

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice

v programovém období 2014–2020

II. čtvrtletí 2018



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Národní orgán pro koordinaci
Odbor řízení a koordinace fondů EU
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

E-mail: nok@mmr.cz

Vydáno MMR-NOK 14. 8. 2018

Základní informace

Identifikační číslo zprávy: 2018_2Q

Sledované období od: 1. 4. 2018

Sledované období do: 30. 6. 2018

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma OP PS ČR-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje poskytnuté z IS SZIF na základě dohod mezi MZe a MMR.

Data platná od: 1. 1. 2014

Data platná k: 30. 6. 2018

Datum generování: 4. 7. 2018

ISSN: 2533-5111

Obsah

Základní informace	3
1..... Úvod	7
1.1 Účel zprávy	7
1.2 Struktura zprávy.....	8
2..... Stručný přehled čerpání	9
2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství	9
2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	10
3..... Realizace Dohody o partnerství	13
3.1 Finanční čerpání	13
3.2 Naplnění priorit financování Dohody o partnerství	16
4..... Plnění pravidla n+3.....	22
4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.....	22
5..... Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	25
5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	25
5.1.1 Zaměření.....	25
5.1.2 Přehled vyhlášených výzev	25
5.1.3 Finanční čerpání	26
5.1.4 Plnění indikátorů	28
5.1.5 Plnění výkonnostního rámce	29
5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	32
5.2.1 Zaměření.....	32
5.2.2 Přehled vyhlášených výzev	32
5.2.3 Finanční čerpání	33
5.2.4 Plnění indikátorů	36
5.2.5 Plnění výkonnostního rámce	37
5.3 Operační program Zaměstnanost.....	42
5.3.1 Zaměření.....	42
5.3.2 Přehled vyhlášených výzev	42
5.3.3 Finanční čerpání	42
5.3.4 Plnění indikátorů	46
5.3.5 Plnění výkonnostního rámce	47
5.4 Operační program Doprava.....	52
5.4.1 Zaměření.....	52
5.4.2 Přehled vyhlášených výzev	52
5.4.3 Finanční čerpání	53
5.4.4 Plnění indikátorů	56

5.4.5	Plnění výkonnostního rámce	56
5.5	Operační program Životní prostředí	59
5.5.1	Zaměření.....	59
5.5.2	Přehled vyhlášených výzev	59
5.5.3	Finanční čerpání	60
5.5.4	Plnění indikátorů	63
5.5.5	Plnění výkonnostního rámce	64
5.6	Integrovaný regionální operační program	68
5.6.1	Zaměření.....	68
5.6.2	Přehled vyhlášených výzev	68
5.6.3	Finanční čerpání	69
5.6.4	Plnění indikátorů	72
5.6.5	Plnění výkonnostního rámce	73
5.7	Operační program Praha - pól růstu ČR	76
5.7.1	Zaměření.....	76
5.7.2	Přehled vyhlášených výzev	76
5.7.3	Finanční čerpání	76
5.7.4	Plnění indikátorů	80
5.7.5	Plnění výkonnostního rámce	81
5.8	Operační program Technická pomoc	85
5.8.1	Zaměření.....	85
5.8.2	Přehled vyhlášených výzev	85
5.8.3	Finanční čerpání	85
5.9	Program rozvoje venkova	88
5.9.1	Zaměření.....	88
5.9.2	Přehled vyhlášených výzev	92
5.9.3	Finanční čerpání	92
5.9.4	Plnění indikátorů	96
5.9.5	Plnění výkonnostního rámce	97
5.10	Operační program Rybářství	101
5.10.1	Zaměření.....	101
5.10.2	Přehled vyhlášených výzev	101
5.10.3	Finanční čerpání	101
5.10.4	Plnění indikátorů	105
5.10.5	Plnění výkonnostního rámce	105
6	Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce	108
6.1	INTERREG V-A Česká republika - Polsko	108
6.1.1	Zaměření.....	108

6.1.2	Přehled vyhlášených výzev	109
6.1.3	Finanční čerpání	109
6.1.4	Plnění indikátorů	111
6.1.5	Plnění výkonnostní rámce	112
6.2	INTERREG V-A Slovensko - Česká republika	115
6.2.1	Zaměření.....	115
6.2.2	Přehled vyhlášených výzev	115
6.2.3	Finanční čerpání	115
6.2.4	Plnění indikátorů	116
6.3	INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.....	117
6.3.1	Zaměření.....	117
6.3.2	Přehled vyhlášených výzev	117
6.3.3	Finanční čerpání	117
6.3.4	Plnění indikátorů	118
6.4	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020	119
6.4.1	Zaměření.....	119
6.4.2	Přehled vyhlášených výzev	119
6.4.3	Finanční čerpání	120
6.4.4	Plnění indikátorů	120
6.5	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020.....	121
6.5.1	Zaměření.....	121
6.5.2	Přehled vyhlášených výzev	121
6.5.3	Finanční čerpání	121
6.5.4	Plnění indikátorů	122
7	Použité pojmy	123
8	Seznam zkratk.....	126

1 Úvod

1.1 Účel zprávy

Čtvrtletní zpráva o implementaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále ČZ) představuje základní výstup pravidelného monitorování realizace programů v programovém období 2014–2020.

Vydávání ČZ je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (dále MMR-NOK), který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni Dohody o partnerství (dále DoP), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy **tedy přímo závisí na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídicími orgány (dále ŘO) jednotlivých programů a příjemci pomoci.**

ČZ slouží k těmto hlavním účelům:

- pravidelný přehled o realizaci DoP a programů, konkrétně o stavu, pokroku a vývoji finančního a věcného čerpání a aktuálních informací;
- nástroj pro efektivní řízení a koordinaci programů z centrální úrovně, který umožňuje včasnou identifikaci případných problémů v implementaci DoP a programů, které se promítají do efektivity čerpání a následně mohou mít negativní dopad na plnění finančních a věcných cílů DoP a programů;
- prostředek k informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v České republice za účelem dodržení principu transparentnosti a informovanosti o hospodaření s veřejnými prostředky z evropských a národních zdrojů.

Následující komentované tabulky poskytují základní informace o postupu čerpání prostředků ESI fondů **za uplynulé druhé čtvrtletí roku 2018**. Při jejich vytváření se MMR-NOK opírá po stránce metodické o Metodický pokyn pro monitorování implementace evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020 a po stránce datové o data z centrálního informačního systému pro monitorování programů ESI fondů pro období 2014–2020 - MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma INTERREG V–A Česká republika-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (dále ENRF) se jedná o údaje poskytnuté z Informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále IS SZIF) na základě dohod mezi Ministerstvem zemědělství (MZe) a MMR-NOK.

1.2 Struktura zprávy

Struktura ČZ je koncipována tak, aby v úvodní části poskytovala základní informace o účelu a obsahu zprávy a stručné shrnutí stavu čerpání pro získání základního přehledu o stavu realizace DoP a programů, poté následují detailnější kapitoly věnované stavu implementace DoP a jednotlivých programů. Rozsah dat a informací ČZ poskytuje základní podklady pro řízení a koordinace a základní přehled o stavu implementace ESI fondů v ČR pro širokou veřejnost.

ČZ se ve své struktuře dělí na tyto kapitoly:

- Základní informace.
- Kapitola „Úvod“ obsahuje informace o účelu a struktuře ČZ.
- Kapitola „Stručný přehled čerpání“ nabízí grafické zpracování klíčových dat čerpání DoP a jednotlivých stavů finančních prostředků programů.
- Kapitola „Realizace Dohody o partnerství“ prezentuje finanční a věcný pokrok implementace Dohody o partnerství prostřednictvím klíčových stavů čerpání finančních prostředků z ESI fondů a dále prostřednictvím vybraných indikátorů DoP. Jedná se o souhrnný, národní pohled, jehož základem jsou agregovaná data za jednotlivé programy.
- Kapitola „Plnění pravidla n + 3“ se věnuje kontrole dodržování tohoto důležitého finančního instrumentu za účelem předcházení ztráty finančních prostředků.
- Kapitola „Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost“ tvoří nejobsáhlejší část ČZ a informuje o stavu realizace strukturální pomoci z jednotlivých programů prostřednictvím přehledu výzev¹, finančního čerpání, plnění indikátorů² a naplňování výkonnostního rámce.
- Kapitola „Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce“ informuje o stavu realizace strukturální pomoci z programů přeshraniční spolupráce prostřednictvím přehledu výzev, finančního čerpání a plnění indikátorů.


¹ V případě některých programů došlo po vyhlášení výzvy k navýšení alokace výzvy, např. z důvodu vysokého převisu kvalitních projektů. Toto navýšení je předmětem úprav v MS2014+ a nemusí být prozatím u všech výzev zohledněno.

² V ČZ za II. čtvrtletí roku 2018 jsou v kapitolách „Plnění indikátorů“ uvedeny pouze milníkové indikátory, a to z důvodu jejich významnosti v roce 2018, neboť jejich naplnění k 31. prosinci 2018 bude rozhodovat o přidělení či nepřidělení výkonnostní rezervy jednotlivým programům.

2 Stručný přehled čerpání

2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství


Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství




Pozn. 2: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce.

2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost


Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory



Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu




Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu



Pozn. 2: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování.

Pozn. 3: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje).

Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK



Pozn. 4: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK zahrnují i příspěvky z programu na finanční nástroje. Do žádostí je možné zahrnout celý vklad prostředků do finančního nástroje, a to bez zohlednění, zda finanční prostředky již byly poskytnuté konečným příjemcům.

3 Realizace Dohody o partnerství

3.1 Finanční čerpání

K 30. červnu 2018 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem **751 výzev s alokací 662,0 mld. Kč** (příspěvek EU). Tato částka představuje **114,0 % hlavní alokace období 2014–2020**, která činí 580,7 mld. Kč (příspěvek EU).³

Ze všech programů vyhlásil k 30. červnu 2018 **nejvyšší objem výzev vzhledem k hlavní alokaci programu OP Rybářství, dále OP Doprava a OP Praha – pól růstu ČR**. Počet a objem vyhlášených výzev v rámci jednotlivých programů je uveden v kapitole 5, jejímž obsahem jsou podrobnější informace k čerpání prostředků jednotlivých programů v programovém období 2014–2020.

Kromě vyhlášení výzev se řídicí orgány věnují také příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení. Žadatelům, jejichž žádost splní stanovená hodnotící kritéria a je doporučena k financování, jsou vydávány právní akty o poskytnutí / převodu podpory. Za celou DoP byly do 30. června 2018 **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory za 334,5 mld. Kč, tj. 57,6 % hlavní alokace DoP**. Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem ke své hlavní alokaci vykázal k uvedenému datu OP Zaměstnanost, dále OP Technická pomoc a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů a proplácení způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců, **do konce června 2018 bylo na úrovni DoP proplaceno 127,6 mld. Kč, tj. 22,0 % hlavní alokace**. Nejvíce finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Doprava.

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci června 2018 činil 97,9 mld. Kč, tj. 16,9 % hlavní alokace. K vyúčtování největšího objemu finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci došlo u Programu rozvoje venkova, dále u OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc.

Řídicí orgány (mimo řídicí orgán PRV⁴) po proplácení a vyúčtování předloží prostředky k certifikaci, v tzv. souhrnných žádostech, na Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF-PCO), který po certifikaci výdajů zasílá žádosti o platbu do EK. Do konce června 2018 byly odeslány EK žádosti o platbu všech programů v **celkové hodnotě odeslaných žádostí 76,6 mld. Kč, tj. 13,0 % hlavní alokace DoP**.

Bližší přehled finančního čerpání za jednotlivé programy, v rozdělení dle fondu a kategorie regionu znázorňuje tabulka č. 1.

³ Pro přepočítání použít měnový kurz (červen 2018): 1 EUR = 25,835 CZK.

⁴ ŘO PRV využívá k administraci plateb Platební agenturu SZIF.

Tabulka 1 Stav čerpání Dohody o partnerství

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	poč.	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
OP PIK	EFRR	Méně rozvinuté regiony	105 321	14 331	116 349	110,47	5 072	48 284	45,84	10 062	11,45	9 231	8,76	9 322	8,85
OP VVV	EFRR	Méně rozvinuté regiony	33 516	769	75 419	225,03	316	28 860	86,11	9 901	29,54	3 212	9,58	3 106	9,27
OP VVV	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 380	400	10 752	318,11	137	2 900	85,82	751	22,21	198	5,86	191	5,64
OP VVV	ESF	Méně rozvinuté regiony	28 361	8 483	23 751	83,75	6 272	14 418	50,84	7 120	25,11	2 684	9,46	2 463	8,68
OP VVV	ESF	Více rozvinuté regiony	1 985	1 066	1 529	77,01	750	739	37,23	360	18,12	119	5,97	109	5,47
OP Z	ESF	Méně rozvinuté regiony	49 234	9 640	57 073	115,92	4 186	39 073	79,36	17 761	36,08	13 947	28,33	12 726	25,85
OP Z	ESF	Více rozvinuté regiony	2 438	1 123	2 648	108,63	526	1 755	71,99	752	30,86	611	25,08	565	23,18
OP Z	YEI + ESF související	Nerelevantní	704	7	764	108,53	6	742	105,52	424	60,27	367	52,11	367	52,11
OP D	FS	Nerelevantní	89 006	207	98 413	110,57	95	55 493	62,35	27 917	31,37	22 566	25,35	20 166	22,66
OP D	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 007	26	10 715	48,69	21	8 389	38,12	5 492	24,96	4 326	19,66	4 311	19,59
OP ŽP	FS	Nerelevantní	55 216	6 809	62 509	113,21	3 490	29 352	53,16	10 775	19,51	8 951	16,21	8 592	15,56
OP ŽP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 588	1 499	8 194	85,46	682	2 845	29,67	295	3,08	301	3,14	228	2,38
IROP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	112 074	8 967	122 596	109,39	4 228	65 067	58,06	7 505	6,70	8 593	7,67	7 210	6,43
IROP	EFRR	Více rozvinuté regiony	586	114	791	134,95	66	392	66,79	1	0,20	1	0,20	0	0,00
OP PPR	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 730	652	4 316	115,71	143	1 568	42,04	603	16,17	168	4,50	165	4,44
OP PPR	ESF	Více rozvinuté regiony	1 165	659	1 275	109,45	213	634	54,39	313	26,83	143	12,26	140	12,00
OP TP	FS	Nerelevantní	5 445	146	4 555	83,65	119	3 857	70,85	1 601	29,41	1 525	28,02	1 548	28,42
PRV	EZFRV	Nerelevantní	56 203	150 959	40 775	72,55	141 637	29 881	53,17	23 892	42,51	20 917	37,22	N/A	N/A
OP R	ENRF	Nerelevantní	754	682	687	91,07	343	269	35,72	90	11,97	90	11,97	71	9,37

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	poč.	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
DoP	FS	Nerelevantní	149 666	7 162	165 476	110,56	3 704	88 702	59,27	40 293	26,92	33 042	22,08	30 306	20,25
DoP	ENRF	Nerelevantní	754	682	687	91,07	343	269	35,72	90	11,97	90	11,97	71	9,37
DoP	EZFRV	Nerelevantní	56 203	150 959	40 775	72,55	141 637	29 881	53,17	23 892	42,51	20 917	37,22	N/A	N/A
DoP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	282 506	25 612	333 273	117,97	10 319	153 445	54,32	35 255	12,48	25 663	9,08	24 177	8,56
DoP	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 696	1 166	15 859	206,06	346	4 860	63,15	1 355	17,61	367	4,77	356	4,63
DoP	ESF	Méně rozvinuté regiony	77 595	18 123	80 824	104,16	10 458	53 491	68,94	24 881	32,07	16 631	21,43	15 189	19,57
DoP	ESF	Více rozvinuté regiony	5 588	2 848	5 452	97,57	1 489	3 128	55,97	1 425	25,50	873	15,62	814	14,56
DoP	YEI + ESF související	Nerelevantní	704	7	764	108,53	6	742	105,52	424	60,27	367	52,11	367	52,11
DoP	-	-	580 713	204 969	643 110	110,74	167 541	334 518	57,60	127 615	21,98	97 950	16,87	71 278	13,59

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také za staré závazky.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni DoP (bez ohledu na fond kategorií regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.

3.2 Naplňování priorit financování Dohody o partnerství

Intervence z ESI fondů naplňují jednotlivé priority financování (PF) identifikované v DoP na základě ekonomicko-sociální analýzy a specifikace problémových oblastí. V první polovině roku 2018 se počet projektů s vydaným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory zvýšil a dále pokračovala realizace projektů, jimž byla poskytnuta podpora z výzev vyhlášených v předchozím období. Nárůst hodnot věcných a finančních indikátorů jak v závazcích příjemců (tj. v projektech, jimž byl vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory), tak u realizovaných projektů (u dosažených hodnot) byl ke konci června 2018 zřetelný, přestože pokrok je nerovnoměrný. U některých indikátorů došlo již k dosažení hodnot milníků stanovených pro rok 2018, avšak u jiných se pohybuje pouze v jednotkách procent. V souhrnu lze konstatovat, že vzhledem k současnému stádiu implementace směřují podpořené projekty k naplňování věcných i finančních cílů DoP. Nejlépe se daří naplňovat cíle DoP v prioritách financování PF 01 – Zaměstnanost a PF 05 – Doprava. Zaostává naopak naplňování cílů v PF 05 – ICT infrastruktura a dále věcný cíl dosažení energetických úspor, který se prolíná více prioritami financování. Komentáře v dalším textu se vztahují k jednotlivým prioritám financování, které mohou být naplňovány různými fondy a různými programy. Všechny finanční položky představují příspěvek EU.

PF 01 - Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti zejména ohrožených skupin, se vyvíjí pozitivně. Celkově v oblasti podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly již bylo dosaženo hodnot základního věcného milníku – *Celkový počet účastníků* a rovněž finančního milníku. U iniciativy YEI - podpory zaměstnanosti mládeže bylo dosaženo základního věcného milníku – *Celkový počet účastníků* a lze předpokládat, že této hodnoty bude dosaženo také u finančního milníku. I přes pozitivní vývoj na trhu práce a neustále se snižující míru nezaměstnanosti byla i v 1. pol. 2018 podpora v oblasti **zaměstnanosti** zacílena na podporu **zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob, které mají různá znevýhodnění na trhu práce**. Tato skupina je stále poměrně početná a obtížně hledá uplatnění. K osvědčeným nástrojům patří různé vzdělávací programy, které znevýhodněné a dosud neaktivní osoby aktivizují, tzn., že buď hledají práci, vzdělávají se, nebo jsou již zaměstnaní. Pokračovala realizace 11 systémových projektů na **modernizaci služeb zaměstnanosti**, zlepšení služeb Úřadu práce a dalších institucí. Problémy spojené se začátkem realizace, jako je nedostatek zaměstnanců, či zdoluhavá výběrová řízení, již byly překonány a dochází k postupnému plnění cílů i v této oblasti. Česká republika využije možnosti dané nařízením č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, čl. 16, poslední odstavec. Omezená částka nepřesahující 10 % finančních prostředků v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí bude využita na podporu zaměstnanosti mladých lidí, kteří žijí mimo způsobilý region NUTS II Severozápad, a to konkrétně v Moravskoslezském kraji. Důvodem pro výběr Moravskoslezského kraje je skutečnost, že míra nezaměstnanosti mladých lidí v tomto kraji klesá relativně nejpomaleji a zůstává trvale vyšší, než je průměr v ČR. Výběr Moravskoslezského kraje je rovněž v souladu s vládní strategií RE:START o hospodářské restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Úspěšně si vede oblast **budování administrativní kapacity**, kde projekty sociálních partnerů vytvářejí prostředí k vedení sociálního dialogu. Aktivita projektů představují spíše rozšíření či doplnění běžně prováděných činností sociálních partnerů a jsou právě přidanou hodnotou ESF.

O podporu na zajištění **souladu kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce** a zvýšení adaptability zaměstnanců je ze strany podniků velký zájem, protože podpora umožňuje realizovat projekty v oblasti profesního podnikového vzdělávání. S velkým zájmem se setkaly rovněž výzvy na podporu **souladu soukromého a pracovního života**, kde je podporována péče o nejmenší děti v mikrojeslích a dětských skupinách. Enormně narostla podpora implementace dětských skupin (nyní je evidováno 730 dětských skupin) z důvodu legislativních změn školského zákona a rovněž z důvodu narůstajícího trendu zaměstnavatelů, kteří zaměstnancům stále častěji poskytují v rámci benefitů interně zřízené dětské skupiny. Zřizování dětských skupin reaguje na aktuální situaci na trhu práce, protože rozšiřuje možnosti zaměstnavatelů zapojit do pracovního procesu i ženy s malými dětmi.

PF 02 - Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou a adaptabilní pracovní sílu se realizuje prostřednictvím několika programů. V **počátečním vzdělávání** se největšímu zájmu těší projekty využívající zjednodušeného vykazování pro školy, tzv. **šablony**.

V realizaci bylo ke sledovanému datu cca 6 600 zjednodušených projektů. V 1. pol. 2018 byla vyhlášena již druhá výzva Šablony II, jejímž cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby). Milník prioritní osy 3 v OP Výzkum, vývoj vzdělávání *Celkový počet účastníků* sice ještě k 30. červnu 2018 nedosahoval plánované hodnoty, avšak několikanásobné překročení indikátoru v závazcích příjemců dává předpoklady pro jeho naplnění ke konci roku 2018. Pokračovala realizace projektů systémových a koncepčních, zejména projekty zaměřené na zlepšení místního a krajského akčního plánování, které umožňují zacílit výukové plány potřebám daného území a nastavují rovněž partnerskou spolupráci mezi různými aktéry. Přetrvává velký zájem o podporu **investic do infrastruktury škol**, které poskytuje Integrovaný regionální OP. Je podpořeno již téměř 900 projektů. Milník *Počet podpořených vzdělávacích zařízení* byl ke sledovanému datu na 50 % plánované hodnoty, jeho splnění bude záviset na rychlosti realizace projektů, předkládání žádostí o platbu a jejich administraci, protože v závazcích příjemců je hodnota několikanásobně vyšší.

Na zvýšení **kvality vysokoškolského vzdělávání** vstoupily do realizace projekty kombinující podporu z EFRR a ESF, vybrané k podpoře v rámci tzv. *čtyřvýzvy* v roce 2017. Obdobná výzva kombinující podporu z EFRR a ESF pro vysoké školy byla vyhlášena i v 1. pol. 2018, avšak se zacílením na strukturálně postižené regiony, tj. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. S velkým zájmem se setkala rovněž výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ vyhlášená v roce 2017, jejímž účelem byla doplňková investiční podpora již realizovaných intervencí ESF formou investic do modernizace studijního prostředí na vysokých školách. Ke sledovanému datu bylo za celou prioritní osu v realizaci 450 projektů, dosažená hodnota milníku *Celkový počet účastníků* zatím sice nedosahuje plánované hodnoty, avšak v závazcích příjemců je dostatečný potenciál k jeho naplnění do konce roku 2018. Další, v pořadí již druhou výzvou Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II vyhlášenou v 1. pol. 2018 byl rovněž podpořen rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Vzdělávání je podporováno rovněž v Programu rozvoje venkova, který podporuje projekty zaměřené na předávání znalostí a informační akce, čímž přispívají k řešení **neuspokojivé kvalifikační struktury v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví**.

V PF 03 - Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s aplikační sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům se k 30. červnu 2018 realizovalo 2 360 projektů, z toho cca 2 000 zaměřených především na **aplikovaný výzkum** v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Milníky prioritní osy 1 tohoto programu *Počet podniků pobírajících podporu* i *Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi* byly k 30. červnu 2018 již dosaženy. Ve vyhlášených výzvách programů Aplikace, Inovace, Potenciál, Inovační vouchery, Spolupráce, Proof of Concept a Partnerství znalostního transferu již byla příjemcům nabídnuta převážná většina alokace na tuto oblast. Finanční prostředky v právních aktech dosáhly 17,5 mld. Kč, což představuje 53 % hlavní alokace na tuto prioritní osu. V žádostech o platbu je však vyúčtováno zatím pouze 9 % hlavní alokace, což vyvolává nutnost akcelarovat realizaci projektů a předkládání žádostí o platbu.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je zaměřen převážně na podporu **základního výzkumu a zkvalitnění výzkumného prostředí**. Milník prioritní osy 1 tohoto programu *Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence* naplněn zatím není a bude záležet na realizaci samotných projektů, předkládání žádostí o platbu a jejich administraci, protože v projektech s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory se příjemci zavázali k dosažení výsledků přesahující dokonce cílové hodnoty pro rok 2023. V 1. pol. 2018 byla vyhlášena výzva Předaplikační výzkum pro ITI II, jejímž cílem je podpořit výzkumné záměry v předaplikační fázi a přispět tak ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat v 5 aglomeracích realizujících integrované územní investice. Velmi pozitivně je hodnocena podpora aktivit v rámci výzvy Smart Akcelerátor, jejímž cílem bylo podpořit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky a umožnit kvalitní řízení procesu podnikatelského objevování nových inovačních příležitostí. V roce 2018 se proto plánuje vyhlášení druhé výzvy Smart Akcelerátor.

V PF 04 – Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství registrujeme nerovnoměrný pokrok. Zatímco oblast

Konkurenceschopnosti podniků v průmyslu a službách se vyvíjí pozitivně, oblast týkající se energetických úspor v průmyslu nadále zaostává. Vývoj v **konkurenceschopnosti podniků v akvakultuře** se naopak zlepšil, milníky v prioritách Unie 2 a 5 v OP Rybářství *Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury* a *Počet projektů zaměřených na zpracování* byly v pololetí 2018 již dosaženy.

Domácí podnikatelský sektor je podporován zejména z prioritní osy 2 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost programy Technologie, Nemovitosti, Školící střediska a Marketing. Hodnota milníku pro tuto prioritní osu *Počet podniků pobírajících podporu* je ke sledovanému datu naplněna cca z 80 %, avšak v závazcích příjemců je překročena. Dosažení plánované hodnoty milníku tak bude záležet na rychlosti realizace projektů, předkládání žádostí o platbu a jejich administraci. Podpora formou finančních nástrojů pokračuje poskytováním zvýhodněných úvěrů v rámci programu Expanze, avšak podpora startupů a rozvíjejících se podniků formou rizikového kapitálu prostřednictvím Národního inovačního fondu byla zastavena. Realizuje se tak pouze Fond fondů rizikového kapitálu vytvořený ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF). V realizaci je dále Interní projekt Agentury CzechInvest pro podporu začínajících inovativních podnikatelů, který poskytuje startupům poradenství, koučing a další zvýhodněné služby.

Pro zlepšení **vysoké energetické a surovinové náročnosti hospodářství** bylo v polovině roku 2018 podpořeno 807 projektů v objemu 5,5 mld. Kč, což však představuje pouze 27 % alokace vyčleněné pro tuto oblast. Proplaceno bylo 1,1 mld. Kč. Celkově bude velmi obtížné dosáhnout plánovaných úspor dle Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR. Pro zlepšení situace bylo s Evropskou komisí dohodnuto, že část této podpory mohou čerpat i velké podniky, což by se mělo pozitivně projevit v následujících letech. V oblasti **nízkouhlíkových technologií** je zaznamenán převis v registrovaných žádostech o podporu, aplikované technologie již překročily polovinu cílové hodnoty. Pozitivně se vyvíjí podpora ve prospěch **zajištění vyšší konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a lesnických podniků**, kde v Prioritě Unie 2 je již milník *Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce* překročen, zaostává však vývoj v prioritě Unie 3, kde je milník *Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých dodavatelských řetězců/místních trhů* zatím na nulové hodnotě. Milník *Počet podpořených operací* je k 30. červnu 2018 překročen na dvojnásobek.

V PF 05 – Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území se oblast dopravy vyvíjí pozitivně, zatímco k naplnění věcných cílů v oblasti energetické a ICT infrastruktury bude nutno přidat. V rámci **dopravní infrastruktury** bylo modernizováno 167 km železničních tratí, (tj. asi čtyřnásobek hodnoty milníku a o 20 % více než je cílová hodnota). Co se týče silniční infrastruktury, bylo vybudováno 19 km nových (což přesahuje řádově o 20 % hodnotu milníku) a modernizováno 21 km (což dosahuje téměř hodnoty milníku) stávajících dálnic a silnic sítě TEN-T. Dále bylo vybudováno 13 km nových (tj. skoro o polovinu více, než je hodnota milníku) a modernizováno 8 km (tj. skoro dvojnásobek hodnoty milníku) stávajících dálnic a silnic I. třídy mimo TEN-T. Co se týče silnic II. a III. tříd bylo rekonstruováno nebo modernizováno 125 km komunikací (což přesahuje řádově o 20 % hodnotu milníku). Ve stadiu realizace se nacházejí další kilometry tratí a silnic. U **zlepšení infrastrukturních podmínek pro rozvoj měst a aglomerací** je pokrok nevyrovnaný. Byly uvedeny do provozu pouze tři nové nebo rekonstruované přestupní terminály ve veřejné dopravě (což činí pouze 11 % hodnoty milníku). Dále bylo pořízeno 173 nových vozidel pro veřejnou dopravu (tj. byla téměř dosažena hodnota milníku).

V oblasti **energetiky a energetické infrastruktury** se realizuje řada různorodých aktivit přispívajících k naplňování věcných cílů DoP. Závazky z projektů na využívání **obnovitelných zdrojů energie** indikují problémy s čerpáním a dosažením očekávaných výsledků. Podpořeno bylo 7 projektů za 46 mil. Kč, což představuje 3 % alokace na tuto oblast, proplaceny nebyly doposud žádné finanční prostředky. V této oblasti je identifikován zvyšující se zájem žadatelů a jsou zlepšeny podmínky v nově vyhlášené výzvě. Ve prospěch zvýšení **modernosti a kapacity přenosové soustavy** bylo dosud podpořeno 6 projektů v celkové hodnotě 557 mil. Kč, proplaceno bylo 14 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že aktuálně není předpoklad pro vyčerpání celé alokace, došlo k přesunu prostředků do jiné oblasti. Ke **snížení ztrát tepelné energie v tepelných rozvodných zařízeních** a rovněž k lepšímu využití

potenciálu **kombinované výroby elektřiny a tepla** bylo podpořeno 49 projektů v objemu 1,3 mld. Kč, proplaceno bylo 168 mil. Kč. Poměrně velký počet zaregistrovaných žádostí o podporu v relativně vysokém finančním objemu signalizuje zájem o tuto oblast. V oblasti **modernosti a kapacity distribučních soustav** prozatím nebyly podpořeny žádné projekty, registrovány jsou žádosti v objemu stovek milionů korun českých.

Oblast **informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury** vykazuje ke sledovanému datu i nadále nerovnoměrný pokrok. Pro posílení nabídky **služeb a řešení ICT** bylo podpořeno 565 projektů v objemu 4,3 mld. Kč, z toho bylo proplaceno 1,06 mld. Kč. Závazek příjemců pořídit 786 informačních systémů již překročil cílovou hodnotu a závazek vybudovat 26 nových a modernizovaných IT center dosáhl třetiny cílové hodnoty. Dosažené hodnoty se však zatím pohybují jen mírně nad 10 %. Pro řešení **nedostatečného pokrytí převážně venkovského území vysokorychlostním internetem** byla uzavřena 1. výzva, která zaznamenala minimální zájem ze strany žadatelů a stížnosti ICT sektoru. S ohledem na výsledky šetření byla provedena změna parametrů 2. výzvy, která bude mířit do nesporných bílých míst a také reaguje na stížnosti v oblasti mapování, a která bude vyhlášena v listopadu 2018. Současně je projednáván přesun poloviny finančních prostředků do jiných programů podpory, s ohledem na to, že míra pokrytí území ČR sítěmi nové generace (NGA) dosahuje 75 % a blíží se k cílové hodnotě, což bylo dáno vývojem na trhu za komerčních podmínek. Pro pokrytí venkovských oblastí sítěmi NGA, jež zůstává na 52 %, je s EK projednán akční plán, který obsahuje také další opatření nad rámec 2. výzvy, jenž obsahuje intervence ve prospěch zavedení dodatečné přípojné sítě (backhau), rozšíření finančního nástroje Expanze na podporu malých a středních poskytovatelů internetových služeb, vytvoření atlasu infrastruktury (souboru digitálních technických map) a opatření na straně poptávky (schéma voucherů/kupónů).

V **PF 06 – Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a regulační zátěže** byly podpořeny projekty jak na úrovni ústřední státní správy, tak na úrovni územně samosprávných celků. Velký pokrok byl dosažen v plnění milníku *Celkový počet účastníků* a milníku *Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření*, kde jsou dosažené hodnoty několikanásobně vyšší, než byla plánovaná hodnota pro rok 2018. Plnění finančního milníku je na 91,7%. K posunu došlo i v oblasti elektronizace výkonu veřejné správy (eGovernment). Přestože v prvním pololetí stále probíhalo hodnocení žádostí o podporu, 349 projektům byl vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory ve výši 7,6 mld. Kč. Dosažená hodnota milníku *Počet pořízených informačních systémů* je zatím pouze na 10 % hodnoty milníku, což může být způsobeno tím, že projekty jsou stále v realizaci. Příjemci se zavázali pořídit 455 informačních systémů. Potenciál pro naplnění věcného milníku je tedy dostatečný. Finanční milník je prozatím naplněn necelými 3 %. V rámci územně plánovací činnosti se již podařilo naplnit milník *Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií* na 164 %.

PF 07 Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě je podporován několika programy, v nichž byla vyhlášenými výzvami pokryta všechna zásadní témata, jako je zlepšování situace ve vyloučených lokalitách i zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. K **řešení situace ve vyloučených lokalitách** byl v loňském roce zaznamenán enormní zájem o infrastrukturu základních škol a o zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Počet zaregistrovaných žádostí o podporu zde několikanásobně převýšil alokaci. Poněkud méně příznivá je situace u výzev na inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách, kde došlo k souběhu celonárodních výzev a výzev určených pro sociálně vyloučené lokality, u nichž nastal menší zájem ze strany žadatelů. Pro příští rok je připravována pilotní výzva na komplexní podporu sociální inkluze s vlastním bydlením „Housing first“. Pokrok byl zaznamenán v oblasti **zvyšování dostupnosti sociálních služeb**, o čemž svědčí počty zaregistrovaných a částečně již realizovaných projektů.

Rovněž podpora procesu **transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu** vzniklých po transformaci zaznamenala pokrok. **Deinstitucionalizace psychiatrické péče** naráží na problematiku rezortní svázanosti. K žádoucí provázanosti vytváří Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobou strategii sociálně zdravotního pomezí. Proto realizace projektů na vytvoření Center duševního zdraví nabrala značného skluzu.

Velmi úspěšné jsou projekty v **sociálních inovacích a mezinárodní spolupráci**. S velkým nadšením zájemců se setkala *Budování kapacit a profesionalizace NNO*, mobilita mládeže nebo *Rapid rehousing*, což potvrzují především kladné ohlasy účastníků projektů a také již **dosažené hodnoty věcného i finančního milníku**.

V oblasti sociálního **bydlení** byly vyhlášeny nové výzvy v Integrovaném regionálním OP (č. 79 a 80) na sociální bydlení, ale ty jsou teprve na počátku procesu hodnocení. Výsledky úspěšnosti vyhlášených výzev budou známy až po vyhodnocení projektů a jejich celkovém finančním objemu. Dílčí část, naplnění milníku 500 bytů pro sociální bydlení bude pravděpodobně dosažena (záleží na době ukončení realizace projektů z výzev č. 34 a 35), ale k naplnění cílového stavu bude podstatná úspěšnost podaných žádostí o podporu ve výzvách vyhlášených v tomto roce, včetně výzev v integrovaných nástrojích (ITI, IPRÚ a CLLD – výzvy č. 83, 84, 85), u nichž byl zahájen příjem žádostí. Počet podpořených projektů v **sociálním podnikání** svědčí o zvýšení zájmu o hmotné investice ve výzvách Integrovaném regionálním OP č. 43 a 44, zatímco alokaci na měkké aktivity se v této oblasti zatím nepodařilo naplnit. V procesu příjmu žádostí jsou výzvy integrovaných nástrojů, kde se očekává pozvolně narůstající zájem. Obecně lze konstatovat, že výzvy v oblasti sociální ekonomiky nejsou pro žadatele prioritou. Pokrok byl zaznamenán rovněž v řešení potřeb městského a venkovského prostoru díky podpoře 178 **strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)** a počtu populace pokryté MAS (více než 6 mil.), které již **dosáhly hodnot milníku**.

PF 08 - Ochrana životního prostředí a krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení rizik je rozdělena na dvě podoblasti.

V podoblasti **přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik** je reakce na změnu klimatu řešena zajištěním povodňové ochrany intravilánu, kde bylo dosud podpořeno 55 projektů za 756,7 mil. Kč. V rámci ukončené výzvy byly podpořeny rovněž projekty na hospodaření se srážkovými vodami. Čerpání prostředků v této oblasti je nízké. Zájem žadatelů o preventivní protipovodňová opatření je nicméně dostatečný, aktuálně se jedná o 346 projektů za 948,9 mil. Kč. Milník *Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním* je již překročen. Celkem bylo podpořeno 9 projektů za 562,2 mil. Kč na aktivity vedoucí ke **snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení**, v září 2017 byla podepsána dohoda o financování a došlo ke spuštění finančního nástroje. **Pro zlepšení připravenosti území** (Integrovaného záchranného systému – IZS) bylo podpořeno celkem 263 projektů za 4,1 mld. Kč. Mimořádný zájem žadatelů byl o techniku pro IZS. U stanic Integrovaného záchranného systému a vzdělávacích a výcvikových středisek rovněž přesáhl zájem žadatelů alokaci výzev. Lze očekávat dosažení milníku *Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS*.

V podoblasti **ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů** byla pro plnění věcných cílů DoP realizována řada různorodých aktivit. Ke **snížení znečištění ovzduší** probíhá 2. kolo „kotlíkových“ dotací, příjem žádostí je v jednotlivých krajích z důvodu vyčerpání alokace postupně ukončován. Rovněž v případě snižování emisí ze stacionárních zdrojů byl zaznamenán vysoký převis žádostí o podporu oproti alokaci, doposud bylo podpořeno 120 projektů za 2,3 mld. Kč. Hodnota milníku je již překročena. Pro zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší bylo dosud podpořeno 19 projektů za 251,8 mil. Kč. Pro lepší **jakost vod** v oblasti snížení množství vypouštěného znečištění bylo podpořeno 277 projektů za 7,1 mld. Kč. Zájem žadatelů byl vysoký a přidělené finanční prostředky jsou aktuálně vyčerpány. Projekty se zaměřují na výstavbu nových ČOV a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, ale i na modernizaci či navýšení kapacity stávajících zařízení. Lze očekávat dosažení milníku. Pro zajištění dodávek pitné vody bylo podpořeno 89 projektů za 1,5 mld. Kč. Alokované prostředky jsou aktuálně vyčerpány, je evidován mírný převis poptávky ze strany žadatelů. Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** přispěla opatření na prevenci vzniku odpadů. Doposud byly vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory k 364 projektům za 609,4 mil. Kč. Velký zájem byl zejména o podporu na pořízení domácích kompostérů, zatímco o podporu na předcházení vzniku průmyslových odpadů byl vzhledem k omezením (veřejná podpora, snížená míra dotace) zájem prakticky nulový. Ke **zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů** bylo podpořeno 863 projektů za 2,5 mld. Kč, převážně na oddělený sběr odpadů. Hodnoty milníku *Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů* nebude (pokud nedojde k jeho snížení) dosaženo. Nastavená hodnota

milníku neodpovídá aktuální situaci na trhu s odpady. V oblasti **biodiverzity, krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů** bylo podpořeno 671 projektů za 2,2 mld. Kč. Oproti očekávání je zde nižší míra naplňování alokací výzev a to i s ohledem na charakter projektů a delší dobu realizace. K **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** bylo dosud podpořeno 153 projektů za 8,4 mld. Kč, převážně na revitalizaci památek. Podpora kulturního dědictví průběžně pokračuje také v rámci výzev určených pro integrované nástroje. Naplnění cílů DoP lze s velkou pravděpodobností očekávat. Rovněž opatření **Akvakultura poskytující environmentální služby**, jež je realizováno vysazováním úhoře říčního, má podíl na naplňování věcných cílů v této oblasti. Dosažená hodnota odpovídá 2 077 kg množství vysazeného úhoře, tj. cca cílové hodnotě opatření.

Značný vliv má i podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví. Celkem bylo dosud proplaceno příjemcům 19,9 mld. Kč. Největší objem prostředků je soustředěn na Agroenvironmentálně-klimatická opatření a na Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Velký zájem byl zaznamenán u podpory Zachování postupů ekologického zemědělství. V oblasti snižování energetické náročnosti urbanizovaných území se dosud nedaří zcela naplňovat stanovené věcné cíle v nastaveném časovém horizontu a v jednotlivých segmentech. V realizaci projektů veřejnoprávních subjektů došlo k pozitivnímu posunu, bylo podpořeno 1 184 projektů v hodnotě 3,6 mld. Kč, proplaceno bylo 492 mil. Kč. U podpořených projektů došlo k nárůstu úspory energie z hodnoty 372 165 GJ/rok na konci roku 2017 na hodnotu 531 717 GJ k 30. červnu 2018, avšak dosažená hodnota úspor je stále velmi nízká. V objektech hl. m. Prahy bylo v oblasti energetických úspor podpořeno 17 projektů v objemu 439,5 mil. Kč. Byla posílena absorpční kapacita rozšířením okruhu žadatelů o městské části a jsou přijímána další opatření pro využití disponibilních prostředků. I když jsou registrovány nové projekty a další jsou reálně připravovány, dosažení předpokládaných cílů DoP je spíše ohroženo. Ve prospěch snížení energetické náročnosti v bytových domech bylo podpořeno 999 projektů v hodnotě 2 mld. Kč, proplaceno bylo 470 mil. Kč. I přes provedenou realokaci z této oblasti ve výši 3 mld. Kč zůstává nezměněn stanovený cíl, avšak jeho plnění neprobíhá v plánovaných termínech. Přijatá opatření na posílení absorpční kapacity se postupně projevují na vyšší počtu zaregistrovaných žádostí o podporu ze strany vlastníků bytových domů.

4 Plnění pravidla n+3

4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

Pravidlo n+3 je považováno za **kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů**. Podle tohoto pravidla musí být alokace na rok n, vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, resp. konkrétním programem. **Podle nového nastavení vyhodnocování plnění pravidla n+3 ze strany EK se bude plnění hodnotit na úrovni programu.** Tuto změnu reflektuje i tabulka č. 3. Stav pravidla n+3, do které byl vložen součtový řádek za celý program, z kterého je možné zjistit aktuální stav plnění pravidla n+3 v jednotlivém programu.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost nebyl schválen ze strany EK v roce 2014, tak alokace roku 2014 se převedla k alokaci roku 2015, tudíž vykazování pravidla n+3 probíhá až v roce 2018. Termíny, do kdy musí být vyčerpány jednotlivé roční závazky, znázorňuje tabulka č. 2.

Tabulka 2 Pravidlo n+3 – datum plnění

Alokace roku n (roční závazek)	Datum plnění pravidla n+3
2014	31. 12. 2017 ⁵
2015	31. 12. 2018
2016	31. 12. 2019
2017	31. 12. 2020
2018	31. 12. 2021
2019	31. 12. 2022
2020	15. 2. 2025

Aktuální stav plnění pravidla n+3 na úrovni jednotlivých programů je uveden v tabulce č. 3. K 30. červnu 2018 splnil pravidlo n+3 pro rok 2018 již Program rozvoje venkova (limit čerpání 2018 splněn na 191,5 % jeho hodnoty), dále OP Zaměstnanost (124,5 % hodnoty limitu čerpání), OP Technická pomoc (111,4 % hodnoty limitu čerpání) a OP Doprava (103,5 % hodnoty limitu čerpání). Pravidlo n+3 k uvedenému datu také splnil program INTERREG V-A Česká republika – Polsko (105,4 % hodnoty limitu čerpání).

⁵ Relevantní pouze pro OP PS BY-ČR v cíli Evropská územní spolupráce, jedná o limit čerpání pro rok 2017, protože program byl ze strany EK schválen v roce 2014. Ostatní programy obou cílů mají alokaci na rok 2014 nulovou.

Tabulka 3 Stav pravidla n+3

Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK		Limit čerpání pro rok 2018	Zbývající objem žádostí o platbu pro plnění pravidla n+3	Plnění limitu čerpání pro rok 2018
				EUR	EUR			
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h=g-e	i
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	ANO / NE
OP PIK	EFRR	Méně rozvinuté regiony	4 071 198 860	267 034 475,74	6,56%	683 773 654,28	416 739 178,54	NE
OP VVV	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 296 257 804	85 162 322,03	6,57%	217 711 529,83	132 549 207,80	
OP VVV	EFRR	Více rozvinuté regiony	130 826 531	3 026 859,11	2,31%	21 972 825,41	18 945 966,30	
OP VVV	ESF	Méně rozvinuté regiony	1 098 038 194	57 776 483,25	5,26%	184 419 776,37	126 643 293,12	
OP VVV	ESF	Více rozvinuté regiony	76 855 854	2 276 347,96	2,96%	12 908 239,14	10 631 891,18	
OP VVV			2 601 978 383	148 242 012,35	5,70%	437 012 370,75	288 770 358,40	NE
OP Z	ESF	Méně rozvinuté regiony	1 911 025 257	458 432 594,99	23,99%	321 558 400,58	-	
OP Z	ESF	Více rozvinuté regiony	94 000 000	19 001 507,44	20,21%	15 787 664,99	-	
OP Z	YEI	Nerelevantní	13 599 984	5 022 926,26	36,93%	8 244 990,30	3 222 064,04	
OP Z			2 018 625 241	482 457 028,69	23,90%	345 591 055,87	-	ANO
OP D	EFRR	Méně rozvinuté regiony	848 178 111	134 830 358,43	15,90%	142 454 805,99	7 624 447,56	
OP D	FS	Nerelevantní	3 430 258 592	647 278 761,50	18,87%	597 767 902,03	-	
OP D			4 278 436 703	782 109 119,93	18,28%	740 222 708,02	-	ANO
OP ZP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	371 134 579	5 842 420,60	1,57%	62 333 493,43	56 491 072,83	
OP ZP	FS	Nerelevantní	2 135 346 155	247 717 320,88	11,60%	347 390 790,66	99 673 469,78	
OP ZP			2 506 480 734	253 559 741,48	10,12%	409 724 284,09	156 164 542,61	NE
IROP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	4 339 556 774	147 486 969,13	3,40%	728 845 406,69	581 358 437,56	
IROP	EFRR	Více rozvinuté regiony	22 700 635	0	0,00%	3 812 658,12	3 812 658,12	
IROP			4 362 257 409	147 486 969,13	3,38%	732 658 064,81	585 171 095,68	NE
OP PPR	EFRR	Více rozvinuté regiony	144 394 959	1 963 101,35	1,36%	24 251 694,00	22 288 592,65	
OP PPR	ESF	Více rozvinuté regiony	45 099 738	3 874 993,85	8,59%	7 574 675,17	3 699 681,32	
OP PPR			189 494 697	5 838 095,20	3,08%	31 826 369,17	25 988 273,97	NE
OP TP	FS	Nerelevantní	209 704 582	44 553 028,52	21,25%	37 641 054,61	-	ANO
PRV	EZFRV	Nerelevantní	2 175 453 956	780 168 591	35,86%	372 764 924,86	-	ANO

Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK		Limit čerpání pro rok 2018	Zbývající objem žádostí o platbu pro plnění pravidla n+3	Plnění limitu čerpání pro rok 2018
				EUR	EUR			
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h=g-e	i
OP R	ENRF	Nerelevantní	29 241 534	1 720 589,27	5,88%	5 033 666,84	3 313 077,57	NE
OP PS ČR-PL	EFRR	Nerelevantní	226 221 710	5 621 768,76	2,49%	4 134 111,58	-	ANO

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

V případě YEI a ESF související podpory se pravidlo n+3 sleduje samostatně pro YEI, zatímco ESF související podpora se vyhodnocuje v rámci ESF celkem (ESF + ESF související podpora).

V případě PRV jsou zahrnuty také údaje za staré závazky z programového období 2004–2006 a 2007–2013.

5 Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

5.1.1 Zaměření

Cílem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a roli zprostředkujícího subjektu převezme po agentuře CzechInvest nově založená Agentura pro podnikání a inovace. Dalšími zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/>.

Tabulka 4 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace	31,2
01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků	20,5
01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin	28,0
01.4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií	17,2
01.5 Technická pomoc	3,1

5.1.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK 199 výzev v objemu 131,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 124,9 % hlavní alokace. Pokrok za druhé čtvrtletí roku 2018 je 38 vyhlášených výzev. Oproti údajům k 31. březnu 2018 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace o 20,1 mld. Kč (příspěvek EU). Podpora v rámci těchto výzev se zaměřovala na individuální či integrované projekty v oblastech výzkumu, vývoje a inovací, modernizace zastaralých nemovitostí, výstavby a rekonstrukce školicích středisek, úspor energií, distribučních a přenosových sítí, zřizování a provozu center sdílených služeb či budování a modernizace datových center. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <https://www.agentura-api.org/>.

5.1.3 Finanční čerpání


Ve druhém čtvrtletí roku 2018 došlo v OP PIK k uzavření 408 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 3,1 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok čerpání v tomto finančním stavu činil 2,9 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v OP PIK uzavřeno 5 072 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 48,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 45,8 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 12,1 mld. Kč, tedy 11,5 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 dosáhla 2,6 mld. Kč, tj. 2,5 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl ke sledovanému datu 9,2 mld. Kč, tj. 8,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 dosáhla 2,6 mld. Kč, tj. 2,4 % hlavní alokace programu. Do EK byly k 30. červnu 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 6,9 mld. Kč, tj. 6,6 % hlavní alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 nebyla do EK zaslána žádná žádost o průběžnou platbu.

Nejvyšší čerpání vykazuje prioritní osa 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, kde je právními akty pokryto téměř 82,4 % alokace této prioritní osy. Naopak nejnižší čerpání v tomto finančním stavu ke sledovanému datu vykazuje prioritní osa 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, kde hodnota finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory pokrývá 24,1 % hlavní alokace této prioritní osy. Obdobná situace je i v následujících finančních stavech čerpání.

Stav čerpání OP PIK k 30. červnu 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách uvádí tabulka č. 5.

Graf 6 Stav čerpání programu

**Stav čerpání OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v mld. CZK
k 30. 6. 2018**



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 5 Stav čerpání programu

Prioritní osa / priorita	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/ d	o	p=o/d
01.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	32 780	4 694	51 750	157,87	2 076	17 532	53,48	2 976	9,08	2 986	9,11	2 139	6,53
01.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21 706	4 780	26 927	124,05	1 546	17 877	82,36	6 280	28,93	3 804	17,53	4 821	22,21
01.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	29 495	3 869	27 343	92,71	868	7 404	25,10	1 288	4,37	823	2,79	1 105	3,75
01.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	18 087	968	9 184	50,78	565	4 363	24,12	1 066	5,89	1 080	5,97	843	4,66
01.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 254	20	1 145	35,17	17	1 108	34,05	453	13,92	537	16,51	414	12,72
01	EFRR	Méně rozvinuté regiony	105 321	14 331	116 349	110,47	5 072	48 284	45,84	10 062	11,45	9 231	8,76	9 322	8,85

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.1.4 Plnění indikátorů

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP PIK vykazuje nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor *10000 Počet podniků pobírajících podporu* na prioritní ose 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, tento indikátor vykázal k 30. červnu 2017 plnění ve výši 21,6 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty vykázal k uvedenému datu stejný indikátor na prioritní ose 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin*, který vykázal plnění ve výši 6,1 % cílové hodnoty tohoto indikátoru.

Tabulka č. 6 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PIK k 30. červnu 2018.

Tabulka 6 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
01.1	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	1 970	1 471	425	21,57
01.1	20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	2 200	226	403,5	18,34
01.2	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	7 331	1 859	1 176	16,04
01.3	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	3 772	740	230	6,10
01.4	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	595	475	47	7,90

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.1.5 Plnění výkonnostního rámce


Z hlediska jednotlivých prioritních os v rámci OP PIK k 30. červnu 2018 dosahoval nejvyššího procentuálního plnění finanční milník na prioritní ose 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, plnění tohoto finančního milníku dosáhlo 76,1 % hodnoty tohoto milníku. Plnění finančních milníků na ostatních prioritních osách nepřekračuje 21 % hodnoty daného finančního milníku.

Z hlediska plnění věcných milníků je v případě prioritní osy 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace* dosahováno hodnot 101,2 % až 115,3 % z výše jednotlivých věcných milníků na této prioritní ose. Plnění věcného milníku na prioritní ose 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků* dosahuje hodnoty 87,1 % tohoto věcného milníku. Věcný milník na prioritní ose 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin* vykazuje k 30. červnu 2018 plnění na 85,2 % hodnoty věcného milníku. Nejnižší podíl plnění věcného milníku byl k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, zde plnění dosahuje pouze 18,9 % hodnoty věcného milníku.

Plnění jednotlivých věcných a finančních milníků k 30. červnu 2018 na jednotlivých prioritních osách OP PIK ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Graf 7 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Graf 8 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Graf 9 Plnění výkonnostního rámce PO 3



Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Graf 10 Plnění výkonnostního rámce PO 4



5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

5.2.1 Zaměření

Cílem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>.

Tabulka 7 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	36,2
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	27,6
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	32,5
02.4 Technická pomoc	3,7

5.2.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP VVV 52 výzev v objemu 76,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 113,9 % hlavní alokace. Za druhé čtvrtletí roku 2018 nebyla vyhlášena žádná nová výzva.

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv>.

5.2.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 došlo u OP VVV k uzavření 130 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 9,3 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 13,8 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v OP VVV uzavřeno 7 063 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 46,9 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 69,8 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 18,1 mld. Kč, tedy 27,0 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 5,1 mld. Kč, tedy 7,6 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 6,2 mld. Kč, tj. 9,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 1,7 mld. Kč, tj. 2,5 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti v celkové hodnotě 3,8 mld. Kč, tj. 5,7 % hlavní alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 nebyla do EK zaslána žádná žádost o průběžnou platbu.


Nejvyšší podíl prostředků pokrytých právními akty vykazuje prioritní osa 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR)* v kategorii méně rozvinutých regionů, kde je zasmluvněno 2,1 mld. Kč, což odpovídá 118,3 % vyčleněné hlavní alokace. Naopak nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2018 zaznamenán u prioritní osy 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, fond ESF, v kategorii více rozvinutých regionů, kde v tomto finančním stavu bylo pouze 30,8 % hodnoty hlavní alokace.

Stav čerpání OP VVV k 30. červnu 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách, v dělení na fond a kategorii regionu, uvádí tabulka č. 8.

Graf 11 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v mld. CZK

k 30. 6. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 8 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
02.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 591	584	62 122	274,99	172	18 448	81,66	6 649	29,43	2 363	10,46	2 309	10,22
02.1	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 751	307	9 572	546,80	71	2 072	118,34	632	36,07	140	8,00	137	7,85
02.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 582	161	11 661	135,87	124	9 089	105,90	2 528	29,45	126	1,47	112	1,30
02.2	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 459	69	1 060	72,68	46	732	50,21	67	4,57	5	0,36	3	0,22
02.2	ESF	Méně rozvinuté regiony	7 561	317	6 252	82,68	208	4 838	63,98	1 611	21,30	447	5,91	372	4,92
02.2	ESF	Více rozvinuté regiony	949	119	440	46,38	72	292	30,78	91	9,62	21	2,18	17	1,74
02.3	ESF	Méně rozvinuté regiony	20 800	8 166	17 499	84,13	6 064	9 580	46,06	5 509	26,49	2 237	10,76	2 091	10,05
02.3	ESF	Více rozvinuté regiony	1 036	947	1 089	105,07	678	447	43,13	268	25,90	98	9,44	92	8,89
02.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 343	24	1 637	69,86	20	1 324	56,51	724	30,91	724	30,91	685	29,23
02.4	EFRR	Více rozvinuté regiony	170	24	119	69,86	20	96	56,51	53	30,91	53	30,91	50	29,23
02	EFRR	Méně rozvinuté regiony	33 516	769	75 419	225,03	316	28 860	86,11	9 901	29,54	3 212	9,58	3 106	9,27
02	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 380	400	10 752	318,11	137	2 900	85,82	751	22,21	198	5,86	191	5,64
02	ESF	Méně rozvinuté regiony	28 361	8 843	23 751	83,75	6 272	14 418	50,84	7 120	25,11	2 684	9,46	2 463	8,68
02	ESF	Více rozvinuté regiony	1 985	1 066	1 529	77,01	750	739	37,23	360	18,12	119	5,97	109	5,47
02		–	67 241	9 856	111 451	165,75	7 063	46 917	69,77	18 131	26,96	6 213	9,24	5 868	8,73

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.2.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV bylo dosaženo k 30. červnu 2018 v případě indikátoru 51715 *Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání* na prioritní ose 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, v kategorii méně rozvinutých regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 182,5 % jeho cílové hodnoty. Tento indikátor byl v rámci revize OP VVV nově přidán do výkonnostního rámce tohoto programu na obě kategorie regionu. Nulové plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno v případě indikátorů výkonnostního rámce na prioritní ose 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum* a také v případě indikátoru 30600 *Pořízené informační zdroje*, kategorie více rozvinutých regionů.

Tabulka č. 9 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV k 30. červnu 2018.

Tabulka 9 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
02.1	24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Infrastruktury	0	36	118,0	0	0
02.1	24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	Více rozvinuté regiony	Infrastruktury	0	4	19,1	0	0
02.2	30600 Pořízené informační zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Informační zdroje	0	68	1 666,8	4,0	5,88
02.2	30600 Pořízené informační zdroje	EFRR	Více rozvinuté regiony	Informační zdroje	0	32	25,2	0	0
02.2	52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Studenti	0	82 000	103 351,4	1 893,5	2,31
02.2	52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	Více rozvinuté regiony	Studenti	0	48 000	11 745,6	499,5	1,04
02.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	7 253	7 632,3	249,5	3,44
02.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	4 647	1 166,7	16,5	0,35
02.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	41 862	76 811,7	10 797,4	25,79
02.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	4 938	6 542,4	938,6	19,01
02.3	51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	Méně rozvinuté regiony	Děti a žáci	0	4 600	8 040,4	8 392,9	182,45
02.3	51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	Více rozvinuté regiony	Děti a žáci	0	50	76,6	78,1	156,16

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.2.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejnižší, respektive nulová hodnota plnění finančního milníku k 30. červnu 2018 byla vykázána v případě prioritní osy 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, fond EFRR, v kategorii více rozvinutých regionů. Nejvyššího plnění finančního milníku rámci OP VVV bylo dosaženo ke sledovanému datu na prioritní ose 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, fond ESF, kategorie méně rozvinutých regionů, kde byl finanční milník plněn na 71,9 % jeho hodnoty, dále u finančního milníku na prioritní ose 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum*, kategorie méně rozvinuté regiony, kde byl finanční milník plněn na 60,3 %. Plnění finančních milníků na zbývajících prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, nepřesáhlo 30 % hodnoty jednotlivých milníků.

Nulové hodnoty věcných milníků k 30. červnu 2018 byly vykázány na prioritní ose 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum* v obou kategoriích regionů, nulovou hodnotu vykázal také věcný milník *30600 Pořízené informační zdroje* na prioritní ose 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, fond EFRR, v kategorii více rozvinutých regionů. Nejvyšší hodnota plnění věcného milníku byla k uvedenému datu vykázána v případě prioritní osy 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, fond ESF, kategorie méně rozvinutých regionů, kde byl věcný milník *51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání* plněn na 847,8 % procenta, vysoká hodnota plnění byla u tohoto věcného milníku vykázána i v kategorii více rozvinutých regionů. Ostatní věcné milníky vykázaly plnění v rozsahu od 1,1 % do 77,4 % hodnot jednotlivých věcných milníků.

Plnění jednotlivých věcných a finančních milníků k 30. červnu 2018 na jednotlivých prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 12 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 13 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 14 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 15 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 16 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 17 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – EFRR – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 18 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony



Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 19 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony



5.3 Operační program Zaměstnanost

5.3.1 Zaměření

Cílem OP Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020>.

Tabulka 10 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly	61,4
03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou	26,6
03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce	2,0
03.4 Efektivní veřejná správa	5,9
03.5 Technická pomoc	4,2

5.3.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP Z celkem 92 výzev v objemu 54,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 103,4 % hlavní alokace. Za druhé čtvrtletí roku 2018 nebyla vyhlášena žádná nová výzva.

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách <https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz>.

5.3.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP Z uzavřeno 605 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 3,0 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 5,7 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v OP Z uzavřeno 4 435 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 41,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 79,4 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 18,9 mld. Kč, tedy 36,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku

2018 byla 2,4 mld. Kč, tedy 4,6 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl hodnoty 14,9 mld. Kč, tj. 28,5 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 2,6 mld. Kč, tj. 5,0 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti v celkové hodnotě 12,6 mld. Kč, tj. 23,9 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 1,4 mld. Kč, tj. 2,7 % hlavní alokace programu.


Na úrovni prioritních os byl k 30. červnu 2018 nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory zaznamenán v případě prioritní osy 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly*, fond YEI + ESF související podpora, kde podíl finančních prostředků v tomto finančním stavu v obou kategoriích dosáhl hodnoty 105,5 % hlavní alokace. Naopak nejnižší podíl finančních prostředků byl zaznamenán ke sledovanému datu v případě prioritní osy 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*, v kategorii více rozvinutých regionů, kde bylo v tomto finančním stavu 56,2 % hlavní alokace prioritní osy v této kategorii regionu.

Stav čerpání OP Z k 30. červnu 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách, v dělení na kategorii regionu, uvádí tabulka č. 11.

Graf 20 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Zaměstnanost v mld. CZK

k 30. 6. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 11 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
03.1	ESF	Méně rozvinuté regiony	30 423	5 680	31 196	102,54	2 723	24 440	80,33	11 325	37,22	10 304	33,87	9 570	31,46
03.1	ESF	Více rozvinuté regiony	1 088	462	1 195	109,76	240	897	82,44	473	43,43	424	38,95	392	36,04
03.1	YEI + ESF související	Nerelevantní	704	7	764	108,53	6	742	105,52	424	60,27	367	52,11	367	52,11
03.2	ESF	Méně rozvinuté regiony	12 868	3 010	17 551	136,39	1 093	9 687	75,27	4 900	38,08	2 571	19,98	2 177	16,92
03.2	ESF	Více rozvinuté regiony	996	179	944	94,79	99	559	56,18	180	18,12	117	11,74	110	11,06
03.3	ESF	Méně rozvinuté regiony	946	367	1 811	191,38	127	597	63,10	347	36,64	231	24,39	187	19,76
03.3	ESF	Více rozvinuté regiony	80	367	154	192,08	127	51	63,18	29	36,72	20	24,46	16	19,82
03.4	ESF	Méně rozvinuté regiony	2 907	577	4 333	149,05	237	2 168	74,56	702	24,16	354	12,18	307	10,55
03.4	ESF	Více rozvinuté regiony	172	109	250	145,33	54	141	82,32	46	26,80	27	15,85	23	13,57
03.5	ESF	Méně rozvinuté regiony	2 089	6	2 182	104,42	6	2 182	104,42	487	23,33	487	23,33	185	23,21
03.5	ESF	Více rozvinuté regiony	102	6	106	104,36	6	106	104,36	24	23,31	24	23,31	24	23,20
03	ESF	Méně rozvinuté regiony	49 234	9 640	57 073	115,92	4 186	39 073	79,36	17 761	36,08	13 947	28,33	12 726	25,85
03	ESF	Více rozvinuté regiony	2 438	1 123	2 648	108,63	526	1 755	71,99	752	30,86	611	25,08	565	23,18
03	YEI + ESF související	Méně rozvinuté regiony	704	7	764	108,53	6	742	105,52	424	60,27	367	52,11	367	52,11
03	-	-	52 376	10 146	60 485	115,48	4 435	41 570	79,37	18 938	36,16	14 925	28,50	13 657	26,08

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.3.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP Z je dosaženo k 30. červnu 2018 v případě indikátoru *60000 Celkový počet účastníků* na prioritní ose 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – YEI*, tento indikátor vykazuje ke sledovanému datu plnění ve výši 105,2 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty bylo k 30. červnu 2018 vykázano v případě stejného indikátoru na prioritní ose 4 *Efektivní veřejná správa*, v kategorii více rozvinutých regionů, uvedený indikátor vykázal plnění ve výši 1,4 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 12 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP Z k 30. červnu 2018.

Tabulka 12 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
03.1	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	334 141	382 812,3	148 880,0	44,56
03.1	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	10 059	17 242,7	9 409,1	93,54
03.1	60000 Celkový počet účastníků	YEI	Nerelevantní	Osoby	0	3 100	3 752,0	3 260,0	105,16
03.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	125 939	78 419,7	15 952,7	12,67
03.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	11 982	5 600,8	841,3	7,02
03.2	67001 Kapacita podpořených služeb	ESF	Méně rozvinuté regiony	Místa	0	34 393	22 369,2	14 978,4	43,55
03.2	67001 Kapacita podpořených služeb	ESF	Více rozvinuté regiony	Místa	0	4 252	2 350,1	959,6	22,57
03.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	2 204	3 378,0	1 087,4	49,34
03.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	296	452,8	145,8	49,24
03.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	19 977	9 630,4	432,0	2,16
03.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	2 006	1 121,1	28,2	1,41
03.4	68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	ESF	Méně rozvinuté regiony	instituce	0	615	1 076,7	121,4	19,74
03.4	68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	ESF	Více rozvinuté regiony	instituce	0	63	45,8	45,8	72,63

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.3.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku k 30. červnu 2018 bylo v rámci OP Z dosaženo v případě prioritní osy 3 *Sociální inovace a mezinárodní spolupráce*, kde byl finanční milník plněn na 170,9 % jeho hodnoty v obou kategoriích regionů. Naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v případě prioritní osy 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*, kategorie více rozvinuté regiony, kde byl finanční milník plněn na 31,9 % jeho hodnoty. Ostatní finanční milníky byly plněny v rozsahu 45,2 % až 158,1 % jejich hodnoty.

Z hlediska věcných milníků bylo nejvyšší hodnoty plnění k 30. červnu 2018 dosaženo v případě prioritní osy 4 *Efektivní veřejná správa*, kategorie více rozvinuté regiony, kdy jeden z věcných milníků byl plněn na 653,7 % jeho hodnoty. Na této prioritní ose, rovněž v kategorii více rozvinuté regiony, byl identifikován věcný milník s nejnižší hodnotou plnění (pouze 14,8 % hodnoty věcného milníku). Ostatní věcné milníky jsou plněny v rozsahu hodnot od 21,6 % do 311,8 % hodnot jednotlivých věcných milníků.

Plnění finančních i věcných indikátorů OP Z k 30. červnu 2018 na jednotlivých prioritních osách, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 21 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 22 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – YEI

Graf 23 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – YEI




Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 24 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 25 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 26 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 27 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 28 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Méně rozvinuté regiony



Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 29 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Více rozvinuté regiony



5.4 Operační program Doprava

5.4.1 Zaměření

OP Doprava (OP D) představuje v programovém období 2014–2020 hlavní nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, zprostředkujícím subjektem Státní fond dopravní infrastruktury.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.opd.cz/>.

Tabulka 13 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	51,0
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	27,5
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	19,8
04.4 Technická pomoc	1,6

5.4.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP D celkem 52 výzev v objemu 152,0 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 137,0 % hlavní alokace. Pokrok za druhé čtvrtletí roku 2018 je 13 vyhlášených výzev s objemem 9,2 mld. Kč (příspěvek EU). Celkem 11 výzev bylo vyhlášeno na infrastrukturu pro železniční a další udržitelnou dopravu, zejména k vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v krajských městech v elektrické trakci. Dále byly ve druhém čtvrtletí roku 2018 vyhlášeny výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva (LNG a vodík). Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://web.opd.cz/vyzvy/>.

5.4.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP D uzavřeno 17 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 4,0 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 3,6 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v OP D uzavřeno 116 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 63,9 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 57,5 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 33,4 mld. Kč, tedy 30,1 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 4,3 mld. Kč, tedy 3,9 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 26,9 mld. Kč, tj. 24,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 3,0 mld. Kč, tj. 2,7 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 20,6 mld. Kč, tj. 18,3 % hlavní alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 nebyla do EK zaslána žádná žádost o průběžnou platbu.


Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 30. červnu 2018 byl na prioritní ose 2 *Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu*, k uvedenému datu bylo v tomto finančním stavu 92,4 % hlavní alokace této prioritní osy. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl ke sledovanému datu vykázan na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*, kde tento finanční stav dosáhl hodnoty 38,1 % hlavní alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP D k 30. červnu 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na úrovni jednotlivých prioritních os je uveden v tabulce č. 14.

Graf 30 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Doprava v mld. CZK

k 30. 6. 2018



■ Čtvrtletní změna

* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 14 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
04.1	FS	Nerelevantní	56 638	157	58 162	102,69	66	25 910	45,75	16 887	29,82	14 451	25,52	13 272	23,43
04.2	FS	Nerelevantní	30 549	47	38 900	127,34	26	28 232	92,42	10 935	35,80	8 020	26,25	6 800	22,26
04.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 007	26	10 715	48,69	21	8 389	38,12	5 492	24,96	4 326	19,66	4 311	19,59
04.4	FS	Nerelevantní	1 820	3	1 351	74,24	3	1 351	74,24	95	5,21	95	5,21	95	5,21
04	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 007	26	10 715	48,69	21	8 389	38,12	5 492	24,96	4 326	19,66	4 311	19,59
04	FS	Nerelevantní	89 006	207	98 413	110,57	95	55 493	62,35	27 917	31,37	22 566	25,35	20 166	22,66
04	-	-	111 013	233	109 127	98,30	116	63 882	57,54	33 410	30,10	26 892	24,22	24 477	22,05

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.4.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP D k 30. červnu 2018 dosáhl indikátor výkonnostního rámce 70100 *Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí* na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*, který ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 119,1 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění vykázal indikátor 70201 *Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS* na stejné prioritní ose.

Tabulka č. 15 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP D.

Tabulka 15 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
04.1	70100 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	140	285,6	166,8	119,12
04.1	70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	930	548,8	0	0
04.2	72200 Celková délka nově postavených silnic	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	75	90,2	19,4	25,84
04.2	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	68	87,5	21,3	31,26
04.3	72200 Celková délka nově postavených silnic	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	28	68,4	12,9	45,96
04.3	72302 Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	12	21,6	7,9	65,92

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.4.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku bylo dosaženo na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*, zde byl finanční milník plněn na 106,6 % jeho hodnoty. Finanční milník na prioritní ose 2 *Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu* byl plněn na 100,8 % jeho hodnoty, finanční milník na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T* byl plněn na 89,3 % jeho hodnoty.

Z hlediska věcných milníků bylo k 30. červnu 2018 dosaženo nejvyšší hodnoty plnění u jednoho věcného milníku na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*, kde byl jeden z věcných milníků plněn na 416,9 % jeho hodnoty. Zároveň na této prioritní ose bylo dosaženo i nejnižší hodnoty plnění, kdy druhý věcný milník této prioritní osy vykázal nulovou hodnotu plnění ke sledovanému datu. Ostatní věcné milníky vykázaly plnění v rozsahu od 96,6 % do 197,9 % hodnot jednotlivých věcných milníků.

Plnění finančních i věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP D k 30. červnu 2018 ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Graf 31 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Graf 32 Plnění výkonnostního rámce PO 2



Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Graf 33 Plnění výkonnostního rámce PO 3



5.5 Operační program Životní prostředí

5.5.1 Zaměření

Hlavním cílem OP Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4, kde je zprostředkujícím subjektem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.opzp.cz.

Tabulka 16 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní	28,6
05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	18,3
05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	17,1
05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu	13,2
05.5 Energetické úspory	19,8
05.6 Technická pomoc	2,9

5.5.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP ŽP celkem 108 výzev v objemu 69,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 106,6 % hlavní alokace. Pokrok za druhé čtvrtletí roku 2018 je 6 vyhlášených výzev s objemem 1,1 mld. Kč (příspěvek EU). Dvě výzvy se zaměřují na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Zbývající čtyři výzvy jsou orientovány na aktivity z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu, mezi které patří například ochrana národně významných chráněných území, posilování biodiverzity, posilování přirozené funkce krajiny či zlepšování kvality prostředí v sídlech. Vyhlášenými výzvami ve 2. čtvrtletí 2018 ŘO cílí především na problematiku oblasti OP ŽP, kde je v současné době nízká úroveň čerpání (SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu). Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://www.opzp.cz/vyzvy/>.

5.5.3 Finanční čerpání


Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP ŽP uzavřeno 479 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,9 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 4,5 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v OP ŽP uzavřeno 4 172 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 32,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 49,7 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 11,1 mld. Kč, tedy 17,1 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 1,5 mld. Kč, tedy 2,3 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl hodnoty 9,3 mld. Kč, tj. 14,3 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 1,9 mld. Kč, tj. 3,0 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 6,6 mld. Kč, tj. 10,1 % hlavní alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 nebyla do EK zaslána žádná žádost o průběžnou platbu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2018 vykázán v rámci OP ŽP na prioritní ose 3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*, fond EFRR, v kategorii méně rozvinuté regiony, kde tento finanční stav dosahuje 100,1 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl byl k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 5 *Energetické úspory (EFRR)*, v kategorii méně rozvinuté regiony, kde dosáhl hodnoty 15,5 % hlavní alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP ŽP k 30. červnu 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání OP ŽP po jednotlivých prioritních osách, v dělení dle fondů, je uveden v tabulce č. 17.

Graf 34 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Životní prostředí v mld. CZK k 30. 6. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztážen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 17 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
05.1	FS	Nerelevantní	18 540	1 465	24 375	131,47	767	10 346	55,81	2 377	12,82	2 471	13,33	2 226	12,00
05.2	FS	Nerelevantní	11 912	524	16 743	140,56	167	9 269	77,81	5 776	48,49	3 815	32,02	3 807	31,96
05.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	562	25	393	69,95	9	562	100,05	36	6,40	36	6,40	36	6,40
05.3	FS	Nerelevantní	10 535	2 898	12 915	122,58	1 327	4 917	46,67	1 538	14,60	1 566	14,86	1 495	14,19
05.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 541	1 465	7 548	88,38	671	2 207	25,84	259	3,04	265	3,10	192	2,25
05.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	486	9	253	52,14	2	75	15,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05.5	FS	Nerelevantní	12 315	1 871	6 989	56,75	1 184	3 637	29,53	492	3,99	507	4,12	473	3,84
05.6	FS	Nerelevantní	1 914	51	1 487	77,72	45	1 183	61,81	592	30,96	592	30,96	592	30,96
05	FS	Nerelevantní	55 216	6 809	62 509	113,21	3 490	29 352	53,16	10 775	19,51	8 951	16,21	8 592	15,56
05	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 588	1 499	8 194	85,46	682	2 845	29,67	295	3,08	301	3,14	228	2,38
05	-	-	64 804	8 308	70 703	109,10	4 172	32 197	49,68	11 070	17,08	9 252	14,28	8 820	13,61

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.5.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty bylo u indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP dosaženo k 30. červnu 2018 v případě indikátoru 43200 *Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním* na prioritní ose 1 *Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní*, tento indikátor vykázal plnění ve výši 94,1 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 32705 *Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby* na prioritní ose 5 *Energetické úspory*.

Tabulka č. 18 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP.

Tabulka 18 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
05.1	42205 Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	FS	Nerelevantní	Ekvivalentní obyvatelé	0	80 000	255 400,0	16 640,0	20,80
05.1	43200 Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	FS	Nerelevantní	Osoby	0	80 000	210 649,0	75 267,0	94,08
05.2	36101 Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	FS	Nerelevantní	Stacionární zdroje	0	80 400	56 125,0	25 341,0	31,52
05.3	40102 Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	FS	Nerelevantní	tuny za rok	0	2 000 000	101 437,1	13 121,0	0,66
05.3	40103 Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	FS	Nerelevantní	tuny za rok	0	400 000	128 238,9	12 147,1	3,04
05.3	44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztahovaná k určitému datu	FS	Nerelevantní	Plocha v m2	0	500 000	5 326 693,7	470,5	0,09
05.4	46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	EFRR	Méně rozvinuté regiony	ha	0	14 070	81 050,3	282,3	2,01
05.5	32701 Snižování konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	FS	Nerelevantní	GJ/rok	0	2 000 000	531 717,3	1 090,9	0,05
05.5	32705 Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Projekty	0	25	0	0	0

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.5.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšších hodnot plnění finančních milníků v rámci OP ŽP k 30. červnu 2018 bylo dosaženo v případě prioritní osy 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech*, zde byl finanční milník plněn na 154,2 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnota, respektive nulová hodnota plnění věcného milníku byla ke sledovanému datu vykázána v případě prioritní osy 5 *Energetické úspory*, fond EFRR, kategorie méně rozvinuté regiony. Plnění zbývajících finančních milníků se pohybuje v rozsahu od 8,7 % do 52,7 % jejich hodnoty.

V případě věcných milníků bylo k 30. červnu 2018 dosaženo nejvyšších hodnot plnění v rámci OP ŽP na prioritní ose 1 *Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní*, kde plnění dvou věcných milníků na této prioritní ose dosáhlo 342,1 % a 83,2 % jejich hodnoty, dále pak v případě prioritní osy 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech*, kde věcný milník dosáhl 126,7 % stanovené hodnoty. Naopak nulová hodnota plnění věcného milníku byla identifikována v případě prioritní osy 5 *Energetické úspory*, fond EFRR, kategorie méně rozvinuté regiony. Ostatní věcné milníky vykazují ke sledovanému datu plnění v rozsahu od 0,2 % do 12,1 % jejich hodnoty.

Plnění jednotlivých finančních i věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP ŽP k 30. červnu 2018 ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Graf 35 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Graf 36 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 37 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – FS

Graf 38 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – FS




Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Graf 39 Plnění výkonnostního rámce PO 4



Prioritní osa 5 Energetické úspory - FS

Graf 40 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – FS



Prioritní osa 5 Energetické úspory – EFRR – Méně rozvinuté regiony

K 30. červnu 2018 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritní ose / fondu / kategorii regionů nulové.

5.6 Integrovaný regionální operační program

5.6.1 Zaměření

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Zprostředkujícími subjekty jsou: Centrum pro regionální rozvoj ČR, dále pro realizaci nástroje ITI jsou to: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.dotaceEU.cz/irop.

Tabulka 19 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	33,7
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	37,5
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	17,2
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj	8,4
06.5 Technická pomoc	3,2

5.6.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídicí orgán IROP 82 výzev v objemu 124,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 110,3 % hlavní alokace. Pokrok za druhé čtvrtletí roku 2018 jsou 4 vyhlášené výzvy s objemem 4,8 mld. Kč (příspěvek EU). Výzvy jsou zaměřeny na sociální bydlení a rozvoj sociálních služeb, přičemž k oběma výzvám byla vyhlášena párová výzva určená pro sociálně vyloučené lokality. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy>.


5.6.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v IROP uzavřeno 830 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 11,3 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 10,0 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v IROP uzavřeno 4 228 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 65,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 58,1 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 7,5 mld. Kč, tedy 6,7 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 2,4 mld. Kč, tedy 2,1 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 8,6 mld. Kč, tj. 7,6 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 3,1 mld. Kč, tj. 2,7 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 3,8 mld. Kč, tj. 3,4 % hlavní alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 nebyla do EK zaslána žádná žádost o průběžnou platbu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2018 vykázán v rámci IROP na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, v kategorii méně rozvinutých regionů, kde tento finanční stav dosahuje 88,5 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, kde hodnota tohoto podílu byla 19,3 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání IROP k 30. červnu 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání IROP na úrovni jednotlivých prioritních os, v dělení dle kategorií regionů, je uveden v tabulce č. 20.

Graf 41 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 20 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
06.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	38 934	1 412	39 947	102,60	714	21 354	54,85	4 448	11,42	5 034	12,93	4 377	11,24
06.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	42 207	5 068	48 428	114,74	2 409	24 560	58,19	2 050	4,86	2 504	5,93	1 905	4,51
06.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	17 897	1 028	27 582	154,11	616	15 846	88,54	252	1,41	282	1,57	185	1,03
06.3	EFRR	Více rozvinuté regiony	586	114	791	134,95	66	392	66,79	1	0,20	1	0,20	0	0,00
06.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 443	1 441	4 837	51,22	463	1 827	19,35	265	2,80	284	3,01	253	2,68
06.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 593	38	1 803	50,16	26	1 480	41,20	490	13,64	490	13,64	490	13,64
06	EFRR	Méně rozvinuté regiony	112 074	8 987	122 596	109,39	4 228	65 067	58,06	7 505	6,70	8 593	7,67	7 210	6,43
06	EFRR	Více rozvinuté regiony	586	114	791	134,95	66	392	66,79	1	0,20	1	0,20	0	0,00
06	EFRR		112 660	8 987	123 387	109,52	4 228	65 458	58,10	7 506	6,66	8 594	7,63	7 210	6,40

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.6.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty u indikátorů výkonnostního rámce bylo k 30. červnu 2018 dosaženo u indikátoru 90001 *Počet podpořených strategií CLLD* na prioritní ose 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 111,3 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru 30500 *Počet pořízených informačních systémů* na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kategorie více rozvinuté regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 1,6 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 21 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce IROP k 30. červnu 2018.

Tabulka 21 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
06.1	57501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Objekty	0	86	159,0	17,0	19,77
06.1	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	729	514,0	124,9	17,13
06.1	74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Vozidla	0	620	541,0	173,0	27,90
06.1	75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Terminály	0	100	33,0	3,0	3,00
06.2	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	383	64,0	17,0	4,44
06.2	32401 Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Domácnosti	0	123 000	26 949,0	9 857,0	8,01
06.2	50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Zařízení	0	1 550	1 059,0	78,0	5,03
06.2	55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Bytové jednotky	0	5 000	622,0	90,0	1,80
06.2	57805 Podpořená pracoviště zdravotní péče	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Pracoviště	0	83	98,0	5,0	6,02
06.3	30500 Počet pořízených informačních systémů	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet IS	0	96,6	455,6	2,9	2,98
06.3	30500 Počet pořízených informačních systémů	EFRR	Více rozvinuté regiony	Počet IS	0	7,4	12,0	0,1	1,62
06.3	90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Dokumenty	0	255	383,0	74,0	29,02
06.3	90501 Počet revitalizovaných památkových objektů	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Objekty	0	90	103,0	2,0	2,22
06.4	90001 Počet podpořených strategií CLLD	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Strategie	0	160	0	178,0	111,25

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.6.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku v rámci IROP k 30. červnu 2018 bylo dosaženo na prioritní ose 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony*, kde je finanční milník plněn na 35,5 % jeho hodnoty. Jediný finanční milník vykazuje k sledovanému datu nulové hodnoty plnění, konkrétně se jedná o finanční milník na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kategorie více rozvinuté regiony. Plnění ostatních finančních milníků se pohybuje v rozmezí od 2,6 % do 12,7 % jednotlivých finančních milníků.

Z hlediska věcných milníků dosahuje v rámci IROP nejvyšší hodnoty plnění věcný milník *90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií* na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kategorie méně rozvinuté regiony, který vykazuje plnění 164,4 % hodnoty toho milníku. Naopak nejnižší hodnotu plnění vykazuje věcný milník *30500 Počet pořízených informačních systémů* na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kategorie více rozvinuté regiony, který dosahuje 5,3 % hodnoty tohoto milníku. Ostatní věcné milníky jsou v rámci IROP plněny v rozsahu 10,0 % až 120,1 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách IROP k 30. červnu 2018 ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Graf 42 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Graf 43 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 44 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 45 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Více rozvinuté regiony



Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Graf 46 Plnění výkonnostního rámce PO 4



5.7 Operační program Praha - pól růstu ČR

5.7.1 Zaměření

Cílem OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR) je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Řídicím orgánem je Hlavní město Praha. Zprostředkujícím subjektem pro realizaci nástroje ITI je také Hlavní město Praha.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html>.

Tabulka 22 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	31,0
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	30,0
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	12,7
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	22,0
07.5 Technická pomoc	4,3

5.7.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP PPR 42 výzev v objemu 6,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 125,7 % hlavní alokace. Ve druhém čtvrtletí roku 2018 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://penizeproprahu.cz/vyzvy>.

5.7.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP PPR uzavřeno 55 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,1 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 2,2 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v OP PPR uzavřeno 356 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 45,0 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 0,9 mld. Kč, tedy 18,7 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 0,1 mld. Kč, tedy 2,5 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 0,3 mld. Kč, tj. 6,3 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 0,1 mld. Kč, tj. 3,0 % hlavní alokace programu.

programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,1 mld. Kč, tj. 3,1 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2017 byla 0,06 mld. Kč, tj. 1,3 % hlavní alokace programu.


Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2018 vykázán v rámci OP PPR na prioritní ose 5 *Technická pomoc*, kde tento finanční stav dosahuje 112,2 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR)*, kde hodnota tohoto podílu byla 22,0 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP PPR k 30. červnu 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání jednotlivých prioritních os, v dělení dle fondů, je uveden v tabulce č. 23.

Graf 47 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Praha - pól růstu ČR v mld. CZK

k 30. 6. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK

Tabulka 23 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
07.1	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 517	107	1 907	125,69	43	731	48,17	329	21,66	28	1,86	28	1,82
07.2	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 469	23	905	61,59	17	440	29,93	60	4,10	60	4,10	60	4,10
07.3	EFRR	Více rozvinuté regiony	303	103	461	151,90	26	67	22,04	31	10,31	11	3,55	9	3,10
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	318	255	577	181,40	82	175	55,14	113	35,45	51	16,15	49	15,53
07.4	EFRR	Více rozvinuté regiony	441	419	1 043	236,83	57	331	75,07	183	41,57	69	15,56	68	15,50
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	638	402	464	72,71	129	224	35,08	117	18,36	52	8,10	51	7,94
07.5	ESF	Více rozvinuté regiony	209	2	234	112,22	2	234	112,22	83	39,61	40	19,07	40	19,07
07	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 730	652	4 316	115,71	143	1 568	42,04	603	16,17	168	4,50	165	4,44
07	ESF	Více rozvinuté regiony	1 165	659	1 275	109,45	213	634	54,39	313	26,83	143	12,26	140	12,00
07	-	-	4 895	1 311	5 592	114,22	356	2 202	44,98	916	18,71	311	6,34	305	6,24

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.7.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty z indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 30. červnu 2018 vykázal indikátor 50001 *Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení* na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, indikátor vykázal plnění ve výši 24,3 % cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty indikátoru bylo ke sledovanému datu vykázáno u všech indikátorů výkonnostního rámce OP PPR na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* a prioritní ose 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*.

Tabulka č. 24 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 30. červnu 2018.

Tabulka 24 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
07.1	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	300	578,0	0	0
07.1	20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	200	288,0	0	0
07.2	32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	EFRR	Více rozvinuté regiony	Plocha v m2	0	49 800	0	0	0
07.2	74001 Počet vytvořených parkovacích míst	EFRR	Více rozvinuté regiony	Parkovací místa	0	1 500	0	0	0
07.3	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	30	11,0	3	10,00
07.3	55201 Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	EFRR	Více rozvinuté regiony	Zařízení	0	42	11,0	1	2,38
07.3	55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	EFRR	Více rozvinuté regiony	Zázemí	0	112	4,0	1	0,89
07.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	26 500	5 047,0	425,0	1,60
07.4	50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	3 200	3 967,0	776,0	24,25
07.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	6 351	2 949,0	232,0	3,65

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.7.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění k 30. červnu 2018 dosahuje finanční milník na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, finanční milník je za fond EFRR plněn na 53,5 % hodnoty milníku. Ostatní hodnoty plnění finančních milníků jsou nízké, finanční milník na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* je plněn za fond ESF na 46,1 %, za fond EFRR na 33,3 % jeho hodnoty. Finanční milník na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* je plněn na 3,7 % jeho hodnoty, plnění finančního milníku na prioritní ose 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* vykazuje k 30. červnu 2018 nulové hodnoty.

Obdobně jako u finančních milníků je i v případě věcných milníků dosahována nejvyšší hodnota plnění k 30. červnu 2017 na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, kde je věcný milník za fond EFRR plněn na 121,3 % jeho hodnoty. Věcné milníky na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* a 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* vykazují nulové hodnoty plnění věcných milníků. Ostatní věcné milníky OP PPR vykazují k uvedenému datu plnění v rozsahu 10,0 % až 33,3 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP PPR k 30. červnu 2018 ilustrují níže uvedené grafy.

Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Graf 48 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR




Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

K 30. červnu 2018 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritní ose nulové.


Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF

Graf 49 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - ESF




Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – EFRR

Graf 50 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - EFRR




Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - ESF

Graf 51 Plnění výkonnostního rámce PO 4 - ESF



Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - EFRR

Graf 52 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – EFRR



5.8 Operační program Technická pomoc

5.8.1 Zaměření

OP Technická pomoc (OP TP) je svým způsobem specifický program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020>.

Tabulka 25 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	78,1
08.2 Jednotný monitorovací systém	21,9

5.8.2 Přehled vyhlášených výzev

Řídicí orgán OP TP má ke dni 30. června 2018 vyhlášeny 4 průběžné výzvy v objemu 5,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 105,9 % hlavní alokace. Ve druhém čtvrtletí roku 2018 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/>.


5.8.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP TP uzavřeno 14 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,8 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 14,0 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v IROP uzavřeno 119 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 3,9 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 70,8 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 1,6 mld. Kč, tedy 29,4 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 0,1 mld. Kč, tedy 2,7 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 1,5 mld. Kč, tj. 28,0 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 0,2 mld. Kč, tj. 3,5 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 1,2 mld. Kč, tj. 21,2 % hlavní alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 nebyla do EK zaslána žádná žádost o průběžnou platbu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2018 vykázán v rámci OP TP na prioritní ose 1 *Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství*, kde tento finanční stav dosahuje 79,0 % hlavní alokace této prioritní osy. Nižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 2 *Jednotný monitorovací systém*, kde hodnota tohoto podílu byla 41,9 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP TP k 30. červnu 2018 ilustruje graf níže, stav čerpání jednotlivých prioritních os je uveden tabulce č. 26.

Graf 53 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 26 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
08.1	FS	Nerelevantní	4 250	120	3 691	86,84	104	3 357	78,98	1 370	32,23	1 294	30,45	1 286	30,25
08.2	FS	Nerelevantní	1 195	26	864	72,33	15	501	41,91	231	19,35	231	19,35	262	21,92
08	-	-	5 445	146	4 555	83,65	119	3 857	70,85	1 601	29,41	1 525	28,02	1 548	28,42

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.9 Program rozvoje venkova

5.9.1 Zaměření

Program rozvoje venkova (PRV) je nástrojem čerpání podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Řídicím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/>

Tabulka 27 Struktura programu

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
09.1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech	09.1.77.1.1.1 Vzdělávací akce	0,07
	09.1.77.1.2.1 Informační akce	0,05
	09.1.77.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,34
	09.1.77.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,61
	09.1.77.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,22
	09.1.77.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	2,44
	09.1.77.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,14
	09.1.77.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,05
	09.1.77.2.1.1 Poradenství	0,15
	09.1.78.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,00
	09.1.78.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,00
	09.1.78.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,00
	09.1.78.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	0,00
	09.1.78.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,00
	09.1.78.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,00
	09.1.79.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.1.79.1.2.1 Informační akce	0,00

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
09.2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů	09.2.80.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.2.80.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.2.80.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,32
	09.2.80.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,57
	09.2.80.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	2,30
	09.2.80.2.1.1 Poradenství	0,02
	09.2.80.4.1.1 Investice do zemědělských podniků	10,78
	09.2.80.4.3.1 Pozemkové úpravy	3,24
	09.2.81.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.2.81.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.2.81.6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců	0,97
	09.2.81a.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.2.81a.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.2.81a.4.3.2 Lesnická infrastruktura	1,13
	09.2.81a.8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství	0,62
09.2.81a.8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven	0,08	
09.3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství	09.3.82.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.3.82.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.3.82.14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	0,26
	09.3.82.14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	1,25
	09.3.82.14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti	0,25
	09.3.82.14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat	0,44
	09.3.82.14.1.5 Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu	0,10
	09.3.82.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,21
09.3.82.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,13	

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
	09.3.82.4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3,25
09.4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím	09.4.84.10.0.0 Agroenvironmentální opatření - staré závazky	3,58
	09.4.84.10.1.1 Integrovaná produkce ovoce	0,90
	09.4.84.10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné	0,98
	09.4.84.10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny	0,49
	09.4.84.10.1.4 Ošetřování travních porostů	19,78
	09.4.84.10.1.6 Biopásy	0,30
	09.4.84.10.1.7 Ochrana čejky chocholaté	0,10
	09.4.84.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.84.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.4.84.11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60
	09.4.84.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32
	09.4.84.12.0.0 Platby v rámci Natura 2000 - staré závazky	0,01
	09.4.84.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.4.84.12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000	0,12
	09.4.84.13.0.0 Platby v rámci LFA - staré závazky	1,92
	09.4.84.13.1.1 Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)	10,76
	09.4.84.13.2.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)	7,33
	09.4.84.13.3.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)	1,92
	09.4.84.15.0.0 Lesnicko-environmentální opatření - staré závazky	0,03
	09.4.84.15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru	0,07
	09.4.84.15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin	0,15
	09.4.84.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.85.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.85.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.4.85.11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60
	09.4.85.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
	09.4.85.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.4.85.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.85.8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi	0,04
	09.4.86.10.0.0 Agroenvironmentální opatření - staré závazky	1,61
	09.4.86.10.1.5 Zatravňování orné půdy	1,37
	09.4.86.10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku	0,23
	09.4.86.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.86.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.4.86.11.1.1 Přejechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60
	09.4.86.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32
	09.4.86.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.4.86.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.86.8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích	0,12
	09.4.86.8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách	0,34
	09.4.86.8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi	0,04
	09.4.86.8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	0,22
	09.4.86.8.5.2 Neproduktivní investice v lesích	0,15
	09.4.86.8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin	0,59
09.5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu	09.5.89.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,05
	09.5.89.6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů	0,40
	09.5.91.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.5.91.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.5.91.8.0.0 Zalesňování zemědělské půdy - staré závazky	0,07
	09.5.91.8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů - náklady na založení a údržba	0,26
09.6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských	09.6.92.6.4.1 Investice do nezemědělských činností	1,67
	09.6.92.6.4.2 Podpora agroturistiky	0,85

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
oblastech	09.6.93.19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	4,77
	09.6.93.19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin	0,23
09.7 Technická pomoc	09.7.125.20.1.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)	0,78
	09.7.125.20.2.1 Podpora na zřízení a provoz CSV	0,19
09.8 Staré závazky - Předčasné ukončení zemědělské činnosti	09.8.126.0.0.0 Staré závazky - PUZČ	0,65

5.9.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídící orgán PRV 92 výzev v objemu 41,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 73,5 % hlavní alokace. Pokrok za druhé čtvrtletí roku 2018 je 7 vyhlášených výzev s objemem 6,8 mld. Kč (příspěvek EU). Podpora v rámci těchto výzev se zaměřovala na zalesňování a zakládání lesů, agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství, zlepšení životních podmínek zvířat, podporu oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními, podporu sítě Natura 2000 a Lesnicko-environmentální podporu. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014>.

5.9.3 Finanční čerpání


Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v PRV uzavřeno 23 904 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 3,6 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 6,5 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v PRV uzavřeno 141 637 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 29,9 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 53,2 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 23,9 mld. Kč, tedy 42,5 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 3,0 mld. Kč, tedy 5,4 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 20,9 mld. Kč, tj. 37,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 2,5 mld. Kč, tj. 4,5 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 20,9 mld. Kč, tj. 35,9 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 2,5 mld. Kč, tj. 4,6 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2018 vykázán v rámci PRV na prioritě Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů*, kde tento finanční stav dosahuje 61,9 % hlavní alokace této priority Unie. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*, kde hodnota tohoto podílu byla 7,3 % alokace této priority Unie.

Stav čerpání PRV k 30. červnu 2018 ilustruje graf níže, stav čerpání po jednotlivých prioritách Unie je uveden v tabulce č. 28.

Graf 54 Stav čerpání programu

**Stav čerpání Programu rozvoje venkova v mld. CZK
k 30. 6. 2018**



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 28 Stav čerpání programu

Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
09.1	EZFRV	Nerelevantní	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	N/A	N/A
09.2	EZFRV	Nerelevantní	8 739	13 927	13 942	159,54	5 824	5 408	61,89	2 496	28,56	1 809	20,70	N/A	N/A
09.3	EZFRV	Nerelevantní	4 843	4 236	4 524	93,42	2 313	2 817	58,16	1 072	22,13	970	20,03	N/A	N/A
09.4	EZFRV	Nerelevantní	37 887	118 746	20 166	53,23	122 092	20 604	54,38	19 923	52,59	17 231	45,48	N/A	N/A
09.5	EZFRV	Nerelevantní	305	7 077	91	29,91	6 903	97	31,68	81	26,46	54	17,82	N/A	N/A
09.6	EZFRV	Nerelevantní	3 790	3 787	1 819	47,98	1 364	704	18,58	139	3,67	83	2,20	N/A	N/A
09.7	EZFRV	Nerelevantní	384	226	102	26,52	211	93	24,15	24	6,20	18	4,57	N/A	N/A
09.8	EZFRV	Nerelevantní	256	3 031	131	51,09	2 930	158	61,73	158	61,73	119	46,61	N/A	N/A
09	EZFRV	Nerelevantní	56 203	150 969	40 775	72,55	141 637	29 881	53,17	23 892	42,51	20 917	37,22	N/A	N/A

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV jsou zahrnuté údaje za projekty, plošná opatření a také staré závazky.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.

5.9.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce PRV bylo k 30. červnu 2018 dosaženo v případě indikátoru 93501 *Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18)* na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*, indikátor ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 135,1 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu bylo vykázáno u indikátoru 93104 *Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých dodavatelských řetězců/místních trhů* na prioritě Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství*.

Tabulka č. 29 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce PRV k 30. červnu 2018.

Tabulka 29 Plnění indikátorů

Priorita Unie	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota	Plnění cílové hodnoty v %
09.2	93703 Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	5 830	3 887,0	2 037,0	34,94
09.3	93104 Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých dodavatelských řetězců/místních trhů	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	90	0	0	0
09.3	92702 Počet podpořených operací (O.3)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 200	654,0	359,0	29,92
09.4	93004 Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 351 000	1 261 370,9	1 242 729,9	91,99
09.5	92702 Počet podpořených operací (O.3)	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	40	20,0	3	7,50
09.5	93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5)	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	600	117,7	81,0	13,50
09.6	92703 Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností	EZFRV	Nerelevantní	%	0	960	481,0	88,0	9,17
09.6	93501 Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	4 505 000	6 087 003,0	6 087 003,0	135,12

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.9.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší plnění finančního milníku bylo k 30. červnu 2018 vykázáno v případě priority Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů*, kde byl finanční milník plněn na 170,1 % jeho hodnoty. Hodnota plnění finančních milníků na prioritách Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství* a 4 *Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím* přesáhla 110 % jejich hodnoty. Finanční milník na prioritě Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu* byl k uvedenému datu plněn na 63,1 % jeho hodnoty. Nejnižší hodnotu plnění vykázal k 30. červnu 2018 finanční milník na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*, tento finanční milník byl plněn na 19,6 % jeho hodnoty.

Plnění věcných milníků vykazuje významné rozdíly nejen mezi jednotlivými prioritami Unie, ale i v rámci jedné priority Unie. V případě priorit Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů* a 4 *Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím*, u kterých je pouze jeden věcný milník, plnění dosahuje 174,7 %, resp. 115,0 % jejich hodnoty. V případě priority Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství* je jeden z věcných milníků plněn na 217,6 % jeho hodnoty, druhý věcný milník na této prioritě Unie vykazuje však nulové plnění. V případě priority Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu* se plnění věcných milníků pohybuje mezi 33,8 % a 37,5 % jejich hodnoty. V případě priority Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech* je jeden z věcných milníků plněn na 114,8 %, druhý na 45,8 % jeho hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritách Unie PRV k 30. červnu 2018 ilustrují níže uvedené grafy.


Priorita Unie 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Graf 55 Plnění výkonnostního rámce PU 2




Priorita Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Graf 56 Plnění výkonnostního rámce PU 3




Priorita Unie 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Graf 57 Plnění výkonnostního rámce PU 4




Priorita Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Graf 58 Plnění výkonnostního rámce PU 5



Priorita Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Graf 59 Plnění výkonnostního rámce PU 6



5.10 Operační program Rybářství

5.10.1 Zaměření

OP Rybářství (OP R) je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství, zprostředkujícím orgánem je Státní zemědělský a intervenční fond.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.eagri.cz.

Tabulka 30 Struktura programu

Priorita Unie	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
10.2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje	66,4
10.3 Podpora provádění Společné rybářské politiky	8,5
10.5 Podpora uvádění na trh a zpracování	19,2
10.6 Technická pomoc	5,8

5.10.2 Přehled vyhlášených výzev

K 30. červnu 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP R 28 výzev v objemu 1,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 157,2 % hlavní alokace. Za třetí čtvrtletí nebyla vyhlášená žádná výzva. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/vyzvy/>.

5.10.3 Finanční čerpání

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP R uzavřeno 59 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,03 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 3,9 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2018 v OP R uzavřeno 343 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 35,7 % hlavní alokace programu. Ke konci druhého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 0,1 mld. Kč, tedy 12,0 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 0,02 mld. Kč, tedy 2,2 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 0,1 mld. Kč, tj. 12,0 % hlavní

alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2018 byla 0,02 mld. Kč, tj. 2,2 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,04 mld. Kč, tj. 5,9 % hlavní alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 nebyla do EK zaslána žádná žádost o průběžnou platbu.


Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2018 vykázán v rámci OP R na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, kde tento finanční stav dosahuje 43,6 % hlavní alokace této priority Unie. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*, kde tento podíl dosáhl hodnoty 4,9 % hlavní alokace této priority Unie.

Stav čerpání OP R k 30. červnu 2018 ilustruje graf níže, stav čerpání OP R po jednotlivých prioritách Unie uvádí tabulka č. 31.

Graf 60 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Rybářství v ml. CZK

k 30. 6. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.

** Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 31 Stav čerpání programu

Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
10.2	ENRF	Nerelevantní	501	568	590	117,71	273	218	43,62	85	16,89	85	16,89	68	13,66
10.3	ENRF	Nerelevantní	64	5	9	14,41	3	3	4,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.5	ENRF	Nerelevantní	154	77	71	48,63	38	32	22,05	2	1,70	2	1,70	2	1,57
10.7	ENRF	Nerelevantní	44	32	18	40,25	29	16	36,00	3	7,29	3	7,29	0	0,00
10	ENRF	Nerelevantní	754	682	687	91,07	343	269	35,72	90	11,97	90	11,97	71	9,37

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.10.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce k 30. červnu 2018 vykázal indikátor 96401 *Počet projektů zaměřených na zpracování na prioritě Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování*, indikátor vykázal plnění ve výši 39,4 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 97301 *Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů* na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*.

Tabulka č. 32 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP R k 30. červnu 2018.

Tabulka 32 Plnění indikátorů

Priorita Unie	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
10.2	96001 Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	435	250,0	121,0	27,82
10.3	97301 Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	2	3,0	0	0
10.5	96401 Počet projektů zaměřených na zpracování	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	33	22,0	13,0	39,39

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.10.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyššího plnění dosáhl finanční milník na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, který byl k 30. červnu 2018 plněn na 57,9 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší, respektive nulové plnění finančního milníku bylo k uvedenému datu vykázáno na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*. Finanční milník na prioritě Unie 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* byl plněn na 3,4 % jeho hodnoty.

Věcné milníky na prioritách Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje* a 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* byly k 30. červnu 2018 plněny v rozsahu 110,0 % až 260,0 % jejich hodnoty. Věcný milník na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky* vykázal k uvedenému datu stejně jako finanční milník nulovou hodnotu plnění.

Plnění věcných a finančních milníků na jednotlivých prioritách Unie k 30. červnu 2018 ilustrují níže uvedené grafy.

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Graf 61 Plnění výkonnostního rámce PU 2




Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

K 30. červnu 2018 je plnění věcných i finančních milníků na této prioritě Unie nulové.

Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

Graf 62 Plnění výkonnostního rámce PU 5



6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce

6.1 INTERREG V-A Česká republika - Polsko

6.1.1 Zaměření

Program INTERREG V-A ČR – Polsko se zaměřuje na zlepšení podmínek v oblasti cestovního ruchu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice. Program INTERREG V-A ČR – Polsko je financován z EFRR.

Z územního hlediska je program zaměřen na české a polské příhraniční regiony NUTS III, kterými jsou: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a polské podregiony - Jeleniogórský, Walbrzyský, Opolský, Nyský, Rybnický, Bielský, částečně Tyský a Wrocławský.

Řídícím orgánem je MMR, Ministerstvo rozvoje Polské republiky plní funkci Národního orgánu. Činnost Společného sekretariátu, který sídlí v Olomouci, zajišťují na české straně pracovníci Centra pro regionální rozvoj České republiky, za polskou stranu doplnění o pracovníky delegované jednotlivými příhraničními vojvodstvími (Dolnoslezské, Opolské a Slezské). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.cz-pl.eu.

Tabulka 33 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
11.1 Společné řízení rizik	5,40
11.2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti	60,00
11.3 Vzdělání a kvalifikace	4,50
11.4 Spolupráce institucí a komunit	24,10
11.5 Technická pomoc	6,00


6.1.2 Přehled vyhlášených výzev

Od počátku programového období bylo vyhlášeno celkem 29 výzev s celkovou alokací 314,9 mil. EUR (CZV). V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 bylo možné podávat žádosti do 11 výzev v celkovém finančním objemu 106,1 mil. EUR (CZV). Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na internetových stránkách programu <http://www.cz-pl.eu/>.

6.1.3 Finanční čerpání

V programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko bylo k 30. červnu 2018 vydáno 120 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 112,6 mil. EUR (tj. 49,8 % celkové alokace programu). Ke konci druhého čtvrtletí roku 2018 bylo proplaceno 6,1 mil. EUR (tj. 2,7 % celkové alokace programu). Hodnota žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK dosáhla k 30. červnu 2018 hodnoty 5,6 mil. EUR (tj. 2,5 % celkové alokace programu).

Graf 63 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně EUR.

Tabulka 34 Stav čerpání programu

Prioritní osa	Fond	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu	
			počet	mil. EUR	%	počet	mil. EUR	%	mil. EUR	%
–	–	mil. EUR	počet	mil. EUR	%	počet	mil. EUR	%	mil. EUR	%
a	b	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d
11.1	EFRR	12	15	21	170,12	8	12	97,45	0,1	0,43
11.2	EFRR	136	164	301	221,39	29	76	56,29	1	1,00
11.3	EFRR	10	47	19	189,47	7	3	26,85	0,1	0,85
11.4	EFRR	55	152	62	114,46	47	15	27,89	3	6,11
11.5	EFRR	14	35	7	55,18	29	6	46,87	1	9,33
11	EFRR	226	413	410	181,45	120	113	49,78	6	2,69

Poznámky:

Tabulka obsahuje údaje o počtu individuálních projektů a fondů mikroprojektů, tzn., neuvádí se údaje o počtu mikroprojektů.

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

6.1.4 Plnění indikátorů

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko dosáhl k 30. červnu 2018 nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor *72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic* na prioritní ose 2 *Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti*, indikátor vykázal plnění ve výši 12,4 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Dva indikátory výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko vykázaly ke sledovanému datu nulové plnění cílové hodnoty, konkrétně se jedná o indikátory *57601 Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility* na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik* a indikátor *54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání* na prioritní ose 3 *Vzdělání a kvalifikace*.

Tabulka č. 35 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko k 30. červnu 2018.

Tabulka 35 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
11.1	57502 Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení	EFRR	Nerelevantní	Jednotky	0	24	65	1	4,17
11.1	57601 Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility	EFRR	Nerelevantní	Systémy	0	10	19	0	0
11.2	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	101	198,6	12,6	12,43
11.2	91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou	EFRR	Nerelevantní	Elementy	0	299	199	30,5	10,20
11.3	54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání	EFRR	Nerelevantní	Mechanismy	0	5	1	0	0
11.3	66600 Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy	EFRR	Nerelevantní	Osoby	0	4 000	3 903,0	419,0	10,48
11.4	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit	EFRR	Nerelevantní	Partneři	0	2 355	1 231	259,9	11,03

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

6.1.5 Plnění výkonnostní rámce


Z finančních milníků k 30. červnu 2018 vykázal nejvyšší procentuální plnění finanční milník na prioritní ose 4 *Spolupráce institucí a komunit* (plnění ve výši 50,3 % hodnoty finančního milníku pro rok 2018), nejnižší plnění vykázal finanční milník na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik* (plnění ve výši 2,9 % hodnoty finančního milníku pro rok 2018).

V případě věcných milníků bylo k 30. červnu 2018 dosaženo nejvyšších hodnot plnění na prioritní ose 4 *Spolupráce institucí a komunit*, kde plnění věcného milníku na této prioritní ose dosáhlo 73,6 % jeho hodnoty. Naopak nulové hodnoty plnění věcných milníků byly identifikovány v případě prioritní osy 1 *Společné řízení rizik* (věcný milník 57601 *Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility*) a prioritní osy 3 *Vzdělání a kvalifikace* (věcný milník 54900 *Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání*). Ostatní věcné milníky vykazují ke sledovanému datu plnění v rozsahu od 25,0 % do 69,8 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko k 30. červnu 2018 ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 Společné řízení rizik

Graf 64 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Graf 65 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Vzdělání a kvalifikace

Graf 66 Plnění výkonnostního rámce PO 3



Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

Graf 67 Plnění výkonnostního rámce PO 4



6.2 INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

6.2.1 Zaměření

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, podporu vzdělávání a odborné přípravy, ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochranu biologické rozmanitosti, ochranu půdy a podporu ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000. Dále se zaměřuje na podporu investování podniků do výzkumu a inovací a na vytváření synergií mezi podniky, centry výzkumu a vysokoškolským vzdělávacím prostředím. Program INTERREG V-A ČR – Slovensko je financován z EFRR.

Územně je program určen na české straně pro Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj, na slovenské straně pro Trenčinský, Trnavský a Žilinský samosprávný kraj.

Řídicím orgánem programu je slovenské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, funkci Národního orgánu plní MMR. Činnost Společného technického sekretariátu zajišťuje útvar na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova SR. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách programu www.sk-cz.eu.

Tabulka 36 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Využívání inovačního potenciálu	16,0
2 Kvalitní životní prostředí	67,0
3 Rozvoj místních iniciativ	11,0
4 Technická pomoc	6,0

6.2.2 Přehled vyhlášených výzev

V průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v souhrnné alokaci 4 993 000 EUR, celkem bylo možné v průběhu druhého čtvrtletí podávat žádosti do 4 výzev v souhrnné alokaci 25,2 mil. EUR. Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.sk-cz.eu/>.

6.2.3 Finanční čerpání

V programu INTERREG V-A Slovensko - Česká republika bylo do 30. června 2018 vydáno 67 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v souhrnné hodnotě 45,7 mil. EUR (50,7 % celkové alokace programu).

6.2.4 Plnění indikátorů

K 30. červnu 2018 byly hodnoty závazků příjemců i dosažené hodnoty všech indikátorů programu nulové.

6.3 INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

6.3.1 Zaměření

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014–2020 je zaměřen na podporu vědy, výzkumu a inovací, ochranu životního prostředí, podporu kulturního a přírodního dědictví, podporu vzdělávání a rozvoj komunit v přeshraniční dimenzi. Program je orientován zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Program INTERREG V-A ČR – Rakousko je financován z EFRR.

Prioritou programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi.

Území programu je vymezeno regiony NUTS III. V České republice se jedná o Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. V Rakousku je programové území tvořeno regiony: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách: www.at-cz.eu.

Tabulka 37 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	12,8
2 Životní prostředí a zdroje	46,4
3 Rozvoj lidských zdrojů	14,0
4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	20,8
5 Technická pomoc	6,0

6.3.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 97 814 933,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.at-cz.eu>.

6.3.3 Finanční čerpání

K 30. červnu 2018 bylo vydáno 39 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 41,5 mil. EUR (tj. 42,4 % celkové alokace programu). Proplaceno bylo 1,6 mil. EUR (tj. 1,6 % celkové alokace programu).

6.3.4 Plnění indikátorů

U všech indikátorů programu je k datu 30. června 2018 dosažená hodnota nulová, avšak u všech indikátorů (s výjimkou indikátoru *CO14 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic*) je již evidována nenulová hodnota závazku příjemců. V průměru nejvyšší hodnoty závazku u indikátorů vzhledem k cílové hodnotě programu je dosahováno na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, naopak nejmenší je hodnota závazku indikátorů vzhledem k cílové hodnotě na prioritní ose 3 *Rozvoj lidských zdrojů*. Nejvyšší podíl závazků indikátoru vzhledem k dosažené hodnotě je zaznamenán u indikátoru OP4 *Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních výzkumných projektů*, jediným indikátorem s nulovou hodnotou závazku je již zmíněný indikátor *CO14 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic*.

6.4 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

6.4.1 Zaměření

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je zaměřen na posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, investice do dovedností a vzdělávání a udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Program je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na bavorské straně jde o zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden. Program je financován z EFRR.

Řídicím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci Národního orgánu. Společný sekretariát sídlí v Bayreuthu. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu www.by-cz.eu.

Tabulka 38 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací	17,3
2 Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů	38,4
3 Investice do dovedností a vzdělávání	11,4
4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	26,9
5 Technická pomoc	6,0

6.4.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 103 375 149,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.by-cz.eu>.

6.4.3 Finanční čerpání

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 bylo k 30. červnu 2018 vydáno 105 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši 78,7 mil. EUR (tj. 76,1 % celkové alokace programu) a příjemcům proplaceno 5,7 mil. EUR (tj. 5,5 % celkové alokace programu).

6.4.4 Plnění indikátorů

Všechny indikátory Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 již vykazují nenulové hodnoty závazku příjemců, nenulové dosažené hodnoty indikátorů jsou však k 30. červnu 2018 zatím jen na prioritní ose 5 Technická pomoc (celkem jsou 4 indikátory na této prioritní ose). Dosažená hodnota indikátoru na prioritní ose 5 *Technická pomoc* se pohybuje od 32,5 % (indikátor OI 51 *Počet společných akcí*) do 157,1 % (indikátor OI 54 *Počet opatření v oblasti dalšího odborného vzdělávání pracovníků zapojených do řízení programu*). Zbývající 2 indikátory (OI 52 *Počet pracovníků v oblasti administrace programu* a OI 53 *Počet zavedených monitorovacích systémů*) vykazují k 30. červnu 2018 100 % dosažené hodnoty.

6.5 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020

6.5.1 Zaměření

Program přeshraniční spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Kontaktními místy pro zájemce jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance (Drážďany) a krajské úřady v dotačním území. Program je financován z EFRR.

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz, včetně durynských okresů Greiz a Saale-Orla. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu: www.sn-cz2020.eu.

Tabulka 39 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	d
1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	10,0
2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů	43,5
3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení	17,5
4 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě	23,0
5 Technická pomoc	6,0

6.5.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 157 967 067,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.sn-cz2020.eu>.

6.5.3 Finanční čerpání

K 30. červnu 2018 bylo vydáno 132 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 154,5 mil. EUR (tj. 97,8 % celkové alokace programu), proplaceno bylo 30,4 mil. EUR (tj. 19,2 % celkové alokace programu). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 15,5 mil. EUR (tj. 9,8 % celkové alokace programu).

6.5.4 Plnění indikátorů

K 30. červnu 2018 vykazují všechny indikátory programu nenulové hodnoty závazku příjemců, pět indikátorů má k uvedenému datu nulovou dosaženou hodnotu. V průměru nejvyššího procenta plnění dosažené hodnoty je dosahováno na prioritní ose 3 *Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení*, zejména díky indikátoru CO46 *Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy*, u kterého dosažená hodnota představuje 136,8 % hodnoty cílové. Naopak nejnižší procento plnění dosažené hodnoty je na prioritní ose 5 *Technická pomoc* (nulovou dosaženou hodnotu mají indikátory OI 15 *Provedené studie a evaluace* a OI 17 *Zaměstnanci, jejichž plat je spolufinancován z technické pomoci*) a prioritní ose 2 *Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů* (nulovou dosaženou hodnotu mají indikátory CO 14 *Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic* a OI 8 *Počet nově vytvořených strategií a nástrojů*).

7 Použité pojmy

Celková alokace Dohody o partnerství

Objem finančních prostředků z ESI fondů alokovaný pro DoP (resp. jednotlivé programy) na celé programové období 2014–2020.

Certifikované finanční prostředky

Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.

Cílová hodnota indikátoru

Hodnota indikátoru, ke které se ŘO programu zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn. datum cílové hodnoty se nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být naplňována i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru.

Dosažená hodnota indikátoru

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci ŘO OP / ZS. Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice.

Například:

- indikátory vztahené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok“
- podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)“
- statistické indikátory.

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová a dosažená).

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

Finanční prostředky, u nichž je stvrzeno jejich poskytnutí / převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci, a to prostřednictvím právního aktu, příp. dodatku k právním aktům.

Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu

Finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil na účty příjemců na základě schválených žádostí o platbu ex-post a žádostí o kombinovanou platbu.

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený orgán (platební orgán / certifikační orgán / platební a certifikační orgán) proplatil na účet příjemce (vedoucího partnera) na základě schválených žádostí o platbu ex-post, resp. předloženého vyúčtování.

Dále jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil ve formě zálohových plateb v režimu ex-ante financování (event. obdržel od příjemců v případě přeplatků), a to bez ohledu na, zda příjemci již předložili / nepředložili vyúčtování ex-ante.

Tyto údaje jsou dostupné pouze za příspěvek Unie a národní spolufinancování (národní veřejné zdroje a národní soukromé zdroje). V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná pouze o výši dotace.

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.

Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK

Finanční prostředky, které byly zaúčtovány v účetním systému MF-PCO v daném účetním roce, MF-PCO je certifikoval, zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal EK k refundaci (včetně finančních prostředků za staré závazky). Údaj je dostupný pouze na úrovni programu.

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený orgán (certifikační orgán / platební a certifikační orgán) certifikoval a zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili (vyúčtovali) v žádostech o platbu a které ŘO / ZS / PA schválil (schváleno 2. stupněm).

Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil (schváleno 2. stupněm).

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.

Hlavní alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n)

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. na rok n, který odpovídá alokaci na daný rok implementace snížené o výši výkonnostní rezervy.

Limit čerpání pro rok n+3

Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního

závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o počáteční a roční předběžné platby.

Příspěvek Unie

Souhrnné označení pro zdroje spolufinancování z ESI fondů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF.

Výchozí hodnota indikátoru

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové řady.

Výkonnostní rámec

Výkonnostní rámec představuje nástroj, který slouží k hodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů a plnění finančních a věcných cílů prostřednictvím tzv. milníků a cílů. Motivací k naplnění těchto milníků a cílů představuje výkonnostní rezerva.

Závazek příjemce

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru.

8 Seznam zkratek

AEO	Agroenvironmentální opatření
AO	Auditní orgán
APZ	Aktivní politika zaměstnanosti
BSK5	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CF	Fond soudržnosti
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
CSV	Celostátní síť pro venkov
CZK	Koruna česká
CZV	Celkové způsobilé výdaje
CŽV	Celoživotní vzdělávání
ČOV	Čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČZ	Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020
DoP	Dohoda o partnerství
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
EIP	Evropské inovační partnerství
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond
ESF	Evropský sociální fond
ESIF, ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EUR	Společná evropská měna euro
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
FTE	Full time equivalent – přepočtený úvazek
GJ	Gigajoule
GSM-R/ETCS	Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace/Evropský vlakový zabezpečovací systém
CHSKCr	Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným
ICT	Informační a komunikační technologie
INTERREG V-A Česká republika - Polsko	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko
INTERREG V-A Rakousko - Česká republika	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
INTERREG V-A Slovensko - Česká republika	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu
ISDS	Informační systém datových schránek
IT	Informační technologie
ITI	Integrovaná územní investice
ITS	Inteligentní dopravní systémy

IZS	Integrovaný záchranný systém
KVET	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
kW	kilowatt
LEADER	Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova
LFA-H	Horské oblasti
LFA-O	Oblasti, které čelí značným přírodním omezením
LFA-S	Oblasti, které čelí specifickým omezením
MAS	Místní akční skupina
MHD	Městská hromadná doprava
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSP	Malé a střední podniky
MVA	Megavoltampér
MW	Megawatt
MZe	Ministerstvo zemědělství
NGA	Sítě nové generace
NNO	Nestátní neziskové organizace
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha – pól růstu
OP R	Operační program Rybářství
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSVČ	Osoba samostatně výdělečně činná
OZE	Obnovitelné zdroje energie
PF	Priorita financování
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova 2014– 2020
PS/DS	Transformační výkon přenosové/distribuční soustavy
PU	Priorita Unie
PVS	Portál veřejné správy
REACH	Registrace, evaluace a autorizace chemických látek
RPJ	Roční pracovní jednotka
ŘO	Řídicí orgán
SAIDI	Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období
SAIFI	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období
SVP	Speciální vzdělávací potřeby
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TEN-T	Transevropské dopravní sítě
TJ	Terajoule

ÚP	Úřad práce
VaV	Výzkum a vývoj
VŠ	Vysoká škola
YEI	Youth Employment Initiative - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
ZCHÚ	Zvláště chráněná území

