



U S N E S E N Í

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo 15

ze dne 22. dubna 2016

k projednání Výroční zprávy Operačního programu Praha – pól růstu ČR za rok 2015

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

I. s c h v a l u j e

Výroční zprávu Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2015 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

1. zajistit předložení Výroční zprávy dle bodu I Evropské komisi do 31. května 2016
2. zajistit zveřejnění Výroční zprávy Operačního programu Praha - pól růstu ČR na webových stránkách



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Výroční zpráva

OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

za rok 2015

Typ dokumentu: Implementační / Realizační. Podkladový materiál na 3. MV OP PPR, verze po zpracování připomínek členů (20. 4. 2016)

Druh dokumentu: Výroční zpráva o implementaci programu



ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
1. IDENTIFIKACE VZ / ZZ PROGRAMU	3
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE PROGRAMU	3
3. IMPLEMENTACE PRIORITY OSY	5
3.1 PŘEHLED IMPLEMENTACE PRIORITY OSY 1, 2, 3, 4, 5	5
A) PRIORITY OSA 1 - POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ	5
B) PRIORITY OSA 2 - UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY	6
C) PRIORITY OSA 3 - PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ	6
D) PRIORITY OSA 4 - VZDĚLÁNÍ A VZDĚLANOST A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI	8
E) PRIORITY OSA 5 – TECHNICKÁ POMOC	9
3.2 SPOLEČNÉ A PROGRAMOVÉ SPECIFICKÉ INDIKÁTORY	11
3.3 MILNÍKY A CÍLE DEFINOVANÉ VE VÝKONNOSTNÍM RÁMCI	26
3.4 FINANČNÍ ÚDAJE	26
4. SYNTÉZA EVALUACÍ	29
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ	32
6. PROBLÉMY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ	32
7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST	34
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ	36
9. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM NAPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK	37
10. POKROK V PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ	37
10.1 VELKÉ PROJEKTY	37
10.2. SPOLEČNÉ AKČNÍ PLÁNY	37
SEZNAM ZKRATEK	38
SEZNAM TABULEK	38



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Identifikační číslo zprávy: 1

Sledované období od: 1. 1. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2015

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Martin

Příjmení: Škréta

Email: MV.OPPPR@praha.eu, martin.skreta@praha.eu

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 1. 1. 2014

Data platná k: 31. 12. 2015

Datum generování: 21. 3. 2016

1. IDENTIFIKACE VZ / ZZ PROGRAMU

Program: 07 Operační program Praha - pól růstu ČR (dále OP PPR)

Název dokumentu: Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2015

Verze: Draft 1

Vykazovaný rok: 2015

Datum schválení zprávy monitorovacím výborem: 22. 4. 2016

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE PROGRAMU

Rok 2015 je prvním rokem implementace programu. Ještě v jeho průběhu byly prováděny kroky, které musí zahájení implementace předcházet. Tím nejdůležitějším z nich bylo schválení programu ze strany Evropské komise, k němuž došlo v polovině roku 2015. Níže je uveden výčet těch nejdůležitějších činností, které se v roce 2015 v souvislosti s implementací programu uskutečnily. S ohledem na již zmíněné schválení programu se tyto činnosti týkají téměř výhradně druhé poloviny roku 2015. V první polovině roku 2015 totiž ještě probíhalo dopracování textu operačního programu do konečné podoby a zapracování připomínek a podnětů Evropské komise.



9.6 - Česká republika oficiálně předložila program OP PPR ke schválení Evropské komisi.

11. 6. - Evropská komise schválila OP PPR tím, že vydala prováděcí rozhodnutí k tomuto programu.

Od srpna začal řídicí orgán (dále ŘO) ustanovovat Plánovací komise a začala probíhat jejich jednání. Plánovací komise jsou platformy, jejichž účelem je zapojení relevantních partnerů do přípravy harmonogramu výzev k předkládání žádostí o podporu a textů výzev k předkládání žádostí o podporu.

7. 9. - ŘO uspořádal zahajovací konferenci k operačnímu programu, kde veřejnosti a partnerům prezentoval obsah programu.

8. 9. - Proběhlo 1. jednání Monitorovacího výboru operačního programu. Byly na něm projednány/schváleny dokumenty:

- Statut, jednací řád a etický kodex Monitorovacího výboru
- Proces schvalování projektů v rámci OP PPR, kritéria pro výběr projektů ve vybraných prioritních osách
- Strategický realizační plán na rok 2015
- Společná komunikační strategie, Roční komunikační plán na rok 2015

8. 10. - ŘO dokončil vypořádání připomínek Národního orgánu pro koordinaci k první verzi řídicí dokumentace.

13. 10. - ŘO vydal řídicí dokumentaci programu. Dokumentaci schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2429 ze dne 13. 10. 2015.

14. 10. - ŘO vyhlásil první výzvy k předkládání žádostí o podporu projektu. Jednalo se o výzvy v prioritních osách 3, 4 a 5.

2. 11., 16. 11. - ŘO uspořádal semináře pro žadatele a příjemce, které se týkaly vyhlášených výzev.

9. 11. - ŘO oficiálně oslovil Nezávislý auditní subjekt a požádal jej o zahájení auditu designace (určení).

20. 11. - Nezávislý auditní subjekt zahájil audit designace na místě.

7. 12. - ŘO vydal informační publikaci pro žadatele a příjemce „Průvodce Operačním programem Praha - pól růstu ČR“.

16. 12. - Proběhlo 2. jednání Monitorovacího výboru operačního programu. Byly na něm projednány/schváleny dokumenty:

- Aktualizace dokumentů schválených na předchozím jednání
- Kritéria pro výběr projektů ve vybraných osách



- Vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2015, Strategický realizační plán na rok 2016
- Roční komunikační plán na rok 2016

Informace k finančním nástrojům:

V březnu 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka na aktualizaci předběžného posouzení využití finančních nástrojů v rámci OP PPR a dále na poradenské služby v oblasti implementace finančních nástrojů. Aktuálně jsou posuzovány podané nabídky. První výzvy k předkládání projektů realizovaných prostřednictvím finančních nástrojů jsou plánovány v příštím roce (záleží ovšem na typu navržených finančních nástrojů a složitosti implementačního procesu).

Informace k n+3:

V rámci rizikové oblasti "Nenaplnění pravidla n + 3" byla specifikována 3 dílčí rizika (pomalé provádění programu - špatné nastavení finančního plánu programu, plánů výzev, chybná predikce čerpání a absorpční kapacity – nedodržování podmínek čerpání ze strany příjemců podpory). Riziko pomalého provádění programu zahrnuje i neplnění termínů a zpoždování při vyhlásování výzev, vyjednávání veřejné podpory, zpoždění u finančních nástrojů a ITI. Predikce v Strategickém realizačním plánu jsou nastaveny tak, aby k nenaplnění pravidla n+3 nedošlo. Případné odchylky od naplňování relevantních ukazatelů budou průběžně sledovány a budou přijatá adekvátní opatření (viz např. reakce řídicího orgánu na nenaplnění výzev v úvodu roku 2016). K datu tvorby zprávy nebyly s příjemci uzavřeny žádné smlouvy o financování. Finanční pokrok je z tohoto důvodu prozatím nulový.

Informace o indikátorech blíže viz kapitola 3.6. K datu tvorby zprávy nebyl žádný projekt ukončen, dosažené hodnoty jsou všude nulové.

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY

3.1 PŘEHLED IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY 1, 2, 3, 4, 5

a) Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

1) Podporované aktivity prioritní osy

V rámci PO 1 jsou stanoveny dva specifické cíle.

2) Rozpočet prioritní osy (dle SC, případně aktivit)

Na projekty PO 1 jsou alokovány finanční prostředky celkových způsobilých výdajů ve výši 124 985 864 EUR. Z toho k naplnění SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou je připraveno celkem 62 492 932 EUR, tj. 1 687 309 164 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Na SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj



znalostně intenzivních firem je výše alokace 62 492 932 EUR, tj. 1 687 309 164 CZK při kurzu 27 CZK/EUR.

3) Dosažený pokrok a jeho analýza

V posledním čtvrtletí roku 2015 došlo k zásadnímu pokroku při tvorbě hodnotících kritérií v rámci skupin aktivit 1.1.1 (SC 1.1) a 1.2.1 (SC 1.2), která byla schválena na Monitorovacím výboru OP PPR dne 16. 12. 2015. Sady hodnotících kritérií jsou zásadním podkladem pro věcné hodnocení kvality předkládaných žádostí o podporu. Dne 3. 12. 2015 a 14. 12. 2015 proběhla Plánovací komise k prvním výzvám PO 1, konkrétně výzvy č. 7 a výzvy č. 10. K jejich vyhlášení dne 13. 1. 2016.

4) Příklady úspěšných / charakteristických projektů

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nebyly vyhlášeny v PO 1 žádné výzvy, nelze uvést příklady úspěšně realizovaných projektů.

5) Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění

S ohledem na skutečnost, že první výzvy v rámci PO 1 OP PPR byly vyhlášeny až v lednu 2016, nebyly za rok 2015 identifikovány žádné závažné problémy. Na počátku roku 2016 se vyskytly potíže s technickým nastavením výzev v systému IS KP14+, jež byly řešeny průběžnou optimalizací aplikace IS KP14+ pro potřeby OP PPR.

b) Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

a) Podporované aktivity prioritní osy

V rámci prioritní osy č. 2 (dále PO 2) Udržitelná mobilita a energetické úspory jsou stanoveny dva specifické cíle.

b) Rozpočet prioritní osy (dle SC, případně aktivit)

Alokace SC 2.1 je ve výši 72 572 438 EUR, tj. 1 959 455 826 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Alokace SC 2.2 je ve výši 48 381 324 EUR, tj. 1 306 303 848 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Do této sumy je také zahrnut finanční přiděl pro integrované územní investice (ITI) 34 192 396 EUR, tj. 923 194 692 CZK při kurzu 27 CZK/EUR.

c) Dosažený pokrok a jeho analýza

Dne 3. 12. 2015 proběhla komise k prvním výzvám PO 2, a to výzvy č. 12 a výzvy č. 13. K jejich vyhlášení došlo v lednu 2016.

d) Příklady úspěšných / charakteristických projektů

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nebyly vyhlášeny v PO2 žádné výzvy, nelze prozatím uvést konkrétní příklady úspěšně realizovaných projektů.



e) Závažné problémy a přijatá opatření

V rámci SC 2.2 a konkrétně v podporované aktivitě Realizace záchytných parkovišť systému P+R u stanic drážní dopravy probíhala v roce 2015 intenzivní jednání se subjekty, které se významně podílejí na strategickém plánování a řízení dopravy v hl. městě Praze (IPR hl. m. Prahy, odbor rozvoje a financování dopravy MHMP, TSK hl. města Prahy, DP hl. m. Prahy). Z jednání vyvstala možná rizika ohledně plánovaných velkých P+R v lokalitách Černý Most, Zličín, Opatov, Veleslavín. Jedná se především o majetkoprávní vztahy k pozemkům a dále nesouhlasná stanoviska orgánů posuzujících dopady na životní prostředí. Jako potenciální riziko bylo rovněž identifikován nízký zájem městských částí o výstavbu a provozování P+R na svém území. U některých projektových záměrů konzultovaných v roce 2015 byl zjištěn nesoulad s podmínkami v OP PPR.

c) Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

1) Podporované aktivity prioritní osy

Prioritní osa 3 (dále PO 3) je zaměřena na oblasti sociálního začleňování, sociálního podnikání a na posílení soudržnosti na úrovni místních komunit.

2) Rozpočet prioritní osy dle specifických cílů

Na projekty PO 3 jsou alokovány finanční prostředky celkových způsobilých výdajů ve výši 51 607 066 EUR. Z toho k naplnění specifického cíle 3.1 je alokováno celkem 22 578 092 EUR, tj. 609 608 484 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Na SC 3.2 je alokováno celkem 2 419 080 EUR, tj. 65 315 160 CZK při kurzu 27 CZK/EUR a na SC 3.3 je vyčleněno 26 609 894 EUR, tj. 718 467 138 CZK při kurzu 27 CZK/EUR. V rámci PO 3 probíhá využívání křížového financování pouze u projektů spolufinancovaných z ESF.

3) Dosažený pokrok a jeho analýza

V říjnu 2015 byla v rámci specifického cíle 3.2 vyhlášena výzva č. 6 s celkovou alokací 45 mil. Kč. Do termínu ukončení příjmu žádostí o podporu byly podány žádosti v celkovém objemu 31 677 325 Kč. Bylo předloženo 10 žádostí. V průběhu prosince 2015 byly připravovány texty výzev č. 17 a 18. Výzvy byly vyhlášeny 24. 2. 2016.

4) Příklady projektů

V rámci výzvy č. 6 byly předkládány projekty zaměřené např. na osoby soc. vyloučené. Ve výzvě č. 17 se očekávají zejména projekty zaměřené na rozvoj komunitních center apod. Výzva č. 18 je zaměřena např. na podporu neinvestičních projektů kulturně komunitního života atd.



5) Závažné problémy a přijatá opatření

Příčiny nevyčerpání alokace výzvy č. 6 spatřujeme ŘO především v nedostatku času na zpracování žádosti o podporu a ve velkém množství výzvou požadovaných povinných příloh žádosti. Ve výzvách vyhlášených v únoru 2016 je žadatelům poskytnuto delší časové období pro zpracování žádostí, snahou je zjednodušit administrativu.

d) Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

1) Podporované aktivity prioritní osy

Prioritní osa 4 (dále PO 4) se zaměřuje na oblast podpory vzdělávání a zaměstnanosti prostřednictvím naplňování tří specifických cílů.

2) Rozpočet prioritní osy (dle SC, případně aktivit)

Na projekty PO 4 jsou alokovány finanční prostředky celk. zp. výdajů ve výši 89,5 mil. EUR, tj. 2,4 mld. CZK při kurzu 27 CZK/EUR. Z toho k naplnění SC 4.1 je připraveno celkem 36,3 mil. EUR, tj. 979,7 mil. CZK. Na SC 4.2 je výše alokace 47,2 mil. EUR, tj. 1,3 mld. CZK. Výše alokace SC 4.3 je 6,04 mil. EUR, tj. 163,3 mil. CZK (vše při kurzu 27 CZK/EUR).

3) Dosažený pokrok a jeho analýza

V PO 4 byly vyhlášeny výzvy pro všechny tři specifické cíle. Výzva č. 1 disponovala alokací 250 mil. Kč, podány žádosti ve výši 112, 8 mil. Kč, předloženo 11 žádostí o podporu. Výzva č. 2 disponovala alokací 180 mil. Kč, byly podány žádosti ve výši 315 mil. Kč, předloženo 75 žádostí o podporu. Výzva č. 3 disponovala alokací 90 mil. Kč, předloženo 9 žádostí o podporu ve výši 40 mil. Kč.

4) Příklady projektů

Ve výzvě č. 1 byly nejčastěji předloženy žádosti zaměřené na vybudování zařízení péče o děti do tří let. Ve výzvě č. 2 se projekty nejvíce zaměřovaly na aktivity podporující např. inkluzivní vzdělávání. V rámci 3. výzvy byly předloženy žádosti o podporu zaměřené např. na vznik a provoz dětské skupiny.

5) Závažné problémy a přijatá opatření

Byl identifikován v PO 4 nižší zájem žadatelů především ve specifických cílech 4.1 a 4.3. V případě SC 4.1 je nižší počet předložených žádostí způsoben vyššími nároky na přípravu žádosti. V případě SC 4.3 nižší zájem o tuto výzvu vyplývá z úzkého okruhu oprávněných žadatelů. Opatření: např. do harmonogramu výzev na rok 2016 byla zařazena opakovaná výzva č. 19 a 22.



Přehled výzev vyhlášených či probíhajících v roce 2015 (všechny veřejné zdroje)

Pořadí výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí o podporu	Datum ukončení výzvy	Druh výzvy	Prior. osa	Alokace na výzvu Kč	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou	
						počet	Kč	počet	Kč
1	16. 11. 2015	5. 1. 2016	kolová	4	250 000 000	11	112 843 508,77	-	-
2	16. 11. 2015	16. 12. 2015	kolová	4	180 000 000	75	315 235 140,13	-	-
3	16. 11. 2015	16. 12. 2015	kolová	4	90 000 000	9	40 002 085,00	-	-
6	16. 11. 2015	5. 1. 2016	kolová	3	45 000 000	10	31 677 325,00	-	-

Zdroj: ŘO

e) Prioritní osa 5 – Technická pomoc

a) Podporované aktivity dle jednotlivých specifických cílů

V rámci této prioritní osy jsou definovány dva specifické cíle, v rámci nichž jsou financovány především aktivity, které podporují řízení, realizaci, kontrolu, monitorování, hodnocení a publicitu OP PPR.

b) Rozpočet prioritní osy

Na technickou pomoc je určeno přibližně 4,0 % celkových prostředků OP PPR, vyjádřeno absolutně se jedná o 16 127 208 EUR.

c) Dosažený pokrok a jeho analýza, příklady úspěšných / charakteristických projektů
Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlásilo dne 14. 10. 2015 průběžnou výzvu k předkládání projektových žádostí na oba specifické cíle prioritní osy 5 - Technická pomoc. V rámci vyhlášené výzvy na specifický cíl 5.1 Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu byl předložen projekt Technická pomoc OP PPR, který byl na doporučení Rady hlavního města Prahy schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy 17. 12. 2015 (usnesení ZHMP číslo 12/11) s výší celkových způsobilých výdajů 404 954 139,00 Kč (14 998 301 EUR). Aktivity projektu jsou v souladu se zajištěním podpůrných činností, které povedou k účinné implementaci a administraci OP PPR.

Klíčové aktivity projektu:

- Personální zajištění implementace operačního programu
- Vypracování evaluací, studií, analýz, poradenských a právních služeb
- Vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace operačního programu
- Činnost Monitorovacího výboru a pracovních skupin ustanovených v rámci implementace operačního programu



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



- Hodnocení projektových žádostí
- Podpora provozního a technického zajištění implementace operačního programu.



3.2 SPOLEČNÉ A PROGRAMOVÉ SPECIFICKÉ INDIKÁTORY

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2 10 21	Výdaje podnikatelského sektoru na provádění VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru v hl. m. Praze jako % celkových výdajů na provádění VaV v těchto sektorech	%	Více rozvinutý region	12.4	2013	17,6	10,77	10,77										Cílová hodnota je v Programovém dokumentu OP PPR uvedena jako interval 17,2-18,0. V elektronickém systému SFC2014 je uvedena střední hodnota intervalu, tj. 17,6.
21022	Podíl výdajů na VaV v podnikatelském sektoru financovaných z veřejných zdrojů (domácích i zahraničních) v % (hl. m. Praha)	%	více rozvinutý region	20.2	2013	21	20.2	20.2										Cílová hodnota je v Programovém dokumentu OP PPR uvedena jako interval 20.5 – 21.5. V elektronickém systému SFC2014 je uvedena střední hodnota intervalu, tj. 21.
21020	Podnikové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jako % HDP - regiony ČR (hl. m. Praha)	%	více rozvinutý region	0,75	2013	0,80	0,75	0,75										



Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
32230	Spotřeba paliv po přeměnách – nevyrobní sféra	PJ/rok	více rozvinutý region	22,10	2011	21,78	22,10	22,10									

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
74515	Počet cestujících pražské integrované dopravy (pouze na území města)	mil. osob/rok	více rozvinutý region	1 252	2014	1 275	1 252	1 252									
74010	Počet vozidel parkujících na P+R *)	vozidla/rok	více rozvinutý region	870 844	2014	1 300 000	870 844	870 844									



Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
67510	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	více rozvinutý region	3 642	2015	5 088	3 642	3 642									
55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	osoby/rok	více rozvinutý region	210	2015	391	210	210									

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
10210	Počet sociálních podniků, které aktivně působí na trhu	podniky	více rozvinutý region	39	2014	52	39	39									



Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
50110	Počet osob využívající zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	více rozvinutý region	280	2014	740	280	280									
50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	více rozvinutý region	75	2014	88	75	75									
50010	Podíl dětí do 3 let umístěných v zařízení péče o děti	%	více rozvinutý region	9	2014	12	9	9									

Tabulka 2: dle MP monitorování 2A - Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
67010	Využívání podpořených služeb	osoby	více rozvinutý region	1219	2014	19875	0	0									



55110	Míra podpořených projektů, které úspěšně zahájily komunitní aktivity	%	více rozvinutý region	94	2015	74	0	0									
CR06 / 62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	více rozvinutý region	381	2015	322	0	0									

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
52510	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti	pracovníci ve vzdělávání	více rozvinutý region	505	2014	4763	0	0									
51015	Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost	organizace	více rozvinutý region	3	2014	150	0	0									



Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
50110	Počet osob využívající zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	více rozvinutý region	47	2014	451	0	0									

Tabulka 3: dle MP monitorování 2C - Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“.

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
80210	Míra úspěšnosti projektových žádostí	%	73	2014	78	0	0										
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	%	46	2014	55	0	0										



Tabulka 4: dle MP monitorování 3A - Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
CO01 / 10000	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	EFRR	více rozvinutý region	300	MS 2014+	0	0										
CO26 / 20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	podniky	EFRR	více rozvinutý region	200	Ž/P	0	0										
CO28 / 21200	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh	podniky	EFRR	více rozvinutý region	50	Ž/P	0	0										
CO29 / 21301	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik	podniky	EFRR	více rozvinutý region	250	Ž/P	0	0										
23000	Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	infrastruktury	EFRR	více rozvinutý region	4	Ž/P	0	0										



22301	Počet návrhů řešení PCP, která postoupila z fáze zkoumání řešení	návrh řešení	EFRR	více rozvinutý region	6	Ž/P	0	0										
22201	Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept	aktivity	EFRR	více rozvinutý region	12	Ž/P	0	0										

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
CO32 / 32700	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	více rozvinutý region	26 862 277	Ž/P	0	0										
CO34 / 36010	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	t ekv. CO2/rok	EFRR	více rozvinutý region	4 500	Ž/P	0	0										
34901	Počet objektů nové využívající OZE	objekty	EFRR	více rozvinutý region	25	Ž/P	0	0										
32500	Energeticky vztázná plocha zrenovovaných budov	m2	EFRR	více rozvinutý region	49 800	Ž/P	0	0										
34900	Počet podpořených objektů	objekty	EFRR	více rozvinutý region	30	Ž/P	0	0										



Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
CO34 / 36010	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalent u CO2/rok	EFRR	více rozvinutý region	900	Ž/P	0	0										
74001	Počet vytvořených parkovacích míst	parkovací místa	EFRR	více rozvinutý region	1 500	Ž/P	0	0										
74901	Délka nových podélných dělicích preferenčních opatření	km	EFRR	více rozvinutý region	15	Ž/P	0	0										
70401	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	více rozvinutý region	40	Ž/P	0	0										

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	EFRR	více rozvinutý region	112	Ž/P	0	0										



55405	Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	EFRR	více rozvinutý region	22	Ž/P	0	0									
55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytová jednotka	EFRR	více rozvinutý region	137	Ž/P	0	0									
55305	Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení	bytová jednotka	EFRR	více rozvinutý region	86	Ž/P	0	0									
55201	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	zařízení	EFRR	více rozvinutý region	42	Ž/P	0	0									
55205	Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	zařízení	EFRR	více rozvinutý region	22	Ž/P	0	0									

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
CO01 / 10000	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	EFRR	více rozvinutý region	30	MS 2014+	0	0										
CO05 / 10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	EFRR	více rozvinutý region	13	Ž/P	0	0										



CO08 / 60800	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	více rozvinutý region	83	Ž/P	0	0									
--------------	---	-----	------	-----------------------	----	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
50101	Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let	zařízení	více rozvinutý region	3	Ž/P	0	0										
50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	zařízení	více rozvinutý region	100	Ž/P	0	0										
50301	Počet nových tříd vzdělávacích zařízení	třída	více rozvinutý region	140	Ž/P	0	0										
50201	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	zařízení	více rozvinutý region	200	Ž/P	0	0										
50210	Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	osoby/rok	více rozvinutý region	34624	Ž/P	0	0										



51615	Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výchovná zařízení	děti, žáci, studenti	více rozvinutý region	692	Ž/P	0	0									
CO35 / 50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	více rozvinutý region	3200	Ž/P	0	0									
50115	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	osoby	více rozvinutý region	280	Ž/P	0	0									

Tabulka 5: dle MP monitorování 3B - Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky

Název indikátoru	Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory
10000 Počet podniků pobírajících podporu	0
10105 Počet nově podpořených podniků	0

Tabulka 6: dle MP monitorování 4A - Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část.



Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

						ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	více rozvinutý region	26500	Ž/P	0	0									
CO20	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	projekty	více rozvinutý region	84	Ž/P	0	0									

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění

						ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
5 21 00	Počet podpořených produktů	produkty	více rozvinutý region	160	Ž/P	0	0									
5 22 00	Počet vzdělávacích zařízení, které využívají nové produkty	zařízení	více rozvinutý region	268	Ž/P	0	0									
6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	více rozvinutý region	6351	Ž/P	0	0									
5 16 14	Počet podpořených dětí, žáků a studentů s SVP	děti, žáci, studenti	více rozvinutý region	3000	Ž/P	0	0									



Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	více rozvinutý region	200	Ž/P	0	0									
5 01 00	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	zařízení	více rozvinutý region	20	Ž/P	0	0									
5 01 15	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	osoby	více rozvinutý region	247	Ž/P	0	0									

Tabulka 7: dle MP monitorování 4B - Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“).

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	Zdroj údajů	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	aktivity	300	Ž/P	0	0										



6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	5 700	Ž/P	0	0									
8 05 00	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	dokumenty	20	Ž/P	0	0									
8 25 00	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	-	Ž/P	0	0									



3.3 MILNÍKY A CÍLE DEFINOVANÉ VE VÝKONNOSTNÍM RÁMCI

Nerelevantní pro VZ za rok 2015. Bude plněno ve zprávách předkládaných až od roku 2017, tzn. ve VZ programu k 31. prosinci 2016.

3.4 FINANČNÍ ÚDAJE

Tabulka 8: dle MP monitorování 6 - Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet příspěvku Unie (CZV nebo VZV) [EUR]	Celková alokace [EUR]	Míra spolufinancování [%]	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Podíl celkové alokace kryté schválenými operacemi [%]	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu [EUR]	Podíl celkové alokace kryté způsobilými výdaji, které vykázali příjemci [%]	Počet schválených operací
07.1	EFR R	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	124 985 864	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
07.2	EFR R	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	120 954 062	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
07.3	EFR R	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	24 997 172	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
07.3	ESF	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	26 609 894	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
07.4	EFR R	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	36 286 220	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
07.4	ESF	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	53 219 788	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
07.5	ESF	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	16 127 208	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Celkem 07	EFR R	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	307 223 318	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Celkem 07	ESF	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	95 956 890	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0



Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet příspěvku Unie (CZV nebo VZV) [EUR]	Celková alokace [EUR]	Míra spolufinancování [%]	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Podíl celkové alokace kryté schválenými operacemi [%]	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu [EUR]	Podíl celkové alokace kryté způsobilými výdaji, které vykázali příjemci [%]	Počet schválených operací
Celkem 07	-	-	celkové způsobilé výdaje	403 180 208	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0

Tabulka 9: dle MP monitorování 7 - Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti.

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast intervence	Forma financování	Typ území	Mechanismus územního plnění	Tematický cíl (pouze pro EFRR a FS)	Vedlejší téma ESF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PO 1					-			
PO 2					-			
PO 3					-			
PO 4					-			
PO 5					-			

Prioritní osa	Ekonomická aktivita	Lokalizace	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích (EUR)	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu	Počet schválených operací
1	10	11	12	13	14	15
PO 1				-		
PO 2				-		
PO 3				-		
PO 4				-		
PO 5				-		

Tabulka je pro OP PPR prázdná, jelikož k 31. 12. 2015 nebyl uzavřen žádný právní akt o poskytnutí podpory.



Tabulka 10: dle MP monitorování 8 - Využití křížového financování

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Využití křížového financování	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přídělů EU na prioritní osu	Způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování, které příjemce vykázal řídicímu orgánu	Podíl celkového finančního přídělů na prioritní osu
		(v EUR)	(v %), (3/celkový finanční příděl na prioritní osu x 100)	(v EUR)	(v %)(5/celkový finanční příděl na prioritní osu x 100)
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF	PO 3	0	0	0	0
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF	PO 4	0	0	0	0
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF	PO 5	0	0	0	0
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR	PO 1	0	0	0	0
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR	PO 2	0	0	0	0
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR	PO 3	0	0	0	0
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR	PO 4	0	0	0	0

Tabulka obsahuje nulové hodnoty, jelikož k 31. 12. 2015 nebyl uzavřen žádný právní akt o poskytnutí podpory.



4. SYNTÉZA EVALUACÍ

Od 2. poloviny roku 2015 byl vytvářen návrh evaluačního plánu, který vycházel z MP MMR - NOK pro evaluace v programovém období 2014-2020, MP pro monitorování implementace ESIF v ČR v 2014-2020, Operačního manuálu OP PPR - kap. Monitorování a evaluace a Evaluačního plánu DoP pro 2014-2020.

Návrh evaluačního plánu obsahuje v souladu s kap. 7.3 MP MMR - NOK pro evaluace v programovém období 2014-2020:

- obecné principy pro provádění evaluací,
- zapojené subjekty implementační struktury a jejich aktivity,
- indikativní seznam evaluací (termín realizace, zajištění dat, evaluační metody, rozpočet),
- problematiku vyhodnocování a aktualizace evaluačního plánu a informace o rozvoji evaluačních aktivit v rámci ŘO.

Jednotlivé navrhované evaluační aktivity byly postupně specifikovány do tzv. evaluačních karet, které obsahují podrobné informace o cíli evaluaci, předmětu a průběhu hodnocení, typu evaluace, metodách, datových požadavcích, výstupech, provedení evaluace, harmonogramu (příprava veřejné zakázky, vlastní realizace evaluace, výstupy evaluace), o spolupracujících subjektech a celkovém finančním rámci evaluačních aktivit.

Zpracování návrhu evaluačního plánu zabezpečoval koordinátor evaluace ve spolupráci s dalšími zaměstnanci FON. Zejména se jednalo o pracovníky zajišťující evaluační aktivity v rámci OPPK a OPPA a programové manažery jednotlivých prioritních os.

Jednotlivé verze návrhů evaluačního plánu byly připomínkovány MMR - NOK. Na základě vznášených připomínek a jejich diskuse byly postupně zpracovávány vyšší verze návrhu evaluačního plánu.

V roce 2015 nebyly v rámci OP PPR realizovány žádné evaluační aktivity, dvě realizované evaluační aktivity se týkaly programového období 2007-13.

V období 6/2015-11/2015 probíhala 2. průběžná evaluace OPPA, jejímž cílem bylo průběžné vyhodnocení dopadu poskytnuté podpory OPPA s ohledem na cíle jednotlivých prioritních os a podporované cílové skupiny. Specificky byly hodnoceny dopady u těchto cílových skupin: zaměstnanci ohrožení na trhu práce; rodiče a osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, nezaměstnané osoby starší 50let; žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a socio-kulturně znevýhodnění žáci. Součástí evaluace byla taktéž aktualizace dosažených hodnot tří



monitorovacích indikátorů (míra spokojenosti s pracovním místem, míra dostupnosti zaměstnání a míry kvality vzdělávání). Projekt byl realizován externě a jeho cena činila 650 000,- Kč bez DPH.

Projekty PO 1 „Podpora rozvoje znalostí ekonomiky“ byly zaměřené na posilování adaptability pracovníků na trhu práce rozvojem jejich odborných teoretických i praktických znalostí a kompetencí, prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. Spektrum podporovatelných aktivit bylo relativně široké, nicméně podpora směřovala primárně na realizaci kurzů a školení. Doplňkově byl podporován také rozvoj systému dalšího vzdělávání v organizaci, tvorba metodik vzdělávání a nástrojů a vyškolení interních lektorů. Z analýzy obsahu projektů vyplynulo, že v projektech byly nejvíce zastoupeny vzdělávací aktivity zaměřené na soft skills a jazykové vzdělávání. Poté následovalo vzdělávání v IT dovednostech, odborné vzdělávání bylo zastoupeno nejméně. Celkem 60 % úspěšně podpořených osob považuje s odstupem minimálně 6 měsíců po ukončení účasti v projektu své postavení na trhu práce za lepší. Z osob, které považují své postavení na trhu práce za lepší, tento stav spojuje 20 % jednoznačně s účastí v projektu podporovaném z OPPA. Dalších 65 % pak připouští, že jednou z příčin, proč se jejich postavení na trhu práce zlepšilo je také účast v projektu podporovaném z OPPA.

V rámci podporovaných aktivit v rámci PO 2 „Podpora vstupu na trh práce“ se převážná část projektů zaměřila na vzdělávání znevýhodněných osob (a osob pracujících se znevýhodněnými cílovými skupinami). Mezi další významné aktivity realizovaných projektů pak patřila podpora při hledání zaměstnání a vytváření tréninkových míst, přičemž na cca každé třetí tzv. tréninkové místo připadalo jedno nové vytvořené pracovní místo. Souhrnně lze za PO 2 konstatovat, že nejvíce projektů se zaměřilo na cílovou skupinu rodiče, následovanou osobami se zdravotním znevýhodněním. Celkem 90 % úspěšně podpořených osob pokračuje v zaměstnání nebo pokračuje v aktivitách integrujících na trh práce. V porovnání s předchozí evaluací je to o 27 procentních bodů více. Z osob, které pokračují v zaměstnání nebo v aktivitách integrujících na trh práce tento stav spojuje 48 % jednoznačně s účastí v projektu podporovaném z OPPA (17 % činí nezaměstnaní a 31 % činí zaměstnaní). Dalších 46 % pak připouští, že díky účasti v projektu se zvýšila jejich šance na nalezení vhodného zaměstnání.

Dopady projektů realizovaných v PO 3 „Modernizace počátečního vzdělávání“ se projeví zejména ve dvou oblastech. Zhruba 2/3 dotázaných příjemců při terénním šetření uvádělo jako nejvýznamnější dopad zavádění inovací ve výuce, resp. zavádění nových metod výuky. Třetina dotázaných pak uváděla jako hlavní dopad projektu rozvíjení klíčových kompetencí žáků a studentů. Z pohledu inovací ve výuce a zavádění nových metod do výuky byly v rámci projektů vytvořeny nové studijní



materiály, metodiky a výuková multimédia, byla navázána spolupráce s jinými školami a jinými typy škol i spolupráce se zahraničními partnery, byli podpořeni žáci a studenti se SVP a jinými znevýhodněními. Většina podpořených osob se vyjádřila pozitivně s ohledem na přínos projektu (26 % díky projektu setrvalo ve studiu/zaměstnání v daném oboru, 35 % se zvýšila šance na setrvání ve studiu/zaměstnání v daném oboru, 28 % hodnotí projekt jako přínosný, ale bez vazby na studium/zaměstnání v daném oboru).

Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí je dostupná na http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Zavrena_zprava_OPPA.pdf

V období 7/2015-11/2015 byla realizována závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPFA a OPFK, která se zaměřila na vyhodnocení komunikační a propagační aktivit OPFA a OPFK od roku 2011 do roku 2015. Cílem evaluace bylo prověření aktuálního stavu informovanosti cílových skupin komunikačního plánu; vyhodnocení reálného dopadu implementace komunikačního plánu včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů a provedení celkové komparativní analýzy v informovanosti cílových skupiny a v realizaci komunikačního plánu v r. 2015 a 2011. Evaluace byla provedena externím dodavatelem za 496 000,- Kč bez DPH.

V hodnoceném období bylo při naplňování Komunikačního plánu v období 2011 – 2014 dosaženo těchto výstupů a výsledků:

- Internetové stránky obou programů (www.opfa.cz, www.opfk.cz) byly průběžně upravovány a aktualizovány, každoročně tyto stránky navštívilo v průměru přes 100 000 návštěvníků. V období 2008–2014 si stránky otevřelo celkem 833 130 uživatelů, zaregistrovalo se 5 629 uživatelů a bylo zde publikováno 258 dokumentů.
- V průběhu let 2011-2014 bylo realizováno 102 seminářů s účastí 2 921 osob, 709 osobních konzultací, tisíce konzultací prostřednictvím emailů a telefonů. Za celé programové období bylo osobně konzultováno 2 976 projektových žádostí o podporu. Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového procesu dosáhla 62 %.
- Ve sledovaném období bylo vytvořeno 16 inzerátů informujících o nových výzvách (celkem 18 uveřejnění) a vydáno 58 tiskových zpráv, které byly také umístěny na webových stránkách programů. Celkem bylo publikováno 1 634 textů s tématem OPFA a OPFK. Dále bylo vytvořeno 28 typů billboardů a plakátů, kterých bylo na veřejných místech instalováno 2 213.
- Bylo vyrobeno 71 typů propagačních předmětů a letáků, kterých bylo distribuováno cca 33 000 výtisků. Dále pokračovala distribuce brožur vyrobených před rokem 2011, které byly doplněny další publikací. Od



počátku programového období bylo distribuováno téměř 15 000 výtisků informačních brožur. Pokračovala také distribuce projektových příruček, kterých bylo od roku 2007 poskytnuto žadatelům a příjemcům 2 405 výtisků.

Dále byly sledovány dopady realizace komunikačních aktivit na jednotlivé cílové skupiny (široká veřejnost - žadatelé a příjemci – odborná veřejnost).

Z pohledu účinnosti jednotlivých komunikačních nástrojů lze konstatovat, že nejúčinnějším nástrojem pro všechny cílové skupiny byla on-line komunikace, resp. internet. Pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory byla vedle internetu velmi účinným nástrojem také přímá komunikace ve formě individuálních konzultací a seminářů. Za zásadní lze také považovat komunikaci vůči médiím, neboť ta vytvářejí mediální obraz OPPA/OPPK. Jako méně účinný nástroj byly identifikovány propagační a informační materiály, které tvořily pouze doplňkový zdroj informací.

Závěrečná zpráva včetně manažerského shrnutí je k dispozici na http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Evaluace/ZZ_evaluace_komunik.aktivit.OPPA_a.OPPK.pdf.

V rámci rozvoje evaluační kapacity se vybraní zaměstnanci FON zúčastnili různých vzdělávacích akcí. Jednalo se např. o konferenci České evaluační společnosti „Evaluace ve světle nových příležitostí“, která proběhla 9. června 2015, workshop k procesní evaluaci organizací ESIF ČR „Toyota Production System for Service Organizations“ (Vanguard Method), který pořádal MMR NOK 24. června 2015 či 1. výroční konferenci Evaluační jednotky NOK „Evaluace 2014-2020: Výzvy a příležitosti“, jež se konala 21. října 2015.

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ

Nerelevantní pro OP PPR.

6. PROBLÉMY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Na základě MP MMR pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020 byla formulována výchozí verze Katalogu rizik OP PPR. V 13-ti rizikových oblastech bylo specifikováno 43 dílčích rizik. Katalog rizik byl výchozím podkladem pro



reportování do MS 2014+ v srpnu 2015. Rovněž byly vyplněny formuláře sloužící k sebehodnocení rizika podvodu a korupce a souvisejících opatření v různých oblastech implementace OP PPR.

Bylo identifikováno 5 rizik s významným až velmi významným stupněm významnosti. Níže uvádíme jejich přehled současně s definovanými nápravnými a preventivními opatřeními.

Riziko	Nápravná a preventivní opatření
Nepřesná a chybná data a chyby v důsledku přenosu dat mezi různými částmi informačního systému	Kontrola dat; nastavení metodických systémů a pravidel pro vkládání a správu dat; kvalitní instrukce pro žadatele a příjemce
Nejednoznačný výklad pravidel pro poskytování pomoci	Sdílení dobré praxe a výkladu s dalšími ŘO; průběžné požadavky ŘO získat od NOK, případně EK jednoznačná stanoviska k nejasným ustanovením; aktivní spolupráce s právními experty; vytvoření vzdělávacího systému pracovníků ŘO v legislativních otázkách
Vznik odlišných podmínek pro implementaci programu v důsledku specifik hl.m.Prahy	Zdůrazňování a komunikace specifik HMP v rámci připomínkování metodických postupů ESI fondů; aktivní spolupráce s právními experty
Odlišný výklad pravidel ze strany kontrolních/auditních orgánů	Průběžné ověřování praxe u relevantních orgánů; aktivní zapojení a práce legislativního oddělení; specifická odborná školení pracovníků ŘO
Program nedosahuje vytčených milníků, cílů, výsledků a dopadů	Provádění pravidelného posuzování kritických faktorů, které mohou ohrozit dosažení cílů; kvalitní nastavení a průběžné vyhodnocování Strategického realizačního plánu programu; kvalitně nastavené predikce zohledňující výsledky analýzy potřeby; průběžné sledování predikcí; poučení z chyb a nedostatků v dalších výzvách programu

V souladu se Operačním manuálem OP PPR, kap. Řízení rizik byla zřízena funkce manažera řízení rizik OP PPR.

V listopadu byla zahájena aktualizace Katalogu rizik, která dále zpřesňovala přístup k řešení rizik v rámci OP PPR.

Strategický realizační plán na rok 2016 sám o sobě žádné kritické trendy nenaznačuje, vývoj ukazatelů, ať už věcných či finančních do roku 2018 odpovídá požadovaným milníkům. Po roce 2018 se sice dynamika čerpání zpomaluje, ale není to tím, že by se předpokládalo nečerpání, ale tím, že v tak dlouhém horizontu ještě nebyly naplánovány konkrétní výzvy (budou průběžně v dalších letech). Co je



znepokojivé je však naplňování SRPu, a to zejména ve věci skutečně rozdaných prostředků - dosud ukončené výzvy naznačily, že absorpční kapacita či zacílení již vyhlášených výzev nenaplní očekávání. Jinými slovy, v některých oblastech nebylo rozdáno tolik prostředků, kolik bylo předpokládáno. Projektové oddělení na toto zareagovalo zjišťováním důvodů nenaplnění výzev a následným navýšením výzev v prioritní ose č. 4 (hlasování dílčí plánovací komise, per rollam č. 3) o nerozdané prostředky, a navýšením alokace výzev v prioritní ose č. 2 za účelem navýšení objemu kontrahovaných prostředků podle doporučení MMR

Vzhledem k datu schválení OP PPR a k následnému postupnému schvalování dalších nezbytných dokumentů na 1. jednání MV dne 8. září 2015 (Strategický realizační plán na rok 2015, kritéria pro výběr projektů ve vybraných prioritních osách), byly první výzvy k předkládání žádostí o podporu projektu vyhlášeny 14. října. Řídící dokumentace programu schválena Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2429 dne 13. 9. 2015.

Zejména na základě těchto skutečností byl aktualizován harmonogram výzev pro rok 2016 s cílem navýšení alokace u již vyhlášených výzev a plánovaných výzev v r. 2016 a doplněním počtu výzev do vytipovaných prioritních os.

V únoru 2016 MMR-NOK vyhodnotil OP PPR jako program s vysokým rizikem. Dne 14. 3. 2016 se konalo jednání k zesílenému řízení rizik OP PPR, výsledkem kterého byla specifikace 4 rizik: nenaplnění věcných milníků pro rok 2018, nedostatečná absorpční kapacita, nedostatečný objem ve výzvách do konce r. 2016 a nestabilní administrativní kapacita. Popis opatření, termín jejich splnění a způsob ověření plnění opatření v době zpracovávání VZ za r. 2015 nebyl uzavřen. Náležitosti zesíleného řízení rizik jsou dány MP MMR NOK pro řízení rizik. Jeho podstatou je formulace krizového plánu pro daný rok (obsahující název kritických rizik, popis opatření k jejich minimalizaci, gestora plnění, termín a způsob ověření plnění opatření) a pravidelné intenzivní sledování jeho plnění.

7. SHRNUÍ PRO VEŘEJNOST

Rok 2015 byl prvním rokem implementace OP PPR. Česká republika jej předložila v konečné podobě po zapracování všech připomínek a podnětů Evropské komisi ke schválení 9. června 2015 a ta jej 11. června 2015 schválila vydáním prováděcího rozhodnutí k programu. Od srpna pak začal řídicí orgán, tedy MHMP ustanovovat Plánovací komise, které začaly vést jednání s relevantními partnery a připravovat harmonogram výzev k předkládání žádostí o podporu a texty naplánovaných výzev.



Hlavní událostí publicity k OP PPR pro rok 2015 byla zahajovací konference, která proběhla 7. září za účasti zástupců EK, ŘO a MMR. Ti představili Operační program Praha – pól růstu ČR, jeho prioritní osy, koncept Smart Prague, způsob financování projektů a změny v ŘO proti předchozímu období a nastínili důležitost a význam evropských fondů pro Českou republiku a potažmo Prahu. Pro účastníky konference byly připraveny balíčky s propagačními předměty. Konference se zúčastnilo 249 hostů a bylo na ní přítomno 9 novinářů. Následně byla vydána tisková zpráva.

Hlavní město Praha podpořilo v roce 2015 festival Ladronkafest, jehož 14. ročník se konal v polovině září a kde odbor evropských fondů prezentoval své operační programy.

V průběhu roku byly vyhlašovány výzvy a k nim realizována inzerce v médiích a první semináře pro žadatele. V souvislosti s tímto byly aktualizovány webové stránky www.prahafondy.eu a vytvořena dočasná microsite www.oppraha.cz

V listopadu byly zahájeny práce na interní komunikační strategii, která reflektuje doporučení ze „Závěrečné evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK“ a přispívá k zefektivnění komunikačních aktivit a zvýšení povědomí veřejnosti o OP PPR.

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací je zaměřena na podporu aktivit vedoucích k posílení výzkumných činností, technologického rozvoje a inovačních aktivit a jejím prostřednictvím by mělo dojít k zintenzivnění podpory podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvoření nových vazeb a součinností mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Celková alokace na Prioritní osu 1 je 3, 37 mld. Kč.

V rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita dojde k energetickým úsporám v městských objektech dosažených využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení a ke zvýšení atraktivity užívání městské veřejné dopravy podporou realizace záchytných parkovišť Park and Ride u stanic a zastávek drážní dopravy a podporou opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Oba uvedené typy opatření mají nadregionální rozměr, směřují ke snižování objemu vnější automobilové dopravy na území hl. města Prahy, ke snižování produkce hluku a emisí z automobilů, a tím k udržitelné mobilitě. K čerpání je určeno 1, 96 mld. Kč.

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě je zaměřena na oblasti sociálního začleňování, sociálního podnikání a na posílení soudržnosti na úrovni místních komunit. V tematické rovině je kladen důraz na lokální začleňování a



posílení komunit v Praze jako základního stavebního kamene sociální soudržnosti města. Na tyto aktivity navazuje podpora sociálního podnikání jako sociálně inovativního přístupu ke skupinám osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných. Celková alokace je 1,39 mld. Kč.

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti se prostřednictvím rozvoje školských zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení vyloučených lokalit. Dojde ke zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti do 3 let, resp. do zahájení povinné školní docházky, tak aby se rodiče s malými dětmi mohli lépe uplatnit na trhu práce, dále pak k rovnoměrnému rozvoji vzdělávacích zařízení v Praze a podpoře inkluzivního přístupu s ohledem na multikulturní potenciál města a specifika heterogenních skupin dětí a žáků. Celková alokace je 2,41 mld. Kč.

V roce 2015 byla svolána 2 jednání Monitorovacího výboru OP PPR a to dne 8. 9. a 16. 12. 2015. 14. října 2015 byly vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí o podporu projektu. Jednalo se o výzvy v prioritních osách 3, 4 a 5 a od listopadu 2015 se mohli žadatelé a potenciální příjemci hlásit do seminářů organizovaných řídicím orgánem, v kterých získali informace k problematice podávání žádostí.

Další informace získali zájemci prostřednictvím informační publikace pro žadatele a příjemce „Průvodce OP PPR“ vydané 7. prosince 2015 a dále pak na webových stránkách www.prahafondy.eu, které byly pravidelně aktualizovány.

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

ŘO OP PPR obdržel v červenci 2015 od MMR - NOK několik zásadních připomínek k Předběžnému posouzení využití finančních nástrojů v OP PPR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 (dále jen Předběžné posouzení), které bylo zpracováno externím zpracovatelem koncem roku 2014. Předběžné posouzení bylo zpracováno dle všech ustanovení relevantních článků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a dále dle v té době vydaných metodických dokumentů a pokynů EK.



Dle zásadních připomínek MMR - NOK a externích expertů v oblasti finančního inženýrství, bylo Předběžné posouzení zaměřeno především na popis stávajícího stavu a předchozích zkušeností. Neobsahovalo popis investiční strategie v potřebném detailu a rozsahu tak, aby splňovalo požadavky metodik EK, které byly vydány později.

V reakci na obdržené zásadní připomínky od MMR - NOK a rychle měnící se podmínky na trhu finančních produktů, se ŘO rozhodl pro aktualizaci původního Předběžného posouzení. Výstupy aktualizovaného Předběžného posouzení využití finančních nástrojů v rámci OP PPR by dle předpokladů měly být dostupné v polovině roku 2016.

9. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM NAPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK

Dle informací podaných od MMR – NOK na Pracovní skupině pro Jednotný monitorovací systém dne 16. 3. 2016, nebudou informace o předběžných podmínkách součástí VZ za rok 2015.

10. POKROK V PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ

10.1 VELKÉ PROJEKTY

Nerelevantní pro OP PPR.

10.2. SPOLEČNÉ AKČNÍ PLÁNY

Nerelevantní pro OP PPR.



SEZNAM ZKRATEK

EK	Evropská komise
EP PPR	Evaluační plán OP PPR
EU	Evropská unie
FON	Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy
MHMP	Magistrát hl. m. Prahy
MP monitorování	Metodický pokyn pro monitorování implementace ESIF v ČR v programovém období 2014-2020
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MS 2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MV	Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR
NOK	Národní orgán pro koordinaci
OP PPR	Operační program Praha – pól růstu ČR
ŘO	Řídicí orgán

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“	11
Tabulka 2: dle MP monitorování 2A - Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl.....	14
Tabulka 3: dle MP monitorování 2C - Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“	16
Tabulka 4: dle MP monitorování 3A - Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)	17
Tabulka 5: dle MP monitorování 3B - Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky.....	22
Tabulka 6: dle MP monitorování 4A - Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část.	22
Tabulka 7: dle MP monitorování 4B - Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“).	24



Tabulka 8: dle MP monitorování 6 - Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014.....	26
Tabulka 9: dle MP monitorování 7 - Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti.....	27
Tabulka 10: dle MP monitorování 8 - Využití křížového financování	28