

Název dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu programu k 01. 11. 2017
Program 08 Operační program Technická pomoc
Verze draft
Číslo draftu 1

Obsah

Základní informace	3
1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017.....	4
2 Přehled využití doporučení z evaluací	5
3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity	6
4 Různé	6

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2017

Sledované období do: 01. 11. 2017

Data platná k: 01. 11. 2017

Datum generování: 09. 11. 2017

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017

Z důvodu opožděného spuštění dynamického nákupního systému pro evaluační zakázky na MMR (květen 2017) a komplikovaného procesu připomínkování výzvy a smlouvy pro první evaluaci (6 připomínkových míst) bylo vyhlášení a vysoutěžení evaluačních zakázek opožděno. To je taky důvod, proč není možné předložit Monitorovacímu výboru závěry a doporučení z žádné z evaluací plánovaných pro rok 2017. Evaluační plán předpokládá pro rok 2017 tři evaluace: 1. Evaluace nastavení procesů OPTP, 2. Evaluace absorpční kapacity, 3. Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP. Pro první dvě evaluace byl vysoutěžen evaluátor, společnost Haskoning DHV, očekáváme, že závěrečná zpráva a doporučení budou ŘO OPTP dodány v průběhu února a března 2018. Třetí evaluace bude vypracována interně, výsledky a doporučení budou dodány v dubnu 2018. Práce na všech evaluacích byly započaty v průběhu roku 2017, výsledky a doporučení jsou tak očekávány v prvním čtvrtletí roku 2018. Jelikož soutěžení výzev pro evaluační zakázky na MMR po úvodním zpoždění probíhá plynule, předpokládáme, že k dalšímu výraznějšímu zpoždění už nedojde a Evaluační plán OPTP bude plněn.

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace				Komentář
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
08.003	Evaluace absorpční kapacity	plánováno	01. 02. 2017		30. 04. 2017		
08.004	Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP	plánováno	15. 07. 2017		15. 11. 2017		
08.001	Evaluace fungování nastavení procesů v rámci OPTP	v realizaci		01. 11. 2017			

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
08.001	08.001.01	Evaluace fungování nastavení	v realizaci	16. 02. 2017		16. 03. 2017		

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
		procesů v rámci OPTP						
08.002	08.002.01	1. etapa - evaluace č.2	plánováno	12. 01. 2017		04. 03. 2017		
08.003	08.003.01	1. etapa - evaluace č.3	plánováno	01. 02. 2017		30. 04. 2017		
08.004	08.004.01	1. etapo - evaluace č.4	plánováno	15. 07. 2017		15. 11. 2017		

2 Přehled využití doporučení z evaluací

Jelikož ještě žádná z evaluací nebyla dokončena, nemůžou být prezentovány žádná doporučení.

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení						Úkoly					
		Číslo	Číslo	Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Komentář	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

Rozvoj evaluační kapacity byl posilován účastí evaluační jednotky ŘO OPTP na konferenci a workshopu České evaluační společnosti v květnu 2017 v Praze, účastí na týdenním mezinárodním školení EPDET 2017 v září v Bratislavě, plánována je účast na konferenci a workshopu Evaluační jednotky NOKu v listopadu 2017 v Praze.

4 Různé