

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Operačního programu

Technická pomoc

za rok 2011

březen 2012

OBSAH

1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU	7
1.1 Charakteristika OPTP	7
1.1.1 Cíle OPTP	7
1.1.2 Finanční alokace OPTP	10
1.2 Výchozí dokumenty OPTP	10
1.3 Řídící orgán a zprostředkující subjekty.....	10
1.4 Socioekonomická analýza	12
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU.....	13
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	13
2.1.1 Informace o věcném pokroku Operačního programu Technická pomoc	17
2.1.1.1 Přehled vyhlášených výzev	21
2.1.2 Informace o finančních údajích OPTP	23
2.1.2.1 Indikativní finanční plán OPTP	24
2.1.2.2 Zálohové a průběžné platby	24
2.1.2.3 Pravidlo N+3/N+2	25
2.1.2.4 Křížové financování.....	29
2.1.3 Informace o rozpisu využití fondů.....	29
2.1.4 Informace o pomoci podle cílových skupin	31
2.1.4.1 Investice do regionů	32
2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc	32
2.1.6 Kvalitativní analýza.....	33
2.1.6.1 Pokrok v realizaci OPTP za rok 2011	34
2.1.6.2 Problémy a rizika čerpání.....	34
2.1.6.3 Dosažené výsledky pomocí OPTP.....	35
2.1.6.4 Přínos OPTP k horizontálním cílům EU	37
2.1.6.5 Příspěvek intervence OP k cílům Lisabonské strategie (= earmarking).....	37
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství	37
2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže	37
2.2.2 Veřejné zakázky	37
2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění	38
2.3.1 Informační systémy OPTP	38
2.3.2 Personální zajištění OPTP	38
2.3.3 Nálezy auditu obecně	38
2.3.4 Statistika vyřazování projektů.....	39
2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP	39
2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení	40
2.6 Doplnkovost s jinými nástroji	40
2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace.....	40

2.7.1	Monitorovací systém	40
2.7.2	Monitorovací výbor OPTP	41
2.7.3	Evaluace programu	42
2.8	Případná národní výkonnostní rezerva	43
3	PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITYNÍCH OS.....	44
3.1	Prioritní osa 1.....	44
3.1.1	<i>Dosažený pokrok a jeho analýza</i>	<i>44</i>
3.1.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 1.....	44
3.1.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 1	46
3.2	Prioritní osa 2.....	47
3.2.1	<i>Dosažený pokrok a jeho analýza</i>	<i>47</i>
3.2.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 2.....	47
3.2.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 2	49
3.3	Prioritní osa 3.....	50
3.3.1	<i>Dosažený pokrok a jeho analýza</i>	<i>50</i>
3.3.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 3.....	50
3.3.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 3	52
3.4	Prioritní osa 4.....	53
3.4.1	<i>Dosažený pokrok a jeho analýza</i>	<i>53</i>
3.4.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 4.....	53
3.4.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 4	54
4	PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ	55
5	PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI (VELKÉ PROJEKTY)....	55
6	TECHNICKÁ POMOC	55
7	INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA	56
7.1	Prováděné a plánované aktivity a použité nástroje	56
SEZNAM ZKRATEK		60
SEZNAM TABULEK		62

Úvodní informace k tvorbě výroční zprávy

Legislativní základ výroční zprávy o provádění operačního programu udává čl. 67 nařízení 1083/2006 (obecné nařízení). Čl. 67 obecného nařízení byl doposud jedenkrát změněn, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539 z 16. června 2010. Za zhotovení výroční zprávy je zodpovědný řídicí orgán operačního programu. Konkrétní požadavky na obsah výroční zprávy jsou uvedeny v příloze XVIII nařízení 1828/2006 (implementační nařízení). Tato příloha byla již dvakrát aktualizována. Poprvé Nařízením Evropské komise (ES) č. 846/2009 z 1. září 2009 a podruhé Nařízením Evropské komise (EU) č. 832/2010 ze 17. září 2010. Dále je výroční zpráva zpracována dle Doporučených postupů pro tvorbu výroční zprávy o provádění operačního programu v období 2007-2013, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (NOK) v prosinci 2011.

Výroční zpráva obsahuje přehled aktivit spojených s využíváním prostředků fondů EU za rok 2011 v Operačním programu Technická pomoc. Zároveň slouží Evropské komisi (EK) jako nejdůležitější zdroj informací týkající se čerpání zdrojů z Evropské unie (EU).

Zdroj dat:

Všechny tabulky čerpají data z MSC2007. Vygenerovaná data zobrazují stavy hodnot ke 4. lednu 2012. Údaje k monitorovacím indikátorům byla generována 28. února 2012.

Manažerské shrnutí

Operační program Technická pomoc (OPTP) je víceúčelový program určený pro cíl Konvergence, který je dále doplněn i o finanční příspěvek z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ), a jako takový může financovat aktivity na celém území České republiky (ČR), tj. i na území hl. m. Prahy.

Jedná se o program realizovaný na základě výchozích dokumentů Národního rozvojového plánu (NRP) a Národního strategického referenčního rámce (NSRR) pro programové období 2007-2013. Tyto dokumenty zaručují soulad s politikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS) a se Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS).

OPTP poskytuje zdroje EU regionům soudržnosti, kterých je 8. Z toho 7 spadá pod cíl Konvergence a region Praha spadá pod RKaZ. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí 85 % způsobilých výdajů pro operační programy pro oba cíle; veřejné rozpočty se podílejí 15 %.

OPTP tvoří 4 prioritní osy:

1. podpora a řízení koordinace
2. monitorování
3. administrativní a absorpční kapacita
4. publicita

Na základě rozdělení finančních prostředků pro všechny prioritní osy OPTP je celkový podíl alokace po revizi operačního programu následující: 98,41 % pro cíl Konvergence a 1,59 % pro cíl RKaZ, tj. pro cíl Konvergence **191 767 501 EUR** (příspěvek Společenství) a **33 841 325 EUR** (národní zdroje), pro cíl RKaZ **3 106 811 EUR** (příspěvek Společenství) a **548 263 EUR** (národní zdroje).

Dne 14. května 2008 byla vyhlášena průběžná výzva. Od jejího vyhlášení došlo celkem ke čtyřem aktualizacím (18. srpna 2008, 2. dubna 2009, 14. září 2009 a 1. prosince 2011). Poslední aktualizací výzvy došlo k úpravě plánovaných alokací dle prioritních os včetně kurzu pro přepočet částek, přefazování podporované aktivity z oblasti podpory 1.2 do oblasti podpory 1.1, rozšíření podporovaných aktivit v oblasti podpory 2.1, včetně rozšíření oprávněných příjemců v OPTP a k úpravě kontaktní osoby. Dále se do výzvy promítly některé další úpravy související se zefektivňováním implementace OPTP.

V srpnu 2009 bylo ze strany EK schváleno nastavení řídicích a kontrolních systémů. V prosinci 2011 byl dokument Popis Řídicích a Kontrolních Systémů OPTP (ŘKS) interně aktualizován a schválen ředitelkou Řídicího orgánu OPTP (ŘO OPTP). Jeho aktualizace byla provedena za účelem zajištění souladu informací obsažených v dokumentu ŘKS s aktualizovanou verzí Operačního manuálu OPTP (OM OPTP).

Pověřený auditní subjekt MMR (PAS MMR) vykonal/ukončil ve sledovaném období tři audity:

- 1) Audit operací OPTP u výdajů předložených k certifikaci k září 2010 (č. 21/10/PAS) – předmětem tohoto auditu bylo ověření uznatelnosti výdajů vzhledem k realizaci operace a ověření plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vzorku projektů realizovaných v rámci OPTP.
- 2) Audit operací OPTP u výdajů předložených k certifikaci k září 2010 (č. 24/11/PAS) – předmětem tohoto auditu bylo ověření uznatelnosti výdajů vzhledem k realizaci operace a ověření plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vzorku projektů realizovaných v rámci OPTP.
- 3) Audit systému implementace pro OPTP (č. 29/11/PAS) - cílem tohoto auditu bylo získat ujištění, že řídicí a kontrolní systémy implementace OPTP jsou zavedeny a jsou funkční.

Ve výroční kontrolní zprávě za období od 1. července 2010 do 30. června 2011 uvedl Auditní orgán (AO) stanovisko bez výhrad, tzn., že řídicí a kontrolní systém OPTP funguje, i když jsou třeba určitá zlepšení.

V průběhu roku 2011 proběhla dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru OPTP (MV OPTP) a to v květnu a v listopadu 2011. ŘO OPTP prezentoval pokrok dosažený v implementaci programu v půlročních intervalech prostřednictvím Zpráv o realizaci OPTP.

Na 7. řádném zasedání MV OPTP vzal na vědomí informaci o schvalování Výroční zprávy za rok 2010 (VZ), která proběhla následně písemnou procedurou, vzhledem k tomu, že v době zpracování VZ nebyly k dispozici kompletní podklady k evaluaci publicity NSRR. Dále MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období listopad 2010 – březen 2011. MV OPTP rovněž schválil revizi OPTP v navrhovaném rozsahu.

Na 8. řádném zasedání MV OPTP byla schválena technická změna OPTP, tj. příjemce Samostatné oddělení průřezových činností byl nahrazen v oblasti podpory 1.3 Odborem evropských záležitostí. Dále byl schválen Statut MV OPTP, který se měnil v souvislosti s organizačními změnami na MMR. MV OPTP schválil rovněž Roční evaluační plán OPTP pro rok 2012 a vzal na vědomí Zprávu o realizaci programu za období duben – září 2011 včetně informace ŘO OPTP o naplnění indikátoru dopadu v OPTP: míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů.

Na MV OPTP v roce 2011 byly rovněž prezentovány výstupy z evaluací uskutečněných ŘO OPTP včetně informací o způsobu zpracování doporučení do implementace OPTP. Shrnutí z evaluací indikátorové soustavy, střednědobého pokroku a evaluace informovanosti v rámci OPTP byla zveřejněna na webu www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP.

V průběhu roku 2011 přistoupil ŘO OPTP k vydání dvou aktualizací OM OPTP a to s účinností k 1. únoru a k 1. prosinci 2011 a k aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP (PŽP v OPTP) s účinností k 1. červenci 2011. V souvislosti s aktualizací dokumentace OPTP a potřebou zkvalitnit postupy zadávání veřejných zakázek realizoval ŘO OPTP tři školení pro příjemce OPTP včetně příjemců sekundárních (útvary realizující aktivity přes projekty NOK) a jeden workshop za účelem výměny zkušeností mezi auditory PAS.

V roce 2011 došlo k několika organizačním a personálním změnám na ŘO OPTP. V souvislosti s delimitací činností z CRR na ŘO OPTP v prosinci 2010 přešla od 1. ledna 2011 agenda kontrol zadávacích/výběrových řízení (ZŘ/VŘ) na ŘO OPTP, resp. oddělení 252 – oddělení kontroly, metodiky a monitorování OPTP. Na základě toho došlo ke zřízení a následnému obsazení dvou nových pracovních míst kontrolora ZŘ/VŘ.

1 Identifikace operačního programu

V následující tabulce je shrnutí základních identifikačních znaků OPTP:

Tabulka 1 Identifikace operačního programu

OPERAČNÍ PROGRAM	Dotčený cíl: <ul style="list-style-type: none">• Konvergence• Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená způsobilá oblast: <ul style="list-style-type: none">• NUTS 2 Praha CZ01• NUTS 2 Střední Čechy CZ02• NUTS 2 Jihozápad CZ03• NUTS 2 Severozápad CZ04• NUTS 2 Severovýchod CZ05• NUTS 2 Jihovýchod CZ06• NUTS 2 Střední Morava CZ07• NUTS 2 Moravskoslezsko CZ08
	Programové období: 2007-2013
	Číslo programu (CCI): 2007CZ16UPO001
	Název programu: Operační program Technická pomoc
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ	Rok, za nějž se zpráva podává: 2011
	Datum schválení Výroční zprávy monitorovacím výborem:

1.1 Charakteristika OPTP

Operační program Technická pomoc je víceúčelový program, který je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace NSRR, který zastřešuje aktivity politiky HSÚS v ČR v letech 2007-2013.

1.1.1 Cíle OPTP

Globálním cílem OPTP je posílit a zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR. Globální cíl má rovněž přispět k zajištění naplnění stanovených cílů NSRR v období 2007-2013 a pozvednout celkovou úroveň řízení a monitorování při respektování zásady řádného finančního řízení dle čl. 14 obecného nařízení. V neposlední řadě je nezbytné posílit administrativní a absorpční kapacitu a informovanost o fondech EU.

Strategické cíle dále rozvádějí zaměření a obsah globálního cíle programu OPTP. Mezi tyto cíle patří:


- **strategický cíl 1** – zajistit řídicí, metodickou a koordinační roli nejvyšší horizontální úrovně řízení (NOK, Platební a certifikační orgán - PCO a Auditní orgán - AO) při realizaci NSRR v souladu s HSÚS a zásadami řádného finančního řízení. Včas zajistit přípravu nového programového období 2014+;
- **strategický cíl 2** – zabezpečit fungující jednotný centrální monitorovací informační systém umožňující řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů (i přijímání nápravných opatření), který bude používán řídicími orgány (ŘO) všech OP, PCO, AO a zajistí tak elektronickou výměnu dat a dokumentů mezi jednotlivými úrovněmi implementace;
- **strategický cíl 3** – zajistit administrativní kapacitu nezbytnou pro dosažení cílů NSRR prostřednictvím podpory koordinačních orgánů (NOK, PCO a AO) a zvyšovat absorpční kapacitu pro využití strukturálních fondů (SF);
- **strategický cíl 4** – dosáhnout zvyšování povědomí veřejnosti o existenci a využití SF EU, o implementaci Kohezní politiky a cílů NSRR v podmínkách ČR a o naplňování cílů NSRR. Nastavit platformu spolupráce mezi subjekty v implementační struktuře: NOK, ŘO, zprostředkující subjekty (ZS) se zaměřením na informovanost cílové skupiny příjemců pomoci SF.

OPTP

Prioritní osy – příspěvek Společenství



Oblasti podpory – příspěvek Společenství



1.1.2 Finanční alokace OPTP

Vzhledem k tomu, že do cíle Konvergence z celkového počtu 14 krajů spadá 13 krajů a do RKaZ pouze 1 kraj (hl. město Praha), tak je pro cíl Konvergence určena převážná část finančních prostředků OPTP, jak vyplývá z tabulky 2.

Tabulka 2 Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RKaZ

Cíle OPTP	Zdroje	Celkový podíl alokace finančních prostředků v %	Celkový podíl alokace finančních prostředků v EUR
Cíl Konvergence	Příspěvek Společenství	98,41	191 767 501
	Národní zdroje		33 841 325
	Celkem		225 608 826
Cíl RKaZ	Příspěvek Společenství	1,59	3 106 811
	Národní zdroje		548 263
	Celkem		3 655 074

Zdroj: Programový dokument OPTP

V obecném nařízení je upraveno, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF pro regiony soudržnosti. Regionů soudržnosti je osm. Sedm regionů spadá pod cíl Konvergence a Praha spadá pod RKaZ. Obecně příspěvek z ERDF nepřevyšuje 85 % způsobilých výdajů pro operační programy (čl. 53, odst. 3, 4 a příloha III. obecné nařízení) pro oba cíle; zbývající část je hrazena z veřejných rozpočtů ČR.

1.2 Výchozí dokumenty OPTP

OPTP je program realizovaný na základě výchozích dokumentů NRP a NSRR pro programové období 2007-2013. Tyto dokumenty zaručují soulad s politikou HSÚS, se SOZS a s národními programy strukturálního rozvoje. Zmíněné dokumenty jsou zakomponovány do dokumentace ŘO OPTP (Operační program Technická pomoc, OM OPTP, ŘKS a Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP).

1.3 Řídící orgán a zprostředkující subjekty

Usnesením vlády ze dne 22. února 2006 č. 198 bylo uloženo MMR zajistit funkci řídicího orgánu včetně funkce koordinátora NOK pro čerpání prostředků ze SF a z Fondu soudržnosti (FS) v letech 2007-2013.

Rozhodnutím č. 169/2008 ministra pro místní rozvoj ze dne 15. září 2008 byl pověřen Odbor ŘO OPTP výkonem funkce ŘO OPTP. V návaznosti na Rozhodnutí č. 187/2007 ministra pro místní rozvoj ze dne 7. září 2007 o zabezpečení činností Národního orgánu pro koordinaci NSRR bylo vydáno Rozhodnutí č. 215/2010 ministra pro místní rozvoj ze dne 19. října 2010 o vymezení útvarů NOK na MMR. Toto rozhodnutí zajistilo oddělení útvaru spadajícího pod NOK, který byl organizačně začleněn do odboru ŘO OPTP k 1. 10. 2010, od ŘO OPTP.

ŘO OPTP odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z OPTP v souladu s předpisy EU a národní legislativou.

Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných řídicím orgánem

Řídicí orgán:

- zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro OPTP a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy,
- ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty, zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy. Ověřování na místě týkající se jednotlivých operací mohou být prováděna na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK postupem podle čl. 103 odst. 3 obecného nařízení,
- zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v rámci OPTP a shromažďování údajů o provádění nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení,
- zajišťuje, aby příjemci a jiné subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací, aniž tím jsou dotčeny vnitrostátní účetní předpisy,
- zajišťuje, aby se hodnocení OPTP podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení provádělo v souladu s čl. 47 tohoto Nařízení,
- stanoví postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky uchovávány v souladu s požadavky čl. 90 obecného nařízení,
- zajišťuje, aby PCO obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji,
- řídí práci MV OPTP a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění OP s ohledem na jeho konkrétní cíle,
- vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění OPTP a po schválení MV OPTP je předkládá EK,
- zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a propagaci stanovenými v čl. 69 obecného nařízení,
- sestavuje finanční plán programu (při sestavení finančního plánu ŘO OPTP vychází z finančního rámce programu OPTP schváleného EK; finanční rámec programu stanovuje alokace finančních prostředků rozčleněné na finanční prostředky EU a SR podle jednotlivých let, prioritních os a oblastí podpory),
- ověřuje dodržování podmínek zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zprostředkujícím subjektem OPTP pro všechny prioritní osy je na základě Rozhodnutí č. 349/2006 ministra pro místní rozvoj ze dne 20. listopadu 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) – státní příspěvková organizace MMR. Na základě delimitace agendy kontrol ZŘ/VŘ z CRR na ŘO OPTP došlo v lednu 2011 k aktualizaci Rozhodnutí č. 171/2009 ministra pro místní rozvoj ze dne 1. října 2009 o pověření CRR plněním úkolů spojených s výkonem funkce zprostředkujícího subjektu pro OPTP, aktuálně upravuje delegované činnosti Rozhodnutí č. 10/2011 ministra pro místní rozvoj ze dne 21. ledna 2011.

V případech, kdy je CRR příjemcem OPTP, funkci ZS nevykonává (v tomto případě zajišťuje celou administraci ŘO OPTP).

Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných ZS:

- příjem a registrace žádostí o podporu,
- zajištění kontaktu s žadatelem o podporu a poskytování informací,
- posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů,
- ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante,
- interim a ex-post analýza rizik projektu,
- interim (se žádostí/bez žádosti o platbu) a ex-post kontrola projektu,
- posouzení změny v průběhu projektu,
- monitorování realizace projektů,
- administrace žádostí o platby,
- vkládání údajů o projektech do informačního systému OPTP,
- ověřování plnění právních aktů o poskytnutí podpory/řídících dokumentů,
- předávání informací a poskytování náležité součinnosti ŘO OPTP při ověření a hodnocení výkonu delegované činnosti,
- spolupráce na propagaci OPTP v souladu s Komunikačním plánem OPTP,
- identifikace a definování rizik (sestavení dílčích analýz rizik),
- ukládání a uchování relevantních dokladů a dokumentů týkajících se OPTP,
- certifikace – zpracování podkladů pro ŘO OPTP,
- ohlášení podezření na nesrovnalosti ŘO OPTP,
- součinnost při plánování a provádění kontrol.

1.4 Socioekonomická analýza

OPTP je určen pro zajištění aktivit NOK a pro aktivity spojené s využíváním prostředků fondů EU vyžadující jednotný přístup na národní úrovni. S ohledem na toto zaměření není součástí VZ informace o vlivu operačního programu na ekonomiku a socio-ekonomická analýza regionu.

2 Přehled provádění operačního programu

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

V následující tabulce je uveden stručný přehled důležitých událostí související s průběhem implementace OPTP:

Tabulka 3 Přehled událostí

Datum	Událost	Komentář
01. 01. 2011	Delimitace agendy kontrol VŘ/ZŘ z CRR na ŘO OPTP	
10. 01. 2011 (vydání)	Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 5.0, účinný od 1. 2. 2011	vydal ŘO OPTP
31. 01. 2011	Členům MV OPTP a EK odeslán RKoP pro rok 2011 pro informaci	
03. 02. 2011	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny 3 projekty
15. 02. 2011	Upozornění na dva nové případy podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně	
25. 02. 2011	Předání dvou výše uvedených podezření na nesrovnalost k šetření finančnímu úřadu	
březen 2011	Výstupy z evaluace střednědobého pokroku v rámci OPTP	manažerské shrnutí viz www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP
březen 2011	Školení pro příjemce (včetně sekundárních) OPTP v oblasti zadávání veřejných zakázek	
03. 03. 2011	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleno 11 projektů
květen 2011	Výstupy z evaluace indikátorové soustavy v rámci OPTP	manažerské shrnutí viz www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP
květen 2011	Výstupy z evaluace informovanosti v rámci OPTP	manažerské shrnutí viz www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP

Datum	Událost	Komentář
11. 05. 2011	7. řádné zasedání MV OPTP	MV OPTP vzal na vědomí Výroční zprávu OPTP za rok 2010 MV OPTP schválil revizi OPTP
červen 2011	Výroční zpráva OPTP za rok 2010 schválena per rollam	
10. 06. 2011	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny 2 projekty
20. 06. 2011 (vydání)	PŽP v OPTP, vydání 7.0, účinná od 1. 7.2011	vydal ŘO OPTP
08. 07. 2011	Obdržení informace EK o akceptaci Výroční zprávy za rok 2010	bez připomínek
28. 07. 2011	Školení pro příjemce (včetně sekundárních) k PŽP	
26. 08. 2011	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny 3 projekty
31. 08. 2011	Upozornění na nový případ podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně a jeho předání k šetření finančnímu úřadu	
13. 09. 2011	Rozhodnutí finančního úřadu v řízení – došlo k porušení rozpočtové kázně	
22. 09. 2011	Rozhodnutí finančního úřadu týkající se řízení– nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, nejde o nesrovnalost	
listopad 2011	Splněno pravidlo N+3 pro alokaci 2008 bez započítání předběžné platby (pozn. je posuzováno dle stavu certifikovaných výdajů předložených EK)	
5.10.2011	Školení pro příjemce (včetně sekundárních) k interním postupům zadávání veřejných zakázek na MMR	
14. 10. 2011	Upozornění na nový případ podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně a předání případu k šetření finančnímu úřadu	
03. 11. 2011	Schválení revize Programového dokumentu OPTP ze strany EK	viz www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP

Datum	Událost	Komentář
16. 11. 2011	8. řádné zasedání MV OPTP	MV OPTP schválil Evaluační plán OPTP pro rok 2012
18. 11. 2011 (vydání)	Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 6.0, účinný od 1. 12. 2011	vydal ŘO OPTP
01. 12.2011	Schválení Řídících a kontrolních systémů OPTP	interně ŘO OPTP
01. 12.2011	Aktualizace výzvy	viz www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP
02. 12. 2011	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny 4 projekty
12. 12. 2011	Změna a vydání Statutu Výběrové komise OPTP v návaznosti na organizační změny na MMR	Rozhodnutí č. 216/2011 ministra pro místní rozvoj
16.12.2011	Schválení Statutu MV OPTP v návaznosti na organizační změny na MMR	Rozhodnutí č. 222/2011 ministra pro místní rozvoj
čtvrtletně	Odeslání závěrů z pracovních skupin EK a ŘO OP	
čtvrtletně	Hlášení nesrovnalostí	vydal ŘO OPTP
čtvrtletně	Čtvrtletní souhrnná zpráva o průběhu čerpání v OPTP	
čtvrtletně	Monitoring potřeb cílových skupin	na základě doporučení z evaluace absorpční kapacity (od 2. čtvrtletí 2010)
půlročně (dle termínu MV OPTP)	Zpráva o realizaci OPTP	
půlročně	Souhrnná zpráva o řízení rizik	vydal ŘO OPTP
půlročně	Plány plnění alokací oblastí podpory	na základě údajů z IS OPTP a plánovaných aktivit příjemců

Datum	Událost	Komentář
půlročně	Vyhodnocení rizikovosti projektů	
půlročně	Aktualizace úspěšných projektů na webu	viz www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP
průběžně	Zveřejňování aktualit OPTP na webu	viz www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP

2.1.1 Informace o věcném pokroku Operačního programu Technická pomoc

V OPTP je k získávání kvalitních dat a informací o pokroku v realizaci programu využíván systém monitorovacích indikátorů, které jsou definovány v programovém dokumentu. Jsou naplňovány na úrovni jednotlivých projektů a měří plnění cílů programu a dosažené efekty.

V OPTP se využívají indikátory výstupu, výsledku a dopadu, což vyplývá i z níže uvedené tabulky č. 4.

Tabulka 4 Indikátorová mapa OPTP

Kód NČI / typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem
48.27.00 l. dopadu	Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektu	%	IS ŘO	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80
48.03.00 l. výstupu	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	Počet	IS Ž/P	Dosažená	12	14	15	54	90	N/A	90
				Výchozí	12	12	14	15	54	N/A	12
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92	92
48.05.00 l. výstupu	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	IS Ž/P	Dosažená	3	43	47	72	87	N/A	87
				Výchozí	3	3	43	47	72	N/A	3
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	250
48.07.00 l. výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	IS Ž/P	Dosažená	16	22	32	82	99	N/A	99
				Výchozí	16	16	22	32	82	N/A	16
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	124	124
48.09.00 l. výstupu	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	2	2	9	10	N/A	10
				Výchozí	0	0	2	2	9	N/A	0

Kód NČI / typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15
48.10.00 I. výsledku	Počet návštěv internetových stránek	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	920 000	920 000
48.11.00 I. výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	IS Ž/P	Dosažená	40	133	217	422	834	N/A	834
				Výchozí	40	40	133	217	422	N/A	40
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 470	1 470
48.13.00 I. výsledku	Počet stažení elektronických dokumentů	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	231 000	231 000
48.19.00 I. výsledku	Počet proškolených osob - celkem	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	320	1 501	2 061	3 230	4 518	N/A	4 518
				Výchozí	320	320	1 501	2 061	3 230	N/A	320
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 892	17 892
48.19.50 I. výsledku	Počet proškolených osob (příjemců) - celkem	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500
48.19.60 I. výstupu	Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců	Počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500
48.21.00 I. výstupu	Zvýšení kapacity HW	GB	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	N/A	50 500	N/A	50 500

Kód NČI / typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem
				Výchozí	0	0	0	0	N/A	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97 100	97 100
48.23.00 l. výstupu	Počet nasmlouvaných hodin na programování	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	15 125,6	15 125,6	N/A	15 125,6
				Výchozí	0	0	0	0	15 125,6	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 125,6	15 125,6
48.24.00 l. výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	Počet	IS ŘO	Dosažená	0	0	0	7	85,4	N/A	85,4
				Výchozí	0	0	0	0	7	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	340	340
48.24.20 l. výstupu	Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT	Počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50
48.24.30 l. výstupu	Pořízení softwaru	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	2	17	N/A	17
				Výchozí	0	0	0	0	2	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	173	173
48.31.00 l. výstupu	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet	IS Ž/P	Dosažená	132,50	293,58	370,99	316,48	316,48	N/A	316,48 ¹
				Výchozí	132,50	132,50	293,58	370,99	316,48	N/A	132,50
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350,00	350,00

¹ Do indikátoru 48.31.00 je dle Metodiky monitorování započtena i výchozí hodnota. Skutečná dosažená hodnota počtu pracovníků však činí 183,98 (nikoli 316,48), neboť výchozí hodnota 132,5 je již v dosažené hodnotě zahrnuta a uplatněním obecného pravidla připočítání výchozí hodnoty k dosažené (dle Metodiky monitorování) dojde k jejímu dvojnásobnému započtení.

Kód NČI / typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem
48.31.01 I. výsledku	Počet zaměstnanců implementační struktury zaměstnaných déle než 3 roky	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	13	13	37	37	N/A	37
				Výchozí	0	0	13	13	37	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170

Zdroj: Výchozí a cílová hodnota převzata z OP, dosažená hodnota z informačního systému MSC2007 ze sestavy k 28.2.2012

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45 v IS MONIT7+, u nichž byla schválena MZ.

¹Cíl stanoven na celé programové období.

U indikátoru 48.27.00 jsou prozatím uvedeny hodnoty N/A v souladu se sestavou určenou ze strany NOK pro potřeby VZ. Naplňování indikátoru však ŘO OPTP průběžně sleduje na základě dat získaných z informačních systémů a informuje o něm v rámci Zpráv o realizaci OPTP určených pro MV OPTP.

Hodnota N/A v řádku Cílová v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období.

Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

Komentář k indikátorové soustavě OPTP

V souladu se schváleným evaluačním plánem ŘO OPTP provedl evaluaci indikátorové soustavy v rámci OPTP, která byla ukončena v březnu 2011 a probíhala ve spolupráci s jednotlivými gestory prioritních os a s externím zhotovitelem. Hlavní doporučení se týkala rozšíření indikátorové soustavy, navýšení cílových hodnot a provedení vyhodnocení indikátoru dopadu. ŘO OPTP tato doporučení akceptoval. Popis realizovaných změn je uveden v kapitole 3. Tyto změny byly zároveň promítnuty do revize Programového dokumentu OPTP, která byla schválena EK v listopadu 2011, a zároveň do dalších relevantních dokumentů OPTP.

2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

Souhrnná kontinuální výzva byla vyhlášena dne 14. května 2008. Jedná se o 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory původně pouze na období 2007-2010 v rámci OPTP, od roku 2009 až do konce programového období (resp. 30. 6. 2015, kdy končí realizace projektů OPTP). Zahrnuje v sobě všechny prioritní osy a byla čtyřikrát aktualizována, z toho jednou v roce 2008, dvakrát v roce 2009 a jednou v roce 2011.

Přehled aktualizací výzvy

K 1. prosinci 2011 došlo k aktualizaci výzvy. V dané výzvě došlo v souvislosti se schválenou revizí OPTP v listopadu 2011 k úpravě plánovaných alokací dle prioritních os včetně kurzu pro přepočítání částek, přeřazení podporované aktivity z oblasti podpory 1.2 do oblasti podpory 1.1, rozšíření podporovaných aktivit v oblasti podpory 2.1, včetně rozšíření oprávněných příjemců v OPTP, a k úpravě kontaktní osoby. Dále se do výzvy promítly některé další úpravy související se zefektivňováním implementace OPTP.

V tabulce č.5 „Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU+národní zdroje)“ jsou uvedeny následující informace: za všechny prioritní osy bylo předloženo v rámci OPTP celkem 139 žádostí v celkové výši 297 669 833 EUR, z čehož za rok 2011 bylo předloženo 26 žádostí ve výši 43 495 855 EUR. Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou bylo 110 ve výši 161 425 364 EUR, z čehož za rok 2011 bylo celkem 24 v celkové výši 25 834 870 EUR.

Tabulka 5 Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU + národní zdroje) – kumulativně

Pořadové číslo výzvy	Podání projektových žádostí – Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Podávání projektových žádostí – Datum ukončení výzvy	Druh výzvy	Číslo prioritní osy/ oblasti podpory/ podoblasti	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu*		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou*	
					v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
1.	14. 5. 2008	31. 12. 2013	kontinuální	1a 1b	27 148 278	14	24 699 845,62	13	16 373 716,71
2.				2a 2b	58 301 925	62	122 745 088,77	40	43 562 620,65
3.				3a 3b	92 038 037	56	110 036 516,21	51	85 991 076,62
4.				4a 4b	51 775 660	7	40 188 382,87	6	15 497 950,60
Celkem	---	---	---	---	229 263 900	139	297 669 833,47	110	161 425 364,57

Poznámka: Výzva byla vyhlášena na souhrnné veřejné finanční prostředky.

V tabulce jsou v EUR uvedeny alokace na výzvu, které byly uveřejněny v aktualizované výzvě z 1.12. 2011, kdy byl použit měnový kurz EUR/ CZK ve výši 24 CZK/EUR.

Zdroj:MSC209a MSC261 s daty vygenerovanými k 4. 1. 2012.Částky jsou počítány kumulativně od začátku realizace tj. 2007-2011.

* použit kurz 25,91 CZK/EUR

2.1.2 Informace o finančních údajích OPTP

Celkové veřejné zdroje činí 229 263 900 EUR (EU + SR). Celkové certifikované způsobilé výdaje vynaložené příjemci jsou 47 513 950,15 EUR (EU + SR). Z veřejných zdrojů byl přidělen příspěvek ve výši 47 513 950,15 EUR. Procentuální podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu tvoří 21 %.

Tabulka 6 Informace o finančních údajích OPTP v EUR

	Finanční prostředky operačního programu celkem (EU + SR)	Základ pro výpočet příspěvku EU (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celkové certifikované způsobilé výdaje vynaložené příjemci	Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů	Podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu v %
<i>Prioritní osa 1a</i> Výdaje typu ERDF	26 733 285	Public	3 466 006,5	3 466 006,5	13%
<i>Prioritní osa 1b</i> Výdaje typu ERDF	414 993	Public	54 777,59	54 777,59	13%
<i>Prioritní osa 2a</i> Výdaje typu ERDF	57 372 968	Public	13 522 640,99	13 522 640,99	24%
<i>Prioritní osa 2b</i> Výdaje typu ERDF	928 957	Public	218 784,35	218 784,35	24%
<i>Prioritní osa 3a</i> Výdaje typu ERDF	90 563 584	Public	20 897 136,14	20 897 136,14	23%
<i>Prioritní osa 3b</i> Výdaje typu ERDF	1 474 453	Public	339 182,32	339 182,32	23%
<i>Prioritní osa 4a</i> Výdaje typu ERDF	50 938 989	Public	8 870 346,04	8 870 346,04	17%
<i>Prioritní osa 4b</i> Výdaje typu ERDF	836 671	Public	145 076,22	145 076,22	17%
Celkový součet	229 263 900	-----	47 513 950,15	47 513 950,15	21%

Poznámka: Příspěvek z ERDF se na úrovni OPTP vypočítává ve vztahu ke způsobilým veřejným výdajům.

V rámci OPTP se nevyužívá možnosti tzv. křížového financování.

Měnový kurz: 1 EUR = 25,91 CZK (měsíční kurz převzatý z MSC2007); pro certifikované výdaje je odlišný, protože závisí na datu, kdy byly

položky zaúčtovány v účetním systému PCO.

Hodnoty jsou zaokrouhlovány na celá čísla.

Zdroj MSC2007 – údaje jsou uvedeny do 4. 1. 2012

2.1.2.1 INDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN OPTP

Celkem je ve finančním plánu na OPTP vynaloženo 229 263 900 EUR. V následující tabulce 7 je dále uvedena alokace dle jednotlivých prioritních os OPTP.

Tabulka 7 Finanční plán OPTP dle prioritních os (EUR) - kumulativně

Prioritní osa/ oblast podpory	Fond	Příspěvek EU v EUR	Veřejné prostředky celkem v EUR	Podíl na celkové alokaci OP v %
1.	ERDF	23 076 035	27 148 278	11,84
1.1	ERDF	14 832 189	17 449 635	7,61
1.2	ERDF	2 589 481	3 046 448	1,33
1.3	ERDF	1 770 144	2 082 523	0,91
1.4	ERDF	3 884 221	4 569 672	1,99
2.	ERDF	49 556 635	58 301 925	25,43
2.1	ERDF	49 556 635	58 301 925	25,43
3.	ERDF	78 232 332	92 038 037	40,15
3.1	ERDF	72 560 730	85 365 564	37,24
3.2	ERDF	5 671 602	6 672 473	2,91
4.	ERDF	44 009 310	51 775 660	22,58
4.1	ERDF	42 606 719	50 125 552	21,86
4.2	ERDF	1 402 591	1 650 108	0,72
Celkem	---	194 874 312	229 263 900	100,00

Poznámka: Částky v EUR jsou pevně stanoveny.
Zdroj: MSC 2007

2.1.2.2 ZÁLOHOVÉ A PRŮBĚŽNÉ PLATBY

Tabulka 8 Zálohové a průběžné platby

Rok	Zálohové platby v EUR	Průběžné platby v EUR
2008	12 389 158,60	
2009	9 911 326,88	2 367 227,14
2010		14 212 081,37
2011		23 807 548,60
Celkem	22 300 485,48	40 386 857,11

ŘO OPTP obdržel zálohové platby v celkové výši 22,3 mil. EUR. Průběžné platby ŘO OPTP obdrží po každé certifikaci výdajů, kdy je zaslána žádost do EK na EU podíl certifikované částky. V současné době činí průběžné platby zaslané ŘO OPTP celkem 40,4 mil. EUR.

2.1.2.3 PRAVIDLO N+3/ N+2

ŘO OPTP sleduje naplňování pravidla N+3/N+2 dle prioritních os, které se dále člení na jednotlivé oblasti podpory. Sleduje se průběh čerpání prostředků SF v jednotlivých projektových žádostech a výše čerpání je porovnávána k výši alokace daného roku/alokace ponížené o přijaté zálohy z EK. Rozhodným okamžikem z hlediska naplnění pravidla N+3/N+2 je stav, kdy je odeslána žádost o platbu na EK. Do plnění pravidla N+3/N+2 jsou započítávány přijaté zálohy z EK. V roce 2011 byly předloženy EK žádosti o průběžnou platbu v celkové výši 23 807 548,60 EUR (EU podíl), v cíli Konvergence ve výši 23 427 036,13 EUR a v cíli Konkurenceschopnost ve výši 380 512,47 EUR. **Pro rok 2011 bylo splněno pravidlo N+3 na 108 % bez využití odpočtu zálohových plateb z EK.**

Pro rok 2012 je odhadován objem průběžných žádostí o platbu na EK v celkové výši 76 633 030 EUR. Pravidlo N+3/N+2 pro alokaci 2009 by mělo být plněno na 100 % bez využití předběžných plateb z EK.

Rizikem je zpoždění v realizaci aktivit v projektech, kdy dochází k přesunu prostředků do dalších etap a nejsou tak dodržovány plánované finanční harmonogramy projektů etap z důvodu zdlouhavého procesu přípravy a realizace ZŘ/VŘ, což má negativní dopad na realizaci programu zvláště ve vztahu k finančně významným projektům.

Tabulka 9 Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty) – Cíl Konvergence

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční	N+3 / N+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	30 253 392	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	31 741 516	-----	12 191 755,50	-----	12 191 755,50	12 191 755,5	-----
2009	33 236 144	-----	9 753 404,40	2 329 588,25	12 082 992,65	24 274 748,15	-----
2010	34 800 663	-----	-----	13 986 085,74	13 986 085,74	38 260 833,89	-----
2011	5 102 921	36 783 748	-----	23 427 036,13	23 427 036,13	61 687 870,02	24 904 122,02
2012	37 925 439	75 062 124	-----				
2013	18 707 426	125 050 172	-----				
2014	-----	168 017 843	-----				
2015	-----	191 767 501	-----				
Total	191 767 501	191 767 501	21 945 159,9	39 742 710,12	61 687 870,02	61 687 870,02	-130 079 630,98

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,91 CZK (měsíční kurz převzatý z MSC2007).

Celková alokace EU prostředků 2007 – 2013 převzata z Programového dokumentu OPTP.

* N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013

* V rámci sledování pravidla N+2/N+3 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo N+3. Vlastní výše alokací na jednotlivé roky se nemění.

Tabulka 10 Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty) – Cíl Konkurenceschopnost

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční	N+3 / N+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	531 062	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	541 683	-----	197 403,10	-----	197 403,10	197 403,10	-----
2009	552 516	-----	157 922,48	37 638,89	195 561,37	392 964,47	-----
2010	563 567	-----	-----	225 995,63	225 995,63	618 960,10	-----
2011	69 725	630 193,33	-----	380 512,47	380 512,47	999 472,57	369 279,24
2012	586 335	1 271 219,67	-----				
2013	261 923	2 081 532,33	-----				
2014	-----	2 756 377,67	-----				
2015	-----	3 106 811,00	-----				
Total	3 106 811	3 106 811,00	355 325,58	644 146,99	999 472,57	999 472,57	- 2 107 338,43

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,91 CZK (měsíční kurz převzatý z MSC2007).

Celková alokace EU prostředků 2007 – 2013 převzata z Programového dokumentu OPTP.

* N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013

* V rámci sledování pravidla N+2/N+3 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo N+3. Vlastní výše alokací na jednotlivé roky se nemění.

Tabulka 11 Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty) – Cíl Konvergence + Konkurenceschopnost

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční	N+3 / N+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	30 784 454	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	32 283 199	-----	12 389 158,60	-----	12 389 158,60	12 389 158,60	-----
2009	33 788 660	-----	9 911 326,88	2 367 227,14	12 278 554,02	24 667 712,62	-----
2010	35 364 230	-----	-----	14 212 081,37	14 212 081,37	38 879 793,99	-----
2011	5 172 646	37 413 941,33	-----	23 807 548,60	23 807 548,60	62 687 342,59	25 273 401,26
2012	38 511 774	76 333 343,67	-----				
2013	18 969 349	127 131 704,33	-----				
2014	-----	170 774 220,67	-----				
2015	-----	194 874 312,00	-----				
Total	194 874 312	194 874 312,00	22 300 485,48	40 386 857,11	62 687 342,59	62 687 342,59	- 132 186 969,41

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,91 CZK (měsíční kurz převzatý z MSC2007).

Celková alokace EU prostředků 2007 – 2013 převzata z Programového dokumentu OPTP.

* N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013

* V rámci sledování pravidla N+2/N+3 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo N+3. Vlastní výše alokací na jednotlivé roky se nemění.

2.1.2.4 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

OPTP neposkytuje možnost křížového financování, protože umožňuje financovat investiční i neinvestiční výdaje, a není tudíž třeba čerpat finance z jiného programu. Možnost křížového financování pro OPTP neobsahuje žádná metodika OPTP.

2.1.3 Informace o rozpisu využití fondů

Následující tabulka se týká pouze příspěvků Společenství.

Tabulka 12 Prioritní témata OPTP

Téma 1	Téma 2	Téma 3	Téma 4	Téma 5	Průběžné naplňování ² (v EUR)	
<i>Prioritní téma</i>	<i>Forma financování</i>	<i>Typ území</i>	<i>Hospodářská činnost</i>	<i>Zeměpisná poloha</i>	Vyčerpáno*	Alokace na téma dle OP
81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	78 508 935,76	111 078 357
85 – Příprava, provádění, monitorování a kontrola	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	47 758 015,31	52 616 065
86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	25 338 049,01	31 179 890

² Stav projektů je P4 a výše.

Téma 1	Téma 2	Téma 3	Téma 4	Téma 5	Průběžné naplňování² (v EUR)	
<i>Prioritní téma</i>	<i>Forma financování</i>	<i>Typ území</i>	<i>Hospodářská činnost</i>	<i>Zeměpisná poloha</i>	Vyčerpáno*	Alokace na téma dle OP
Celkem					151 605 000,08	194 874 312

Poznámka: Kód Téma 2 – Forma financování: 01 = Nevratná pomoc; Kód Téma 3 – Typ území: 01 = Město; Kód Téma 5 – Zeměpisná poloha: CZ01 - CZ08 = NUTS II

Částky za „Vyčerpáno“ v EUR jsou přepočítány kurzem z MSC 25,91 CZK/EUR k 4.1.2012. Alokace převzata z Programového dokumentu OPTP.

*Jedná se o stavy projektů od P4 a výše.

Hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla.

2.1.4 Informace o pomoci podle cílových skupin

Cílové skupiny podle jednotlivých prioritních os jsou následující:

Prioritní osa 1a: Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence

Prioritní osa 1b: Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Řízení implementace NSRR

MMR a implementační struktura OP

CRR - státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Finanční řízení, kontrola a audit

MF – Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a PAS

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Řízení a koordinace HSS

Instituce zapojené do řízení a koordinace HSS prostřednictvím členství v Řídícím a koordinačním výboru

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Příprava nového programového období 2014+

instituce zapojené do řízení a koordinace HSS prostřednictvím členství v pracovní skupině kohezní politiky ŘKV

Prioritní osa 2a: Monitorování – cíl Konvergence

Prioritní osa 2b: Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Monitorovací systém

MMR – NOK

Řídící orgány OP

MF – Platební a certifikační orgán, Auditní orgán

Prioritní osa 3a: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence

Prioritní osa 3b: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání

Orgány státní správy a jim podřízené organizace podílející se na implementaci NSRR

ŘO OP

Kraje a obce

Oblast podpory – Podpora absorpční kapacity

MMR

CRR – státní příspěvková organizace

Ústřední orgány státní správy a jimi zřizované organizace

Kraje, obce, svazky obcí, obecně prospěšné společnosti

Fyzické a právnické osoby

Prioritní osa 4a: Publicita – cíl Konvergence

Prioritní osa 4b: Publicita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Aktivity pro informování a publicitu

MMR

CRR – státní příspěvková organizace

Řídící orgány OP

MF

Kraje a obce

Oblast podpory – Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP

MMR

Řídící orgány OP

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Ústřední orgány státní správy a jimi zřízené organizace

Seznam příjemců podpory v OPTP, jež je zaměřena právě na výše zmíněné cílové skupiny, je uveden na internetových stránkách strukturálních fondů na adrese:

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/7dbbee9-9668-479f-9383-929c35fa04fb/aktualni-seznam-prijemcu>.

2.1.4.1 INVESTICE DO REGIONŮ

Projekty předkládané v rámci OPTP mají systémový charakter a mají dopad na celé území České republiky.

2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc

V průběhu roku 2011 nedošlo k žádnému vracení finančních prostředků.

2.1.6 Kvalitativní analýza

Tabulka 13 „Finanční pokrok“ obsahuje přehled nasmlouvaných/proplacených/certifikovaných prostředků příjemcům za jednotlivé prioritní osy. Do konce roku 2011 byly schváleny finanční prostředky na realizaci projektů ve výši 161,4 mil. EUR, což představuje 70 % z celkové alokace programu. Nejvíce prostředků bylo schváleno v prioritní ose 2 a 3. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 49,8 mil. EUR představující necelých 22 % celkové alokace. Největší podíl na proplacených prostředcích má prioritní osa 2 a 3. Do konce roku 2011 byly certifikovány prostředky ve výši 47,5 mil. EUR (necelých 21 % alokace programu).

Tabulka 13 Finanční pokrok - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
1.1	17 449 635	10 883 828,64	62,37	2 251 190,54	12,90	2 204 652,95	12,63
1.2	3 046 448	3 444 345,81	113,06	1 182 297,61	38,81	1 164 942,67	38,24
1.3	2 082 523	501 736,79	10,98	113 162,52	5,43	102 174,90	4,91
1.4	4 569 672	1 543 805,48	24,12	59 373,06	1,30	49 013,57	1,07
PO 1	27 148 278	16 373 716,72	60,31	3 606 023,73	13,28	3 520 784,09	12,97
2.1	58 301 924	43 562 620,65	74,72	13 511 023,39	23,17	13 741 425,34	23,57
PO 2	58 301 924	43 562 620,65	74,72	13 511 023,39	23,17	13 741 425,34	23,57
3.1	85 365 564	79 391 308,19	93,00	24 067 993,90	28,19	21 190 423,79	24,82
3.2	6 672 473	6 599 768,43	98,91	45 239,29	0,68	45 894,67	0,69
PO 3	92 038 037	85 991 076,62	93,43	24 113 233,19	26,20	21 236 318,46	23,07
4.1	50 125 552	11 827 553,06	23,60	8 511 747,43	16,98	8 943 266,90	17,84
4.2	1 650 108	3 670 397,53	223,43	67 109,23	4,07	72 155,36	4,37
PO 4	51 775 660	15 497 950,59	29,93	8 578 856,66	16,57	9 015 422,26	17,41
Celkem	229263 900	161 425 364,58	70,41	49 809 136,97	21,73	47 513 950,15	20,72

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,91 CZK (měsíční kurz z MSC2007 k 4.1.2012).
Zdroj MSC2007 (sestava MSC261); všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny za období do 4.1.2012

2.1.6.1 POKROK V REALIZACI OPTP ZA ROK 2011

Vzhledem k počátečním problémům spojeným se zaváděním tohoto operačního programu je navzdory úzkému okruhu příjemců předkládáno a schvalováno významné množství projektů. V roce 2011 bylo:

- přijato celkem 26 nových projektových žádostí s finančním požadavkem na **43 495 855 EUR**;
- schváleno 24 projektů k financování v celkovém finančním objemu **25 834 870 EUR**;
- finančně ukončeno celkem 33 projektů s celkovým finančním objemem **14 022 824 EUR**;
- proplaceno příjemcům na základě žádosti o platbu celkem **14 838 220 EUR** (za rok 2011), tj. **6,47 %** z celkové alokace OPTP na rok 2007-2013;
- certifikovány prostředky celkem ve výši **28 008 881 EUR** (za rok 2011), tj. **12,22%** z celkové alokace OPTP na roky 2007-2013.

Pokrok v realizaci OPTP za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 je zcela zřejmý. Znatelný je rozdíl v objemu proplacených prostředků příjemcům na konci roku 2010 (34,9 mil. EUR) a na konci roku 2011 (49,8 mil. EUR) a certifikovaných prostředků na konci roku 2010 (19,5 mil. EUR) a na konci roku 2011 (47,5 mil. EUR).

Za roky 2007-2011 je z celkového počtu 139 podaných projektových žádostí 110 schválených projektů, tj. 79,14 % schválených projektů z celkového počtu přijatých projektových žádostí.

Schválenými projekty za roky 2007-2011 ve výši 161 425 365 EUR je vázáno 70,41 % finančních prostředků z celkové alokace OPTP na celé programové období 2007-2013.

V letech 2007-2011 bylo příjemcům proplaceno na základě žádostí o platbu celkem **49 809 137 EUR**, tj. **21,73%** z celkové alokace OPTP na roky 2007-2013. Dále byly v tomto období certifikovány prostředky celkem ve výši **47 513 950 EUR**, tj. **20,72 %** z celkové alokace OPTP na roky 2007- 2013.

Výše uvedené informace o dosažených hodnotách odpovídají i vývoji, který je podrobněji popsán v kapitole 2.1.6.3 „Dosažené výsledky pomocí OPTP“ a dále v kapitole 3 „Provádění podle prioritních os“, kde je popsán pokrok podle jednotlivých prioritních os.

2.1.6.2 PROBLÉMY A RIZIKA ČERPÁNÍ

1. Zpomalení nebo nerealizace významných projektů

Popis rizika:

Jeden z hlavních problémů se týká zejména zpoždění v realizaci aktivit v projektech, při kterých dochází k mezietapovým přesunům finančních prostředků na základě žádosti příjemců formou Oznámení příjemce o změnách v projektu. Tato situace negativně ovlivňuje soulad predikcí čerpání daných finančními plány projektů se skutečností.

Přijatá opatření:

ŘO OPTP pravidelně informuje vedení o rizikových projektech a to především z důvodu možného dopadu na plnění pravidla N+3. ŘO OPTP řeší problematiku na pravidelných schůzkách s příjemci a sleduje rizikové projekty s ohledem na plnění harmonogramu aktivit. Nejvýznamnějším opatřením byly návrhy NOK a doporučení z evaluací na úpravy alokace OPTP ve prospěch OP s vyšší absorpční kapacitou, které byly na 7. MV OPTP a následně EK, a řeší problém naplňování pravidla N+3/N+2 v rámci OPTP v roce 2013.

2. Zdlouhavý proces přípravy a realizace zadávacích/výběrových řízení

Popis rizika:

S problémem uvedeným v bodě 1. souvisí také skutečnost, že výběrová řízení realizovaná v rámci projektů OPTP, procházejí dlouhým procesem přípravy a realizace, který se prodlužuje především z důvodu velkého počtu připomínkových míst zapojených do schvalování zakázek. Toto větší množství zapojených subjektů je účelné z hlediska kontroly hospodaření s veřejnými výdaji a je dáno interním předpisem platným pro příjemce na MMR, kteří tvoří nejvýznamnější skupinu oprávněných příjemců v rámci OPTP. Zdlouhavý proces přípravy a realizace zadávání veřejných zakázek způsobuje časovou prodlevu při čerpání alokace, nedodržení plánovaného čerpání či nevyčerpání alokace a vracení nevyčerpaných prostředků EU.

Přijatá opatření:

ŘO OPTP v rámci pravidelných schůzek s příjemci řeší aktuální problémy se zadáváním veřejných zakázek, průběžně poskytuje příjemcům konzultace při přípravě a realizaci zadávacích řízení a doporučuje jim takový postup, který je v souladu s pravidly OPTP a Zákonem o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Probíhají rovněž školení pro příjemce na MMR k interním postupům a pro všechny příjemce OPTP pak školení k ZVZ.

2.1.6.3 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY POMOCÍ OPTP

1. zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci specializovaných školení a seminářů

Ve stávajících projektech Oddělení vzdělávání NSRR zaměřených na vzdělávání zaměstnanců NSRR bylo v roce 2011 proškoleny 676 osob.

2. metodické vedení řídicích orgánů jednotlivých operačních programů

Pravidelně probíhají zasedání pracovních skupin (PS), jejichž garanty jsou NOK a OSMS.

Pod záštitou NOK jsou následující PS:

- PS pro informování a publicitu fondů EU
- PS Vzdělávání pro NSRR
- PS Evaluace
- PS Kontrola, audit, nesrovnalosti (KAN)
- PS NOK
- PS Absorpční kapacita (AbKap)

Pod záštitou OSMS jsou následující PS:

- PS pro jednotný monitorovací systém (JMS)

3. centrální řešení průřezových oblastí

Prioritní osa 1:

- **Projekt Organizační zajištění koordinace NSRR II**

V roce 2011 bylo v rámci projektu CZ.1.08/1.1.00/11.00116 realizováno 16 zasedání monitorovacích, poradních a řídicích orgánů. Jedná se zejména o zasedání PS NOK a ostatních pracovních skupin (KAN, AbKap, Evaluace, Jednotný monitorovací systém atd.) a Annual meeting se zástupci EK.

NOK ve spolupráci s dalšími subjekty zrealizoval 9 školení, seminářů, workshopů a konferencí. Jednalo se zejména o následující akce:

- Seminář „Aktuální otázky kohezní politiky“
- Seminář „Aktuální otázky v oblasti veřejné podpory“
- Seminář „Zjednodušení pro žadatele/příjemce“
- Seminář „Revize regionálních OP“
- Konference „Finanční nástroje JESSICA a možnosti jeho využití“
- Pracovní jednání o nástrojích k prosazování partnerství

- **Projekt Řízení implementace NSRR II.**

V roce 2011 bylo v rámci projektu CZ.1.08/1.1.00/11.00119 vytvořeno 6 studií a zpráv:

- Podklad pro přípravu materiálu ve vazbě na UV 694/2010
- Studie citlivosti implementační struktury SF v ČR vůči korupci
- Studie zhodnocení dopadů strukturální intervence na lokální, regionální nebo celorepublikový rozvoj u tří vybraných projektů realizovaných ze SF/FS v rámci programového období 2007-2013
- Ex-post evaluace RPS a JPD 2004-2006
- Analýza/studie ke zjednodušení administrativní náročnosti
- Analýza vyhodnocení právních nástrojů implementace SF v období 2007-2013

NOK v rámci tohoto projektu rovněž zrealizoval workshop k Ex-post evaluaci minulého programového období.

Prioritní osa 2:

V roce 2011 byly v rámci projektů OSMS průběžně zajišťovány komplexní služby spojené s provozem aplikací MONIT7+ a BENEFIT7 pro 16 operačních programů. Bylo realizováno celkem 8 programových úprav SW monitorovacího systému MONIT7+ a webové žádosti BENEFIT7 na základě specifických požadavků ŘO OPTP. Průběžně byly poskytovány služby Projektčně analytické gesce spojené s provozem a rozvojem monitorovacího systému MONIT7+ a benefitové žádosti BENEFIT7 pro 16 operačních programů programového období 2007-2013. Dále proběhlo 30 školení pro 434 pracovníků řídicích orgánů OP a ZS v monitorovacích systémech BENEFIT7 a MONIT7+.

Prioritní osa 3:

V roce 2011 zajistil NOK vzdělávání zaměstnanců implementační struktury NSRR (IS NSRR) prostřednictvím dvou projektů:

- **Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007-2013**
- **Další vzdělávání zaměstnanců NSRR na MMR**

Systém vzdělávání zaměstnanců IS NSRR je zajišťován na základě spolupráce s dodavatelem vybraným v rámci veřejné zakázky. Od poloviny října 2011 se realizují vzdělávací programy pro jednotlivé typové pozice IS NSRR po celé ČR. Pro účely informování o jednotlivých akcích v systému vzdělávání byla vytvořena webová stránka www.vzdelavaninsrr.cz, prostřednictvím níž je možné se přihlašovat na vzdělávací akce.

Pro zaměstnance implementující NSRR na MMR jsou realizovány ad hoc vzdělávací akce v ČR i v zahraničí, které svým obsahem nejsou duplicitní ke vzdělávání v rámci systému vzdělávání.

NOK rovněž připravuje specifické vzdělávání pro kontrolní a auditní subjekty NSRR formou realizace veřejné zakázky v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců IS NSRR v oblasti kontroly a auditu fondů EU“. Veřejná zakázka byla připravena ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR – odborem kontrola a byla vyhlášena v roce 2011, avšak žádný uchazeč neprojevil zájem o její realizaci. NOK připravil její opětovné vyhlášení na jaře 2012, nicméně ani na podruhé se nepřihlásil žádný uchazeč. V současné době se zvažuje další postup.

Prioritní osa 4:

V průběhu roku 2011 byly realizovány např. následující aktivity:

- Interaktivní semináře „NNO a fondy Evropské unie“ – čtvrtá a pátá série
- Konference New Member States
- Konference Evropské fondy v poločase – nové výzvy
- Konference Publicity Platform – Keeping EU Funds Attractive
- Leták Evropské fondy

2.1.6.4 PŘÍNOS OPTP K HORIZONTÁLNÍM CÍLŮM EU

Rovné příležitosti:

Pro OPTP nejsou rovné příležitosti z hlediska náplně prioritních os relevantní.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj je členěn do tří částí – sociální, enviromentální a ekonomické. Dle čl. 17 obecného nařízení je udržitelný rozvoj soustředěn především na ochranu životního prostředí a zlepšování jeho kvality. OPTP nemá přímý vliv na životní prostředí.

Princip partnerství:

Pro OPTP není princip partnerství relevantní.

2.1.6.5 PŘÍSPĚVEK INTERVENCE OP K CÍLŮM LISABONSKÉ STRATEGIE (= EARMARKING)

Příspěvek intervence OP k cílům Lisabonské strategie není pro OPTP relevantní.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství

V roce 2011 byly při provádění OP u příjemců řešeny nedostatky při dodržování pravidel pro veřejné zakázky. Problémy však byly identifikovány před schválením zjednodušené žádosti o platbu a neměly tedy vliv na výši certifikovaných výdajů.

ŘO OPTP vydává systém řízení dokumentace zahrnující celý systém implementace OP, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízení dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly:

- hospodářské soutěže,
- veřejných zakázek.

2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. V OPTP však s ohledem na strukturu příjemců poskytování veřejné podpory není relevantní.

2.2.2 Veřejné zakázky

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OPTP pro všechny příjemce povinnost postupovat v souladu se ZVZ, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně podle doplňujících pravidel OPTP. Postupy OPTP pro zadávání veřejných zakázek obsažené v příloze č. 8 PŽP OPTP vycházejí z dokumentu NOK „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013“. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO OPTP.

2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění

2.3.1 Informační systémy OPTP

Záložní pracoviště monitorovacího systému strukturálních fondů

V průběhu roku 2011 byly realizovány kroky k zajištění plnohodnotného vybavení záložního pracoviště pro provoz monitorovacího systému SF. V souladu s plněním úkolů Akčního plánu pro monitorovací systém přijatého usnesením vlády ČR č. 751 ze dne 8. června 2009 je zálohování dat do doby zprovoznění záložního pracoviště řešeno odborem informatiky MMR ve spolupráci s dodavatelem systému. Záložní pracoviště je řešeno v rámci projektů OPTP.

2.3.2 Personální zajištění OPTP

V roce 2011 došlo na ŘO OPTP k ukončení čtyř pracovních poměrů. Jednalo se o pozice vedoucí oddělení kontroly, metodiky a monitorování OPTP, kontrolora a projektových manažerů pro prioritní osu 4. Pracovníci odešli do jiných institucí zabývajících se rovněž implementací fondů EU. Dále došlo ke jmenování ředitelky v rámci ŘO OPTP. V roce 2011 bylo přijato šest zaměstnanců na pozice: vedoucí oddělení řízení a evaluace OPTP, metodik, kontrolor, garant indikátorové soustavy a dva kontroloři veřejných zakázek (v návaznosti na delimitaci této agendy z CRR na ŘO OPTP).

2.3.3 Nálezy auditu obecně

PAS MMR vykonal/ukončil v roce 2011 tři audity:

- 1) Audit operací OPTP u výdajů předložených k certifikaci k září 2010 (č. 21/10/PAS) – předmětem tohoto auditu bylo ověření uznatelnosti výdajů vzhledem k realizaci operace a ověření plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vzorku projektů realizovaných v rámci OPTP.
- 2) Audit operací OPTP u výdajů předložených k certifikaci k září 2010 (č. 24/11/PAS) – předmětem tohoto auditu bylo ověření uznatelnosti výdajů vzhledem k realizaci operace a ověření plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vzorku projektů realizovaných v rámci OPTP.
- 3) Audit systému implementace pro OPTP (č. 29/11/PAS) - cílem tohoto auditu bylo získat ujištění, že řídicí a kontrolní systémy implementace OPTP jsou zavedeny a jsou funkční.

Ministerstvo financí České republiky Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka podle čl. 62 odst.1 písm. d) bodu ii) Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst.2 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 přezkoumalo fungování řídicích a kontrolních systémů v rámci OPTP v období od 1.července 2010 do 30. června 2011. Následně vydalo stanovisko bez výhrad a tudíž ve výše zmíněném období byly řídicí a kontrolní systémy zřízené pro účely OPTP v souladu s platnými požadavky a fungovaly účinně a výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné a související transakce jsou legální a řádné.

Podrobnosti ke zjištěním v rámci auditu č. 21/10/PAS

V auditu č. 21/10 PAS bylo do auditovaného vzorku vybráno celkem 10 projektů a jen u jednoho projektu bylo identifikováno zjištění s malou mírou významnosti v oblasti veřejných zakázek.

Podrobnosti ke zjištěním v rámci auditu č. 24/11/PAS

Z auditu č. 24/11 PAS bylo do auditovaného vzorku vybráno celkem 6 projektů a pro OPTP z něj vyplynulo celkem 8 zjištění. Jednalo se o 6 zjištění s malou mírou významnosti především v oblasti ověřování prvního stupně a veřejných zakázek, a dále o 2 zjištění s malou mírou významnosti v oblasti vedení odděleného účtování a vedení spolehlivých systémů účetnictví, monitorování a finančního výkaznictví v elektronické podobě.

Podrobnosti ke zjištěním v rámci auditu č. 29/11/PAS

Audit systému implementace pro OPTP č. 29/11 PAS sloužil k ověření funkčnosti řídicího a kontrolního systému OPTP. V průběhu auditu byla u ŘO OPTP identifikována celkem 3 zjištění, z toho 1 zjištění s malou mírou významnosti a 2 zjištění s nízkou mírou významnosti. U CRR byla identifikována celkem 2 zjištění, z toho obě s malou mírou významnosti. ŘO OPTP zaslal své stanovisko ke zjištěním na PAS, která budou vypořádána v rámci aktualizace dokumentace OPTP.

2.3.4 Statistika vyřazování projektů

Za rok 2011 nebyly v OPTP žádné vyřazené projekty. Příjemci využívají ve velké míře možností konzultací projektových žádostí s ŘO OPTP/ZS.

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP

V souladu s ustanovením článku 33 písm. d) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnost byla dne 11. července 2011 zaslána Evropské komisi žádost o schválení revize OPTP. Všechny změny byly rovněž předloženy a schváleny na 7. MV OPTP. Dne 3. listopadu 2011 byla ze strany EK tato revize v plném rozsahu schválena.

Změny směřovaly k úpravě plánovaných alokací dle prioritních os včetně přeřazení podporované aktivity z oblasti podpory 1.2 do oblasti podpory 1.1, rozšíření podporovaných aktivit v oblasti podpory 2.1 o přípravu monitorovacího systému pro programové období 2014-2020 a rozšíření cíle 4.1 o možnost financovat z OPTP rovněž aktivity související s informováním laické i odborné veřejnosti o přípravě programového období 2014–2020. Dále došlo k úpravě indikátorové soustavy OPTP včetně cílových hodnot u indikátorů, které byly výrazně přeplněny a k rozšíření oprávněných příjemců v OPTP.

2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení

V roce 2011 nebyla zjištěna žádná podstatná změna dle čl. 57 obecného nařízení odst. 1 písm. a) b).

2.6 Doplnkovost s jinými nástroji

OPTP neposkytuje možnost synergických vazeb.

OPTP nevyužívá nástroje finančního inženýrství.

2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace

PS JMS vznikla dne 11. srpna 2008 na základě Rozhodnutí č. 141/2008 ministra pro místní rozvoj. Tato skupina je poradním orgánem MMR pro oblast koordinace jednotného monitorovacího systému pomoci v rámci fondů EU v ČR. PS projednává a schvaluje návrhy a požadavky NOK jako centrálního koordinačního orgánu, ŘO OP, PCO a AO na rozvoj jednotného monitorovacího systému. Dále se zabývá nastavením, funkcionalitami a optimalizací jednotného monitorovacího systému a také požadavky na všechny úrovně jednotného monitorovacího systému z hlediska rozsahu dat pro centrální monitorování a navazující externí informační systémy. Činnost PS slouží k zajištění aplikace centrální metodiky monitorování do všech úrovní jednotného monitorovacího systému, jeho údržbě a rozvoji s cílem zajistit správná, aktuální a srovnatelná data.

Principy monitorování:

Monitorování je komplex vzájemně propojených činností. Monitorování se zabývá sběrem, tříděním, agregováním a ukládáním informací o projektech, prioritních osách, programu a vyhodnocováním průběhu jejich realizace v porovnání se stanoveným plánem. Monitorování je prováděno v souladu s „Metodikou monitorování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007–2013“. Data z jednotného monitorovacího systému jsou základním zdrojem dat pro ŘO OPTP, který provádí monitorování věcného i finančního pokroku realizace programu formou čtvrtletní, průběžné a výroční zprávy. Dále spolupracuje při upřesňování informací pro měsíční monitorovací zprávu, která je tvořena pod záštitou NOK. Dalším zdrojem přehledů monitorování jsou podklady dodávané od ŘO OPTP členům MV OPTP. Navíc ŘO OPTP komunikuje s příjemci jejich záměry včetně změn/nejasností, které se objeví při realizaci projektu. Také v těchto případech mohou sloužit data z jednotného monitorovacího systému jako důležitý podklad pro rozhodování.

2.7.1 Monitorovací systém

V průběhu celého roku 2011 docházelo k rozvoji monitorovacího systému tak, aby vyhovoval nárokům na administraci projektových žádostí a projektů OPTP (požadavky dané změnou OM OPTP) a zahrnoval požadavky NOK (požadavky dané změnou „Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období 2007-2013“ a „Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013“) na modifikaci monitorovacího systému pro programové období 2007-2013.

V informačním systému MONIT7+ docházelo k úpravám stávajících funkcí, které vedly převážně ke zjednodušení a zautomatizování administrace žádostí o platbu a také zefektivnily administraci projektů. Do MONIT7+ byla zapracovány sestavy Historie stavů a Administrace žádostí o platbu, které umožňují sledovat časovou osu administrace projektů a žádostí o platbu. Rovněž byly implementovány změny k efektivnějšímu sledování veřejných zakázek .

MMR je součástí pilotního režimu státní pokladny (ISSPP – Integrovaný informační systém státní pokladny) modul rozpočtu, na základě kterého během roku 2011 probíhala příprava na úpravu monitorovacího systému zavedením nových a úpravou stávajících číselníků EDS SMVS. V této souvislosti byly od listopadu 2011 testovány modifikace BENEFIT7, IS MONIT7+ a navazujícího Dotačního informačního systému MMR (DIS). Jednalo se o rozsáhlé úpravy jmenovaných systémů tak, aby vyhovovaly všem změnám nutným k připojení se k režimu státní pokladny. Uvedené

změny byly implementovány a otestovány v informačním systému ke konci roku 2011. Jejich implementace do ostré verze byla naplánována na počátek roku 2012.

Vývoj MSC2007 je v kompetenci OSMS a ŘO OPTP na jeho vývoji spolupracuje. V roce 2011 docházelo převážně k úpravám výstupních sestav, testování shody dat a eliminaci chybovosti v datech. OSMS provádí pravidelnou měsíční kontrolu naplněnosti dat ve věcném monitoringu. O jejich výsledcích informuje na PS JMS. Ze strany OSMS bylo konstatováno, že v průběhu roku 2011 nebyly u OPTP zaznamenány žádné chyby v přenosu a naplněnosti dat v IS.

Pro zajištění lepší informovanosti a efektivní práce s informačními systémy byla v průběhu roku 2011 dále aktualizována Příručka pro BENEFIT7 OPTP, což je návod pro vypracování projektové žádosti a administraci projektu v aplikaci BENEFIT7 a Příručka pracovních postupů v IS OPTP, což jsou pokyny k užívání IS MONIT7+ OPTP (obě příručky jsou přílohou PŽP OPTP). Pro uživatele MONIT7+ OPTP bylo zorganizováno školení, jehož cílem bylo vysvětlení funkčnosti a zjednodušení práce uživatelům systému. Pro příjemce byla jako součást školení k aktualizované PŽP OPTP realizována část věnovaná práci s aplikací BENEFIT7.

2.7.2 Monitorovací výbor OPTP

V průběhu roku 2011 proběhla:

- 2 řádná zasedání MV OPTP.

7. řádné zasedání MV OPTP

Zasedání se konalo dne 11. května 2011 v hotelu Ambassador, Václavské náměstí 5 - 7, Praha 1. Program byl následující:

1. Rekapitulace hlavních závěrů ze 6. MV OPTP
2. Výroční zpráva OPTP za rok 2010
3. Implementace OPTP
 - Zpráva o realizaci programu za období listopad 2010 – březen 2011
 - Evaluace střednědobého pokroku a indikátorové soustavy
 - Návrh na revizi OPTP
 - Informace o aktivitách u vybraných projektů OPTP v rámci jednotlivých prioritních os

Hlavní závěry:

Od 6. zasedání MV OPTP došlo ke splnění všech úkolů shrnutých v hlavních závěrech ze 6. zasedání.

- MV OPTP vzal na vědomí Výroční zprávu OPTP za rok 2010, která byla poté schválena per rollam
- MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období listopad 2010– březen 2011
- MV schválil revizi OPTP v navrhovaném rozsahu

Po zasedání MV OPTP proběhlo per rollam hlasování, které se týkalo schválení Výroční zprávy OPTP za rok 2010 doplněné o výstupy z dotazníkového šetření a dále na základě UV 382/2011 také návrhu na dodatečnou realokaci z OPTP do OP Podnikání a inovace. Tyto návrhy byly písemnou procedurou schváleny.

8. řádné zasedání MV OPTP

Zasedání se konalo dne 16. listopadu 2011 v Hotelu Adria, Václavské náměstí 26, Praha 1. Program byl následující:

1. Rekapitulace hlavních závěrů ze 7. MV OPTP
2. Implementace OPTP
 - Zpráva o realizaci programu za období duben 2011 – září 2011
 - Informace o aktivitách u vybraných projektů OPTP v rámci jednotlivých prioritních os
 - Evaluace administrativní kapacity a hodnocení výstupů provedených evaluací
 - Sledování indikátoru dopadu v rámci OPTP
 - Evaluační plán OPTP 2012

Hlavní závěry:

Od 7. zasedání MV OPTP došlo ke splnění všech úkolů shrnutých v hlavních závěrech z 7. zasedání

- MV OPTP schválil Roční evaluační plán OPTP pro rok 2012
- MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období duben 2011 – září 2011
- MV OPTP schválil technickou změnu OPTP: příjemce Samostatné oddělení průřezových činností byl nahrazen v oblasti podpory 1.3 Odborem evropských záležitostí
- MV schválil změnu Statutu MV OPTP: Samostatné oddělení publicity EU, jehož zástupce je členem MV OPTP, se mění na Odbor publicity EU; aktualizovaný Statut MV OPTP byl vydán Rozhodnutím ministra č. 222/2011 dne 19. 12. 2011 a zaslán členům MV OPTP dne 22. 12. 2011.
- Na 9. zasedání MV OPTP bude připravena podrobnější informace k důležitým výstupům z projektů MMR-NOK v rámci prioritní osy 1
- Zástupcům EK budou předány závěry z externí analýzy využití komponent stávajícího monitorovacího systému pro nové programové období
- Na 9. zasedání MV OPTP bude připravena informace o vyhodnocování kvality lektorů v rámci systému vzdělávání pracovníků NSRR
- Zástupci EK budou informováni o průběhu a výstupu analýzy administrativní kapacity zaměřené na využívání outsourcingu řídicími orgány operačních programů v ČR. Následně NOK vydá k této problematice metodický pokyn, jehož návrh bude konzultován se zástupci EK
- Mezi MMR-NOK a zástupci EK bude diskutována problematika financování webového portálu SF

2.7.3 Evaluace programu

Rámcový Evaluační plán OPTP pro období 2007-2013 byl schválen dne 16. června 2009 na zasedání 3. MV OPTP. Roční evaluační plán OPTP pro rok 2011 byl schválen členy na 6. MV OPTP dne 24. listopadu 2010. V první polovině roku 2011 pracoval ŘO OPTP na Výroční zprávě OPTP za rok 2010, která byla předložena na 7. zasedání MV OPTP dne 11. května 2011 a následně schválena písemnou procedurou v polovině roku 2011.

V rámci plnění Ročního evaluačního plánu OPTP byly v jeho první polovině realizovány tři evaluace.

Evaluace indikátorové soustavy v rámci Operačního programu Technická pomoc.

Evaluace byla realizována externím subjektem jako veřejná zakázka malého rozsahu společně s „Evaluací střednědobého pokroku v rámci Operačního programu Technická pomoc“. Dodavatelem této evaluace byla vybraná společnost RegioPartner, s.r.o. Realizace zakázky probíhala od ledna 2011 do března 2011. Cílem této evaluace bylo posouzení indikátorové soustavy používané v rámci OPTP jako celku i jednotlivých monitorovacích indikátorů. Evaluace byla zaměřena především na hodnocení vzájemné provázanosti mezi jednotlivými typy indikátorů a provázanosti s cíli OPTP, posouzení nároků kladených v souvislosti s indikátorovou soustavou a její správou na pracovníky implementačního systému a žadatele a příjemce i na zhodnocení vypovídací schopnosti, jednoznačnosti, relevance, validity, citlivosti a dostupnosti dat jednotlivých indikátorů. Ke stanovení cílů použil evaluátor kombinaci několika hlavních evaluačních metod, z nichž je potřeba zmínit především analýzu dat a dokumentů, srovnávací analýzu a polostrukturované rozhovory se zástupci příjemců i subjektů implementační struktury. Datová základna byla tvořena především daty z MONIT7+ poskytnutými ze strany zadavatele. V průběhu realizace projektu byl zpracovatel v kontaktu se zadavatelem a konzultoval s ním dílčí výstupy evaluace.

Vzhledem k pokročilé fázi implementace OPTP nebylo účelné provádět výrazné změny indikátorové soustavy, které by mohly ohrozit kontinuitu sledování indikátorů. Zpracovatel se proto při formulaci doporučení zaměřil na otázky optimalizace správy indikátorové soustavy a sledování jednotlivých indikátorů a porozumění indikátorům ze strany pracovníků implementační struktury a žadatelů/příjemců. Shrnutí závěrů evaluace je dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc/Dokumenty/Dalsi-dokumenty>.

Evaluace střednědobého pokroku v rámci Operačního programu Technická pomoc.

Evaluace byla realizována externím subjektem jako veřejná zakázka malého rozsahu společně s „Evaluací indikátorové soustavy v rámci Operačního programu Technická pomoc“. Jako dodavatel evaluace byla vybrána společnost EUFC CZ, s.r.o. Realizace zakázky probíhala od ledna 2011 do března 2011. Cílem této evaluace bylo zjištění dosaženého pokroku v realizaci OPTP a hodnocení naplňování cílů programu jak z pohledu finančního

řízení, tak z pohledu věcného přínosu podporovaných aktivit. Na základě vyhodnocení věcného a finančního pokroku v rámci OPTP bylo dalším cílem projektu předložit zadavateli soubor doporučení pro zefektivnění implementace OPTP a pro jeho případnou revizi.

V rámci této evaluační zprávy zpracoval zhotovitel odpovídající shrnutí v závislosti na výsledcích jednotlivých tematických analýz a zformuloval doporučení pro zefektivnění implementace OPTP a případnou revizi OPTP a rovněž doporučení pro příští programové období 2014-2020. Shrnutí závěrů evaluace je dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc/Dokumenty/Dalsi-dokumenty>.

Evaluace publicity OPTP: Informovanost o OPTP mezi subjekty implementační struktury a příjemci.

V souladu s článkem 69 obecného nařízení ŘO OPTP realizoval v únoru 2011 interně - za podpory NOK - evaluaci publicity OPTP. Cílem této evaluace bylo zhodnotit spokojenost příjemců a implementační struktury OPTP. Pro potřeby evaluace OPTP byly vypracovány dva typy dotazníků určené jednak pro subjekty implementační struktury, jednak pro příjemce. Návratnost dotazníků byla 70 procent.

Shrnutí závěrů evaluace je dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/7e/7ecfc764-dc48-4239-a1b9-fe136ff99bda.pdf>.

Závěrem roku 2011 byla zahájena realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Evaluace administrativní kapacity ŘO OPTP/ZS včetně vyhodnocení systému vzdělávání** s plánovaným termínem dokončení v dubnu 2012. Tuto zakázku získala společnost EUFC CZ, s.r.o. Cílem evaluace administrativní kapacity ŘO OPTP/ZS včetně vyhodnocení systému vzdělávání, je především ověření, zda nastavení současné personální kapacity subjektů podílejících se na implementaci OPTP je dostatečné a efektivní, a rovněž posouzení vlivu finanční a nefinanční motivace zaměstnanců na stabilitu personální kapacity implementační struktury v OPTP. Na základě vyhodnocení fungování administrativní kapacity v rámci OPTP je dalším cílem získat soubor doporučení pro zefektivnění řízení lidských zdrojů v rámci struktury subjektů zapojených do implementace OPTP.

V souladu s Evaluačním plánem OPTP pro rok 2011 měla být zahájena evaluace zaměřená na vyhodnocení dopadu dosud provedených evaluací na implementaci OPTP s názvem **Hodnocení provedených evaluací a jejich dopadů na implementaci OPTP**. Tato externí evaluace byla s ohledem na administrativní zpoždění realizována v březnu a dubnu 2012. Doporučení této evaluace budou využita zejména pro zacílení dalších evaluací OPTP a zlepšení samotného procesu přípravy a výběru externích evaluátorů a rozvoj interní kapacity ŘO OPTP určené pro realizaci evaluací.

ŘO OPTP v roce 2011 dále rozvíjel administrativní kapacitu určenou pro zajištění evaluací. Relevantní pracovníci ŘO OPTP se účastnili vzdělávacích aktivit zaměřených na získání znalostí a dovedností v této oblasti a také v oblasti zadávání zakázek, která s evaluační činností úzce souvisí. ŘO OPTP také v průběhu roku 2011 zajistil průběžně účast odpovědného pracovníka na PS Evaluace a Evaluace ROP.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Případná národní výkonnostní rezerva není pro OPTP relevantní.

3 Provádění podle prioritních os

3.1 Prioritní osa 1

Prioritní osa 1a – Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence

Prioritní osa 1b – Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.1.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 1

Naplňování indikátorů v rámci prioritní osy 1

Na základě výstupů evaluace indikátorové soustavy OPTP v prioritní ose 1 byly přidány 2 indikátory výstupu – 48.24.00 Počet nově pořízených ICT vybavení a 48.24.20 Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT. Současně byla provedena korekce cílových hodnot u indikátoru výstupu 48.05.00 Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) z původní hodnoty 27 na 250 a indikátoru výstupu 48.11.00 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity z původní hodnoty 10 na 130.

Toto navýšení bylo provedeno z toho důvodu, že při nastavování hodnot indikátorů v rámci OPTP byly tyto hodnoty podhodnocené, a v průběhu realizace programového období 2007-2013 došlo k výraznému přeplnění hodnot těchto indikátorů. V současné době má tedy prioritní osa nastaveno 6 indikátorů výstupu.

U všech indikátorů prioritní osy 1 kromě nově přidaných došlo v průběhu roku 2011 k jejich naplňování a nebyl zaznamenán žádný problém při realizaci naplňování těchto indikátorů. ŘO OPTP předpokládá plnění u nově přidaných indikátorů v roce 2012 v návaznosti na realizaci projektů.

Tabulka 14 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 1

Kód NČI / Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem ³
48.03.00 I. výstupu	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	počet	IS Ž/P	Dosažená	12	14	15	54	90	N/A	90
				Výchozí	12	12	14	15	54	N/A	12
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92	92
48.05.00 I. výstupu	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	počet	IS Ž/P	Dosažená	3	43	47	72	87	N/A	87
				Výchozí	3	3	43	47	72	N/A	3
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	250
48.07.00 I. výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	IS Ž/P	Dosažená	14	14	17	42	45	N/A	45
				Výchozí	14	14	14	17	42	N/A	14
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36	36
48.11.00 I. výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	1	7	27	104	N/A	104
				Výchozí	0	0	1	7	27	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130	130
48.24.00 I. výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300
48.24.20 I. výstupu	Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT	počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45, u nichž byla schválena MZ. Zdroje: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. 2. 2012.

Hodnota N/A v řádku Plánovaná v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období. Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

³ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

3.1.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITY OSY 1

Tabulka 15 Finanční pokrok prioritní osy 1 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
1.1	17 449 635	10 883 828,64	62,37	2 251 190,54	12,90	2 204 652,95	12,63
1.2	3 046 448	3 444 345,81	113,06	1 182 297,61	38,81	1 164 942,67	38,24
1.3	2 082 523	501 736,79	10,98	113 162,52	5,43	102 174,90	4,91
1.4	4 569 672	1 543 805,48	24,12	59 373,06	1,30	49 013,57	1,07
PO 1	27 148 278	16 373 716,72	60,31	3 606 023,73	13,28	3 520 784,09	12,97

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,4 CZK (měsíční kurz z MSC2007 k 4.1.2012).

Zdroj MSC2007 (sestava MSC261); všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny za období do 4.1.2012

V prioritní ose 1 došlo v rámci revize OP ke snížení alokovaných prostředků z 30 464 481 EUR na 27 148 278 EUR. I přes snížení finančních prostředků došlo v prioritní ose 1 v porovnání s rokem 2010 ve všech oblastech podpory k navýšení počtu projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, k navýšení proplacených prostředků příjemcům i certifikovaných prostředků předložených EK.

Vzorový projekt k prioritní ose 1

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/1.3.00/09.00051, Podpora řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Příjemcem je Odbor řízení a koordinace NSRR

Stručný obsah projektu:

Cílem je zajistit prostřednictvím Řídícího a kontrolního výboru jednotné řízení a koordinaci institucí na všech úrovních zapojených do oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti v ČR a současně zajistit prostředí pro přípravu dokumentů, které budou podporovat všechny procesy vedoucí k diverzifikovanému přírůstkovému rozvoji regionů. Cílem je vytvoření společné analytické a datové základny podávající informace o regionech ČR, které budou využívány pro hodnocení a přípravu strategických dokumentů ČR v oblastech kohezní politiky, regionální politiky a územního plánování na národní i regionální úrovni.

Harmonogram projektu

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2009
- datum ukončení projektu: 31. prosince 2012

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 13 000 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 11 050 000,00,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 27. února 2009. Doposud bylo předloženo šest Zjednodušených žádostí o platbu včetně Etapových monitorovacích zpráv. Na základě schválené revize OPTP převzal projekt k 1. 1. 2012 nový oprávněný příjemce v oblasti podpory 1.3, kterým je odbor evropských záležitostí MMR.

Projekt se dělí do 8 etap:

1. etapa 1. ledna 2009 – 30. června 2009
2. etapa 1. července 2009 – 31. prosince 2009
3. etapa 1. ledna 2010 – 30. června 2010
4. etapa 1. července 2010 – 31. prosince 2010
5. etapa 1. ledna 2011 – 30. června 2011
6. etapa 1. července 2011 – 31. prosince 2011
7. etapa 1. ledna 2012 – 30. června 2012
8. etapa 1. července 2012 – 31. prosince 2012

Aktivity projektu jsou zaměřené především na zajištění zasedání Řídícího a kontrolního výboru a jeho pracovních orgánů a dále na činnost Řídícího a kontrolního výboru. Aktivity jsou nezbytné k zajištění jednotného řízení a koordinace kohezní politiky v ČR, včetně koordinace s krajskými politikami.

Další významnou aktivitou tohoto projektu je pilotní ověření propojení 4. prioritní osy NSRR a strategických dokumentů s regionální a místní správou. Aktivity jsou nezbytné pro vytvoření společné analytické, datové a informační základny pro hodnocení stávajících a přípravu nových strategických dokumentů v odpovědnosti MMR v oblastech kohezní politiky v ČR.

Závažné problémy v prioritní ose 1

K nejzávažnějším problémům, které se objevily v rámci projektů v prioritní ose 1, patří přesuny finančních prostředků z končící etapy do etap následující, které souvisely se zpožděním v realizaci plánovaných aktivit.

3.2 Prioritní osa 2

Prioritní osa 2a – Monitorování – cíl Konvergence

Prioritní osa 2b – Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.2.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 2

Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 2

V rámci doporučení z evaluace indikátorové soustavy bylo navrženo zrušení indikátorů výstupu 48.24.20 Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT v prioritní ose 2. ŘO OPTP tento návrh akceptoval, protože tento indikátor v prioritní ose 2 nenašel své uplatnění a byl dlouhodobě nenaplněn.

Dále byly na základě výstupů evaluace indikátorové soustavy OPTP v prioritní ose 2 upraveny cílové hodnoty u následujících indikátorů: Indikátor výstupu 48.07.00 Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů z hodnoty 4 na hodnotu 63; indikátor výsledku 48.19.00 Počet proškolených osob – celkem z hodnoty 1 480 na 2 500; indikátor výstupu 48.21.00 Zvýšení kapacity HW z hodnoty 30 000 na 97 100; indikátor výstupu 48.23.00 Počet nasmlouvaných hodin na programování z hodnoty 1 000 na 15 125,6; indikátor výstupu 48.24.00 Počet nově pořízených ICT vybavení z hodnoty 1 000 na 40 a indikátor výstupu 48.24.30 Pořízení softwaru z hodnoty 1 000 na 173.

Úpravy byly provedeny z toho důvodu, že při nastavování hodnot indikátorů v rámci OPTP byly tyto hodnoty ve většině případů podhodnocené, a v průběhu realizace programového období 2007-2013 došlo k výraznému přeplnění hodnot těchto indikátorů. V dvou případech pak došlo ke snížení cílových hodnot s ohledem na nereálnost jejich naplnění.

Prioritní osa 2 má nově stanoveno celkem 7 indikátorů (6 indikátorů výstupů a 1 indikátor výsledku) oproti roku 2008, kdy byly stanoveny pouze 3 indikátory (48.07.00, 48.11.00, 48.19.00). U každého z uvedených indikátorů došlo v roce 2011 k jeho naplňování a z tohoto hlediska nebyly zaznamenány žádné problémy při dosahování stanovených cílových hodnot indikátorů v projektech.

Tabulka 16 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 2

Kód NČI /Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem ⁴
48.07.00 I. výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	IS Ž/P	Dosažená	2	8	15	36	46	N/A	46
				Výchozí	2	2	8	15	36	N/A	2
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63	63
48.11.00 I. výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	počet	IS Ž/P	Dosažená	40	121	151	186	206	N/A	206
				Výchozí	40	40	121	151	186	N/A	40
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	185	185
48.19.00 I. výsledku	Počet proškolených osob – celkem	počet	IS Ž/P	Dosažená	320	1 481	1 932	2 302	2 604	N/A	2 604
				Výchozí	320	320	1 481	1 932	2 302	N/A	320
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 500	2 500
48.21.00 I. výstupu	Zvýšení kapacity HW	GB	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	50 500	N/A	50 500
				Výchozí	0	0	0	0	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97 100	97 100
48.23.00 I. výstupu	Počet nasmlouvaných hodin na programování	Počet hodin	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	15 125,6	15 125,6	N/A	15 125,6
				Výchozí	0	0	0	0	15 125,6	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 125,6	15 125,6
48.24.00 I. výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	počet	IS ŘO	Dosažená	0	0	0	7	85,4	N/A	85,4
				Výchozí	0	0	0	0	7	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40
48.24.30 I. výstupu	Pořízení softwaru	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	2	17	N/A	17
				Výchozí	0	0	0	0	2	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	173	173

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45, u nichž byla schválena MZ.

Zdroje: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. 2. 2012.

Hodnota N/A v řádku Plánovaná v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období.

Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

⁴ Údaje jsou uvedeny kumulativně

3.2.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITY OSY 2

Tabulka 17 Finanční pokrok prioritní osy 2 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
2.1	58 301 924	43 562 620,65	74,72	13 511 023,39	23,17	13 741 425,34	23,57
PO 2	58 301 924	43 562 620,65	74,72	13 511 023,39	23,17	13 741 425,34	23,57

V prioritní ose 2 v oblasti podpory 2.1 došlo v porovnání s rokem 2010 k navýšení počtu projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí ze 43 % na necelých 75 %. Ohledně proplacených prostředků příjemcům v prioritní ose 2 došlo k navýšení z 16 % na více jak 23 %. Procento certifikovaných prostředků předložených EK v roce 2011 bylo necelých 24 %, přičemž v roce 2010 to bylo 11 %. Celkově za rok 2011 v rámci prioritní osy 2 došlo k navýšení čerpání oproti roku 2010.

Vzorový projekt k prioritní ose 2

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/2.1.00/11.00124, Školení uživatelů IS Monit7+ z ŘO a ZS pro operační programy - III.
Příjemcem je OSMS, MMR.

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na proškolení obsluhy a uživatelů vztahující se k aplikacím MONIT7+ a BENEFIT7 pro všechny operační programy implementované na systémové infrastruktuře CRR ČR a využívající webovou žádost BENEFIT7. Školení je zaměřeno na pracovníky Regionálních operačních programů, Sektorových operačních programů, Integrovaného operačního programu, OPTP a Operačních programů Cíl3, dále i na použití webové žádosti BENEFIT7 pro pracovníky ŘO a ZS operačních programů. Celkem se jedná o šestnáct OP.

Harmonogram projektu

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2011
- datum ukončení projektu: 30. června 2015

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 5 217 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 4 434 450,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 3. března 2011. Následně bylo vydáno Rozhodnutí č. 54/2011 ministra pro místní rozvoj ze dne 11. března 2011, kterým byl projekt schválen.

Projekt se skládá z devíti etap, doposud byly realizovány dvě.

V průběhu těchto dvou dosud realizovaných etap probíhala školení dle aktuálních potřeb jednotlivých ŘO a ZS. V první etapě se uskutečnilo 20 školení, proškoleny byly 302 osob. Ve druhé etapě proběhlo 10 školení a proškoleny byly 132 účastníků.

Z plánovaného rozpočtu projektu 5 217 000,00 Kč bylo zatím čerpáno 941 910,00 Kč způsobilých výdajů, tj. 18,05 %.

Projekt zajišťuje kvalifikované uživatele pro realizaci komplexní evidence a monitorování realizace včetně čerpání finančních prostředků u jednotlivých projektů v rámci šestnácti OP strukturálních fondů EU a tím nepřímo ovlivňuje realizaci všech ostatních projektů.

Závažné problémy v prioritní ose 2

Závažnější problémy se vyskytly při předčasném ukončení tří projektů příjemce CRR registrační čísla CZ.1.08/2.1.00/10.00075, CZ.1.08/2.1.00/10.00083, CZ.1.08/2.1.00/10.00084. Vzhledem k Rozhodnutí ministra č. 275/2010 ze dne 21. 12. 2010 a následně k Rozhodnutí ministra č. 281/2010 ze dne 28. 12. 2010 došlo k delimitaci vybraných činností z CRR na OSMS. Výše uvedené projekty již však nezapadaly do aktivit, které CRR vykonává po delimitaci, a proto původní příjemce požádal o jejich předčasné ukončení k 31. 12. 2010.

V rámci první etapy projektu CZ.1.08/2.1.00/10.00075 „Administrátor koordinace systémové integrity MS pro CRR ČR“ proběhla příprava na výběrové řízení administrátora koordinace systémové integrity, jehož služby již nemohly být využity. Výdaje s tímto výběrovým řízením související ve výši 1 050 000,00 Kč byly uplatněny v žádosti o platbu, následně proplaceny a zařazeny do certifikace. Výdaje spjaté s touto aktivitou jsou nezpůsobilé a v současné době tuto nesrovnalost řeší finanční úřad.

3.3 Prioritní osa 3

Prioritní osa 3a – Administrativní a absorpční kapacita– cíl Konvergence

Prioritní osa 3b – Administrativní a absorpční kapacita– cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.3.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 3

Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 3

Na základě výstupů evaluace indikátorové soustavy OPTP v prioritní ose 3 byly přidány 2 indikátory – indikátor výstupu 48.19.60 Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců a indikátor výsledku 48.16.50 Počet proškolených osob (příjemců) - celkem.

Současně byla provedena korekce cílových hodnot indikátoru výstupu 48.11.00 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity z hodnoty 200 na 1 550; indikátoru výsledku 48.19.00 Počet proškolených osob – celkem z hodnoty 3 000 na 15 392 a indikátoru výstupu 48.31.00 Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury z hodnoty 345 na 350.

Toto navýšení bylo provedeno z toho důvodu, že při nastavování hodnot indikátorů v rámci OPTP byly tyto hodnoty podhodnocené, a v průběhu realizace programového období 2007-2013 došlo k přeplnění hodnot těchto indikátorů.

Prioritní osa 3 má tedy nově stanoveno 6 indikátorů, z toho 3 indikátory výstupu a 3 indikátory výsledku.

U všech původních indikátorů v průběhu roku 2011 došlo k postupnému naplňování bez výraznějších problémů.

U indikátoru 48.31.01 Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury, který v období 2007-2011 vykazuje nižší plnění, se očekává jeho naplňování v dalších letech a to z důvodu podstaty indikátoru, dle jehož definice se do hodnoty indikátoru započítávají trvale zaměstnaní pracovníci implementační struktury, tj. ti, kteří pracují v implementační struktuře déle než 3 roky. Do indikátoru se nezapočítávají pracovníci na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

U nově přidávaných indikátorů se očekává jejich naplňování v průběhu roku 2012 a to z důvodu přidání těchto nových indikátorů v půlce roku 2011. Projekty, které budou naplňovat tyto nově navržené indikátory se teprve začínají realizovat.

Tabulka 18 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 3

Kód NČI /Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem ⁵
48.11.00 l. výstupu	Počet uskuteč. školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	11	59	209	524	N/A	524
				Výchozí	0	0	11	59	209	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 155	1 155
48.19.00 l. výsledku	Počet proškolených osob – celkem	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	20	129	928	1 914	N/A	1 914
				Výchozí	0	0	20	129	928	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 392	15 392
48.19.50 l. výsledku	Počet proškolených osob (příjemců) - celkem	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500
48.19.60 l. výstupu	Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců	Počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500
48.31.00 l. výstupu	Počet zaměst. pracovníků impl. struktury	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	132,5	293,58	370,99	316,48	316,48	N/A	316,48 ⁶
				Výchozí	132,5	132,50	293,58	370,99	316,48	N/A	132,50
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	350
48.31.01 l. výsledku	Počet trvale zaměst. pracovníků impl. struktury	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	0	13	13	37	37	N/A	37
				Výchozí	0	0	13	13	37	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45, u nichž byla schválena MZ.

Zdroje: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. 2. 2012.

Hodnota N/A v řádku Plánovaná v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období.

Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

⁵ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

⁶ Do indikátoru 48.31.00 je dle Metodiky monitorování započtena i výchozí hodnota. Skutečná dosažená hodnota počtu pracovníků však činí 183,98 (nikoli 316,48), neboť výchozí hodnota 132,5 je již v dosažené hodnotě zahrnuta a uplatněním obecného pravidla připočítání výchozí hodnoty k dosažené (dle Metodiky monitorování) dojde k jejímu dvojnásobnému napočtení.

3.3.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITYNÍ OSY 3

Tabulka 19 Finanční pokrok prioritní osy 3 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
3.1	85 365 564	79 391 308,19	93,00	24 067 993,90	28,19	21 190 423,79	24,82
3.2	6 672 473	6 599 768,43	98,91	45 239,29	0,68	45 894,67	0,69
PO 3	92 038 037	85 991 076,62	93,43	24 113 233,19	26,20	21 236 318,46	23,07

V prioritní ose 3 došlo v rámci revize OP ke snížení alokovaných prostředků ze 121 950 804 EUR na 92 038 037 EUR. I přes snížení finančních prostředků došlo v prioritní ose 3 v porovnání s rokem 2010 k navýšení počtu projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, k navýšení proplacených prostředků příjemcům i certifikovaných prostředků předložených EK.

Vzorový projekt k prioritní ose 3

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/3.1.00/10.00112

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období X/2010 - VI/2015

Příjemcem je Ministerstvo financí ČR – Národní fond (Platební a certifikační orgán).

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na průběžné proškolení a vzdělávání zaměstnanců PCO v oblastech, které úzce souvisí s jejich pracovní činností. Jedná se z velké části o financování zahraničních vzdělávacích akcí na témata finančního řízení, zásad kontrolní činnosti, účetnictví, IT, evropské legislativy, certifikace výdajů a navazujících aktivit nutných pro efektivní finanční řízení. Účelem této aktivity je zvyšovat odbornost, vzdělanost zaměstnanců a tím pádem i kvalitu a komplexnost pracovních výstupů Platebního a certifikačního orgánu.

Harmonogram projektu:

- datum zahájení projektu: 1. října 2010
- datum ukončení projektu: 31. prosince 2011

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 2 625 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 2 231 250,00 Kč

Projekt se dělí do 2 etap

1. etapa 1. října 2010 – 30. června 2011

2. etapa 1. července 2011 – 31. prosince 2011

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 1. prosince 2010. Následně byl projekt schválen Rozhodnutím č. 261/2010 ministra pro místní rozvoj ze dne 14. 12. 2010.

Rámcový projekt na vzdělávací akce zastřešil celkem 51 vzdělávacích akcí, školení nebo služebních cest, kterých se zúčastnilo celkem 167 zaměstnanců PCO. Z toho 3 akce byly hromadné a zahrnuly např. jedno setkání českého a slovenského PCO, kterého se zúčastnilo celkem 102 osob. Došlo také ke dvěma nákupům odborné literatury pro potřeby právního oddělení.

Realizace projektu probíhala bez komplikací, ale i přes to se objevil požadavek na předčasné ukončení projektu k 31. 12. 2011 (původně plánovaná doba ukončení byla stanovena na 30.6.2015) z důvodu nárůstu cen vzdělávacích akcí a jejich četnosti. PCO následně požádal o projekt nový, stejně zaměřený, ale s vyšší alokací. Tento nový projekt byl schválen výběrovou komisí OPTP v prosinci roku 2011 a probíhá dosud.

Závažné problémy v prioritní ose 3

V rámci prioritní osy 3 se objevují obdobné problémy jako u většiny ostatních prioritních os. Zejména sem patří přesuny finančních prostředků z končící etapy do etapy následující, které souvisejí se zpožděním v realizaci plánovaných aktivit.

3.4 Prioritní osa 4

Prioritní osa 1a – Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence

Prioritní osa 1b – Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.4.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 4

Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 4

Na základě výstupů evaluace indikátorové soustavy OPTP v prioritní ose 4 nebylo nutné přidávat nové indikátory, ale bylo doporučeno upravit cílové a výchozí hodnoty jednotlivých indikátorů.

ŘO OPTP provedl úpravu výchozích a cílových hodnot těchto indikátorů: Indikátor výsledku 48.10.00 „Počet návštěv internetových stránek“ výchozí hodnota z 3 080 000 na 0 a cílová hodnota z 6 000 000 na 920 000 a u indikátoru výsledku 48.13.00 „Počet stažení elektronických dokumentů“ výchozí hodnota z 1 977 000 na 0 a cílová hodnota z 3 500 000 na 231 000.

Prioritní osa 4 má stanoveny 4 indikátory. U indikátorů výstupu došlo v roce 2011 k jejich naplnění. U indikátorů výsledku zatím nedošlo k jejich naplnění z důvodu, že náklady aktivit spojených se správou webového portálu www.strukturalni-fondy.cz jsou hrazeny ze státního rozpočtu a nikoliv z OPTP.

OPEU jako hlavní gestor portálu zodpovídá za jeho strukturu, obsah i vzhled. Od 1. ledna 2011 je v realizaci projekt „Vývoj a správa portálu Strukturální fondy“ pro zajištění nové webové aplikace www.strukturalni-fondy.cz, který je způsobilý k proplacení ze zdrojů OPTP. Díky tomuto projektu dojde k naplnění indikátorů 48.10.00 Počet návštěv internetových stránek a 48.13.00 Počet stažení elektronických dokumentů. Hodnoty těchto indikátorů však byly sníženy s ohledem na pokročilou fázi programového období.

Tabulka 20 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 4

Kód NČI / Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem ⁷
48.07.00 I. výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	4	8	N/A	8
				Výchozí	0	0	0	0	4	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25
48.09.00 I. výstupu	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	2	2	9	10	N/A	10
				Výchozí	0	0	2	2	9	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15
48.10.00 I. výsledku	Počet návštěv internetových stránek	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	0

⁷ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

Kód NČI / Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem ⁷
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	920 000	920 000
48.13.00 I. výsledku	Počet stažení elektronických dokumentů	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	231 000	231 000

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45, u nichž byla schválena MZ.

Zdroje: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. 2. 2012.

Hodnoty u indikátorů 480700 a 480900 budou navýšeny po schválení MZ za 2. a 3. etapu projektu CZ.1.08/4.1.00/08.00030.

Hodnoty u indikátorů 48.10.00 a 48.13.00 souvisí s projektem CZ.1.08/4.2.00/08.00031, který byl příjemcem předčasně ukončen.

Proto v uváděných datech není za jednotlivé roky navýšení hodnot.

Hodnota N/A v řádku Cílová v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období.

Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

3.4.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITYNÍ OSY 4

Tabulka 21 Finanční pokrok prioritní osy 4 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
4.1	50 125 552	11 827 553,06	23,60	8 511 747,43	16,98	8 943 266,90	17,84
4.2	1 650 108	3 670 397,53	223,43	67 109,23	4,07	72 155,36	4,37
PO 4	51 775 660	15 497 950,59	29,93	8 578 856,66	16,57	9 015 422,26	17,41

V prioritní ose 4 došlo v rámci revize OP ke snížení alokovaných prostředků z 80 792 408 EUR na 51 775 660 EUR. I přes snížení finančních prostředků došlo v prioritní ose 4 v porovnání s rokem 2010 ve všech oblastech podpory k navýšení počtu projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, navýšení proplacených prostředků příjemcům i certifikovaných prostředků předložených EK.

Vzorový projekt k prioritní ose 4

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/4.1.00/08.00030, Zajištění obecné informovanosti o fondech EU. Příjemcem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor publicity EU (OPEU)⁸.

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na realizaci komunikačních aktivit v rámci implementace fondů Evropské unie na úrovni NSRR a OPTP, na podporu realizace komunikačních plánů na úrovni OP, na zajištění koordinace a metodické podpory realizace komunikačních aktivit a na realizaci Komunikačního plánu OPTP. Hlavními aktivitami jsou informační a propagační aktivity, aktivity zaměřené na hromadné sdělovací prostředky, aktivity spojené s vytvořením jednotné platformy pro komunikaci s veřejností (vydávání periodik, tvorba audiovizuálních produktů), partnerství v oblasti komunikace.

⁸ Dříve Samostatné oddělení publicity EU (SOP EU), resp. Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR (OAK).

Harmonogram projektu:

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2007
- datum ukončení projektu: 30. června 2011

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 5. listopadu 2008. Byly schváleny všechny Zjednodušené žádosti o platbu a Etapové monitorovací zprávy včetně Závěrečné monitorovací zprávy (etapa č. 1 – 6).

Rozpočet projektu:

Původní rozpočet projektu celkem: 470 291 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 399 747 350,00 Kč

Nový rozpočet projektu celkem: 237 131 900,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 201 562 115,00Kč

Projekt se dělí do 6-ti etap:

1. etapa: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2008
2. etapa: 1. ledna 2009 - 31. srpna 2009
3. etapa: 1. září 2009 - 31. prosince 2009
4. etapa: 1. ledna 2010 - 31. srpna 2010
5. etapa: 1. září 2010 - 31. prosince 2010
6. etapa: 1. ledna 2011 - 30. června 2011

V průběhu realizace projektu došlo k jeho prodloužení o jednu etapu (etapa č. 6), tj. do 30. 6. 2011. Důvodem bylo zpoždění při realizaci plánovaných aktivit projektu. Dále došlo k vynětí dvou aktivit projektu Eurocentra, Eurofon, Euroskop a Dotazníkové šetření, které byly/jsou realizovány prostřednictvím individuálních projektů. V souvislosti s tím byly sníženy hodnoty relevantních indikátorů, což odpovídalo i sníženému rozpočtu projektu.

Závažné problémy v prioritní ose 4

V rámci prioritní osy 4 se jako problematická jeví zejména příprava zadávacích řízení a s tím související administrativně a časově náročné postupy. V důsledku toho dochází k průtahům v realizaci plánovaných aktivit, následným převodům nevyčerpaných finančních prostředků do dalších etap projektu či ke vzniku nezpůsobilých výdajů v rámci OPTP.

4 Programy ESF: Soudržnost a zaměření

Programy Evropského sociálního fondu (ESF) nejsou pro OPTP relevantní, protože OPTP je financováno z ERDF.

5 Případné programy ERDF/Fond Soudržnosti (velké projekty)

Není pro OPTP relevantní, protože OPTP nemá velké projekty ve smyslu č. 39 obecného nařízení.

6 Technická pomoc

OPTP je specifický program, v němž jsou průřezová témata technické pomoci obsažena ve všech prioritních osách programu. Samostatná prioritní osa pro provádění vlastního operačního programu zřízena není. Provádění podle prioritních os v OPTP je již zmíněno v kapitole 3. Aktivity směřující k zajištění řídicí a koordinační role ŘO OPTP jsou financovány z prioritní osy 1.

7 Informování a publicita

Pro naplnění požadavků EK na publicitu OPTP⁹ je realizován Komunikační plán OPTP (KoP OPTP) pro úroveň řízení NSRR na léta 2007–2013, který byl pro informaci představen na 2. MV OPTP dne 28. listopadu 2008.

KoP OPTP obsahuje:

- publicitu OPTP,
- rámcovou komunikační strategii ČR pro úroveň NSRR na období 2007–2013.

Na vypracování rámcové komunikační strategie se podíleli pracovníci OPEU a ŘO OPTP. Aktivity KoP OPTP jsou financovány z prioritní osy 4. Monitorováním KoP OPTP je pověřen MV OPTP. MV OPTP je informován o realizaci KoP a jeho dílčích ročních komunikačních plánů průběžně, na základě informace podávané ŘO OPTP/OPEU na každém jednání MV OPTP.

Za řádnou realizaci KoP OPTP odpovídá ŘO OPTP a OPEU, který je navíc podle NSRR zodpovědný za zabezpečení jednotné a srozumitelné informační kampaně pro čerpání prostředků ze SF a FS.

Prostřednictvím nástrojů informovanosti a publicity si ŘO OPTP a OPEU kladou za cíl rozvíjení vhodných informačních kanálů – cílem je zlepšit komunikaci s veřejností, s dalšími národními, regionálními i místními orgány a se subjekty implementace NSRR.

OPEU zajišťuje zveřejnění seznamu příjemců, názvů projektů a výše částky financování přidělené projektům z veřejných zdrojů. Seznam příjemců je zveřejněn na webu www.strukturalni-fondy.cz.

V souvislosti s rozšířením cíle prioritní osy 4 o možnost financovat rovněž aktivity vztahující se k zajištění informovanosti o přípravě programového období 2014 připravil OPEU ve spolupráci s ŘO OPTP revizi KoP OPTP na léta 2007-2013. Revidovaný KoP je k dispozici na <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ba2f0608-f505-44aa-b3d9-58b6002f0efc/Komunikacni-plan> stejně jako KoP OPTP na rok 2012.

7.1 Prováděné a plánované aktivity a použité nástroje

Harmonogram aktivit publicity:

Organizace akcí:

1. Interaktivní semináře „NNO a fondy Evropské unie“ – čtvrtá a pátá série

OPEU spolupracoval na přípravě čtvrtého a pátého cyklu seminářů se sdružením [Neziskovky.cz](http://www.Neziskovky.cz) a Asociací nestátních neziskových organizací. Hlavním obsahem seminářů byla příprava žádostí a průběh realizace projektu. Ve čtvrté sérii proběhlo pět seminářů a to v Praze (2x), Brně, Ostravě a Liberci. První seminář proběhl již v prosinci 2010 v Praze, další následovaly v 1. čtvrtletí roku 2011. Na čtvrtý cyklus na konci roku 2011 navázal další cyklus šesti workshopů, které OPEU spolupřádal s Asociací nestátních neziskových organizací. První tři semináře proběhly v listopadu 2011, zbylé se odehrají v roce 2012.

2. Konference New Member States

Konference se konala v Plzni ve dnech 18. až 20. dubna 2011. Jedná se o pravidelně se opakující pracovní setkání zástupců koordinačních a řídicích orgánů nových členských zemí k problematice kohezní politiky. Konference je zaměřena zejména na zkušenosti nových členských zemí s čerpáním finančních zdrojů z evropských fondů v minulém a současném programovém období.

⁹ Viz obecné nařízení, čl. 69 Poskytování informací a propagace a Nařízení Komise č. 1828/2006, Oddíl 1 Informace a propagace.

3. Konference Evropské fondy v poločase – nové výzvy

Konference se konala v Praze dne 23. června 2011. Hlavním tématem byla nejen reflexe současného programového období, dopad čerpání SF na rozvoj ČR, ale i širší kontext a nové výzvy pro přípravu budoucího období po roce 2013. Mezi účastníky byli zástupci EK, vysocí představitelé MMR, zástupci všech OP, státní správy a samosprávy, vědeckých ústavů, profesních svazů a novináři.

4. Konference Publicity Platform – Keeping EU Funds Attractive

Mezinárodní setkání pracovníků publicity fondů EU převážně z nových členských zemí se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. září 2011 v Praze. Účastníci debatovali nad stěžejními otázkami publicity a komunikace fondů EU v druhé polovině současného programového období, nad tím jak udržet zájem veřejnosti o výsledky, jaká jsou specifika komunikace v postsocialistických státech a jaké jsou výhledy v oblasti komunikace fondů EU v programovém období pro roce 2013.

PR aktivity a inzerce:

1. Leták Evropské fondy – aktuální stav

Jednou měsíčně pokračovalo vydávání letáku zaměřeného na aktuální pokroky v čerpání fondů EU. Poslední stránka je vždy věnována příkladu úspěšně realizovaného projektu některého z OP. Leták je distribuován v tištěné podobě např. do Eurocenter. Elektronická verze letáku je zveřejňována také na portálu www.strukturalni-fondy.cz.

2. Letní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“

Účelem soutěže realizované v letních měsících bylo zviditelnění konkrétní a přínosné pomoci peněz čerpaných z evropských fondů. Konkrétními cíli bylo:

- představení realizovaných projektů;
- vysvětlení implementační struktury NSRR nenásilnou formou;
- zviditelnění MMR, NOK a ŘO OP;
- propagace seznamu příjemců;
- efektivní zásah cílové skupiny (aktivní vtažení do děje);
- oslovení hůře ovlivnitelné skupiny občanů (15–25 let) za použití moderních komunikačních nástrojů (soutěžní komunitní web a sociální sítě);
- podpora cestovního ruchu v ČR (vedlejší efekt).

Předmětem soutěže bylo vyfotografovat výsledek některé z aktivit financované z fondů Evropské unie a své fotografie přihlásit do soutěže nahráním na soutěžní web (www.vyfoťprojekt.cz).

Přihlášení soutěžící se svými fotoalby účastnili soutěže v hlavní soutěžní kategorii Nejtalentovanější fotograf/ka a vedlejší kategorii Nejaktivnější fotograf/ka. Přihlášení soutěžící byli se svými fotoalby automaticky zařazeni do losování o ceny, které probíhalo po celou dobu trvání soutěže.

Ceny: digitální zrcadlové a kompaktní fotoaparáty, fotografické kurzy dle vlastního výběru, víkendové pobyty pro dvě osoby v hotelích, jejichž rekonstrukce byla podpořena z fondů Evropské unie, a další. Ceny do soutěže věnovali partneři a mediální partneři soutěže.

Velmi pozitivní výsledek. Celkem bylo přihlášeno 10 432 fotoalb – 20 520 fotografií.

Předání cen vítězům soutěže proběhlo dne 14. listopadu 2011 na MMR. Akce byla spojena s tiskovou konferencí, na které soutěžícím poděkoval za účast 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. Ten také předal vítězům ceny.

3. Inzertní minikampaň

V letních měsících roku 2011 proběhla inzertní minikampaň v týdenících Euro a Týden. Ta se zaměřila na dosavadní pokrok v čerpání a představila některé úspěšné projekty realizované za pomoci fondů EU. Celkem vyšly 3 inzeráty v každém z výše uvedených týdeníků.

4. Seznam otevřených výzev

Od října 2011 OPEU připravuje přehled otevřených výzev k podávání projektů v operačních programech programového období 2007–2013. Primárním cílem dokumentu je poskytnout souhrnnou možnost příjemci rychle a snadno se informovat o aktuálně vyhlášených výzvách. Přehled je zveřejňován na www.strukturalni-fondy.cz.

Ostatní aktivity:

1. Pracovní skupina pro informování a publicitu (PS)

PS se v uplynulém roce sešla třikrát. Hlavními body jednání byla příprava kampaně „Podívejte se...“ a příprava projektu společné výsledkové kampaně regionálních operačních programů a OP Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita „Tady se dobře žije“. Dále byla jedním z hlavních témat diskuse nad přípravou legislativních nařízení pro nové programové období. Proto byla vytvořena úzká pracovní skupina, která se sešla několikrát. Prvním výsledkem společné práce je souhrn praktických doporučení týkajících se povinností příjemce i povinností ŘO a hrubý návrh sady společných indikátorů pro měření výsledků komunikačních a publicitních opatření. V rámci networkingu a partnerství uvnitř celoevropské pracovní skupiny INFORM se osvědčila především velmi dobrá přímá spolupráce s kolegy z Maďarska, Francie a Polska.

2. Evaluace publicity

V roce 2011 bylo dokončeno celorepublikové dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit míru povědomí o evropských fondech u cílové skupiny široká veřejnost. Výsledky tohoto šetření byly součástí Výroční zprávy OPTP za rok 2010 a jsou k dispozici na webu www.strukturalni-fondy.cz, stejně jako obdobné průzkumy z předešlých let. Dále byla dokončena kvalitativní analýza komunikačních aktivit OPTP včetně šetření u cílové skupiny odborná veřejnost. Výsledky byly použity jako výchozí materiál pro přípravu budoucích komunikačních kampaní.

3. Spolupráce s EK

OPEU a Zastoupení EK v ČR se dohodly na memorandu o partnerství a spolupráci při přípravě, realizaci společných komunikačních aktivit a publicity EU. V rámci memoranda mezi MMR a Zastoupením EK v ČR se bude také rozvíjet spolupráce mezi Eurocentry a sítí EK Europe Direct při komunikačních aktivitách o fondech EU. Lepší vzájemnou koordinaci, užší spolupráci a využití synergií si kladou za cíl dílčí projekty, které budou realizovány společně. Jedním z nich je příprava on-line Mapy projektů.

Na přelomu září a října 2011 OPEU spolupracoval se Zastoupením EK také v rámci Veletrhu evropských informačních sítí (tj. akce pro širokou veřejnost, kde OPEU poskytoval informace o fondech EU). Veletrh se konal ve vybraných krajských městech – v Brně, Českých Budějovicích, Pardubicích a Plzni.

4. Eurofon a Eurocentra

I v roce 2011 pokračovala spolupráce s Úřadem vlády ČR, a to v rámci informování o fondech EU prostřednictvím vybraných nástrojů Integrovaného informačního systému. Konkrétně se jednalo o bezplatnou informační linku o EU Eurofon 800 200 200 (zodpovídání dotazů veřejnosti o fondech EU, nasměrování potenciálních žadatelů a příjemců, pomoc s orientací v dotačních titulech atd.) a regionální informační centra, tzv. Eurocentra (distribuce informačních materiálů apod.). V březnu 2011 byl vládou ČR schválen materiál „Eurocentra a Eurofon – zdroje informací o tématech Evropské unie a implementaci evropských fondů“ o spolupráci mezi MMR a Úřadem vlády ČR.

5. Webové stránky

Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie NSRR jsou webové stránky www.strukturalni-fondy.cz, které slouží jako základní rozcestník pro každého, kdo se chce seznámit s politikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti realizovanou v ČR. OPEU je hlavním gestorem portálu a zodpovídá za jeho strukturu, obsah i vzhled. Součástí portálu je i rozhraní Extranet, které slouží pro potřeby komunikace v rámci pracovních skupin. V roce 2011 byly nadále aktivity spojené se správou portálu SF financovány ze státního rozpočtu – indikátory v rámci OPTP tedy nebyly naplňovány. V roce 2011 byla vyhlášena veřejná zakázka na nového poskytovatele služeb pro portál SF, a to v rámci zadávacího řízení "Vytvoření webové prezentace aktivit Ministerstva pro místní rozvoj ČR včetně činnosti Národního orgánu pro koordinaci".

6. Dvojjazyčná nařízení

NOK vydal anglicko-českou verzi dvou základních dokumentů, a to konsolidované verze Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 z 25. června 2010 v anglickém originálu a v českém autorizovaném překladu. Zároveň s hlavními dokumenty byly převedeny do podoby samostatných elektronických formulářů i přílohy Nařízení 1828/2006 se zpřístupněním polí pro přímé vyplňování.

7. Elektronický slovník EUROANGLIČTINA

Slovníku byla udělena cena „Slovník roku 2012“ v kategorii elektronických slovníků. Tuto cenu každoročně uděluje Jednota tlumočnicků a překladatelů ČR.

8. Aktivity ŘO OPTP

- Školení pro příjemce: ŘO OPTP zrealizoval pro příjemce tři školení k aktualizované verzi PŽP OPTP a k realizaci veřejných zakázek. V rámci školení byla dodržena pravidla publicity OPTP.

- Pravidelné schůzky s příjemci: Na pravidelných schůzkách informuje ŘO OPTP příjemce mj. o plánovaných úpravách dokumentace a postupů OPTP a relevantních aktivitách ŘO OPTP a vysvětluje stávající nastavení implementace programu.

- MV OPTP: V roce 2011 realizoval ŘO OPTP dva MV OPTP, které slouží k prezentaci finančního a věcného pokroku v rámci programu. Při organizaci MV OPTP jsou dodržována pravidla publicity OPTP, což se týká také propagačních předmětů distribuovaných členům MV OPTP (při jejich výběru jsou dodržovány principy 3E).

- Loga: na dokumentech vytvářených ŘO OPTP jsou používána loga v souladu s Logomanuálem OPTP (jedná se např. o zápisy z jednání, běžnou písemnou komunikaci, podklady pro jednání Výběrových komisí OPTP, MV OPTP apod.).

- Dokumentace OPTP: Stanoviska ŘO OPTP a aktualizované verze OM OPTP, PŽP OPTP apod. obsahují povinnou publicitu OPTP a k jejich distribuci jsou využívány také elektronické formy komunikace: datové schránky, extranet, odkazy v mailu.

- Webové stránky www.strukturalni-fondy.cz: ŘO OPTP ošetřuje záložku OPTP, kde jsou pravidelně zveřejňovány veškeré relevantní dokumenty včetně informací k realizaci OPTP (shrnutí evaluací, úspěšné projekty, aktuální verze dokumentace, tiskové zprávy apod.).

- Kontrola publicity projektů: V rámci plnění své funkce řídicího orgánu OP kontroluje ŘO OPTP naplňování pravidel publicity v projektech příjemců. Příjemci v OPTP nemají v dodržování publicity OPTP nedostatky, v případě potřeby konzultují se ZS/ŘO OPTP.

Seznam zkratek

AO	Auditní orgán
AbKap	Absorpční kapacita
CRR	Centrum pro regionální rozvoj ČR
ČR	Česká republika
DIS	Dotační informační systém MMR
EK	Evropská komise
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
ES	Evropské společenství
ESF	European Social Fund (Evropský sociální fond)
EU	Evropská unie
FS	Fond soudržnosti
IOP	Integrovaný operační program
IS	Informační systém
IS Ž/P	Informační systém žadatele / příjemce
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost
KoP	Komunikační plán
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MONIT7+	Monitorovací informační systém MMR
MS	Monitorovací systém
MSC2007	Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
MV (OPTP)	Monitorovací výbor (Operačního programu Technická pomoc)
N/A	Not available (Není k dispozici)
NČI	Národní číselník indikátorů
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NRP	Národní rozvojový plán
NUTS	La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka)
NSRR	Národní strategický referenční rámec
OM	Operační manuál
OP	Operační program
OPEU	Odbor publicity EU
OSMS	Odbor správy monitorovacího systému
OPTP	Operační program Technická pomoc
OSS	Organizační složky státu
P4	Projekt schválen k financování
P6	Financování projektu ukončeno
PAS	Pověřený auditní subjekt
PO	Prioritní osa
PCO	Platební a certifikační orgán
PS JMS	Pracovní skupina Jednotný monitorovací systém
PŽP	Příručka pro žadatele a příjemce
RKaZ	Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
RKoP	Roční komunikační plán
ROP	Regionální operační program

ŘO	Řídicí orgán
ŘKV	Řídicí a koordinační výbor
SF	Strukturální fondy
SFC2007	Informační systém Evropské komise
SOZS	Strategické obecné zásady Společenství
ZS	Zprostředkující subjekt
ZVZ	Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Seznam tabulek

Tabulka 1 Identifikace operačního programu	7
Tabulka 2 Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RKaZ	10
Tabulka 3 Přehled událostí	13
Tabulka 4 Indikátorová mapa OPTP	17
Tabulka 5 Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU + národní zdroje) – kumulativně	22
Tabulka 6 Informace o finančních údajích OPTP v EUR	23
Tabulka 7 Finanční plán OPTP dle prioritních os (EUR) - kumulativně	24
Tabulka 8 Zálohové a průběžné platby	24
Tabulka 9 Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty) – Cíl Konvergence	26
Tabulka 10 Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty) – Cíl Konkurenceschopnost	27
Tabulka 11 Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty) – Cíl Konvergence + Konkurenceschopnost	28
Tabulka 12 Prioritní témata OPTP	29
Tabulka 13 Finanční pokrok - kumulativně	33
Tabulka 14 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 1	45
Tabulka 15 Finanční pokrok prioritní osy 1 (EU a národní zdroje) - kumulativně	46
Tabulka 16 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 2	48
Tabulka 17 Finanční pokrok prioritní osy 2 (EU a národní zdroje) - kumulativně	49
Tabulka 18 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 3	51
Tabulka 19 Finanční pokrok prioritní osy 3 (EU a národní zdroje) - kumulativně	52
Tabulka 20 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 4	53
Tabulka 21 Finanční pokrok prioritní osy 4 (EU a národní zdroje) - kumulativně	54