

**Zpráva o rizicích a opatřeních  
implementace fondů EU  
k datu 31. prosince 2025**

BŘEZEN 2026

## Obsah

1	Manažerské shrnutí .....	3
2	Horizontální úroveň .....	6
2.1	Pokrok v řešení vybraných horizontálních rizik .....	7
3	Programová úroveň .....	10
3.1.1	OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) ► .....	13
3.1.2	OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE (OP ST) ▼ .....	16
3.1.3	OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK) ► .....	20
3.1.4	INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) ▼ .....	22
3.1.5	OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ (OP R) ▼ .....	23
3.1.6	OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) ► .....	24
3.1.7	OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OP Z+) ► .....	24
3.1.8	OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OP D) ► .....	25
3.1.9	OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OP TP) .....	25
4	Závěr .....	26
5	Přílohy .....	27
6	Seznam zkratk .....	28

## 1 Manažerské shrnutí

### Historický kontext

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v rámci **Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR)** provádí průběžnou **identifikaci a vyhodnocování rizik**. Ve spolupráci s dotčenými subjekty zejména řídicími orgány (ŘO), Ministerstvem financí – platební orgán (MF-PO), Ministerstvem financí – Auditní orgán (MF-AO) **navrhuje opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik**. ISŘR je tak nástrojem MMR-NOK, pomocí kterého zajišťuje systematickou identifikaci, analýzu a řízení rizik ohrožujících implementaci fondů Evropské Unie (EU). MMR-NOK informuje vládu ČR o rizicích implementace fondů EU v samostatné zprávě, a to 2 x ročně, k datům 31. 12. roku n-1 a 30. 9. roku n (vždy s Usnesením vlády ČR).

Historicky se MMR-NOK začal věnovat řízení rizik již v programovém období 2007–2013, a to v roce 2010, kdy byly poprvé zavedeny krizové plány a zahájeny koordinované kroky **ke snížení hrozby nedočerpání**, což prokazatelně vedlo k omezení původně očekávaných ztrát evropských prostředků. V programovém období 2014–2020 byl systém rozšířen do podoby ISŘR jako **komplexního procesu sběru dat, hodnocení rizik a přípravy plánů opatření napříč všemi zapojenými subjekty**. V programovém období 2021–2027 byl dále zefektivněn mimo jiné zavedením jednotné sady 11 povinných programových rizik, které hodnotí jak ŘO, tak MMR-NOK, což **posílilo koordinaci a jednotnost celého procesu**.


Díky dlouhodobému rozvoji ISŘR má systém **přímý pozitivní efekt na čerpání fondů EU** – včasná identifikace rizik, jejich preventivní role, realizace opatření a centralizované vyhodnocování pomáhají minimalizovat ztráty z nedočerpání, zvyšují stabilitu implementace a zajišťují plynulejší a efektivnější využívání evropských prostředků.

### Úvod

MMR-NOK předkládá vládě ČR ke schválení **Zprávu o rizicích a opatřeních implementace fondů EU k datu 31. 12. 2025** (ZRO). Obsahem této Zprávy jsou nejdůležitější skutečnosti s dopadem na implementaci fondů EU v ČR za rok 2025 **vč. rozřazení programů do kategorií rizikovosti (tzv. semafor), plnění opatření stanovených pro mitigaci rizik v roce 2025 a také nová opatření stanovená pro rok 2026 jak na úrovni programů, tak Dohody o partnerství (DoP)**. Součástí ZRO jsou také hranice pro optimální čerpání na rok 2026.

Hodnocení proběhlo v únoru 2026 na datech k 31. 12. 2025. Základem pro hodnocení rizik byly zejména vstupy od ŘO, data z monitorovacího systému MS2021+, vstupy od MF-AO, MF-PO a informace získané v rámci platformy a průběžné komunikace s ŘO. Z výsledků multikriteriálního hodnocení rizikovosti programů vyplynulo následující rozřazení programů do kategorií rizikovosti pro rok 2026. Rizika jednotlivých programů jsou popsána v kap. 3.2.

Obrázek 1 Rizikovost programů „semafor“ (únor 2026)



Zdroj: MMR-NOK, únor 2026

V rámci hodnocení se MMR-NOK zaměřil především na vyhodnocení výkonnosti programů v realizační fázi, kdy je již dokončena řada projektů. MMR-NOK se zaměřuje na dosažení cílů stanovených v DoP. Na programové úrovni byl v únoru 2026 jako **nejvíce rizikový** vyhodnocen **OP TAK**, a to zejména z důvodu zvýšené významnosti rizika **legality a správnosti výdajů** vyplývající ze závěrů auditu systému za rok 2025, které poukázaly na systémové nedostatky a možný finanční dopad. Dalšími důvody jsou přetrvávající nejistoty **v implementaci finančních nástrojů** a nižší stavy **plnění pravidla n+3**. Jako **středně rizikové** byly vyhodnoceny OP ST a OP JAK. I když u **OP ST** došlo ke snížení kategorie rizikovosti programu, stále přetrvává **zvýšené riziko nesplnění n+3 v roce 2026**, kdy v případě prodloužení může odhadovaný decommitment dosáhnout až 1,5 mld. Kč. Rizikovost dále zvyšuje **nutnost striktního dodržení harmonogramu strategických projektů** i **nedostatečná administrativní kapacita**. V rámci **OP JAK** sice po ukončení auditu shody EK došlo k obnovení předkládání souhrnných žádostí, avšak splnění pravidla n+3 v roce 2026 je podmíněno **včasným schválením a zavedením sady C zjednodušených metod vykazování**, bez čehož hrozí i ztráta části alokace.

V průběhu roku 2025 došlo z pohledu řízení rizik k pozitivnímu vývoji zejména v horizontálních oblastech:

- **Plnění základních podmínek (ZP)** – k datu 31. 12. 2025 bylo nadále **splněno všech 20 ZP**. V roce 2025 došlo ke schválení několika dokumentů nezbytných pro průběžné plnění ZP. Předmětem

monitorování v roce 2025 byl především nový navazující *Akční plán deinstitucionalizace sociálních služeb* spadající do ZP 4.4 Sociální začleňování a také příprava *Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2026-2035*. Oba dokumenty byly do konce roku 2025 schváleny vládou.

- **Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti** – v roce 2025 došlo ke splnění dvou opatření v této oblasti, z důvodu vyhlášení většiny relevantních výzev zaměřených na podporu energetické účinnosti.

Plány opatření  
programů na  
rok 2026

MMR-NOK navrhl Plány opatření programů na rok 2026 pro:

- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK),
- Operační program Spravedlivá transformace (OP ST),
- Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

Pro ostatní programy nebyl plán opatření programů pro rok 2026 stanoven, neboť hodnocená rizika nedosahovala vysokých měř významnosti.


## 2 Horizontální úroveň

MMR-NOK zpracoval Zprávu o rizicích a opatřeních implementace fondů EU k datu 31. 12. 2025, na základě usnesení vlády č. 959 ze dne 3. 12. 2025 ve vazbě na zákon č. 248/2000 Sb. o regionální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě povinnosti, která vychází z *Metodického pokynu společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027*, účinného od 16. 12. 2021.

### Statistika plnění opatření z Registru horizontálních rizik na rok 2025

Na horizontální úrovni bylo pro rok 2025 stanoveno celkem 12 rizik a 19 opatření. K datu 30. 9. 2025 došlo ke splnění 3 opatření, dále ke splnění 8 opatření s tím, že jejich plnění dále probíhá, a dalších 7 opatření bylo splněno částečně. V rámci aktualizace v srpnu/září 2025 byla 3 opatření ukončena z důvodu jejich splnění a 1 opatření přidáno. K datu vykazování 31. 12. 2025 bylo 1 opatření splněno, 8 opatření splněno, s tím, že plnění bude nadále pokračovat a dalších 5 splněno částečně, s tím, že plnění bude nadále pokračovat a 2 opatření částečně splněna, s tím, že opatření nebudou dále realizována. Na horizontální úrovni jsou z velké části stanovována opatření, do jejichž plnění je zapojeno více subjektů a jejichž plnění vyžaduje více času nebo je realizováno ve více krocích nebo je nutné v opatřeních i nadále pokračovat, což odráží stavy plnění „Splněno a pokračuje“ a „Částečně splněno a pokračuje“ (viz obr. 2).

Obrázek 2 Přehled plnění opatření z RHR 2025 k datu 31. 12. 2025



zdroj: MMR-NOK

V lednu 2026 došlo k aktualizaci RHR na rok 2026, v rámci které došlo k následujícím změnám:

### Vyřazená horizontální rizika a opatření z RHR na rok 2025

Ve sledovaném období došlo k vyřazení opatření č. .3 u rizika **Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027** ve znění: *Monitorovat průběžné plnění základní podmínky 4.4 Vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby*. Popisované opatření bylo ukončeno z důvodu schválení nového Akčního plánu deinstitutionalizace sociálních služeb na období 2026-2028 vládou ČR dne 30. 9. 2025 a z důvodu schválení nové Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2026-2030 vládou ČR dne 10. 12. 2025.

Došlo také k ukončení a vyřazení **rizika Sankční mechanismy EU v reakci na UA krizi** s opatřením č. 14.1 *Zajištění vhodného IT řešení v oblasti vedení a aktualizace sankčního seznamu*. Opatření bylo částečně splněno a nebude

realizováno, jelikož se žádný subjekt do veřejné zakázky nezapojil zejména kvůli nedostatku finančních prostředků, a z toho důvodu bude také ukončeno.

Dále bylo ukončeno a vyřazeno opatření č. 18.2 spolu s rizikem **Střetu zájmů**, ke kterému nebylo navázáno další opatření. Stalo se tak z důvodu nesouhlasu gestora daného zákona, který opatření neplánuje realizovat. Opatření bylo tedy částečně splněno a nebude dále realizováno. Hlavním důvodem nesouhlasu gestora zákona je jeho náhled na evidenci skutečných majitelů, jakožto na evidenci formální, do které jsou údaje vkládané samotnými společnostmi, u nichž není možné z pozice zákonného gestora bez dalšího zaručit správnost. Z toho důvodu dle jeho názoru není vhodné zcela nahradit materiální posuzování rizik střetu zájmů ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů jen kontrolou zápisu v evidenci. Pokud by naopak materiální zkoumání zůstalo zachováno, navrhované opatření by stejně neřešilo vysokou administrativní zátěž a nedostatečné právní a faktické nástroje pro zkoumání vztahů ovládnutí.

Úprava  
stávajících  
horizontálních  
rizik z RHR  
2021-2027 na  
rok 2026

Ve sledovaném období došlo k **úpravě termínu plnění** opatření č. 16.1 *Pravidelně čtvrtletně monitorovat dopad na čerpání fondů EU* v rámci rizika **Digitální stavební řízení**, a to k prodloužení do 30. 9. 2026. U opatření č. 8.1 *Administrativní kapacita bude průběžně monitorována MMR-NOK. V rámci ročních informací o administrativní kapacitě bude vyhodnocen stav administrativní kapacity ve vztahu k potřebám jednotlivých ŘO a zprostředkujících subjektů (ZS) a zajištění řádné implementace fondů EU. MMR-NOK, ŘO a Ministerstvo financí (MF) budou ve vzájemné spolupráci usilovat o předcházení tohoto rizika a dbát na zajištění dostatečných lidských zdrojů pro implementaci* v rámci rizika **Nedostatečných lidských zdrojů pro implementaci fondů EU**, došlo k úpravě na průběžné plnění opatření.

Pro rok 2026 je v Registru horizontálních rizik evidováno 10 rizik a 13 opatření. *Celý Registr horizontálních rizik na rok 2026 je přílohou č. 3 ZRO.*

## 2.1 Pokrok v řešení vybraných horizontálních rizik

Naplňování  
základních  
podmínek pro  
programové  
období 2021-  
2027

**Základní podmínky** jsou podmínkami, jejichž plnění je nezbytným **předpokladem pro účinné a efektivní čerpání z fondů EU** v programovém období (PO) 2021-2027. ZP jsou definovány obecným nařízením 2021/1060 (čl. 2), tzv. ON 2021-2027, a dále upraveny v čl. 15 a v přílohách III a IV. Poslední monitoring ZP proběhl k 31. 8. 2025. K 31.12.2025 bylo **splněno všech 20 ZP a tento stav stále trvá.**

Současná opatření přispěla k monitorování a kontinuitě naplňování ZP a k informovanosti partnerů o jejich plnění.

U horizontální ZP 4 *Zdravotní postižení* vzniká v současné době nový Národní plán rovných příležitostí osob se zdravotním postižením, který běžně funguje v 5letých cyklech. Stav monitoruje MMR-NOK. Nyní, na začátku roku 2026, je v mezirezortním připomínkovém řízení a schválen vládou ČR bude nejpozději do konce března 2026.

U ZP 2.6 *Odpadové hospodářství* byl schválen Plán odpadového hospodářství vládou ČR 23. 7. 2025 a 8. 9. 2025 gestor aktuální plán předal na EK v souladu s příslušnými předpisy.

Došlo k pokroku i u ZP 4.4 *Vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby*, která se jevila jako riziková. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo nový (navazující) Akční plán pro deinstitucionalizaci na vládu 30. 9. 2025 a vláda plán ten den schválila. Dne 10. 12. 2025 byla schválena i nová Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2026-2035 (NSRSS). Oba dokumenty byly zaslány EK dne 17.12.2025. Na základě dosaženého pokroku byl podán návrh pro rok 2026 odstranit opatření 1.3 *Monitorovat průběžné plnění základní podmínky 4.4 Vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby*.

U ZP 4.6 *Zdraví* vláda schválila 12. 11. 2025 aktualizaci Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice, s prodloužením platnosti do roku 2035.

**V zájmu efektivního čerpání fondů EU je nutné zajistit kontinuální plnění ZP, neboť v případě neplnění ZP v průběhu programového období EK neproplatí výdaje spojené s relevantními specifickými cíli.** K tomu přispívají jak pravidelné monitorování jejich plnění, tak i opatření v rámci sledování horizontálních rizik. Další monitoring ZP je plánován na jaro roku 2026.

MMR-NOK průběžně apeluje na relevantních platformách na gestory ZP, aby přistupovali k plnění ZP zodpovědně během celého programového období.

Nedostatečné lidské zdroje pro implementaci fondů EU

V roce 2025 pokračovalo standardním způsobem monitorování identifikovaného horizontálního rizika *Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU*. Gestor administrativní kapacity oslovil všechny subjekty implementace s žádostí o zaslání příslušných dat k sestavní pravidelné roční *Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství za rok 2025*. Tato zpráva se předkládá pro informaci vládě ČR a následně i Evropské komisi. Podle zjištěných dat stále platí, že implementační struktura disponuje kvalifikovanou a zkušenou administrativní kapacitou. Fluktuace v roce 2025 klesla na 7,26 % oproti hodnotě 9,53 % z roku 2024. Stabilita stále dosahuje dobré hodnoty přes 90 %, konkrétně došlo ke zlepšení o 0,69 p.b. na 91,74 % oproti roku 2024. **Z celkového pohledu je tak tedy implementační struktura stabilní.**

MMR-NOK spolu s EK považují stabilní implementační strukturu za **klíčový aspekt úspěšného čerpání fondů a této oblasti je tak věnována zvýšená pozornost**. Proto MMR-NOK v roce 2025 vedle standardní tabulky pro sběr statistických údajů distribuoval všem zaměstnancům implementační struktury (IS) tzv. „dotazník spokojenosti“ zaměřený na administrativní zátěž a příčiny jejího případného nadměrného růstu. Na základě získaných výstupů bylo připraveno výjezdní zasedání kontaktních bodů odpovědných za administrativní kapacitu a vzdělávání, kde se v rámci různých přednášek a workshopů probíraly možnosti dalších zlepšení pro celkový stav IS. Mezi klíčovými závěry lze zmínit nutnost zefektivnit proces výběrových řízení, zajistit

dostatečnou motivaci zaměstnanců zaměřit se na rozvoj digitálních dovedností, také ve vztahu k rychlému rozvoji umělé inteligence.

Klíčovou součástí implementace je také zajištění dostatečné úrovně kompetencí pro jednotlivé zaměstnance. V roce 2025 pokračovala realizace projektu *System vzdělávání pro implementační strukturu fondů EU*, který zajišťuje komplexní odborné vzdělávání ve všech oblastech implementace. V roce 2025 proběhlo 107 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 2296 zaměstnanců. Během výše zmíněného výjezdního zasedání probíhaly v rámci workshopu diskuse o možnostech navýšení efektivity vzdělávání a případného rozšíření nabídky poskytovaných kurzů. Výsledkem bude např. navýšení časové dotace každého kurzu o jednu hodinu pro poskytnutí většího prostoru k diskusím nebo rozšíření základní nabídky kurzů o právní minimum.

MMR-NOK bude v souladu s postojem EK i nadále rozvíjet své aktivity tak, aby byla poskytnuta adekvátní podpora administrativní kapacitě implementační struktury fondů EU. Aktuálně zaměří pozornost na přípravu programového období 2028+ a na zajištění správného nastavení implementační struktury pro zajištění kvalitní implementace

*Vykazování plnění opatření z Registru horizontálních rizik na rok 2025 je přílohou č. 1 ZRO.*

### 3 Programová úroveň

**Úvod** MMR-NOK v rámci ISŘR pokračuje také na programové úrovni s průběžnou identifikací, vyhodnocováním a ve spolupráci s dotčenými orgány (zejména ŘO, MF-PO, MF-AO) navrhováním opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik. U programů, u kterých jsou v rámci ISŘR vyhodnocena významná rizika ovlivňující implementaci programu, provádí MMR-NOK tzv. **zesílené řízení rizik (ZŘR)**. Na základě výsledku hodnocení v únoru 2026 byly uskutečněny **schůzky ZŘR s vysoce rizikovým programem OP TAK a také se středně rizikovými OP ST a OP JAK.**

**Rizika hodnocená v únoru 2026** MMR-NOK hodnotil v únoru 2026 kompletní **sadu 11 povinných programových rizik, a to na datech k 31. 12. 2025.** Pokud povinné riziko není pro program relevantní (např. *Implementace finančních nástrojů, Implementace nástrojů územní dimenze*), nebylo u daného programu hodnoceno.

*Tabulka 1 – Sada povinných programových rizik PO 2021-2027*

Kód rizika	Název rizika
RKOS_P1	Legalita a správnost výdajů
RKOS_P2	Riziko korupce a podvodu
RKOS_P3	Nedodržení JNR
RP_P1	Nastavení procesů a aktivit ovlivňujících realizaci programu
RP_P2	Implementace nástrojů územní dimenze
RP_P3	Implementace finančních nástrojů
FMC_P1	Absorpční kapacita
FMC_P2	Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů
FMC_P3	Nenaplnění pravidla n+3
FMC_P4	Plnění Dohody o partnerství
ADK_P1	Nestabilní administrativní kapacita

*Zdroj: MMR-NOK, únor 2025*

MMR-NOK v únoru 2025 upravil výpočet multikriteriální analýzy tak, že OP TP nezařazuje do závěrečného semaforu, protože jeho úzké zaměření a omezený počet relevantních rizik dlouhodobě zkreslovaly výsledky. Program je však i nadále sledován v rámci ISŘR a jeho povinná rizika jsou průběžně vyhodnocována.


**Rizika s největším dopadem na implementaci programů** Jako vysoce a středně významná vyhodnotil MMR-NOK především tato rizika, a to **riziko legality a správnosti výdajů (OP TAK), nenaplnění pravidla n+3 (OP ST, OP JAK, OP TAK) a implementace finančních nástrojů (OP TAK)**, což reflektuje potřebu zrychlit tempo administrace programů.

## Statistika plnění opatření z Plánů opatření programů na rok 2025

Na programové úrovni bylo pro rok 2025 stanoveno celkem 21 opatření pro 4 programy, z toho 9 opatření pro OP ST, 9 opatření pro OP TAK a 2 opatření pro OP R a 1 opatření pro OP JAK. V rámci aktualizace plánů opatření v říjnu 2025 byla 2 opatření OP TAK ukončena z důvodu jejich splnění.

Vykazování plnění opatření z Plánů opatření programů na rok 2025 je přílohou č. 2 ZRO.

Obrázek 3 Přehled plnění opatření z POP 2025 k datům 30. 9. 2025 a 31. 12. 2025



Zdroj: MMR-NOK

## Plány opatření programů na rok 2026

MMR-NOK navrhl Plány opatření programů na rok 2026 pro OP ST (stanoveno 7 opatření), OP TAK (stanoveno 5 opatření) a OP JAK (stanovena 4 opatření).

Pro ostatní programy nebyl plán opatření programů pro rok 2026 stanoven, neboť hodnocená rizika nedosahovala vysokých měř významnosti.

Celkem je na programové úrovni pro rok 2026 stanoveno 16 opatření. *Souhrn Plánů opatření programů na rok 2026 je přílohou č. 4 ZRO.*

## Hranice pro optimální čerpání stanovené pro rok 2026

Také pro rok 2026 stanovil MMR-NOK doporučené hranice pro optimální čerpání (HOČ), které by měly vytvořit dostatečný základ pro plynulou implementaci programu a plnění pravidla n+3.

Hranice pro optimální čerpání pro rok 2026 jsou ze strany MMR-NOK pro ŘO doporučeny na národní úrovni v této výši:

### Právní akty k 31. 12. 2026:

- 85 % celkové alokace (pro všechny programy kromě OP R)<sup>1</sup>

### Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu (ŽoP) k 31. 12. 2026:

- 40 % celkové alokace

<sup>1</sup> Vzhledem k odlišnému způsobu administrace programu není HOČ za právní akty platná pro OP Rybářství.

Plnění pravidla  
n+3 v roce 2025

Tabulka 2 - Plnění pravidla n+3 pro rok 2025 ke dni 31. 12. 2025

Program	Plnění limitu n+3 k datu 31. 12. 2025 (v %)
OP TAK	105,6%
OP JAK	106,5%
OP Z+	199,9%
OP D	247,9%
OP ŽP	221,2%
IROP	139,6%
OP TP	211,6%
OP R	112,6%
OP ST	124,5%

Zdroj: MF-PO

Použitá grafika  
v kapitolách  
3.1.1–3.1.8

Vysvětlivky k piktogramům vývoje:

↑ - znamená změnu významnosti rizika

▲ - znamená změnu kategorie rizikovosti, a to jak u rizik, tak u programů

### 3.1.1 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) ►

Hlavním důvodem **přetrvávající vysoké rizikovosti** programu jsou závěry auditu systému za rok 2025, které poukázaly na systémové nedostatky a předběžně stanovenou zvýšenou extrapolovanou chybovost s finančním dopadem. Vysoká rizikovost programu je dále ovlivněna přetrvávajícími nejistotami v **implementaci finančních nástrojů**. Nadále přetrvává riziko u *FN Digitální transformace* z důvodu zpoždění v jeho přípravě a možném neuzavření Dohody o financování (DoF) s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), avšak na základě vývoje v prvním čtvrtletí 2026 lze očekávat uzavření DoF do konce března 2026 a tedy úspěšné nastavení FN Digitální transformace. Roli hrálo také posouvání spuštění *FN Expanze*, ke kterému nakonec došlo v lednu 2026, tedy po datu hodnocení. Současně v rámci nástroje *InvestEU* přetrvává nejistota ohledně včasného využití alokovaných prostředků. Nižší stavy finančního čerpání v rámci **Plnění pravidla n+3** rovněž přispěly k vysoké rizikovosti programu.

#### Legalita a správnost výdajů



Významnost rizika se oproti minulému hodnocení zvýšila v návaznosti na závěry auditu systému za účetní rok 2024/2025, které poukázaly na nedostatky v systému řízení a kontroly programu. Předběžně stanovená extrapolovaná chybovost dosáhla hodnoty 3,23 % a systém je hodnocen za 3, tedy jako částečně fungující s nutností podstatných zlepšení. Tyto závěry se promítly do výroku s výhradou s významným dopadem ve Výroční kontrolní zprávě (VKZ) OP TAK 2025 a vedly k identifikaci extrapolované finanční opravy ve výši 75,6 mil. Kč.

V návaznosti na identifikované nedostatky byla formulována doporučení, jejichž realizace probíhá prostřednictvím akčního plánu auditovaného subjektu (ŘO OP TAK a (ZS) Agentura pro podnikání a inovace (API)). Zlepšení jsou požadována zejména v oblasti provádění nápravných opatření z předchozích auditů, nastavení a aplikace analýzy rizik, kontroly způsobilosti výdajů a zajištění průkazného audit trailu.

#### Implementace FN



V hodnoceném období došlo ke zvýšení významnosti tohoto rizika v důsledku přetrvávajících nejistot v implementaci FN. Nejvyšší míra rizika přetrvává u *FN Digitální transformace*, kde dosud nebyla uzavřena DoF implementačním partnerem EBRD. Zpoždění souvisí se složitostí nastavení nástroje a přípravou smluvní dokumentace, přičemž klíčovým faktorem zůstává časová nejistota spojená s nutností uzavření DoF do konce mandátu EBRD v ČR, který zanikne k 31. 3. 2026.

Do zvýšené významnosti rizika se za sledované období promítá rovněž vývoj u *FN Expanze – úvěry*, který byl vyhlášen až v lednu 2026, tedy přibližně o jeden rok později oproti původně předpokládanému plánu. Tento posun souvisel zejména s technickými omezeními IT systému Národní rozvojové banky (NRB) a s nastavením úročení vkladů do FN. Nicméně k datu 6. 3. 2026 byly přijaty žádosti v objemu téměř 1,5 mld. Kč (téměř 1/3 vyčleněné alokace) a i vzhledem k minimální odpadovosti projektů lze předpokládat, že alokace bude vyčerpána nejpozději v příštím roce.

Dále panovala k datu hodnocení nejistota u prostředků převedených do nástroje *InvestEU*, kde realizace programu Záruka 2024–2030 nabírala zpoždění a nebyla jasná další role NRB jako implementačního partnera.

V prvním čtvrtletí 2026 však NRB zintenzivnila jednání s možnými implementačními partnery (úvěrujícími bankami) a probíhá již i příprava smluvní dokumentace (DoF). Lze tedy předpokládat úspěšné spuštění a zahájení využívání zdrojů převedených do nástroje InvestEU..

#### Nenaplnění pravidla n+3



Významnost rizika se oproti minulému hodnocení snížila. Program přesto nevykazuje ve všech hodnocených ukazatelích dostatečné hodnoty. Plnění pravidla n+3 pro rok 2026 a pro rok 2027 bylo k datu hodnocení nízké, ale potenciál čerpání na oba roky je dostatečně vysoký pro jeho splnění.

Plnění pravidla n+3 pro rok 2025 bylo realizováno až v závěru sledovaného období. K dosažení požadovaných hodnot přispěla realizace FN i zvýšený objem předkládaných žádostí o platbu, a to zejména ve druhé polovině období.

#### Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů



V rámci přezkumu v polovině období ŘO zpočátku neidentifikoval potřebu změny věcného zaměření podpory programu. V návaznosti na doporučení EK a změny legislativy však následně připravil revizi programového dokumentu, jejíž klíčovou změnou je vytvoření nové priority, a to specifický cíl (SC) 8.1 *Platforma strategických technologií pro Evropu* zaměřené na podporu strategických technologií. Revize dále zahrnuje související úpravy ve využití FN, rozložení alokací mezi specifickými cíli, navazující realokace finančních prostředků a úpravy indikátorů. Revize byla schválena jednáním Monitorovacího výboru (MV) koncem roku 2025, k datu hodnocení nebyla schválena EK.

V plnění cílů stanovených pro rok 2029 nebylo v hodnoceném období zjištěno žádné závažné pochybení. I když je plnění některých cílů k datu hodnocení nižší, zbývá pro jejich naplnění ještě dostatečný časový prostor. ŘO průběžně analyzuje, vyhodnocuje a monitoruje situaci u veškerých indikátorů programu, zesíleně v oblastech *Výzkumu, vývoje a inovací, Podpory podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a Nízkouhlíkového hospodářství*.

#### Absorpční kapacita



Program k datu hodnocení vyhlásil celkem 79 výzev ve výši 78,5 mld. Kč, což představuje významnou část celkové alokace programu. Podíl zaregistrovaných žádostí, očištěných o negativní stavy (potenciál) a právních aktů dosáhl 115,9 % celkové alokace programu.

Zájem o vyhlášené výzvy je k datu hodnocení nejvyšší v prioritách P3 *Digitální infrastruktura*, P4 *Nízkouhlíkové hospodářství* a P5 *Úspory vody a oběhové hospodářství*. Zvýšený zájem je nově patrný také v P2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP*, a to v návaznosti na vyhlášení FN *Expanze*. Naopak v P1 *Výzkum, vývoj, inovace a digitalizace* přetrvává nižší zájem o vyhlášené výzvy.

V návaznosti na dosavadní průběh implementace ŘO dne 15. 12. 2025 odeslal EK návrh změn programového dokumentu (výše zmíněná revize v riziku *Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů*), jenž přispěje k posílení absorpční kapacity programu v další fázi implementace.

**Plnění Dohody o partnerství** Oproti minulému hodnocení je v této oblasti patrný pokrok, což se promítlo do snížení významnosti rizika. K datu hodnocení však přetrvává riziko nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti, a to zejména nedosažení očekávaných kumulativních úspor energie. Všechny výzvy jsou vyhlášovány v souladu s nastavením programu a projekty jsou již ve fázi realizace.

V rizicích *Nedostatečná administrativní kapacita, Nastavení procesů a aktivit, ovlivňujících realizaci programu, Implementace nástrojů územní dimenze, Nedodržení JNR a Riziko korupce a podvodu* nebylo zjištěno žádné závažné pochybení.

#### Plán opatření programu na rok 2026

Povinné riziko	Číslo opatření	Opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Způsob plnění opatření
<b>Legalita a správnost výdajů</b>	4.1	Dle Zprávy o auditu systému splnit opatření a informovat MMR-NOK o aktuálním stavu řešení jednotlivých zjištění, dokud nebudou opatření splněna.	ŘO	čtvrtletně, vždy do 5. dne po skončení čtvrtletí	ŘO bude e-mailem na MMR-NOK zasílat informaci o stavu řešení nápravných opatření ke zjištěním ze Zprávy o auditu systému za rok 2023, za rok 2024, a také za rok 2025, resp. dokud nedojde k jejich celkovému splnění nebo dokud nepřestanou být ze strany MF-AO sledována.
<b>Nenaplnění pravidla n+3</b>	5.2	Vykázat v právních aktech 85 % celkové alokace programu. Vykázat ve vyúčtovaných prostředcích v ŽoP 40 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2026	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.
	5.4	Do konce prvního čtvrtletí roku 2026 spustit FN Digitální podnik v rámci SC 1.2 Využívání přínosů digitalizace.	ŘO	do 31. 3. 2026	ŘO bude informovat MMR-NOK e-mailem o podepsání Dohody o Financování a o vyhlášení výzvy na FN. V případě, že ke spuštění FN nedojde, bude ŘO následně informovat MMR-NOK o dalším řešení.

Povinné riziko	Číslo opatření	Opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Způsob plnění opatření
	5.5	Pokud je to možné, stanovovat termíny pro ukončení fyzické realizace projektů v rámci nově předkládaných výzev tak, aby nespádaly na měsíce listopad nebo prosinec a platby tak přispěly k plnění pravidla n+3 v daném roce.	ŘO	průběžně	MMR-NOK bude ověřovat plnění opatření účastí na Platformě pro přípravu výzev (počínaje 15. platformou OP TAK).
	5.8	Do konce poloviny roku 2026 ŘO rozhodne, zda v rámci nástroje InvestEU zůstává implementačním partnerem NRB. V opačném případě zahájí analýzu možných řešení využití EU zdrojů převedených do InvestEU.	ŘO	do 30. 6. 2026	ŘO informuje MMR-NOK, zda zůstává implementačním partnerem NRB a jaký je harmonogram (HMG) dalších kroků ke spuštění využití protizáruky InvestEU. V případě ukončení spolupráce s NRB do 30. 9. 2026 bude informovat MMR-NOK o dalším postupu.

### 3.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE (OP ST) ▼

V rámci programu došlo ke snížení rizikovosti na **střední kategorii**, zejména z důvodu zrychlení implementace programu a úspěšné realizace FN, konkrétně *FN Transformace*, *FN Záruka transformace* a *FN Brownfield fond*. Program se nicméně stále potýká s nutností vyčerpat 71 % z celkové alokace programu do konce roku 2026 včetně všech finančních prostředků ze zdrojů Nástroje pro oživení a odolnost (*Next Generation EU*, NGEU) do konce roku 2026. Ve sledovaném období došlo k výraznému snížení předpokládaného decommitmentu na výši až 1,5 mld. Kč v případě prodloužení v implementaci. Samotné čerpání ve finančních stavech, jako jsou vyúčtované prostředky či odeslané prostředky do EK, je však stále nízké. Zcela klíčové je dodržení harmonogramu realizace projektů (zejména strategických), které mohou negativně ovlivnit naplnění pravidla n+3 v roce 2026 i naplnění stanovených věcných cílů. Program se také potýká s nedostatečnou administrativní kapacitou, což může mít za následek pomalejší administraci projektů.

#### Nenaplnění pravidla n+3



Zvýšená významnost rizika je dána přetrvávajícím vyšším tlakem na rychlé čerpání programu z důvodu nutnosti vyčerpat alokaci NGEU do konce roku 2026. Pravidlo n+3 pro rok 2025 bylo splněno prostřednictvím aplikace nařízení *Platformy strategických technologií pro Evropu* (Strategic Technologies for Europe Platform – STEP), kdy program v roce 2024 obdržel mimořádné

jednorázové předfinancování ve výši 30 % alokace Fondu spravedlivé transformace. Do konce roku 2026 však bude nutné vyčerpat kumulativně 71 % celkové alokace programu (včetně započítání 30 % jednorázového předfinancování). Program nevykazuje dostatečné hodnoty. Plnění pravidla n+3 pro rok 2026 bylo k datu hodnocení nízké a v potenciálu čerpání na rok 2026 je velmi malá rezerva pro jeho splnění. Pro rok 2027 je plnění pravidla n+3 k datu hodnocení vyšší a potenciál čerpání pro jeho splnění taktéž. Pro rok 2026 predikuje ŘO splnění pravidla n+3 s rezervou pouze cca 100 mil. Kč. V případě jakéhokoliv prodlení v čerpání může být dle MMR-NOK odhadovaný decommitment v roce 2026 až ve výši 1,5 mld. Kč. Vzhledem k relativně nízké rezervě a možnému decommitmentu hledá ŘO společně se zprostředkujícím subjektem (ZS) (SFŽP) a MMR-NOK opatření ke zlepšení čerpání programu, k čemuž probíhají jednání i s MF a dalšími aktéry. Zároveň ŘO společně se ZS intenzivně komunikuje s nositeli strategických projektů a s vybranými příjemci z některých tematických výzev za účelem rychlejšího čerpání (předkládání ŽoP).

#### Nedostatečná administrativní kapacita



Zvýšená významnost rizika je dána zhoršenou situací v oblasti administrativní kapacity programu v průběhu roku 2025. ŘO se potýká s vyšší fluktuací zaměstnanců, dlouhodobě nejsou úspěšná výběrová řízení, která jsou vyhlášována až po odchodu zaměstnance, což způsobuje, že ŘO je často administrativně oslabený. Avšak i v případě obsazení všech systemizovaných míst bude řídicí orgán výrazně kapacitně podhodnocený než jiné řídicí orgány (řádově na polovině, v minulých letech dokonce jen na pětině), přičemž OP ST lze považovat za implementačně náročný program s ohledem na škálu podporovaných témat a intenzivní komunikaci s kraji.

Bližší informace budou uvedeny v pravidelné roční zprávě s názvem *Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství za rok 2025*, která bude předložena na jaře 2026.

#### Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů



V rámci přezkumu v polovině období došlo k úpravě cílových hodnot některých indikátorů a ke zrušení několika z nich. Důvodem odstranění indikátorů byla nemožnost jejich naplnění především proto, že nedošlo k vyhlášení příslušné výzvy, či nebyla dostatečná absorpční kapacita v určité oblasti. K úpravě indikátorů došlo také u strategických projektů, jelikož z původně plánovaných 35 strategických projektů v době přezkumu předpokládal ŘO realizaci již jen 22 projektů, což má významný dopad i na cílové hodnoty indikátorů. Revize byla schválena ze strany EK dne 30. 7. 2025. V únoru 2026 došlo k odstoupení projektu *Sokolovská investiční a green development*, takže nakonec bude implementováno jen 21 strategických projektů.

V plnění cílů stanovených pro rok 2029 nebylo v hodnoceném období zjištěno žádné závažné pochybení. Přestože je plnění některých cílů k datu hodnocení nižší, pro jejich dosažení zůstává dostatečný časový prostor. ŘO průběžně sleduje a vyhodnocuje vývoj plnění programu, zesíleně v oblastech *energetiky* ve všech specifických cílech a *přírody a krajiny* v Karlovarském kraji.

#### Absorpční kapacita



Program má dostatečnou absorpční kapacitu, nicméně je třeba zrychlit administraci a realizaci projektů, aby došlo k rychlejšímu čerpání prostředků. K datu hodnocení ŘO vyhlásil 100 výzev ve výši 109,3 % celkové alokace

programu. Zájem o vyhlášené výzvy je nejvyšší v Moravskoslezském kraji, zvýšený zájem je patrný také v Karlovarském kraji. V Ústeckém kraji je naopak zájem o vyhlášené výzvy nejnižší, nicméně oproti minulému roku se zvýšil o 5 %.

#### Nedodržení JNR



V této oblasti došlo ke snížení významnosti rizika, ale přesto bylo identifikováno několik nedostatků, které se ve sledovaném období podařilo vyřešit. Objevovala se pochybení v oblasti *Metodického pokynu Výzvy, hodnocení a výběr projektů*, kdy nebylo MV schváleno jedno z hodnotících kritérií ke stejnojmenným výzvám *Obnova území – Koncepce a příprava projektů II*. ŘO komunikoval při nápravě pochybení s MMR-NOK a postupoval dle doporučení, tj. na nejbližším jednání MV schválil upravenou sadu hodnotících kritérií, informoval žadatele o vzniklé situaci a u výzev prodloužil příjem žádosti o podporu.

#### Nastavení procesů a aktivit ovlivňujících realizaci programu



Oproti minulému roku došlo ke zlepšení dodržování principu partnerství, zejména v procesu vypořádání připomínek. V programu bylo identifikováno několik možných překryvů, a to zejména s OP TAK, IROP a OP Z+), se kterými ŘO komunikuje při přípravě nových výzev.

V rizicích *Implementace finančních nástrojů, Riziko korupce a podvodu, Plnění Dohody o partnerství a Legalita a správnost výdajů* nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku *Implementace nástrojů územní dimenze*, jelikož není pro program relevantní.

#### Plán opatření programu na rok 2026

Povinné riziko	Číslo opatření	Opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Způsob plnění opatření
Absorpční kapacita	1.1	V rámci schůzek ZŘR projednávat plnění predikcí, dodržování harmonogramu výzev, včetně zdůvodnění případných změn a informovat o rizikových oblastech implementace programu, včetně strategických projektů a plnění věcných cílů. Vzhledem k rizikovosti programu budou schůzky ZŘR probíhat čtvrtletně. Přizvat na jednání ZŘR i zástupce Státního fondu životního prostředí (SFŽP).	ŘO	čtvrtletně	ŘO zašle MMR-NOK elektronickou cestou informace o dodržování harmonogramu výzev a plnění predikcí, včetně informací o rizikových oblastech implementace programu. Na jednání ZŘR budou přizváni i zástupci SFŽP.
	1.3	Zaslat analýzu plánu dočerpání programu. V případě, že z analýzy dočerpání programu vyplyne riziko nenaplnění absorpční kapacity programu, bude ŘO OP ST spolupracovat s MMR-	ŘO	do 31. 5. 2026	Ve stanoveném termínu zašle ŘO elektronickou cestou aktualizovanou analýzu dočerpání programu.

Povinné riziko	Číslo opatření	Opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Způsob plnění opatření
		NOK a MF-PO na přípravě materiálu na jednání vlády s návrhy variant řešení za účelem zabránění ztráty finančních prostředků určených pro strukturálně postižené regiony (decommitmentu v roce 2026). MMR-NOK ve spolupráci s ŘO OP ST projedná návrh s EK.			ŘO bude průběžně informovat o pokroku v přípravě opatření k dočerpání programu.
	1.4	Dodržovat harmonogram výzev. O případných posunech harmonogramu výzev a jejich důvodech informovat MMR-NOK.	ŘO	průběžně	Informovat MMR-NOK o specifikaci termínů vyhlášení výzev v HMG výzev na rok 2025. V případě nedodržení harmonogramu výzev zašle ŘO elektronickou cestou MMR-NOK informaci včetně zdůvodnění posunu.
<b>Nenaplnění pravidla n+3</b>	2.2	Vykázat v právních aktech 85 % celkové alokace programu. Vykázat ve vyúčtovaných prostředcích ŽoP 40 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2026	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.
	2.3	Alokovat dostatečné kapacity ŘO a ZS na implementaci programu, zejména s důrazem na implementaci strategických projektů.	ŘO	průběžně	ŘO bude usilovat o dostatečné kapacity za účelem dosažení pokroku v implementaci programu.
	2.4	Ve spolupráci s MMR-NOK, MMR-RESTART, MF-PO, kraji a EK pravidelně pořádat schůzku k projednání aktuálního stavu strategických projektů a rizik ohrožujících čerpání a dosažení cílů programu. Realizovat opatření k dodržování harmonogramu přípravy a realizace strategických projektů včetně informace o předpokládaných termínech předložení a výších ŽoP. Zásílat	ŘO	čtvrtletně, podklad zaslat 7 dní před konáním Task Force	Pořádání pravidelných schůzek Task Force a zasílání podkladů. ŘO pravidelně uspořádá schůzky Task Force a ve stanoveném termínu zašle podklady. Bezodkladně aktualizovat data k veřejným

Povinné riziko	Číslo opatření	Opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Způsob plnění opatření
		MMR-NOK informaci o přípravě a realizaci strategických projektů.			zakázkám v MS2021+ po vydání právního aktu a při jakékoliv změně.
	2.7	Plnit predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO, které byly nahrány do MS2021+ v lednu 2026 kumulativně alespoň na 100 %.	ŘO	do 31. 5. 2026	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.

### 3.1.3 OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK) ►

Hlavním důvodem **přetrvávající střední rizikovosti** programu je možné nesplnění pravidla n+3 v roce 2026 a z toho vyplývající ztráta části alokace programu. K tomu může dojít, pokud nebude včas dořešeno nastavení, schválení, technické zapracování a použití připravovaných sad ZMV zejména sady C, a to nejpozději do poloviny roku 2026.

#### Nenaplnění pravidla n+3



MMR-NOK identifikoval **možné riziko nesplnění pravidla n+3 v roce 2026** v souvislosti s přípravou a schválením ZMV, zejména sady C.

Plnění pravidla n+3 pro rok 2026 a pro rok 2027 bylo k datu hodnocení nízké, ale potenciál čerpání na oba roky byl dostatečně vysoký pro jeho splnění. Pokud však **nedojde k včasnému dokončení nastavení a schválení sady C**, a to včetně zapracování technického řešení v MS2021+ do poloviny roku 2026, **hrozí dle MMR-NOK ztráta části prostředků**. Revize sady C byla ve sledovaném období intenzivně řešena za účasti všech relevantních partnerů (ŘO, MMR-NOK, MF-PO, MF-AO a EK) a očekává se její schválení v průběhu první poloviny roku 2026. Všechny relevantní dokumenty již byly zaslány k ex-ante posouzení MF-AO a budou součástí připravované revize programu, kterou plánuje ŘO zaslat do EK nejpozději v dubnu 2026. Následně bude ŘO pokračovat v dořešení zbývajících sad ZMV (sady D, E, F).

#### Legalita a správnost výdajů



Významnost rizika byla snížena díky uzavření auditu shody EK týkající se nesprávné aplikace ZMV ze strany EK dne 4. 6. 2025. Tím byly splněny podmínky pro obnovení předkládání souhrnných žádostí o platbu (SŽ). MF-PO umožnilo předkládání výdajů odpovídající schválenému programovému dodatku, tedy pouze ZMV sad A a B. Ve sledovaném období bylo prioritně řešeno metodické a technické nastavení sady C.

Míra chybovosti nebyla ve VKZ OP JAK 2025 stanovena, protože všechny výdaje účetního roku 2024/2025 byly vyjmuty; výrok byl bez výhrad.

V rizicích *Nedostatečná administrativní kapacita, Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů, Implementace nástrojů územní dimenze, Absorpční kapacita, Nedodržení JNR, Riziko korupce a podvodu, Nastavení procesů a aktivit ovlivňujících realizaci programu, Plnění Dohody*

*o partnerství*, nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku *Implementace finančních nástrojů*, jelikož není pro program relevantní

### Plán opatření programu na rok 2026

Povinné riziko	Číslo opatření	Opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Způsob plnění opatření
Nenaplnění pravidla n+3	1.1	<p>ŘO upraví ZMV dle nálezu auditu takto:</p> <p>1. Připraví ve stanoveném termínu 7 jednotkových nákladů v rámci tzv. Sady C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spolupráce zaměstnanců</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzdělávání zaměstnanců veřejných institucí</li> <li>- Vzdělávání zaměstnanců/dobrovolníků v neformálním vzdělávání, převážně Nestátní neziskové organizace (NNO)</li> </ul> </li> <li>• <b>Vzdělávání zaměstnanců</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzdělávání zaměstnanců veřejných institucí</li> <li>- Vzdělávání zaměstnanců/dobrovolníků v neformálním vzdělávání, převážně NNO</li> </ul> </li> <li>• <b>Jednotkový náklad inovativní vzdělávání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formální vzdělávání – využití delegovaného aktu/příprava jednotkového nákladu na národní úrovni za využití obdobných statistik jako je delegovaný akt</li> </ul> </li> <li>• <b>Jednotkový náklad inovativní vzdělávání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuš</li> <li>- Neformální vzdělávání</li> </ul> </li> </ul> <p>Před formálním podáním revize je nutné zajistit neformální souhlas EK a formální ex ante posouzení od MF-AO tak, aby v 04/2026 mohla být podána revize programu, jejíž součástí bude i Sada C.</p>	ŘO	do 31. 3. 2026	ŘO provede kroky uvedené v opatření a bude MMR-NOK průběžně informovat o vývoji v úpravách ZMV a postoj EK do doby, než budou změny ze strany EK schváleny.
	2.1	<p>ŘO zajistí úpravu informačního systému MS2021+ související s potřebou administrace tzv. „dopočtových ŽoP“ jednotkových nákladů Sady C z opatření 1.1.</p>	ŘO	do 30. 6. 2026	ŘO ve spolupráci s věcně příslušným odborem MMR

Povinné riziko	Číslo opatření	Opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Způsob plnění opatření
					(ODAKSAS) zajistí úpravu nastavení procesů P5, P12 a P15 v MS2021+, a to formou individuálního požadavku.
	2.2	Pro splnění pravidla n+3 v roce 2026 v potřebném finančním objemu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ŘO zajistí administraci tzv. „dopočtových ŽoP“ v MS2021+ a jejich předložení v souhrnných žádostech MF-PO.</li> <li>• Požádá MF-PO o zaúčtování finančních oprav u těch ŽoP, u nichž je potřeba provést minusovou úpravu</li> </ul>	ŘO	průběžně do 30. 11. 2026	
	2.3	Pokud se nepodaří včas realizovat Sadu C, ŘO předloží záložní variantu, která zajistí splnění pravidla n+3 pro rok 2026	ŘO	do 30. 6. 2026 a 30. 11. 2026	ŘO zašle MMR-NOK a MF-PO do stanoveného termínu 30. 6. 2026 průběžnou informaci o stavu realizace Sady C.

### 3.1.4 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) ▼

Hlavním důvodem snížení kategorie rizikovosti programu do **nízké** je posun v implementaci a zrychlení čerpání programu, což reflektuje snížení významnosti rizika **nenaplnění pravidla n+3**. Významná část alokace je v integrovaných nástrojích, u nichž po původním prodloužení došlo k plnému rozběhu čerpání. U rizika **nenaplnění stanovených věcných milníků a cílů**, které se ve sledovaném období soustředí na plnění cílů, došlo ke snížení rizikovosti, jelikož závazek programu je dostatečný.

Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů



V rámci přezkumu v polovině období ŘO navrhl úpravu hodnot cílů programu. Z důvodu vnější realokace 300 mil. Kč ze *Sociální infrastruktury* do OP ŽP došlo k úpravě cílů programu v této oblasti. K dalším úpravám cílů programu došlo také z důvodu vnitřní realokace ze *Zelené infrastruktury* do oblasti *Integrovaného záchranného systému*.

Ve sledovaném období se riziko soustředí na plnění cílů pro rok 2029, u nichž nebylo v hodnoceném období zjištěno žádné závažné pochybení. I když je

plnění některých cílů k datu hodnocení nižší, zbývá pro jejich naplnění ještě dostatečný časový prostor. ŘO průběžně analyzuje, vyhodnocuje a monitoruje situaci u veškerých indikátorů programu, zesíleně v oblastech *eGovernmentu, Zelené infrastruktury, Infrastruktury ve zdravotnictví a Plnicí a dobíjecí stanice*.

Nenaplnění  
pravidla n+3



Program se z hlediska čerpání s problémem nepotýká. Plnění pravidla n+3 pro rok 2026 a pro rok 2027 bylo k datu hodnocení v dostatečné výši a potenciál čerpání na oba roky je dostatečně vysoký pro jeho splnění.

V rizicích *Legalita a správnost výdajů, Absorpční kapacita, Implementace nástrojů územní dimenze, Nedostatečná administrativní kapacita, Plnění Dohody o partnerství, Nastavení procesů a aktivit, ovlivňujících realizaci programu, Nedodržení JNR a Riziko korupce a podvodu* nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku *Implementace finančních nástrojů*, jelikož není pro program relevantní.

Pro program **nebyl** stanoven Plán opatření programu na rok 2026.

### 3.1.5 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ (OP R) ▼

Hlavním důvodem snížení kategorie rizikovosti programu do nízké je pokrok v implementaci a zrychlení čerpání finančních prostředků, které vedlo ke snížení významnosti rizika **nenaplnění pravidla n+3**. Současně došlo ke snížení významnosti rizika **nenaplnění stanovených věcných milníků a cílů**, jelikož ve sledovaném období byl důraz kladen především na plnění cílů a objem evidovaných závazků v programu vytváří dostatečný předpoklad pro jejich dosažení.

Nenaplnění  
pravidla n+3



Významnost rizika se oproti minulému hodnocení snížila díky zrychlení čerpání finančních prostředků, k němuž přispělo zefektivnění podávání ŽoP ze strany příjemců. ŘO zveřejnil na svých webových stránkách přehled nejčastějších chyb při podávání ŽoP a průběžně aktualizuje instruktážní listy k jejich podávání. Cílem těchto opatření je snížení chybovosti, jejíž opravy prodlužovaly proces administrace i o několik týdnů.

Program se z výše zmíněného důvodu nepotýká se zásadnějšími problémy v čerpání. Plnění pravidla n+3 pro rok 2026 a pro rok 2027 bylo k datu hodnocení nižší, ale potenciál čerpání na oba roky je dostatečně vysoký pro jeho splnění.

Nenaplnění  
stanovených  
věcných  
milníků/cílů



V plnění cílů stanovených pro rok 2029 nebyla v hodnoceném období zjištěna žádná závažná pochybení. Významnost rizika se oproti předchozímu hodnocení snížila, a to zejména v důsledku postupného posunu v naplňování cílů programu.

Postupný nárůst je zřejmý zejména u aktivit *Zpracování produktů a Kompenzace*. Pomalejší vývoj je evidován u aktivit *Inovace a Investice do akvakultury*, kde jsou však již zasmluvněné projekty, které se nacházejí ve fázi realizace. Přestože některé ukazatele k datu hodnocení dosahují nižších hodnot, pro jejich naplnění do roku 2029 je dostatečný časový prostor.

V rizicích *Absorpční kapacita, Nedodržení JNR, Nedostatečná administrativní kapacita, Riziko korupce a podvodu, Legalita a správnost výdajů, Nastavení procesů a aktivit, ovlivňujících realizaci*

programu a *Plnění Dohody o partnerství* nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v rizicích *Implementace nástrojů územní dimenze* a *Implementace finančních nástrojů*, jelikož nejsou pro program relevantní.

Pro program nebyl stanoven Plán opatření programu na rok 2026.

### 3.1.6 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) ►

Hlavním důvodem dlouhodobé **nízké** rizikovosti programu je skutečnost, že v programu nebylo vyhodnoceno **žádné riziko s vysokou či střední významností** a zároveň nebyla v žádné ze sledovaných oblastí identifikována závažná pochybení.

**Nenaplnění pravidla n+3** ↑ Program se z hlediska čerpání s problémem nepotýká. Plnění pravidla n+3 pro rok 2026 a pro rok 2027 bylo k datu hodnocení v dostatečné výši a potenciál čerpání na oba roky je dostatečně vysoký pro jeho splnění.

**Plnění Dohody o partnerství** ↓▼ Oproti minulému hodnocení bylo zaznamenáno výrazné zlepšení, zejména v oblasti *Energetické účinnosti*, které se projevilo snížením kategorie rizikovosti. Díky dostatečnému množství projektů a jejich postupné realizaci se předpokládá splnění očekávaných kumulativních úspor energie.

**Nedodržení JNR** ↓▼ Oproti minulému hodnocení došlo k pokroku a nebylo zaznamenáno žádné pochybení v dodržení JNR, což se promítlo do snížení kategorie rizikovosti v této oblasti.

V rizicích *Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů*, *Nedostatečná administrativní kapacita*, *Legalita a správnost výdajů*, *Absorpční kapacita*, *Implementace nástrojů územní dimenze*, *Riziko korupce a podvodu*, *Nastavení procesů a aktivit, ovlivňujících realizaci programu* a *Implementace finančních nástrojů* nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Pro program nebyl stanoven Plán opatření programu na rok 2026.

### 3.1.7 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OP Z+) ►

Hlavním důvodem **nízké** rizikovosti programu je skutečnost, že v programu nebylo vyhodnoceno **žádné riziko s vysokou či střední významností** a zároveň nebyla v žádné ze sledovaných oblastí identifikována závažná pochybení.

**Nenaplnění pravidla n+3** → Program se z hlediska čerpání s problémem nepotýká. Plnění pravidla n+3 pro rok 2026 a pro rok 2027 bylo k datu hodnocení v dostatečné výši a potenciál čerpání na oba roky je dostatečně vysoký pro jeho splnění.

V rizicích *Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů*, *Nedostatečná administrativní kapacita*, *Absorpční kapacita*, *Implementace nástrojů územní dimenze*, *Riziko korupce a podvodu*, *Nastavení procesů a aktivit, ovlivňujících realizaci programu*, *Nedodržení JNR*, *Implementace finančních nástrojů* a *Plnění Dohody o partnerství* nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku *Legalita a správnost výdajů*, jelikož MF-AO rozhodlo, že za účetní rok 2024/2025 ani v roce 2026 nebude zpracovávat audit systému podle příslušného ustanovení evropského nařízení.

Pro program nebyl stanoven Plán opatření programu na rok 2026.

### 3.1.8 OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OP D) ►

Hlavním důvodem **nízké** rizikovosti programu je skutečnost, že v programu nebylo vyhodnoceno **žádné riziko s vysokou či střední významností** a zároveň nebyla v žádné ze sledovaných oblastí identifikována závažná pochybení.

Nenaplnění  
stanovených  
věcných  
milníků/cílů



V této oblasti nebylo v hodnoceném období zjištěno žádné závažné pochybení. V polovině období byl proveden přezkum programu a došlo k technické úpravě milníků a cílových hodnot indikátorů v návaznosti na změnu vymezení sítě TEN-T. Aktuálně je nižší plnění cílů zaznamenáno pouze v oblasti udržitelné městské dopravy a alternativních paliv. Pro jejich naplnění však zůstává dostatečný časový prostor a na základě plánovaných projektů se očekává dosažení všech stanovených cílů.

Nenaplnění  
pravidla n+3



V této oblasti nebylo v hodnoceném období zjištěno žádné závažné pochybení. Program se z hlediska čerpání s problémem nepotýká. Plnění pravidla n+3 pro rok 2026 a pro rok 2027 bylo k datu hodnocení v dostatečné výši a potenciál čerpání na oba roky je dostatečně vysoký pro jeho splnění.

V rizicích *Nedostatečná administrativní kapacita, Implementace nástrojů územní dimenze, Absorpční kapacita, Riziko korupce a podvodu, Nedodržení JNR, Legalita a správnost výdajů, Nastavení procesů a aktivit, ovlivňujících realizaci programu* a *Plnění Dohody o partnerství* nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Program nebyl hodnocen v riziku *Implementace finančních nástrojů*, jelikož není pro program relevantní.

Pro program nebyl stanoven Plán opatření programu na rok 2026.

### 3.1.9 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OP TP)

MMR-NOK přistoupil již v únoru 2025 k úpravě výpočtu multikriteriální analýzy, resp. **k nezařazení OP TP do závěrečného rozřazení do kategorií rizikovosti, tzv. semaforu**. OP TP je servisní program zaměřený na podporu implementační struktury fondů EU. MMR-NOK **i nadále program v rámci ISŘR sleduje a hodnotí relevantní povinná programová rizika**.

K datu hodnocení nebylo v programu identifikováno žádné závažné pochybení.

Pro program nebyl stanoven Plán opatření programu na rok 2026.

## 4 Závěr

I přes pozitivní posun v implementaci, která u většiny programů probíhá plynule, vnímá MMR-NOK dlouhodobě jako zásadní pokračovat v důrazu na zvýšení **tempa administrace některých programů** v dalších letech, což je základním předpokladem **k úspěšnému naplnění pravidla n+3 v letech 2026 a 2027, dostatečnému plnění stanovených cílů a naplňování DoP**. Zvýšené riziko nesplnění pravidla n+3 pro rok 2026 identifikoval MMR-NOK u **OP TAK, OP ST a OP JAK**. Vzhledem k dostatečnému časovému intervalu pro splnění věcných cílů programů, neidentifikoval MMR-NOK v únoru 2026 závažné ohrožení plnění těchto cílů v roce 2029.

Pro **OP TAK** je nezbytné se v následujících měsících zaměřit především na plnění nápravných opatření přijatých v návaznosti na závěry auditů za rok 2025, které představují hlavní faktor rizikovosti programu. Současně je nutné stabilizovat implementaci FN, a to zejména dokončit přípravu FN Digitální transformace a zajistit včasné využití prostředků *InvestEU*. **OP ST** se v roce 2026 musí zaměřit na zrychlení realizace a administrace projektů, aby docházelo k rychlejšímu čerpání prostředků. MMR-NOK na základě svých výpočtů odhaduje, v případě jakéhokoliv prodlení v čerpání, možné riziko decommitmentu až ve výši 1,5 mld. Kč. Do poloviny roku 2026 je nutné se u **OP JAK** soustředit především na včasné dokončení, schválení a aplikaci ZMV, sady C a následně do konce roku případně dalších sad ZMV, aby bylo minimalizováno riziko nesplnění pravidla n+3 v roce 2026 a ztráty části alokace.

Na horizontální úrovni došlo k posunu v oblasti **plnění základních podmínek**, v rámci průběžného plnění ZP 4.4 Sociální začleňování, a to přijetím klíčových strategických dokumentů. Vláda ČR dne 30. 9. 2025 schválila *Akční plán deinstitucionalizace sociálních služeb na období 2026–2028* a následně dne 10. 12. 2025 schválila *Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2026–2030*.

Dle výsledků hodnocení v únoru 2026 identifikoval MMR-NOK potřebu v **zesíleném řízení rizik u OP ST, OP TAK a OP JAK**. Těmto programům byla pro rok 2026 stanovena opatření ke snížení jejich rizikovosti.

Další cyklus ISŘR proběhne v období srpen–říjen 2026, bude zaměřen především na vyhodnocení plnění stanovených opatření, a to jak na programové, tak horizontální úrovni, a identifikaci možných rizik ovlivňujících úspěšné čerpání fondů EU a implementaci stanovených intervencí. Výsledky předloží MMR-NOK k projednání vládě ČR ve *Zprávě o rizicích a opatřeních implementace fondů EU k datu 30. 9. 2026* nejpozději do 1. 12. 2026.

## **5 Přílohy**

Příloha č. 1 Registr horizontálních rizik na rok 2025 – plnění opatření k 31. 12. 2025

Příloha č. 2 Plány opatření programů na rok 2025 – plnění opatření k 31. 12. 2025

Příloha č. 3 Registr horizontálních rizik na rok 2026

Příloha č. 4 Plány opatření programů na rok 2026

## 6 Seznam zkratek

ADK	Riziková oblast Administrativní kapacita
AdKap	Administrativní kapacita
API	Agentura pro podnikání a inovace
APDI	Akční plán deinstitucionalizace sociálních služeb
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development)
CP	Klimatická odolnost investic (Climate Proofing)
ČR	Česká republika
DNSH	Zásada významně nepoškozovat (Do No Significant Harm)
DoF	Dohoda o financování
DoP	Dohoda o partnerství
DSŘ	Digitální stavební řízení
EBRD	Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development)
EK	Evropská komise
ESF+	Evropský sociální fond +
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
ESM	Evidence skutečných majitelů
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
FAÚ	Finanční a analytický útvar
FMC	Riziková oblast Finanční řízení, Milníky a cíle
FN	Finanční nástroj/e
Fondy EU	Evropské fondy v programovém období 2021-2027
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
HMG	Harmonogram
HOČ	Hranice pro optimální čerpání
HSOÚ	Hospodářsky a sociálně ohrožená území
IDZ	Integrovaný desegregační záměr
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Implementační struktura
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik

IT	Informační technologie
ITI	Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
JNR	Jednotný národní rámec
KPSV	Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení
M-Rada	Ministerská úroveň Rady pro fondy EU
MAP	Místní akční plán/y
MAS	Místní akční skupina/y
MF	Ministerstvo financí
MF-AO	Ministerstvo financí – Auditní orgán
MF-PO	Ministerstvo financí – Platební orgán
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
MMR-RESTART	Ministerstvo pro místní rozvoj – Oddělení RESTART
MO/A	Metropolitní oblastí a aglomerace
MP	Metodický pokyn
MP INRAP	Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS2021+	Monitorovací systém pro programové období 2021-2027
MSP	Malé a střední podniky
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MV	Monitorovací výbor
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NEN	Národní elektronický nástroj
NextGenerationEU, NGEU	Balíček hospodářské obnovy Evropské unie na podporu členských států EU, aby se zotavily z pandemie COVID-19
NNO	Nestátní neziskové organizace
NPO	Národní plán obnovy
NRB	Národní rozvojová banka
NSK	Národní stálá konference

NSRSS	<i>Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2026-2035</i>
ON 21-27	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, v platném znění.
OM	Operační manuál
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
OP R	Operační program Rybářství
OP ST	Operační program Spravedlivá transformace
OP TAK	Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP Z +	Operační program Zaměstnanost plus
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
PO	Programové období
POP	Plán opatření programu
PV-RP	Výbor pro regionální politiku jedná na pracovní úrovni
PS	Pracovní skupina
RAP	Regionální akční plán
RHR	Registr horizontálních rizik
RKOS	Riziková oblast Řídicí a kontrolní systémy
RP	Riziková oblast Realizace programu
RSK	Regionální stálé konference
ŘKS	Řídicí a kontrolní systémy
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
SFC	Systém Evropské unie pro správu fondů
SFŽP	Státní fond životního prostředí ČR

SMOČR	Svaz měst a obcí ČR
SMS ČR	Sdružení místních samospráv ČR
SP	Strategický projekt/y
SP CSS	Státní pokladny centra sdílených služeb
SRR	Strategie regionálního rozvoje České republiky
STEP	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/795, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP) a mění některé související předpisy EU v platném znění), a kterým se umožňuje členským státům zavést do svých plánů pro oživení a odolnost opatření na podporu investičních operací, které přispívají k cílům STEP
SUD	Udržitelný rozvoj měst (Sustainable Urban Development)
TIA	Posouzení územního dopadu (Territorial Impact Assessment)
TSI	Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument)
UA	Ukrajina
ÚDOP 21+	Územní dimenze v operačních programech
ÚP ČR	Úřad práce ČR
UV	Usnesení vlády
ÚV ČR	Úřad vlády ČR
VKZ	Výroční kontrolní zpráva
VŘ/VZ	Výběrových řízení / veřejných zakázek
VV-RP	Výbor pro regionální politiku jedná na vládní úrovni
ZMV	Zjednodušené metody vykazování
ZP	Základní podmínka/y
ZRO	Zpráva o rizicích a opatřeních implementace fondů EU
ZŘR	Zesílené řízení rizik
ZS	Zprostředkující subjekt
ZSZ	zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
ŽoP	Žádost o platbu

**REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK NA ROK 2025**  
**PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2025**

LEDEN 2026

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
RKOS	14. Sankční mechanismy EU v reakci na UA krizi	<p>S ohledem na agresi Ruska na Ukrajině přijala Rada EU a následně i ČR soubor sankcí, které mimo jiné neumožňují poskytovat jakoukoliv finanční podporu subjektům, na které se vztahují tyto sankce.</p> <p>Vzhledem k tomu, že rozsah a cílení sankcí se v čase vyvíjí a jsou doplňovány dalšími subjekty (osobami, firmami) v různých jazykových transkripcích, je nutné pro naplnění tohoto závazku a nezpomalení rychlosti poskytování podpory poskytnout všem poskytovatelům dotací, potažmo veřejných zadavatelům, jasné vodítko a nástroj, který jim umožní rychlé vyhledávání a snadnou identifikaci osob ze sankčního seznamu za účelem ověření oprávnění poskytnutí/vyplacení finanční podpory.</p> <p>SP CSS připravuje veřejnou zakázku na tento nástroj, která bude soutěžena jako centrální řešení dostupné pro všechny orgány státní správy a v současné době je zakázka finalizována. MMR NOK předal všem ŘO žádost o přímou komunikaci sFAÚ a SP CSS. O napřímení komunikace a to, aby jednotlivé resorty specifikovaly své byl MMR NOK požádán přímo ze strany SP CSS a FAU.</p>	14.1 Zajištění vhodného IT řešení v oblasti vedení a aktualizace sankčního seznamu.	do 31. 12. 2025	MMR/SP CSS	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b></p> <p>Ministerstvo spravedlnosti (MSp) provedlo prvotní analýzu a sběr informací k vytvoření minimalistického řešení, kterým je zanesení údajů ze sankčních seznamů do Evidence skutečných majitelů (ESM). Na základě zjištěných informací bylo konstatováno, že úprava ESM, tj. vytvoření nové položky v ESM, nemůže být učiněna bez předchozích kroků, kterými je úprava zákona o provádění mezinárodních sankcí a vytvoření sankčního seznamu dle zákona o informačních systémech veřejné správy a na to navazujících zákonů. Uvedené podmínky jsou v gesci Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a Ministerstva financí (MF), přičemž změna nebo odstranění legislativních bariér nebyly ze strany MSp, jakožto gestora úkolu z Ministerské úrovně Rady pro fondy EU (M-Rada), konané v dubnu 2022) iniciovány.</p> <p>Z tohoto důvodu muselo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přistoupit k náhradnímu řešení. MMR-NOK, ve spolupráci s pracovní skupinou připravil rámcové zadání pro tvorbu IT nástroje. Vzhledem k tomu, že gesci za tento nástroj odmítlo MSp i MF, bylo ze strany MMR připravováno náhradní řešení. Tím bylo propojení vybraných informačních systémů ve správě MMR s daty poskytovanými některou specializovanou soukromou společností. Tyto práce na přípravě zadávací dokumentace však byly pozastaveny, a to z důvodu aktivity Úřadu vlády ČR (ÚV ČR), který na apel MMR-NOK po hledání konsolidovaného řešení a hospodárného postup, svolat několik jednání s relevantními resorty. Výsledkem jednání byl společný postup Státní pokladny Centra sdílených služeb (SP CSS) a Finančního analytického útvaru (FAÚ), kdy k datu vykazování probíhá příprava společného zadání za vybrané části státní správy. Je možné, aby (ŘO využily možnosti přistoupit k databázi pomocí individuálních licencí (po skončení soutěže organizované SP CSS). O této možnosti byli zástupci Řídícího orgánu (ŘO) informováni na jednání Pracovní skupiny (PS) Metodika dne 4. 11. 2024 s tím, že počet licencí je nutno komunikovat napřímo s SP CSS a FAÚ. Tyto individuální přístupy k vysoutěženému nástroji umožní ŘO jak jednotlivé, tak dávkové ověření sankcionovaných subjektů. D K datu vykazování od SP CSS byly práce na tomto tendru pozastaveny, protože nezůstal žádný zájemce, který by</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
						o nástroj měl i nadále zájem, zejména kvůli nedostatku finančních prostředků.  Nad rámec těchto individuálních přístupů se dále řeší možnost kontroly sankcionovaných subjektů pro zadavatele a nadále se hledá vhodné řešení pro Národní elektronický nástroj (NEN).
	<b>18. Střet zájmů</b>	V návaznosti na zrušení tzv. lex Babiš II ze strany Ústavního soudu, který ve svém nálezu z 4. 12. 2024 rozhodl, že novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích provedená zákonem č. 253/2023 Sb. obsahovala neústavní přílepek, dochází k úpravě § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (ZSZ). Tento přílepek měnil textaci zákazu poskytnout dotaci podle § 4c ZSZ, a to tak, že rozhodující nebyl vztah veřejného funkcionáře coby vlastníka/ovládající osoby, ale coby skutečného majitele žadatele o dotaci. Ústavní soud tuto novelu v rozsahu neústavního přílepku zrušil a uvedl, že „zrušení novelizujících ustanovení je spojeno s obživením předchozí právní úpravy“. Ke dni vyhlášení nálezu ve sbírce (k 19. 12. 2024) tak znovu „obživla“ textace § 4c ZSZ účinná před 1. 1. 2024. V Poslanecké sněmovně byl již 17. 12. 2021 skupinou poslanců předložen sněmovní tisk č. 110, který novelizaci § 4c ZSZ ve znění odpovídajícím zrušené novele obsahuje. Není však jisté, zda poslanecká sněmovna tento sněmovní tisk, ať už v navrženém, nebo pozměněném znění, které by obsahovalo pouze změnu § 4c ZSZ, v tomto volebním období schválí.	18.2 V případě nepřijetí právní úpravy vycházející ze sněmovního tisku č. 110, ať už ve stávajícím znění, nebo s pozměňovacím návrhem tohoto tisku, který by v něm ponechal pouze změnu § 4c ZSZ, v tomto volebním období, připravit obdobnou novelu ZSZ, v příštím volebním období a nechat tuto novelizaci schválit vládou ČR.	do 30. 6. 2026	MSp	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b>  Novela zákona o střetu zájmů (§ 4c ZSZ), vycházející ze sněmovního tisku č. 110, nebyla v předchozím volebním období projednána, protože nebylo možné najít pro tento sněmovní tisk (byť třeba upravený) politickou podporu v organizačním výboru sněmovny. Snahy MMR o připojení požadované změny k jinému legislativnímu návrhu, který by byl dostatečně související, např. novele trestního zákoníku, selhaly, protože návrh již prošel druhým čtením a nebyl prostor pro projednání pozměňovacího návrhu.  Opatření bylo částečně splněno a nebude dále realizováno. Stalo se tak z důvodu nesouhlasu gestora daného zákona, který opatření neplánuje realizovat. Hlavním důvodem nesouhlasu gestora zákona je jeho náhled na evidenci skutečných majitelů, jakožto na evidenci formální, do které jsou údaje vkládány samotnými společnostmi, u nichž není možné z pozice zákonného gestora bez dalšího zaručit správnost. Z toho důvodu dle jeho názoru není vhodné zcela nahradit materiální posuzování rizik střetu zájmů ve smyslu § 4c zákona o střetu zájmů jen kontrolou zápisu v evidenci. Pokud by naopak materiální zkoumání zůstalo zachováno, navrhované opatření by stejně neřešilo vysokou administrativní zátěž a nedostatečné právní a faktické nástroje pro zkoumání vztahů ovládnutí.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
RP	1. Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027	<p>Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro čerpání z fondů EU v programovém období 2021-2027 a jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU.</p> <p><b>ZP by měly být splněny nejpozději do doby schvalování programů, v opačném případě nelze ze strany EK proplatit výdaje související s operací týkající se specifického cíle, na který je vázána nesplněná ZP. Plnění ZP je vyžadováno během celého programového období 2021-2027.</b></p>	<p>1.1 Věnovat intenzivní pozornost naplňování ZP ze strany gestorů ZP a úzce spolupracovat s MMR-NOK, spolugestory a dalšími zapojenými subjekty.</p> <p>Ze strany MMR-NOK dále využívat fungující systém koordinace naplňování ZP nastavený v programovém období 2014-2020.</p>	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s gestory ZP	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Ve sledovaném období bylo plnění základních podmínek (ZP) průběžně monitorováno ze strany MMR-NOK a pokračovala průběžná komunikace s gestory, spolugestory ZP a s EK.</p> <p>Ke dni 31. 12. 2025 bylo splněno všech 20 ZP.</p> <p>MMR-NOK zajišťuje v úzké spolupráci s příslušnými gestory a spolugestory monitorování naplňování ZP dvakrát ročně, ve vazbě na frekvenci jednání monitorovacích výborů (MV). Poslední monitoring proběhl k 31. 8. 2025. Další monitoring je naplánován na jaro 2026.</p> <p>U horizontální ZP 4 Zdravotní postižení vzniká k datu vykazování nový Národní plán rovných příležitostí osob se zdravotním postižením, který běžně funguje v 5letých cyklech, nicméně bude třeba, aby prošel přes systém Evropské unie pro správu fondů (SFC) k EK. Stav monitoruje MMR-NOK. Schválen bude pravděpodobně nejpozději do března 2026.</p> <p>U ZP 4.4 Vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby, která se jevila jako riziková, došlo k pokroku, který je popsán u opatření 1.3.</p> <p>U ZP 4.6 Zdraví vláda schválila 12. 11. 2025 aktualizaci Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice, s prodloužením platnosti do roku 2035.</p> <p>MMR-NOK nadále apeluje na relevantních platformách na gestory ZP, aby přistupovali k plnění ZP zodpovědně během celého programového období.</p>
			<p>1.3 Monitorovat průběžné plnění základní podmínky 4.4 Vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování</p>	do 31. 12. 2025	MPSV a MMR-NOK	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>MMR-NOK a EK aktivně monitorují stav plnění ZP 4.4.</p> <p>MPSV předložilo Akční plán deinstitucionalizace sociálních služeb (APDI) na vládu 30. 9. 2025, který vláda ten den schválila.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
			a snižování chudoby			Dne 10. 12. 2025 došlo ke schválení nové Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2026-2035 (NSRSS). Oba dokumenty byly zaslány EK dne 17. 12. 2025.
	<b>2. Naplňování dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021+</b>	<p>Dokument Územní dimenze v programech 2021+shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně aktivitách operačních programů, se očekává uplatnění územní dimenze (nástroje a formy územní dimenze jsou dokumentem definovány). Dále definuje, jaké alokace by měly být alokovány prostřednictvím územních nástrojů (ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně postižených regionů a hospodářsky a sociálně ohrožených území.</p> <p><b>Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu (a) nevyhlášení územně zacílených výzev a (b) nedostatečné alokace vyčleněné na územní nástroje pro definované typy území. Dokument Územní dimenze v programech 2021+ je po svém schválení vládou (schváleno 26. července 2021 usnesením č. 678) pro řídicí orgány závazný.</b></p>	<p>2.1 Průběžná komunikace na pracovní a nejvyšší úrovni s řídicími orgány týkající se vyhlášení územně zacílených výzev a plnění stanovených alokací (např. platformy pro vyhlášení výzev, monitorovací výbory, platformy CLLD, ITI, pracovní skupiny pro implementaci Akčních plánů Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR), nově též Výbor pro regionální politiku).</p>	průběžně	MMR	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Diskuse s ŘO k územně zacíleným výzvám probíhá průběžně na základě podkladů ŘO, dat Regionální stálé konference (RSK) a informačního systému projektových záměrů, a ŘO při vyhlášení výzev postupují dle Územní dimenze v programech (ÚDOP 2021+) s konkrétní alokací.</p> <p>Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR2025–2027, schválený vládou ČR dne 11. 12. 2024, je tříletým posledním implementačním plánem SRR 2021+, zároveň slouží jako implementační dokument Koncepce rozvoje venkova a je doprovázen Zprávou o uplatňování SRR. Koordinaci regionální politiky zajišťuje Výbor pro regionální politiku na vládní (VV-RP) i pracovní úrovni (PV RP), na kterém je pravidelně projednáváno vyhodnocování naplňování ÚDOP 21+ v rámci Akčních plánů SRR.</p> <p>3. jednání VV-RP proběhlo 22. 1. 2025. Jednání se zúčastnili členové vlády, zástupce Svazu měst a obcí ČR (SMOČR), zástupce Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), zřízení vysoké školy v Karlovarském kraji, posouzení územního dopadu (TIA), výroční zpráva o činnosti Výboru a zpráva o regionálním rozvoji ČR a průběh plnění úkolů zadaných pracovní úrovni Výboru pro regionální politiku, mezi které spadá školství – investice do školské infrastruktury, doprava – dopravní obslužnost a Sociální klimatický fond.</p> <p>Plán pro Regiony příležitostí byl představen na jednání Výboru pro regionální politiku 4. 3. 2025. Zahrnuje spolupráci regionů, krajů, ministerstev a vlády, systematické řešení opatření v celé šíři, PV-RP a VV-RP – místa, kde jednotlivá opatření řešit, opatření a doporučení pro regionální politiku na jednom místě, tzv. TO DO list, jasnou formulaci toho, co k řešení situace tyto regiony (nejen) od státu potřebují.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
						<p>Ze závěrů pracovního monitorování naplňování ÚDOP 2021+ v prosinci 2025 vyplývá, že ŘO zpravidla vyhlašují výzvy v souladu s dokumentem ÚDOP 2021+. To znamená, že ŘO plní karty specifických cílů a aktivit ÚDOP 2021+ do značné míry – některé formy a nástroje realizace územní dimenze u dílčích programů však ještě nejsou implementovány. Další monitorování proběhne v prosinci 2026.</p> <p>Závěry:</p> <p><b>OP Z+:</b> K datu vykazování zatím nebyla v SC 1.1 OPZ+ identifikována potřeba vyhlásit specifické výzvy zaměřené pouze na žadatele z Hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ), resp. stanovení sublokace na HSOÚ v rámci standardních výzev.</p> <p>Na řešení specifických regionálních problémů v oblasti zaměstnanosti se zaměřuje v SC 1.1 výzva č. 03_22_023 a výzva č. 03_22_015. Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni. V rámci této výzvy mohou jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce ČR žádat finanční prostředky na řešení specifických regionálních problémů trhu práce, včetně zaměření na specifické regiony v rámci kraje a zohledňují individuální potřeby jednotlivých cílových skupin. Na řešení specifických regionálních problémů v oblasti budoucnosti práce je zaměřena i vyhlášená výzva č. 03_22_028 Záruky pro mladé pro Úřad práce ČR (ÚP ČR). Realizace této výzvy se zohledněním regionálních specifík je zaměřena na podporu vzdělávání, poradenství, motivace při hledání vhodného zaměstnání pro osoby mladší 30 let.</p> <p>Specifická výzvy v SC 1.2 zaměřená na podporu vybraných regionů s největším problémem dostupnosti služeb péče o děti doposud nebyla vypsána. Doposud byly vypsovány plošné výzvy na podporu nových dětských skupin pro rodiče s malými dětmi (výzvy č. 03_22_034 - plošně; 03_22_049 - plošně; 03_22_061 - plošně; 03_22_080 – seznam správních obvodů obcí z rozšířenou působností pro místo realizace, příloha č. 5; 03_26_090).</p> <p>V SC 1.3 je u výzev zaměřených na podporu dalšího profesního vzdělávání stanovena bonifikace, pokud má žadatel sídlo ve strukturálně postižených regionech (žadatel, který má sídlo na území Ústeckého kraje,</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
						<p>Moravskoslezského kraje nebo Karlovarského kraje získá 10 bodů, žadatelé z ostatních krajů 0 bodů).</p> <p>V rámci integrovaných nástrojů byly vyhlášena výzva č. 084 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), výzva č. 074 Pilotní podpora CLLD ve městech, výzva č. 008 Podpora CLLD, výzva č. 032 Integrované územní investice (ITI) – zaměstnanost, výzva č. 033 ITI – sociální začleňování.</p> <p>V rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení (KPSV) byly vyhlášeny výzva č. 106, 065 a 018 Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách.</p> <p><b>OP JAK:</b> V rámci OP JAK jsou vyhlašovány výzvy na vybraná území, např. území se sociálně vyloučenou lokalitou, uhelné regiony.</p> <p>Pro uplatňování nástroje SMART Akcelerátor na rozvoj krajských inovačních center v Specifickém cíli (SC) 1.2 byly vyhlášeny následující výzvy: výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I a výzva č. 02_25_042 Smart Akcelerátor + II</p> <p>Pro uplatňování Místních akčních plánů (MAP) Rozvoje vzdělávání v SC 2.2 a SC 2.3 byly vyhlášeny výzvy: výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP a výzva č. 02_25_041 Akční plánování v území – MAP II.</p> <p>V rámci výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – Integrovaný desegregační záměr (IDZ) je realizován komplementární projekt „Desegregace vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním“, který realizuje odbor pro sociální začleňování MMR. Projekt k výše uvedeným 15 projektům MAP poskytuje podporu při zavádění desegregačních opatření ve vzdělávání.</p> <p>Uplatňování KPSV ve SC 2.3 je zohledněno ve výzvách: výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ, výzva č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek, výzva č. 2_23_022 Evropský sociální fond+ (ESF+) výzva pro VŠ, výzva č. 02_24_031 Šablona pro neformální vzdělávání, výzva č. 02_24_034 Šablony pro MŠ a ZŠ II, výzva č. 02_24_035 Šablony pro SŠ a VOŠ II, výzva č. 02_25_040 Podpora</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
						<p>poradenského systému a výzva č. 02_25_041 Akční plánování v území – MAP II.</p> <p><b>OP TAK:</b> Územní podpora (pro přechodové regiony) je např. zahrnuta ve vyhlášené výzvě Digitální podnik. Výzva byla vyhlášena v září 2025, příjem žádostí o podporu byl zahájen v říjnu 2025. ŘO plánuje vyhlásit některé výzvy, kde budou bonifikovány projekty, které budou realizovány v HSOÚ nebo v území s vyšší než průměrnou mírou nezaměstnanosti. V rámci integrovaných nástrojů byly vyhlášeny výzvy Služby infrastruktury – ITI – výzva I a Technologie pro Místní akční skupiny (MAS) (CLLD) – výzva I.</p> <p>V rámci SC 3.1 byla vyhlášena výzva Vysokorychlostní internet – výzva I. Jedním z podkladů je i mapování Českého komunikačního úřadu. Jako podporované oblasti jsou vymezeny pro aktivitu I. obce do 2 tis. obyv. (není k dispozici optická přípojná síť) a pro aktivitu II. (nepokrytá adresní místa v základních sídelních jednotkách).</p> <p>V rámci priority 5 Efektivní nakládání se zdroji, SC 5.1 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou) byla doposud vyhlášena jedna výzva (výzva č. 01_23_029). Zatím nebyly v rámci této výzvy výrazně podpořeny podnikatelské subjekty v oblasti Jihovýchodu (Jižní Morava) z důvodu vyššího rizika sucha.</p> <p><b>IROP:</b> Nad rámec ÚDOP 21+ byly vyhlášeny specifické výzvy (výzva č. 81, 82) pro žadatele z HSOÚ (oblast cestovního ruchu). Další platformou pro komunikaci s ŘO ve věci plnění a budoucí zacílení nejen územních výzev je Národní stálá konference (NSK). Platforma se schází minimálně dvakrát za rok.</p>
	<b>5. Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. 6 ON</b>	Čl. 6 Obecného nařízení (ON) ukládá povinnost pravidelného sledování dodržování cílů příspěvku v oblasti klimatu, předběžně stanovených pro EFRR a FS v Dohodě o partnerství. V případě nedostatečného pokroku jsou po dohodě s EK na výročních přezkumných jednáních realizována nápravná opatření. <b>Naplnění příspěvku ke</b>	5.2 Dodržování příspěvku ke klimatickým cílům během celého programového období 2021-2027, a to jak při	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, OP D, OP JAK, OP TAK, IROP	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Závazek na klimatické cíle je dle programových dokumentů aktuálních k datu vykazování v odpovídající výši. Jeho dodržování je předmětem schvalovacího procesu revizí programů.</p> <p>Dodržování příspěvku na základě celkových způsobilých výdajů (tj. na úrovni plnění závazku) je pravidelně monitorováno a reportováno v rámci Výroční</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
		<b>klimatickým cílům musí být dodržováno v průběhu celého PO 2021-2027.</b>	případných realokací, tak na základě celkových způsobilých výdajů, které příjemci vykazali řídicímu orgánu.			zprávy o implementaci DoP. V roce 2025 nebyla Výroční zpráva připravována z důvodu přezkumu v polovině období.  Příspěvek na klimatické cíle na úrovni závazku a jeho plnění bylo rovněž předmětem přezkumu v polovině období dle čl. 18 ON. Bylo konstatováno, že pokrok v plnění příspěvku na klimatické cíle je za ČR jako celek dobrý, a to včetně výhledu pro zbytek programového období. Pokrok bude nicméně nadále monitorován a zohledňován při případných budoucích revizích programů.
	<b>12. Plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst prostřednictvím nástroje ITI</b>	Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, bude v součtu za programy IROP, OP JAK, OP TAK a OP ŽP vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného čl. 9 Nařízení o EFRR a FS. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, jež přispívá k naplňování uloženého závazku.  <b>Odchýlení se od stanoveného benchmarku, určujícího nutnou míru plnění, vede k porušení závazku vůči EK. Procento prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového období.</b>	12.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií. V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci dotčených programů.	průběžně	MMR ve spolupráci s MO/A a ŘO OP JAK, OP TAK, IROP a OP ŽP	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Implementace udržitelných městských strategií úspěšně pokračuje, průběžný monitoring probíhá.  Závazek na národní straně prostřednictvím vyčlenění finančních zdrojů v programech je plněn na úrovni přibližně 140 %. Stav reálného plnění prostřednictvím realizovaných projektů – k 31. 12. 2025 dosahoval objem předložených projektů ve stavech PP30 (projekt s právním aktem) a vyšších celkem téměř 14,99 mld. Kč (přírůstek 0,9 mld. Kč oproti 30. 9. 2025), tedy přibližně 77 % stanoveného závazku při přepočtu aktuálním měnovým kurzem k 31. 12. 2025. Monitoring bude dále pokračovat, s větším důrazem na přechod projektů do stavů PP40 (projekt fyzicky ukončen) a vyšších.
	<b>13. Riziko nedostatečného nastavení a přístupu</b>	Riziko spočívá v nedostatečném personálním, odborném a technickém zajištění uplatnění zásady DNSH a klimatické odolnosti investic v průběhu implementace programů.	13.1 Bude zajištěno odborné vedení uplatňování zásady DNSH	průběžně	MŽP ve spolupráci s MMR-NOK, ŘO a dalšími	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Dne 29. 9. 2025 byla ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydána aktualizace Rámcových vodítek pro implementaci zásady "významně nepoškozovat" životní prostředí (DNSH) a prověřování infrastruktury

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
	<b>k uplatnění zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) a prověřování infrastruktury s očekávanou životností alespoň 5 let z hlediska klimatického dopadu při výběru projektů</b>		a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu na horizontální úrovni.		relevantními subjekty	z hlediska klimatického dopadu ve fondech EU v ČR. Nová verze dokumentu reflektuje připomínky od administrátorů fondů k prvnímu draftu aktualizace v dubnu 2025. Další úpravy se týkají primárně kapitol 4.1 Zmírňování změny klimatu (mitigace) a 5.2 Budovy. V rámci aktualizace jsou zohledněny výstupy projektu <i>Methodology for the application of the DNSH principle at the national level in Czechia</i> , realizovaného pod vedením ÚV ČR z Nástroje pro technickou podporu (TSI). Na základě výstupu z TSI projektu, ve kterém je doporučeno zřízení platformy pro všechny veřejné programy v ČR, bylo rozhodnuto, že problematika DNSH a Klimatické odolnosti investic (CP) bude pro fondy EU diskutována na platformě PS Metodika MMR-NOK. Dále probíhají práce na projektu Systém pro prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu (v MS2021+ veden pod názvem Aplikace klimatického prověřování CZ.07.01.01/00/22_005/0000233). Činnost je realizována pod záštitou Garančního výboru (zástupci MŽP, MMR-NOK, Českého hydrometeorologického ústavu, Akademie věd ČR Czechglobe a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), jenž zajišťuje správný a odborný dohled nad projektem. Byla dokončena veřejná zakázka na dodavatele aplikace a podepsána smlouva dne 25. 3. 2025. Dne 18. 12. 2025 proběhlo jednání Garančního výboru, který schválil mj. návrh na alokaci víceprací pro dokončení zbývajících komponent uhlíkové kalkulačky z finančních prostředků projektu, nikoliv však nad rámec celkové schválené výše způsobilých výdajů projektu. Ze strany dodavatele byl předán první návrh Minimal Viable Product, který je nyní připomínkován a testován i třetími stranami. Očekává se finalizace Metodiky analýzy přínosů a nákladů projektu se zohledněním ceny uhlíku a koncepčního dokumentu Prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu – část Mitigace a předání dodavateli ke zpracování.
			13.2 V souvislosti s vytvořením podpůrného rámce pro uplatnění zásady	průběžně	MŽP a	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Opatření je v rámci implementace adaptační strategie plněno průběžně.  Doporučení přípravy investic v souladu s environmentálními a klimatickými závazky a vyšší environmentální ambice při poskytování veřejné podpory

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
			DNSH a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu (zejména v oblasti přizpůsobení se změně klimatu) zohlednit problematiku v průběhu implementace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (1. Aktualizace pro období 2021–2030) při plnění relevantních úkolů.		relevantní ministerstva	jsou součástí Aktualizovaného strategického rámce Česká republika 2030 výhledem do roku 2050, schváleného vládou ČR dne 6. 11. 2024 (usnesení vlády č. 802/2024).
RP	<b>15. Možné nedodržování principu partnerství a transparentnosti v rámci realizace nástroje ITI</b>	MP INRAP neobsahoval standardizaci procesů nositelů ITI. MMR obdržel několik stížností na dodržování principu partnerství v rámci ŘV ITI a transparentnosti při výběru strategických projektů do programových rámců ITI.  MMR řeší dodržování principu partnerství v rámci ŘV ITI a transparentnosti při výběru strategických projektů do programových rámců ITI. Z tohoto důvodu došlo k doplnění MP INRAP o kapitolu týkající se standardizace procesů pro nositele ITI.	15.2 Sledovat plnění stanovených postupů pro zajištění standardizace ITI a vlastního procesu standardizace, který umožní	průběžně	MMR	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Kontrola požadovaných standardů a podmínek definovaných v Metodickém pokynu pro integrované nástroje (MP INRAP) průběžně probíhá.  Tato kontrola je zaměřena na ověření, zda nositelé ITI plní stanovené požadavky a podmínky během implementace strategií, a zároveň poskytuje zpětnou vazbu ke zdokonalování procesů standardizace. MMR předpokládá dokončení procesu standardizace ve vazbě na administrativní náročnost procesu v 1Q 2026.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
		<p>Nositelé ITI nyní musejí projít standardizací a své procesy upravit tak, aby vyhovovaly standardům, které jsou vyžadovány MP INRAP.</p> <p><b>Pokud nebudou dodržovány principy partnerství a transparentního postupu v rámci ITI, ŘO/EK odmítne financovat příslušné projekty. Tím může být ohroženo využití prostředků určených na ITI v rámci alokace na SUD a dojde ke zdržení realizace projektů.</b></p>	<p>ověřit, zda nositelé ITI splňují požadované standardy a podmínky definované MP INRAP po celou dobu implementace strategie.</p>			
RP	<b>16. Digitální stavební řízení</b>	<p>Problémy provázející spuštění ostrého provozu DSŘ mohou mít vliv na rychlost povolování staveb a realizaci projektů.</p> <p><b>Tato skutečnost může mít dopad i na čerpání fondů EU a plnění Dohody o partnerství.</b></p>	<p>16.1 Pravidelně čtvrtletně monitorovat dopad na čerpání fondů EU.</p>	<p>do 31. 3. 2026</p>	<p>MMR-NOK ŘO</p>	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Dopad spuštění provozu Digitálního stavebního řízení (DSŘ) na čerpání fondů EU je průběžně MMR-NOK monitorován. Ve 4Q 2025 nevykázaly ŘO žádné systémové problémy ve spojení s DSŘ, které by negativně ovlivnily schopnost efektivně čerpat prostředky z fondů EU nebo způsobily prodloužení lhůt.</p> <p>ŘO OP D identifikoval u jednotlivých projektů dílčí prodloužení povolenacích procesů, nicméně prozatím bez dopadu na dodržení termínů vyplývajících z příslušných výzev či bez dopadu na samotnou realizovatelnost jednotlivých projektů.</p> <p>ŘO OP ST nabízí jednání Task Force jako vhodnou platformu pro diskusi o aktuálním stavu staveb, ale neidentifikoval zatím žádné systémové problémy.</p> <p>ŘO OP TAK neneviduje systémový problém. Problémy způsobené DSŘ jsou v jednotkách.</p>
FMC	<b>6. Monitoring vymezení mezi politikou soudržnosti,</b>	<p>Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik nových nástrojů za účelem oživení ekonomik po pandemii COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. Zejména jde o Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační</p>	<p>6.1 Průběžná komunikace gestorů zodpovědných za implementaci</p>	<p>průběžně</p>	<p>MMR, MŽP, MPO ÚV ČR ve spolupráci s ŘO</p>	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Zajištění aktualizace přehledu vymezení a doplňkovosti mezi fondy, ostatními nástroji EU a národními dotacemi je z pohledu MMR-NOK důležitý nástroj pro zamezení nežádoucích překryvů a tím eliminaci rizika vzniku</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
	<b>novými nástroji a fondy</b>	<p>fond, ale i Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje do značné míry podporují obdobné intervence jako dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.</p> <p><b>Z toho důvodu je klíčové postupovat v průběhu implementace těchto nástrojů a při jejich změnách ve vzájemné koordinaci tak, aby bylo nastavení přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby nedocházelo k nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity a nehrozilo riziko dvojího financování.</b></p>	<p>a strategické nastavení Dohody o partnerství a operačních programů (vč. OP Spravedlivá transformace) financovaných z fondů EU, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy</p>			<p>dvojího financování. V této souvislosti byl přehled vymezení a doplňkovosti aktualizován ke dni 30. 9. 2025.</p> <p>Aktualizace bude dále probíhat 2x ročně, vždy ke konci I. a III. čtvrtletí.</p> <p>S Národním plánem obnovy (NPO) je také nastavena spolupráce prostřednictvím účasti zástupce MMR-NOK ve Výboru NPO a zástupce MMR-NOK se také účastní pravidelných koordinačních schůzek vlastníků komponent.</p> <p>K usnadnění vyhledávání výzev slouží jednotný Vyhledávač dotačních příležitostí na webu dotaceeu.cz, který umožňuje vyhledávání výzev i z NPO a Modernizačního fondu.</p> <p>Komunikace zodpovědných gestorů bude kontinuálně probíhat i nadále.</p>
			<p>6.2 MMR-NOK ve spolupráci s nositeli nástrojů podpory zohlední při práci na přehledu vymezení a doplňkovosti v podporovaných aktivitách financovaných z fondů EU, NPO, Modernizačního fondu, národních prostředků a dalších, závěry z auditu EÚD CL-14479. Dokument se bude aktualizovat a sledovat</p>	<p>průběžně, k 31. 3. a 30. 9. daného roku</p>	<p>MMR-NOK ve spolupráci s MPO, MŽP, ŘO a dalšími relevantními subjekty</p>	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Aktualizace bude dále probíhat dvakrát ročně, vždy ke konci I. a III. čtvrtletí, k datům 31. 3 a 30. 9. daného roku. Poslední aktualizace proběhla ke dni 30. 9. 2025.</p> <p>Aktualizovaná data jsou nasdílena všem ŘO/relevantním subjektům a zároveň zveřejněna na webu www.dotaceeu.cz.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
			v půlročních intervalech (vždy k 31. 3. a 30. 9. roku n)			
	<b>10. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	<p>Ze strany řídicích orgánů, zejména OP ŽP, IROP a OP TAK, dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu posunutí začátku implementace programového období 2021-2027.</p> <p><b>I přes postupné naplňování indikátorů a milníků v rámci relevantních programů je nutné sledovat potenciální riziko nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazkům ČR vůči EK v energetických úsporách do roku 2030, které jsou obsaženy ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (v případě nesplnění závazných cílů mohou hrozit ČR sankce).</b></p> <p>Jako problematické se jeví zejména splnění závazku kumulativních úspor, kde je předpoklad realizace projektů energetických úspor z alokovaných prostředků pro 2021-2027 již od začátku tohoto programového období.</p>	<p>10.4 V návaznosti na vyhlášené výzvy na realizaci energetických úspor z alokovaných prostředků na programové období 2021-2027 informovat o skutečném naplnění výsledků a dosahování úspor z podaných projektů</p>	<p>pololetně</p> <p>31. 12. 2025</p> <p>a</p> <p>30. 6. 2026</p>	<p>ŘO</p> <p>ve spolupráci s MMR-NOK</p>	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V programech dochází k vyhodnocování posledních relevantních výzev a přípravě právních aktů projektů, generujících energetické úspory. V budoucnosti bude v tomto opatření sledována uskutečněná kumulativní úspora v GJ (indikátor 323000) u ukončených projektů nebo projektů v realizaci.</p>
ADK	<b>8. Nedostatečné lidské zdroje pro implementaci fondů EU</b>	<p>Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřebných agend v souladu s evropskými i národními předpisy může vyústit ve zpomalení čerpání operačních programů a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu představuje konkrétní riziko zajištění financování lidských</p>	<p>8.1 Administrativní kapacita bude průběžně monitorována MMR-NOK. V rámci ročních</p>	<p>průběžně</p> <p>do</p> <p>10. 3. 2026</p>	<p>MMR-NOK</p> <p>ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury</p>	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR-NOK vyhodnocuje a analyzuje údaje k administrativním kapacitám (AdKap) zaslané jednotlivými subjekty implementační struktury (IS).</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025
		zdrojů v potřebné míře z technické pomoci a očekávaný nárůst zátěže v souvislosti s přípravami PO 28+. Zejména s ohledem na výše uvedené představuje další konkrétní riziko mimo jiné nízká konkurenceschopnost vůči soukromému sektoru v oblasti finančního ohodnocení (platu, resp. mzdy) a také případná změna systemizace, která by snížila administrativní kapacitu v implementační struktuře evropských fondů.	informací o administrativní kapacitě bude vyhodnocen stav administrativní kapacity ve vztahu k potřebám jednotlivých ŘO a ZS a zajištění řádné implementace fondů EU.  MMR-NOK, ŘO a MF budou ve vzájemné spolupráci usilovat o předcházení tohoto rizika a dbát na zajištění dostatečných lidských zdrojů pro implementaci.			Cílem monitorování AdKap je snaha zajistit dostačující lidské zdroje na všech úrovních implementace v potřebné kvalitě a kvantitě, aby nedocházelo k vyšší chybovosti či nižší rychlosti čerpání prostředků z fondů EU.  Lze konstatovat, že implementační struktura fondů EU v ČR z hlediska lidských zdrojů disponuje kvalifikovanou a zkušenou administrativní kapacitou. I nadále však platí, že případné redukce systemizovaných míst IS mohou zásadně ohrozit vyčerpání příslušných alokací, plnění pravidla n+3 a také plynulosti a rychlosti proplácení finančních prostředků z rozpočtu EU. Zároveň je třeba zmínit, že pozice v IS fondů EU jsou z větší části financovány z projektů technické pomoci, a jejich redukce tedy pro státní rozpočet nepředstavuje výraznou úsporu.  Ve sledovaném období se MMR-NOK zaměřil na vyhodnocení vstupů získaných během celého roku v rámci tohoto bodu a věnoval se přípravě sběru dat pro Roční zprávu AdKap za rok 2025.
			8.2 Aktuální stav administrativní kapacity bude průběžně sledován a řešen s jednotlivými subjekty implementace. V případě potřeby (např. při	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Ve sledovaném období neproběhlo ad hoc šetření. Hlavní těžiště aktivit bylo v bodu 8.1.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2025

Vykazování plnění opatření dle  
UV 959/2025 ke dni 31. 12. 2025

<i>Riziková oblast</i>	<i>Název rizika</i>	<i>Popis rizika</i>	<i>Opatření pro eliminaci rizika</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Gestor plnění opatření</i>	<i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2025</i>
			plánované změně systemizace) provede MMR-NOK ad hoc šetření k vyhodnocení dopadů na administrativní kapacitu fondů EU.			

# **PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ**

**NA ROK 2025**

**PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2025**

LEDEN 2026

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
<b>Operační program SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE</b>						
<b>Absorpční kapacita</b>	1.1	V rámci schůzek ZŘR projednávat plnění predikcí, dodržování harmonogramu výzev, včetně zdůvodnění případných změn a informovat o rizikových oblastech implementace programu, včetně strategických projektů a plnění věcných cílů. Vzhledem k rizikovosti programu budou schůzky ZŘR probíhat čtvrtletně. Přizvat na jednání ZŘR i zástupce SFŽP.	ŘO	čtvrtletně	ŘO zašle MMR-NOK elektronickou cestou informace o dodržování harmonogramu výzev a plnění predikcí, včetně informací o rizikových oblastech implementace programu. Na jednání ZŘR budou přizváni i zástupci Státního fondu životního prostředí (SFŽP).	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  V roce 2025 probíhala jednání Zesíleného řízení rizik (ZŘR) dle harmonogramu. V některých případech byla schůzka ZŘR doplněna tzv. Task Force, která se zaměřuje na projednání aktuálního stavu strategických projektů (SP). Plnění cílových hodnot indikátorů a stav SP byl předmětem jednání Task Force dne 18. 11. 2025. Jednání ZŘR proběhlo dne 20. 10. 2025 za účasti zástupců řídicího orgánu (ŘO) i zprostředkujícího subjektu (ZS) SFŽP. Na jednání bylo řešeno plnění limitu n+3, plnění predikcí, stav schvalování a implementace strategických projektů a implementace finančních nástrojů (FN). Na jednání ZŘR také proběhla diskuze o rozdílném čerpání v rámci FN v jednotlivých krajích. ŘO zvýšeně sleduje implementaci strategických projektů a realizuje jejich midterm evaluace. Evaluace některých projektů se uskutečnily ve čtvrtém čtvrtletí 2025 a další budou následovat v prvním pololetí 2026. Další jednání ZŘR je plánováno v únoru 2026.
	1.3	Zaslat aktualizované predikce čerpání a analýzu plánu dočerpání programu.	ŘO	do 15. 1. 2026	Ve stanovených termínech zašle ŘO elektronickou cestou aktualizované predikce čerpání a analýzu dočerpání programu.	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Dne 16. 1. 2026 vložil ŘO do MS2021+ predikce a ve stejný den také zaslal MMR-NOK Analýzu plánu dočerpání programu. ŘO dle predikcí uvádí splnění pravidla n+3 v roce 2026 s rezervou

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						100 mil. Kč. V případě jakéhokoliv prodlení v čerpání může být dle MMR-NOK odhadovaný decommitment v roce 2026 až ve výši 1,5 mld. Kč. S ohledem na výši rezervy ŘO navrhuje přijmout a realizovat opatření na posílení čerpání programu, přičemž v analýze uvádí možnosti, které budou nadále diskutovány: zálohy vyplacené strategickým zastřešujícím projektům, zálohy dle čl. 91 odst. 5 Obecného nařízení, převedení části OP ŽP do OP ST, sloučení OPST a OPŽP. K uvedeným variantám probíhají jednání za účasti ŘO, MMR-NOK a MF.
	1.4	Dodržovat harmonogram výzev. O případných posunech harmonogramu výzev a jejich důvodech informovat MMR-NOK.	ŘO	průběžně	Informovat MMR-NOK o specifikaci termínů vyhlášení výzev v HMG výzev na rok 2025. V případě nedodržení harmonogramu výzev zašle ŘO elektronickou cestou MMR-NOK informaci včetně zdůvodnění posunu.	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Ve sledovaném čtvrtletí došlo k odložení vyhlášení několika výzev, a to zpravidla s ohledem na nutnost hlubší komunikace podmínek plánovaných výzev s kraji.  Pokud dochází k posunům v harmonogramu výzev, jsou o změnách informováni členové pracovních skupin, kterým je aktualizace harmonogramu pravidelně rozesílána. Změny v harmonogramu výzev jsou často dány různými faktory, např. potřeba jednoznačně vyřešit metodické nejasnosti nebo prodiskutování nastavení výzev s dotčenými kraji.
<b>Nenaplnění pravidla n+3</b>	2.2	Vykázat v právních aktech 70 % celkové alokace programu. Vykázat ve vyúčtovaných prostředcích žádostí o platbu (ŽoP) 25 % celkové alokace programu.	ŘO	30. 6. 2025 31. 12. 2025	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b>  ŘO splnil hranici optimálního čerpání 70 % celkové alokace v právních aktech k datu 30. 6. 2025. Progres je v této oblasti kontinuálně dobrý.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						Ke dni 31. 12. 2025 bylo v právních aktech 87 % celkové alokace programu. ŘO do termínu plnění opatření nesplnil druhý milník týkající se vykazování ve vyúčtovaných prostředcích ŽoP 25 % celkové alokace programu. Nesplnění tohoto milníku ŘO avizoval již na jednání ZŘR dne 29. 7. 2025. Ve vyúčtovaných prostředcích bylo ke dni 31. 12. 2025 pouze 17 % celkové alokace.
	2.3	Alokovat dostatečné kapacity ŘO a ZS na implementaci programu, zejména s důrazem na implementaci strategických projektů.	ŘO	průběžně	ŘO bude usilovat o dostatečné kapacity za účelem dosažení pokroku v implementaci programu.	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> K datu 1. 1. 2025 došlo schválenou změnou systemizace k navýšení administrativní kapacity ŘO o 5 míst. Dále ŘO informoval o téměř naplněné kapacitě pracovníků na úrovni SFŽP zaměřených na implementaci strategických projektů. ŘO nadále indikuje velký počet neobsazených míst, které se nedaří opakovaně obsadit a stávající zaměstnanci jsou přetížení. ŘO také upozorňuje na různých jednáních, včetně ZŘR dne 20. 10. 2025 na poddimenzovanou kapacitu pracovníků oproti ostatním ŘO v návaznosti na složitou agendu různorodých výzev a dalších povinností ŘO plynoucích z nařízení.
	2.4	Ve spolupráci s MMR-NOK, MMR-RESTART, MF-PO, kraji a EK pravidelně pořádat schůzku k projednání aktuálního stavu strategických projektů a rizik ohrožujících čerpání a dosažení cílů	ŘO	čtvrtletně, podklad zaslat 7 dní před konáním Task Force	Pořádání pravidelných schůzek Task Force a zasílání podkladů. ŘO pravidelně uspořádá schůzky Task Force a ve stanoveném termínu zašle podklady.	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Poslední jednání Task Force proběhlo dne 18. 11. 2025. ŘO uvedl, že splnění cílových hodnot indikátorů je u většiny indikátorů reálné.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
		programu. Realizovat opatření k dodržování harmonogramu přípravy a realizace strategických projektů včetně informace o předpokládaných termínech předložení a výších ŽoP. Zasiílat MMR-NOK informaci o přípravě a realizaci strategických projektů.			Bezodkladně aktualizovat data k veřejným zakázkám v MS2021+ po vydání právního aktu a při jakékoliv změně.	ŘO barevně kategorizuje strategické projekty podle stavu implementace: 12 projektů je zelených, 9 oranžových (Střední keramická a sklářská škola, Medard, Karlovarské inovační centrum, Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje, RUR – Region univerzité, univerzita regionu, Těžba a zpracování lithia na Cínovci, SYNERGYS, POHOPARK a Museum+). Projekt Sokolovská investiční a Green development dne 29. 10. 2025 odstoupil s ohledem na podmínky OP ST, kdy pro nositele projektu je výhodnější, aby projekt postupoval vlastní cestou bez podpory z OP ST. ŘO provádí aktualizaci dat k veřejným zakázkám v MS2021+ bezprostředně po jejich nahrání ze strany žadatele. Žadatelé musí nahrát stav veřejné zakázky před tím, než pošlou žádost o platbu. ŘO dále od června 2025 předává MMR-NOK přehled plánovaných ŽoP, reálně předložených ŽoP a reálně proplacených ŽoP za každý strategický projekt.
	2.7	Plnit predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO, které byly nahrány do MS2021+ k datu 31. 1. 2025 alespoň na 95 %.	ŘO	31. 12. 2025	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.	<b>SPLNĚNO</b> K datu 31. 12. 2025 plnil ŘO predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO na 104 %. ŘO dle predikcí uvádí splnění pravidla n+3 v roce 2026 s rezervou 100 mil. Kč, nicméně v případě jakéhokoliv prodlení v čerpání může být dle MMR-NOK odhadovaný decommitment v roce 2026 až ve výši 1,5 mld. Kč. MMR-NOK bude nadále sledovat plnění predikcí, průběžně je vyhodnocovat a na základě výsledků projednávat s ŘO další kroky

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						směřující ke splnění pravidla n+3. K několika variantám řešení pro zlepšení čerpání programu probíhají jednání na úrovni ŘO, MMR-NOK a MF. Mezi tyto varianty patří: zálohy vyplacené strategickým zastřešujícím projektům, zálohy dle čl. 91 odst. 5 Obecného nařízení, převedení projektů financovaných z jiných EU zdrojů do OP ST, možné nové aktivity v programu, případně sloučení OP ST a OP ŽP.
	2.8	V případě nesplnění opatření 2.7 bude ŘO OP ST spolupracovat s MMR-NOK a MF-PO na přípravě materiálu na Radu pro fondy EU s návrhy variant řešení za účelem zabránění ztráty finančních prostředků určených pro strukturálně postižené regiony (decommitmentu v roce 2026). MMR-NOK ve spolupráci s ŘO OP ST projedná návrh s EK.	ŘO	30. 4. 2026	Pokud bude opatření využito bude upřesněn harmonogram zpracování materiálu a spolupráce s ŘO.	<i>Bude vykázáno v termínu plnění.</i> Stav ke dni vykazování je popsán ve vykazování plnění opatření č. 2.7.
<b>Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů</b>	3.1	Vykazovat predikce plnění cílů na rok 2029, včetně kroků ke zlepšení plnění či návrhu revize programu dle čl. 18 ON s ohledem na platná alokační pravidla a plnění očekávaných výsledků DoP a PSÚT.	ŘO	15 dní před ZŘR	ŘO zašle MMR-NOK elektronickou cestou zhodnocení stavu hodnot cílových indikátorů a v případě rizikového plnění navrhne kroky ke zlepšení plnění.	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  V prvním čtvrtletí 2025 byla dopracována revize programového dokumentu ve vazbě na přezkum v polovině období. Revize byla dne 4. 3. 2025 schválena Monitorovacím výborem (MV) a na konci března 2025 předložena EK. Předložená revize upravuje očekávané cílové hodnoty indikátorů s aktuální trajektorií implementace programu, zejména na skutečnost, že z původně plánovaných 35 SP mělo být implementováno

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						<p>jen 22. To má významný dopad i na hodnoty cílových hodnot indikátorů.</p> <p>Navržená revize programového dokumentu byla schválena EK dne 30. 7. 2025. Projednání cílových hodnot indikátorů bylo předmětem jednání ZŘR, které proběhlo 29. 7. 2025.</p> <p>Změny byly zapracovány do MS2021+, nicméně plnění cílů i závazky příjemců k datu vykazování i nadále indikují několik potenciálně problematických indikátorů (např. z oblasti energetiky). Již nyní ŘO u těchto indikátorů i přes provedenou optimalizaci uvádí, že nebudou naplněny. Avšak u většiny indikátorů by k dosažení, či přiblížení se cílové hodnotě mělo dojít. V dalším období se MMR-NOK zaměří na intenzivní sledování zejména těchto rizikových indikátorů. Další jednání ZŘR proběhne v únoru 2026.</p>
<b>Operační program TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST</b>						
<b>Nenaplnění stanovených věcných milníků/cílů</b>	3.3	Ročně vykazovat predikce plnění cílových hodnot ukazatelů výstupu, dokud nepomine zvýšená rizikovost tohoto povinného programového rizika.	ŘO	každoročně, vždy do 20. 1. na základě dat k 31. 12., první vykazování zaslat do 20. 1. 2026 na základě	ŘO zašle e-mailem na MMR-NOK výstup v podobě excelové tabulky s přehledem plnění pro každý ukazatel s cílovou hodnotou a s komentáři k plnění na úrovni specifických cílů (SC). V případě rizika nesplnění některé cílové hodnoty ŘO stanoví opatření.	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Dne 20. 1. 2026 zaslal ŘO na MMR-NOK požadované informace.</p> <p>U většiny věcných ukazatelů výstupu dochází k průběžnému naplňování, nicméně ŘO přiznává, že plnění je negativně ovlivněno více faktory, např. časové zpoždění implementace programu, zpoždění schválení legislativy k veřejné podpoře, energetická krize, válka na Ukrajině apod. I tyto aspekty dle vyjádření ŘO ovlivňují rozhodování podnikatelské veřejnosti na poli intervencí.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
				dat k 31. 12. 2025.		<p>ŘO předpokládá, že se cílové hodnoty indikátorů pro rok 2029 podaří naplnit.</p> <p>Dle MMR-NOK je vhodné, aby ze strany ŘO probíhal nadále interní monitoring a případně byla navrhována opatření pro plnění indikátorů zvláště na těch SC, u kterých dosud docházelo ke zpoždění v implementaci.</p> <p>Přestože u některých indikátorů je stále nulová dosažená hodnota, je pozitivní skutečností, že u většiny těchto ukazatelů alespoň závazek příjemců již nenulový je.</p>
<b>Legalita a správnost výdajů</b>	4.1	Dle Zprávy o auditu systému za rok 2023 splnit opatření a informovat MMR-NOK o aktuálním stavu řešení jednotlivých zjištění, dokud nebudou opatření splněna.	ŘO	čtvrtletně, vždy do 5. dne po skončení čtvrtletí.	<p>ŘO bude e-mailem na MMR-NOK zasílat informaci o stavu řešení nápravných opatření ke zjištěním ze Zprávy o auditu systému za rok 2023, která byla ve Zprávě o auditu systému za rok 2024 označena jako částečně splněná, a to, dokud nedojde k jejich celkovému splnění nebo dokud nepřestanou ze strany MF-AO sledována.</p>	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Dle Zprávy o auditu systému za rok 2024 č. OPTAK/2024/S/001 bylo 13 nápravných opatření realizováno plně a 3 opatření realizována částečně.</p> <p>Stav plnění opatření ke dni vykazování:</p> <p><i>Ke zjištěním se střední mírou závažnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• č. 1 – opatření je k datu vykazování plně realizováno prostřednictvím upraveného metodického dopisu č. 71/5 vydaným dne 26. 6. 2025;</li> <li>• č. 2 – opatření průběžně realizováno v termínu plnění do 31. 3. 2026. Edukace, doplňující (probíhající) osvěta členů Přezkumné a Výběrové komise a Oponentního řízení.</li> </ul> <p><i>Ke zjištěním s nízkou mírou závažnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• č. 3 – opatření bude splněno v termínu do 31. 3. 2026 prostřednictvím důsledného</li> </ul>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						<p>monitoringu činnosti Přezkumné komise včetně dodržování termínů dle Operačního manuálu (OM).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• č. 4 – opatření není aktuálně zcela vypořádáno (v <i>audit</i> systému č. OPTAK/2023/S/001 je toto zjištění vedeno pod č. 8). Koordinační schůzka s MF-AO, proběhla dne 23. 5. 2025 a zahájila proces nastavování analýzy rizik a vzorkování kontrol v oblasti administrativního ověřování. V průběhu července a srpna 2025 probíhaly k tomuto tématu strukturované rozhovory s vedoucími oddělení Agentury pro podnikání a inovace (API), na jejichž základě bylo rozhodnuto postupovat po jednotlivých administrativních úkonech dle jejich složitosti a možného finančního dopadu. <p>Současně API v druhé polovině září 2025 postoupila podklady k dané oblasti – od MF-AO dosud neobdržela zpětnou vazbu. ŘO předpokládá, že se MF-AO k danému vyjádří v rámci auditu systému OP TAK 2025.</p> <p>Na základě dalšího postupu je zpracovávána analýza rizik k procesu kontroly výběrových řízení / veřejných zakázek (VŘ/VZ). Návrh způsobu vzorkování kontrol VŘ/VZ byl koordinován s ŘO i s MF-AO a koncept vzorkování byl odsouhlasen dne 7. 11. 2025. Následně byla zahájena příprava technického nástroje umožňujícího vzorkování</p> </li> </ul>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						<p>a souběžně probíhá dopracování relevantní analýzy rizik.</p> <p>ŘO se zaměřuje na vzorek výběrových řízení, vše je komunikováno s API a MF-AO s předpokladem zavedení nové metodiky rizikové analýzy od začátku 2026.</p> <p>K datu vykazování je tato oblast v rámci Návrhu Zprávy Auditního systému OP TAK 2025 vedena jako zjištění č. 1 s vysokou významností.</p> <p>č. 5 – opatření průběžně realizováno (<i>toto opatření vychází z auditu systému č. OPTAK/2023/S/001 a je toto zjištění vedeno pod č. 16</i>). Dle informací od ŘO k datu vykazování v rámci aktuálního auditu systému MF-AO konstatuje, že ŘO v auditovaném období provedl další aktualizace postupů v OM OP TAK formou metodických dokumentů, zejména v oblasti oponentního řízení (kap. 3.13) a postupů při vracení a krácení dotace (kap. 3.11 a 3.12). Většina souvisejících příloh byla k datu vykazování vydána; doplnění zbývajících příloh je navázáno na plánované úpravy postupů vyplývající ze zjištění z auditu OPPIK/2024/S/001. Způsob plnění opatření u těchto zjištění bude hodnocen MF-AO v auditu systému OP TAK 2025.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
Nenaplnění pravidla n+3	5.2	Vykázat v právních aktech 65 % celkové alokace programu. Vykázat ve vyúčtovaných prostředcích v ŽoP 22 % celkové alokace programu.	ŘO	31. 12. 2025	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.	<p><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>Ke dni 31. 12. 2025 bylo vykázáno v právních aktech ve výši 61,2 % celkové alokace programu a ve vyúčtovaných prostředcích v ŽoP ve výši 13,4 % celkové alokace programu.</p> <p>Hranice pro optimální čerpání k 31. 12. 2025 se tedy nepodařilo splnit (nicméně toto ŘO již dříve avizoval na ZŘR konaných v roce 2025).</p> <p>OP TAK má dostatečný objem finančních prostředků ve vyhlášených výzvách i v zaregistrovaných žádostech o podporu, což dokládá zájem žadatelů a představuje dobrý předpoklad pro plnění pravidla n+3. Nesplnění HOČ je dáno pomalejší realizací programu, nikoliv nedostatkem absorpční kapacity. Na základě predikcí finančních prostředků se očekává výraznější pokrok v čerpání v roce 2026.</p>
	5.3	Do konce prvního čtvrtletí roku 2025 spustit FN Expanze – úvěry v rámci SC 2.1 Růst a konkurenceschopnost MSP.	ŘO	do 31. 3. 2025	ŘO bude informovat MMR-NOK e-mailem o podepsání Dohody o Financování a o vyhlášení výzvy na FN.	<p><b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b></p> <p>Ve sledovaném období proběhla dne 28. 11. 2025 jednání mezi MPO, MF a Národní rozvojovou bankou (NRB), týkající se implementace podmínek Zákona o NRB (Zákon č. 34/20025 Sb.) a nastavení úročení vkladů do FN do Dohody o financování (DoF). Úpravy dle zákona o NRB a podmínky k úročení vkladů do FN byly dojednány a NRB má předložit MPO Dodatek DoF. Předpokládané vyhlášení výzvy je v 1Q 2026.</p> <p>Ke dni vykazování (k 31. 12. 2025) nebylo opatření splněno, avšak následně došlo ke splnění v průběhu ledna 2026. Dne 15. 1. 2026</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						byla vyhlášena výzva na FN Expanze – úvěry s příjmem žádostí od 2. 2. 2026.
	5.4	Do konce druhého čtvrtletí roku 2025 spustit FN Digitální podnik v rámci SC 1.2 Využívání přínosů digitalizace.	ŘO	do 30. 6. 2025	ŘO bude informovat MMR-NOK e-mailem o podepsání Dohody o Financování a o vyhlášení výzvy na FN.	<p><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>DoF nebyla k datu vykazování podepsána. Výzva nebyla k datu vykazování vyhlášena.</p> <p>Jako implementační partner byla určena Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Podpis DoF se původně předpokládal v únoru 2025, následovat měl podpis dohod mezi EBRD a partnerskými bankami v dubnu 2025. Nicméně došlo ke zpoždění a termín finalizace FN se posouvá z důvodu složitosti nastavení celého FN. Následně byl ze strany EBRD přislíben termín předložení návrhu DoF ke dni 15. 9. 2025. EBRD zdržení zdůvodňuje zapojením externích právníků do přípravy dohody. Nejzazší termín pro podpis DoF je březen 2026, kdy EBRD končí mandát v ČR.</p> <p>K datu vykazování je již poměrně velké riziko neuzavření smlouvy mezi MPO a EBRD do doby ukončení mandátu EBRD v ČR.</p> <p>Ze strany EBRD nebyla dodržena dohoda o příslibu 2-3 partnerských bank v ČR. EBRD má dohodu pouze s jednou partnerskou bankou, přičemž další alespoň jednu banku bude EBRD ještě vyhledávat. Toto však vyžadovalo další úpravy DoF, změny výše příspěvku apod.</p> <p>EBRD zaslala poslední verzi DoF před koncem roku 2025. Dohoda je již v pokročilé fázi příprav, avšak připravuje se v angličtině dle anglického</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						<p>práva a je nutno ji konzultovat se specializovanou externí právní kanceláří, což opět vyžaduje další časové kapacity.</p> <p>ŘO vyvíjí maximální úsilí DoF s EBRD uzavřít. Předpokládá zaslání DoF ke konzultaci MMR-NOK v průběhu ledna 2026.</p>
	5.5	Pokud je to možné, stanovovat termíny pro ukončení fyzické realizace projektů v rámci nově předkládaných výzev tak, aby nespádaly na měsíce listopad nebo prosinec a platby tak přispěly k plnění pravidla n+3 v daném roce.	ŘO	průběžně	MMR-NOK bude ověřovat plnění opatření účastí na Platformě pro přípravu výzev (počínaje 15. platformou OP TAK).	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Ve sledovaném období bylo předloženo k projednání celkem osm nových výzev (na 15., 16., 17. a 18. platformě OP TAK).</p> <p>ŘO stanovil termíny pro ukončení fyzické realizace projektu u všech osmi výzev v souladu s opatřením.</p>
	5.7	Sledovat projekty plánující předložit žádost o platbu v prvních kvartálech a aktivně oslovovat zejména projekty s větší alokací za účelem jejich možného přesunu do posledních kvartálů předcházejících let.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2025	ŘO bude informovat MMR-NOK o provedených úkonech při oslovování příjemců ohledně možného posunu žádostí o platbu jejich projektů na dřívější datum čtvrtletně, a to vždy v rámci vykazování plnění plánu opatření.	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO uskutečnil zjišťovací šetření o stavu realizace projektů s vydaným právním aktem. Pro cílovou skupinu byly vybrány projekty s plánovaným podáním ŽoP na přelomu roku 2025 a 2026, resp. v posledním a prvním čtvrtletí roku. Objem dotace takovéto ŽoP byl stanoven na minimálně 10 mil. Kč.</p> <p>Na základě této analýzy ŘO sestavil bilanci přesunu ŽoP mezi 4Q 2025 a 1Q 2026.</p> <p><i>Závěr analýzy ŘO:</i></p> <p>Ze získaných informací je nejdynamičtěji se vyvíjející program Úspory I, kdy 16 příjemců odstoupilo od projektů v objemu dotace 275 mil. Kč, současně i 16 příjemců dotace z Úspor I dokázalo urychlit realizaci projektu</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
						<p>a podat ŽoP v objemu 400 mil. Kč před plánovaným termínem a 4 příjemci v objemu 69 mil. Kč odložili ukončení svých projektů. Tyto počty jsou ovlivněny vysokým poměrem zastoupení programu Úspory I ve výběru projektů ke sledování. Ostatní programy mají změny oproti původnímu předpokladu v řádu nízkých jednotek projektů a v objemu nízkých desítek milionů.</p> <p>Z pohledu úkolu „sledovat projekty plánující předložit žádost o platbu v 1Q 2026 a v konci 4Q 2025 a aktivně oslovovat zejména projekty s větší alokací za účelem jejich možného přesunu do termínu předcházející datum uzavření státní pokladny, tj. i s ohledem na nezbytný čas administrace ŽoP na ideálně konec listopadu 2025 je na základě současného poznání (viz předchozí komentář k aktualizovanému zjištění) možné sestavit tuto bilanci přesunu mezi 4Q 2025 a rokem 2026 (nejčastěji na 2. pololetí):</p> <p><b>Do 2026 propadne ze 4.Q 2025: 175 mil. Kč (8 ŽoP)</b></p> <p><b>Do 4Q 2025 přispěl 1Q 2026: 437 mil. Kč (18 ŽoP).</b></p>
<b>Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ</b>						
<b>Riziko legality a správnosti výdajů</b>	1.1	ŘO upraví ZMV dle nálezu auditu takto: 1. Připraví ve stanoveném termínu 7 jednotkových nákladů v rámci tzv. Sady C:	ŘO	do 31. 12. 2025	ŘO provede kroky uvedené v opatření a bude MMR-NOK průběžně informovat o vývoji v úpravách ZMV a postoji EK do doby, než budou změny ze strany EK schváleny.	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Příprava jednotkových nákladů SADA C stále probíhá. Ve sledovaném období probíhala intenzivní jednání na úrovni ŘO, MMR-NOK, MF-AO, MF-PO. K datu vykazování všechny</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
		<p><b>Spolupráce zaměstnanců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzdělávání zaměstnanců veřejných institucí</li> <li>- Vzdělávání zaměstnanců/dobrovolníků v neformálním vzdělávání, převážně NNO</li> </ul> <p><b>Vzdělávání zaměstnanců</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzdělávání zaměstnanců veřejných institucí</li> <li>- Vzdělávání zaměstnanců/dobrovolníků v neformálním vzdělávání, převážně NNO</li> </ul> <p><b>Jednotkový náklad inovativní vzdělávání</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formální vzdělávání – využití delegovaného aktu/příprava jednotkového nákladu na národní úrovni za využití obdobných statistik jako je delegovaný akt</li> </ul> <p><b>Jednotkový náklad inovativní vzdělávání</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuš</li> <li>- Neformální vzdělávání</li> </ul> <p>Před formálním podáním revize je nutné zajistit neformální souhlas EK a formální ex ante posouzení od MF-AO tak, aby v 01/2026 mohla</p>				<p>zainteresované subjekty pracovaly na metodickém a technickém řešení vybrané varianty.</p> <p>Současně probíhaly také formální i neformální konzultace a jednání mezi ŘO a MF-AO k precizaci textů Dodatků1 a k plnění dohody, která zazněla na jednání v Bruselu dne 15. 9. 2025, které proběhlo s DG EMPL a DAC, a kde bylo dohodnuto, že ŘO připraví pro všechny jednotkové náklady v sadě C Dodatky1 dle čl. 94(2) ON, tj. všechny jednotkové náklady budou nastaveny ŘO v rámci Dodatků1 a budou schváleny EK změnou programu (tj. Spolupráce zaměstnanců, Vzdělávání zaměstnanců, Inovativní vzdělávání = 3 dodatky).</p> <p>Všechny Dodatky1 byly ve sledovaném období zaslány MF-AO oficiálně k provedení ex ante posouzení.</p> <p>ŘO předpokládá předložit tuto revizi programu do EK v 03/2026.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření	Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025
		být podána revize programu, jejíž součástí bude i Sada C.				
<b>Operační program RYBÁŘSTVÍ</b>						
<b>Nenaplnění pravidla n+3</b>	1.1	Zpracovat analýzu plánu čerpání programu: - Mapování naplněnosti výzev - Aktualizovat predikce čerpání	ŘO	pololetně do 30. 6. 2025 do 31. 12. 2025	ŘO bude pravidelně zasílat informaci na MMR-NOK do 15 dnů po termínu plnění.	<b>SPLNĚNO</b> ŘO předložil podklad k mapování naplněnosti výzev. K datu vykazování bylo v rámci vyhlášených výzev pokryto 102,6 % celkové alokace programu. Vyhlásování výzev v roce 2026 je dle schváleného harmonogramu plánováno na jarní a podzimní období. ŘO rovněž zaslal MMR-NOK aktualizované predikce čerpání pro rok 2026. Do konce roku 2026 ŘO předpokládá vykázaní finančních prostředků ve výši 143,1 mil. Kč prostřednictvím souhrnných žádostí v systému IS VIOLA. ŘO také avizoval, že v roce 2026 plánuje revizi programu, která bude zahrnovat vyhodnocení a realokaci finančních prostředků a případnou úpravu stanovených cílů.
	1.3	Rozšíření způsobilých výdajů s cílem plnění n+3.	ŘO	do 30. 12. 2025	Průběžné předkládání návrhů na jednání MV.	<b>SPLNĚNO</b> V rámci 8. MV OP Rybářství 2021–2027, které se uskutečnilo dne 28. 11. 2025, byly představeny další doplněné či aktualizované způsobilé výdaje pro aktivity 2.1.2 <i>Investice do akvakultury</i> , 2.2.2 <i>Zpracování produktů</i> a 2.2.1 <i>Propagační kampaně</i> . V posledním čtvrtletí roku 2025 došlo ke zrychlení plnění pravidla n+3 v návaznosti na

<i>Riziková oblast</i>	<i>Číslo opatření</i>	<i>Popis opatření</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření</i>	<i>Postup v plnění opatření k datu 31. 12. 2025</i>
						<p>zvýšený počet předložených ŽoP, a to v souladu s predikcemi ŘO.</p> <p>Pravidlo n+3 bylo pro rok 2025 splněno a probíhá plnění pravidla n+3 pro rok 2026.</p>

# **REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK NA ROK 2026**

ÚNOR 2026

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2026

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
RP	<b>1. Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027</b>	Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro čerpání z fondů EU v programovém období 2021-2027 a jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU.  <b>ZP by měly být splněny nejpozději do doby schvalování programů, v opačném případě nelze ze strany EK proplatit výdaje související s operací týkající se specifického cíle, na který je vázána nesplněná ZP. Plnění ZP je vyžadováno během celého programového období 2021-2027.</b>	1.1 Věnovat intenzivní pozornost naplňování ZP ze strany gestorů ZP a úzce spolupracovat s MMR-NOK, spolugestory a dalšími zapojenými subjekty.  Ze strany MMR-NOK dále využívat fungující systém koordinace naplňování ZP nastavený v programovém období 2014-2020.	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s gestory ZP
	<b>2. Naplňování dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021+</b>	Dokument Územní dimenze v programech 2021+ shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně aktivitách operačních programů, se očekává uplatnění územní dimenze (nástroje a formy územní dimenze jsou dokumentem definovány). Dále definuje, jaké alokace by měly být alokovány prostřednictvím územních nástrojů (ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně postižených regionů a hospodářsky a sociálně ohrožených území.  <b>Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu (a) nevyhlášení územně zacílených výzev a (b) nedostatečné alokace vyčleněné na územní nástroje pro definované typy území. Dokument Územní dimenze v programech 2021+ je po svém schválení vládou (schváleno 26. července 2021 usnesením č. 678) pro řídicí orgány závazný.</b>	2.1 Průběžná komunikace na pracovní a nejvyšší úrovni s řídicími orgány týkající se vyhlášení územně zacílených výzev a plnění stanovených alokací (např. platformy pro vyhlášení výzev, monitorovací výbory, platformy Komunitně vedeného rozvoje (CLLD) a Integrovaných územních investic (ITI), pracovní skupiny pro implementaci Akčních plánů Strategie regionálního rozvoje České republiky (SRR), nově též Výbor pro regionální politiku).	průběžně	MMR
	<b>5. Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. 6 ON</b>	Čl. 6 Obecného nařízení (ON) ukládá povinnost pravidelného sledování dodržování cílů příspěvku v oblasti klimatu, předběžně stanovených pro EFRR a FS v Dohodě o partnerství. V případě nedostatečného pokroku jsou po dohodě s EK na výročních přezkumných jednáních realizována nápravná opatření. <b>Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí být dodržováno v průběhu celého PO 2021-2027.</b>	5.2 Dodržování příspěvku ke klimatickým cílům během celého programového období 2021-2027, a to jak při případných realokacích, tak na základě celkových způsobilých výdajů, které příjemci vykazali řídicímu orgánu.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, OP D, OP JAK, OP TAK, IROP
	<b>12. Plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b>	Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, bude v součtu za programy IROP, OP JAK, OP TAK a OP ŽP vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného čl. 9 Nařízení o EFRR a FS. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, jež přispívá k naplňování uloženého závazku.	12.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií. V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci dotčených programů.	průběžně	MMR ve spolupráci s MO/A a ŘO OP JAK, OP TAK, IROP a OP ŽP

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2026

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
	prostřednictvím nástroje ITI	Odchýlení se od stanoveného benchmarku, určujícího nutnou míru plnění, vede k porušení závazku vůči EK. Procento prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového období.			
	13. Riziko nedostatečného nastavení a přístupu k uplatnění zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) a prověřování infrastruktury s očekávanou životností alespoň 5 let z hlediska klimatického dopadu při výběru projektů	Riziko spočívá v nedostatečném personálním, odborném a technickém zajištění uplatnění zásady DNSH a klimatické odolnosti investic v průběhu implementace programů.	13.1 Bude zajištěno odborné vedení uplatňování zásady významného nepoškozování (DNSH) a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu na horizontální úrovni.  13.2 V souvislosti s vytvořením podpůrného rámce pro uplatnění zásady DNSH a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu (zejména v oblasti přizpůsobení se změně klimatu) zohlednit problematiku v průběhu implementace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (1. Aktualizace pro období 2021–2030) při plnění relevantních úkolů.	průběžně	MŽP ve spolupráci s MMR-NOK, ŘO a dalšími relevantními subjekty  MŽP a relevantní ministerstva
RP	15. Možné nedodržování principu partnerství a transparentnosti v rámci realizace nástroje ITI	MP INRAP neobsahoval standardizaci procesů nositelů ITI. MMR obdržel několik stížností na dodržování principu partnerství v rámci ŘV ITI a transparentnosti při výběru strategických projektů do programových rámců ITI.  MMR řeší dodržování principu partnerství v rámci ŘV ITI a transparentnosti při výběru strategických projektů do programových rámců ITI. Z tohoto důvodu došlo k doplnění MP INRAP o kapitolu týkající se standardizace procesů pro nositele ITI. Nositelé ITI nyní musejí projít standardizací a své procesy upravit tak, aby vyhovovaly standardům, které jsou vyžadovány MP INRAP.  <b>Pokud nebudou dodržovány principy partnerství a transparentního postupu v rámci ITI, ŘO/EK odmítne financovat příslušné projekty. Tím může být ohroženo využití prostředků určených na ITI v rámci alokace na SUD a dojde ke zdržení realizace projektů.</b>	15.2 Sledovat plnění stanovených postupů pro zajištění standardizace ITI a vlastního procesu standardizace, který umožní ověřit, zda nositelé ITI splňují požadované standardy a podmínky definované v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (MP INRAP) po celou dobu implementace strategie.	průběžně	MMR

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2026

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
RP	16. Digitální stavební řízení	<p>Problémy provázející spuštění ostrého provozu DSŘ mohou mít vliv na rychlost povolování staveb a realizaci projektů.</p> <p><b>Tato skutečnost může mít dopad i na čerpání fondů EU a plnění Dohody o partnerství.</b></p>	16.1 Pravidelně čtvrtletně monitorovat dopad na čerpání fondů EU.	do 30. 9. 2026	MMR-NOK ŘO
FMC	6. Monitoring vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy	<p>Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik nových nástrojů za účelem oživení ekonomik po pandemii COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. Zejména jde o Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační fond, ale i Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje do značné míry podporují obdobné intervence jako dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.</p> <p><b>Z toho důvodu je klíčové postupovat v průběhu implementace těchto nástrojů a při jejich změnách ve vzájemné koordinaci tak, aby bylo nastavení přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby nedocházelo k nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity a neohrožilo riziko dvojího financování.</b></p>	6.1 Průběžná komunikace gestorů zodpovědných za implementaci a strategické nastavení Dohody o partnerství a operačních programů (vč. OP ST) financovaných z fondů EU, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy	průběžně	MMR, MŽP, MPO ÚV ČR ve spolupráci s ŘO
			6.2 MMR-NOK ve spolupráci s nositeli nástrojů podpory zohlední při práci na přehledu vymezení a doplňkovosti v podporovaných aktivitách financovaných z fondů EU, Národního plánu pro obnovu (NPO), Modernizačního fondu, národních prostředků a dalších, závěry z auditu Evropského účetního dvora (EÚD) CL-14479. Dokument se bude aktualizovat a sledovat v půlročních intervalech (vždy k 31. 3. a 30. 9. roku n)	průběžně, k 31. 3. a 30. 9. daného roku	MMR-NOK ve spolupráci s MPO, MŽP, ŘO a dalšími relevantními subjekty
	10. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	<p>Ze strany řídicích orgánů, zejména OP ŽP, IROP a OP TAK, dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu posunutí začátku implementace programového období 2021-2027.</p> <p><b>I přes postupné naplňování indikátorů a milníků v rámci relevantních programů je nutné sledovat potenciální riziko nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazkům ČR vůči EK v energetických úsporách do roku 2030, které jsou obsaženy ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (v případě nesplnění závazných cílů mohou hrozit ČR sankce).</b></p> <p>Jako problematické se jeví zejména splnění závazku kumulativních úspor, kde je předpoklad realizace projektů energetických úspor z alokovaných prostředků pro 2021-2027 již od začátku tohoto programového období.</p>	10.4 V návaznosti na vyhlášené výzvy na realizaci energetických úspor z alokovaných prostředků na programové období 2021-2027 informovat o skutečném naplnění výsledků a dosahování úspor z podaných projektů	Pololetně 31. 12. 2025 a 30. 6. 2026	ŘO ve spolupráci s MMR-NOK

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2026

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
ADK	<b>8. Nedostatečné lidské zdroje pro implementaci fondů EU</b>	Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřebných agend v souladu s evropskými i národními předpisy může vyústit ve zpomalení čerpání operačních programů a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu představuje konkrétní riziko zajištění financování lidských zdrojů v potřebné míře z technické pomoci a očekávaný nárůst zátěže v souvislosti s přípravami PO 28+. Zejména s ohledem na výše uvedené představuje další konkrétní riziko mimo jiné nízká konkurenceschopnost vůči soukromému sektoru v oblasti finančního ohodnocení (platu, resp. mzdy) a také případná změna systemizace, která by snížila administrativní kapacitu v implementační struktuře evropských fondů.	<p>8.1 Administrativní kapacita bude průběžně monitorována MMR-NOK. V rámci ročních informací o administrativní kapacitě bude vyhodnocen stav administrativní kapacity ve vztahu k potřebám jednotlivých Řídících orgánů (ŘO) a zprostředkujících subjektů (ZS) a zajištění řádné implementace fondů EU.</p> <p>MMR-NOK, ŘO a MF budou ve vzájemné spolupráci usilovat o předcházení tohoto rizika a dbát na zajištění dostatečných lidských zdrojů pro implementaci.</p>	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury
			<p>8.2 Aktuální stav administrativní kapacity bude průběžně sledován a řešen s jednotlivými subjekty implementace. V případě potřeby (např. při plánované změně systemizace) provede MMR-NOK ad hoc šetření k vyhodnocení dopadů na administrativní kapacitu fondů EU.</p>	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury

**PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ  
NA ROK 2026**

ÚNOR 2026

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření
<b>Operační program TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST</b>					
<b>Legalita a správnost výdajů</b>	4.1	Dle Zprávy o auditu systému splnit opatření a informovat MMR-NOK o aktuálním stavu řešení jednotlivých zjištění, dokud nebudou opatření splněna.	ŘO	čtvrtletně, vždy do 5. dne po skončení čtvrtletí	Řídící orgán (ŘO) bude e-mailem na Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) zasílat informaci o stavu řešení nápravných opatření ke zjištěním ze Zprávy o auditu systému za rok 2023, za rok 2024, a také za rok 2025, resp. dokud nedojde k jejich celkovému splnění nebo dokud nepřestanou být ze strany Ministerstva financí – Auditní orgán (MF-AO) sledována.
<b>Nenaplnění pravidla n+3</b>	5.2	Vykázat v právních aktech 85 % celkové alokace programu. Vykázat ve vyúčtovaných prostředcích v ŽoP 40 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2026	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.
	5.4	Do konce prvního čtvrtletí roku 2026 spustit FN Digitální podnik v rámci SC 1.2 Využívání přínosů digitalizace.	ŘO	do 31. 3. 2026	ŘO bude informovat MMR-NOK e-mailem o podepsání Dohody o Financování (DoF) a o vyhlášení výzvy na Finanční nástroje (FN). V případě, že ke spuštění FN nedojde, bude ŘO následně informovat MMR-NOK o dalším řešení.
	5.5	Pokud je to možné, stanovovat termíny pro ukončení fyzické realizace projektů v rámci nově předkládaných výzev tak, aby nespádaly na měsíce listopad nebo prosinec a platby tak přispěly k plnění pravidla n+3 v daném roce.	ŘO	průběžně	MMR-NOK bude ověřovat plnění opatření účastí na Platformě pro přípravu výzev (počínaje 15. platformou OP TAK).
	5.8	Do konce poloviny roku 2026 ŘO rozhodne, zda v rámci nástroje InvestEU zůstává implementačním partnerem NRB. V opačném	ŘO	do 30. 6. 2026	ŘO informuje MMR-NOK, zda zůstává implementačním partnerem Národní rozvojové banky (NRB) a jaký je harmonogram (HMG) dalších kroků ke

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření
		případě zahájí analýzu možných řešení využití EU zdrojů převedených do InvestEU.			spuštění využití protizáruky InvestEU. V případě ukončení spolupráce s NRB do 30.9.2026 bude informovat MMR-NOK o dalším postupu.
<b>Operační program SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE</b>					
<b>Absorpční kapacita</b>	1.1	V rámci schůzek ZŘR projednávat plnění predikcí, dodržování harmonogramu výzev, včetně zdůvodnění případných změn a informovat o rizikových oblastech implementace programu, včetně strategických projektů a plnění věcných cílů. Vzhledem k rizikovosti programu budou schůzky ZŘR probíhat čtvrtletně. Přizvat na jednání ZŘR i zástupce SFŽP.	ŘO	čtvrtletně	ŘO zašle MMR-NOK elektronickou cestou informace o dodržování harmonogramu výzev a plnění predikcí, včetně informací o rizikových oblastech implementace programu. Na jednání Zesíleného řízení rizik (ZŘR) budou přizváni i zástupci ze Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP).
	1.3	Zaslat analýzu plánu dočerpání programu. V případě, že z analýzy dočerpání programu vyplyne riziko nenaplnění absorpční kapacity programu, bude ŘO OP ST spolupracovat s MMR-NOK a MF-PO na přípravě materiálu na jednání vlády s návrhy variant řešení za účelem zabránění ztráty finančních prostředků určených pro strukturálně postižené regiony (decommitmentu v roce 2026). MMR-NOK ve spolupráci s ŘO OP ST projedná návrh s EK.	ŘO	do 31. 5. 2026	Ve stanoveném termínu zašle ŘO elektronickou cestou aktualizovanou analýzu dočerpání programu. ŘO bude průběžně informovat o pokroku v přípravě opatření k dočerpání programu.
	1.4	Dodržovat harmonogram výzev. O případných posunech harmonogramu výzev a jejich důvodech informovat MMR-NOK.	ŘO	průběžně	Informovat MMR-NOK o specifikaci termínů vyhlášení výzev v HMG výzev na rok 2025. V případě nedodržení

<i>Riziková oblast</i>	<i>Číslo opatření</i>	<i>Popis opatření</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření</i>
					harmonogramu výzev zašle ŘO elektronickou cestou MMR-NOK informaci včetně zdůvodnění posunu.
<b>Nenaplnění pravidla n+3</b>	2.2	Vykázat v právních aktech 85 % celkové alokace programu. Vykázat ve vyúčtovaných prostředcích ŽoP 40 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2026	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.
	2.3	Alokovat dostatečné kapacity ŘO a ZS na implementaci programu, zejména s důrazem na implementaci strategických projektů.	ŘO	průběžně	ŘO bude usilovat o dostatečné kapacity za účelem dosažení pokroku v implementaci programu.
	2.4	Ve spolupráci s MMR-NOK, MMR-RESTART, MF-PO, kraji a EK pravidelně pořádat schůzku k projednání aktuálního stavu strategických projektů a rizik ohrožujících čerpání a dosažení cílů programu. Realizovat opatření k dodržování harmonogramu přípravy a realizace strategických projektů včetně informace o předpokládaných termínech předložení a výších ŽoP. Zasílat MMR-NOK informaci o přípravě a realizaci strategických projektů.	ŘO	čtvrtletně, podklad zaslat 7 dní před konáním Task Force	Pořádání pravidelných schůzek Task Force a zasílání podkladů. ŘO pravidelně uspořádá schůzky Task Force a ve stanoveném termínu zašle podklady. Bezodkladně aktualizovat data k veřejným zakázkám v MS2021+ po vydání právního aktu a při jakékoliv změně.
	2.7	Plnit predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO, které byly nahrány do MS2021+ v lednu 2026 kumulativně alespoň na 100 %.	ŘO	do 31. 5. 2026	Bude sledováno ze strany MMR-NOK v rámci průběžného monitoringu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření
<b>Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ</b>					
Riziko legality a správnosti výdajů	1.1	<p>ŘO upraví ZMV dle nálezu auditu takto:</p> <p>1. Připraví ve stanoveném termínu 7 jednotkových nákladů v rámci tzv. Sady C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spolupráce zaměstnanců</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzdělávání zaměstnanců veřejných institucí</li> <li>- Vzdělávání zaměstnanců/dobrovolníků v neformálním vzdělávání, převážně NNO</li> </ul> </li> <li>• <b>Vzdělávání zaměstnanců</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzdělávání zaměstnanců veřejných institucí</li> <li>- Vzdělávání zaměstnanců/dobrovolníků v neformálním vzdělávání, převážně NNO</li> </ul> </li> <li>• <b>Jednotkový náklad inovativní vzdělávání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formální vzdělávání – využití delegovaného aktu/příprava jednotkového nákladu na národní úrovni za využití obdobných statistik jako je delegovaný akt</li> </ul> </li> <li>• <b>Jednotkový náklad inovativní vzdělávání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuš</li> <li>- Neformální vzdělávání</li> </ul> </li> </ul> <p>Před formálním podáním revize je nutné zajistit neformální souhlas EK a formální ex ante posouzení od MF-AO tak, aby v 04/2026 mohla</p>	ŘO	do 31. 3. 2026	ŘO provede kroky uvedené v opatření a bude MMR-NOK průběžně informovat o vývoji v úpravách zjednodušených metod vykazování (ZMV) a postojí Evropské komise (EK) do doby, než budou změny ze strany EK schváleny.

<i>Riziková oblast</i>	<i>Číslo opatření</i>	<i>Popis opatření</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření</i>
		být podána revize programu, jejíž součástí bude i Sada C.			
<b>Riziko nenaplnění pravidla n+3</b>	2.1	ŘO zajistí úpravu informačního systému MS2021+ související s potřebou administrace tzv. „dopočtových ŽoP“ jednotkových nákladů Sady C z opatření 1.1.	ŘO	do 30. 6. 2026	ŘO ve spolupráci s věcně příslušným odborem MMR (ODAKSAS) zajistí úpravu nastavení procesů P5, P12 a P15 v MS2021+, a to formou individuálního požadavku.
	2.2	Pro splnění pravidla n+3 v roce 2026 v potřebném finančním objemu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ŘO zajistí administraci tzv. „dopočtových ŽoP“ v MS2021+ a jejich předložení v souhrnných žádostech MF-PO.</li> <li>• Požádá MF-PO o zaúčtování finančních oprav u těch ŽoP, u nichž je potřeba provést minusovou úpravu.</li> </ul>	ŘO	průběžně do 30. 11. 2026	
	2.3	Pokud se nepodaří včas realizovat Sadu C, ŘO předloží záložní variantu, která zajistí splnění pravidla n+3 pro rok 2026.	ŘO	do 30. 6. 2026 a 30. 11. 2026	ŘO zašle MMR-NOK a MF-PO do stanoveného termínu 30. 6. 2026 průběžnou informaci o stavu realizace Sady C.