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2. PREHLED PROVADENI OPERACNIHO PROGRAMU (CL. 50 ODST. 2 NARiZENI (EU) C. 1303/2013)

Klicové informace o provadéni operacniho programu v dot¢eném roce, véetné informaci o financ¢nich
nastrojich, ve vztahu k finan¢nim udajim a udajiim o ukazatelich.

Operacni program Rybarstvi 2014 — 2020

Operacni program Rybatstvi 2014 — 2020 (dale OP Rybafstvi) je nastrojem Cerpani podpory z
Evropského namotniho a rybatského fondu (ENRF) a slouzi k prosazovani cilii Spole¢né rybarské
politiky EU.

Cilem OP Rybafstvi je zvySeni konkurenceschopnosti tradi¢ni akvakultury, zvySeni produkce ryb
zejména z recirkulacnich zatizeni, zvySeni podilu zpracovanych ryb, zavadéni inovaci a zvySovani
informovanosti spotiebitelil.

OP Rybaéfstvi zahrnuje ti1 ze Sesti priorit Unie dle nafizeni o ENRF (Prioritu Unie 2 Podpora
environmentalné udrzitelné, inovativni a konkurenceschopné akvakultury zaloZzené na znalostech a
ucinné vyuzivajici zdroje, Prioritu Unie 3 Podpora provadéni spolecné rybaiské politiky a Prioritu
Unie 5 Podpora uvadéni na trh a zpracovani).

Programovy dokument byl schvalen Evropskou komisi (EK) dne 2. 6. 2015. Prvni revize programu
byla ze strany EK schvalena dne 7. 10. 2016. Druha revize programu byla zaslana EK 15. 1. 2019 a
schvalena byla dne 8. dubna 2019 pod ¢islem C(2019) 2375.

Rizeni OP Ryba¥stvi

Na zacatku roku 2018 byl ukon¢en Audit fungovani systémii fizeni a kontroly OP Rybafstvi za rok
2017. Celkovy zavér byl hodnocen kategorii 2 — systém funguje, jista zlepSeni nutnd. Byl vytvofen
akeni plan, dle kterého byla ptijata ndpravna opatteni. V prvni poloviné roku 2018 byla dokoncena
auditni mise Evropské komise. Jednalo se ze strany EK o preventivni audit systéma (EPSA) 2014-
2020. Celkovy zavér byl hodnocen kategorii 1 — Funguje dobie, nejsou tieba zadna nebo pouze malé
zlepSeni.

Rizeni OP Rybafstvi je provadéno pomoci standardné fungujicich nastrojli a platforem. V roce 2018 se
konaly dva Monitorovaci vybory (MV).

Pied kazdym jednanim MV uspotradal RO OP Rybafstvi jednani Planovaci komise s cilem projednat
Strategicky realiza¢ni plan — predev§im vyhlasované vyzvy .

V roce 2018 byly uskutecnény 3 seminaie pro zadatele, 2 seminafe pro studenty $kol zabyvajicich se
rybarstvim a seminaf k organizacim producentid. RO OP Rybafstvi se v roce 2018 pravidelné t€astnil
pracovnich expertnich skupin v Bruselu, vyjezdnich zasedani a relevantnich konferenci.

CR piedala EK v tunoru 2018 uéetni zavérku dle ¢l. 138 natizeni o spoleénych ustanovenich. Spolu
s ucetni zavérkou bylo pfedano prohlaseni fidiciho subjektu véetné shrnuti vysledkili za dany rok,
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vyrok auditora a kontrolni zprava. EK schvalila ucetni zavérku dne 16. 4. 2018.

RO OP Rybaistvi k 31. 3. 2018 poskytl EK ,,Infosys report* vykazovany v souladu s ¢l. 97 natizeni o
ENRF. V kvétnu 2018 RO zaslal EK Vyroéni zpravu za rok 2017 a 29. Gervna 2018 byla ze strany EK
akceptovana. 20. listopadu 2018 se RO OP Rybafstvi zii¢astnil vyroéniho setkani s EK CZ ESIF ARM.
21. listopadu 2018 se uskute&nilo vyroéni jednani, na kterém RO a EK zhodnotili pokrok

v implementaci programu.

RO OP Rybaistvi piedal Platebnimu a certifika¢nimu organu predikce prostiedki dle ¢1. 98 nafizeni o
ENREF. Predikce byly pfedany v lednu a ¢ervenci 2018.

RO OP Rybaistvi pribézné zjednodusuje administraci viéi zadatelam. Veskera komunikace s zadateli
véetné podani a administrace zadosti je plné elektronicka. RO zavedl rychlejsi rozhodovaci proces pro
projekty s pfimym nakupem, ptipravil manual pro piijemce o dobré/Spatné praxi, aktualizoval Pfirucku
OP a Pravidla pro pfijemce a zpracoval vzory vyplnénych zadosti. V roce 2018 byla schvélena Ridici
dokumentace OP Rybafstvi verze €. 4.

Implementace OP Rybarstvi

Celkem bylo od za¢atku programového obdobi do 31. 12. 2018 pfijato ve 13 vyzvach 820 Zadosti o
podporu ve vysi 1.054 mil. K¢ (40,6 mil. EUR[1]), coz piedstavuje 99 % celkové alokace. Ukonceno
bylo 181 projektti ve vysi 285 mil. K¢ (11 mil. EUR) a v administraci zastava 639 projektt ve vysi
768,6 mil. K¢ (cca 72 % alokace programu). Vydano bylo 529 Rozhodnuti o poskytnuti dotace ve vysi
604 mil. K¢ (23,3 mil. EUR) tj. 57 % alokace programu.). K 31. 12. 2018 bylo proplaceno celkem 230
Zadosti o platbu ve vysi 222,4 mil. K& (8,6 mil. EUR) tj. 21 % alokace. Z toho byly certifikovany
vetfejné vydaje 217 projekth ve vysi 201,9 mil. K& (7,9 mil. EUR), coZ pfedstavuje cca 19 % celkové
alokace programu. Z toho podil EU vydajl pfedstavuje 151,5 mil. K¢ (5,9 mil. EUR). Vyzvy byly
vyhlaSeny na vSechna opatteni OP Rybaftstvi. V roce 2018 byly vyhlaSeny 2 vyzvy v ramci PU 2 a PU
5 pro opatieni 2.1, 2.2a, 2.3, 2.4, 5.2a, 5.2b a 5.3.

Zadatelé jevi nejvétsi zajem o opatieni 2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. Recirkulaéni systémy a
pritocné systémy s doc¢istovanim. Dobrou absorp¢ni kapacitu vykazuje opatieni 2.5. Akvakultura
poskytujici environmentalni sluzby, 5.2.b) Propaga¢ni kampané a 5.3. Investice do zpracovani
produktt. Absorpéni kapacita se zlepSila u opatieni 2.1. Inovace, 2.2.b) Diverzifikace akvakultury, 2.3.
Podpora novych chovatelt a 3.1. Shromazd’ovani udajii. Dosud nebyla podana zadna Zadost o podporu
v opatieni 5.2.a) Vytvafeni organizace producentli a v opatfeni 5.1. Plany produkce.

Meziro¢ni srovnani miry uspé$nosti piedlozenych projektii v rdmci po sob¢ nasledujicich let 2015,
2016, 2017 a 2018 1ze sledovat u opatieni 2.2.a), 2.4., 2.5. a 5.3., kterd byla vyhlasena jiz pétkrat.

V roce 2015 bylo uspésnych (tedy neukonéenych) 65 % Zadosti o podporu a v roce 2016 se ve
vyhlasenych vyzvach mira ispé&Snosti zvysila na Groven 71 %. V roce 2017 se mira uspésnosti zvysila
na 96 % V roce 2018 dosahla mira tspéSnosti ve 12. vyzveé 82 % a ve 13. vyzve se zvysila na 98 %.
Primérnd ro¢ni mira Gsp&Snosti byla 91 %.

Dosazeni milnikii: Z dosavadni administrace projektil vyplyva aspésné splnéni véenych a financnich
milnika pro rok 2018 pro vSechny PU. (Detailni informace viz kap. 4.2. + kap. 15). RO splnil pravidlo
n+3, které bylo pro rok 2018 v hodnoté 8 067 476 EUR na 110,9 %. Plnéni N+3 pro nasledujici obdobi
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se vyviji v pozitivnim trendu vzhledem k hodnotam ptfedfinancovanych a zazavazkovanych projektt.

Implementace OP Rybaistvi probihala v roce 2018 tspésné. V priibéhu roku nebyly feseny zadné
zavazné piekazky, které by ovlivnily Cerpani programu.

Vyhodnocovani implementace programu a prijata napravna opatieni

Na zakladé hodnoceni, ukonéeného v dubnu 2017, realizoval RO OP Rybaistvi konkrétni opatieni s
cilem podporovat uspésna opatieni a zlepsit absorpcni kapacitu u opatfeni s niz8i vykonnosti. Byla
vytvoiena komunikacni strategie, na zaklad¢ které jsou zadatelé a ptijemci informovani o novinkach v
programu. Dale byly vytvotfeny metodické ptirucky s cilem zjednodusit administraci projektli. Na
zakladé vyhodnoceni vyvoje programu pfipravil RO OP Rybaistvi ke konci roku 2018 navrh druhé
revize programu, Navrh byl odeslan do EK v lednu 2019. Doslo k tipravé alokaci, hodnot indikatorii a
cili vykonnostniho ramce pro rok 2023.

V kvétnu 2018 byla zahdjena Pribézna evaluace OP Rybéistvi s cilem posoudit ucelnost intervenci
ENRF a pokrok v plnéni cila programu k 31. 12. 2018. Hodnoceni bylo ukonceno v bieznu 2019.

[1] K piepoctu vSech finan¢nich udaji uvedenych ve Vyrocni zpravé OP Rybarstvi za rok 2018 je
pouzit kurz ECB ze dne 31. 12. 2018 — 25,967 K¢&/1€.
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3. PROVADENI PRIORIT UNIE

3.1.  Prehled provadéni (¢l. 50 odst. 2 narizeni (EU) ¢. 1303/2013)

Informace by mély byt poskytovany ve formée kratkych a obecnych pozndmek k provadéni priorit Unie
a technické pomoci za dany rok nebo roky s odkazem na klicové udalosti, zdvazné problémy a opatieni
piijata k feSeni téchto problému.

Priorita Unie

Hlavni informace o provadéni priority s odkazem na klicové
udalosti, zdvazné problémy a opatfeni pfijatd k feSeni téchto
problémt

konkurenceschopného
zaloZeného na znalostech

2 - Podpora environmentalné
udrzitelného, inovativniho a

rybolovu

V roce 2018 byly vSechny vyzvy pro PU 2 vyhlaseny v souladu
s nastavenym harmonogramem a pokryvaly vSechna opatfeni
spadajici pod PU 2. Na jate 2018 byla spusténa 12. vyzva pro
opatteni 2.2. zamér a) Investice do akvakultury, 2.2.b)
Diverzifikace akvakultury a 2.3. Podpora novych chovateli. Na
podzim téhoz roku byl v ramci 13. vyzvy uskute¢nén piijem
Zadosti o podporu na opatieni 2.1. Inovace, 2.2.a) Investice do
akvakultury a 2.4. Recirkula¢ni zafizeni a pritocné systémy

s docistovanim. Ve stejném obdobi byla opét vyhlasena 2.
vyzva na opatieni 2.5. Akvakultura poskytujici environmentalni
sluzby.

Béhem roku 2018 byla prabézné vydavana Rozhodnuti o
poskytnuti dotace a proplaceny Zadosti o platbu. Prob&hly 2
certifikace financ¢nich prostfedkli. Dochazelo k pritbéznému
naplnovani vécnych i finan¢nich milnikt a cilovych hodnot
vystupovych a vysledkovych indikatori.

Financ¢ni plnéni PU 2

Planovana alokace PU 2 tvoii 27 696 200 EUR, coz predstavuje
67 % alokace na cely program (41 159 047 EUR). Na PU 2 ¢ini
podil ENRF viiéi celkovym vefejnym zdrojim 75 % (20 772
150 EUR). Alokace je tvotfena celkovymi vefejnymi zdroji, tj.
souc¢tem EU a narodniho SR podilu.

Rozhodnuti o poskytnuti dotace byla vydana na 431 projektii

v celkové vysi verejnych zdroji 502,7 mil. K¢ (19,4 mil. EUR).
Z hlediska objemu zazavazkovanych finan¢nich prostredkii
doslo oproti predeslému roku k vyraznému pokroku. K prosinci
2017 bylo vydéano 211 Rozhodnuti o poskytnuti dotace

v celkové vysi verejnych zdroji 248 mil. K¢ (9,6 mil. EUR),
tedy 35 % alokace PU 2. V roce 2018 vydana Rozhodnuti o
poskytnuti dotace doséhla 70 % alokace PU 2.

Ke dni 31. 12. 2018 bylo proplaceno 192 projekta v celkové
vysi vetejnych zdroja 196,8 mil. K¢ (7,6 mil. EUR). Ke konci
roku 2018 predstavuje finan¢ni objem proplacenych projektii 27
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Priorita Unie

Hlavni informace o provadéni priority s odkazem na klicové
udalosti, zdvazné problémy a opatfeni pfijatd k feSeni téchto
problémt

% alokace PU 2.

Implementace opatireni PU 2

Mezi opatieni vykazujici dobrou vykonnost patii opatfeni 2.1.,
2.2.a), 2.4. a opatieni 2.5. Opatteni disponuji dostatecnou
absorp¢ni kapacitou a nastavené cile jsou postupné plnény.
Projekty se tykaly modernizaci rybatskych podnikd, ndkupt
zafizeni, rekonstrukce sadek, odbahnéni rybnikii, obnovy
vozového parku a manipulaéni techniky.

Opatieni s nizkou vykonnosti jsou: 2.2.b) a 2.3. Bylo zjisténo,
7e nizky z4jem o opatieni 2.2.b) je zplisoben nizkou rentabilitou
podporovanych ¢innosti. U opatieni 2.3. nebyl zaznamenan
zadny prevazujici divod nizké absorpcni kapacity. Mezi
identifikované piekazky patii zejména finan¢ni narocnost
projektu za podminky platby “ex-post®, nizk4 mira
spolufinancovani nebo pozadavek na vzdélani v oboru.

Vystupové indikatory PU 2

Na celé PU 2 bylo ke konci roku 2018 kumulativné
zaregistrovano 682 Zadosti o podporu, Rozhodnuti o poskytnuti
dotace byla vydéana na 431 projektd a ukonceno bylo celkem
150 projekta. Proplaceno bylo 192 projektd.

Z hlediska dosahovani cilové hodnoty indikatoru Pocet projektii
zameérenych na inovace, poradenské sluzby 1ze u opatteni 2.1.
konstatovat plnéni z 11 %, pfi zapocteni 9 zazavazkovanych
projektt je stav plnéni 50 %. V opatieni 2.2. bylo proplaceno
161 projektt, tj. 39 % cilové hodnoty indikatoru Pocet projekti
zamerenych na produktivni investice do akvakultury, nicméné
RO OP Rybéistvi vydal do konce roku 2018 celkem 375
Rozhodnuti o poskytnuti dotace, coz predikuje splnéni
indikatoru z 90 %. U opatieni 2.3. byly proplaceny 2 projekty,
indikator Pocet projektii zamérenych na obecnou podporu
lidského kapitalu v oblasti akvakultury a novych chovatelii je
plnén z 5 %, pti zapocteni 9 zazdvazkovanych projektl
dosahuje plnéni 22,5 % cilové hodnoty. V opatieni 2.4. bylo
proplaceno celkem 18 projektt (90 % indikéatoru Pocet projektii
zameérenych na produktivni investice do akvakultury), celkové je
v§ak evidovano 26 Zadosti o podporu s vydanym pravnim
aktem, tj. spInéni indikatoru na 130 %. Indikator Pocet projektii
zamerenych na snizeni dopadu akvakultury na Zivotni prostredi
(environmentalni fizeni, systémy auditu, environmentalni
sluzby ekologické akvakultury) pro opatfeni 2.5. je plnén z 82
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Priorita Unie

Hlavni informace o provadéni priority s odkazem na klicové
udalosti, zdvazné problémy a opatfeni pfijatd k feSeni téchto
problémt

%. RO OP Rybafstvi vydal ke konci roku 2018 celkem 12
Rozhodnuti o poskytnuti dotace, za ptedpokladu realizace vSech
téchto projekti je plnéni indikatoru na irovni 109 %.

Vvsledkové indikatory PU 2

Z hlediska proplacenych projekti dosahuje u opatieni 2.1
indikator Zmena objemu produkce akvakultury plnéni cilové
hodnoty ze 45 % a indikator Zmena hodnoty produkce
akvakultury 20 % cilové hodnoty. Indikéator Udrzeni objemu
akvakulturni produkce neni napliiovan. Divodem nizkého
plnéni produkénich indikatori je zdjem Zadatelil o inovace
predevsim ze strany vetejnopravnich instituci, které nevykazuji
produkei.

Nejlepsi plnéni vykazuje indikator opatfeni 2.2. a 2.3. s ndzvem
Udrzeni objemu akvakulturni produkce, jehoz cilova hodnota
byla jiz ptekrocena. Cil byl také piekrocen u indikatoru opatfeni
2.5. s nazvem Mnozstvi vysazeného uhore, ktery ke konci roku
2018 dosahl naplnéni na trovni 104 %. Cilova hodnota
indikatoru Zmena objemu produkce systéemii s recirkulaci je
nyni na urovni 11 %, pfi zapocteni zazavazkovanych projekti je
cil dosazen ze 114 %. Rovnéz lze predikovat naplnéni
indikatoru Zmeéna objemu produkce akvakultury (u opatfeni 2.2.
a 2.3.), jenz ke konci roku 2018 dosahuje 7 % cilové hodnoty,
nicméné s ohledem na projekty s vydanym pravnim aktem lze
konstatovat plnéni ze 72 %. Indikéator Zména hodnoty produkce
akvakultury je nyni plnén ze 7 %, pti zapocteni hodnot ze
zazavazkovanych projekt je plnéni na Grovni 67 % cilové
hodnoty.

Od 11. vyzvy zadatelé o dotaci zacali vykazovat u opatfeni 2.2
a) indikatory Zmeéna cistého zisku, Vytvorenda pracovni mista a
Udrzena pracovni mista. Cil jiz byl piekrocen u indikatoru
Udrzena pracovni mista. Cilovéa hodnota u indikatoru Zmeéna
cistého zisku je piekrocena v ptipad¢ zazavazkovanych
projektl. Splnéni cilové hodnoty je ocekavano v nasledujicim
roce, nyni je na hodnoté 24 %. Indikator Vytvorend pracovni
mista vykazuje plnéni z 0 %, nicméné pii zapocteni
zazavazkovanych projektl ¢ini troven plnéni 40 %.

Plnéni vvkonnostniho ramce PU 2

RO OP Rybaistvi splnil vécné i finanéni milniky pro rok 2018.
Detailni popis je uveden v kapitole 4.2 a kapitole 15. Finan¢ni
ukazatel pro rok 2018 je na PU 2 naplnén na 186 % a vécny
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ukazatel na 162 %.

Napravna opatreni v PU 2

Mezi hlavni napravné opatieni patii zvySeni frekvence vyzev na
2 x ro¢né pro opatieni 2.2.a) a 2.4. DileZzité bylo rovnéz
zahdjeni komunikacni kampané s cilem zvysit informovanost
zadateld. Ke zlepSeni implementace pfispéla revize zptsobilych
vydaji u opateni 2.2.a), 2.3. a 2.4., v ramci niz doslo k
doplnéni novych poloZek zpisobilych vydajl a byla provedena
revize finan¢nich limita.

S ohledem na aktualni stav implementace jednotlivych opatfeni
byla navrzena druha revize programového dokumentu, ktera
piedpokladé upravu alokace, cilovych hodnot indikatort, vcetné
indikatort pro rok 2023 stanovenych ve vykonnostnim ramci.

Piehled napravnych opatieni, ktera RO OP Rybaistvi piijal, je
detailné popsan v kapitole 4.2.

3 - Podpora provadéni spolecné
rybaiské politiky

V ramci PU 3 jsou implementovana opatieni 3.1.
Shromazd’ovani udajii a 3.2. Sledovatelnost produktli. Na obé
opatieni byly vyhlaseny vyzvy pro piijem Zadosti o podporu, a
to v souladu s planovanym harmonogramem. Dosud bylo v PU
3 zaregistrovano celkem 8 Zadosti o podporu (6 Zadosti na
opatieni 3.1 a 2 na opatieni 3.2). V roce 2018 bylo podéno 5
zadosti o podporu, 4 na opatieni 3.1. a 1 na opatieni 3.2. Ke
vSem 5 Zadostem o podporu byla vydédna Rozhodnuti o
poskytnuti dotace.

Financ¢éni plnéni PU 3

Planovana alokace PU 3 tvoti 3 219 047 EUR, to je 8 % alokace
na cely program OP Rybafstvi. Podil ENRF vici celkovym
vetejnym zdrojim ¢ini 80 % (1 953 015 EUR) pro opatieni 3.1.
a 90 % (700 000 EUR) pro opatteni 3.2. Alokace je tvofena
celkovymi vefejnymi zdroji, tj. sou¢tem EU a narodniho SR
podilu.

Rozhodnuti o poskytnuti dotace byla vydana u 7 projektii

v celkové vysi verejnych zdrojt 12,2 mil. K¢ (470 000 EUR),

z toho bylo 6 rozhodnuti pro opatieni 3.1. a 1 rozhodnuti pro
opatteni 3.2. Z hlediska objemu zazavazkovanych finan¢nich
prostiedkt doslo oproti predeslému roku k vyraznému pokroku.
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V roce 2018 vydana Rozhodnuti dosahla miry 15 % alokace PU
3.

K 31. 12. 2018 byly proplaceny celkem 4 projekty v celkové
vysi vetejnych zdrojt 2,1 mil. K¢ (83 000 EUR). Koncem roku
2018 ptedstavuje finan¢ni objem proplacenych projektt 2,5 %
alokace PU 3.

Implementace opatieni PU 3

Pro opatfeni 3.1. vyhlasil RO OP Rybaistvi v inoru 2017
kontinualni vyzvu €. 10 s pfijmem zadosti do 31. 7. 2023. Do
konce roku 2018 bylo zaregistrovano 6 Zadosti o podporu ve
vys$i 9,2 mil. K¢ celkovych vefejnych zdroji (356 000 EUR).
Zadatelem je Ministerstvo zemédélstvi a Ustav zemé&dglské
ekonomiky a informaci. Ministerstvo zemé&dé€lstvi podalo
Z4dosti o podporu na Studii tykajici se stavu Gniku uhote
fi¢niho z izemi CR a Technické jednani ke sbéru dat. Ustav
zemédelské ekonomiky a informaci pokracoval v roce 2018

v realizaci projektu Analyza sbéru dat v akvakultufe v CR a
projektu Personalni a technické zajisténi pro sbér dat v
akvakultuie v CR — 1. etapa, ktery byl ve sledovaném roce
dokoncen. Dale byl zahajen projekt Persondlni a technické
zajisténi pro sbér dat v akvakultuie v CR — II. etapa. Koncem
roku 2018 bylo vydadno Rozhodnuti o poskytnuti dotace na tento
projekt. Také byla schvalena Vyro¢ni zprava a revize
Pracovniho planu pro shromazd’ovani udaji, v rdmci n¢hoz se
v roce 2019 predpoklada realizace studie zaméfené napt. na
anadromni a katadromni druhy ryb nebo na prizkum kvality
rybiho masa.

V opatieni 3.2. byla v fijnu 2016 vyhlaSena 6. vyzva pro piijem
Zadosti o podporu s terminem ukon&eni piijmu 31. 12. 2018.

V roce 2018 doslo k prodlouZeni piijmu Zadosti o podporu do
31. 7. 2023 s navySenim finan¢ni alokace vyzvy na jeji
maximalni hodnotu. Do 31. 12. 2018 byly pfijaty dvé Zadosti o
podporu ve vysi 7,2 mil. K¢ celkovych vetejnych zdrojt (277
tis. EUR). Zadatelem je Odbor potravinaisky Ministerstva
zemédélstvi, ktery bude realizovat projekty na zpracovani a
nasledné na vydani odborné publikace Atlas svaloviny ryb.

Vystupové indikatory PU 3

Cilova hodnota indikatoru Pocet projektii zamérenych na
podporu shromazdovani, spravy a vyuzivani udaji,
stanoveného pro opatieni 3.1. byla realizaci 4 projektl v roce
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2018 ptekrocena na 200 %. Indikator pro opatieni 3.2. Pocet
projekti zamérenych na provadeni systému Unie pro kontrolu,
inspekci a vynucovani neni dostate¢né napliovan. Cilova
hodnota 10 projektl pfedpokladé realizaci 2 projektii rocné.
Zaregistrovany byly 2 projekty, coz ptedstavuje plnéni cile z 20
%. Jeden projekt ma vydané Rozhodnuti o poskytnuti dotace.
Pted vyhlasenim vyzvy deklarovali zadatelé zajem o projekty
zamétené na odborné publikace pro osoby odpovédné za
monitorovani, kontrolu a sledovani rybolovnych ¢innosti a
skoleni a vyménné programy. RO OP Rybaistvi uskute¢nil
jednani se Zadateli na téma moznosti ¢erpani podpory na vyse
uvedené aktivity. Ze strany RO OP Rybaistvi bylo nabidnuto
poskytnuti metodické podpory pii administraci projektt. I pies
deklarovany zajem Zadatelé neregistruji Zadosti o podporu a
splnéni cilové hodnoty indikéatoru bude obtizné naplnéno.

Vvsledkové indikatory PU 3

U vysledkového indikatoru opatteni 3.1. Zvyseni procentniho
podilu provedeni datovych volani dochazi k 29 % plnéni cilové
hodnoty dle nové definice poskytnuté v unoru 2019 od FAME.
Byla zpracovéna analyza sbéru dat v akvakultuie a studie uniku
Gihofe fiéniho. V roce 2019 RO pokraduje v implementaci sbéru
pozadovanych dat dle Pracovniho planu[1]. V opatieni 3.2. byl
sledovan indikator Pocet provedenych kontrol v ramci softwaru
pro sledovatelnost podnikit akvakultury. Béhem roku 2018 byla
provétena relevance (vyznamnost) nastaveného indikéatoru

s ohledem na zaméfeni projektl prislusnych organt statni
spravy, které jsou zadateli v opatieni 3.2. V rdmci dohody

s organy EK byl indikator v druhé revizi OP zménén na novy
indikator Procentni podil proskolenych kontrolorii v oblasti
sledovatelnosti akvakultury.

Plnéni vvkonnostniho ramce PU 3

RO OP Rybaistvi splnil vécné a finanéni milniky pro rok 2018
stanovené pro PU 3. Detailni popis plnéni je uveden v kapitole
4.2 a 15. Finan¢ni ukazatel pro rok 2018 je naplnén na 93 % a
vécny ukazatel na 400 %. Finan¢ni milnik byl splnén
zapoctenim stavu certifikovanych vydaju z certifikace k 26. 3.
2019 v souladu s postupy definovanymi v kapitole 2.4 v GL EK
(EGESIF_18-0021-01 ze dne 19. 6. 2018, verze 2.0).

Napravna opatieni v PU 3

V souladu s doporucenim z evaluace a s cilem zajistit u¢inné
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erpani podpory z ENRF, RO OP Rybaistvi aktivné
spolupracuje se zadateli pii ptiprave a realizaci projekti v obou
opatienich PU 3.

V opatieni 3.1. byla Zadatelim poskytnuta metodicka pomoc pii
nastavovani internich postupt a pfi registraci projekti, dale
odborna podpora pfi zpracovani zadavaci dokumentace na
vybér zhotovitele analyzy sbéru dat v akvakultufe. RO OP
Rybafstvi se rovnéz ucastni pravidelnych schlizek se Zadatelem
a dodavatelem analyzy sbéru dat. Dohled nad realizaci a
v€asném propléaceni projekt bude pokracovat i v roce 2019.

RO OP Rybaistvi bude intenzivné jednat s zadateli opatieni
3.2. s cilem splnit nastavené cile. V bieznu 2018 se uskutecnilo
jednani s zadateli a byla diskutovana moznost realizace novych
projektii. V pribéhu roku 2018 bylo intenzivné jednéno se
zastupci Ustiedniho inspektoratu Statni zemédélské a
potravinaiské inspekce a Utadu pro potraviny Ministerstva
zemédglstvi. Dale RO upravil Pravidla pro Zadatele a piijemce
tak, aby systém administrace a systém finan¢nich tokt
odpovidal povaze piijemci.

[1] Zpracovani tzv. pracovnich plant pro shromazd’ovani udajii
je soucasti napliiovani ramce Unie pro shromazd’ovani, spravu a
vyuzivani udaji v odvétvi rybolovu a akvakultury. Provadéci
rozhodnuti komise 2016/1701 (z 19. 8. 2016) stanovuje pravidla
pro piedkladani pracovnich plant shromazd’ovani tdaja ze
strany Clenskych stath EU. Pracovni plan zpracovava kazdy
Clensky stat EU a je schvalovan ze strany EK.

5 - Podpora uvadéni na trh a
zpracovani

V roce 2018 byly v souladu s nastavenym harmonogramem
spustény vyzvy pro vSechna opatfeni PU 5. Na jate 2018
pokradoval piijem Zadosti o podporu v opatieni 5.1. Plany
produkce, 5.2.b) Propagacni kampané a opatieni 5.3. Investice
do zpracovani produktt (12. vyzva). Pro opatieni 5.2. zdmér a)
Vytvareni organice producentti a 5.3. Investice do zpracovani
produktii vyhlasil RO OP Rybafstvi 13. vyzvu na podzim roku
2018.

V uvedené kolové 13. vyzve v opatieni 5.2. zamér a) nebyla
zaregistrovana zadna Zadost o poskytnuti podpory. Stejné tomu
bylo v opatteni 5.1. v 7. vyzvé OP Rybafstvi.
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Béhem roku byla pribézné vydavana Rozhodnuti o poskytnuti
dotace na projekty z opatfeni 5.2.b) a 5.3. V roce 2018
probihalo proplaceni projektt u téchto dvou opatfeni. Byla
rovnéz provedena prvni certifikace finan¢nich prostiredkii u
opatfeni 5.3.. Z hlediska plnéni cild dochazelo u ptislusnych
opatieni k pribéznému napliiovani vécnych 1 finan¢nich
milnikt a cilovych hodnot vystupovych a vysledkovych
indikatort.

Finanéni plnéni PU 5

Planovana alokace PU 5 tvoii 7 967 400 EUR, to je 19 %
alokace na cely program OP Rybaistvi (41 159 046,53 EUR).
Na PU 5 ¢ini podil ENRF vii¢i celkovym vefejnym zdrojim
75 % (5 975 550 EUR). Alokace je tvoiena celkovymi
vefejnymi zdroji, tj. souctem EU a narodniho SR podilu.

Ke dni 31. 12. 2018 bylo vydano 57 Rozhodnuti o poskytnuti
dotace v celkové vysi verejnych zdrojt 63,8 mil. K¢ (2,5 mil.
EUR). Ke konci roku 2018 je zazavazkovéano 31 % alokace PU
5. Ve finan¢nim vyjadieni Ize konstatovat pokrok ve srovnani

s rokem 2017, v némz byla vydana Rozhodnuti o poskytnuti
dotace na 22 projektl v celkové vysi vetejnych zdroji 21,6 mil.
K¢ (830 tis.. EUR), coz predstavuje 10 % alokace PU 5.

V roce 2018 bylo proplaceno 19 projektii v celkové vysi
vetejnych zdrojii 16,9 mil. K¢ (653 000 EUR). Proplacené
projekty zahrnuji 8 % alokace PU 5 a oproti roku 2017 doslo
k vyraznému pokroku, ponévadz k prosinci 2017 byly
proplaceny jen 3 projekty ve vysi 752 tisic K¢ (28 960 EUR).

Implementace opatieni PU 5

V ramci PU 5 lze zaznamenat zlepSeni vykonnosti u opatieni
5.2.b) a opatieni 5.3. V rdmci opatfeni 5.2.b), kde je zadatelem
Jiho&eska univerzita v Ceskych Bud&jovicich, Zatizeni sluzeb
Mze s.p.o., bylo vydano 26 Rozhodnuti o poskytnuti dotace ve
vysi 28,9 mil. K¢ (1,1 mil. EUR). Projekty tak napliuji cile
opatfeni 5.2.b). Zadatelé pro rok 2019 p¥ipravuji dalsi projekty.

U opatfeni 5.3. bylo vydano celkem 31 Rozhodnuti o poskytnuti
dotace ve vysi 34,9 mil. K¢ (1,3 mil. EUR). Uspésné se realizuji
projekty novych zpracoven ryb a projekty tykajici se
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modernizace zpracoven ryb.

Nulovou vykonnost vykazuji opatieni 5.1. Plany produkce a
souvisejici opatieni 5.2.a) Vytvareni organizace producentu.

Vystupové indikatory PU 5

Na PU 5 bylo ke konci roku 2018 kumulativné zaregistrovano
89 Zadosti o poskytnuti dotace, ukon&eno bylo 29 projekti.
Rozhodnuti o poskytnuti dotace byla vydana na 57 projektt. V
opatteni 5.1. nedoSlo prozatim k plnéni piislusného indikatoru,
protoze dosud nebyla vytvofena zadna organizace producenti,
ani nebyla zaregistrovana Zadost o podporu. U opatieni 5.2.b)
byl proplacen 1 projekt s hodnotou 1 u vystupového indikatoru
— Pocet projektit zamérenych na opatreni pro uvadeni produktut
na trh a podporu skladovani, vystupovy indikator pro rok 2023
je timto splnén na 20 %. Soucasné zazdvazkované projekty
opatieni 5.2.b) naplnuji cilovou hodnotu indikatoru pro rok
2023 na 400 %. RO OP Rybaistvi proplatil k 31. 12. 2018
celkem 18 projektd na investice do zpracovani produkti
(opatieni 5.3.), vystupovy indikéator Pocet projektii zamérenych
na zpracovani pro rok 2023 je timto splnén z 55 %. Soucasné
zazéavazkované projekty opatfeni 5.3. napliuji cilovou hodnotu
indikatoru pro rok 2023 jiz z 91 %.

Vyvsledkové indikatory

V opatieni 5.1. a 5.2.a) nebyl do konce roku 2018 registrovan
zadny projekt, k plnéni vysledkovych indikatort tedy
nedochazi. V opatieni 5.3. byla cilova hodnota indikéatoru
Produkce zpracovanych ryb dosazena z 20,5 %.

PlInéni vvkonnostniho ramce PU 5

RO OP Rybaistvi splnil vécné i finanéni milniky v roce 2018.
Detailni popis plnéni je uveden v kapitole 4.2 a 15. Finan¢ni
ukazatel pro rok 2018 je na PU 5 naplnén na 121 % a vécny
ukazatel na 360 %. Finan¢ni milnik byl splnén zapoctenim
stavu certifikovanych vydaji z certifikace k 26. 3. 2019

v souladu s postupy definovanymi v kapitole 2.4 v GL EK
(EGESIF_18-0021-01 ze dne 19. 6. 2018, verze 2.0).

Napravna opatieni v PU 5
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Detailni popis napravnych opatient, ktera provedl RO OP
Rybaistvi v PU 5, obsahuje kapitola 4.2.

Jelikoz v ramci opatieni 5.2.a) Vytvareni organizace producent
nebyla v 7. vyzvé (duben 2017) podana zadna Zadost o
poskytnuti podpory, provedl RO OP Rybaistvi v roce 2017
dotaznikové Setfeni mezi potencialnimi zadateli s cilem provérit
zajem o zfizovani organizaci producentii v akvakultute CR. Na
zéklad¢ vysledku Setfeni byl usporadan v bieznu 2018 seminar
zaméfeny na ziizovani a fungovani organizace producentt ve
sladkovodni akvakultufe. Na seminaii predstavili své zkuSenosti
zastupci EK a zéstupci organizaci producentt z Polska, Italie a
Svédska. Nasledné bylo opatieni 5.2.a) znovu vyhlageno

v ramci 13. vyzvy s ptijmem Zadosti o podporu do 31. 10.
2018. Nebyla viak podana zadna Zadost o podporu. V soucasné
dob¢ probihaji jednani s nékolika potencialnimi zadateli, kteti
vyjadfili zajem o zaloZeni organizace producentii. Divodem je
aktualni situace na trhu, kdy se producentim nepodafilo prodat
veskerou produkci vano¢niho kapra v prosinci 2018.

Mezi dal$i vyznamna opatieni patii zvyseni frekvence vyhlaseni
vyzev na 2 X rocn¢ pro opatieni 5.3 a zahajeni realizace
komunikacni kampané s cilem zvysit informovanost zZadatelq.
Ke zlepseni implementace piispéla revize ¢iselniku zptisobilych
vydajl u opatieni 5.3., v rdmci niz doslo k doplnéni novych
polozek zptsobilych vydaji a byla provedena revize finan¢nich
limitt. U opatfeni 5.2.b) upravil RO OP Rybaistvi Pravidla pro
zadatele a ptijemce ve vztahu k polozkdm zpusobilych vydaja.
Tyto zmény budou platné od 14. vyzvy.

V roce 2018 RO OP Rybaistvi predlozil EK revizi operaéniho
programu, jejiz soucasti byla realokace urcité ¢asti financnich
prostiedki, které RO OP Rybaistvi nepredikuje v programovém
obdobi vyuzit na PU 5. Finan¢ni prostiedky byly pfesunuty na
PU 2. Jedna se o ¢ast alokace opatfeni 5.2.b) a 5.3.

Piehled viech napravnych opatieni, ktera RO OP Rybaistvi
piijal, je detailn€ popsan v kapitole 4.2.

7 - Technicka pomoc

Planované alokace u Technické pomoci €ini 2 276 400 EUR,
coz ptredstavuje 6 % na cely program OP Rybaftstvi. Alokace
zahrnuje vetejné zdroje celkem, tj. souc¢et EU a narodniho SR
podilu. Podil ENRF viic¢i celkovym vetejnym zdrojim je u
technické pomoci 75 % (1 707 300 EUR).
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Piijem zadosti o podporu z Technické pomoci byl zahajen
koncem roku 2015, jedna se o kontinudlni vyzvu. V souladu

s planem projektt bylo k 31. 12. 2018 zaregistrovano 41
Zadosti o podporu ve vysi 29,4 mil. K& celkovych vefejnych
vydajt (1,1 mil. EUR), k 34 Zadostem bylo vydano Stanoveni
vyse vydaju (pravni akt) v celkové vysi vefejnych zdroji ve
vysi 25,3 mil. K¢ (1 mil. EUR). Vydana Rozhodnuti (stanoveni
vyse vydajli) o poskytnuti dotace doséhla 44 % alokace
Technické pomoci. K 31. 12. 2018 bylo proplaceno celkem 15
projektt ve vysi 6,5 mil. K¢ (250 000 EUR). Projekty se tykaji
organizace a zabezpeceni monitorovacich vybort a vyro¢nich
konferenci, seminait k vetejnym zakazkam, hodnoceni
projektt, persondlniho zajisténi, posouzeni a aktualizace
finan¢nich limit zptsobilych vydajt, piipravy a dodani
propagacnich predméti a tisténych materiall, poradenskych
sluzeb, vzd€lavani, hodnoceni a analyz potifebnych k fizeni
opera¢niho programu.

Finan¢éni plnéni opatireni Technicka pomoc

Ve finan¢nim vyjadieni doslo oproti predeslému roku

k pokroku. K prosinci 2017 bylo vydano 21 Stanoveni vyse
vydaju (pravnich aktl) v celkové vysi vetejnych zdroja 15 mil.
K¢ (578 tisic. EUR) oproti prosinci 2018, kdy bylo vydano 34
Stanoveni vySe vydaji ve vysi 25,3 mil. K¢ (1 mil. EUR).

V roce 2017 byla vydana Stanoveni vySe vydaji na 26 %
alokace Technické pomoci, zatimco v roce 2018 projekty
s pravnim aktem ptredstavovaly 44 % alokace.
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3.2.  Ukazatele vysledkii, vystupii a finanéni ukazatele pro ENRF (¢l. 50 odst. 2 narizeni (EU) €. 1303/2013)

| Priorita Unie

| 2 - Podpora environmentalng udrzitelného, inovativniho a konkurenceschopného rybolovu zaloZeného na znalostech

Tabulka 1: Ukazatele vysledki pro ENRF - 2

Specificky cil Ukazatel vysledki Jednotka Cilova hodnota Kumulativni 2018
méfeni (2023) hodnota

1 - Poskytovani podpory pro posilovani technologického rozvoje, inovaci a | 2.1 - Zména objemu | tonnes 16,00000 7,20000 7,20000
piedavani znalosti produkce akvakultury
1 - Poskytovani podpory pro posilovani technologického rozvoje, inovaci a | 2.2 - Zména hodnoty | thousand 34,00000 6,70000 6,70000
piedavani znalosti produkce akvakultury Euros
1 - Poskytovani podpory pro posilovani technologického rozvoje, inovaci a | 95515 - Udrzeni objemu | tuna 200,00000 0,00000 0,00000
predavani znalosti akvakulturni produkce
2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikii akvakultury | 2.1 - Zména objemu | tonnes 208,00000 13,50000 12,90000
véetn¢ zlepSeni bezpelnosti nebo pracovnich podminek, zejména v piipadé | produkce akvakultury
malych a stfednich podnika
2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikii akvakultury | 2.2 - Zména hodnoty | thousand 458,00000 29,31000 28,02000
véetné zlepSeni bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v piipadé | produkce akvakultury Euros
malych a stfednich podnikii
2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikli akvakultury | 2.3 - Zména cistého zisku thousand 297,00000 71,99200 71,99200
vcetn¢ zlepSeni bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v pfipadé Euros
malych a stfednich podnikl
2 - Zlepsovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikd akvakultury | 2.8 - Vytvofena pracovni | FTE 15,00000 0,00000 0,00000
vCetné zlepSeni bezpeCnosti nebo pracovnich podminek, zejména v pfipade | mista
malych a stfednich podnikl
2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikti akvakultury | 2.9 - UdrZzend pracovni | FTE 20,00000 79,00000 79,00000
véetné zlepSeni bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v piipadé | mista
malych a stfednich podnika
2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podniki akvakultury | 95515 - Udrzeni objemu | tuna 1 400,00000 17 024,84000 | 11 549,74000
véetné zlepSeni bezpelnosti nebo pracovnich podminek, zejména v prtipadé | akvakulturni produkce
malych a stfednich podnika
3 - Ochrana a obnova vodni biologické rozmanitosti a posileni ekosystému | 2.5 - Zména objemu | tonnes 1 100,00000 239,08000 235,98000
souvisejicich s akvakulturou a podpora akvakultury ¢inné vyuzivajici zdroje produkce systému s

recirkulaci
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Specificky cil Ukazatel vysledkii Jednotka Cilova hodnota Kumulativni 2018
méreni (2023) hodnota

4 - Podpora akvakultury s vysokou urovni ochrany Zivotniho prostiedi, zdravi a | 97101 - Mnozstvi | kg 2 000,00000 2 077,40000 649,40000

dobrych zivotnich podminek zvifat a vefejného zdravi a bezpecnosti vysazeného uhoie

Specificky cil Ukazatel vysledki 2017 2016 2015 2014

1 - Poskytovani podpory pro posilovani technologického rozvoje, inovaci a predavani znalosti 2.1 - Zména objemu produkce 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000
akvakultury

1 - Poskytovani podpory pro posilovani technologického rozvoje, inovaci a predavani znalosti 2.2 - Zména hodnoty produkce 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000
akvakultury

1 - Poskytovani podpory pro posilovani technologického rozvoje, inovaci a predavani znalosti 95515 - Udrzeni objemu 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000
akvakulturni produkce

2 - Zlepsovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikll akvakultury véetné zlepsSeni | 2.1 - Zména objemu produkce 0,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v pfipadé malych a stfednich podnikl akvakultury

2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikli akvakultury véetné zlepSeni | 2.2 - Zména hodnoty produkce 1,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v pfipadé malych a stiednich podniki akvakultury

2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikli akvakultury vcetné zlepSeni | 2.3 - Zména Cistého zisku 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v piipadé malych a stfednich podnikti

2 - Zlepsovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikii akvakultury vcetné zlepSeni | 2.8 - Vytvofena pracovni mista 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v piipadé malych a stfednich podnikii

2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikd akvakultury vcetné zlepsSeni | 2.9 - Udrzena pracovni mista 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v piipad¢ malych a stiednich podnikl

2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikd akvakultury vcetné zlepsSeni | 95515 - Udrzeni objemu | 5486,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

bezpecnosti nebo pracovnich podminek, zejména v piipad¢ malych a stiednich podnikt akvakulturni produkce

3 - Ochrana a obnova vodni biologické rozmanitosti a posileni ekosystémt souvisejicich s | 2.5 - Zména objemu produkce 3,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

akvakulturou a podpora akvakultury a¢inné vyuzivajici zdroje systému s recirkulaci

4 - Podpora akvakultury s vysokou urovni ochrany zivotniho prostfedi, zdravi a dobrych Zivotnich | 97101 - Mnozstvi vysazeného | 1428,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

podminek zvifat a vefejného zdravi a bezpecnosti uhote
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| Specificky cil | 1 - Poskytovani podpory pro posilovani technologického rozvoje, inovaci a predavéani znalosti

Tabulka 2: Ukazatele vystupu pro ENRF -2.1

Vybrana piislusna opatieni | Tematicky cil | Ukazatel vystupi Zahrnuto do vykonnostniho ramce Cilova hodnota (2023) | Kumulativni hodnota | 2018 | 2017
01 - Clanek 47 Inovace 03 2.1 - Pocet projektti zamétenych na inovace, poradenské sluzby 18,00 2,00 2,00| 0,00
Vybrana prislu$na opatfeni Tematicky cil Ukazatel vystupii 2016 2015 2014
01 - Clanek 47 Inovace 03 2.1 - Pocet projektt zaméfenych na inovace, poradenské sluzby 0,00 0,00 0,00
Specificky 2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a zivotaschopnosti podnikti akvakultury véetné zlepSeni bezpeénosti nebo pracovnich podminek, zejména v ptipadé malych a
cil stiednich podnikt

Tabulka 2: Ukazatele vystupu pro ENRF -2.2

Vybrana prislu$na opatfeni Tematicky | Ukazatel vystupi Zahrnuto do | Cilova hodnota | Kumulativni 2018 | 2017
cil vykonnostniho ramce (2023) hodnota

01 - CL 48 odst. 1 pism. a) az d) a f) az h) |03 2.2 - Pocet projektt zaméfenych na produktivni investice do akvakultury v 415,00 161,00 | 101,00 | 60,00

Produktivni investice do akvakultury

02 - Clanek 52 Podpora novych chovateli |03 2.5 - Pocet projekti zaméfenych na obecnou podporu lidského kapitalu v 40,00 2,00| 2,00| 0,00

uskute¢iyjicich udrzitelnou akvakulturu oblasti akvakultury a novych chovateli v oblasti akvakultury

Vybrana prislu$na opatieni Tematicky Ukazatel vystupi 2016 | 2015|2014

cil

01 - ClL 48 odst. 1 pism. a) az d) a f) a» h) Produktivni investice do | 03 2.2 - Pocet projektti zamétenych na produktivni investice do akvakultury 0,00 | 0,00 0,00

akvakultury

02 - Clanek 52 Podpora novych chovatelti uskute&iujicich udrzitelnou | 03 2.5 - Pocet projektti zaméfenych na obecnou podporu lidského kapitalu v oblasti akvakultury a novych chovateld | 0,00 | 0,00 0,00

akvakulturu v oblasti akvakultury

Specificky cil | 3 - Ochrana a obnova vodni biologické rozmanitosti a posileni ekosystémi souvisejicich s akvakulturou a podpora akvakultury u&inné vyuzivajici zdroje

Tabulka 2: Ukazatele vystupu pro ENRF -2.3
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Vybrana prislu$na opatieni Tematicky | Ukazatel vystupi Zahrnuto do | Cilova Kumulativni 2018 2017
cil vykonnostniho ramce hodnota hodnota
(2023)
02 - CI. 48 odst. 1 pism. ), i) a j) Produktivni investice do akvakultury — uinné vyuzivani | 06 2.2 - Pocet projektd zaméfenych na v 20,00 18,00 | 8,00 | 10,00
zdroji, snizovani spotieby vody a chemikalii, systémy s recirkulaci minimalizujici pouziti produktivni investice do akvakultury
vody
Vybrana prislu$na opatfeni Tematicky | Ukazatel vystupi 2016 | 2015|2014
cil
02 - C1. 48 odst. 1 pism. e), i) a j) Produktivni investice do akvakultury — Gi¢inné vyuzivani zdroj, snizovéani spotieby vody a chemikalii, | 06 2.2 - Polet projektt zaméfenych na produktivni| 0,00 | 0,00 | 0,00
systémy s recirkulaci minimalizujici pouziti vody investice do akvakultury

Specificky cil | 4 - Podpora akvakultury s vysokou urovni ochrany zivotniho prostiedi, zdravi a dobrych Zivotnich podminek zvifat a vefejného zdravi a bezpecnosti

Tabulka 2: Ukazatele vystupii pro ENRF -2.4

Vybrana prislu$na opatieni Tematicky | Ukazatel vystupi Zahrnuto do | Cilova Kumulativni 2018|2017
cil vykonnostniho ramce hodnota (2023) | hodnota

01 - Clanek 54 Akvakultura poskytujici | 06 2.3 - Pocet projekti zaméfenych na snizeni dopadu akvakultury na Zivotni prostiedi 11,00 9,00 2,00| 7,00
environmentalni sluzby (environmentalni fizeni, systémy auditu, environmentélni sluzby ekologické akvakultury)

Vybrana prislu$na opatieni Tematicky | Ukazatel vystupia 2016 | 2015|2014

cil

01 - Clanek 54  Akvakultura  poskytujici | 06 2.3 - Polet projektd zameéfenych na snizeni dopadu akvakultury na Zivotni prostfedi (environmentalni fizeni, systémy auditu, | 0,00 | 0,00| 0,00
environmentalni sluzby environmentalni sluzby ekologické akvakultury)
| Priorita Unie | 3 - Podpora provadéni spoleéné rybaiské politiky

Tabulka 1: Ukazatele vysledkii pro ENRF - 3

Specificky cil Ukazatel vysledki Jednotka Cilova Kumulativni 2018

méreni hodnota hodnota

(2023)

1 - Zdokonaleni a poskytovani védeckych poznatkli a shromazdovani | 3.B.1 - ZvySeni procentniho podilu | % 100,00000 29,00000 | 29,00000
udaju a jejich sprava provedeni datovych volani
2 - Poskytnuti podpory pro monitorovani, kontroly a vynucovéni, | 97501 - Pocet provedenych kontrol v ramci | kontrola 800,00000 0,00000 | 0,00000
posileni institucionalni kapacity a efektivni vefejné spravy, aniz by se | softwaru pro sledovatelnost produktt
zvysila administrativni zatéz akvakultury
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Specificky cil Ukazatel vysledki 2017 2016 2015 2014

1 - Zdokonaleni a poskytovani védeckych poznatkii a shromazd’ovani udaji a jejich | 3.B.1 - ZvySeni procentniho podilu provedeni | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000
sprava datovych voléni

2 - Poskytnuti podpory pro monitorovani, kontroly a vynucovani, posileni | 97501 - Pocet provedenych kontrol v ramci | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

institucionalni kapacity a efektivni vefejné spravy, aniz by se zvysila administrativni
zatsz

softwaru pro sledovatelnost produkti akvakultury
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| Specificky cil

| 1 - Zdokonaleni a poskytovani védeckych poznatki a shromazd'ovéni idaji a jejich sprava

Tabulka 2: Ukazatele vystupu pro ENRF -3.1

Vybrana prislu$na opatieni Tematicky | Ukazatel vystupi Zahrnuto do vykonnostniho | Cilova hodnota | Kumulativni 2018|2017
cil ramce (2023) hodnota

01 - Clanek 77 Shromazdovani |06 3.2 - Pocet projektl zaméfenych na podporu shromazd’ovani, spravy v 2,00 4,00 | 4,00 0,00

udaji a vyuzivani udaji

Vybrana piislu$na opatieni Tematicky cil Ukazatel vystupi 2016 2015 2014

01 - Clanek 77 Shromazd’ovani udajit 06 3.2 - Pocet projektti zaméfenych na podporu shromazd’ovani, spravy a vyuzivani udaji 0,00 0,00 0,00

Specificky cil | 2 - Poskytnuti podpory pro monitorovani, kontroly a vynucovani, posileni institucionalni kapacity a efektivni vefejné spravy, aniz by se zvysila administrativni zat¢z

Tabulka 2: Ukazatele vystupi pro ENRF -3.2

Vybrana prislu$na opatieni Tematicky | Ukazatel vystupi Zahrnuto do vykonnostniho | Cilova hodnota | Kumulativni 2018|2017
cil ramce (2023) hodnota
01 - Clanek 76  Kontrola [ 06 3.1 - Pocet projektli zaméfenych na provadéni systému Unie pro kontrolu, inspekci 10,00 0,00 | 0,00 0,00
a vynucovani a vynucovani
Vybrana piislu$na opatieni Tematicky cil Ukazatel vystupu 2016 | 2015 | 2014
01 - Clanek 76 Kontrola a vynucovéani 06 3.1 - Pocet projekti zaméfenych na provadéni systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucovani 0,00 0,00 0,00
| Priorita Unie | 5 - Podpora uvadéni na trh a zpracovani
Tabulka 1: Ukazatele vysledkii pro ENRF - 5
Specificky cil Ukazatel vysledki Jednotka Cilova hodnota Kumulativni 2018
méreni (2023) hodnota
1 - ZlepSovani organizace trhu s produkty | 5.1.a - Zména hodnoty prvniho prodeje v | thousand Euros 2 309,00000 0,00000 0,00000
rybolovu a akvakultury organizacich producenti
1 - ZlepSovani organizace trhu s produkty | 5.1.b - Zmeéna objemu prvniho v | tonnes 600,00000 0,00000 0,00000
rybolovu a akvakultury organizacich producenti
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Specificky cil Ukazatel vysledki Jednotka Cilova hodnota Kumulativni 2018
méreni (2023) hodnota

1 - ZlepSovani organizace trhu s produkty | 5.1.c - Zména hodnoty prvniho prodeje mimo | thousand Euros 2 239,00000 0,00000 0,00000

rybolovu a akvakultury organizace producentd

1 - ZlepSovani organizace trhu s produkty | 5.1.d - Zména objemu prvniho prodeje mimo | tonnes 724,00000 0,00000 0,00000

rybolovu a akvakultury organizace producentd

2 - Podpora investic do odvétvi zpracovani a | 95210 - Produkce zpracovanych ryb tuna 650,00000 133,25000 | 132,85000

uvadéni na trh

Specificky cil Ukazatel vysledki 2017 2016 2015 2014

1 - ZlepSovani organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury | 5.1.a - Zména hodnoty prvniho prodeje v organizacich producentii 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

1 - ZlepSovani organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury | 5.1.b - Zména objemu prvniho prodeje v organizacich producentti 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

1 - ZlepSovani organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury | 5.1.c - Zména hodnoty prvniho prodeje mimo organizace producentil 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

1 - ZlepSovani organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury | 5.1.d - Zména objemu prvniho prodeje mimo organizace producentl 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000

2 - Podpora investic do odvétvi zpracovani a uvadéni na trh 95210 - Produkce zpracovanych ryb 0,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000
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| Specificky cil

| 1 - Zlepsovani organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Tabulka 2: Ukazatele vystupu pro ENRF -5.1

uvadéni na trh

skladovani

Vybrana prislu$na opatieni Tematicky | Ukazatel vystupi Zahrnuto do | Cilova hodnota | Kumulativni 2018|2017
cil vykonnostniho ramce (2023) hodnota

01 - Clanek 66 Plany produkce |03 5.1 - Pocet organizaci producentii nebo sdruzeni organizaci producentt, jejichz plany 1,00 0,00 | 0,00 0,00

a uvadéni produktt na trh produkce a uvadéni produktii na trh se podporuji

03 - Clanek 68 Opatieni tykajici se |03 5.2 - Pocet projekti zaméfenych na opatieni pro uvadéni produkti na trh a podporu 5,00 1,00] 1,00 0,00

Vybrana prislu$na opatieni

Tematicky cil | Ukazatel vystupi

2016 | 2015 | 2014

01 - Clanek 66 Plany produkce a uvadéni produktd na trh | 03

5.1 - PoCet organizaci producenti nebo sdruZeni organizaci producenti, jejichz plany produkce a uvadéni produktii na trh se podporuji

0,00 | 0,00 0,00

03 - Clanek 68 Opatteni tykajici se uvadéni na trh

03 5.2 - PocCet projekti zaméfenych na opatieni pro uvadéni produktii na trh a podporu skladovani

0,00 | 0,00 0,00

Specificky cil

| 2 - Podpora investic do odvétvi zpracovani a uvadéni na trh

Tabulka 2: Ukazatele vystupii pro ENRF -5.2

Vybrana prislu$na opatieni

Tematicky cil | Ukazatel vystupi

Zahrnuto do vykonnostniho ramce

Cilova hodnota (2023)

Kumulativni hodnota | 2018

2017

01 - Clanek 69 Zpracovani produkti rybolovu a akvakultury | 03

5.3 - Pocet projekti zaméfenych na zpracovani

v

33,00

18,00 | 15,00 | 3,00

Vybrana prislu$na opatieni

Tematicky cil Ukazatel vystupi

2016

2015

2014

01 - Clanek 69 Zpracovani produkti rybolovu a akvakultury 03

5.3 - PoCet projektt zaméfenych na zpracovani

0,00

0,00

0,00
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Tabulka 3: Financni ukazatele pro ENRF

Priorita Unie Milnik Cilova hodnota Kumulativni 2018 2017
(2018) (2023) hodnota
2 - Podpora environmentalné udrzitelného, inovativniho a konkurenceschopného | 3 916 209,00 22 688 120,00 7292 633,79 | 5023 374,87 | 2269 258,92
rybolovu zalozeného na znalostech
3 - Podpora provadéni spolecné rybaiské politiky 100 000,00 2 441 269,00 92 718,09 92 718,09 0,00
5 - Podpora uvadéni na trh a zpracovani 740 019,00 4287 220,00 892 687,34 867 827,23 24 860,11
7 - Technicka pomoc 250 926,65 250 926,65 0,00
Priorita Unie 2016 2015 2014
2 - Podpora environmentalné udrzitelného, inovativniho a konkurenceschopného rybolovu zaloZzeného na znalostech 0,00 0,00 0,00
3 - Podpora provadéni spole¢né rybaiské politiky 0,00 0,00 0,00
5 - Podpora uvadéni na trh a zpracovani 0,00 0,00 0,00
7 - Technickd pomoc 0,00 0,00 0,00

CS 2%
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3.3.

Finan¢ni udaje

Tabulka 4: Financni udaje pro ENRF

Priorita Unie Vybrany specificky cil Tematicky | Opatieni Vefejné Prispévek Piispévek na | ENRF mira | Celkové zpiisobilé | Celkovy  verejny | Podil
cil prispévky ENRF (v | oblast zmény | spolufinancovani | vydaje operaci | piispévek operaci | celkového
celkem (v | EUR) klimatu v %) vybranych pro | vybranych pro | pridélu, na
EUR) z piispévku poskytnuti podpory | poskytnuti podpory | néjz se
ENRF (v EUR) (v EUR) (v EUR) vztahuji
vybrané
operace (v %)
2 - Podpora environmentalné | 1 - Poskytovani podpory pro | 03 01 - Clanek 47 Inovace 1289 960,00 967 470,00 75,00% 449 828,47 401 690,45 31,14%
udrzitelného, inovativniho a | posilovani technologického rozvoje,
konkurenceschopného inovaci a pfedavani znalosti
rybolovu  zalozeného  na
znalostech
2 - Podpora environmentalné | 2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti | 03 01 - CI. 48 odst. 1 pism. a) az d) 16 769 480,00 | 12577 110,00 75,00% 29 844 868,60 14 300 596,68 85,28%
udrzitelného, inovativniho a|a zivotaschopnosti podnikt a f) az h) Produktivni investice
konkurenceschopného akvakultury véetné zlepSeni do akvakultury
rybolovu zalozeného na | bezpe¢nosti nebo pracovnich
znalostech podminek, zejména v piipadé malych
a stfednich podnikii
2 - Podpora environmentalné | 2 - Zlep$ovani konkurenceschopnosti | 03 02 - Clanek 52 Podpora novych 2238 460,00 1 678 845,00 0,00 75,00% 389 907,57 194 953,75 8,71%
udrzitelného, inovativniho a|a zivotaschopnosti podniki chovatelti uskutecnyjicich
konkurenceschopného akvakultury véetné zlepSeni udrzitelnou akvakulturu
rybolovu  zalozeného  na | bezpenosti nebo pracovnich
znalostech podminek, zejména v piipadé malych
a stfednich podnikuti
2 - Podpora environmentalné¢ |3 - Ochrana a obnova vodni |06 02 - CL. 48 odst. 1 pism. e), i) a 5918 640,00 4438 980,00 75,00% 7678 426,23 383921312 64,87%
udrzitelného, inovativniho a | biologické rozmanitosti a posileni j) Produktivni investice
konkurenceschopného ekosystému souvisejicich s do akvakultury - ucinné
rybolovu  zaloZzeného  na | akvakulturou a podpora akvakultury vyuzivani  zdroji,  snizovani
znalostech ucinné vyuzivajici zdroje spotfeby  vody  a chemikalii,
systémy s recirkulaci
minimalizujici pouziti vody
2 - Podpora environmentalné |4 - Podpora akvakultury s vysokou [ 06 01 - Clanek 54 Akvakultura 1 479 660,00 1109 745,00 75,00% 624 369,39 624 369,39 42,20%
udrzitelného, inovativniho a |urovni ochrany Zivotniho prostiedi, poskytujici environmentalni
konkurenceschopného zdravi a dobrych zivotnich podminek sluzby
rybolovu  zalozeného  na|zvifat a vefejného zdravi a
znalostech bezpecnosti
3 - Podpora provadéni |1 - Zdokonaleni a poskytovani |06 01 - Clanek 77 Shromazd'ovéni 2 441 269,00 1953 015,00 80,00% 356 028,81 356 028,81 14,58%
spole¢né rybaiskeé politiky védeckych poznatkli a udaji
shromazd’'ovani udaji a jejich sprava
R Podpora provadéni |2 - Poskytnuti podpory pro | 06 01 - Clanek 76 Kontrola 777 778,00 700 000,00 0,00 90,00% 114 047,64 114 047,64 14,66%
spole¢né rybaiskeé politiky monitorovani, kontroly a vynucovani, a vynucovani
posileni institucionalni kapacity a
efektivni vefejné spravy, aniz by se
zvysila administrativni zatéz
5 - Podpora uvadéni na trth a |1 - ZlepSovani organizace trhu s |03 01 - Clanek 66 Plany produkce 644 980,00 483 735,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
zpracovani produkty rybolovu a akvakultury a uvadéni produkti na trh
5 - Podpora uvadéni na trth a |1 - ZlepSovani organizace trhu s |03 03 - Clanek 68 Opatieni tykajici 3035 200,00 2 276 400,00 75,00% 1124 079,41 1114 548,08 36,72%
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Priorita Unie Vybrany specificky cil Tematicky | Opatieni Vefejné Prispévek Piispévek na | ENRF mira | Celkové zpisobilé | Celkovy  verejny | Podil
cil prispévky ENRF (v | oblast zmény | spolufinancovani | vydaje operaci | pfispévek operaci | celkového
celkem (v | EUR) klimatu (v %) vybranych pro | vybranych pro | pfidélu, na
EUR) z piispévku poskytnuti podpory | poskytnuti podpory | néjz se
ENRF (v EUR) (v EUR) (v EUR) vztahuji
vybrané
operace (v %)
zpracovani produkty rybolovu a akvakultury se uvadéni na trh
5 - Podpora uvadéni na trh a |2 - Podpora investic do odvétvi |03 01 - Clanek 69 Zpracovani 4287220,00 321541500 1286 166,00 75,00% 2 685 445,53 1342 722,72 31,32%
zpracovani zpracovani a uvadéni na trh produktii rybolovu a akvakultury
7 - Technicka pomoc 1 - Technicka pomoc 01 - Clanek 78 Technicka 2276 400,00 1707 300,00 0,00 75,00% 974 211,96 974 211,96 42,80%
pomoc  zpodnétu ¢Elenskych
stati
Celkem 41159 047,00 | 31 108 015,00 1286 166,00 75,58% 44 241 213,61 23262 382,60 56,52%
Priorita Unie Vybrany specificky cil Tematicky | Opatieni Prispévek Celkova vyse | Celkova vyse | Podil celkovych | PFispévek v  oblasti | Pocet
cil operaci zpusobilych vydaji, | zpisobilych zpiisobilych zmény klimatu z celkové | vybranych
vybranych jeZ prijemci vykazali | vefejnych  vydajd, | vefejnych  vydaja | vySe zpusobilych | operaci
k podpore na | fidicimu organu (v | jeZ pFijemci vykazali | vykazanych pFijemci | vefejnych vydaji, jeZ
oblast zmény | EUR) Fidicimu orginu (v |z celkového pFidélu | pFijemci vykazali
klimatu (v EUR) EUR) (v %) Fidicimu  organu (v
EUR)
2 - Podpora environmentalné | 1 - Poskytovani podpory pro posilovani | 03 01 - Clanek 47 Inovace 84 951,13 42 475,57 3,29 9
udrzitelného, inovativniho a | technologického rozvoje, inovaci a
konkurenceschopného rybolovu | piedavani znalosti
zalozeného na znalostech
2 - Podpora environmentalné | 2 - ZlepSovani konkurenceschopnosti a | 03 01 - CL. 48 odst. 1 pism. a) az d) a 9268 568,07 4616711,67 27,53 375
udrzitelného, inovativniho a | Zivotaschopnosti podnikd akvakultury f) az h) Produktivni investice do
konkurenceschopného rybolovu | véetné zlepSeni bezpe¢nosti nebo akvakultury
zaloZeného na znalostech pracovnich podminek, zejména v
piipadé malych a stfednich podnikd
2 - Podpora environmentalné | 2 - Zlep$ovani konkurenceschopnosti a | 03 02 - Cléanek 52 Podpora novych 0,00 94 770,13 47 385,07 2,12 0,00 9
udrzitelného, inovativniho a | Zivotaschopnosti podnikli akvakultury chovatelil uskute¢nujicich
konkurenceschopného rybolovu | véetné  zlepSeni bezpecnosti nebo udrzitelnou akvakulturu
zalozeného na znalostech pracovnich podminek, zejména v
piipadé malych a stfednich podnik
2 - Podpora environmentalné | 3 - Ochrana a obnova vodni biologické | 06 02 - CL. 48 odst. 1 pism. e), i) a j) 4908 363,07 2454 181,54 41,47 26
udrzitelného, inovativniho a | rozmanitosti a posileni ekosystémui Produktivni investice
konkurenceschopného rybolovu | souvisejicich s akvakulturou a podpora do akvakultury — aéinné vyuZzivani
zalozeného na znalostech akvakultury u¢inné vyuzivajici zdroje zdrojui, snizovani spotieby vody
a chemikalii, systémy s recirkulaci
minimalizujici pouziti vody
2 - Podpora environmentalné | 4 - Podpora akvakultury s vysokou | 06 01 - Clének 54  Akvakultura 417 933,61 417 933,61 28,25 12
udrzitelného, inovativniho a|urovni ochrany Zivotniho prostiedi, poskytujici environmentalni sluzby
konkurenceschopného rybolovu | zdravi a dobrych Zivotnich podminek
zalozeného na znalostech zvifat a vefejného zdravi a bezpe¢nosti
3 - Podpora provadéni spolecné | 1 - Zdokonaleni a poskytovani [ 06 01 - Clanek 77 Shromazd'ovani 82 604,61 82 604,61 3,38 6
rybaiské politiky védeckych poznatki a shromazd’ovani udaji
udaji a jejich sprava
3 - Podpora provadéni spole¢né |2 - Poskytnuti  podpory  pro | 06 01 - Clanek 76  Kontrola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
rybatské politiky monitorovani, kontroly a vynucovani, a vynucovani
posileni instituciondlni kapacity a
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Priorita Unie Vybrany specificky cil Tematicky | Opatieni Prispévek Celkova vySe | Celkova vySe | Podil celkovych | PFispévek v  oblasti | Pocet
cil operaci zpusobilych vydaji, | zpisobilych zpusobilych zmény klimatu z celkové | vybranych
vybranych jeZ prijemci vykazali | vefejnych  vydaji, | vefejnych vydaji | vySe zpusobilych | operaci
k podpore na | Fidicimu orginu (v | jeZ pFijemci vykazali | vykazanych pFijemci | vefejnych vydaji, jeZ
oblast zmény | EUR) Fidicimu organu (v |z celkového pFidélu | pFijemci vykazali
klimatu (v EUR) EUR) v %) Fidicimu  organu (v
EUR)
efektivni vefejné spravy, aniz by se
zvy§ila administrativni zatéz
5 - Podpora uvadéni na trh a|1 - ZlepSovani organizace trhu s |03 01 - Clanek 66 Plany produkce 0,00 0,00 0,00 0
zpracovani produkty rybolovu a akvakultury a uvadéni produktl na trh
5 - Podpora uvadéni na trh a|1 - ZlepSovani organizace trhu s |03 03 - Clanek 68 Opatieni tykajici se 13 240,07 13 240,07 0,44 26
zpracovani produkty rybolovu a akvakultury uvadéni na trh
5 - Podpora uvadéni na trh a|2 - Podpora investic do odvétvi| 03 01 - Clanek 69 Zpracovani 402 816,82 1279 035,12 639 517,50 14,92 191 855,25 31
zpracovani zpracovani a uvadéni na trh produktii rybolovu a akvakultury
7 - Technicka pomoc 1 - Technicka pomoc 01 - Clanek 78 Technicka pomoc 0,00 248 820,16 248 820,16 10,93 0,00 34
z podnétu ¢lenskych stati
Celkem 402 816,82 16 398 285,97 8562 869,80 20,80 191 855,25 529
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Tabulka 5: Naklady na operace provadené mimo programovou oblast (¢lanek 70

narizeni (EU) ¢. 1303/2013)

Priorita Unie

Zpisobilé vydaje v ramci
ENREF vzniklé p¥i operacich

Podil podpory z
ENRF na

provadénych mimo | prioritu Unie v
programovou oblast | dobé prijeti
vykazané prijemcem | programu (v %)
Fidicimu organu (v EUR)
1 - Podpora environmentalné 0,00
udrzitelného, inovativniho a
konkurenceschopného rybolovu
zaloZzeného na znalostech a ucinné
vyuzivajiciho zdroje
2 - Podpora environmentalng 0,00 0,00%
udrzitelného, inovativniho a
konkurenceschopného rybolovu
zalozeného na znalostech
3 - Podpora provadéni spolecné 0,00 0,00%
rybaiské politiky
4 - ZvySovani zaméstnanosti a 0,00
uzemni soudrznosti
5 - Podpora uvadéni na trh a 0,00 0,00%
zpracovani
6 - Podpora provadéni integrované 0,00
namoini politiky
7 - Technicka pomoc 0,00 0,00%
CELKEM OP 0,00
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4. ZALEZITOSTI OVLIVNUJICI VYKONNOST PROGRAMU A PRIJATA NAPRAVNA OPATRENI
4.1. Opatreni prijata za icelem splnéni predbéZnych podminek (€l. 50 odst. 4 natizeni (EU) ¢. 1303/2013)

Tabulka 6. Opatreni prijata za ucelem splnéni prislusnych predbeznych podminek specifickych pro ENRF

Splnéna

Tematické predbézné podminky, které nejsou splnény nebo byly | Nesplnéna Opatfeni, ktera je tfeba | Lhuta | Subjekty odpovédné za | Opatfeni dokoncena ve
kritéria

splnény jen Castené kritéria piijmout splnéni lhuté

Ocekavané  datum
zbyvajicich opatieni

uplného

provedeni

Poznamky |
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4.2.  Zilezitosti, které ovliviiuji vykonnost programu, a prijata napravna opatieni (¢l. S0 odst. 2
narizeni (EU) ¢. 1303/2013)

Milniky a cile OP Rybafstvi byly nastaveny v souladu Viceletym narodnim strategickym planem pro
akvakulturu (VNSPA), Analyzou absorp¢ni kapacity OP Rybafstvi, Ex-ante hodnocenim a expertnimi
odhady. Pfi nastavovani milnikti byly zohlednény tyto faktory: finan¢ni plan OP, plnéni pravidla n+3,
terminy vyhlaseni vyzev, objem Zadosti o platbu, ukazatele vystupu s vice nez 50 % ptidélem na priorité
Unie a zpozdéni implementace OP. Milniky a cile OP Rybafstvi jsou pravidelné¢ mési¢n€ vyhodnocovany
v ramci reportingu pro narodni koordina¢ni organ MMR-NOK. V roce 2018 byl u¢inén vyznamny pokrok
a bylo dosazeno vsech finan¢nich i vécnych milniki pro rok 2018.

Milniky PU 2

Finané¢ni ukazatel pro rok 2018 je na PU 2 naplnén v hodnoté 7 292 633,79 EUR (certifikovanych
celkovych vetfejnych vydaji), coZ predstavuje 186% plnéni. Na Grovni poctu projektl bylo proplaceno
179 projektl, coz predstavuje 162% plnéni. Finanéni a vécny milnik byl na PU 2 naplnén.

Milniky PU 3

Finanéni ukazatel pro rok 2018 je na PU 3 naplnén v hodnoté 92 718,09 EUR (certifikovanych celkovych
vetejnych vydaji), coz predstavuje 93% plnéni. Na trovni poc¢tu projektii byly proplaceny 4 projekty, coz
ptedstavuje 400% plnéni. Finané¢ni i vécny milnik byl na PU 3 naplnén.

Milniky PU 5

Finan¢ni ukazatel pro rok 2018 je na PU 5 naplnén v hodnoté 898 687,34 EUR (certifikovanych
celkovych vetfejnych vydaji), coz ptredstavuje 121% plnéni. Na urovni poctu projektl bylo proplaceno 18
projektd, coz predstavuje 360% plnéni. Finanéni i vécny milnik byl na PU 5 naplnén.

Finan¢ni milniky byly splnény u PU 3 a PU 5 zapoctenim stavu certifikovanych vydajl z certifikace k 26.
3. 2019 v souladu s postupy definovanymi v kapitole 2.4 v GL EK (EGESIF _18-0021-01 ze dne 19. 6.
2018, verze 2.0).

RO OP Rybaistvi predikuje splnéni cilti pro rok 2023 na PU 2 a PU 5. Na PU 3 je v soudasné dobé
pomalej$i vyvoj napliiovani finan¢niho cile s ohledem na stanovenou vysi finanéni alokaci, ktera pfimo
neodpovida potiebam CR (dle absorpéni kapacity jednotlivych vyzev) a na nemoznost prevedenti
finanénich prostiedkt na jinou PU. RO OP Rybaftstvi vyviji co nejvyssi usili pro splnéni cilti u viech
priorit Unie.
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K 31. 12. 2018 bylo dosaZeno nasledujicich hodnot v ramci napliiovani cili 2023:

Ukazatel PU

PU 2 Finan¢ni ukazatel - cilova hodnota 22 688 120 je naplnéna na 32 %

PU 2 Indikator vystupu - cilova hodnota 435 je naplnéna na 41 %

PU 3 Finan¢ni ukazatel - cilova hodnota 2 441 269 je naplnéna na 3 %

PU 3 Indikator vystupu - cilova hodnota 2 je naplnéna na 200 %

PU 5 Finan¢ni ukazatel - cilova hodnota 4 287 220 je napInéna na 6 %

PU 5 Indikator vystupu - cilova hodnota 33 je naplnéna na 55 %

Piehledny popis hodnoceni vykonnostniho ramce pfi dosahovani milnikii je sumarizovéan v ¢asti C vyro¢ni
zpravy, kapitole 15.

ZaleZitosti, které ovliviiuji vvkonnost programu a prijata napravna opatieni

Milniky a cile RO OP Rybaistvi dlouhodobé a pravideln& vyhodnocuje. V ramci vyhlasovéni jednotlivych
vyzev je porovnavana absorp¢ni kapacita na jednotliva opatieni programu a néasledn¢ jsou realizovany a
ptijimany napravné kroky k lep§imu napliovani finan¢nich a vysledkovych cilt.

Pozdni prijeti narizeni o ENRF

Natizeni o ENRF bylo piijato pfiblizn¢ pét mésicl po zacatku programového obdobi. Z tohoto divodu
doslo také ke zpozdéni schvaleni OP Rybaéistvi, prvni vyzvy byly vyhlaseny na podzim 2015.

Ptijatd opatieni: I pies pfijatd opatieni definovana ve Vyro¢ni zpravé OP Rybarstvi za rok 2014 + 2015,
2016 a 2017 je nutné pocitat s tim, ze pozdni ptijeti nafizeni o ENRF bude ovliviiovat vykonnost
programu po celé programové obdobi.

Nizka absorpc¢ni kapacita na pocatku vyhlaseni vyzev

Pii vyhlaseni 1. a 2. vyzvy podali Zadatelé mensi pocet Zadosti o podporu s niz§im objemem finanénich
prostfedkii oproti o¢ekavanému piedpokladu. Nasledné RO OP Rybafstvi provedl na ptelomu roku
2015/2016 a 2016/2017 hodnoceni s cilem zjistit diivody nizsi absorpcni kapacity. V souladu
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s doporucenimi z evaluaci byla pfijata napravna opatieni, na zaklad€ kterych doslo ke zvyseni absorpcni
kapacity v ramci jarni a podzimni vyzvy roku 2017 a 2018.

Piijata opatfeni: Na zakladé doporuéeni z evaluace dokonéené v roce 2017 zahajil RO OP Rybaéistvi
realizaci komunika¢ni kampané s cilem zejména zvysit informovanost a povédomi zadateli o moznostech
podpory a zvysit metodickou podporu zadateliim a pfijemciim. Byla vypracovdna komunikacni strategie
definujici formu a komunikaéni nastroje, véetn¢ detailniho media planu. Kampan se realizuje od roku
2018 a jeji aktivity spocivaji pfedevsim v inzerci v odbornych ¢asopisech, na webovych portalech a
socialnich sitich. Soucasti zakazky byla rovnéz aktualizace Priivodce OP Rybafstvi a vytvoreni brozury
Uspésnych projektii OP Rybaistvi 2014-2020. Informace o novinkach v OP Rybaistvi jsou zadateliim
predstavovany prostfednictvim newslettert.

V roce 2017 byly vydany ptirucky Prehled nejcastéjSich chyb Zadatell a pfijemcti OP Rybarstvi, Prehled
nejcastéji kladenych dotazi k vetejnym zakdzkam OP Rybafstvi a ptehledy nejcastéjsich dotaz
k jednotlivym vyzvam.

Mezi dal$i opatieni patii revize ¢iselniku zptsobilych vydaji u opatteni 2.2., 2.3.,2.4. a 5.3.

V roce 2018 RO OP Rybéistvi pokracoval v organizaci tematickych seminait pro Zadatele, pro studenty
kol zabyvajicich se rybarstvim a seminai k organizacim producentli. Seminare pro zadatele se konaly

v Praze, Brné a Ceskych Budg&jovicich. Seminéfe pro studenty stfednich kol se konaly dne na SRS
Vodiiany a na SSRV Tieboii. Seminai k organizacim producenti se uskute¢nil dne 27. 3. 2018 a byl
zorganizovan ve spolupraci s EK a se zastupci organizaci producentii ze Svédska, Polska a Italie. RO OP
Rybatstvi nasledné zpracoval zavéry ze semindit a zvetejnil je strankach MZe.

Dulezitym krokem pro zlepSeni absorpcni kapacity v klicovych opatfenich bylo také zvyseni frekvence
vyzev na 2 x rocné u opateni 2.2.a), 2.4. a 5.3. Byla zaroven zrychlena administrace projektl opatieni 5.3.
predlozenych v ramci 11. vyzvy na podzim roku 2017. V PU 3 RO OP Rybaistvi aktivné komunikuje se
zadateli a poskytuje jim metodickou podporu pii realizaci jejich projekti.

S ohledem na cile stanovené pro rok 2023 pfipravil RO OP Rybaistvi revizi programového dokumentu.
Revize se tyka oblasti nastaveni indikétord, realokace financnich prostfedkt a tpravy cili vykonnostniho
ramce pro rok 2023.

Zpracovani dat v souladu s novou dokumentaci k rozhrani a propojeni informacnich systémi

Z divodu nutnosti nastavit interface mezi systémy bylo zpozdéno piedkladani souhrnnych zadosti a
naslednych pribéznych zadosti o platbu do EK.

Ptijata opatieni: V roce 2017 probéhlo intenzivni nastavovani interface informacniho systému mezi SZIF
a monitorovacim systémem v CR (MS2014+), a to za u¢elem spusténi prvni certifikace jiz proplacenych
projektii spolufinancovanych z ENRF. Koncem roku 2017 se GspéSné podatilo certifikovat prvnich 52
projektti. V roce 2018 byl proces propojeni uspésné dokoncen a souhrnné zadosti a certifikace jsou
predkladany pribézné.
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5. INFORMACE O ZAVAZNYCH PORUSENICH PRAVIDEL A NAPRAVNYCH OPATRENICH (CL. 114 ODST.
2 NARIZENI (EU) €. 508/2014)

Informace a pfijatd opatfeni tykajici se ptipadi zavaznych poruseni pravidel podle ¢l. 10 odst. 1
a nedodrZeni podminek trvalosti a ndpravnych opatteni podle €l. 10 odst. 2.

K 31. 12. 2018 nejsou identifikovana zadna zjiSténi, ktera by vedla k nepfipustnosti zddosti a k nedodrzeni
podminek udrzitelnosti dle ¢lanku 10 natizeni o ENRF.

Pokud jde o provadéni €l. 119 odst. 1 pism. d) natizeni o ENRF, souhrn opatfeni ur¢enych k zajisténi
souladu s pravidly spole¢né rybatské politiky, véetné nadpravnych opatieni, je obsazen v Pravidlech pro
zadatele, kterd jsou zvetejnéna na internetovych strankach Ministerstva zeméd¢lstvi. Implementace ¢l1. 10
nafizeni o ENRF je rovnéz definovana v Pravidlech - Zadatel, ktery podava Zadost o podporu, musi
poskytnout ¢estné prohlaseni, ve kterém je uvedeno, ze se:

1. nedopustil zdvaznych poruseni pravidel spole¢né rybatské politiky uréenych takto v jinych
pravnich aktech ptijatych Evropskym parlamentem a Radou,

2. nedopustil kteréhokoliv z trestnych ¢inti uvedenych v ¢lancich 3 a 4 smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/99/ES,

3. v ramci Evropského rybafskeho fondu ani Evropskeho namorniho a rybaiskeho fondu nedopustil
podvodu dle definice uvedené v ¢l. 1 Umluvy o ochrané finan¢nich zajmi Evropskych
spoleCenstvi.

Zadosti o podporu podané Zadatelem, ktery se dopustil podvodu poskozujiciho nebo ohrozujiciho
finan¢ni z4jmy EU v souvislosti s Evropskym rybaiskym fondem nebo s Evropskym ndmoinim a
rybaiskym fondem, nejsou piipustné v obdobi od data prvniho oficidlniho rozhodnuti o podvodu
do 31. 12. 2023.

Podpora ENRF nebude také poskytnuta zadateli, ktery predlozil nepravdivé prohlaseni ¢i dukazy.
Tento Zadatel navic nebude moci pozadat o podporu v rdmci stejného opatteni béhem soucasného
a nasledujiciho roku. Dosud nebyly zjistény zadné takové ptipady.

RO OP Rybéistvi nastavil systém pro piedchazeni a odhalovani podvodi. Byla vyhotovena
Smérnice prevence podvodu, ktera zahrnuje nasledujici oblasti:

o Definice podvodu
o Prevence a odhalovani podvodu
o Rizika podvodu na strané projektu

= Karty podvodu
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= Varovné signaly
o Rizika podvodu na strané SZIF
= Proskolovani pracovnikl
» Vymezeni citlivych mist
o Rizika podvodii na strané zaméstnancii RO OP Rybaistvi
* Proskolovéani zaméstnanct
= Vytvéreni etické kultury
» Vymezeni citlivych mist
o Rizika podvodu na strané zadatelii/ptijemct
= Vytvareni etické kultury
= Cestné prohlageni u Zadosti o podporu
Zprava o podvodech je vyhotovovana 2 x rocné a obsahuje nasledujici témata:
o Identifikace rizik podvodil
o Vyhodnoceni rizik podvodi
o Rizeni rizik podvodi
o Dopady rizik podvodi

Cilem zpravy je analyzovat fizeni podvodu a pfipadné optimalizovat nastaveni fizeni
podvodu. Zprava vyhodnocuje data vzdy do 30. 4. roku n za predchazejicich 6 mésicii
(fijen az bfezen) a do 30. 11. roku n za pfedchazejicich 6 mésict (duben — zéii). O
vysledcich zpravy je informovan SZIF na pravidelnych setkanich. Zprava se predava
gestorovi rizik, ktery ji ndsledné zapracovava do analyzy rizik. Aktualizovand analyza rizik
slouzi k analyze fizeni podvodu a pfipadné k optimalizaci nastaveni fizeni podvodu.
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Za rok 2018 nebylo v ramci RO OP Rybaistvi identifikovano podvodné jednani.

Dal§im zasadnim krokem v boji proti podvodiim bylo provedeni Sebehodnoceni RO.
Sebehodnoceni probéhlo 12/2017 a déle je provadéno 1x roéné. RO sestavil tym, ktery se
sklada z Fidicich pracovniki RO a ZS. Vysledkem Sebehodnoceni je obsahly material
zacileny na dasledné hodnoceni vSech témat a rizik, jehoZ soucasti je Ak¢ni plan. Akéni
plan obsahuje oblasti, kde jsou nutna napt. ndpravna opatieni ¢i zlepseni. Metodik OP
pravidelné vyhodnocuje plnéni Akéniho plénu.

Nesrovnalosti jsou v ramci OP Rybafistvi feseny dle Metodického pokynu Postupy pro
hlaSeni a monitorovani nesrovnalosti OP Rybatstvi 2014 —2020. Metodicky pokyn
zahrnuje cely proces od Setfeni nesrovnalosti, pfes vnitini a vnéjsi iroven hlaseni
nesrovnalosti az po vymahani a odnéti dotace. Metodicky pokyn je v souladu s legislativou

EU a CR a dale v souladu s Jednotnym metodickym prostiedim MMR-NOK.

Nesrovnalosti jsou analyzovany i na kontrolnim listu varovné signaly. RO OP Rybafstvi vyhodnocuje
varovné signaly u jednotlivych subjekti, a to vzdy jednou za ptl roku. Vyhodnoceni probiha vzdy do 30.
4. roku n za pfedchazejicich 6 mésict (fijen — bezen) a do 30. 11. roku n+1 za ptedchazejicich 6 mésicii
(duben — zafi). Vyhodnocuje se, kolik projektti u jednoho zadatele spadlo do rizik podvodu dle karet
podvodu. Bude se pfihlizet i k po¢tu nesrovnalosti za poslednich 6 mésicii u jednoho Zadatele.
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6. INFORMACE O OPATRENICH V ZAJMU DODRZENI CL. 41 ODST. 8 (CL. 114 ODST. 2 NARiZENi (EU)
C.508/2014)

Ptedklada se shrnuti piijatych opatteni tykajici se pokroku pti plnéni ustanoveni ¢l. 41 odst. 8 o prioritnim
cili zajistit az 60 % vefejné podpory odvétvi drobného pobiezniho rybolovu, véetné idajii o skutecném
podilu drobného pobiezniho rybolovu v operacich financovanych v ramci opatteni ¢l. 41 odst. 2

Kapitola neni relevantni pro Ceskou republiku.
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7. INFORMACE O OPATRENICH PRIJATYCH S CILEM ZAJISTIT ZVEREJNENI PRIJEMCU (CL. 114 ODST.
2 NARIZENI (EU) €. 508/2014)

Predklada se shrnuti pfijatych opatieni v souladu s ptilohou V natizeni o ENRF, se zvlastnim zfetelem k
vnitrostatnim pravnim predpisim vcetné jakékoli pouZitelné prahové hodnoty tykajici se zvefejnovani
udaji fyzickych osob

V souladu s Pravidly pro zadatele a piijemce zadatel/piijemce souhlasi se zvefejnénim udajii uvedenych v
Z4dosti o podporu podle zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni
pozd¢jsich predpist, zékona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajt, ve znéni pozd¢jsich piedpist a
smérnice 95/46/ES, ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména na internetovych strankach strukturalnich
fondt,, MZe a SZIF, a to v rozsahu daném pfilohou V natizeni o ENRF a dopliujicimi pozadavky (po
schvaleni Zadosti o podporu).

V ramci zvefejiiovani tdaji o fyzickych osobach — podnikatelé, se RO OP Rybéistvi ¥idi aktualnimi
zakonnymi ptedpisy a doporuc¢enimi Obecného nafizeni k ochrané osobnich udaji (GDPR). O fyzickych
osobach nejsou zvetejiiovany zadné citlivé osobni udaje, které by napomahaly dohledat konkrétni
zadatele.

Zvetejnéni ptijemci OP Rybafstvi je uvedeno na nasledujicich odkazech:

PU 2: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-2/

PU 3: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-3/

PU 5: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-5/
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8. CINNOSTI VE VZTAHU K PLANU HODNOCEN{ A SHRNUTi HODNOCENI (CL. 114 ODST. 2 NARIZEN{
(EU) C. 508/2014, CL. 50 oDST. 2 NARiZENi (EU) C. 1303/2013)

Meélo by byt pfedloZzeno shrnuti €innosti uskute€nénych v rdmci provadéni planu hodnoceni, vcetné
opatfeni pfijatych v ndvaznosti na zavéry hodnoceni.

Me¢l by byt predloZzen souhrnny piehled zjisténi vSech hodnoceni programu, ktera jsou k dispozici
z ptedchoziho rozpoctového roku, s uvedenim nazvu a referencniho obdobi pouzitych hodnoticich zprav.

Kromé toho by zde mél byt poskytnut pfistup k hodnoceni, kterd byla zvetejnéna podle ¢l. 54 odst. 4
nafizeni (EU) ¢. 1303/2013.

Zakladni ramec Evalua¢niho planu OP Rybaistvi 2014-2020 (dale jen ,,EP*) je soucasti programového
dokumentu. V souladu s Metodickym pokynem MMR pro evaluace predklada RO OP Rybaistvi kazdy
rok aktualizovanou verzi EP ke schvaleni ¢lenim Monitorovaciho vyboru. Posledni aktualizace EP byla
schvalena na Monitorovacim vyboru dne 22. 11. 2018. Evaluaéni jednotka RO OP Rybéistvi rovnéz
jednou ro¢né vyhotovuje Zpravu o plnéni Evaluaéniho pldnu s podrobnym vycétem doporuceni
vyplyvajicich z realizované evaluace, véetné uvedeni stavu plnéni napravnych opatieni ze strany RO OP
Rybafstvi. V roce 2018 byla Zprava o plnéni EP pfedstavena ¢lenim MV na jarnim zasedani dne 17. 5.
2018.

V za¥i 2015 byla ustanovena Pracovni skupina pro evaluace RO OP Rybafstvi, jejimiz leny jsou zastupci
SZIF, MMR-NOK a MZe. Pracovni skupina se schazi 2 x ro¢n¢. V roce 2018 se prvni setkani Pracovni
skupiny uskutecnilo dne 12. 10. 2018, na jednéni byl diskutovan zejména navrh aktualizace Evalua¢niho
planu, dale stav plnéni tikoll vyplyvajicich z Procesniho a vysledkového hodnoceni programu a projednan
byl rovnéz aktualni stav pribézného hodnoceni OP Rybafstvi k 31. 12. 2018. Na druhém setkani Pracovni
skupiny dne 12. 12. 2018 se ¢lenové PS zabyvali dil¢imi ukoly, které vyplyvaly z pravé probihajici
evaluace programu.

Prubézné hodnoceni OP Rybarstvi 2014-2020 (k 31. 12. 2018)

V &ervnu 2018 zahajil RO OP Rybaistvi realizaci prib&zného hodnoceni OP Rybaistvi prostiednictvim
externiho evaluatora. Cilem hodnoceni je posoudit ucelnost a i€innost intervenci OP Rybafstvi na irovni
opatieni/specifického cile a zhodnotit pokrok pii napliiovani cilii programu ve vazb¢ na o¢ekavané
vysledky Dohody o partnerstvi s pouzitim dat k 31. 12. 2018. Za timto ucelem byla nejprve dopracovana
podrobné metodika hodnoceni v Pre-evaluacni studii.

Cilem hodnoceni bylo rovnéz posoudit nastaveni implementacni struktury, tedy zdali je nastaveny systém
efektivni a G¢inny, a to z hlediska vSech zainteresovanych subjektii systému. Procesni hodnoceni bylo
provedeno v ndvaznosti na vysledky hodnoceni realizovaného na ptelomu roku 2016/2017 (projekt

s nazvem Procesni a vysledkové hodnoceni OP Rybarstvi 2014-2020).

Hodnoceni bylo ukonceno 11. 3. 2019, nasledn¢ bude vypracovan pirehled doporuceni z evaluace, ktery
bude zarovein definovat seznam tkolti, harmonogram jejich plnéni a zodpovédné gestory.

Piehled hlavnich zji$téni a doporuceni z Prubézného hodnoceni OP Rybaistvi:
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e Snizit administrativni naro¢nost a zjednodusit formulare, pfesné/srozumitelné definovat obsah
jednotlivych polozek, dbat na srozumitelnost pokyntt RO OP Rybaftstvi a SZIF pro
zadatele/piijemce podpory.

¢ Soustfedit vSechny informace pro zadatele/ptijemce podpory v OP Rybafstvi na jednom misté a
ptehledné je usporadat.

e Pokracovat v realizaci Komunikacni strategie OP Rybaistvi s dirazem na vysledky procesniho
hodnoceni — tj. cilit zejména na ty informacni zdroje, které¢ jsou zadateli nejvice pouzivany.

e Klast diraz na propojeni aktivit opatieni 2.1. Inovace a opatfeni 5.2.b) Propagacni kampang, tzn.
podporovat piredavani znalosti v akvakultute skrze akce potadané pro rybaiskou vefejnost (napf.
odborné konference).

e Umoznit soutezit dodavky monté/rozkrmenného thote pied poddnim zadosti v opatieni 2.5.

¢ Snizit administrativni ¢innosti spojené s dokladanim map pti opakovaném podéani zadosti v
opatteni 2.5.

Revize administrativni ndro¢nosti fizeni projektii v ramci opatieni 2.5.

e Vytvoreni efektivniho a trvalého elektronického systému sbéru dat z akvakultury.

e Aktivizovat potencialni roli MZe v roli pfijemce u opatteni 3.2. v koordinaci se subjekty
vykonavajicimi kontrolu a déle upfesnit moznosti Cerpani na piistrojové vybaveni.

e Opatfeni 5.2., zamér b) — Uprava komunikaéni strategie ve vazbé na tradi¢ni doméaci sladkovodni
ryby. Zaméfit existujici propagacni kampan na obdobi Vanoc.

e Opatieni 5.2., zamér b) - Pfijmout ucinné opatieni k zlepSeni projektového fizeni v organizacich
zajistujicich pripravu a realizaci propagacnich kampani a akci.

e Opatieni 5.3 - Posilit podporu projektt zamétenych na modernizaci akvakulturnich podniki se
zpracovanim i samostatnych zpracovatelskych podnikl prostfednictvim inovacnich aktivit a
pofizovanim modernich a vykonnych stroju a technologii.

Uveieijnéni zprav z hodnoceni dle ¢l. 54 (odst. 4) nafizeni ¢. 1303/2013

Interni evaluace 1. a 2. vyzvy OP Rybatstvi 2014-2020:

http://eagri.cz/public/web/file/452679/Zaverecna_zprava  evaluace 1. a 2. vyzvy OP_ Rybarstvi 20
14 2020.pdf
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Procesni a vysledkové hodnoceni OP Rybaistvi 2014-2020:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-
monitoring/procesni-a-vysledkove-hodnoceni-op.html

Evaluace Viceletého narodniho strategického planu pro akvakulturu:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-
monitoring/evaluace-viceleteho-narodniho.html

Pribézné hodnoceni OP Rybarstvi 2014-2020 (k 31. 12. 2018):

- bude zvetejnéno ve lhite stanovené v Metodickém pokynu MMR-NOK pro evaluace.
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9. SHRNUTI URCENE OBCANUM (CL. 50 ODST. 9 NARIZENi (EU) C. 1303/2013)

Shrnuti obsahu vyro¢nich zprav o provadéni uréené obcaniim by mélo byt zpiistupnéno vetejnosti a
nahrano jako samostatny soubor ve formé ptilohy vyro¢ni zpravy o provadéni.
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10.

ZPRAVA O PROVADENI FINANCNICH NASTROJU (CL. 46 ODST. 1 NARiZENi (EU) €. 1303/2013)
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11.  POSOUZENi PROVADENi OPERACNIHO PROGRAMU (CL. 50 ODST. 4 NARIZENi (EU) €. 1303/2013)

11.1. Posouzeni udaji a pokroku pii dosahovani cilii programu

Ke kazdé priorit¢ Unie by mélo byt provedeno posouzeni tykajici se poskytnutych informaci a udaji
uvedenych v casti A a pokroku pii dosahovani cili programu (obsahujici zavéry a doporuceni

z hodnoceni)

Priorita Unie

Posouzeni udajl a pokroku pti dosahovani cilli programu

2 - Podpora environmentalné
udrzitelného, inovativniho a
konkurenceschopného rybolovu
zalozeného na znalostech

K 31. 12. 2018 bylo dosazeno zna¢ného pokroku v implementaci
programu pii plnéni specifickych cilt, ktery je detailné viditelny

v kapitole 3.2, v ¢asti A., v tabulce ¢€.1 (strana 15). Bylo proplaceno
celkem 192 projektl v rdmci PU 2. Posouzeni pokroku je
provedeno na zaklad¢ informaci o proplacenych projektech, je také
bran na zfetel na projekty s vydanym Rozhodnutim o poskytnuti
dotace. Specificky cil 2.A. Poskytovani podpory pro posilovani
technologického rozvoje, inovaci a predavani znalosti je napliiovan
opatienim 2.1. Inovace. Na zaklad¢ provedené evaluace bylo
zjisténo, Ze doposud realizované projekty pfispivaji k napliiovani
specifického cile a intervence Ize povazovat za ucelné. Jedna se o
projekty zamétené na procesni inovace. Jedna procesni inovace
smétovala do aktivit tradi¢niho rybnikafstvi a jednalo se o ovéfeni
moznosti zachyceni a recyklace Zivin pfi vypousténi rybnikd.
Pomoci druhého projektu bylo ovétovano vyuziti ozonu

v intenzivnim chovu ryb. Vzhledem k nizké absorp¢ni kapacité

v prvnich vyzvéach byl v rdmci prvni revize programu (2016)
rozSiten okruh zpisobilych pfijemct o vetejnopravni subjekty
(napf. univerzity). Na zdklad¢ této pravy doslo ke zvySeni poctu
zéadosti o podporu, zadatelem je vSak vyhradné univerzita, ktera
neni podnikem akvakultury a nemtiZe tudiz napliiovat indikatory
vazan¢ na produkci. Z tohoto diivodu byly v druhé revizi
programového dokumentu navrzeny adekvatni upravy cilovych
hodnot vysledkovych indikéatort. Dle vysledkl posledniho Setfeni
evaluace byl zjistén dostatecny zajem podnikli akvakultury i nadéle
spolupracovat s védeckymi institucemi pfi realizaci inovacnich
projektli. S ohledem na pocet a charakter zazavazkovanych projektt
1ze konstatovat, Ze pokrok v dosahovani cilii odpovida soucasnému
o¢ekavani RO OP Rybafstvi.

Specificky cil 2.B. ZlepSovani konkurenceschopnosti a
zivotaschopnosti podniki akvakultury véetné zlepSeni bezpecnosti
nebo pracovnich podminek, zejména v ptipad€ malych a stfednich
podnikl je naplilovan dvéma opatfenimi - 2.2. Produktivni
investice do akvakultury a 2.3. Podpora novych chovateli.
Opatieni 2.2. je dale rozd€leno na zamér a) Investice do
akvakultury a zamér b) Diverzifikace akvakultury.

K plnéni specifického cile 2.B. dochdzi predev§im na zakladé
realizace produktivnich investic do akvakultury v opatfeni 2.2.a).
Jedna se zejména o projekty zaméfené na modernizaci rybaiskych
podnikii, nakupi zatizeni, rekonstrukce sadek, odbahnéni rybnikd,
obnovy vozového parku a manipulaéni techniky. Dlouhodobé niZs§i
zajem zadatelll je vSak evidovan u ¢innosti spojenych
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Priorita Unie

Posouzeni tdajt a pokroku pti dosahovani cilii programu

s diverzifikaci akvakultury (opatieni 2.2.b)) a se vznikem novych
chovateld (opatfeni 2.3.). Na zédklad¢ doporuceni z Procesniho a
vysledkového hodnoceni (2016/2017) realizoval RO OP Rybafstvi
fadu konkrétnich napravnych opatieni s cilem zvysit absorp¢ni
kapacitu téchto dvou opatieni. Od zacatku roku 2018 probiha
komunika¢ni kampan s cilem informovat potencidlni Zadatele o
moznostech podpory a s ukdzkami realizovanych projektl. Zaroven
byly ve spolupraci se zprosttedkujicim subjektem vytvoieny
prirucky za ucelem zvySeni metodické podpory zadatelim. I pfes
pfijata opatfeni vSak nedoslo k vyraznému zvySeni zajmu ze strany
podnikl akvakultury. V rdmci evalua¢niho Setfeni ukonceného

v bieznu 2019 bylo zjisténo, ze opatieni 2.2.b) zaméfené na
diverzifikaci neni vyuZivano z diivodu nizké rentability
podporovanych ¢innosti. Divody nizkého zajmu u opatieni 2.3.
Podpora novych chovatell jsou velmi diferencované a neexistuje
jeden pfevazujici. Mezi faktory piispivajici k nedosaZeni cil
nepochybné patii forma financovani projektl (nutnost
ptedfinancovat 100 % nakladi), mira spolufinancovani, omezené
cash-flow novych podnikateldl, rizikovost jejich zamért pro banky a
pozadavek na vzdélani a odbornou zptsobilost.

Nicméné nizky pokrok v opattenich 2.2.b) a 2.3. nema vliv na
plnéni vysledkovych indikétora stanovenych pro specificky cil 2.B.
V prabéhu provedeného evaluacniho Setfeni bylo zaroven zjisténo,
ze projektové aktivity opatfeni 2.2 jsou Ucelné a piispivaji

k dosahovani cili OP Rybaistvi 2014-2020. S ohledem na zdjem
zadatelll o produktivni investice v opatfeni 2.2.a) bylo v ramci
druhé revize programu navrzeno zvysit alokaci a adekvatné€ upravit
(navysit) cilové hodnoty vysledkovych indikatort pro rok 2023.

Specificky cil 2.C. Ochrana a obnova vodni biologické
rozmanitosti a posileni ekosystémi souvisejicich s akvakulturou a
podpora akvakultury u¢inn€ vyuzivajici zdroje je napliovan
opatfenim 2.4. Recirkula¢ni zaFizeni a prito¢né systémy

s docist’ovanim. Na zakladé empirického Setieni provedeného

v ramci evaluace bylo zjisténo, Ze realizované projekty ucelné
napliuji specificky cil. 2.C., maji pozitivni vliv na Zivotni prostiedi
a pfispivaji ke snizeni produkce vypousténé znecisténé vody.

Dle dosavadniho priibéhu implementace 1ze konstatovat vysoky
zajem Zadatell o recirkulacni zafizeni. Z tohoto ditvodu byla

v ramci 2. revize programu navysena alokace na toto opatfeni a
adekvatné byla navysena i cilova hodnota vysledkového indikétoru.
Ke konci roku 2018 byl vSak zaznamenan vyssi pocet projekta
ukoncenych ze strany zadateld, a to z divodu nadmérnych
auditnich Setfeni. Tento negativni jev mize mit vliv na budouci
naplnovani ptislusného indikatoru.

Specificky cil 2.D. Podpora akvakultury s vysokou trovni ochrany
zivotniho prostiedi, zdravi a dobrych Zivotnich podminek zvitat a
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Priorita Unie

Posouzeni tdajt a pokroku pti dosahovani cilii programu

vefejného zdravi a bezpec¢nosti je naplitovan jednim opatfenim —
2.5. Akvakultura poskytujici environmentalni sluzby, jehoz
cilem je vysazovani thote fi¢niho do vnitrozemskych vodnich tokii.
Mira ptispévku ENRF k akvakultufe s vysokou urovni ochrany
zivotniho prosttfedi se tykala napliiovani Planti managementu tihote
a byla na velmi vysoké urovni. Cilova hodnota vysledkového
indiké&toru Mnozstvi vysazeného uhofte jiz byla piekrocena.

Z rozhovort s ptijemci vyplyva, Ze vysazovani tthofe ma pozitivni
efekt a dochazi tak diky nému k zvySovani biodiverzity. V pribéhu
let také dochazi k zvySovani prostupnosti fek v CR, daii se
prosazovat opatieni zlepSujici migraci ryb (napf. rybi piechody) a
dalsi opatieni jako jsou odpuzovace ryb. Lokaln¢ se ale podminky
vyznamné 1i8i, velkym rizikem jsou pro tthote malé vodni
elektrarny. Velky odbér vody do ndhonil vede k situaci, kdy ve
zbylé vode¢ se koncentruje znecisténi. Mezi dalsi rizika patii sucho a
s nim spojeny nizky pritok fek. Studie zamétend na vyhodnoceni
Plani managementu uhofte fi€niho (Musil, 2018) navrhuje
monitorovat nejen umrtnost thoil na turbindich MVE, ale taktéz
dalsi faktory mortality, jako jsou invaze a vyskyt riznych druhi
makro-parazitii. Tyto aktivity budou detailnéji analyzovany v ramci
planované revize VNSPA a s ni souvisejicim nastavenim nového
OP Rybarstvi 2021-2027.

3 - Podpora provadéni spolecné
rybatské politiky

Specificky cil 3.A. je napliiovéan jednim opatienim —

3.1. Shromazd’ovani udaji, jehoz cilem je zdokonaleni a
poskytovani védeckych poznatkl, jakoz i zlepSeni shromazd’ovani
udaju a jejich spravy. PInéni specifickych cilti programu ve vztahu
na pokrok v implementaci zachyceny ve vysledkovych indikatorech
je uveden v kapitole 3.2. v Casti A.

Opatieni je naplilovano dvéma typy aktivit. Prvnim typem je
zpracovani odbornych studii z odvétvi akvakultury, které ptinase;ji
nové informace z rtiznych oblasti. Jedna se o projekty realizované
na zakladé schvaleného Pracovniho planu, ktery specifikuje témata
jednotlivych studii. Prvni byla jiZ realizovana studie uniku thote
ficniho, dale jsou planovany studie zamétené napt. na anadromni a
katadromni druhy ryb nebo na prizkum kvality rybiho masa. Tyto
aktivity jsou v souladu s revidovanym Pracovnim pldnem pro
shromazd’'ovani udaji. V této oblasti 1ze konstatovat, ze jednotlivé
projekty jsou schopny pfispét k cili opatieni.

Druhym typem aktivit je vytvofeni systému sbéru
socioekonomickych dat o producentech akvakultury v zemich EU.
VétSina projekt podpofenych v ramci opateni 3.1 se dosud
zaméfovala na tento cil, pficemz se jednalo zejména o projekt s
nazvem Analyza sbéru dat v akvakultufe v CR, ktery zpracoval
piehled aktualné sbiranych a nove€ pozadovanych dat v oblasti
akvakultury v CR, v&etn& navrhu zptisobtl zajisténi jejich sbéru.
Dalsi projekty se zamétovaly na vytvoreni persondlniho a
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technického zajisténi sbéru pozadovanych dat. V rdmci posledniho
projektu bylo zorganizovano Technické jednani ke sbéru dat

v Praze 29. listopadu 2018. Jednalo se o mezindrodni setkani
odbornikll zodpovédnych za sbér dat v akvakultute. Setkani 1ze
povazovat za velmi pfinosné z pohledu vzajemné inspirace,
koordinace a spolupréce pfi feSeni problematiky sbéru dat v oblasti
sladkovodni akvakultury. Aktudlnég je v feSeni navazujici projekt,
jehoz cilem bude nastaveni konkrétniho nastroje pro sbér dat, ktery
zajisti splnéni specifického cile 3.A.

Vzhledem k vysi ptidélené finan¢ni alokace, kterd neodpovida
skuteénym potiebam CR, ziistane pravdépodobné alokace
nedocerpana. Celkové lze vSak zhodnotit, ze realizované i
planované aktivity ptispivaji k naplhovani specifického cile 3.A. a
dosazeny pokrok odpovida rozsahu a slozitosti ¢innosti, které jsou
v rdmci opatfeni realizovany.

Na specificky cil 3. B. se vaze na opatieni 3.2. Sledovatelnost
produktii, které ma za cil poskytnuti podpory pro monitorovani,
kontroly a vynucovani, posileni institucionalni kapacity a efektivni
vefejné spravy, aniz by se zvysila administrativni zatéz. Mira
naplnovani specifického cile je na velmi nizké urovni, nebot ke
konci roku 2018 je evidovana pouze jedna Zadost o podporu

s vydanym Rozhodnutim o poskytnuti podpory.

Pavodni nastaveni vysledkového indikéatoru vychéazelo

z predpokladu, Ze v rdmci tohoto opatieni bude realizovana
pfiprava nového softwaru pro zlepSeni sledovatelnosti
akvakulturnich produktt. V pribéhu ptipravy projektu vSak bylo
zjisténo, ze vytvareni nového softwarového nastroje by bylo
vzhledem k poctu provadénych kontrol a finan¢ni ndro¢nosti
znacné neefektivni. Aktualizace soucasného softwarového nastroje
zase narazi na licen¢ni podminky. S ohledem na tyto skutecnosti
bylo v ramci 2. revize programu navrzeno po dohodé s organy EK
ujednani o zméné€ indikatoru za novy indikator s ndzvem Procentni
podil proskolenych kontrolora v oblasti sledovatelnosti
akvakultury.

Potencialni ptijemci planuji realizovat zejména projekty zaméiené
na odborné publikace pro osoby odpovédné za monitorovani,
kontrolu a sledovani rybolovnych ¢innosti a dale se predpoklada
realizace Skoleni a vyménnych programi (véetné vymény mezi
¢lenskymi staty) pro stejny okruh osob.

5 - Podpora uvadéni na trh a
zpracovani

Specificky cil 5.A. ZlepSovani organizace trhu s produkty rybolovu
a akvakultury je napliiovan prostfednictvim opatfeni 5.1. Plany
produkce a 5.2. Uvadéni produkti na trh. Plnéni specifickych
cili programu ve vztahu na pokrok v implementaci zachyceny ve
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vysledkovych indikétorech je uveden v kapitole 3.2. v ¢asti A

Naplnovani cili opatfeni 5.1. Plany produkce zavisi na spusténi a
uspéchu realizace opatieni 5.2. Uvadéni produkti na trh, zamér
a), které¢ umoziuje vznik organizaci producenttl. V ramci doposud
vyhlasenych vyzev nebyla podana zadné zadost o podporu, nebot’
producenti neméli zajem se sdruzovat. Nicmén¢ na zaklad¢ Setieni
evaluace bylo zjisténo, ze z divodu necekané¢ nizkych prodeji
kapra v obdobi Véanoc 2018 vzrostla ochota producentt zalozit
organizaci producentil. V soucasné dob¢ probiha ze strany
potencialniho Zzadatele zjisStovani podminek pro uznani organizace
producentti a v ptipad¢ jeho skute¢ného zajmu bude znovu
vyhlaSena vyzva do opatfeni 5.2.a). Pokud bude zaloZena alespon
jedna organizace producentt, ktera bude provadét produkéni a
marketingovy plan, dojde k naplnéni specifického cile 5.A. v této
oblasti a zaroven také indikatord.

V opatfeni 5.2. Uvadéni produktii na trh je dale implementovan
zamér b) Propagacni kampané, u n¢hoz je mira napliiovani cild
sledovana na zdkladé charakteru realizovanych projektti. Do konce
roku 2018 byl proplacen 1 projekt. K 26 projektiim bylo vydano
Rozhodnuti o poskytnuti dotace, z toho 6 projektiim byla ukoncena
administrace z diivodu administrativnich chyb zadatele. V soucasné
dobé nedochazi k o¢ekavanému pokroku pfi naplitovani cilii, RO
OP Rybafstvi proto v rdmci 2. revize programu navrhl sniZeni
finan¢ni alokace na opatieni. S ohledem na vysoky pocet
ukoncenych projektil ze strany Zadatele Zatizeni sluzeb
Ministerstva zemédélstvi bude pro odpovédné pracovniky zajisténo
odborné Skoleni v fizeni projekt.

V priibéhu provedené evaluace bylo nicméné potvrzeno, Ze
doposud realizované intervence jsou ucelné a vedou k napliovani
specifického cile. Podpotené projekty prispély prokazatelnou
meérou k zvySeni Siroké informovanosti spottebitelll o vyznamu
konzumace rybiho masa domaci provenience, zejména z hlediska
pozadavku zdravé vyzivy a zdravého zivotniho stylu, ale i k 1
posileni vazeb mezi zékazniky, producenty a zpracovateli. K tomu
pfispéla zejména realizace propagacnich kampani organizovanych v
ramci vystav, veletrhl, gastro-festivalll a prodejnich akci
specializovanych na zemédélské produkty. Dal§im vyznamnym
ptinosem podpory poskytované v rdmci tohoto opatieni je zvysSeni
kapacity védeckych a odbornych pracovnikli u¢asti na konferencich
a seminafich a prostfednictvim pofadani konferenci a seminait a
vydavanim odbornych publikaci.

Specificky cil 5. B. Podpora investic do odvétvi zpracovani a
uvadéni na trh je napliiovan opatfenim 5.3. Investice do
zpracovani produktu. Realizované projekty se nejvice zamétuji na
poftizeni specidlnich strojli a zafizeni pro zpracovani ryb a dale
projekty podporujici vybaveni novych zpracoven nebo modernizace
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stavajicich. Zazavazkovany byly také projekty na vybudovani tii
novych zpracoven ryb, z nichz jeden byl jiz proplacen.

Z provedeného Setfeni v ramci evaluace vyplynulo, ze vyznamnym
pfinosem intervence je diverzifikace ¢innosti podniku a zavedeni
novych inovovanych vyrobkt splitujicich podminky spravné
vyzivy. Tato diverzifikace miize vyznamnou mérou pfispét ke
zkraceni potravniho fetézce od vyrobce ke spotiebiteli a souc¢asné
piispét i ke zlepSeni ekonomiky podniki a feSeni sezonnosti vyroby
a tim podpory stability zaméstnanosti. DalSim vyznamnym
piispévkem intervence ENRF v ramci tohoto opatieni je sniZzeni
spotfeby energie, zlepSeni zpracovani odpadi u podnikt, které
realizovaly projekty zamétfené na modernizaci a inovaci
zpracovatelskych kapacit.

Vzhledem k malému z4jmu zadateli o podporu pro opatieni 5.3

v 1. vyzvé (pouze 3 podané zadosti) piijal RO OP Rybaistvi fadu
opatfeni k povzbuzeni z4jmu akvakulturnich podniki a rozsitil
seznam zpusobilych Zadateli o samostatné zpracovny ryb, které
nejsou soucasti podniku akvakultury. Déle v ramci 11. vyzvy
(vyhlasena na konci roku 2017) upravil pravidla a zvysil limit na 20
mil K¢ (770 208 EUR) na zadatele, upravil pozadavky na povinné
ptilohy a seznam zptisobilych vydaji. V roce 2018 byly
organizovany konkrétni komunikaéni aktivity s cilem zvysit zajem
zadatelli o realizaci projektii spolufinancovanych z ENRF.

Ptes opatfeni pfijatd pro zvySeni absorpni kapacity zvySenim
poctu zadatel 1 vysSi komplexnosti projekti (indikator Pocet
projekti je jiz téméf naplnén), ale z diivodu, Ze se v pirevazné
vetsing jedna o projekty malé, se stale nedafi v dostatecné miie
cerpat alokované finan¢ni prostiedky a pokrok v opatfeni 1ze
hodnotit jako nizsi nez oéekavany. Z tohoto diivodu RO OP
Rybafstvi navrhl v ramci druhé revize programu sniZit alokaci na
opattent.

7 - Technickd pomoc

Cilem opatieni Technicka pomoc je zajistit u¢innou a efektivni
implementaci OP Rybafstvi 2014-2020 prostfednictvim podpory
zamétené na piipravu, fizeni, monitorovani a hodnoceni OP
Rybafstvi a dale na informovani a komunikaci (publicitu), realizaci
propagacnich opatieni, feSeni stiznosti a kontroly.

V ramci tohoto opatieni jsou realizovany projekty Ministerstva
zemé&délstvi jako RO OP Rybafstvi, které jsou zaméfeny do ti
oblasti — evaluace, studie a analyzy OP Rybafstvi, podpora finan¢ni
motivace zaméstnanci fidiciho organu a dale vzdé€lavaci a
propagacni akce. Vétsinou se jedna o opakujici se projekty (napf.
Monitorovaci vybory a Vyrocni konference OP Rybarstvi, financni
motivace zaméstnancil, hodnoceni projekti nebo evaluace OP
Rybafistvi, propagacni a komunikaéni aktivity). Tyto projekty
budou predkladany i v dalSich letech implementace programu.

CS

51 CS




CS

Priorita Unie

Posouzeni tdajt a pokroku pti dosahovani cilii programu

Pro zlepsSeni informovanosti o OP Rybéfstvi byla v souladu

s doporucenim z Procesni evaluace (dokoncené v roce 2017)
vytvoiena komunikacni strategie, ktera se v soucasnosti realizuje.
Komunikaéni a propagacni aktivity jsou provadény podle
nastavené¢ho komunikacéniho planu. Jedna se o inzeraty a PR ¢lanky
v relevantnich ¢asopisech, bannery a ¢lanky na odbornych
webovych strankéch a inzeraty na online PPC (pay-per-click)
bidovacich platformach (Google Adwords, Facebook.com, v¢etné
re-marketingu). Déle byl aktualizovan Privodce OP Rybafstvi a
rovnéz byla vytvotena publikace s prehledem Uspésnych projekta.
Utinnost a dopad komunikaéni kampané bude mozné zhodnotit

v del$im ¢asovém obdobi.

Na zaklad¢ provedeného procesniho hodnoceni z ledna 2019 bylo
prostiednictvim dotaznikového Setieni zjiSténo, ze Zadatelé a
piijemci jsou celkove spokojeni s informacemi potiebnymi pro
podani Zadosti, realizaci a administraci projektl. Z Setfeni vSak
vyplyva celkové horsi hodnoceni srozumitelnosti poskytovanych
informaci. Seminaie potadané pro odbornou vetejnost byly jejich
ucastniky hodnoceny pozitivné.

V OP Rybafstvi byla déle realizovdna opatieni zaméetfena na snizeni
chyb/nedostatkil pti vypliiovani zddosti o podporu. Na webu SZIF i
MZe je dostupny dokument ,,Pfehled nejcastéjSich chyb zadatell a
piijemcti OP Rybaistvi®, ktery zpracoval RO OP Rybaistvi ve
spolupraci se SZIF, dale Prehled nejcastéji kladenych dotazi

k vefejnym zakazkdm OP Rybafstvi zpracovany SZIF a také
prehledy nejcastéjsich dotazli k jednotlivym vyzvam, které mohou
napomoci zadateli spravné vyplnit zadost. Zadatelé a pifjemci se
také mohou se svymi dotazy obracet jak na pracovniky SZIF, tak
RO OP Rybaistvi. TéméF 83 % respondentii dotaznikového Setieni
zadatell/piijemct rovnéZ uvedlo, Ze pro piipravu zadosti a
administraci projektu potiebovalo podporu ze strany SZIF nebo RO
OP Rybafstvi. Celkove 1ze vSak konstatovat spokojenost
zadateli/ptijemct s podporou, kterd jim byla poskytnuta.
Spokojenost s podporou regionalnich pracovist’ SZIF vyjadtilo
94,3 %, s centralni pracovistém SZIF 93,1 % a s RO OP Rybaistvi
91,7 %.

Na zaklad¢ provedeného hodnoceni lze konstatovat,

ze administrativni procesy jsou efektivni v rdmci celého
projektového cyklu (od podani projektu k jeho finalizaci). Nicméné
je potfeba dbat na srozumitelnost informaci pro Zadatele /pfijemce a
v ramci danych moznosti se snazit o zjednoduSeni administrativy
spojené s implementaci projektii.

Pro opatteni Technicka pomoc nejsou nastaveny vysledkové
indikatory. Vzhledem k charakteru opatfeni Technicka pomoc je
mira uspéSnosti plnéni tohoto opatieni ovlivnéna mirou uspésnosti
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celého Opera¢niho programu Rybafstvi. Lze tedy konstatovat, ze
v soucasnosti realizované projekty pfispivaji k naplnéni cile tohoto
opatfeni a maji potencial vyCerpat alokované prostiedky.
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Priorita Unie

Posouzeni toho, zda pokrok na cesté¢ k milnikiim a cilim dostatecné
zajiSt'uje jejich konecné naplnéni, s uvedenim ptipadnych piijatych
nebo pldnovanych napravnych opatieni

2 - Podpora environmentalné
udrzitelného, inovativniho a
konkurenceschopného rybolovu
zalozeného na znalostech

Vykonnostni ramec stanoveny pro Prioritu Unie 2 zahrnuje vécny
milnik a cil ve formé indikatoru Pocet projektii zamétenych na
produktivni investice do akvakultury, ktery je napliiovan opatfenimi:

e 2.2.a) Investice do akvakultury
e 2.2.b) Diverzifikace akvakultury

e 2.4 Recirkula¢ni zatizeni a priito¢né systémy
s doc¢istovanim

K 31. 12. 2018 bylo v ramci PU 2 proplaceno 192 projekti,
certifikovano v roce 2018 183 projektti. V prvnim ctvrtleti
2019 bylo certifikovano 31 projekta.

Hodnota vécného milniku je ke konci roku 2018 splnéna ze
162 %. Cilova hodnota vécného indikatoru pro rok 2023 je
na urovni 41 %, pti zapocteni vSech zazdvazkovanych
projektl k 31. 12. 2018 lze konstatovat dosaZzeni 92 %.

Finan¢ni milnik pro PU 2 je ke konci roku 2018 dosazen

ze 186 %. Cilova hodnota finan¢niho indikatoru pro rok
2023 je na urovni 32 %, Z dosavadniho vyvoje implementace
1ze rovnéz predpokladat naplnéni cilové hodnoty v roce
2023.

S ohledem na nizkou absorp¢ni kapacitu programu v prvnich
vyzvach piijal RO OP Rybaistvi konkrétni ndpravna opatieni
za ucelem zvySeni zajmu zadateli o produktivni investice do
akvakultury. Jednalo se zejména o zvyseni frekvence
vyhlasovanych vyzev u klicovych opatteni, tedy 2.2.a) a 2.4.,
na 2 x ro¢n¢, zvyseni metodické podpory zadateltim a
spusténi podpiirné komunikacni kampané za ticelem
propagace aktivit, které¢ 1ze prostfednictvim OP Rybaftstvi
spolufinancovat.

Na zaklad¢€ zvySeného zajmu zadatell o opatieni 2.2.a) a 2.4. doslo
k ptekroceni hodnot milnikt stanovenych pro finan¢ni a vécny
indikator. Z tohoto diivodu navrhl RO OP Rybafistvi navysit alokaci
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na opatfeni 2.2.a) a 2.4. Adekvatné byly upraveny hodnoty
indikatorti ve vykonnostnim rdmci, tj. vécny indikator pro rok 2023
navysen z hodnoty 435 na 439 projektt a financni indikator z
hodnoty 22 688 120 to 30 196 104 EUR.

3 - Podpora provadéni spolecné
rybatské politiky

K 31. 12. 2018 byly v ramci PU 3 proplaceny 4 projekty,
certifikovany v roce 2018 2 projekty. V prvnim ctvrtleti 2019 byly
certifikovany 3 projekty.

S ohledem na dosazen¢ hodnoty certifikovanych projektt 1ze
konstatovat, Ze v roce 2018 byl finan¢ni milnik splnén z 93 %.
Cilova hodnota finan¢niho indikatoru pro rok 2023 je na Grovni 3 %.
Z dosavadniho vyvoje implementace lze rovnéz piedpokladat
naplnéni cilové hodnoty v roce 2023.

Vécny milnik je ke konci roku 2018 prekrocen 4 krat a cilova
hodnota pro rok 2023 vécného indikatoru je splnéna z 200 %.
Plvodni hodnota milniku vychazela z pfedpokladu, Ze sbér dat bude
zajistovan v ramci bézné agendy oddéleni rybafstvi a vCelarstvi
Ministerstva zemedélstvi. Hodnota milniku ve vysi jednoho projektu
odpovidala realizaci piipravné studie na elektronicky sbér dat.

V priibéhu implementace opatieni se vSak ukazalo, Ze z kapacitnich
divodi nelze zajistit administraci pldnovaného projektu na
Ministerstvu zemé&délstvi a bylo rozhodnuto o pfesunuti realizace
projekti souvisejicich se sbérem dat na Ustav zemédélské
ekonomiky a informaci. V souvislosti s timto krokem bylo nutné
prostiednictvim jednoho dodate¢ného projektu zajistit personalné a
technicky administrativni kapacity Zadatele. DalSimi piivodné
neplanovanymi projekty byly: Studie tykajici se stavu tiniku thote
fi¢niho z uzemi Ceské republiky a uspofadani mezinarodniho
technického jednani ke sbéru dat v listopadu 2018.

Plnéni vykonnostniho ramce je velmi uspokojivé v oblasti plnéni
milniku a cilové hodnoty stanovené pro vécny indikator. Z hlediska
finan¢niho indikétoru je aktudlni vyvoj méné pozitivni. Ackoli byl
cilové hodnoty pro rok 2023. Divodem je zejména zpiisob stanoveni
finanéni alokace pro PU 3, ktery nereflektoval relné potteby Ceské
republiky jako vnitrozemského statu.

I pies uvedeny fakt se RO OP Rybaéistvi snazi o co nejlepsi ¢erpani
pfidélené finan¢ni obalky. V ramci opatieni 3.1. Shromazd’ovani
udajt aktivné napomahal zZadatelim pii nastavovani a realizaci
projektli. Pracovni plan pro shromazd’ovéani udajt byl v roce 2018
revidovan a doplnén o dalsi planované projekty (napf. prizkum
kvality rybiho masa). Kromé aktivit vyplyvajicich z Pracovniho
planu pro shromazd’ovéni idajl je hlavnim tikolem opatieni nastavit
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zajiStuje jejich konecné naplnéni, s uvedenim ptipadnych piijatych
nebo pldnovanych napravnych opatieni

zejména efektivni ramec pro sbér dat. Za timto ucelem byly jiz
vypracovany podplrné analyzy a nyni probiha vyjasiiovani
kompetenci mezi zadatelem (Ustav zemé&délské ekonomiky a
informaci) a Ministerstvem zemédélstvi ohledné implementace
jednotného nastroje pro sbér dat. Je vSak nutné zdiraznit, ze i pies
zavedeni efektivniho néstroje pro sbér dat nebude s nejvetsi
pravdépodobnosti finan¢ni indikator splnén. V této chvili nelze
predikovat predpokladanou miru splnéni cilové hodnoty, protoze
neni zndma konkrétni vySe nakladl na zavedeni aplikace pro sbér
dat.

V ramci opatieni 3.2. Sledovatelnost produktil je Cerpani finanénich
aktivni komunikaci s potencidlnimi Zadateli je v souc¢asné dobé
zfejmé, ze projekty realizované v opatfeni 3.2. neptispéji
vyznamnou mérou k plnéni cilové hodnoty finan¢niho indikatoru.
Dtvodem je zaméteni realizovanych projektd, které odpovidaji
aktualnim pottebam Zadatele a které nejsou finanéné nakladné.
Jedna se predevsim o Skoleni.

5 - Podpora uvadéni na trh a
zpracovani

K 31. 12. 2018 bylo v rdmci PU 5 proplaceno 19 projektu,
certifikovdno v roce 2018 17 projektt. V prvnim ctvrtleti 2019 byly
certifikovany 3 projekty.

Naplnéni vécného milniku pro rok 2018 vztazeného k Poctu projekta
zamé&fenych na zpracovani ryb je na Grovni 360 %, z hlediska
dosazeni cilové hodnoty vécného indikatoru se jedna o plnéni z 55
%. Vzhledem k tomu, Ze ke konci 2018 RO OP Rybafstvi eviduje

v administraci celkem 31 projektd s vydanym rozhodnutim o
poskytnuti dotace, existuje ptedpoklad, ze bude splnéna rovnéz
cilova hodnota vécného indikatoru, kterd je stanovena ve vysi 33
projekti.

Na zac¢atku implementace opatieni byl opravnénym piijemcem
pouze podnik akvakultury a ptivodni hodnota milniku byla
nastavena na zéklad¢ analyzy absorpcni kapacity téchto zadatelt.
Vzhledem k malému z4jmu zadatelli o podporu v 1. vyzvé (pouze 3
podané Zadosti) piijal RO OP Rybaistvi fadu opatieni k povzbuzeni
ochoty akvakulturnich podnikt realizovat projekty na zpracovani
produkti. Seznam zptisobilych zadatelll byl rozSifen 1 o samostatné
zpracovny ryb, které nejsou soucasti podniku akvakultury, dale v
ramci 5. vyzvy (vyhlaSena na konci roku 2016) byla upravena
Pravidla a zvysil se limit na 20 mil CZK na zadatele. Rovnéz RO OP
Rybaftstvi upravil pozadavky na povinné piilohy a seznam
zpusobilych vydaji. V roce 2018 byly navic organizovany konkrétni
komunikacni aktivity s cilem zvysSit zajem zadatela o realizaci
projektl spolufinancovanych z ENRF.
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Priorita Unie

Posouzeni toho, zda pokrok na cesté k milnikiim a cilim dostatecné
zajiStuje jejich konecné naplnéni, s uvedenim ptipadnych piijatych
nebo pldnovanych napravnych opatieni

Ptijata opatieni vedla k uspokojivému zvyseni poctu projektu,
nicméné realizované aktivity jsou mensiho charakteru s nizsi
finan¢ni naroc¢nosti. Nejveétsi podil zaujimaji projekty zamétené na
nakup specidlnich stroju a zatizeni pro zpracovani ryb (pracky ryb,
vahy a vazici systémy, stahovacky kizi, udirny, Sokové mrazirny
apod.). Doposud byl proplacen pouze 1 projekt (z 3
zazévazkovanych) na vybudovani zcela nové zpracovny ryb.

Finan¢ni milnik pro rok 2018 z certifikovanych projektii je aktualné
splnén ze 121 %. Cilova hodnota finan¢niho indikatoru pro rok 2023
je na trovni 6 %. Z dosavadniho vyvoje implementace l1ze rovnéz
pfedpokladat naplnéni cilové hodnoty v roce 2023.

Za Gielem zvyseni absorpéni kapacity opatieni 5.3. pfijal RO OP
Rybafistvi potfebna ndpravna opatieni, kterd se tykala predevsim
rozsifeni okruhu zpusobilych piijemci, zvySeni metodické podpory
zadatelim a realizace komunika¢ni kampané s cilem informovat o
moznostech podpory z OP Rybaftstvi. Ackoli se podaftilo zvysit
pocet projektu, jejich finan¢ni objem je nizsi, nez se ocekavalo.

Z tohoto diivodu navrhl RO OP Rybaistvi v ramci druhé revize
programu upravit alokaci Priority Unie 5 a zaroven sniZit cilovou
hodnotu vécného indikatoru ve vykonnostnim rameci.

7 - Technickd pomoc

Cilem opatieni Technickd pomoc je zajistit t€innou a efektivni
implementaci. Dosud provadéné aktivity jsou v souladu s aktivitami
planovanymi v programovém dokumentu. Pro toto opatieni nejsou
nastaveny cilové hodnoty a milniky.
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12. HORIZONTALNi ZASADY PROVADENI (CL. 50 ODST. 4 NARiIZENi (EU) €. 1303/2013)

12.1. Hodnoceni provadéni konkrétnich opatieni zohlednujicich zasady stanovené v ¢lanku 5
natizeni (EU) ¢. 1303/2013 ve vztahu k partnerstvi a viceuroviiové spravé, se zvlastnim dirazem
na roli partneri pri provadéni programu.

Princip partnerstvi je pfi realizaci OP Rybafstvi uplatiiovan zejména prostfednictvim Monitorovaciho
vyboru, tj. v souladu s minimalnimi pozadavky Narodniho organu pro koordinaci (Ministerstva pro mistni
rozvoj) na zpusob zapojeni partneri do implementace programu. Partnefi se ucastni také Planovacich
komisi, na kterych je projednavan Strategicky realizacni plan (zahrnujici napf. harmonogram vyzev,
predikce Cerpani, vyhodnoceni Strategického realiza¢niho planu z ptedchoziho roku, apod.) a Odborné
skupiny OP Rybaistvi, jejiz hlavni naplni je implementace programu. Odborna skupina OP Rybarstvi,
ktera fungovala jiz pti pfipravé OP, je platformou méné formalniho charakteru neZ Monitorovaci vybor a
zahrnuje také vétsi Skalu zainteresovanych stran (partnert).

Monitorovaci vybor ma v souladu se statutem 34 ¢lent, z toho 3 bez hlasovaciho prava.

Do Monitorovaciho vyboru je zapojeno celkem 24 organizaci a instituci. Clenové Monitorovaciho vyboru
se déli na ¢leny a jejich zastupce, ktefi maji hlasovaci pravo, celkem 62 osob. Mezi typy zapojenych
stakeholdert patii zejména zéstupci regionalnich, lokalnich a dalSich vefejnych organd, ekonomicti a
socialni partnefi, obanska spolecnost, v€etn¢ ekologickych partnerd, nevladnich organizaci a organii
odpovédnych za podporu socidlniho zaclenéni, rovnosti zen a muzii a nediskriminace, zastupci rybarského
sektoru, akvakultury, zpracovani a marketingu, zastupci pro opatieni presunutd z ptimého na sdilené fizeni
(shromazd’ovani, kontrola a vynucovani). Lze tedy konstatovat Siroké zastoupeni stakeholderti
relevantnich pro problematiku rybafstvi.

V ramci procesniho hodnoceni realizovaného na prelomu roku 2018/2019 byla pomoci dotaznikového
Setfeni mezi ¢leny a zastupci zjiStovana jejich spokojenost s fungovanim Monitorovaciho vyboru. 92 %
respondentli souhlasi, ze jednani vyboru jsou vécna (pouze 8 % spise souhlasi). Jako efektivni hodnoti
jednéni vyboru 68 % respondentt, 24 % uvedlo odpovéd’ spise ano a pouze 8 % (2 respondenti) se
vyjadfilo mirné€ negativné — odpoveéd’ spiSe ne. Za zcela transparentni oznacilo jednani vyboru 92 %
respondentll, 8 % volilo odpoved’ spiSe ano.

Shrnuti

V implementaci OP Rybafstvi jsou zapojeni relevantni stakeholdeii, ktefi jsou efektivné zapojeni do
implementace a také oni sami vyjadiuji spokojenost s fungovanim Monitorovaciho vyboru.

12.2. Hodnoceni provadéni konkrétnich opatieni, jeZ maji zohlednit zasady stanovené v ¢lanku 7
natizeni (EU) ¢. 1303/2013 ve vztahu k prosazovani rovnosti Zen a muzu a nediskriminace, véetné
pristupnosti pro osoby se zdravotnim postiZenim, a k opatieni, ktera byla provedena s cilem za¢lenit
do operacniho programu hlediska rovnosti Zen a muzi.

OP Rybafstvi predstavuje zakladni informace o principu rovnych piilezitosti Zen a muzi a nediskriminaci
ve svém programovém dokumentu. Konkrétni opatieni a specificka pravidla dodrzovani tohoto principu
jsou nasledné zakotvena v Pravidlech pro zadatele. Tato pravidla ukladaji pfijemciim povinnost zajistit,
aby projekt neptisobil prokazateln¢ negativnim vlivem na podporu rovnosti zen a muzti a aby nedochéazelo
k diskriminaci na zdklad€ pohlavi, rasového nebo etnického ptivodu, nabozenského vyznani nebo viry,
zdravotniho postizeni, véku nebo sexualni orientace.
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Uplatnéni téchto pravidel je provadéno u vSech opatieni OP Rybéfistvi prostfednictvim Zadosti o podporu,
kde zadatelé popisuji vztah projektii k principu rovnych pfilezitosti, a to z hlediska:

1. existence negativniho vlivu na podporu rovnosti Zen a muzi;

2. existence diskriminace na zaklad¢ pohlavi, rasového nebo etnického ptivodu, nabozenského
vyznani nebo viry, zdravotniho postizeni, véku nebo sexudlni orientace.

Vsechny projekty s identifikovanym negativnim efektem na rovné ptilezitosti byly formaln¢ vylouceny z
podpory programu, a lze tedy konstatovat, Ze vSechny projekty OP Rybéistvi s pravnim aktem o
poskytnuti podpory nemaji prokazatelné¢ negativni vliv na podporu rovnosti Zen a muzi a nedochazi u nich
k diskriminaci na zdklad€ pohlavi, rasového nebo etnického ptiivodu, ndbozenského vyznani nebo viry,
zdravotniho postizeni, v€ku nebo sexualni orientace.

V ramci provedeného procesniho hodnoceni programu bylo prostfednictvim dotaznikového Setfeni mezi
zadateli a pfijemci zjiStovano vnimani genderové rovnosti a nediskriminace v operacnim programu.

Z vysledki Setieni vyplyva, Ze 75,4 % z nich souhlasi (odpovéd ,,ano®, ,,spiSe ano*) s tim, Ze v ramci OP
Rybéfistvi je dostatecné prosazovana genderova rovnost a nediskriminace. Pouze 2 respondenti (2,9 %)
uvedli odpovéd’ spisSe ne a zbytek respondenti (21,7 %) zvolil odpovéd’ ,,nedokézi posoudit™.

Hodnoceni bylo zamétené také na genderové zastoupeni steakholderd v Monitorovacim vyboru OP
Rybafistvi. Mezi ¢leny této platformy je 28,1 % Zen z celkového poc¢tu 32 nominovanych ¢lent a 23,3 %
7en z celkového poétu 30 nominovanych zastupcii. Podle Ceského statistického afadu ¢inil v roce 2017
podil Zen v zemé&dé€lstvi, lesnictvi a rybatstvi 28,2 %. Podil Zen zastoupenych v Monitorovacim vyboru
tedy odpovidé podilu zen na zaméstnanosti v odvétvi zemédelstvi, lesnictvi a rybatstvi.

Na RO OP Rybiaistvi je zaméstnano celkem 15 osob, 7 muzi a 8 zen. Na SZIF (zprosttedkujicim
subjektu) je to celkem 14 osob, z toho 8 muzl a 6 zen. Celkem tedy implementaci OP Rybafstvi zajistuje
29 osob, z toho je 48,3 % Zen. Podil Zen na implementaci OP Rybéfstvi 1ze povazovat za vyrovnany;
zasada rovnych pfilezitosti muzii a zen a nediskriminace je dodrzena.

Shrnuti

Podil zen na implementaci OP Rybafstvi 1ze povazovat za vyrovnany; zdsada rovnych piilezitosti muzi a
zen a nediskriminace je dodrzena. Z dotaznikového Setfeni zadatelt/ptijemcti podpory vyplyva, ze OP
Rybafstvi je vniman jako genderové vyvazeny a nediskriminacni. Rovnéz genderové zastoupeni

v Monitorovacim vyboru odpovidd obecné charakteristice sektoru rybaistvi.

12.3. Hodnoceni provadéni konkrétnich opati‘eni zohlednujicich zasady stanovené v ¢lanku 8
narizeni (EU) ¢. 1303/2013 ve vztahu k udrzZitelnému rozvoji, véetné piehledu opatieni na jeho
podporu.

OP Rybafstvi zohlediuje princip udrzitelného rozvoje v ramci konkrétnich prvkl nastaveni i z hlediska
sledovani environmentélnich indikatort popisujicich piispévek programu k udrzitelnému rozvoji.
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Zohlednéni principu udrzitelného rozvoje v rdmci OP Rybafstvi bylo hodnoceno ve tfech rovinach:
1. Provadéni konkrétnich opatteni
2. Vliv projektl na udrzitelny rozvoj
3. Prispévek OP Rybaéistvi k plnéni principu udrzitelného rozvoje

a) Provadéni konkrétnich opatieni

Zakladni informace o principu udrzitelného rozvoje véetné pozadavkil na ochranu zivotniho prostredi jsou
zahrnuty v programovém dokumentu OP Rybafstvi, pficemz implementacni nastaveni OP Rybéatstvi
definuje:

1. aktivity zaméfené na udrzitelny rozvoj
2. aktivity s vlivem na udrzitelny rozvoj
3. aktivity neutralni z hlediska udrzitelného rozvoje

Konkrétni opatieni ve vztahu k udrzitelnému rozvoji jsou pak v ramci OP Rybafstvi zakotvena predevs§im
v Pravidlech pro Zadatele, ktera stanovuji, Ze pfijemci jsou povinni zajistit, aby projekt nemél prokazatelné
negativni vliv na trvale udrzitelny rozvoj. Toto opatieni je provadéno u vSech opatieni OP Rybarstvi
prostfednictvim zadosti o podporu, kde Zadatelé popisuji vztah projektii k rozvoji — tj. zda ma projekt
negativni vliv na trvale udrzitelny rozvoj (viz nize).

Dal$im opatienim pro napliiovani principu udrzitelné¢ho rozvoje je sledovani environmentalnich indikatort
na urovni programu (blize viz nize).

V ramci provedeného hodnoceni bylo také posouzeno zapojeni relevantnich stakeholdert do
Monitorovaciho vyboru OP Rybaistvi. Ve vyboru jsou zastoupeny organy ochrany zivotniho prostredi:
Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Cesky svaz ochrancii ptirody, Agentura ochrany piirody a krajiny.

Z vysledkii dotaznikového Setfeni ¢lenti Monitorovaciho vyboru vyplynula celkova spokojenost se
sloZzenim vyboru - 72 % respondentll je zcela spokojeno se slozenim vyboru, 20 % je spiSe spokojeno.

b) Vliv projekt na udrzitelny rozvoj

Na zékladé provedené analyzy udajii ze Zadosti bylo zjisténo, ze 21 % proplacenych projektt OP
Rybatstvi pozitivni vliv na udrzitelny rozvoj. Pouze 5 projektt (z 230 proplacenych k 31. 12. 2018) je na
udrzitelny rozvoj cilené (piimo) zaméfeno, pfi¢emz se jedna o 2 projekty z opatteni 2.5 cileného na
vysazovani thote ficniho a dale o 3 projekty z opatfeni 2.4 zahrnujici instalaci recirkulacniho zatizeni.
Zbyvajici proplacené projekty maji neutralni vliv na udrzitelny rozvoj.

60 CS




CS

c¢) Prispévek OP Rybarstvi k pInéni principu udrZitelného rozvoje

OP Rybafstvi ptispiva k principu udrzitelného rozvoje také prostfednictvim zaméfeni podpory. Piispévek
OP Rybafstvi k udrzitelnému rozvoji byl vyhodnocen s ohledem na sledované environmentalni indikatory.

V ramci opatieni 2.2 Produktivni investice do akvakultury je sledovan interni ukazatel Pocet podpotfenych
vymeén vyrobniho zafizeni za energeticky G¢inn&jsi. Dvé zaregistrované Zadosti o podporu obsahuji
aktivity spojené s vyménou 4 vyrobnich zafizeni za energeticky ucinnéjsi. V soucasné fazi implementace
program zac¢ind pfispivat k udrzitelnému rozvoji z hlediska energetickych uspor a uc¢innéjsiho vyuzivani
zdrojti, nicméné¢ nelze zhodnotit pravdépodobnost dosazeni planovaného ptispévku.

Co se tyka indikatoru v opatieni 2.5. Vysazovani thote fi¢niho, tak jejich plnéni vykazuje velmi solidni
pokrok. K 31. 12. 2018 bylo celkem podano 17 zadosti o podporu, v piipadé 9 realizovanych a
proplacenych projektii ¢inila hodnota indikatoru 2077.,4 kg, coz znamend naplnéni cilové hodnoty
indikatoru ze 104 %.
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13. POSKYTNUTI INFORMACI O PODPORE CiLU TYKAJICiCH SE ZMENY KLIMATU (CL. 50 ODST. 4
NARIZENi (EU) €. 1303/2013)

Cisla jsou vypoétena automaticky a budou zahrnuta do tabulky 4 o finan¢nich tidajich. K uvedenym
hodnotam Ize uvést poznamky, zejména pokud jsou dané tidaje niZsi, neZ se planovalo.

Piispévek OP Rybafstvi k napliiovani cili v oblasti zmény klimatu je v souladu s metodickymi pokyny
EK hodnocen za relevantni opatieni 5.3 Investice do zpracovani produktti. Velikost vlivu tohoto opatfeni
na cile v oblasti klimatickych zmén byla stanovena na 40 %. Orienta¢ni piispévek ENRF, jeZ ma byt v
ramci opatteni 5.3 pouzit na plnéni cill v oblasti zmény klimatu, je v programovém dokumentu OP
Rybafstvi stanoven ve vysi 1 286 166 EUR, coz ptredstavuje podil celkového ptidélu ENRF pro operacni
program 4,13 %.

Indikativni vyse ptispévku k cilim v oblasti klimatickych zmén je v souc¢asné fazi implementace
programu napliiovana projekty s vydanym Rozhodnutim na tirovni 31 % a projekty s vyuctovanymi
zadostmi o platbu na Grovni 15 %. Pfi porovnani s vysledky pribézného hodnoceni k 31. 12. 2016 1ze
konstatovat, ze doslo k vyraznému a zasadnimu naplnéni cilti v oblasti zmény klimatu, nebot’ pred 2 lety
dosahovalo plnéni indikativni vySe ptispévku na zdkladé¢ finan¢nich prostfedkii v pravnich aktech o
poskytnuti / ptevodu podpory trovné 1,6 %.
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14.  INTELIGENTNi A UDRZITELNY RUST PODPORUJICi ZACLENENI (CL. 50 ODST. 5 NARIZENi (EU) C.
1303/2013)

Mély by byt pfedloZeny informace a posouzeni pfispévku operacniho programu k dosaZeni cilli strategie
Unie pro inteligentni a udrZitelny rlist podporujici zaclenéni.

V Ceské republice piispiva OP Rybaistvi 2014-2021 ke Strategii Evropy 2020 v oblasti inteligentniho a
udrzitelného rustu.

Inteligentni rust:

Prispévek OP Rybaistvi 2014-2020 smétuje do Tematického cile 3, ktery je zaméfen posileni
konkurenceschopnosti malych a stiednich podnik.

K naplnovani cile ptimo pftispivaji nasledujici opatieni:

Opatieni 2.1 Inovace - pocet operaci 9, Alokace ENRF na opatieni 25 122 293,49 K¢ (967 470
EUR), ENRF podil Rozhodnuti 7 823 022 K¢ (301 267,84 EUR), ENRF podil Proplaceno 827 222 K¢
(31 856,66 EUR)

Opatieni 2.3 Podpora novych chovatelti - pocet operaci 9, Alokace ENRF 43 594 568,12 K¢ (1 678 845
EUR), ENRF podil Rozhodnuti 3 796 770 K& (146 215,20 EUR), ENRF podil Proplaceno 922 835 K¢ (35
538,76 EUR)

Neptimy vliv na plnéni cili vykazuji tato opatieni:

2.2. Produktivni investice do akvakultury - pocet operaci 375, Alokace ENRF 326 589 815,37 K¢ (12 577
110 EUR), ENRF podil Rozhodnuti 278 507 608 K¢ (10 725 444,14 EUR), ENRF podil Proplaceno 89
911 560 K¢ (3 462 531,67 EUR)

5.1. Plany produkce - Zadné vydana rozhodnuti
5.2.a) Vytvareni organizaci producentd - zadna vydana rozhodnuti

5.2.b) Propagacni kampang¢ - pocet operaci 26, Alokace ENRF 57 633 496,83 K¢ (2 219 490 EUR),
ENREF podil Rozhodnuti 21 706 100 K¢ (835 910,96 EUR), ENRF podil Proplaceno 271 425 K¢ (10
452,69 EUR)

5.3. Investice do zpracovani produktl - pocet operaci 31, Alokace ENRF 83 494 681,31 K¢ (3 215 415
EUR), ENRF podil Rozhodnuti 26 149 853 K¢ (1 007 041,75 EUR), ENRF podil Proplaceno 12 454 758
K¢ (479 637,93 EUR)

Z dosavadniho vyvoje implementace OP Rybaistvi vyplyva, ze se daii napliiovat Tematicky cil 3 zejména
prostiednictvim opatfeni zamétenych na inovace, produktivni investice do akvakultury a investice do

zpracovani produktl. V pfislusnych opatienich byl zaznamenan v roce 2018 vyznamny pokrok v plnéni
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stanovenych cili.
Udrzitelny rist

Intervence ENRF v podminkéch ¢eské sladkovodni akvakultury se v oblasti udrzZitelného ristu zamétuji
na plnéni Tematického cile 6 Zachovani a ochrana zivotniho prostfedi a podpora G¢inného vyuzivani
zdroji. P¥imy vliv na plnéni TC 6 maji nasledujici opatieni:

2.4. Recirkula¢ni zafizeni a prutocné systémy s docistovanim - pocet operaci 26, Alokace ENRF 115 266
993,66 K¢ (4 438 980 EUR),ENRF podil Rozhodnuti 74 769 634 K¢ (2 879 409,79 EUR), ENRF podil
Proplaceno 47 795 796 K4 (1 840 636,04 EUR)

2.5. Akvakultura poskytujici environmentalni sluzby - pocet operaci 12, Alokace ENRF 28 816 748,42 K¢
(1 109 745 EUR), ENRF podil Rozhodnuti 12 159 750 K¢ (468 277,04 EUR), ENRF podil Proplaceno 8
139 360 K¢ (313 450,15 EUR)

3.1. Shromazd’ovani udaji - pocet operaci 6, Alokace ENRF 50 713 940,51 K¢ (1 953 015 EUR ),ENRF
podil Rozhodnuti 7 723 700 K¢ (297 442,91 EUR), ENRF podil Proplaceno 1 715 994 K¢ (66 083,64
EUR)

3.2. Sledovatelnost produktl - pocet operaci 1, Alokace ENRF 18 176 900,00 K¢ (700 000 EUR),ENRF
podil Rozhodnuti 2 665 327 K¢ (102 642,85 EUR), ENRF podil Proplaceno 0,00

Priorita Udrzitelného ristu je naplitovana v CR predevsim investicemi do recirkulaénich zafizeni a
podporou vysazovani uhoie fi¢niho. V obou opattenich doslo v roce 2018 k vyznamnému pokroku a
nastavené cile budou splnény a v ptipadée opatieni 2.5 piekroceny. Ptispévek opatieni 3.1. a 3.2. je
okrajovy.
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15.  ZALEZITOSTI OVLIVNUJiCi VYKONNOST PROGRAMU — VYKONNOSTNi RAMEC (CL. 50 ODST. 2
NARIZENi (EU) €. 1303/2013)

Pokud z posouzeni pokroku dosazeného vzhledem k milnikiim a cilim ve vykonnostnim ramci vyplyva,
ze nekterych milnikl a cilli nebylo dosud dosazeno, mély by ¢Elenské staty uvést diivody, kvili nimZ se
jich nepodaftilo dosahnout, ve zpravé za rok 2019 (milniky) a ve 1htt¢ uvedené v €l. 138 odst. 1 nafizeni
(EU) €. 1303/2013 (cile)

Milniky a cile OP Rybafstvi byly nastaveny v souladu Viceletym narodnim strategickym planem pro
akvakulturu (VNSPA), Analyzou absorp¢ni kapacity OP Rybafstvi, Ex-ante hodnocenim a expertnimi
odhady. Pfi nastavovani milnikl byly zohlednény tyto faktory: finan¢ni plan OP, plnéni pravidla n+3,
terminy vyhlaseni vyzev, objem zadosti o platbu, ukazatele vystupu s vice nez 50 % ptidélem na priorité
Unie a zpoZdéni implementace OP. Splnit cile ukazatele vystupu a cile finan¢niho ukazatele jsou
dilezitym milnikem v ramci implementace s cilem zabranit ztraté¢ vykonnostni rezervy z celkové finanéni
alokace programu.

PU 2:

S ohledem na nizkou absorpéni kapacitu programu v prvnich vyzvach piijal RO OP Rybaistvi konkrétni
napravna opatfeni za G€elem zvySeni zajmu Zadateli o produktivni investice do akvakultury. Jednalo se
zejména o zvyseni frekvence vyhlasovanych vyzev u kliCovych opatieni, zvySeni metodické podpory
zadatelim a spusténi podpiirné komunikaéni kampané za G¢elem propagace aktivit, které 1ze
prostiednictvim OP Rybaistvi spolufinancovat. Na zaklad¢ zvySené¢ho zdjmu zadatela doslo k prekroceni
hodnot milnika stanovenych pro finan¢ni a vécny indikator.

Milniky PU 2 pro rok 2018: Podpora environmentalné udrZitelného, inovativniho a
konkurenceschopného rybolovu zaloZeného na znalostech

Finan¢ni ukazatel* - Milnik 3 916 209,00 EUR, dosazena hodnota 7 292 633,79 EUR, plnéni 186 %

Ukazatel - Pocet projektli zaméfenych na produktivni investice do akvakultury - Milnik 110, dosazena
hodnota 179, plnéni 162 %

* U finan¢niho milniku PU 2 nebyla vyuzita moZnost zapocteni projektl z certifikace 1Q 2019 (odeslané
EK 12. 4.2019).

Finanéni a vécny milnik byl na PU 2 naplnén.

PU 3:

RO OP Rybéistvi nastavil hodnoty vécného a finanéniho milniku v souladu s planovanymi aktivitami

v prvnich letech implementace. Jednalo se o pilotni studii potiebnou pro sbér dat, u které byl pfedpoklad
vlozenych finanénich prostiedkii vyssi. RO OP Rybafstvi vsak v pribéhu roku 2018 indikoval potiebu
dalSich projektt, které byly ten samy rok proplaceny. Jednalo se o projekt spojeny s lidskymi zdroji pro
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sbér dat, Monitoring iniku thofe #iéniho a Meeting CS ke sbéru dat, ktery byl velmi potiebny s ohledem
na novou podporovanou oblast, kterou je pravé sbér dat pro vnitrozemské staty. Vécny milnik byl diky
realizaci dalSich projektil ptekrocen, naopak finan¢ni milnik byl dosazen diky realizaci vySe zminénych
projektt.

Milniky PU 3 pro rok 2018: Podpora provadéni spolecné rybareské politiky
Financ¢ni ukazatel* - Milnik 100 000,00 EUR, dosazena hodnota 92 718,09 EUR, plnéni 93 %

Ukazatel - Pocet projektlh zamétenych na podporu shromazd’ovéni, spravy a vyuzivani udaji - Milnik 1,
dosazena hodnota 4, plnéni 400%

* U finan¢niho milniku PU 3 byla vyuzita moznost zapocteni 3 projekta z certifikace 1Q 2019 (odeslané
EK 12. 4.2019).

Dosazend hodnota 92 718,09 EUR je naplnéna z certifikace odeslané EK 12. 12. 2018 ve vysi 64 317,74
EUR a hodnoty certifikace za 1 Q 2019 (odeslané EK 12. 4. 2019) ve vysi 28 400,35 EUR.

Financéni i vécny milnik byl na PU 3 naplnén. Finan¢ni milnik byl splnén zapoctenim stavu
certifikovanych vydajt z certifikace k 26. 3. 2019 v souladu s postupy definovanymi v kapitole 2.4 v GL
EK (EGESIF 18-0021-01 ze dne 19. 6. 2018, verze 2.0).

PU 5:

Vzhledem k malému zajmu zadatelli o podporu pro opatieni 5.3 v 1. vyzvé (pouze 3 podané zadosti) piijal
RO OP Rybaistvi fadu opatieni k povzbuzeni zajmu akvakulturnich podnikd a rozsitil seznam
zpusobilych Zadateli o samostatné zpracovny ryb, které nejsou soucasti podniku akvakultury. Déle v
ramci 11. vyzvy upravil pravidla, upravil pozadavky na povinné ptilohy a seznam zpusobilych vydajia. V
roce 2018 byly organizovany konkrétni komunikac¢ni aktivity s cilem zvysit zdjem zadatelll o realizaci
projektii spolufinancovanych z ENRF.

Diky vyse uvedenym opatienim doslo k pfekroceni vécného milniku a finanéni milnik byl naplnén.
Milniky PU 5 pro rok 2018: Podpora uvadéni na trh a zpracovani

Financ¢ni ukazatel* - Milnik 740 019,00 EUR, dosazena hodnota 8§92 678,34 EUR, plnéni 121 %
Ukazatel - Pocet projektlh zamétenych na zpracovani - Milnik 5, dosazend hodnota 18, plnéni 360 %

* U finanéniho milniku PU 5 byla vyuzita moznost zapocteni 3 projekta z certifikace 1Q 2019 (odeslané
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EK 12. 4.2019).

Dosazena hodnota 829 687,34 EUR je naplnéna z certifikace odeslané EK 12. 12. 2018 ve vysi
267 570,94 EUR a hodnoty certifikace za 1 Q 2019 (odeslané EK 12. 4. 2019) ve vysi 625 116,4 EUR.

Finanéni i véecny milnik byl na PU S naplnén.

Finan¢ni milnik byl splnén zapoctenim stavu certifikovanych vydaji z certifikace k 26. 3. 2019 v souladu
s postupy definovanymi v kapitole 2.4 v GL EK (EGESIF _18-0021-01 ze dne 19. 6. 2018, verze 2.0).

Cile RO OP Rybaistvi dlouhodobé a pravidelné vyhodnocuje. V ramci vyhlasovani jednotlivych vyzev je
porovnavana absorpcni kapacita na jednotliva opatieni programu a nasledné jsou realizovany a pfijimany
napravné kroky k lepS§imu napliiovani finan¢nich a vécnych cilt.

K 31. 12. 2018 bylo dosazeno nésledujicich hodnot v ramci naplnovani cilti 2023:
Ukazatel PU

PU 2 Finan¢ni ukazatel - cilova hodnota 22 688 120 je naplnéna na 32 %

PU 2 Indikator vystupu - cilova hodnota 435 je naplnéna na 41 %

PU 3 Finan¢ni ukazatel - cilova hodnota 2 441 269 je naplnéna na 3 %

PU 3 Indikator vystupu - cilova hodnota 2 je naplnéna na 200 %

PU 5 Financ¢ni ukazatel - cilovd hodnota 4 287 220 je naplnéna na 6%

PU 5 Indikator vystupu - cilova hodnota 33 je naplnéna na 55%
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16. PRiPADNE PRINOS K MAKROREGIONALNIM STRATEGIIM A STRATEGIIM PRO
POBREZNI OBLASTI

Jak stanovi natizeni (EU) €. 1303/2013, €l. 27 odst. 3 tykajici se obsahu programd, ¢l. 96 odst. 3 pism. e)
tykajici se obsahu, pfijeti a zmény operacnich programill v ramci cile Investice pro rlst a zaméstnanost, ¢l.
111 odst. 3 a odst. 4 pism. d) tykajici se provadéci zpravy pro cil Investice pro rdst a zaméstnanost a
piiloha 1 oddil 7.3 tykajici se ptispévku hlavnich programi k makroregiondlnim strategiim a strategiim
pro piimoftské oblasti, ma tento program piinos ke strategiim pro makroregiony a/nebo ptimoiské oblasti::

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Priority Area Coordinators, or

Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme? The answer is
NO.

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the EUSDR?
The answer is NO.

C. Has the programme invested EU funds in the EUSDR? The answer is NO.

Does your programme plan to invest in the EUSDR in the future?

- Investment in EUSDR is not defined in our Strategic National Plan for our OP Fisheries

[] Strategie EU pro region Baltského mote (EUSBSR)

M Strategie EU pro Podunaji (EUSDR)

[] Strategie EU pro jadransko-jonsky region (EUSAIR)
L] Strategie EU pro alpsky region (EUSALP)

[] Strategie pro piimoiskou oblast Atlantiku (ATLSBS)
[] Strategie pro piimoiské oblasti WestMED (WestMED)
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EUSDR

Pilit (pilife) a prioritni oblast(i), pro néz je program relevantni:

Pili¥

Prioritni oblast

1 - Propojeni Podunaji

1.1 - Mobilita — vodni doprava

1 - Propojeni Podunaji

1.2 - Mobilita — Zelezni¢ni, silni¢ni a leteckd doprava

1 - Propojeni Podunaji

1.3 - Energetika

1 - Propojeni Podunaji

1.4 - Kultura a cestovni ruch

2 - Ochrana zivotniho prostiedi v
Podunaji

2.1 - Kvalita vody

2 - Ochrana
Podunaji

zivotniho prostiedi v

2.2 - Rizika pro Zivotni prostredi

2 - Ochrana
Podunaji

zivotniho prostiedi v

2.3 - Biologicka rozmanitost, krajiny, kvalita ovzdusi
a pudy

3 - Budovani prosperity v Podunaji

3.1 - Znalostni spole¢nost

3 - Budovani prosperity v Podunaji

3.2 - Konkurenceschopnost

3 - Budovani prosperity v Podunaji

3.3 - Lidé a dovednosti

4 - Posileni Podunaji

4.1 - Institucionalni kapacita a spoluprace

O0o0oN0O O 0O Oogoogoogoo

4 - Posileni Podunaji

4.2 - Bezpecnost
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Jaka opatfeni nebo mechanismy byly pouZity k lepSimu navazani programu na EUSDR?:

A. Podileji se makroregionalni koordinatori (hlavné narodni koordinatori, koordinatori prioritnich
oblasti nebo ¢lenové Fidicich skupin) na ¢innosti monitorovaciho vyboru programu??

Ano 0 Ne M
B. Pokud jde o kritéria vybéru, byly pridéleny body navic zvla§tnim opatienim na podporu EUSDR

Ano [0 Ne M
C. Byly z programu investovany finan¢ni prostfedky EU do EUSDR

Ano OO Ne M

Jsou v ramci vaseho programu v budoucnu planovany investice do EUSDR? Rozved’te prosim
(jednou vétou)

V ramci naSeho OP rybafstvi neni planovéna investi¢ni ¢innost, neni soucasti Narodniho strategického
planu pro nas OP.

A. Podileji se makroregionalni koordinatori (hlavné narodni koordinatori, koordinatofi prioritnich
oblasti nebo ¢lenové Fidicich skupin) na ¢innosti monitorovaciho vyboru programu?

|0

Jaka opatieni nebo mechanismy byly pouzity k lepSimu navazani programu na EUSDR?

| neprispiva
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DOKUMENTY

Nazev dokumentu

Typ dokumentu

Datum dokumentu

Mistni ref. ¢

Ref. ¢ Komise

Soubory

Datum odeslani

Odeslal(a)

Vyro¢ni zprava 2018 Shrnuti pro vefejnost

Shrnuti pro vetejnost

17.5.2019

Ares(2019)3472538

Vyro¢ni zprava 2018 Shrnuti pro vefejnost

28.5.2019

nhipmaev

CS
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POSLEDNIi VYSLEDKY VALIDACE

Zavaznost

Kod

Zprava

Info

Verze zpravy o provadéni byla validovana

Upozornéni

23

Vyroéni zprava o provadeéni, ktera se chystate validovat, neni spojena s posledni verzi programu schvalenou Komisi

CS
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