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Manažerské shrnutí  

Co a proč předkládáme?  

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) na základě § 17a, zákona 

č. 248/2000 Sb., podpoře regionálního rozvoje, pravidelně identifikuje a vyhodnocuje rizika čerpání 

peněžních prostředků z fondů Evropské unie (EU) a navrhuje vládě ČR vhodná opatření k jejich 

eliminaci. MMR-NOK proto předkládá vládě ČR pro informaci „Zprávu o rizicích implementace programů 

v roce 2022“, a to na základě usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 11. 5. 2022, kterým byla schválena 

Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2021, ve které byla uvedena rizika 

a opatření stanovená MMR-NOK na rok 2022, a to jak na programové, tak horizontální úrovni.  

Co Zpráva obsahuje?  

Vzhledem k tomu, že se blíží konec programového období 2014–2020 (PO 2014-2020), je více než 

důležité se zaměřit na to, jak se jednotlivým řídicím orgánům (ŘO) daří čerpat finanční prostředky 

z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů a zároveň naplňovat stanovená opatření. 

Na horizontální úrovni MMR-NOK již od roku 2021 identifikuje, vyhodnocuje a monitoruje také rizika 

PO 2021-2027. Obsahem této Zprávy jsou nejdůležitější skutečnosti s dopadem na implementaci ESI 

fondů v ČR za období květen-září 2022. MMR-NOK se zaměřil zejména na vyhodnocení plnění 

stanovených opatření k eliminaci nejvýznamnějších rizik na programové i horizontální úrovni. 

Opatření se daří plnit  

Jedním ze zdrojů dat je vykazování plnění stanovených opatření ke dni 30. 9. 2022. Celkem bylo 

na programové úrovni v roce 2022 stanoveno 11 opatření s nejzazším datem plnění do konce roku 

2022, přičemž k datu vykazování bylo již 55 % opatření splněno, zbývající opatření jsou splněna 

částečně a jejich plnění dále probíhá. Na horizontální úrovni PO 2014-2020 bylo pro rok 2022 stanoveno 

17 opatření, k datu vykazování bylo zcela splněno 65 % opatření, částečné splněno bylo 29 % opatření. 

Na horizontální úrovni PO 2021-2027 bylo pro rok 2022 stanoveno 13 opatření, k datu vykazování 

30. 9. 2022 bylo zcela či částečně splněno již 92 % opatření.  

Žádné nové významné riziko u programů, ale 5 nových opatření u stávajících rizik, jedno nové 

riziko na horizontální úrovni  

MMR-NOK neidentifikoval ve 2. pololetí 2022 na programové úrovni žádná nová významná rizika, 

nicméně stanovil celkem 5 nových opatření v rámci programového období 2014-2020 ke stávajícím 

rizikům Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace a Nedočerpání finančních 

nástrojů (FN) v Plánech opatření IROP, OP PIK a OP ŽP na rok 2022. Na horizontální úrovni PO 2014-

2020 stanovil MMR-NOK jedno nové opatření k riziku Nedostatečné personální kapacity. Dále bylo 

revidováno opatření k Riziku pozastavení plateb ze strany EK z důvodu vazby na svěřenský fond, 

kde došlo vzhledem k vývoji v plnění opatření ke změně gestora plnění, a také došlo k aktualizaci 

opatření u rizika Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické 

účinnosti, a sice s ohledem na fázi implementace programů. Na horizontální úrovni PO 2021-2027 

identifikoval MMR-NOK jedno nové riziko Plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné 

na podporu udržitelného rozvoje měst prostřednictvím nástroje ITI včetně stanovení opatření 

k jeho eliminaci. 

Co se nám od jara podařilo zlepšit 

Ve sledovaném období se podařilo plnit opatření v rizikových horizontálních oblastech Střetu zájmů, 

Nedostatku a zvyšování cen materiálu a služeb na trhu či Neuzavření dohody o příspěvku 

do InvestEU dle čl. 14 Obecného nařízení (ON). V oblasti Střetu zájmů došlo ke splnění všech 

souvisejících doporučení Evropské komise (EK), vyplývajících z auditu ke střetu zájmů. Rovněž v rámci 

Rizika nedostatku a zvyšování cen materiálu a služeb na trhu bylo, na základě společné domluvy 

MMR-NOK a ŘO, spuštěno mapováni rizikových projektů, u kterých hrozí nedokončení jejich realizace 

a jsou mezi MMR-NOK a ŘO diskutována vhodná a relevantní opatření Zároveň MMR připravilo 

aktualizaci MP Veřejné zakázky a specifikovalo postup při využívání inflačních doložek v rámci 

veřejného zadávání. V rámci Registru horizontálních rizik 2021-2027 (RHR 21-27) došlo ke splnění 

opatření u rizika Neuzavření dohody o příspěvku do InvestEU dle čl. 14 ON, MPO uzavřelo s EK 

v polovině září 2022 Dohodu o příspěvku.  
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Některé programy mají prostor pro zlepšení 

V rámci řízení rizik se MMR-NOK zaměřuje zejména na programy, u kterých potenciálně hrozí 

nedočerpání alokace 2014-2020. V případě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK) je celá alokace programu zasmluvněna a přezávazkována, zbývá však ještě dočerpat značnou 

část alokace programu (především vyúčtovat 28,5 mld. Kč za příspěvek Unie, tj. 29 % celkové alokace), 

přičemž je nutné, aby ŘO podnikl potřebné kroky k zadministrování všech projektů a žádostí o platbu, 

které k dočerpání přidělených prostředků přispějí. Zároveň ŘO musí brát v potaz riziko v podobě možné 

vyšší míry odstupování projektů od realizace z důvodu současné krizové situace a učinit příslušná 

opatření k pokrytí takto ohrožené alokace. Dalším programem, u kterého bylo ve sledovaném období 

ohroženo dočerpání přidělené alokace je Integrovaný regionální operační program (IROP), kde ŘO 

plánuje využít nezazávazkovanou alokaci na pomoc financování uprchlické krize v rámci nové PO8 

s využitím FAST-CARE. Problematicky se však stále jeví možnost dočerpání prostředků REACT-EU, 

určených na řešení situace způsobené pandemií COVID-19. Tyto projekty se potýkají s navyšováním 

cen a prodlužováním termínu plnění veřejných zakázek, proto je zde riziko, že některé projekty nebudou 

dokončeny včas. MMR-NOK dále eviduje zvýšené riziko nedočerpání přidělené alokace také 

u OP Životní prostředí (OP ŽP), kde je velmi nízké čerpání zejména v oblasti snižování emisí v ovzduší 

v uhelných regionech a v oblasti energetické účinnosti budov ústředních vládních institucí. Zároveň je 

v těchto oblastech nedostatek projektů, které by mohly zbývající alokaci pokrýt, proto bude nutné, aby 

ŘO využil flexibilitu a další dostupné nástroje pro dočerpání alokace programu. Také u tohoto programu 

hrozí, vzhledem k současné krizové situaci, odstupování od realizace projektů u vysokého počtu 

příjemců. 

Česká republika je v čerpání fondů EU úspěšná 

Velkým úspěchem je, že se všem programům Dohody o partnerství (DoP) podařilo s předstihem splnit 

pravidlo n+3 pro rok 2022 a Česká republika (ČR) tak nepřijde o žádné finanční prostředky 

z alokace roku 2019. Ke konci července letošního roku také ČR dosáhla historického úspěchu 

v žebříčku čerpání členských států EU, neboť se jí podařilo obsadit 4. místo a zařadila se tak mezi 

nejlépe čerpající evropské státy.  

Limity pro optimální čerpání na rok 2023 

Z důvodu potřeby zachování plynulosti čerpání finančních prostředků a zároveň dočerpání celé alokace 

PO 2014-2020 stanovil MMR-NOK již tradičně limity pro optimální čerpání. Tyto limity mají pro řídicí 

orgány doporučující charakter a jsou stanoveny vůči celkové alokaci: 

 K 30. 6. 2023 mají ŘO doporučeno dosáhnout 92 % ve stavu vyúčtovaných prostředků, 

 K 31. 12. 2023 mají ŘO doporučeno dosáhnout 100 % ve stavu vyúčtovaných prostředků. 

Co bylo podpořeno 

 
Zdroj dat: MS2014+ 
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Na co se zaměříme? 

Vzhledem k tomu, že PO 2014-2020 je již ve své závěrečné fázi, bude se MMR-NOK i v dalším období 

zaměřovat zejména na rizika spojená s úspěšným dočerpáním přidělené alokace, v tomto ohledu 

bude rok 2023 rozhodující. MMR-NOK bude i nadále pravidelně monitorovat a vyhodnocovat plnění 

finančních a věcných cílů pro rok 2023 (v případě PRV pro rok 2025), které jsou součástí výkonnostního 

rámce programů a s ŘO bude komunikovat případná opatření, která pomohou ke včasnému splnění 

stanovených cílů. 

MMR-NOK se zaměří také na rizika spojená s uzavíráním jednotlivých programů v následujících letech, 

a to pravidelným sledováním vývoje rizikových projektů ve spolupráci s ŘO. Současně poskytuje ŘO 

metodickou podporu a doporučení, jaké nástroje mohou ke konci PO 2014-2020 ještě využít k řešení 

problematiky rizikových projektů a k pomoci příjemcům s dokončením projektů, a tím také k úspěšnému 

dočerpání celkové alokace programů. Ke dni 30. 9. 2022 evidoval MMR-NOK celkem 291 rizikových 

projektů v hodnotě cca 19,1 mld. Kč1, které si zaslouží větší pozornost, protože mohou snížit částku 

vyčerpané alokace. Tímto by ČR mohla přijít nenávratně o část evropských dotací. 

V rámci PO 2021-2027 se MMR-NOK zaměřuje zejména na oblast vyhlašování výzev, která je 

v počáteční fázi implementace programů velmi důležitá. Všechny programy PO 2021–2027 byly 

schváleny v průběhu května – září 2022. Jako poslední byl schválen Operační program Spravedlivá 

transformace (OP ST). MMR-NOK vnímá tento program jako rizikový vzhledem k tomu, že prostředky 

OP ST jsou z převážné části čerpány z nástroje Next Generation EU, v rámci kterého musí být tyto 

prostředky v závazku do konce roku 2023. Dalším dopadem kvůli pozdějšímu schválení programu může 

být ohrožení plnění limitu n+3 v roce 2025, kdy bude poprvé vyhodnocováno. Stejně tak je ohroženo 

naplnění predikcí čerpání programu kvůli pozdějšímu vyhlašování plánovaných výzev a nutnosti 

vyčerpat větší část alokace programu v prvních letech jeho realizace. 

                                                      

1 Aktualizováno o další rizikové projekty OP VVV, které ŘO zaslal dodatečně po termínu 2. mapování rizikových projektů. 
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1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů 

k 30. září 2022 

Od zahájení PO 2014–2020 do 30. 9. 2022 bylo vyhlášeno za všechny programy 1 192 výzev 

v celkovém objemu 913,5 mld. Kč, tj. 138,5 % celkové alokace DoP. Od počátku roku 2022 vyhlásily 

ŘO 23 výzev v celkovém objemu 18,7 mld. Kč (2,8 % celkové alokace). V návaznosti na vyhlášené 

výzvy dochází k příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení. 

Po úspěšném procesu hodnocení žádostí dochází mezi ŘO a příjemcem k uzavření právního aktu. 

K 30. 9. 2022 byly vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory (dále jen „právní akty“) 

v celkové hodnotě 714,4 mld. Kč, což činí 108,3 % celkové alokace DoP. Od počátku roku 2022 

byly vydány právní akty v hodnotě 26,0 mld. Kč (3,9 % celkové alokace). 

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů včetně proplácení a vyúčtování2 způsobilých 

výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. K 30. 9. 2022 bylo příjemcům 

proplaceno 535,5 mld. Kč, tj. 81,2 % celkové alokace DoP. Od počátku roku 2022 došlo k proplacení 

finančních prostředků v celkové výši 54,6 mld. Kč. Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech 

o platbu na konci září 2022 činil 508,0 mld. Kč, tj. 77,0 % celkové alokace DoP. Od počátku roku 

2022 byly tudíž vyúčtovány finanční prostředky v celkové výši 63,4 mld. Kč. 

ŘO (s výjimkou PRV)3 po proplacení a vyúčtování žádostí o platbu předkládají prostředky v tzv. 

souhrnných žádostech na MF-PCO, které následně tyto finanční prostředky certifikuje a zasílá žádosti 

o průběžnou platbu EK. Ke konci září 2022 byly do EK odeslány žádosti v celkové hodnotě 

508,4 mld. Kč, což je 76,4 % celkové alokace DoP.  

Následující graf č. 1 znázorňuje stav čerpání ke dni 30. 9. 2022 s vyznačením dosavadního pokroku 

za rok 2022 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni DoP. Stav čerpání jednotlivých 

programů ilustrují níže uvedené grafy. Podrobné informace k čerpání jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Proces proplácení a vyúčtování žádostí o platbu úzce souvisí se způsobem financování projektu, tj. zda je financován ex-post 

či ex-ante. V případě projektů v režimu financování ex-ante jsou příjemci proplaceny prostředky ve formě zálohových plateb 

a následně vyúčtovány na základě skutečně vynaložených výdajů. Naopak v případě ex-post financovaných projektů příjemce 

předkládá žádosti o platbu ex-post, které jsou po schválení ze strany ŘO vyúčtovány a až následně proplaceny. 

3 PRV je administrován v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím Platební agentury, jejíž roli plní Státní zemědělský 

intervenční fond (SZIF). V případě PRV deklaruje SZIF v roli Platební agentury finanční prostředky vyplacené žadateli 

ve čtvrtletních výkazech přímo EK. 
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Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství k 30. 9. 20224 

 
Pozn: V případě finančního stavu prostředků v žádostech o průběžnou platbu vychází procentní hodnota z EUR hodnot.   

Zdroj dat: MS2014+, ŘO PRV a OP R, MF-PCO 
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1.1 Vydané právní akty 

Největší podíl finančních prostředků v právních aktech vzhledem ke své celkové alokaci vykázal OP R, 

dále OP TP a OP PIK. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků v právních aktech má PRV, dále 

OP ŽP a IROP. Situaci v tomto finančním stavu ilustruje následující graf č. 2. 

Od počátku roku 2022 vykázal v tomto finančním stavu nejvyšší pokrok, vzhledem ke své celkové 

alokaci, PRV, dále OP R a OP PIK. 

Graf č. 2 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory 

k 30. 9. 2022 

 
Pozn.: Uvedený limit je pro OP ŽP a PRV s ohledem na odlišný způsob administrace těchto programu pouze doporučující. 

Zdroj dat: MS2014+, ŘO PRV a OP R 
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1.2 Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 

Největší podíl vyúčtovaných finančních prostředků v žádostech o platbu vzhledem k celkové alokaci 

vykázal OP TP, dále OP VVV a OP Z. Naopak nejmenší podíl vykázal k uvedenému datu IROP, dále 

OP PIK a OP ŽP. Situaci v tomto finančním stavu ilustruje následující graf č. 3.  

Od počátku roku 2022 vykázal v tomto finančním stavu největší pokrok, vzhledem ke své celkové 

alokaci, OP PPR, dále OP VVV a OP TP. 

Pro vyhodnocení plnění stanovených limitů pro optimální čerpání v tomto finančním stavu se ještě 

zohledňuje čerpání FN/FF, upravené hodnoty jsou dostupné v tabulce 3 v kapitole 1.4 Limity 

pro optimální čerpání. 

Graf č. 3 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 30. 9. 20225 

 
Pozn.: S ohledem na navýšení alokace IROP (prostředky nástroje REACT-EU) byly pro tento program stanoveny limity odlišně – 

72 % alokace k 30. 6. 2022 a 78 % alokace k 31.12.2022. 

Zdroj dat: MS2014+, ŘO PRV a OP R 

  

                                                      

5 Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, 

u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým 

časovým posunem po jejich vyúčtování. V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky 

poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje). 
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1.3 Odeslané žádosti o platbu EK 

Finanční stav žádosti o průběžnou platbu odeslané EK je klíčovým finančním stavem pro vyhodnocování 

pravidla n+3. K datu 30. 9. 2022 byly všemi programy odeslány žádosti do EK v dostatečné hodnotě. 

Pravidlo n+3 bylo pro rok 2022 splněno s předstihem všemi programy a ČR nepřijde o žádné prostředky 

z alokace ESI fondů na rok 2019. Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu 

odeslaných EK  a plnění limitu čerpání n+3 jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 1 – Stav finančních prostředků v žádostech odeslaných EU 

Program 

Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu 
odeslaných EK  

CZK (Příspěvek Unie) 
% (celkové 
alokace) 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 68 945 839 525,30 69,3 % 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 59 068 343 325,32 82,7 % 

OP Zaměstnanost 51 070 610 585,99 83,1 % 

OP Doprava 90 256 213 950,24 76,4 % 

OP Životní prostředí 60 264 121 425,51 84,1 % 

Integrovaný regionální operační program 105 459 607 841,77 69,0 % 

OP Praha pól růstu ČR 4 773 267 813,66 92,4 % 

OP Technická pomoc 4 877 393 680,17 89,8 % 

Program rozvoje venkova 63 134 852 424,00 79,7 % 

OP Rybářství 570 129 760,46 71,5 % 

Celkem 508 420 380 332,42 76,4 % 

Zdroj: MF-PCO, ŘO PRV; procentuální vyjádření vychází z hodnot v EUR, které zůstávají neměnné v závislosti na kurzu, a tedy 

mají vyšší vypovídající hodnotu. 

Tabulka 2 – Stav plnění limitu čerpání n+3 pro rok 2022 

Program 
Plnění limitu čerpání n+3  

% 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 103,8 % 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 127,8 % 

OP Zaměstnanost 140,5 % 

OP Doprava 120,6 % 

OP Životní prostředí 130,7 % 

Integrovaný regionální operační program 143,8 % 

OP Praha pól růstu ČR 140,0 % 

OP Technická pomoc 129,4 % 

Program rozvoje venkova 134,6 % 

OP Rybářství 113,6 % 

Zdroj: MF-PCO, ŘO PRV 
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1.4 Limity pro optimální čerpání 

MMR-NOK stejně jako v předchozích letech stanovil také pro rok 2022 tzv. limity pro optimální čerpání, 

které jsou nástrojem pro zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů a rovněž 

pro včasné zajištění dočerpání celého objemu alokace v PO 2014-2020. 

Pro rok 2022 byly stanoveno několik limitů, a to: 

 K 30. 6. 2022 měly ŘO doporučeno dosáhnout 78 % ve stavu vyúčtovaných prostředků, 

 K 31. 12. 2022 mají ŘO doporučeno dosáhnout 85 % ve stavu vyúčtovaných prostředků, 

 K 31. 12. 2022 mají ŘO doporučeno dosáhnout 105 % ve stavu právních aktů. 

Pro IROP byly stanoveny odlišné limity pro vyúčtované prostředky v žádostech o platbu. V tomto 

případě MMR-NOK zohlednil postupné navyšování alokace v rámci nástroje REACT-EU na podporu 

boje s krizí způsobenou pandemií COVID-19: 

 K 30. 6. 2022 měly ŘO doporučeno dosáhnout 72 % ve stavu vyúčtovaných prostředků, 

 K 31. 12. 2022 má ŘO doporučeno dosáhnout 78 % ve stavu vyúčtovaných prostředků. 

Plnění těchto limitů jednotlivými programy je ze strany MMR-NOK vyhodnocováno na měsíční bázi. 

MMR-NOK si je vědom, že stanovené limity jsou ze strany ŘO považovány za ambiciózní. Nicméně 

mimo jiné z tohoto důvodu je jejich charakter pouze doporučující. Motivací ŘO by mělo být 

se stanoveným limitům pokusit přiblížit. Limity nejsou závazné, MMR-NOK je využívá především 

pro informování a srovnávání. Stanovením těchto limitů se MMR-NOK snaží předcházet potenciální 

ztrátě alokace v současném, a především budoucím programovém období, a to s ohledem 

na zkušenosti při uzavírání období 2007–2013 a zahájení období 2014–2020, kdy některé ŘO měly 

problém s dočerpáním prostředků a zároveň problémy s naplněním prvního pravidla n+3 (v roce 2018). 

Limit pro optimální čerpání ve finančním stavu vyúčtovaných prostředků k 30. 6. 2022 se včas podařilo 

splnit 4 programům (OP VVV, OP Z, OP D a OP TP). U zbývajících dvou limitů mají ještě programy 

možnost plnění do konce roku 2022, protože termín pro jejich splnění stále probíhá. Plnění limitů 

pro optimální čerpání dle stavu čerpání k 30. 9. 2022 je uvedeno v tabulce č. 3.  

Tabulka 3 – Plnění limitů pro optimální čerpání dle stavu čerpání k 30. 9. 2022 

Program 

Limit 105 % právních aktů k celkové 
alokaci (termín pro splnění limitu je 31. 

12. 2022) 

Limit 78 % a 85 % vyúčtovaných prostředků 
k celkové alokaci (termín pro splnění limitů 

je 30. 06. 2022 a 31. 12. 2022) 

stav plnění k 30. 9. 2022 

OP PIK 118,1 % 76,0 % 

OP VVV 112,7 % 87,5 % 

OP Z 113,0 % 85,3 % 

OP D 114,9 % 80,9 % 

OP ŽP 95,8 %  76,0 % 

OP PPR 110,9 %  78,8 % 

OP TP 120,3 % 94,1 % 

PRV 86,0 %  78,9 % 

OP R 123,1 % 80,2 % 

 Program 
Limit 105 % právních aktů k celkové 

alokaci (termín pro splnění limitu je 31. 
12. 2022) 

Limit 72 % a 78 % vyúčtovaných prostředků 
k celkové alokaci (termín pro splnění limitů 

je 30. 06. 2022 a 31. 12. 2022) 

IROP 109,9 % 68,7 % 

Zdroj dat: MS2014+, ŘO PRV a OP R, u vyúčtovaných prostředků v ŽoP je zohledněna úprava FN/FF 
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S ohledem na zachování plynulosti čerpání finančních prostředků i v samém závěru PO 2014-2020 byly 

stanoveny doporučující limity pro optimální čerpání také pro rok 2023. Oproti konci roku 2022 

došlo k navýšení limitů o jednotky procentních bodů, přičemž byla brána v potaz jak současná složitá 

doba pandemie COVID-19 a konfliktu na Ukrajině, spojená s faktory, které čerpání ovlivňují, např. výše 

nezaměstnanosti, ceny energií a komodit, rostoucí inflace, problémy s dodavatelskými vztahy či výrobou 

a nedostatkem materiálu, tak zkušenosti z PO 2007-2013, oproti kterému je třeba čerpání zrychlit, aby 

nedošlo k nedočerpání alokace jednotlivých programů, resp. DoP, a ČR tak o žádné finanční prostředky 

nepřišla. 

Doporučující limity pro optimální čerpání pro rok 2023 jsou ze strany MMR-NOK pro ŘO nastaveny 

pro vyúčtované prostředky v žádostech o platbu na národní úrovni v této výši: 

 K 30. 6. 2023 mají ŘO doporučeno dosáhnout 92 % ve stavu vyúčtovaných prostředků, 

 K 31. 12. 2023 mají ŘO doporučeno dosáhnout 100 % ve stavu vyúčtovaných prostředků. 
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2 Programové období 2014-2020 

2.1 Horizontální rizika 

2.1.1 Nově identifikovaná horizontální rizika a opatření 

Ve 2. pololetí 2022 neidentifikoval MMR-NOK v rámci ISŘR 2014-2020 nové horizontální riziko, 

významně ovlivňující implementaci ESI fondů. S ohledem k aktuální situaci překryvu dvou 

programových období a omezenému stavu administrativních kapacit napříč implementací ESI/EU 

fondů, bylo u stávajícího rizika Nedostatečné personální kapacity stanoveno nové opatření, jehož 

plnění je v gesci MMR: 

•  Informovat dopisem ministra relevantní resorty o vývoji horizontálního rizika spojeného 

s nedostatečnou administrativní kapacitou a apelovat na zohlednění tohoto rizika při přípravě 

systemizace od 1. ledna 2023.  

Dílčí změna nastala rovněž ve formě aktualizace gestora plnění opatření u Rizika pozastavení plateb 

ze strany EK z důvodu vazby na svěřenský fond, s ohledem k vývoji plnění požadavků EK v dané 

oblasti. Dále došlo k aktualizaci textu opatření u rizika Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody 

o partnerství v oblasti energetické účinnosti, s ohledem k faktu, že ŘO v dané oblasti již neplánuje 

vyhlašovat další výzvy a zaměří se na doadministrování stávajících projektů. Finální podobu  

RHR 14-20, včetně zapracovaných aktualizací, naleznete v příloze této Zprávy (Příloha č. 2 – Registr 

horizontálních rizik 2014-2020 - aktualizace na 2. pololetí 2022). 

2.1.2 Pokrok v řešení vybraných stávajících rizik 

Pokrok v plnění opatření všech sledovaných horizontálních rizik ke dni 30. 9. 2022 dle UV č. 482/2022 

naleznete v příloze této Zprávy (Příloha č. 3 - Vykazování plnění horizontálních opatření 2014-2020 

na rok 2022 k 30. září 2022).  

Střet zájmů 

V průběhu ledna a února roku 2019 proběhla auditní mise zaměřená na nastavení řízení rizik 

a prevence střetu zájmů jak v PO 2014-2020, tak v PO 2007-2013. Dotčenými programy a subjekty 

implementační struktury byly MMR-NOK, OP PIK/OP PI, OPŽP/OPŽP 2007–2013, OP Z/OP LZZ, 

PRV/PRV 2007–2013, OP PA. Auditní mise byla rozdělena na 3 části mezi DG REGIO, DG AGRI 

a DG EMPL.  

V návaznosti na požadavky EK došlo v oblasti střetu zájmů k následujícímu: 

 Dne 22. 12. 2020 bylo vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10 
k Metodickému pokynu řízení výzev a hodnocení projektů v programovém období 2014-2020, 
který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 s účinností 
od 1. 2. 2021 (stanovisko). 

 Všechny ŘO programů upravily problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí 
a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení6 a výše uvedeným 
stanoviskem.  

 MF-AO poskytnul všem ŘO příklady vhodných postupů a dobré praxe v oblasti střetu zájmů.  

 V návaznosti na uvedené stanovisko a požadavky finančního nařízení ověřil MF-AO nastavení 
a funkčnost upravených řídicích a kontrolních systémů (ŘKS) všech OP.  

 V rámci auditu byly posouzeny všechny projekty skupiny Agrofert vybrané pro podporu z výše 
uvedených programů, a to s ohledem na možný střet zájmů. Na základě tohoto posouzení byly 

                                                      

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční 

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, 

(EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, 

Euratom) č. 966/2012 
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jako problematické identifikovány pouze 3 projekty podpořené z OP PIK.MF-AO dále prověřil 
12 resp. 11 projektů Agrofertu v OP PIK (jeden z příjemců z vlastního podnětu stáhl dotčenou 
operaci z financování z EU), u kterých byly zjištěny nedostatky v oblasti zadávání veřejných 
zakázek nebo vykázání nezpůsobilých výdajů. Na národní úrovni byla zahájena nápravná 
opatření ke zpětnému získání proplacených nezpůsobilých výdajů, přičemž tyto výdaje nebyly 
rozpočtu EU vykázány  

 U OP TP, Interreg VA ČR-PL a FEAD auditní orgán ověřil, že s ohledem na okruh žadatelů 
a příjemců, kteří by naplnili definici dle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, není 
u těchto OP zapracování postupů relevantní. 

 Ze strany Ministerstva spravedlnosti (MSp) došlo k vydání metodických dokumentů (např. 
Analýza k vymezení pojmu skutečného majitele nebo Souhrnné stanovisko k vybraným 
otázkám interpretace a aplikace ustanovení § 4b a 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů), 
a poskytovatelům byly zpřístupněny relevantní evidence k ověření střetu zájmů.  

 Dále došlo k technickým úpravám relevantních informačních systémů (např. Evidence 
skutečných majitelů), jejichž výsledkem je snadnější přístup k potřebným informacím.  

 Rovněž byly provedeny legislativní změny s vazbou na střet zájmů; byl přijat nový zákon 
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a také novela rozpočtových pravidel. V průběhu 
roku 2022 byly schváleny novely zákonů č.: 

o 159/2006 Sb., o střetu zájmů, s účinností od 1. 7. 2022, kdy na základě individuální 
žádosti bude umožněno nahlížet do Centrálního registru oznámení.  

o 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, s účinností od 1. 10. 2022 s cílem 
vydefinovat a sjednotit používání pojmu „skutečný majitel“, vyplývající z požadavků 
DG FISMA na správnou transpozici AML směrnice7. 

EK dopisem ze dne 19. 7. 2022 sdělila, že všechna doporučení vyplývající z auditu ke střetu zájmů 

č. REGC414CZ0133 byla plně a dostatečně implementována, a audit je ze strany EK považován 

za uzavřený. 

Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti 

Ze strany ŘO OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází, přes významný pozitivní posun, k nenaplnění 

očekávaných výsledků DoP v oblasti energetických úspor. V PO 2014-2020 nebyl zpočátku z důvodu 

relativně nízkých cen energií předpokládaný zájem o využití podpory z ESI fondů v oblasti energetické 

účinnosti a nedařilo se naplňovat očekávané výsledky. Například pro podnikatele nebyla zpočátku 

energetika prioritním tématem a ke změně došlo až v souvislosti s významným nárůstem cen energií. 

Problém s plněním cílů v této oblasti je dán zejména pozdní realizací projektů na konci programového 

období, kdy jsou sice realizovány nové úspory, avšak kumulativní úspory nedosahují plánovaných 

hodnot. Realizaci opatření v oblasti energetické účinnosti ovlivňuje také výrazný nárůst nákladů, 

se kterým je nutno počítat jak u stávajících, tak i budoucích projektů. Pro plnění cílů je důležitá podpora 

poskytovaná příjemcům při přípravě i následné realizaci jejich projektů. 

Celkově lze konstatovat, že dochází k administraci vysokého počtu předložených žádostí 

a realizaci projektů z posledních výzev. Dále pokračuje zájem o realizaci projektů v oblasti 

energetické účinnosti, zejména z důvodu nárůstu cen energií a obavy z jejich dalšího růstu 

v budoucnu.  

ČR nesplnila závazné cíle podle čl. 7 směrnice 2012/27/EU (v rozhodném období do konce roku 

2020), které byly dány Národním akčním plánem v oblasti energetické účinnosti ČR a ze strany 

EK hrozí ČR finanční sankce, které se však přímo nedotýkají ESI fondů. 

 

 

                                                      

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 5. 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU 
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Nedostatečné administrativní kapacity 

Vlivem nepříznivé kombinace významných faktorů ovlivňujících oblast řízení lidských zdrojů 

v implementační struktuře EU fondů, kterými jsou relativně nízká míra nezaměstnanosti v ČR, nižší 

atraktivita státní správy, jakožto zaměstnavatele a zejména opakovaná redukce systemizovaných 

míst zapojených do činností EU fondů ve služebních úřadech k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020, bylo 

identifikováno horizontální riziko nedostatečných personálních kapacit. Ke konci ledna 2022 obdržel 

MMR-NOK údaje ke stavu a vývoji administrativní kapacity v roce 2021. K podrobnějšímu kvalitativnímu 

zhodnocení bylo v této otázce uskutečněno také ad hoc dotazníkové šetření. Z jeho výsledků vyplynula 

především obava z překryvu dvou programových období v kombinaci s omezováním počtu 

zaměstnanců, ohrožením personální stability a s nárůstem agend, pro které již nezbývá žádná 

personální rezerva. Tyto obavy se vztahují především k roku 2022, ale velká část subjektů je považuje 

za relevantní i pro celé PO 2021-2027. Pozitivně jsou naopak hodnoceny oblasti efektivně nastavených 

procesů a dostatečná kvalifikace a zkušenost pracovníků pro výkon dané agendy. 

Ve sledovaném období probíhal nadále monitoring situace. V 2Q 2022 proběhla poměrně rozsáhlejší 

změna systemizace, která ale neznamenala snížení počtu systemizovaných míst v subjektech 

implementační struktury. V souvislosti s možnými změnami systemizace od 1. 1. 2023 rozeslal ministr 

pro místní rozvoj v říjnu 2022 dopis relevantním ministrům s upozorněním na toho horizontální riziko 

a s žádostí o jeho zohlednění při přípravě nové systemizace. Informace k případným změnám budou 

shromažďovány při přípravě roční zprávy za 2022 v příštím čtvrtletí. 

Riziko nedostatečných personálních kapacit může ve svém důsledku způsobit nejen zvýšení 

fluktuace a přetížení stávajících zaměstnanců, ale také nepokrytí činností v potřebné kvalitě 

(riziko zvýšené chybovosti), kvantitě (nižší objem) a čase (prodloužení lhůt pro koncové 

příjemce, či administrace finančních toků, souvisejících s dočerpáváním alokace programu). 

V konečném důsledku existuje riziko zpomalení čerpání, resp. nedočerpání prostředků 

z EU fondů. Souvisejícím rizikovým faktorem je rovněž prohlubování salda SR jako dopad 

zpomaleného čerpání či nedočerpání alokace EU fondů. 
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2.2 Rizika na úrovni programů 

Ve 2. pololetí 2022 neidentifikoval MMR-NOK v rámci ISŘR na programové úrovni žádné nové riziko 

významně ovlivňující implementaci ESI fondů, nicméně byla stanovena nová opatření k rizikům 

identifikovaným v únoru 2022 a tím došlo k aktualizaci Plánů opatření OP ŽP, IROP a OP PIK na rok 

2022. Plán opatření OP VVV a OP Z na rok 2022 zůstaly beze změny. Vykazování plnění stanovených 

opatření ke dni 30. 9. 2022 dle UV č. 482/2022 naleznete v příloze této Zprávy (Příloha č. 4 – Plány 

opatření programů na rok 2022 – plnění k 30. září 2022).  

V době provádění analýz pokroku sledovaných rizik byla dostupná data k 31. 8. 2022 pro riziko 

Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů a Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové 

alokace. U rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů je stav platný k 15. 9. 2022. V případě 

PRV a OP R jsou využita nejaktuálnější data k 30. 9. 2022.8  

Všechny programy již mají splněn limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2022 (viz tabulka č. 2 

v kapitole 1.3).  

MMR-NOK identifikoval ve 2. pololetí 2022 zvýšené riziko nedočerpání celkové alokace u tří 

programů, a to IROP, OP PIK a OP ŽP. Se zástupci ŘO těchto programů uskutečnil MMR-NOK 

koncem října 2022 schůzky zesíleného řízení rizik, na kterých byl projednán aktuální stav implementace 

programů a možná opatření pro dočerpání programů.  

V následujících kapitolách je u jednotlivých programů popsán vývoj rizik s největším dopadem 

na implementaci programů ve sledovaném období květen-září 2022. 

2.2.1 Nově stanovená opatření v Plánech opatření programu na rok 2022 

Integrovaný regionální OP 

S ohledem na blížící se konec PO  2014-2020 zahájil  MMR-NOK  screening tzv. rizikových projektů 

(projektů v realizaci, u kterých se příjemci potýkají s obtížemi s jejich dokončením, a které mohou mít 

dopad na dočerpání programu). Vzhledem k identifikovanému riziku nedočerpání prostředků REACT-

EU v IROP bylo přistoupeno k zostřenému dohledu na touto prioritní osou. Na základě nového opatření 

14.2 zašle ŘO  na začátku roku 2023 podrobnější informace k rizikovým projektům zejména 

v problematických oblastech. Tyto informace budou dále využity při přehodnocení rizikovosti programů 

v únoru 2023. 

Tabulka 4 – Nové opatření v Plánu opatření IROP pro rok 2022 

Riziková 

oblast 
Riziko 

Gestor 

plnění 
Termín plnění 

Riziko 

nedostatečný 

potenciál pro 

dočerpání 

celkové 

alokace 

14.2 ŘO předloží MMR-NOK podrobný přehled 

rizikových projektů evidovaných k 31. 12. 2022 

v rozdělení na jednotlivé kategorie dle rizikovosti 

(včetně spících projektů a projektů s rizikem 

odstoupení) či nástroje na jejich řešení 

(s komentářem popisujícím aktuální stav). 

ŘO do 15. 1. 2023 

Zdroj: MMR-NOK, říjen 2022 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

S ohledem na blížící se konec PO 2014-2020 zahájil MMR-NOK screening tzv. rizikových projektů 

(projektů v realizaci, u kterých se příjemci potýkají s obtížemi s jejich dokončením, a které mohou mít 

dopad na dočerpání programu). Na základě nového opatření 12.11 zašle ŘO začátku roku 2023 

podrobnější informace k rizikovým projektům zejména v problematických oblastech pro možnost 

                                                      

8 Zdrojem dat za PRV a OP R jsou ŘO. 
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bližšího posouzení reálné situace konkrétních rizikových projektů a celkového stavu programu. Tyto 

informace budou dále využity při přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2023. 

Tabulka 5 – Nové opatření v Plánu opatření OP PIK pro rok 2022 

Riziková 

oblast 
Riziko 

Gestor 

plnění 
Termín plnění 

Riziko 

nedostatečný 

potenciál pro 

dočerpání 

celkové 

alokace 

12.11 ŘO předloží MMR-NOK podrobný přehled 

rizikových projektů evidovaných k 31. 12. 2022 

v rozdělení na jednotlivé kategorie dle rizikovosti 

(včetně spících projektů a projektů s rizikem 

odstoupení) či nástroje na jejich řešení 

(s komentářem popisujícím aktuální stav). 

ŘO do 15. 1. 2023 

Zdroj: MMR-NOK, říjen 2022 

OP Životní prostředí 

S ohledem na dočerpání alokace programu ŘO avizuje několik realokací napříč programem, které by se 

měly uskutečnit v příštím roce. Kvůli blížícímu se konci programového období je potřeba tyto kroky učinit 

včas, proto bylo stanoveno nové opatření 7.10. 

Na SC 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení ŘO realizuje FN, jehož alokace 

byla na základě revize ze září 2020 snížena o 200 mil. Kč (podíl EU). Ke dni 25. 10. 2022 je v MS2014+ 

stále uvedená původní alokace FN ve výši 480 mil. Kč (podíl EU). Sníženou částku ŘO přislíbil 

v MS2014+ vykázat po úpravě dohody o financování a až změněné rozhodnutí o poskytnutí dotace 

nabude účinnosti. K úpravě alokace FN v MS2014+ dosud nedošlo a MMR-NOK proto stanovil opatření 

13.2.  

S ohledem na blížící se konec PO  2014-2020 zahájil MMR-NOK screening tzv. rizikových projektů 

(projektů v realizaci, u kterých se příjemci potýkají s obtížemi s jejich dokončením, a které mohou mít 

dopad na dočerpání programu). V rámci již proběhlých screeningů nezaslal ŘO dostatečně podrobné 

informace, které MMR-NOK potřebuje pro posouzení reálné situace konkrétních projektů a celkového 

stavu programu. Na základě nového opatření 7.11 zašle ŘO na začátku roku 2023 podrobnější 

informace k rizikovým projektům zejména v problematických oblastech. Tyto informace budou dále 

využity při přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2023. 

 Tabulka 6 – Nová opatření v Plánu opatření OP ŽP pro rok 2022 

Riziková 

oblast 
Riziko 

Gestor 

plnění 
Termín plnění 

Riziko 

nedostatečný 

potenciál pro 

dočerpání 

celkové 

alokace 

7.10 ŘO předloží na MV návrh revize ve vazbě na 

ukončování programu. 
ŘO do 31. 5. 2023 

7.11 ŘO předloží MMR-NOK podrobný přehled 

rizikových projektů evidovaných k 31. 12. 2022 v 

rozdělení na jednotlivé kategorie dle rizikovosti 

(včetně spících projektů a projektů s rizikem 

odstoupení) či nástroje na jejich řešení (s 

komentářem popisujícím aktuální stav). 

ŘO do 15. 1. 2023 

Riziko 

nedočerpání 

FN 

13.2 Provést v MS2014+ změnu alokace FN SC 

3.5, aby odpovídala skutečnosti po realokaci. 
ŘO 31. 12. 2022 

Zdroj: MMR-NOK, říjen 2022 
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2.2.2 Integrovaný regionální OP 

Integrovaný regionální operační program byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 vyhodnocen 

jako program se středním rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná 

nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu, nicméně bylo u programu 

identifikováno možné nedočerpání přidělené alokace a bylo stanoveno 1 nové opatření 

na 2. pololetí 2022 (viz tabulka č. 4 v kapitole 2.2.1). 

V únoru 2022 bylo identifikováno středně významné riziko Nedostatečný potenciál pro dočerpání 

celkové alokace. Jako nejrizikovější byla identifikována PO3 Dobrá správa území a zefektivnění 

veřejných institucí, část VRR, kde část alokace nebyla ani zazávazkovaná. Tyto prostředky však budou 

v rámci nařízení FAST-CARE realokovány do nové PO8 a využity na podporu uprchlíků z Ukrajiny. 

Rizikovou tak zůstává pouze PO6 REACT-EU, která dosahuje ve vyúčtovaných prostředcích pouze 

5,9 % alokace PO a zbývá tak vyúčtovat ještě přes 26 mld. Kč. Tato PO vznikla teprve v r. 2021, proto 

je čerpání teprve na počátku. Prostředky jsou zazávazkované, ale projekty se potýkají s inflací, 

nedostatkem některých materiálů či komponent a důsledky energetické krize. Vzhledem k faktu, 

že výdaje na projektech musí být proplaceny nejpozději do konce roku 2023, kdy končí způsobilost 

výdajů, je dočerpání alokace této PO v řadě případů rizikové. Více než 1/3 veřejných zakázek, které se 

mají u těchto projektů uskutečnit, ještě nebyla zahájena. ŘO v případě potřeby zvažuje využití možnosti 

fázovaných či nedokončených projektů, aby došlo k dočerpání co největšího podílu této alokace. 

Celkově programu zbývá vyúčtovat 47,9 mld. Kč (tj. 31,5 % celkové alokace), přičemž se dařilo 

v posledních letech vyúčtovat cca 22 mld. Kč ročně. Bude tedy nezbytné, aby byla této oblasti věnována 

maximální pozornost a hodnota vyúčtovaných prostředků byla optimálně zdvojnásobena. To, že 

například v listopadu 2021 bylo vyúčtováno 4,1 mld. Kč, dává předpoklad schopnosti ŘO k dosažení 

dobrého výsledku. Nezbytné je zachování jeho administrativní kapacity minimálně na stávající úrovni. 

V případě nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů byly v únoru 

2022 jako rizikové identifikovány dva věcné cíle. Cíl 55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

dosahuje pouze 37,0 % cílové hodnoty, což je dáno velkým množstvím odstupování příjemců 

od realizace projektů. Cíle nebude dosaženo, jeho snížení nebylo schváleno monitoracím výborem 

a PO2 již nyní plní finanční cíl na více jak 100 %. Vzhledem k vysokému plnění ostatních cílů na PO2 

nedojde k finanční korekci ze strany EK. Cíl 30500 Počet pořízených informačních systémů ve VRR je 

plněn rovněž na 37,0 % cílové hodnoty. Závazek příjemců činí 87,4% cíle, což dává naději 

na dostatečné naplnění cíle, které nebude mít za následek finanční korekci. Vzhledem k tomu, že cílem 

je pořízení více jak 11 informačních systémů (dosud pořízeny více jak 4) je třeba sledovat plnění tohoto 

cíle se zvýšenou pozorností, kterou se zavázal věnovat této problematice i řídicí orgán. 

U Nedostatečného potenciálu pro splnění finančních cílů byly v únoru 2022 rizikové finanční cíle 

na PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. V části MRR došlo k pokroku v plnění 

ze 49 % na 57,2 %. Pomalejší čerpání je zde dáno povahou projektů, které jsou většího rozsahu. V části 

VRR došlo k nepatrnému navýšení z 13,8 % na 15,3 %. Nicméně jak již bylo uvedeno výše, prostředky 

z této oblasti budou využity na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, což povede ke skokovému zvýšení plnění 

finančního cíle na PO3 v části VRR (hodnota finančního cíle se sníží o prostředky realokované do nové 

PO 8). I přesto nebude plnění dostatečné a je třeba dále věnovat tomuto finančnímu cíli zvýšenou 

pozornost. 

2.2.3 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v rámci hodnocení rizikovosti 

v únoru 2022 vyhodnocen jako program se středním rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období 

neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu, 

nicméně bylo u programu identifikováno možné nedočerpání přidělené alokace a bylo stanoveno 1 nové 

opatření na 2. pololetí 2022 (viz tabulka č. 5 v kapitole 2.2.1). 

U nejvýznamnějšího Rizika legality a správnosti výdajů vyplývajícího z provedených auditů, 

z výsledků auditu systému OPPIK/2021/S/001 a Výroční kontrolní zprávy období od 1. 7. 2020 do 

30. 6. 2021, ve které je stanovena chybovost programu 3,37 %, probíhaly i nadále diskuze mezi ŘO 

a MF-AO k výsledným zjištěním, především v oblastech posouzení inovativnosti projektu, provádění 
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hodnocení hospodárnosti rozpočtu či provádění kontrol statutu MSP, kdy ŘO i nadále rozporoval 

výsledky těchto zjištění.  Extrapolovaná korekce vyplývající z účetní závěrky 2020–2021 ve výši 

cca 412 mil. Kč (z toho 244 mil. Kč představuje EU podíl) byla zaúčtována v rámci 4. certifikace OP PIK 

účetního roku 2021–2022 k 30. 4. 2022. 

Pro středně významné riziko Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace došlo k dílčímu 

pozitivnímu posunu. Program je na všech věcných prioritních osách přezávazkovaný v právních aktech, 

zaznamenal rovněž zvýšený objem prostředků ve vyúčtovaných žádostech, kdy nejvyšší posun byl 

zaznamenán na PO3 Účinné nakládání energií (z 53,5 % na 66,2 %) a PO1 Rozvoj výzkumu a vývoje 

pro inovace (z 58,6 % na 70,5 %). Nejnižší hodnotu vykazuje PO4 Rozvoj vysokorychlostních 

přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií, kde objem vyúčtovaných 

žádosti vzrostl z původních 39,9 % na 43,8 %. V oblasti čerpání prostředků formou FN/FF vykazují nízké 

čerpání FN IPO Fond a FF Brownfield fond, kde bylo konečným příjemcům proplaceno cca 8 %, 

respektive 3 % alokace nástroje. V případě nedočerpání alokace v těchto nástrojích je potřeba zajistit 

její alternativní využití9. K úspěšnému dočerpání alokace je tedy zapotřebí zadministrovat relativně 

vysoký zbývající objem žádostí o platbu, např. za úroveň programu je třeba vyúčtovat ještě 28,5 mld. Kč, 

což činí 29 % celkové alokace a výrazně převyšuje částky, které ŘO dokázal administrovat během 

jednoho kalendářního roku v předchozích letech. Dosavadním maximem je necelých 18 mld. Kč 

ve vyúčtovaných prostředcích v ŽoP, které ŘO dokázal zadministrovat během roku 2020.  ŘO zde 

ale naráží na omezené administrativní kapacity a podniká tak příslušné kroky, které povedou 

k dočerpání celkové alokace programu (více viz riziko Nestabilní administrativní kapacity ESI fondů).  

V případě dalšího nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů lze 

s ohledem k pozitivnímu vývoji v této oblasti konstatovat, že věcné cíle jsou průběžně naplňovány 

a aktuálně není z pohledu MMR-NOK tato oblast vnímána jako riziková. 

U nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů nadále přetrvává 

nejnižší plnění na PO3, kde je finanční cíl plněn certifikovanými prostředky pouze na 55,8 % hodnoty 

cíle (došlo však k posunu ze 47,2 %). Dílčí zlepšení v plnění finančních cílů vykazuje rovněž PO4 

(z 56,1 % na 58,1 % hodnoty cíle). Ostatní cíle vykazují vyšší plnění a nejsou vnímány jako rizikové. 

V rámci středně významného rizika Nestabilní administrativní kapacity ESI fondů reagoval ŘO 

na zvýšenou míru fluktuace například přeorganizováním agend a navýšením objemu činností 

u některých zaměstnanců k zajištění klíčových činností a stabilitu administrativních kapacit.  

2.2.4 OP Praha pól růstu (OP PPR) 

Operační program Praha – pól růstu ČR byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 vyhodnocen 

jako program se středním rizikem a bylo u něj vyhodnoceno jedno středně významné dílčí riziko. MMR-

NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným 

dopadem na implementaci programu. 

Ve středně významném riziku Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace byla 

v únoru 2022 identifikována jako nejvíce riziková PO2 Udržitelná mobilita a energetické úspory. 

Ve sledovaném období došlo k posunu v čerpání ze 49,8 % na 77,5 % celkové alokace PO ve stavu 

vyúčtovaných prostředků. U další rizikové PO4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (ESF) 

došlo ve sledovaném období ke zvýšení čerpání ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 

z 52,6 % na 67,7 % celkové alokace PO. Rizikověji byla vyhodnocena také PO1 Posílení výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací. Ve stavu vyúčtovaných prostředků bylo pouze 61,7 % alokace osy. 

Nyní došlo k posunu na 70,1 %. Program k 30. 9. 2022 odeslal do EK v žádostech o průběžnou 

platbu 92,4 % celkové alokace a má tak dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace. 

V případě nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů byly v únoru 

2022 jako vysoce rizikové identifikovány dva věcné cíle na PO2 Udržitelná mobilita a energetické 

úspory: 32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov a 74001 Počet vytvořených 

                                                      

9 ŘO v případě IPO a Brownfield fondu plánuje do konce roku 2022 vyhodnocovat tempo a plán čerpání, respektive validitu 

nástrojů. 
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parkovacích míst. U prvního jmenovaného nedošlo k výraznějšímu posunu a jeho plnění zůstává nízké, 

konkrétně 38 %. Program má však zazávazkován dostatečný počet projektů pro splnění tohoto věcného 

cíle. Projekty však budou dokončeny až v r. 2023. U druhého jmenovaného věcného cíle došlo 

k výraznému nárůstu plnění, a to z 0 % na 89 %, takže již není vnímán jako rizikový. 

Riziko Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů bylo v únoru 2022 také hodnoceno jako 

nízce významné. Jako středně rizikové byly vyhodnoceny finanční cíle na PO2 Udržitelná mobilita 

a energetické úspory a PO4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (ESF).  U PO2 došlo 

k pouze mírnému navýšení plnění ze 48 % na 49,6 % cílové hodnoty. Zde je to dáno pozdějším datem 

realizace projektů a jejich dlouhodobějším charakterem. U PO4 došlo k výraznějšímu nárůstu ze 49,2 % 

na 57,8 % cílové hodnoty. 

Pro program nebyl na rok 2022 stanoven plán opatření programu. 

2.2.5 OP Životní prostředí (OP ŽP) 

Operační program Životní prostředí byl v rámci hodnocení rizikovosti únoru 2022 vyhodnocen jako 

program se středním rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová 

významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu, nicméně bylo u programu 

identifikováno možné nedočerpání přidělené alokace a byla stanovena 3 nová opatření 

na 2. pololetí 2022 (viz tabulka č. 6 v kapitole 2.2.1). 

Ve středně významném riziku Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace bylo v únoru 

2022 identifikováno několik rizikových os. Na PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (EFRR) 

ve sledovaném období došlo ve stavu právních aktů k nárůstu z 29,0 % na 44,3 % a ve stavu 

vyúčtovaných prostředků pouze z 9,6 % na 11,4 %. Kvůli energetické a ekonomické krizi ŘO očekává 

odstoupení několika projektů, včetně jednoho stěžejního, s celkovou alokací přibližně 600 mil. Kč 

a zároveň není možné využít zásobník projektů, proto ŘO zvažuje realokaci z tohoto SC do 

SC5.2 Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním nebo plusovém energetickém standardu. 

Jako riziková byla hodnocena také PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, na které ve sledovaném 

období došlo ve stavu právních aktů k nárůstu z 94,6 % na 96,7 % celkové alokace PO 

a ve vyúčtovaných prostředcích z 52,6 % na 64,1 % alokace osy. V červnu 2022 ŘO využil možnosti 

100% spolufinancování umožněného nařízením CARE. K 30. 6. 2022 na ose skončil příjem žádostí 

u dvou výzev. U výzvy č. 160 s alokací 230 mil. Kč jsou v pozitivních stavech projekty10 s alokací 203 

mil. Kč a u výzvy č. 161 s alokací 30 mil. Kč jsou v pozitivních stavech projekty s alokací 10 mil. Kč. 

Pro plné zazávazkování osy je to však nedostačující. Nízké čerpání stále vykazuje PO5 Energetické 

úspory. V části financované z FS došlo v právních aktech k mírnému nárůstu ze 74,1 % na 79,4 % 

a ve stavu vyúčtovaných prostředků ze 48,4 % na 52,2 %. Na ose skončila v roce 2021 velmi úspěšná 

výzva, ze které vznikl zásobník projektů, s ohledem na aktuální situaci, kdy hrozí odstupování projektů, 

ŘO ověřuje možnost využití těchto projektů. Rizikovou částí programu zůstává i PO5 (EFRR), kde 

ve sledovaném období právní akty vzrostly ze 42,7 % na 67,9 % a ve stavu vyúčtovaných prostředků 

z 17,1 % na 21,9 %. V rámci této osy na SC5.2 Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním 

nebo plusovém energetickém standardu vyhlásil ŘO výzvu s datem příjmu žádostí 

od 1. 9. do 30. 11. 2022 a alokací 250 mil. Kč. K 30. 9. 2022 bylo ve výzvě podáno 5 zaregistrovaných 

žádostí s alokací přes 500 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že nejvíce žádostí je podáváno před koncem 

příjmu žádostí, lze očekávat, že výzva bude výrazně přeplněna, proto ŘO zvažuje realokaci do této 

oblasti. S ohledem na výše uvedené je patrné, že část programu financovaná z FS je téměř bez 

rizika, s případným využitím flexibility by mělo dojít k plnému dočerpání alokace. Odlišná je 

situace v části programu financované z ERDF, kde je potenciál pro dočerpání celkové alokace 

programu stále nedostatečný. 

V dalším středně významném riziku Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů byly v únoru 

2022 identifikovány tři rizikové věcné cíle, přičemž ve sledovaném období zde nebyl zaznamenán žádný 

významný vývoj a tyto věcné cíle jsou stále nedostatečně plněny. Věcný cíl 36101 Počet stacionárních 

                                                      

10 Jde o projekty pokračující úspěšně v realizaci a administraci. Nezahrnuje neúspěšné projekty s ukončenou realizací 
a administrací nebo projekty s dočasně pozastavenou realizací do doby odstranění vzniklých problémů během realizace 
či administrace projektů.  
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zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí na PO2 Zlepšování 

kvality ovzduší v lidských sídlech (EFRR) vzrostl ve sledovaném období z 24,1 % na 40,7 %. Jelikož 

nízkého plnění dosahuje i finanční cíl na této ose (EFRR) hrozí zde riziko finančních oprav v případě, 

že by alespoň jeden z obou cílů (finanční a věcný) nedosáhl alespoň naplnění 65 % konečné hodnoty 

cíle. Program má však zazávazkován dostatečný počet projektů pro splnění tohoto věcného cíle a ŘO 

predikuje naplnění na 90 % jeho cílové hodnoty. Stejný scénář hrozí také u cíle 32701 Snížení konečné 

spotřeby energie ve veřejných budovách na PO5 Energetické úspory (EFRR), který i nadále dosahuje 

0,0 % cílové hodnoty. Závazek na tomto indikátoru je ke sledovanému datu také nízký, a to 66 % cílové 

hodnoty. U stejného věcného cíle v části FS došlo k nárůstu plnění z 28,3 % na 36,7 %. Závazek 

dosahuje zhruba 90 % cílové hodnoty. V tomto případě však je finanční cíl již naplněn, proto zde již 

nehrozí vážné selhání a finanční opravy. Oproti hodnocení rizikovosti z února 2022 se nyní jako nízce 

plněné jeví také cíle 42205 Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV na PO1 

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, který je plněn na 46,7 % (závazek dosahuje 101 % 

cílové hodnoty), a 44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu na PO3 

Odpady materiálové toky, ekologické zátěže a rizika plněný na 50,2 % (závazek však dosahuje nyní 

přes 1000 %). Přestože je plnění konečné hodnoty věcných cílů nižší, ani v tomto případě nehrozí 

z pohledu plnění výkonnostního rámce jako celku finanční korekce, nejedná se totiž z pohledu plnění 

cílů o vážné selhání.  

V nízce významném riziku Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů byly při hodnocení 

rizikovosti v únoru 2022 identifikovány tři vysoce rizikové osy. Přestože ve sledovaném období došlo 

k nárůstu hodnot, jejich dosažená úroveň je stále nízká. Na PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských 

sídlech (EFRR) došlo ve sledovaném období k navýšení certifikovaných prostředků pouze z 10,2 % 

na 12,8 % hodnoty finančního cíle, na PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (EFRR) ze 41,5 % 

na 54,5 % cílové hodnoty a na PO5 Energetické úspory (EFRR) ze 40,4 % na 63,5% cílové hodnoty. 

2.2.6 OP Doprava (OP D) 

Operační program Doprava byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 vyhodnocen jako program 

s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná 

rizika se závažným dopadem na implementaci programu. 

Riziko Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace bylo v únoru 2022 vyhodnoceno jako 

nízce významné, avšak PO3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T byla ohodnocena rizikově. 

Ve sledovaném období došlo k nárůstu alokace ve stavu právních aktů, a to z 87,5 % na 114,5 % 

celkové alokace PO. Posun byl zaznamenán i ve stavu vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu, 

kde došlo k nárůstu z 55,2 % na 66,1 %. Na ose jsou realizovány projekty Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

které má připraveno dostatečné množství projektů, proto lze předpokládat, že alokace bude 

dočerpána.  

Pozitivní vývoj byl zaznamenán i u dalšího rizika s nízkou významností, a to u rizika Nedostatečný 

potenciál pro splnění finančních cílů, kde byla v únoru 2022 jako středně riziková hodnocena PO3 

Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T. Na ose došlo k ve sledovaném období k výraznému navýšení 

certifikovaných prostředků z 52,7 % na 62,9 % celkové hodnoty finančního cíle. 

V případě dalšího nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů lze 

s ohledem k pozitivnímu vývoji v této oblasti konstatovat, že věcné cíle jsou průběžně naplňovány 

a aktuálně není z pohledu MMR-NOK tato oblast vnímána jako riziková. 

Pro program nebyl na rok 2022 stanoven plán opatření programu. 

2.2.7 OP Rybářství (OP R) 

OP Rybářství byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 vyhodnocen jako program s nízkým 

rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná rizika se 

závažným dopadem na implementaci programu. 

U rizika Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace, které bylo v únoru vyhodnoceno 

jako nízce významné, nadále zůstává riziková PU3 Podpora provádění společné rybářské politiky, kde 
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ve sledovaném období došlo k výraznému navýšení stavu v právních aktech ze 75,9 % na 105,0% 

alokace PU, ve vyúčtovaných prostředcích však došlo k mírnému posunu, a to z 11,6 % na 28,8% 

alokace PU. Čerpání na PU3 neprobíhá kontinuálně, protože se zde realizují větší dlouhodobé projekty, 

jejich realizace se proto projeví ve stavu vyúčtovaných prostředků skokově. Program má dostatečný 

potenciál pro dočerpání celkové alokace. 

V případě dalšího nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů lze 

s ohledem k pozitivnímu vývoji v této oblasti konstatovat, že věcné cíle byly splněny již koncem roku 

2021 a aktuálně není z pohledu MMR-NOK tato oblast vnímána jako riziková. 

Jediné středně významné riziko programu je riziko Nedostatečný potenciál pro splnění finančních 

cílů. Žádný z finančních cílů programu nebyl ve sledovaném období splněn. Posun byl zaznamenán 

v plnění finančních cílů na PU2 Podpora environmentálně udržitelné akvakultury z 64,3 % na 76,8 % 

hodnoty cíle a také na PU5 Podpora uvádění na trh a zpracování ryb z 59,1 % na 72,9 %. Velmi nízké 

hodnoty plnění finančního cíle zůstávají u PU3 Podpora provádění společné rybářské politiky (plnění 

pouze na 21,5 % hodnoty cíle). Tato PU zůstává hodnocena jako vysoce riziková.  

Pro program nebyl na rok 2022 stanoven plán opatření programu. 

2.2.8 OP Technická pomoc (OP TP) 

Operační program Technická pomoc byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 vyhodnocen jako 

program s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová 

významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.  

Při hodnocení v únoru 2022 byly v riziku Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace 

hodnoceny obě PO programu jako nízce rizikové, nicméně nižší čerpání bylo identifikováno u PO2 

Jednotný monitorovací systém. Ve sledovaném období došlo na této PO k pozitivnímu vývoji, ve stavu 

právní akty již bylo dosaženo 100 % celkové alokace PO a ve stavu vyúčtovaných prostředků 

v žádostech o platbu došlo k nárůstu z 69,2 % na 93,2 % celkové alokace PO. Program má dostatečný 

potenciál pro dočerpání celkové alokace. 

Pro program nejsou stanoveny věcné a finanční cíle.  

Pro program nebyl na rok 2022 stanoven plán opatření programu. 

2.2.9 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 

vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu 

žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.  

U rizika Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace, které bylo v únoru 2022 hodnoceno 

jako nízce významné, došlo k dalšímu pozitivnímu vývoji. Vedle dostatečného přezávazkování 

v právních aktech na všech PO došlo ve sledovaném období k výraznému posunu v množství 

vyúčtovaných prostředků, v průměru o více jak 12 p. b. na PO. Program má dostatečný potenciál pro 

dočerpání celkové alokace.  

V případě dalšího nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů lze 

s ohledem k pozitivnímu vývoji v této oblasti konstatovat, že věcné cíle jsou průběžně naplňovány 

a aktuálně není z pohledu MMR-NOK tato oblast vnímána jako riziková. 

Také u nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů došlo 

k pozitivnímu posunu u nižšího plnění na PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání (ESF, VRR), kde dosáhly certifikované prostředky z původních 43,3 % 

na 50,6 % vůči hodnotě cíle 2023. Ostatní cíle vykazují i nadále dostatečné plnění.  

I v případě rizika Nedodržení Jednotného metodického prostředí (JMP), které bylo v únoru 2022 

hodnoceno jako středně významné, došlo k pozitivnímu posunu. Riziko spočívalo v identifikovaných 

pochybeních v oblasti Monitorování, respektive v uvádění nesprávných zdrojů ze strany ŘO 

u financování na úrovni žádostí o podporu u obcí. Na základě komunikace MMR-NOK a ŘO došlo 
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k narovnání situace a tedy i eliminaci rizika. Související opatření, které bylo k tomuto riziku stanoveno, 

ŘO již splnil. 

2.2.10 OP Zaměstnanost (OP Z) 

Operační program Zaměstnanost byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 vyhodnocen jako 

program s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová 

významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu. 

Při hodnocení v únoru 2022 bylo riziko Nedostatečný potenciál pro dočerpání alokace hodnoceno 

s nízkou významností. Ve sledovaném období byly ve vyúčtovaných prostředcích evidovány dostatečné 

hodnoty a v právních aktech je zazávazkována celá alokace programu. Program má dostatečný 

potenciál pro dočerpání celkové alokace. 

Pomalejší čerpání i nadále přetrvává na FN Sociální podnik. K datu hodnocení byla do FN převedena 

polovina alokace a konečným příjemcům vyplaceno 21,5 % alokace, což je navýšení oproti únoru 2022, 

kdy bylo vyplaceno 17,4 %. Dle predikcí budou finanční prostředky určené na tento nástroj dočerpány.  

V případě nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů byl 

ve sledovaném období zaznamenán pokrok a plnění cílů tak kontinuálně roste, kdy jsou finanční cíle 

programu průběžně plněny v rozmezí 70,4 a 99,4 %. 

V případě dalšího nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů lze 

s ohledem k pozitivnímu vývoji v této oblasti konstatovat, že věcné cíle jsou průběžně naplňovány 

a aktuálně není z pohledu MMR-NOK tato oblast vnímána jako riziková. 

2.2.11 Program rozvoje venkova (PRV) 

Program rozvoje venkova byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 vyhodnocen jako program 

s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná 

rizika se závažným dopadem na implementaci programu. 

Riziko Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace jako nízce významné. Dostatečný 

stav čerpání v právních aktech byl zaznamenán na všech prioritách kromě PU6 Podpora sociálního 

začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech (72,6 % % celkové 

alokace této PU). Ve vyúčtovaných prostředcích vykazují všechny PU dostatečný stav čerpání. 

Program má dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace. 

Riziko Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů je nízce významné. Ačkoliv zatím není 

žádný finanční cíl splněn, plnění všech finančních cílů programu je uspokojivé s výjimkou finančního 

cíle na PU 6 Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech, kde je nižší hodnota plnění 

(na 55,7 % cílové hodnoty).  

V případě dalšího nízce významného rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů lze 

s ohledem k pozitivnímu vývoji v této oblasti konstatovat, že věcné cíle jsou průběžně naplňovány 

a aktuálně není z pohledu MMR-NOK tato oblast vnímána jako riziková. 

Pro program nebyl na rok 2022 stanoven plán opatření programu. 
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3 Uzavírání programového období 2014-2020 

3.1 Aktuální informace 

Programové období 2014-2020 končí dne 31. 12. 2023. Jakékoliv výdaje vynaložené po tomto datu 

nejsou pro Evropskou komisi způsobilé a nebudou z její strany ČR proplaceny. Po 31. 12. 2023 

následuje fáze uzavírání programů, ve které řídicí orgány musí pečlivě zkontrolovat a vyúčtovat všechny 

prostředky příjemcům a předat Evropské komisi do 15. 2. 2025 zprávu, ve které zhodnotí naplnění cílů 

programu. Uvedené údaje se nevztahují na PRV, který má na základě nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2020/2220 prodloužené datum způsobilosti výdajů do 31. prosince 2025. 

MMR-NOK se s řídicími orgány aktivně připravuje na uzavírání a poskytuje řídicím orgánům podporu. 

Na leden 2023 připravujeme pro řídicí orgány seminář s Evropskou komisí, kde mohou řídicí orgány 

diskutovat s Evropskou komisí o tématech, která se uzavírání týkají. 

3.2 Rizikové projekty 

S blížícím se koncem programového období roste riziko, že někteří příjemci nebudou schopni dokončit 

své projekty včas a budou odstupovat od realizace. To může mít velký dopad na splnění cílů a čerpání 

alokace. Proto MMR-NOK zahájil, po cenných zkušenostech z PO 2007-2013, ve spolupráci s řídicími 

orgány od poloviny tohoto roku mapování rizikových projektů. Nejaktuálnější mapování rizikových 

projektů proběhlo k datu 30. 9. 2022. K tomuto datu evidujeme 291 rizikových projektů v hodnotě 

19,1 mld. Kč.  

Mezi rizikové projekty jsou zahrnovány zejména takové projekty, u kterých hrozí riziko, že: 

 nebudou dokončeny včas (do konce období), 

 příjemce od projektu odstoupí, 

 probíhající řízení (trestní, správní apod.) dopadne v neprospěch příjemce. 

U těchto projektů by tak mohly již vynaložené výdaje být tzv. nezpůsobilé, tzn., příjemce by musel 

vrátit již vyplacenou část dotace nebo by na vyplacení dotace neměl vůbec nárok. Projekty tak 

mohou mít dopad na celkové dočerpání programu. 

Existují různé nástroje, které mohou pomoci ŘO s čerpáním a také řešit problémy příjemců 

s dokončením projektů. Níže je uveden jejich přehled:  

1) na úrovni programů 

 využití flexibility 15 % mezi prioritními osami; 

 převody alokací uvnitř programu; 

 úprava cílů programů, aby nedošlo k aplikaci korekce ze strany EK při uzavírání programů; 

 přezávazkování programů, aby došlo k co nejvyššímu vyčerpání celkové alokace; 

2) na úrovni projektů 

 fázování projektů (rozdělení na dvě části, kdy druhá část je podpořena z programu období 

2021-2027); 

 prodloužení realizace projektů zařazením do kategorie nedokončený nebo nefungující; 

 využití zálohových faktur; 

 podpora retrospektivních projektů, které řeší dopady pandemie COVID-19 nebo migrační 

krize; 

 navýšení míry EU spolufinancování až na 100 % pro aktivity spojené s řešením uprchlické 

krize. 

V současné době je u všech OP klíčové soustředit se rovněž na pomoc příjemcům, kteří mají 

problémy s dokončením projektů v důsledku aktuálních krizí. Pokud se příjemci kvůli nedokončení 

běžících projektů dostanou do obtížné situace (např. pro nutnost zaplatit výdaje z vlastních zdrojů příp. 

vrácení již vyplacené části dotace), může být výrazně ovlivněna i absorpční kapacita následujícího 

programového období 2021-2027.  
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4 Programové období 2021-2027 

MMR-NOK uskutečnil první cyklus ISŘR 21-27 na horizontální úrovni již v únoru 2021. Následně v únoru 

2022 identifikoval MMR-NOK ve spolupráci se zapojenými subjekty rizika na horizontální úrovni další 

rizika spojená se začátkem implementace PO 2021-2027 a stanovil opatření k jejich eliminaci tak, aby 

byl začátek implementace nového období plynulý.  

V průběhu roku 2022 byla nejdříve v květnu 2022 schválena Dohoda o partnerství a následně byly 

postupně schváleny všechny programy nového PO 2021-2027 a byla tak zahájena jejich 

implementace11. ČR se schválením OP ST jako posledního programu 26. 9. 2022 stala druhým 

členským státem, který měl všechny programové dokumenty schválené. 

Programovou úroveň ISŘR 21-27 zahájí MMR-NOK v únoru 2023, kdy budou již dostupná relevantní 

data potřebná pro hodnocení rizikovosti programů. 

4.1 Nově identifikovaná horizontální rizika a opatření 

Ve 2. pololetí 2022 identifikoval MMR-NOK v rámci ISŘR 21-27 nové horizontální riziko, významně 

ovlivňující implementaci fondů EU, a sice riziko Plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné 

na podporu udržitelného rozvoje měst prostřednictvím nástroje ITI. Riziko bylo identifikováno na 

základě zkušeností z PO 2014-2020 a existence faktorů, ovlivňujících dostatečné plnění stanoveného 

benchmarku, určujícího nutnou míru plnění stanového podílu EFRR na podporu ITI. K riziku bylo 

stanoveno opatření ve znění: 

 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií. V případě 
identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit návrh případných realokací 
finančních zdrojů na ITI v rámci dotčených programů. 

Finální podobu RHR 21-27 na rok 2022, včetně zapracovaných aktualizací, naleznete v příloze této 

Zprávy (Příloha č. 5 - Registr horizontálních rizik 2021-2027 - aktualizace na 2. pololetí 2022). 

4.2 Pokrok v řešení vybraných stávajících rizik 

Pokrok v plnění opatření všech sledovaných horizontálních rizik ke dni 30. 9. 2022 dle UV č. 482/2022 

naleznete v příloze této Zprávy (Příloha č. 6 - Vykazování plnění horizontálních opatření 2021-2027 

na rok 2022 k 30. září 2022). 

Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. 6 ON 21-27 

Čl. 6 ON 21-27 požaduje po členských státech naplnění příspěvku ke klimatickým cílům (30 % EFRR 

a 37 % FS) dle koeficientů stanovených Přílohou I ON 21-27. V průběhu celého vyjednávání DoP 

a programů MMR-NOK dohlížel na dodržení těchto podílů. Ve verzi DoP schválené ze strany EK 

v květnu 2022 byly podíly plněny, avšak při následném dokončování vyjednávání programů došlo 

k poklesu příspěvku u EFRR pod 30 %. Toto by mělo být vyřešeno realokací prostředků ve výši 

120 mil. EUR (cca 3 mld. Kč) z IROP do OPŽP, jejíž návrh byl na počátku listopadu 2022 schválen 

vládou ČR a následně bude předložen ke schválení monitorovacím výborům obou programů.  

Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí být monitorováno a dodržováno v průběhu 

celého PO 2021-2027, což bude do značné míry limitovat možnosti realokací i uvnitř programů. 

S ohledem na nulovou rezervu je plnění příspěvku na klima za celou ČR v průběhu implementace 

programového období považováno za významné riziko. 

Zpoždění zahájení realizace OP ST 

S ohledem ke specifickému nastavení Fondu spravedlivé transformace, jehož prostředky v části Next 

Generation EU musí být v závazku do konce roku 2023, byl kladen silný důraz na včasné schválení 

a následné zahájení implementace OP Spravedlivá transformace (OP ST), v jehož rámci jsou 

                                                      

11 V programovém období 2021-2027 již není součástí Dohody o partnerství program financovaný z EZFRV. 
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prostředky pro ČR čerpány. Program byl schválen ze strany EK dne 26. 9. 2022. Přestože ČR byla 

2. členským státem se všemi schválenými programy, z pohledu lhůt pro čerpání v rámci FST je 

schválení výrazně opožděné, což ovlivňuje i posun v přípravě a vyhlašování prvních výzev a ohrožuje 

čerpání alokace v jednotlivých letech, respektive plnění pravidla n+3. 

OP ST poskytl MMR-NOK harmonogram čerpání programu. Ještě v roce 2022 plánuje vyhlásit 21 výzev 

s alokací 26,6 mld. Kč, v roce 2023 je plánováno 10 výzev s alokací 3,8 mld. Kč. Tento dokument byl 

posuzován a diskutován s ŘO k zajištění optimálního nastavení vyhlašování výzev a náběhu čerpání 

tak, aby došlo k vyčerpání přidělené alokace v jednotlivých let implementace. 

S ohledem na zpožděný start programu a omezený čas pro zazávazkování přidělené alokace 

vyvstává riziko nedočerpání všech prostředků dle časového nastavení a případná nutnost jejich 

navrácení. 
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Seznam zkratek 

Adkap Administrativní kapacita 

AML   Anti Money Laundering 

APAO  Aplikační podpora auditního orgánu 

CARE soubor opatření upravující pravidla pro čerpání evropských fondů ke zmírnění dopadů 

krize 

CLLD  Komunitně vedený místní rozvoj (Community-led Local Development)    

CP  Climate proofing 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČUZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DAZ  Databáze auditních zjištění 

DG AGRI Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova 

DG BUDG Generální ředitelství pro rozpočet 

DG EMPL Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 

DG FISMA Generální ředitelství Evropské komise pro finanční stabilitu, finanční služby a unii 

kapitálových trhů 

DG REGIO Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku 

DNSH Do no significant harm 

DoP   Dohoda o partnerství 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

DSŘ  Digitalizace stavebního řízení 

EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF) 

EIF  Evropský investiční fond 

EK   Evropská komise 

EP   Evropský parlament 

ESF   Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF) 

ESI fondy  Evropské strukturální a investiční fondy 

EU   Evropská unie 

EZFRV  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural 

Development – EAFRD) 

EZZF   Evropský zemědělský a záruční fond 

FEAD  Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

FAST CARE soubor opatření upravující pravidla pro čerpání evropských fondů ke zmírnění dopadů 

krize (Flexible Assistance to Territories) 

FAÚ Finanční analytický úřad 

FF   Fond fondů 
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FN   Finanční nástroj/e 

FS   Fond soudržnosti 

FST  Fond spravedlivé transformace 

FTE  full time equivalent 

GJ  gigajoul 

GŘ  generální ředitelství 

IPO  Initial Public Offering 

IT  informační technologie 

ITI  Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments) 

IROP   Integrovaný regionální operační program 

IS  Informační systém 

ISŘR 14-20  Integrovaný systém řízení rizik programového období 2014-2020 

ISŘR 21-27  Integrovaný systém řízení rizik programového období 2021-2027 

max.  maximálně 

MF   Ministerstvo financí 

MF-AO  Ministerstvo financí - Auditní orgán 

MF-PCO  Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR-NOK  Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MRR   Méně rozvinuté regiony 

MS2014+  Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 

MS2021+ Monitorovací systém pro programové období 2021–2027 

MSp   Ministerstvo spravedlnosti 

MSP   Malé a střední podniky 

MV   Monitorovací výbor 

MZV   Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

NAKIT Národní agentura pro komunikační a informační technologie 

NEN  Národní elektronický nástroj 

NPO Národní plán obnovy 

NRB Národní rozvojová banka 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

ON  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 

ospolečných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 

oEvropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 (Obecné nařízení), v platném znění. 
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OM Operační manuál 

OP D   Operační program Doprava 2014–2020 

OP JAK  Operační program Jan Amos Komenský 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP PI  Operační program Podnikání a inovace 

OP PIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP PPR  Operační program Praha – pól růstu ČR 

OP R   Operační program Rybářství 2014–2020 

OP ST  Operační program Spravedlivá transformace 

OP TAK  Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

OP TP  Operační program Technická pomoc 2014–2020 

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPVZ  Odbor práva veřejných zakázek 

OP Z   Operační program Zaměstnanost 

OP Z+  Operační program Zaměstnanost + 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 2014–2020 

OP   Operační program 

p. b.  procentní bod 

PO   Prioritní osa 

PO   Programové období 

PRV   Program rozvoje venkova 

PSÚT  Plán spravedlivé územní transformace 

PU   Priorita Unie 

RAP  Regionální akční plán  

REACT EU investiční nástroj (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) 

RHR 14-20  Registr horizontálních rizik 2014-2020 

RHR 21-27  Registr horizontálních rizik 2021-2027 

RHSD Rada hospodářské a sociální dohody ČR 

ŘKS   Řídící a kontrolní systém 

ŘO   Řídicí orgán 

SC   Specifický cíl 

SFŽP  Státní fond životního prostředí ČR 

SZIF   Státní zemědělský intervenční fond 

TEN-T  Evropský program týkající se transevropské dopravní sítě 

TP   Technická pomoc 

TSI  Technical Support Instrument 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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ÚP ČR  Úřad práce České republiky 

UA  Ukrajina 

UV   Usnesení vlády 

vč.  včetně 

VFR  Víceletý finanční rámec 

VRR   Více rozvinuté regiony 

VZ DoP  Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2020 

WL   Warning letter 

ZoR  Zpráv o realizaci 

ZP  Základní podmínky 

ZS   Zprostředkující subjekt 

ZZoR  Závěrečná zpráva o realizaci 

ZZVZ  Zákon o zadávání veřejných zakázek 

ŽoP   Žádost o platbu 
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Přílohy 

Příloha č. 1  Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 30. září 2022 

Tabulka 7- Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 30. září 2022 (Příspěvek Unie)  

Program 

Finančních prostředky v právních aktech 
o poskytnutí / převodu podpory 

Finančních prostředky 
v proplacených žádostech 

o platbu 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech 

o platbu 

Finanční prostředky 
v žádostech o průběžnou 

platbu odeslaných EK 

Počet* mld. CZK  
% celkové 

alokace 
mld. CZK  

% celkové 
alokace 

mld. CZK  
% hlavní 
alokace 

mld. CZK  
% celkové 

alokace 

OP Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 

13 617 116,1 118,1 % 74,5 75,8 % 69,7 71,0 % 68,9 69,3 % 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 21 118 79,9 112,7 % 74,2 104,7 % 62,0 87,5 % 59,1 82,7 % 

OP Zaměstnanost 9 480 69,1 113,0 % 54,6 89,3 % 52,1 85,2 % 51,1 83,1 % 

OP Doprava 318 134,4 114,9 % 100,9 86,2 % 94,6 80,9 % 90,3 76,4 % 

OP Životní prostředí 9 653 68,1 95,8 % 54,6 76,8 % 53,9 75,9 % 60,3 84,1 % 

Integrovaný regionální operační program 12 689 164,9 109,9 % 102,1 68,0 % 102,9 68,5 % 105,5 69,0 % 

OP Praha pól růstu ČR 1 588 5,7 110,9 % 4,6 90,2 % 3,9 76,3 % 4,8 92,4 % 

OP Technická pomoc 261 6,5 120,3 % 5,1 93,9 % 5,1 94,1 % 4,9 89,8 % 

Program rozvoje venkova 344 717 68,8 86,0 % 64,3 80,4 % 63,1 78,9 % 63,1 79,7 % 

OP Rybářství 1 182 0,9 123,1 % 0,6 80,2 % 0,6 80,2 % 0,6 71,5 % 

Celkem 414 623 714,4 108,3 % 535,5 81,2 % 508,0 77,0 % 508,4 76,4 % 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2022; měsíční kurz (září 2022) EUR = 24,577 CZK  

Poznámka 1:   V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.  

Poznámka 2:  Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto 
typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování. V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují 
prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje). 

Poznámka 3:  Uvedené hodnoty finančního stavu Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účt 
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Riziko
vá 
oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor 
plnění 

opatření 

Ř
íd

íc
í 
a
 k

o
n
tr

o
ln

í 
s
y
s
té

m
y
 

26. Střet 

zájmů 

 

Riziko nedostatečného zapracování požadavků EK v 

oblasti úpravy střetu zájmů) a neexistence gestora výkladu 

čl. 61 finančního nařízení v ČR. 

 

26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy 

v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna 

eliminováno. 

průběžně 

MMR-

NOK ve 

spolupráci 

s ŘO a 

MF 

26.2 Udržovat efektivní spolupráci v oblasti předcházení střetu zájmů 

při poskytování dotací s využitím technického vybavení informačního 

systému evidence skutečných majitelů. 

průběžně 

MSp 

 

MMR-

NOK 

26.3 Pravidelné aktualizace seznamu veřejných funkcionářů dle § 2 

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb. pro účely ESM. 

1x 

měsíčně 
MSp 

26.4 MF v rámci své působnosti přispěje k zajištění harmonizované 

interpretace čl. 61 Finančního nařízení EU napříč programy a rovněž 

je připraveno spolupracovat s MMR-NOK a EK na zprostředkování 

metodické podpory ŘO v této oblasti.  

průběžně 

MF ve 

spolupráci 

s MMR-

NOK 

29. Riziko 

pozastaven

í plateb ze 

strany EK z 

důvodu 

vazby na 

svěřenský 

fond 

ČR obdržela warning letter EK (Ares(2021)5228087 ze 

dne 23. 8. 2021) týkající se nastavení řídicích a kontrolních 

systémů v oblasti střetu zájmů. EK varuje před možným 

částečným přerušením platební lhůty (čl. 83 odst. 1 písm. 

b) nařízení (EU) č. 1303/2013), a to pro programy EFRR, 

ESF, FS a FEAD do doby vyřešení celé záležitosti a 

ujištění EK ohledně legality a správnosti výdajů za daný 

program. 

EK upozorňuje ČR, že jakékoliv budoucí žádosti o 

průběžnou platbu z EFRR, FS a ESF v souvislosti s dotací 

poskytnutou po 1. září 2017 příjemci v rámci svěřenského 

fondu nesmí být dále zpracovány a že platební lhůta u 

budoucích průběžných plateb může být přerušena do 

doby, než bude mít EK jistotu ohledně legality a správnosti 

výdajů, resp., že vnitrostátní orgány přijaly požadovaná 

nápravná a preventivní opatření. 

 

České orgány podaly zprávu o provádění 

preventivních a nápravných opatření ke zlepšení 

fungování řídicího a kontrolního systému dotčených 

29. 1. ŘO/ZS potvrdí nastavení a fungování svých postupů pro 

ověřování střetu zájmů během hodnocení a výběru operací v souladu 

s doporučeními uvedenými ve zjištění č. 1 auditu Komise ve vztahu 

ke střetu zájmů. ŘO dále potvrdí řádné provádění metodického 

stanoviska č. 10, jež mimo jiné vyžaduje, aby byla věnována „zvláštní 

pozornost žadatelům, kteří jsou součástí svěřenského fondu. ŘO 

zajistí soulad s § 4c zákona o střetu zájmů, resp. s článkem 61 

Finančního nařízení 

 

OPTP, Interreg a FEAD zdůvodní nerelevanci § 4c zákona o střetu 

zájmů s ohledem na typy příjemců v daných programech a popíšou 

své metodické postupy, kterými je ošetřen střet zájmů dle čl. 61 

Finančního nařízení. 

do 30. 6. 

2022 

 

ŘO  

29. 3. Auditní orgán se žádá, aby potvrdil, že byla přijata vhodná 

opatření ke zlepšení řídicích a kontrolních systémů, pokud jde o 

ověřování střetu zájmů, a podal zprávu Komisi v souvislosti se všemi 

operačními programy EFRR, FS a ESF. Zejména by měl potvrdit, že 

se zlepšilo nastavení a účinné fungování postupů v rámci řídicích 

orgánů a zprostředkujících subjektů, že byly v případě potřeby 

náležitě revidovány příslušné kontrolní seznamy a že upravené 

postupy jsou dostačující a účinné. 

do 30. 6. 

2022 

 

MF-AO 
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Riziko
vá 
oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor 
plnění 

opatření 

programů do budoucna a o provádění nezbytných 

finančních oprav v minulosti zjištěných systémových 

nedostatků/nesrovnalostí. EK požaduje ke každé 

žádosti o průběžnou platbu přikládat potvrzení, že 

žádost neobsahuje potenciálně dotčené výdaje (ve 

smyslu výdajů příjemců v rámci svěřenských fondů, 

kterým byla dotace poskytnuta po 1. září 2017, bez ohledu 

na vazbu na veřejné funkcionáře). 

Na základě reakce ČR na WL očekáváme případné další 

požadavky EK, které bude nutné řešit. 

29. 5. Na základě reakce EK splnit případné další požadavky  

Dle 

obdržení 

požadavků 

EK 

ŘO a MF 

 

32. Sankční 

mechanism

y EU 

v reakci na 

UA krizi 

S ohledem na agresi Ruska na Ukrajině přijala Rada EU 

soubor sankcí, které mimo jiné neumožňují poskytovat 

jakoukoliv finanční podporu osobám nebo firmám 

zapsaným na sankčním seznamu. 

Vzhledem k tomu, že sankční seznamy se v čase vyvíjí 

a jsou doplňovány dalšími subjekty (osobami, firmami) v 

různých jazykových transkripcích, je nutné pro naplnění 

tohoto závazku a nezpomalení rychlosti poskytování 

podpory poskytnout všem poskytovatelům dotací, 

potažmo veřejných zadavatelům, jasné vodítko a nástroj, 

který jim umožní rychlé vyhledávání a snadnou identifikaci 

osob ze sankčního seznamu za účelem ověření oprávnění 

poskytnutí/vyplacení finanční podpory. 

32.1 Ustanovení pracovní skupiny k problematice vedení a 

aktualizace sankčního seznamu. 

do 30. 6. 

2022 

MSp, MF, 

NAKIT, 

FAÚ, 

MMR 

32.2 Ustanovení pracovní skupiny k zajištění vhodného IT řešení 

v oblasti vedení a aktualizace sankčního seznamu. 

do 31. 12. 

2022 

MSp ve 

spolupráci 

s MF, 

NAKIT, 

FAÚ, 

MMR 
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6. Výklad 

kontrolních 

a auditních 

orgánů 

k veřejným 

zakázkám  

V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad 

riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných 

metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak 

i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu 

výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních 

auditovaných a kontrolovaných případech lze 

předpokládat další nárůst tohoto rizika.  

 

Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání 

veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů 

může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu 

korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti 

a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty 

příjemců i subjektů implementační struktury.  

6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou 

Databázi auditních zjištění II (DAZ II) požadovanými daty (auditní 

zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro 

ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol). 

do  

30. 6. 2022 

MF-AO 

ve spolup

ráci 

s MMR 

11. Nová 

pravidla 

v oblasti 

veřejného 

zadávání 

Nedostatečná orientace zadavatelů v nových 

povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o 

zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný 

negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných 

zakázek. 

11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do 

implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit 

kontinuální metodickou podporu těchto osob. 

průběžně, 

 do  

31. 12.  

2022 

MMR 

30. Riziko 

nedostatku 

a zvyšování 

cen 

materiálu a 

služeb na 

trhu 

V důsledku prudkého zvyšování cen materiálu a služeb na 

trhu a také jejich nedostatku v některých sektorech 

dochází k navyšování cen veřejných zakázek s vlivem na 

délku realizace projektů (dochází k prodlužování) a 

většímu finančnímu zapojení soukromých zdrojů příjemců, 

což může vést k odstupování od realizace projektů. 

 

V důsledku toho hrozí reálné riziko nedočerpání 

alokace dotčených programů. 

30.1 Monitorovat stav realizace projektů v ohrožených oblastech a v 

relevantních případech umožnit prodlužování realizace projektů. 

Případné využití úspor na projektech k zafinancování vyšších cen 

materiálů a služeb. Dále poskytovat metodickou podporu žadatelům 

a příjemcům v oblasti VZ. 

průběžně ŘO 

30.2 Zahájit a průběžně aktualizovat screening rizikových projektů, u 

kterých hrozí nedokončení realizace. 

průběžně, 

do 31. 12. 

2022 

MMR-

NOK ve 

spolupráci 

s ŘO 
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27. 

Zpoždění 

realizace 

projektu 

DSŘ 

V roce 2020 byl realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci 

IROP za účelem realizace projektů souvisejících 

s digitalizací stavebního řízení a územního plánování.  

Vzhledem k pokročilé implementaci programu a 

blížícímu se konci programového období 2014–2020 je 

nezbytné zajistit včasnou realizaci projektů a tím 

i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané 

oblasti. 

27.1 Realizátor projektu bude průběžně zasílat informace na MMR-

NOK a ŘO IROP o stavu realizace projektu a případném zpoždění 

harmonogramu projektu.  

čtvrtletně 
MMR, 

ČUZK 

 31. Riziko 

nedostateč

ného 

nastavení a 

přístupu k 

uplatnění 

zásady 

„významně 

nepoškozo

vat“ 

(DNSH)  a 

posouzení 

klimatické 

odolnosti 

investic do 

infrastruktu

ry 

s očekávan

ou 

životností 

alespoň 5 

let při 

výběru 

projektů 

Riziko spočívá v nedostatečném personálním i odborném 

zajištění národní koordinace uplatnění zásady DNSH a 

klimatické odolnosti investic v průběhu implementace 

programů. 

31.1 Bude zajištěno metodické vedení na horizontální úrovni 
v podobě přípravy doporučujících postupů vč. konzultací pro řídící 
orgány při uplatňování zásady DNSH a posouzení klimatické 
odolnosti investic. 
 
Ze strany ŘO zajistit dostatečné odborné kapacity pro uplatnění 

těchto zásad v programech. 

  

do 31. 12. 

2022 

MŽP ve 

spolupráci 

s MMR-

NOK a 

ŘO 
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16. 

Nenaplnění 

očekávaný

ch 

výsledků 

Dohody 

o partnerst

ví v oblasti 

energetické 

účinnosti 

Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK 

dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody 

o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor 

(energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu 

předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa 

jejich schvalování a následného posunu realizace 

projektů. 

 

Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných 

indikátorů a milníků v rámci relevantních programů 

hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto 

programů k závazku ČR vůči EK v oblasti 

energetických úspor do roku 2020. Vyhodnocení 

dosažených úspor do roku 2020 vypracuje MPO do 30. 

4 2021 na základě Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2021/27/EU o energetické účinnosti. 

16.6 ŘO OP ŽP ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem oblasti 

energetických úspor, bude dohlížet a spolupracovat na úspěšné 

realizaci projektů, financovaných z SC 5.3 OP ŽP, podílejících se 

na energeticky úsporných opatřeních. 

průběžně, 

k 31. 12. 

2022 

OP ŽP, 

MPO 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
n
í 
k
a

p
a

c
it
a
 

24. 

Nedostateč

né 

personální 

kapacity 

Nedostatečné lidské zdroje pro zajištění řádné 

implementace ESI fondů. V roce 2019 byly aktualizovány 

plány personálních kapacit pro programové období 2014–

2020 (a ukončování období 2007–2013). K 1. 1. 2020 

proběhla změna systemizace a redukce obsazených i 

neobsazených míst.  

Monitoring administrativní kapacity se zaměří na to, do 

jaké míry došlo k ohrožení zajištění agend a činností dle 

nařízení a národních pravidel, což může v konečném 

důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého 

programu a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR 

zavázala EK. 

24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK 

v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů 

k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, ke 

změnám v systemizace apod. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda 

jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně 

personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci 

proběhlými v letech 2020 a 2021. 

 

Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční 

zprávy DoP 2021. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní 

službě, v jehož gesci je příprava systemizace. 

13. 3. 2023 

MMR-

NOK ve 

spolupráci 

s ŘO, 

MF-AO a 

MF-PCO 

24.2 Informovat dopisem ministra relevantní resorty o vývoji 

horizontálního rizika spojeného s nedostatečnou administrativní 

kapacitou a apelovat na zohlednění tohoto rizika při přípravě 

systemizace od 1. ledna 2023. 

do 30. 10. 

2022 
MMR 



Příloha č. 3 
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26. Střet 

zájmů 

Riziko nedostatečného 

zapracování požadavků EK 

v oblasti úpravy střetu 

zájmů) a neexistence 

gestora výkladu čl. 61 

finančního nařízení v ČR. 

 

26.1 V návaznosti na aktuální výklad 

EK nastavit procesy 

v implementační struktuře tak, aby 

bylo toto riziko do budoucna 

eliminováno. 

průběžně 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci s ŘO a 

MF 

SPLNĚNO 

V návaznosti na požadavky EK došlo v oblasti střetu zájmů 

k následujícímu: 

 Všechny ŘO programů upravily problematiku střetu zájmů ve 

svých interních předpisech a řídicí a programové 

dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního 

nařízení1.  

 MF-AO poskytnul všem ŘO příklady vhodných postupů 

a dobré praxe v oblasti střetu zájmů.  

 Dne 22. 12. 2020 bylo vydáno Metodické stanovisko 

ministryně pro místní rozvoj č. 10 k Metodickému pokynu 

řízení výzev a hodnocení projektů v programovém období 

2014-2020, který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů 

v programovém období 2014-2020 s účinností od 1. 2. 2021. 

 V návaznosti na uvedené stanovisko ověřil MF-AO nastavení 

a funkčnost upravených řídicích a kontrolních systémů (ŘKS) 

všech OP.  

 MF-AO dále prověřil 12 projektů v OP PIK, kontrola 

posledního projektu byla dokončena v dubnu 2022 

a následně o tom byla dopisem z 10. 5. 2022 zpravena EK. 

 U OP TP, Interreg VA ČR-PL a FEAD auditní orgán ověřil, že 

s ohledem na okruh žadatelů a příjemců, kteří by naplnili 

definici dle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, není 

u těchto OP zapracování postupů relevantní. 

 Ze strany MSp došlo k vydání metodických dokumentů (např. 

Analýza k vymezení pojmu skutečného majitele nebo 

Souhrnné stanovisko k vybraným otázkám interpretace 

a aplikace ustanovení § 4b a 4c zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů), a poskytovatelům byly zpřístupněny 

relevantních evidencí k ověření střetu zájmů.  

 Dále došlo k úpravám relevantních informačních systémů 

(např. Evidence skutečných majitelů), jejichž výsledkem je 

snadnější přístup k potřebným informacím.  

 Rovněž došlo k legislativním změnám s vazbou na střet 

zájmů; byl přijat nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů a také novela rozpočtových pravidel. 

V průběhu roku 2022 byly schváleny novely zákonů č.: 

o 159/2006 Sb., o střetu zájmů, s účinností 

od 1. 7. 2022, kdy na základě individuální žádosti 
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bude umožněno nahlížet do Centrálního registru 

oznámení.  

o 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů 

s účinností od 1. 10. 2022 s cílem vydefinovat 

a sjednotit používání pojmu „skutečný majitel“, 

vyplývající z požadavků DG FISMA na správnou 

transpozici AML směrnice2. 

EK dopisem ze dne 19. 7. 2022 sdělila, že všechna doporučení 

vyplývající z auditu ke střetu zájmů č. REGC414CZ0133 byla 

plně a dostatečně implementována, a audit je ze strany EK 

považován za uzavřený. 

                                                           
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, 
(EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu 

a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU 
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 26.2 Udržovat efektivní spolupráci v 

oblasti předcházení střetu zájmů při 

poskytování dotací s využitím 

technického vybavení informačního 

systému evidence skutečných 

majitelů. 

průběžně 

MSp 

MMR-

NOK 

SPLNĚNO  

Byla vytvořena webová služba, která umožňuje přenos dat 

z evidence skutečných majitelů do systému poskytovatelů dotací. 

Služba je dostupná prostřednictvím MS 2021+ od října 2022. 

26.3 Pravidelné aktualizace 

seznamu veřejných funkcionářů dle 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb. pro účely ESM. 

1x měsíčně MSp 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ  

Úkol je plněn průběžně. Vždy k 20. dni v měsíci je provedena 

kontrola seznamu veřejných funkcionářů příslušným pracovníkem 

oddělení registru oznámení veřejných funkcionářů MSp. Seznam je 

rovněž aktualizován i mimo uvedený termín dle potřeby 

a dostupných informací. Přehled o veřejných funkcionářích je 

k dispozici na webových stránkách 

https://justice.cz/web/msp/seznam-vf . 

26.4 MF v rámci své působnosti 

přispěje k zajištění harmonizované 

interpretace čl. 61 Finančního 

nařízení EU napříč programy a 

rovněž je připraveno spolupracovat s 

MMR-NOK a EK na zprostředkování 

metodické podpory ŘO v této oblasti.  

průběžně 

MF ve 

spoluprá

ci 

s MMR-

NOK 

SPLNĚNO 

V dubnu 2022 rozeslal MMR-NOK členům PS NOK doporučení 

Auditního orgánu k výkladu čl. 61 Finančního nařízení. 

Dále MMR-NOK ve spolupráci s MŽP a MF připravil dotaz na EK 

k výkladu čl. 61 Finančního nařízení, který stanovuje pravidla 

týkající se střetu zájmů při nakládání s prostředky rozpočtu EU. 

Dotaz směřoval k obecnému výkladu tohoto článku v případě 

žadatele s vazbou na vládního funkcionáře, který se během výkonu 

své funkce mohl nacházet v potenciálním střetu zájmů. Dotaz byl 

dne 31. 5. 2022 ze strany MF postoupen EK. Dne 11. srpna 2022 

obdrželo MF e-mailovou odpověď ředitele DG BUDG (Centrální 

finanční služby) GŘ EK pro rozpočet. Odpověď byla poskytnuta 

všem ŘO. 

https://justice.cz/web/msp/seznam-vf
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29. Riziko 

pozastavení 

plateb ze 

strany EK z 

důvodu 

vazby na 

svěřenský 

fond 

ČR obdržela warning letter 

EK (Ares(2021)5228087 ze 

dne 23. 8. 2021) týkající se 

nastavení řídicích a 

kontrolních systémů v 

oblasti střetu zájmů. EK 

varuje před možným 

částečným přerušením 

platební lhůty (čl. 83 odst. 1 

písm. b) nařízení (EU) č. 

1303/2013), a to pro 

programy EFRR, ESF, FS a 

FEAD do doby vyřešení 

celé záležitosti a ujištění EK 

ohledně legality a 

správnosti výdajů za daný 

program. 

EK upozorňuje ČR, že 

jakékoliv budoucí žádosti o 

průběžnou platbu z EFRR, 

FS a ESF v souvislosti s 

dotací poskytnutou po 1. 

září 2017 příjemci v rámci 

29. 1. ŘO/ZS potvrdí nastavení a 

fungování svých postupů pro 

ověřování střetu zájmů během 

hodnocení a výběru operací 

v souladu s doporučeními 

uvedenými ve zjištění č. 1 auditu 

Komise ve vztahu ke střetu zájmů. 

ŘO dále potvrdí řádné provádění 

metodického stanoviska č. 10, jež 

mimo jiné vyžaduje, aby byla 

věnována „zvláštní pozornost 

žadatelům, kteří jsou součástí 

svěřenského fondu. ŘO zajistí 

soulad s § 4c zákona o střetu zájmů, 

resp. s článkem 61 Finančního 

nařízení 

 

OPTP, Interreg a FEAD zdůvodní 

nerelevanci § 4c zákona o střetu 

zájmů s ohledem na typy příjemců 

v daných programech a popíšou své 

metodické postupy, kterými je 

ošetřen střet zájmů dle čl. 61 

Finančního nařízení. 

do  

30. 6. 2022 

 

ŘO  

SPLNĚNO 

Všechny ŘO/ZS potvrdily nastavení a fungování svých postupů 

pro ověřování střetu zájmů během hodnocení a výběru operací 

i řádné provádění metodického stanoviska č. 10. Toto bylo následně 

ověřeno a potvrzeno MF-AO. V březnu 2022 byla ověřena 

a potvrzena funkčnost ŘKS také u zbývajícího ŘO OP PIK. 

ŘO OPTP, Interreg V-A ČR-PL a FEAD zdůvodnily nerelevanci § 4c 

zákona o střetu zájmů s ohledem na typy příjemců v daných 

programech a popsaly své metodické postupy, kterými je ošetřen 

střet zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení. 
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Rizi
kov
á 
obla
st 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika Termín plnění 
Gestor 
plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

 svěřenského fondu nesmí 

být dále zpracovány a že 

platební lhůta u budoucích 

průběžných plateb může 

být přerušena do doby, než 

bude mít EK jistotu ohledně 

legality a správnosti výdajů, 

resp., že vnitrostátní orgány 

přijaly požadovaná 

nápravná a preventivní 

opatření. 

 

České orgány podaly 

zprávu o provádění 

preventivních a 

29. 3. Auditní orgán se žádá, aby 

potvrdil, že byla přijata vhodná 

opatření ke zlepšení řídicích a 

kontrolních systémů, pokud jde o 

ověřování střetu zájmů, a podal 

zprávu Komisi v souvislosti se všemi 

operačními programy EFRR, FS a 

ESF. Zejména by měl potvrdit, že se 

zlepšilo nastavení a účinné 

fungování postupů v rámci řídicích 

orgánů a zprostředkujících subjektů, 

že byly v případě potřeby náležitě 

revidovány příslušné kontrolní 

seznamy a že upravené postupy 

jsou dostačující a účinné. 

do  

30. 6. 2022 

 

MF-AO 

SPLNĚNO 

MF-AO ověřil a potvrdil nastavení, zlepšení a funkčnost upravených 

ŘKS všech OP. V březnu 2022 byla ověřena a potvrzena funkčnost 

ŘKS také u zbývajícího ŘO OP PIK. 
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Rizi
kov
á 
obla
st 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika Termín plnění 
Gestor 
plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

 nápravných opatření ke 

zlepšení fungování 

řídicího a kontrolního 

systému dotčených 

programů do budoucna a 

o provádění nezbytných 

finančních oprav v 

minulosti zjištěných 

systémových 

nedostatků/nesrovnalostí

. EK požaduje ke každé 

žádosti o průběžnou 

platbu přikládat 

potvrzení, že žádost 

neobsahuje potenciálně 

dotčené výdaje (ve smyslu 

výdajů příjemců v rámci 

svěřenských fondů, kterým 

byla dotace poskytnuta po 

1. září 2017, bez ohledu na 

vazbu na veřejné 

funkcionáře). 

Na základě reakce ČR na 

WL očekáváme případné 

další požadavky EK, které 

bude nutné řešit. 

29. 5. Na základě reakce EK splnit 

případné další požadavky  

dle obdržení 

požadavků EK 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci s ŘO 

a MF 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

K 30. 9. 2022 zůstává jediným požadavkem EK, aby MF-PCO při 

každé žádosti o průběžnou platbu přiložil potvrzení, že žádost 

neobsahuje potenciálně dotčené výdaje (ve smyslu výdajů příjemců 

v rámci svěřenských fondů, kterým byla dotace poskytnuta po 

1. 9. 2017, bez ohledu na vazbu na veřejné funkcionáře).  

32. Sankční 

mechanismy 

EU v reakci 

na UA krizi 

S ohledem na agresi Ruska 

na Ukrajině přijala Rada EU 

soubor sankcí, které mimo 

jiné neumožňují poskytovat 

jakoukoliv finanční podporu 

osobám nebo firmám 

32.1 Ustanovení pracovní skupiny 

k problematice vedení a aktualizace 

sankčního seznamu. 

do  

30. 6. 2022 

MSp, 

MF, 

NAKIT, 

FAÚ, 

MMR 

SPLNĚNO 

 

Pracovní skupina byla ustanovena. Pracovní skupina se sešla 
v dubnu a květnu 2022, výsledkem jednání bylo rámcové zadání pro 
IT řešení v oblasti vedení a aktualizace sankčního seznamu (viz 
opatření 32.2).   
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Rizi
kov
á 
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st 
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plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

 zapsaným na sankčním 

seznamu. 

Vzhledem k tomu, že 

sankční seznamy se v čase 

vyvíjí a jsou doplňovány 

dalšími subjekty (osobami, 

firmami) v různých 

jazykových transkripcích, je 

nutné pro naplnění tohoto 

závazku a nezpomalení 

rychlosti poskytování 

podpory poskytnout všem 

poskytovatelům dotací, 

potažmo veřejných 

zadavatelům, jasné vodítko 

a nástroj, který jim umožní 

rychlé vyhledávání a 

snadnou identifikaci osob 

ze sankčního seznamu za 

účelem ověření oprávnění 

poskytnutí/vyplacení 

finanční podpory. 

32.2 Ustanovení pracovní skupiny 

k zajištění vhodného IT řešení 

v oblasti vedení a aktualizace 

sankčního seznamu. 

do 

 31. 12. 2022 

MSp ve 

spoluprá

ci s MF, 

NAKIT, 

FAÚ, 

MMR 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

MMR-NOK, ve spolupráci s pracovní skupinou (viz bod 32.1) 
připravila rámcové zadání pro tvorbu IT nástroje. Vzhledem k tomu, 
že gesci za tento nástroj odmítlo MSp a odmítlo i MF, pod které 
problematika sankcí dle kompetenčního zákona spadá, bylo v době 
vykazování ze strany MMR připravováno náhradní řešení. Tím je 
připravované propojení Národního elektronického nástroje (NEN) 
s daty poskytovanými některou specializovanou soukromou 
společností. 

MSp provedlo prvotní analýzu a sběr informací k vytvoření 
minimalistického řešení, kterým je zanesení údajů ze sankčních 
seznamů do Evidence skutečných majitelů (ESM). Na základě 
zjištěných informací bylo konstatováno, že úprava ESM, tj. vytvoření 
nové položky v ESM, nemůže být učiněno bez předchozích kroků, 
kterými je úprava zákona o provádění mezinárodních sankcí 
a vytvoření sankčního seznamu dle zákona o informačních 
systémech veřejné správy a na to navazujících zákonů. Uvedené 
podmínky jsou v gesci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva 
financí.“ 

MSp v rámci přípravy bohužel neiniciovalo u MZV a MF změnu 
a odstranění legislativních bariér (coby gestor úkolu z dubnové M-
rady) a to ani v rámci přípravy tzv. „českého“ sankčního zákona, tak 
ani  v rámci novely zákona o provádění mezinárodních sankcí. 
S výjimkou provedené analýzy tak považuje MMR aktivitu MSp 
v této oblasti za nedostatečnou. Z tohoto důvodu muselo MMR 
přistoupit k výše zmíněnému náhradnímu řešení. 
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Rizi
kov
á 
obla
st 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika Termín plnění 
Gestor 
plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

R
e
a
liz

a
c
e
 p

ro
g
ra

m
u

 

6. Výklad 

kontrolních 

a auditních 

orgánů 

k veřejným 

zakázkám  

V oblasti veřejných zakázek 

může mít významný dopad 

riziko rozdílného přístupu 

k výkladu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek 

a závazných metodických 

pokynů, a to jak ze strany 

zadavatelů, tak i auditními 

či kontrolními subjekty. Při 

rozdílném způsobu výkladu 

zákona a posuzování jeho 

aplikace v konkrétních 

auditovaných 

a kontrolovaných 

případech lze předpokládat 

další nárůst tohoto rizika.  

 

Odlišný výklad metodik či 

zákona o zadávání 

veřejných zakázek ze 

strany kontrolorů a 

auditorů může vést 

ke zvyšující se frekvenci 

a nárůstu objemu 

korekcí. Může dojít také 

ke snížení 

transparentnosti 

a předvídatelnosti 

prostředí, zejména právní 

jistoty příjemců i subjektů 

implementační struktury.  

6.3 Spolupracovat na přípravě 

zadání a naplnit elektronickou 

Databázi auditních zjištění II (DAZ II) 

požadovanými daty (auditní zjištění) 

do stanoveného termínu. Tato 

databáze bude využitelná pro ŘO 

programů v rámci řízení programů 

(zejména pro oblast kontrol). 

do  

30. 6. 2022 

MF-AO 

ve spolu

práci 

s MMR 

NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO 

Po dohodě MF-AO s MMR nebude elektronická databáze auditních 

zjištění DAZ II realizována, avšak účel opatření byl dosažen, a tím 

je považováno opatření za splněné. Orgány implementační struktury 

mají přímý přístup do IS APAO, kde jsou k dispozici požadovaná 

data (auditní zjištění), která si uživatelé mohou vyexportovat. Počet 

uživatelů za jednotlivé orgány implementační struktury není 

omezen. V IS APAO mají uživatelé k dispozici stejné sestavy, jaké 

by měly v modulu DAZ II. 



Vykazování plnění opatření dle 
UV 382/2022 k 30. 9. 2022 

10 

 

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
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Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika Termín plnění 
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plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

 

11. Nová 

pravidla 

v oblasti 

veřejného 

zadávání 

Nedostatečná orientace 

zadavatelů v nových 

povinnostech 

a pravidlech, jež upravuje 

zákon o zadávání 

veřejných zakázek, by 

mohly mít významný 

negativní vliv 

na pochybení v oblasti 

veřejných zakázek. 

11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání 

relevantních osob zapojených do 

implementační struktury v oblasti 

veřejného zadávání. Zajistit 

kontinuální metodickou podporu 

těchto osob. 

průběžně,  

do 

31. 12. 2022 

MMR 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ  

Školení v rámci Vzdělávacího programu MMR k veřejným zakázkám 

pokračovala rovněž v 3Q 2022. Školení byla, z důvodu opatření 

proti dopadům COVID 19, realizována pouze jako online školení či 

webináře. Zařazena byla aktuální témata (např. Nové zásady, 

inflace/růst cen) týkající se Zákona o zadávání veřejných zakázek 

(ZZVZ). 

I v 2. pololetí 2022 MMR-OPVZ plánuje pokračovat v online formě 

školení, přičemž důraz bude kladen na růst cen ve veřejných 

zakázkách a novinky v legislativě a rozhodovací praxi.  

30. Riziko 

nedostatku a 

zvyšování 

cen materiálu 

a služeb na 

trhu 

V důsledku prudkého 

zvyšování cen materiálu a 

služeb na trhu a také jejich 

nedostatku v některých 

sektorech dochází k 

navyšování cen veřejných 

zakázek s vlivem na délku 

realizace projektů (dochází 

k prodlužování) a většímu 

finančnímu zapojení 

soukromých zdrojů 

příjemců, což může vést k 

odstupování od realizace 

projektů. 

 

V důsledku toho hrozí 

reálné riziko nedočerpání 

alokace dotčených 

programů. 

30.1 Monitorovat stav realizace 

projektů v ohrožených oblastech a v 

relevantních případech umožnit 

prodlužování realizace projektů. 

Případné využití úspor na projektech 

k zafinancování vyšších cen 

materiálů a služeb. Dále poskytovat 

metodickou podporu žadatelům 

a příjemcům v oblasti VZ. 

průběžně ŘO 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO monitorovaly stav rizikových projektů a informace posílali 

pravidelně MMR-NOK (viz opatření 30.2). Podle informací ŘO 

docházelo v odůvodněných případech (zejména ve vazbě na 

aktuální krize) k prodlužování realizace projektů, nejpozději však do 

31. 12. 2023. Některé ŘO ale již také evidovaly projekty, které budou 

pravděpodobně spadat do kategorie nedokončené (možnost 

dokončení realizace projektu do 15. 11. 2024) nebo nefungující 

(možnost dokončení realizace projektu do 15. 2. 2027). Tyto projekty 

rovněž pečlivě sledoval MMR-NOK v rámci monitorování rizikových 

projektů (viz opaření 3.2). 

Ve sledovaném období také MMR připravoval aktualizaci 

MP Veřejné zakázky, a sice formou metodického stanovisko 

k využití inflačních doložek.  

30.2 Zahájit a průběžně aktualizovat 

screening rizikových projektů, 

u kterých hrozí nedokončení 

realizace. 

průběžně,  

do 

31. 12. 2022 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci s ŘO 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ  

Na jednání Pracovní skupiny k ukončování programového období 

2014-2020 dne 13. 5. 2022 se MMR-NOK s ŘO dohodl na zahájení 

mapování rizikových projektů. První mapování rizikových projektů 

proběhlo k datu 30. 6. 2022. Druhé mapování rizikových projektů 

proběhlo k datu 30. 9. 2022. Výsledky mapování jsou diskutovány 

s řídicími orgány na jednáních a pracovních skupinách. Další 

mapování je plánováno k datu 31. 12. 2022. 



Vykazování plnění opatření dle 
UV 382/2022 k 30. 9. 2022 

11 

 

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
 

27. Zpoždění 

realizace 

projektu DSŘ 

V roce 2020 byl realizován 

interní přesun 1 mld. Kč 

v rámci IROP za účelem 

realizace projektů 

souvisejících s digitalizací 

stavebního řízení a 

územního plánování.  

Vzhledem k pokročilé 

implementaci programu a 

blížícímu se konci 

programového období 

2014–2020 je nezbytné 

zajistit včasnou realizaci 

projektů a tím i vyčerpání 

přidělené částky z IROP 

na podporu dané oblasti. 

27.1 Realizátor projektu bude 

průběžně zasílat informace na MMR-

NOK a ŘO IROP o stavu realizace 

projektu a případném zpoždění 

harmonogramu projektu.  

čtvrtletně 
MMR, 

ČUZK 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 

Komunikace MMR-NOK a ŘO IROP s realizátorem projektu je 

nastavena. Zástupce MMR-NOK je průběžně informován o činnosti 

projektového týmu. 

Ve sledovaném období došlo u realizovaných projektů MMR, 

v souvislosti s vyhlášenými veřejnými zakázkami, k vydání 

rozhodnutí ÚOHS v rámci správního řízení ke dvěma VZ (Evidence 

stavebních postupů, Národní geoportál územního plánování), 

kterým byl podnět navrhovatele zamítnut, neboť nebyl podán 

oprávněnou osobou a nebyly zjištěny důvody pro uložení 

nápravného opatření. 

Ve sledovaném období zároveň probíhala analýza nastavení celého 

konceptu DSŘÚP a bylo rozhodnuto o kompletní změně 

architektury, která má zásadní dopad na realizované projekty 

v rámci IROP a související veřejné zakázky. Změny byly popsány 

v materiálu Návrh postupu v agendě DSŘÚP, který byl předložen 

a schválen ze strany vedení MMR. Na základě tohoto schváleného 

materiálu dojde k: 

 Odstoupení od projektu DSŘ od dotace IROP (aktivity budou 

řešeny v rámci Národního plánu obnovy). 

 Zrušení části veřejných zakázek. 

 Realizace projektu Národní geoportál územního plánování ve 
stávajícím IROP bude pokračovat, ale dojde k žádosti 
o podstatnou změnu a k posunu termínu ukončení projektu 
na 31. 12. 2023 a také k úpravě technických specifikací. 

 

S ohledem ke komplikacím v oblasti VZ přikročil ČÚZK k částečné 

revizi termínů souvisejících aktivit. Konkrétně se jednalo o krácení 

plánovaného termínu VZ IS Digitální mapa veřejné správy 

(VZ DMVS), a sice kvůli námitkám účastníků VZ proti rozhodnutí 

ČUZK. Původní navržená doba implementace (30 měsíců) byla 

průtahy v zadávacím řízení výrazně zkrácena (na 20 měsíců). 

Nicméně ČÚZK a dodavatel se zavázali k realizaci veškerých 

plánovaných funkcionalit IS. ČUZK také jednal s ŘO o možnosti 

posunutí termínu pro dokončení realizace projektu do 31. 12. 2023. 

S ohledem na rostoucí inflaci v ČR a tedy i ceny plnění z jednotlivých 

zakázek, roste také riziko odstupování dodavatelů od smluv 

a nutnost opakování výběrových řízení. 
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Rizi
kov
á 
obla
st 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika Termín plnění 
Gestor 
plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

 31. Riziko 

nedostatečné

ho nastavení 

a přístupu k 

uplatnění 

zásady 

„významně 

nepoškozova

t“ (DNSH)  a 

posouzení 

klimatické 

odolnosti 

investic do 

infrastruktur

y 

s očekávano

u životností 

alespoň 5 let 

při výběru 

projektů 

Riziko spočívá 

v nedostatečném 

personálním i odborném 

zajištění národní 

koordinace uplatnění 

zásady DNSH a klimatické 

odolnosti investic v průběhu 

implementace programů. 

31.1 Bude zajištěno metodické 
vedení na horizontální úrovni 
v podobě přípravy doporučujících 
postupů vč. konzultací pro řídící 
orgány při uplatňování zásady 
DNSH a posouzení klimatické 
odolnosti investic. 
 
Ze strany ŘO zajistit dostatečné 

odborné kapacity pro uplatnění 

těchto zásad v programech. 

  

do  

31. 12. 2022 

MŽP ve 

spoluprá

ci 

s MMR-

NOK a 

ŘO 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

Z důvodu přetrvávajícího nedostatečného personálního i odborného 

zajištění kapacity MŽP došlo ke zpoždění prací při přípravě 

metodického vodítka pro aplikaci principu DNSH a posouzení 

klimatické odolnosti investic do infrastruktury s očekávanou 

životností alespoň 5 let z 31. 8. 2022 na 31. 10. 2022. K jejich 

přípravě probíhala i nadále intenzivní komunikace a spolupráce 

mezi MMR-NOK a MŽP. 

Zároveň byla zahájena realizace projektu k aplikaci DNSH/CP 

podpořeného z TSI, v rámci kterého proběhly první jednání 

s dodavatelem a již i první technické konzultace s ŘO. 

MMR-NOK byla ustavena neformální pracovní skupina pro řešení 

uvedené problematiky. 

Dostatečné pokrytí této agendy plánují ŘO administrativně zajistit.  

M
iln

ík
y
 a

 c
íl
e
 

16. 

Nenaplnění 

očekávaných 

výsledků 

Dohody 

o partnerství 

v oblasti 

energetické 

účinnosti 

Ze strany řídicích orgánů 

OP ŽP, IROP, OP PPR a 

OP PIK dochází 

k nenaplnění očekávaných 

výsledků Dohody 

o partnerství (DoP) 

v oblasti energetických 

úspor (energetické 

účinnosti) z důvodu nízkého 

počtu předložených žádostí 

o podporu, nedostatečného 

tempa jejich schvalování 

a následného posunu 

realizace projektů. 

 

Kvůli nízkému naplňování 

jak finančních, tak 

16.6 ŘO OP ŽP ve spolupráci 

s MPO, jakožto gestorem oblasti 

energetických úspor, vytipuje a 

následně bude dohlížet 

a spolupracovat na úspěšné 

přípravě a následné realizaci 

prioritních projektů, financovaných 

z SC 5.3 OP ŽP, podílejících se 

na energeticky úsporných 

opatřeních. 

průběžně,  

k  

31. 12. 2022 

OP ŽP, 

MPO 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

MŽP vyhlásilo v rámci OP ŽP 2014-2020 dvě výzvy pro SC 5.3, 

135. výzvu roce 2020 a 152. výzvu v roce 2021. Všechny žádosti již 

byly vyhodnoceny a naprostá většina předložených žádostí byla 

schválena k podpoře. MŽP, respektive SFŽP poskytuje žadatelům 

maximální možnou podporu a součinnost, směřující k tomu, aby byly 

tyto projekty úspěšně realizovány. Řídící orgán neplánuje vyhlášení 

další výzvy. 

Potřeba průběžného sledování realizace podpořených projektů je 

důležitá s ohledem na plnění očekávaných výsledků Dohody 

o partnerství  

Vzhledem k nárůstu nákladů na realizaci schválených projektů je 

také třeba zajistit dostatek finančních prostředků ve vztahu 

k zamýšlené realokaci finančních prostředků z SC 5.3. 
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Rizi
kov
á 
obla
st 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika Termín plnění 
Gestor 
plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

věcných indikátorů 

a milníků v rámci 

relevantních programů 

hrozí nesplnění 

předpokládaného 

příspěvku těchto 

programů k závazku ČR 

vůči EK v oblasti 

energetických úspor do 

roku 2020. Vyhodnocení 

dosažených úspor do 

roku 2020 vypracuje MPO 

do 30. 4 2021 na základě 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2021/27/EU o energetické 

účinnosti. 

MPO pro realizaci energeticky úsporných opatření v budovách ve 

vlastnictví státu učinilo následující kroky.  

1. MPO vede Systém monitoringu spotřeby energie, který 

představuje databázi budov ve vlastnictví a užívaní ústředních 

vládních institucí mající povinnost vyplývající z čl. 5 směrnice 

2012/27/EU o energetické účinnosti, každoročně renovovat 

3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených 

budov. Prostřednictvím sběru dat v rámci systému dochází ze 

strany odpovědných institucí za koordinace MPO k identifikaci 

projektů renovací těchto budov vedoucím k úsporám energie. 

2. MPO dále připravilo a předložilo vládě ČR ke schválení 

dokument s názvem Plán renovace budov ústředních vládních 

institucí dle čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnost, 

kterého cílem je uchycení strategického rámce pro 

transformaci fondu budov na vysoce energeticky účinný fond. 

Dokument byl několikrát aktualizován. 

3. Posledním opatřením, které MPO zajistilo je příprava 

Usnesení vlády České republiky, které bylo schválené dne 

15. 7. 2019 č. 511, které ukládá ústředním orgánům státní 

správy povinnost zajistit přípravu a realizaci energeticky 

úsporných projektů a pro tyto potřeby čerpat finanční 

prostředky z OP ŽP. 

Konkrétní forma a nástroje podpory opatření ke zvyšování EE 

v objektech státní správy pro programové období 2021-2027 byla 

v době vykazování stále předmětem jednání. 
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020) 
Rizi
kov
á 
obla
st 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika Termín plnění 
Gestor 
plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
n
í 
k
a
p
a
c
it
a

 

24. 

Nedostatečn

é personální 

kapacity 

Nedostatečné lidské zdroje 

pro zajištění řádné 

implementace ESI fondů. 

V roce 2019 byly 

aktualizovány plány 

personálních kapacit 

pro programové období 

2014–2020 (a ukončování 

období 2007–2013). K 1. 1. 

2020 proběhla změna 

systemizace a redukce 

obsazených i 

neobsazených míst.  

Monitoring administrativní 

kapacity se zaměří na to, do 

jaké míry došlo k ohrožení 

zajištění agend a činností 

dle nařízení a národních 

pravidel, což může 

v konečném důsledku 

zapříčinit výrazné 

zpomalení čerpání celého 

programu a ohrozit 

naplnění závazků, ke 

kterým se ČR zavázala EK. 

24.1 Subjekty implementace DoP 

budou ze strany MMR-NOK v rámci 

roční zprávy o AdKap osloveny se 

žádostí o poskytnutí údajů k vývoji 

počtu míst v implementační 

struktuře, k jejich obsazenosti, ke 

změnám v systemizace apod. Dále 

bude vyžádáno zhodnocení, zda 

jsou potřebné činnosti a agendy 

v rámci ESI fondů dostatečně 

personálně pokryty i v souvislosti se 

změnami v systemizaci proběhlými 

v letech 2020 a 2021. 

 

Vyhodnocení a doporučení možných 

opatření bude součástí Výroční 

zprávy DoP 2021. Se závěry bude 

seznámen gestor zákona o státní 

službě, v jehož gesci je příprava 

systemizace. 

13. 3. 2023 

MMR-

NOK  

ve 

spoluprá

ci s ŘO, 

MF-AO 

a MF-

PCO 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ  

MMR-NOK vyhodnocuje a analyzuje údaje zaslané jednotlivými 

subjekty implementační struktury. V první polovině roku 2022 byla 

připravena Informace o zajištění administrativní kapacity 

implementační struktury DoP/NSRR za rok 2021. Informace byla 

předložena vládě pro informaci na jednání dne 14. července 2022. 

Z celkového vyhodnocení dat vyplynulo, že během roku 2021 

v implementační struktuře v rámci národních OP ubylo 2,07 úvazku 

v rámci systemizovaných míst (jde o rozdíl mezi 1. prosincem 2021 

a 31. prosincem 2021), přičemž v rámci jednotlivých OP došlo 

u některých k mírnému poklesu a u jiných zase k mírnému nárůstu. 

Počet FTE v roce 2021 byl v rámci národních OP celkem 3.030,4, 

což je o 56,6 FTE více než v předešlém roce (jde o nárůst 1,9 %).  

Podíl reálného využití plánovaných úvazků za rok 2021 činil 89,4 %, 

oproti roku 2020 se jedná o mírné zhoršení (o 3,8 %). 

V návaznosti na uvedenou změnu systemizace a nepatrný nárůst 

počtu (a zároveň navýšení počtu FTE) míst lze hodnotit situaci 

v roce 2021 jako stabilní, což uvedla i většina ŘO v kvalitativním 

hodnocení Dle údajů z poslední provedené systemizace k 1. 4. 2022 

již k dalšímu výraznějšímu snižování stavu zaměstnanců 

u dotčených subjektů nedošlo. 

Fluktuace zaměstnanců v OP činila 6,4 %, což oproti údajům za rok 

2020 znamená mírně zhoršení o cca 0,6 % (za zdravou fluktuaci 

považujeme na trhu práce hodnotu mezi 5 až 10 %). Souhrnný index 

stability za rok 2021 činí 91,23 %, což oproti údajům za rok 2020 

znamená mírně zhoršení o cca 1,4 %.  

Celkově tedy v rámci fluktuace a stability došlo k nepatrnému 

zhoršení, nicméně oba ukazatele zůstávají na velice pozitivní úrovni. 

Je však třeba uvést, že tento stav byl ovlivněn pokračující epidemií 

COVID-19 a s tím souvisící situací na trhu práce. 

V souvislosti s možnými změnami systemizace od 1. 1. 2023 MMR-

NOK situaci i nadále sleduje. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2022 

Integrovaný regionální operační program 

Riziko 
nedostatečný 
potenciál pro 
dočerpání 
celkové alokace 

14.1 
Připravit plán dočerpání alokace VRR 
v programu 

ŘO 
do  

31. 3. 2022 

SPLNĚNO 

Nevyčerpaná alokace VRR bude dočerpána 
prostřednictvím tzv. iniciativy FAST- 
CARE.  Příjemcem podpory bude Úřad práce 
ČR, který prostředky využije k proplacení 
dávek pro Solidární domácnosti, a hlavní 
město Praha. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Riziko legality 
a správnosti 
výdajů 
vyplývající 
z provedených 
auditů 

15.11 
Dle Zprávy o auditu systému 
OPPIK/2021/S/001, splnit opatření u zjištění, 
která mají vysokou a střední míru závažnosti. 

ŘO 

do  
31. 12. 2022 

nebo 
v závislosti na 

termínu 
uvedeném v 
akčním plánu 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Doporučení a) u zjištění č. 1 - Nedostatečné 
provádění posouzení inovativnosti projektu – 
nezpůsobilé projekty ze Zprávy o auditu 
systému OPPIK/2021/S/001 nebylo ze strany 
ŘO akceptováno, ostatní zjištění a doporučení 
byla ŘO akceptována/částečně 
akceptována/splněna, což bude ze strany MF-
AO potvrzeno v rámci auditu systému za rok 
2022. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2022 

15.12 
Dokončit opětovné ověření uplatnění 
výběrových kritérií u zbývajícího projektu dle 
opatření vyplývajících z auditu ke střetu zájmů. 

ŘO 
do  

30. 4. 2022 

SPLNĚNO 

ŘO u zbývajícího projektu dokončil opětovné 
ověření uplatnění výběrových kritérií. 

Riziko 
nedočerpání FN 

22.5 

Průběžně monitorovat Obchodní plán Fondu 
fondů (FF) Brownfield Fond a pravidelně 
informovat o jeho plnění na MV 
a v kvartální Informaci o aktuálním stavu 
finančních nástrojů v České republice. 
V případě jeho neplnění připravit na MV jako 
podklad plán alternativního využití alokace FF. 

ŘO 
dle termínů MV / 

čtvrtletně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Na základě výsledků výběrového řízení na 
správce FN byl na začátku roku 2021 zřízen 
finanční nástroj Brownfield Fond ve správě 
Urban Development Fund MS s.r.o.  

V květnu 2021 byla vyhlášena výzva pro 
konečné příjemce. První 3 investice již 
proběhly. 

Obchodní plán nadále pracuje 
s předpokladem dočerpání v období 
způsobilosti, jeho validnost bude 
vyhodnocena v průběhu roku 2022. 

Podle MMR-NOK by ŘO měl o dočerpání FF 
informovat na MV OP PIK dne 8. 11. 2022. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2022 

22.6 

Průběžně monitorovat Obchodní plán FN IPO 
Fond a pravidelně informovat o jeho plnění na 
MV a v kvartální Informaci o aktuálním stavu 
finančních nástrojů v České republice. 
V případě jeho neplnění připravit na MV jako 
podklad plán alternativního využití alokace FN. 

ŘO čtvrtletně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Finanční nástroj ve správě ČMZRB investiční 
(nyní NRB investiční) vyhlásil výzvu pro 
konečné příjemce v lednu 2021. První 
investice proběhla v květnu 2021, plnění 
obchodního plánu se zpožďuje.  

Za III. čtvrtletí 2022 bude vyhodnoceno tempo 
a plán čerpání, dle závěrů bude případně 
navržena úprava alokace. 

Podle MMR-NOK by ŘO měl o dočerpání FN, 
včetně případného alternativního využití 
alokace, informovat na MV OP PIK dne 
8. 11. 2022, protože již uběhl avizovaný 
termín pro vyhodnocení tempa a plánu 
čerpání. 

22.7 

Průběžně monitorovat Obchodní plán FN ESIF 
fond fondů ve správě EIF a pravidelně 
informovat o jeho plnění v kvartální Informaci o 
aktuálním stavu finančních nástrojů v České 
republice. 

ŘO čtvrtletně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO průběžně monitoruje Obchodní plán FN 
ESIF fond fondů ve správě EIF. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2022 

22.8 

Průběžně monitorovat Obchodní plán FN 
Úspory energie - úvěrový fond a pravidelně 
informovat o jeho plnění v kvartální Informaci o 
aktuálním stavu finančních nástrojů v České 
republice. 

ŘO 
dle termínů MV / 

čtvrtletně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO průběžně monitoruje Obchodní plán FN 
Obchodní plán FN Úspory energie - úvěrový 
fond. 

Operační program Životní prostředí 

 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění věcných 
cílů 

15.1 

Dodat MMR-NOK informace k aktuálnímu stavu 
plnění cílové hodnoty indikátoru 32701, PO5, 
EFRR vč. výhledu objasňujícího dostatečný 
potenciál pro naplnění cílové hodnoty. 

ŘO do 31. 3. 2022 

SPLNĚNO 

K 31. 3. 2022 ŘO zaslal ŘO na MMR-NOK 

požadované údaje. Z dat vyplývá, 

že k 10. 3. 2022 byla cílová hodnota projektů 

schválených ŘO ve výši 61 428 GJ/rok, tedy 

150 % závazku projektů. 

ŘO předpokládá, že většina projektů, které 

zatím nemají vydaný právní akt, bude fyzicky 

dokončena v průběhu roku 2023. Přičemž 

závěrečné ZoR dotčených projektů 

s vykázanými dosaženými hodnotami budou 

příjemci podány na přelomu 2023/2024 

a schváleny max. do konce 2. čtvrtletí 2024. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2022 

Aktuální informace a predikce plnění 

k indikátoru 32701, PO5, EFRR viz plnění 

opatření 15. 2. 
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15.2 

ŘO předloží MMR-NOK aktuální informace vč. 
predikce k naplnění cílové hodnoty indikátoru 
32701 na PO5 (EFRR) a stav čerpání alokace 
PO5 – EFRR, včetně vyčíslení pravděpodobné 
výše nedočerpaných prostředků a dalšího 
postupu. 

ŘO 

 
do 30. 9. 2022 

SPLNĚNO 

Dne 30. 9. 2022 zaslal ŘO na MMR-NOK 
Analýzu aktuálního stavu PO5 Energetické 
úspory (EFRR). Z dokumentu vyplývá, že 
dosažená hodnota indikátoru je aktuálně 
nulová. To je dle ŘO způsobeno tím, že u 
projektů, které již byly zkolaudovány, nebyla 
dosud podána Závěrečná zpráva o realizaci 
(ZZoR) či tato zpráva nebyla zatím schválena. 
ŘO má k dispozici analýzu projektů, kterou 
provedl SFŽP ČR a na základě aktuálních 
informací se nepředpokládá, že by na konci 
období mělo dojít k situaci, že cílová hodnota 
nebude splněna. I v případě, kdy by 
odstoupily všechny projekty, které mají 
momentálně komplikace s výběrovými 
řízeními, cílová hodnota by na konci období 
měla být splněna na 87 %. Avšak odstoupení 
projektů v takové míře se jeví jako velmi 
nepravděpodobné. 

Pokud jde o čerpání alokace na PO5 (EFRR), 
tak 1. 9. 2022 byla na SC5.2 Dosáhnout 
vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov vyhlášena výzva č. 163 
s příjmem žádostí do 30. 11. 2022. ŘO se pro 
vyhlášení výzvy rozhodl z důvodu volné 
alokace EFRR v programu. Výzva byla 
vyhlášena s alokací 250 mil. Kč, avšak 
k 25. 9. 2022 ŘO evidoval 5 zaregistrovaných 
žádostí s alokací přes 517 mil. Kč. ŘO 
předpokládá dostatečný zájem ze strany 
žadatelů pro dočerpání volné alokace EFRR. 
Z pohledu vyčerpání prostředků EFRR v PO5 
je nutné zdůraznit, že s ohledem na nižší míru 
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spolufinancování u opatření v PO5 a způsob 
nastavení proplácení výdajů při certifikaci, 
nehrozí na PO 5 EFRR ztráta závazku. ŘO si 
ponechával na SC5.3 volné prostředky 
záměrně k vybalancování SR v rámci celého 
EFRR, konkrétně PO4 Ochrana a péče 
o přírodu a krajinu, kde byla překročena 
povolená míra spolufinancování na PO. 
K dočerpání alokace EFRR přistupuje ŘO 
v rámci programu komplexně, proto 
s ohledem na možné odstoupení dvou 
projektů v SC2.4 Zlepšování kvality ovzduší 
v lidských sídlech nyní zvažuje realokaci 
prostředků ze SC 2.4 do SC5.2, kde se jeví 
být absorpční potenciál obrovský. Podle 
výsledků výzvy č. 163 nevylučuje ani realokaci 
finančních prostředků ze SC5.3 Snížit 
energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
v budovách ústředních vládních institucí. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2022 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Řídící a 
kontrolní 
systémy 

14.5 

ŘO doplní své metodické postupy pro 

zabránění opakování chybného zaznamenání 

vybraných zdrojů financování v modulu hlášení 

Nesrovnalosti v MS2014+ (formuláře pro vnitřní 

a vnější úroveň). Nejpozději po změně 

metodických postupů zajistí ŘO administraci 

případů nesrovnalostí v MS2014+ (nové 

případy i aktualizace neuzavřených případů) v 

souladu s upravenými postupy. 

Nad rámec výše uvedeného se doporučuje, aby 
ŘO zvážil stejnou úpravu u již uzavřených 
případů nesrovnalostí, čímž by byla 
zabezpečena konzistence dat v MS2014+. 

ŘO 

do 30. 6. 2022 

úprava 

metodických 

postupů 

 

případně do 31. 
12. 2022 oprava 

uzavřených 
případů 

SPLNĚNO 

ŘO doplnil metodické postupy pro zabránění 
opakování chybného zaznamenávání 
vybraných zdrojů financování v modulu 
hlášení Nesrovnalosti v MS2014+ vydáním 
Metodického dopisu č. 17 OM ŘO, verze 3.0 
(datum účinnosti 1. 5. 2022), kterým byla 
stanovena povinnost administrátorů řídit 
se Uživatelskou příručkou Proces 
Administrace Nesrovnalostí od MMR a MF, 
a to včetně respektování postupu pro 
rozdělení částky nesrovnalosti mezi zdroje 
financování na záložce „Finanční dopad“ 
použitím tlačítka „Naplnit částky národního 
veřejného a soukromého financování" (do 
pole „Národní veřejné spolufinancování" 
se uvádí i vlastní spolufinancování příjemce 
dotace, pokud se jedná o národní veřejné 
prostředky). 

Již  k 30. 6. 2022 byly provedeny všechny 
související opravy již uzavřených případů. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2022 

Operační program Zaměstnanost 

Riziko 
nedočerpání FN 

7.1 

Průběžně monitorovat Obchodní plán FN 

Sociální podnik a pravidelně informovat o jeho 

plnění na MV a v kvartální Informaci o 

aktuálním stavu finančních nástrojů v České 

republice. V případě jeho neplnění připravit na 

MV jako podklad plán alternativního využití 

alokace FN. 

ŘO 
dle termínů MV / 

čtvrtletně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 

Informace o stavu FN, včetně výhledu 
čerpání, byla součástí prezentace pro 
16. zasedání MV OPZ konaného 11. 5. 2022, 
aktualizovaná informace bude předložena na 
17. zasedání MV OPZ dne 9. 11. 2022. 
Monitorování a vykazování stavu FN 
průběžně probíhá.  

Dle informací z 16. MV nástroj poběží do 
30. 6. 2023. V době MV bylo schváleno 
21 žádostí o bezúročný úvěr na sociální 
podnikání, další jsou ještě v řešení a očekává 
se, že prostředky 400 mil. Kč určené na tento 
nástroj budou dočerpány. 

K datu vykazování byla do FN prozatím 
převedena polovina alokace a celkem 
vyplaceno 21,5 % alokace konečným 
příjemcům.  
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REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2021-2027) 

Rizikov
á oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika 
Termín 
plnění 

Gestor 
plnění 

opatření 

Ř
íd

íc
í 
a
 

k
o
n
tr

o
ln

í 

s
y
s
té

m
y
 

     

R
e
a
liz

a
c
e

 p
ro

g
ra

m
u

 

1. 

Naplňování 

základních 

podmínek 

pro 

programové 

období 2021-

2027 

Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro 
čerpání z fondů EU v programovém období 2021-2027 a jejichž účelem je 
zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU.  

ZP by měly být splněny nejpozději do doby schvalování programů, 

v opačném případě nelze ze strany EK proplatit výdaje související 

s operací týkající se specifického cíle, na který je vázána nesplněná ZP. 

Plnění ZP bude vyžadováno během celého programového období 2021-

2027. 

1.1 Věnovat intenzivní pozornost naplňování 

ZP ze strany gestorů ZP a úzce spolupracovat 

s MMR-NOK, spolugestory a dalšími 

zapojenými subjekty.  

Ze strany MMR-NOK dále využívat fungující 

systém koordinace naplňování ZP nastavený 

v programovém období 2014-2020. 

průběžně 

MMR-

NOK 

ve spolu

práci 

s gestory 

ZP 

2. 

Naplňování 

dokumentu 

Územní 

dimenze v 

operačních 

programech 

2021-2027 

Dokument Územní dimenze shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně 

aktivitách operačních programů, se očekává uplatnění územní dimenze 

(nástroje a formy územní dimenze jsou dokumentem definovány). Dále 

definuje, jaké alokace by měl být alokovány prostřednictvím územních 

nástrojů (ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně postižených regionů 

a hospodářsky a sociálně ohrožených území. 

 

Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu (a) nevyhlášení územně 

zacílených výzev a (b) nedostatečné alokace vyčleněné na územní 

nástroje a pro definované typy území. Dokument Územní dimenze v 

programech 2021-2027 bude po svém schválení vládou pro řídicí orgány 

závazný.  

 

2.1 Průběžná komunikace s řídicími orgány 

týkající se vyhlašování územně zacílených 

výzev a plnění stanovených alokací.   

průběžně MMR 

3. Příspěvek 

ŘO k plnění 

stanovené 

min. 8% 

alokace 

EFRR 

vyčleněné 

na podporu 

udržitelného 

rozvoje měst 

Dotčené programy (OP JAK, OP TAK, IROP, OP ŽP) stanoví ve svých 

programových dokumentech částky plánované pro naplnění alokační 

podmínky ČR vyčlenit nejméně 8 % zdrojů z EFRR na udržitelný rozvoj měst 

ve formě integrovaných územních investic (ITI) v souladu s čl. 9 nařízení o 

EFRR a FS.  

 

Procento prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být 

dodržováno v průběhu celého programového období. 

3.1 Vyvážené rozložení závazku mezi 

všechny dotčené OP. 

průběžně, 

do 

schválení 

programů 

ze strany 

EK 

MMR ve 

spoluprá

ci s ŘO 

OP JAK, 

OP TAK, 

IROP a 

OP ŽP  
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5. Příspěvek 

ŘO k plnění 

příspěvku na 

klimatické 

cíle dle čl. 6 

ON 

Čl. 6 Obecného nařízení (ON) požaduje po členských státech naplnění 

příspěvku ke klimatickým cílům (30 % EFRR a 37 % FS) dle koeficientů 

stanovených Přílohou I ON. Vzhledem ke změnám v Příloze I ve finální fázi 

vyjednávání ON bude dosažení příspěvku vyžadovat změnu přístupu 

dotčených ŘO k nastavení podpory v některých oblastech, která může mít 

negativní dopad na absorpční kapacitu. Naplnění příspěvku je však z ON 

povinné. 

 

Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí být dodržováno v 

průběhu celého PO 2021-2027. 

5.1 Vyvážené rozložení závazku mezi 

všechny dotčené OP 

do 

schválení 

programů 

ze strany 

EK 

MMR 

ve spolu

práci 

s ŘO 

OP ŽP, 

OP D, 

OP JAK, 

OP TAK, 

IROP 

5.2 Dodržování příspěvku ke klimatickým 

cílům během celého programového období 

2021-2027, a to jak při případných 

realokacích, tak na základě celkových 

způsobilých výdajů, které příjemci vykázali 

řídícímu orgánu. 

průběžně 

MMR 

ve spolu

práci 

s ŘO 

OP ŽP, 

OP D, 

OP JAK, 

OP TAK, 

IROP 

9. Zpoždění 

zahájení 

realizace OP 

ST 

V rámci prostředků Fondu spravedlivé transformace v ČR je 923 mil. EUR 

hrazeno z nástroje Next Generation EU. V rámci rozpočtu EU musí být tyto 

prostředky v závazku do konce roku 2023 (z toho 458 mil. EUR v r. 2022 a 

465 mil. EUR v r. 2023). Rozložení závazku těchto prostředků a zároveň 

rozložení poměrné části zdrojů VFR bude v rámci OP ST vyžadovat velmi 

rychlý náběh plateb v souladu s pravidlem n+3. Příprava a zahájení 

implementace OP ST však postupně nabírá významné zpoždění. 

 

Z toho důvodu je klíčové klást důraz na uspíšení schválení OP ST ze 

strany EK a co nejrychlejší spuštění implementace a realizace projektů. 

9.1 Průběžná intenzivní komunikace s 

gestorem PSÚT a ŘO OP ST a zintenzivnění 

vyjednávání s EK pro uspíšení schválení 

programu  

průběžně 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci s MŽP 

a MMR-

RE:STA

RT 

9.2 Nastavení plánu čerpání programu.  
do 31. 7. 

2022 

MŽP a 

MMR-

RE:STA

RT 
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12. Plnění 

stanovené 

min. 8% 

alokace 

EFRR 

vyčleněné 

na podporu 

udržitelného 

rozvoje měst 

prostřednict

vím nástroje 

ITI 

Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku 

navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, bude v součtu za programy 

IROP, OP JAK, OP TAK a OP ŽP vyhodnocován rozsah odchýlení od 

referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění 

nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného čl. 9 Nařízení o 

EFRR a FS. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – 

vývoj a naplňování té části alokace, jíž přispívají k naplňování uloženého 

závazku. Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru 

plnění vede k porušení závazku vůči EK. Procento prostředků přidělené na 

udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového 

období. 

12.1 Průběžně monitorovat plnění finančních 

plánů nositelů integrovaných strategií. V 

případě identifikovaných problémů na základě 

průběžného monitorování připravit návrh 

případných realokací finančních zdrojů na ITI 

v rámci dotčených programů. 

průběžně 

MMR ve 

spoluprá

ci s ŘO 

OP JAK, 

OP TAK, 

IROP a 

OP ŽP 

F
in

a
n

č
n

í 
ří

z
e

n
í,
 

M
iln

ík
y
 a

 c
íl
e

 

6. Nastavení 

vymezení 

mezi 

politikou 

soudržnosti, 

novými 

nástroji 

a fondy  

Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik 

nových nástrojů za účelem oživení ekonomik po pandemii COVID-19 nebo 

dosažení klimatické neutrality. Zejména jde o Nástroj pro oživení a odolnost, 

Modernizační fond, ale i Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové 

nástroje budou do značné míry podporovat obdobné intervence jako 

dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.  

 

Z toho důvodu je klíčové nastavit vzájemné vymezení podpory z těchto 

zdrojů tak, aby bylo přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby 

nedocházelo k nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity.  

6.1 Průběžná komunikace gestorů 

zodpovědných za přípravu Dohody 

o partnerství a operačních programů (vč. OP 

Spravedlivá transformace) financovaných 

z fondů EU, Modernizačního fondu a 

Národního plánu obnovy  

průběžně, 

do zaháje

ní 

implement

ace 

dotčených 

nástrojů 

MMR, 

MŽP, 

MPO, 

ÚV ČR 

ve 

spoluprá

ci s ŘO  

10. 

Nenaplnění 

očekávanýc

h výsledků 

Dohody o 

partnerství v 

oblasti 

energetické 

účinnosti 

Ze strany řídicích orgánů, zejména OP ŽP, IROP a OP TAK, dochází 

k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti 

energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu posunutí začátku 

implementace programového období 2021-2027. 

 

Kvůli prozatím nulovému naplňování jak finančních, tak věcných 

indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění 

předpokládaného příspěvku těchto programů k závazkům ČR vůči EK 

v energetických úsporách do roku 2030, které jsou obsaženy ve 

Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (v případě 

nesplnění závazných cílů mohou hrozit ČR sankce). 

 

Jako problematické se jeví zejména splnění závazku kumulativních úspor, kde 

je předpoklad realizace projektů energetických úspor z alokovaných 

prostředků pro 2021-2027 již od začátku tohoto programového období. 

10.1 V nejbližším možném termínu vyhlásit 

výzvy na realizaci energetických úspor z 

alokovaných prostředků na programové 

období 2021-2027. 

 

Pololetně, 

30. 6. 

2022, 

31. 12. 

2022 

ŘO ve 

spoluprá

ci 

s MMR-

NOK 
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10.2 Pro zvýšení absorpční kapacity 

poskytnout dostatečnou publicitu 

připravované podpoře energetických úspor. 

 

Pololetně, 

30. 6. 

2022, 

31. 12. 

2022 

ŘO ve 

spoluprá

ci 

s MMR-

NOK 

 

11. 

Neuzavření 

dohody o 

příspěvku 

do InvestEU 

dle čl. 14 ON 

Vláda ČR usnesením č. 233 ze dne 1. března 2021 rozhodla pro programové 

období 2021–2027 převést 80 mil. EUR alokace EFRR pro ČR do nástroje 

InvestEU. Do 4 měsíců od schválení DoP Evropskou komisí je potřeba s EK 

uzavřít tzv. dohodu o příspěvku, aby bylo nastaveno využití této částky. 

Gestorem dohody bylo určeno MPO. Ve spolupráci s NRB, MMR-NOK a MF 

má dohodu připravit a vyjednat s EK. 

 

Částka 80 mi. EUR byla tímto převedena do přímého řízení EK a opustila 

EFRR alokaci pro ČR ve sdíleném řízení. Pokud by dohoda o příspěvku 

nebyla uzavřena, bude tato částka navrácena do sdíleného řízení a uplatní se 

na ni všechna relevantní pravidla. Částka bude muset být alokována mezi 

programy, vstoupí do plnění pravidla n+3 atd. Vzhledem k pokročilé fázi 

přípravy programového období 2021-2027 by to znamenalo komplikované 

přeprogramování dojednaného strategického rámce na počátku období. 

11.1 Připravit, vyjednat a podepsat dohodu o 

příspěvku s EK. O přípravě a vyjednávání 

pravidelně informovat MMR-NOK a MF po 

pracovní linii. Při přípravě a vyjednávání 

dodržet následující předběžný harmonogram: 

 do konce dubna 2022 připravit finální 
návrh dohody o příspěvku na národní 
úrovni a zahájit její neformální 
vyjednávání s EK, 

 do konce května 2022 předložit EK 
dohodu o příspěvku formálně a zahájit 
její formální vyjednávání, 

 do konce srpna 2022 dojednat s EK 
finální znění dohody o příspěvku, 

 do 4 měsíců od schválení DoP Evropskou 

komisí podepsat dohodu o příspěvku 

s EK. 

průběžně 

podle 

předběžné

ho 

harmonog

ramu do 

uzavření 

dohody o 

příspěvku 

MPO ve 

spoluprá

ci 

s NRB, 

MMR-

NOK a 

MF 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
n
í 

k
a

p
a

c
it
a
 

8. 

Nedostatečn

é lidské 

zdroje 

pro přípravu 

a implement

aci fondů EU 

Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřených 

agend v souladu s evropskými i národními předpisy může vyústit ve výrazné 

zpomalení zahájení programového období 2021–2027, zpomalení čerpání 

operačních programů a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu 

představuje konkrétní riziko také postupný převod lidských zdrojů z období 

2014–2020 do období 2021-2027 a zajištění financování lidských zdrojů 

v potřebné míře z technické pomoci. Konkrétním rizikem by také byla 

případná změna systemizace, která by snížila administrativní kapacitu 

v implementační struktuře evropských fond. 

8.1 Administrativní kapacita bude průběžně 

monitorována MMR-NOK. V rámci ročních 

informací o administrativní kapacitě bude 

vyhodnocen stav administrativní kapacity 

ve vztahu k potřebám jednotlivých ŘO a ZS a 

zajištění řádné implementace fondů EU. 

průběžně, 

do  

10. 3. 

2023 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci 

s jednotli

vými 

subjekty 

impleme

ntační 

struktury 
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8.2 V případě potřeby (např. při plánované 

změně systemizace) provede MMR-NOK ad 

hoc šetření k vyhodnocení dopadů na 

administrativní kapacitu ESI/EU fondů. 

průběžně 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci 

s jednotli

vými 

subjekty 

impleme

ntační 

struktury 



Příloha č. 6 
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Rizikov
á 
oblast 

Název rizika Popis rizika Opatření pro eliminaci rizika Termín plnění 
Gestor 
plnění 

opatření 
Postup plnění opatření k 30. 9. 2022 

Ř
íd

íc
í 
a
 

k
o
n
tr

o
ln

í 

s
y
s
té

m
y
 

     

 

R
e
a
liz

a
c
e

 p
ro

g
ra

m
u

 

1. 

Naplňování 

základních 

podmínek 

pro 

programov

é období 

2021-2027 

Základní podmínky (ZP) jsou 
podmínkami, jejichž plnění je 
předpokladem pro čerpání z fondů EU 
v programovém období 2021-2027 a 
jejichž účelem je zajistit účinné 
a efektivní plnění cílů stanovených 
v rámci fondů EU.  

ZP by měly být splněny nejpozději 

do doby schvalování programů, 

v opačném případě nelze ze strany 

EK proplatit výdaje související 

s operací týkající se specifického 

cíle, na který je vázána nesplněná 

ZP. Plnění ZP bude vyžadováno 

během celého programového 

období 2021-2027. 

1.1 Věnovat intenzivní pozornost 

naplňování ZP ze strany gestorů 

ZP a úzce spolupracovat s 

MMR-NOK, spolugestory 

a dalšími zapojenými subjekty.  

Ze strany MMR-NOK dále 

využívat fungující systém 

koordinace naplňování ZP 

nastavený v programovém 

období 2014-2020. 

průběžně 

MMR-

NOK 

ve spolu

práci 

s gestory 

ZP 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

Ve sledovaném období bylo plnění ZP průběžně 
monitorováno ze strany MMR-NOK 
a pokračovala intenzivní komunikace s gestory, 
spolugestory ZP a s EK. 

V rámci schvalování programů EK oficiálně 
potvrdila splnění 16 z celkem 20 základních 
podmínek (vč. 4 horizontálních základních 

podmínek, které jsou aplikovány ve všech 
programech). Jako nesplněné vyhodnotila 
následující 4 tematické základní podmínky: 

o 2.4 Řízení katastrof v gesci MŽP, 

o 2.5 Vodní hospodářství v gesci MŽP, 

o 2.6 Odpadové hospodářství v gesci MŽP, 

o 4.4 Sociální začleňování v gesci MPSV. 

Ve sledovaném období stále probíhala diskuse 
s EK u ZP v gesci MŽP. Z české strany byly 
odeslány dodatečné dokumenty (především 
u podmínek 2.5 a 2.6) a očekává se reakce EK.  

Nesplněná tematická ZP 4.4 Sociální 
začleňování v gesci MPSV nebude dle EK 

hodnocená jako splněná až do doby přijetí 
Akčního plánu deinstitucionalizace (schválení 
vládou se předpokládá v listopadu 2022).  

Ve sledovaném období byla o stavu naplňování 
ZP informována Rada pro fondy EU na 
ministerské úrovni dne 22. 8.  2022 a na pracovní 
úrovni dne 27. 9. 2022. Pracovní tým RHSD ČR 
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pro místní rozvoj a fondy EU byl informován dne 
22. 8. 2022. 

MMR-NOK apeluje na relevantních platformách 

na gestory základních podmínek, aby se zaměřili 

na dokončení diskuse s EK a na splnění všech 

dosud nesplněných podmínek, aby nedošlo 

k ohrožení hladkého čerpání v dotčených 

programech-IROP, OP ŽP, OP TAK a OP Z+. 

Současně apeluje na průběžné plnění všech 

základních podmínek, i těch již splněných. 

 

2. 

Naplňování 

dokumentu 

Územní 

dimenze v 

operačních 

programec

h 2021-2027 

Dokument Územní dimenze shrnuje, 

ve kterých specifických cílech, 

případně aktivitách operačních 

programů, se očekává uplatnění 

územní dimenze (nástroje a formy 

územní dimenze jsou dokumentem 

definovány). Dále definuje, jaké 

alokace by měl být alokovány 

prostřednictvím územních nástrojů 

(ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně 

postižených regionů a hospodářsky 

a sociálně ohrožených území. 

 

Rizikem je neplnění dokumentu ve 

smyslu (a) nevyhlášení územně 

zacílených výzev a (b) 

nedostatečné alokace vyčleněné na 

územní nástroje a pro definované 

typy území. Dokument Územní 

dimenze v programech 2021-2027 

bude po svém schválení vládou pro 

řídicí orgány závazný.  

 

2.1 Průběžná komunikace s 

řídicími orgány týkající se 

vyhlašování územně zacílených 

výzev a plnění stanovených 

alokací.   

průběžně MMR 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

Dokument Územní dimenze byl předložen bez 
rozporu a následně dne 26. 7. 2021 schválen 
vládou ČR. 

Diskuze s řídicími orgány k územně zacíleným 
výzvám probíhá průběžně na základě podkladů, 
zaslaných řídicími orgány k jednotlivým výzvám. 
Diskuze probíhá také na MV programů. 

V průběhu prosince 2022 je plánována pracovní 
skupina se zástupci resortů, na níž bude 
diskutován aktuální stav naplňování dokumentu 
v jednotlivých operačních programech.  

 3. 

Příspěvek 

ŘO k plnění 

stanovené 

min. 8% 

alokace 

Dotčené programy (OP JAK, OP TAK, 

IROP, OP ŽP) stanoví ve svých 

programových dokumentech částky 

plánované pro naplnění alokační 

podmínky ČR vyčlenit nejméně 8 % 

zdrojů z EFRR na udržitelný rozvoj 

3.1 Vyvážené rozložení závazku 

mezi všechny dotčené OP. 

průběžně, 

do schválení 

programů ze 

strany EK 

MMR ve 

spoluprá

ci s ŘO 

OP JAK, 

OP TAK, 

SPLNĚNO 

Alokace pro ITI je stanovena v programových 
dokumentech programů, taktéž v dokumentu 
Územní dimenze pro PO 2021-2027, který 
zaznamenává dohodu s ŘO o minimálních 
alokacích vyčleněných na podporu udržitelného 
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EFRR 

vyčleněné 

na podporu 

udržitelnéh

o rozvoje 

měst 

měst ve formě integrovaných 

územních investic (ITI) v souladu s čl. 

9 nařízení o EFRR a FS.  

 

Procento prostředků přidělené na 

udržitelný rozvoj měst musí být 

dodržováno v průběhu celého 

programového období. 

IROP a 

OP ŽP  

rozvoje měst (viz riziko č. 2). Na základě těchto 
dokumentů činí indikativní alokace 
1,15 mld. EUR, čímž ČR přeplňuje stanovenou 
povinnou alokaci EFRR ve výši 798,7 mil. EUR 
(stanoveno v Dohodě o partnerství 
v programovém období 2021–2027). 

 

5. 

Příspěvek 

ŘO k plnění 

příspěvku 

na 

klimatické 

cíle dle čl. 6 

ON 

Čl. 6 Obecného nařízení (ON) 

požaduje po členských státech 

naplnění příspěvku ke klimatickým 

cílům (30 % EFRR a 37 % FS) dle 

koeficientů stanovených Přílohou I 

ON. Vzhledem ke změnám v Příloze I 

ve finální fázi vyjednávání ON bude 

dosažení příspěvku vyžadovat změnu 

přístupu dotčených ŘO k nastavení 

podpory v některých oblastech, která 

může mít negativní dopad 

na absorpční kapacitu. Naplnění 

příspěvku je však z ON povinné. 

 

Naplnění příspěvku ke klimatickým 

cílům musí být dodržováno v 

průběhu celého PO 2021-2027. 

5.1 Vyvážené rozložení závazku 

mezi všechny dotčené OP 

do schválení 

programů 

ze strany EK 

MMR 

ve spolu

práci 

s ŘO OP 

ŽP, OP 

D, OP 

JAK, OP 

TAK, 

IROP 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

V průběhu formálního vyjednávání programů 
došlo na základě připomínek EK k takovým 
úpravám programových dokumentů, které vedly 
oproti stavu uvedeném ve schválené DoP 
k poklesu klimatického příspěvku v EFRR o cca 
72 mil. EUR. Tento deficit bude řešen realokací 
z IROP do OP ŽP, jejíž návrh bude na přelomu 
října a listopadu 2022 předložen ke schválení 
vládě ČR a bude projednán monitorovacími 
výbory dotčených programů 

5.2 Dodržování příspěvku ke 

klimatickým cílům během celého 

programového období 2021-

2027, a to jak při případných 

realokacích, tak na základě 

celkových způsobilých výdajů, 

které příjemci vykázali řídícímu 

orgánu. 

průběžně 

MMR 

ve spolu

práci 

s ŘO OP 

ŽP, OP 

D, OP 

JAK, OP 

TAK, 

IROP 

 ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

 

V průběhu formálního vyjednávání programů 

došlo na základě připomínek EK k takovým 

úpravám programových dokumentů, které vedly 

oproti stavu uvedeném ve schválené DoP 

k poklesu klimatického příspěvku v EFRR o cca 

72 mil. EUR. Tento deficit je řešen realokací 

z IROP do OPŽP, jejíž návrh bude na přelomu 

října a listopadu 2022 předložen ke schválení 

vládě ČR a bude projednán monitorovacími 

výbory dotčených programů.   

Dodržování příspěvku na základě celkových 

způsobilých výdajů bude pravidelně 

monitorováno a reportováno v rámci Výroční 

zprávy o implementaci DoP. 



Vykazování plnění opatření dle 
UV 382/2022 k 30. 9. 2022 

 
 

4 

 

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2021-2027) 

9. Zpoždění 

zahájení 

realizace 

OP ST 

V rámci prostředků Fondu spravedlivé 

transformace v ČR je 923 mil. EUR 

hrazeno z nástroje Next Generation 

EU. V rámci rozpočtu EU musí být tyto 

prostředky v závazku do konce roku 

2023 (z toho 458 mil. EUR v r. 2022 a 

465 mil. EUR v r. 2023). Rozložení 

závazku těchto prostředků a zároveň 

rozložení poměrné části zdrojů VFR 

bude v rámci OP ST vyžadovat velmi 

rychlý náběh plateb v souladu 

s pravidlem n+3. Příprava a zahájení 

implementace OP ST však postupně 

nabírá významné zpoždění. 

 

Z toho důvodu je klíčové klást 

důraz na uspíšení schválení OP ST 

ze strany EK a co nejrychlejší 

spuštění implementace a realizace 

projektů. 

9.1 Průběžná intenzivní 

komunikace s gestorem PSÚT a 

ŘO OP ST a zintenzivnění 

vyjednávání s EK pro uspíšení 

schválení programu  

průběžně 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci s MŽP 

a MMR-

RE:STA

RT 

SPLNĚNO 

 

PSÚT a OP ST byly schváleny Evropskou komisí 

dne 26. 9. 2022 

9.2 Nastavení plánu čerpání 

programu.  

do  

31. 7. 2022 

MŽP a 

MMR-

RE:STA

RT 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

Dne 23. 9. 2022 byla MMR-NOK zaslána tabulka 
s predikcí čerpání a výzev. Počet a objem výzev 
v prvních dvou letech realizace programu slibuje 
naplnění pravidla N+3. Nastavení dalších let 
realizace programu bylo v době vykazování 
i nadále předmětem diskuse k zajištění plnění 
pravidla N+3 tak, aby došlo k úspěšnému 
vyčerpání prostředků programu. 

F
in

a
n

č
n

í 
ří

z
e

n
í,
 

M
iln

ík
y
 a

 c
íl
e

 6. 

Nastavení 

vymezení 

mezi 

politikou 

soudržnosti

, novými 

nástroji 

a fondy  

Pro programové období 2021-2027 

bylo ze strany EU vytvořeno několik 

nových nástrojů za účelem oživení 

ekonomik po pandemii COVID-19 

nebo dosažení klimatické neutrality. 

Zejména jde o Nástroj pro oživení 

a odolnost, Modernizační fond, ale i 

Fond pro spravedlivou transformaci. 

Tyto nové nástroje budou do značné 

míry podporovat obdobné intervence 

jako dosavadní fondy v rámci politiky 

soudržnosti.  

 

Z toho důvodu je klíčové nastavit 

vzájemné vymezení podpory 

z těchto zdrojů tak, aby bylo 

přehledné a srozumitelné pro 

žadatele a aby nedocházelo 

k nežádoucímu vykrádání 

absorpční kapacity.  

6.1 Průběžná komunikace 

gestorů zodpovědných za 

přípravu Dohody o partnerství a 

operačních programů (vč. OP 

Spravedlivá transformace) 

financovaných z fondů EU, 

Modernizačního fondu a 

Národního plánu obnovy  

průběžně, 

do zahájení 

implementace 

dotčených 

nástrojů 

MMR, 

MŽP, 

MPO, ÚV 

ČR ve 

spoluprá

ci s ŘO  

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

Diskuze k vymezení mezi gestory jednotlivých 
nástrojů probíhala zejména ve vztahu 
k dopracování Přehledu vymezení a doplňkovosti 
mezi fondy a ostatními nástroji EU, který je 
pracovním nástrojem pod Dohodou o partnerství. 
Zároveň je již nastavena spolupráce 
prostřednictvím účasti zástupce MMR-NOK ve 
Výboru NPO.  

Ve sledovaném období rovněž probíhala 
spolupráce mezi MMR-NOK, MPO-Delivery unit 
a MŽP za účelem vytvoření jednotného 
Vyhledávače dotačních příležitostí na webu 

dotaceeu.cz, který by měl nově fungovat i pro 
vyhledávání výzev NPO a Modernizačního fondu. 

Dochází také k souběhu prvních změn programů 
2021-2027 a rozhodování o dodatečné alokaci 
NPO a možné půjčce. Protože o těchto změnách 
a možnostech je nutné diskutovat a rozhodovat 
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provázaně, MMR se snaží toto společné 
rozhodování poptávat. 

Komunikace zodpovědných gestorů bude 
kontinuálně probíhat i nadále. 

 

10. 

Nenaplnění 

očekávanýc

h výsledků 

Dohody o 

partnerství 

v oblasti 

energetické 

účinnosti 

Ze strany řídicích orgánů, zejména 

OP ŽP, IROP a OP TAK, dochází 

k nenaplnění očekávaných výsledků 

Dohody o partnerství (DoP) v oblasti 

energetických úspor (energetické 

účinnosti) z důvodu posunutí začátku 

implementace programového období 

2021-2027. 

 

Kvůli prozatím nulovému 

naplňování jak finančních, tak 

věcných indikátorů a milníků v 

rámci relevantních programů hrozí 

nesplnění předpokládaného 

příspěvku těchto programů 

k závazkům ČR vůči EK 

v energetických úsporách do roku 

2030, které jsou obsaženy ve 

Vnitrostátním plánu ČR v oblasti 

energetiky a klimatu (v případě 

nesplnění závazných cílů mohou 

hrozit ČR sankce). 

 

Jako problematické se jeví zejména 

splnění závazku kumulativních úspor, 

kde je předpoklad realizace projektů 

energetických úspor z alokovaných 

prostředků pro 2021-2027 již od 

začátku tohoto programového období. 

10.1 V nejbližším možném 

termínu vyhlásit výzvy na 

realizaci energetických úspor z 

alokovaných prostředků na 

programové období 2021-2027. 

 

pololetně,  

30. 6. 2022, 

31. 12. 2022 

ŘO  

ve 

spoluprá

ci 

s MMR-

NOK 

 ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

OP TAK – I. výzva ÚSPORY ENERGIE byla 

vyhlášena dne 15. 8. 2022. Příjem žádostí byl 

zahájen dne 1. 9. 2022.   

OP ŽP 2021-2027 – první výzvy v oblasti 

energetické účinnosti z OP ŽP 2021-2027 byly 

vyhlášeny v srpnu 2022. Tato oblast je také stále 

pokryta z  NPO – výzvy č.12/2021. Podané 

projekty do této výzvy již přesáhly alokaci výzvy 

a v době vykazování se jednalo o jejím navýšení. 

IROP 2021-2027 – ŘO IROP vyhlásí v roce 2022 

většinu výzev, které obsahují i sledování 

energetických úspor, nicméně ŘO IROP 

neplánuje žádné výzvy jen na energetické 

úspory, protože by pak docházelo k překryvu 

s OP ŽP. 

 

10.2 Pro zvýšení absorpční 

kapacity poskytnout dostatečnou 

publicitu připravované podpoře 

energetických úspor. 

 

pololetně,  

30. 6. 2022, 

31. 12. 2022 

ŘO  

ve 

spoluprá

ci 

s MMR-

NOK 

 ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

OP TAK – 1. výzva je průběžně medializována 

na seminářích, konferencích apod. 

OP ŽP 2021-2027 – Náležitá publicita 

energetických úspor v OPŽP 2021-2027 je 

zajištěna prostřednictvím www.opzp.cz, časopisu 

Priorita a dalších cílených kampaní. 

IROP 2021-2027 – nepředpokládá nízkou 

absorpční kapacitu v oblastech, kde je možné 

jako doplňkovou aktivitu financovat energetickou 

účinnost, proto stačí standardní nástroje publicity 

IROP (webové stránky, semináře, konzultace na 

CRR apod.) 
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11. 

Neuzavření 

dohody o 

příspěvku 

do 

InvestEU 

dle čl. 14 

ON 

Vláda ČR usnesením č. 233 ze dne 1. 

března 2021 rozhodla pro programové 

období 2021–2027 převést 80 mil. 

EUR alokace EFRR pro ČR do 

nástroje InvestEU. Do 4 měsíců od 

schválení DoP Evropskou komisí je 

potřeba s EK uzavřít tzv. dohodu o 

příspěvku, aby bylo nastaveno využití 

této částky. Gestorem dohody bylo 

určeno MPO. Ve spolupráci s NRB, 

MMR-NOK a MF má dohodu připravit 

a vyjednat s EK. 

 

Částka 80 mi. EUR byla tímto 

převedena do přímého řízení EK a 

opustila EFRR alokaci pro ČR ve 

sdíleném řízení. Pokud by dohoda o 

příspěvku nebyla uzavřena, bude tato 

částka navrácena do sdíleného řízení 

a uplatní se na ni všechna relevantní 

pravidla. Částka bude muset být 

alokována mezi programy, vstoupí do 

plnění pravidla n+3 atd. Vzhledem 

k pokročilé fázi přípravy 

programového období 2021-2027 by 

to znamenalo komplikované 

přeprogramování dojednaného 

strategického rámce na počátku 

období. 

11.1 Připravit, vyjednat a 

podepsat dohodu o příspěvku 

s EK. O přípravě a vyjednávání 

pravidelně informovat MMR-

NOK a MF po pracovní linii. Při 

přípravě a vyjednávání dodržet 

následující předběžný 

harmonogram: 

 do konce dubna 2022 
připravit finální návrh 
dohody o příspěvku na 
národní úrovni a zahájit její 
neformální vyjednávání 
s EK, 

 do konce května 2022 
předložit EK dohodu o 
příspěvku formálně a 
zahájit její formální 
vyjednávání, 

 do konce srpna 2022 
dojednat s EK finální znění 
dohody o příspěvku, 

 do 4 měsíců od schválení 

DoP Evropskou komisí 

podepsat dohodu o 

příspěvku s EK. 

průběžně 

podle 

předběžného 

harmonogram

u do uzavření 

dohody 

o příspěvku 

MPO ve 

spoluprá

ci s NRB, 

MMR-

NOK 

a MF 

SPLNĚNO 

 

Dne 13. 9. 2022 uzavřelo MPO s EK Dohodu 

o příspěvku. Stalo se tak přesně 4 měsíce po 

schválení Dohody o partnerství Evropskou 

komisí.   

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
n
í 

k
a

p
a

c
it
a
 

8. 

Nedostateč

né lidské 

zdroje 

pro příprav

u 

a implemen

taci fondů 

EU 

Nedostatečné zabezpečení lidských 

zdrojů pro pokrytí všech potřených 

agend v souladu s evropskými 

i národními předpisy může vyústit ve 

výrazné zpomalení zahájení 

programového období 2021–2027, 

zpomalení čerpání operačních 

programů a ohrožení stanovených 

závazků. V tomto ohledu představuje 

konkrétní riziko také postupný převod 

8.1 Administrativní kapacita 

bude průběžně monitorována 

MMR-NOK. V rámci ročních 

informací o administrativní 

kapacitě bude vyhodnocen stav 

administrativní kapacity 

ve vztahu k potřebám 

jednotlivých ŘO a ZS a zajištění 

řádné implementace fondů EU. 

průběžně,  

do  

10. 3. 2023 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci 

s jednotli

vými 

subjekty 

impleme

ntační 

struktury 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

NADÁLE PROBÍHÁ 

 

Ve sledovaném období stále probíhala příprava 

na implementaci a rozjezd nového PO 2021-

2027. Na přelomu let 2021/2022 proběhlo ad hoc 

šetření administrativní kapacity formou 

dotazníku. Cílem bylo zmapování aktuální 

situace všech subjektů implementační struktury 

i v souvislosti s překryvem programových období 
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lidských zdrojů z období 2014–2020 

do období 2021-2027 a zajištění 

financování lidských zdrojů v potřebné 

míře z technické pomoci. Konkrétním 

rizikem by také byla případná změna 

systemizace, která by snížila 

administrativní kapacitu 

v implementační struktuře evropských 

fond. 

14-20 a 21-27. Získaná data byla zpracována 

v rámci činnosti MMR-NOK včetně předložení 

vyhodnocení získaných dat pro informaci na 

jednání Rady pro fondy EU na úrovni ministrů. Ze 

získaných dat z provedeného šetření vyplývají 

především obavy subjektů o dostatečné 

personální zajištění (snižování či omezení jeho 

nárůstu), nárůst nových agend a s tím spojené 

pracovní přetížení zaměstnanců. Dle údajů 

z poslední schválené systemizace k 1. 4. 2022 

k výraznějšímu snižování počtu zaměstnanců 

u dotčených subjektů nedošlo. 

V souvislosti s možnými změnami systemizace 

od 1. 1. 2023 MMR-NOK situaci i nadále sleduje. 

 

8.2 V případě potřeby (např. při 

plánované změně systemizace) 

provede MMR-NOK ad hoc 

šetření k vyhodnocení dopadů 

na administrativní kapacitu 

ESI/EU fondů. 

průběžně 

MMR-

NOK ve 

spoluprá

ci 

s jednotli

vými 

subjekty 

impleme

ntační 

struktury 

 

Ve 3Q 2022 nevyvstala potřeba provádět ad hoc 

šetření. 
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