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Manažerské shrnutí 

Na základě usnesení vlády ČR č. 285 ze dne 9. května 2018, kterým byla schválena Výroční zpráva 

o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2017 (Výroční zpráva 

DoP 2017), předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) vládě 

ČR pro informaci „Zprávu o trendech vybraných rizik implementace programů 2014–2020 v roce 

2018“. 

Na základě zkušeností z již proběhlých cyklů Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) přistoupil  

MMR-NOK ve 2. polovině roku 2018 ke zjednodušení letního cyklu ISŘR a stanovení trendů rizik, 

nikoli vytváření nového semaforu rizikovosti programů. Cílem zjednodušení bylo zefektivnění 

celého procesu, časová úspora a tím i možnost použít při hodnocení aktuálnější data, tj. data 

k 31.  červenci 2018. Toto posouzení probíhá standardně v rámci jednání Pracovních týmů ISŘR, 

jejichž členy jsou kromě věcně příslušných odborů MMR také zástupci Ministerstva financí – Platebního 

certifikačního orgánu (MF-PCO) a Státního zemědělského investičního fondu (SZIF). Výstup z tohoto 

hodnocení byl také projednán se zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí (MF-AO) a jednotlivými 

řídicími orgány. 

Vzhledem k pokročilosti programového období byl velký důraz kladen především na rizika spojená 

s plněním pravidla n+3 v roce 2018 a na plnění výkonnostního rámce, tedy finančních a věcných 

milníků. V rámci pololetního hodnocení byl negativní trend v případě potenciálu pro splnění pravidla 

n+3 zaznamenán u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Praha – pól růstu 

ČR, tj. u těchto programů bude klíčové, aby se řídicí orgány zaměřily na 100% naplnění predikcí 

čerpání a intenzivní komunikaci s příjemci. Pro tyto programy byla také navržena některá nová 

opatření pro eliminaci tohoto rizika. Naopak programy OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova, 

OP Doprava, OP Technická pomoc, OP Rybářství a OP Životní prostředí již pravidlo n+3 splnily.1  

Pro tento účel také MMR-NOK v rámci Výroční zprávy DoP 2017 stanovil bezpečné hranice pro splnění 

pravidla n+3 v roce 2018. Stěžejním stavem jsou vyúčtované prostředky v žádostech o platbu, ve kterém 

bylo na národní úrovni pro všechny programy stanoveno dosažení hranice alespoň 17 % hlavní 

alokace do konce října 2018. Podrobnější informace o plnění této hranice, jsou uvedeny v Příloze č. 1 

(Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 31. října 2018) tohoto materiálu. Ke 

dni 31. října 2018 měl OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Technická 

pomoc, Program rozvoje venkova a OP Rybářství tuto hranici splněnu2. Další limit se týká opět 

stavu vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu, a to v objemu 22 % hlavní alokace programu 

s datem plnění 31. prosince 2018. Na konec roku je stanovena ještě jedna hranice, která se týká 

finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory v objemu alespoň 65 % 

hlavní alokace.  

Pokud jde o plnění výkonnostního rámce, zaměřil se MMR-NOK na eliminaci rizika ztráty prostředků 

výkonnostní rezervy a ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány se podařilo s Evropskou komisí (EK) 

vyjednat, či jednání probíhají, změnu hodnot některých milníků, což se může pozitivně projevit 

v následujících měsících při jejich finálním naplnění. Vzhledem k tomu, že v případě některých 

programů nedošlo ke schválení revizí programů do 31. července 2018, byly k tomuto datu 

některé prioritní osy a jejich milníky vyhodnoceny jako rizikové. Jedná se o Integrovaný 

regionální OP, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Praha – pól růstu ČR, 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Životní prostředí. V případě, že nedojde k naplnění milníků 

alespoň do určité míry, nebude moci být pro potřeby dané prioritní osy využita výkonností rezerva 

(cca 5-7 % alokace). MMR-NOK v těchto případech navrhne ve spolupráci s dotčeným řídicím orgánem 

během první poloviny příštího roku vhodné oblasti pro její využití v jiných částech programu či programů. 

Podrobnější informace o vyhodnocení jsou uvedeny v kapitole č. 3 (Vývoj trendu vybraných rizik OP a 

plnění stanovených opatření) tohoto materiálu, dle jednotlivých programů. 

                                                      

1 Uveden je stav k 31. říjnu 2018.  
2 Dle informace od ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dosáhl program uvedené hranice k 5. listopadu 2018. 
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Hodnocení trendu se však neomezovalo pouze na zmíněná „finanční“ rizika, ale předmětem posouzení 

byla i další rizika s významným dopadem na implementaci programů. Pro zmírnění dopadu 

identifikovaných rizik bylo přijato a realizováno v mezidobí celkem 91 opatření. K datu 30. září 2018 

bylo 55 z těchto opatření splněno. Jako pozitivní lze např. označit vývoj rizika nezpůsobilosti výdajů 

ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA, a to u všech dotčených programů (OP Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, Integrovaný regionální OP a OP Doprava). 

Pozitivní vývoj byl sledován rovněž u specifických rizik programů.  

V rámci letního hodnocení trendu rizik byla u některých programů identifikována i rizika nová. Jedná 

se například o riziko Nedostatku prostředků na předfinancování u OP Zaměstnanost či Zpožďování 

v přípravě a předkládání velkých projektů (tj. nad 50 mil. EUR, resp. 75 mil. EUR v případě projektů 

na podporu udržitelné dopravy) na EK. K těmto novým rizikům byla po dohodě s řídicími orgány 

stanovena nová opatření. 

Spolu s průřezovými riziky, která jsou společná pro všechny programy, byla aktualizována i rizika 

horizontální, jež jsou mimo přímý vliv řídicích orgánů, a je třeba k jejich řešení přistoupit na národní 

úrovni. V rámci sledovaného období došlo k vyřešení rizikových oblastí navázaných na  

e-Government a uplatnění Správního řádu3 při realizaci Evropských strukturálních a investičních 

(ESI) fondů. Z celkového počtu 43 opatření k horizontálním rizikům bylo k 30. září 2018 splněno 

20 opatření, dalších 21 opatření pak bylo k uvedenému datu splněno částečně. Byla identifikována 

rovněž tři nová horizontální rizika, a to riziko Nezpůsobilosti výdajů na DPH, riziko Přehřívání trhu 

veřejných zakázek a riziko Nenaplňování plánů personálních kapacit. MMR-NOK dále navrhl nová 

opatření či aktualizoval znění opatření stávajících, a to jak k horizontálním rizikům, tak k průřezovým a 

specifickým rizikům programů. Tato opatření jsou doplněna do stávajících Plánů opatření jednotlivých 

programů. Vykazování postupu v plnění již stanovených opatření na základě usnesení vlády ČR č. 285 

ze dne 9. května 2018 je formou samostatných příloh č. 2 (Nově identifikovaná horizontální rizika 

a plnění stanovených opatření na úrovni Dohody o partnerství) a č. 3 (Vývoj trendu vybraných rizik OP 

a plnění stanovených opatření) doplněno k tomuto materiálu. 

S ohledem na probíhající vyjednávání legislativy nového programového období je nutné se zaměřit na 

souběh programových období v roce 2023, kdy bude končit způsobilost výdajů v současném 

programovém období a zároveň bude plněno pravidlo n+2 programového období 2021–2027. Pro 

snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity 

na úrovni celé implementační struktury stanovil MMR-NOK optimální hranice čerpání.  

Limity pro optimální čerpání pro rok 2019 jsou ze strany MMR-NOK pro řídicí orgány opět nastaveny 

na národní úrovni v této výši: 

o Do 30. června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech 
o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu, 

o Do 31. prosince 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech 
o poskytnutí / převodu podpory alespoň 80 % hlavní alokace programu. 

Dle predikcí řídicích orgánů je zřejmé, že pokud nedojde k razantnímu zrychlení v čerpání (zejména 

v případě EFRR), bude velmi problematické tyto limity na úrovni jednotlivých programů 

dosáhnout a ČR tak bude čelit potenciálnímu riziku ztráty alokace v roce 2023. 

                                                      

3 Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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1 Stav čerpání Dohody o partnerství a  programů 

k 31. 7. 2018 

V tuto chvíli se Česká republika nachází již v druhé polovině implementace ESI fondů programového 

období 2014–2020. Od zahájení realizace programů bylo ke dni 31. července 2018 vyhlášeno celkem 

760 výzev s alokací 663,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 113,7 % hlavní alokace období 

2014–2020. Od počátku roku 2018 bylo vyhlášeno 116 výzev v objemu 67,9 mld. Kč, což představuje 

11,6 % hlavní alokace. Pokud jde o finanční prostředky zaregistrované v žádostech o podporu, 

na úrovni Dohody o partnerství dosáhly k uvedenému datu hodnoty 661,5 mld. Kč, tj. 113,3 % z hlavní 

alokace. Hodnota finančních prostředků zaregistrovaných v žádostech o platbu od počátku roku 2018 

byla 82,7 mld. Kč, což představuje 14,2 % hlavní alokace. 

Následující graf znázorňuje aktuální stav čerpání ke dni 31. července 2018 v základních sledovaných 

finančních stavech na úrovni Dohody o partnerství. Detailní přehled stavu čerpání za jednotlivé 

programy je uveden v příloze č. 1 (Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 

31. října 2018). 

Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství k 31. červenci 2018 (v mld. CZK)  

 
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. červenci 2018, kurz 1 EUR = 26,001 CZK 

V rámci vyhlášených výzev byly do konce července 2018 uzavřeny právní akty o poskytnutí / 

převodu podpory v celkové výši 341,0 mld. Kč, což činí 58,4 % hlavní alokace programového 

období. Od počátku roku 2018 byly do 31. července 2018 uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu 

podpory v hodnotě 71,7 mld. Kč, což představuje 12,3 % hlavní alokace programového období.   

Největší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem ke své 

hlavní alokaci vykázal k uvedenému datu OP Zaměstnanost, dále OP Technická pomoc a OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. Tyto tři programy k 31. červenci 2018 zatím jako jediné splnily opatření 

stanovené s plněním ke konci roku 2018 – alespoň 65 % hlavní alokace programu v tomto 
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finančním stavu. Naopak nejmenší podíl vykázal OP Rybářství, dále OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost a OP Praha – pól růstu ČR. Situaci jednotlivých programů včetně pokroku od 

počátku roku 2018 v tomto finančním stavu ilustruje níže uvedený graf č. 2.   

Graf č. 2 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

k 31. červenci 2018 (v % hlavní alokace programu)  

 
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. červenci 2018 

Příjemcům bylo do konce července 2018 proplaceno 134,7 mld. Kč, tj. 23,1 % hlavní alokace. Od 

počátku roku 2018 bylo příjemcům proplaceno do 31. července 2018 celkem 41,3 mld. Kč, což 

představuje 7,1 % hlavní alokace programového období.  

Nejvíce finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo příjemcům proplaceno 

v případě Programu rozvoje venkova, dále u OP Zaměstnanost a OP Doprava. Naopak nejmenší podíl 

proplacených finančních prostředků k hlavní alokaci programu byl k uvedenému datu zaznamenán 

u Integrovaného regionálního OP, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Rybářství. 
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Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci července 2018 činil 104,5 mld. Kč, 

tj.  17,9  % hlavní alokace. Od začátku roku 2018 do 31. července 2018 dosáhla hodnota vyúčtovaných 

prostředků 34,7 mld. Kč, tj. 6,0 % hlavní alokace programového období. 

Nejvyšší podíl vyúčtovaných finančních prostředků v žádostech o platbu vzhledem k hlavní 

alokaci programu došlo u Programu rozvoje venkova, dále u OP Zaměstnanost, OP Technická 

pomoc a OP Doprava. Tyto čtyři programy měly zatím jako jediné k 31. červenci 2018 splněno 

opatření stanovené v tomto finančním stavu, a to vykázat do 31. října 2018 alespoň 17 % hlavní 

alokace programu.4 Uvedené čtyři programy rovněž splnily opatření stanovené do 31. prosince 2018, 

které stanovuje vykázat alespoň 22 % hlavní alokace programu. Naopak nejmenší podíl vyúčtovaných 

finančních prostředků vzhledem ke své hlavní alokaci byl k uvedenému datu vykázán u OP Praha – pól 

růstu ČR, dále Integrovaného regionálního OP a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Situaci jednotlivých programů včetně pokroku od počátku roku v tomto finančním stavu ilustruje níže 

uvedený graf č. 3.   

Graf č. 3 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu  k 31. červenci 2018 

(v % hlavní alokace programu) 

 
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. červenci 2018 

Do konce července 2018 byly odeslány EK žádosti o platbu v hodnotě 89,1 mld. Kč, tj. 15,2 % 

hlavní alokace. Od počátku roku 2018 byly do konce července 2018 odeslány do EK žádosti 

o průběžnou platbu v souhrnné hodnotě 24,0 mld. Kč, tj. 4,3 % hlavní alokace programového období 

(uvedené hodnoty nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů).5 

Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK vzhledem ke 

své hlavní alokaci vykázal k 31. červenci 2018 Program rozvoje venkova, dále OP Zaměstnanost 

                                                      

4 K 31. říjnu 2018 měl splněno opatření také OP Životní prostředí a OP Rybářství a dle informace od ŘO OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání dosáhl tento program uvedené hranice k 5. listopadu 2018.  
5 Hodnoty, jež jsou uvedené v tomto odstavci, nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů. 
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a OP Technická pomoc. Naopak nejmenší podíl vykázal k uvedenému datu OP Praha – pól růstu ČR, 

dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Integrovaný regionální OP. 

Hodnota odeslaných žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK je klíčová pro vyhodnocování plnění 

pravidla n+3 (resp. limitu čerpání). Tabulka č. 1 uvádí procentuální naplňování limitu čerpání pro rok 

2018 k 31. červenci 2018. Limit čerpání n+3 pro rok 2018 již splnil Program rozvoje venkova, 

OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc a OP Doprava.6 

Tabulka č. 1 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2018 ke dni 31. července 2018 (příspěvek Unie, EUR) 

Program (ŘO) 

Alokace roku 

2015 
Předběžné 

platby do roku 

2018 

Odeslané 

žádosti 

o platbu do 

31/7/2018 

Plnění limitu 

v % 

Zbývá vyčerpat 

v roce 2018 

(Pravidlo N+3) 

EUR EUR EUR % EUR 

OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (MPO) 
1 106 160 536 422 386 882 267 034 476 62,3% 416 739 179 

OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (MŠMT) 
706 967 628 269 955 257 204 635 406 67,1% 232 376 965 

OP Zaměstnanost (MPSV) 558 967 420 213 376 364 523 427 635 131,8% 0 

OP Doprava (MD) 1 191 989 914 451 767 206 845 623 933 108,8% 0 

OP Životní prostředí (MŽP) 669 065 927 259 341 643 327 530 258 87,7% 82 194 026 

Integrovaný regionální OP 

(MMR) 
1 185 242 271 452 584 206 287 729 496 62,5% 444 928 569 

OP Praha - Pól růstu ČR 

(HMP) 
51 486 444 19 660 075 8 623 134 54,9% 23 203 235 

OP Technická pomoc (MMR) 60 465 405 22 824 350 51 961 029 123,7% 0 

Program rozvoje venkova 

(MZe) 
443 590 954 69 170 220 900 539 562 218,6% 0 

OP Rybářství (MZe) 8 067 476 3 033 809 2 773 052 72,0% 2 260 615 

Celkem 5 982 003 975 2 184 100 012 3 419 877 981 93,7% 1 201 702 588 

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. července 2018 

 

 

 

                                                      

6 V průběhu září 2018 splnil limit čerpání n+3 pro rok 2018 také OP Životní prostředí a v říjnu 2018 OP Rybářství. 
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2 Nově identifikovaná horizontální rizika a plnění 

stanovených opatření na úrovni Dohody 

o partnerství k 31. 7. 2018 

V rámci hodnocení rizikovosti jsou rovněž sledovány oblasti, které mohou být příčinou zpomalení 

čerpání, případně mohou představovat překážku v plynulém naplňování cílů a závazků, ke kterým se 

Česká republika v rámci Dohody o partnerství zavázala. Některé z těchto oblastí jsou ze své povahy 

nad rámec působnosti samotných řídicích orgánů (ŘO) a jejich monitoring včetně přijímaných opatření 

tak musí být koordinován na národní úrovni. Jedná se o tzv. horizontální rizika. Seznam horizontálních 

rizik identifikovaných v roce 2018 byl spolu s navrhovanými opatřeními součástí Výroční zprávy DoP 

2017. Usnesením vlády ČR č. 285/2018 pak bylo gestorům jednotlivých rizik uloženo plnit definovaná 

opatření a ve stanovených termínech informovat ministryni pro místní rozvoj o postupu v jejich 

naplňování. Vykazování plnění opatření k eliminaci horizontálních rizik je podrobně uvedeno v příloze 

č. 2 (Nově identifikovaná horizontální rizika a plnění stanovených opatření na úrovni Dohody 

o partnerství).  

Na identifikaci rizika a formulaci relevantních opatření se podílí MMR-NOK ve spolupráci s partnery 

(především MF-PCO, MF-AO a SZIF) v rámci ISŘR. U horizontálních rizik není hodnocena jejich 

významnost. Členové relevantních pracovních týmů a gestoři jednotlivých rizik nicméně každé pololetí 

aktualizují Registr horizontálních rizik, tj. posílají návrhy na vyřazení rizik, která již nejsou aktuální, 

a naopak navrhují zařadit nové oblasti, které byly v daném pololetí identifikovány jako rizikové. Ve 

sledovaném období 1. ledna 2018 – 31. července 2018 byla identifikována tři nová rizika na horizontální 

úrovni. Jednotlivá rizika jakož i navrhovaná opatření na snížení jejich dopadu, ev. na jejich eliminaci, 

jsou uvedena níže. 

2.1 Nově identifikovaná horizontální rizika 

2.1.1 Nezpůsobilost výdajů na DPH 

S ohledem na předběžná zjištění auditní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) v případě OP Životní 

prostředí 2007–2013, která zcela nově interpretují výklad způsobilosti DPH, a s ohledem na nově 

připravovaný pokyn Evropské komise „Podmínky způsobilosti DPH podle pravidel ESIF pro období 2014 

– 2020“ (Guidance Note), kdy EK zvažuje převzetí interpretace EÚD, bylo identifikováno nové 

horizontální riziko nezpůsobilosti výdajů vynaložených na úhradu DPH u projektů vytvářejících příjmy, 

kdy provozovatel projektu je odlišný od příjemce podpory. Dle návrhu Guidance Note, který vychází 

z judikatury Soudního dvora EU, je nutno na DPH nahlížet jako na „zpětně získatelný“ výdaj v podobě 

příjmu z realizovaného projektu. Nelze tedy pro posouzení způsobilosti DPH nahlížet na subjekty 

příjemce dotace a provozovatele odděleně. 

Finální znění Guidance Note zatím nebylo schváleno. V případě převzetí výkladu EÚD a jeho 

extenzivní aplikaci, zejména v textu připravovaných pokynů EK ke způsobilosti DPH, může dojít 

k ohrožení způsobilosti části výdajů vynaložených na DPH a případně také k výraznému 

administrativnímu zatížení ŘO při identifikaci možných nezpůsobilých výdajů. Po předběžném 

šetření se aktuálně problematika dotýká několika ŘO, viz níže. 
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Tabulka č. 2 – Nová horizontální opatření v oblasti Nezpůsobilost výdajů na DPH 

Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

22. Nezpůsobilost 

výdajů na DPH  

22.1 Dokončit základní screening 

možných dotčených projektů na 

úrovni jednotlivých ŘO. 

MMR ve 

spolupráci s  ŘO, 

MF-AO a MF-PCO 

do 15. 10. 2019 

22.2 Požádat o vyjmutí dotčených 

výdajů z účtů 2017/2018 podle 

čl. 137/2 Nařízení Evropského 

parlamentu (EP) a Rady (EU) 

č. 1303/2013. 

ŘO IROP, 

OP PPR, OP ŽP, 

OP D, Interreg V-A 

ČR-PL 

dle instrukcí  

MF-PCO, ale 

nejpozději do 

5. 1. 2019 

22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK 

a EÚD o způsobu aplikace dotčené 

legislativy na úrovni EK v kontextu 

právního prostředí ČR. 

MMR ve 

spolupráci s  ŘO, 

MF-AO a MF-PCO 

průběžně 

22.4 Do 4 měsíců od vydání finálního 

znění Guidance Note zohlednit změnu 

výkladu způsobilosti DPH 

v Jednotném metodickém prostředí 

(JMP). 

Do 2 měsíců od změny Jednotného 

metodického prostředí zapracují tuto 

změnu jednotlivé ŘO do své řídící 

dokumentace. 

MMR ve 

spolupráci s ŘO,  

MF-AO a  

MF-PCO, MF 

Průběžně 

v závislosti na 

vydání finální 

verze Guidance 

Note 

 

2.1.2 Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství 

podaných nabídek  

Vzhledem k tomu, že v roce 2017 došlo ve srovnání s rokem 2016 k výraznému nárůstu celkového trhu 

veřejných zakázek, což bylo způsobeno zejména pozitivním ekonomickým vývojem v zemi s pozitivním 

dopadem na míru nezaměstnanosti, plným zahájením programového období 2014–2020 i zvýšením 

vládních výdajů, se tato situace projevila ve zhoršení ukazatele průměrného počtu podaných nabídek, 

který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v roce 2017 historického minima. Z tohoto důvodu existuje 

zvýšené riziko, že bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka 

nebo nabídka nevyhovující. S tím souvisí riziko průtahu zadávacího řízení i díky jeho opakované 

kontrole na úrovni ŘO. To se následně může negativně projevit v harmonogramu realizace projektů 

a dochází tak ke zpoždění při čerpání fondů EU. 
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Tabulka č. 3 – Nová horizontální opatření v oblasti Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a 
s tím související nedostatečné množství podaných nabídek  

Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

23. Riziko 

přehřívání trhu 

veřejných 

zakázek a s tím 

související 

nedostatečné 

množství 

podaných 

nabídek 

23.1 Na základě nízkého zájmu o 

některé oblasti provést nové 

mapování absorpčních kapacit a v 

návaznosti na zjištěné výsledky 

provést další kroky (např. návrh 

vnější/vnitřní realokace, návrh 

umístění výkonnostní rezervy)  

březen 2019 ŘO 

23.2 Zjednodušení procesů při 

přípravě zadávací dokumentace (ZD) 

na straně ŘO (nevybírání plných lhůt 

na kontrolu ZD v případě, že se jedná 

o stejné opakující se řízení) 

a zavedení školení na nejčastější 

pochybení s možností využití 

Databáze auditních zjištění (DAZ). 

ŘO průběžně 

 

2.1.3 Nenaplňování plánů personálních kapacit  

Ve sledovaném období bylo dále identifikováno riziko nedostatečných lidských zdrojů pro zajištění řádné 

implementace ESI fondů. 

V roce 2017 byly aktualizovány analýzy/plány personálních kapacit pro programové období  

2014–2020 (a ukončování období 2007–2013). Zpracování těchto plánů proběhlo mj. na základě 

služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. února 2017, kterým 

se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z ESI fondů z hlediska 

doby, na kterou jsou zřizována. Samotný služební předpis byl pak připraven ke splnění úkolu uloženého 

v bodu II/5 usnesení vlády ČR č. 829, ze dne 21. září 2016, k návrhu systemizace služebních 

a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017. 

Rozvržení pracovních úvazků ve výše zmíněných analýzách bylo provedeno s důrazem na řádné 

zajištění agend a činností. Riziko nenaplňování těchto plánů a současné redukce neobsazených 

i obsazených míst, může způsobit nejen ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity, ale 

zejména ohrožení zajištění agend a činností dle nařízení (tj. naplnění designačních kritérií) a národních 

pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého programu 

a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala Evropské komisi, v horším případě pak 

pozastavení čerpání některého z programů. 

Tabulka č. 4 – Nová horizontální opatření v oblasti Nenaplňování plánů personálních kapacit 

Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

24. Nenaplňování 

plánů 

personálních 

kapacit 

24.1 Subjekty implementace DoP 

budou ze strany MMR-NOK v rámci 

roční zprávy o AdKap osloveny se 

žádostí o poskytnutí údajů k vývoji 

počtu míst v implementační struktuře, 

k jejich obsazenosti, resp. naplňování 

plánů úvazků. Dále bude vyžádáno 

zhodnocení, zda jsou potřebné 

činnosti a agendy v rámci ESI fondů 

MMR-NOK ve 

spolupráci s ŘO a 

MF-AO a MF-PCO 

13. 3. 2019 
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Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

dostatečně personálně pokryty 

i v souvislosti se změnami 

v systemizaci na rok 2019. 

Bude vyhodnoceno, zda dochází 

k naplňování plánů personálních 

kapacit, které subjekty implementace 

aktualizovaly v rámci zpracování 

analýz personálního plánování v roce 

2017 dle služebního předpisu 

náměstka ministra vnitra pro státní 

službu č. 2 ze dne 6. února 

2017, kterým se stanoví pravidla pro 

systemizaci služebních a pracovních 

míst financovaných z evropských 

fondů z hlediska doby, na kterou jsou 

zřizována. 

Vyhodnocení a doporučení možných 

opatření bude součástí Výroční zpráva 

DoP 2019. Se závěry bude seznámen 

gestor zákona o státní službě, v jehož 

gesci je příprava systemizace. 
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3 Vývoj trendu vybraných rizik OP a plnění 

stanovených opatření k 31. 7. 2018 

MMR-NOK přistoupil ve 2. polovině roku 2018 ke zjednodušení letního cyklu ISŘR. Podstatou tohoto 

zjednodušení je, že MMR-NOK nepřehodnocuje rizikovost programů, tzn., že není stanoven nový 

semafor, ale u vybraných hlavních rizik programů je stanoven jejich trend, a to v rámci jednání 

Pracovních týmů ISŘR, jejichž členy jsou kromě věcně příslušných odborů MMR také zástupci  

MF-PCO, MF-AO a SZIF.  

Výběr rizik a hodnocení trendu 

Sada nejvýznamnějších rizik implementace programů k hodnocení trendu byla sestavena gestorem 

ISŘR a následně rozeslána a konzultována v rámci aktualizace registrů rizik se členy jednotlivých 

pracovních týmů. Seznam rizik k hodnocení trendu byl následně konsensuálně schválen a finalizován. 

V rámci jednání pracovních týmů ISŘR byl trend rizik hodnocen na datech k 31. červenci 2018 

v rozsahu určení pravděpodobnosti, dopadu a z toho plynoucí významnosti rizika. Toto 

hodnocení bylo porovnáno s předchozím hodnocením významnosti rizika v únoru 2018. V dalším kroku 

hodnocení byl stanoven trend rizika. V případě nově identifikovaného rizika byla pouze vyhodnocena 

jeho významnost, neboť trend nových rizik nelze stanovit, protože není možné porovnání s hodnocením 

v únoru 2018. 

Trend rizika (z rizikových oblastí Řídící a kontrolní systémy, Realizace programu, Administrativní 

kapacita) je stanoven na třístupňové škále na základě významnosti následovně: 

 přetrvávající – riziko bylo v únoru 2018 hodnoceno jako nízce, středně nebo vysoce významné 

a v srpnu 2018 bylo hodnoceno obdobně nebo úplně stejně, tzn., že významnost rizika se 

zvýšila nebo snížila max. o 1 bod, popř. zůstala stejná;  

 pozitivní – riziko bylo v únoru 2018 hodnoceno jako nízce, středně nebo vysoce významné 

a v srpnu 2018 došlo ke zlepšení rizika, tzn., že významnost rizika se snížila o 2 a více bodů; 

 negativní – riziko bylo v únoru 2018 hodnoceno jako nízce, středně nebo vysoce významné 

a v srpnu 2018 došlo ke zhoršení, tzn., že významnost rizika se zvýšila o 2 a více bodů.  

Na rozdíl od ostatních rizik (viz výše) nebyla u finančních rizik (finanční milníky a pravidlo n+3) 

hodnocena významnost, tudíž nedochází k přechodu mezi kategoriemi rizikovosti. 

Pro hodnocení trendu finančních rizik byly použity předem nastavené bezpečné hranice, které udávají, 

jak by měly programy čerpat ve vyúčtovaných prostředcích v žádostech o platbu, a to po měsících tak, 

aby daný finanční milník či pravidlo n+3 naplnily. Tyto hranice vycházejí z toho, jak čerpaly programy, 

které již mají pravidlo n+3 splněno a dále odpovídají i predikci (resp. jsou o něco nižší), jak by programy 

měly čerpat. 

Trend je hodnocen pomocí následující škály: 

 program měl na konci roku 2017 splněný finanční milník/pravidlo n+3 -> přetrvávající trend  

 program neměl na konci roku 2017 splněný finanční milník/pravidlo n+3, k 31. 7. 2018 je již 

finanční milník či pravidlo n+3 splněno nebo se tomu blíží a čerpání se vyvíjí podle stanovené 

bezpečné hranice -> pozitivní trend 

 program neměl na konci roku 2017 splněný finanční milník/pravidlo n+3 a daný program se 

nevyvíjí podle stanovených bezpečných hranic. V tomto případě byly detailně zanalyzovány 

další stavy finančních prostředků a provedena analýza predikcí čerpání. Pokud i z těchto 

navazujících analýz bylo patrné pomalé čerpání, respektive potenciální nesplnění finančního 

milníku/pravidla n+3  -> negativní trend. V případě, že z analýz vyplynul uspokojivý nebo dobrý 

výsledek, byl adekvátně zvolen jiný trend. 
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U věcných milníků rovněž nebyla hodnocena významnost, tudíž nedochází k přechodu mezi 

kategoriemi rizikovosti. U každého věcného milníku je sledována aktuální dosažená hodnota 

v porovnání s hodnotou milníku pro rok 2018 a dále posun těchto hodnot oproti konci roku 2017.  

Trend je hodnocen pomocí následující škály: 

 věcný milník byl již na konci roku 2017 na dané prioritní ose splněn -> přetrvávající trend 

 věcný milník nebyl na konci roku 2017 na dané prioritní ose naplněn, k 31. 7. 2018 byl již tento 

milník splněn -> pozitivní trend 

 u dosud nenaplněných milníků byla provedena detailní analýza založená na individuálním 

přístupu k jednotlivým milníkům. V případě velmi nízké aktuální dosažené hodnoty u daného 

věcného milníku, byla pozornost věnována i analýze potenciálu (závazku příjemců) pro 

naplnění milníku. V návaznosti na výsledky analýz bylo určeno, zda se jedná o negativní, 

přetrvávající či pozitivní trend. 

 

Pokud došlo k negativnímu vývoji rizika a významnost rizika je 12 a více, jsou stanovena nová 

opatření (nebylo-li již stanoveno opatření minulé pololetí, které stále trvá), tak jako v zimním cyklu 

ISŘR. Nová opatření jsou uvedena níže v textu spolu s přehledem trendu hlavních rizik programů. 

Rizika zde uvedená byla popsána ve Výroční zprávě DoP 2017 a doplněna o nově identifikovaná rizika, 

případně o rizika, jejichž významnost se v hodnoceném období zvýšila natolik, že mají větší dopad na 

implementaci programu. U programů se vyskytují rovněž další méně významná rizika, která nezasahují 

významným způsobem do kondice programu, a proto uvedená nejsou. 

Legenda k níže uvedeným tabulkám: 

 přetrvávající trend - významnost rizika se zvýšila či snížila 

maximálně o 1 bod, popř. zůstala stejná 

 
pozitivní trend - významnost rizika se snížila o 2 a více bodů 

 
negativní trend - významnost rizika se zvýšila o 2 a více bodů 

Barevnost šipek značí přechod mezi kategoriemi rizikovosti 

 

3.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Integrovaný regionální operační program byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen 

jako program s vysokým rizikem. Ve sledovaném období nejvýznamnější rizika programu vykazují 

převážně přetrvávající trend, kondice programu se tak výrazně nezlepšila. I přes tento fakt je dle 

vyjádření řídicího orgánu predikováno splnění jak pravidla n+3, tak výkonnostního rámce, tj. finančních 

i věcných milníků. 

Negativní trend v rámci středně rizikové kategorie vidíme zejména u rizika  splnění finančních 

milníků7, přetrvávající trend zaznamenáváme u rizika Nedostatečného potenciálu pro splnění 

věcných milníků a Nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3. Nejvýznamnější ohrožení 

splnění výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 

života pro obyvatele regionů a na prioritní ose 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. 

Naopak pozitivní trend byl vyhodnocen u Rizika nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné 

                                                      

7  Ze strany EK došlo v říjnu 2018 ke schválení revize programu obsahující návrh na snížení hodnot některých milníků, proto 

lze předpokládat pozitivní trend vývoje tohoto rizika v budoucnu. 
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stanovisko EK k EIA, kdy v podstatě došlo k jeho eliminaci a přeřazení z vysoce rizikové kategorie 

do nízce rizikové.  

Tabulka č. 5 – Hodnocení trendu vybraných rizik IROP 

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění věcných milníků 

Přetrvávající 

 

Trend rizika Nedostatečný potenciál pro 

splnění věcných milníků je u tohoto 

programu hodnocen jako přetrvávající, 

přičemž u rizika Nedostatečný potenciál pro 

splnění finančních milníků byl trend 

vyhodnocen jako negativní. V rámci 

hodnocení již byla zohledněna revize milníků 

z léta tohoto roku, i tak je naplnění 

výkonnostního rámce v některých osách 

vnímáno jako ohrožené. 

Pouze malé riziko nenaplnění 

výkonnostního rámce je identifikováno na 

prioritní ose 1 Konkurenceschopné, 

dostupné a bezpečné regiony, kde jsou již 

dva milníky splněny a dva milníky se ke 

splnění blíží. Určité riziko představuje pouze 

jeden věcný milník (75201 Počet nových nebo 

rekonstruovaných přestupních terminálů ve 

veřejné dopravě), který je naplněn jen na 

10,71 %, ale disponuje dostatečným 

závazkem příjemců, tudíž je zde potenciál pro 

jeho naplnění, navíc pokud budou všechny 

ostatní milníky splněny, stačí jeho naplnění na 

75 %.  

Nejvýznamnější ohrožení splnění 

výkonnostního rámce bylo shledáno na 

prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb 

a podmínek života pro obyvatele regionů 

a na prioritní ose 3 Dobrá správa území 

a zefektivnění veřejných institucí. 

Na prioritní ose 2, představují největší riziko 

finanční milník a dva věcné milníky (55301 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení, 

57805 Podpořená pracoviště zdravotní péče), 

jejichž míra naplnění je pouze kolem 20 %. 

Finanční milník je sice naplněn na 29 % 

a zaznamenal od začátku roku i poměrně 

slušný pokrok, ale s ohledem na stav čerpání 

na prioritní ose 2 k 31. červenci 2018 (6,05 % 

hl. alokace v proplacených prostředcích, 

 

 

 

 

 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění finančních milníků 

 

 

 

 

 

Negativní8 

 

                                                      

8  Trend rizika byl na datech k 31. červenci 2018 vyhodnocen jako negativní. V průběhu srpna a září 2018 byla komunikována 

s EK revize programu obsahující návrh na změnu hodnot milníků. Tato revize byla schválena ze strany EK na konci října 
2018, což výrazně sníží toto riziko.  
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

6,61 % hl. alokace ve vyúčtovaných 

prostředcích) zde není dostatečný potenciál 

pro splnění finančního milníku. Navíc má 

prioritní osa 2 celkem 6 milníků, kdy 

největší riziko tkví v tom, že ani jeden z nich 

zatím nedosáhl 75% míry naplnění a této 

hranici se blíží pouze jeden z nich (50000 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení). 

Co se týče prioritní osy 3, zde představují 

největší riziko oba finanční milníky a věcný 

milník 30500 Počet pořízených informačních 

systémů na EFRR MRR, které dosahují míry 

naplnění od 0 % do 10,22 % a které dosáhly od 

začátku roku pouze velmi malého pokroku. PO 

3 má navíc ke konci července 2018 téměř 

nulové hodnoty v míře proplacených 

a vyúčtovaných prostředcích vůči hlavní 

alokaci. Navíc v případě VRR je ze strany ŘO 

plánováno v predikcích pro EK dle čl. 112 

Obecného nařízení (ON) naplnění jen na 

79,6 %, což je pro splnění milníku 

nedostatečné. V obou kategoriích regionu je 

tak naplnění výkonnostního rámce 

vnímáno jako ohrožené. 

Téměř žádné riziko nepředstavuje prioritní 

osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj, kde 

je již věcný milník naplněn, a finanční milník je 

naplněn na 60,61 %, přičemž zaznamenal od 

začátku roku výrazný pokrok a zároveň má 

nastaveny predikce v dostatečném objemu pro 

jeho naplnění.  

Nedostatečný potenciál pro 

splnění pravidla n+3 

Přetrvávající 

 

Trend tohoto rizika byl vyhodnocen jako 

přetrvávající, jelikož se výše vyúčtovaných 

prostředků v žádostech o platbu vůči hlavní 

alokaci programu nevyvíjí v souladu se 

stanovenou bezpečnou hranicí. Program 

vykázal k 31. červenci 2018 dostatečné 

čerpání v právních aktech (60 % hl. alokace), 

avšak velmi nízký stav čerpání v proplacených 

prostředcích příjemcům (8 % hl. alokace). 

Predikce nejsou nastaveny s dostatečnou 

rezervou pro splnění pravidla n+3 na konci 

roku 2018. 

Riziko zpoždění implementace 

finančního nástroje (FN) 

Přetrvávající 

 

Riziko vykazuje přetrvávající trend ve 

středně rizikové kategorii. V harmonogramu 

spuštění FN na SC 2.5 Snížení energetické 

náročnosti v sektoru bydlení dochází ke 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

zpoždění. Po dohodě s MMR-OLP byl návrh 

Dohody o financování zadán k prověření 

externí právní kanceláři. ŘO dořešil s MF 

otázku, jakým právním titulem bude převedena 

alokace do FN a podniká další kroky k tomu, 

aby zpoždění bylo co nejmenší.  

Riziko nezpůsobilosti výdajů ve 

vazbě na odůvodněné 

stanovisko EK k EIA 

Pozitivní  

 

Riziko vykazuje pozitivní trend v nízce 

rizikové kategorii. ŘO splnil všechna 

stanovená opatření a v rámci screeningu došel 

k závěru, že žádný projekt není ohrožen a je 

možné je zařadit do certifikace. Dále ŘO 

upravil řídící dokumentaci, aby u nově 

předkládaných projektů byla tato problematika 

vyjasněna včas.  

Tabulka č. 6 – Revidované opatření ke stávajícímu Plánu opatření IROP 

Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

Absorpční 

kapacita 
5.3 Vyhlásit zadávací řízení na správce FN 
(v souvislosti s SC 2.5 Zateplování). ŘO 30. 11. 2018 

 

3.2 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v rámci hodnocení rizikovosti 

v únoru 2018 zařazen mezi vysoce rizikové programy. Nejvýznamnější rizika programu vykazují 

negativní trend a lze tedy konstatovat, že ve sledovaném období se kondice programu nezlepšila.  

Příčinou je především negativní trend ve vývoji rizika legality a správnosti výdajů vyplývající 

z provedených auditů, kde byl zohledněn dopis EK, jehož předmětem je varování před možným 

pozastavením platebních lhůt v rámci programu, a fakt, že ŘO k rozhodnému datu nesplnil stanovený 

akční plán, který je podmínkou pro obnovení plateb. Negativní trend vykazují rovněž rizika 

Nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3 a finančních milníků a závažná pochybení 

při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů. Nově bylo navíc identifikováno vysoce významné 

riziko zpožďování v přípravě a předkládání velkých projektů na EK, přičemž kromě zpoždění 

v harmonogramu má toto riziko i možný dopad na splnění pravidla n+3 v letech 2018 a 2019. Přestože 

byl v případě některých rizik (např. nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků) zaznamenán 

i pozitivní trend, je nadále naplnění výkonnostního rámce v případě některých prioritních os (PO) 

zásadně ohroženo. 

Tabulka č. 7 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP PIK 

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Riziko problémové realizace/ 

nerealizace specifického cíle 

(SC) 4.1 - infrastruktura pro 

Přetrvávající 

 

 

Riziko vykazuje přetrvávající trend ve 

vysoce rizikové kategorii, a to vzhledem 

k tomu, že oblast rozvoje infrastruktury 

pro vysokorychlostní připojení k internetu se 

dlouhodobě potýká s problémy z pohledu 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

vysokorychlostní přístup 

k internetu 

absorpční kapacity a dlouhodobého řešení 

otázky veřejné podpory. ŘO zpracoval Akční 

plán, jehož realizace by měla zajistit využití 

alespoň části prostředků v SC 4.1 v rozsahu 

250 mil. EUR, přičemž byly rámcově nastíněny 

oblasti, kam by podpora měla směřovat. Riziko 

nenaplnění cíle DoP tak stále trvá.9 

Nenaplnění očekávaných 

výsledků DoP v oblasti 

energetické účinnosti (EE) 

Přetrvávající 

 

 

 

 

Riziko vykazuje přetrvávající trend ve 

středně rizikové kategorii, neboť je v rámci 

OP PIK nadále v oblasti energetické účinnosti 

identifikována relativně slabá absorpční 

kapacita a hrozí tak riziko nenaplnění 

očekávaných výsledků DoP a zároveň 

národních závazků EE. ŘO nicméně již přijal 

akcelerační opatření či přistoupil ke 

zjednodušení podmínek, dopad těchto kroků 

se však zatím naplno neprojevil.  Riziko 

nenaplnění očekávaných výsledků v oblasti 

energetické účinnosti potvrzuje i fakt, že 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

navrhuje v této oblasti vnitřní realokaci. 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění věcných milníků 

Pozitivní 

 

 

V riziku Nedostatečný potenciál pro splnění 

věcných milníků vykázal program pozitivní 

trend. Pokud jde o splnění finančních 

milníků, zde byl trend vyhodnocen jako 

negativní. To znamená, že i přes pozitivní 

trend u věcných milníků, pokud se nezlepší 

situace v oblasti finančních milníků, je 

naplnění výkonnostního rámce v případě 

některých prioritních os zásadně ohroženo. 

Na prioritní ose 1 Rozvoj výzkumu a vývoje 

pro inovace je splnění výkonnostního 

rámce ohrožené z důvodu velmi nízkého 

plnění finančního milníku (pouze 20,3 %). 

                                                      

9  Akční plán je od srpna 2018 postupně realizován. Zaměřuje se na vyhlášení 2. výzvy, možnost budování sítí přes FN Expanze, 

mapování backhaul pro identifikaci dalších intervenčních potřeb, zařazení nové aktivity Digitální technické mapy či podporu 
prostřednictvím voucherů. 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění finančních milníků 

Negativní 

 

 

 

 

Věcné milníky byly na PO 1 již splněny, 

finanční milník je však problémový podobně 

jako na dalších osách OP PIK (viz výše). 

Vzhledem k celkovému počtu milníků na 

prioritní ose 1 postačí naplnění tohoto milníku 

na 75 %, což ŘO odhaduje i v predikcích 

předávaných do EK dle čl. 112 ON, od začátku 

roku 2018 však nebyl v plnění finančního 

milníku dosažen žádný pokrok. 

V případě prioritní osy 2 Rozvoj podnikání 

a konkurenceschopnosti malých 

a středních podniků nebylo shledáno 

významné riziko. Věcný milník je již splněn, 

finanční se nachází těsně před splněním, jeho 

naplnění predikuje i ŘO v rámci vysoké 

predikce dle čl. 112 ON. 

Nejvýznamnější ohrožení splnění 

výkonnostního rámce bylo shledáno na 

prioritní ose 3 Účinné nakládání energií, 

rozvoj energetické infrastruktury 

a obnovitelných zdrojů energie, podpora 

zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání energií a druhotných surovin 

a prioritní ose 4 Rozvoj vysokorychlostních 

přístupových sítí k internetu a informačních 

a komunikačních technologií. Na prioritní 

ose 3 je nedostatečně plněn finanční milník 

(pouze na 11,5 %), zatímco věcný je již 

splněný. Na prioritní ose 4 vykazoval věcný 

i finanční milník k 31. červenci 2018 nízkou 

míru naplnění (oba pod 30 %).  

Nedostatečný potenciál pro 

splnění pravidla n+3 

Negativní 

 

Program vykazuje v tomto riziku negativní 

trend z důvodu poměrně nízké míry naplnění 

limitu čerpání k 31. červenci 2018 (celkem na 

62 %) a nízkého stavu čerpání ve finančních 

prostředcích vyúčtovaných v žádostech 

o platbu (12,0 %) a proplacených prostředcích 

(12,0 %), které jsou důležitými stavy pro 

následnou administraci žádostí o platbu. Dle 

predikcí ŘO předávaných do EK dle čl. 112 

ON plánuje sice ŘO limit čerpání n+3 těsně 

splnit, otázkou však zůstává kvalita 

nastavení těchto predikcí, neboť ŘO se je 

dlouhodobě nedaří plnit. 

Riziko legality a správnosti 

výdajů vyplývající 

z provedených auditů 

Negativní 

 

Riziko vykazuje negativní trend ve vysoce 

rizikové kategorii, a to vzhledem k tomu, že 

v dubnu 2018 obdržel ŘO dopis EK ve věci 

varování před možným přerušením platebních 

lhůt v rámci OP PIK, přičemž pro jejich 

obnovení EK požadovala, aby byla přijata 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

nápravná opatření. K 31. červenci 2018 však 

ŘO neplnil akční plán ani nastavený 

harmonogram, navíc byly evidovány další 

problémy v rámci vzorku, což mj. může 

představovat finanční korekce. MF-AO tak 

nemohl k 31. červenci 2018 potvrdit, že došlo 

k přijetí adekvátní následných a preventivních 

opatření k nápravě.10 

Nedodržení JMP 

Pozitivní  

 

Riziko vykazuje pozitivní trend ve vysoce 

rizikové kategorii, jelikož již byla dořešena 

problematika FN, kdy došlo k chybnému 

zadání fondu fondů v MS2014+ a Dohoda 

o financování mezi Evropským investičním 

fondem a MPO byla uzavřena v EUR bez CZK 

ekvivalentu. V případě nesprávné aplikace čl. 

61 ON v rámci projektů energetických úspor 

bylo riziko částečně eliminováno účinností 

Omnibusu, nicméně nadále přetrvávají 

pochybení u projektů, které již není možné řešit 

přes "ongoing projects". V oblasti 

integrovaných nástrojů plánuje Odbor 

regionální politiky (MMR) jednání s ŘO, 

v rámci nichž se budou řešit problematické 

body. 

Pochybení při řízení výzev, 

hodnocení a výběru projektů 

Negativní 

 

Důvodem negativního trendu rizika 

a přechodu ze středně rizikové kategorie 

do vysoce rizikové kategorie je opakovaná 

identifikace nesouladu dat, resp. údajů na 

webu/MS2014+, a to konkrétně 

v harmonogramu výzev či v samotných 

výzvách. K dalšímu pochybení ze strany ŘO 

došlo při nastavování vyhlašované výzvy, kdy 

ŘO nezadal na výzvu arbitra a nedošlo tak 

k jeho zapojení ve vydefinovaných případech. 

Dále hrozí riziko komunikace mezi žadatelem 

a hodnotitelem v průběhu věcného hodnocení 

u výzev vyhlášených v roce 201811, jejichž 

znění je v rozporu s MP  ŘVHP.  

Riziko nezpůsobilosti výdajů ve 

vazbě na odůvodněné 

stanovisko EK k EIA 

Pozitivní 

 

Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo 

k přechodu z kategorie rizikovosti středně 

rizikové do nízce rizikové. ŘO prověřil 

všechny projekty, které byly nebo budou 

předloženy k certifikaci a neevidoval žádné 

potenciálně dotčené projekty. ŘO navíc upravil 

                                                      

10  Dne 15. října 2018 již byla EK prostřednictvím Stálého zastoupení ČR v Bruselu předána reakce českých orgánů (ŘO OP 

PIK, MF-AO, MF-PCO, MMR-NOK) na dopis EK ve věci varování před možným přerušením platebních lhůt. V reakci je EK 
informována, že ze strany ŘO OP PIK již byla přijata preventivní a následná opatření vedoucí k nápravě a ke zlepšení 
fungování řídícího a kontrolního systému. 

11  Jedná se např. o V. výzvu Inovace, IV. výzvu Úspory energie, IV. výzvu ICT a sdílené služby či III. výzvu Nemovitosti. 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Operační manuál, kdy probíhá formální 

kontrola před vydáním RoPD. 

 

Nově bylo identifikováno riziko Zpoždění přípravy velkých projektů a jejich předkládání na EK. Toto 
riziko je společné i pro další programy (OP D, OP ŽP, OP VVV), přičemž u OP PIK bylo 
vyhodnoceno jako vysoce významné riziko, a to z toho důvodu, že v rámci OP PIK jsou plánovány 
dva velké projekty, u kterých však dochází ke zpoždění termínu předložení na EK, což má 
aktuálně v případě OP PIK velký vliv na plnění pravidla n+3. 

Tabulka č. 8 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP PIK 

Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

Výběr a 

hodnocení 

projektů 

11.2 Při zadávání výzev do MS2014+ a jejich 
finalizaci striktně dodržovat komplexní kontrolu 
4 očí, aby byla zajištěna správnost zadávaných 
informací ve výzvách. 

ŘO 
průběžně 

do 31. 12. 2018 

Riziko legality a 

správnosti 

výdajů 

vyplývající z 

provedených 

auditů 

15.5 Pravidelně informovat MMR-NOK o 
veškerých krocích, které byly a jsou prováděny 
v souvislosti s plněním akčního plánu. 

ŘO do 31. 10. 2018 

15.6 Provést veškerá požadovaná opatření 
z akčního plánu. ŘO 

do 30. 9. 2018 
v oblastech 
vázaných na 

Warning Letter 
(WL) a dále 

průběžně dle 
termínů 

vycházejících 
z Akčního plánu 

Velké projekty 

19.1. Dokončit proces předkládání informací 
o velkém projektu Rozvodna Kočín 
k nezávislému posouzení kvality (IQR) 
a informovat EK o poskytnutí informací 
vyžadovaných podle čl. 101 Nařízení EP 
a Rady 1303/2013 nezávislým odborníkům. 

ŘO do 30. 11. 2018 

 

3.3 OP Praha pól růstu (OP PPR) 

Operační program Praha – pól růstu ČR byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen 

jako program s vysokým rizikem. Trend vybraných hodnocených rizik je převážně negativní a je 

tedy třeba zaměřit krizové řízení programu na čerpání a plnění milníků ke konci roku 2018. Lze 

konstatovat, že ve sledovaném období se kondice programu nezlepšila.  

Mezi rizika s negativním trendem patří Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3 z důvodu 

nízké míry naplnění limitu čerpání k 31. červenci 2018 (pouze na 55 %) a nízkého stavu čerpání 

ve finančních prostředcích vyúčtovaných v žádostech o platbu (7,8 %). Negativní trend vykazují i rizika 

Nedostatečný potenciál pro splnění věcných a finančních milníků a naplnění výkonnostní 

rezervy je tak v případě některých prioritních os ohrožené. Nejvýznamnější ohrožení splnění 
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výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, kde 

naplnění všech milníků dosahovalo nulové hodnoty. Významné ohrožení splnění výkonnostního rámce 

evidujeme i na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Naopak pozitivní 

trend je u rizika Zpoždění implementace FN, kdy byl vybrán poskytovatel FN a rizika Nestabilní 

administrativní kapacita, neboť fluktuace poklesla z 18 % na 0 %. U obou rizik došlo k přeřazení ze 

středně rizikové kategorie do nízce rizikové.   

Tabulka č. 9 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP PPR  

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění věcných milníků 

Negativní 

 

V riziku Nedostatečný potenciál pro splnění 

věcných milníků vykázal program negativní 

trend. Pokud jde o splnění finančních 

milníků, zde byl trend vyhodnocen také jako 

negativní. Naplnění výkonností rezervy je 

tak v případě většiny prioritních os 

ohrožené. 

Významné ohrožení splnění výkonnostního 

rámce bylo shledáno na prioritní ose 1 

Posílení výzkumu, technologického 

rozvoje   inovací. Zde mají oba věcné milníky 

(10000 Počet podniků pobírajících podporu 

a 20000 Počet podniků spolupracujících 

s výzkumnými institucemi) k 31. červenci 2018 

nulové plnění, finanční milník je naplněn pouze 

na necelých 10 %. Potenciál (hodnoty 

z právních aktů) vysoce převyšuje hodnoty 

milníků, k reálnému plnění milníků však zatím 

nedošlo. Finanční milník bude dle predikce ŘO 

předávaných do EK dle čl. 112 ON plněn na 

65,8 %, což by k naplnění milníku nestačilo. 

Nejvýznamnější ohrožení splnění 

výkonnostního rámce bylo shledáno na 

prioritní ose 2 Udržitelná mobilita 

a energetické úspory, kde naplnění všech 

milníků k 31. červenci 2018 dosahovalo 

nulové hodnoty. U věcných milníků 32500 

Energeticky vztažná plocha zrenovovaných 

budov a 74001 Počet vytvořených parkovacích 

míst navíc není žádný potenciál pro jejich 

naplnění, neboť na tyto oblasti nebyly do konce 

července 2018 vydány žádné právní akty o 

poskytnutí / převodu podpory. U finančního 

milníku lze počítat s jeho nesplněním i dle 

predikce ŘO předávaných do EK dle čl. 112 

ON (plánované plnění pouze na 42,5 %). 

Splnění výkonnostního rámce je ohroženo 

i na prioritní ose 3 Podpora sociálního 

začleňování a boj proti chudobě (fond 

EFRR), kde všechny milníky dosahují 

poměrně nízké míry plnění (mezi 18 % 

a 42 %). Potenciál pro splnění věcných milníků 

je buď nedostatečný, nebo pouze na hranici 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění finančních milníků 

Negativní 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

naplnění milníku, což je však velmi rizikové. 

Finanční milník by měl být dle predikce ŘO 

předávaných do EK dle čl. 112 ON plněn pouze 

s nepatrnou rezervou. 

Na prioritní ose 3 Podpora sociálního 

začleňování a boj proti chudobě (fond ESF) 

je finanční milník již těsně před splněním 

(plnění na 82,6 %), jako rizikový je však 

vnímán věcný milník 60000 Celkový počet 

účastníků, který byl ke konci července 

plněn pouze na necelých 14 %. Potenciál pro 

naplnění věcného milníku je dostatečný 

(127 % hodnoty milníku v právních aktech). 

Na prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost 

a podpora zaměstnanosti (fond ESF) je 

věcný i finanční milník průběžně plněn 

(plnění mezi 45 % a 60 %). Potenciál pro 

splnění věcného milníku a predikce ŘO dle 

čl. 112 ON u finančního milníku napovídá, že 

by oba milníky mohly být naplněny. 

Na prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost 

a podpora zaměstnanosti (fond EFRR) jsou 

milníky již splněny. 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění pravidla n+3 

Negativní12 

 

Program vykazuje v tomto riziku negativní 

trend z důvodu nízké míry naplnění limitu 

čerpání k 31. červenci 2018 (pouze na 55 %) 

a nízkého stavu čerpání ve finančních 

prostředcích vyúčtovaných v žádostech 

o platbu (7,8 %). Dle predikcí ŘO dle čl. 112 

ON plánuje sice ŘO limit čerpání n+3 těsně 

splnit, nízký stav prostředků vyúčtovaných 

v žádostech o platbu je však důvodem 

k obavám o nenaplnění pravidla n+3. 

Nestabilní administrativní 

kapacita 

Pozitivní 

 

Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo 

k přechodu z kategorie rizikovosti středně 

rizikové do nízce rizikové. ŘO vykázal 

nulovou fluktuaci, neboť nebyl ukončen žádný 

pracovní poměr v rámci ŘO. MMR-NOK bude 

toto riziko s ohledem na vysoké hodnoty 

fluktuace v předchozích obdobích monitorovat. 

                                                      

12  Trend rizika byl na datech k 31. červenci 2018 vyhodnocen jako negativní. Nicméně dle vyjádření řídicího orgánu bude 

pravidlo n+3 k datu prosincové mimořádné certifikace v roce 2018 těsně naplněno. 
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Tabulka č. 10 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP PPR  

Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

Nedostatečný 

potenciál pro 

splnění pravidla 

n+3, finančních a 

věcných milníků 

6.11 Předložit ke schválení Dohodu o 
financování na zasedání Rady hl. m. Prahy ŘO  

 do  
15. 11. 2018 

6.12 Dojednat s MF-PCO termín pro certifikaci 
1. tranše a připravit souhrnnou žádost o platbu 
ve vazbě na FN. 

ŘO 
do  

30. 11. 2018 
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3.4 OP Rybářství (OP R) 

Operační program Rybářství byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program 

se středním rizikem. Nejvýznamnější rizika programu vykazují přetrvávající trend ve středně 

rizikové kategorii, lze tedy konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni.  

Riziko Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků vykazuje pozitivní trend, riziko 

Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků je hodnoceno s přetrvávajícím trendem. 

Pozornost je třeba soustředit na realizaci Priority Unie (PU) 5 Uvádění na trh a zpracovávání, která 

prokazuje negativní trend rizika v plnění finančního milníku, a dále na PU 3 Provádění společné rybářské 

politiky, kde doposud jsou hodnoty plnění věcného a finančního milníku nulové13, avšak predikce 

naplnění finančního milníku i závazek příjemců v případě věcného milníku indikují splnění obou milníků. 

Riziko Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3 je hodnoceno s přetrvávajícím trendem. 

Limit čerpání n+3 pro rok 2018 byl k uvedenému datu plněn na 72 %, stav čerpání ve finančních 

prostředcích vyúčtovaných v žádostech o platbu se velmi blížil stanovené bezpečné hranici. OP R ve 

stanoveném termínu nedosáhl na hranici 40 % hlavní alokace v právních aktech o poskytnutí / převodu 

podpory, nicméně k naplnění tohoto milníku již došlo k 31. srpnu 2018. Pozitivní trend byl vyhodnocen 

u rizika pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů, došlo k jeho eliminaci a přeřazení 

z kategorie středně rizikové do nízce rizikové. 

Tabulka č. 11 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP R  

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění věcných milníků 

Pozitivní 

 

V riziku Nedostatečný potenciál pro splnění 

věcných milníků vykázal program pozitivní 

trend. V případě rizika Nedostatečný 

potenciál pro splnění finančních milníků byl 

trend vyhodnocen jako přetrvávající. To 

znamená, že u některých priorit unie je i přes 

pozitivní vývoj v oblasti věcných milníků 

naplnění výkonnostního rámce ohroženo. 

Na Prioritě Unie 2 Podpora environmentálně 

udržitelné, inovativní a konkurenceschopné 

akvakultury založené na znalostech a účinně 

využívající zdroje jsou milníky splněny. 

V případě Priority Unie 3 Podpora provádění 

Společné rybářské politiky není naplněn 

věcný ani finanční milník, hodnoty naplnění 

                                                      

13   K naplnění věcného milníku na PU 3 stačí jeden projekt na podporu shromažďování údajů, ŘO uvedl, že plánuje milník splnit 

do konce roku 2018. 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění finančních milníků 

Přetrvávající 

 

u obou těchto milníků k 31. červenci 2018 jsou 

nulové. Pro naplnění výkonnostního rámce na 

této Prioritě Unie však postačí realizace 

jednoho projektu, aktuálně jsou pod právním 

aktem o poskytnutí / převodu podpory 3 

projekty. Zároveň predikce naplnění finančního 

milníku i závazek příjemců v případě věcného 

milníku indikují splnění obou milníků na této 

Prioritě Unie. 

Jako nejrizikovější je vnímáno plnění 

výkonnostního rámce v případě Priority 

Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování. 

Věcný milník je sice na této Prioritě Unie 

splněn, ale finanční milník byl k 31. červenci 

2018 naplněn jen na 15,8 % stanovené 

hodnoty, predikce jsou však nastaveny 

v dostatečné výši pro splnění milníku. 

Nedostatečný potenciál pro 

splnění pravidla n+3 

Přetrvávající 

 

 

Program v tomto riziku vykazuje k 31. červenci 

2018 přetrvávající trend ve středně rizikové 

kategorii. Limit čerpání n+3 pro rok 2018 byl 

k uvedenému datu plněn na 72 %, stav čerpání 

ve finančních prostředcích vyúčtovaných 

v žádostech o platbu se velmi blížil stanovené 

bezpečné hranici. Predikce čerpání jsou 

nastaveny na splnění pravidla n+3 pro rok 

2018. Jako rizikové je však vnímáno čerpání 

v nižších finančních stavech, jak 

v proplacených prostředcích, tak zejména 

v právních aktech o poskytnutí / převodu 

podpory, kdy program v době hodnocení 

nedosáhl ani na hranici 40 % hlavní alokace.  

 

3.5 OP Technická pomoc (OP TP) 

Operační program Technická pomoc byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako 

program se středním rizikem. Dvě nejvýznamnější rizika programu vykazují trend pozitivní a lze 

konstatovat, že ve sledovaném období se kondice programu zlepšuje.  

Riziko Nezpůsobilosti výdajů na navazující projekty k MS2014+ bylo již částečně eliminováno 

výsledky šetření Policie ČR, na základě kterých bude ŘO žádat o proplacení části prostředků z ESI 

fondů, nicméně vzhledem k tomu, že zatím nebylo financování MS2014+ z ESI fondů oficiálně ze strany 

ŘO vyřešeno (např. dopis na EK se žádostí o proplacení apod.), zůstává toto riziko z pohledu  

MMR-NOK stále relevantní, avšak s výrazně nižší střední významností. Také riziko Dlouhé doby 

přípravy a realizace veřejných zakázek OP TP v rámci MMR vykazuje pozitivní trend a bylo přeřazeno 

z kategorie středně rizikové do nízce rizikové. Ve sledovaném období nebylo identifikováno výrazné 

zpoždění některé z veřejných zakázek programu, a to i vzhledem k tomu, že v současné fázi 

implementace jsou podávány většinou navazující projekty bez vyhlašování nových veřejných zakázek. 

MMR-NOK však bude toto riziko i nadále monitorovat, vzhledem k rozšíření programového dokumentu 

o nové aktivity a příjemce, tzn. možné nové veřejné zakázky. Naopak negativní trend a přeřazení 
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z nízce do středně rizikové kategorie byl zaznamenán u rizika Nestabilní administrativní kapacita, 

kdy ve sledovaném období došlo k odchodu 3 zaměstnanců, což mělo vzhledem k velikosti programu 

za následek zvýšení míry fluktuace na 16 %. OP Technická pomoc patří mezi čtyři programy, které 

již mají splněno pravidlo n+3 pro rok 2018. 

Tabulka č. 12 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP TP  

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nezpůsobilost výdajů na 
navazující projekty k MS2014+ 

Pozitivní 

 

U rizika byl vyhodnocen pozitivní trend a došlo 
k přechodu z kategorie rizikovosti vysoce 
rizikové do střední. Rozhodnutím vedení MMR 
o financování MS2014+ ze státního rozpočtu ČR 
(červenec 2018) se významně snížila 
významnost rizika nezpůsobilosti výdajů na 
navazující projekty MS2014+. Nicméně 
vzhledem k tomu, že zatím nebylo financování 
MS2014+ z ESI fondů oficiálně ze strany ŘO 
ukončeno (dopis o ukončení administrace 
projektu z ESI fondů, rozhodnutí ministryně pro 
místní rozvoj, apod.), zůstává toto riziko 
z pohledu MMR-NOK stále relevantní, avšak 
s výrazně nižší významností.  

Dlouhá doba přípravy a 
realizace veřejných zakázek 
OP TP v rámci MMR 

Pozitivní 

 

Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo 
k přechodu z kategorie rizikovosti středně 
rizikové do nízce rizikové. Ve sledovaném 
období nebylo identifikováno výrazné zpoždění 
některé z veřejných zakázek programu, 
vzhledem k tomu, že v současné fázi 
implementace jsou podávány většinou 
navazující projekty. MMR-NOK i nadále bude 
toto riziko monitorovat, vzhledem k rozšíření 
programového dokumentu o nové aktivity a 
příjemce, tzn. možné nové veřejné zakázky, 
nicméně ve sledovaném období je riziko 
hodnoceno jako nízce rizikové.  

 

Tabulka č. 13 – Revidovaná opatření ve stávajícím Plánu opatření OP TP 

Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

Absorpční kapacita 

 

Nezpůsobilost 

výdajů na 

navazující projekty 

k MS2014+ 

1.6 Informovat vládu ČR o závěrech jednání s 
EK v případě nevyřešeného disclaimeru na 
PO2. 

ŘO do 31. 12. 2018 

1.7 Informovat členy Monitorovacího výboru  
OP TP v případě nedořešeného disclaimeru na 
PO2 o výsledku jednání s EK na 8. jednání 
Monitorovacího výboru OP TP. 

ŘO 
listopad 2018 
(termín 8. jednání 

Mon. výboru OPTP) 

 

V rámci revize stávajícího Plánu opatření OP TP došlo rovněž k vyjmutí opatření 1.8 Předložit na 

podzimní jednání Monitorovacího výboru ke schválení návrh vnitřní realokace finančních prostředků 

z PO2 do PO1. 
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3.6 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl v rámci únorového hodnocení rizikovosti zařazen do 

kategorie středně rizikových programů. Většina identifikovaných rizik vykazuje přetrvávající trend, 

a tudíž lze konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni. 

Negativní trend byl identifikován u rizika Nedostatečného potenciálu pro splnění věcných 

milníků, kde se jako problematická jeví především prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů 

pro výzkum a vývoj a prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, kde je ohroženo splnění 

výkonnostního rámce. V oblasti finančních milníků a naplnění pravidla n+3 nedošlo k zásadnějším 

změnám a celkový trend se tak jeví jako přetrvávající, tedy středně rizikový. Nově byla 

identifikována dvě rizika, konkrétně specifické riziko Zpoždění přípravy velkých projektů a jejich 

předkládání na EK, které bylo vzhledem k možnému dopadu hodnoceno jako středně významné, 

a riziko spočívající ve zpoždění v implementaci finančních nástrojů. Zde bylo přihlédnuto především 

k faktu, že pro implementaci FN je v rámci programu vyčleněn pouze nízký podíl alokace, a proto byla 

významnost vyhodnocena jako nízká.  

Tabulka č. 14 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP VVV  

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění věcných milníků 

Negativní 

 

Trend rizika Nedostatečný potenciál pro 
splnění věcných milníků je u tohoto 
programu hodnocen jako negativní, přičemž 
u rizika Nedostatečný potenciál pro splnění 
finančních milníků byl trend vyhodnocen jako 
přetrvávající. To znamená, že v případě 
některých prioritních os je naplnění 
výkonnostního rámce ohroženo. 

Nejvýznamnější ohrožení splnění 
výkonnostního rámce bylo shledáno na 
prioritní ose 1 Posilování kapacit pro 
kvalitní výzkum na EFRR VRR a prioritní 
ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských 
zdrojů pro výzkum a vývoj na EFRR. Na 
zmíněných prioritních osách vykázaly 
k 31. červenci 2018 finanční i věcné milníky 
velmi nízkou míru naplnění a rovněž nízký stav 
čerpání. Míra naplnění finančních milníků je na 
prioritní ose 2 na EFRR pouze 3,01 % (MRR) 
a 1,09 % (VRR), ve stavu Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o platbu se tyto osy 
pohybují od 0,53 % do 8,12 % hl. alokace 
programu. U věcných milníků je viditelný 
dostatečný závazek příjemců, tudíž by zde 
mohl být potenciál k jejich naplnění, ale pokrok 
ani dosažená hodnota (2 ze 4 věcných milníků 
jsou naplněny na 0 %) tomu zatím 

nenasvědčují14.  

Velmi ohrožené je také splnění 
výkonnostního rámce na prioritní ose 1 na 
EFRR MRR a prioritní ose 2 na ESF VRR. 
U prioritní osy 1 na EFRR MRR je to zejména 

 

 

 

 

 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění finančních milníků 

 

 

 

 

 

Přetrvávající 

 

                                                      

14  ŘO OP VVV k dosavadnímu nulovému stavu plnění milníků uvedl, že na základě provedeného screeningu mezi příjemci 

předpokládá naplnění věcných milníků na PO1. Jedná se o ukazatele „stavebního“ charakteru (vybudování výzkumných 
center), u kterých dojde k vykázání plnění až koncem roku 2018. 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

z důvodu nulové míry naplnění a nulového 
pokroku u věcného milníku 24000 Počet nově 
vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných výzkumných infrastruktur 
a center excelence. U prioritní osy 2 na ESF 
VRR je riziko způsobeno především nižší 
naplněností finančního milníku (21,28 %) 
a predikcí naplnění finančního milníku 
(predikce ŘO pro čl. 112), která není nastavena 
v dostatečné výši pro jeho splnění. 

Co se týče prioritní osy 2 na ESF MRR 
a prioritní osy 3 Rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání na ESF VRR, 
tam je riziko ohrožení výkonnostní rezervy 
výrazně nižší než u prioritních os výše, 
jelikož většina věcných milníků se blíží ke 
splnění a vykazují dobrý pokrok. Finanční 
milníky jsou naplněny na více než 31,76 % 
a 35,56 % a taktéž vykazují solidní pokrok. 

V případě prioritní osy 3 na ESF MRR je 
riziko velmi nízké, jelikož věcné milníky jsou 
na této ose již splněny a finanční milník je 
naplněn na 50,1 %, přičemž vykazuje dobrý 
pokrok a predikce naplnění je taktéž nastavena 
v dostatečné výši. 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění pravidla n+3 

 

Přetrvávající 

 

Program vykazuje v tomto riziku přetrvávající 
trend. Ačkoli se program nevyvíjí podle 
stanovené bezpečné hranice, vykazuje 
k 31. červenci 2018 dostatečné čerpání 
zejména ve stavu Finanční prostředky 
v právních aktech (70,2 % hl. alokace) a taktéž 
ve stavu Finanční prostředky v proplacených 
žádostech o platbu (29,4 % hl. alokace). 
Zároveň predikce jsou 
nastaveny  s dostatečnou rezervou pro 
splnění pravidla n+3 na konci roku 2018. 

 

Nově bylo identifikováno riziko Zpoždění přípravy velkých projektů a jejich předkládání na EK. Toto 

riziko je společné i pro další programy (OP PIK, OP ŽP, OP D) a nahradilo dřívější specifické riziko 

OP VVV zaměřené konkrétně na velký projekt Mephared 2. Z průběhu příprav projektu Mephared 2 je 

patrné znatelné zpoždění, které hrozí tím, že nebude možné projekt realizovat a ukončit včas a část 

výdajů pak bude nezpůsobilá. ŘO má připraveny náhradní scénáře pro případ, že projekt nebude 

realizován. 

3.7 OP Životní prostředí (OP ŽP) 

Operační program Životní prostředí byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako 

program se středním rizikem. Celkově lze konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné 

úrovni, vzhledem k tomu, že u nejvýznamnějších rizik programu byl vyhodnocen jak negativní, 

tak přetrvávající a pozitivní trend.  
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Negativní trend byl zaznamenán u rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků, 

kde zejména na prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu a prioritní ose 5 Energetické úspory 

vykázaly k 31. červenci 2018 věcné milníky velmi nízkou míru naplnění. Špatná situace v oblasti 

věcných milníků přetrvává rovněž na prioritní ose 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže 

a rizika. Na všech třech osách je tak ohroženo splnění výkonnostního rámce. Negativní trend 

zaznamenalo rovněž riziko Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické 

účinnosti, které bylo přeřazeno z nízko rizikové do středně rizikové kategorie, neboť program 

nedosahuje v této oblasti stanovených cílů a navrhuje v oblasti energetické účinnosti snížení milníku 

i konečného cíle. V případě rizika Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků byl 

vyhodnocen přetrvávající trend, nicméně zejména na prioritních osách 4 a 5 je míra naplnění milníků 

na velice nízké úrovni, což ohrožuje splnění výkonnostního rámce. Pozitivní trend byl zaznamenán 

u Rizika nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA, které bylo z kategorie 

vysoce rizikové přeřazeno do nízce rizikové, neboť během screeningu nebyl žádný projekt identifikován 

jako rizikový z pohledu odůvodněného stanoviska EK k problematice EIA. 

Tabulka č. 15 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP ŽP  

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění věcných milníků 

Negativní 

 

V riziku Nedostatečný potenciál pro splnění 
věcných milníků vykázal program negativní 
trend. Pokud jde o splnění finančních milníků, 
zde byl trend vyhodnocen jako přetrvávající.  

V případě prioritní osy 1 Zlepšování kvality 
vody a snižování rizika povodní nebylo 
shledáno významné riziko. Jeden věcný 
milník byl již splněn a druhý se nachází těsně 
před splněním. Finanční milník byl 
k 31. červenci 2018 naplněn na 67 % 
a predikce jsou nastaveny v dostatečné výši. 

Na prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší 
v lidských sídlech jsou všechny milníky 
splněny. 

Velmi ohrožené je také splnění 
výkonnostního rámce na prioritní ose 3 
Odpady a materiálové toky, ekologické 
zátěže a rizika na FS i EFRR, a to především 
z důvodu nízké míry naplnění věcných 
milníků k 31. červenci 2018 (pouze v rozmezí 
1 % až 12 %). Finanční milník na FS je na této 
prioritní ose téměř splněn, avšak na EFRR není 
míra naplnění tak vysoká a zejména pak 
predikce nejsou nastaveny v dostatečné výši 
pro jeho splnění. 

Nejvýznamnější ohrožení splnění 
výkonnostního rámce bylo shledáno na 
prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu 
a krajinu a prioritní ose 5 Energetické 
úspory na FS i EFRR. Na těchto prioritních 
osách vykázaly k 31. červenci 2018 jak věcné, 
tak finanční milníky velmi nízkou míru naplnění. 
S výjimkou finančního milníku na prioritní ose 5 
na FS se míra naplnění milníků pohybovala 
pouze od 0 % do 11 %. Rovněž závazky 
příjemců na věcných milnících jsou kromě 
milníku 46500 Plocha stanovišť, která jsou 
podporována s cílem zlepšit jejich stav 

 

 

 

 

 

 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění finančních milníků 

 

 

 

 

 

Přetrvávající 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

zachování na prioritní ose 4 nedostatečné, tzn., 
že zde ani není potenciál pro jejich splnění do 
konce roku 2018. Zároveň nejsou u finančních 
milníků nastaveny predikce ŘO v dostatečném 
objemu pro jejich splnění.  

Nedostatečný potenciál pro 
splnění pravidla n+3 

Pozitivní 

 

Program vykazuje v tomto riziku pozitivní 
trend z důvodu vysoké míry naplnění limitu 
čerpání k 31. červenci 2018 (celkem na 88 %) 
a dostatečnému čerpání ve finančních 
prostředcích vyúčtovaných v žádostech 
o platbu. Čerpání v tomto stavu se blíží 
stanovené hranici 17 % hlavní alokace, kterou 
je potřeba alespoň dosáhnout pro splnění n+3 
do 31. října 2018. Rovněž predikce jsou 
nastaveny s dostatečnou rezervou pro splnění 
pravidla n+3 na konci roku 2018. 

Nenaplnění očekávaných 
výsledků DoP v oblasti 
energetické účinnosti 

Negativní 

 

Riziko vykazuje negativní trend a došlo 
k přechodu z  nízce rizikové do středně 
rizikové kategorie, neboť dosahování 
stanovených cílů je z pohledu MMR-NOK 
nedostatečné. ŘO navrhuje v oblasti 
energetické účinnosti snížení milníku 
i konečného cíle. Na národní úrovni byl 
k alokované částce deklarován závazek 
energetických úspor, který tak nebude dodržen. 

Riziko nezpůsobilosti výdajů ve 
vazbě na odůvodněné 
stanovisko EK k EIA 

Pozitivní 

 

Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo 
k přechodu z kategorie rizikovosti vysoce 
rizikové do nízce rizikové. ŘO provedl 
screening více než 520 projektů, které by mohly 
být dotčeny odůvodněným stanoviskem EK, 
s požadovaným příspěvkem EU ve výši 
převyšující 12,5 mld. Kč. Závěrem screeningu 
je, že žádný z šetřených projektů nebyl shledán 
rizikovým z pohledu odůvodněného stanoviska 
EK k problematice EIA. Dále ŘO upravil řídící 
dokumentaci, aby u nově předkládaných 
projektů byla tato problematika dopředu 
vyjasněna. 

 

Nově bylo identifikováno riziko Zpoždění přípravy velkých projektů a jejich předkládání na EK. Toto 

riziko je společné i pro další programy realizující velké projekty (OP PIK, OP VVV a OP D), přičemž 

u OP ŽP byla jeho významnost vyhodnocena jako nízká. Ve srovnání s termíny vyplývajícími 

z Programového dokumentu OP ŽP, dochází ze strany ŘO ke zpožďování termínu předložení velkého 

projektu EK. Co se týče komparace jednotlivých verzí harmonogramů velkých projektů, které ŘO 

pravidelně každé čtvrtletí zasílá na MMR-NOK, je možné konstatovat, že ŘO v tuto chvíli dodržuje 

termín plánovaného předložení na EK v roce 2019. 
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Tabulka č. 16 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP ŽP 

Riziková oblast 
Opatření 

Gestor Termín plnění 
Číslo, název a popis opatření 

Nenaplnění 

očekávaných 

výsledků DoP v 

oblasti 

energetické 

účinnosti 

11.1 Informovat MPO a MMR-NOK 
o připravovaných a realizovaných projektech 
ústředních orgánů státní správy v oblasti 
energetických úspor a to formou informativního 
seznamu, který bude obsahovat základní popis 
projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou 
výši investice a podpory z ESI fondů 
a předpokládaný rok realizace. 

ŘO čtvrtletně 

11.2 Zlepšit informovanost relevantních 
subjektů / potenciálních žadatelů 
prostřednictvím interních informačních zdrojů 
(na webových stránkách MŽP a Státní fond 
životního prostředí ČR, prostřednictvím přímé 
komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, 
televize rozhlas). 

ŘO 
 

do 31. 12. 2018 

11.3 Pokračovat v iniciativě aktivního 
vyhledávání nových projektů – identifikovat 
potenciální velké a pilotní projekty v rámci 
prioritní osy 5. 

ŘO do 31. 12. 2018 
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3.8 OP Doprava (OP D) 

Operační program Doprava byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program 

s nízkým rizikem. Většina významných rizik vykazuje přetrvávající trend v nízce rizikové kategorii, 

lze konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni.  

Pozitivní posun byl zaznamenán zejména u Rizika legality a správnosti výdajů vyplývající 

z provedených auditů, které bylo z kategorie vysoce rizikové přeřazeno do nízce rizikové. Rovněž 

Riziko nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA vykázalo ve sledovaném 

období pozitivní trend a bylo přeřazeno z kategorie středně rizikové do nízce rizikové. V oblasti rizik 

týkajících se naplňování stanovených finančních i věcných milníků vykazuje program přetrvávající nízko 

rizikový trend, neboť měl k 31. červenci 2018 s výjimkou jednoho věcného milníku (Délka 

rekonstruovaných železničních tratí TEN-T) všechny ostatní finanční i věcné milníky splněny. 

OP Doprava patří mezi programy, které již mají splněno pravidlo n+3 pro rok 2018. 

Tabulka č. 17 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP D  

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Riziko legality a správnosti 

výdajů vyplývající 

z provedených auditů 

Pozitivní 

 

Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo 

k přechodu z kategorie rizikovosti vysoce 

rizikové do nízce rizikové. Na základě 

výsledků Výroční kontrolní zprávy (VKZ) 

a auditu systému za rok 2017 (hodnoceno 

v zimním cyklu) byla u programu vyhodnocena 

vysoká míra chybovosti, která byla nad hranicí 

2 % (7,26 %). Dne 10. dubna 2018 na základě 

výsledků VKZ zaslala EK na ŘO WL 

s požadavkem přijetí nápravných opatření. Ze 

strany MF-AO byl zpracován akční plán, v rámci 

kterého ŘO přijal opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků včetně harmonogramu 

jejich plnění. ŘO plní harmonogram akčního 

plánu a auditní zjištění nemají dopad na plnění 

pravidla n+3. V květnu 2018 zcertifikoval a 

zaslal  

MF-PCO žádost o platbu na EK. Ta finanční 

prostředky proplatila, tudíž k pozastavení plateb 

z její strany nedošlo a proplácení finančních 

prostředků funguje nadále bez problémů. 

Riziko nezpůsobilosti výdajů ve 

vazbě na odůvodněné 

stanovisko EK k EIA 

Pozitivní 

 

Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo 

k přechodu z kategorie rizikovosti středně 

rizikové do nízce rizikové. ŘO provedl 

screening všech potenciálně dotčených 

projektů. Závěrem této již ukončené fáze 

screeningu je, že projekty, které ŘO hodlá 

implementovat v rámci OP D z pohledu 

odůvodněného stanoviska EK k problematice 

EIA rizikovými nejsou. Dva projekty doposud 

nebyly posouzeny, nicméně ŘO avizoval, že ze 

strany příjemců (ŘSD, SŽDC) je deklarován 

potenciál čerpání vysoce nad rámec alokace 

a navíc disponují velkým počtem připravených 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

projektů, kterými jsou schopní potenciální 

výpadek s velkou rezervou vykrýt. 

 

3.9 OP Zaměstnanost (OP Z) 

Operační program Zaměstnanost byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako 

program s nízkým rizikem. Všechna významná rizika vykazují přetrvávající nízce rizikový trend, lze 

tedy konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni.  

V rizicích Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků a Nedostatečný potenciál pro 

splnění finančních milníků vykázal program přetrvávající nízce rizikový trend. V oblasti plnění 

věcných milníků byl identifikován nedostatečný potenciál k naplnění stanovené hodnoty indikátoru 

Celkový počet účastníků, konkrétně na prioritní ose 2 Sociální začleňování a boj s chudobou / MRR 

a prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa / VRR/ MRR. V obou případech ale existuje dostatečný 

potenciál pro splnění milníku z pohledu závazků příjemců. OP Zaměstnanost patří mezi programy, 

které již mají splněno pravidlo n+3 pro rok 2018. 

Tabulka č. 18 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP Z  

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění věcných milníků 

Přetrvávající 

 

V rizicích Nedostatečný potenciál pro splnění 
věcných milníků a Nedostatečný potenciál 
pro splnění finančních milníků vykázal 
program přetrvávající trend. To znamená, že 
nízké riziko nenaplnění výkonnostního 
rámce přetrvává, avšak situace na některých 
osách se mírně liší. 

V případě prioritní osy 1 Podpora 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
nebyl k 31. červenci 2018 naplněn finanční 
milník YEI, tento finanční milník vykazuje 
k uvedenému datu plnění na 49,2 % stanovené 
hodnoty milníku. Predikce v případě tohoto 
finančního milníku indikují jeho plánované 
splnění. Pro tento fond (YEI) je však stanovena 
nulová výkonnostní rezerva. Ostatní milníky 
jsou na této ose za všechny kombinace 
splněny, OP Zaměstnanost tak již naplnil 
výkonnostní rámec na prioritní ose 1 za 
kombinaci ESF MRR i ESF VRR. 

V případě prioritní osy 2 Sociální 
začleňování a boj s chudobou nebyl naplněn 
k 31. červenci 2018 finanční milník v kategorii 
více rozvinutých regionů, milník 
k uvedenému datu vykazuje hodnotu naplnění 
na 52,1 % stanovené hodnoty milníku. Zároveň 
predikce naplnění tohoto finančního milníku je 
nastavena těsně nad hranicí jeho naplnění 
s ohledem na to, že na dané ose (díky počtu 
milníků) stačí tento finanční milník naplnit na 
75 %. Výkonností rámec za MRR je v tuto 
chvíli již naplněn, kdy většina milníků je 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění finančních milníků 

Přetrvávající 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

naplněna na více než 85 % a jeden z milníků 
vykazuje míru plnění 83 %, což je vzhledem 
k počtu milníků na této ose dostatečné. 

Na prioritní ose 3 Sociální inovace 
a mezinárodní spolupráce jsou milníky 
splněny.  

V případě prioritní osy 4 Efektivní veřejná 
správa není splněn k 31. červenci 2018 věcný 
milník 60000 Celkový počet účastníků v obou 
kategoriích regionů. V případě MRR je věcný 
milník plněn na 40,7 %, v případě VRR na 
24,1 %, milník na VRR je tak vnímán jako 
nejvíce rizikový v rámci OP Zaměstnanost. 
Stav závazku příjemců k 31. červenci 2018 
poskytuje dostatečný potenciál pro splnění 
obou věcných milníků. V obou případech 
postačí, když budou milníky naplněny na 75 %. 
Ostatní milníky na obou kombinacích této osy 
jsou již splněny. 
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3.10 Program rozvoje venkova (PRV) 

Program rozvoje venkova byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program 

s nízkým rizikem. Nejvýznamnější rizika programu vykazují přetrvávající trend nízké rizikovosti, 

lze konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni.  

V případě rizik Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků i Nedostatečný potenciál pro 

splnění finančních milníků byl trend vyhodnocen jako přetrvávající. Identifikováno bylo ohrožení 

splnění finančních a věcných milníků na PU 3 Podpora organizace potravinového řetězce. Přetrvávající 

trend ve středně rizikové kategorii vykazuje plnění věcných milníků v oblasti PU 5, týkající se 

nízkouhlíkové ekonomiky, které vykazují pouze mírný pokrok. Přetrvává trend středního rizika v plnění 

finančních milníků na PU 6 týkající se podpory sociálního začleňování a snižování chudoby na venkově 

(naplněn pouze na 21,43 %).  Program již ke konci roku 2017 splnil pravidlo n+3 pro rok 2018.   

Tabulka č. 19 – Hodnocení trendu vybraných rizik PRV  

Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění věcných milníků 

Přetrvávající 

 

 

 

Trend rizik Nedostatečný potenciál pro splnění 
věcných milníků a Nedostatečný potenciál 
pro splnění finančních milníků byl v obou 
případech vyhodnocen jako přetrvávající. 
To znamená, že u některých prioritních os 
přetrvává nízké či střední riziko nenaplnění 
výkonnostního rámce. 

Na Prioritě Unie 2 Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného obhospodařování 
lesů jsou všechny milníky splněny. 

Nejvýznamnější ohrožení splnění 
výkonnostního rámce bylo shledáno na 
Prioritě Unie 3 Podpora organizace 
potravinového řetězce, včetně zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 
v zemědělství. Riziko představuje věcný milník 
93104 Počet podpořených zemědělských 
podniků pobírajících podporu na 
účast  v režimech jakosti, na místních  
trzích / v krátkých dodavatelských řetězcích 
a seskupeních producentů (prioritní oblast 3A), 
který byl k 31. červenci 2018 naplněn na 0 % 
a závazek příjemců je v tomto případě také 
roven 0, tudíž zde není žádný potenciál pro 
splnění daného věcného milníku. Zbylé dva 
milníky jsou již naplněny. 

Na Prioritě Unie 4 Obnova, zachování 
a zlepšení ekosystémů souvisejících se 
zemědělstvím a lesnictvím, stejně jako na 
Prioritě Unie 2, jsou všechny milníky 
splněny. 

Rizikové je také splnění výkonnostního 
rámce na Prioritě Unie 5 Podpora účinného 
využívání zdrojů a podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích 

Nedostatečný potenciál pro 
splnění finančních milníků 

 

 

Přetrvávající 
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Název rizika Trend rizika 

přetrvávající/pozitivní/negativní 

(V 02/2018, V 08/2018) 

Zdůvodnění trendu 

zemědělství, potravinářství a lesnictví, která 
je odolná vůči klimatu a na Prioritě Unie 6 
Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech. V případě Priority 
Unie 5 tkví riziko v nízké míře naplnění 
věcných milníků, zejména u věcného milníku 
93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem 
obhospodařování podporujícím přechod na 
nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je 
odolná vůči klimatu (M.P5), je míra naplnění 
pouze 20,25 %. Od začátku roku zaznamenal 
milník jen malý pokrok a má velmi nízký 
závazek příjemců, tudíž malý potenciál pro 
naplnění milníku. Naopak na Prioritě Unie 6 
představuje největší riziko finanční milník, který 
byl k 31. červenci 2018 naplněn pouze na 
21,43 %, od začátku roku zaznamenal nízký 
pokrok a stav čerpání na této prioritě unie je 
také velmi nízký (4,1 % hl. alokace 
v proplacených prostředcích, 3,5 % hl. alokace 
ve vyúčtovaných prostředcích). 

Nedodržení JMP 

Pozitivní 

 

Riziko vykazuje pozitivní trend ve středně 
rizikové kategorii, vzhledem k tomu, že ze 
strany ŘO došlo k posunu v úpravě řídící 
dokumentace (Postupy PRV) včetně 
proběhlého připomínkového řízení, a také se 
ŘO podařilo částečně vylepšit stav doplňování 
indikátorů k výzvám v MS2014+. 
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Závěr 

Rok 2018 představuje první plnění pravidla n+3 v programovém období 2014–2020 a naplňování 

finančních a věcných milníků stanovených pro rok 2018. Proto se hodnocení trendu vybraných rizik 

programů zaměřilo zejména na tyto klíčové oblasti, které mohou mít možný negativní dopad na 

disponibilní alokaci programů, respektive na alokaci určenou pro Českou republiku. Proto byl ze strany 

MMR-NOK vybrán stav Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu jakožto stěžejní pro 

sledování potenciálu programů pro splnění pravidla n+3. Do konce října 2018 bylo v tomto stavu 

pro všechny programy stanoveno dosáhnout hranice 17 % hl. alokace, aby tak předešly problémům 

s plněním limitu čerpání n+3. Mezi programy, které již splnily limit čerpání n+3 pro rok 2018, patří 

Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc, OP Doprava, OP Rybářství a OP 

Životní prostředí. První čtyři programy jej splnily již ke konci roku 2017, OP Životní prostředí 

k 17. září 2018 a OP Rybářství k 24. říjnu 2018. 

Vzhledem ke zjednodušení procesu hodnocení nebyla tentokrát hodnocena rizikovost programů jako 

takových a programy zůstávají ve stejné kategorii rizikovosti, do které byly zařazeny v rámci únorového 

hodnocení, tzn., že tzv. semafor se nezměnil. Při srovnání současného hodnocení trendů rizik 

programů s hodnocením, které proběhlo na jaře 2018, je patrné, že významná rizika programů 

vykazují ve velké většině spíše přetrvávající trend, a lze tedy konstatovat, že kondice těchto 

programů zůstává na podobné úrovni. Pokud byl u některých významných rizik zaznamenán 

negativní trend, projednal MMR-NOK v rámci zesíleného řízení rizik s řídicími orgány daných 

programů možná opatření pro snížení dopadu těchto rizik, případně pro jejich eliminaci. 

S ohledem na blížící se konec roku 2018, je již potřeba se soustředit na plnění pravidla n+3 v letech 

2019 a 2020. Rovněž je nutné se zaměřit na souběh programových období v roce 2023, kdy bude končit 

způsobilost výdajů v současném programovém období a zároveň bude plněno pravidlo n+2 

programového období 2021–2027. Dle výsledků a také predikcí je zjevné, že musí dojít k razantnímu 

zrychlení v čerpání - zejména v případě EFRR, aby Česká republika nečelila potenciálnímu riziku 

ztráty alokace v roce 2023 a byl zajištěn hladký přechod mezi obdobími.  

V rámci ISŘR pracoval MMR-NOK rovněž na vyhodnocení rizika nenaplnění výkonnostního rámce. 

Z celkových 132 milníků zahrnutých ve výkonnostním rámci, bylo k 31. červenci 2018 splněno 51 

milníků, z toho 16 finančních a 35 věcných. Stále tedy zbývá splnit 81 milníků, z toho 34 finančních 

a 47 věcných. Z porovnání vyplývá, že se zatím daří lépe naplňovat věcné milníky. Je proto nezbytné, 

aby se i řídicí orgány programů, u kterých existuje riziko nenaplnění milníků, zamyslely nad dalšími 

způsoby, jak urychlit naplňování milníků a tím zamezit možné ztrátě výkonnostní rezervy na daných 

prioritních osách, neboť rizikových milníků, kde se situace nevyvíjí příliš optimisticky, je stále 

poměrně velké množství. 

V případě nenaplnění milníků bude na jaře roku 2019 potřeba, aby se řídicí orgány zaměřily 

na zpracování analýz absorpční kapacity z důvodu nízkého zájmu o některé oblasti. Na základě 

těchto analýz pak MMR-NOK ve spolupráci s řídicími orgány připraví návrhy na přerozdělení 

výkonnostní rezervy ať už v rámci programu, či mezi programy. Tyto návrhy budou předloženy na 

jednání Rady pro ESI fondy na ministerské úrovni do 31. července 2019 a rovněž konzultovány 

s Evropskou komisí.  

MMR-NOK bude primárně usilovat o to, aby došlo k využití prostředků zejména na místech, kde budou 

připravené potřebné a smysluplné projekty, a to především s ohledem na tematickou koncentraci. 
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Seznam zkratek 

AdKap Administrativní kapacita 

API Agentura pro podnikání a inovace 

ASZ Agentura pro sociální začleňování 

AVI-MMR Akademie veřejného vzdělávání – Ministerstva pro místní rozvoj 

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

CRAB Centrální registr administrativních budov 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČSI Česká školní inspekce 

ČTÚ Český telekomunikační úřad 

DAZ Databáze auditních zjištění 

DG COMP Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (Directorate General for 

Competition) 

DG CONNECT Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie  

(The Directorate‑General for Communications Networks, Content and Technology) 

DoP Dohoda o partnerství 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EE Energetická účinnost  

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – 

ERDF) 

EIA Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

EIF Evropský investiční fond 

EK Evropská komise 

EP Evropský parlament 

ESF Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF) 

ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská unie 

EÚD Evropský účetní dvůr 

FF Fond fondů 

FN Finanční nástroj/e 

FS Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF) 

GBER Obecné nařízení o blokových výjimkách 

ICT sektor Sektor informačních a komunikačních technologií 

IN Integrovaný/é nástroj/e 

Interreg V-A ČR-PL Program Interreg V-A — ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 

IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území 

IROP Integrovaný regionální operační program 

ISKP14+ Informačního systému koncového příjemce (součást MS2014+) 

IS SZIF Informační systém Státního zemědělského a intervenčního fondu 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

ISŘR Integrovaný systém řízení rizik 

ITI Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments) 

JMP Jednotné metodické prostředí 

KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

MAS Místní akční skupiny 

MF Ministerstvo financí ČR 

MF-AO Ministerstvo financí - Auditní orgán 

MF-PCO Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán 

MK Ministerstvo kultury 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
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MMR-NOK Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci 

MMR-OLP Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor legislativně právní 

MMR-OPVZK Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí  

MO Ministerstvo obrany 

MP ŘVHP Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

MPIN Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období  

2014–2020 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MRR Méně rozvinuté regiony 

MS2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 

MSCA-IF II Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků 

MSp Ministerstvo spravedlnosti 

MSP Malé a střední podniky 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NBÚ Národní bezpečnostní úřad 

NKM Národní kontaktní místa 

NM Náměstkyně / náměstek 

NSK Národní stálá konference 

OM Operační manuál 

Omnibus Balíček legislativních změn předložených Evropskou komisí v rámci přezkumu 

Výkonnostního finančního rámce 2014–2020, kterými se mění finanční nařízení 

EU č. 966/2012 a dalších 15 sektorových nařízení za účelem zjednodušení 

pravidel a zvýšení flexibility. 

ON Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu 

pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení) 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava 2014–2020 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP PPR Operační program Praha - pól růstu ČR 

OP R Operační program Rybářství 2014–2020 

OP TP Operační program Technická pomoc 2014–2020 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPVZ Odbor práva veřejných zakázek 

OP Z  Operační program Zaměstnanost 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 2014–2020 

OSMS Odbor správy monitorovacího systému (MMR) 

PM Paní ministryně / Pan ministr 

PO Prioritní osa 

PRV Program rozvoje venkova 

PS NOK Pracovní skupina Národního orgánu pro koordinaci 

PU Priorita Unie 

RIM Request incident management – modul RIM v rámci ServiceDesku (SD) je 

používán pro zadávání požadavku nebo incidentu v souvislosti s nefunkčností 

aplikace MS2014+ 
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RM Rozhodnutí ministryně / ministra 

RoPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ŘO Řídicí orgán 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SC Specifický cíl 

SFC2014 Systém pro správu fondů v Evropské unii (System for Fund Management in the 

European Union) 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR 

SPSZ Strategického plánu sociálního začleňování 

SVDR shrnutí výsledků daného roku 

SVL Sociálně vyloučené lokality 

SZIF Státní zemědělský a intervenční fond 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TAČR Technologická agentura ČR 

TEN-T Evropský program týkající se transevropské dopravní sítě 

ÚIS Účetní informační systémy 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚV ČR Úřad vlády České republiky 

ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VKZ Výroční kontrolní zpráva 

VRR Více rozvinuté regiony 

VZ Výroční zpráva 

WL Warning Letter 

YEI Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

ZD Zadávací dokumentace 

ZS Zprostředkující subjekt 

ZS-ITI Zprostředkující subjekt – Integrované územní investice 

ZSJ Základní sídelní jednotka 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 

ZZVZ Zákon o zadávání veřejných zakázek 

ŽoP Žádost o platbu 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 k 31. říjnu 2018 

Příloha č. 2 Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2018 – plnění k 30. září 2018 

Příloha č. 3 Plány opatření programů na rok 2018 – plnění k 30. září 2018 

 



 
 

Přílohy 

Příloha č. 1  Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 

  ke dni 31. října 2018 

Tabulka č. 20 – Plnění milníku 17 % hlavní alokace ve stavu Finanční prostředky ve 

vyúčtovaných žádostech o platbu – ke dni 31. října 2018 

Program Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP (% hl. alokace) 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 14,9 %* 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 16,4 %1 

OP Zaměstnanost 33,5 % 

OP Doprava 27,6 % 

OP Životní prostředí 19,7 %*  

Integrovaný regionální OP 15,5 % 

OP Praha - pól růstu ČR 11,2 % 

OP Technická pomoc 32,9 % 

Program rozvoje venkova 41,4 % 

OP Rybářství 19,2 % 

Zdroj: MS2014+, k 31. říjnu 2018 
 

1 Dle informace od ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dosáhl program milníku k 5. listopadu 2018. 

* V případě OP PIK a OP ŽP byly z důvodu sledování pravidla n+3 v datech zohledněny také hodnoty finančních prostředků 
v proplacených žádostech o platbu u FN/FF (tranše). Standardně vstupují do finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech 
o platbu u FN/FF až finanční prostředky proplacené konečným příjemcům (u OP ŽP zatím nulové). 



 
 

Tabulka č. 21 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 31. října 2018 (Příspěvek Unie) 

Program 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 

podpory 

Finanční prostředky 
v proplacených 

žádostech o platbu 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech 

o platbu 

Finanční prostředky 
v žádostech 

o průběžnou platbu 
odeslaných EK 

Počet* mld. CZK  
% hlavní 
alokace 

mld. CZK  
% hlavní 
alokace 

mld. CZK  
% hlavní 
alokace 

mld. CZK  
% hlavní 
alokace 

OP Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 

5 482 51,3 48,9 % 15,3 14,6 % 13,0 12,4 % 6,9 6,6 % 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 8 507 51,0 76,1 % 24,1 35,9 % 11,0 16,4 % 7,1 10,6 % 

OP Zaměstnanost 4 793 44,3 84,8 % 21,9 41,9 % 17,5 33,5 % 15,2 28,9 % 

OP Doprava 128 74,1 67,0 % 39,4 35,6 % 30,5 27,6 % 28,1 25,1 % 

OP Životní prostředí 4 695 39,2 60,7 % 14,1 21,9 % 12,6 19,5 % 10,7 16,5 % 

Integrovaný regionální operační program 5 246 74,3 66,2 % 15,2 13,6 % 17,4 15,5 % 11,1 9,9 % 

OP Praha pól růstu ČR 526 2,5 51,6 % 1,1 23,0 % 0,5 11,2 % 0,4 8,3 % 

OP Technická pomoc 131 4,0 73,9 % 1,9 34,4 % 1,8 32,9 % 1,6 28,8 % 

Program rozvoje venkova 141 531 31,6 56,0 % 25,3 44,9 % 23,4 41,4 % 23,4 41,4 % 

OP Rybářství 474 0,4 54,6 % 0,1 19,2 % 0,1 19,2 % 0,1 17,2 % 

Celkem 171 513 372,6 64,4 % 158,5 27,4 % 127,8 22,1 % 104,8 18,0 % 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. říjnu 2018; měsíční kurz (říjen 2018) EUR = 25,715 CZK  
Poznámka 1:   V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.  

Poznámka 2:  Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto 
typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování. V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují 
prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje). 

Poznámka 3:  Uvedené hodnoty finančního stavu Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK  nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

1. Proces určení 
orgánů 

1.2. V návaznosti na ukončené audity 
designace informačního systému 
MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření 
z případného akčního plánu 
stanoveného na základě výsledků 
auditu designace. 

MMR, MF-PCO 
dle 

harmonogramu  

SPLNĚNO 

Opatření Akčního plánu k auditu designace MS2014+ 
byla splněna. 

1.6. V návaznosti na ukončené audity 

designace řídicích orgánů naplnit 
opatření z případného akčního plánu 
stanoveného na základě výsledků 
auditů designace. 

ŘO ve 

spolupráci 

s MF-AO 

průběžně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Audit designace byl ukončen u všech programů a akční 
plány u příslušných programů jsou průběžně plněny.  
Plnění opatření z auditu designace jsou zároveň součástí 
navazujících auditů systémů. Vyhodnocení plnění 
opatření k nápravě bude součástí souhrnné Zprávy 
o auditu. 

2.  Uplatnění 
Správního řádu na 

ESI fondy 

2.5 V návaznosti na schválení novely 
zákona o rozpočtových pravidlech 
aktualizovat dotčené metodiky v rámci 
JMP a řídící dokumentaci. 

MMR ve 

spolupráci s ŘO 
do 31. 3. 2018 

SPLNĚNO 

Dotčené metodiky byly aktualizovány již před účinností 
novely zákona o rozpočtových pravidlech. Aktualizace 
řídící dokumentace na úrovni řídicích orgánů proběhla. 

3.  Časový 
nesoulad zadávání 

požadavků 
do MS2014+ 
s postupem 

implementace 

3.1. Projednávat s dostatečným 
předstihem s řídicími orgány a MMR 
(gestorem za územní dimenzi) 
požadavky definované jako priority 
pro zapracování rozvojových 
požadavků před stanovením obsahu 
jednotlivých releasů a pravidelně 
vyhodnocovat plnění požadavků 
na rozvoj MS2014+. 

MMR 

ve spolupráci 

s ŘO 

průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat 
zapracovávaných do MS2014+ se konají workshopy 
s řídicími orgány. Na základě závěrů z těchto workshopů 
jsou zadávány požadavky na úpravu systému. 
Po nasazení každého release vyhodnocuje MMR 
zapracování rozvojových požadavků v porovnání 
se zadáním. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

3.2.  Poskytovat řídicím orgánům 
a MMR (gestoru za územní dimenzi) 
testovací scénáře k testování nově 
zapracovaných funkcionalit. Pravidelně 
vyhodnocovat výsledky testování, 
včetně zapojení řídicích orgánů 
a průběh odstraňování zjištěných vad. 

MMR 

ve spolupráci 

s ŘO 

průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Testovací scénáře jsou pro řídicí orgány k dispozici pro 
vybrané požadavky zapracovávané v rámci jednotlivých 
aktualizačních instalací. Rozvojové požadavky jsou 
testované oproti zadání. Výsledky testování včetně 
zapojení ŘO jsou ze strany MMR vyhodnocovány. 
Zjištěné vady jsou zadávané v modulu RIM a jejich 
odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro 
tento modul. 

3.3.  Pravidelně testovat scénáře nově 
zapracovaných funkcionalit ze strany 
řídicích orgánů. 

ŘO průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO (jejich konkrétní pracovníci) jsou pravidelně vyzývány 
k testování a  jsou zapojeny do testování nově 
zapracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých 
ŘO je různá. 

3.5.  Zajistit propojení účetního systému 
řídicích orgánů (vyjma Programu 
rozvoje venkova a OP Rybářství) 
s informačním systémem MS2014+ do 
stanoveného termínu. 

ŘO průběžně 
SPLNĚNO 

Na straně MS2014+ je zajištěno propojení ÚIS pro 
všechny relevantní programy. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

3.6.  Zajistit vzdálený přístup k datům za 
OP Rybářství 2014–2020 pro 
pracovníky MF-PCO. 

ŘO 

ve spolupráci 

s MF-PCO  

do 31. 3. 2018 

SPLNĚNO PO TERMÍNU 

Ze strany ŘO OP R bylo realizováno naprogramování 
vzdálených přístupů pro pracovníky MF-PCO. Před 
umožněním přístupů pracovníkům MF-PCO probíhalo od 
27. 3. 2018 testování. Vzdálený přístup zajištěn od  
31. 5. 2018. Naprogramované vzdálené přístupy 
probíhají přes aplikaci SZIF – Portál farmáře. 

3.7 Zajistit vzdálený přístup k datům za 
OP Rybářství 2014–2020 pro 
pracovníky MF-AO. 

ŘO ve 

spolupráci s  

MF-AO 

do 30. 4. 2018 

SPLNĚNO PO TERMÍNU 

Vzdálený přístup zajištěn od 31. 5. 2018. 
Naprogramované vzdálené přístupy probíhají přes 
aplikaci SZIF – Portál farmáře. 

3.8 Zjednodušit přípravu Výročních 
zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve 
vazbě na všechny sledované oblasti. 

MMR ve 

spolupráci s ŘO 
do 31. 8. 2017 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A  PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Automatiky pro generování dat do zpráv jsou 
zapracované. Upravené kontrolní sestavy pro 
generovaná data jsou nasazené na produkčním prostředí 
Aplikace MS2014+. EK předala technickou dokumentaci 
zapracování VZ na straně rozhraní SFC2014. Probíhá 
zapracování do rozhraní MS2014+ na testovacím 
prostředí Aplikace MS2014+. 

3a. Nedodržování 
plánovaných 

termínů nasazení 
releasů MS2014+, 
či nedostatečné 

nastavení 
některých procesů 

v MS2014+ 

3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění 
nasazení rozvojových požadavků 
na produkční prostředí aplikace 
MS2014+, zejména vyvíjet tlak 
na jednotnost a kvalitu zadávaných 
požadavků.  

MMR ve 

spolupráci se 

všemi subjekty 

implementační 

struktury 

průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Pravidla pro umožnění nasazování rozvojových 
požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ 
jsou stanovena v rámci procesů Service Desku 2014+. 
Rozvojové požadavky jsou projednávané s jejich 
zadavateli v průběhu stanovování obsahu jednotlivých 
releasů. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

3a.2 Nasazování nových release 
na produkční prostředí 
až po dostatečném otestování 
a  po obdržení zpětné vazby ze strany 
ze strany subjektů implementační 
struktury. 

MMR ve 

spolupráci se 

všemi subjekty 

implementační 

struktury 

průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Subjekty implementační struktury se podílejí na testování 
rozvojových požadavků, které jsou testované také 
pracovníky dodavatele a OSMS. Na produkční prostředí 
jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů 
nasazované až po uzavření příslušných kroků v modulu 
Service Desk 2014+. 

3a.3 Při zadávání rozvojových 
požadavků stanovovat jejich priority. 

ŘO ve 

spolupráci 

s MMR 

průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Prioritizace rozvojových požadavků je stanovována ze 
strany subjektů implementační struktury, OSMS s nimi 
průběžně priority projednává. 

3a.4 Optimalizovat proces testování 
a zajistit zachování testovacích dat, 
která bude možné opakovaně používat 
z předchozí verze prostředí TEST 
v systému MS2014+.1 

MMR průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Testovací data se na prostředí TEST zachovávají, 
v případě potřeby provedení úprav na tomto prostředí 
budou subjekty implemenatční struktury v předstihu 
informovány. OSMS provedl analýzu testovacího 
prostředí aplikace MS2014+ a doporučil ŘO konkrétní 
rozsah dat, které by měly doplnit na testovací prostředí. 

3a.5 Zajištění dostatečné 
administrativní kapacity na úrovni MMR 
a dodavatele systému MS2014+. 
Pravidelně informovat na jednání 
náměstků o aktuální situaci. 

MMR 

průběžně 

vždy na jednání 

náměstků 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

O aktuálním stavu administrativní kapacity jsou podávány 
informace na jednání náměstků. Výběrová řízení 
na volná místa v rámci OSMS probíhají, místa se 
postupně obsazují. 

                                                           
1 Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmicky počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

3a.6 Zajistit pro řídicí orgány, které 
projeví zájem, tematické workshopy na 
vybrané moduly/funkcionality MS2014+ 
vedoucí ke zlepšení práce ŘO 
s informačním systémem MS2014+. 

MMR-NOK ve 

spolupráci s ŘO 
průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

OSMS pořádá průběžně tematické workshopy pro 
pracovníky ŘO programů. 

3a.7 Vzhledem k vysokému počtu 
konverzí v MS2014+ analyzovat jejich 
příčiny a navrhnout opatření k jejich 
eliminaci. 

MMR-NOK průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

OSMS průběžně vyhodnocuje příčiny prováděných 
konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí 
navrhuje zapracování systémových řešení. 

3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit 
počet nových rozvojových požadavků. 

MMR ve 

spolupráci se 

všemi subjekty 

implementační 

struktury 

průběžně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

OSMS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem 
zaměření na plnění klíčových potřeb a stabilizaci 
systému. 

4.  Časově 
a kvalitativně 

náročný proces 
hodnocení 

a schvalování 
integrovaných 

strategií 

4.5 V návaznosti na zaslané žádosti 
relevantních ŘO o zahájení auditu 
designace ZS-ITI v řádném termínu  
MF-AO provede a ukončí tyto audity do 
poloviny roku 2018 za předpokladu, že 
bude žádost o audit designace ZS-ITI 
podpořena kompletním nastavením  
ZS-ITI. 

MF-AO ve 

spolupráci s ŘO 

OP PIK, IROP a 

OP VVV 

do 31. 12. 2017 

SPLNĚNO PO TERMÍNU 

Audit designace ZS-ITI byl ukončen v termínu u IROP. 
Řídicí orgán OP PIK prováděl upravení nastavení 
systému (opatření k nápravě), tak aby mohl být vydán 
výrok bez výhrad a proto byl audit designace ZS ITI 
po dohodě MF-AO s ŘO ukončen po termínu. Řídicí 
orgán OP VVV nepožádal dle opatření 4.4. v termínu 
o audit designace ZS-ITI a proto nebylo možné provést 
opatření ze strany MF-AO v termínu. 

Audit designace ZS-ITI byl řádně ukončen u všech tří 
programů k 31. 3. 2018. 

5. Nestabilita 
a neznalost 

procesu 
hodnocení 

5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění 
řádné střednědobé procesní evaluace 
na úrovni nositelů integrovaných 
strategií CLLD. 

MMR průběžně 
SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN) 
budou nositelé IN provádět povinnou mid-term evaluaci 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

a výběru projektů 
ze strany MAS 

realizace a plnění své integrované strategie (procesní 
a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2018.  

Pro MAS byly k 29. 6. 2018, tedy půl roku před termínem 
rozhodným pro zahájení evaluací, ze strany MMR, 
odboru regionální politiky, zveřejněny podrobné návodné 
pokyny k realizaci evaluací. Pokyny vznikaly za 
spolupráce MMR, odboru regionální politiky, a řídicích 
orgánů příslušných programů. Jejich podoba byla v rámci 
dvou workshopů konzultována i se zástupci MAS. Pokyny 
se skládají ze souboru materiálů, který obsahuje 
požadavky na zpracování evaluace, jakož i detailní 
návod, jak při zpracování evaluace postupovat. Do konce 
roku 2018 budou zástupci MAS ve věci realizace  
mid-term evaluací i proškoleni, přičemž se předpokládá 
využití expertního týmu Národní sítě MAS ČR. 

5a. Plnění 
stanovené min. 

5 % alokace EFRR 
vyčleněné na 

podporu 
udržitelného 
rozvoj měst 

5a.1 Průběžně monitorovat plnění 
finančních plánů nositelů integrovaných 
strategií (zpráva o pokroku IN, 
pravidelné informování NSK). V případě 
identifikovaných problémů na základě 
průběžného monitorování připravit 
analýzu čerpání a návrh případných 
realokací finančních zdrojů na ITI 
v rámci programů ve prospěch 
specifických cílů/investičních priorit 
vykazujících na straně nositelů. 

MMR ve 

spolupráci s ŘO 

OP VVV, IROP, 

OP PPR,  

OP PIK 

průběžně, 

pravidelné 

posouzení roku 

n bude probíhat 

ve 2. čtvrtletí 

roku n+1 na 

základě zpráv, 

které jsou MMR 

zasílány 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

V první etapě řídicí orgány programů IROP, OP PIK, 
OP VVV a OP PPR rezervovaly ve svých 
programech  finanční zdroje na realizaci integrovaných 
opatření a zabezpečení udržitelného rozvoje měst. MMR 
nadále monitoruje změny objemu prostředků 
vyčleněných řídicími orgány programů přispívající k trvale 
udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. 
K 30. 9. 2018 ŘO plnily uložený závazek.  Absorpční 
kapacita aglomerací ITI v OP PIK je přezkoumávána. 
Riziko zůstává nadále relevantní. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

6.  Výklad 
kontrolních 

a auditních orgánů 
k veřejným 
zakázkám 

6.3 Spolupracovat na přípravě zadání 
a naplnit elektronickou DAZ II 
v MS2014+ požadovanými daty (auditní 
zjištění) do stanoveného termínu. Tato 
databáze bude využitelná pro řídicí 
orgány programů v rámci řízení 
programů (zejména pro oblast kontrol). 

MF-AO ve 

spolupráci s 

MMR 

do 31. 12. 2018 Opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí. 

7.   Implementace 
finančních 
nástrojů 

7.4 Připravit, otestovat a aplikovat 
v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ 
pro všechny varianty implementace FN 
(včetně FF). 

MMR-NOK ve 

spolupráci s  

MF-PCO a 

relevantními ŘO 

průběžně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Modul FN/FF je nasazen na produkčním prostředí 
MS2014+. Probíhá další rozvoj Modulu FN/FF (např. 
zapracování vratek pro FN/FF) a jeho testování ze strany 
MMR-NOK, MF-PCO a ŘO. Průběžně dochází 
k odstraňování zjištěných nedostatků. 

Na ostrém produkčním prostředí již v Modulu FN Řídicí 
orgány OP PIK a OP ŽP administrují první FN a Řídicí 
orgán OP PIK i FF (fond fondů). Řídicí orgán OP PIK u FN 
již vložil první tranši (ŽoP), u FN v OP ŽP byla tranše 
vložena také. 

11. Nová pravidla 
v oblasti veřejného 

zadávání 

11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání 
relevantních osob zapojených 
do implementační struktury v oblasti 
veřejného zadávání. Zajistit kontinuální 
metodickou podporu těchto osob. 

MMR 
průběžně, 

do 31. 12. 2020 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Školení probíhají průběžně v AVI-MMR v rámci 
vzdělávací programu OPVZ. Nad rámec vzdělávacího 
programu proběhlo v květnu a červnu roku 2018 
intenzivní školení (pracovně nazvané jako „roadshow“) 
pro subjekty implementační struktury, příjemce a další 
relevantní subjekty, kde tématem byl např. zákon, 
metodický pokyn, nejčastější pochybení, bestpratices a to 
po celé ČR. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

13. Vykazování dat 
o produkci a 
nakládání s 

komunálními 
odpady 

13.3 Realizovat Ujednání Českého 
statistického úřadu, Ministerstva 
životního prostředí a Úřadu vlády ČR 
o vykazování produkce komunálního 
odpadu v České republice. 

MŽP ve 

spolupráci 

s ČSÚ 

průběžně 

informovat  

o plnění  

k 30. 6. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO  A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Plnění okamžitě realizovatelného řešení 

Dne 8. 2. 2018 byla Ministerstvem životního prostředí  
v reakci na výsledky jednání Package meeting with the 
Czech authorities dne 1. 6. 2017 v souvislosti s řešením 
EU Pilot EUP(2017)7036 zaslána EK (DG Environment) 
informace o splnění  Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR 
o vykazování produkce komunálního odpadu v ČR, části 
„okamžitě realizovatelné řešení“. Reakce EK není dosud 
známa, u probíhajícího řízení v této věci nedošlo 
k posunu. 

Plnění střednědobého řešení 

V únoru 2018 byl ustaven užší pracovní tým složený 
z MŽP, ČSÚ a CENIA za účelem dosažení 
dynamičtějšího pokroku. Tým je veden ČSÚ. MŽP 
poskytlo požadovanou součinnost (zejména předání 
rozsáhlé sady dat z ISPOP ze strany MŽP a CENIA na 
ČSÚ včetně  datových standardů za rok 2016 jednotlivých 
ohlašovacích povinností a číselníků a metadat dotčených 
hlášení). V současnosti probíhá interní hodnocení 
předaných dat Českým statistickým úřadem. Pro MŽP 
bude na základě dosavadních zjištění  vytvořen seznam 
doporučení a požadovaných úprav.  Zároveň probíhá 
analýza konzistence použitých číselníků. Dle 
harmonogramu, který byl připraven ČSÚ, je 
předpokládáno ukončení analytických prací včetně 
návrhové části na změny do 31.12.2018. 

14.  Hodnocení 
příspěvku 
ESI fondů 

k naplňování cílů 
strategií 

14.1 Stanovit / verifikovat vazby mezi 
programy a strategiemi na 
co nejkonkrétnější úrovni. 

Gestoři strategií 

ve spolupráci 

s ŘO 

průběžně,  

do 30. 6. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Byly nastaveny vazby u cca 60 strategií (z celkového 
počtu 70 strategií, které jsou evidovány v DoP), postupně 



10 

 

Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

jsou zpřesňovány, aby je bylo možno zanést do 
MS2014+. V MS2014+ byly dokončené úpravy pro 
sledování příspěvku, stále jsou upravovány výstupní 
sestavy pro MMR-NOK i gestory strategií. 

Při ověřování již nastavených vazeb a stanovení dosud 
neevidovaných vazeb  bylo využito výstupů z projektu 
„Analýza strategií“. Aktuálně probíhá doplňování 
podkladů. MMR-NOK průběžně komunikuje s gestory 
strategií a doplňuje chybějící údaje. 

U chybějících strategií jsou vazby buď nerelevantní 
k ESIF nebo jsou opatření strategií formulována příliš 
obecně, aby je šlo přiřadit k jednotlivým ESIF programům. 
Pro potřeby systematického sledování a vyhodnocování 
příspěvku ESIF k těmto dokumentům byl vytvořen 
metodický postup k zhodnocení příspěvku ESIF vč. 
vytvoření specifických sestav v MS2014+. 

15. Nenaplnění 
očekávaných 

výsledků Dohody 
o partnerství v 

oblasti 
eGovernmentu 

15.3 Pokračovat v zintenzivnění 
činnosti Ministerstva vnitra a 
v zajišťování koordinační činnost 
v oblasti eGovernment (s odkazem také 
na plnění specifického cíle 3.1 
Strategického rámce rozvoje veřejné 
správy ČR pro období 2014–2020 
(SC 3.1 SRRVS)) za účelem zkvalitnění 
přípravy a realizace projektů za celou 
oblast eGovernment do Integrovaného 
regionálního OP-SC 3.2, a to v úzké 
spolupráci se všemi gestory 
projektových okruhů SC 3.1 SRRVS. 

MV ve 

spolupráci 

s dalšími resorty 

(MK, MŠMT, 

MPSV, MZ, MF, 

MSp, MMR) a 

NBÚ 

průběžně,  

do 31. 12. 2018  

SPLNĚNO 

U čtyř (z celkových šesti) vyhlášených výzev byl  
k 31. 12. 2017 zaznamenán převis žádostí. 

Riziko nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti 
eGovernmentu již nepovažujeme za aktuální z důvodu 
předložení dostatečného počtu projektů. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

16. Nenaplnění 
očekávaných 

výsledků Dohody 
o partnerství v 

oblasti energetické 
účinnosti 

16.2 Zajistit na podřízených resortech 
přednostní využívání podpory v rámci 
OP ŽP/ SC. 5.1 Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit 
využití obnovitelných zdrojů energie 
před využíváním finančních prostředků 
ze státního rozpočtu ČR na oblast 
energetických úspor. 

MF, MMR, MZ, 

MZV, MV, MD, 

MPO, MŠMT, 

MZe, MPSV, 

MŽP, MSp, MO, 

MK 

průběžně, 

do 31. 12. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Jednotlivé resorty informovaly podřízené subjekty 
o přednostním využívání podpory v OP ŽP SC 5.1 před 
využíváním finančních prostředků státního rozpočtu. 
V rámci plnění tohoto opatření byly kontaktovány 
kompetentní osoby na jednotlivých ministerstvech a hl. m. 
Praze. Přednostní využívání podpory z ESIF je 
s jednotlivými rezorty nadále průběžně komunikováno. 

16.3 MMR-NOK ve spolupráci 
s relevantními ŘO bude pokračovat 
v realizaci seminářů pro veřejnost 
věnující se problematice energetických 
úspor a možnostech jejich podpory 
v jednotlivých programech. 

MMR ve 

spolupráci s ŘO 

OP ŽP, IROP, 

OP PIK 

do 30. 6. 2018 

SPLNĚNO 

Celkem devět seminářů bylo naplánováno a realizováno 
ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány a správci 
národních programů k problematice energetických úspor 
v průběhu června až října 2017 zaměřených na 
potencionální žadatele o podporu. Semináře se 
uskutečnily ve vybraných krajských městech: Brno, 
Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové, Praha, 
Ústí nad Labem, Jihlava a Olomouc. Celkem se jich 
zúčastnilo 324 osob z celkového počtu 428 přihlášených. 
Účastníci seminářů ocenili program, který představil 
širokou paletu dotačních příležitostí z operačních 
i národních programů. Celkem 221 účastníků se v rámci 
dotazníků po akci vyjádřilo, že plánuje předložit žádost  o 
dotaci. MMR-NOK připravil informační leták, který bude 
i nadále využíván k propagaci programů podporující 
energetické úspory. Plánované semináře na rok 2018 
byly úspěšně dokončeny. Proběhlo celkem 13 seminářů 
v jednotlivých městech s průměrnou účastí 34 účastníků 
na seminář. Další semináře nejsou v současné době 
plánovány, v případě potřeby lze uspořádat další. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

16.4 Provést zmapování svěřeného 
majetku z pohledu realizace možných 
opatření v oblasti energetické účinnosti, 
které bude zahrnovat přehled 
veškerého majetku a vytipování objektů 
vhodných k realizaci opatření ke snížení 
energetické náročnosti a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů s využitím 
podpory OP ŽP / SC 5.1, včetně 
termínu předpokládané realizace, 
odhadovaných nákladů a energetických 
úspor. 

MF, MMR, MZ, 

MZV, MV, MD, 

MPO, MŠMT, 

MZe, MPSV, 

MŽP, MSp, MO, 

MK 

do 30. 6. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Jednotlivé rezorty posílají aktualizované přehledy 
majetku a vytipované objekty vhodné k realizaci 
energeticky úsporných opatření. Doposud nebyla zaslána 
data od všech rezortů, některá již obdržená data vykazují 
nedostatky a nejsou zasílána v požadované formě. 
Nadále probíhá komunikace s rezorty, které požadovaná 
data nedodaly v termínu případně v neúplné podobě. Pro 
zmapování majetku rezortů byl jednotlivým rezortům 
zaslán výpis z aktuálního stavu v systému CRAB 
(Centrální registr administrativních budov), který spravuje 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM) s požadavkem na jeho doplnění/aktualizaci. 
Jednotlivé rezorty aktualizovaly data o svěřeném majetku 
a vytipovaly některé objekty z pohledu možné realizace 
energeticky úsporných opatření s podporou ESI fondů. 
Systémově je souběžně připravováno naplnění databáze 
spravované Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových relevantními daty, která budou poskytovat 
informace o stavu objektů majetku státu z pohledu 
energetické účinnosti. V současnosti probíhá 
implementace nastavení systému CRAB/případně 
nového systému na základě výsledků analýzy společnosti 
Deloitte Advisory - zadání Studie možných variant řešení 
Informačního systému o majetku státu po roce 2019. 
Studie posoudí zejména architekturu, funkcionalitu, 
funkčnost a provoz stávajícího ISMS a celkovou 
implementaci do architektury současného ICT prostředí. 
MMR ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem 
problematiky energetických úspor, a ÚZSVM,  bude 
prosazovat povinné naplnění dat souvisejících 
s energetickou náročností evidovaných objektů. 
Připraveno je další jednání MMR, MPO a ÚZSVM za 
účelem koordinace společných aktivit v této problematice.   
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

16.5 V návaznosti na opatření 16.4 
čtvrtletně aktualizovat seznam 
vytipovaných objektů vhodných 
k realizaci opatření ke snížení 
energetické náročnosti včetně 
aktualizace termínu realizace, odhadu 
nákladů a energetických úspor. 

MF, MMR, MZ, 

MZV, MV, MD, 

MPO, MŠMT, 

MZe, MPSV, 

MŽP, MSp, MO, 

MK 

čtvrtletně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Plánované projekty v oblasti zvyšování energetické 
účinnosti jsou mapovány a jsou aktualizovány termíny 
realizace, předpokládané náklady a energetické úspory. 
V této záležitosti průběžně probíhá komunikace 
s jednotlivými rezorty. Například probíhá posouzení 
možné podpory energetické účinnosti z ESI fondů na 
MŠMT v rámci připravovaných rekonstrukcí/novostaveb 
vysokých škol a vysokoškolských kolejí za účasti 
zástupců MŠMT, MPO a SFŽP. 

17. Nenaplňování 
Koordinovaného 

přístupu k sociálně 
vyloučeným 

lokalitám 

17.1 Implementovat opatření/úkoly 
vyplývající z KPSVL (metodiky). 

ŘO IROP, ŘO 

OP VVV, ŘO 

OP Z a ASZ 

průběžně, 

do 31. 12. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Řídicí orgány OP Z, OP VVV a IROP dostatečně 
implementovaly opatření/úkoly vyplývající platné 
metodiky KPSVL a spolupráce probíhala bezproblémově. 
Dne 4. dubna 2018 byla schválena metodika KPSVL, 
verze 5.0., která upravila a proces implementace 
(zahrnutí malých obcí, zkrácení tvorby strategického 
plánu sociálního začlenění). Metodika vykazuje větší 
transparentnost, ale nepřinesla přílišné zjednodušení 
procesu implementace. 

ŘO OP VVV průběžně diskutuje průběh zpracování 
SPSZ a části týkající se vzdělávání, a dále predikce 
čerpání v jednotlivých výzvách, včetně aktuálních potřeb 
obcí. 

17.4 Agentura pro sociální začleňování 
ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a 
s příslušnými řídicí orgány zajistí vydání 
a schválení zjednodušující metodiky 
KPSVL. 

ASZ, ÚV ČR ve 

spolupráci s ŘO 

IROP, OP VVV 

a OP Z 

do 30. 6. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO  

Metodika KPSVL, verze 5.0 byla schválena dne 4. dubna 
2018. Metodika přinesla větší transparentnost a pouze 
dílčí zjednodušení. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

17.5 Průběžné vyhodnocování 
naplňování plánů KPSVL a koordinace 
výzev. 

ASZ ve 

spolupráci s ŘO 

IROP, OP VVV 

a OP Z 

do 30. 9. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO OPZ prostřednictvím výzvy č. 30 podpořil projekt 
ASZ, který je zaměřen na podporu obcí zapojených do 
KPSVL, a to jak v rámci komplexní podpory, tak vzdálené 
(dílčí, intenzivní) podpory. Dále formou poradenství a 
metodické podpory obcím a výzkumné a evaluační 
činnosti. 

17.6 Realizovat dílčí i systémová 
opatření, aby byly vhodně a včas 
předkládány projektové žádosti ze 
strany žadatelů v rámci obcí se 
schváleným SPSZ do výzev OP VVV, 
IROP a OP Z. Poskytovat podporu při 
jejich zpracování a zajišťovat monitoring 
u realizovaných projektů a zejména 
vyhodnocení a evaluace dosažených 
výsledků, dopadů a nastavených 
procesů. 

ASZ ve 

spolupráci s ŘO 

IROP, OP VVV 

a OP Z 

průběžně, 

do 30. 9. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO OP VVV poskytuje jednotlivým obcím, případně 
ostatním žadatelům konzultace k Místním plánům inkluze 
i k žádostem o podporu ve výzvách určených pro KPSVL. 
Současně vyhodnocuje čerpání v jednotlivých výzvách a 
v případě potřeby diskutuje s ASZ možnosti úpravy výzev 
tak, aby byly odstraněny potenciální překážky 
v nedostatečném čerpání. Pravidelný monitoring 
realizovaných projektů je zajišťován skrze průběžnou 
kontrolu projektů formou administrace a dále ve 
spolupráci s ASZ je plánováno i vyhodnocení intervencí 
v území. 

ASZ aktualizovala interní metodiku projektového 
poradenství, která pokrývá roli ASZ ve všech fázích 
přípravy projektu v lokalitě SPSZ.  

Na základě zpětné vazby od ŘO připravuje ASZ další 
aktualizaci této metodiky, která pokrývá i roli ASZ v době 
realizace projektů. Tato role je vnímána zejména jako 
expertní, a to formou pravidelného zjišťování potřeb a 
rizik, které se budou případně řešit ve spolupráci s ŘO.  

ASZ má nastavený pravidelný monitoring jednotlivých 
projektů, ale také provádí průběžný monitoring výstupů 
jednotlivých výzev programů, které se podílejí na realizaci 
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KPSVL. Ve věci průběžného monitoringu (například 
průběžného plnění indikátorů, podporované aktivity 
apod.) je však nutná spolupráce zapojených ŘO, jelikož 
některé informace nejsou ve veřejných sestavách 
(seznam operací pro programové období 2014–2020) 
uvedeny. ASZ by velmi ocenila možnost získání 
náhledových přístupových práv do monitorovacího 
systému MS2014+, aby tak mohla efektivněji a účinněji 
provádět vlastní monitoring projektů a jeho 
vyhodnocování. 

18. Nenaplňování 
komplementárních 

vazeb mezi ESI 
fondy a Unijní 

programy 

18.3 Metodicky a facilitačně podpořit 
řídicí orgány a národní kontaktní místa 
na pomezí ESI fondů a Unijních 
programů, a to i z hlediska přípravy 
programového období po roce 2020 
(nastavení spolupráce při věcné a 
časové koordinaci výzev, lepší zacílení 
intervencí, zajišťování „synergií“ apod.) 
a oblast Unijních programů na národní 
úrovni koordinovat směrem k dosažení 
lepších výsledků využívání těchto 
programů. 

MMR-NOK průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní 
kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb 
mezi ESI fondy a Unijními programy organizací 
společných jednání, analytickou a evaluační činností 
a také  tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy 
a Unijními programy. Dne 15. 5. 2018 uspořádalo  
MMR-NOK společné jednání s vedoucími zástupci 
národních kontaktních míst unijních programů v ČR. Na 
programu jednání byla především reflexe návrhu 
víceletého finančního rámce EU a z něho patrná potřeba 
větších provazeb mezi unijními programy a ESI fondy. 
V současné době MMR připravuje zpracování studie 
„Analýza/dobrá praxe koordinace unijních programů 
v zahraničí“ a podání projektu „Unijní programy a jejich 
využívání v členských státech EU“ do Programu na 
podporu strukturálních reforem. Další setkání/seminář ke 
sdílení praxe a informací při nastavování 2020+ se 
zástupci národních kontaktních míst unijních programů je 
plánován na konec listopadu/zač. prosince 2018. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

18.4 Pokračovat ve spolupráci při věcné 
a časové koordinaci výzev a v zacílení 
intervencí mezi unijními programy a ESI 
fondy. 

ŘO OP VVV, 

ŘO OP PIK, ŘO 

OP PPR, ŘO 

OP Z, ŘO PRV, 

ŘO IROP, ŘO 

OP D, ŘO 

OP ŽP, Národní 

kontaktní místa 

(NKM), ÚV ČR 

průběžně, 

do 31. 12. 2018 

ČÁTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 
PROBÍHÁ 

MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní 
kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb 
mezi ESI fondy a Unijními programy analytickou a 
evaluační činností a také tlakem na nastavení 
doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy 
prostřednictvím programových partnerství, posuzováním 
výzev, řídící dokumentace. 

18.5 Pokračovat ve zlepšení plánování 
výzev a projektů předkládaných do 
Unijních programů, a do programů ESI 
fondů u těch projektů, které nemohly být 
financovány z prostředků Unijního 
programu (např. se Seal of excellence, 
apod.). 

ŘO OP VVV, 

ŘO OP PIK, ŘO 

OP PPR, ŘO 

OP Z, ŘO PRV, 

ŘO IROP, ŘO 

OP D, ŘO 

OPŽP, Národní 

kontaktní místa 

(NKM), ÚV ČR 

průběžně, 

do 31. 12. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

MMR-NOK při debatách s EK dlouhodobě aktivně usiluje 
o harmonizaci pravidel ESI fondů a Unijních programů 
tak, aby se co nejvíce sjednocovala pravidla, a aby došlo 
k vyšší transparentnosti celého dotačního prostředí. 

MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní 
kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb 
mezi ESI fondy a Unijními programy analytickou a 
evaluační činností a také tlakem na nastavení 
doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy 
prostřednictvím programových partnerství, posuzováním 
výzev, řídící dokumentace. 

Realizaci možných synergických a komplementárních 
vazeb MMR-NOK sleduje prostřednictvím 
harmonogramů realizace jednotlivých OP. 
Ve sledovaném období 3/2018 vyhlásil TAČR výzvu 
podporující projekty SME Instrumentu se Seal of 
Excellence; 4. veřejná soutěž programu GAMA, 
podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME 
Instrumentu fáze 1, které tuto pečeť obdržely v 2. či 3. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

uzávěrce roku 2018, bude, dle TAČR vyhlášena dne  
10. 10. 2018. 

OP VVV výzvu “Mezinárodní mobilita výzkumných 
pracovníků – MSCA-IF II“, zaměřenou na podporu 
projektů kladně hodnocených v Horizont 2020- MSCA- 
Individual Fellowships, které nemohly být z důvodu 
nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam „no 
money“ projektů; 1-4/2018 probíhala výzva OP PIK ve 
vazbě na Clean Sky 2. 

19. Nenaplnění 
očekávaných 

výsledků Dohody 
o partnerství 

v oblasti 
sociálního bydlení 

19.1 Vyjednat a nastavit pro žadatele 
vhodné podmínky výzvy v roce 2018 a 
tím zajistit dostatečnou absorpční 
kapacitu. 

 

MPSV, MMR, 

ÚOHS, ŘO 

OP Z, OP PPR 

a IROP 

do 30. 6. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Počátkem dubna 2018 vyhlásil IROP výzvu č. 79 a 80 na 
sociální bydlení (včetně SVL). Příjem žádostí byl zahájen 
14. 6. 2018 s dostatečným počáteční zájmem žadatelů. 
OP PPR ve výzvě č. 35  nastavil pro žadatele mírnější 
podmínky pro oblast sociálního bydlení než v předešlých 
výzvách. Všechny výzvy jsou v procesu příjmu žádostí 
nebo hodnocení. 

 V rámci OPZ jsou aktivity v oblasti sociálního bydlení 
podporovány zejména v rámci výzev pro KPSVL a 
integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD). Aktivity jsou 
zaměřeny především na podporu sociální práce jako 
prevence ztráty bydlení či sociální práce v sociálním 
bydlení. 

20. EIA - 
infringement 

20.1 Provádět screening potenciálně 
dotčených projektů odůvodněným 
stanoviskem u nově podávaných 
projektů. 

MŽP, ŘO 

OP PIK, 

OP VVV, OP D, 

OPŽP, IROP 

průběžně 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Všechny řídicí orgány relevantních programů provedli 
screening projektů potenciálně dotčených odůvodněným 
stanoviskem EK. V rámci screeningu nebyly u OP VVV, 
IROP, OP PIK a OP ŽP identifikovány žádné 
problematické projekty. Řídicí orgán OP D identifikoval 
dva potenciálně problematické projekty ve výši 
1,134 mld. Kč, které byly prozatím odloženy z certifikace. 
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

ŘO deklaroval, že disponuje dostatečným množstvím 
projektů v zásobníku, kterými může nahradit výdaje 
stejného finančního objemu jako dotčené projekty. 

20.2 V případě projektů, u nichž nebude 
možné sjednat nápravu, navrhnout 
další řešení a projednat s EK. 

MF-PCO ve 

spolupráci 

s MŽP a  

MMR-NOK 

30. 4. 2018 

NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO 

U žádného ŘO nebyly identifikovány projekty, u kterých 
by došlo k postupu,  na který míří odůvodněné stanovisko 
ve své první části a nebylo by možné situaci napravit. Do 
budoucna jsou s ohledem na nastavení ŘD na úrovni ŘO 
tyto případy vyloučeny. Opatření je tak nadále 
nerelevantní. 

21. Realizace 
specifického cíle 
4.1 Zvětšit pokrytí 

vysokorychlostním 
přístupem k 

internetu 

21.1 Provést analýzu možných scénářů 
a výběr vhodných variant řešení 
současné situace, vč. možností 
realokace finančních prostředků 
a revidování cílů na úrovni DoP 
či dotčených programů. 

MPO – věcný 

garant, MMR-

NOK, ÚV ČR, 

ŘO OP PIK, MV 

30. 7. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Možné scénáře řešení byly navrženy, bylo dosaženo 
základní shody o převodu části alokace ve výši 
250 mil.  EUR z programu Vysokorychlostní internet a 
různé varianty tohoto návrhu se dále projednávají. Pro 
využití zbývajících prostředků je připraven akční plán, 
který zahrnuje mj. 2. výzvu na pokrytí nesporných bílých 
míst, dotace pro backhaul, a rozšíření finančního nástroje 
Expanze pro podporu malých a středních poskytovatelů 
internetu v rámci podpory de minimis. Možné scénáře 
řešení byly navrženy, bylo dosaženo základní shody o 
snížení alokace o 6,5 mld Kč a dále se projednává 
v souvislosti s realokací. Pro zbývající je připraven akční 
plán.  
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Riziková oblast 
Opatření Gestor plnění 

opatření 
Termín 

Postup v plnění opatření 
k 30. 9. 2018 Číslo název a popis opatření 

21.2 Při práci na nastavení výzev a 
dalších technických parametrů úzce 
spolupracovat s experty a dalšími 
partnery a umožnit tak toto nastavení 
vybudovat partnersky, korektně a 
s orientací na potřeby příjemců 
(vč. reflexe dosavadních připomínek 
a stížnosti). 

MPO ve 

spolupráci 

s ČTÚ, ÚOHS, 

ÚV ČR, MMR-

NOK 

30. 7. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ 
NADÁLE PROBÍHÁ 

Uskutečnilo se několik technických jednání s ICT 
sektorem, ČTÚ, ÚOHS a také s MMR-NOK k řešení 
problémů v oblasti mapování, veřejné konzultace, 
kvalitativních parametrů připojení, možnosti doplnění 
veřejnoprávních korporací jako příjemců podpory atd. 
Bylo schváleno rozšíření okruhu příjemců 
v programovém dokumentu OP PIK. Dále ŘO projednal 
model hodnocení pro 2. výzvu a tento byl monitorovacím 
výborem v červnu odsouhlasen. ŘO v červnu též rozeslal 
návrh výzvy a příručky žadatele. Tyto jsou dále 
projednávány. Uskutečnilo se několik technických 
jednání s partnery a také s MMR-NOK. ŘO projednal 
model hodnocení a je odsouhlasen monitorovacím 
výborem. Byl rozeslán návrh výzvy a příručky žadatele. 
Tyto jsou dále projednávány. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Hodnocení a výběr 
projektů 

3.2 
Důsledně dodržovat pravidla vyhlašování výzev a tak 
minimalizovat dopad na příjemce a zohlednit postupy 
v kontrolních listech (kontrola stavu vyhlášení výzvy). 

ŘO průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

V tuto chvíli nejsou evidovány 
žádné problémy. V případě 
potřeby komunikuje ŘO  
s MMR-NOK při řešení problému. 

Absorpční kapacita 

5.2 

Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně 
identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do 
stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci 
absorpční kapacity. 

ŘO do 30. 4. 2018 

SPLNĚNO PO TERMÍNU 

Evaluaci absorpční kapacity 
zaslal ŘO na MMR-NOK dne  
9. 7. 2018. ŘO avizoval mailem 
dne 2. 5. 2018, že termín 
z důvodu časového vytížení 
nesplní. 

5.3 
Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti 
s SC 2.5 Zateplování). 

ŘO do 30. 6. 2018 

NESPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Zakázka nebyla vyhlášena  
v termínu, jelikož bylo zadáno  
po dohodě s MMR-OLP 
posouzení Dohody o financování, 
která je součástí zadávací 
dokumentace, externí advokátní 
firmě. Toto posouzení dopadlo 
kladně, připomínky MMR-OLP  
i MMR-OPVZ byly zapracovány a 
vypořádány, zadávací 
dokumentace byla předána  
k vyhlášení na OPVZ, očekává se 
vyhlášení zakázky v 10/2018. Na 
MV v 06/2018 byly projednány 
změny PD IROP, týkající se  
i PO2, a byl představen výhled 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

plnění cílů nejen v PO2. 
Vzhledem ke zpoždění vyhlášení 
zakázky již ŘO nepočítá s první 
tranší pro splnění pravidla n+3 pro 
rok 2018 a zajistí naplnění tohoto 
pravidla jiným způsobem. 

5.4 
V návaznosti na SC 2.5 Zateplování spustit mediální 
kampaň. 

ŘO do 30. 4. 2018 

NESPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Z důvodu opakování výběrového 
řízení pro nízký zájem a úroveň 
uchazečů došlo ke zpoždění 
veřejné zakázky na realizaci. 
Zakázka by měla být opakovaně 
vyhlášena v říjnu 2018, samotná 
realizace kampaně se 
předpokládá v únoru/březnu 
2019. 

Řízení výzev 

7.1 

Zefektivnit proces plánování výzev v rámci pracovních 
týmů. Pokračovat v přehledné aktualizaci 
harmonogramu výzev na webových stránkách 
a informovat o provedené aktualizaci žadatele v rámci 
Aktualit. Důvody změn projednat s členy platformy pro 
přípravu výzev. 

ŘO průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Žadatelé jsou pravidelně 
informováni o aktuálním 
harmonogramu výzev. V případě, 
že dochází ke zpoždění vyhlášení 
výzvy, jsou žadatelé informováni 
na webu. 

7.2 
Uživatelsky přívětivěji nastavovat výzvy v MS2014+ pro 
příjemce s využitím potenciálu MS2014+. 

ŘO průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO upravil ISKP14+ pro  
37. výzvu během její revize  
v březnu 2017. ŘO předvyplnil  
ve výzvě maximum možných 
údajů a zjednodušil tak přípravu 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

výzvy pro žadatele ve specifickém 
cíli 2.5, kde lze očekávat nejvyšší 
počty příjemců. 

Nenaplnění 
očekávaných 
výsledků Dohody o 
partnerství v oblasti 
energetické 
účinnosti 

9.3 
Vyhodnotit efekt revize 37. výzvy vydané 
16. června 2017. 

ŘO do 31. 3. 2018 

SPLNĚNO 

Vyhodnocení efektu zaslal ŘO na 
MMR-NOK dne 26. 3. 2018. 

9.4 
Zvážit využití prostředků z národních programů (Efekt) 
pro podporu projektové přípravy (např. „administrátoři“ 
pro Společenství vlastníků jednotek). 

ŘO do 31. 5. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO zaslal své negativní 
rozhodnutí na MMR-NOK dne  
30. 5. 2018. 

9.5 
Zvážit realokaci prostředků do oblastí s vysokým 
potenciálem absorpce. 

ŘO do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO 

Návrh realokace ze SC 2.5  
do SC 2.4 a OP ŽP byl schválen 
MV dne 16. 5. 2018, nyní revizi 
schvaluje EK. 

Nenaplnění 
očekávaných 
výsledků DoP - 
Sociální bydlení 

11.1 
Vyhlásit výzvy Sociální bydlení II. s upravenými 
parametry projednanými na pracovním týmu, které 
zvýší absorpční kapacitu. 

ŘO do 31. 3. 2018 

SPLNĚNO 

Přehled změn zaslal ŘO  
na MMR-NOK dne 20. 3. 2018; 
výzvy č. 79 a 80 byly vyhlášeny 
dne 8. 3. 2018. U obou výzev 
objem podaných žádostí převýšil 
stanovenou alokaci. 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění pravidla 

12.2 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

n+3, finančních a 
věcných milníků 

12.3 
Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
17 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 10. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

12.4 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
22 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

Nedodržení JMP 13.3 
Zajistit dodržování výkladu MP monitorování ohledně 
plnění šablony VZ programu (tabulek 1 a 3A). 

ŘO do 31. 3. 2018 SPLNĚNO 

EIA 

14.1 

Provést screening projektů potenciálně dotčených 
odůvodněným stanoviskem plánovaných v tomto roce 
vložit anebo vložených od 30. června 2017 již do 
certifikace. 

ŘO do 22. 3. 2018 

SPLNĚNO 

Screening byl průběžně prováděn 
v období únor-březen 2018.  
Na základě výsledků screeningu 
ŘO identifikoval a následně 
průběžně sledoval vybrané 
potenciálně problematické 
projekty. Průzkum těchto 
potenciálně dotčených projektů 
byl uzavřen k 27. 6. 2018. ŘO po 
celé období pravidelně informoval 
MMR-NOK. 

14.2 

Dočasně odložit potenciálně dotčené projekty 
z následujících certifikací a provést posouzení změn 
v projektové dokumentaci v průběhu řízení (podstatné 
vs. nepodstatné). 

ŘO do 31. 5. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO provedl kontrolu všech 
potenciálně dotčených projektů, 
dospěl k závěru, že všechny 
projekty jsou v pořádku a mohou 
se tak zpět zařadit do certifikace. 

14.3 
Upravit řídící dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby 
u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci 
problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / 

ŘO do 30. 6. 2018 SPLNĚNO 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

RoPD a měl dostatečné informace o závěru 
zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních 

ŘO zaslal změny k připomínkám 
MMR-NOK dne 15. 6. 2018, 
následně byly tyto změny ze 
strany MMR-NOK akceptovány. 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Řízení výzev 2.4 
Zveřejňovat na stránkách MPO a API všechny 
informace o změnách provedených v harmonogramu 
výzev včetně zdůvodnění těchto změn. 

ŘO 
průběžně 

do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO pravidelně zveřejňuje 
všechny informace o změnách 
provedených v harmonogramu 
výzev včetně zdůvodnění těchto 
změn. 

Realizace 
specifického cíle 4.1 
Zvětšit pokrytí 
vysokorychlostním 
přístupem 
k internetu 

5.5 Řešit stížnosti ICT sektoru a v maximální možné míře je zapracovat do dalších výzev 

5.5.1 

Analyzovat obsah stížností ICT sektoru na EK a 
dosavadní výsledky jednání ŘO s DG COMP ohledně 
této stížnosti a navrhnout možná řešení pro jednotlivé 
body stížností, resp. navrhnout podrobná opatření, 
harmonogram a gestory plnění. 

ŘO do 31. 3. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO reflektoval obsahy stížností 
v rámci procesu přípravy II výzvy. 
Zejména se jednalo o změnu 
přístupu k veřejné konzultaci, kde 
budou nově akceptovány podněty 
na pokrytí.  MMR-NOK je o těchto 
změnách informován na 
pravidelných jednáních, na 
kterých je dále diskutována řada 
dílčích souvisejících otázek. 

5.5.2 
Řešit podrobná opatření vyplývající z bodu 5.5.1, 
u nichž je gestorem ŘO. 

ŘO 
průběžně 

do 30. 9. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO konzultuje všechny změny 
oproti první výzvě se zástupci EK, 
ÚOHS  a pracovníky zodpovědné 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

za oblast veřejné podpory (MMR, 
MPO). 

5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí 

5.6.1 

Komunikovat s DG CONNECT problematiku specifik 
rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení 
k internetu v podmínkách ČR, a to zejména ve věci 
definice a přístupu k použitým technologiím připojení 
k internetu při procesu mapování. 

ŘO 
průběžně 

do 31. 12. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

MPO komunikuje s DG 
CONNECT, naposledy v rámci 
BCO Network Annual 
Conference, která se konala  
26. - 27. 9. 2018. Již byla 
představena theory-based 
analýza, která identifikovala 3600 
ZSJ, u kterých může 
potencionálně nastat problém. 
Jde o analýzu těch ZSJ, kde jsou 
pouze WIFI operátoři a může 
u nich docházet k fyzikálnímu 
rušení. MMR-NOK však považuje 
za potřebné výsledky jednání 
formalizovat v podobě návazných 
kroků. Tedy sestavit zadání 
potřebných analýz, zpracovat 
teoretická východiska a postupy 
pro theory-based analýzy či 
prezentovat detailní výsledky 
analýz. 

5.6.2 

Provést screening skutečného zasíťování míst, 
u kterých ICT sektor avizoval v roce 2015, že do tří let 
pokryje tyto oblasti. Takto získaná data následně 
vyhodnotit. 

ŘO do 15. 8. 2018 

NESPLNĚNO A  PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

V současné době probíhá 
výběrové řízení na zpracovatele 
dat předaných od ČTÚ,  
na základě kterých bude 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

provedena analýza. Její 
vyhotovení je předpokládáno  
na 30. 11. 2018. 

5.6.3 

V návaznosti na vyhodnocení realizovaných záměrů 
ICT sektoru uskutečnit jednání s DG CONNECT 
a následně i DG COMP za účelem projednání možnosti 
úpravy podmínek pro podporu rozvoje infrastruktury 
vysokorychlostního připojení k internetu. 

ŘO do 30. 9. 2018 

SPLNĚNO 

Jednání probíhají, poslední 
jednání proběhlo u příležitosti 
BCO Network Annual Conference 
ve dnech 26. - 27. 9. 2018 
v Bruselu. 

5.6.4 

Provést v souladu s požadavkem EK veřejnou 
konzultaci, která umožní odsouhlasení mapy bílých 
míst s poskytovateli, a to za účelem zamítnutí 
případných budoucích stížností ICT sektoru na DG 
COMP z důvodu nejasného odůvodnění bílých míst. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

5.6.5 

Ve spolupráci s ČTÚ provést přípravu mapování 
backhaulových sítí v České republice s ohledem na 
jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci 
mobilních i pevných sítí. 

ŘO do 30. 9. 2018 

NESPLNĚNO A  PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Dne 21. 8. 2018 proběhlo další 
jednání s ČTÚ, kde bylo 
domluveno, že mapování pro 
"backhaul" bude součástí ad-hoc 
mapování pro nové programové 
období, které by mělo proběhnout 
v roce 2019. Konkrétní aspekty 
mapování však budou 
předmětem dalších jednání, 
přičemž ŘO do  
15. 11. 2018 připraví zadání pro 
mapování. 

5.7 Rozšířit okruh příjemců na územní samosprávné celky 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

5.7.1 

Oslovit DG COMP se žádostí o posouzení, resp. právní 
analýzu pro možnost vybudování infrastruktury 
samosprávnými územními celky a následného provozu 
komerčním subjektem. 

ŘO do 30. 6. 2018 

NESPLNĚNO, OPATŘENÍ 
NEBUDE REALIZOVÁNO 

Navrhované schéma by muselo 
být předmětem notifikace. ŘO tak 
v současnosti analyzuje možnosti 
přímé výzvy pro obce v režimu de-
minimis a tuto problematiku 
komunikuje s DG COMP 
prostřednictvím ÚOHS. Tato 
aktivita je i součástí Akčního 
plánu. 

5.7.2 

Zvážit možnosti využití Agentury pro podnikání a 
inovace jako zprostředkující organizace pro výzvu 
určenou územním samosprávným celkům. Navrhnout 
způsob zajištění technické pomoci pro využití této 
výzvy. 

ŘO do 30. 4. 2018 

NESPLNĚNO, OPATŘENÍ 
NEBUDE REALIZOVÁNO 

Vzhledem k tomu, že opatření 
5.7.1 bude nakonec realizováno 
v jiné podobě, nebylo detailně 
řešeno ani toto opatření. ŘO 
nicméně uvedl, že po jednání  
s ředitelem odboru ICT na API 
Pavlem Mlynářem je domluveno, 
že pracovníci příslušného 
oddělení budou proškoleni v této 
problematice, aby mohly být 
dostatečnou oporou. V případě 
náročnějších konzultací bude 
přizván technický expert z MPO. 

 

5.8 Projednat s EK poskytnutí veřejné podpory dle individuálního rozhodnutí na základě notifikace 

5.8.1 

Problematické otázky z pohledu pravidel veřejné 
podpory (vč. zajištění rovných podmínek při výzvě pro 
územní samosprávné celky) projednat na Pracovní 
skupině k veřejné podpoře za účasti ŘO OP PIK, 

ŘO do 28. 2. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO uskutečnil jednání 
s uvedenými subjekty ve věci 
problematiky veřejné podpory. 
Problematické otázky byly 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

odborem elektronických komunikací MPO, ÚOHS a 
MMR-NOK a dalších. 

následně dále řešeny na 
následných jednáních či v rámci 
Country visit EK v červnu 2018. 
Další informace byly získány na 
jednáních evropské platformy 
Broadband Competence Offices. 

5.8.2 

V návaznosti na opatření 5.8.1 a závěry z jednání 
Pracovní skupiny k veřejné podpoře upravit znění výzvy 
na vysokorychlostní internet v souladu s pravidly 
veřejné podpory. 

ŘO do 30. 9. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
A  PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

Nastavení II. výzvy je pravidelně 
konzultováno s pracovníky 
veřejné podpory a ÚOHS. 
Všechny dokumenty jsou 
postupně zasílány skrze ÚOHS 
na DG COMP. 

5.8.3 

Provést analýzu možných tržních selhání v šedých 
místech a na základě výsledků analýzy případně zahájit 
kroky vedoucí k notifikaci další výzvy, která by 
zahrnovala step-change v rámci „šedých míst“. 

ŘO do 31. 5. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO zaslal v daném termínu 
materiál obsahující analýzu 
možných tržních selhání v šedých 
místech se závěrem, že v drtivé 
většině šedých míst nebude 
docházet k selhání trhu. 

5.9 Prozkoumat možnost alternativního využití dotačních prostředků 

5.9.1 
Zahájit a vést debatu s EK, MŠMT a MMR k možnému 
přesunu části prostředků na dotační titul, který by 
zajistil dotování vnitřních rozvodu na základních a 

ŘO 
průběžně  

do 31. 12. 2018 

NESPLNĚNO, OPATŘENÍ 
NEBUDE REALIZOVÁNO 

ŘO uskutečnil jednání s MŠMT, 
nicméně vzhledem k tomu,  
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

středních školách v souladu se zjištěními ČŠI ohledně 
jejich kvality. 

že dané opatření není součástí 
akčního plánu odsouhlaseného 
EK, doporučuje EK v současnosti 
od této varianty upustit, navíc je 
navržen přesun části prostředků 
do SC2.3 IROP na rozvoj škol. 

Výběr a hodnocení 
projektů 

11.1 

Zajistit soulad textu výzev či harmonogramů s údaji 
v MS2014+, při zveřejňování podmínek výzev zároveň 
zveřejňovat výklad, resp. metodiku, pro pravidla 
zaváděná ŘO a nejít v požadavcích nad rámec 
legislativy, resp. JMP. 

ŘO 
průběžně 

do 31. 12. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

ŘO usiluje o zajištění souladu 
textu výzev či harmonogramů 
s údaji zadávanými do MS2014+, 
nicméně nadále dochází 
v některých případech 
k nesouladu. ŘO se rovněž 
zaměřuje na včasné zveřejňování 
výkladu, resp. metodiky 
k pravidlům zaváděným ŘO. 
V současnosti již dále nedochází 
ke zveřejňování požadavků, které 
jdou nad rámec legislativy, resp. 
JMP. 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění pravidla 
n+3, 
finančních 
a věcných milníků 

12.2 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

12.3 
Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
17 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 10. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

12.4 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
22 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

Nedodržení JMP 

14.3 

V návaznosti na chybné zadání fondu fondů - Dohody 
o financování mezi EIF a MPO, která byla uzavřena 
v EUR bez CZK ekvivalentu, navrhnout metodický 
postup přepočtu částek z EUR do CZK, navrhnout 
způsob zadávání do MS2014+ a zažádat o provedení 
změny v MS2014+, a dále rovněž zažádat o výjimku 
z Metodického pokynu finančních toků na programové 
období 2014–2020. 

ŘO do 31. 3. 2018 

SPLNĚNO PO TERMÍNU 

ŘO navrhl metodický postup  
a obdržel výjimku z Metodického 
pokynu finančních toků  
pro programové období  
2014–2020. Bylo také vydáno 
metodické stanovisko k MP 
Monitorování. ŘO již požádal o 
změnu v MS2014+ a fond fondů je 
nyní administrován v CZK. ŘO 
dále vydal OM OP PIK verzi 5.1, 
ve kterém je dohodnutý metodický 
postup zahrnut. 

14.4 

Respektovat závaznou právní úpravu na úrovni Unie 
v oblasti administrace projektů velkých podniků 
zohledňující příjmy v oblasti energetických úspor 
v rámci aplikace čl. 61 Nařízení EP a Rady 
č. 1303/2013. 

ŘO 
průběžně 

do 30. 6. 2018 

SPLNĚNO 

V současnosti již není relevantní, 
řídicí dokumentace OP PIK je 
v souladu s aktuálním zněním 
nařízení (EU) č. 1303/2013. 
Nařízení Omnibus vstoupilo 
v účinnost dne 2. 8. 2018. 

14.5 

Dodržovat postupy stanovené v Metodickém pokynu 
pro přípravu řídicí dokumentace (z důvodu pochybení 
při připomínkování Operačního manuálu OP PIK, kdy 
ŘO OP PIK neoznačil některé ze změn jako revize či 
nebyl zapracován metodický dopis, který byl vydán 
v mezidobí). 

ŘO 
průběžně 

do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO při přípravě OM OP PIK 5.1 
dodržoval postupy i termíny 
uvedené v Metodickém pokynu 
pro přípravu řídící dokumentace. 

14.6 
Konzultovat návrhy aktualizace Operačního manuálu 
OP PIK se zprostředkujícími subjekty ITI. 

ŘO 
průběžně 

do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ZS ITI byly v rámci přípravy verze 
OM OP PIK 5.1 zahrnuti  
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

do připomínkového řízení v obou 
kolech vnitřního připomínkového 
řízení. 

Riziko legality a 
správnosti výdajů 
vyplývající z 
provedených auditů 

15.1 

Vzhledem k riziku nenaplnění podmínky statutu MSP 
podniku příjemcem, provést detailní prověření projektů 
uvedených ve zjištění dle postupů uvedených v příloze 
č. 06_03_I_Postup při kontrole MSP Manuálu interních 
postupů pro OP PIK (viz VKZ OP PIK pro rok 2017) a 
v případě, že ověřením vlastnické struktury 
žadatele/příjemce nebude řádně prokázán status 
příjemce, který by byl v souladu s podmínkami výzvy, 
pak přijmout příslušná opatření. 

ŘO do 30. 6. 2018 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
A  PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

Vyplněný Akční plán byl zaslán  
2. 7. 2018 na MF-AO, kontrola 
byla provedena a výstupy byly 
zaslány na MF-AO. Opatření 
vzešlá z Akčního plánu již byla 
realizována a v současné době 
chybí pouze doplnění ke zjištění 
číslo 1, kde se ověřuje statut 
MSP. 

15.2 

Nastavit postupy a pravidla pro program Úspory 
Energie v řídicí dokumentaci OP PIK týkající se 
čl. 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 v souladu s tímto 
nařízením a také zohlednit, jakmile vstoupí v platnost 
aktualizace tohoto článku v rámci Omnibusu  
(WK 14036-17). 

ŘO 
do 30. 6. 2018 či 
vydání Omnibusu 

SPLNĚNO 

Omnibus byl již ze strany EK 
vydán a nabyl účinnosti dne  
2. 8. 2018. Došlo tak k vyjasnění 
pochybností o správném postupu 
při administraci projektů 
podnikatelského sektoru v oblasti 
energetických úspor dle čl. 61 
ON. 

15.3 

V návaznosti na vysokou chybovost ze strany příjemců 
v oblasti veřejných zakázek uspořádat vzdělávací akce 
pro příjemce, aby nedocházelo k porušování pravidel 
v oblasti hodnocení a provádění veřejných zakázek. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

15.4 
Zohlednit závěry auditů operací v rámci výběru projektů 
tak, aby nedocházelo k výběru nezpůsobilých projektů. 

ŘO 

plněno průběžně dle 
termínů 

vycházejících 
z Akčního plánu 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
A  PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE 

PROBÍHÁ 

Ačkoliv ŘO již zaslal Akční plán  
na MF-AO, tak kompletní splnění 
opatření bude ověřeno po vydání 
Výroční kontrolní zprávy za rok 
2018. 

Nenaplnění 
očekávaných 
výsledků DoP 
v oblasti 
energetické 
účinnosti 

16.1 

Zjednodušovat podmínky pro příjem projektů na úrovni 
výzev, příslušné dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s podporou energetické účinnosti. 
Podporovat využití prostředků z národních programů 
(např. Efekt pro podporu projektové přípravy). 

ŘO 
průběžně 

do 31. 5. 2018 

SPLNĚNO 

V rámci nově vyhlašovaných 
výzev dochází ke zjednodušování 
administrativní náročnosti při 
zpracování žádosti o podporu a 
požadovaných příloh. Podpora 
využití prostředků z národních 
programů např. na projektovou 
dokumentaci je propagována 
v rámci seminářů pro žadatele. 

EIA 

17.1 

Dočasně odložit projekty dotčené odůvodněným 
stanoviskem EK z následujících certifikací a provést 
posouzení změn v projektové dokumentaci v průběhu 
řízení (podstatné vs. nepodstatné). 

ŘO do 31. 5. 2018 

SPLNĚNO 

Dne 9. 4. 2018 zaslal ŘO na 
MMR-NOK informaci o postupu 
kontrole projektů s tím, že ŘO 
prověřil všechny projekty, které 
byly nebo budou předloženy 
k certifikaci v rámci účetního roku 
2017–2018, nicméně žádné 
potenciálně dotčené projekty 
v OP PIK identifikovány nebyly. 

17.2 
Upravit řídící dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby 
u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci 
problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / 

ŘO do 31. 3. 2018 SPLNĚNO 



 15 

 

Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

RoPD a měl dostatečné informace o závěru 
zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních. 

V rámci OM OP PIK 5.0 a dále 
rozšířením v aktualizaci OM 
OP PIK byla zavedena formální 
kontrola před vydáním RoPD. 
Revize kontrolního systému 
OP PIK byla provedena  
k 1. 4. 2018 a vydána metodickým 
dopisem plně v souladu a rozsahu 
daném JMP, tzn. i pro proces 
administrativního ověřování. 

Problematika 
navyšování úvazků 
u programu ICT 
a sdílené služby 
v rámci SC4.2 

18.1 

Provést screening projektů v rámci programu ICT a 
sdílené služby s cílem identifikovat problematické 
projekty ve vazbě na výsledky auditu systému 
a informovat MF-PCO v souvislosti s aktuální certifikací 
těchto výdajů. 

ŘO do 16. 3. 2018 

SPLNĚNO PO TERMÍNU 

Dne 4. 5. 2018 ŘO informoval  
MF-PCO o konkrétních 
projektech a bylo požádáno 
o odložení všech 87 žádostí o 
platbu z nadcházející certifikace. 

18.2 

Provést screening projektů v rámci programu ICT a 
sdílené služby s cílem identifikovat problematické 
projekty ve vazbě na výsledky auditu systému 
a informovat MF-PCO v souvislosti s již provedenými 
certifikacemi výdajů spadajících do dané oblasti. 

ŘO do 30. 4. 2018 

SPLNĚNO PO TERMÍNU 

Dne 4. 5. 2018 ŘO informoval  
MF-PCO o konkrétních 
projektech, které byly 
certifikovány. 

18.3 

Vydat upravenou metodiku ke způsobilosti mzdových 
výdajů a realizovat individuální komunikaci s příjemci 
ohledně změnových řízení a reálnosti realizace projektů 
s ohledem na upravenou metodiku. 

ŘO 
průběžně 

do 31. 10. 2018 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO po konzultaci s ÚOHS a  
MF-AO vydal v květnu 2018 
zpřesňující metodiku, která by 
měla zajistit, aby docházelo 
k čerpání prostředků v souladu 
s GBER. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

18.4 
Do certifikace vkládat pouze způsobilé výdaje z již 
očištěných problematických projektů. 

ŘO 
průběžně 

do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Dle vyjádření ŘO jsou platby dále 
spuštěny těm projektům, které 
akceptují zpřesněnou metodiku 
prostřednictvím podpisu dodatku 
k rozhodnutí o přidělení dotace. 
ŘO informoval ke dni vykazování, 
že disponuje vyjádřením od 339 
příjemců v tom smyslu,  
že přistoupí na akceptaci Dodatku 
k RoPD, z toho již 327 má 
uzavřené změnové řízení.  
Dvacet subjektů se vyjádřilo, že 
na Dodatek nepřistoupí. Jeden 
subjekt se vyjádřil, že situaci bude 
pravděpodobně řešit soudně. 

18.5 
U projektů, u kterých ještě nebylo vydáno RoPD, 
dojednat s žadateli úpravu podmínek za účelem 
zajištění způsobilosti výdajů. 

ŘO 
průběžně 

do 31. 10. 2018 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

U těchto projektů došlo k podpisu 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
v nové verzi tak, aby byla 
respektována pravidla 
způsobilosti mzdových výdajů dle 
GBER. 

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění pravidla 
n+3, finančních a 
věcných milníků 

6.2. 

Zavést krizové řízení pro PO1 a PO2, v rámci kterého 
budou probíhat pravidelné (měsíční) pracovní schůzky. 
O výsledcích bude ŘO pravidelně informovat na 
zasedání Rady pro ESI fondy. K relevantním výzvám 
ŘO vypraví tisk do Rady hl. m. Prahy, ve kterém bude 

ŘO 
do 31. 3. 2018 

schůzky 1x měsíčně 

SPLNĚNO 

ŘO organizoval v měsíčních 
intervalech schůzky k čerpání 
v PO1 a PO2, a to jak na nejvyšší 
úrovni hl. m. Prahy, tak na 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

stanoven úkol pro příslušný odbor či organizaci 
k přípravě projektů do příslušné výzvy. 

pracovní úrovni se zpracovateli 
žádostí o podporu a projektovými 
manažery. Hlavním dopadem 
opatření je především 
informovanost hl. m. Prahy a 
možnosti přijímat opatření 
k aktuálnímu vývoji čerpání 
v PO1 a v PO2. 

6.5. 

Svolávat pracovní schůzky s potenciálními příjemci 
v PO2 a s konečnými příjemci v PO1 a monitorovat 
přípravu a realizaci klíčových projektů hl. m. Prahy, 
s cílem předcházet posunu harmonogramů 
implementace projektů tak, aby byly naplněny 
stanovené cíle a milníky programu. 

ŘO 
do 31. 12. 2018 

schůzky 1x měsíčně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

ŘO navázal na opatření 6.2 a 
pravidelně svolává pracovní 
schůzky s potenciálními příjemci  
v PO2 a konečnými příjemci  
v PO1 a monitoruje realizaci 
klíčových projektů hl. m. Prahy. 
Schůzky se týkaly především 
implementace voucherových 
programů v rámci PO1, kde 
dochází ke zpoždění. V rámci 
PO2 bylo zaměření především na 
inteligentní budovy. 

6.6 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 

6.7 
Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
17 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 10. 2018 
Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 

6.8 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
22 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

6. 9 
Připravit a zaslat MMR-NOK a MF-PCO návrh dohody 
o financování mezi ŘO OP PPR a ČMZRB, týkající se 
implementace finančních nástrojů v rámci PO1. 

ŘO do 1. 8. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO zaslal na začátku července 
2018 návrh dohody o financování 
na MMR-NOK a MF-PCO 
k připomínkám. Ze strany  
MMR-NOK bylo uplatněno několik 
doporučení na úpravu. 

6.10 
V rámci zrychlení tempa čerpání finančních prostředků 
s ohledem na splnění pravidla n+3 v letech 2018–2020 
navýšit administrativní kapacitu. 

ŘO do 1. 6. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO připravil návrh na navýšení 
administrativní kapacity a 
v květnu došlo ke schválení 
navýšení počtu systemizovaných 
míst pro odbor FON ze strany 
Rady hl. m. Prahy. Došlo 
k navýšení o 6 pozic finančních 
manažerů a předpokládá se 
zrychlení administrace žádostí. 

Operační program Rybářství (OP R) 

Absorpční kapacita 1.5 
Analyzovat úspěšnost jarní 12. výzvy a v závislosti na 
výsledky analýzy navrhnout další kroky (úprava 
Pravidel, revize programového dokumentu atd.). 

ŘO 
do 

30. 6. 2018 

SPLNĚNO 

Analýza byla předána MMR dne 
4. 6. 2018. Úprava pravidel byla 
provedena. ŘO připravuje  
2. revizi OP Rybářství  
2014–2020, která bude 
projednána na podzimním 
jednání MV. 



 19 

 

Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění pravidla 
n+3, finančních a 
věcných milníků 

4.1 

Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem 
na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech 
následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu 
finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / 
převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace 
programu. 

ŘO 
do  

1. 1. 2018 

SPLNĚNO PO TERMÍNU 

Opatření přetrvává z minulého 
období, k překročení hranice  
40 % zazávazkování hlavní 
alokace došlo k 31. 8. 2018.  
K 30. 9. 2018 bylo zazávazkováno 
50 % alokace programu. 

4.2 
Do konce března 2019 vykázat ve stavu finanční 
prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. 

ŘO 
do  

31. 3. 2019 

Plnění opatření bude vykázáno ve 
2. čtvrtletí 2019. 

 

4.3 
Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
17 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 10. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

 

4.4 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
22 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

 

Operační program Technická pomoc (OP TP) 

Absorpční kapacita 
 
Nezpůsobilost 
výdajů na navazující 
projekty k MS2014+ 

1.5 
Zpracovat a předložit vedení MMR materiál s možnými 
variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného 
disclaimeru na PO2. 

ŘO do 30. 9. 2018 

SPLNĚNO 

Materiál byl předložen NM sekce 
evropských programů, který jej 
následně osobně projednal s PM. 

1.6 

Předložit vládě ČR materiál s možnými variantami 
dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru 
na PO2, včetně preferované varianty a požádat vládu 
ČR o projednání. 

ŘO do 31. 10. 2018 
Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 

1.7 
Představit varianty dalšího postupu v případě 
nedořešeného disclaimeru na PO2 schválené vedením 
MMR včetně preferované varianty na 8. jednání 

ŘO 
listopad 2018 

(termín 8. jednání 
MV OP TP) 

Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

Monitorovacího výboru OP TP  
(MV OP TP). 

1.8 
Předložit na podzimní jednání Monitorovacího výboru 
ke schválení návrh vnitřní realokace finančních 
prostředků z PO2 do PO1. 

ŘO 
listopad 2018 

(termín 8. jednání 
MV OP TP) 

Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 

 

Dlouhá doba 
přípravy a realizace 
veřejných zakázek 
OPTP v rámci MMR 

5.2 
Informovat vedení sekce 3 MMR o funkčnosti systému 
zadávání veřejných zakázek na MMR (účinný od  
1. 1. 2018) vč. dopadu na harmonogramy projektů. 

ŘO 
30. 6. 2018 
31. 12. 2018 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Bylo přijato nové RM k realizaci 
VZ na MMR. VZ na MMR 
financované z OP TP nejsou 
žádným zásadním způsobem 
zpožděné a neevidujeme žádný 
závažný dopad na čerpání. 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění pravidla n+3  

6.2 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO 

K 31. 8. 2018 dosáhl program ve 
stavu finanční prostředky  
v právních aktech o poskytnutí / 
převodu podpory hodnoty  
72,5 %. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění 
pravidla n+3, 
finančních 
a věcných milníků 

12.3 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO 

K 30. 9. 2018 činí výše finančních 
prostředků v právních aktech o 
poskytnutí/převodu podpory 
74,23 % hlavní alokace programu 
(EU podíl). 

12.4 
Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
17 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 10. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

 



 21 

 

Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

12.5 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
22 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude vykázáno na 
začátku roku 2019. 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Nedostatečná 
absorpční kapacita 

6.5 
Zasílat pravidelné informace MMR-NOK o pokroku 
projektů v 61. výzvě na SC 5.2. 

ŘO 
průběžně, minimálně 

jednou za pololetí 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Informace o pokroku projektů  
v 61. výzvě na SC 5.2 OP ŽP 
zaslal ŘO na MMR-NOK dne 
28. 2. 2018. Další analýza má být 
zaslána do konce roku 2018. 

6.8 

Zanalyzovat úspěšnost ukončených výzev na PO4 
a PO5, které v sobě reflektují provedené změny pro 
zvýšení absorpční kapacity. Výsledky analýzy následně 
reflektovat v případné úpravě Pravidel pro žadatele a 
příjemce, či revizi Programového dokumentu OP ŽP. 

ŘO 28. 02. 2018 SPLNĚNO 

6.9 
Na základě výsledků jednání s MZe nastavit postupy 
pro vzájemnou spolupráci k eliminaci dalších překryvů 
a k předávání potřebných informací. 

ŘO 31. 03. 2018 SPLNĚNO 

6.10 
Zvážit realokaci prostředků do oblastí s vysokým 
potenciálem absorpce. 

ŘO do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO projednal realokaci 
prostředků s MMR-NOK a EK, 
došlo ke schválení realokací 
v rámci jednání MV konaném 
5/2018, revize s realokacemi 
odeslána ke schválení do EK. 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění 
pravidla n+3, 

7.2 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

finančních 
a věcných milníků 

7.3 
Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
17 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 10. 2018 

SPLNĚNO 

K 30. 9. 2018 bylo vykázáno 
v daném stavu 17 % hlavní 
alokace programu. Pravidlo n+3 
splněno. 

7.4 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
22 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 

Nedodržení JMP 9.3 

Proškolit všechny pracovníky zapojené do hlášení 
nesrovnalostí na vnitřní úrovni (jak v rámci ŘO, tak na 
ZS) s cílem zajistit dodržování nastavených postupů 
v oblasti evidence, šetření a hlášení nesrovnalostí. 

ŘO do 31. 8. 2018 

SPLNĚNO 

ŘO v termínu zaslal informace o 
proškolení zaměstnanců jak na 
ŘO, tak na zprostředkujícím 
subjektu (SFŽP). 

EIA 10.1 

Upravit řídící dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby 
u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci 
problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / 
RoPD a měl dostatečné informace o závěru 
zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních. 

ŘO do 31. 5. 2018 

SPLNĚNO 

Do Operačního manuálu OP ŽP 
(OM), části E zapracoval ŘO 
novou kapitolu E4.9 Posouzení 
z pohledu EIA. Nové znění OM 
bylo dne 8. 4. 2018 předloženo 
MMR-NOK a MF k připomínkám. 
K doplněné kapitole nebyly 
vzneseny žádné připomínky. 

OP Doprava (OP D) 

Absorpční kapacita 1.3 

Aktualizovat analýzu absorpční kapacity na úrovni PO 
a SC s výhledem do roku 2020. Do stanoveného 
termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy absorpční 
kapacity formou excelovské tabulky obsahující 
přehledy projektů pokrývající absorpční kapacitu dle 

ŘO 

pololetně  
vždy do: 

31. 5. 2018 
30. 11. 2018 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Aktualizaci Analýzy absorpční 
kapacity zaslal ŘO na MMR-NOK 
k datu 29. 5. 2018. Další analýza 
má být zaslána do 30. 11. 2018. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

jednotlivých PO a SC (ve stejné struktuře jako v roce 
2016). 

Realizace velkých 
projektů 

2.1 
Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled 
velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK 
(ve stejné struktuře jako v roce 2016). 

ŘO 

čtvrtletně  
vždy do: 5. 4. 2018, 

5. 7. 2018, 
5. 10. 2018 
5. 1. 2019 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Aktualizovaný přehled velkých 
projektů OP D byl na MMR-NOK 
zaslán k 3. 10. 2018. 

Řízení výzev 6.2 

Zveřejňovat průběžně na webových stránkách OP D 
informace o případných změnách provedených 
v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto 
změn. 

ŘO průběžně 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Aktualizace harmonogramu výzev 
provedená ve sledovaném období 
byla na webu ŘO zveřejněna dne 
7. 8. 2018. 

Nedostatečný 
potenciál pro 
splnění pravidla 
n+3, finančních a 
věcných milníků 

8.2 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 
Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 

8.3 
Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční 
prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 
22 % hlavní alokace programu. 

ŘO do 31. 12. 2018 

SPLNĚNO 

Plánovaná hodnota 22 % již byla 
splněna. K 30. 9. 2018 bylo ve 
stavu finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o platbu 
26, 6 %. 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

EIA 

10.1 
V návaznosti na provedený screening dočasně odložit 
výdaje dotčené EIA z certifikace. 

ŘO 31. 5. 2018 

SPLNĚNO 

Výsledky screeningu zaslány 
MMR-NOK. Projekty potenciálně 
zasaženy nesprávnou interpretací 
směrnice byly z certifikace 
odloženy a ze strany ŘO byla 
avizována dostatečná absorpční 
kapacita pro nahrazení 
odložených projektů jinými 
projekty, u nichž toto riziko 
nehrozí. 

10.2. 
Upravit řídicí dokumentaci dle přijatých opatření a 
závěrů PS NOK. 

ŘO 31. 3. 2018 

NESPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Možná úprava ŘD bude zvážena 
a koncipována ze strany ŘO na 
základě dokončení a 
vyhodnocení výsledků posouzení 
případných změn dotčených 
projektů. 

Riziko legality a 
správnosti výdajů 
vyplývající z 
provedených auditů 

11.1 

Uvést vymezení finančních oprav za porušení pravidel 
ZVZ a ZZVZ v rámci zveřejněných vzorů právních aktů 
o poskytnutí dotace (verze červenec 2017) do souladu 
se zněním Rozhodnutí Komise C (2013) 9527. 

ŘO 

Plnění bude 
průběžně 

vykazováno vůči 
MMR-NOK v rozsahu 
a dle harmonogramu, 

stanoveném 
na jednání ZŘR. 

SPLNĚNO 

Vzory právních aktů byly uvedeny 
do souladu v rámci aktualizací 
OM (SFDI/ŘO) a zveřejněny.  
K doposud uzavřeným rámcovým 
smlouvám mezi SFDI a příjemci 
byly uzavřeny dodatky k tzv. 
„ročním smlouvám“ (Smlouva o 
poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu státního fondu 
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Riziková oblast 
Číslo 

opatření 
Popis opatření 

Gestor 
plnění 

Termín plnění 
Postup v plnění opatření 

k 30. 9. 2018 

dopravní infrastruktury na rok 
2017). 

11.2 

Zařadit do plánu vzdělávacích akcí pro kontrolory VZ 
rizikové oblasti, které vedly k vysoké chybovosti 
z auditů operací, zejména oblast podstatných změn ZD 
a smluv.  

ŘO 

Plnění bude 
průběžně 

vykazováno vůči 
MMR-NOK v rozsahu 
a dle harmonogramu, 

stanoveném 
na jednání ZŘR. 

SPLNĚNO A PLNĚNÍ 
OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 

Všichni kontroloři odd. 434 chodí 
na školení k VZ pravidelně a 
mohou již v současné době 
deklarovat účast na (minimálně) 
jednom školení k VZ (často se 
zaměřením taktéž na 
problematiku změn zadávacích 
podmínek). Zároveň je 
organizováno specifické školení 
k VZ k problematice podstatných 
změn závazků ze smluv 
(předpoklad, že se uskuteční 
v souladu se Vzdělávacími plány 
v třetím čtvrtletí roku 2018). 

11.3 

Vzhledem ke zjištění nastavit taková opatření, aby 
nedošlo k proplacení ŽoP, aniž by byla v daném 
účetním období ukončena kontrola zadávacího řízení 
u nadlimitních zakázek a všech zakázek vyšší hodnoty, 
jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně 
hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové 
zadavatele. Pokud by nebylo reálné všechny kontroly 
ukončit, vést evidenci neukončených kontrol pro účely 
SVDR. 

ŘO do 31. 12. 2018 

Plnění opatření bude 
vykázáno na začátku roku 2019. 
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