



## U S N E S E N Í

### Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo **62**

ze dne 5. května 2021

k bodu programu č.:

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o implementaci OP PPR za rok 2020 a Výročních zpráv k finančním nástrojům OP PPR – VZ FN INFIN, VZ FN COVID

### Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

#### I. s c h v a l u j e

1. Výroční zprávu o implementaci Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2020 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení.
2. Výroční zprávy o implementaci finančních nástrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2020 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení.

#### II. u k l á d á

předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

1. Zajistit předložení Výročních zpráv dle bodu I. Evropské komisi do 31. května 2021.
2. Zajistit zveřejnění Výročních zpráv Operačního programu Praha - pól růstu ČR na webových stránkách <http://penizeproprahu.cz/>.

<b>Název dokumentu</b>	Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2020
<b>Program / DoP</b>	07 Operační program Praha - pól růstu ČR
<b>Verze dokumentu</b>	draft
<b>Číslo draftu</b>	1

# Obsah

---

<b>Obsah</b> .....	<b>2</b>
Základní informace.....	3
1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI.....	4
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	4
3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) .....	6
3.1. Přehled implementace .....	6
3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	7
3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017.....	39
3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	44
4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	54
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚŠTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013) .....	55
6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	55
7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) .....	57
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013) .....	58
9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru) .....	58
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	59
10.1. Velké projekty.....	59
10.2. Společné akční plány .....	59

## Základní informace

---

**Sledované období od:** 01. 01. 2014

**Sledované období do:** 31. 12. 2020

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:**

Jméno: Michaela

Příjmení: Ducháčková

**Zdroj dat:** MS2014+

**Data platná od:** 01. 01. 2014

**Data platná k:** 31. 12. 2020

**Datum generování:** 09. 03. 2021

## 1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16M2OP001
Název	Výroční zpráva o implementaci programu 07 Operační program Praha - pól růstu ČR za rok 2020
Verze	
Vykazovaný rok	2020
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	

## 2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

### Stav čerpání

K 31. 12. 2020 byly v OP PPR kumulativně uzavřeny smlouvy u 1359 projektů o objemu 8,96 mld. Kč CZV (0,34 mld. EUR; kurz: 26,252 CZK/EUR), schváleno celkem 111 souhrnných žádostí, certifikováno 4,39 mld. Kč CZV (0,17 mld. EUR; kurz dle data zaúčtování platby v IS Viola).

V roce 2020 došlo k naplnění limitu n+3 na přelomu srpna/září. K 31. 12. 2020 byl limitu n+3 naplněn ve výši 84,26 mil. EUR podílu EU tj. 109,5 %.

### Informace k revizím

Revize č. 5 OP PPR upravující cílové hodnoty vybraných indikátorů a navyšující alokaci na ITI byla 18. 2. 2020 schválena MV. V reakci na dopady celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 došlo po dohodě s EK k jejímu rozšíření o umožnění provozního financování MSP v rámci PO1 (viz FN). Dne 13. 5. došlo ke schválení rozšířené revize MV a následnému opětovnému předložení EK. Revize byla schválena rozhodnutím Komise č. C(2020) 3987 ze dne 10. 6. 2020.

Ke konci roku 2020 započala příprava revize č. 6 OP PPR, jejímž obsahem je realokace finančních prostředků, a to jak v rámci prioritních osy 1 a 2, tak i mezi těmito prioritními osami (prostředky z PO1 budou alokovány do výzvy č. 43). Dále je navrženo navýšení míry spolufinancování pro účetní období 2020/21. Předložení revize EK je plánováno v 3/2021.

### Informace o stavu přípravy FN

Na jaře 2020 byl v reakci na omezení spojená s pandemií onemocnění COVID-19 spuštěn nový FN COVID PRAHA s alokací 646 mil. Kč (24,6 mil. EUR) určený na poskytování záruk na úvěry a příspěvek na úhradu úroků pro MSP. Finanční prostředky byly do FN realokovány v rámci PO1, především z FN INFIN a z projektu inovačních voucherů. Přijato bylo 391 žádostí, podepsáno 311 smluv s celkovou výší zaručených úvěrů přesahující 1,6 mld. Kč (cca 61 mil. EUR).

Alokace FN INFIN byla v roce 2020 snížena z původních 400 mil. Kč (15 mil. EUR) na 40 mil. Kč (1,5 mil. EUR), dále byla výzva rozšířena o možnost poskytnutí finančního příspěvku k úhradě úroků komerčního úvěru. Aktuálně je podepsáno 5 smluv ve výši celkem 14,6 mil. Kč (0,56 mil. EUR).

### Vyhodnocení predikce plnění hodnot věcných a finančních indikátorů

ŘO kontinuálně monitoruje pokrok implementace OP a průběžný stav plnění cílových hodnot indikátorů programu. Vyjma 4 indikátorů - 74001 a 74901 (PO2), 60000 a CO01 (PO3) - ŘO odhaduje bezproblémové dosažení cílových hodnot programu. U těchto 4 indikátorů ŘO aktuálně predikuje naplnění ve výši cca 85-95 % a intenzivně pracuje na dosažení cílové hodnoty.

V roce 2020 ŘO dosáhl i přes pandemickou situaci ovlivňující českou ekonomiku a realizaci projektů vysoké přesnosti ve tvorbě a plnění predikcí čerpání programu (96,2 %).

## **Dosažený pokrok dle prioritních os**

### PO1

V roce 2020 nebyla vyhlášena v rámci PO1 žádná nová výzva.

Ve SC 1.1 byla uzavřena průběžná výzva č. 56 na podporu inovační poptávky veřejného sektoru s alokací 220 mil. Kč (8,4 mil. EUR). Předloženy byly 3 žádosti s CZV přes 150 mil. Kč (5,7 mil. EUR). K 31. 12. 2020 schválena podpora 2 projektů, další bude schválen v 1Q 2021.

Ve SC 1.2 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 55 (podpora podpůrné inovační infrastruktury) s celkovou alokací 400 mil. Kč (15 mil. EUR). Předloženo bylo 6 žádostí o podporu s CZV ve výši přes 674 mil. Kč (25,7 mil. EUR), schváleny v 1Q 2021 budou 4 projekty s alokací přes 243 mil. Kč (9,3 mil. EUR).

V reakci na zbytkovou alokaci z výzev 55 a 56 bude v 2/2021 vyhlášena poslední výzva č. 60 (podpora inovační poptávky veřejného sektoru) s alokací 250 mil. Kč (9,5 mil. EUR).

### PO2

V roce 2020 byla v souladu s harmonogramem výzev vyhlášena 1 výzva spolufinancovaná z EFRR, a to průběžná výzva č. 33 (energetické úspory v městské veřejné dopravě, aktivita 2.1.1) s alokací 280 mil. Kč (10,7 mil. EUR) a termínem pro podání žádostí do 28. 1. 2022. V roce 2020 byly předloženy 2 žádosti o podporu ve výši celkem 199,6 mil. Kč (7,6 mil. EUR). ŘO v roce 2021 předpokládá navýšení alokace výzvy a předložení dalších žádostí ve výši celkem 300 mil. Kč (11,4 mil. EUR).

V aktivitě 2.2.2 došlo k navýšení celkové alokace průběžné výzvy č. 44 (podpora ITI preference povrchové městské veřejné dopravy) na 391 mil. Kč CZV (14,9 mil. EUR). Celkem byly předloženy 3 žádosti za 390,3 mil. Kč (14,9 mil. EUR). 2 projekty předložené v roce 2020 úspěšně prošly hodnocením.

Ve SC 2.3 byl ukončen příjem žádostí do výzvy č. 43 (nákup plně bezemisních elektrobusů a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy) s alokací 340 mil. Kč (12,95 mil. EUR). Předloženy byly 2 projekty ve výši celkem 551 mil. Kč (21 mil. EUR). Oba projekty úspěšně prošly hodnocením. V aktivitě 2.1.2 a 2.2.1 není v plánu další výzva, realizace podpořených projektů v této aktivitě je úspěšná.

### PO3

V souladu s harmonogramem výzev byly vyhlášeny 2 výzvy:

- č. 46 - podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (EFRR)
- č. 47 - podpora komunitního života (ESF)

Průběžná výzva č. 46 prošla během roku 2020 úpravami, především šlo o posun data ukončení příjmu žádostí na 23. 6. 2021 a o navýšení alokace na 279 mil. Kč (10,6 mil. EUR). Do konce roku 2020 bylo podáno 25 žádostí o podporu v celkové výši 197,17 mil. Kč (7,5 mil. EUR).

Zájem o výzvu č. 47 výrazně převýšil alokaci výzvy (125 mil. Kč / 4,8 mil. EUR): podáno bylo 128 žádostí o objemu 492,99 mil. Kč (18,8 mil. EUR). Do konce roku proběhly kontrola přijatelnosti, formálních náležitostí a věcné hodnocení. Schvalování cca 31 projektů proběhne v roce 2021.

V roce 2020 byly také schváleny poslední projekty z průběžné výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Celkem bylo v této výzvě podpořeno 13 projektů s CZV 43,37 mil. Kč (1,65 mil. EUR).

### PO4

V roce 2020 byly v PO4 v souladu s harmonogramem vyhlášeny 3 výzvy s uzávěrkou v roce 2021:

- č. 48 - modernizace zařízení a vybavení pražských škol (celková alokace 150 mil. Kč / 5,71 mil. EUR, EFRR)
- č. 57 - navýšení kapacit mateřských škol a zařízení péče o děti (průběžná, celková alokace 100 mil. Kč / 3,8 mil. EUR, EFRR)

- č. 58 - rozvoj vzdělávání (celková alokace 200 mil. Kč /7,6 mil. EUR, ESF)

Ve SC 4.1 došlo díky přesunu výkonnostní rezervy z PO1 a PO2 do PO4 (revize č. 4 OP PPR) k navýšení alokace výzev č. 36 a 37. Nově tak byly ve výzvě č. 36 podpořeny 3 projekty ze zásobníku v celkové výši 59,37 mil. Kč (2,26 mil. EUR), ve výzvě č. 37 bylo podpořeno navíc 40 projektů v celkové výši 82,01 mil. Kč (3,1 mil. EUR) a u dalších 14 se předpokládá uzavření smluv o financování v roce 2021.

Schválena byla podpora 4 žádostí z výzvy č. 45 (navýšení kapacit základních škol). Podepsány byly 3 smlouvy o financování v celkové výši 106,38 mil. Kč (4 mil. EUR). Podpis smlouvy o financování poslední žádosti se předpokládá na začátku roku 2021.

Ve SC 4.2 byly u průběžné výzvy č. 49 (podpora a začleňování žáků s OMJ) s celkovou alokací 300 mil. Kč (11,4 mil. EUR) uzavřeny poslední 3 smlouvy o financování. Ve výzvě č. 51 (rozvoj vzdělávání v Praze) byly uzavřeny smlouvy s 47 projekty v celkové výši 278,76 mil. Kč (10,6 mil. EUR). Ve výzvě č. 52 ( posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání) bylo podepsáno 7 smluv ve výši 43,39 mil. Kč (1,65 mil. EUR). Ve výzvě č. 54 (začleňování a podpora žáků s OMJ) bylo předloženo celkem 267 žádostí o podporu v celkové výši 289,46 mil. Kč (11 mil. EUR), což vedlo k navýšení alokace na 279,56 mil. Kč (10,65 mil. EUR). Podepsáno bylo 252 smluv o financování, dalších 5 bude podepsáno na začátku roku 2021.

Ve SC 4.3 byla u průběžné výzvy č. 42 (zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti) navýšena alokace na 89,65 mil. Kč (3,4 mil. EUR). Díky tomu bylo v roce 2020 přistoupeno k ex-ante kontrole a podpoře 18 zásobníkových v celkové výši 66,17 mil. Kč (2,5 mil. EUR).

#### PO5

Ve SC 5.1 je realizován projekt Technická pomoc OP PPR, ve SC 5.2 projekt Publicita a informovanost o OP PPR. V roce 2020 nebyly při implementaci identifikovány žádné závažné problémy. Viz kap. 3.

### **3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

#### **3.1.Přehled implementace**

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
07.1	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	<p>Na projekty PO1 alokovány finanční prostředky CZV ve výši 117,48 mil. EUR. Z toho k naplnění SC 1.1 (Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou) je připraveno 58,74 mil. EUR. Na SC 1.2 (Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem) je výše alokace 58,74 mil. EUR. Zasluplněnost ke konci roku 2020 přesáhla 88 % celkové alokace PO, ŘO předpokládá plně zasluplnění alokace PO1 v roce 2021.</p> <p>V průběhu roku 2020 pokračovala realizace projektů schválených v předešlých letech ve výzvách č. 24 a 32 (obojí cílené na proof of concept),?? dále pak z výzvy č. 26 a z výzvy č. 39 (obojí cílené na podpůrnou inovační infrastrukturu). Ve SC 1.1 byly průběžně podepsány smlouvy o financování u projektů z výzvy č. 56 (podpora inovační poptávky veřejného sektoru). Pokračuje realizace projektů z výzvy č. 8 a 29 (inovační partnerství) a také voucherových projektů z výzvy č. 9 a 11. Voucherové projekty byly zdrženy jednak při hodnocení voucherových žádostí pražských podniků na straně odboru PRI, ale i v souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem v reakci na celosvětovou pandemii onemocnění COVID-19. Tyto komplikace jsou řešeny v komunikaci s ŘO, oba voucherové projekty byly prodlouženy.</p> <p>V dubnu 2020 byl v reakci na celosvětovou pandemii a související vládní opatření dopadající významně na MSP vytvořen program COVID Praha umožňující podporu podniků skrze záruky za komerční úvěry. Program podpořil 311 MSP v situaci, kdy pražské subjekty nemohly dosáhnout na obdobnou podporu jako MSP ve zbytku republiky. Blíže k průběhu výzev viz kapitola 2. Problémy a přijatá opatření viz kapitola 6a. FN viz kapitola 2 a 8.</p>
07.2	Udržitelná mobilita a energetické úspory	<p>Na projekty PO2 jsou alokovány finanční prostředky CZV ve výši 106,73 mil. EUR. K naplnění SC 2.1 (Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení) je alokováno celkem 65,76 mil. EUR. Na SC 2.2 (Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy) je výše alokace 27,5 mil. EUR, včetně finančního přídeľu pro ITI (22,2 mil. EUR). Na SC 2.3 (Rozvoj nízkoe emisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu) je alokováno celkem 13,47 mil. EUR. Zasluplněnost ke konci roku 2020 přesáhla 67 % celkové alokace PO, ŘO předpokládá plně zasluplnění alokace PO2 v roce 2022.</p>

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
		<p>V roce 2020 pokračovala realizace projektů zahájených v předchozích letech, vzhledem k charakteru této PO se obecně jedná o dlouhodobější projekty. V SC 2.1 byla podepsána smlouva o financování k poslednímu ze 4 schválených projektů v rámci výzvy č. 30 (přeměna energeticky náročných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie). V rámci aktivity 2.1.1 pokračovala realizace některých projektů z výzvy č. 31, projekty z výzvy č. 13 a některé projekty z výzvy č. 33 byly již úspěšně ukončeny. V aktivitě 2.1.2 pak ve výzvě č. 40 (energetické úspory v silniční dopravě) pokračovaly v realizaci 2 projekty, z nichž jeden byl v roce 2020 řádně ukončen.</p> <p>V SC 2.2 je nadále realizován projekt výstavby P+R na Černém Mostě v aktivitě 2.2.1, v aktivitě 2.2.2 jsou v realizaci / před podpisem smlouvy o financování 3 projekty. V rámci SC 2.3 jsou ve stavu před podpisem smlouvy o financování 2 projekty.</p> <p>Bliže k průběhu výzev viz kapitola 2. Problémy a přijatá opatření viz kapitola 6a.</p>
07.3	Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	<p>Na projekty PO3 jsou alokovány finanční prostředky CZV ve výši 51,61 mil. EUR. K naplnění specifického cíle 3.1 (Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci) je alokováno celkem 22,58 mil. EUR. Na SC 3.2 (Posílená infrastruktura pro sociální podnikání) je alokováno celkem 2,42 mil. EUR a na SC 3.3 (Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci) je vyčleněno 26,61 mil. EUR. Zasluplněnost ke konci roku 2020 přesáhla 87 % celkové alokace PO, ŘO předpokládá plně zasluplněnost alokace PO3 v roce 2021.</p> <p>V průběhu roku 2020 pokračovala realizace projektů schválených v předešlých letech ve výzvách č. 35 (SC 3.1), č. 38 (SC 3.2) a ve výzvě č. 34 (SC 3.3). U prvních projektů z průběžné výzvy č. 46 začala samotná realizace.</p> <p>Bliže k průběhu výzev viz kapitola 2. Problémy a přijatá opatření viz kapitola 6a.</p>
07.4	Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	<p>Na projekty PO4 jsou alokovány finanční prostředky CZV ve výši 111,23 mil. EUR. Z toho k naplnění SC 4.1 (Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let) je připraveno celkem 58,01 mil. EUR, na SC 4.2 (Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti) je výše alokace 47,17 mil. EUR a na SC 4.3 (Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti) je 6,05 mil. EUR. Zasluplněnost ke konci roku 2020 přesáhla 95 % celkové alokace PO, ŘO předpokládá plně zasluplněnost alokace PO4 v roce 2022.</p> <p>V roce 2020 byly ZHMP schváleny projekty ve výzvách č. 42, 45, 51, 52 a 54 a byly uzavírány smlouvy se žadateli. Celkem bylo v roce 2020 uzavřeno 46 smluv o financování v rámci SC 4.1 výzev 36, 37 a 45. V SC 4.2 bylo uzavřeno 54 smluv o financování individuálních projektů výzev 51, 52 a 255 smluv o financování v rámci jednotkových výzev 49 a 54. V SC 4.3 bylo uzavřeno 16 smluv o financování a 2 podmínky realizace ve výzvě č. 42.</p> <p>Bliže k průběhu výzev viz kapitola 2. Problémy a přijatá opatření viz kapitola 6a.</p>
07.5	Technická pomoc	<p>Na projekty PO5 jsou alokovány finanční prostředky CZV ve výši 16,13 mil. EUR. Z toho k naplnění SC 5.1 je alokováno celkem 13,30 mil. EUR a na SC 5.2 je výše alokace 2,82 mil. EUR.</p> <p>V projektu Technická pomoc OP PPR byly v roce 2020 předloženy 2 Zprávy o realizaci a 2 Žádosti o platbu ve výši 21,2 mil. Kč (0,8 mil. EUR) a 20 mil. Kč (0,76 mil. EUR). Došlo k podpoře všech klíčových aktivit mj. v podobě využívání právního poradenství, finalizaci evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů v PO2 a PO 4. Formou školení a kurzů bylo podpořeno vzdělávání zaměstnanců a proběhlo několik jednání v rámci OP PPR a také MV OP PPR.</p> <p>V projektu Publicita a informovanost o OP PPR byly podpořeny všechny klíčové aktivity, které zahrnovaly mj. zajištění inzertních ploch OOH i v tisku, zajištění inzertního mediálního prostoru v online médiích, vydání bulletinu či tisk publikace s fotografiemi. V roce 2020 došlo také k nákupu vysílacích časů pro reklamní spoty na českých rádiích. Celkové náklady za 1-6/2020 činily 10,66 mil. Kč (0,4 mil. EUR) a za 7-12/2020 1,58 mil. Kč (0,06 mil. EUR).</p>

### 3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)



**Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)**

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
21020	Podnikové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jako % HDP - regiony ČR (hl. m. Praha)	%	Více rozvinuté regiony	0,75	2013	0,80	0,75	0,75	0,88	1,10	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	
21021	Výdaje podnikatelského sektoru na provádění VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru v hl. městě Praze jako % celkových výdajů na provádění VaV v těchto sektorech	%	Více rozvinuté regiony	12,40	2013	17,60	12,40	10,77	12,80	9,29	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	
21022	Podíl výdajů na VaV v podnikatelském sektoru financovaných z veřejných zdrojů (domácích i zahraničních) v % (hl. m. Praha)	%	Více rozvinuté regiony	20,20	2013	21,00	0,00	8,34	7,84	6,73	7,43	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
32230	Spotřeba paliv po přeměnách - nevýrobní sféra	PJ/rok	Více rozvinuté regiony	22,10	2011	21,78	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	U tohoto indikátoru došlo v rámci revize č. 5 k úpravě četnosti vykazování, neboť se stanovuje pouze při revizi energetické politiky města. Hodnoty tohoto indikátoru budou aktualizovány až v roce 2023.

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
36115	Relativní spotřeba čistých a alternativních paliv (% změny stávající energetické spotřeby)	kWh/vozokm / (%)	Více rozvinuté regiony	5,68	2019	3,10								0,00	0,00	0,00	Tento indikátor nahradil původní indikátor 36111. Jedná se o indikátor přidaný v rámci revize č. 4 OP PPR, která byla schválena v lednu 2020, z toho důvodu nejsou v letech 2014-2019

							ROČNÍ HODNOTA											
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)	
																		dostupné žádné hodnoty. Zároveň v rámci revize č. 6 je navržena změna zdroje dat indikátoru z "ž/p" na "statistika", z důvodu chybného zdroje nejsou v současné chvíli pro rok 2020 dostupná data.
74010	Počet vozidel parkujících na P+R	vozidla/rok	Více rozvinuté regiony	870 844,00	2014	1 120 422,00	870 844,00	870 844,00	870 844,00	964 613,00	964 613,00	936 198,00	953 671,00	0,00	0,00	0,00		
74515	Počet cestujících pražské integrované dopravy (pouze na území města)	mil. osob/rok	Více rozvinuté regiony	1 252,00	2014	1 263,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 261,00	1 261,00	1 270,00	1 281,70	0,00	0,00	0,00		

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	Osoby/rok	Více rozvinuté regiony	210,00	2015	281,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
67510	Kapacita služeb a sociální práce	Klíenti	Více rozvinuté regiony	3 642,00	2015	5 088,00	3 642,00	3 642,00	3 678,00	3 812,00	3 905,00	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
10210	Počet sociálních podniků, které aktivně působí na trhu	Podniky	Více rozvinuté regiony	39,00	2014	52,00	39,00	39,00	39,00	54,00	56,00	54,00	34,00	0,00	0,00	0,00	

Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
50010	Podíl dětí do 3 let umístěných v zařízení péče o děti	%	Více rozvinuté regiony	9,00	2014	5,00	0,00	0,00	12,74	3,74	3,74	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	
50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	Více rozvinuté regiony	75,00	2014	88,00	0,00	0,00	75,00	77,79	77,79	74,58	76,90	0,00	0,00	0,00	
50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	Osoby	Více rozvinuté regiony	280,00	2014	1 669,00	280,00	280,00	460,00	550,00	550,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	Hodnoty jsou plněny aktuálně běžícími zaslíbenými projekty (s cílovou hodnotou okolo 1500) a dále budou naplněny z výzvy č. 57 (uzávěrka žádostí 15. 3. 2021). ŘO předpokládá do konce roku 2023 bezproblémové naplnění.

3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

Sestava vytvořena v MS2014+

Mgr. Michaela Ducháčková

09.03.2021 16:46:42



**Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl. (4)**

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
62900/CR06	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Více rozvinuté regiony	60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných	Osoby	322	0	0	0	0	32	94	103				684	212
						0	0	0	0	35	171	249				229	
						0	0	0	0	35	171	249				455	

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	Kategorie regionu	Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle	Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné
						Roční hodnota										Celkem	
						M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
						Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

-----  
Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílové skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.

**Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“**

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
							Kumulativní hodnota										
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
55110	Míra podpořených projektů, které úspěšně zahájily komunitní aktivity	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	74,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	45,00	0,00				60,81
							0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
														0,00	0,00	0,00	
														0,00	0,00	0,00	
67010	Využívání podpořených služeb	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	číslo	19 875,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	3 320,00	9 598,00	5 642,00				103,12
							0,00	0,00	0,00								
							0,00	0,00	0,00	1 935,00	5 255,00	14 853,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
							Kumulativní hodnota										
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem		
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		
50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	číslo	1701,00	0,00	0,00	180,00	387,00	514,00	245,00	289,00				94,94
							0,00	0,00									
							0,00	0,00	180,00	567,00	1 081,00	1 326,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
							Kumulativní hodnota										
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
51015	Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost	ESF	Více rozvinuté regiony	Organizace	číslo	1 236,00	0,00	0,00	0,00	147,00	127,00	140,00	24,00				35,44
							0,00	0,00	0,00								
							0,00	0,00	0,00								
							0,00	0,00	0,00	147,00	274,00	414,00	438,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
52510	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti	ESF	Více rozvinuté regiony	pracovníci ve vzdělávání	číslo	8 353,00	0,00	0,00	56,00	1 231,00	1 165,00	1 314,00	1 123,00				58,53
							0,00	0,00	0,00								
							0,00	0,00	0,00								
							0,00	0,00	56,00	1 287,00	2 452,00	3 766,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	ESF / YEI	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Měrná jednotka	Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Míra splnění
							Roční hodnota										
							Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
							Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
							Kumulativní hodnota										
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
80210	Míra úspěšnosti projektových žádostí	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	78,00	0,00	0,00	73,00	11,00	4,00	15,55	10,53				106,38
							0,00	0,00	73,00	84,00	88,00	72,45	82,98	0,00	0,00	0,00	
														0,00	0,00	0,00	
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	ESF	Více rozvinuté regiony	%	číslo	55,00	0,00	0,00	46,00	54,17	0,00	5,83	8,30				207,82
							0,00	0,00	46,00	100,17	100,17	106,00	114,30	0,00	0,00	0,00	
														0,00	0,00	0,00	

*Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se počítají automaticky.*

**Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)**

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	112,00	477,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	112,00	158,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	20000/CO26	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	109,00	0,00	0,00	0,00	252,00	288,00	292,00	151,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	20000/CO26	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	21200/CO28	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	21200/CO28	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indikátor dle nastavení v programovém dokumentu bude plněn primárně za pomoci voucherové podpory.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	Stále probíhá administrace žádostí, byly vyhlášeny celkem 4 výzvy, RO předpokládá naplnění indikátoru na 100 %
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosaženo vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	21301/CO29	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	159,00	0,00	0,00	0,00	130,00	128,00	128,00	89,00	0,00	0,00	0,00	Pokles oproti roku 2019 je způsoben problémy v realizaci voucherových projektů (viz kap. 6a). Voucher je do indikátoru započítán v okamžiku podpisu smlouvy, v případě že nedojde k jeho proplacení, je zpětně vyjmut.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	21301/CO29	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indikátor dle nastavení v programovém dokumentu bude plněn primárně za pomoci voucherové podpory. Stále probíhá administrace žádostí, byly vyhlášeny celkem 4 výzvy, RO předpokládá naplnění indikátoru na 100 %
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosaženo vybrané	22201/	Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept	Aktivita	EFRR	Více rozvinuté regiony	139,00	0,00	0,00	0,00	119,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operace [odhad poskytnutý příjemci]																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	22201/	Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept	Aktivita	EFRR	Více rozvinuté regiony	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	46,00	127,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	22302/	Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky veřejného sektoru	Řešení	EFRR	Více rozvinuté regiony	6,00	0,00	0,00	0,00	8,00	14,00	12,00	11,00	0,00	0,00	0,00	Meziroční pokles je způsoben odstoupením projektů od realizace z vnějších důvodů mimo kontrolu příjemce nebo ŘO, např. z důvodu ztráty inovativnosti.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	22302/	Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky veřejného sektoru	Řešení	EFRR	Více rozvinuté regiony	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktuálně jsou v realizaci projekty, které přeplní cílovou hodnotu. Vzhledem k časovému rozsahu projektů v rámci související aktivity a k častému prodlužování doby realizace projektů ze strany příjemců dojde k naplnění indikátoru nejdříve na konci roku 2021.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad	23000/	Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	Infrastruktury	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]																	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	23000/	Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	Infrastruktury	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Většina projektů spojená s touto aktivitou je stále v realizaci. ŘO předpokládá naplnění indikátoru na 100%.

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32500/	Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	m2	EFRR	Více rozvinuté regiony	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,8 <sub>5</sub>	15 784,4 <sub>5</sub>	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32500/	Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	m2	EFRR	Více rozvinuté regiony	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V realizaci jsou 4 projekty z toho 3 s předpoklady m ukončení realizace na přelomu roku 2021/2022. Čtvrtý bude ukončen v srpnu 2022. U projektů došlo oproti původnímu harmonogramu k prodloužení realizace z důvodu celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 a návazných

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	vládních opatření. Hodnoty budou vykázány po ukončení realizace projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 317 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 161,00	1 474 048,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 317 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V realizaci jsou 4 projekty, z toho 3 s předpokladem ukončení realizace na přelomu roku 2021/2022. Čtvrtý bude ukončen v srpnu 2022. U projektů došlo oproti původnímu harmonogramu k prodloužení realizace z důvodu celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 a návazných vládních opatření. Hodnoty budou vykázány po ukončení realizace projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad	32802/	Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu	MWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	6 523,67							32 188,21	0,00	0,00	0,00	Tento indikátor byl přidán v rámci revize č. 5

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]																	schválené v roce 2020. Z toho důvodu nejsou uvedeny hodnoty za předešlé roky.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32802/	Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro dopravní infrastrukturu	MWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	6 523,67							6 088,48	0,00	0,00	0,00	Tento indikátor byl přidán v rámci revize č. 5 schválené v roce 2020. Z toho důvodu nejsou uvedeny hodnoty za předešlé roky.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34900/	Počet podpořených objektů	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,00	0,00	0,00	0,00	61,00	64,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34900/	Počet podpořených objektů	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34901/	Počet objektů nově využívající OZE	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34901/	Počet objektů nově využívající OZE	Objekty	EFRR	Více rozvinuté regiony	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V realizaci jsou 4 projekty, z toho 3 s předpoklady m ukončení realizace na přelomu roku 2021/2022. Čtvrtý bude ukončen v srpnu 2022. U projektů



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	došlo oproti původnímu harmonogramu k prodloužení realizace z důvodu celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 a návazných vládních opatření. Hodnoty budou vykázány po ukončení realizace projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 613,58	2 830,10	3 117,86	3 582,22	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,84	0,00	0,00	0,00	

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	724,06	724,06	765,34	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	První dosažené hodnoty lze sledovat až první rok po

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	ukončení realizace projektů. Tedy v roce 2022 u projektu P+R Černý Most. Dále bude tato hodnota sledována v projektech v oblasti preferenčních opatření a v SC 2.3, tj. v oblasti elektromobility, v rámci kterých byly projekty předloženy v roce 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	70401/	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	Více rozvinuté regiony	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	70401/	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	EFRR	Více rozvinuté regiony	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	První dosažené hodnoty lze sledovat až první rok po ukončení realizace projektů., Tedy v roce 2022 u projektu P+R Černý Most. Dále bude tato hodnota sledována v projektech v oblasti preferenčních opatření a v SC 2.3, tj. v oblasti elektromobility, v rámci kterých byly

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	projekty předloženy v roce 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74001/	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Více rozvinuté regiony	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	74001/	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	EFRR	Více rozvinuté regiony	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	První dosažené hodnoty lze sledovat až v roce 2022 u projektu P+R Černý most. ŘO předpokládá naplnění indikátoru na 85%.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74802	Počet nově pořízených nízkoemisních vozidel	Vozidla	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S ohledem na nezbytný přesun prostředků do této aktivity, připravuje ŘO revizi č. 6 programového dokumentu OP PPR. Cílem revize je podpořit oba vhodné projekty DPP s cílovou hodnotou 29 v plné výši tak, aby projekty mohly být zrealizovány.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	74802	Počet nově pořízených nízkoemisních vozidel	Vozidla	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S ohledem na nezbytný přesun prostředků do této aktivity, připravuje ŘO revizi č. 6 programového dokumentu OP PPR.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)	
																	Cílem revize je podpořit oba vhodné projekty DPP s cílovou hodnotou 29 v plné výši tak, aby projekty mohly být zrealizovány.	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	74901/	Délka nových podélných dělících preferenčních opatření	km	EFRR	Více rozvinuté regiony	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Ve schválených projektech je plánováno celkem 10,4 km vyhrazených jízdních pruhů, ŘO tedy předpokládá naplnění indikátoru na 85%.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	74901/	Délka nových podélných dělících preferenčních opatření	km	EFRR	Více rozvinuté regiony	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	První hodnoty budou vykázány v roce 2021 po ukončení 2 již zasmulvněných projektů. Ve schválených projektech je plánováno celkem 10,4 km vyhrazených jízdních pruhů, ŘO tedy předpokládá naplnění indikátoru na 85%

Investiční prioritá: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55201/	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	24,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13,00	16,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55201/	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55205/	Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11,00	13,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55205/	Počet podpořených nových zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55301/	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	14,00	20,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55301/	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	16,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55305/	Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	14,00	20,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55305/	Počet podpořených nových bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	EFRR	Více rozvinuté regiony	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	16,00	38,00	0,00	0,00	0,00	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55401/	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	31,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	24,00	25,00	0,00	0,00	0,00	ŘO počítá s naplněním této hodnoty. Výzva č. 46 byla prodloužena a je stále otevřena pro příjem žádostí. Výzva je opětovně propagována mezi poskytovateli sociálních služeb na webu programu.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55401/	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	31,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	ŘO počítá s naplněním této hodnoty. Výzva č. 46 byla prodloužena a je stále otevřena pro příjem žádostí. Výzva je opětovně propagována mezi poskytovateli sociálních služeb na webu programu.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	55405/	Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	14,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	55405/	Počet podpořených nových zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	11,00	0,00	0,00	0,00	

## Investiční prioritá: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	30,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Hodnota 21 je finální hodnotou. Žádná další smlouva ani výzva už nebude. Indikátor je tedy naplněn na 95 %.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10000/CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Hodnota 21 je finální hodnotou. Žádná další smlouva ani výzva už nebude. Indikátor je tedy naplněn na 95 %.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10105/CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Hodnota indikátoru se vykazuje až v závěrečných zprávách. RO predikuje naplnění na 100%.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10105/CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	10400/CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	Více rozvinuté regiony	83,00	0,00	0,00	13,00	34,00	53,50	90,40	104,40	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	10400/CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	EFRR	Více rozvinuté regiony	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	28,98	88,46	0,00	0,00	0,00	

Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50001/CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	10 565,00	0,00	0,00	326,00	2 377,00	8 001,00	13 206,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50001/CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	10 565,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	3 171,00	6 236,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50100/	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	20,00	0,00	0,00	6,00	30,00	14,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50100/	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	20,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50101/	Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,00	0,00	0,00	5,00	7,00	7,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50101/	Počet nových zařízení pro péči o děti do 3 let	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50115/	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	611,00	0,00	0,00	690,00	871,00	829,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50115/	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	382,00	0,00	0,00	0,00	



	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50201/	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	189,00	237,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50201/	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	Zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	43,00	192,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50211/	Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školící a výcviková zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	81 583,00	0,00	0,00	141,00	581,00	54 655,00	101 979,00	143 882,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50211/	Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školící a výcviková zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	81 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	3 466,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	50301/	Počet nových tříd ve vzdělávacích zařízeních	Třídy	EFRR	Více rozvinuté regiony	156,00	0,00	0,00	6,00	85,00	101,00	105,00	127,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	50301/	Počet nových tříd ve vzdělávacích zařízeních	Třídy	EFRR	Více rozvinuté regiony	156,00	0,00	0,00	0,00	4,00	27,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	51615/	Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školící a výcviková zařízení	Děti, žáci a studenti	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 099,00	0,00	0,00	40,00	233,00	5 753,00	8 874,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	51615/	Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školící a výcviková zařízení	Děti, žáci a studenti	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	345,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	

**Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky**

Název indikátoru	Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory
10105/CO05 Počet nových podniků, které dostávají podporu	15
10000/CO01 Počet podniků pobírajících podporu	177

**Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů).**

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné		
				Roční hodnota												Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M
62000/CO 20	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	Více rozvinuté regiony	84											90	107		

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné		
				Roční hodnota												Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné		
				Roční hodnota												Celkem	
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M	M

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor (název indikátoru)	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné	
				Roční hodnota												Celkem
				M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		M
				Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž		

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykazání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykazány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů.

**Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“).**

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění		
					Roční hodnota													
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			Celkem	Celkem
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			M	M
	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž					
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Více rozvinuté regiony	12 344,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3 636,00	2 562,00	1 509,00				7 883,00	63,86		
					0,00	0,00	0,00											
					0,00	0,00	0,00											

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění		
					Roční hodnota													
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			Celkem	Celkem
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			M	M
	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž					
50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	Více rozvinuté regiony	873,00	0,00	0,00	167,00	383,00	50,00	172,00	81,00				853,00	97,71		
50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	Více rozvinuté regiony	50,00	0,00	0,00	22,00	4,00	0,00	0,00	8,00				34,00	68,00		
50115	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	Více rozvinuté regiony	1 453,00	0,00	0,00	0,00	413,00	410,00	185,00	238,00				1 246,00	85,75		

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění		
					Roční hodnota													
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			Celkem	Celkem
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			M	M
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
51614	Počet podpořených dětí, žáků a studentů s SVP	Děti, žáci a studenti	Více rozvinuté regiony	6 241,00	0,00	0,00	98,00	2 423,00	2 937,00	1 300,00	1 171,00				7 929,00	127,05		
52100	Počet podpořených produktů	Produkty	Více rozvinuté regiony	364,00	0,00	0,00	0,00	81,00	118,00	85,00	46,00				330,00	90,6		
52200	Počet vzdělávacích zařízení, které využívají nové produkty	Zařízení	Více rozvinuté regiony	785,00	0,00	0,00	2,00	85,00	375,00	396,00	13,00				871,00	110,96		
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Více rozvinuté regiony	6 351,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1 446,00	796,00	678,00				2 955,00	46,53		

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc

ID	Indikátor (název indikátoru)	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)	Míra splnění		
					Roční hodnota													
					Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			Celkem	Celkem
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			M	M
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Více rozvinuté regiony	3 400,00	0,00	0,00	344,00	573,00	567,00	827,00	619,00				2 930,00	86,18		
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Více rozvinuté regiony	20,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	14,00	1,00				21,00	105,00		
82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivita	Více rozvinuté regiony	300,00	0,00	0,00	20,00	83,00	29,00	64,00	22,00				218,00	72,67		
82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	Více rozvinuté regiony	0,00	0,00	0,00	76,00	38,00	1,71	2,88	76,28				42,31	0,00		

### 3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

**Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci**

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *												Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									Roční hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota												
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem									
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž									
07.1	Indikátor výstupu	10000	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	39,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	62,00	372,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
07.1	Indikátor výstupu	20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	27,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	5,00	188,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
07.3	Indikátor výstupu	60000	Celkový počet účastníků	Osoby	ESF	Více rozvinuté regiony	3 975,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3 636,00	2 562,00	1 729,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	176,00	3 812,00	6 374,00	8 103,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
07.3	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z EFRR		EFRR	Více rozvinuté regiony	3 749 576,00	24 997 172,00	0,00	0,00	0,00	58 040,52	3 651 477,38	755 859,44	6 043 179,66						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									0,00	0,00	0,00	58 040,52	3 709 517,90	4 465 377,34	10 508 557,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *											Vysvětlení (v případě potřeby)		
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
									Roční hodnota													
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
									Kumulativní hodnota													
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž												
07.4	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z EFRR		EFRR	Více rozvinuté regiony	5 442 932,00	58 005 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07.2	Indikátor výstupu	325 00	Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	Plocha v m2	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 470,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *										Vysvětlení (v případě potřeby)				
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
									Roční hodnota														
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem					
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž					
									Kumulativní hodnota														
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem														
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M														
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž														
						regiony			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		První dosažené hodnoty lze sledovat až v roce 2022 u projektu P+R Černý most. RO předpokládá naplnění indikátoru na 85%.	
07.3	Indikátor výstupu	10000	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	EFRR	Více rozvinuté regiony	12,00	22,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	6,00	1,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
07.3	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z ESF		ESF	Více rozvinuté regiony	3 991 484,00	26 609 894,00	0,00	0,00	0,00	458 177,28	8 476 468,06	5 278 169,91	5 833 837,34								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
07.2	Indikátor výstupu	32802	Snížení roční spotřeby primární energie v zařízeních pro	MWh/rok	EFRR	Více rozvinuté regiony	0,00	6 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,48							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *											Vysvětlení (v případě potřeby)		
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
									Roční hodnota													
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
Kumulativní hodnota																						
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem											
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž											
			komunitních a integračních aktivit			regiony	10,00	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	10,00	12,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
07.3	Indikátor výstupu	554 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	EFRR	Více rozvinuté regiony	3,00	31,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	12,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
07.4	Indikátor výstupu	500 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	EFRR	Více rozvinuté regiony	640,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	3 171,00	6 236,00	9 956,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
07.4	Finanční ukazatel	FIN MT	Celkové certifikované způsobilé výdaje z ESF		ESF	Více rozvinuté regiony	7 982 968,00	53 219 788,00	0,00	0,00	0,00	2 005 880,52	8 880 850,97	13 135 560,06	18 276 860,40							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

\* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

### 3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

**Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)**

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet	Financování celkem [EUR]	Míra spolufinancování [%]	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace [%]	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu [EUR]	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci [%]	Počet schválených operací
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony		117 486 712,00	50,00	101 858 942,44	86,70	93 947 147,13	49 840 866,03	42,42	64
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony		106 733 854,00	50,00	72 175 874,00	67,62	63 340 490,74	30 913 646,58	28,96	25
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony		24 997 172,00	50,00	21 027 728,42	84,12	19 779 353,66	13 053 610,34	52,22	63
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony		26 609 894,00	50,00	24 509 371,84	92,11	24 428 870,87	20 302 284,06	76,30	144
07.4	ERDF	Více rozvinuté regiony		58 005 580,00	50,00	52 536 511,50	90,57	45 001 685,33	35 586 615,82	61,35	258
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony		53 219 788,00	50,00	53 418 004,14	100,37	52 686 590,96	19 209 243,22	36,09	803
07.5	ESF	Více rozvinuté regiony		16 127 208,00	50,00	17 947 805,74	111,29	17 947 805,74	8 459 417,60	52,45	2
				403 180 208,00	50,00	343 474 238,08	85,19	317 131 944,43	177 365 683,65	43,99	1359

**Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) (jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)**

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF									Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h	10						
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									01	CZ010	1 472 729,82	1 325 456,84	904 866,09	2	
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									08	CZ010	1 202 026,98	1 081 824,28	863 640,32	1	
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									11	CZ010	3 103 869,40	2 793 482,45	2 170 591,39	4	

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									12	CZ010	150 418,37	135 376,54	100 799,05	1
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									15	CZ010	1 315 510,81	1 183 959,73	962 441,40	1
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									18	CZ010	10 124 469,73	9 112 022,75	343 588,45	5
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									19	CZ010	9 218 564,39	8 296 707,96	6 539 818,71	12
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									20	CZ010	3 828 271,43	3 445 444,30	2 053 365,18	4
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									22	CZ010	2 129 137,80	1 916 224,03	1 553 524,11	3
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.062	01	01	02	01									24	CZ010	16 762 827,65	15 086 544,91	7 839 515,56	18
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.064	01	01	02	01									18	CZ010	599 612,50	539 651,25	89 545,90	1
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.1.064	01	01	02	01									24	CZ010	4 966 853,23	4 470 167,91	949 890,43	1
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.066	01	01	02	01									18	CZ010	11 439 208,50	10 295 287,64	2 744 854,66	1
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.066	01	01	02	01									24	CZ010	1 493 977,68	1 419 278,79	1 379 754,57	1
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.067	01	01	02	01									19	CZ010	969 379,64	872 441,68	474 508,68	1
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.067	01	01	02	01									24	CZ010	7 198 011,05	6 089 202,61	5 305 258,42	6
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.067	03	01	02	01									24	CZ010	0,00	0,00	0,00	0
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.067	04	01	02	01									24	CZ010	1 456 010,83	1 456 010,83	334 998,73	1

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.067	05	01	02	01									24	CZ010	19 464 796,19	19 464 796,19	12 166 056,90	1
07.1	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.067	06	01	02	01									24	CZ010	4 963 266,44	4 963 266,44	3 063 847,48	1
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony	II.1.013	01	01	01	04									12	CZ010	14 520 501,36	12 342 426,13	9 174 533,84	9
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony	II.1.013	01	01	01	04									18	CZ010	3 805 518,60	3 424 966,74	954 053,38	1
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony	II.1.013	01	01	01	04									22	CZ010	7 459 039,18	6 713 135,26	755 303,55	1
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony	II.1.013	01	01	02	04									12	CZ010	17 835 414,70	15 160 102,47	17 550 298,92	8
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony	II.1.013	01	01	02	04									18	CZ010	6 936 383,68	6 242 745,31	1 230 249,89	2
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony	II.1.013	01	01	02	04									19	CZ010	9 006 270,44	8 105 643,39	0,00	2
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony	II.4.043	01	01	01	04									18	CZ010	12 368 592,38	11 131 733,14	1 249 207,00	1
07.2	ERDF	Více rozvinuté regiony	II.4.043	01	01	02	04									24	CZ010	244 153,66	219 738,30	0,00	1
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.055	01	01	02	09									18	CZ010	2 453 995,00	2 117 308,85	1 632 008,62	5
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.055	01	01	02	09									19	CZ010	570 262,97	570 262,97	570 232,52	1
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.055	01	01	02	09									21	CZ010	15 368 787,75	14 471 674,15	9 270 310,64	35
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.055	01	01	02	09									24	CZ010	231 737,94	217 162,93	145 578,41	2
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.073	01	01	02	09									03	CZ010	153 839,32	153 839,32	153 839,32	1

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.073	01	01	02	09									07	CZ010	152 224,27	152 224,27	377,63	1
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.073	01	01	02	09									15	CZ010	20 186,19	20 186,19	19 583,60	1
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.073	01	01	02	09									19	CZ010	133 723,66	133 723,66	133 723,66	1
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.073	01	01	02	09									21	CZ010	279 990,15	279 990,15	198 821,60	3
07.3	ERDF	Více rozvinuté regiony	IV.2.073	01	01	02	09									24	CZ010	1 662 981,17	1 662 981,17	929 134,34	13
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								07	CZ010	724 383,95	724 383,95	641 213,56	4
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								13	CZ010	194 078,66	194 078,66	188 619,82	1
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								14	CZ010	199 616,23	199 616,23	103 308,04	1
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								15	CZ010	211 686,84	211 686,84	173 754,12	2
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								16	CZ010	201 995,65	201 995,65	192 990,38	1
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								17	CZ010	191 554,76	191 554,76	191 352,62	1
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								18	CZ010	534 522,75	507 796,61	438 000,53	3
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								19	CZ010	1 105 633,15	1 105 633,15	780 487,60	9
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								21	CZ010	13 975 667,56	13 932 537,64	11 885 909,15	78
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								23	CZ010	200 469,45	200 469,45	179 171,62	1



Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	VI.0.112	01	01	02		08								24	CZ010	6 969 762,84	6 959 117,93	5 527 476,62	43
07.4	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.051	01	01	02	10									18	CZ010	3 617 289,18	2 893 831,33	3 599 487,03	3
07.4	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.051	01	01	02	10									19	CZ010	31 568 055,97	27 288 975,60	19 632 585,25	198
07.4	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.052	01	01	02	10									18	CZ010	1 894 120,94	1 515 296,75	1 838 026,82	5
07.4	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.052	01	01	02	10									19	CZ010	14 950 050,63	12 882 799,71	10 106 574,98	51
07.4	ERDF	Více rozvinuté regiony	III.0.052	01	01	02	10									21	CZ010	506 994,78	420 781,94	409 941,74	2
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	V.0.105	01	01	02		08								18	CZ010	235 053,84	223 301,17	158 936,96	2
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	V.0.105	01	01	02		08								19	CZ010	4 251 620,99	3 971 361,31	1 174 540,31	29
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	V.0.105	01	01	02		08								21	CZ010	4 094 917,91	3 847 910,10	2 746 586,43	23
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	VII.0.115	01	01	02		08								19	CZ010	44 134 859,08	43 942 466,06	14 432 645,30	743
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	VII.0.115	01	01	02		08								21	CZ010	499 091,51	499 091,51	496 106,52	4
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	VII.0.115	01	01	02		08								24	CZ010	202 460,81	202 460,81	200 427,70	2
07.5	ESF	Více rozvinuté regiony	IX.0.121	01	01	07		08								18	CZ010	7 749 328,90	7 749 328,90	3 841 382,42	1
07.5	ESF	Více rozvinuté regiony	IX.0.122	01	01	07		08								18	CZ010	7 749 328,90	7 749 328,90	3 841 382,42	1
07.5	ESF	Více rozvinuté regiony	IX.0.123	01	01	07		08								18	CZ010	2 449 147,94	2 449 147,94	776 652,76	1

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
																		343 474 238,08	317 131 944,43	177 365 683,65	1362

-----

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

**Tabulka 8: Využití křížového financování (12)**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Využití křížového financování	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací (2) (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu (v %) (3/podpora EU pro prioritní osu x 100)	Výše podpory EU využité v rámci křížového financování na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu (v %) (5/podpora EU pro prioritní osu x 100)
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.3	117 053,56	0,95	103 561,12	0,84
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.4	13 436,43	0,05	12 207,81	0,05
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1)	07.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1)	07.5	0,00	0,00	0,00	0,00

1    Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

2    Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

**Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (3/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)	Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast, na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (5/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.5 Technická pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

-----  
12 - Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

**Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF) (13)**

1.	2.	3.	4.
Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)
0,00	0,00	0,00	0,00

-----  
13 - V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.

#### 4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V první polovině roku 2020 došlo k aktualizaci Evaluačního plánu OP PPR (dále jen "EP OP PPR?"), který byl projednán per rollam pracovní skupinou pro evaluace OP PPR dne 27. 3. 2020 a následně schválen per rollam MV OP PPR dne 13. 5. 2020. V rámci této aktualizace došlo kromě upřesnění informací k již plánovaným evaluacím také k přidání dvou nových evaluací do EP OP PPR:

- Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 (inkubátory)
- Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit v rámci PO3

##### **Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 (inkubátory) - kód evaluace 07.010**

Předmětem této evaluační zakázky je vyhodnotit přínos aktivit podpořených v rámci SC 1.2 zaměřených na podporu malých a středních podniků na vzorku čtyř podpořených projektů podnikatelských inkubátorů. Smlouva s dodavatelem Ernst & Young, s.r.o. byla podepsána dne 14. 12. 2020. Do konce roku proběhla úvodní schůzka s dodavatelem, započaly přípravy Vstupní zprávy a prvotní rešerše programové dokumentace. Výstupy se evaluace jsou očekávány v polovině roku 2021.

##### **Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit v rámci PO3 - kód evaluace 07.011**

Předmětem této evaluační zakázky je vyhodnocení přínosu vybraných podpořených projektů sociálního podnikání a podpořených projektů sociálního bydlení. Tato evaluace je rozdělena do dvou úkolů, jejichž výstupem bude vypracování případových studií 6 podpořených sociálních podniků a 6 podpořených projektů sociálního bydlení. Na přípravě této evaluace spolupracoval ŘO s evaluační jednotkou OP Z jakožto důležitým stakeholderem evaluace. Zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení byla vyhlášena dne 30. 12. 2020 s termínem podání nabídek do 1. 2. 2021. Výstupy z evaluace jsou očekávány do konce roku 2021.

V roce 2020 byla zároveň v souladu s EP OP PPR vyhlášena také evaluační zakázka s **názvem Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR (kód evaluace 07.003)**. Předmětem této evaluace je posouzení přínosů inkluzivních aktivit na vybraném vzorku ukončených projektů z výzvy č. 28 a projektů v realizaci z výzvy č. 54 v PO 4. Evaluace je rozdělena na dvě etapy dle zkoumaných výzev. První etapa (kód etapy 07.009.01) je tak zaměřena na projekty z výzvy č. 28, v rámci druhé etapy (kód etapy 07.009.02) bude vyhodnocena výzva č. 54. Na přípravě této evaluace spolupracoval ŘO s evaluační jednotkou OP VVV jakožto důležitým stakeholderem evaluace. Se zhotovitelem Instrategy Consulting, s.r.o. byla podepsána smlouva o dílo dne 3. 9. 2020. V roce 2020 byla vyhotovena Vstupní zpráva a započal sběr dat pro obě části evaluační zakázky. Výstupy z této evaluace jsou očekávány na přelomu 1Q a 2Q 2021 (pro etapu 07.009.01), respektive 1Q a 2Q 2022 (pro etapu 07.009.02).

Další evaluační zakázkou probíhající v roce 2020 byla **Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR (kód evaluace 07.002)**. Předmětem evaluace je posoudit efektivitu informačních a propagačních opatření prováděných v rámci komunikační strategie (v návaznosti na Společnou komunikační strategii). Výsledky budou použity pro nastavení další komunikační strategie v navazujících ročních komunikačních plánech. Smlouva s dodavatelem 2C analytics, s.r.o., byla podepsána dne 24. 4. 2019. Plnění této zakázky je dle smlouvy průběžné až do 31. 1. 2022. V roce 2020 byla dodavatelem připravena a dodána Druhá průběžná zpráva včetně několika dílčích zpráv z jednotlivých sběrů dat (4 vlny osobního dotazování, 3 skupinové rozhovory a 25 individuálních hloubkových rozhovorů). Realizace této evaluace byla v roce 2020 ovlivněna epidemiologickou situací, neboť nebylo možné některé sběry dat vzhledem k vládním opatřením realizovat v termínech stanovených ve Vstupní zprávě. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran došlo k posunu realizace některých šetření o jeden až dva měsíce tak, aby bylo možné výzkum realizovat a data získat.

Průběžně po celý rok 2020 docházelo k plnění doporučení, respektive úkolů vzešlých z již uzavřených evaluací, především z ad-hoc evaluací nastavení cílových hodnot indikátorů, jejichž výstupy byly v 1. polovině roku 2020 zapracovány v rámci příprav revize č. 5 do programového dokumentu OP PPR. Nadále

probíhalo v doporučených termínech i plnění úkolů z Druhé průběžné evaluace OP PPR či dílčích doporučení a úkolů, které vyplynuly s průběžných zpráv z evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR.

Evaluační plán a informace o evaluačních aktivitách OP PPR jsou vloženy do MS2014+ i do SFC2014. Výstupy z provedených evaluací OP PPR jsou volně dostupné na <http://penizeproprahu.cz/evaluace/> i v knihovně evaluací MMR-NOK.

## **5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)**

Nerelevantní pro tento program.

## **6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

OP PPR zůstal středně rizikovým programem dle MMR NOK. V plánu zesíleného řízení rizik (ZŘR) měl ŘO 4 opatření, která byla pravidelně monitorována ze strany MMR NOK, přičemž pouze 1 z nich mělo termín plnění v roce 2020, ostatní trvají i pro rok 2021. Hlavním účelem stanovených opatření je dočerpání celkové alokace a naplnit finanční a věcné cíle. ŘO pokračuje v plnění finančních i věcných cílů dle svých predikcí a očekává bezproblémové dočerpání celkové alokace i přes zpoždění v plnění opatření, které nicméně ŘO avizoval již během jednání k ZŘR. Důvodem zpoždění je posun zahájení OP, další malé zpoždění v realizaci programu v průběhu roku 2020 způsobila také epidemiologická situace, respektive vládní opatření v reakci na šíření onemocnění COVID-19, která zastavila realizaci mnoha projektů (viz dále).

V lednu a v červenci 2020 proběhla aktualizace katalogu rizik OP PPR. Ve 13ti rizikových oblastech bylo sledováno a hodnoceno 24 dílčích rizik. ŘO ke konci roku 2020 evidoval pouze 1 kritické riziko a přijal k němu 2 opatření. Tímto rizikem je právě nízká výkonnost a pomalé provádění programu, což koresponduje s opatřeními stanovenými v ZŘR.

Kromě toho ŘO koncem roku 2020 provedl sebehodnocení v oblasti rizika podvodu a korupce. Nastavená opatření k eliminaci tohoto rizika byla vyhodnocena jako dostatečná. Žádné z hodnocených kritérií nebylo v bodě čisté riziko hodnoceno jako kritické, nebylo tedy nutné zpracovat akční plán.

### **Dopady pandemie onemocnění COVID-19 na implementaci**

Celosvětová pandemie a s ní související vládní opatření měly dopad na implementaci OP prakticky ve všech PO. ŘO zaznamenal prodlužování některých projektů, předčasné ukončení jednotek projektů či snížení jejich alokace. Zvýšila se administrativní zátěž ŘO, který se potýkal s nadstandartním množstvím žádostí o změnu, obzvláště v neinvestičních projektech v PO3 a PO4, které často stojí na osobním setkávání s cílovými skupinami.

Dotčené byly také investiční projekty, kde v rámci veřejných zakázek docházelo k prodlužování dodacích lhůt a výpadku pracovních sil v oblasti staveb. Prodlužovaly se VŘ z důvodu omezeného trhu, mnohdy bylo nutné VŘ opakovat. Vyskytly se problémy se získáním stavebních povolení kvůli omezené činnosti úřadů, došlo k odlivu pracovníků z východní Evropy, byla omezena kapacita dopravy materiálu a ke konci roku převládaly problémy s nemocností případně karanténou zaměstnanců u dodavatelů staveb. V PO2 došlo navíc k ohrožení realizace projektů v SC 2.3 a k riziku nenaplnění indikátoru 7 48 02, jelikož se žadatel (DPP hl. m. Prahy) vinou nepředvídatelných okolností ocitl v situaci, kdy musí odložit některé finančně náročné investice. Tuto situaci se ŘO rozhodl řešit v rámci revize č. 6 navýšením alokace výzvy 43 (viz kap. 2).

Ze strany ŘO měl pandemický stav vliv také na administraci ZoR/ŽoP či na kontroly na místě, které nebylo možné z důvodu vládních opatření realizovat. Docházelo tak k posunu termínu kontrol na místě (i vzhledem k prodlužování projektů). ŘO navíc musel rušit plánované semináře z důvodu omezení

sdužování větších skupin osob. S příjemci probíhala namísto toho intenzivní osobní komunikace, v období nouzového stavu pak konzultace telefonní a elektronická.

## **Další problémy a přijatá opatření k jejich odstranění v PO**

### PO1

V projektech Pražský voucher na inovační projekty (CZV 130 mil. Kč / 4,95 mil. EUR) a Specializované vouchery (CZV 299,9 mil. Kč, / 11,4 mil. EUR) nastalo i přes dřívější nápravná opatření opětovné zpoždění. Oba projekty byly zdrženy jednak při hodnocení voucherových žádostí pražských podniků na straně realizátora odboru PRI, tak v souvislosti s pandemickou situací. Problémy byly řešeny v komunikaci s ŘO 1) snížením alokace inovačních voucherů ve prospěch nového FN a 2) prodloužením inovačních a specializovaných voucherů, o 6 a 10 měsíců.

Vzhledem k nevyčerpání celkových alokací u výzev č. 55 č. 56 byl proveden průzkum absorpční kapacity v PO1, ze kterého vyplynul zvýšený zájem ze strany města a městských organizací o aktivitu inovačního partnerství včetně informací o vysoké rozpracovanosti některých projektových záměrů. Po jeho vyhodnocení ŘO přistoupil v rámci SC 1.1 k přípravě výzvy č. 60 a k přípravě přesunu zbývajících prostředků z PO1 do PO2 v rámci revize č. 6 za účelem efektivního vyčerpání program (viz kap. 2).

### PO2

U aktivity 2.1.2 byl projekt Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíčovského tunelu významně upraven a realizována je menší část projektu - Zlíčovský tunel. U projektu Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy došlo k výběru dodavatele, který nabídl značně nižší cenu, než se v projektu předpokládalo. Zbylé prostředky z obou projektů ŘO využil pro výzvu č. 33 (aktivita 2.1.1).

V rámci aktivity 2.1.3 jsou v realizaci 4 projekty v souhrnné výši 531,5 mil. Kč ( 20,2 mil. EUR). Cílové hodnoty indikátorů vážící se na tuto aktivitu byly upraveny v revizi č. 5 OP PPR.

V rámci SC 2.2 je realizován projekt Výstavba P+R Černý Most, který má vytvořit 850 nových parkovacích míst a tím naplnit z 85 % indikátor 74001. Kvůli dlouhému řízení o stavebním povolení, došlo ke zdržení projektu a prodloužení realizace až do roku 2022. U aktivity 2.2.2 bude cílových hodnot indikátorů dosaženo na základě projektů Preference A, Preference B a Strakonická - rozšíření. Velký infrastrukturní projekt Strakonická ? rozšíření bude možné podpořit díky navýšení alokace na ITI v revizi č. 5.

### PO3

V rámci revize č. 5 došlo ke snížení výrazného počtu cílových hodnot indikátorů v PO3, neboť původně nastavené hodnoty byly nastaveny na chybných předpokladech a neodpovídaly vyvoji situace v oblasti (např. nárůst cen stavebních prací vedoucí k navýšení nákladů projektů, větší zájem o nová zázemí, než o rozvoj a tudíž vyšší náklady na projekty oproti očekávání, legislativní překážky v oblasti sociálního bydlení apod.)

I přes úpravy se PO3 v roce 2020 potýkala s hrozbou nenaplnění cílových hodnot indikátorů z důvodu nenaplnění alokace poslední výzvy č. 46. Vzhledem k informacím o projektových záměrech a připravovaných projektech, které v původním termínu 17. 12. nestihly být předloženy, reagoval ŘO prodloužením data pro ukončení příjmu žádostí do 23. 6. 2021. Zároveň došlo k navýšení alokace výzvy o další prostředky zbývajících v PO3 a ke zpřesnění definice oprávněného žadatele tak, aby se rozšířila skupina žadatelů způsobilých žádat o aktivity podporující sociální bydlení. Díky těmto opatření a zvýšené propagaci výzvy by mělo dojít k naplnění cílových hodnot indikátorů.

### PO4

I přes problémy spojené s pandemií onemocnění COVID-19, které vedly k prodlužování projektů, případně snižování jejich alokace až ukončování jednotek projektů nejsou vzhledem k dostatečné absorpční kapacitě a velkému zájmu mezi žadateli o PO4 očekávány žádné problémy s čerpáním a naplněním věcných a finančních cílů.

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.



## **Celkové posouzení dopadu nastavených opatření**

ŘO dále v maximální možné míře zjednodušuje požadavky pro předkládání projektových žádostí a usiluje o celkové snížení administrativní zátěže potenciálních žadatelů. Na vypuknutí pandemickou situaci reagoval ŘO flexibilně informováním o postupu na webových stránkách a intenzivní individuální komunikací s příjemci.

Velká pozornost je věnována přípravě výzev. Pracovníci projektového oddělení připravují semináře a účastní se osobních konzultací s žadateli. Potenciální žadatelé jsou dále formou oznámení o vyhlašované výzvě informováni adresnými dopisy s příklady podporovaných aktivit a tiskovou zprávou. Pro příjemce dotací následně oddělení finančního řízení a kontrol organizuje semináře, které usnadní realizaci projektů a zamezí chybám ve finančním řízení. V roce 2020 byla komunikace s příjemci i žadateli přesunuta především do online sféry (e-mail / telefon) a do individuálních osobních konzultací, semináře probíhaly pouze v omezené míře v době, kdy nebylo omezeno setkávání větších skupin osob.

V rámci OP PPR jsou nastaveny komplementární vazby na úrovni programu podpory, resp. výzev, nikoliv na úrovni projektů. V roce 2020 bylo vyhlášeno 6 výzev, v nichž bylo identifikováno celkem 11 komplementárních vazeb. Všechny tyto výzvy byly plánovány v úzké kooperaci se zástupci dalších OP, kteří jsou členy dílčích plánovacích komisí OP PPR. Recipročně jsou i zástupci OP PPR členy plánovacích komisí jiných OP. Synergické vazby nejsou pro OP PPR relevantní.

ŘO provádí pravidelné měsíční vyhodnocování plnění finančních predikcí s cílem průběžného sledování plnění limitu  $n+3$  a celkové alokace programu. ŘO pololetně vyhodnocuje plnění věcných cílů programu. Probíhají analýzy nastavení indikátorů a jejich naplňování. ŘO provádí aktualizace zbytkových alokací.

V roce 2020 byla schválena revize obsahující změny v cílových hodnotách relevantních indikátorů. ŘO aktuálně nepředpokládá významné problémy s plněním věcných i finančních cílů, a to i přes problémy v realizaci projektů, které souvisejí v přetrvávající pandemickou situací. Nastavená opatření viz kap. 6a se zdají být efektivní. Vyjma 4 indikátorů - 74001 a 74901 (PO2), 60000 a CO01 (PO3), ŘO odhaduje bezproblémové dosažení cílových hodnot indikátorů programu, a to jak věcných, tak finančních. U těchto 4 indikátorů ŘO aktuálně predikuje naplnění ve výši cca 85-95 % a intenzivně pracuje na dosažení cílové hodnoty.

Plnění finančních predikcí stanovených na počátku roku 2020 se podařilo řídicímu orgánu realizovat na konci roku 2020 s vysokou mírou přesnosti.

## **7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Rok 2020 byl šestým rokem implementace Operačního programu Praha - pól růstu (OP PPR). Ke konci roku 2020 byly uzavřeny byly smlouvy u 1359 projektů o objemu 8,96 mld. Kč celkových způsobilých výdajů (0,34 mld. EUR), tj. 85 % hlavní alokace programu.

OP PPR je rozdělen do 4 hlavních prioritních os (PO), které reflektují hlavní problémy a rozvojové potřeby hl. m. Prahy.

PO1 se zaměřuje na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovačních aktivit, díky čemuž by mělo dojít k zintenzivnění podpory podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvoření nových vazeb a součinností mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Celková alokace na PO1 je cca 3 mld. Kč (117,48 mil. EUR). V roce 2020 nebyla v PO1 vyhlášena žádná výzva, ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (CMZRB) ovšem došlo ke spuštění nového finančního nástroje COVID Praha určeného na poskytování záruk na úvěry a příspěvek na úhradu úroků pro MSP. Celková alokace činila 646 mil. Kč (24,6 mil. EUR), přijato bylo 391 žádostí, podepsáno 311 smluv s celkovou výší zaručených úvěrů přesahující 1,6 mld. Kč (cca 61 mil. EUR). Tento nástroj reagoval na pandemickou situaci a pomohl MSP v situaci, kdy pražské subjekty nemohli dosáhnout na obdobnou podporu jako MSP ve zbytku republiky.

Cílem PO2 je 1) podpora energetických úspor v městských objektech skrze využití vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení a 2) zvýšení atraktivity užívání městské veřejné dopravy díky realizaci zachytných parkovišť Park & Ride u stanic a

zastávek drážní dopravy a podpoře opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Celková alokace na PO2 je 2,73 mld. Kč (106,73 mil. EUR). V roce 2020 byla v PO2 v souladu s harmonogramem vyhlášena jedna výzva spolufinancovaná z EFRR.

Multifundová prioritní osa 3 je zaměřena na oblasti sociálního začleňování, sociálního podnikání a na posílení soudržnosti na úrovni místních komunit. Jedná se o multifundovou prioritní osu: specifické cíle 3.1 a 3.2 jsou spolufinancovány z EFRR, specifický cíl 3.3 je spolufinancován z ESF. V tematické rovině je kladen důraz na lokální začleňování a posílení komunit v Praze jako základního stavebního kamene sociální soudržnosti města. Na tyto aktivity navazuje podpora sociálního podnikání jako sociálně inovativního přístupu ke skupinám osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných. Celková alokace je 1,32 mld. Kč (51,61 mil. EUR). V roce 2020 byla v rámci PO3 vyhlášeny 2 nové výzvy, jedna spolufinancovaná z ESF a druhá z EFRR.

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti jsou hlavním tématem multifundové PO4, která se prostřednictvím zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti do 3 let, resp. do zahájení povinné školní docházky, podporou rovnoměrného rozvoje vzdělávacích zařízení v Praze a podporou inkluzivního přístupu s ohledem na multikulturní potenciál města a specifika heterogenních skupin dětí a žáků zaměřuje na rozvoj školských zařízení a rozvoj zaměstnanosti. Po převodu části alokace z PO1 a PO2, narostla v roce 2020 celková alokace PO na 2,84 mld. Kč (111,23 mil. EUR). V PO 4 byly v průběhu roku 2020 vyhlášeny celkem 3 výzvy v souladu s harmonogramem výzev, dvě byly spolufinancované z EFRR a 1 z ESF.

K podpoře aktivit ve čtyřech hlavních prioritních osách, byly v rámci PO5 realizovány projekty Technická pomoc OP PPR a Publicita a informovanost o OP PPR.

Webový portál OP PPR [www.penizeproprahu.cz](http://www.penizeproprahu.cz) je zaměřen na všechny cílové skupiny, zejména širokou a odbornou veřejnost - žadatele, příjemce, partnery, média. Poskytované informace jsou přehledně zpracovávány a jsou průběžně aktualizovány. Zveřejňovány jsou zda také všechny výstupy z evaluací, které OP PPR provádí.

## **8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)**

Viz Výroční zprávy obou finančních nástrojů za rok 2020

## **9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)**

## 10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

### 10.1. Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisi (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita / osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo <sup>1</sup> (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)
---------	-----	--	-------------------	---------------------------	---	---	---	--	--------------------------------------	---	--	----------------	--	--------------------------------

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Nerelevantní pro tento program.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

Nerelevantní pro tento program.

### 10.2. Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Nerelevantní pro tento program.

**Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)**

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Přínos OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. první SAP 3. YEI	[Plánované] předložení Komisi	[Plánované] zahájení implementace	[Plánované] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi	Připomínky (v případě potřeby)

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Nerelevantní pro tento program.







# VÝROČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍHO NÁSTROJEVZ\_FN\_2018\_004/2020

Identifikační číslo zprávy	VZ_FN_2018_004/2020
Pořadové číslo zprávy	3
Datum podání zprávy	
Sledované období od	01.01.2020
Sledované období do	31.12.2020
Byl finanční nástroj stále v provozu ke konci sledovaného roku?	ANO
Datum likvidace	

## KONTAKTNÍ ÚDAJE VE VĚCI ZPRÁVY

Jméno	Josef
Příjmení	Kacerovský
Mobil	
Telefon	236005445
Email	josef.kacerovsky@praha.eu

## IDENTIFIKACE PROGRAMU

Číslo a název programu	07 Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo a název prioritní osy	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření	Evropský fond pro regionální rozvoj
Byl již zahájen proces výběru/designace?	

## DALŠÍ PROGRAMY PŘÍSPÍVAJÍCÍ DO FN

Typ spolufinancování	Kód programu	Název programu
----------------------	--------------	----------------

## SPECIFICKÉ CÍLE

Číslo specifického cíle	Název specifického cíle	Název prioritní osy	Název investiční priority	Tematický cíl podporovaný prostřednictvím finančního nástroje (dle čl. 9 (1) obecného nařízení)	Procentní podíl	Procento pro MRR	Procento pro VRR	Kategorie regionu nerelevantní
07.1.02.1.2	Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	100,00	0,00	100,00	NE

## POPIS FINANČNÍHO NÁSTROJE A IMPLEMENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Název finančního nástroje	INFIN 2018
Registrační číslo finančního nástroje	FN_2018_004
Implementace finančního nástroje	Finanční nástroj implementován bez fondů fondů
Oficiální adresa / místo podnikání (země a město) finančního nástroje	Jungmannova
Datum ukončení předběžného posouzení	20.11.2018
Decentralizovaný FN	



Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN	Zhotovený na míru
Finanční nástroj je vytvořen na	
Právní forma finančního nástroje	Samostatný blok finančních prostředků
Popis režimu veřejné podpory	vztah ČMZRB a konečný příjemce: režim de minimis tj. Nařízení Komise č. 1407/2013; Nařízení Komise č. 651/2014 Ve vztahu ŘO a ČMZRB mimo režim VP
Popis jiného finančního produktu	

## FINANČNÍ PRODUKTY

Typ finančních produktů poskytovaných finančním nástrojem	Další podpora kombinovaná v rámci FN
Úvěry	
Další podpora kombinovaná v rámci FN	Příspěvek k úhradě úroků

## IDENTIFIKACE SPRÁVCE FN

Název	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Identifikační číslo	44848943
Právní povaha	Veřejnoprávní subjekt
Způsob výběru	Jiný postup
Popis jiného postupu výběru správce FN	Praha jako Řídicí orgán OP PPR svěřuje implementační úkoly Záruční bance v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. b) bod iii) Obecného nařízení.
Předpokládané datum končení činnosti FN	
Datum podpisu dohody o financování	06.12.2018

## PŘÍLOHY

Datum vložení souboru	Název
29.03.2021	Tisková sestava VZ_FN_2018_004/2020 vytvořena 29.3.2021

**Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)**

Kapitola	Podkapitola	Celkové způsobilé výdaje	Příspěvek Unie - INV	Příspěvek Unie - NINV	EFRR - INV	EFRR - NINV	FS - INV	FS - NINV	ESF - INV	ESF - NINV	Spolufinancování ze státních fondů - INV	Spolufinancování ze státních fondů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - INV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - INV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - NINV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV	Jiné veřejné výdaje - INV	Jiné veřejné výdaje - NINV	Národní veřejné zdroje - INV	Národní veřejné zdroje - NINV	Národní spolufinancování - INV	Národní spolufinancování - NINV	Soukromé zdroje - INV	Soukromé zdroje - NINV	
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková výše příspěvků programu vázaných v dohodě o financování	1 520 551,58																									
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková výše příspěvků programu převedených do finančních nástrojů	757 571,38																									

**CELKOVÁ ČÁSTKA SPRÁVNÍCH NÁKLADŮ A POPLATKŮ VYPLACENÝCH Z PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU**

Kapitola	Podkapitola	Částka	Správní náklady a poplatky - Základní odměna	Správní náklady a poplatky - základní odměna - příspěvek Unie	Správní náklady a poplatky - základní odměna - Státní rozpočet	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna - příspěvek Unie	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna - státní rozpočet
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková částka správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků programu	30 849,02	28 799,94	14 399,97	14 399,97	2 049,08	1 024,54	1 024,54

**CELKOVÁ VÝŠE PODPORY VYPLACENÉ KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM NEBO V JEJICH PROSPĚCH NEBO VÁZANÉ VE SMLOUVÁCH O ZÁRUKÁCH**

Kapitola	Podkapitola	Typ	Počet	Celkové způsobilé výdaje	Příspěvek Unie - INV	Příspěvek Unie - NINV	EFRR - INV	EFRR - NINV	FS - INV	FS - NINV	ESF - INV	ESF - NINV	Spolufinancování ze státních fondů - INV	Spolufinancování ze státních fondů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - INV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - INV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - NINV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV	Jiné veřejné výdaje - INV	Jiné veřejné výdaje - NINV	Národní veřejné zdroje - INV	Národní veřejné zdroje - NINV	Národní spolufinancování - INV	Národní spolufinancování - NINV	Soukromé zdroje - INV	Soukromé zdroje - NINV	
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka programových příspěvků vázaných v úvěrových smlouvách s konečnými příjemci			556 119,10	0,00	278 059,55	0,00	278 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 059,55	0,00	278 059,55	0,00	0,00
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů			380 114,31	0,00	190 057,15	0,00	190 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 057,15	0,00	190 057,15	0,00	0,00

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka příspěvků z programu vyplacená ve prospěch konečných příjemců prostřednictvím jiného druhu podpory kombinovaného v rámci FN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet smluv podepsaných s konečnými příjemci	Počet úvěrových smluv podepsaných s konečnými příjemci	5																									
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet investic poskytnutých konečným příjemcům	Počet investic v době úvěru poskytnutých konečným příjemcům	0																									

### POČET KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ PODPOŘENÝCH FINANČNÍM PRODUKTEM

Kapitola	Podkapitola	Typ	Počet
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry	5
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho velké podniky	0
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho MSP	3
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho mikropodniky	2
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho jednotlivci	0
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	0

### DOSAŽENÝ PÁKOVÝ EFEKT FN A HODNOTA INVESTIC PODÍLŮ

Podkapitola	Typ	Částka
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vázaná v dohodě o financování se správcem FN	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	z toho příspěvky z veřejných zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vložených do finančního nástroje	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců	z toho příspěvky z veřejných zdrojů	0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců		0,00
Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování	Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s ohledem na dohodu o financování	1,96
Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování	Dosažený pákový efekt úvěrového nástroje ke konci vykazovaného roku	0,00

## VÝKONNOST FINANČNÍHO NÁSTROJE

Podkapitola	Typ	Datum	Počet	Částka
Celkový počet vyplacených úvěrů v selhání			0	
Celková částka vyplacených úvěrů v selhání				0,00

## ÚROKY GENEROVANÉ PŘEVODEM PROSTŘEDKŮ DO FN, NAVRÁCENÉ ZDROJE A HODNOTA KAPITOLOVÝCH INVESTIC

Podkapitola	Typ	Částka
Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do finančního nástroje		2,85
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí	z toho kapitálové splátky	12 118,04
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí	z toho výnosy a další příjmy	557,93
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí		12 675,97
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů	z toho částky použité na preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečného příjemce	0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů	z toho částky použité na úhradu vynaložených nákladů na správu nebo úhradu poplatků za správu finančního nástroje	0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů		0,00

## Příspěvek FN k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle

Kód indikátoru	Název indikátoru	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
10000	Počet podniků pobírajících podporu	4,00	5,00
21200	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh	1,00	3,00
21301	Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik	3,00	5,00

# VÝROČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍHO NÁSTROJEVZ\_FN\_2020\_011/2020

Identifikační číslo zprávy	VZ_FN_2020_011/2020
Pořadové číslo zprávy	4
Datum podání zprávy	
Sledované období od	01.01.2020
Sledované období do	31.12.2020
Byl finanční nástroj stále v provozu ke konci sledovaného roku?	ANO
Datum likvidace	

## KONTAKTNÍ ÚDAJE VE VĚCI ZPRÁVY

Jméno	Josef
Příjmení	Kacerovský
Mobil	
Telefon	236005445
Email	josef.kacerovsky@praha.eu

## IDENTIFIKACE PROGRAMU

Číslo a název programu	07 Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo a název prioritní osy	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření	
Byl již zahájen proces výběru/designace?	

## DALŠÍ PROGRAMY PŘÍSPÍVAJÍCÍ DO FN

Typ spolufinancování	Kód programu	Název programu
----------------------	--------------	----------------

## SPECIFICKÉ CÍLE

Číslo specifického cíle	Název specifického cíle	Název prioritní osy	Název investiční priority	Tematický cíl podporovaný prostřednictvím finančního nástroje (dle čl. 9 (1) obecného nařízení)	Procentní podíl	Procento pro MRR	Procento pro VRR	Kategorie regionu nerelevantní
07.1.02.1.2	Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	100,00	0,00	100,00	NE

## POPIS FINANČNÍHO NÁSTROJE A IMPLEMENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Název finančního nástroje	COVID PRAHA 2020
Registrační číslo finančního nástroje	FN_2020_011
Implementace finančního nástroje	Finanční nástroj implementován bez fondů fondů
Oficiální adresa / místo podnikání (země a město) finančního nástroje	Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Datum ukončení předběžného posouzení	15.04.2020
Decentralizovaný FN	

Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN	Zhotovený na míru
Finanční nástroj je vytvořen na	
Právní forma finančního nástroje	Samostatný blok finančních prostředků
Popis režimu veřejné podpory	vztah ČMZRB a konečný příjemce: režim de minimis tj. Nařízení Komise č. 1407/2013; vztahu ŘO a ČMZRB: mimo režim VP
Popis jiného finančního produktu	

## FINANČNÍ PRODUKTY

Typ finančních produktů poskytovaných finančním nástrojem	Další podpora kombinovaná v rámci FN
Záruky	
Další podpora kombinovaná v rámci FN	Příspěvek k úhradě úroků

## IDENTIFIKACE SPRÁVCE FN

Název	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Identifikační číslo	44848943
Právní povaha	Veřejnoprávní subjekt
Způsob výběru	Jiný postup
Popis jiného postupu výběru správce FN	Praha jako Řídicí orgán OP PPR svěřuje implementační úkoly Záruční bance v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. b) bod iii) Obecného nařízení.
Předpokládané datum končení činnosti FN	
Datum podpisu dohody o financování	16.04.2020

## PŘÍLOHY

Datum vložení souboru	Název
29.03.2021	Tisková sestava VZ_FN_2020_011/2020 vytvořena 29.3.2021

**Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)**

Kapitola	Podkapitola	Celkové způsobilé výdaje	Příspěvek Unie - INV	Příspěvek Unie - NINV	EFRR - INV	EFRR - NINV	FS - INV	FS - NINV	ESF - INV	ESF - NINV	Spolufinancování ze státních fondů - INV	Spolufinancování ze státních fondů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - INV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - INV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - NINV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV	Jiné veřejné výdaje - INV	Jiné veřejné výdaje - NINV	Národní veřejné zdroje - INV	Národní veřejné zdroje - NINV	Národní spolufinancování - INV	Národní spolufinancování - NINV	Soukromé zdroje - INV	Soukromé zdroje - NINV	
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková výše příspěvků programu převedených do finančních nástrojů	22 576 140,78																									
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková výše příspěvků programu vázaných v dohodě o financování	24 330 995,24																									

**CELKOVÁ ČÁSTKA SPRÁVNÍCH NÁKLADŮ A POPLATKŮ VYPLACENÝCH Z PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU**

Kapitola	Podkapitola	Částka	Správní náklady a poplatky - Základní odměna	Správní náklady a poplatky - základní odměna - příspěvek Unie	Správní náklady a poplatky - základní odměna - Státní rozpočet	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna - příspěvek Unie	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna - státní rozpočet
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková částka správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků programu	98 516,16	27 049,70	13 524,85	13 524,85	71 466,46	35 733,23	35 733,23

**CELKOVÁ VÝŠE PODPORY VYPLACENÉ KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM NEBO V JEJICH PROSPĚCH NEBO VÁZANÉ VE SMLOUVÁCH O ZÁRUKÁCH**

Kapitola	Podkapitola	Typ	Počet	Celkové způsobilé výdaje	Příspěvek Unie - INV	Příspěvek Unie - NINV	EFRR - INV	EFRR - NINV	FS - INV	FS - NINV	ESF - INV	ESF - NINV	Spolufinancování ze státních fondů - INV	Spolufinancování ze státních fondů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - INV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - INV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - NINV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV	Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV	Jiné veřejné výdaje - INV	Jiné veřejné výdaje - NINV	Národní veřejné zdroje - INV	Národní veřejné zdroje - NINV	Národní spolufinancování - INV	Národní spolufinancování - NINV	Soukromé zdroje - INV	Soukromé zdroje - NINV	
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka programových příspěvků vázaných v záručních smlouvách s konečnými příjemci			49 332 254,99	0,00	24 666 127,49	0,00	24 666 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 666 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 666 127,49	0,00	24 666 127,49	0,00	0,00
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka příspěvků z programu vázaná na záruky za úvěry poskytnuté konečným příjemcům			15 042 821,42	0,00	7 521 410,71	0,00	7 521 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 410,71	0,00	7 521 410,71	0,00	0,00





Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců		0,00
Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování	Očekávaný pákový efekt záručního nástroje, s ohledem na dohodu o financování	2,72
Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování	Dosažený pákový efekt záručního nástroje ke konci vykazovaného roku	0,00

## VÝKONNOST FINANČNÍHO NÁSTROJE

Podkapitola	Typ	Datum	Počet	Částka
Celkový počet plnění ze záruk			0	
Celková částka plnění ze záruk				0,00

## ÚROKY GENEROVANÉ PŘEVODEM PROSTŘEDKŮ DO FN, NAVRÁCENÉ ZDROJE A HODNOTA KAPITOLOVÝCH INVESTIC

Podkapitola	Typ	Částka
Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do finančního nástroje		
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí	z toho kapitálové splátky	0,00
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí	z toho výnosy a další příjmy	1 401,19
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí		1 401,19
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů	z toho částky použité na preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečného příjemce	0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů	z toho částky použité na úhradu vynaložených nákladů na správu nebo úhradu poplatků za správu finančního nástroje	0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů		0,00

## Příspěvek FN k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle

Kód indikátoru	Název indikátoru	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
10000	Počet podniků pobírajících podporu	270,00	311,00