

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice

v programovém období 2014–2020

IV. čtvrtletí 2018



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Národní orgán pro koordinaci
Odbor řízení a koordinace fondů EU
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

E-mail: nok@mmr.cz

Vydáno MMR-NOK 21. 2. 2018

Základní informace

Identifikační číslo zprávy: 2018_4Q

Sledované období od: 1. 10. 2018

Sledované období do: 31. 12. 2018

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma OP PS ČR-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje poskytnuté z IS SZIF na základě dohod mezi MZe a MMR.

Data platná od: 1. 1. 2014

Data platná k: 31. 12. 2018

Datum generování: 10. 1. 2018

ISSN: 2533-5111

Obsah

Základní informace	3
1..... Úvod	7
1.1 Účel zprávy	7
1.2 Struktura zprávy.....	8
2..... Stručný přehled čerpání	9
2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství	9
2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	10
3..... Realizace Dohody o partnerství	13
3.1 Finanční čerpání	13
3.2 Naplnění priorit financování Dohody o partnerství	16
4..... Plnění pravidla n+3.....	21
4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.....	21
5..... Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost	24
5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	24
5.1.1 Zaměření.....	24
5.1.2 Přehled vyhlášených výzev	24
5.1.3 Finanční čerpání	25
5.1.4 Plnění indikátorů	27
5.1.5 Plnění výkonnostního rámce	28
5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	31
5.2.1 Zaměření.....	31
5.2.2 Přehled vyhlášených výzev	31
5.2.3 Finanční čerpání	32
5.2.4 Plnění indikátorů	35
5.2.5 Plnění výkonnostního rámce	36
5.3 Operační program Zaměstnanost.....	41
5.3.1 Zaměření.....	41
5.3.2 Přehled vyhlášených výzev	41
5.3.3 Finanční čerpání	41
5.3.4 Plnění indikátorů	45
5.3.5 Plnění výkonnostního rámce	46
5.4 Operační program Doprava.....	51
5.4.1 Zaměření.....	51
5.4.2 Přehled vyhlášených výzev	51
5.4.3 Finanční čerpání	52
5.4.4 Plnění indikátorů	55

5.4.5	Plnění výkonnostního rámce	55
5.5	Operační program Životní prostředí	58
5.5.1	Zaměření.....	58
5.5.2	Přehled vyhlášených výzev	58
5.5.3	Finanční čerpání	59
5.5.4	Plnění indikátorů	62
5.5.5	Plnění výkonnostního rámce	63
5.6	Integrovaný regionální operační program	67
5.6.1	Zaměření.....	67
5.6.2	Přehled vyhlášených výzev	67
5.6.3	Finanční čerpání	68
5.6.4	Plnění indikátorů	71
5.6.5	Plnění výkonnostního rámce	72
5.7	Operační program Praha - pól růstu ČR	75
5.7.1	Zaměření.....	75
5.7.2	Přehled vyhlášených výzev	75
5.7.3	Finanční čerpání	75
5.7.4	Plnění indikátorů	79
5.7.5	Plnění výkonnostního rámce	80
5.8	Operační program Technická pomoc	84
5.8.1	Zaměření.....	84
5.8.2	Přehled vyhlášených výzev	84
5.8.3	Finanční čerpání	84
5.9	Program rozvoje venkova	87
5.9.1	Zaměření.....	87
5.9.2	Přehled vyhlášených výzev	91
5.9.3	Finanční čerpání	91
5.9.4	Plnění indikátorů	94
5.9.5	Plnění výkonnostního rámce	95
5.10	Operační program Rybářství	99
5.10.1	Zaměření.....	99
5.10.2	Přehled vyhlášených výzev	99
5.10.3	Finanční čerpání	99
5.10.4	Plnění indikátorů	103
5.10.5	Plnění výkonnostního rámce	103
6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce.....	106
6.1	INTERREG V-A Česká republika - Polsko	106
6.1.1	Zaměření.....	106

6.1.2	Přehled vyhlášených výzev	107
6.1.3	Finanční čerpání	107
6.1.4	Plnění indikátorů	109
6.1.5	Plnění výkonnostní rámce	110
6.2	INTERREG V-A Slovensko - Česká republika	113
6.2.1	Zaměření.....	113
6.2.2	Přehled vyhlášených výzev	113
6.2.3	Finanční čerpání	113
6.2.4	Plnění indikátorů	114
6.3	INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.....	115
6.3.1	Zaměření.....	115
6.3.2	Přehled vyhlášených výzev	115
6.3.3	Finanční čerpání	115
6.3.4	Plnění indikátorů	116
6.4	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020	117
6.4.1	Zaměření.....	117
6.4.2	Přehled vyhlášených výzev	117
6.4.3	Finanční čerpání	118
6.4.4	Plnění indikátorů	118
6.5	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020.....	119
6.5.1	Zaměření.....	119
6.5.2	Přehled vyhlášených výzev	119
6.5.3	Finanční čerpání	119
6.5.4	Plnění indikátorů	120
7 Použité pojmy	121
8 Seznam zkratk	124

1 Úvod

1.1 Účel zprávy

Čtvrtletní zpráva o implementaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále ČZ) představuje základní výstup pravidelného monitorování realizace programů v programovém období 2014–2020.

Vydávání ČZ je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (dále MMR-NOK), který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni Dohody o partnerství (dále DoP), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy **tedy přímo závisí na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídicími orgány (dále ŘO) jednotlivých programů a příjemci pomoci.**

ČZ slouží k těmto hlavním účelům:

- pravidelný přehled o realizaci DoP a programů, konkrétně o stavu, pokroku a vývoji finančního a věcného čerpání a aktuálních informací;
- nástroj pro efektivní řízení a koordinaci programů z centrální úrovně, který umožňuje včasnou identifikaci případných problémů v implementaci DoP a programů, které se promítají do efektivity čerpání a následně mohou mít negativní dopad na plnění finančních a věcných cílů DoP a programů;
- prostředek k informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v České republice za účelem dodržení principu transparentnosti a informovanosti o hospodaření s veřejnými prostředky z evropských a národních zdrojů.

Následující komentované tabulky poskytují základní informace o postupu čerpání prostředků ESI fondů **za uplynulé čtvrté čtvrtletí roku 2018**. Při jejich vytváření se MMR-NOK opírá po stránce metodické o Metodický pokyn pro monitorování implementace evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020 a po stránce datové o data z centrálního informačního systému pro monitorování programů ESI fondů pro období 2014–2020 - MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma INTERREG V–A Česká republika-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů spolufinancovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (dále ENRF) se jedná o údaje poskytnuté z Informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále IS SZIF) na základě dohod mezi Ministerstvem zemědělství (MZe) a MMR-NOK.

1.2 Struktura zprávy

Struktura ČZ je koncipována tak, aby v úvodní části poskytovala základní informace o účelu a obsahu zprávy a stručné shrnutí stavu čerpání pro získání základního přehledu o stavu realizace DoP a programů, poté následují detailnější kapitoly věnované stavu implementace DoP a jednotlivých programů. Rozsah dat a informací ČZ poskytuje základní podklady pro řízení a koordinace a základní přehled o stavu implementace ESI fondů v ČR pro širokou veřejnost.

ČZ se ve své struktuře dělí na tyto kapitoly:

- Základní informace.
- Kapitola „Úvod“ obsahuje informace o účelu a struktuře ČZ.
- Kapitola „Stručný přehled čerpání“ nabízí grafické zpracování klíčových dat čerpání DoP a jednotlivých stavů finančních prostředků programů.
- Kapitola „Realizace Dohody o partnerství“ prezentuje finanční a věcný pokrok implementace Dohody o partnerství prostřednictvím klíčových stavů čerpání finančních prostředků z ESI fondů a dále prostřednictvím vybraných indikátorů DoP. Jedná se o souhrnný, národní pohled, jehož základem jsou agregovaná data za jednotlivé programy.
- Kapitola „Plnění pravidla n + 3“ se věnuje kontrole dodržování tohoto důležitého finančního instrumentu za účelem předcházení ztráty finančních prostředků.
- Kapitola „Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost“ tvoří nejobsáhlejší část ČZ a informuje o stavu realizace strukturální pomoci z jednotlivých programů prostřednictvím přehledu výzev¹, finančního čerpání, plnění indikátorů² a naplňování výkonnostního rámce.
- Kapitola „Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce“ informuje o stavu realizace strukturální pomoci z programů přeshraniční spolupráce prostřednictvím přehledu výzev, finančního čerpání a plnění indikátorů.

¹ V případě některých programů došlo po vyhlášení výzvy k navýšení alokace výzvy, např. z důvodu vysokého převisu kvalitních projektů. Toto navýšení je předmětem úprav v MS2014+ a nemusí být prozatím u všech výzev zohledněno.

² V ČZ za IV. čtvrtletí roku 2018 jsou v kapitolách „Plnění indikátorů“ uvedeny pouze milníkové indikátory, a to z důvodu jejich významnosti, neboť jejich naplnění k 31. prosinci 2018 rozhoduje o přidělení či nepřidělení výkonnostní rezervy jednotlivým programům.

2 Stručný přehled čerpání

2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství


Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství




Pozn. 1: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce.

2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost


Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory



Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu




Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu



Pozn. 2: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování.

Pozn. 3: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje).

Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK



Pozn. 4: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK zahrnují i příspěvky z programu na finanční nástroje. Do žádostí je možné zahrnout celý vklad prostředků do finančního nástroje, a to bez zohlednění, zda finanční prostředky již byly poskytnuté konečným příjemcům.

3 Realizace Dohody o partnerství

3.1 Finanční čerpání

K 31. prosinci 2018 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem **834 výzev s alokací 689,2 mld. Kč** (příspěvek EU). Tato částka představuje **118,2 % hlavní alokace období 2014–2020**, která činí 583,2 mld. Kč (příspěvek EU).³

Ze všech programů vyhlásil k 31. prosinci 2018 **nejvyšší objem výzev vzhledem k hlavní alokaci programu OP Rybářství, dále OP Doprava a OP Praha – pól růstu ČR**. Počet a objem vyhlášených výzev v rámci jednotlivých programů je uveden v kapitole 5, jejímž obsahem jsou podrobnější informace k čerpání prostředků jednotlivých programů v programovém období 2014–2020.

Kromě vyhlášení výzev se řídicí orgány věnují také příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení. Žadatelům, jejichž žádost splní stanovená hodnotící kritéria a je doporučena k financování, jsou vydávány právní akty o poskytnutí / převodu podpory. Za celou DoP byly do 31. prosince 2018 **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory za 391,4 mld. Kč, tj. 67,1 % hlavní alokace DoP**. Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem ke své hlavní alokaci vykázal k uvedenému datu OP Zaměstnanost, dále OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Technická pomoc.

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů a proplácení způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců, **do konce prosince 2018 bylo na úrovni DoP proplaceno 185,3 mld. Kč, tj. 31,8 % hlavní alokace**. Nejvíce finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci prosince 2018 činil 150,1 mld. Kč, tj. 25,7 % hlavní alokace. K vyúčtování největšího objemu finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci došlo u Programu rozvoje venkova, dále u OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc.

Řídicí orgány (mimo řídicí orgán PRV⁴) po proplácení a vyúčtování předloží prostředky k certifikaci, v tzv. souhrnných žádostech, na Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF-PCO), který po certifikaci výdajů zasílá žádosti o platbu do EK. Do konce prosince 2018 byly odeslány EK žádosti o platbu všech programů v **celkové hodnotě odeslaných žádostí 145,6 mld. Kč, tj. 25,0 % hlavní alokace DoP**.

Bližší přehled finančního čerpání za jednotlivé programy, v rozdělení dle fondu a kategorie regionu znázorňuje tabulka č. 1.

³ Pro přepočítání použít měnový kurz (prosinec 2018): 1 EUR = 25,967 CZK.

⁴ ŘO PRV využívá k administraci plateb Platební agenturu SZIF.

Tabulka 1 Stav čerpání Dohody o partnerství

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	poč.	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
OP PIK	EFRR	Méně rozvinuté regiony	105 764	15 871	135 154	127,79	5 853	55 233	52,22	20 466	19,35	16 059	15,18	19 723	18,65
OP VVV	EFRR	Méně rozvinuté regiony	33 660	794	79 593	236,46	354	32 437	96,37	15 202	45,16	8 229	24,45	8 237	24,47
OP VVV	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 397	401	10 815	318,35	153	3 419	100,65	1 318	38,80	623	18,34	623	18,34
OP VVV	ESF	Méně rozvinuté regiony	28 513	10 271	26 309	92,27	8 155	17 708	62,10	10 852	38,06	4 831	16,94	4 811	16,87
OP VVV	ESF	Více rozvinuté regiony	1 996	1 211	1 630	81,66	907	977	48,94	550	27,57	243	12,15	239	12,00
OP Z	ESF	Méně rozvinuté regiony	49 403	10 095	59 836	121,12	4 687	42 533	86,09	22 564	45,67	18 140	36,72	16 507	33,41
OP Z	ESF	Více rozvinuté regiony	2 447	1 152	2 716	111,00	559	1 904	77,84	923	37,71	787	32,18	710	29,01
OP Z	YEI + ESF související	Nerelevantní	705	7	764	108,37	7	764	108,37	543	77,11	491	69,95	491	69,95
OP D	FS	Nerelevantní	89 299	337	106 853	119,66	116	67 725	75,84	36 636	41,03	30 061	33,66	27 937	31,28
OP D	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 092	29	11 638	52,68	22	8 689	39,33	6 337	28,68	5 255	23,79	5 124	23,19
OP ŽP	FS	Nerelevantní	55 449	7 351	64 380	116,11	4 066	36 347	65,55	17 230	31,07	15 521	27,99	15 230	27,47
OP ŽP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	11 559	1 795	9 952	86,09	840	4 417	38,21	1 034	8,95	914	7,91	947	8,19
IROP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	110 763	10 888	153 344	138,44	5 658	78 671	71,03	21 266	19,20	21 302	19,23	21 255	19,19
IROP	EFRR	Více rozvinuté regiony	589	114	789	133,77	68	402	68,19	7	1,26	7	1,26	7	1,26
OP PPR	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 747	685	5 435	145,05	242	2 449	65,37	1 015	27,10	562	15,00	566	15,11
OP PPR	ESF	Více rozvinuté regiony	1 170	661	1 272	108,75	421	799	68,31	449	38,39	287	24,56	287	24,54
OP TP	FS	Nerelevantní	5 464	169	4 973	91,01	136	4 063	74,35	2 009	36,76	1 911	34,97	1 898	34,73
PRV	EZFRV	Nerelevantní	56 387	204 784	55 612	98,63	143 178	32 374	57,41	26 706	47,36	24 696	43,80	N/A	N/A
OP R	ENRF	Nerelevantní	758	820	792	104,47	529	454	59,95	167	21,99	167	21,99	152	20,00

Program / DoP	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	poč.	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
DoP	FS	Nerelevantní	150 212	7 857	176 206	117,31	4 318	108 135	71,99	55 875	37,20	47 492	31,62	45 064	30,00
DoP	ENRF	Nerelevantní	758	820	792	104,47	529	454	59,95	167	21,99	167	21,99	152	20,00
DoP	EZFRV	Nerelevantní	56 387	204 784	55 612	98,63	143 178	32 374	57,41	26 706	47,36	24 696	43,80	N/A	N/A
DoP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	283 839	29 377	389 680	137,29	12 728	179 447	63,22	64 306	22,66	51 760	18,24	55 286	19,48
DoP	EFRR	Více rozvinuté regiony	7 734	1 200	17 038	220,31	464	6 271	81,08	2 341	30,27	1 193	15,42	1 196	15,47
DoP	ESF	Méně rozvinuté regiony	77 916	20 366	86 145	110,56	12 842	60 241	77,31	33 415	42,89	22 970	29,48	21 318	27,36
DoP	ESF	Více rozvinuté regiony	5 612	3 024	5 617	100,09	1 887	3 680	65,58	1 922	34,25	1 317	23,47	1 236	22,03
DoP	YEI + ESF související	Nerelevantní	705	7	764	108,37	7	764	108,37	543	77,11	491	69,65	491	69,65
DoP	-	-	583 162	265 803	731 855	125,50	175 118	391 365	67,11	185 274	31,77	150 086	25,74	124 744	23,68

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také za staré závazky.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni DoP (bez ohledu na fond kategorií regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.

3.2 Naplňování priorit financování Dohody o partnerství

Intervence z ESI fondů naplňují jednotlivé priority financování (PF) identifikované v DoP na základě ekonomicko-sociální analýzy a specifikace problémových oblastí. V druhé polovině roku 2018 došlo k dalšímu zvýšení počtu projektů s vydaným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory a postupovala realizace projektů podpořených z dosud vyhlášených výzev. Nárůst hodnot věcných a finančních indikátorů jak v závazcích příjemců (tj. v projektech, jimž byl vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory), tak u realizovaných projektů (u dosažených hodnot) byl ke konci roku 2018 výrazný, přestože stále registrujeme nerovnoměrný pokrok v některých dlouhodobě problémových oblastech. Ve většině prioritních os byly dosaženy hodnoty milníků stanovené pro 31. prosinec 2018, což umožní využít jejich výkonnostní rezervy. Podpořené projekty směřují k naplňování věcných i finančních cílů DoP, k nejuspěšnějším prioritám financování patří PF 01 – Zaměstnanost a PF 05 – Doprava. Zaostává naopak naplňování cílů v PF 05 – ICT infrastruktura – vysokorychlostní internet. Věcný cíl dosažení energetických úspor, který se prolíná více prioritami financování, pravděpodobně nebude naplněn. Komentáře v dalším textu se vztahují k jednotlivým prioritám financování, které mohou být naplňovány různými fondy a programy. Všechny finanční položky představují příspěvek EU.

PF 01 - Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti zejména ohrožených skupin, se vyvíjí pozitivně. V oblasti podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly již bylo dosaženo hodnot věcného milníku – *Celkový počet účastníků* a rovněž finančního milníku. Vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti nebude samostatné využití nástrojů APZ v rámci OPZ nadále podporováno. Došlo k realokaci finančních prostředků z oblasti politiky zaměstnanosti na podporu rozvoje sociálních služeb v rámci krajů. U iniciativy YEI (podpory zaměstnanosti mládeže) byl splněn základní věcný milník – *Celkový počet účastníků* a lze předpokládat i naplnění finančního milníku. Celkem jsou v iniciativě YEI vyhlášeny 3 výzvy, které dále doplňují Záruky pro mladé, určené pro NEETs (mladé, kteří nejsou v zaměstnání, vzdělávání ani školení). ČR využije legislativní možnosti a částku nepřesahující 10 % finančních prostředků určených na YEI využije na podporu zaměstnanosti mladých mimo působitý region NUTS II Severozápad (konkrétně v Moravskoslezském kraji, kde míra nezaměstnanosti mladých klesá relativně nejpomaleji a zůstává trvale vyšší, než je průměr v ČR). Výběr Moravskoslezského kraje je rovněž v souladu s vládní strategií RE:START o hospodářské restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, v jejímž rámci se připravuje v roce 2019 vyhlášení výzvy v objemu 600 mil. Kč.

Podpora **zaměstnanosti** byla i nadále zacílena na podporu **zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob, které mají různá znevýhodnění na trhu práce** a stále obtížně hledají uplatnění. Osvědčenými nástroji jsou vzdělávací programy, které znevýhodněné a dosud neaktivní osoby aktivizují k hledání práce a vzdělávání se. I nadále se předpokládá provázanost intervencí v komplexních výzvách s důrazem na kombinaci nástrojů a individuálního přístupu ke klientovi. Pokračovala realizace systémových projektů na **modernizaci služeb zaměstnanosti**, zlepšení služeb Úřadu práce a dalších institucí, což vede k postupnému plnění cílů i v této oblasti.

Úspěšně si vede oblast **budování administrativní kapacity**, kde projekty sociálních partnerů vytvářejí prostředí k vedení sociálního dialogu. Aktivity směřují k rozšíření či doplnění běžně prováděných činností sociálních partnerů a jsou přidanou hodnotou ESF. Zájem podniků o podporu zajištění **souladu kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce** a zvýšení adaptability zaměstnanců trvá, umožňuje realizaci projektů v oblasti profesního podnikového vzdělávání. Velký zájem zaznamenaly výzvy na podporu **souladu soukromého a pracovního života** zaměřené na podporu péče o nejmenší děti v mikrojeslích a dětských skupinách. Enormně narostla podpora implementace dětských skupin (je evidováno již 878 dětských skupin) rozšiřující možnosti zaměstnavatelů zaměstnat i ženy s malými dětmi. Provoz podporovaných dětských skupin by měl být financován z ESF až do poloviny roku 2022. Dlouho připravovaná výzva na podporu **rovnosti žen a mužů**, zaměřená mj. na zavádění flexibilních forem práce u zaměstnavatelů by měla být vyhlášena v únoru 2019.

PF 02 - Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou a adaptabilní pracovní sílu se realizuje prostřednictvím několika programů. I nadále se v **počátečním vzdělávání** největšímu zájmu těší projekty využívající zjednodušeného vykazování pro školy, tzv. **šablony**. První výzva pro střední a vyšší odborné školy byla velmi úspěšná, zapojilo se do ní 76 % mimopražských středních a vyšších odborných škol a více než 68 % pražských škol. Proto byla v prosinci 2018 vyhlášena druhá výzva s alokací 1 mld. Kč.

Na zvýšení kvality **vysokoškolského vzdělávání** má velký vliv podpora strategických projektů jednotlivých škol, včetně rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. Na druhou výzvu pro vysoké školy z listopadu 2018 zaměřenou na zvýšení kvality a profilaci vzdělávacích aktivit a zavádění praxe do studijních programů je vyčleněno 2,5 mld. Kč. Závazek k vytvoření 30 výzkumně zaměřených akreditovaných studijních programů bude výrazně překročen a dosáhne hodnoty více jak 190 programů. Počet studentů, kteří budou využívat nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem, dosahuje hodnoty více jak 115 tis. V roce 2018 byly vyhlášeny další výzvy na **podporu mobility** výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů za účelem rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Pokračuje podpora investic **do budování a modernizace infrastruktury škol a školských zařízení**, směřovaná zejména do rozšiřování kapacit předškolního vzdělávání a do odborných učeben základních, středních a vyšších odborných škol ve vazbě na výuku cizího jazyka, práce s digitálními technologiemi, přírodovědných a technických oborů. Zájem o tuto podporu několikanásobně převyšuje vyčleněnou alokaci. Také počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání již překročil cílovou hodnotu 7 294 osob a dosahuje hodnoty 7 679 osob.

V rámci **PF 03 - Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s aplikační sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům** byly realizovány projekty **aplikovaného výzkumu** ve spolupráci podniků a výzkumných organizací. K posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou je realizováno 67 projektů, na jejichž řešení bylo proplaceno 833 mil. Kč. Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi již dosáhl více jak 18 % cílové hodnoty. Závazky příjemců cílovou hodnotu inovačních voucherů již překročily a dosahují více jak 240 % alokace, zároveň je v právních aktech přislíbeno zavedení 1 612 inovací. Dosažené tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace několikanásobně přesáhly cílovou hodnotu a dosáhly více jak 11 mld. Kč.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je zaměřen převážně na podporu **základního výzkumu a zkvalitnění výzkumného prostředí**. Pro zvýšení excelence a mezinárodní otevřenosti výzkumu bylo podpořeno 164 projektů v objemu téměř 18,5 mld. Kč a proplaceny prostředky ve výši více než 7,2 mld. Kč. Na podporu velkých výzkumných infrastruktur byly v prosinci 2018 vyhlášeny 2 výzvy, na které jsou celkem určeny 3 mld. Kč. Počet mezinárodních patentových přihlášek (PCT) v závazcích příjemců dosáhl hodnoty 130, což je 25 % cílové hodnoty, dosaženy jsou 4 PCT. Nejen z hlediska krajů **pozitivně hodnocená podpora aktivit v rámci výzvy Smart Akcelerátor**, jejímž cílem bylo umožnit rozvoj krajského inovačního prostředí s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS 3), má pokračování v podobě druhé výzvy ze srpna 2018. V genderové oblasti počet nových výzkumných pracovníků o desítky procent překročil cílové hodnoty.

V **PF 04 – Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství** registrujeme nerovnoměrný pokrok. Zatímco oblast rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti podniků v průmyslu a službách v uplynulém roce spíše stagnovala a oblast týkající se energetických úspor v průmyslu nadále zaostává, vývoj v konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a akvakulturních podniků se naopak poněkud zlepšil.

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti je podporován zejména z prioritní osy 2 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost programy Technologie, Nemovitosti, Školící střediska a Marketing. Vzhledem k pozastavení certifikace OP PIK a řešení auditních zjištění po značnou část roku se objem podpory příliš nezvýšil. Podpora formou zvýhodněných úvěrů úspěšně pokračuje v rámci programu Expanze. Podpora startupů a rozvíjejících se podniků formou rizikového kapitálu

prostřednictvím Národního inovačního fondu byla zastavena. Realizuje se tak pouze Fond fondů rizikového kapitálu vytvořený ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF), startupům rovněž pomáhá projekt realizovaný agenturou Czechinvest. Na konci roku 2018 byla vyhlášena výzva v programu Proof of Concept.

Pro zlepšení **vysoké energetické a surovinové náročnosti hospodářství** bylo ke konci roku 2018 podpořeno 1 115 projektů v objemu 6,6 mld. Kč, což však představuje pouze 35 % alokace pro tuto oblast. Proplaceno bylo 1,9 mld. Kč. Celkově bude velmi obtížné dosáhnout plánovaných úspor dle Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR. Pro zlepšení situace bylo s Evropskou komisí dohodnuto, že část této podpory mohou čerpat i velké podniky. V oblasti **nízkouhlíkových technologií** je zaznamenán převis v registrovaných žádostech o podporu.

V PF 05 – Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území se oblast dopravy vyvíjí pozitivně, zatímco k naplnění věcných cílů v oblasti energetické a ICT infrastruktury bude nutno přidat. V oblasti **dopravní infrastruktury** došlo k výraznému pokroku zejména v rozvoji **páteří infrastruktury**. Bylo podpořeno 70 projektů na modernizaci železničních tratí v objemu 34,2 mld. Kč (tj. téměř všechny alokované prostředky) a proplaceny projekty ve výši 22,6 mld. Kč. Příjemci se tak zavázali k modernizaci 344 km železničních tratí, z toho bylo již 222 km modernizováno. Rovněž díky realizaci projektů zaměřených na rozvoj silniční páteří infrastruktury se cíle DoP blíží k naplnění. U zlepšení **dopravní infrastruktury a mobility ve městech a aglomeracích** je pokrok nevyrovnaný. V oblasti výstavby či modernizace tramvajových a trolejbusových tratí ve městech se sice v roce 2018 rozběhly první projekty, avšak z důvodu velké časové náročnosti přípravy jich bylo zatím podpořeno pouze 9 v objemu 620 mil. Kč a proplaceno 140 mil. Kč. Lepší situace je například ve výstavbě či rekonstrukci přestupních terminálů ve veřejné dopravě. Příjemci se také zavázali k pořízení 563 nových vozidel pro veřejnou dopravu.

V oblasti **energetiky a energetické infrastruktury** se realizuje řada různorodých aktivit přispívajících k naplňování věcných cílů DoP. Závazky z projektů na využívání **obnovitelných zdrojů energie** indikují problémy s čerpáním a dosažením očekávaných výsledků. Podpořeno bylo 17 projektů za 159 mil. Kč, což představuje 12 % alokace na tuto oblast, proplaceny byly finanční prostředky ve výši 36 mil. Kč. V této oblasti je však identifikován zvyšující se zájem žadatelů, zaregistrovány jsou žádosti o podporu ve výši cca. 2/3 celkově alokovaných prostředků. Ve prospěch zvýšení **modernosti a kapacity přenosové soustavy** bylo dosud podpořeno 7 projektů v celkové hodnotě 1,8 mld. Kč, proplaceno bylo 391 mil. Kč. Ke **snížení ztrát tepelné energie v tepelných rozvodných zařízeních** a rovněž k lepšímu využití potenciálu **kombinované výroby elektřiny a tepla** bylo podpořeno 74 projektů v objemu 2,4 mld. Kč, proplaceno bylo 499 mil. Kč. Poměrně velký počet zaregistrovaných žádostí o podporu v relativně vysokém finančním objemu signalizuje zájem o tuto oblast. V oblasti **modernosti a kapacity distribučních soustav** byly prozatím podpořeny 3 projekty v hodnotě 97 mil. Kč, registrovány jsou žádosti v rozsahu alokovaných prostředků.

Oblast **informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury** vykazuje i nadále nerovnoměrný pokrok. V oblasti podpory **služeb a řešení ICT** byly ve sledovaném období řešeny nesrovnalosti týkající se mj. nezpůsobilých mzdových nákladů, v důsledku čehož došlo k mírnému poklesu v počtu a objemu podpořených projektů. Ke konci čtvrtletí bylo podpořeno 524 projektů v objemu 4,1 mld. Kč, z toho bylo proplaceno 1,7 mld. Kč. Závazek příjemců již překročil cílovou hodnotu, zvýšil se také počet již pořízených IS na 25 % cílové hodnoty, a závazek vybudovat nová a modernizovaná IT centra zůstává na třetině cílové hodnoty. V oblasti **nedostatečného pokrytí převážně venkovského území vysokorychlostním internetem** byly řešeny důsledky problematické výzvy z roku 2017, byl připraven a realizován akční plán a s ohledem na výsledky šetření provedena změna parametrů další připravované výzvy, která bude mířit do nesporných bílých míst a reagovat na stížnosti v oblasti mapování. Na národní úrovni byl schválen přesun poloviny alokace finančních prostředků do jiných programů podpory, s ohledem na to, že míra pokrytí území ČR sítěmi nové generace (NGA) dosahuje 89 % a překračuje cílovou hodnotu, což bylo dáno vývojem na trhu za komerčních podmínek. Pro pokrytí venkovských oblastí sítěmi NGA, jež zůstává na 59 %, je s EK projednán a realizován akční plán zahrnující další opatření nad rámec 2. výzvy, jenž obsahuje intervence ve prospěch zavedení dodatečné přípojné sítě (backhau), rozšíření finančního nástroje

Expanze na podporu malých a středních poskytovatelů internetových služeb, vytvoření atlasu infrastruktury (souboru digitálních technických map) a opatření na straně poptávky (schéma voucherů/kupónů).

V **PF 06 – Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a regulační zátěže** je situace příznivá. Pro zvýšení efektivity, odbornosti a transparentnosti veřejné správy byly podpořeny projekty na úrovni ústřední státní správy, ale také projekty územních samospráv. V oblasti elektronizace výkonu veřejné správy (eGovernment) se dlouhodobě nedařilo zvýšit zájem žadatelů, který výrazně vzrostl právě koncem roku 2018. Zájem žadatelů převyšoval alokace výzev, proto došlo k navýšení alokace pro podporu projektů kybernetické bezpečnosti, specifických informačních a komunikačních systémů a infrastrukturních projektů.

PF 07 Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě je podporován několika programy, v nichž byla vyhlášenými výzvami pokryta všechna zásadní témata, jako je zlepšování situace ve vyloučených lokalitách i zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. K **řešení situace ve vyloučených lokalitách** i nadále přetrvával zájem o infrastrukturu základních škol a o zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Podařilo se zlepšit situaci u výzev na inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. Příkladem dobré praxe se staly projekty oceněné formou RegioStars Award, Rapid Re Housing a Housing first (Brno a Ostrava). Po více než roce výsledky projektu Rapid Re Housing ukázaly, že z 50 rodin bylo 48 schopných smlouvu prodloužit a 78 % přitom nemělo žádný dluh.

Pokrok byl zaznamenán v oblasti **zvyšování dostupnosti sociálních služeb**, o čemž svědčí počty zaregistrovaných a částečně již realizovaných projektů. Úspěšně jsou realizovány projekty na monitoring sítě sociálních služeb, transformaci sociálních služeb (kde je podpořeno 19 zařízení) a podpory služeb pro děti a rodiny. Rovněž podpora procesu **transformace pobytových služeb a služeb komunitního typu** vzniklých po transformaci zaznamenala pokrok. **Deinstitucionalizace psychiatrické péče** sice naráží na problematiku rezortní svázanosti, přesto nastal v roce 2018 v této oblasti pokrok a nyní je realizováno 21 center duševního zdraví. K žádoucí provázanosti vytváří Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobou strategii sociálně zdravotního pomezí.

Velmi úspěšné jsou projekty v **sociálních inovacích a mezinárodní spolupráci**. S velkým nadšením zájemců se setkala *Budování kapacit a profesionalizace NNO* a *Mobilita mládeže*, což kromě kladných ohlasů účastníků projektů potvrzují i dosažené hodnoty věcného i finančního milníku. U mobility mládeže byly vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na aktivizaci formou zahraničních stáží

V oblasti **sociálního bydlení** byly koncem roku 2018 vyhlášeny nové výzvy v Integrovaném regionálním OP na sociální bydlení. Objem předložených žádostí již výrazně převyšuje alokaci, přesto však cílová hodnota 5000 bytů pravděpodobně nebude dosažena vzhledem k časově náročnější realizaci projektů investičního charakteru. K naplnění cílového stavu přispívá i počet realizovaných projektů v integrovaných nástrojích (ITI, IPRÚ a CLLD). Počet podpořených projektů v **sociálním podnikání** svědčí o zvýšení zájmu o hmotné investice ve výzvách Integrovaného regionálního OP, zatímco alokaci na měkké aktivity se v této oblasti zatím nepodařilo naplnit. V OP Zaměstnanost byly dosud vyhlášeny 3 výzvy na podporu sociálního podnikání a zatím byly podpořeny 44 projekty v celkovém objemu 170 mil. Kč. Výzvy na neinvestiční aktivity v oblasti sociální ekonomiky však nejsou pro žadatele prioritou. Pokrok nastal v řešení potřeb městského a venkovského prostoru díky podpoře 178 **strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)** a počtu populace pokryté MAS (více než 6 mil.), které již **dosáhly hodnot milníku**.

PF 08 - Ochrana životního prostředí a krajiny, přizpůsobení se změně klimatu a řešení rizik je rozdělena na dvě podoblasti.

V podoblasti **přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik** je reakce na změnu klimatu řešena zajištěním povodňové ochrany intravilánu prostřednictvím 79 dosud podpořených projektů za 895 mil. Kč. Čerpání prostředků je však nízké, doposud byly zaregistrovány žádosti odpovídající cca 35 % alokace. Byla navržena opatření na zvýšení absorpční kapacity. Zájem žadatelů o preventivní protipovodňová opatření je dostatečný, aktuálně je v právních aktech registrováno 430 projektů za 1,2 mld. Kč. **Ke snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení**

bylo ke konci roku 2018 v realizaci 9 projektů za 562,1 mil. Kč (včetně finančního nástroje v objemu 480 mil. Kč). **Pro zlepšení připravenosti území** (Integrovaného záchranného systému – IZS) bylo podpořeno celkem 267 projektů za 4,2 mld. Kč. Mimořádný zájem žadatelů byl o techniku pro IZS, vznikne také 209 nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS.

V podoblasti **ochrany životního prostředí a podpory účinného využívání zdrojů** byla pro plnění věcných cílů DoP realizována řada různorodých aktivit, jako jsou projekty pro **snížení znečištění ovzduší** z lokálního vytápění domácností podpořené v rámci 2. kola kotlíkových dotací. Celkově bylo doposud realizováno 39 621 výměn kotlů. Podpora byla směřována z cca 46 % do tzv. prioritních oblastí, největší zájem byl o tepelná čerpadla (cca 30 % výměn) a kombinované kotle na uhlí/biomasu (cca 27 % výměn). Pro snížení emisí z významně znečišťujících stacionárních zdrojů bylo podpořeno 125 projektů za 2,6 mld. Kč. Pro zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší bylo dosud podpořeno 22 projektů za 321 mil. Kč. Zájem žadatelů o podporu v oblasti snižování znečištění ovzduší je vysoký, v případě žádostí na snížení emisí ze stacionárních zdrojů významně převyšující plánovanou alokaci. Pro lepší **jakost vod** v oblasti snížení množství vypouštěného znečištění bylo podpořeno 383 projektů za 10,8 mld. Kč. Přidělené finanční prostředky jsou aktuálně vyčerpány. Projekty se zaměřují na výstavbu nových ČOV a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, ale i na modernizaci či navýšení kapacity stávajících zařízení. Pro nezájem žadatelů nebudou realizována opatření na snížení eutrofizace. K zajištění dodávek pitné vody bylo podpořeno 137 projektů za 2,7 mld. Kč. Alokované prostředky jsou aktuálně vyčerpány a je evidován převis poptávky ze strany žadatelů. Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** přispěla opatření na prevenci jejich vzniku. Doposud byly vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory k 377 projektům za 611,4 mil. Kč. Velký zájem byl zejména o pořízení domácích kompostérů, naopak nízký zájem byl o předcházení vzniku průmyslových odpadů (důvodem je veřejná podpora a snížená míra dotace). Ke **zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů** bylo podpořeno 1065 projektů za 3,3 mld. Kč, převážně na oddělený sběr odpadů. V oblasti **biodiverzity, krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů** bylo podpořeno 826 projektů za 3,7 mld. Kč. Oproti očekávání je zde nižší míra naplňování alokací výzev, zejména u aktivit na posílení biodiverzity a zlepšení kvality prostředí v sídlech. K **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** bylo dosud podpořeno 174 projektů za 9,6 mld. Kč na revitalizaci památek i zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Rovněž opatření **Akvakultura poskytující environmentální služby** realizované vysazováním úhoře říčního, má podíl na naplňování věcných cílů v této oblasti. Závazek příjemců dosahuje 2 820 kg vysazeného úhoře a tím překračuje cílovou hodnotu opatření.

Značný vliv má i podpora **obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů** závislých na zemědělství a lesnictví. Celkem bylo dosud proplaceno 119 624 operací v objemu 20,9 mld. Kč. Největší objem prostředků je soustředěn na *Agroenvironmentálně-klimatická opatření* a na *Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními*. Čerpání je rovnoměrné, přetrvává nízký zájem žadatelů o zatravnění orné půdy a malý pokrok v implementaci některých lesnických operací. V oblasti **snížování energetické náročnosti urbanizovaných území** se dosud nedaří zcela naplňovat stanovené věcné cíle v nastaveném časovém horizontu a v jednotlivých segmentech. V realizaci projektů veřejnoprávních subjektů došlo k pozitivnímu posunu, bylo podpořeno 1 263 projektů v hodnotě 3,8 mld. Kč, proplaceno bylo 1,4 mld. Kč. V objektech hl. m. Prahy bylo v oblasti energetických úspor podpořeno 19 projektů v objemu 517 mil. Kč. Celkově je registrován převis objemu finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu nad celkovou alokací. Ve prospěch snížení energetické náročnosti v bytových domech bylo podpořeno 1 311 projektů v hodnotě 2,7 mld. Kč, proplaceno bylo 883 mil. Kč. I přes realokaci z této oblasti zůstává stanovený cíl nezměněn, jeho plnění však neprobíhá v plánovaných termínech. Přijatá opatření na posílení absorpční kapacity se postupně projevují ve vyšším počtu zaregistrovaných žádostí o podporu ze strany vlastníků bytových domů.

4 Plnění pravidla n+3

4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

Pravidlo n+3 je považováno za **kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů**. Podle tohoto pravidla musí být alokace na rok n, vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, resp. konkrétním programem. **Podle nového nastavení vyhodnocování plnění pravidla n+3 ze strany EK se bude plnění hodnotit na úrovni programu.** Tuto změnu reflektuje i tabulka č. 3. Stav pravidla n+3, do které byl vložen součtový řádek za celý program, z kterého je možné zjistit aktuální stav plnění pravidla n+3 v jednotlivém programu.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost nebyl schválen ze strany EK v roce 2014, tak alokace roku 2014 se převedla k alokaci roku 2015, tudíž vykazování pravidla n+3 probíhá až v roce 2018. Termíny, do kdy musí být vyčerpány jednotlivé roční závazky, znázorňuje tabulka č. 2.

Tabulka 2 Pravidlo n+3 – datum plnění

Alokace roku n (roční závazek)	Datum plnění pravidla n+3
2014	31. 12. 2017 ⁵
2015	31. 12. 2018
2016	31. 12. 2019
2017	31. 12. 2020
2018	31. 12. 2021
2019	31. 12. 2022
2020	15. 2. 2025

Aktuální stav plnění pravidla n+3 na úrovni jednotlivých programů je uveden v tabulce č. 3. Pro vyhodnocení plnění pravidla n+3 je klíčové plnění limitu čerpání n+3 za celý program, nicméně plnění je sledováno také v úrovni fond/kategorie regionu (v této úrovni uvedeno v tabulce č. 3).

K 31. prosinci 2018 splnily pravidlo n+3 pro rok 2018 všechny programy v rámci Dohody o partnerství. Pravidlo n+3 pro rok 2018 k uvedenému datu také splnil program INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

⁵ Relevantní pouze pro OP PS BY-ČR v cíli Evropská územní spolupráce, jedná o limit čerpání pro rok 2017, protože program byl ze strany EK schválen v roce 2014. Ostatní programy obou cílů mají alokaci na rok 2014 nulovou.

Tabulka 3 Stav pravidla n+3

Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK		Limit čerpání pro rok 2018	Zbývající objem žádostí o platbu pro plnění pravidla n+3	Plnění limitu čerpání pro rok 2018
				EUR	EUR			
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h=g-e	i
–	–	–	EUR	EUR	%	EUR	EUR	ANO / NE
OP PIK	EFRR	Méně rozvinuté regiony	4 071 198 860	752 951 540,91	18,49 %	683 773 654,28	-	ANO
OP VVV	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 296 257 804	307 011 733,33	23,68 %	217 711 529,83	-	
OP VVV	EFRR	Více rozvinuté regiony	130 826 531	23 473 359,53	17,94 %	21 972 825,41	-	
OP VVV	ESF	Méně rozvinuté regiony	1 098 038 194	174 015 669,21	15,85 %	184 419 776,37	10 404 107,16	
OP VVV	ESF	Více rozvinuté regiony	76 855 854	8 544 594,32	11,12 %	12 908 239,14	4 363 644,82	
OP VVV			2 601 978 383	513 045 356,39	19,72 %	437 012 370,75	-	ANO
OP Z	ESF	Méně rozvinuté regiony	1 911 025 257	627 816 496,32	32,85 %	321 558 400,58	-	
OP Z	ESF	Více rozvinuté regiony	94 000 000	26 462 855,50	28,15 %	15 787 664,99	-	
OP Z	YEI	Nerelevantní	13 599 984	9 332 704,47	68,62 %	8 244 990,30	-	
OP Z			2 018 625 241	663 612 056,29	32,87 %	345 591 055,87	-	ANO
OP D	EFRR	Méně rozvinuté regiony	848 178 111	180 751 275,34	21,31 %	142 454 805,99	-	
OP D	FS	Nerelevantní	3 430 258 592	1 014 687 204,86	29,58 %	597 767 902,03	-	
OP D			4 278 436 703	1 195 438 480,20	27,94 %	740 222 708,02	-	ANO
OP ZP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	445 156 156	28 718 257,47	6,45 %	62 333 493,43	33 615 235,96	
OP ZP	FS	Nerelevantní	2 135 346 155	551 749 668,83	25,84 %	347 390 790,66	-	
OP ZP			2 580 502 311	580 467 926,30	22,49 %	409 724 284,09	-	ANO
IROP	EFRR	Méně rozvinuté regiony	4 265 535 197	836 982 251,14	19,62 %	728 845 406,69	-	
IROP	EFRR	Více rozvinuté regiony	22 700 635	272 561,03	1,20 %	3 812 658,12	3 540 097,09	
IROP			4 288 235 832	837 254 812,17	19,52 %	732 658 064,81	-	ANO
OP PPR	EFRR	Více rozvinuté regiony	144 394 959	21 878 486,28	15,15 %	24 251 694,00	2 373 207,72	
OP PPR	ESF	Více rozvinuté regiony	45 099 738	11 109 580,80	24,63 %	7 574 675,17	-	
OP PPR			189 494 697	32 988 067,08	17,41 %	31 826 369,17	-	ANO
OP TP	FS	Nerelevantní	209 704 582	68 108 928,39	32,48 %	37 641 054,61	-	ANO
PRV	EZFRV	Nerelevantní	2 175 453 956	952 468 585,18	43,78 %	372 764 924,86	-	ANO

Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK		Limit čerpání pro rok 2018	Zbývající objem žádostí o platbu pro plnění pravidla n+3	Plnění limitu čerpání pro rok 2018
				EUR	EUR			
a	b	c	d	e	f=e/d	g	h=g-e	i
OP R	ENRF	Nerelevantní	29 241 534	5 909 802,73	20,21 %	5 033 666,84	-	ANO
OP PS ČR-PL	EFRR	Nerelevantní	226 221 710	29 953 969,15	13,24 %	4 134 111,58	-	ANO

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

V případě YEI a ESF související podpory se pravidlo n+3 sleduje samostatně pro YEI, zatímco ESF související podpora se vyhodnocuje v rámci ESF celkem (ESF + ESF související podpora).

V případě PRV jsou zahrnuty také údaje za staré závazky z programového období 2004–2006 a 2007–2013.

5 Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

5.1.1 Zaměření

Cílem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a roli zprostředkujícího subjektu převezme po agentuře CzechInvest nově založená Agentura pro podnikání a inovace. Dalšími zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/>.

Tabulka 4 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace	31,2
01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků	20,5
01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin	28,0
01.4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií	17,2
01.5 Technická pomoc	3,1

5.1.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK celkem 227 výzev v objemu 137,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 130,3 % hlavní alokace. Pokrok na úrovni výzev za čtvrté čtvrtletí roku 2018 představuje 18 vyhlášených výzev. Oproti údajům k 30. září 2018 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace o 4,2 mld. Kč (příspěvek EU). Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <https://www.agentura-api.org/>.


5.1.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 došlo v OP PIK k uzavření 502 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 4,9 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok čerpání v tomto finančním stavu činil 4,7 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v OP PIK uzavřeno 5 853 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 55,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 52,2 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 20,5 mld. Kč, tedy 19,4 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 dosáhla 6,3 mld. Kč, tj. 6,0 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl ke sledovanému datu 16,1 mld. Kč, tj. 15,2 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 dosáhla 4,3 mld. Kč, tj. 4,1 % hlavní alokace programu. Do EK byly k 31. prosinci 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 19,6 mld. Kč, tj. 18,5 % hlavní alokace programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 byly do EK zaslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 12,6 mld. Kč, tj. 11,9 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší čerpání vykazuje prioritní osa 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, kde je právními akty pokryto téměř 83,8 % alokace této prioritní osy. Naopak nejnižší čerpání v tomto finančním stavu ke sledovanému datu vykazuje prioritní osa 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, kde hodnota finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory pokrývá 22,4 % hlavní alokace této prioritní osy. Obdobná situace je i v následujících finančních stavech čerpání.

Stav čerpání OP PIK k 31. prosinci 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách uvádí tabulka č. 5.

Graf 6 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 5 Stav čerpání programu

Prioritní osa / priorita	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/ d	o	p=o/d
01.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	32 910	5 623	60 923	185,12	2 383	19 784	60,12	5 707	17,34	5 723	17,39	5 459	16,59
01.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21 784	5 014	29 911	137,31	1 693	18 246	83,76	9 584	44,00	5 495	25,22	9 290	42,65
01.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	29 631	4 182	30 052	101,42	1 215	11 009	37,15	2 850	9,62	2 382	8,04	2 625	8,86
01.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	18 173	1 011	12 130	66,75	524	4 067	22,38	1 774	9,76	1 776	9,77	1 681	9,25
01.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 267	41	2 137	65,43	38	2 128	65,14	552	16,90	684	20,94	667	20,42
01	EFRR	Méně rozvinuté regiony	105 764	15 871	135 154	127,79	5 853	55 233	52,22	20 466	19,35	16 059	15,18	19 723	18,65

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.1.4 Plnění indikátorů

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP PIK vykazuje nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor *10000 Počet podniků pobírajících podporu na prioritní ose 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, tento indikátor vykázal k 31. prosinci 2018 plnění ve výši 41,0 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty vykázal k uvedenému datu stejný indikátor na prioritní ose 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin*, který vykázal plnění ve výši 10,9 % cílové hodnoty tohoto indikátoru.

Tabulka č. 6 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PIK k 31. prosinci 2018.

Tabulka 6 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
01.1	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	1 970	1 619	673	34,16
01.1	20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	2 200	238	660	30,00
01.2	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	4 051	2 178	1 661	41,00
01.3	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	3 785	1 023	412	10,89
01.4	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	595	441	126	21,18

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.1.5 Plnění výkonnostního rámce


Z hlediska jednotlivých prioritních os v rámci OP PIK k 31. prosinci 2018 dosahoval nejvyššího procentuálního plnění finanční milník na prioritní ose 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, plnění tohoto finančního milníku dosáhlo 203,0 % hodnoty tohoto milníku. Plnění finančních milníků na ostatních prioritních osách se pohybuje v rozsahu od 47,0 % do 85,8 % hodnoty daného finančního milníku.

Z hlediska plnění věcných milníků je v případě prioritní osy 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace* dosahováno hodnot 160,2 % až 188,6 % z výše jednotlivých věcných milníků na této prioritní ose. Plnění věcného milníku na prioritní ose 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků* dosahuje hodnoty 123,0 % tohoto věcného milníku. Věcný milník na prioritní ose 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin* vykazuje k 31. prosinci 2018 plnění na 152,6 % hodnoty věcného milníku. Nejnižší podíl plnění věcného milníku byl k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, zde plnění dosahuje 63,0 % hodnoty věcného milníku.

Plnění jednotlivých věcných a finančních milníků k 31. prosinci 2018 na jednotlivých prioritních osách OP PIK ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Graf 7 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Graf 8 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Graf 9 Plnění výkonnostního rámce PO 3



Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Graf 10 Plnění výkonnostního rámce PO 4



5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

5.2.1 Zaměření

Cílem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>.

Tabulka 7 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	36,2
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	27,6
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	32,5
02.4 Technická pomoc	3,7

5.2.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP VVV celkem 62 výzev v objemu 84,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 125,5% hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2018 představuje 8 vyhlášených výzev. Oproti údajům k 30. září 2018 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace o 6,9 mld. Kč (příspěvek EU). Výzvy jsou zaměřené na výzkumné infrastruktury, implementaci strategie digitálního vzdělávání, střední, vyšší odborné (šablony) a vysoké školy. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv>.


5.2.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 došlo u OP VVV k uzavření 1 331 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 4,8 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 7,2 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v OP VVV uzavřeno 9 099 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 54,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 80,7 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 27,9 mld. Kč, tedy 41,3 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 6,0 mld. Kč, tedy 8,8 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 13,9 mld. Kč, tj. 20,6 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 5,7 mld. Kč, tj. 8,4 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti v celkové hodnotě 13,3 mld. Kč, tj. 19,7 % hlavní alokace programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 byly do EK zaslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 6,2 mld. Kč, tj. 9,1 % hlavní alokace.

Nejvyšší podíl prostředků pokrytých právními akty vykazuje prioritní osa 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR)* v kategorii méně rozvinutých regionů, kde je zasmluvněno 9,1 mld. Kč, což odpovídá 105,3 % vyčleněné hlavní alokace. Naopak nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl ke dni 31. prosince 2018 zaznamenán u prioritní osy 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF)*, v kategorii více rozvinutých regionů, kde v tomto finančním stavu bylo pouze 43,2 % hodnoty hlavní alokace.

Stav čerpání OP VVV k 31. prosinci 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách, v dělení na fond a kategorii regionu, uvádí tabulka č. 8.

Graf 11 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 8 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
02.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 688	598	64 362	283,69	209	21 737	95,81	9 489	41,82	4 947	21,80	4 955	21,84
02.1	EFRR	Více rozvinuté regiony	2 490	306	9 614	386,06	85	2 570	103,18	924	37,12	400	16,05	400	16,05
02.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 627	170	13 301	154,18	123	9 085	105,31	4 804	55,68	2 373	27,50	2 373	27,50
02.2	EFRR	Více rozvinuté regiony	736	69	1 060	143,99	46	732	99,46	327	44,46	157	21,35	157	21,35
02.2	ESF	Méně rozvinuté regiony	7 604	347	6 726	88,45	218	4 865	63,98	2 312	30,41	1 050	13,81	1 049	13,80
02.2	ESF	Více rozvinuté regiony	417	131	450	107,88	76	294	70,56	136	32,63	58	13,87	58	13,87
02.3	ESF	Méně rozvinuté regiony	20 909	9 924	19 583	93,66	7 937	12 842	61,42	8 540	40,84	3 781	18,08	3 762	17,99
02.3	ESF	Více rozvinuté regiony	1 579	1 080	1 180	74,73	831	682	43,23	414	26,23	185	11,70	182	11,51
02.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 345	26	1 930	82,30	22	1 614	68,83	910	38,80	910	38,80	910	38,80
02.4	EFRR	Více rozvinuté regiony	170	26	140	82,30	22	117	68,83	66	38,80	66	38,80	66	38,80
02	EFRR	Méně rozvinuté regiony	33 660	794	79 593	236,46	354	32 437	96,37	15 202	45,16	8 229	24,45	8 237	24,47
02	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 397	401	10 815	318,35	153	3 419	100,65	1 318	38,80	623	18,34	623	18,34
02	ESF	Méně rozvinuté regiony	28 513	10 271	26 309	92,27	8 155	17 708	62,10	10 852	38,06	4 831	16,94	4 811	16,87
02	ESF	Více rozvinuté regiony	1 996	1 211	1 630	81,66	907	977	48,94	550	27,57	243	12,15	239	12,00
02		–	67 566	11 803	118 347	175,16	9 099	54 540	80,72	27 922	41,33	13 925	20,61	13 911	20,59

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.2.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV bylo dosaženo k 31. prosinci 2018 v případě indikátoru 51715 *Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání* na prioritní ose 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, v kategorii více rozvinutých regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 229,1 % jeho cílové hodnoty. Nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno v případě indikátoru výkonnostního rámce na prioritní ose 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, kategorie méně rozvinutých regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 4,5 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 9 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV k 31. prosinci 2018.

Tabulka 9 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
02.1	24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Infrastruktury	0	36	95,6	10,05	27,92
02.1	24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	Více rozvinuté regiony	Infrastruktury	0	6	23,4	1,95	32,50
02.2	30600 Pořízené informační zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Informační zdroje	0	84	170,88	101,38	120,69
02.2	30600 Pořízené informační zdroje	EFRR	Více rozvinuté regiony	Informační zdroje	0	16	23,12	14,62	91,38
02.2	52100 Počet podpořených produktů	ESF	Méně rozvinuté regiony	Produkty	0	1 215	3 513,16	400,12	32,93
02.2	52100 Počet podpořených produktů	ESF	Více rozvinuté regiony	Produkty	0	135	393,84	48,88	36,21
02.2	52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Studenti	0	115 000	103 362,36	5 119,26	4,45
02.2	52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	Více rozvinuté regiony	Studenti	0	15 000	11 779,64	1 125,74	7,50
02.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	8 700	7 656,78	1 370,66	15,75
02.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	1 200	1 167,22	242,34	20,20
02.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	41 862	84 405,89	21 436,76	51,21
02.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	7 000	6 929,88	2 356,24	33,66
02.3	51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	Méně rozvinuté regiony	Děti a žáci	1 578	4 600	7 217,40	7 564,44	198,10
02.3	51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	Více rozvinuté regiony	Děti a žáci	0	50	76,60	114,56	229,12

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.2.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejnižší hodnota plnění finančního milníku k 31. prosinci 2018 byla vykázána v případě prioritní osy 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, fond ESF, v kategorii více rozvinutých regionů, finanční milník byl plněn na 62,6 % jeho hodnoty. Nejvyššího plnění finančního milníku rámci OP VVV bylo dosaženo ke sledovanému datu na prioritní ose 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum*, kategorie méně rozvinutých regionů, kde byl finanční milník plněn na 168,8 % jeho hodnoty. Plnění finančních milníků na zbývajících prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, se k 31. prosinci 2018 pohybovalo v rozmezí 80,5 % až 104,5 % hodnoty jednotlivých milníků.

Nejnižší hodnota věcného milníku k 31. prosinci 2018 byla vykázána na prioritní ose 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj*, fond EFRR, v kategorii méně rozvinutých regionů, věcný milník 52705 *Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem* byl plněn na 45,3 % jeho hodnoty. Nejvyšší hodnota plnění věcného milníku byla k uvedenému datu vykázána v případě prioritní osy 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání*, fond ESF, kategorie více rozvinutých regionů, kde byl věcný milník 51715 *Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání* plněn na 1 145,6 % procenta, vysoká hodnota plnění byla u tohoto věcného milníku vykázána i v kategorii méně rozvinutých regionů. Ostatní věcné milníky vykazaly plnění v rozsahu od 59,2 % do 1 013,8 % hodnot jednotlivých věcných milníků.

Plnění jednotlivých věcných a finančních milníků k 31. prosinci 2018 na jednotlivých prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 12 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 13 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 14 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 15 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 16 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 17 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – EFRR – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 18 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony



Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 19 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony



5.3 Operační program Zaměstnanost

5.3.1 Zaměření

Cílem OP Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020>.

Tabulka 10 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly	61,4
03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou	26,6
03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce	2,0
03.4 Efektivní veřejná správa	5,9
03.5 Technická pomoc	4,2

5.3.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídící orgán OP Z 100 výzev v objemu 55,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 106 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2018 představuje 6 vyhlášených výzev na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování, znevýhodněné mládeže, inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny a rovněž podporující program Housing First (Bydlení především). Oproti údajům k 30. září 2018 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace o 1,3 mld. Kč (příspěvek EU). Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách <https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz>.

5.3.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP Z uzavřeno 225 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,6 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 4,9 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v OP Z uzavřeno 4 956 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 45,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 86,0 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 24,0 mld. Kč, tedy 45,7 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 2,8 mld. Kč, tedy 5,3 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl hodnoty 19,4 mld. Kč, tj. 36,9 %

hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 2,6 mld. Kč, tj. 4,9 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti v celkové hodnotě 17,3 mld. Kč, tj. 32,9 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 2,1 mld. Kč, tj. 4,0 % hlavní alokace programu.


Na úrovni prioritních os byl k 31. prosinci 2018 nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory zaznamenán v případě prioritní osy 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly*, fond YEI + ESF související podpora, kde podíl finančních prostředků v tomto finančním stavu v obou kategoriích dosáhl hodnoty 108,4 % hlavní alokace. Naopak nejnižší podíl finančních prostředků byl zaznamenán ke sledovanému datu v případě prioritní osy 3 *Sociální inovace a mezinárodní spolupráce*, v kategorii méně rozvinutých regionů, kde bylo v tomto finančním stavu 64,2 % hlavní alokace prioritní osy v této kategorii regionu.

Stav čerpání OP Z k 31. prosinci 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na jednotlivých prioritních osách, v dělení na kategorii regionu, uvádí tabulka č. 11.

Graf 20 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Zaměstnanost v mld. CZK

k 31. 12. 2018



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 11 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
03.1	ESF	Méně rozvinuté regiony	30 521	5 762	32 415	106,21	2 925	26 445	86,65	14 266	46,74	13 003	42,60	11 725	38,42
03.1	ESF	Více rozvinuté regiony	1 092	485	1 260	115,37	260	953	87,24	570	52,24	512	46,87	454	41,62
03.1	YEI + ESF související	Nerelevantní	705	7	764	108,37	7	764	108,37	543	77,11	491	69,65	491	69,65
03.2	ESF	Méně rozvinuté regiony	12 916	3 378	18 968	146,86	1 388	11 040	85,48	6 299	48,77	3 591	27,80	3 404	26,35
03.2	ESF	Více rozvinuté regiony	1 000	180	936	93,64	108	646	64,58	223	22,32	174	17,40	167	16,70
03.3	ESF	Méně rozvinuté regiony	950	368	1 821	191,77	129	609	64,16	438	46,13	346	36,48	288	30,33
03.3	ESF	Více rozvinuté regiony	80	368	155	192,47	129	52	64,23	37	46,20	29	36,56	24	30,39
03.4	ESF	Méně rozvinuté regiony	2 920	581	4 451	152,45	239	2 256	77,28	946	32,40	586	20,05	478	16,38
03.4	ESF	Více rozvinuté regiony	173	113	259	150,11	56	148	86,04	62	36,05	42	24,48	34	19,83
03.5	ESF	Méně rozvinuté regiony	2 097	6	2 182	104,02	6	2 182	104,02	614	29,27	614	29,27	612	29,19
03.5	ESF	Více rozvinuté regiony	102	6	106	103,95	6	106	103,95	30	29,25	30	29,25	30	29,17
03	ESF	Méně rozvinuté regiony	49 403	10 095	59 836	121,12	4 687	42 533	86,09	22 564	45,67	18 140	36,72	16 507	33,41
03	ESF	Více rozvinuté regiony	2 447	1 152	2 716	111,00	559	1 904	77,84	923	37,71	787	32,18	710	29,01
03	YEI + ESF související	Méně rozvinuté regiony	705	7	764	108,37	7	764	108,37	543	77,11	491	69,65	491	69,65
03	-	-	52 554	10 610	63 316	120,48	4 956	45 201	86,01	24 030	45,72	19 418	36,95	17 708	33,69

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.3.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP Z je dosaženo k 31. prosinci 2018 v případě indikátoru 68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření na prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa, tento indikátor vykazuje ke sledovanému datu plnění ve výši 238,1 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty bylo k 31. prosinci 2018 vykázáno v případě indikátoru 60000 Celkový počet účastníků na prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa, v kategorii více rozvinutých regionů, uvedený indikátor vykázal plnění ve výši 10,2 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 12 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP Z k 31. prosinci 2018.

Tabulka 12 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
03.1	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	334 141	404 36,07	199 031,43	59,57
03.1	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	10 059	19 059,93	12 548,57	124,75
03.1	60000 Celkový počet účastníků	YEI	Nerelevantní	Osoby	0	3 100	4 692,00	3 479,00	112,23
03.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	125 939	95 700,05	29 363,68	23,32
03.2	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	11 982	7 816,45	1 399,33	11,68
03.2	67001 Kapacita podpořených služeb	ESF	Méně rozvinuté regiony	Místa	0	34 393	25 602,48	17 578,42	51,11
03.2	67001 Kapacita podpořených služeb	ESF	Více rozvinuté regiony	Místa	0	4 252	2 431,29	1 010,58	23,77
03.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	2 204	3 312,92	1 633,09	74,10
03.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	296	444,08	218,91	73,96
03.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Méně rozvinuté regiony	Osoby	0	19 977	17 090,63	2 028,34	10,15
03.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	2 006	2 042,05	272,66	13,59
03.4	68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	ESF	Méně rozvinuté regiony	instituce	0	615	1 195,82	265,00	43,09
03.4	68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	ESF	Více rozvinuté regiony	instituce	0	63	216,18	150,00	238,10

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.3.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku k 31. prosinci 2018 bylo v rámci OP Z dosaženo v případě prioritní osy 3 *Sociální inovace a mezinárodní spolupráce*, kde byl finanční milník plněn na 264,7 % jeho hodnoty v obou kategoriích regionů. Naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v případě prioritní osy 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*, kategorie více rozvinuté regiony, kde byl finanční milník plněn na 78,8 % jeho hodnoty. Ostatní finanční milníky byly plněny v rozsahu 91,3 % až 190,3 % jejich hodnoty.

Z hlediska věcných milníků bylo nejvyšší hodnoty plnění k 31. prosinci 2018 dosaženo v případě prioritní osy 4 *Efektivní veřejná správa*, kategorie více rozvinuté regiony, kdy jeden z věcných milníků byl plněn na 2142,9 % jeho hodnoty. Věcný milník s nejnižší hodnotou plnění byl vykázán na prioritní ose 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*, milník 67001 *Kapacita podpořených služeb* je plněn na 95,1 % hodnoty věcného milníku. Ostatní věcné milníky jsou plněny v rozsahu hodnot od 101,6 % do 427,4 % hodnot jednotlivých věcných milníků.

Plnění finančních i věcných indikátorů OP Z k 31. prosinci 2018 na jednotlivých prioritních osách, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 21 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 22 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – YEI

Graf 23 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – YEI




Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 24 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 25 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 26 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 27 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony




Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Méně rozvinuté regiony

Graf 28 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Méně rozvinuté regiony



Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Více rozvinuté regiony

Graf 29 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Více rozvinuté regiony



5.4 Operační program Doprava

5.4.1 Zaměření

OP Doprava (OP D) představuje v programovém období 2014–2020 hlavní nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, zprostředkujícím subjektem Státní fond dopravní infrastruktury.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.opd.cz/>.

Tabulka 13 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	51,0
04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu	27,5
04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	19,8
04.4 Technická pomoc	1,6

5.4.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP D 60 výzev v objemu 153,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 138,1 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2018 představuje 1 vyhlášená výzva. Oproti údajům k 30. září 2018 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace o 0,4 mld. Kč (příspěvek EU). Vyhlášená výzva se zaměřuje na úpravy elektrických lokomotiv v rámci železniční dopravy, které tak vedle provozu ve stejnosměrném systému mohou být provozovány rovněž ve střídavém systému elektrické soustavy. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://web.opd.cz/vyzvy/>.

5.4.3 Finanční čerpání


Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP D uzavřeno 11 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 2,7 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 2,4 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v OP D uzavřeno 138 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 76,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 68,6 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 43,0 mld. Kč, tedy 38,6 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 5,6 mld. Kč, tedy 5,1 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 35,3 mld. Kč, tj. 31,7 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 5,8 mld. Kč, tj. 5,2 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 31,2 mld. Kč, tj. 27,9 % hlavní alokace programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 3,1 mld. Kč, tj. 2,8 % hlavní alokace.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 31. prosinci 2018 byl na prioritní ose 2 *Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu*, k uvedenému datu bylo v tomto finančním stavu 100,2 % hlavní alokace této prioritní osy. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl ke sledovanému datu vykázán na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*, kde tento finanční stav dosáhl hodnoty 39,3 % hlavní alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP D k 31. prosinci 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání na úrovni jednotlivých prioritních os je uveden v tabulce č. 14.

Graf 30 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Doprava v mld. CZK k 31. 12. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci. Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 14 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014– 2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
04.1	FS	Nerelevantní	56 826	278	66 026	116,19	83	35 678	62,78	22 732	40,00	19 182	33,75	17 548	30,88
04.2	FS	Nerelevantní	30 644	56	39 476	128,82	30	30 696	100,17	13 699	44,70	10 643	34,73	10 183	33,23
04.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 092	29	11 638	52,68	22	8 689	39,33	6 337	28,68	5 255	23,79	5 124	23,19
04.4	FS	Nerelevantní	1 828	3	1 351	73,90	3	1 351	73,90	206	11,24	236	12,90	206	11,24
04	EFRR	Méně rozvinuté regiony	22 092	29	11 638	52,68	22	8 689	39,33	6 337	28,68	5 255	23,79	5 124	23,19
04	FS	Nerelevantní	89 299	337	106 853	119,66	116	67 725	75,84	36 636	41,03	30 061	33,66	27 937	31,28
04	-	-	111 391	366	118 491	106,37	138	76 415	68,60	42 973	38,58	35 316	31,70	33 061	29,68

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového hodnocení.

5.4.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP D k 31. prosinci 2018 dosáhl indikátor výkonnostního rámce 72302 *Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T* na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*, který ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 180,1 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění vykázal indikátor 70201 *Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS* na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*, který byl k uvedenému datu plněn na 23,9 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 15 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP D k 31. prosinci 2018.

Tabulka 15 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
04.1	70100 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	140	343,62	182,40	130,29
04.1	70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	930	549,00	221,95	23,87
04.2	72200 Celková délka nově postavených silnic	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	75	101,58	19,38	25,84
04.2	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	FS	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	68	87,52	34,43	50,63
04.3	72200 Celková délka nově postavených silnic	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	28	69,70	23,16	82,71
04.3	72302 Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	12	21,61	21,61	180,08

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.4.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku bylo k 31. prosinci 2018 dosaženo na prioritní ose 2 *Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu*, zde byl finanční milník plněn na 165,5 % jeho hodnoty. Finanční milník na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu* byl plněn na 162,6 % jeho hodnoty, finanční milník na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T* byl plněn na 119,8 % jeho hodnoty.

Z hlediska věcných milníků bylo k 31. prosinci 2018 dosaženo nejvyšší hodnoty plnění u jednoho věcného milníku na prioritní ose 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*, kde byl jeden z věcných milníků plněn na 540,3 % jeho hodnoty. Ostatní věcné milníky vykázaly plnění v rozsahu od 121,1 % do 456,0 % hodnot jednotlivých věcných milníků.

Plnění finančních i věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP D k 31. prosinci 2018 ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Graf 31 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Graf 32 Plnění výkonnostního rámce PO 2



Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Graf 33 Plnění výkonnostního rámce PO 3



5.5 Operační program Životní prostředí

5.5.1 Zaměření

Hlavním cílem OP Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4, kde je zprostředkujícím subjektem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.opzp.cz.

Tabulka 16 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní	27,8
05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	19,2
05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	16,6
05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu	12,8
05.5 Energetické úspory	19,9
05.6 Technická pomoc	3,6

5.5.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP ŽP 116 výzev v objemu 71,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 110,4 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2018 představují 2 vyhlášené výzvy. Oproti údajům k 30. září 2018 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace o 0,9 mld. Kč (příspěvek EU). První výzva se zaměřila na zakládání či zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů Územního systému ekologické stability (ÚSES) a realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES. Druhá výzva pak byla určena pro zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně včetně doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru a podporu biodiverzity. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://www.opzp.cz/vyzvy/>.

5.5.3 Finanční čerpání


Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP ŽP uzavřeno 413 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 3,5 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 5,2 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v OP ŽP uzavřeno 4 907 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 40,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 60,8 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 18,3 mld. Kč, tedy 27,3 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 5,3 mld. Kč, tedy 8,0 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl hodnoty 16,4 mld. Kč, tj. 24,5 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 5,2 mld. Kč, tj. 7,7 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 15,0 mld. Kč, tj. 22,5 % hlavní alokace programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 4,3 mld. Kč, tj. 6,4 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2018 vykázán v rámci OP ŽP na prioritní ose 3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*, fond EFRR, v kategorii méně rozvinuté regiony, kde tento finanční stav dosahuje 99,7 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl byl k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 5 *Energetické úspory (EFRR)*, v kategorii méně rozvinuté regiony, kde dosáhl hodnoty 7,4 % hlavní alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP ŽP k 31. prosinci 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání OP ŽP po jednotlivých prioritních osách, v dělení dle fondů, je uveden v tabulce č. 17.

Graf 34 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Životní prostředí v mld. CZK k 31. 12. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.
Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 17 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
05.1	FS	Nerelevantní	18 639	1 550	24 803	133,07	1 029	15 505	83,18	5 006	26,86	5 006	26,86	4 916	26,37
05.2	FS	Nerelevantní	12 862	528	16 792	130,56	175	9 612	74,73	7 263	56,47	5 554	43,18	5 555	43,19
05.3	FS	Nerelevantní	10 587	3 175	13 479	127,32	1 551	6 278	59,31	2 810	26,55	2 810	26,55	2 671	25,23
05.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	564	25	393	69,74	8	562	99,75	199	35,39	79	14,10	199	35,39
05.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	8 585	1 748	8 952	104,27	826	3 677	42,82	812	9,45	812	9,45	724	8,43
05.5	FS	Nerelevantní	10 933	2 043	7 483	68,44	1 263	3 767	34,46	1 373	12,55	1 373	12,55	1 310	11,98
05.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	2 410	22	607	25,17	6	178	7,38	23	0,96	23	0,96	23	0,96
05.6	FS	Nerelevantní	2 428	55	1 824	75,10	48	1 185	48,79	777	32,02	777	32,02	777	32,02
05	FS	Nerelevantní	55 449	7 351	64 380	116,11	4 066	36 347	65,55	17 230	31,07	15 521	27,99	15 230	27,47
05	EFRR	Méně rozvinuté regiony	11 559	1 795	9 952	86,09	841	4 417	38,21	1 034	8,95	914	7,91	947	8,19
05	-	-	67 008	9 146	74 332	110,93	4 907	40 764	60,83	18 264	27,26	16 435	24,53	16 176	24,14

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.5.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty bylo u indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP dosaženo k 31. prosinci 2018 v případě indikátoru 43200 *Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním* na prioritní ose 1 *Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní*, tento indikátor vykázal plnění ve výši 199,5 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách* na prioritní ose 5 *Energetické úspory*, který byl k uvedenému datu plněn na 0,3 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 18 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP k datu 31. prosince 2018.

Tabulka 18 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
05.1	42205 Návrhová kapacita nové vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	FS	Nerelevantní	Ekvivalentní obyvatelé	0	96 456	347 613,00	47 363,00	49,10
05.1	43200 Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	FS	Nerelevantní	Osoby	0	65 637	240 888,00	130 940,00	199,49
05.2	36101 Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	FS	Nerelevantní	Stacionární zdroje	0	89 694	56 146,00	39 159,00	43,66
05.3	40102 Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	FS	Nerelevantní	tuny za rok	0	300 000	117 140,50	19 315,00	6,44
05.3	40103 Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	FS	Nerelevantní	tuny za rok	0	400 000	170 780,39	45 810,29	11,45
05.3	44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu	FS	Nerelevantní	Plocha v m ²	0	500 000	5 361 924,74	180 162,50	36,03
05.3	40902 Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Zařízení	0	50	8,00	6,00	12,00
05.4	46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	EFRR	Méně rozvinuté regiony	ha	0	14 070	50 387,13	776,74	5,52
05.5	32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	FS	Nerelevantní	GJ/rok	0	1 400 000	507 409,99	3 576,46	0,26
05.5	32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	EFRR	Méně rozvinuté regiony	GJ/rok	0	244 554	N/A	N/A	N/A
05.5	32705 Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Projekty	0	25	6,00	6,00	24,00

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.5.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšších hodnot plnění finančních milníků v rámci OP ŽP k 31. prosince 2018 bylo dosaženo v případě prioritní osy 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech*, zde byl finanční milník plněn na 265,9 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnota plnění věcného milníku byla ke sledovanému datu vykázána v případě prioritní osy 5 *Energetické úspory*, fond EFRR, kategorie méně rozvinuté regiony, kde byl finanční milník plněn na 25,3 %. Plnění zbývajících finančních milníků se pohybuje v rozsahu od 94,7 % do 211,9 % jejich hodnoty.

V případě věcných milníků bylo k 31. prosinci 2018 dosaženo nejvyšších hodnot plnění v rámci OP ŽP na prioritní ose 1 *Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní*, kde plnění věcného milníku 43200 *Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním* na této prioritní ose dosáhlo 595,2 % jejich hodnoty. Naopak nejnižší hodnota plnění věcného milníku byla identifikována v případě prioritní osy 5 *Energetické úspory*, fond FS, kategorie méně rozvinuté regiony, věcný milník 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách* byl plněn na 1,0 % jeho hodnoty. Ostatní věcné milníky vykazují ke sledovanému datu plnění v rozsahu od 19,3 % do 360,3 % jejich hodnoty.

Plnění jednotlivých finančních i věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP ŽP k 31. prosinci 2018 ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Graf 35 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Graf 36 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 37 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR – Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – FS

Graf 38 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – FS




Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Graf 39 Plnění výkonnostního rámce PO 4




Prioritní osa 5 Energetické úspory - FS

Graf 40 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – FS



Prioritní osa 5 Energetické úspory – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 41 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – EFRR - Méně rozvinuté regiony



5.6 Integrovaný regionální operační program

5.6.1 Zaměření

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Zprostředkujícími subjekty jsou: Centrum pro regionální rozvoj ČR, dále pro realizaci nástroje ITI jsou to: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.dotaceEU.cz/irop.

Tabulka 19 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	35,2
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	36,4
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	16,7
06.4 Komunitně vedený místní rozvoj	8,5
06.5 Technická pomoc	3,2

5.6.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídicí orgán IROP 88 výzev v objemu 130,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 115 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2018 představují 2 vyhlášené výzvy v oblasti podpory předškolního vzdělávání, přičemž jedna z výzev byla určena pouze pro sociálně vyloučené lokality. Oproti údajům k 30. září 2018 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace o 4,1 mld. Kč (příspěvek EU). Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy>.


5.6.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo v IROP uzavřeno 650 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 6,8 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 6,1 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v IROP uzavřeno 5 658 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 79,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 71,0 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 21,3 mld. Kč, tedy 19,1 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 9,2 mld. Kč, tedy 8,3 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 21,3 mld. Kč, tj. 19,1 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 8,3 mld. Kč, tj. 7,4 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 21,7 mld. Kč, tj. 19,5 % hlavní alokace programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 10,5 mld. Kč, tj. 9,5 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2018 vykázán v rámci IROP na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, v kategorii méně rozvinutých regionů, kde tento finanční stav dosahuje 97,6 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, kde hodnota tohoto podílu byla 36,6 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání IROP k 31. prosinci 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání IROP na úrovni jednotlivých prioritních os, v dělení dle kategorií regionů, je uveden v tabulce č. 20.

Graf 42 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 20 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
06.1	EFRR	Méně rozvinuté regiony	39 159	1 629	58 660	149,80	859	27 372	69,90	11 456	29,25	11 466	29,28	11 456	29,25
06.2	EFRR	Méně rozvinuté regiony	40 519	6 046	58 259	143,78	3 066	28 676	70,77	7 423	18,32	7 449	18,39	7 417	18,31
06.3	EFRR	Méně rozvinuté regiony	17 990	1 030	27 691	153,93	654	17 554	97,58	880	4,89	881	4,89	880	4,89
06.3	EFRR	Více rozvinuté regiony	589	114	789	133,77	68	402	68,19	7	1,26	7	1,26	7	1,26
06.4	EFRR	Méně rozvinuté regiony	9 490	2 135	6 720	70,81	1 046	3 475	36,62	779	8,21	779	8,21	777	8,18
06.5	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 606	48	2 014	55,84	33	1 592	44,15	728	20,18	728	20,18	725	20,11
06	EFRR	Méně rozvinuté regiony	110 763	10 888	153 344	138,44	5 658	78 671	71,03	21 266	19,20	21 302	19,23	21 255	19,19
06	EFRR	Více rozvinuté regiony	589	114	789	133,77	68	402	68,19	7	1,26	7	1,26	7	1,26
06	EFRR		111 353	10 888	154 132	138,42	5 658	79 073	71,01	21 273	19,10	21 310	19,14	21 262	19,09

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond kategorie regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.

5.6.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty u indikátorů výkonnostního rámce bylo k 31. prosinci 2018 dosaženo u indikátoru 90001 *Počet podpořených strategií CLLD* na prioritní ose 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 111,3 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru 55301 *Počet podpořených bytů pro sociální bydlení* na prioritní ose 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů*, kategorie méně rozvinuté regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 4,6 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 21 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce IROP k 31. prosinci 2018.

Tabulka 21 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
06.1	57501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Objekty	0	86	160,00	39,00	45,35
06.1	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet kilometrů	0	729	644,46	295,09	40,48
06.1	74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Vozidla	0	620	563,00	449,00	72,42
06.1	75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Terminály	0	100	54,00	10,00	10,00
06.2	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Podniky	0	383	125,00	35,00	9,14
06.2	32401 Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Domácnosti	0	84 990	34 152,00	15 700,00	18,47
06.2	50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Zařízení	0	1 692	1 281,00	339,00	20,04
06.2	55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Bytové jednotky	0	5 000	717,00	228,00	4,56
06.2	57805 Podpořená pracoviště zdravotní péče	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Pracoviště	0	83	101,00	18,00	21,69
06.3	30500 Počet pořízených informačních systémů	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Počet IS	0	96,9	454,01	17,53	18,09
06.3	30500 Počet pořízených informačních systémů	EFRR	Více rozvinuté regiony	Počet IS	0	7,1	10,99	0,47	6,63
06.3	90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Dokumenty	0	255	383,00	129,00	50,59
06.3	90501 Počet revitalizovaných památkových objektů	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Objekty	0	90	110,00	5,00	5,56
06.4	90001 Počet podpořených strategií CLLD	EFRR	Méně rozvinuté regiony	Strategie	0	160	178,00	178,00	111,25

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.6.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění finančního milníku v rámci IROP k 31. prosinci 2018 bylo dosaženo na prioritní ose 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, kde je finanční milník plněn na 194,6 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnotu plnění vykazuje finanční milník k sledovanému datu na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kategorie více rozvinuté regiony, tento finanční milník je plněn na 40,5 % jeho hodnoty. Plnění ostatních finančních milníků se pohybuje v rozmezí od 51,6 % do 144,0 % jednotlivých finančních milníků.

Z hlediska věcných milníků dosahuje v rámci IROP nejvyšší hodnoty plnění věcný milník *90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií* na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kategorie méně rozvinuté regiony, který vykazuje plnění 286,7 % hodnoty toho milníku. Naopak nejnižší hodnotu plnění vykazuje věcný milník *75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě* na prioritní ose 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony*, který dosahuje 35,7 % hodnoty tohoto milníku. Ostatní věcné milníky jsou v rámci IROP plněny v rozsahu 44,1 % až 283,7 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách IROP k 31. prosinci 2018 ilustrují následující grafy.


Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Graf 43 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Graf 44 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Méně rozvinuté regiony

Graf 45 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Méně rozvinuté regiony




Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Více rozvinuté regiony

Graf 46 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Více rozvinuté regiony



Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Graf 47 Plnění výkonnostního rámce PO 4



5.7 Operační program Praha - pól růstu ČR

5.7.1 Zaměření

Cílem OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR) je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Řídicím orgánem je Hlavní město Praha. Zprostředkujícím subjektem pro realizaci nástroje ITI je také Hlavní město Praha.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html>.

Tabulka 22 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	31,0
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	28,2
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	12,7
07.4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	23,9
07.5 Technická pomoc	4,3

5.7.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP PPR 45 výzev v objemu 6,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 133,2 % hlavní alokace. Pokrok za čtvrté čtvrtletí roku 2018 představují 2 vyhlášené výzvy. Oproti údajům k 30. září 2018 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace o 0,3 mld. Kč (příspěvek EU). Nově vyhlášené výzvy podporují začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://penizeproprahu.cz/vyzvy>.

5.7.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP PPR uzavřeno 200 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,9 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 17,8 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v OP PPR uzavřeno 664 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 3,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 66,1 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 1,5 mld. Kč, tedy 29,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 0,4 mld. Kč, tedy 7,9 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 0,8 mld. Kč, tj. 17,3 % hlavní


alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 0,4 mld. Kč, tj. 7,7 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,9 mld. Kč, tj. 17,4 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 0,6 mld. Kč, tj. 12,9 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2018 vykázán v rámci OP PPR na prioritní ose 5 *Technická pomoc*, kde tento finanční stav dosahuje 111,8 % hlavní alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR)*, kde hodnota tohoto podílu byla 33,7 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP PPR k 31. prosinci 2018 ilustruje níže uvedený graf, stav čerpání jednotlivých prioritních os, v dělení dle fondů, je uveden v tabulce č. 23.

Graf 48 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Praha - pól růstu ČR v mld. CZK k 31. 12. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci.
Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK

Tabulka 23 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
07.1	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 525	116	2 305	151,17	64	1 262	82,76	482	31,61	95	6,24	127	8,34
07.2	EFRR	Více rozvinuté regiony	1 385	35	1 607	116,04	20	679	49,05	221	15,93	221	15,93	197	14,20
07.3	EFRR	Více rozvinuté regiony	305	115	483	158,29	33	103	33,71	59	19,39	36	11,96	36	11,96
07.3	ESF	Více rozvinuté regiony	319	255	571	178,89	123	271	84,81	178	55,79	115	36,03	115	36,03
07.4	EFRR	Více rozvinuté regiony	533	419	1 041	195,38	125	405	76,12	254	47,65	210	39,44	206	38,65
07.4	ESF	Více rozvinuté regiony	641	404	467	72,83	296	294	45,87	188	29,38	115	17,92	115	17,90
07.5	ESF	Více rozvinuté regiony	210	2	234	111,84	2	234	111,84	83	39,48	57	27,40	57	27,40
07	EFRR	Více rozvinuté regiony	3 747	685	5 435	145,05	243	2 449	65,37	1 015	27,10	562	15,00	566	15,11
07	ESF	Více rozvinuté regiony	1 170	661	1 272	108,75	421	799	68,31	449	38,39	287	24,56	287	24,54
07	-	-	4 917	1 346	6 707	136,41	664	3 248	66,07	1 465	29,79	850	17,28	853	17,35

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.7.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty z indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 31. prosinci 2018 vykázal indikátor 50001 *Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení* na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, indikátor vykázal plnění ve výši 66,0 % cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty indikátoru bylo ke sledovanému datu vykázáno u všech indikátorů výkonnostního rámce OP PPR na prioritní ose 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*.

Tabulka č. 24 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 31. prosinci 2018.

Tabulka 24 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
07.1	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	300	639,00	6,0	2,00
07.1	20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	200	288,00	1,0	0,50
07.2	32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	EFRR	Více rozvinuté regiony	Plocha v m ²	0	49 800	0	0	0
07.2	74001 Počet vytvořených parkovacích míst	EFRR	Více rozvinuté regiony	Parkovací místa	0	990	850,00	0	0
07.3	10000 Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	Více rozvinuté regiony	Podniky	0	30	12,00	10,0	33,33
07.3	55201 Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	EFRR	Více rozvinuté regiony	Zařízení	0	42	13,00	10,0	23,81
07.3	55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	EFRR	Více rozvinuté regiony	Zázemí	0	112	4,00	1,0	0,89
07.3	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	26 500	8 123,00	2 822,0	10,65
07.4	50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	EFRR	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	4 020	7 876,00	2 652,0	65,97
07.4	60000 Celkový počet účastníků	ESF	Více rozvinuté regiony	Osoby	0	6 351	5 389,00	2 082,0	32,78

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.7.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší hodnoty plnění k 31. prosinci 2018 dosahuje finanční milník na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, finanční milník je za fond EFRR plněn na 292,2 % hodnoty milníku. Naopak nejnižší plnění vykazuje finanční milník na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, který je plněn na 52,4 % jeho hodnoty. Plnění finančního milníku na prioritní ose 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* vykazuje k 31. prosinci 2018 58,7 % jeho hodnoty. Finanční milník na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* je plněn za fond ESF na 223,8 %, za fond EFRR na 75,3 % jeho hodnoty.

Obdobně jako u finančních milníků je i v případě věcných milníků dosahována nejvyšší hodnota plnění k 31. prosinci 2018 na prioritní ose 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti*, kde je věcný milník za fond EFRR plněn na 414,4 % jeho hodnoty. Věcné milníky na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* vykazují plnění v rozsahu od 3,7 % do 15,4 %. Prioritní osa 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* vykazuje nulové hodnoty plnění věcných milníků. Věcný milník na prioritní ose 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě*, fond ESF, je plněn na 223,8 % jeho hodnoty. Věcné milníky na stejné ose za fond EFRR jsou plněny v rozsahu 33,3 % až 100,0 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP PPR k 31. prosinci 2018 ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Graf 49 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR




Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

Graf 50 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF

Graf 51 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - ESF




Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – EFRR

Graf 52 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - EFRR




Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - ESF

Graf 53 Plnění výkonnostního rámce PO 4 - ESF



Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - EFRR

Graf 54 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – EFRR



5.8 Operační program Technická pomoc

5.8.1 Zaměření

OP Technická pomoc (OP TP) je svým způsobem specifický program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020>.

Tabulka 25 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	78,1
08.2 Jednotný monitorovací systém	21,9

5.8.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 měl Řídicí orgán OP TP vyhlášeny 4 výzvy v objemu 5,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 105,5 % hlavní alokace. Za čtvrté čtvrtletí roku 2018 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/>.


5.8.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP TP uzavřeno 8 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,1 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 2,0 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v IROP uzavřeno 136 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 4,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 74,3 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 2,0 mld. Kč, tedy 36,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 0,2 mld. Kč, tedy 3,7 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 1,9 mld. Kč, tj. 35,0 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 0,2 mld. Kč, tj. 3,7 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 1,8 mld. Kč, tj. 32,5 % hlavní alokace programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,2 mld. Kč, tj. 3,7 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2018 vykázán v rámci OP TP na prioritní ose 1 *Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství*, kde tento finanční stav dosahuje 82,6 % hlavní alokace této prioritní osy. Nižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritní ose 2 *Jednotný monitorovací systém*, kde hodnota tohoto podílu byla 45,0 % alokace této prioritní osy.

Stav čerpání OP TP k 31. prosinci 2018 ilustruje graf níže, stav čerpání jednotlivých prioritních os je uveden tabulce č. 26.

Graf 55 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 26 Stav čerpání programu

Prioritní osa / Program	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	E	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
08.1	FS	Nerelevantní	4 265	138	4 021	94,28	118	3 523	82,60	1 728	40,51	1 630	38,22	1 636	38,37
08.2	FS	Nerelevantní	1 199	31	952	79,39	18	540	45,00	281	23,40	281	23,40	261	21,80
08	-	-	5 464	169	4 973	91,01	136	4 063	74,35	2 009	36,76	1 911	34,97	1 898	34,73

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.9 Program rozvoje venkova

5.9.1 Zaměření

Program rozvoje venkova (PRV) je nástrojem čerpání podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Řídicím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/>

Tabulka 27 Struktura programu

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
09.1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech	09.1.77.1.1.1 Vzdělávací akce	0,07
	09.1.77.1.2.1 Informační akce	0,05
	09.1.77.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,34
	09.1.77.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,61
	09.1.77.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,22
	09.1.77.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	2,44
	09.1.77.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,14
	09.1.77.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,05
	09.1.77.2.1.1 Poradenství	0,15
	09.1.78.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,00
	09.1.78.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,00
	09.1.78.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,00
	09.1.78.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	0,00
	09.1.78.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,00
	09.1.78.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,00
	09.1.79.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.1.79.1.2.1 Informační akce	0,00

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
09.2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů	09.2.80.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.2.80.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.2.80.16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP	0,32
	09.2.80.16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství	0,57
	09.2.80.16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů	2,30
	09.2.80.2.1.1 Poradenství	0,02
	09.2.80.4.1.1 Investice do zemědělských podniků	10,78
	09.2.80.4.3.1 Pozemkové úpravy	3,24
	09.2.81.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.2.81.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.2.81.6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců	0,97
	09.2.81a.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.2.81a.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.2.81a.4.3.2 Lesnická infrastruktura	1,13
	09.2.81a.8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství	0,62
09.2.81a.8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven	0,08	
09.3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství	09.3.82.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.3.82.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.3.82.14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	0,26
	09.3.82.14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka	1,25
	09.3.82.14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti	0,25
	09.3.82.14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat	0,44
	09.3.82.14.1.5 Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu	0,10
	09.3.82.16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v potravinářství	0,21
09.3.82.16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů	0,13	

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
	09.3.82.4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	3,25
09.4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím	09.4.84.10.0.0 Agroenvironmentální opatření - staré závazky	3,58
	09.4.84.10.1.1 Integrovaná produkce ovoce	0,90
	09.4.84.10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné	0,98
	09.4.84.10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny	0,49
	09.4.84.10.1.4 Ošetřování travních porostů	19,78
	09.4.84.10.1.6 Biopásy	0,30
	09.4.84.10.1.7 Ochrana čejky chocholáté	0,10
	09.4.84.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.84.11.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.4.84.11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60
	09.4.84.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32
	09.4.84.12.0.0 Platby v rámci Natura 2000 - staré závazky	0,01
	09.4.84.12.1.1 Informační akce	0,01
	09.4.84.12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000	0,12
	09.4.84.13.0.0 Platby v rámci LFA - staré závazky	1,92
	09.4.84.13.1.1 Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)	10,76
	09.4.84.13.2.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)	7,33
	09.4.84.13.3.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)	1,92
	09.4.84.15.0.0 Lesnicko-environmentální opatření - staré závazky	0,03
	09.4.84.15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru	0,07
	09.4.84.15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin	0,15
	09.4.84.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.85.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.85.11.1.1 Vzdělávací akce	0,01
09.4.85.11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60	
09.4.85.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32	

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
	09.4.85.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.4.85.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.85.8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi	0,04
	09.4.86.10.0.0 Agroenvironmentální opatření - staré závazky	1,61
	09.4.86.10.1.5 Zatravňování orné půdy	1,37
	09.4.86.10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku	0,23
	09.4.86.11.0.0 Ekologické zemědělství (AEO) - staré závazky	0,67
	09.4.86.1.1.1 Vzdělávací akce	0,01
	09.4.86.11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství	2,60
	09.4.86.11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství	0,32
	09.4.86.1.2.1 Informační akce	0,01
	09.4.86.2.1.1 Poradenství	0,04
	09.4.86.8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích	0,12
	09.4.86.8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách	0,34
	09.4.86.8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi	0,04
	09.4.86.8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	0,22
	09.4.86.8.5.2 Neproduktivní investice v lesích	0,15
	09.4.86.8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin	0,59
09.5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu	09.5.89.16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech	0,05
	09.5.89.6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů	0,40
	09.5.91.1.1.1 Vzdělávací akce	0,00
	09.5.91.1.2.1 Informační akce	0,00
	09.5.91.8.0.0 Zalesňování zemědělské půdy - staré závazky	0,07
	09.5.91.8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů - náklady na založení a údržba	0,26
09.6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských	09.6.92.6.4.1 Investice do nezemědělských činností	1,67
	09.6.92.6.4.2 Podpora agroturistiky	0,85

Priorita Unie	Opatření	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c	d
oblastech	09.6.93.19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	4,77
	09.6.93.19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin	0,23
09.7 Technická pomoc	09.7.125.20.1.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)	0,78
	09.7.125.20.2.1 Podpora na zřízení a provoz CSV	0,19
09.8 Staré závazky - Předčasné ukončení zemědělské činnosti	09.8.126.0.0.0 Staré závazky - PUZČ	0,65

5.9.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídicí orgán PRV 99 výzev v objemu 41,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 73,8 % hlavní alokace. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy, protože poslední proběhlé kolo výzev bylo vyhlášeno v srpnu na webových stránkách PRV i v MS2014+. Celkový objem vyhlášené alokace se tedy ve čtvrtém čtvrtletí nezměnil. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014>.

5.9.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo v PRV uzavřeno 3 331 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 1,5 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 2,7 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v PRV uzavřeno 143 178 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 32,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 57,4 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 26,7 mld. Kč, tedy 47,4 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 1,6 mld. Kč, tedy 2,8 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 24,7 mld. Kč, tj. 43,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 1,3 mld. Kč, tj. 2,4 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 24,7 mld. Kč, tj. 43,8 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 1,3 mld. Kč, tj. 2,4 % hlavní alokace programu.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2018 vykázán v rámci PRV na prioritě Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských*

technologií a udržitelného obhospodařování lesů, kde tento finanční stav dosahuje 74,3 % hlavní alokace této priority Unie. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázan na prioritě Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, kde hodnota tohoto podílu byla 25,0 % alokace této priority Unie.

Stav čerpání PRV k 31. prosinci 2018 ilustruje graf níže, stav čerpání po jednotlivých prioritách Unie je uveden v tabulce č. 28.

Graf 56 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 28 Stav čerpání programu

Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				mil. CZK	počet	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
09.1	EZFRV	Nerelevantní	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	N/A	N/A
09.2	EZFRV	Nerelevantní	8 872	17 252	16 954	191,11	7 038	6 592	74,31	3 429	38,66	2 981	33,60	N/A	N/A
09.3	EZFRV	Nerelevantní	4 753	7 130	7 016	147,61	3 482	3 512	73,90	1 674	35,22	1 542	32,44	N/A	N/A
09.4	EZFRV	Nerelevantní	38 121	161 705	28 628	75,10	119 624	20 881	54,77	20 992	55,07	19 699	51,67	N/A	N/A
09.5	EZFRV	Nerelevantní	242	9 486	174	71,95	7 331	102	42,37	95	39,30	61	25,42	N/A	N/A
09.6	EZFRV	Nerelevantní	3 756	5 919	2 468	65,72	2 461	939	24,99	316	8,42	222	5,91	N/A	N/A
09.7	EZFRV	Nerelevantní	386	261	189	48,96	252	180	46,67	30	7,88	29	7,50	N/A	N/A
09.8	EZFRV	Nerelevantní	257	3 031	183	71,06	2 990	168	65,16	168	65,16	161	62,64	N/A	N/A
09	EZFRV	Nerelevantní	56 387	204 784	55 612	98,63	143 178	32 374	57,41	26 706	47,36	24 696	43,80	N/A	N/A

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV jsou zahrnuté údaje za projekty, plošná opatření a také staré závazky.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.

5.9.4 Plnění indikátorů

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce PRV bylo k 31. prosinci 2018 dosaženo v případě indikátoru 93501 *Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18)* na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*, indikátor ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 114,8 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu bylo vykázáno u indikátoru 93003 *Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5)* na prioritě Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu*, indikátor vykázal plnění ve výši 10,9 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 29 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce PRV k 31. prosinci 2018.

Tabulka 29 Plnění indikátorů

Priorita Unie	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota	Plnění cílové hodnoty v %
09.2	93703 Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	5 830	4 975,00	2 850,00	48,89
09.3	94901 Počet podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat	EZFRV	Nerelevantní	Projekty	0	4 800	2 602,00	2 406,00	50,13
09.3	92702 Počet podpořených operací (O.3)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 200	976,00	474,00	39,50
09.4	93004 Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	1 351 000	1 261 371	1 242 730	91,99
09.5	92702 Počet podpořených operací (O.3)	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	40	20	6	15,00
09.5	93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5)	EZFRV	Nerelevantní	Osoby	0	1 000	152	109	10,90
09.6	92703 Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností	EZFRV	Nerelevantní	%	0	960	476	148	15,42
09.6	93501 Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18)	EZFRV	Nerelevantní	%	0	5 300 000	6 087 003	6 087 003	114,85

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.9.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyšší plnění finančního milníku bylo k 31. prosinci 2018 vykázáno v případě priority Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů*, kde byl finanční milník plněn na 238,0 % jeho hodnoty. Nejnižší hodnotu plnění vykázal k 31. prosinci 2018 finanční milník na prioritě Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu*, tento finanční milník byl plněn na 82,1 % jeho hodnoty. Hodnota plnění finančního milníku na prioritě Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství* dosáhla výše 174,3 % jeho hodnoty, v případě priority Unie 4 *Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím* byl finanční milník plněn na 125,3 % jejich hodnoty. Finanční milník na prioritě Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech* byl k uvedenému datu plněn na 145,2 % jeho hodnoty.

V případě priorit Unie 2 *Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů* a 4 *Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím*, u kterých je pouze jeden věcný milník, plnění dosahuje 244,4 %, resp. 115,0 % jejich hodnoty. V případě priority Unie 3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství* je jeden z věcných milníků plněn na 287,3 % jeho hodnoty, druhý věcný milník na této prioritě Unie je plněn na 102,3 % jeho hodnoty. V případě priority Unie 5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu* se jsou věcné milníky plněny na 27,3 % a 75,0 % jejich hodnoty. V případě priority Unie 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech* je jeden z věcných milníků plněn na 114,8 %, druhý na 77,1 % jeho hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritách Unie PRV k 31. prosinci 2018 ilustrují níže uvedené grafy.


Priorita Unie 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Graf 57 Plnění výkonnostního rámce PU 2




Priorita Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Graf 58 Plnění výkonnostního rámce PU 3




Priorita Unie 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Graf 59 Plnění výkonnostního rámce PU 4




Priorita Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Graf 60 Plnění výkonnostního rámce PU 5



Priorita Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Graf 61 Plnění výkonnostního rámce PU 6



5.10 Operační program Rybářství

5.10.1 Zaměření

OP Rybářství (OP R) je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství, zprostředkujícím orgánem je Státní zemědělský a intervenční fond.

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.eagri.cz.

Tabulka 30 Struktura programu

Priorita Unie	Podíl na hlavní alokaci v %
a	c
10.2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje	66,4
10.3 Podpora provádění Společné rybářské politiky	8,5
10.5 Podpora uvádění na trh a zpracování	19,2
10.6 Technická pomoc	5,8

5.10.2 Přehled vyhlášených výzev

K 31. prosinci 2018 vyhlásil Řídicí orgán OP Ryb 33 výzev v objemu 1,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 173,3 % hlavní alokace. Za čtvrté čtvrtletí roku 2018 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/vyzvy/>.

5.10.3 Finanční čerpání

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo v OP R uzavřeno 67 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,06 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 8,3 % hlavní alokace programu. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2018 v OP R uzavřeno 529 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 0,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 59,9 % hlavní alokace programu. Ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 bylo proplaceno 0,2 mld. Kč, tedy 22,0 % hlavní alokace programu. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 0,04 mld. Kč, tedy 4,9 % hlavní alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 0,2 mld. Kč, tj. 22,0 % hlavní

alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 2018 byla 0,04 mld. Kč, tj. 4,9 % hlavní alokace programu. Do EK byly ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,2 mld. Kč, tj. 20,2 % hlavní alokace programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,08 mld. Kč, tj. 10,7 % hlavní alokace programu.


Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 31. prosinci 2018 vykázán v rámci OP R na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, kde tento finanční stav dosahuje 75,0 % hlavní alokace této priority Unie. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*, kde tento podíl dosáhl hodnoty 16,0 % hlavní alokace této priority Unie.

Stav čerpání OP R k 31. prosinci 2018 ilustruje graf níže, stav čerpání OP R po jednotlivých prioritách Unie uvádí tabulka č. 31.

Graf 62 Stav čerpání programu

Stav čerpání OP Rybářství v mld. CZK

k 31. 12. 2018



* Zelená část sloupce vyjadřuje hlavní alokaci programu, šrafovaná část značí výkonnostní rezervu, které program dosáhne splněním milníků v roce 2018. Hlavní alokace a výkonnostní rezerva dohromady tvoří celkovou alokaci. Stav finančních prostředků je vztažen k hlavní alokaci programu

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.

Tabulka 31 Stav čerpání programu

Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Hlavní alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	
				počet	mil. CZK	%	počet	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%	mil. CZK	%
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l=k/d	m	n=m/d	o	p=o/d
10.2	ENRF	Nerelevantní	503	682	672	133,63	431	377	59,95	148	29,35	148	29,35	140	27,88
10.3	ENRF	Nerelevantní	65	8	14	21,42	7	10	74,97	2	2,65	2	2,65	1	2,06
10.5	ENRF	Nerelevantní	146	89	84	57,40	57	48	16,04	12	8,54	12	8,54	5	3,53
10.7	ENRF	Nerelevantní	44	41	22	49,79	34	19	32,82	5	10,93	5	10,93	5	10,93
10	ENRF	Nerelevantní	758	820	792	104,47	529	454	42,80	167	29,99	167	29,99	152	20,00

Poznámky:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK.

e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového hodnocení.

5.10.4 Plnění indikátorů

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce k 31. prosinci 2018 vykázal indikátor 97301 *Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů* na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*, indikátor vykázal plnění ve výši 200,0 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 96001 *Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury* na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, indikátor vykázal plnění ve výši 44,1 % jeho cílové hodnoty.

Tabulka č. 32 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP R k 31. prosinci 2018.

Tabulka 32 Plnění indikátorů

Priorita Unie	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
10.2	96001 Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	435	401,00	192,0	44,14
10.3	97301 Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	2	6,00	4,00	200,00
10.5	96401 Počet projektů zaměřených na zpracování	ENRF	Nerelevantní	Projekty	0	33	31,0	19,00	57,58

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

5.10.5 Plnění výkonnostního rámce


Nejvyššího plnění dosáhl finanční milník na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, který byl k 31. prosinci 2018 plněn na 186,2 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší plnění finančního milníku bylo k uvedenému datu vykázáno na prioritě Unie 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování*, finanční milník byl plněn na 36,2 % jeho hodnoty.

Věcný milník na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje* byl plněn na 174,5 % jeho hodnoty. Věcný milník na prioritě Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky* vykázal k uvedenému datu plnění ve výši 400,0 % hodnoty milníku. Věcný milník na prioritě Unie 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* byl k 31. prosinci 2018 plněn ve výši 380,0 % jeho hodnoty.

Plnění věcných a finančních milníků na jednotlivých prioritách Unie k 31. prosinci 2018 ilustrují níže uvedené grafy.


Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Graf 63 Plnění výkonnostního rámce PU 2




Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

Graf 64 Plnění výkonnostního rámce PU 3



Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

Graf 65 Plnění výkonnostního rámce PU 5



6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce

6.1 INTERREG V-A Česká republika - Polsko

6.1.1 Zaměření

Program INTERREG V-A ČR – Polsko se zaměřuje na zlepšení podmínek v oblasti cestovního ruchu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice. Program INTERREG V-A ČR – Polsko je financován z EFRR.

Z územního hlediska je program zaměřen na české a polské příhraniční regiony NUTS III, kterými jsou: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a polské podregiony - Jeleniogórský, Walbrzyský, Opolský, Nyský, Rybnický, Bielský, částečně Tyský a Wrocławský.

Řídícím orgánem je MMR, Ministerstvo rozvoje Polské republiky plní funkci Národního orgánu. Činnost Společného sekretariátu, který sídlí v Olomouci, zajišťují na české straně pracovníci Centra pro regionální rozvoj České republiky, za polskou stranu doplnění o pracovníky delegované jednotlivými příhraničními vojvodstvími (Dolnoslezské, Opolské a Slezské). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.cz-pl.eu.

Tabulka 33 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
11.1 Společné řízení rizik	5,40
11.2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti	60,00
11.3 Vzdělání a kvalifikace	4,50
11.4 Spolupráce institucí a komunit	24,10
11.5 Technická pomoc	6,00


6.1.2 Přehled vyhlášených výzev

Od počátku programového období bylo vyhlášeno celkem 30 výzev s celkovou alokací 319,7 mil. EUR (CZV). V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 bylo možné podávat žádosti do 10 výzev v celkovém finančním objemu 92,7 mil. EUR (CZV). Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na internetových stránkách programu <http://www.cz-pl.eu/>.

6.1.3 Finanční čerpání

V programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko bylo k 31. prosinci 2018 vydáno 140 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 129,1 mil. EUR (tj. 57,1 % celkové alokace programu). Ke konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018 bylo proplaceno 33,8 mil. EUR (tj. 15,0 % celkové alokace programu). Hodnota žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK dosáhla k 31. prosinci 2018 hodnoty 30,0 mil. EUR (tj. 13,2 % celkové alokace programu).

Graf 66 Stav čerpání programu



Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně EUR.

Tabulka 34 Stav čerpání programu

Prioritní osa	Fond	Celková alokace 2014–2020	Zaregistrované žádosti o podporu			Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu	
			počet	mil. EUR	%	počet	mil. EUR	%	mil. EUR	%
a	b	d	e	f	g	h	i	j=i/d	k	l=k/d
11.1	EFRR	12	15	20,8	170,12	8	11,9	97,45	4,2	34,35
11.2	EFRR	136	236	390,6	287,81	38	90,5	66,71	18,0	13,24
11.3	EFRR	10	47	19,3	189,47	9	3,3	32,45	0,3	2,57
11.4	EFRR	55	152	62,4	114,46	50	16,0	29,39	9,5	17,45
11.5	EFRR	14	38	7,9	57,84	35	7,3	53,78	1,9	13,91
11	EFRR	226	488	501,0	221,45	140	129,1	57,06	33,8	14,95

Poznámky:

Tabulka obsahuje údaje o počtu individuálních projektů a fondů mikroprojektů, tzn., neuvádí se údaje o počtu mikroprojektů.

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR.

6.1.4 Plnění indikátorů

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko dosáhl k 31. prosinci 2018 nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor 57502 *Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení* na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik*, indikátor vykázal plnění ve výši 45,8 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Jeden indikátor výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko vykázal ke sledovanému datu nulové plnění cílové hodnoty, konkrétně se jedná o indikátor 54900 *Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání* na prioritní ose 3 *Vzdělání a kvalifikace*.

Tabulka č. 35 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko k 31. prosinci 2018.

Tabulka 35 Plnění indikátorů

Prioritní osa	Indikátor	Fond	Kategorie regionu	Měrná jednotka	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota programu	Závazek příjemců	Dosažená hodnota programu	Plnění cílové hodnoty v %
11.1	57502 Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení	EFRR	Nerelevantní	Jednotky	0	24	65,00	11,00	45,83
11.1	57601 Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility	EFRR	Nerelevantní	Systémy	0	10	19,00	2,00	20,00
11.2	72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	Nerelevantní	Počet kilometrů	0	101	198,20	25,49	25,24
11.2	91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou	EFRR	Nerelevantní	Elementy	0	299	230,00	49,00	16,39
11.3	54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání	EFRR	Nerelevantní	Mechanismy	0	5	1,00	0	0,00
11.3	66600 Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy	EFRR	Nerelevantní	Osoby	0	4 000	4 450,00	439,00	10,98
11.4	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit	EFRR	Nerelevantní	Partneři	0	2 355	1 563,00	470,65	19,99

Poznámka:

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.

6.1.5 Plnění výkonnostní rámce


Z finančních milníků k 31. prosinci 2018 vykázal nejvyšší procentuální plnění finanční milník na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik* (plnění ve výši 226,9 % hodnoty finančního milníku pro rok 2018), nejnižší plnění vykázal finanční milník na prioritní ose 3 *Vzdělání a kvalifikace* (plnění ve výši 18,4 % hodnoty finančního milníku pro rok 2018).

V případě věcných milníků bylo k 31. prosinci 2018 dosaženo nejvyšší hodnot plnění na prioritní ose 1 *Společné řízení rizik*, kde plnění věcného milníku 57502 *Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení* na této prioritní ose dosáhlo 275,0 % jeho hodnoty. Naopak nulová hodnota plnění věcného milníku byla identifikována v případě prioritní osy 3 *Vzdělání a kvalifikace* (věcný milník 54900 *Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání*). Ostatní věcné milníky vykazují ke sledovanému datu plnění v rozsahu od 73,2 % do 141,6 % jejich hodnoty.

Plnění finančních a věcných milníků na jednotlivých prioritních osách OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko k 31. prosinci 2018 ilustrují níže uvedené grafy.


Prioritní osa 1 Společné řízení rizik

Graf 67 Plnění výkonnostního rámce PO 1




Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Graf 68 Plnění výkonnostního rámce PO 2




Prioritní osa 3 Vzdělání a kvalifikace

Graf 69 Plnění výkonnostního rámce PO 3



Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

Graf 70 Plnění výkonnostního rámce PO 4



6.2 INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

6.2.1 Zaměření

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, podporu vzdělávání a odborné přípravy, ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochranu biologické rozmanitosti, ochranu půdy a podporu ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000. Dále se zaměřuje na podporu investování podniků do výzkumu a inovací a na vytváření synergií mezi podniky, centry výzkumu a vysokoškolským vzdělávacím prostředím. Program INTERREG V-A ČR – Slovensko je financován z EFRR.

Územně je program určen na české straně pro Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj, na slovenské straně pro Trenčinský, Trnavský a Žilinský samosprávný kraj.

Řídicím orgánem programu je slovenské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, funkci Národního orgánu plní MMR. Činnost Společného technického sekretariátu zajišťuje útvar na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova SR. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách programu www.sk-cz.eu.

Tabulka 36 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Využívání inovačního potenciálu	16,0
2 Kvalitní životní prostředí	67,0
3 Rozvoj místních iniciativ	11,0
4 Technická pomoc	6,0

6.2.2 Přehled vyhlášených výzev

V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2018 byla vyhlášena jedna nová výzva v souhrnné alokaci 6 987 144 EUR. Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu <http://www.sk-cz.eu>.

6.2.3 Finanční čerpání

V programu INTERREG V-A Slovensko - Česká republika bylo do 31. prosince 2018 vydáno 70 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v souhrnné hodnotě 45,9 mil. EUR (50,9 % celkové alokace programu). Proplaceno bylo 2,2 mil. EUR (2,5 % celkové alokace programu). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 2,2 mil. EUR (tj. 2,5 % celkové alokace programu).

6.2.4 Plnění indikátorů

K 31. prosinci 2018 byly hodnoty závazků příjemců i dosažené hodnoty všech indikátorů programu nulové.

6.3 INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

6.3.1 Zaměření

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014–2020 je zaměřen na podporu vědy, výzkumu a inovací, ochranu životního prostředí, podporu kulturního a přírodního dědictví, podporu vzdělávání a rozvoj komunit v přeshraniční dimenzi. Program je orientován zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Program INTERREG V-A ČR – Rakousko je financován z EFRR.

Prioritou programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi.

Území programu je vymezeno regiony NUTS III. V České republice se jedná o Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. V Rakousku je programové území tvořeno regiony: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách: www.at-cz.eu.

Tabulka 37 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	12,8
2 Životní prostředí a zdroje	46,4
3 Rozvoj lidských zdrojů	14,0
4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	20,8
5 Technická pomoc	6,0

6.3.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 97 814 933,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.at-cz.eu>.

6.3.3 Finanční čerpání

K 31. prosinci 2018 bylo vydáno 50 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 63,3 mil. EUR (tj. 64,7 % celkové alokace programu). Proplaceno bylo 5,0 mil. EUR (tj. 5,1 % celkové alokace programu). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 5,0 mil. EUR (tj. 5,1 % celkové alokace programu).

6.3.4 Plnění indikátorů

U všech indikátorů programu je k datu 31. prosince 2018 dosažená hodnota nulová, avšak u všech indikátorů je již evidována nenulová hodnota závazku příjemců. V průměru nejvyšší hodnoty závazku u indikátorů vzhledem k cílové hodnotě programu je dosahováno na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, naopak nejmenší je hodnota závazku indikátorů vzhledem k cílové hodnotě na prioritní ose 3 *Rozvoj lidských zdrojů*.

6.4 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

6.4.1 Zaměření

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je zaměřen na posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, investice do dovedností a vzdělávání a udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Program je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na bavorské straně jde o zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden. Program je financován z EFRR.

Řídicím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci Národního orgánu. Společný sekretariát sídlí v Bayreuthu. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu www.by-cz.eu.

Tabulka 38 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	b
1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací	17,3
2 Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů	38,4
3 Investice do dovedností a vzdělávání	11,4
4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	26,9
5 Technická pomoc	6,0

6.4.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 103 375 149,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.by-cz.eu>.

6.4.3 Finanční čerpání

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 bylo k 31. prosinci 2018 vydáno 121 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši 86,6 mil. EUR (tj. 83,8 % celkové alokace programu) a příjemcům proplaceno 13,0 mil. EUR (tj. 12,6 % celkové alokace programu). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 11,7 mil. EUR (tj. 11,3 % celkové alokace programu).

6.4.4 Plnění indikátorů

Všechny indikátory Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 již vykazují nenulové hodnoty závazku příjemců, nenulové dosažené hodnoty indikátorů jsou však k 31. prosinci 2018 zatím jen na prioritní ose 5 Technická pomoc (celkem jsou 4 indikátory na této prioritní ose). Dosažená hodnota indikátoru na prioritní ose 5 *Technická pomoc* se pohybuje od 32,5 % (indikátor OI 51 *Počet společných akcí*) do 157,1 % (indikátor OI 54 *Počet opatření v oblasti dalšího odborného vzdělávání pracovníků zapojených do řízení programu*). Zbývající 2 indikátory (OI 52 *Počet pracovníků v oblasti administrace programu* a OI 53 *Počet zavedených monitorovacích systémů*) vykazují k 31. prosinci 2018 100 % dosažené hodnoty.

6.5 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020

6.5.1 Zaměření

Program přeshraniční spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Kontaktními místy pro zájemce jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance (Drážďany) a krajské úřady v dotačním území. Program je financován z EFRR.

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz, včetně durynských okresů Greiz a Saale-Orla. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu: www.sn-cz2020.eu.

Tabulka 39 Struktura programu

Prioritní osa	Podíl na celkové alokaci v %
a	d
1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	10,0
2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů	43,5
3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení	17,5
4 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě	23,0
5 Technická pomoc	6,0

6.5.2 Přehled vyhlášených výzev

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 bylo možné předkládat žádosti do vyhlášené průběžné výzvy č. 1, alokace vyhlášené výzvy je 157 967 067,00 EUR (tedy pokrývající celkovou alokaci programu). Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu <http://www.sn-cz2020.eu>.

6.5.3 Finanční čerpání

K 31. prosinci 2018 bylo vydáno 134 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 155,5 mil. EUR (tj. 98,5 % celkové alokace programu), proplaceno bylo 58,9 mil. EUR (tj. 37,3 % celkové alokace programu). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 44,5 mil. EUR (tj. 28,1 % celkové alokace programu).

6.5.4 Plnění indikátorů

K 31. prosinci 2018 vykazují všechny indikátory programu nenulové hodnoty závazku příjemců, čtyři indikátory mají k uvedenému datu nulovou dosaženou hodnotu. V průměru nejvyššího procenta plnění cílové hodnoty je dosahováno na prioritní ose 3 *Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení*, zejména díky indikátoru CO46 *Účastníci společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy*, u kterého dosažená hodnota představuje 211,6 % hodnoty cílové. Naopak nejnižší procento plnění cílové hodnoty je na prioritní ose 5 *Technická pomoc* (nulovou dosaženou hodnotu mají indikátory OI 15 *Provedené studie a evaluace* a OI 17 *Zaměstnanci, jejichž plat je spolufinancován z technické pomoci*).

7 Použité pojmy

Celková alokace Dohody o partnerství

Objem finančních prostředků z ESI fondů alokovaný pro DoP (resp. jednotlivé programy) na celé programové období 2014–2020.

Certifikované finanční prostředky

Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.

Cílová hodnota indikátoru

Hodnota indikátoru, ke které se ŘO programu zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn. datum cílové hodnoty se nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být naplňována i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru.

Dosažená hodnota indikátoru

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci ŘO OP / ZS. Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice.

Například:

- indikátory vztahené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok“
- podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)“
- statistické indikátory.

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová a dosažená).

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

Finanční prostředky, u nichž je stvrzeno jejich poskytnutí / převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci, a to prostřednictvím právního aktu, příp. dodatku k právním aktům.

Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu

Finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil na účty příjemců na základě schválených žádostí o platbu ex-post a žádostí o kombinovanou platbu.

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený orgán (platební orgán / certifikační orgán / platební a certifikační orgán) proplatil na účet příjemce (vedoucího partnera) na základě schválených žádostí o platbu ex-post, resp. předloženého vyúčtování.

Dále jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil ve formě zálohových plateb v režimu ex-ante financování (event. obdržel od příjemců v případě přeplatků), a to bez ohledu na, zda příjemci již předložili / nepředložili vyúčtování ex-ante.

Tyto údaje jsou dostupné pouze za příspěvek Unie a národní spolufinancování (národní veřejné zdroje a národní soukromé zdroje). V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná pouze o výši dotace.

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.

Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK

Finanční prostředky, které byly zaúčtovány v účetním systému MF-PCO v daném účetním roce, MF-PCO je certifikoval, zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal EK k refundaci (včetně finančních prostředků za staré závazky). Údaj je dostupný pouze na úrovni programu.

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený orgán (certifikační orgán / platební a certifikační orgán) certifikoval a zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili (vyúčtovali) v žádostech o platbu a které ŘO / ZS / PA schválil (schváleno 2. stupněm).

Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil (schváleno 2. stupněm).

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.

Hlavní alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n)

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. na rok n, který odpovídá alokaci na daný rok implementace snížené o výši výkonnostní rezervy.

Limit čerpání pro rok n+3

Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního

závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o počáteční a roční předběžné platby.

Příspěvek Unie

Souhrnné označení pro zdroje spolufinancování z ESI fondů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF.

Výchozí hodnota indikátoru

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové řady.

Výkonnostní rámec

Výkonnostní rámec představuje nástroj, který slouží k hodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů a plnění finančních a věcných cílů prostřednictvím tzv. milníků a cílů. Motivací k naplnění těchto milníků a cílů představuje výkonnostní rezerva.

Závazek příjemce

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru.

8 Seznam zkratek

AEO	Agroenvironmentální opatření
AO	Auditní orgán
APZ	Aktivní politika zaměstnanosti
BSK5	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CF	Fond soudržnosti
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
CSV	Celostátní síť pro venkov
CZK	Koruna česká
CZV	Celkové způsobilé výdaje
CŽV	Celoživotní vzdělávání
ČOV	Čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČZ	Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020
DoP	Dohoda o partnerství
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
EIP	Evropské inovační partnerství
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond
ESF	Evropský sociální fond
ESIF, ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EUR	Společná evropská měna euro
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
FTE	Full time equivalent – přepočtený úvazek
GJ	Gigajoule
GSM-R/ETCS	Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace/Evropský vlakový zabezpečovací systém
CHSKCr	Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným
ICT	Informační a komunikační technologie
INTERREG V-A Česká republika - Polsko	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko
INTERREG V-A Rakousko - Česká republika	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
INTERREG V-A Slovensko - Česká republika	Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovensko - Česká republika
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu
ISDS	Informační systém datových schránek
IT	Informační technologie
ITI	Integrovaná územní investice
ITS	Inteligentní dopravní systémy

IZS	Integrovaný záchranný systém
KVET	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
kW	kilowatt
LEADER	Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova
LFA-H	Horské oblasti
LFA-O	Oblasti, které čelí značným přírodním omezením
LFA-S	Oblasti, které čelí specifickým omezením
MAS	Místní akční skupina
MHD	Městská hromadná doprava
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSP	Malé a střední podniky
MVA	Megavoltampér
MW	Megawatt
MZe	Ministerstvo zemědělství
NGA	Sítě nové generace
NNO	Nestátní neziskové organizace
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha – pól růstu
OP R	Operační program Rybářství
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSVČ	Osoba samostatně výdělečně činná
OZE	Obnovitelné zdroje energie
PF	Priorita financování
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova 2014– 2020
PS/DS	Transformační výkon přenosové/distribuční soustavy
PU	Priorita Unie
PVS	Portál veřejné správy
REACH	Registrace, evaluace a autorizace chemických látek
RPJ	Roční pracovní jednotka
ŘO	Řídicí orgán
SAIDI	Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období
SAIFI	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období
SVP	Speciální vzdělávací potřeby
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TEN-T	Transevropské dopravní sítě
TJ	Terajoule

ÚP	Úřad práce
VaV	Výzkum a vývoj
VŠ	Vysoká škola
YEI	Youth Employment Initiative - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
ZCHÚ	Zvláště chráněná území

