

Název dokumentu	Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2018
Program	08 Operační program Technická pomoc
Verze dokumentu	Draft
Číslo draftu	1

Obsah

<u>Základní informace.....</u>	<u>3</u>
<u>1 Přehled stavu čerpání programu.....</u>	<u>4</u>
<u>2 Informace o výzvách.....</u>	<u>5</u>
<u>3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2018.....</u>	<u>8</u>
<u>4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 - věcné milníky a cíle.....</u>	<u>10</u>

Základní informace

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. 2017 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok 2018

Sledované období do: 31. 3. 2018, příp. 28. / 29. 2. roku 2018 pouze v případě, že není možné ze strany ŘO dodržet všechny relevantní termíny pro řádné předložení Pololetního vyhodnocení SRP na rok n členům MV

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Linda

Příjmení: Prokešová

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:

V rámci OPTP byly již vyhlášeny všechny plánované výzvy pokrývající ze 100 % celkovou alokaci programu. V OPTP nejsou zatím připravovány žádné další nové výzvy.

V šabloně Pololetního vyhodnocení SRP pro členy MV OPTP nejsou uvedeny v tabulce Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 žádné údaje k indikátorům OPTP, jelikož v rámci OPTP nejsou naplňovány věcné milníky a cíle.

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.

Data platná k: 31.03.2018

Datum generování: 24.04.2018

1 Přehled stavu čerpání programu

Komentář ŘO ke stavu čerpání programu

K 31. 3. 2018 bylo zazávazkováno 57,26 % hlavní alokace programu (120,08 mil. EUR).

Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu činily 24,27 % hlavní alokace programu (50,89 mil. EUR).

Prostředky v souhrnných žádostech (autorizovaných ŘO) byly vykázány v hodnotě 22,4 % vzhledem k hlavní alokaci programu (46,98 mil. EUR).

2 Informace o výzvách

Tabulka 1 Pololetní vyhodnocení výzev

Prioritní osa	Plánovaný počet výzev dle harmonogramu SRP na rok 2018	Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2018	Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2018	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP na rok 2018	Ukončené výzvy v roce 2018	Finanční alokace plánových výzev dle harmonogramu SRP na rok 2018 (podpora, CZK/EUR)	Finanční alokace vyhlášených výzev v roce 2018 (podpora, CZK/EUR)	Naplnění predikce
08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	0	0	0	0	0	0	5296316000	0
08.2 Jednotný monitorovací systém	0	0	0	0	0	0	1488235000	0
Celkem za program	0	0	0	0	0	0	6784551000	0,00

Poznámka:

V případě OP PS ČR-PL tabulka obsahuje pouze výzvy na individuální projekty.

Komentář ŘO k výzvám na rok 2018

Řídící orgán OPTP vyhlásil celkem 4 kontinuální výzvy, které pokrývají ze 100 % alokaci programu. V OPTP nejsou zatím připravovány žádné další nové výzvy. Žádná z vyhlášených výzev není uzavřená.

Dle nastaveného algoritmu, u výzev, které byly již vyhlášeny a vyhodnoceny, je uváděn stav výzvy "Vyhlášena mimo harmonogram".

Doporučení MMR-NOK: Uvést do komentáře hodnocení úspěšnosti uzavřených výzev (tzn. údaje o zaregistrovaných žádostech o podporu a stavu procesu hodnocení dané výzvy).

Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Odůvodnění
-------------	-------------	-------------------------------	------------

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění


Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Odůvodnění
08_15_001	OPTP - Výzva č. 1	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	
08_15_001	OPTP - Výzva č. 1	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	
08_15_001	OPTP - Výzva č. 1	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	
08_15_002	OPTP - Výzva č. 2	08.2 Jednotný monitorovací systém	
08_15_003	OPTP - Výzva č. 3	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	

Ukončené výzvy – hodnocení

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Hodnocení
-------------	-------------	-------------------------------	-----------

3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2018

Graf 1 Plnění predikcí čerpání pro rok 2018 až 2021 pro FS - Nerelevantní



Komentář ŘO k plnění predikcí čerpání v roce 2018

Predikce čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory byly plněny za 1 Q. 2018 na 94,9 %.

Predikce čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu byly plněny za 1 Q. 2018 na 104,9 %.

Predikce čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu (autorizovaných ŘO) byly plněny za 1 Q. 2018 na 101,8 %.

Plnění pravidla n+3 je finálně vyhodnocováno až z odeslaných žádostí o platbu do EK, které byly odeslány do konce daného roku. Jde tedy o výdaje, které byly PCO předloženy v rámci souhrnných žádostí zpravidla nejpozději do 15. 11. daného roku. PCO je certifikuje, pokud nemá pochybnosti o jejich způsobilosti, a zahrne je do žádosti o platbu.

4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 - věcné milníky a cíle

Tabulka 3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů na rok 2018

Prioritní osa / Priorita Unie	Indikátor (ID + název)	Fond	Kategorie regionu	MJ	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu			Plnění hodnot indikátorů					
										rok 2017			rok 2018		
										XII			III		
										Predikce	Skutečnost	Procento plnění	Predikce	Skutečnost	Procento plnění

Komentář ŘO k plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018

--