

**Obchodní akademie a jazyková škola s  
právním státním jazykovým zkouškami, Ústí nad  
Labem, příspěvková organizace**

## **Rybářský deník**

**Navrhni projekt 2024/2025**

**Autoři: Veronika Farcalasová,  
Vendula Jilečková,  
Medea Mia Skořepová**

**Pedagog: Iva Novotná  
Region: Ústecký region**

## **Shrnutí**

Naším projektem prezentujeme aplikaci pro rybáře v revíru Ústeckého kraje. V této aplikaci naleznete mapu rybářského revíru. Zajímavostí této aplikace je, že informace si rybáři zadávají částečně sami. Dále rybáři v aplikaci naleznou povolenku, kam vyplní místo, kde rybaří a typy ryb, které ulovili. Ve vytvořené aplikaci najdou informace o výskytu ryb v jednotlivých lokalitách. Rybáři si tak navzájem pomáhají k jednoduššímu rybaření.

# Obsah

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Popis výchozího stavu .....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Cíle projektu .....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Příjemce podpory .....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Aktivity projektu .....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Zdroj financování.....</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>6</b> | <b>Časový harmonogram.....</b>                        | <b>8</b>  |
| 6.1.1    | Schválení finančního fondu .....                      | 8         |
| 6.1.2    | Zaměstnání IT vývojářů .....                          | 8         |
| 6.1.3    | Budování aplikace.....                                | 8         |
| 6.1.4    | Konzultace s SČR .....                                | 8         |
| 6.1.5    | Představení aplikace rybářů .....                     | 8         |
| 6.1.6    | Vydání demoverze aplikace .....                       | 8         |
| 6.1.7    | Uvedení aplikace na trh a představení veřejnosti..... | 8         |
| 6.1.8    | Spuštění aplikace .....                               | 8         |
| <b>7</b> | <b>Rozpočet projektu .....</b>                        | <b>9</b>  |
| 7.1      | Cenový průzkum.....                                   | 9         |
| 7.2      | Položkový rozpočet .....                              | 9         |
| <b>8</b> | <b>SWOT analýza.....</b>                              | <b>10</b> |
| <b>9</b> | <b>Udržitelnost projektu .....</b>                    | <b>11</b> |

# **1 Popis výchozího stavu**

V současné době rybáři zapisují své výlovky do povolenky, která je jen v papírové podobě. Tímto projektem se pokusíme o zlepšení přehlednosti výlovu a množení ryb v Ústeckém kraji. Také chceme rybářům pomoci zjednodušit vyplňování povolenek k výlovu modernějším způsobem. V naší aplikaci naleznete přehlednou mapu s místy pro rybolov.

Zabýváme se usnadněním rybaření pro rybářskou komunitu v Ústeckém kraji. Toto téma jsme si vybraly, protože nám přišlo, že má nejmenší zastoupení a přitom důležité. Myslíme si, že v současné době rybáři nemají žádné společné komunitní místo, kromě ČRS (Českého rybářského svazu).

## **2 Cíle projektu**

Projekt by měl dosáhnout zjednodušení a zlepšení rybaření v Ústeckém kraji. Náš cíl je podpoření komunity ČRS. Projekt řeší mapování rybářských míst, sledování úlovků a informace o aktuálním rybolovu. Díky projektu chceme docílit modernizování rybářského svazu. Náš hlavní cíl je zpřehlednit sdílení informací v rámci rybářské komunity. Chceme zjednodušit sledování statistik úlovků rybářů.

### **3 Příjemce podpory**

Příjemce dotací je organizace Sesterstvo šupinek s. r. o.

Zabýváme se zlepšením podmínek rybářů a modernizací prostředků, které každý rybář při používání potřebuje.

Chceme nahradit písemnou povolenku, aplikací v telefonu.

Sídlíme v Ústí nad Labem, naše firma zaměstnává dva IT specialisty, kteří se budou zabývat chodem a udržováním aplikace.

## **4 Aktivita projektu**

Projektem chceme dosáhnout kvalitnějšího a administrativně snadnějšího rybaření, a to nejen díky lepší volbě revíru, pohodlnějšího rybaření s vybavením přizpůsobeným výskytu ryb, a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti rybářů.

Přihlášení uživatelé aplikace budou moci mezi sebou sdílet polohu, aby věděli, kdo a kde právě rybaří, a v případě, že by se někomu něco stalo, ostatní by o tom byli informováni. Hlavním výstupem projektu by mělo být zavedení nových moderních technologií k rybaření, usnadnění vyplňování povolenek a také efektivnější monitorování vod v Ústeckém kraji.

Cíle chceme dosáhnout vývojem aplikace a s konzultací s členy rybářského svazu.

## **5 Zdroj financování**

**Na podporu našich financí jsme zvolily operační program rybářství z období 2021-2027.**

**Program je zaměřen na sladkovodní vody v Ústeckém kraji.** Prioritní osa se věnuje modernizaci a monitorování ryb právě v této oblasti. Oblast podpory se týká především podpory rybářského a akvakulturního fondu.

Inspirovala nás i 8. výzva OP Rybářství – Shromažďování údajů, kde byl zahájen příjem žádostí 27.6.2023.

## **6 Časový harmonogram**

*6.1.1 Schválení finančního fondu*

*6.1.2 Zaměstnání IT vývojářů*

*6.1.3 Budování aplikace*

*6.1.4 Konzultace s SČR*

*6.1.5 Představení aplikace rybářů*

*6.1.6 Vydání demoverze aplikace*

*6.1.7 Uvedení aplikace na trh a představení veřejnosti*

*6.1.8 Spuštění aplikace*

## 7 Rozpočet projektu

**Hospodárnost:** Najmeme si IT specialistu, který nám aplikaci vytvoří za 200 000 Kč.

**Účelnost:** Budeme potřebovat IT specialistu, dotace od evropské unie, antivirové programy...

**Efektivita:** Naše práce bude co nejefektivnější, dokud nám to naše finanční prostředky dovolí.

### 7.1 Cenový průzkum

Cena programu vyjde na 200 000 Kč.

O vznik této aplikace se bude zabývat Jiří Řehořek, Česká Lípa, IČ 02608294, spolupracuje s Českým rybářským svazem v ÚL na tvorbě specifických softwarů.


Dále náš programátor, vývojář a SW specialista Roman Kolombo, IČ 76054250, Jablonec nad Nisou. Cenové nabídky jsou od těchto vývojářů SW.

### 7.2 Položkový rozpočet

IT specialista: 200 000 Kč

Údržba: budeme vybírat od uživatelů – 200 Kč/rok, kterou budou již zabezpečovat naši zaměstnanci.

## 8 SWOT analýza



Zdroj: chatgpt.com

## 9 Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu by byla zajištěna několika klíčovými kroky, které umožní dlouhodobé fungování a rozvoj celého systému. Technickou stránku projektu bude spravovat tým IT specialistů, kteří budou pravidelně provádět aktualizace aplikace, odstraňovat případné chyby a přidávat nové funkce podle potřeb uživatelů i aktuálního vývoje v oblasti rybaření a digitálních technologií. Dále bychom pomáhali financovat Český rybářský svaz. Každý rok bychom posílali našeho administrátora na průzkum vývoje udržitelnosti. Naše zdroje jsou schopny zajistit veškeré finance. V plánu je také každoroční monitoring projektu, při kterém bude náš administrátor vyslán na průzkum za účelem sledování vývoje, sběru zpětné vazby od uživatelů a identifikace oblastí, které je potřeba vylepšit. Tato aktivita nám umožní pružně reagovat na změny v terénu a zajistí, že aplikace bude i nadále odpovídat potřebám rybářské komunity.

Do budoucnosti plánujeme rozšířit aplikaci o další užitečné nástroje, které pomohou rybářům lépe plánovat své výpravy a zvyšovat jejich úspěšnost. Mezi připravované funkce patří například aktuální předpovědi počasí, která bude přehledně zobrazena přímo v aplikaci. Zároveň bychom rádi přidali funkci sledování fází měsíce a jejich vlivu na aktivitu ryb – uživatelé tak získají doporučené časy a dny pro rybolov. Tím se aplikace stane ještě více propojí s tradičními rybářskými zkušenostmi a s moderní technologií.

## Příloha 1:



(OpenAI. Ilustrace návrhu aplikace rybářského deníku s mapou a rybářskými ikonami [Vygenerováno umělou inteligencí], 2025)

(ChatGPT. Textová podpora k návrhu aplikace rybářského deníku. OpenAI. , 2025)

(EURODOTACE.CZ. Dotace na podporu rybářství [online]. Dostupné z: <https://www.eurodotace.cz/dotace-na-podporu-rybarstvi>, 2025)