

# Program semináře Dotace EU a Finanční řízení

---

**Datum:** 29. 10. 2021  
**Místo konání:** Evropský dům, Jungmannova 745/24, Praha 1  
**Zahájení:** 9:00  
**Ukončení:** 16:00

---

**8:30 - 9:00**

**Registrace účastníků**

**9:00 - 9:15**

**Zahájení, představení Eurocentra Praha -  
Annemaire Volinová**

**9:15 - 10:45**

**Teoretické minimum finančního manažera  
projektu**

- Základní pojmy finančního řízení projektu – náklad vs. výdaj, výnos vs. příjem, rozpočet, finanční plán, nulová a investiční varianta projektu a další.
- Náklady/výdaje v projektech ESI fondů – základní typologie, způsobilost, principy vynakládání, evidence a způsoby vykazování.
- Cash flow projektu.

**10:45 - 11:00**

**Coffee break**

**11:00 - 12:30**

**Finanční řízení přípravy a plánování projektu**

- Příprava finanční stránky projektu, aneb když jsme na začátku.
- Příprava a plánování rozpočtu projektu, aneb na co si dát pozor.
- Rozpočet projektu – tipy na softwarové aplikace.
- Zdroje a struktura (před)financování projektu.
- Praktické ukázky a aplikace (rozpočet, podrobný položkový rozpočet, struktura financování).

# Program semináře

## Dotace EU a Finanční řízení

---

12:30 – 13:15

**Přestávka na oběd**

13:15 – 14:45

**Finanční plán a analýza finanční realizovatelnosti projektu**

- Východiska a požadavky na zpracování finančního plánu v projektech ESI fondů.
- Doporučený postup zpracování finančního plánu v projektech ESI fondů.
- Finanční plán provozních toků projektu.
- Kalkulace bodu zvratu a finanční návratnost investice.
- Praktické ukázky a aplikace (finanční plán, analýza provozního cash flow, bod zvratu projektu).

14:45 – 15:00

**Coffee break**

15:00 – 16:00

**Realizace a ukončení projektu z pohledu finančního řízení**

- Sledování nákladů/výdajů v průběhu realizace projektu.
- Účetnictví projektu a oddělená účetní evidence dotace.
- Finanční ukončení projektu aneb co potřebujeme pro finanční část Žádosti o platbu.
- Finanční aspekty monitoringu projektu.
- Praktické ukázky a aplikace (sledování hospodárnosti výdajů, analýza vytvořené hodnoty projektu, kontrolní list projektu).

16:00

**Ukončení semináře**

