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1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 

CCI 2014CZ16CFTA001 

Název 
Výroční zpráva o implementaci programu 08 Operační program 
Technická pomoc za rok 2022 

Verze Draft  1 

Vykazovaný rok 2022 

Datum schválení zprávy 
monitorovacím výborem 

11.5.2023 

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 
a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

V roce 2022 nebyla provedena revize Programového dokumentu OPTP.  

S účinností k 14. 4. 2022 byla aktualizována výzva č. 3, vyhlášená 12. 10. 2015 pro prioritní osu č. 1 
„Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství“, v rámci které jsou podpořeny aktivity specifického 
cíle 1.3 – Podpora kapacit pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni. Důvodem  změny výzvy 
byla novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, na jejímž základě došlo ke 
zrušení regionálních rad k 31. 12. 2021 a k převodu jejich práv a povinností na Ministerstvo pro místní 
rozvoj k 1. 1. 2022. Dále byla výzva č. 3 upravena v souvislosti s postupným utlumováním činností 
zprostředkujícího subjektu ITI (ZS) pro některé tematické operační programy období 2014-2020, kdy  
došlo k adekvátnímu snížení počtu zaměstnanců ZS. S cílem snížit administrativní zátěž na straně 
příjemce i ŘO  došlo ke sloučení projektů ITI ZS a projektů řízení strategie. 
 
Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé celkem 313 projektových žádostí s požadovaným 
objemem finančních prostředků 375 mil. EUR.   
  
Z podaných žádostí bylo vydáno 264 právních aktů o poskytnutí podpory ve výši 307,4 mil. EUR, což 
představuje 124,6 % celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje v objemu 
237,6 mil. EUR, tedy  96,32% celkové alokace programu. Vykázané výdaje příjemci se podílí  77,31 % 
na objemu prostředků krytých právním aktem.  OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 231,25 mil. 
EUR, to je  93,73% celkové alokace programu. Limit čerpání N+3 pro rok 2022 byl splněn. ŘO OPTP 
odhaduje, že do konce programového období bude dočerpána celková alokace programu. 

  V listopadu 2022 byl ukončen  audit systému č. OPTP/2022/S/001 s názvem „Audit řádného fungování 
  systému řízení a kontroly OP TP“, jehož cílem bylo ověřit účinné fungování řídicího a kontrolního 
  systému  OPTP a prověřit soulad s požadavky použitelného právního rámce pro programové období 
  2014 - 2020. V rámci tohoto auditu bylo dále ověřeno plnění nápravných opatření z varovného dopisu 
  EK Ares(2015)4277887 ze dne 14. 10. 2015 a auditu systému č. OPTP/2021/S/001, který byl ukončen 
  18.11.2021 s jedním zjištěním se střední mírou závažnosti. V rámci auditu systému č.  

  OPTP/2022/S/001 nebyly zjištěny nedostatky a audit konstatoval, že na  základě ověřených 

  skutečností je výrok k řídicímu a kontrolnímu systému OPTP bez výhrad.  
 

V roce 2022 bylo realizováno 36 kontrol na místě, přičemž 34 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, a 2 

kontroly byly ukončeny se zjištěním. Objem zkontrolovaných výdajů činil 131 206 162,83 Kč, objem 

zjištěných nezpůsobilých výdajů činil 21 426,96 Kč, tj. podíl nezpůsobilých výdajů činí 0,02 %. 

Identifikované nezpůsobilé výdaje se  týkají především pochybení v osobních výdajích z důvodu 

překročení maximální výše mzdy dané výzvou a v plnění bez platného právního titulu. 

 

Přehled aktivit OPTP ve sledovaném období 2022: 

Dne 17.5.2022 proběhlo 15. zasedání  monitorovacího výboru OPTP, které se díky uvolnění opatření 

v souvislosti s onemocněním COVID-19  uskutečnilo prezenční formou. V rámci tohoto jednání byla 

schválena Výroční zpráva o implementaci programu za rok  2021, na vědomí byla vzata informace o 

aktuálním stavu realizace OPTP 2014-2020, přípravě OPTP 2021+ a informace o aktuálních 

komunikačních aktivitách. 
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16. jednání MV OPTP proběho 29. listopadu 2022. Schválena byla Zpráva o plnění Evaluačního 

plánu OPTP v 2022 a rovněž byl schválen Roční komunikační plán na rok 2023. Dále byla vzata na 

vědomí informace o stavu implementace OPTP 2014+ a o zahájení OPTP 2021+. Monitorovací výbor 

vzal dále na vědomí závěry a doporučení z evaluace “Posouzení evaluační činnosti a příprava 

podkladů k Průběžné evaluaci pro období 2021-2027“ a Shrnující zprávu z evaluací Operačního 

programu Technická pomoc 2014+. 

V roce 2022 byla aktualizována tato  dokumentace OPTP: 

• Pravidla pro žadatele a příjemce: 

- 17.12. 2021 byla vydána aktualizovaná Pravidla pro příjemce a žadatele včetně všech příloh 
ve verzi 3.4 účinná od 1.1.2022 

- 23. 9. 2022 byly s účinností od 1.10.2022 aktualizovány přílohy Pravidel pro žadatele a 
příjemce OPTP 2014-2020   č. 3c „Podmínky realizace projektu VZOR – Dopis“, č. 3d 
„Podmínky realizace projektu VZOR – Stanovení výdajů“, č. 3e „Podmínky realizace 
projektu VZOR – Rozhodnutí o poskytnutí dotace“,č. 11 „Pravidla způsobilosti výdajů  a 
dokladování“ a č. 14 „Zadávání veřejných zakázek/zakázek“ 
 

• Operační manuál: 

- 01.03. 2022  - vydání Operačního manuálu verze 1.10 

 

• Popis funkcí a postupů zavedených pro Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc 

2014-2020 a Certifikační orgán (dále “PRKS”) 

- 01.03. 2022 -  vydání PRKS verze 1.10 

V průběhu roku 2022 se prezenční schůzky s příjemci zaměřily zejména na stav jednotlivých projektů, 

kontrolu cílových hodnot indikátorů, čerpání prostředků podle finančního plánu a termíny předložení 

závěrečných žádostí o platbu (např. schůzka s odborem projektového řízení MMR dne 6.12.2022). S 

většinou příjemců již nebylo nutné  organizovat  prezenční jednání a vzájemné informace byly 

předávány individuální formou on-line nebo e-mailem.     
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3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

3.1  Přehled implementace 

ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na 
klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich 
odstranění 

08.1 Podpora řízení a 
koordinace Dohody o 
partnerství 

K 31. 12. 2022 bylo do PO 1 podáno 253 projektových žádostí v 
celkovém objemu 291,8 mil. EUR.  

Od počátku programového období do 31. 12. 2022 bylo vydáno  
221 právních aktů o poskytnutí podpory v hodnotě 252,9 mil. 
EUR, což představuje 131,34 % alokace PO 1. Výdaje vykázané 
příjemci ŘO OPTP byly ve výši 188,38 mil. EUR, což činí  97,81 % 
alokace PO 1. 

V návaznosti na revizi indikátorové soustavy realizované v roce 
2020, jejíž součástí byla i úprava cílových hodnot u některých 
indikátorů, se dosažené hodnoty indikátorů přiblížily cílovým 
hodnotám nebo je (tam, kde to je žádoucí) překračují.  

08.2 Jednotný monitorovací 
systém 

K 31. 12. 2022 bylo do PO 2 podáno 60 projektových žádostí 
v objemu 83,2 mil. EUR.  

K 31. 12. 2022 bylo vydáno 43 právních aktů o poskytnutí 
podpory v celkové výši 54,4 mil. EUR, což činí  100,6 % alokace 
PO 2. Příjemci vykázali výdaje ŘO OPTP ve výši  49,3 mil. EUR, 
což činí  91,03 % alokace PO 2.  

V návaznosti na provedenou evaluaci indikátorové soustavy byla 
v 2020 provedena revize indikátorové soustavy a mj. byly 
upraveny cílové hodnoty některých indikátorů, aby lépe 
odpovídaly aktuální implementaci programu. I přes tuto úpravu 
cílových hodnot však  u některých indikátorů (např. č. 82200)  
dojde k výraznému překročení cílových hodnot. 
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3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3) 

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová 

hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2
0
2
3 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

80110 Míra znalosti 
podpořených 
projektů u 
cílových skupin 

% Nerelevantní 67,000 2014 70,000 0,000 0,000 67,000 62,000 69,000 66,000 66,000 45,000 45,000 0
,
0
0
0 

Výsledky šetření za 2021 a 2022 
budou dostupné až v květnu r. 
2023. Z toho důvodu jsou   
uvedeny výsledky z posledního 
provedeného dotazníkového 
šetření – Stemmark (metoda 
CAWI, prosinec 2021). U míry 
znalosti konkrétního projektu je 
patrný velký propad, ale podobná 
otázka z Eurobaromentu (šetření 
EK) vychází výrazně lépe – 70% 

80120 Míra 
informovanosti 
o fondech u 
cílových skupin 

% Nerelevantní 65,000 2014 68,000 0,000 0,000 65,000 59,000 0,000 38,000 38,000 29,000 29,000 0
,
0
0
0 

Výsledky šetření za 2021 a 
2022 budou dostupné až v 
květnu r. 2023. Z toho důvodu 
jsou   uvedeny výsledky 
z posledního provedeného 
dotazníkového šetření. Nízké 
hodnoty v 2021 a 2022 byly 
zapříčininěny zejména obecnou 
situací v souvislosti s epidemií 
Covid-19. 



 

Sestava vytvořena v MS2014+           06.03.2023 
8 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová 

hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2
0
2
3 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

80130 Míra povědomí 
široké 
veřejnosti o 
fondech EU 

% Nerelevantní 83,000 2014 85,000 0,000 0,000 87,700 86,000 87,000 95,000 115,000 94,000 94,000 0
,
0
0
0 

 

80220 Míra úspěšnosti 
projektových 
žádostí v rámci 
integrovaných 
nástrojů 

% Nerelevantní 0,000 2014 75,000 0,000 0,000 0,000 64,800 85,240 139,160 114,060 89,400 100,000 0
,
0
0
0 

 

80710 Ukončený 
operační 
program 

Ukončený 
program 

Nerelevantní 0,000 2014 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 0
,
0
0
0 

Ukončení činnosti regionálních 
rad bylo k 31. 12. 2021. Od 1.1. 
2022 RR nejsou příjemci 
OPTP. 

81510 Schválené 
metodické 
prostředí dříve, 
než přijetí 
prvního OP 

Kalendářní 
měsíce 

Nerelevantní 0,000 2014 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0
,
0
0
0 

Metodické prostředí v podobě 
Jednotného národního rámce  
bylo schváleno v březnu 2019 
Indikátor se hodnotí 
jednorázově na konci období tj. 
za 2023..   
 
 
 

82110 Míra 
spokojenosti 
zaměstnanců 
implementační 
struktury s 
personální 
politikou a 
systémem 
vzdělávání 

% Nerelevantní 65,000 2014 72,000 0,000 2,000 62,000 63,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 0
,
0
0
0 

Dotazníkové šetření za 2021-
2022 bude provedeno až v 
5/2023. Z toho důvodu zde 
uvádíme hodnotu  jako v 2021. 

82410 Míra 
spokojenosti 
relevantních 
aktérů s 
podmínkami pro 
práci na řízení 
DoP/OP 

% Nerelevantní 63 2014 70,000 0,000 0,000 64,000 66,000 67,000 67,000 72,000 72,000 72,000 0
,
0
0
0 

Dotazníkové šetření za roky 
2021-2022 bude vyhodnoceno 
až v 5/2023. Z toho důvodu zde 
uvádíme stejnou hodnotu jako v 
2021. 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová 

hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2
0
2
3 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

82510 Míra stabilizace 
zaměstnanců 
implementační 
struktury 

% Nerelevantní 55,000 2014 75,000 0,000 0,000 55,000 71,390 73,640 71,000 86,310 92,200 82,240 0
,
0
0
0 

Implementační struktura je 
stabilizována větší měrou než 
byla stanovena cílová hodnota. 

82520 Počet trvale 
zaměstnaných 
pracovníků 
implementační 
struktury 

FTE Nerelevantní 297,000 2014 550,000 0,000 0,000 424,600 477,250 494,250 505,500 537,750 865,750 862,750 
 

0
,
0
0
0 

Dochází k nárůstu hodnoty, 
jelikož dle definice indikátoru  
tato hodnota zahrnuje 
zaměstnance, kteří  pracují v 
implementační struktuře déle 
než 3 roky.   

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová 

hodnota (2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

83410 Elektronizace 
procesů 

% Nerelevantní 60,000 2014 90,000 0,000 0,000 60,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 0,000 Dotazníkové šetření za 
2021 a 2022 nebylo 
vyhodnoceno do konce 
února 2023. Byla proto 
použita stejná hodnota 
jako v 2021. 

83420 Míra 
spokojenosti 
zaměstnanců 
implementač
ní struktury a 
příjemců a 
žadatelů s 
informačním 
systémem 

% Nerelevantní 64,000 2014 70,000 0,000 0,000 53,000 55,000 60,000 60,000 66,000 66,000 66,000 0,000 Aktuální dotazníkové 
šetření nebylo 
vyhodnoceno do konce 
února 2023. Byla proto 
použita stejná hodnota 
jako v 2021. 

83430 Úplnost a 
správnost dat 
v systému 

% Nerelevantní 98,000 2014 98,000 0,000 0,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 0,000 Aktuální dotazníkové 
šetření nebylo 
vyhodnoceno do konce 
února 2023. Byla proto 
použita stejná hodnota 
jako v 2021. 

 

 

 

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 

investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) 
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Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

 60000/CES
F0 

Celkový počet 
účastníků 

Osoby FS Nerelevantní 7 000 0 0 8 406 8 461 2 821 4 936 5 100 5 702 5 542 0 
 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

60000/CES
F0 

Celkový počet 
účastníků 

Osoby FS Nerelevantní 7 000 0 0 0 58 2 894 3 820 4 995 6 627 6 909 0 

 

 
80001/ Počet uspořádaných 

informačních a 
propagačních aktivit 

Aktivity FS Nerelevantní 120 0 0 32 32 53 97 48 136 136 0 
 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80001/ Počet uspořádaných 
informačních a 
propagačních aktivit 

Aktivity FS Nerelevantní 120 0 0 0 5 6 53 106 99 99 0 

 

 80103/ 
Počet vytvořených 
komunikačních 
nástrojů 

Nástroje FS Nerelevantní 
4,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80103/ 
Počet vytvořených 
komunikačních 
nástrojů 

Nástroje FS Nerelevantní 

4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,000 2,000 2,000 0,000 

 

 80200/ 
Počet vytvořených 
informačních 
materiálů 

Unikátní 
materiály 

FS Nerelevantní 

35,000 0,000 0,000 20,000 20,000 21,000 29,000 15,000 
 
 
 

40,000 40,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80200/ 
Počet vytvořených 
informačních 
materiálů 

Unikátní 
materiály 

FS Nerelevantní 

35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 26,000 27,000 27,000 0,000 

 

 80500/ 

Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) 

Dokume
nty 

FS Nerelevantní 

150,000 0,000 0,000 47,000 53,000 85,000 124,000 137,000 162,000 181,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80500/ 

Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) 

Dokume
nty 

FS Nerelevantní 

150,000 0,000 0,000 0,000 9,000 24,000 46,000 65,000 129,000 143,000 0,000 

 

 80600/ 
Počet jednání 
orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání FS Nerelevantní 
1 000,000 0,000 0,000 132,000 342,000 722,000 737,000 737,000 862,000 862,000 0,000 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80600/ 
Počet jednání 
orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání FS Nerelevantní 

1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 389,000 389,000 389,000 640,000 646,000 0,000 

 

 80902/ 

Počet 
uskutečněných 
kontrol a auditů 
prováděných AO 

kontroly/ 
audity 

FS Nerelevantní 

2 500,000 0,000 0,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 670,000 2 670,00 2 650,000 2 700,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80902/ 

Počet 
uskutečněných 
kontrol a auditů 
prováděných AO 

kontroly/ 
audity 

FS Nerelevantní 

2 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 381,000 1 381,00 1 381,00 2 366,000 2 366,000 0,000 

 

 80905/ 
Počet finálních 
zpráv o auditu 

zprávy FS Nerelevantní 
40,000 0,000 0,000 0,000 75,000 75,000 75,000 28,000 28,000 30,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80905/ 
Počet finálních 
zpráv o auditu 

zprávy FS Nerelevantní 

40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48,000 24,000 24,000 0,000 

 

 81101/ 
Počet tuzemských a 
zahraničních 
pracovních cest 

Osoby FS Nerelevantní 
3 300,000 0,000 0,000 280,000 1 120,000 1 900,000 3 350,000 3 350,000 3 352,000 3 352,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

81101/ 
Počet tuzemských a 
zahraničních 
pracovních cest 

Osoby FS Nerelevantní 

3 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 979,000 1 979,000 1 979,000 3 027,000 3 027,000 0,000 

 

 82000/ 

Počet 
uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů a 
konferencí 

Aktivity FS Nerelevantní 

2 500,000 0,000 2,000 1 954,000 2 015,000 1 700,000 2 083,000 2 242,000 2 619,000 2 748,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82000/ 

Počet 
uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů a 
konferencí 

Aktivity FS Nerelevantní 

2 500,000 0,000 0,000 0,000 122,000 1 032,000 1 340,000 1 782,000 2 247,000 2 400,000 0,000 

 

 82100/ 
Počet účastníků 
vzdělávání 

Osoby FS Nerelevantní 
3 500,000 0,000 0,000 1,000 1 000,000 2 400,000 4 000,000 4 000,000 4 000,000 4 000,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82100/ 
Počet účastníků 
vzdělávání 

Osoby FS Nerelevantní 

3 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 458,000 2 458,000 2 458,000 3 865,000 3 865,000 0,000 

 

 82200/ 
Nákup materiálu, 
zboží a služeb 
potřebných k 

Kč FS Nerelevantní 
220 000 
000,000 

0,000 0,000 66 913 
330,000 

215 559 
192,810 

199 647 
750,640 

309 083 
950,550 

249 093 
826,550 

386 788 
697,700 

377 204 
489,620 

0,000 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

zajištění 
implementace 
programu 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82200/ 

Nákup materiálu, 
zboží a služeb 
potřebných k 
zajištění 
implementace 
programu 

Kč FS Nerelevantní 

220 000 
000,000 

0,000 0,000 0,000 400 
060,640 

50 184 
609,240 

106 308 
307,790 

224 286 
052,750 

233 536 
631,240 

267 029 
805,740 

0,000 

 

 82300/ 
Počet nově 
pořízeného 
vybavení 

Inventárn
í čísla 

FS Nerelevantní 
400,000 0,000 0,000 170,000 170,000 242,000 175,000 176,000 176,000 176,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82300/ 
Počet nově 
pořízeného 
vybavení 

Inventárn
í čísla 

FS Nerelevantní 

400,000 0,000 0,000 0,000 54,000 176,000 178,000 354,000 180,000 180,000 0,000 

 

 82500/ 
Počet pracovních 
míst financovaných 
z programu 

FTE FS Nerelevantní 
0,000 0,000 171,500 741,130 1 172,010 1 495,630 1 528,590 1 573,240 2 049,000 2 282,32 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82500/ 
Počet pracovních 
míst financovaných 
z programu 

FTE FS Nerelevantní 

0,000 0,000 0,000 0,000 421,650 752,930 1 073,070 1 473,680 1 557,810 1860,94 0,000 

 

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

 80200/ 
Počet vytvořených 
informačních materiálů 

Unikátní 
materiály 

FS Nerelevantní 
30,000 0,000 0,000 18,000 18,000 24,000 22,000 28,000 11,000 11,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80200/ 
Počet vytvořených 
informačních materiálů 

Unikátní 
materiály 

FS Nerelevantní 

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 10,000 11,000 0,000 

 

 82200/ 

Nákup materiálu, zboží a 
služeb potřebných k 
zajištění implementace 
programu 

Kč FS Nerelevantní 

400 000 
000,000 

0,000 0,000 218 652 
325,000 

227 452 
325,000 

349 006 
555,910 

450 785 
252,630 

944 233 
121,440 

879 621 
861,720 

881 840 
951,720 

0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82200/ 

Nákup materiálu, zboží a 
služeb potřebných k 
zajištění implementace 
programu 

Kč FS Nerelevantní 

400 000 
000,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 178 827 
965,840 

228 861 
188,600 

485 665 
318,750 

418 962 
990,750 

848 455 
729,720 

0,000 
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---------------------------------------------------- 
3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem. 

 
 
 

 

3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o 
implementaci od roku 2017 

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, 
které mají být předloženy v roce 2017). 

Pro OPTP nerelevantní. 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

 82300/ 
Počet nově pořízeného 
vybavení 

Inventárn
í čísla 

FS Nerelevantní 
100,000 0,000 0,000 1,000 1,000 68,000 132,000 135,000 169,000 171,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82300/ 
Počet nově pořízeného 
vybavení 

Inventárn
í čísla 

FS Nerelevantní 

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,000 176,000 142,000 144,000 0,000 

 

 83000/ 
Dostupnost 
monitorovacího systému 
pro období 2007-2013 

Kalendář
ní 
měsíce 

FS Nerelevantní 
180,000 0,000 0,000 36,000 108,000 108,000 178,000 178,000 166,000 166,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

83000/ 
Dostupnost 
monitorovacího systému 
pro období 2007-2013 

Kalendář
ní 
měsíce 

FS Nerelevantní 

180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,000 70,000 106,000 70,000 142,000 0,000 

 

 83100/ 
Počet vytvořených 
interface (rozhraní) 

Interface FS Nerelevantní 
10,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

83100/ 
Počet vytvořených 
interface (rozhraní) 

Interface FS Nerelevantní 

10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 8,000 4,000 4,000 0,000 

 

 83200/ 
Počet uživatelů 
informačního systému 

Uživatelé FS Nerelevantní 
10 000,000 0,000 0,000 500,000 500,000 2 500,000 9 642,000 9 642,000 10 658,000 10 658,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

83200/ 
Počet uživatelů 
informačního systému 

Uživatelé FS Nerelevantní 

10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 683,000 8 683,000 17 366,000 13 058,000 13 058,000 0,000 
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Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 
 

 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních 
hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí 
kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. 

Pro OPTP nerelevantní. 

 

3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 
Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11) 

Finanční příděl prioritní osy na základě operačního programu Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu 

Prioritní 

osa 

Fond Kategorie 

regionu 

Základ pro 

výpočet 

podpory 

Unie 

Financování 

celkem (v 

EUR) 

Míra 

spolufinancov

ání (v %) 

Celkové způsobilé náklady 

operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Podíl celkového přídělu, 

na nějž se vztahují 

vybrané operace (v %) 

Veřejné způsobilé náklady 

operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých 

výdajů, jež příjemci 

vykázali řídicímu orgánu 

Podíl celkového přídělu, na nějž 

se vztahují způsobilé výdaje 

vykázané příjemci (v %) 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  Veřejné 192 593 626,00 85,00 252 948 198,83 131,34 252 948 198,83 188 378 421,17 97,81 221 

PO2 FS  Veřejné 54 117 648,00 85,00 54 443 312,68 100,60 54 443 312,68 49 263 395,59 91,03 43 

Celkem FS   246 711 274,00 85,00 307 391 511,51 124,60 307 391 511,51 237 641 816,76 96,32 264 

Celkový 

součet 

   246 711 274,00 85,00 307 391 511,51 124,60 307 391 511,51 237 641 816,76 96,32 264 

 

 
Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a 
článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) 

(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014) 
Prioritní 

osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ010 161 168 036,90 161 168 036,90 122 714 372,56 74 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ020 84 930,35 84 930,35 67 505,86 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ031 1 979 320,76 1 979 320,76 1 835 119,20 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ032 2 875 844,16 2 875 844,16 2 408 180,77 5 
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Prioritní 

osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ041 1 983 203,92 1 983 203,92 1 656 399,98 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ042 3 097 041,13 3 097 041,13 2 499 793,88 6 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ051 1 012 029,65 1 012 029,65 808 985,88 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ052 1 051 413,65 1 051 413,65 854 267,03 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ053 1 490 834,15 1 490 834,15 1 250 011,72 4 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ063 1 738 076,93 1 738 076,93 1 560 417,67 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ064 3 993 085,65 3 993 085,65 2 795 980,81 9 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ071 5 439 239,20 5 439 239,20 4 285 566,40 8 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ072 3 402 677,58 3 402 677,58 2 894 109,01 2 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ080 5 591 149,60 5 591 149,60 4 558 033,62 9 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ010 6 195,41 6 195,41 3 984,83 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ020 221 191,14 221 191,14 152 498,44 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ031 203 173,16 203 173,16 159 037,76 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ032 130 313,42 130 313,42 103 185,28 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ041 431 336,27 431 336,27 318 410,65 2 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ042 539 116,73 539 116,73 440 163,66 2 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ051 130 357,82 130 357,82 83 288,41 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ052 376 321,67 376 321,67 291 594,69 2 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ053 206 328,33 206 328,33 156 392,20 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ063 192 561,21 192 561,21 148 084,05 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ064 233 170,91 233 170,91 174 571,40 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ071 426 082,55 426 082,55 279 762,90 2 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ072 94 721,50 94 721,50 57 601,37 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ080 844 343,40 844 343,40 719 898,01 2 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ010 75 758,33 75 758,33 48 759,77 1 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ020 2 172 518,96 2 172 518,96 1 388 806,77 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ031 3 388 881,63 3 388 881,63 2 674 640,98 6 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ032 3 179 837,53 3 179 837,53 2 663 368,63 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ041 1 982 840,96 1 982 840,96 1 274 302,49 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ042 3 900 655,35 3 900 655,35 3 089 196,31 7 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ051 963 208,10 963 208,10 621 705,95 4 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ052 2 666 921,44 2 666 921,44 1 869 767,25 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ053 1 667 452,95 1 667 452,95 1 124 616,05 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ063 2 784 001,99 2 784 001,99 2 103 355,93 6 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ064 2 847 369,01 2 847 369,01 2 104 816,66 4 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ071 1 115 653,35 1 115 653,35 682 104,65 4 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ072 997 864,67 997 864,67 626 871,70 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ080 3 281 449,67 3 281 449,67 2 761 832,95 5 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ010 3 546 284,72 3 546 284,72 2 581 309,87 10 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ020 3 479,88 3 479,88 1 967,33 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ031 1 896,45 1 896,45 1 072,18 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ032 22 990,15 22 990,15 16 429,96 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ041 407,72 407,72 230,38 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ042 1 084,19 1 084,19 612,95 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ051 656,71 656,71 371,27 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ052 268 826,55 268 826,55 200 351,47 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ053 1 204 088,07 1 204 088,07 765 747,48 4 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ063 2 139,28 2 139,28 1 209,45 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ064 30 403,02 30 403,02 24 703,03 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ071 1 221,93 1 221,93 690,72 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ072 932,88 932,88 527,49 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ080 42 718,57 42 718,57 8 790,57 1 

PO1 FS  122 01 01 07   21 CZ064 100 039,59 100 039,59 52 851,43 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ010 504 449,60 504 449,60 504 383,20 3 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ020 602,62 602,62 593,37 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ031 328,39 328,39 323,35 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ032 268,50 268,50 264,38 1 



 

Sestava vytvořena v MS2014+           06.03.2023 
16 

Prioritní 

osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ041 70,66 70,66 69,57 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ042 187,75 187,75 184,87 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ051 113,73 113,73 111,98 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ052 235,86 235,86 232,24 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ053 240,91 240,91 237,21 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ063 370,46 370,46 364,77 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ064 369,11 369,11 363,44 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ071 211,64 211,64 208,39 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ072 161,51 161,51 159,03 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ080 173,62 173,62 170,95 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ010 458,22 458,22 218,49 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ020 12 512,87 12 512,87 7 605,61 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ031 6 819,36 6 819,36 4 145,15 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ032 29 828,56 29 828,56 20 228,92 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ041 1 465,58 1 465,58 890,23 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ042 3 898,51 3 898,51 2 369,63 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ051 2 361,42 2 361,42 1 435,31 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ052 4 897,07 4 897,07 2 976,37 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ053 5 003,46 5 003,46 3 041,63 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ063 7 692,48 7 692,48 4 675,77 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ064 15 146,15 15 146,15 9 318,51 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ071 4 393,41 4 393,41 2 670,00 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ072 3 354,82 3 354,82 2 039,61 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ080 120 333,13 120 333,13 25 202,94 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ010 96,51 96,51 95,03 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ020 1 942,08 1 942,08 1 912,25 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ031 1 058,32 1 058,32 1 042,07 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ032 865,31 865,31 852,02 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ041 227,72 227,72 224,22 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ042 605,07 605,07 595,78 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ051 366,51 366,51 360,88 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ052 760,13 760,13 748,46 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ053 776,39 776,39 764,47 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ063 1 193,87 1 193,87 1 175,54 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ064 1 189,53 1 189,53 1 171,26 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ071 682,05 682,05 671,58 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ072 520,48 520,48 512,49 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ080 559,52 559,52 550,93 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ010 5 608,60 5 608,60 2 674,33 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ020 153 139,34 153 139,34 93 075,69 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ031 83 459,07 83 459,07 50 727,41 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ032 357 458,51 357 458,51 179 609,84 4 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ041 17 936,51 17 936,51 10 894,36 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ042 47 712,09 47 712,09 28 998,78 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ051 28 900,22 28 900,22 17 564,94 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ052 59 933,11 59 933,11 36 424,25 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ053 61 234,98 61 234,98 37 222,59 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ063 94 144,59 94 144,59 57 220,95 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ064 156 945,66 156 945,66 87 890,02 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ071 53 768,80 53 768,80 32 674,77 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ072 41 058,23 41 058,23 24 960,37 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ080 436 027,19 436 027,19 104 080,91 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ010 1 181,23 1 181,23 1 163,09 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ020 23 770,66 23 770,66 23 405,60 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ031 12 953,75 12 953,75 12 754,81 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ032 10 591,28 10 591,28 10 428,62 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ041 2 787,17 2 787,17 2 744,37 1 
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Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ042 7 405,94 7 405,94 7 292,20 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ051 4 486,03 4 486,03 4 417,14 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ052 9 303,86 9 303,86 9 160,98 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ053 9 502,95 9 502,95 9 357,01 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ063 14 612,79 14 612,79 14 388,37 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ064 14 559,69 14 559,69 14 336,09 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ071 8 348,27 8 348,27 8 220,06 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ072 6 370,70 6 370,70 6 272,86 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ080 6 848,50 6 848,50 6 743,32 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ010 1 934 249,25 1 934 249,25 1 443 501,59 2 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ020 54 774,47 54 774,47 22 475,49 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ031 29 841,16 29 841,16 12 243,04 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ032 24 401,97 24 401,97 10 012,12 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ041 6 410,07 6 410,07 2 627,73 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ042 17 066,87 17 066,87 7 003,30 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ051 10 335,67 10 335,67 4 240,71 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ052 21 435,80 21 435,80 8 795,09 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ053 21 898,33 21 898,33 8 985,65 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ063 33 671,18 33 671,18 13 816,04 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ064 33 548,89 33 548,89 13 765,87 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ071 19 218,80 19 218,80 7 882,37 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ072 14 681,71 14 681,71 6 024,67 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ080 15 782,55 15 782,55 6 476,34 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ010 8 766,71 8 766,71 3 587,85 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ020 176 441,87 176 441,87 72 215,36 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ031 96 126,11 96 126,11 39 338,03 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ032 78 604,83 78 604,83 32 169,75 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ041 20 649,11 20 649,11 8 443,46 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ042 54 976,41 54 976,41 22 502,06 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ051 33 293,77 33 293,77 13 625,78 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ052 69 050,11 69 050,11 28 259,39 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ053 70 539,78 70 539,78 28 871,51 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ063 108 463,16 108 463,16 44 391,99 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ064 108 069,14 108 069,14 44 230,74 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ071 61 909,44 61 909,44 25 327,15 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ072 47 293,23 47 293,23 19 357,65 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ080 50 839,31 50 839,31 20 808,91 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ010 107 381,49 107 381,49 43 960,19 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ020 2 161 200,06 2 161 200,06 884 819,57 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ031 1 177 427,55 1 177 427,55 481 988,86 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ032 962 813,78 962 813,78 394 159,82 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ041 252 924,39 252 924,39 103 452,26 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ042 673 394,97 673 394,97 275 706,86 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ051 407 808,34 407 808,34 166 949,90 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ052 845 780,03 845 780,03 346 248,16 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ053 864 027,27 864 027,27 353 748,53 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ063 1 328 542,68 1 328 542,68 543 913,35 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ064 1 323 716,55 1 323 716,55 541 937,61 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ071 758 312,74 758 312,74 310 319,53 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ072 579 285,32 579 285,32 237 179,95 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ080 622 720,55 622 720,55 254 961,60 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ010 44 019 952,68 44 019 952,68 40 001 848,55 39 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ020 1 247,94 1 247,94 1 167,74 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ031 680,06 680,06 636,36 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ032 556,03 556,03 520,30 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ041 146,32 146,32 136,92 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ042 388,81 388,81 363,82 1 
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 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ051 235,52 235,52 220,38 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ052 488,45 488,45 457,06 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ053 498,90 498,90 466,84 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ063 767,16 767,16 717,86 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ064 764,37 764,37 715,25 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ071 1 138 505,79 1 138 505,79 1 010 011,07 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ072 334,45 334,45 312,96 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ080 359,55 359,55 336,44 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ010 72 469,18 72 469,18 64 298,48 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ020 4 021,75 4 021,75 3 763,29 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ031 2 191,65 2 191,65 2 050,80 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ032 1 791,94 1 791,94 1 676,78 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ041 471,56 471,56 441,26 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ042 1 253,01 1 253,01 1 172,48 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ051 758,99 758,99 710,21 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ052 1 574,12 1 574,12 1 472,96 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ053 1 607,81 1 607,81 1 504,48 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ063 2 472,34 2 472,34 2 313,45 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ064 2 463,35 2 463,35 2 305,04 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ071 511 021,79 511 021,79 453 405,65 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ072 1 077,86 1 077,86 1 008,59 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ080 1 158,69 1 158,69 1 084,23 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ010 1 045 627,14 1 045 627,14 927 714,31 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ020 49 225,61 49 225,61 46 062,11 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ031 26 825,35 26 825,35 25 101,41 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ032 21 933,02 21 933,02 20 523,49 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ041 5 771,85 5 771,85 5 400,92 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ042 15 336,62 15 336,62 14 351,01 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ051 9 289,92 9 289,92 8 692,90 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ052 19 266,98 19 266,98 18 028,78 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ053 19 679,25 19 679,25 18 414,56 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ063 30 260,97 30 260,97 28 316,24 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ064 30 151,03 30 151,03 28 213,36 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ071 7 373 309,83 7 373 309,83 6 541 841,48 3 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ072 13 192,79 13 192,79 12 344,95 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ080 14 182,25 14 182,25 13 270,82 1 

Celkem FS          307 391 511,51 307 391 511,51 237 641 816,76 436 

Celkový 

součet 

          307 391 511,51 307 391 511,51 237 641 816,76 436 

 
11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání 
určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1). 
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Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Prioritní osa 

Výše podpory EU, která má být 
použita na operace prováděné 
mimo programovou oblast na 

základě vybraných operací (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 

v době přijetí programu 

(v %) 
(3/ podpora EU pro prioritní osu 
v době přijetí programu x 100) 

Výše podpory EU v rámci operací 
prováděných mimo programovou 

oblast, na základě způsobilých 
výdajů, které příjemce vykázal 

řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl podpory EU pro 
prioritní osu v době přijetí 

programu 
(v %) 

(5/ podpora EU pro prioritní 
osu v době přijetí programu 

x 100) 

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství     

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

08.2 Jednotný monitorovací systém     

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 
 

Pro OPTP nerelevantní. 
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

V roce 2022 byla realizována evaluace, jejíž dodavatel byl vysoutěžen v roce 2021 v souladu s s 

evaluačním plánem OPTP:  

Hodnocení evaluační činnosti a příprava podkladů k Průběžné evaluaci pro období 2021-2027. 

Dodavatel: EY 

Nabídková cena: 380 000 Kč bez DPH 

Akceptace závěrečné zprávy: 22. 7. 2022 

Evaluace byla strukturována do dvou evaluačních okruhů: 

1) Nastavit Průběžnou evaluaci naplňování cílů OPTP pro období 2021+ 1, zejména dotazníkové šetření 

vedoucí k hodnocení implementace programu.  

2) Zhodnotit procesní nastavení evaluační činnosti/evaluační jednotky, zejména proces komunikace 

ohledně záměru a závěrů. 

Evaluace má sloužit primárně ŘO OPTP a má vést ke zlepšení dosavadní evaluační praxe, zejména v 

v novém programovém období 2021+. 

Shrnutí závěrů 1. okruhu: 
 

• Programový dokument OPTP stanovuje pro období 2021+ dvě priority: 1. podporu implementace 
fondů EU a 2. podporu regionálních partnerů fondů EU. Cílem dotazníkového šetření je tedy 
zhodnocení implementace OPTP v novém období 2021+, kdy dotazník nahrazuje dříve využívané 
indikátory a zahrnuje celkem jedenáct částí složených z: 
 

▪ úvod (identifikace respondenta) 
▪ vzdělávání v rámci OPTP (příjemci) 
▪ vzdělávání v rámci OPTP (realizátoři vzdělávání) 
▪ jednotný metodický rámec v OPTP 
▪ administrativní náklady implementace OPTP 
▪ mzdy – spokojenost 
▪ informační system 
▪ monitorovací systém 
▪ e-government 
▪ důvěra regionálních partnerů 
▪ závěr 

 
Dotazníkové šetření je nastaveno tak, aby bylo co nejvíce efektivní a současně flexibilní (bude možné 
přidávat ad hoc témata dle aktuální potřeby) a jednoduché, a aby poskytlo relevantní informace pro ŘO 
OPTP. Šetření bylo koordinováno se vznikajícím dotazníkem SMART, který je tvořen v rámci projektu na 
řízení kvality ve veřejné správě na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dotazník bude rozesílán na 5 skupin 
respondentů: externí uživatelé IS KP21+ꓼ interní uživatelé MS2021+ꓼ regionální partneřiꓼ příjemci (placení z 

OPTP), realizátoři projektů. Kromě dotazníkového šetření dodavatel doporučuje doplnit informace o 
průběhu implementace OPTP i o další zdroje dat (statistiky pro oblast vzdělávání, využívanosti 
monitorovacího systému, informace o administrativních kapacitách a další relevantní informace). 

 
  Shrnutí závěrů 2. okruhu: 
 

• Druhý evaluační okruh (EQ3 a EQ4) se zaměřuje na evaluační činnost EJ OPTP a návrh 
doporučení pro zefektivnění procesů týkajících se evaluační činnosti a zvýšení spolehlivosti a 
přesnosti výstupů. Identifikovány byly především příležitosti v: 

▪ rozvoji sociálních kompetencí evaluátora (prohlubování komunikace a budování vztahů s 
relevantními aktéry), 

▪ pravidelném sdílení informací o realizaci OPTP s EJ OPTP, 
▪ nastavení průběžné a komplexní evaluace, 
▪ efektivní prezentaci výsledků evaluací. 

 
1 V programovém období 2021-2027 ŘO OPTP plánuje využít formát průběžné evaluace jako nástroj k sledování naplňování výsledků 

OPTP. 
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• Interní evaluační jednotka by měla fungovat jako užitečný „knowledge broker“ (tlumočník) pro své 
nadřízené, resp. pro lidi odpovědné za definování a implementování politik. Důležitá je proto 
především znalost potřeb zaměstnanců a programu, poskytování důležitých a včasných informací, 
porozumění teorii a praxi programu, či formulace konkrétních doporučení a dohled na jejich 
implementaci. 

• Celkově byla hodnocena evaluační činnost EJ OPTP jako dostatečná a fungující. 
 

Závěry evaluace jsou podrobněji popsány v rámci Manažerského shrnutí a Závěrečné zprávy dle 

jednotlivých evaluačních okruhů, a jsou zpřístupněny v Knihovně evaluací. 

Závěry a doporučení vzešlé z evaluace byly projednávány na PS EVAL OPTP a také byly předloženy na 

16. jednání MV OPTP, který je vzal na vědomí. 

 
 

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 
MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 
č. 1304/2013) 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

   Operační program Technická pomoc byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2022 vyhodnocen opětovně 
   jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová 
   významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu. Při hodnocení v únoru 2022 byly v 
   riziku Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace hodnoceny obě PO programu jako nízce 
   rizikové, nicméně nižší čerpání bylo identifikováno u PO2 Jednotný monitorovací systém. Ve sledovaném 
   období došlo na této PO k pozitivnímu vývoji, ve stavu právní akty již bylo dosaženo 100,6 % celkové 
   alokace PO a ve stavu vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu došlo k nárůstu na 91,03 % celkové 
   alokace PO. Program má dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace. Pro program nejsou 
   stanoveny věcné a finanční cíle. Pro program nebyl na rok 2022 stanoven plán opatření.  
 

 
ŘO OPTP se v řídicí dokumentaci zaměřuje mimo jiné na boj proti podvodům a korupci. Postup je nastaven 

zejména v OM OPTP. ŘO OPTP využívá např. nástroj ARACHNE, prostřednictvím kterého je možné 

identifikovat projekty, které by mohly být náchylné k rizikům podvodu. Tento nástroj je pravidelně využíván 

např. v rámci ex-ante analýzy rizik, při kontrole na místě a zejména při ověření výběrových/zadávacích 

řízení.    

Každý pracovník ŘO OPTP se řídí Rezortním interním protikorupčním programem a Etickým kodexem 

úředníků a zaměstnanců MMR. V Etickém kodexu jsou k protikorupční tématice podchyceny především 

oblasti střetu zájmů a korupce. V případě podezření na korupční jednání je každý zaměstnanec povinen 

informovat svého nadřízeného, který nahlášené podezření prošetří a následně pořídí písemný záznam. 
Po odhalení podvodného jednání ŘO OPTP provede přezkum sebehodnocení rizik podvodu a přijme 

potřebná opatření. 

V případě, že by bylo vedení MMR informováno o návrhu na postoupení výsledků šetření orgánům činným 

v trestním řízení a případ byl předán jako podezření na spáchání trestného činu či se ŘO OPTP z jiného 

podnětu dozví, že v rámci OPTP bylo zahájeno šetření podezření na spáchání trestného činu, pak se v 

rámci OPTP jedná o nesrovnalost. ŘO OPTP případ eviduje jako nesrovnalost na vnitřní úrovni hlášení v 

MS2014+. 

K identifikaci podvodů ŘO OPTP využívá indikátory podvodu, které zaměstnanci ŘO OPTP pravidelně 

zohledňují v rámci administrativního ověření projektů a při kontrole na místě. V případě identifikace 

operace vykazující indikátory podvodu ŘO OPTP přijme opatření k jejich eliminaci, a to například 

prostřednictvím kontroly na místě. 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/hodnoceni-provedenych-evaluaci
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Během roku 2022 ŘO OPTP neidentifikoval v kontrolovaných projektech OPTP žádný indikátor podvodu 

ani podezření na podvodné jednání. 

 

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 

odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013): 

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných 

přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 
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7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

V programovém období 2014-2020 je OPTP definován jako operační program podpůrného charakteru. 

Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických 

operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází 

ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a 

koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého 

standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání  
a především zajistit efektivní využití finančních prostředků. 

K 14. 4. 2022 byla aktualizována výzva č. 3, důvodem  změny výzvy byla novela zákona č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, na jejímž základě došlo ke zrušení regionálních rad k 31. 12. 2021 a v 
souvislosti s tím k přechodu jejich práv a povinností na Ministerstvo pro místní rozvoj k 1. 1. 2022 a dále 
byla výzva č. 3 upravena v souvislosti s postupným utlumováním činností zprostředkujícího subjektu ITI 
(ZS) pro některé tematické operační programy období 2014-2020, kdy v důsledku souvisejícího 
adekvátního snižování počtu zaměstnanců ZS nebylo již pro příjemce ani poskytovatele efektivní 
administrovat samostatné projekty na provoz ZS a došlo proto k zahrnutí těchto projektů pod projekty řízení 
strategie. 
O konkrétních změnách byli informováni všichni příjemci a žadatelé, a to prostřednictvím webových 

stránek OPTP – viz  DotaceEU - Výzva č. 3. 

I v roce 2022 byla průběžně prováděna potřebná aktualizace dokumentace OPTP. 

Celkem bylo ke dni 31. prosince 2022 v OPTP uzavřeno 264 právních aktů ve výši 307,4 mil. EUR, což 

představuje 124,6% celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídícímu orgánu výdaje ve výši 237,6 

mil. EUR, tj. 96,32% celkové alokace programu. Certifikovány byly výdaje v objemu 231,25 mil. EUR, tj. 

93,73 % celkové alokace programu.  

ŘO OPTP každoročně oslovuje všechny příjemce, aby aktualizovali své výhledy potřeb financování z 

OPTP do roku 2023. Z vyhodnocení tohoto screeningu vyplynulo, že výhled potřeb příjemců přesahuje 

aktuální disponibilní alokaci programu v obou prioritních osách. ŘO OPTP proto bude i nadále sledovat 

vývoj absorpční kapacity v programu a přijímat adekvátní opatření.   

V roce 2022 se uskutečnila dvě jednání monitorovacího výboru OPTP, vzhledem ke stabilizaci 

epidemiologické situace v souvislosti s nemocí COVID-19 proběhlo 15. i 16. jednání prezenční formou, a 

to   17. 5. 2022 a 29. 11. 2022.  

Na těchto jednáních MV byly schváleny dokumenty jako např.  Výroční zpráva  

o implementaci OPTP za rok 2021, Zpráva o plnění Evaluačního plánu OPTP v 2022 a rovněž byl 

schválen Roční komunikační plán na rok 2023. Dále byla vzata na vědomí informace o stavu 

implementace OPTP 2014+ a o zahájení implementace OPTP 2021+.  

  V průběhu 2022   se, vzhledem k tomu, že realizace projektů již probíhala plynule, prezenční schůzky 

  s příjemci zaměřily zejména na stav jednotlivých projektů, kontrolu cílových hodnot indikátorů, čerpání 

  prostředků podle finančního plánu a termíny předložení závěrečných žádostí o platbu. S většinou příjemců 

  již nebylo nutné  organizovat hromadná prezenční jednání a vzájemné informace byly předávány 

  individuální formou on-line nebo e-mailem.     

Na webových stránkách OPTP jsou pravidelně uveřejňovány veškeré informace  

o dění v OPTP.    

   

 

 

 

 

 

https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-pomoc/optp-2014-2020/dokumenty/vyzvy/vyzva-c-3
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8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na 
ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ 
PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při 
přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru) 
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 
nařízení (EU) č. 1303/2013) 

10.1 Velké projekty 

Tabulka 12: Velké projekty 
 

Projekt CCI 

Stav 
velkého 
projektu 

1. 
dokončen 

2. 
schválen 

3. 
předložen 
4. plánuje 

se 
oznámení / 
předložení 

Komisi 
 

Celkové 
investice 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Plánované 
datum 

oznámení / 
předložení 

(je-li 
použitelné) 

(rok, 
čtvrtletí) 

Datum 
automatické
ho schválení 

Komisí 
(je-li 

použitelné) 

Plánované 
datum 

zahájení 
realizace 

 
(rok, 

čtvrtletí) 

Plánované 
datum 

dokončení 
(rok, 

čtvrtletí) 

Priorita / osa 
/ investiční 

priority 

Současný 
stav 

realizace – 
finanční 
pokrok 

(% výdajů 
certifikovaný

ch Komisi 
v porovnání 
s celkovými 
způsobilými 

náklady) 

Současný 
stav 

realizace – 
fyzický 
pokrok 

Hlavní fáze 
provádění 
projektu 

1. 
dokončeno / 
v provozu; 
2. pokročilá 
výstavba; 

3. výstavba; 
4. zadávání 

zakázek 
5. návrh 

Hlavní výstupy 

Datum 
podpisu 

první 
smlouvy o 

dílo1 
(je-li 

použitelné) 

Připomínky 
(v případě 
potřeby) 

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013). 

 

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu. 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

10.2 Společné akční plány 

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů. 

Pro OPTP nerelevantní. 
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Tabulka 13: Společné akční plány (SAP) 
 

Název SAP CCI 

Fáze provádění 
SAP 

1. dokončen 
2. provedeno > 

50 % 
3. zahájen 

4. schválen 
5. předložen 
6. plánuje se 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Celková 
podpora z 
veřejných 

zdrojů 

Přínos OP k 
SAP 

Prioritní osa 

Druh SAP 
1. normální 
2. první SAP 

3. YEI 

[Plánované] 
předložení 

Komisi 

[Plánované] 
zahájení 

implementace 

[Plánované] 
dokončení 

Hlavní výstupy 
a výsledky 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

certifikované 
Komisi 

Připomínky (v 
případě 
potřeby) 

              

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

 


