KDE Program seminare Dotace EU
fondy EU

pomahaji

a Projektové rizeni

Datum: 7.10. 2020
Misto konani: Jihocesky védeckotechnicky park
Lipova 1789/9
370 05 Ceské Budéjovice
Zahajeni: 9:00
Ukonéeni: 16:00

8:30 - 9:00 Registrace Ucastniku

9:00 - 9:15 Zahajeni, predstaveni Eurocentra Ceské Budéjovice
- Ing. Lenka Krejc¢ova

9:15 - 10:45 Teoretické minimum projektového manazera

e Zakladni pojmy projektového rizeni - projekt, projektové
fizeni, operac¢ni program, projektovy manazer, dotace
a dalsi.

e Projektovy cyklus - zZivotni cyklus projektu vs. dota¢ni
cyklus.

e Projektem krok za krokem - cesta Zadatele a pfijemce
projektem spolufinancovanym z ESI fondu.

e Proc je projektové rizeni tézké a procC projekty dopadaji
Spatné?

¢ Na co si dat pozor pf¥i fizeni projektu.

10:45 - 11:00 Coffee break

11:00 - 12:30 Jak projekt zahajit aneb predprojektova pfiprava

¢ Inicializace a zdlvodnéni projektu.

e Projektové cile a zakladni projektové otazky.

e Dokumenty, nastroje a techniky pro zahajeni projektu (analyza
dotacnich prilezitosti, zakladaci listina projektu, myslenkové
mapy, logicky ramec projektu).

e Ukazky a prakticka aplikace vybranych dokumentut, nastrojl a
technik predprojektové pripravy.
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12:30 - 13:15 Prestavka na obéd

13:15 - 14:45 Jak projekt naplanovat?

Planovani vécného rozsahu projektu (WBS).

Planovani organizacni struktury projektu (OBS).

Planovani ¢asu v projektu (TBS).

Dokumentace planovaci faze projektu.

Ukazky a prakticka aplikace vybranych technik

v planovacich procesech projektu (struktura ¢lenéni praci,
organigram, matice odpovédnosti, Ganttlv diagram).

14:45 - 15:00 Coffee break

15:00 - 16:00 Jak projekt realizovat, ukonéit a monitorovat?

Kick-off projektu a porady projektového tymu.

Operativni fizeni a komunikace v projektu.

Dokumentace realiza¢ni faze projektu.

Rizeni rizik v projektu.

Ukonceni projektu aneb co potiebujeme pro Zavérec¢nou

zpravu o realizaci projektu a Zadost o platbu.

¢ Monitoring projektu, aneb kdyz to mame vse (zdanlivé) za
sebou.

o Ukazky a prakticka aplikace vybranych dokumentd

a technik realizace a ukonceni projektu.

16:00 Ukoncéeni seminare
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