KDE Program seminare Dotace EU
fondy EU ) 3 pProjektové Fizeni

pomahaji

Datum: 24.9.2019

Misto konani: Krajsky ufad Pardubického kraje,
Komenského nameésti 120, 532 11 Pardubice

Zahajeni: 9:00

Ukonceni: 16:00

8:30 - 9:00 Registrace Ucastniku

9:00 - 9:10 Zahajeni, predstaveni Eurocentra Pardubice -
PhDr. Radka Kozlova

9:10 - 9.15 Databaze projektovych zaméru - Regionalni stala
konference PK - Mgr. Miroslav Smejkal

9:15 - 10:45 Vyukovy blok I. - Teoretické
minimum projektového manazera

e Zakladni pojmy projektového fizeni - projekt, program,
portfolio, projektovy manazer a mnoho dalsich.

e Projektovy cyklus - zivotni cyklus projektu vs. dotaéni
cyklus.

e Projektem krok za krokem - cesta zadatele a pfijemce
projektem spolufinancovanym z ESI fondu.

e Proc je projektové fizeni tézké a pro¢ projekty dopadaji
Spatné&?

e Na co si dat pozor pfi fizeni projektd.

10:45 - 11:00 Coffee break

11:00 - 12:30 Vyukovy blok Il. - Jak projekt
zahdjit aneb predprojektova pfFiprava

e Inicializace a zdlUvodnéni projektu.

e Projektové cile a zakladni projektové otazky.

e Dokumenty, nastroje a techniky pro zahajeni projektu
(mysSlenkové mapy, zakladaci listina projektu, logicky
ra@mec projektu, analyza dotacnich pfrilezitosti).

e Ukazky a prakticka aplikace vybranych dokumentd,
nastrojl a technik pfedprojektové pripravy.
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a Projektové rizeni

12:30 - 13:15 Prestavka na obéd

13:15 - 14:45 Vyukovy blok Ill. - Jak projekt naplanovat?

Planovani vécného rozsahu projektu (WBS).
Planovani organizacni struktury projektu (OBS).
Planovani ¢asu (TBS) a naklad (CBS) v projektu.
Dokumentace planovaci faze projektu.

Ukazky a prakticka aplikace vybranych technik

v planovacich procesech projektu (napf. organigram,
matice zodpovédnosti, sitovy graf).

14:45 - 15:00 Coffee break

15:00 - 16:00 Vyukovy blok IV. - Jak projekt
realizovat, ukonéit a monitorovat?

e Kick-off projektu aneb jak vést prvni poradu tymu (po

schvaleni projektového zaméru).

Operativni fizeni a komunikace v projektu.

Dokumentace realiza¢ni faze projektu.

Rizeni rizik.

Ukonceni projektu aneb co vie potrebujeme pro

Zavéreénou zpravu z realizace projektu a Zadost o platbu.

e Publicita a monitoring projektu, aneb kdyz to mame vse
(zdanlivé) za sebou.

16:00 Ukonéeni seminare
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