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Registrace účastníků
 

Zahájení, představení Eurocentra České
Budějovice – Mgr. Taťána Jandová
 

 

Výukový blok I. – Teoretické
minimum projektového manažera
 

Základní pojmy projektového řízení - projekt, program,

portfolio, projektový manažer a mnoho dalších. 

Projektový cyklus - životní cyklus projektu vs. dotační
cyklus. 

Projektem krok za krokem - cesta žadatele a příjemce
projektem spolufinancovaným z ESI fondů. 

Proč je projektové řízení těžké a proč projekty dopadají
špatně?

Na co si dát pozor při řízení projektů.

 

 

Coffee break
 

 

Výukový blok II. – Jak projekt
zahájit aneb předprojektová příprava
 

Inicializace a zdůvodnění projektu. 

Projektové cíle a základní projektové otázky.

Dokumenty, nástroje a techniky pro zahájení projektu
(myšlenkové mapy, zakládací listina projektu, logický
rámec projektu, analýza dotačních příležitostí).
Ukázky a praktická aplikace vybraných dokumentů,

nástrojů a technik předprojektové přípravy. 

 

 

 

 

 



 

12:30 – 13:15
 

 

13:15 – 14:45 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14:45 – 15:00
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Přestávka na oběd
 

 

Výukový blok III. – Jak projekt naplánovat? 

 
Plánování věcného rozsahu projektu (WBS).

Plánování organizační struktury projektu (OBS).

Plánování času (TBS) a nákladů (CBS) v projektu. 

Dokumentace plánovací fáze projektu. 

Ukázky a praktická aplikace vybraných technik
v plánovacích procesech projektu (např. organigram,

matice zodpovědnosti, síťový graf). 
 

 

Coffee break 

 

 

Výukový blok IV. – Jak projekt
realizovat, ukončit a monitorovat?

 
Kick-off projektu aneb jak vést první poradu týmu (po
schválení projektového záměru).

Operativní řízení a komunikace v projektu.

Dokumentace realizační fáze projektu. 

Řízení rizik. 

Ukončení projektu aneb co vše potřebujeme pro
Závěrečnou zprávu z realizace projektu a Žádost o platbu.

Publicita a monitoring projektu, aneb když to máme vše
(zdánlivě) za sebou.

 

 

Ukončení semináře
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