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1. Úvod

Příručka pro žadatele a příjemce dotace, kterou právě držíte v ruce, charakterizuje program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-slovenské hranici a stanovuje detailní metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a implementaci schválených projektů žadatelem, resp. příjemcem dotace. Příručka vychází z programového dokumentu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovensko na období 2004 – 2006, Programového dodatku schváleného Monitorovacím výborem, a je v souladu se všemi nařízeními ES, legislativou ČR a dalšími předpisy souvisejícími s poskytováním podpory ze strukturálních fondů.

Příručka je rozdělena do několika částí. V první části (Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, kapitola 3) je stručně popsán program na česko-slovenské hranici. 

Druhá část (Pokyny pro žadatele, kapitola 4) obsahuje informace potřebné pro přípravu žádosti, její odevzdání na JTS, informace o průběhu výběru projektů a rozhodnutí o udělení podpory. 

Třetí a čtvrtá část (Pokyny pro příjemce dotace – technická a finanční část, kapitoly 5 a 6) jsou určeny příjemcům dotace, zahrnují všechny informace, které příjemce potřebuje k tomu, aby mohl realizovat projekt a čerpat peníze z prostředků EU. S pokyny pro příjemce dotace by se měl seznámit každý žadatel již před podáním žádosti, aby byl předem obeznámen s podmínkami poskytnutí podpory.

Příručka pro žadatele a příjemce dotace je k dispozici ke stažení na stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Dle Příručky žadatel připravuje projekt. Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit JTS, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Pokud budou provedeny změny (revize) v příručce, bude vydáno nové vydání Příručky. Toto nové vydání bude zveřejněno zpravidla den po termínu odevzdání žádosti na předešlý SC a bude platné pro následující řídící výbory. 

Upozornění pro žadatele a příjemce dotace

Hovoří-li se v následujícím textu o rozhodnutí, resp. podmínkách poskytnutí dotace, vztahují se uvedené pasáže také na případy, kdy součástí rozhodnutí byla ještě smlouva o financování, ačkoliv tak není výslovně uvedeno. Smlouva o financování byla nahrazena podmínkami poskytnutí dotace s platností od 1. července 2005. Každý příjemce dotace se před podáním žádosti o platbu musí seznámit s aktuálním zněním pokynů pro příjemce dotace, které jsou uvedeny v aktuálním znění Příručky pro žadatele a příjemce dotace a uveřejněny na www.strukturalni-fondy.cz .

2. Seznam zkratek a vymezení pojmů

Seznam zkratek

	CHU
	Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu ve veřejné správě (Central Harmonization Unit for Financial Control)

	CIP
	Program Iniciativy Společenství (Community Initiative Programme)

	CRR ČR
	Centrum pro regionální rozvoj ČR

	DIS
	Dotační informační systém na MMR

	DPH
	Daň z přidané hodnoty

	ECB
	Evropská centrální banka (European Central Bank)

	ELZA
	Elektronická žádost o poskytnutí podpory z programu INTERREG IIIA

	EIA
	Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

	EK
	Evropská komise (European Commission)

	ERDF
	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)

	ES
	Evropská Společenství (European Communities)

	EU
	Evropská unie (European Union)

	FB
	Příjemce dotace (Final Beneficiary)

	FM 
	Fond mikroprojektů

	FR
	Konečný uživatel (Final Recipient)

	CHKO
	Chráněná krajinná oblast

	INTERREG IIIA
	Program přeshraniční spolupráce 

	IPPC
	Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control)

	ISPROFIN
	Informační systém programového financování

	JTS
	Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat)

	MA
	Řídící orgán (Managing Authority)

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

	MSP
	Malé a střední podniky

	MSSF
	Monitorovací systém strukturálních fondů

	MŽP
	Ministerstvo životního prostředí ČR

	NA
	Národní orgán (National Authority)

	NNO
	Nestátní nezisková organizace 

	NP
	Národní park

	NUTS
	Územní statistická jednotka (Nomenclature of Territorial Statistic Units)

	NUTS II
	Region soudržnosti

	NUTS III
	Kraj

	OK
	Odbor kontroly MMR

	OLAF
	Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (European Anti-fraud Office)

	OPEU
	Odbor programů EU 


	OPS MMR
	Odbor regionální přeshraniční spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj

	PA
	Platební orgán (Paying Authority)

	Phare CBC
	Program přeshraniční spolupráce (Cross border co-operation)

	PU
	Platební jednotka (Paying Unit)

	SC
	Řídící výbor (Steering Committee)

	SEA
	Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment)

	SF
	Strukturální fondy (Structural Funds)

	SR
	Slovenská republika

	SROP
	Společný regionální operační program

	S-RR
	Sekretariát Regionální rady

	SÚ
	Stavební úřad

	Sub-PA
	Sub-Platební orgán (Sub-Paying Authority)

	ŽP
	Životní prostředí


Vymezení pojmů

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) – Příspěvková organizace MMR, jejímž posláním je podpora činností při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR ČR je zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují každodenní operativní činnost spojenou s implementací programů spolufinancovaných z prostředků EU. V rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA pracovníci CRR ČR připravují podmínky poskytnutí dotace s  příjemcem dotace, provádějí kontrolu projektu, schvalují zprávy o realizaci projektu a provádějí další činnosti související s realizací projektu příjemcem dotace.

EIA – posuzování vlivu na životní prostředí – Posuzování vlivu na životní prostředí představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a současně důležitou součást environmentální politiky. Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti nový zákon č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který novelizuje stávající zákon č. 100/2001 Sb. Nová právní norma upravuje způsob a podmínky posuzování vlivu vybraných projektů na životní prostředí tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou EU. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č.1 zákona.

Etapa projektu – Soubor aktivit projektu, které tvoří logicky kontrolovatelný celek. Etapy jsou v rámci projektu řazeny chronologicky. U stavebních projektů typu dodávek prací či dodávek zboží se jedná o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita.

Etapizace plateb – Etapizace plateb umožňuje příjemci dotace žádat o platbu části podpory za ukončenou a schválenou etapu projektu, pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč a doba realizace projektu je delší než 1 rok. Podmínky pro etapizaci musí být stanoveny a dohodnuty v podmínkách poskytnutí dotace.
Evropský fond pro regionální rozvoj – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

Fond mikroprojektů – Fond mikroprojektů je přímou součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika. V rámci Fondu mikroprojektů má žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. Pro žádosti o podporu z FM je určena samostatná Směrnice pro žadatele, informace obsažené v této příručce se žadatele o podporu v rámci FM netýkají.

Implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA – Proces řízení a provádění programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, který zahrnuje následující činnosti: schválení a vyhlášení programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizaci a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA – Program rozvoje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, posílení spolupráce mezi oblastmi na obou stranách hranice a odstranění negativních efektů státních hranic na rozvoj území, která k nim přiléhají.

Konečný uživatel – Subjekt, který realizuje projekt, žádá příjemce dotace o finanční podporu na jeho realizaci a přijímá tyto prostředky prostřednictvím finančního oddělení příjemce dotace. 

Milník – termín, kdy dojde k dokončení důležitých pracovních kroků projektu nebo ucelených aktivit v projektu.
Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) – Informační systém určený pro monitorování implementace programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Je využíván pro sběr, ukládání a vyhodnocování relevantních dat spojených s implementací programu a pro informování subjektů zainteresovaných do programu. Součástí MSSF je i elektronická žádost o poskytnutí příspěvku ELZA.

Monitorovací výbor – Orgán zřízený členskými státy. Je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v příslušném programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Národní orgán (NA) – Orgán státní správy odpovědný za realizaci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika na české straně. Je partnerem Řídícího orgánu. Tuto funkci vykonává Odbor regionální přeshraniční spolupráce (OPS) Ministerstva pro místní rozvoj.

Nezpůsobilé výdaje – Jde o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů než SF.

NUTS – Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem ES ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují obce úroveň NUTS V, okresy úroveň NUTS IV,  kraje  úroveň NUTS III, regiony soudržnosti (1 – 3 kraje) úroveň NUTS II a celá Česká republika úroveň NUTS I. 

Opatření – Prostředek, prostřednictvím kterého je realizována priorita v rámci Iniciativy Společenství. Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul příslušného programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé náklady spolufinancované ze SF.

Opravy financování (vyšetřování nesrovnalostí / nesprávností) – Národní orgán odpovídá za vyšetřování nesrovnalostí a pokud se nesrovnalost prokáže, provádí opravy financování. Oprava financování znamená, že u projektů, které nedodrží smluvené podmínky, může být žadateli odebrána buď celá podpora Společenství nebo její část. 

Partner - Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu.
Platební jednotka (PU) – Subjekt, na který Sub-PA deleguje, v rámci dohody o delegování pravomocí, výkon některých svých činností, zejména provádění formální kontroly žádosti o platbu a zajištění shody s finančním plánem a refundaci částek přidělených ze SF do kapitoly MMR. Funkci Platební jednotky vykonává Odbor finančního řízení a platební jednotky Ministerstva pro místí rozvoj.

Platební orgán (PA) – Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých  ze zdrojů EU. Zpracovává a předkládá žádosti o platby a přijímá platby od EK. Platebním orgánem je Ministerstvo financí Slovenské republiky. V ČR je jeho protějškem Sub-platební orgán (viz níže).

Podmínky poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace (dále jen podmínky) jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, resp. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu. Podmínky poskytnutí dotace jsou vydávány od 1. července 2005 na základě platnosti nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.2005. Před 1.7.2005 byla součástí rozhodnutí smlouva o financování.

Porušení předpisů (nesrovnalosti) – Jakékoli porušení ustanovení komunitárního práva vyplývající z úmyslného jednání nebo opomenutí ekonomického subjektu, které vedlo nebo by mohlo vést k poškození všeobecného rozpočtu Společenství nebo rozpočtů těmito subjekty nebo v jejich prospěch spravovaných nebo nesprávným použitím prostředků z těchto rozpočtů.

Priorita – Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika obsahuje 3 priority. Každé prioritě je přidělen určitý příspěvek ze strukturálních fondů, finanční prostředky členského státu a soubor blíže určených konkrétních cílů. Každá priorita je naplňována prostřednictvím opatření. 

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika – Programový dokument je připravován společně oběma partnerskými státy (bilaterálně) pro účely vymezení obsahu příslušného programu Iniciativy Společenství. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii programu vymezenou prostřednictvím priorit a opatření, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace programu. Dokument schvaluje Evropská komise a vlády obou partnerských států a je podkladem pro přípravu Programového dodatku.

Programový dodatek – Programový dodatek, který připravují společně oba partnerské státy, doplňuje a podrobně rozvádí Program Iniciativy Společenství. Obsahuje zejména detailní informace o opatřeních, příjemcích dotace, implementačních subjektech, způsobu implementace programu a finančním plánu pro každé opatření. Dokument schvaluje Monitorovací výbor a Evropské komisi se zasílá pouze na vědomí.

Projekt – Soubor činností realizovaný prostřednictvím příjemce dotace či konečného uživatele v rámci příslušného programu.¨

Příjemce dotace – Subjekt, který žádá Národní orgán o finanční podporu na realizaci projektu a tyto prostředky přijímá prostřednictvím České spořitelny. V případě podpory poskytované v rámci Fondu mikroprojektů je příjemce dotace subjektem, který podporu poskytuje konečným uživatelům;

Příručka pro žadatele a příjemce dotace – Příručka obsahuje veškeré informace, které žadatel/ příjemce dotace potřebuje znát pro přípravu žádosti a realizaci projektu – např. informace o podmínkách poskytování podpory, podávání žádostí, potřebných náležitostech při vydávání rozhodnutí a přípravě podmínek poskytnutí dotace, povinnostech příjemce dotace, způsobu účtování a financování, kontrole dodržování pokynů a podmínek poskytnutí dotace atd.

Regiony spadající pod Cíl 1 – Jedná se o regiony NUTS II, jejichž úroveň HDP na obyvatele (měřené paritou kupní síly) je menší než 75 % průměru Společenství. Celá česká část dotačního území programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Slovenská republika spadá pod Cíl 1.

Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů a státního rozpočtu (dále jen rozhodnutí ministra) - Rozhodnutí ministra je vydáváno pro projekty, které byly schváleny Řídícím výborem programu. Rozhodnutím ministra je definitivně potvrzeno udělení dotace ze strukturálních fondů, příp. i ze státního rozpočtu. Na rozhodnutí ministra navazuje Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, resp. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu.

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu/ Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu a z ERDF, resp. pouze ze zdrojů ERDF (v případě, že žadatel nežádá o příspěvek ze státního rozpočtu), které vydává NA příjemci dotace na projekt doporučený Řídícím výborem programu a schválený rozhodnutím ministra. Na základě platnosti nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.2005 jsou nedílnou přílohou rozhodnutí podmínky poskytnutí dotace, které nahrazují smlouvu o financování. V textu bude dále používán pouze pojem „rozhodnutí“.

Řídící orgán (MA) - Orgán státní správy odpovědný za celkovou realizaci příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika. Řídícím orgánem programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika je Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky.

Řídící výbor – Výbor složený ze zástupců příslušných ministerstev, krajů a euroregionů z obou partnerských zemí. Hlavním úkolem SC je výběr projektů určených pro financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Slovenská republika.

SEA – proces posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Procesem SEA musí projít všechny projekty týkající se tvorby rozvojových koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Sekretariát Regionální rady (S-RR) – Jde o zprostředkující subjekt I. S-RR má sídlo na krajském úřadu příslušného kraje. Pracovníci sekretariátu odpovídají na dotazy žadatelů, poskytují konzultace při přípravě projektů a provádějí část hodnocení projektových žádostí.

Smlouva o financování - Smlouva uzavíraná mezi NA a příjemcem dotace po doporučení projektu Řídícím výborem. S platností nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.2005 je nadále smlouva o financování nahrazena podmínkami poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí vydávaného Ministerstvem pro místní rozvoj jako Národním orgánem programu

Společný technický sekretariát (JTS) – Společný technický sekretariát je ustaven jako samostatná jednotka, na níž Národní orgán programu deleguje výkon některých svých funkcí. Zajišťuje zejména administrativní podporu a publicitu příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika –Slovenská republika. JTS také přijímá žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG IIIA a jeho pracovníci se podílejí na hodnocení projektů.

Spolufinancování – Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. Podpora ze SF je možná max. do 75 % způsobilých výdajů projektu, spolufinancování ve výši min. 25 % způsobilých výdajů projektu musí žadatel zajistit z národních veřejných zdrojů nebo z vlastních prostředků své organizace.

Sub-Platební orgán – Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení části prostředků programu poskytnutých České republice ze strukturálních fondů. Sub-Platebním orgánem je Ministerstvo financí ČR.

Zprostředkující subjekt Národního orgánu – Subjekt, na který Národní orgán, v rámci dohody o delegování pravomocí, delegoval výkon některých svých funkcí. Zprostředkujícími subjekty jsou Sekretariáty Regionálních rad (zprostředkující subjekt I) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (zprostředkující subjekt II).

Způsobilé výdaje – Výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou a realizací projektu, které splňují podmínky pro financování ze SF. 

Žadatel – Subjekt, který předkládá žádost o podporu v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Slovenská republika.

3. Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-slovenské hranici

3.1. Historie programu 

INTERREG patří mezi tzv. Iniciativy Evropských společenství, které vyhlašuje Evropská komise a které jsou jedním z nástrojů strukturální politiky doplňující jiné programy Evropské unie (EU).  Jejich hlavním cílem je najít společná řešení specifických problémů na celém území EU. INTERREG patří z hlediska finančního objemu i územního rozsahu mezi nejvýznamnější Iniciativu Společenství (s celkovou alokací zhruba 5 mld. EUR na období 2000 – 2006). 

Iniciativa INTERREG byla založena v roce 1990 se záměrem připravit pohraniční oblasti na Společenství bez hranic. Cílem INTERREG byla od počátku podpora hospodářské a sociální integrace zejména sousedících regionů oddělených státní hranicí. V současném programovém období 2000-2006 INTERREG pokračuje jako třetí fáze této iniciativy, ke které se Česká republika připojila po vstupu do Evropské unie. Samotný INTERREG IIIA v ČR navázal na předvstupní program přeshraniční spolupráce Phare CBC, který byl zřízen v 90. letech jako zrcadlový obraz programu INTERREG, z něhož mohly čerpat státy připravující se na svůj vstup do EU. Projekty, realizované v rámci tohoto programu, nejen pomohly rozvoji spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech, ale také přinesly zkušenosti, které mohou být využity při realizaci Iniciativy Společenství INTERREG.

Pro programové období 2000 – 2006 se třetí fáze Iniciativy Společenství INTERREG (tzv. INTERREG IIIA) zaměřuje na tři následující oblasti podpory:

· INTERREG IIIA – podporující přeshraniční spolupráci sousedících regionů (s 67% prostředků z celkové alokace),

· INTERREG IIIB – podporující nadnárodní spolupráci (s 27% prostředků z celkové alokace),  

· INTERREG IIIC – podporující meziregionální spolupráci (s 6% prostředků celkové alokace),.

3.2. Územní vymezení

Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-slovenském příhraničí je tvořeno 6 samosprávnými kraji ležícími v blízkosti společné hranice. V ČR jsou to kraje Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský; v SR Žilinský, Trenčínský a Trnavský kraj. Území budou podporována v plném rozsahu.

Na jihu hraničí uvedený region s Rakouskem a Maďarskem, na severu s Polskem. Délka společné hranice je 251,8 km.
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Mapa územního vymezení

3.3. Základní programové dokumenty a legislativa

Základními dokumenty pro realizaci programu jsou:

· Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika na období 2004 – 2006 (dále jen CIP),

· Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika na období 2004 – 2006 (dále jen Programový dodatek),

· Memorandum o porozumění vymezující vztahy partnerských států při implementaci společného programu 

· Operační manuál Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, na období 2004 – 2006

· Příručka pro žadatele a příjemce dotace

· Řídící kontrolní systém

· Interní materiály NA a zprostředkovatelských subjektů

Dále se implementace programu řídí platnou legislativou Evropských společenství, České republiky a  Slovenské republiky.

3.4. Finanční rámec programu

Celková částka alokovaná na program INTERREG IIIA na česko-slovenské hranici je 18 223 067 EUR (564 915 077 Kč)
 na období 2004 – 2006. Z toho pro českou část území 12 000 001 EUR (372 000 031 Kč)3.

Podpora z ERDF bude pro českou stranu činit 8 999 999 EUR (278 999 969 Kč)1. Programový dokument schválený Evropskou komisí stanovuje roční rozpočtové závazky, které nesmí česká strana v daném roce přečerpat. Závazky jsou dále členěny podle jednotlivých priorit a opatření (viz. tabulka 4.2.15 – Rozdělení finančních prostředků).

3.5. Cíle programu

Cílem Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je podpora přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, které jsou znevýhodněny izolací příhraničních komunit od svých přirozených sousedů na druhé straně hranice a zároveň okrajovým postavením území v rámci svých vlastních státních hranic a politik. 

Všeobecným cílem společné strategie na česko-slovenské hranici je podpora ekonomicky, sociálně a kulturně integrovaného rozvoje příhraničního regionu s podporou rozvoje cestovního ruchu, zachování a rozvoj kulturních tradic a rozvoje venkova.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je ve srovnání s programem SROP zaměřen zejména na rozsahem menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při  výběru projektů bude kladen větší důraz na skutečné přeshraniční dopady a prvek sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat přeshraniční dopad na obou stranách hranice.

4. Pokyny pro žadatele

4.1. Popis priorit a opatření

Česko-slovenské příhraničí má velký potenciál pro rozvoj lidských zdrojů a dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.

Vzhledem k objemu alokovaných finančních prostředků byly pro podporu z Iniciativy  Společenství INTERREG IIIA stanoveny dvě rozvojové priority regionu a jedna priorita pro technickou pomoc.

Každý projekt předložený v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – SR se musí vztahovat pouze k jednomu opatření a tím i k pouze jedné prioritě. Projekt se předkládá v rámci opatření, které odpovídá charakteru projektu. Projekt musí naplňovat některý z cílů daného opatření v němž je předkládán.

Struktura podporovaných priorit je uvedena v následující tabulce:

	Priorita I

Sociální a kulturní rozvoj a síťování
	Priorita II

Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu
	Priorita III

Technická pomoc

	Opatření P1/O1

Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj 
	Opatření P2/O1

Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 


	Opatření P3/O1

Podpora řízení, implementace a kontroly programu, monitoring

	Opatření P1/O2

Zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních podmínek vzhledem k rozvoji cestovního ruchu
	Opatření P2/O2

Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí
	Opatření P3/O2

Studie, semináře, opatření k informovanosti a reklamě,  hodnocení

	Opatření P1/O3

Fond mikroprojektů
	
	


Priorita I.
Sociální a kulturní rozvoj a síťování

Cíle

· Podpora regionálních kulturních tradic podporujících rozvoj cestovního ruchu;

· Ochrana specifických životních standardů a zlepšení životního prostředí v příhraničním regionu vzhledem k cestovnímu ruchu;

· Prohlubování kontaktů obyvatel příhraničí.

Strategie

· Rozvoj a obnova kulturního a společenského přeshraničního soužití v regionu;

· Budování spolupracujících struktur na obou stranách hranice v oblasti zajištění vzdělávání a získávání kvalifikace orientované zejména na MSP;

· Zpracování strategií, studií, studií proveditelnosti a programů orientovaných na rozvoj lidských zdrojů, cestovní ruch a sociálně kulturní rozvoj a specifické životní podmínky.

· Organizování společných přeshraničních aktivit v oblasti sociálního a kulturního rozvoje, vytvoření společných pracovních skupin, které se budou zabývat individuálně tématicky zaměřenými aktivitami.

V prioritě 1 jsou podporovány neinvestiční projekty.

Opatření P1/O1 Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj

Cíle

· Posílení přeshraniční spolupráce v oblasti zachování a rozvoje kulturních tradic pro další generace;

· Rozvoj kulturního potenciálu regionu s důrazem na růst konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu v oblasti cestovního ruchu;

· Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání;

· Rozvoj tradičních kulturních a společenských aktivit a vytvoření nových aktivit podporujících soudržnost regionu;

· Rozvoj a stabilizace spolupráce mezi institucemi a síťování.

Možné aktivity

· Folklórní festivaly,  společenské a kulturní akce, zájmové a sportovní aktivity, aktivity poukazující na společné historické souvislosti atd.; 

· Aktivity podporující zvyky a tradice regionu, aktivity zakládající nové tradice, vytváření nových společných kulturních a společenských aktivit vycházející z nových podmínek zemí v EU;

· podpora aktivit MSP zajišťující společný rozvoj a prezentaci kulturních volnočasových aktivit a kulturního dědictví (rozvoj tradičních povolání, řemesel a výroby,  organizace školících, tréninkových a vzdělávacích aktivit na podporu MSP podpora propagace a výstav zaměřených na místní a regionální kulturu, historii atd.);

· Rozvoj tradičních profesí, řemesel a výrobků, organizace vzdělávacích aktivit podporujících malé a střední podnikání, podpora výstav a propagace místní a regionální kultury, historie atd.;

· Informovanost o možnostech rozvoje cestovního ruchu při využití společných kulturních aktivit a historických vazeb, podpora již existující akcí a iniciativ v rámci kulturních aktivit a rozvoje cestovního ruchu;

· Vytváření přeshraničních sítí (propojování a vytváření struktur s přeshraniční působností mezi vzdělávacími institucemi, úřady práce, sdruženími a svazy, úřady veřejné správy, nevládními neziskovými organizacemi apod.). Společné propagační materiály, podpora aktivit společných informačních kanceláří apod.;

· Výměny žáků, pedagogů a pedagogického personálu, práce na společných projektech, výměny mezi výzkumnými institucemi a společné výzkumné projekty, vytváření společné nabídky studia na vysokých školách, projekty na zvyšování kvalifikace při zaměstnání a podpora celoživotnímu vzdělávání, krátkodobé stáže, aktivity v rámci environmentálního vzdělávání, aktivity pro zlepšení a zachování zaměstnatelnosti, pro podporu profesní mobility a pro zlepšení přístupu k trhu práce v rámci celoživotního vzdělávání);

· Podpora spolupráce mezi organizacemi zastupujícími zájmy podnikatelů,

· Implementace společných strategií pro rozvoj cestovního ruchu.

Opatření P1/O2 – Zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních podmínek vzhledem k rozvoji cestovního ruchu 

Cíle

· Zlepšování životních standardů ve specifických příhraničních územích (horská území, vinice, pastviny, ovocné sady, atd.);

· Zachování přírodního bohatství v regionu s ohledem na rozvoj cestovního ruchu;

· Příprava dokumentace a projektů pro infrastrukturu malého rozsahu;

· Podpora udržitelného rozvoje regionu;

· Ochrana přírodního dědictví;

· Plnění cílů NATURA 2000;

· Propagace regionu.

Možné aktivity

· Zpracování analýz, studií, strategií, studií proveditelnosti a projektů orientovaných na:

· Zlepšování životních standardů ve specifických příhraničních územích (horská území, vinice, pastviny, ovocné sady, atd.);

· Zachování přírodního dědictví regionu v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu

· Rozvoj lidských zdrojů a sociálně-ekonomický rozvoj, zlepšování specifických životních podmínek obyvatel regionu;

· Infrastruktura malého rozsahu sloužící pro zlepšení životního prostředí a rozvoj cestovního ruchu; 

· Rozpracování cílů NATURA 2000 v regionu; 

· Vytvoření společného informačního systému;

· Příprava společných územních a regionálních rozvojových studií a studií rozvoje cestovního ruchu;

· Propagace regionu, zvyšování image regionu a public relations;

· Společné programy managementu obnovy a ochrany prostředí.

Opatření P1/O3 – Fond mikroprojektů

V rámci Fondu mikroprojektů bude mít žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. 

Správcem Fondu mikroprojektů je Euroregion Bílé Karpaty. Informace pro žadatele jsou obsaženy v samostatné příručce, která je k dispozici u administárora Fondu mikroprojektů RRA Východní Moravy (viz kap. 7 Kontakty).

Priorita II  - Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu

Cíle

· Rozvoj regionu prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu;

· Posílení ekonomického významu cestovního ruchu v příhraničním regionu s ohledem na ochranu životního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti turistických regionů;

· Využití synergických efektů cestovního ruchu v regionu s ostatními ekonomickými odvětvími.

Strategie

· Podpora rozvoje přeshraničních turistických regionů;

Region dává dobré možnosti rozvoje vzájemné spolupráce při vytváření společné nabídky v příhraničních turistických regionech. K tomu je nezbytné budování a obnova moderní konkurenceschopné základní a doprovodné turistické infrastruktury přeshraničního významu; 

· Stimulace rovnoměrného rozvoje regionu, speciálně podporováním přeshraničního cestovního ruchu.

Severojižní orientace uspořádání a rozsah přeshraničního regionu zapříčiňují různou úroveň rozvoje venkovských oblastí. Pro zachování rovnoměrného rozvoje území je potřebná podpora rozvoje základní infrastruktury venkovských oblastí s horšími vstupními podmínkami.

V prioritě 2 jsou podporovány investiční projekty.

Opatření P2/O1 – Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Cíle

· zvýšení domácí a zahraniční návštěvnosti, zejména dlouhodobé, včetně prodloužení turistické sezóny,

· zvýšení ekonomického významu cestovního ruchu v příhraničním regionu,vytváření podmínek pro malé a střední podnikatele v oblasti cestovního ruchu v regionu prostřednictvím zlepšení technické infrastruktury. 

· zvýšení potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu (včetně agroturismu, ekoturistmu) prostřednictví rozvoje infrastruktury a zlepšení služeb

Možné aktivity

· budování přeshraničních turistických informačních center a kanceláří,

· vytváření a propojování informačních informačních systémů cestovního ruchu, 

· rezervační systém cestovního ruchu, jednotný orientační systém turismu v regionu,

· budování a modernizace přeshraniční infrastruktury podporující turistické služby, např. hraniční přechody, dopravní infrastruktura s přeshraničním dopadem, zpřístupění objektů sloužících pro cestovní ruch, základní infrastruktura cestovního ruchu

· budování doprovodné dopravní infrastruktury pro cestovní ruch  - cyklistické trasy a stezky, parky, parkoviště, turistické a naučné chodníky, gastronomické cesty, infrastruktura malých rozměrů pro turistické vodní cesty a pod.

· rekonstrukce tradičních kulturních památek a jejich vybavení s následným využíváním pro cestovní ruch a případně další kulturní a společenské aktivity 

· zakládání a rozvoj muzeí tradičních řemesel a životního stylu (skanzeny,a pod.).

Opatření P2/O2 – Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí 

Cíle

· Rozvoj a zkvalitňování specifických krajinných území;

· Využití specifických regionálních a lokálních podmínek ke zvýšení aktivit cestovního ruchu;

· Zvýšení využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie;

· Plnění cílu NATURA 2000;

· Podpora aktivit orientovaných na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Možné aktivity

· Renovace, budování infrastruktury malého rozsahu, zejména v horských oblastech (seskupení horských chalup) a v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva (zvláště vinice, pastviny, ovocné sady apod.); 

· Síťování – posílení a podpora struktur usilujících o ochranu životního prostředí, úsporné využívání energetických zdrojů, využívání obnovitelné energie a udržitelným zlepšením životního prostředí v příhraniční oblasti;

· Budování infrastruktury pro zařízení na výrobu obnovitelné energie (malé zařízení na využití vodní, větrné, sluneční energie, biomasy a dalších obnovitelných zdrojů především orientovaných na využití v lokálních podmínkách s nepříznivým napojením na nadřazenou technickou infrastrukturu);

· Čističky odpadních vod, zdroje pitné vody, minerálních a termálních vod, minerální a termální vodní zdroje, zlepšení vodního režimu, ochrana půdy, ekologické polnohospodářství, protipovodňové opatření atd.);

· Podpora moderních topných zařízení, využití obnovitelných zdrojů energie, podpora zvýšení energetické efektivity v budovách, podpora zvyšování energetické efektivity technologií, rozvoj energeticky méně náročných logistických systémů;

· Opatření ke snížení emisí z dopravy;

· Ochrana proti hluku;

· Přeshraniční aktivity orientované na zabezpečení realizace cílů NATURA 2000           s přeshraničním efektem;

Priorita III 

Technická pomoc

Technická pomoc je určena na podporu řízení, implementace, monitoringu, kontroly a propagace programu. Podpora v rámci technické pomoci je poskytována pouze orgánům zapojeným do přípravy a implementace programu a není určena pro příjemce dotace v regionech.

4.2. Pravidla realizace projektu

4.2.1. Způsobilé výdaje

Následující výčet způsobilých výdajů platí pro všechny priority a opatření podporované z programu. Způsobilost výdajů uskutečněných při realizaci projektu bude posuzována individuálně tak, aby platilo, že způsobilý výdaj je vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli opatření. Během hodnocení projektu bude ověřováno, zda plánované výdaje projektu uvedené v rozpočtu v žádosti o podporu jsou způsobilé k financování ze SF. Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována CRR ČR (tzv. 1 úroveň kontroly). 

Způsobilé výdaje jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ve znění nařízení Komise (ES) č. 448/2004 týkajícím se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy.

Pro žadatele byla připravena metodická příručka – Způsobilé výdaje, která upravuje podmínky, za nichž jsou výdaje způsobilé k financování ze strukturálních fondů EU. Tato příručka je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz, odkaz viz. příloha č.8.

S výše uvedenými pravidly by se měli seznámit všichni žadatelé.

Typy způsobilých výdajů

· Výdaje na přípravnou dokumentaci k projektu – max. do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (např. studie proveditelnosti, EIA, projektová dokumentace včetně rozpočtu ke stavebnímu řízení, cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace projektu).

· Nákup budov (Zahrnuje veškeré výdaje související s pořízením nemovitosti, které nejsou podle dalších pravidel nezpůsobilé. Způsobilým výdajem je cena zaplacená za nemovitost, výdaje na uzavření smlouvy atd. Nezpůsobilými výdaji jsou např. daň z převodu nemovitostí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí apod. Budova musí být oceněna znaleckým posudkem a sjednaná cena nesmí překročit cenu stanovenou v posudku. Dále musí být doloženo, že stavba vyhovuje všem zákonným předpisům a že v posledních 10 letech neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů.
)  

· Stavební práce (Předpokládá se, že stavební práce budou provedeny formou dodávky. Způsobilými výdaji jsou pak veškeré výdaje zaplacené dodavateli stavby na základě jím vystavených faktur, pokud se nejedná o výdaje, které jsou podle dalších pravidel nezpůsobilé – např. sankční poplatky. Výdaje vzniklé v souvislosti se stavbou jsou především výdaje na materiál, na stavební práce, stavební dozor, obsluhu staveniště, dokončovací práce včetně zeleně či dopravního značení atd.)

· Nákup samostatných movitých věcí (Jde např. o výdaje na stroje a zařízení. Pokud je samostatná movitá věc během/ na konci realizace projektu prodána, je třeba odečíst zůstatkovou hodnotu, která je příjmem projektu a nespadá do způsobilých výdajů. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být majetek odpisován po dobu realizace projektu.)

· Nákup hardware a software (Jedná se např. o výdaje na koupi počítačů, programů a práv na jejich užívání, výdaje na instalaci software, pokud je zajištěna dodavatelsky apod.)

· Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Odpisován může být pouze majetek, který je používán přímo v souvislosti s projektem a na který nebyla v posledních 10 letech (stavby) nebo 7 letech (samostatné movité věci) poskytnuta podpora ze státního rozpočtu nebo SF. Odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu.)

· Nákup materiálu (Jde o výdaje na nákup materiálu potřebného k dosažení cílů projektu.)

· Nákup použitého zařízení (Koupě použitého zařízení je způsobilým výdajem pokud je zařízení oceněno znaleckým posudkem a cena nepřevyšuje cenu určenou znalcem. Prodejce musí doložit, že na pořízení zařízení nebyla v posledních 7 letech poskytnuta státní dotace či podpora z SF a dále musí být doloženo, že zařízení splňuje platné normy a standarty.
)

· Osobní výdaje (Způsobilým výdajem je hrubá mzda včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a dalších odvodů určených zákonem, naopak nezpůsobilé jsou veškeré výdaje na zaměstnance, které zaměstnavatel není povinen podle platných předpisů zaměstnanci poskytnout. Způsobilé jsou pouze výdaje na zaměstnance, kteří se přímo podílí na projektu. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze z části, je způsobilým výdajem pouze adekvátní část jeho mzdy.)

· Výdaje za služby (Jedná se např. o odměny za odbornou práci provedenou externím konzultantem.)

· Výdaje na publicitu projektu (Výdaje na publicitu, které jsou povinné dle rozhodnutí, viz kap. 5.2.8 Publicita.) POZOR: Pokud bude projektu udělena podpora, musí příjemce dotace zajistit dostatečnou publicitu projektu dle přílohy č. 15. Náklady na publicitu jsou způsobilé k financování, ale musí být zahrnuty v rozpočtu projektu. Doporučujeme konzultovat s příslušným S-RR již při přípravě žádosti jaké povinnosti budete muset splnit, pokud Vám bude podpora udělena a nezapomeňte v rámci rozpočtu projektu s těmito náklady počítat.

· Pronájem (Způsobilým výdajem jsou výdaje na pronájem místností, včetně souvisejících poplatků, vytápění, osvětlení apod., jež jsou pronajímány v přímé souvislosti s realizací projektu. Pokud je v souvislost s projektem využívána pouze část pronajatých prostor, způsobilá je pouze poměrná část výdajů.)

· Režijní výdaje (Způsobilými jsou pouze režijní výdaje vynaložené v souvislosti s projektem, které se netýkají všeobecného provozu organizace. Pokud s projektem souvisí pouze část výdajů, např. část administrativních výdajů, může být způsobilým výdajem pouze ta část, která bezprostředně souvisí s projektem. Poměrná část výdajů, která může být financovaná ze SF, musí být určena jednoznačným a prokazatelným způsobem.)

· Cestovné (Způsobilé jsou pouze výdaje na cestovné, pokud je cesta nezbytná k dosažení cílů projektu. Výše výdajů se musí řídit zákonem č 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.)

· Poplatky za právní a notářské služby, technické a finanční posudky (Jde o poplatky vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu, které nejsou zařazené do jiné položky – např. výdaje na uzavření smlouvy při nákupu nemovitosti, znalecký posudek při ocenění nemovitosti) 

· Finanční výdaje (Jde o poplatky za vedení zvláštního účtu projektu, který musí žadatel zřídit pro platby související s projektem.)

· DPH (DPH je způsobilým výdajem pouze u příjemce dotace, který nemá nárok na její vrácení. DPH musí být uvedena v rozpočtu projektu, pokud žadatel DPH v rozpočtu neuvede, není DPH způsobilým výdajem k financování ze SF ani v případě, že žadatel nemá nárok na její vrácení. V případě, že plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet na vstupu krátícím koeficientem, je způsobilým výdajem část DPH na vstupu, která nemohla být uplatněna.)

Způsobilé výdaje musí být skutečně vynaloženy a řádně zaplaceny (s výjimkou odpisů a režijních výdajů), být identifikovatelné a prokazatelné, zanesené v účetnictví příjemce dotace a doložené účetními doklady (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů). V době podání žádosti o platbu musí být způsobilý výdaj uhrazen příjemcem dotace, což je doloženo bankovními výpisy, popř. pokladními doklady (pokud platba nemohla být provedena bezhotovostně, např. notářské poplatky).

Všechny výše uvedené způsobilé výdaje musí splňovat podmínky popsané v Metodické příručce – Způsobilé výdaje, která tvoří přílohu č. 8 této příručky. (Výčet výdajů uvedený v Metodické příručce platí pro všechny operační programy financované ze SF a je širší než výčet výdajů způsobilých k financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Výdaj způsobilý k financování z INTERREG IIIA musí současně splňovat podmínky, uvedené v této Příručce pro žadatele a příjemce dotace i v Metodické příručce – Způsobilé výdaje.)

Časová způsobilost výdajů

Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.
 

Výdaje na přípravu dokumentace k projektu jsou způsobilé k financování ode dne zahájení projektu, tj. ode dne zahájení zpracování žádosti a povinných příloh (viz kap. 4.2.6 Realizace projektu – Doba realizace projektu). Toto datum musí být uvedeno jako zahájení projektu v ELZA a v případě schválení projektu bude uvedeno i v rozhodnutí. Pokud byl projekt zahájen před 1. 5. 2004, jsou výdaje na přípravu dokumentace k projektu způsobilé vždy až od 1. 5. 2004. Výdaje na přípravu dokumentace jsou způsobilé max.do výše 5% celkových způsobilých výdajů projektu.

Výdaje na vlastní realizaci projektu (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu podle předchozího odstavce) jsou z časového hlediska způsobilé k financování za následujících podmínek:

· vznikly po datu registrace žádosti o podporu na JTS,

· vznikly před datem předložení žádosti o poslední platbu.

Konečný termín pro způsobilost výdajů je 31. prosinec 2008. 

Nezpůsobilými výdaji z hlediska časového jsou obecně výdaje vzniklé mimo časový interval vymezený datem zahájení projektu (pokud chce žadatel spolufinancovat již výdaje na přípravu žádosti, je třeba v ELZE uvést datum zahájení zpracování žádosti jako datum zahájení projektu) a datem ukončení projektu uvedenými žadatelem v ELZE.

4.2.2. Nezpůsobilé výdaje

· nákup pozemku,

· ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (jedná se zejména o příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění),

· odměny členům statutárních orgánů,

· poplatky charakteru sankce,

· poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů či obcí (např. výpis z katastru nemovitostí),

· daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční, 

· DPH, v případech kdy má žadatel nárok na odpočet nebo pokud nebyla DPH uvedena v rozpočtu,

· právní výdaje v souvislosti se soudním sporem,

· režijní výdaje nesouvisející s projektem,

· nákup osobních vozů,

· kancelářské vybavení (pokud jeho nákup přímo nesouvisí s dosažením cílů projektu),

· odpis pohledávek,

· výdaje na opravy, údržbu,

· výdaje financované z jiných grantů a příspěvků,

· úroky z půjček a další finanční poplatky,

· výdaje na reprezentaci,

· dary, 

· honoráře umělcům (s výjimkou Fondu mikroprojektů – účinkující na kulturních akcích, viz omezení v bodě 4.2.8.),

· ceny v soutěžích,

· investice do kapitálových a úvěrových fondů, záručních fondů, akcií apod.,

· leasing,

· výdaje v naturáliích (např. poskytnutí dobrovolné neplacené práce, bezplatné poskytnutí budov, strojů nebo materiálu na realizaci projektu apod.),

· dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu (Jde o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek, ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby.),

· výdaje na audit

· výdaje vzniklé před 1. květnem 2004, výdaje na přípravu projektové dokumentace vzniklé před zahájením projektu, výdaje (kromě výdajů na přípravu projektové dokumentace) vzniklé před datem registrace na JTS nebo výdaje vzniklé po podání žádosti o poslední platbu.

4.2.3. Příjem vytvářený během realizace projektu 

Za příjem vytvářený během realizace projektu je považován jakýkoli příjem vzniklý ode dne zahájení projektu až do dne předložení žádosti o poslední platbu (např. příjem ze vstupného, poplatky za účast na školení, zbytková hodnota nakoupených strojů). Případné výnosy vytvořené během realizace projektu musí být při podání žádosti o platbu odečteny od způsobilých výdajů projektu. Pokud žadatel tento výnos neodečte, jedná se o finanční nesrovnalost. 

Příjem, který případně vznikne u infrastrukturních projektů až po ukončení realizace projektu, se od způsobilých výdajů projektu neodečítá. V tomto případě se žadatel řídí pravidly uvedenými v kap. 4.2.9 – Investiční projekty– omezení podpory.

4.2.4. Vhodní žadatelé/ příjemci dotace

Pro účast v programu ČR-SR je rozhodující místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Žadatel tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy realizován ve vymezeném území. 

Z hlediska právní formy jsou vhodní žadatelé následující (tento výčet platí pro všechny priority a opatření
):

· Obce (svazky obcí) – zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

· Města – zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

· Kraje – zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

· Organizace zřizované a založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou minimálně z 80 % vlastněny státem, kraji či obcemi – nutné předložit výpis z (obchodního) rejstříku (viz kap.4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu),

· Nestátní neziskové organizace (NNO) – v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se jimi rozumí tyto: 

· občanská sdružení vyvíjející činnost podle ustanovení § 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

· obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 

· církevní právnické osoby zřízené podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

· nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších právních předpisů,

· Školy, školská a předškolská zařízení,

· Zájmová sdružení právnických osob zabývající se zejména správou a administrací Fondu mikroprojektů zřízená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje v příhraničních regionech, 
· Hospodářské a agrární komory – zřízené podle zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Číselník organizací, které jsou vhodnými žadateli/ příjemci dotace, je přílohou č. 7 této příručky.

Vhodný žadatel / příjemce dotace musí dále splňovat:

a) nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou,

b) nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy,

c) nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členům EU,

d) nemá daňové nedoplatky;

e) nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, Evropských společenství,

f) nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.,

g) splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/ příjemce dotace finanční podpory z programu Iniciativy INTERREG IIIA definované v Příručce pro žadatele a příjemce dotace. 

Žadatel musí, spolu s žádostí, předložit čestné prohlášení, že splňuje všechny výše uvedené podmínky (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

4.2.5. Partneři projektu

Každý žadatel musí mít slovenského partnera v příslušném příhraničním regionu (dotační oblasti programu), přičemž v žádosti bude uvedeno, jaké je zapojení partnera do přípravy a realizace projektu. Partnerem projektu v SR musí být organizace, které splňují podmínky pro slovenské žadatele. V žádosti partner potvrdí svým podpisem (podpisem oprávněné osoby), že se zapojením do projektu souhlasí. (Pokud se projektu účastní více partnerů, je vhodné, aby byl podepsán alespoň ten partner, který se na projektu podílí nejvíce). 

Podmínky platné pro slovenské žadatele

· obce a města (zák. SR č. 369/1990 Sb.)

· sdružení obcí (§20b zák. SR č. 369/1990 Sb.)

· samosprávný kraj (zák. SR č. 302/2001 Z. z.)

· rozpočtové organizace státu (303/1995 Z.z.)

· nezisková organizace poskytující všeobecně prospěšné služby (podle zákona SR č. 213/1997 Z. z.)

· občanské sdružení (zákon č.83/1990 Sb.)

· církevní právnické osoby – registrované církve (zákon č.308/1991 Sb.)

· nadace (zák. SR č. 34/2002 Z. z.)

· předškolní zařízení resp. jejich zřizovatel a školy zřízené krajským školským úřadem (zákon č. 596/2003 Z.z.) 

· základní a střední školy resp.jejich zřizovatel

· vysoká škola (zák. SR č. 131/2002 Z. z.)

· Slovenská Akademie Věd (zákon č.133/2002 Z.z).

· zájmová sdružení právnických osob (podle paragrafu 20 písm. f) Občanského zákoníku SR)

· profesní komory - hospodářské a agrární komory podle osobitných zákonů

· organizace zřízené anebo založené státem , tj. rozpočtové  a příspěvkové organizace státu zřízené za účelem veřejně-prospěšných aktivit, orgány státní správy atd.

· neinvestiční fond podle zákona č.147/1997 Z.z.

· a jiné právnické osoby veřejného práva

Žadatel může mít také jednoho či více partnerů v ČR. Partnerem projektu může být fyzická/právnická osoba se sídlem/bydlištěm v ČR (nejsou  stanoveny  žádné požadavky týkající se  právní formy, územního vymezení, popř. sídla partnera), na partnery v ČR se nevztahují podmínky kladené na žadatele. Partner v ČR se v žádosti nepodepisuje.

Typy projektů

Na základě intenzity spolupráce s přeshraničním partnerem rozlišujeme 4 typy projektů:

· Samostatný projekt představuje nejjednodušší typ spolupráce s přeshraničním partnerem. Samostatný projekt je realizovaný pouze jedním z partnerů a podává se pouze jedna žádost. Vždy však musí být zabezpečen jednoznačný a přímý přeshraniční efekt. 

· Komplementární projekt je projekt, jehož aktivity z obsahového hlediska navazují,  resp. jsou doplňkovými, k aktivitám projektu, který byl anebo bude realizovaný přeshraničním partnerem.

· Zrcadlový projekt je projekt, jehož aktivity se uskutečňují na obou stranách hranice a vykazují stejný stupeň soudržnosti (tj. v obsahu, v partnerství a v dopadech). Kde je to možné, doporučujeme, aby projekty tohoto typu byly realizované současně. Zrcadlové projekty mohou být nové nebo připravené k již existujícím projektům. Každý z partnerů předkládá na JTS vlastní žádost, které jsou Řídícím výborem posuzovány jednotlivě s přihlédnutím k tomu, že se jedná o zrcadlový projekt.   

· Společný projekt předpokládá v zásadě společné plánování a společnou realizaci aktivit oběma partnery projektu. Každý partner projektu si podává vlastní žádost o podporu. Žádosti obou partnerů jsou Řídícím výborem posuzované jako společný projekt. Pokud jsou projekty schválené, je pro českou část projektu vydáno rozhodnutí a na slovenské straně je podepsána samostatná smlouva o financování se slovenským partnerem.

4.2.6. Veřejný účel projektu

Z  Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  je možno podpořit pouze projekt, který bude sloužit pro veřejný účel. Projekt nesmí generovat zisk a nesmí přispět ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu. Toto žadatel dokládá čestným prohlášením přiloženým k žádosti o podporu (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu, Příloha č. 4).

V případě projektů, které jsou zaměřeny na vzdělávání a výcvik zaměstnanců soukromých firem, které však předkládají veřejné subjekty (např. hospodářské komory, či sdružení podnikatelů) se uplatňují pravidla tzv. veřejné podpory (podle v nařízeních Evropské komise  č. 68/2001 a č. 363/2004). 

Nařízení se týká veřejné podpory vzdělávání (školení), která se zaměřuje na jednu nebo více firem nebo ekonomických oborů, a snižuje náklady, které by jinak tyto firmy nesly při vzdělávání svých zaměstnanců při získávání nových dovedností. Jedná se o podporu vzdělávání, kterou provádí akreditovaná vzdělávací instituce a účastník získá obecně uznávaný certifikát, diplom či jiný obdobný doklad prokazující nabytí kvalifikace. Souhrnný přehled podmínek veřejné podpory vzdělávání včetně způsobilých výdajů obsahuje příloha č.15 - Veřejná podpora vzdělávání.

4.2.7. Realizace projektu

Za realizaci projektu nese odpovědnost příjemce dotace, projekt musí být realizován v souladu s popisem uvedeným v rozhodnutí, resp. podmínkách. Projekt musí být realizován v dotačním území podporovaném z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-slovenské hranici. 

Realizace projektu je podrobně popsána v kapitolách 5 a 6. Žadateli se důrazně doporučuje přečíst tyto kapitoly již před podáním žádosti o podporu a seznámit se s podmínkami, které musí být dodrženy při realizaci projektu financovaného z SF.

Doba realizace projektu

Zahájením projektu se rozumí zahájení přípravy projektu, tj. zahájení zpracování žádosti a povinných příloh
. Toto datum bude v případě schválení projektu uvedeno v rozhodnutí. Žádné výdaje nebudou způsobilé před tímto datem.

Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.)
Dokončením projektu je ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod., tj. datum, kdy žadatel plánuje ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu. 

V případě schválení projektu bude však v rozhodnutí automaticky uvedeno datum o 1 měsíc pozdější  (z důvodu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu), to však nemá vliv na povinnost ukončit fyzickou realizaci projektu v souladu s termínem uvedeným žadatelem v IS ELZA.
Doporučená délka realizace projektu (tedy doba od zahájení realizace projektu do jeho dokončení) musí být opodstatněná z hlediska velikosti a charakteru projektu. Její celková délka by obecně neměla překročit 2 roky. V případě, že to charakter projektu vyžaduje, je však možné podpořit i projekty s delší dobou realizace. Doba realizace projektu (např.v případě neopodstatněné délky projektu) může být předmětem konzultací v rámci přípravy projektu i předmětem projednávání projektu na Řídícím výboru.

Všechny projekty realizované v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika v období 2004 – 2006 musí být dokončeny a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12. 2008.

Datum ukončení projektu bude uvedeno v rozhodnutí. Toto datum je pro příjemce dotace závazné, příjemce by proto měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou (např. pokud by došlo ke zpoždění stavebních prací). V odůvodněných případech je možné změnou rozhodnutí prodloužit dobu realizace, projekt však musí být vždy dokončen a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12.  2008. 

Projekty mohou být realizovány také formou ucelených věcných etap. Podmínky, za nichž je možné uplatnit etapizaci projektu jsou popsány v kap. 6.1.1 Etapizace. Také pro tento typ projektu platí stejný termín pro dokončení a předložení závěrečné žádosti o platbu, tj. nejpozději  do 31. 12. 2008. 

4.2.8. Omezení týkající se kulturních akcí

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika je možné podporovat pouze takové kulturní akce, které mají dlouhodobý dopad na přeshraniční spolupráci. To znamená, že jsou podporovány pouze pravidelně se konající kulturní akce, a to především v jejich náběhové fázi. V žádosti o podporu musí žadatel popsat, jak bude projekt pokračovat a jakým způsobem bude jeho pokračování institucionálně a finančně zabezpečeno po skončení podpory ze SF. Opakující se akce může být podpořena nejvýše třikrát za sebou.

Jednorázové kulturní akce mohou být podpořeny pouze pokud jejich realizací vznikne min. 1 dlouhodobé pracovní místo. (Toto místo musí být udrženo min. po dobu 5 let od ukončení projektu, viz kap. 5.2.6 Udržitelnost projektu.)

4.2.9.   Investiční projekty – omezení podpory

V případě, že žadatel podává investiční  projekt 
, z jehož realizace se předpokládá značný čistý výnos
 (výnos ≥ 25% celkových výdajů investice), nesmí výše podpory z ERDF překročit 50 % celkových způsobilých výdajů investice. Pracovníci JTS budou při kontrole přijatelnosti ověřovat, zda byla požadovaná podpora snížena podle ustanovení této kapitoly.

Tabulku pro výpočet čistého výnosu z investice naleznete v příloze č. 14 této Příručky (resp. je ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000015002). Do žlutě označených polí vyplňte předpokládané výnosy a náklady v jednotlivých letech a program Vám automaticky spočítá čistý výnos. Tuto tabulku vytiskněte a předložte jako přílohu žádosti. (Tabulka je povinnou přílohou žádosti u všech investičních projektů, které vytváří příjem, tj. nejen u těch, u kterých vzniká značný čistý výnos.)

4.2.10. Stavební projekty

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě stavebního povolení, žadatel nemusí při předložení žádosti o podporu prokazovat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž je projekt realizován, protože existence vlastnického nebo jiného práva k těmto pozemkům je předmětem posouzení ze strany dotčeného stavebního úřadu v průběhu územního a stavebního řízení. JTS si však může prokázání vlastnických nebo jiných práv k příslušné nemovitosti v průběhu hodnocení žádosti vyžádat.

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení, musí žadatel při předložení žádosti prokázat, že má vlastnické nebo jiné právo (věcné břemeno, nájemní smlouva apod.) k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž bude projekt realizován. Tato podmínka se nevztahuje na silnice II. a III. třídy a místní komunikace, kde vlastnické právo k těmto komunikacím vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat.

Žadatel musí předložit u stavebních projektů také další přílohy uvedené v kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu.

4.2.11. Studie proveditelnosti 

U investičních projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 2 mil. Kč je vyžadována zjednodušená studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti se předkládá spolu s žádostí o podporu. Návod na vypracování zjednodušené studie proveditelnosti najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000015002.

4.2.12. Vliv projektu na životní prostředí

Z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA mohou být financovány pouze projekty, 
které nemají negativní vliv na životní prostředí. Z toho důvodu je k vybraným typům projektů nutno spolu s žádostí doložit další dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP. Typ dokumentu, který je nutno předložit a typ projektu, ke kterému je nutné příslušný dokument předkládat, vychází z následujících předpisů a dokumentů:

Natura 2000:

· zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 114/1992 Sb.“)

· dopis MŽP č.j. OMOB630/2849/04 ze dne 15. října 2004
, kterým je stanoven seznam priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu   na ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska  vlivu na soustavu Natura 2000 jsou zveřejněna na www.env.cz.

EIA:

· zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

· pokyn MŽP č. 3/2004
 pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 - 2006

· dopis MŽP č.j. 7753/OPVI/04MP ze dne 26. listopadu 2004
, kterým je stanoven seznam priorit a opatření Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska EIA jsou zveřejněna na www.env.cz, v rubrice (Politika a nástroje ochrany ŽP, EIA/SEA, SEA, Záměry financované z fondů EU, Strukturální fondy). 

V souladu s těmito předpisy a dokumenty musí žadatelé předkládat následující dokumenty:

Projekty předkládané v rámci opatření 1.1. a 1.3.  

U těchto projektů není nutné dokládat žádné dokumenty z hlediska vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., ani z hlediska vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Projekty předkládané v rámci ostatních opatření 

U těchto projektů musí žadatel opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. k vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000. 

Natura 2000

V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), předkládá žadatel vyjádření tohoto orgánu jako přílohu žádosti o podporu.

Posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb

Zároveň musí doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,

·  závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

· souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

Vyjádření MŽP je dokladem o tom, že projekt nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí, tj. nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. Postup pro získání tohoto vyjádření je upraven v pokynu MŽP č. 3/2004.

Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, resp. souhlasné stanovisko EIA, je dokladem o tom, že projekt sice spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., ale již prošel procesem posouzení, ve kterém bylo prokázáno, že projekt nemá negativní dopady na ŽP, nebo tyto jsou akceptovatelné za současné realizace minimalizujících, kompenzačních 
a dalších opatření.  

V praxi jsou možné následující kombinace dokumentů k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA:

1) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. žadatel předkládá:

· stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

· vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
2) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, ale projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., musí žadatel zároveň se stanoviskem dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. doložit.:žadatel předkládá:

· stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

· jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí, vydaných dle zákona č. 100/2001 Sb

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP), 

nebo

· souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

3) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí významný vliv projektu 
na lokality soustavy Natura 2000 (a projekt nespadá do žádného jiného bodu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., kromě bodu 10.15), postupuje žadatel dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. 

V tomto případě musí doložit jeden z následujících dokumentů, vydaných dle zákona 
č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný MŽP,

nebo

· souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydané MŽP. 

4) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. (zároveň do některého jiné bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15), musí žadatel doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

nebo

· souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.,  vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

SEA

Je-li předmětem projektu financovaného z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA tvorba koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., musí projekt projít procesem SEA. (Výdaje související s procesem SEA jsou způsobilé k financování, pokud jsou součástí rozpočtu projektu a stanovisko SEA je doloženo.)

Orgány ochrany přírody

Příslušnými orgány ochrany přírody k vydání stanoviska k vlivu na lokality soustavy Natura dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. jsou krajské úřady – odbory životního prostředí, správy CHKO, správy NP a na území vojenských újezdů Újezdní úřady.

Příslušným orgánem EIA/SEA na MŽP je odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (zkr. OPVI). 

Pro získání potřebných dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí je nutné nejprve získat stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., a až poté řešit dokumenty k EIA/SEA.

-----------

Při vstupních konzultacích o projektu na Sekretariátu Regionální  rady, nebo v případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme konzultovat problematiku dokladů k vlivu projektu 
na životní prostředí na příslušném odboru životního prostředí Krajského úřadu, resp. odboru OPVI   MŽP ČR.
-------------

Přehled dokumentů, které je třeba dokládat k jednotlivým typům projektů:

	Typ projektu
	Dokument který je třeba předložit 
	Počet relevantních příloh žádosti

	· U projektu není vyžadováno předložení žádného dokumentu k vlivu na životní prostředí (projekt je předkládán v rámci tzv. „vyloučených opatření“ k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA – viz dopisy příslušných odborů MŽP)
	· Není třeba předkládat žádné dokumenty týkající se ŽP
	0

	· Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění 
a nespadá do působnosti zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění  
	· Stanovisko orgánu ochrany přírody, 
že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000

· Vyjádření MŽP (Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC), že projekt nevyžaduje posouzení EIA  
	2

1 Natura 2000

1 EIA

	· Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, 
ale spadá do působnosti zákona 
č. 100/2001 Sb. v platném znění
	· Stanovisko orgánu ochrany přírody, 
že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000

· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, 

            nebo

· Souhlasné stanovisko EIA vydané dle zák. č. 100/2001 Sb. příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP) 
	2

1 Natura 2000

1 EIA

	· Projekt podléhá pouze hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/92 v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí),
 a spadá pouze do bodu 10.15 přílohy č. 1  zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
	· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., 

            nebo

· Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. vydané MŽP
	1

bude obsahovat Natura 2000 
i EIA dohromady


	· Projekt podléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona 114/92 Sb., v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí)
a zároveň projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (zároveň do dalšího bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15).


	· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., 

 nebo

· Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

· vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP)  
	1

bude obsahovat EIA 
i Natura 2000 dohromady


4.2.13. Financování

Spolufinancování

Pro projekty programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  ČR – Slovensko je pro programové období 2004 – 2006 stanoveno následující závazné rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu:

	Zdroje spolufinancování
	Podíl na celkových způsobilých výdajích
	z toho

	ERDF
	max. 75 %
	

	Veřejné prostředky ČR (národní veřejné zdroje)
	min. 25 %
	max. 5 % zdroje státního rozpočtu


Podpora ze SF je vždy vyplácená zpětně. Pokud bude projekt vybrán k financování z ERDF, musí žadatel nejprve zajistit sám pokrytí nákladů projektu a teprve na základě předložených dokladů (faktur apod.) jsou mu na základě podání žádosti o platbu a následné kontroly vyplaceny prostředky SF, příp.SR.
Financování z ERDF

Spolufinancování z  ERDF je možné do maximální výše 75 % způsobilých výdajů projektu. Minimální podíl spolufinancování z ERDF je zpravidla 50 % způsobilých výdajů projektu.
Minimální výše podpory z ERDF je stanovena na 15 000 EUR (odpovídající částku v Kč získá žadatel po přepočtu kurzem, který je pro příslušný rok uveden na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz). O podporu na projekty menšího rozsahu (od 1 000 EUR do 15 000 EUR) je možno žádat z Opatření P1/O3 – Fond mikroprojektů.

Maximální doporučená výše podpory z ERDF je stanovena na 150 000 EUR.

Rozhodnutí jednoznačně vymezuje všechny finanční zdroje a jejich závaznou míru účasti na spolufinancování projektu.

Při podání žádosti o podporu musí žadatel prokázat zajištění zdrojů na úplné krytí celkových nákladů projektu. Toto krytí žadatel dokládá čestným prohlášením podloženým dokumentem prokazujícím existenci prostředků na financování projektu (viz kap. 4.3.1.Povinné přílohy k žádosti o podporu).

V případě, že je projekt realizován prostřednictvím několika věcně ucelených etap, musí žadatel prokázat zajištění finančního krytí rozpočtových nákladů minimálně na realizaci prvních dvou etap a vedle toho je povinen předložit celkový finanční plán projektu, který bude obsahovat závaznou rozvahu o profinancování celého projektu (včetně možného zapojení prostředků ERDF refundovaných za již ukončené etapy v závěru projektu). 

Zajištění zdrojů financování

Projekt musí být spolufinancován minimálně z 25 % z národních veřejných zdrojů. Národní veřejné zdroje jsou zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů, ostatní národní veřejné zdroje (ostatní zdroje žadatelů, které nepocházejí přímo z obecních, krajských nebo státního rozpočtu).

Spolufinancování projektů z národních veřejných zdrojů bude zajišťováno v souladu v souladu s platnou legislativou České republiky zejména se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a s vyhláškou MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a s Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Financování ze strukturálních fondů a státního rozpočtu

Dotace z ERDF a státního rozpočtu bude poskytnuta na základě rozhodnutí po doporučení   projektu Řídícím výborem a jeho schválení rozhodnutím ministra. Rozhodnutí obsahuje označení příjemce dotace, účel dotace a souhrnně popisuje podmínky poskytnutí dotace, které je nezbytné dodržet pro zachování způsobilosti výdajů k financování jak z prostředků státního rozpočtu, tak z ERDF.  

Při porušení podmínek stanovených rozhodnutím nebude dotace poskytovatelem vyplacena. V případě, že již část nebo celá dotace vyplacena byla a je zjištěno porušení podmínek stanovených rozhodnutím, postupuje se podle zákona č.218/2000 Sb., to znamená, že se jedná o porušení rozpočtové kázně a o neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu nebo ERDF.

Podpora z krajských  a obecních rozpočtů

Pokud bude projekt financován z krajských nebo obecních rozpočtů, přikládá žadatel k žádosti o projekt závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje či obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu. 

U financování z rozpočtu obce, v případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce doložit, může předložit předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování. Závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění příslušné částky na spolufinancování musí být v tomto případě doloženo nejpozději před vydáním rozhodnutí, resp. při přípravě podmínek.
Soukromé prostředky a prostředky zahraničního partnera

Soukromé prostředky mohou být použity na financování způsobilých výdajů projektu pouze formou sponzorského daru žadateli o projekt. V tom případě se tyto prostředky stanou součástí položky vlastních zdrojů žadatele, stejně jako prostředky zahraničního nebo českého partnera projektu. Pokud by se soukromé prostředky podílely na financování projektu jiným způsobem, mohou být použity na hrazení nezpůsobilých výdajů projektu, v jiném případě by došlo ke snížení částky rozhodné pro výpočet podílu prostředků uplatňovaných z ERDF.

4.2.14. Podpora z jiných programů

Projekt financovaný z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA nesmí obdržet podporu z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. 

Žadatel může pro jeden projekt podat více žádostí o podporu z různých programů, ale přijmout smí pouze jednu podporu. Spolu s žádostí musí žadatel předložit čestné prohlášení, že na projekt nebyla přidělena finanční podpora z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.
 

4.2.15. Rozdělení finančních prostředků

	INDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN (2004 - 2006)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika - část Česká republika
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V EUR
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Celkové vhodné náklady
	Veřejné výdaje

	Priorita / Opatření
	
	Celkové veřejné výdaje
	Účast EU
	Účast národních veřejných zdrojů

	
	
	 
	Celkem 
	ERDF
	Celkem
	Centrální
	Regionální a místní
	Jiné

	 
	 
	1=2+11+12
	2=3+5
	3
	4
	5 = 6 + 9
	6
	9 = 7 + 8
	10

	Priorita 1
	 
	3 780 000
	3 780 000
	2 835 000
	2 835 000
	945 000
	126 750
	818 250
	0

	Opatření 1
	1 200 000
	1 200 000
	900 000
	900 000
	300 000
	60 000
	240 000
	0

	Opatření 2
	1 200 000
	1 200 000
	900 000
	900 000
	300 000
	60 000
	240 000
	0

	Opatření 3
	1 380 000
	1 380 000
	1 035 000
	1 035 000
	345 000
	6 750
	338 250
	0

	Priorita 2
	 
	7 379 999
	7 379 999
	5 534 999
	5 534 999
	1 845 000
	367 000
	1 478 000
	0

	Opatření 1
	4 439 999
	4 439 999
	3 329 999
	3 329 999
	1 110 000
	220 000
	890 000
	0

	Opatření 2
	2 940 000
	2 940 000
	2 205 000
	2 205 000
	735 000
	147 000
	588 000
	0

	Priorita 3
	 
	840 002
	840 002
	630 000
	630 000
	210 002
	210 002
	0
	0

	Opatření 1
	600 003
	600 003
	450 000
	450 000
	150 003
	150 003
	0
	0

	Opatření 2
	239 999
	239 999
	180 000
	180 000
	59 999
	59 999
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem 
	 
	12 000 001
	12 000 001
	8 999 999
	8 999 999
	3 000 002
	703 752
	2 296 250
	0


4.3. Pokyny pro vyplňování formuláře žádosti o podporu

Formulář žádosti o podporu v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika musí být vyplněn s použitím elektronické žádosti – ELZA. Pokyny, jak postupovat při instalaci aplikace ELZA a následném vyplňování elektronické žádosti, jsou obsaženy v Příručce ELZA pro česko-slovenské pohraničí, která je samostatnou přílohou této Příručky pro žadatele a příjemce dotace (příloha č. 9). Příručka ELZA je umístěna na www.strukturalni-fondy.cz  pod záložkou Iniciativy Společenství  - položkou INTERREG IIIA- položkou ČR-Slovensko – položkou Dokumenty. Při stahování Příručky ELZA si prosím ověřte, že skutečně stahujete Příručku ELZA pro česko-slovenské pohraničí.

Žádáme žadatele, aby si přečetl před vyplňováním elektronické žádosti Příručku ELZA, která je k dispozici na webových stránkách na stejném místě jako elektronická žádost !

4.3.1. Povinné přílohy k žádosti o podporu

Spolu s žádostí musí být předloženy všechny požadované přílohy k žádosti. V případě, že některá z relevantních příloh bude chybět, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění a opětovnému předložení kompletní žádosti na JTS. Přílohy musí být předloženy ve třech vyhotoveních (podrobnosti o náležitostech příloh žádosti viz. 4.4.3. Příprava žádoti o podporu). Pokud má příloha více stran, musí být spojené (pokud je to možné).

V případě, že je nutné, aby žadatel doložil JTS další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. popisu projektu apod.), je žadatel povinen tyto informace vztahující se k projektu JTS bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném JTS, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

 Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:

1. doklad o subjektivitě žadatele

· obec, kraj

· doklad o přidělení IČ

· svazek obcí 

· smlouva o vytvoření svazku obcí, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

· organizace zřízené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

· zřizovací listina (smlouva), úplný výpis z (obchodního) rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

· organizace založené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

· zakladatelská smlouva, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

· zájmová sdružení právnických osob

· zakladatelská smlouva/ zápis z ustavující schůze, stanovy, výpis z rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

· nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

· zakladatelská smlouva, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

· hospodářské a agrární komory

· statut, úplný výpis z obchodního rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ

· školy a školská zařízení
· zřizovací listina (smlouva)/zakladatelská smlouva, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

2. podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

· organizace založené obcí, krajem a státem, nestátní neziskové organizace, soukromé školy, agrární a hospodářská komora: 

a. v případě, že vede účetnictví v plném rozsahu - předloží účetní závěrku obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky); 

b. v případě, že vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky)

· svazek obcí, zájmová sdružení právnických osob (uvedená v kapitole 4.2.4), – předloží rozvahu za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. subjekt existuje kratší dobu, tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky)

· obce – doklad o dluhové službě vč. ukazatele dluhové služby vypočteného dle metodiky stanovené usnesením vlády č. 346/2004
 (postup pro výpočet ukazatele dluhové služby je přílohou č. 21 této příručky) V případě, že ukazatel dluhové služby překročí výši 30%, zaznamená S-RR toto zjištění. Při hodnocení a plánování projektu bude k této informaci přihlédnuto.

· kraj, organizace zřízená obcí, krajem nebo státem – nedokládají žádnou přílohu pro posouzení jejich finančního zdraví

3. čestné prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu. Vzor čestného prohlášení je přílohou č.2 této příručky. Žadatel přiloží k čestnému prohlášení příslušný doklad prokazující existenci těchto zdrojů:

· v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouvu o poskytnutí úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr žadateli poskytnut,

· rozhodnutí statutárního orgánu o zabezpečení potřebných finančních prostředků pro realizaci projektu,

·  závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky kraje). Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku,

· závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky obce). Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku. V případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti toto závazné rozhodnutí doložit, předloží předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování,

· jiný relevantní doklad prokazující zabezpečení dostatečných zdrojů na realizaci projektu (např. výpis z účtu).

4. čestné prohlášení, že žadatel nespadá do žádné kategorie a-g vyjmenovaných v kapitole 4.2.4 Vhodní žadatelé / příjemci dotace. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této příručky,

5. čestné prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu a nejedná se o ziskový projekt. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 4 této příručky,

6. čestné prohlášení žadatele, že na projekt nebyl přidělen finanční podporu z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. Formulář čestného prohlášení je přílohou  č. 5 této příručky,

7. čestné prohlášení žadatele, že projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a ES. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 17 této příručky,

8. podrobná specifikace základních rozpočtových položek projektu (vzorový formulář je přílohou č. 19), tato příloha musí být vždy dodána i v elektronické podobě - připojená jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA). Upozornění: žadateli se doporučuje zkontrolovat před odevzdáním žádosti údaje v podrobné specifikaci rozpočtových položek s údaji v rozpočtu v žádosti ELZA.
9. vyplněné formuláře ISPROFIN 80-82 (podle vyhlášky 40/2001 Sb.)
- v písemné i elektronické podobě - připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA- bod 4.17 – záložka Přílohy). Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN je přílohou č.23 Příručky.

Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro některé projekty:

10. stavební projekty: 

· územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno podle §32 zákona 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) a projektová dokumentace nutná k územnímu rozhodnutí v rozsahu stanoveném v §3, odst. 3, písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a v případě, že se jedná o rozhodnutí o umístění stavby navíc v rozsahu stanoveném v §3, odst. 4, písm. a) až c) a f) této vyhlášky,

· nebo doklad o ohlášení stavebnímu úřadu (v případě provádění drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona) a dokumentace v rozsahu stanoveném v § 10 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a kladné vyjádření stavebního úřadu ke stavebnímu záměru nebo čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nenařídil že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení, 

· V případě, že územní a stavební řízení bylo sloučeno, předloží žadatel  projektovou dokumentaci, v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení, nejpozději při přípravě podmínek. V takovém případě platí, že pokud výše uvedená dokumentace není zpracována v době předložení žádosti, žadatel spolu se žádostí předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět projektu, potřebnou k posouzení předkládaného projektu.

11. stavební projekty, u kterých jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení nebo nepodléhají územnímu rozhodnutí a v okamžiku podání žádosti nemají pravomocné stavební povolení – doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo žadatele k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny (např.výpis z katastru nemovitostí a příslušná katastrální mapa ne starší než 3 měsíce od podání žádosti, doklad o zřízení věcného břemena nebo platnou nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu). Výjimku v dokládání vlastnictví představují silnice II. a III. třídy a místní komunikace, u kterých vlastnické právo automaticky vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat. Pozn. Žadateli se doporučuje přehledně zvýraznit dotčené pozemky v projektu a odpovídající údaje na dokladech o vlastnictví,

12. investiční projekty – vyplněná tabulka pro výpočet čistého výnosu. Tato tabulka je přílohou č.14,

13. investiční projekty
, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 miliony Kč (viz kap. 4.2.11 Studie proveditelnosti) – zjednodušená studie proveditelnosti, 

14. projekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu na ŽP (tyto typy projektů jsou  vyjmenované v kap. 4.2.12 Vliv projektu na životní prostředí) – dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní dopad na životní prostředí, 

15. pokud je žádost nebo seznam příloh podepsán oprávněným zástupcem (ne statutárním zástupcem) – ověřená plná moc oprávněnému zástupci

16. Fond mikroprojektů – správce fondu:

· Směrnice pro žadatele,

· Příručka pro správce,

· návrh jednacího řádu Sub-řídícího výboru.

17. Fond mikroprojektů – administrátor (pouze pokud není současně správcem):

· smlouva se správcem Fondu mikroprojektů

Přílohy, které jsou vyžadovány před ukončením přípravy návrhu podmínek poskytnutí dotace::

18. smlouva o zřízení zvláštního účtu, který je určen pouze pro platby související s projektem,

19. územní a stavební práce – originál nebo ověřenou kopii pravomocného stavebního povolení (pokud je vyžadováno dle zákona 50/1976 Sb., stavební zákon) a originál nebo ověřenou kopii projektové dokumentace vyžadované pro podání žádosti o stavební povolení (§16 odst.2, písm. b) vyhlášky MMR č.132/1998 Sb.).  Žadatel může místo originálu či ověřené kopie předložit prostou kopii, pokud s sebou přinese originál dokumentu pro kontrolu. Po kontrole shodnosti prosté kopie je žadateli originál vrácen;

20. pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu obce - závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce (v případě, že toto rozhodnutí nebylo předloženo spolu s žádostí o podporu).

Tyto přílohy musí žadatel doložit při přípravě podmínek poskytnutí dotace, které budou připravovány přibližně během 5 týdnů (viz kap. 5.1) od zasedání Řídícího výboru, který projekt schválil. O termínu, kdy se má žadatel dostavit k přípravě podmínek bude žadatel informován. V případě, že žadatel nebude moci v daném termínu dokumenty z vážných důvodů předložit, dohodne se pracovníky CRR ČR na náhradním termínu dodání
.  V případě, že ani v tomto termínu příjemce dotace nedodá požadované dokumenty, CRR ČR zastaví přípravu podmínek a postoupí záležitost NA. Takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů.
4.4. Příprava a odevzdání žádosti o podporu

4.4.1. Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů

Oznámení o zahájení programu je zveřejněno na následujících internetových stránkách: 

· webových stránkách strukturálních fondů provozovaných MMR (http://www.stukturalni-fondy.cz),

· oficiálních webových stránkách MMR (http://www.mmr.cz),

· vlastních webových stránkách programu INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika provozovaných JTS
;

· oficiálních webových stránkách CRR ČR (http://www.crr.cz),

· webových stránkách dotčených krajů (http://www.kr-jihomoravsky.cz, http://www.kr-zlinsky.cz, http://www.kr-moravskoslezsky.cz), 

· webových stránkých regionu NUTS II – Střední Morava (pro kraj Zlínský) (http://www.nuts2strednimorava.cz).

V období před vytvořením oficiálních stránek Programu INTERREG IIIA Česká republika-Slovenská republika jsou veškeré oficiální a aktuální informace zveřejňovány NA na www.strukturalni-fondy.cz. V případě rozdílných informací mezi zdroji, platí vždy informace zveřejněná  na této internetové adrese, která je oficiální webovou stránkou strukturálních fondů v České republice. Po vytvoření oficiálních stránek programu platí informace na nich zveřejněné.

Na stránkách www.strukturalni-fondy.cz je k dispozici ke stažení tato Příručka pro žadatele a příjemce dotace. Dle Příručky žadatel připravuje projekt. Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit JTS, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Pokud budou provedeny případné drobné změny (revize) v Příručce, bude vydáno nové vydání Příručky. Toto nové vydání bude zveřejněno zpravidla den po termínu odevzdání žádosti na předešlý SC a bude platné pro následující řídící výbory.

4.4.2. Poskytování informací a konzultací

Žadatel má možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu na pracovníky    S-RR. Žadatel se s žádostí o informaci či konzultaci obrací vždy na jemu místně příslušný    S-RR (podle místa realizace projektu). Jiný, než jemu místně příslušný S-RR může žádost o informaci odmítnout s tím, že poskytne žadateli informaci, kam se obrátit. 
Pracovníci S-RR nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých žadatelů a možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejích povinných příloh zpracovávat. Mohou žadateli pouze poskytnout veškeré potřebné informace (popř. konzultace) pro zpracování žádosti (nebo některé z jejích povinných příloh) tak, aby předložená žádost (popř. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektový návrh odpovídal zaměření programu. 

Provedení konzultace projektové žádosti s pracovníky S-RR se doporučuje všem žadatelům. Důvody pro toto doporučení jsou zejména tyto:

· během těchto průběžných konzultací by měl být projekt připraven do podoby, která odpovídá požadavkům na projednání SC, 

· v případě nekompletní či jinak nepřijatelné žádosti, která byla JTS doručena před termínem určujícím ukončení příjmu žádostí pro dané zasedání SC, hrozí časová prodleva spojená s administrací projektové žádosti,

· nutnost představení a obhájení daného projektového návrhu příslušným zástupcem kraje na zasedání SC
.

Poskytování informací i konzultací je pro žadatele prováděno bezplatně. 

Často kladené otázky nebo otázky, které jsou obecné a mohly by zajímat více žadatelů, budou zveřejňovány na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.
 

4.4.3. Příprava žádosti o podporu

Projektový návrh, resp. kompletní projektová žádost, je připravován žadateli, a to buď samostatně, nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu, specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. NA neposkytuje žádná doporučení, na který subjekt se obracet (v podobě jakýchkoli seznamů certifikovaných či „bezpečných“ subjektů a podobně). Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti každého žadatele. 

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě v programu ELZA. Žádost je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Odkazy na stránku, kde je žádost k dispozici, jsou i na dalších webových stránkách, na kterých je vyhlášen program.

Žadatel program ELZA nainstaluje do počítače podle přiložených pokynů. Postup při vyplňování žádosti je popsán v Příručce ELZA (k dispozici též na webových stránkách). Činnost může být kdykoli přerušena a data uložena.

Finálním uložením žádosti získá žadatel soubor formátu .xml, který odevzdá na disketě nebo na CD-ROM. Tento soubor si žadatel uloží a archivuje jej pro pozdější žádost o platbu. Vytištěním finálně uložené žádosti vznikne tištěná verze žádosti. Obě formy žádosti (finálně uložená i tištěná) jsou opatřeny shodným identifikačním kódem, který je kontrolován při kontrole formálních náležitostí. 

Konečným výstupem procesu přípravy žádosti je:

· Kompletně vyplněná projektová žádost v tištěné podobě (tištěný výstup finálně uložené žádosti z ELZA) ve 3 vyhotoveních, z nichž každé bude mít náležitosti originálu, splňující všechny požadavky stanovené v Příručce pro žadatele a příjemce dotace.  

· 2 kusy
 elektronického media (disketa nebo CD) s kompletně vyplněnou a finálně uloženou elektronickou žádostí ve formátu ELZA. Každé médium bude řádně označeno názvem žadatele, názvem programu, názvem projektu a vygenerovaným identifikačním kódem z ELZA.

· Kompletní sada příloh žádosti ve 3 vyhotoveních. Žadatel předloží originál dokumentu a jeho 2 kopie. V případě, že je dokument vyžadován i v elektronické podobě (ISPROFIN, specifikace rozpočtový položek apod. – viz. kap. 4.3.1.), žadatel předloží tento dokument navíc i v elektronické verzi, připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA. Pokud není možné předložit originál dokumentu, žadatel místo originálu předloží buď ověřenou kopii nebo v případě, že žadatel doručí žádost osobně, může předložit 3 kopie přílohy a přinést s sebou originál dokumentu pro kontrolu. V tomto případě pracovník JTS zkontroluje, zda kopie souhlasí s originálem a originál vrátí žadateli ihned zpět
.

4.4.4. Předkládání žádostí o podporu

Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, nikoli na základě klasické „Výzvy k předkládání projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace programu JTS s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit JTS, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Tento termín bude vždy 10 týdnů před plánovaným zasedáním SC.

Jakmile bude stanoven termín zasedání SC a termín, do kterého musí být žádosti předloženy, aby mohly být na tomto zasedání projednány, budou tyto termíny oznámeny prostřednictvím příslušných webových stránek (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).

V případě, že  žádost o podporu nebude předložena ve stanoveném termínu, nemůže JTS garantovat její projednání na nejbližším jednání Řídícího výboru. 

Pro každé zasedání SC bude mít S-RR a JTS k dispozici informaci o stavu čerpání prostředků v rámci jednotlivých priorit a opatření a z toho případně vyplývajících omezení pro předkládání projektů v rámci těchto priorit a opatření (to lze očekávat zejména v pozdějším období realizace programu). Tato omezení budou uveřejněna na příslušných internetových stránkách (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů) nebo se je žadatel dozví při konzultaci na S-RR.

Žádost, včetně všech předepsaných příloh, musí žadatel doručit na JTS (česká část JTS sídlící v Brně). Kompletní projektovou žádost předkládá žadatel v řádně zalepené obálce, s přelepením spoje samolepkou s podpisem a razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uveden název programu, název opatření, úplný název žadatele, adresa žadatele a název projektu.

Všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti musí být spojeny a poslední/ příslušná strana musí být podepsána žadatelem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tom případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci). Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy spojené (pokud to lze).

Způsob doručení:

· Osobní doručení, 

· Doručení poštou,

· Kurýrní či jinou podobnou službou.

Rozhodným okamžikem je doručení, nikoli odeslání projektového návrhu. Je pouze na žadateli, jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu doručení. 

4.4.5. Změny údajů o projektech po registraci projektu

V případě, že dojde ke změně údajů po registraci projektu  nebo žadatel odhalí chybu v projektové žádosti (např. numerická chyba v rozpočtu, chybný popis obsahu projektu, chybné jméno žadatele apod.), kterou by chtěl opravit,  je možné tyto chyby odstranit, aniž by bylo nutné podat novou projektovou žádost. Takovouto změnu je nutno nahlásit JTS, který následně vystaví  formulář - Souhlas s provedením změny  pro INTERREG IIIA ČR-Slovensko (příloha č. 21), který žadatel podepíše a vrátí zpět. Poté je pracovníkem JTS provedena požadovaná změna. V opačném případě, kdy pracovník JTS odhalí v datech vedených o projektu po registraci projektu výše zmiňované nesrovnalosti, kontaktuje žadatele s žádostí o vydání souhlasu k provedení dané změny prostřednictvím formuláře – Souhlas s provedením změny. 

Tento postup se nevztahuje na hodnocení kvality přeshraniční spolupráce, hodnocení dopadů na integrovaný regionální rozvoj a doplňkové hodnocení (vliv projektu na udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a rozvoj informační společnosti) prováděné JTS. 

4.5. Kontrola a hodnocení projektů

Kontrola a hodnocení projektových žádostí probíhá ve třech etapách. V první etapě je ve dvou krocích provedena kontrola formálních náležitostí a poté kontrola přijatelnosti projektu, jako nezbytná podmínka pro další hodnocení. V druhé etapě je projekt hodnocen z hlediska věcné a finanční kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti. Ve třetí etapě je projekt hodnocen z hlediska přeshraničních dopadů a kvality přeshraniční spolupráce (specifická kritéria INTERREG). 

Část kontrol je provedena na JTS a část na S-RR
 v příslušném kraji (podle místa realizace projektu). Kontrolu provádí vždy dva pracovníci (JTS nebo S-RR), s výjimkou kontroly formálních náležitostí v případě, že žadatel doručí žádost osobně. V tomto případě provádí kontrolu 1 pracovník JTS za přítomnosti osoby, která žádost doručila.

V případě, že je nutné, aby žadatel doložil pracovníkům JTS nebo S-RR další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. k rozpočtu projektu, popisu projektu apod.), je žadatel povinen tyto informace vztahující se k projektu JTS/S-RR bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném příslušným JTS/S-RR, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

4.5.1. Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů 

V případě osobního doručení pracovník JTS před převzetím projektu ověří, zda jsou na obálce uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, pracovník JTS si může vyžádat doplnění chybějících údajů. Kompletace údajů musí být doplněna do termínu stanoveného pro ukončení přijímání projektových žádostí, pokud budou údaje doplněny později, nemůže JTS garantovat projednání žádosti na nejbližším jednání SC.

Obsahuje-li obálka všechny požadované údaje, přistoupí pracovník JTS za účasti osoby doručující projektovou žádost ihned k první části kontroly formálních náležitostí - ke kontrole minimálních požadavků pro registraci žádosti. Pokud se osoba, která žádost doručila, nechce účastnit kontroly, postupuje se stejně jako v případě doručení žádosti poštou (viz níže).

Pokud projektová žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, je projekt zaregistrován. Žadatel obdrží Potvrzení o registraci žádosti
, které podepíše společně s pracovníkem JTS, jenž žádost zaregistroval. 

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, pracovník JTS vystaví osobě, která žádost doručila, písemné Oznámení o zamítnutí registrace žádosti. Současně vrátí osobě, která žádost doručila, kompletní projektovou žádost včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena druhá část kontroly formálních náležitostí – kontrola úplnosti žádosti a jejích příloh. 

Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňují všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty (např. přílohy, písemné vysvětlení a komentáře k žádosti) doplnit a znovu doručit JTS. Současně žadateli bude předán dopis s informací o pozastavení procesu hodnocení. 
 

Poté, co JTS obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, JTS nemůže garantovat předložení žádosti na nejbližší zasedání SC (viz. kap. 4.4.4).

V případě doručení žádosti poštou nebo kurýrní či jinou podobnou službou je bezprostředně po jejím doručení dvěma pracovníky JTS zkontrolováno, zda jsou na obálce uvedeny všechny předepsané údaje. Bezodkladně poté je provedena první část kontroly formálních náležitostí.

V případě, že žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, je zaregistrována. Následně je žadateli poštou zasláno Potvrzení o registraci žádosti
 podepsané oběma pracovníky JTS, kteří provedli kontrolu.

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, žádost nebude zaregistrována. Žadateli bude zasláno Oznámení o zamítnutí registrace žádosti podepsané dvěma pracovníky JTS a kompletní žádost o podporu mu bude vrácena včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena druhá část kontroly formálních náležitostí – kontrola úplnosti žádosti a jejích příloh. Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňují všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel tak, aby mohl případné nesrovnalosti odstranit a projektovou žádost, popř. přílohu, doplnit a znovu doručit JTS. Současně žadateli bude zaslán dopis, ve kterém bude informován o pozastavení procesu hodnocení.

Poté, co JTS obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, bude projekt předložen až na další zasedání SC (viz. kap.4.4.4).

V check-listu (výše zmíněná příloha č. 12) jsou v první části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole formálních náležitostí. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na JTS zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností konzultovali příslušný S-RR.

4.5.2. Kontrola přijatelnosti

U projektových žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a které byly zaregistrovány, je provedena kontrola přijatelnosti. 

Pokud je při kontrole přijatelnosti zjištěno, že přijatá žádost, resp. její přílohy, nesplňují některé z kritérií nutných k tomu, aby mohl být projekt podpořen z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, je žádost vyřazena z dalšího procesu administrace. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel dopisem o Vyřazení projektu z procesu hodnocení. V dopise bude přesně uveden důvod, proč byla jeho projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení (uvedení přesného kriteria přijatelnosti, které předložený projekt nesplňuje), a pokyn pro další postup. Současně s tímto dopisem budou žadateli vráceny dva originály projektové žádosti, včetně dvou sad příloh (tj. především originály a ověřené kopie; v případě investičního projektu, kdy žadatel předkládá přílohy pro územní/stavební řízení, tyto budou navráceny v plném počtu) a 1 ks elektronického média. 

Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a novou kompletní projektovou žádost (viz. kap. 4.4.3) doručit JTS. S takovouto opětovně doručenou žádostí je nakládáno zcela stejně jako s jakoukoli jinou žádostí (žádost je znovu zaregistrována, celý průběh administrace se opakuje, platí stejné termíny apod.). 

V check-listu (příloha č. 12) jsou v druhé části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole přijatelnosti. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na JTS zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností konzultovali příslušný S-RR.

4.5.3. Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti projektu

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, je bezodkladně přistoupeno k hodnocení finanční a věcné kvality projektu, regionální aspektů a dlouhodobé udržitelnosti výsledků projektu. Hodnocení provádí společně vždy 2 pracovníci S-RR. Součástí tohoto hodnocení je:

1. hodnocení finančních a nákladových kritérií – je hodnocen vlastní projekt, tj. adekvátnost a efektivnost nákladů projektu, struktura nákladů, srovnání s náklady na zrcadlový projekt na druhé straně hranice apod., finanční zdraví žadatele a struktura zajištění finančních prostředků;

2. věcné hodnocení, hodnocení technických parametrů provedení projektu, organizační a kapacitní zabezpečení projektu;

3. hodnocení souladu s regionálními podmínkami, regionálními prioritami, hodnocení regionálního kontextu, přínosu projektu pro region;

4. hodnocení dlouhodobé udržitelnosti projektu.

4.5.4. Hodnocení projektů na základě specifických kritérií INTERREG 

Hodnocení se skládá z hodnocení kvality přeshraniční spolupráce a z hodnocení dopadů projektu na integrovaný přeshraniční regionální rozvoj a provádí ho vždy 2 pracovníci JTS.

Hodnocení kvality přeshraniční spolupráce

Z hlediska hodnocení kvality přeshraniční spolupráce se na základě kritérií spolupráce zjišťuje míra a intenzita spolupráce se zahraničním partnerem. Tyto kritéria spolupráce jsou následující:

· bylo/je společné plánování podání projektové žádosti;

· byla/je společně plánovaná realizace projektu;

· projekt bude realizován s slovenským partnerem;

· do projektu jsou zahrnuty slovenské finanční prostředky
;

· projekt bude po společně využíván nebo provozován.

Kritéria žadatel vyplní přímo v žádosti (záložka partneři – kvalita přeshraniční spolupráce). Žadatel dále v žádosti vyplní jméno partnera, popíše formu spolupráce a časový průběh dané aktivity. Žadatel je povinen na žádost pracovníka JTS doložit příslušné podklady potvrzující spolupráci s jeho partnerem (např. zápis z jednání, prezenční listinu, v případě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu stručný obsah komunikace, popř. čestné prohlášení, že tato komunikace proběhla). 

Hodnocení vychází z počtu existujících kritérií v projektové žádosti (záložka partneři – kvalita přeshraniční spolupráce). Čím více kritérií projekt splňuje, tím je dosaženo vyšší kvality přeshraniční spolupráce. 

· Projekt musí splňovat dvě kritéria na to, aby dosahoval minimální standard kvality přeshraniční spolupráce. Takový projekt pak spadá do tzv. kategorie B. 

· Pokud projekt splňuje tři a více kritérií dosahuje vyšší kvality přeshraniční spolupráce a splňuje požadavky pro zařazení do kategorie A. 

· Pokud projekt nesplňuje žádné nebo splňuje pouze jedno kritérium, nelze takovýto projekt z INTERREG IIIA podpořit. Projekt bude předložen na Řídící výbor s tím, že JTS nedoporučuje jeho schválení 

Žadateli se doporučuje, aby v průběhu konzultací konzultoval s pracovníkem S-RR naplnění kritérií spolupráce, který pak vyplní na základě doporučení pracovníka S-RR. V rámci procesu hodnocení může pracovník JTS kritéria uvedená v projektové žádosti přehodnotit, a to zejména v případě, že tento bod žádosti nebyl konzultován s pracovníkem S-RR či pracovník S-RR nesouhlasí s jeho vyplněním. 

Hodnocení dopadu projektu na integrovaný regionální rozvoj

Při hodnocení dopadů projektu na integrovaný přeshraniční regionální rozvoj jsou každému projektu přiřazeny vhodné indikátory dopadu sloužící k popisu integrace příhraničních regionů. Pro každé opatření programu existují příslušné indikátory, které jsou uvedeny v Programovém dodatku a v příloze č. 18.. 

Čím více indikátorů charakterizuje projekt, tím je dosaženo vyšších dopadů projektu na integrovaný přeshraniční regionální rozvoj. 

· Pokud projekt naplňuje dva indikátory, splňuje tzv. minimální standard a spadá do kategorie B. 

· Pokud jsou projektu přiřazeny tři a více indikátorů dopadu, projekt dosahuje tzv.vyššího standardu a je řazen do kategorie A. 

· Pokud projekt nelze charakterizovat žádným nebo lze charakterizovat pouze jedním indikátorem, nelze takovýto projekt z INTERREG IIIA podpořit. Projekt bude předložen na Řídící výbor s tím, že JTS nedoporučuje jeho schválení. 

Žadateli se doporučuje, aby v průběhu konzultací vybrané indikátory konzultoval s pracovníkem S-RR, záložka charakteristika projektu – zaměření aktivit přeshraničního dopadu v projektové žádosti bude vyplněn na základě doporučení pracovníka S-RR. V rámci procesu hodnocení může pracovník JTS kritéria uvedená v projektové žádosti přehodnotit, a to zejména v případě, že tento bod žádosti nebyl konzultován s pracovníkem S-RR či pracovník S-RR nesouhlasí s jeho vyplněním. 

Výstup hodnocení INTERREG specifických kriterií

Výsledkem hodnocení kvality přeshraniční spolupráce a dopadů projektu na přeshraniční regionální rozvoj by měl být tzv. agregovaný kvalitativní indikátor a celkem tak můžeme rozlišit podle míry naplnění INTERREG specifických kriterií čtyři typy projektů (viz.tabulka).

	dopady projektu přeshraniční regionální rozvoj
	kvalita přeshraniční spolupráce

	
	standard vyšší: A
	standard minimální: B

	standard vyšší:A
	AA
	BA

	standard minimální: B
	AB
	BB


Projektům, které minimálně v jednom hodnocení nedosáhnou ani minimálního standardu, není přiřazen žádný agregovaný kvalitativní indikátor.   

Doplňkové hodnocení

Za účelem podrobnějšího výběru v rámci jakosti kvality projektu existuje ještě doplňkové hodnocení tzv. kritéria priorit. V rámci tohoto hodnocení pracovník JTS hodnotí u projektu zda:

· má přidanou hodnotu – tj. zda má pozitivní vliv v dalších oblastech, které jsou rovněž zahrnuty do cílů projektu, synergický efekt s dalšími projekty a/nebo opatřeními Programu.

· se jedná o klíčový projekt – tj. zda se jedná o klíčový projekt pro vznik dalších projektů v programem podporované oblasti, které splňují programové cíle.

Projekt je vhodný k financování z ERDF i když nesplňuje ani jedno kritérium priorit. Pokud projekt splňuje některé kritérium, měl by k této skutečnosti být přihlédnuto při  celkovém hodnocení a výběru projektu SC.

Nezbytnou součástí doplňkového hodnocení je také posouzení míry vlivu projektu na trvale udržitelný rozvoj (životní prostředí) , rovné příležitosti a rozvoj informační společnosti. 

Z hlediska dopadu na trvale udržitelný rozvoj (životní prostředí) se rozlišují projekty:

· s neutrálním vlivem na trvale udržitelný rozvoj (životní prostředí)
· s pozitivním vlivem na trvale udržitelný rozvoj (životní prostředí)
· zaměřený přímo na trvale udržitelný rozvoj (životní prostředí). 

Z hlediska dopadu na zachování rovných příležitostí může mít projekt: 

· neutrální dopad

· pozitivní dopad 

· být přímo zaměřen na podporu rovnosti příležitostí. 

Z hlediska dopadu na rozvoj informační společnosti může mít projekt: 

· neutrální dopad

· pozitivní dopad 

· být přímo zaměřen na podporu rozvoje informační společnosti. 

Žadateli se doporučuje, aby se v průběhu konzultací poradil s pracovníkem S-RR a body 11, 12 a 13 v projektové žádosti pak vyplnil na základě jeho doporučení. Dané hodnocení bude uvedeno v Projektovém listu a bude se k němu přihlížet při celkovém hodnocení  projektu.
Projekt, který by měl negativní dopad na životní prostředí, rovné příležitosti či rozvoj informační společnosti nemůže být podpořen z Iniciativy INTERREG IIIA. 

4.6. Výběr projektů

O projektech rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor programu. Projekty na zasedání představí a obhajuje člen výboru nominovaný za příslušný region. Výbor doporučuje projekty k financování na základě společného souhlasu české i slovenské delegace.

SC má možnost projekt:

· doporučit – projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z ERDF;

· doporučit s podmínkou/ podmínkami – projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé nedostatky; projekt je schválen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny a teprve poté bude vydáno rozhodnutí. Za odstranění nedostatků je zodpovědný žadatel. Kontrolu zapracování podmínek provede JTS. Projekt již není znovu projednáván na SC. V případě, že žadatel nesouhlasí s výhradami určené Řídícím výborem, nejsou splněny podmínky pro financování projektu a proto je projekt vyřazen. Dále bude JTS postupovat jako v případě, kdy je projekt nedoporučen SC (nepřipravuje se rozhodnutí);
· pozastavit – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s podmínkou, projednávání projektu je pozastaveno. JTS informuje žadatele, žadatel musí ve spolupráci s JTS projekt upravit a po provedení těchto úprav bude projekt projednáván na dalším zasedání SC;

· nedoporučit – projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria, jsou na SC předloženy s tím, že je zprostředkující subjekt nedoporučuje k financování z Iniciativy INTERREG IIIA. Řídící výbor je informován o důvodech nedoporučení a pokud s nimi souhlasí, projekt nedoporučí. Projekt může být nedoporučen také např. proto, že bylo předloženo velké množství kvalitně zpracovaných žádostí a alokované prostředky nestačí na podporu všech projektů;

Projekt může být stažen příslušným zástupcem regionu – zástupce regionu může stáhnout projekt z různých důvodů, např. na žádost žadatele nebo z nedostatku finančních prostředků. 

SC se může vyjádřit k rozpočtu projektu nebo jeho obsahu a popřípadě navrhnout změnu projektu v případě, že projekt je vhodný k financování z Iniciativy INTERREG, ale  např. rozpočet obsahuje nezpůsobilé výdaje nebo struktura výdajů či obsah projektu nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle, SC může navrhnout změnu rozpočtu nebo obsahu projektu. Předmětem projednávání na SC může být i opodstatněnost délky projektu a její případné zkrácení. Takovýto projekt může být schválen s podmínkou nebo pozastaven (viz předchozí odstavce). 

4.7. Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům

Do jednoho týdne ode dne zasedání SC zašle JTS úspěšným i neúspěšným žadatelům písemné oznámení o výsledku hodnocení SC u jimi předložené projektové žádosti. Informace o úspěšných žadatelích budou zveřejněny na www.strukturalni-fondy.cz a na webových stránkách příslušného kraje. 
V dopise úspěšným žadatelům bude uveden seznam příp. připomínek SC. Neúspěšným žadatelům  jsou současně s tímto dopisem zaslány  2 paré tištěné projektové žádosti včetně 2 sad příloh a elektronického média. Třetí paré tištěné žádosti včetně příloh a elektronického média je uložen do složky projektu vedené S-RR.  
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5. Pokyny pro příjemce dotace – technická část

5.1. Rozhodnutí

Veškeré projekty doporučené SC ke spolufinancování musí být potvrzeny Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů, případně ze státního rozpočtu (dále jen „rozhodnutí ministra“). Rozhodnutí ministra je základním správním aktem, který je podmínkou pro další pokračování administrace projektů doporučených k financování.  

Návrh rozhodnutí ministra připravuje a ministrovi k podpisu předkládá NA v takovém časovém termínu, aby  bylo podepsáno nejpozději do 4 týdnů od zasedání SC. 

V případě, že nějaký projekt, který byl doporučen SC, není rozhodnutím ministra schválen, jeho další administrace dále nepokračuje, žadatel je informován JTS a s projektem je nakládáno jako s nedoporučeným.

Po podpisu ministra vydá NA v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. Rozhodnutí o registraci akce (dále jen „registrační list“, příloha č. 28). Tento dokument slouží příjemci dotace jako informace, že projekt byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj jako způsobilý pro financování a byl zaregistrován v dotačním informačním systému MMR. NA registrační list vystaví a zašle příjemcům dotace nejpozději do 6 týdnů od zasedání SC.  

Následně NA připraví Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu (dále jen „rozhodnutí“) – viz příloha č. 26. Na rozdíl od rozhodnutí ministra je rozhodnutí vydáváno NA pro jednotlivý projekt a stanovuje jeho základní finanční a věcné parametry. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí dotace (dále jen „podmínky“) – viz příloha č. 27, které přesně stanovují podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti příjemce dotace.

Příprava podmínek probíhá souběžně s přípravou rozhodnutí ministra a rozhodnutí. Bezodkladně po oznámení výsledku rozhodnutí SC o poskytnutí podpory vybraným projektům, začnou pracovníci CRR ČR společně se žadatelem připravovat návrh podmínek, přednostně pro projekty, které byly SC doporučeny k financování bez připomínek.  Žadatel je kontaktován pracovníky CRR ČR (místně příslušné pobočky), kteří mu sdělí jaké dokumenty  musí při přípravě podmínek předložit a domluví s ním termín, kdy se má k přípravě podmínek dostavit.
 V případě, že byl projekt na zasedání Řídícího výboru schválen s podmínkou, může dojít k posunutí termínu vydání rozhodnutí do doby naplnění podmínek požadovaných Řídícím výborem.

Pokud příjemce dotace z objektivních důvodů nemůže dodat všechny požadované dokumenty v určeném termínu, dohodne se CRR ČR na náhradním termínu dodání
. V tomto případě CRR ČR připraví návrh podmínek do 4 týdnů ode dne, kdy se příjemce dotace dostaví nebo doručí požadované dokumenty. V případě, že ani v tomto termínu příjemce dotace nedodá požadované dokumenty, CRR ČR zastaví přípravu podmínek a postoupí záležitost NA. Takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů.

Podmínky potvrzené podpisem ředitele CRR ČR jsou do konce 8. týdne od zasedání SC zaslány NA, který provede jejich konečnou kontrolu a doplní evidenční číslo a datum vydání rozhodnutí. Následně jsou podmínky přiloženy k připravenému rozhodnutí a zapečetěny, rozhodnutí je podepsáno ředitelem OPS a nejpozději do konce 10. týdne od zasedání SC zasláno prostřednictvím hlavní kanceláře pobočkám CRR ČR.  Po obdržení rozhodnutí vyzve pobočka CRR ČR příjemci dotace, aby se dostavil ke kontrole a převzetí rozhodnutí a k podpisu 3 vyhotovení Prohlášení příjemce dotace (příloha č. 29).

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno přesné označení příjemce a poskytovatele dotace, výše a účel dotace a jsou přesně popsány podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti příjemce dotace.  

5.1.1. Změna  projektu

Vzhledem k tomu, že tato kapitola se vztahuje také na projekty, u kterých byla nedílnou součástí rozhodnutí smlouva o financování, je postup pro provádění změn popsán j pro tyto projekty.

Nepodstatné změny (na oznámení) 

Příjemce dotace má možnost projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu NA nebo SC, jestliže v důsledku toho nedojde ke změně žádné z dotčených rozpočtových položek o více než 15 % jejich původní výše a změna neovlivní hlavní záměr projektu ani celkovou výši rozpočtu projektu. Toto omezení neplatí pro přesuny v rámci rozpočtové položky mezi podpoložkami, kde jsou přesuny možné bez omezení výše za podmínky, že nedojde k ovlivnění hlavního záměru projektu. 

V tomto případě příjemce dotace oznámí neprodleně změnu písemně CRR ČR, které ji posoudí a informuje o ní také NA. 

Obdobně se postupuje také v případě změny bankovního účtu příjemce dotace nebo změny statutárních zástupců  příjemce dotace apod.. I o těchto změnách musí příjemce dotace neprodleně písemnou formou informovat CRR ČR.
Jiná než nepodstatná změna projektu vyžaduje souhlas buď NA nebo SC. 

Podstatná změna –  bez schválení SC

V případě, že se jedná o změnu, která nepodléhá schválení SC (např. v případě změny názvu příjemce dotace, prodloužení doby realizace projektu, přesunu prostředků mezi rozpočtovými položkami nad 15 % původní částky kterékoli z dotčených rozpočtových položek v případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu, změny aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu apod.), musí příjemce dotace zažádat o její schválení NA prostřednictvím CRR ČR nejpozději 30 dní před jejím plánovaným/ očekávaným vstoupením v platnost. Pokud se změna se dotýká údajů uvedených v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, předloží příjemce dotace společně s žádostí o změnu také vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80 – 82 v tištěné i elektronické podobě. 

CRR ČR žádost prověří a změnu doporučí, příp. zamítne. CRR ČR může také dojít k závěru, že změna projektu podléhá schválení SC (v tomto případě o tom informuje NA, který rozhodne o dalším postupu). V případě, že CRR ČR zaujme pozitivní stanovisko k navrhované změně a neshledá nutnost schválit změnu projektu SC,  posoudí ještě, zda se změna dotýká rozhodnutí a podmínek.
V případě, že se změna dotýká také podmínek, připraví CRR ČR návrh Rozhodnutí o změně podmínek poskytnutí dotace (viz příloha č. 28) ve stejném počtu vyhotovení, v jakém bylo vydáno původní rozhodnutí a zašle jej NA.

 NA učiní definitivní rozhodnutí o navrhovaných změnách. V případě souhlasného stanoviska, vydá, nejpozději v den, kdy má požadovaná změna vstoupit v platnost, změnové rozhodnutí (v případě, že se změna dotýká rozhodnutí) ve stejném počtu jako bylo vydáno původní rozhodnutí, příp. podepíše všechna vyhotovení rozhodnutí o změně podmínek poskytnutí dotace (v případě, že se změna týká podmínek).   

V případě, že na projekt byla uzavřena smlouva o financování a se změna dotýká také této smlouvy o financování, připraví CRR ČR návrh dodatku ke smlouvě o financování (dále jen „dodatek“ -příloha č.6 ) v pěti vyhotoveních. Všechna vyhotovení dodatku následně předloží k podpisu příjemci dotace a podepsaný dodatek odešle nejpozději 10. den před plánovaným vstupem požadované změny v platnost NA.

NA učiní definitivní rozhodnutí o navrhovaných změnách. V případě souhlasného stanoviska, vydá, nejpozději v den plánovaného vstupu požadované změny v platnost, změnové rozhodnutí ve stejném počtu jako bylo vydáno původní rozhodnutí, příp. ve stejném termínu podepíše všechna vyhotovení Dodatku.  
V případě zamítavého stanoviska NA informuje o tomto CRR ČR, které důvody zamítnutí sdělí příjemci dotace.

Podstatná změna –  se schválením SC 

V případech, kdy se změna projektu týká: 

· zvýšení objemu finanční pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

· změny aktivit projektu, která má vliv na cíle projektu,
· změny umístění projektu, 

· změny role zahraničního partnera v projektu, 

· dalších závažných změn ovlivňujících cíle projektu, 

podléhá její schválení rozhodnutí SC. V tomto případě musí příjemce dotace předložit CRR ČR žádost o změnu nejpozději v termínu stanoveném pro předkládání projektových žádostí pro daný SC. Pokud se změna se dotýká rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, předloží příjemce dotace společně s žádostí o změnu také vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80 – 82 v tištěné i elektronické podobě 

O rozhodnutí SC je žadatel informován prostřednictvím CRR ČR. Následuje stejný postup jako v případě žádosti o podstatnou změnu projektu bez schválení SC (viz výše).

Pozn.: v případě, že v důsledku rozhodnutí SC dojde ke zvýšení objemu finanční pomoci z ERDF nebo státního rozpočtu, je nutné toto zvýšení nejprve schválit rozhodnutím ministra. 

5.1.2. Porušení povinností stanovených rozhodnutím 

Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace projektu plnit povinnosti, které mu vyplývají z rozhodnutí včetně podmínek a jejich příloh. 

V případě, že ze strany příjemce dotace dojde k porušení těchto povinností, nebude dotace nebo její dosud nevyplacená část příjemci dotace vyplacena.

V případě, že již část nebo celá dotace byla příjemci dotace vyplacena a je zjištěno porušení povinností stanovených rozhodnutím a jeho přílohami, jedná se o porušením rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a  povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

V případě podezření na porušení povinností příjemcem dotace je příslušný subjekt (CRR ČR, kontrolní orgány) povinen o tomto neprodleně informovat NA, který rozhodne o tom, zda k porušení povinností došlo či nikoli. O svém rozhodnutí informuje NA oficiální cestou příjemce dotace a také CRR ČR, příp. další subjekt, který NA podezření na porušení povinností sdělil.

Za porušení povinností stanovených rozhodnutím a jeho přílohami se považuje také odstoupení příjemce dotace od realizace projektu. 

5.2. Realizace projektů

Za realizaci projektu nese odpovědnost příjemce dotace. Realizace projektu musí probíhat v souladu s podmínkami obsaženými v rozhodnutí a  jeho přílohách.

Příjemce dotace projekt realizuje vlastními silami, ve spolupráci s partnery nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli.

5.2.1. Výběr dodavatele, veřejné zakázky 

U všech projektů, u kterých je příjemce dotace zadavatelem definovaným v §2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů  a cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000 Kč, se při výběru dodavatele postupuje v souladu s tímto zákonem a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy. Pro stanovení způsobu zadání veřejné zakázky je v tomto případě rozhodující celková hodnota zakázky, nikoli pouze ta část zakázky, která tvoří způsobilé výdaje projektu. Postup zadání veřejné zakázky může příjemce pomoci konzultovat s CRR ČR. 

CRR ČR má právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky. Příjemce dotace má povinnost oznámit CRR ČR zasedání výběrové komise 7 kalendářních dní před jejím konáním. Pracovník CRR ČR má při výběrovém řízení statut pozorovatele.

Příjemce dotace je povinen archivovat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky dle pokynů uvedených v kapitole 5.2.7 Archivace dokumentů.

5.2.2. Monitorování a kontrola 

Zprávy o realizaci projektu představují základní zdroj informací o projektu během jeho realizační fáze. Zároveň představují jeden z nejdůležitějších podkladů pro sledování postupu realizace programu.

Za zpracování zpráv o realizaci projektu je zodpovědný příjemce dotace. Zpráva o realizaci projektu pokrývá část věcného monitoringu a je vyplňována do předepsaného formuláře. Dělí se na 2 typy v závislosti na období, za které je zpracována:  

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Příjemce dotace má povinnost zpracovat průběžnou zprávu u projektu, jehož doba realizace uvedená v rozhodnutí překročí 9 měsíců.

U projektů, které nejsou rozděleny na etapy, se průběžná zpráva vypracovává za každých 6 měsíců realizace projektu a musí být předložena CRR ČR ve dvou vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

V případě, že projekt je rozdělen na etapy, má příjemce dotace povinnost předkládat průběžnou zprávu s každou žádostí o etapovou platbu. V případě, že etapa trvá déle než 9 měsíců, je povinen předkládat průběžnou zprávu také za každých 6 měsíců, které uplynou od počátku etapy, a opět platí, že takováto zpráva musí být předložena CRR ČR ve 2 vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

Uvedený harmonogram předkládání průběžných zpráv o realizaci je rámcový. Konkrétní termíny předkládání průběžných zpráv mohou být při přípravě podmínek upraveny v závislosti na stavu realizace projektu a jeho specifikách. 

Struktura průběžné zprávy o realizaci projektu je následující:

· základní informace o projektu (příjemce dotace, priorita, opatření, název projektu, evidenční číslo rozhodnutí,  datum vydání rozhodnutí, informace o případných změnách smlouvy či podmínek poskytnutí dotace…),

· stručná rekapitulace realizace projektu od jeho počátku,

· podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období,

· pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům,

· podrobný plán činností na následující období,

· rámcový plán činností do konce realizace projektu,

· u zpráv, které nejsou předkládány s žádostí o platbu údaj, kolik prostředků již bylo na projekt vynaloženo a jaká část podpory byla vyplacena,

· problémy vzniklé v průběhu daného monitorovacího období, přehled provedených kontrol
 a přijatá nápravná opatření.

Formulář zprávy je uveden v příloze č. 10.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Příjemce dotace je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a předložit ji CRR ČR ve dvou vyhotoveních spolu s žádostí o platbu (do 30 dní od ukončení realizace projektu)
. Struktura této zprávy je následující:

· základní informace o projektu (příjemce dotace, priorita, opatření, název projektu, evidenční číslo rozhodnutí,  datum vydání rozhodnutí, informace o případných změnách smlouvy či podmínek poskytnutí dotace…),

· popis průběhu realizace projektu od jeho počátku,

· podrobný popis realizace projektu v období od předložení poslední zprávy,

· naplnění vytyčených cílů projektu,

· problémy vzniklé během realizace projektu, přehled provedených kontrol
 a přijatá nápravná opatření,

· kroky učiněné k zajištění publicity,

· zajištění udržitelnosti výsledků projektu.

Formulář zprávy je uveden v příloze č.11.

Kontrola zpráv o realizaci projektu

Zprávy jsou kontrolovány odpovědným pracovníkem CRR ČR, zejména je kontrolována shoda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že je zpráva v pořádku a nejsou shledány žádné nedostatky, schválí pracovník CRR ČR, který kontrolu prováděl, zprávu svým podpisem a jedno podepsané vyhotovení zprávy zašle zpět příjemci dotace.

V případě, že zpráva vykazuje formální nedostatky, avšak údaje v ní uvedené jsou v souladu se skutečností, požádá CRR ČR příjemce dotace o úpravy a doplnění zprávy se stanovením termínu, do kterého musí být požadavek splněn. V tomto případě příjemce dotace zašle upravenou zprávu CRR ČR opět ve dvou vyhotoveních. Pokud již zpráva nevykazuje žádné formální nedostatky, je schválena stejným postupem, jaký je uveden v předchozím odstavci.  

V případě, že zpráva obsahuje informace, které jsou v rozporu se zjištěnou skutečností, CRR ČR o tom informuje NA, který následně postupuje vůči příjemci dotace v souladu s kapitolou 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím. 

Pokud příjemce dotace nedodá monitorovací zprávu v daném termínu a nepodá přijatelné vysvětlení, proč takto nemohl učinit, ztrácí nárok na dotaci (viz kap 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím). 

5.2.3. Účetnictví

Příjemce dotace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví spojené s realizací projektu je nutné vést odděleně od vlastní účetní evidence. Účetní doklady týkající se projektu musí být vedeny v samostatné složce. 

Archivace dokumentů souvisejících s projektem je popsána v kap. 5.2.7 Archivace dokumentů. Archivace účetních dokladů se dále řídí § 31 zákona o účetnictví.

5.2.4. DPH 

Daň z přidané hodnoty může, ve smyslu platné legislativy, zahrnout do kalkulace způsobilých výdajů projektu pouze žadatel, který nemá nárok na vrácení DPH podle specifických vnitrostátních předpisů.

5.2.5. Audit a kontroly 

Kontrola uskutečněných výdajů - 1. úroveň  kontroly

Příjemce dotace je povinen před provedením úhrady dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury.

Po skončení projektu nebo jeho ucelené etapy a po podání Žádosti o proplacení výdajů projektu ze strany příjemce dotace provádí kontrolu fyzické realizace projektu CRR ČR, které po věcné a finanční stránce ověřuje, zda byly závazky z rozhodnutí příjemcem dotace pomoci naplněny. Zpráva z provedené kontroly obsahuje zhodnocení souladu s rozhodnutím a opatření navržená pro odstranění případných nesrovnalostí. NA má v rámci své odpovědnosti za provádění kontrol fyzické realizace projektů právo se účastnit kontrol na místě realizace projektu.

Provedení této kontroly a následné zpracování Osvědčení o provedené práci je podmínkou k vyplacení podpory. 

Kontrola vzorku akcí a projektů – 2. úroveň kontroly

Kontrolu vzorku akcí a projektů provádí Odbor kontroly (OK) MMR. Kontrola nebude probíhat u všech projektů, ale pouze u reprezentativního vzorku projektů. Kontroly prováděné OK probíhají sice ex post, tj. po realizaci projektu, ale před uzavřením programu
, a to v místě realizace projektu. Zahrnují kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídicích a kontrolních systémů v rámci projektu.

Namátkové kontroly

Samostatné a nezávislé kontroly na místě projektu mohou být prováděny během realizace projektu a po realizaci projektu do konce roku 2013. Tyto kontroly mohou být prováděny Národním orgánem, orgány Evropské komise, Evropským účetním dvorem, Evropským úřadem pro potírání podvodného jednání, Ministerstvem financí, Nejvyšším kontrolním úřadem, finančním úřadem a dalšími oprávněnými orgány státní správy. 

Povinnosti příjemce dotace a jeho partnerů

Příjemce dotace a jeho partneři jsou povinni umožnit auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv do 31. prosince 2013. 

5.2.6. Udržitelnost projektu

U projektů, jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá příjemce dotace za to, že efekty projektu budou udrženy minimálně po dobu pěti let od ukončení realizace projektu u těch jeho částí, u kterých je to z technického a právního hlediska možné. 

Za projekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou považovány všechny investiční projekty a neinvestiční projekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. tvorba pracovních míst, provoz informačního centra apod.). Pokud je cílem projektu vytvoření pracovních míst, tato pracovní místa musí být také udržena minimálně po dobu 5 let od ukončení projektu.

U projektů, jejichž udržitelnost je vyžadována, bude tento požadavek uveden v.rozhodnutí
V případě, že výsledky projektu nebo pracovní místa nebudou udržena po minimální požadovanou dobu, bude toto považováno za porušení povinností stanovených rozhodnutím a bude se postupovat dle kap. 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím.

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze SF se stane vlastnictvím příjemce dotace, který jej po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nesmí převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví příjemce dotace a musí být pojištěn ve výši poskytnuté podpory.

5.2.7. Archivace dokumentů

Příjemce dotace je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu do 31. prosince 2013 (5 let od ukončení programu). Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, příjemce archivuje dokumenty po dobu určenou tímto zákonem (např. zákon o účetnictví). 

Dokumentace k projektu je vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu. Uvnitř složky je na samostatných listech veden záznam o pohybu složky a stručný obsah složky. 

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek nevyplacení, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků.

5.2.8. Publicita

Poskytnutí podpory z SF musí být dostatečně zviditelněno, pravidla pro propagaci projektů financovaných z Iniciativy INTERREG IIIA se řídí nařízením Komise (ES) 1159/2000. 

Příjemce je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU. Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. Opatření k zajištění publicity, která je příjemce dotace povinen realizovat u jednotlivých typů projektů, jsou detailně popsána v příloze č. 16.

Pokud příjemce dotace jakýmkoli způsobem propaguje svůj projekt (např. inzerát v tisku, propagační stánek, vystoupení v médiích), musí vždy uvést, že projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.

Povinnosti příjemce dotace týkající se zajištění publicity budou přesně vymezeny v rozhodnutí. Povinnosti zakotvené v rozhodnutí jsou pro příjemce dotace závazné a jejich neplnění by mohlo mít za následek ztrátu nároku na dotaci (viz kap. 1.1 Porušení povinností stanovených rozhodnutím).

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu. Je proto vhodné konzultovat na S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti bude muset žadatel splnit, pokud mu bude podpora udělena, a tyto aktivity zahrnout do rozpočtu.  

6. Pokyny pro příjemce dotace – Finanční toky 

6.1. Způsob proplácení podpory 

Finanční podpora ze strukturálních fondů bude příjemci dotace proplacena až po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení jeho věcné etapy, na základě žádosti o proplacení skutečně vynaložených způsobilých výdajů (dále jen žádost o platbu). Tato žádost musí být vždy doložena relevantními doklady, např. zaplacenými dodavatelskými fakturami, bankovními výpisy atd. Podpora je vyplácena v Kč.

Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2004 – 2006 v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA příjemcům dotace neposkytují.

Údaje o způsobu a podmínkách platby jsou vždy součástí rozhodnutí.
6.1.1. Etapizace

Věcnou etapou projektu je logicky kontrolovatelný celek. Etapizace projektu musí být stanovena v rozhodnutí. Rozdělení projektu do věcných etap je umožněno při splnění následujících  podmínek:

· Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč a doba realizace projektu překročí jeden rok.

· Etapou projektu se rozumí u investičního projektu typu dodávek prací či dodávek zboží agregovaný celek (stavební objekt nebo technologický celek dle rozpočtu). U projektu typu služeb bude logickým kontrolovatelným celkem ucelená aktivita.

· Rozhodnutí vydané NA obsahuje ustanovení o platbách po ukončení věcné etapy projektu.

· Příjemce dotace musí při podání žádosti o platbu za každou etapu prokázat vynaložení způsobilých výdajů v minimální výši 1 mil. Kč.

Při splnění výše uvedených podmínek  je možno v rozhodnutí stanovit až 3 dílčí etapy plateb z prostředků SF za rok. Platby se mohou uskutečnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k ukončené věcné etapě projektu či k ukončenému projektu, doložené požadovanými účetními doklady. 

Poskytování prostředků ze státního rozpočtu se řídí v rámci jednotlivých etap projektu pravidly uvedenými v kapitole 6.1.5

6.1.2. Účty projektu

Příjemce dotace je povinen si v období přípravy rozhodnutí, nejpozději však do ukončení přípravy návrhu podmínek zřídit,samostatný bankovní účet nebo podúčet, který bude používat výhradně pro evidenci příjmů a výdajů spojených s realizací projektu. Zřízení zvláštního účtu/podúčtu ke každému projektu je vyžadováno zejména z toho důvodu, že zprostředkující subjekt (CRR ČR) bude vyžadovat výpisy z účtu/podúčtu při ověřování uskutečněných výdajů na místě.

Účet/podúčet může být zřízen u kterékoliv komerční banky, musí být veden v korunách a musí být předem specifikován v rozhodnutí. Bankovní poplatky spojené s jeho vedením mohou být způsobilými výdaji projektu pouze tehdy, jsou-li zahrnuty do jeho rozpočtových výdajů. U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu, v případě, že je dotace ze státního rozpočtu čerpána prostřednictvím Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu (viz dále), bude mít příjemce dotace navíc otevřen zvláštní čerpací účet u České spořitelny, a.s.

Výjimka z povinnosti zřídit samostatný bankovní účet/podúčet je stanovena pro případy, kdy příjemcem dotace je organizační složka státu. Tato výjimka však příjemce dotace nezbavuje povinnosti vést oddělené analytické účetnictví o projektu a závazku prokazovat skutečně uhrazené výdaje projektu z běžného účtu organizace.

Výjimky z používání zvláštního účtu projektu

NA stanovuje možné výjimky ze smluvní povinnosti příjemce dotace používat zvláštní účet projektu. Vždy však zůstává nezměněna povinnost příjemce dotace odpovídajícím způsobem prokázat skutečné vynaložení výdajů na příslušný účel při podání žádosti o platbu a při ověření výdajů při „kontrole 1. Stupně“.

a) osobní výdaje (mzdové náklady a odvody sociálního a zdravotního pojištění)
· u stálých pracovníků organizace, kteří se podílejí na přímém řízení projektu (bude se na ně nahlížet jako na nově přijaté pro toto řízení projektu), lze ponechat běžný způsob účtování a vyplácení mezd organizace přes její běžný účet. Na základě výkazů a doložených výpisů musí být dokladovány skutečné náklady vynaložené  v souvislosti s realizací projektu (i v případě částečných úvazků nebo podílu činnosti pracovníka na několika projektech, administraci fondů apod.).

· v případě, že si realizace projektu si vyžádala vznik nového pracovního místa, měly by příslušné mzdové náklady a odvody být účtovány a vypláceny ze zvláštního účtu projektu.

b) režijní výdaje

· objektivní a jasná metoda kalkulace režijních výdajů na základě procentního propočtu musí být navržena z iniciativy příjemce dotace již na začátku projektu, 

c) náklady na přípravu projektu 

· vzniklé před datem registrace  projektu (do výše povoleních 5% z celkových způsobilých výdajů projektu) 

d) výdaje vynaložené na projekt po zaregistrování žádosti, ale před uzavřením vydáním rozhodnutí
e) hrazení výdajů z úvěrového účtu – pokud nebude s úvěrující bankou dohodnut jiný postup (platby na zvláštní účet, odkud by byly hrazeny faktury)

Ve všech  uvedených případech se nic nemění na způsobu prokazování uskutečněných výdajů ze strany příjemce dotace při ověřování uskutečněných výdajů v rámci „kontroly 1. stupně“ kromě toho, že bude nucen dokládat výpisy z účtu zvláštního i běžného v závislosti na platbě konkrétního nákladu.

6.1.3. Žádost o platbu

Příjemce dotace zasílá do 30 dnů po ukončení projektu nebo jeho věcné etapy CRR ČR elektronicky zpracovanou žádost o platbu v ELZA, její tištěný výstup a další požadované doklady (zejména závěrečná zpráva o realizaci projektu, originály uhrazených faktur, výpisy z účtu a případně jiné účetní doklady). 

CRR ČR  ověří podle typu projektu buď přímo v místě realizace projektu nebo dokladově způsobilost  výdajů (potvrdí věcnou správnost deklarovaných výdajů, jejich souvislost s projektem, jejich skutečné proplacení). Výsledky této kontroly zadá do IS MONIT, žádost schválí a následně vytiskne Žádost o proplacení výdajů projektu (viz příloha č. 19), kterou předloží příjemci dotace k podpisu. Sporné případy, kdy žadatel např. nesouhlasí s výší potvrzené platby ze strany CRR ČR, řeší NA.

Pokud příjemce s výsledky ověření výdajů souhlasí, žádost o proplacení výdajů projektu podepíše také příslušný pracovník CRR ČR a na jejím základě vystaví Osvědčení o provedené práci, které zašle NA.
NA po kontrole a schválení těchto dokumentů vystaví příkaz k úhradě, který předává prostřednictvím odboru rozpočtu MMR České spořitelně a.s.
6.1.4. Platby z ERDF

Příjemce dotace obdrží podporu ze SF bez zbytečného odkladu. Platba je poukázána na zvláštní účet projektu. Postup administrace žádosti o platbu závisí na úplnosti a správnosti předložených finančních a účetních náležitostí o projektu ze strany příjemce dotace.
6.1.5. Platby z národních zdrojů

Zdroje ze státního rozpočtu, určené na spolufinancování programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, jsou součástí programové části rozpočtové kapitoly MMR. Propláceny jsou následujícími způsoby:

a) projekty, u nichž bylo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů vydáno před 1.1.2006 

Schválené finanční prostředky budou distribuovány přes vybranou banku - Českou spořitelnu, a.s.  pro příjemce z vládního sektoru přes výdajové účty u ČNB. Odbor Rozpočtu na základě rozhodnutí a obsahu formulářů ISPROFIN vyplněných žadatelem vystaví „Oznámení limitu  výdajů státního rozpočtu“ (dále jen „limitka“) ve čtyřech vyhotoveních a tyto odešle prostřednictvím CRR ČR k podpisu příjemci dotace. Rozhodnutí a limitku předloží příjemce dotace v jednom vyhotovení pobočce České spořitelny a.s., která mu založí čerpací účet do výše uvedené na limitce. 

V průběhu realizace projektu příjemce dotace předkládá faktury, obdržené od dodavatelů (zhotovitelů) CRR ČR, které provede kontrolu souvislosti předložené faktury s projektem a v případě, kladného výsledku na faktuře potvrdí, že je možné ji celou nebo z části proplatit. 

Pozn.: Potvrzení faktury neznamená, že proplacená část dotace ze státního rozpočtu je příjemci dotace s definitivní platností přiznána. K tomu může dojít až po skončení projektu/jeho etapy, kdy bude posuzována způsobilost veškerých výdajů (v případě, že např. způsobilé výdaje budou nižší, než se předpokládalo, bude nutné v odpovídajícím poměru také snížit výši dotace ze státního rozpočtu. Pokud již byla celá proplacena, bude příjemce dotace povinen příslušnou část vrátit na účet MMR).  

Příjemce dotace fakturu předloží příslušné pobočce České spořitelny a.s., která provede platbu na účet dodavatele (zhotovitele). Ve výjimečných případech, kdy v rámci projektu příjemce dotace nemůže předložit dodavatelské faktury (např. projekt realizuje vlastními silami) může, po odsouhlasení Národním orgánem, příslušná pobočka ČS a.s. vyplatit prostředky na účet projektu. V tomto případě příjemce dotace musí CRR ČR doložit doklady, které prokáží, že uplatňované výdaje souvisí s projektem a byly již uhrazeny (např. pracovní smlouva, náplň práce a výpisy z účtu v případě že se jedná o úhradu personálních výdajů). CRR ČR po odsouhlasení výše výdajů informuje o tomto Národní orgán, který vydá pokyn k proplacení prostředků na účet projektu a zašle jej prostřednictvím CRR ČR příjemci dotace. Ten předloží tento pokyn příslušné pobočce ČS a.s., která provede úhradu prostředků na účet projektu. 

b) projekty, u nichž bylo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů vydáno po 1.1.2006 

Prostředky spolufinancování ze SR jsou propláceny až po ukončení projektu/etapy stejným způsobem jako prostředky ze strukturálních fondů.

6.2.  Finanční nesrovnalosti 

Nesrovnalostí se rozumí porušení legislativy ES nebo ČR (včetně podmínek stanovených příjemci dotace/ konečnému uživateli v rozhodnutí), která upravuje použití zdrojů EU nebo veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR, souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované formou neoprávněné výdajové položky. Jde mimo jiné o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky ze strukturálních fondů či národních veřejných rozpočtů poskytnuty příjemcům dotace a konečným uživatelům a jimi využity. 

Zjištění nesrovnalostí může mít za následek zejména snížení míry pomoci z prostředků rozpočtu Evropské unie nebo státního rozpočtu, zadržení plateb, navrácení již vyplacených peněz a podnět orgánům činným v trestním řízení k přešetření daného případu.

Typy nesrovnalostí:

· chybné nebo padělané žádosti o podporu,

· chybné nebo padělané přílohy k žádosti o podporu,

· nepodložené účetnictví,

· odmítnutí kontroly projektu,

· porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek,

· neoprávněné výdaje projektu,

· porušení týkající se spolufinancování,

· nezrealizované, neukončené akce/aktivity projektu

· nezajištění udržitelnosti projektu,

· korupce, atd.

6.2.1. Šetření nesrovnalostí 

Nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od zahájení přípravy projektu až do doby stanovené pro udržitelnosti projektu. Nesrovnalosti mohou být zjištěny všemi zúčastněnými subjekty, tedy zprostředkujícími subjekty (S-RR, CRR ČR), JTS, Národním orgánem, Platební jednotkou, odborem kontroly MMR (OK) a Sub-Platebním orgánem.

Každé podezření na nesrovnalost týkající se příjemce dotace/konečného uživatele musí být neprodleně nahlášeno NA. Národní orgán prošetří nahlášené podezření na nesrovnalost a buď ho potvrdí, nebo zamítne jako neopodstatněné. Pokud je podezření potvrzeno, bude NA o této skutečnosti písemně informovat příjemce dotace/konečného uživatele. Potvrdí-li NA opodstatněnost podezření na nesrovnalost, zahájí řízení k jejímu prošetření. V rámci šetření vyzve NA příjemce dotace/konečného uživatele k vyjádření a případnému předložení důkazních materiálů. Při podezření na závažnou nesrovnalost může být pozastavena platba na daný projekt.

Dojde-li NA při šetření nesrovnalosti k závěru, že:

· se nejednalo o nesrovnalost, případ bude uzavřen;

· se jedná o porušení rozpočtové kázně, předá případ místně příslušnému finančnímu úřadu a o této skutečnosti informuje příjemce dotace/konečného uživatele. Finanční úřad provádí šetření a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků dle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení řízení informuje finanční úřad  NA o výsledcích šetření a o vrácení neoprávněně použitých prostředků. V případě, že se na příjemce dotace vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, může příjemce dobrovolně uhradit částku ve výši neoprávněně použitých prostředků na účet finančního úřadu;

· se jedná o nesrovnalost, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, zodpovídá NA za řádné vyčíslení výše neoprávněně použitých prostředků.

6.2.2. Vrácení neoprávněně použitých prostředků

Vrácení prostředků státního rozpočtu

Na základě kontroly etapy projektu/projektu ze strany CCR ČR může dojít k úpravám uznatelných výdajů etapy/projektu. V případě, že příjemce dotace čerpal spolufinancování ze státního rozpočtu formou limitky, může v takovém případě nastat situace, kdy bude povinen vrátit část obdržené dotace, kterou čerpal neoprávněně (v tomto případě se nejedná o porušení rozpočtové kázně). 

Prostředky státního rozpočtu neoprávněně čerpané v témže roce je povinen neprodleně vrátit na účet MMR u ČNB č.ú.: 5936–629001/0710. Prostředky neoprávněně čerpané z minulých let vrátí neprodleně na účet MMR u ČNB číslo účtu 6015-629001/0710. Před provedením této platby zasílá konečný příjemce na Oddělení finančního řízení a Platební jednotky SF MMR a v kopii NA Avízo k této platbě (viz příloha č. 25).

Vrácení prostředků strukturálních fondů

Pokud byly prostředky strukturálních fondů neoprávněně použity, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude příjemce dotace/konečný uživatel vyzván NA k navrácení prostředků přímo na zvláštní účet Sub-PA určený pro vyrovnávání kurzových rozdílů a příjem odvodů ve lhůtě stanovené k tomuto vrácení. Při vyčíslení neoprávněně použitých prostředků bude NA vycházet z výsledků kontroly fyzické realizace projektu dle čl. 4 nařízení Komise (ES)č.438/2001, kterou provádí CRR ČR, dále z výsledků kontroly, jenž provádí OK nebo NA

V případě, že příjemce dotace/konečný uživatel nevrátí neoprávněně použité prostředky (strukturálních fondů nebo státního rozpočtu) ve lhůtě stanovené  NA, budou zahájeny další kroky k vymožení prostředků (např. zahájení soudního řízení) nebo bude dlužná částka odečtena od dalších žádostí o platbu. 

Jde-li o nesrovnalost, která je porušením rozpočtové kázně, případ je předán k šetření finančnímu úřadu, který vyměří odvod za porušení rozpočtové kázně a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Kontakty 

Národní orgán zodpovědný za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika –  Slovenská republika je:

Ministerstvo pro místní  rozvoj České republiky

Odbor programů Evropské unie

RNDr. Jiří Horáček

Staroměstské nám.6

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: +420 22486 1398

Fax.:+420 22486 1415

E-mail: horjir@mmr.cz
Sub-Platebním orgánem v rámci Iniciativy INTERREG III A Česká republika- Slovenská republika je:

Ministerstvo financí České republiky

Odbor Národní fond

Ředitel odboru Ing. Jan Gregor

Letenská 15

118 00 Praha 1

Tel.:+420-25704-2460

Fax:+420-25704 –2487

E-mail:jan.gregor@mfcr.cz

Platební jednotkou v rámci Iniciativy INTERREG III A Česká republika- Slovenská republika je:

Ministerstvo pro místní  rozvoj České republiky

Odbor finančního řízení a platební jednotky strukturálních fondů

Ing. Stanislav Dušek

Staroměstské nám.6

110 15 Praha 1

Tel.: +420 22486 1119

Fax. +420 22486 1430

E-mail: dussta@mmr.cz
Adresy SekretariátůRegionálních rad :

Moravskoslezský kraj

Sekretariát Regionální rady

28. října 117

702 18 Ostrava

Ing. Iveta Kaňová

Tel.:  +420 595 622 992

Fax.: +420 595 622 126
E-mail:iveta.kanova@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Daniel Mocek

Tel.: +420 595 622 460

Fax: +420 595 622 126
E-mail: daniel.mocek@kr-moravskoslezsky.cz
Zlínský kraj

Oddělení Sekretariát Regionální rady

tř. T. Bati 21

761 90 Zlín

Ing. Lenka Hnilová

Tel.: +420 577 043 855

Fax.: +420 577 043 402
E-mail: lenka.hnilova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Petra Kučerová

Tel.: +420 577 043 857

Fax: +420 577 043 402
E-mail: petra.kucerova@kr-zlinsky.cz
Jihomoravský kraj

Odbor regionálního rozvoje

SRR RS NUTS II Jihovýchod

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Ing. Artur Zatloukal

Tel.: +420 541 651 320

Fax.: +420 541 651 349

E-mail: zatloukal.artur@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Monika Knettigová

Tel.: +420 541 651 306

Fax: +420 541 651 349

E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

Tel: +420 221 580 201-2

Fax: +420 221 580 284

crr@crr.cz
Centrum pro regionální rozvoj ČR

Pobočka NUTS II – Jihovýchod

Dvořákova 14/44, 602 00 Brno

Ing. Miroslav Šolc

Tel.: +420 542 425 236

Fax.: +420 541 212 357

E-mail:solc@crr.cz

Jednotný technický sekretariát

Dvořákova 14/44

602 00 Brno

Mgr. Jana Vojtková
E-mail: vojtkova@crr.cz
Ing. Eva Švihelová 

E-mail: svihelova@crr.cz

Tel.: +420 542 425 208

Fax.: +420 541 212 357

Správce/Administrátor Fondu Mikroprojektu

Region Bílé Karpaty/RRA Východní Moravy

Náměstí Míru 64

760 01 Zlín

Ing.Soňa Hustáková 
hustakova@rra-vychodnimorava.cz
Ing. Marta Janalíková

janalikova@rra-vychodnimorava.cz

Tel.:+420 577 630 432

Fax.+420 577 630 430

8. Seznam příloh: 

1. Žádost o podporu

2. Vzor čestného prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu

3. Vzor čestného prohlášení, že žadatel nespadá do žádné kategorie a-i vyjmenovaných v kapitole Vhodní žadatelé/ příjemci dotace

4. Vzor čestného prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu a nejedná se o ziskový projekt
5. Vzor čestného prohlášení žadatele, že na projekt nebyla přidělena finanční podpora z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství

6. Dodatek ke smlouvě o financování 
7. Číselník organizací, které mohou být vhodnými žadateli

8. Metodická příručka – Způsobilé výdaje

9. Příručka ELZA

10. Průběžná zpráva o realizaci projektu

11. Závěrečná zpráva o realizaci projektu

12. Check-list

13. Seznam ukazatelů výstupu, výsledků a dopadů

14. Tabulka pro výpočet čistého výnosu

15. Veřejná podpora vzdělávání

16. Publicita na úrovni projektu

17. Vzor čestného prohlášení žadatele, že projekt je v souladu s legislativou ČR a EU

18. Indikátory přeshraničního dopadu na úrovni projektů

19. Podrobný rozpočet

20. Souhlas s provedením změny

21. Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

22. Žádost o proplacení výdajů projektu

23. Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN

24. Rozhodnutí o registraci projektu

25. Avízo k platbě
26. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů a státního rozpočtu na financování projektu

27. Podmínky

28. Rozhodnutí o změně podmínek

29. Prohlášení příjemce
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	Rudolfová

	27
	Přílohy č. 10,11 – zprávy o realizaci - aktualizovány
	30
	18.8.05
	Rudolfová

	28
	Kap 1 – vloženo upozornění
	5
	19.9.05
	Rudolfová

	29
	Celý dokument – CRR nahrazeno za CRR ČR
	
	19.9.05
	Rudolfová

	30
	Celý dokument – smlouva změněna za rozhodnutí, případně podmínky a s tím související stylistické změny
	
	19.9.05
	Rudolfová

	31
	Kap. 4.2.8 . od podpisu smlouvy nahrazeno za ukončení projektu
	29
	19.9.05
	Rudolfová

	32
	Kap. 3.4 – změna celkové alokace


	14
	19.9.05
	Rudolfová

	33
	Kap. 4.2 časová způsobilost výdajů – doplněno „tj. ode dne..“
	20
	19.9.05
	Rudolfová

	34
	Kap. 4.2.3. – doplněo v 1. odstavci „při podání žádosti o platbu“
	24
	19.9.05
	Rudolfová

	35
	Kap. 4.2.9 – název kapitoly změněn na „Investiční projekty..“
	28
	19.9.05
	Rudolfová

	36
	Kap. 4.2.6 – značný čistý výnos nahrazen výrazem zisk
	27
	19.9.05
	Rudolfová

	37
	Kap. 4.2.7 – upřesněna definice začátku a konce projektu
	27
	19.9.05
	Rudolfová

	38
	Kap. 4.2.9 – vypuštěno „Pokud žadatel …nesrovnalost“
	28
	19.9.05
	Rudolfová

	39
	Kap. 4.2.13 – spolufinancování – vložena věta „Podpora ze SF..“, odstraněn odstavec „Míra spolufinancování…“
	33
	19.9.05
	Rudolfová

	40
	Kap. 4.2.13 – financování z ERDF – vložen odstavec „Rozhodnutí jednoznačně..“
	33
	19.9.05
	Rudolfová

	41
	Kap. 4.2.13 – nadpis Financování z národních zdrojů změněn na „Zajištění zdrojů financování“
	33
	19.9.05
	Rudolfová

	42
	Kap. 4.2.13 Zajištění zdrojů financování – v 2. odst. vloženo „v souladu s ..“
	33
	19.9.05
	Rudolfová

	43
	Kap. 4.2.13 – název Financování ze SR změněn na „Financování ze SF a SR“
	33
	19.9.05
	Rudolfová

	44
	Kap. 4.2.13 – Financování ze SF a SR – změněna celá kapitola
	34
	19.9.05
	Rudolfová

	45
	Kap. 4.2.13 – Financování z krajských rozpočtů – vložena poslední věta „Závazné rozhodnutí..“
	34
	19.9.05
	Rudolfová

	46
	Kap. 4.2.13 – odstraněna kap. Zajištění prostředků na financování projektu
	35
	19.9.05
	Rudolfová

	47
	Kap. 4. 3 – změna názvu na „Pokyny pro..“
	38
	19.9.05
	Rudolfová

	48
	Kap. 4.3.1 – změna posledního odst. „Tyto přílohy…“
	40
	19.9.05
	Rudolfová

	49
	Kap. 4.4.4 – doplněno „uvedeného v žádosti“ v 6. odst.
	44
	19.9.05
	Rudolfová

	50
	Kap. 4.7. – odstraněn 2. odst., vložen odstavec „Neúspěšným žadatelům..“
	51
	19.9.05
	Rudolfová

	51
	Kap. 4.8 – opraven obrázek 
	52
	19.9.05
	Rudolfová

	52
	Kap. 5.1 – změněna celá kap.
	53
	19.9.05
	Rudolfová

	53
	Kap. 5.2 – změněna druhá věta
	56
	19.9.05
	Rudolfová

	54
	Kap. 5.2.2 – struktura zprávy – změna závorky u první odrážky 
	56
	19.9.05
	Rudolfová

	55
	Kap. 6.1.1 – Etapizace – vložen odst. „Poskytování…“, odstraněny 2 poslední ostavce
	61
	19.9.05
	Rudolfová

	56
	Kap. 6.1.2 – vloženo odst. „Výjimka za povinnosti..“
	62
	19.9.05
	Rudolfová

	57
	Kap. 6.1.3 – změna celé kap.
	62
	19.9.05
	Rudolfová

	58
	Kap. 6.1.4 – vložena věta „Postup administrace…“
	62
	19.9.05
	Rudolfová

	59
	Kap. 6.1.5 – změna celé kap.
	62
	19.9.05
	Rudolfová

	60
	Kap. 1 – vložena definice rozhodnuti ministra, podminek poskytnutí dotace
	11
	19.9.05
	Rudolfová

	61
	V celém dokumentu sjednocena terminologie, SR nahrazen za státní rozpočet, ŘV za SC, ŘO za MA, Fond malých projektu za Fond mikroprojektů, poskytovatel pomoci za poskytovatel dotace
	
	19.9.05
	Rudolfová

	62
	Kap. 4.8 – aktualizována implementační struktura 53
	
	19.9.05
	Rudolfová

	63
	Kap. 4.2.13 – upraveny věty týkající se etapizace
	35
	19.9.05
	Rudolfová

	64
	Kap. 6.3.1 – vložena věta „ V případě, že se ..“ do 2. odrážky
	69
	19.9.05
	Rudolfová

	65
	Kap. 7 – aktualizovány kontakty
	70
	19.9.05
	Rudolfová

	66
	Příloha č. 23– Pomůcka pro vyplnění formuláře ISPROFIN– aktualizována
	60
	19.9.05
	Rudolfová

	67
	Příloha č. 6 – Smlouva o financování- odstraněna
	9
	19.9.05
	Rudolfová

	68
	Vloženy přílohy č. 6 – Dodatek ke smlouvě, 24 – Registrační list, 25 – Rozhodnutí o účasti SF na financování projektu, 26 – Rozhodnutí o účasti SF a státního rozpočtu na financování projektu,  27 – Podminky, 28 – Rozhodnutí o změně podmínek, 29 – Prohlašení příjemce
	9, 70-80
	19.9.05
	Rudolfová

	69
	Příloha č. 17 – ČP doplněno „a pravidly..“
	44
	19.9.05
	Rudolfová

	70
	Kap. 4.1 – doplněno, že 1. priorita je neinvestiční a 2. investiční
	17,19
	19.9.05
	Rudolfová

	71
	Kap. 4.2.3 – změněna věta „Pokud…“
	35
	3.10.05
	Rudolfová

	72
	Kap. 2 - Vymezení pojmů – platební jednotka: upraveno v tom smyslu, že PJ neproplácí přímo příjemci, ale zajistí refundaci do kapitoly MMR
	9
	2.2.06

	Buršík

	73
	Kap. 2 - Vymezení pojmů – příjemce dotace: smazáno, že příjemce přijímá platby od platební jednotky
	10
	2.2.06


	Buršík 

	74
	Kap. 4.2.13 - Financování ze SF a SR:  vypuštěna odvolávka na vyhlášku 40/2001
	36
	2.2.06


	Buršík

	75
	Kap. 4.3.1 - Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty – doplněn ISPROFIN
	42
	2.2.06


	Buršík

	76
	Kap. 4.3.1 - Přílohy, které jsou vyžadovány jen u některých projektů – vypuštěn ISPROFIN
	43
	2.2.06


	Buršík

	77
	Kap. 5.1 - Upraveno v tom smyslu, že registrační list se vydává u všech projektů 
	56
	2.2.06


	Buršík

	78
	Kap. 5.1 - Zrušeny zmínky o rozhodnutí o účasti strukturálních fondů
	56
	2.2.06


	Buršík

	79
	Kap. 5.1.1 - Podstatná změna bez schválení SC – byla doplněna změna aktivit bez ovlivnění cíle projektu
	57
	2.2.06


	Buršík

	80
	Kap. 5.1.1 - Podstatná změna bez schválení SC – upraveno, za jakých podmínek je nutné dodat formuláře ISPROFIN
	57
	2.2.06


	Buršík

	81
	Kap. 5.1.1 - Podstatná změna se schválením SC – u změny aktivit projektu doplněno, že musí mít vliv na cíle projektu
	58
	2.2.06


	Buršík

	82
	Kap. 5.1.1 - Podstatná změna se schválením SC – upraveno, za jakých podmínek je nutné dodat formuláře ISPROFIN
	58
	2.2.06


	Buršík

	83
	Kap. 6.1.2 - Doplněno, že čerpací účet se otevírá pouze v případě, že čerpá SR na základě limitek
	66
	2.2.06


	Buršík

	84
	Kap. 6.1.3 - Upraveno, jak NA postupuje po obdržení žádosti a osvědčení
	67
	2.2.06


	Buršík

	85
	Kap. 6.1.4 - Vypuštěno, že platba je provedena do 60 dní platební jednotkou
	67
	2.2.06


	Buršík

	86
	Kap. 6.1.5 - Platby z národních zdrojů – rozděleny na 2 typy
	67-68
	2.2.06


	Buršík

	87
	Vymazáno schéma finančních toků
	69
	2.2.06


	Buršík

	88
	Kap. 6.2 - Upraveno vrácení neoprávněně použitých prostředků – doplněno vrácení prostředků SR
	70
	2.2.06


	Buršík

	89
	Kap. 8 – Změněna příloha č. 25 – Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů nahrazeno za Avízo k platbě
	75
	2.2.06


	Buršík





NÁRODNÍ ORGÁN (NA)





13 – příprava rozhodnutí ministra, příprava a kompletace rozhodnutí, jeho podpis a odeslání CRR ČR





ŘÍDÍCÍ VÝBOR (SC)





8 - výběr projektů





9 - výsledky rozhodování SC o projektech





rozhodnutí, podmínky





7 - projektový list





SEKRETARIÁT REGIONÁLNÍ RADY





5 - hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti, hodnocení INTERREG specifických kritérií


6 - zpracování projektového listu spolu s JTS





JTS





3 - příjem a registrace žádostí


4 - kontrola a hodnocení žádostí (kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, hodnocení INTERREG specifických kritérií)


6 - zpracování projektového listu spolu se S-RR





CRR ČR





12 - příprava podmínek  a jejich odeslání NA


14 - vyzvání žadatele k převzetí rozhodnutí


16 - podpora žadatele při realizaci projektu (asistence při výběru subdodavatele apod.)


18- kontrola realizace projektu





11 - informace o výsledcích SC





17 - předkládání


monitorovacích zpráv, 


žádostí o změnu rozhodnutí, žádostí o platbu apod.





 rozhodnutí





18 - kontrola





10 - informace o schválení projektu





2 - předložení žádosti





1 - konzultace, poskytování  informací





ŽADATEL/PŘÍJEMCE DOTACE





1 - příprava žádosti


15 - převzetí rozhodnutí, podpis prohlášení příjemce






































� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Odbor programů EU se od listopadu 2004 přejmenoval na Odbor regionální přeshraniční spolupráce


� Závazná alokace je uvedena v EUR, částka v Kč je pouze orientační (při kurzu 1 EUR = 31 Kč).


� Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.


� Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi budovy) předložit CRR ČR i čestné prohlášení, že budova za  posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).


� Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že zařízení za posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi zařízení) předložit CRR ČR i čestné prohlášení, že zařízení za  posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).


� Důvodem pro toto omezení je platnost zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 


� Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která  je určena pro orgány zapojené do přípravy a implementace programu a netýká se konečných příjemců v regionech.


� Datum zahájení projektu není žádným způsobem omezeno. Pokud žadatel zahájí projekt (začne s přípravou projektu) před 1.5.2004, budou výdaje vzniklé před tímto datem nezpůsobilé k financování (viz. kap. � REF _Ref77318753 \r \h ��4.2.1� Způsobilé výdaje – Časová způsobilost výdajů).


� Projekt je považován za investiční pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu


� Čistý výnos z investice je kalkulován jako podíl odúročených výnosů k odúročeným výdajům investice, které jsou sledovány v časovém horizontu doby životnosti investice (viz odpisová doba, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu). 


� Tento dopis je ke stažení na www: strukturální-fondy.cz


� Pokyn pro postup při získávání  vyjádření příslušného úřadu platí s výjimkou čl. 4 bodu 2, tzn. doklady, že projekt nepoškozuje životní prostředí musí předkládat i projekty, ke kterým již bylo vydáno platné územní rozhodnutí či stavební povolení.


� Tento dopis je ke stažení na www: strukturální-fondy.cz


� Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu kraje) nebo žadatel – obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu obce) nebo žadatel (např. NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.


� Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že do doby, kdy podává žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG, mu nebyl přidělen žádný finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství, tj. nepodepsal smlouvu. S tímto prohlášením není v rozporu, pokud žadatel podal (ale dosud mu nebyla přidělena) nebo se chystá podat žádost o takovýto příspěvek. V případě, že je žadateli v době po podání žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG přidělen příspěvek z jiného programu a žadatel tento příspěvek přijme, nesmí již přijmout podporu z Iniciativy INTERREG. 


Ve smlouvě o financování se žadatel zavazuje, že kromě podpory poskytnuté z Iniciativy INTERREG IIIA a příspěvku ze státního rozpočtu (max. 5 %) projekt nebude financován z jiných zdrojů EU a státního rozpočtu.


� Citované usnesení ukládá orgánům zajišťujícím poskytování dotací (přestože v nařízení nejsou explicitně stanoveny prostředky SF) obcím a krajům postupovat tak, aby při posuzování žádostí přihlíželi k tomu, zda obce a kraje nepřekračují ukazatel dluhové služby ve výši 30%.


� Tyto formuláře jsou ke stažení na http://www.mfcr.cz/isprofin.php.


� Projekt je považován za investiční, pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.


� Při určení náhradního termínu je třeba dbát na to, aby bylo možné vydat Rozhodnutí nejdéle do 6 měsíců od zasedání Řídícího výboru, na němž byl projekt doporučen k financování.


� Webové stránky programu INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika budou vytvořeny až v průběhu programovacího období 2004 – 2006. 


� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Pokud projekt nebude konzultován v průběhu jeho přípravy s pracovníky S-RR, bude pro tyto pracovníky obtížné připravit představiteli kraje podklady pro obhajobu projektu na jednání SC.


� Poté, co budou vytvořeny vlastní stránky programu spravované JTS, budou často kladené otázky zveřejňovány na těchto stránkách (viz kap. � REF _Ref76543378 \r \h � \* MERGEFORMAT �4.4.1� Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).


� Důvodem pro dva exempláře elektronického média je snížení rizika nemožnosti načtení dat.


� Tato kontrola bude provedena v rámci 2.části kontroly formálních náležitostí.


� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 





� JTS provádí kontrolu formálních náležitostí, kontrolu přijatelnosti a hodnocení projektu na základě specifických kritérií INTERREG. S-RR provádí hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti projektu.


� Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.


� V případě, že žadatel nebude osobně přítomen 2. části kontroly formálních náležitostí, bude mu dopis i pozastavení procesu hodnocení zaslán poštou.


� Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.


� Za společné financování je považováno, pokud se jedná o komplementární, zrcadlový či společný projekt, tj. na druhé straně hranice je realizován související projekt, který je financován ze slovenských zdrojů. 


� Při určení náhradního termínu je třeba dbát na to, aby bylo možné vydat rozhodnutí nejdéle do 6 měsíců od zasedání SC, na němž byl projekt doporučen k financování.


� V příloze průběžné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu monitorovacího období projektu.


� Konkrétní termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu bude stanoven ve smlouvě o financování.


� V příloze závěrečné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu posledního monitorovacího období projektu.


� Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na programové období bude ukončen 31. prosince 2008.
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