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SHRNUTÍ 
 

Projekt ERVO se zabývá situací ekologičtějšího zpracování materiálového využití běžného odpadu. 
Revoluční je především ve zpracování směsných odpadů, které v současné době vytvářejí jeden z 
největších problémů lidstva. ERVO rozkládá odpadky na bázi uhlovodíků a katalytického štěpení – 
odpad se v přístroji smíchá s katalyzátory, zahřeje se na vysokou teplotu a postupně se rozloží na jeho 
základní stavební materiály. Při tomto rozkladu se současně tvoří hořlavý plyn, který je využit 
v samotném přístroji pro zahřívání ještě nerozloženého odpadu. Z přístroje nakonec vyjde tekutá a 
pevná frakce. Obě tyto frakce je pak možné využít k dalšímu zpracování například k výrobě plastů. 
Rozklad probíhá v uzavřeném prostoru, a tím funguje celý proces bez zátěže na životní prostředí. 
Emise, které vznikají při hoření vzniklého plynu za účelem zahřívání odpadu, jsou menší než při 
klasickém spalování. Výstupní teplo, jež z přístroje vychází, je také možno znovu využít. 

Projekt ERVO řeší likvidaci odpadů v Mikroregionu Perucko: vybudování haly, instalaci zařízení, svoz 
odpadu z 19 obcí. Projekt navrhuje, jak zajistit materiálové využití odpadu v této lokalitě v dalších 
letech, aby to bylo pro životní prostředí co nejšetrnější, pro občany co nejvýhodnější a zároveň, aby se 
naplnily cíle strategických dokumentů EU a ČR o udržitelném rozvoji. 
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POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 
 

Jaká je současná situace a problémy v ní? 
 

Se zvýšeným zájmem po spotřebě produktů narůstá i množství vznikajících odpadů, a to jak při jejich 
výrobě, tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává neobnovitelné zdroje 
prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí a někdy i na zdraví člověka. Z tohoto 
důvodu jsou ve strategických dokumentech odpadového hospodářství Evropské unie, ale i České 
republiky stanoveny základní cíle udržitelného rozvoje. Což znamená předcházení vzniku odpadů a 
jejich nebezpečnosti, využívat odpady jako zdroje surovin či energie a nevyužitelné zbytky bezpečně 
odstraňovat. 

Legislativou ČR jsou dány tyto hlavní cíle v oblasti hospodaření s odpady: 
 zvýšit množství tříděných složek odpadu, zajistit jejich materiálové a energetické zpracování a 

přispět tak k omezení spotřeby přírodních zdrojů surovin 
 zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity 
 zajistit oddělení složek s nebezpečnými vlastnostmi od komunálního odpadu a ty bezpečně 

zpracovat 
 maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládky 

 

 

Zásadním problémem odpadového hospodářství České republiky – a shodně i Ústeckého kraje – je 
riziko nesplnění evropského cíle v oblasti nakládání s komunálním odpadem dle čl. 5 směrnice 
1999/31/ES. Příčinou dlouhodobě neuspokojivého stavu v plnění tohoto cíle je především zastaralý a 
neefektivní způsob nakládání se směsným komunálním odpadem, který je dosud (v republikovém 
měřítku z naprosté většiny a v krajském rámci pak zcela) odstraňován právě ukládáním na skládky. V 
podmínkách České republiky má přitom směsný druh odpadu (tj. odpad „z černých popelnic“) 
rozhodující podíl na celkovém úhrnu komunálních odpadů ukládaných na skládkách, přičemž jeho část, 
která je biologicky rozložitelná, byla poslední novelou zákona o odpadech s platností od roku 2024 
zcela zakázána skládkovat (§ 21 odst. 7 zákona o odpadech, ve znění účinném od 1. 1. 2015).  

Obrázek 1 Pyramida správného nakládání s odpady 
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Proto má být podle závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR (dále POH) již v předstihu cenově 
znevýhodňováno skládkování směsného odpadu průběžným zvyšováním poplatku za ukládání odpadů 
na skládku.  

Ústecký kraj nepředstavuje mezi ostatními kraji České republiky žádnou výjimku a směsný komunální 
odpad je zde odstraňován skládkováním prakticky ze 100 %. Na území kraje je za tímto účelem 
provozováno celkem 11 skládek kategorie s celkovou volnou kapacitou cca 4,5 mil. m3 (cca 18 let 
provozu) a většinou i s prostorovou rezervou pro další rozšíření. Tato zařízení jsou na území kraje 
rozmístěna víceméně rovnoměrně a účelně. Logistické systémy svozu komunálního odpadu a vlastních 
skládek jsou ve většině případů vlastnicky propojeny, přičemž tato vlastnická struktura se vyznačuje 
značnou koncentrací a i stabilitou; případné dopady oslabení hospodářské soutěže na trhu těchto 
služeb však mohly být až dosud zmírňovány cenovou regulací ze strany státu. V Ústeckém kraji tak bylo 
ještě v roce 2013 odstraněno skládkováním 76,5 % z celkového množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů a závazný limit tím byl překročen o 53 tisíc tun. Při pokračování dosavadních 
trendů přitom neexistuje žádná naděje, že by mohl být splněn podstatně přísnější cíl, který POH ČR 
závazně předepisuje pro léta 2021-2027. 

Obrázek 2 Vývoj produkce komunálního odpadu v Ústeckém kraji 

 

Uvedený závazný cíl POH ČR v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem je 
možné v Ústeckém kraji bezpečně splnit pouze za předpokladu zcela zásadní změny dosavadního 
způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem. Tato změna přitom musí být dokončena již v 
nadcházejícím plánovacím období POH ÚK a nemá smysl zastírat, že prakticky může být založena 
pouze na vybudování nového zařízení k energetickému využití směsného komunálního odpadu nebo 
produktu jeho úpravy, které bude schopno (buď samo o sobě, nebo v kombinaci s odpovídajícím 
zařízením k úpravě směsného komunálního odpadu) nejpozději do roku 2024 plně nahradit kapacitu 
stávajících skládek, a to při zachování únosných nákladů pro obce a domácnosti. S tím, jak se lidé učí 
nakládat s odpady, se postupně snižuje množství směsného odpadu, ale potom dosáhne určité 
hranice, kde už další snižování nebude reálné.  
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Jak již bylo uvedeno, směsný komunální odpad (SKO) je v Ústeckém kraji – tak jako ve většině ostatních 
krajů České republiky – odstraňován výhradně skládkováním. Ukládání neupraveného SKO na skládky 
je přitom dlouhodobě (prakticky již od roku 2003) v rozporu se závaznými cíli národního i krajského 
plánu odpadového hospodářství, konkrétně zejména s cílem snížit do roku 2020 množství biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky na úroveň 35 % jeho produkce z roku 1995 
– jen splnění tohoto cíle by konkrétně v Ústeckém kraji vyžadovalo snížit množství SKO 
odstraňovaného na skládkách oproti současnému stavu zhruba o 70 %. Podle platné právní úpravy je 
navíc skládkování SKO od roku 2024 zakázáno (v závislosti na výsledné podobě nového zákona o 
odpadech lze očekávat faktické odložení účinnosti tohoto zákazu o 6–12 let).  

 

Poznámka: „SKO celkem“ vyjadřuje množství SKO, s nímž bylo v daném roce nakládáno v zařízeních 
Ústeckého kraje, nikoliv produkci SKO v Ústeckém kraji. 

 

 

Výsledky analytické části krajského plánu odpadového hospodářství však zároveň naznačují, že obce 
Ústeckého kraje mohou být v oblasti zneškodňování SKO vystaveny více než v jiných částech České 
republiky přirozenému monopolu, zatěžujícímu veřejné rozpočty a hrozícímu do budoucna 
nekontrolovatelným cenovým vývojem. 

  Směsný komunální odpad 
  2009 2010 2011 2012 2013 
jednotka t % t % t % t % t % 
SKO celkem 278 541 100 278 218 100 276 773 100 244 773 100 231 291 100 
materiálové využití 11 0 7 0 2 270 0,82 0,82 2,69 2 031 0,88 
kompostování 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
energetické využití 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
skládkování 278 525 99,99 278 127 100 274 465 99,17 99,17 97,31 229 236 99,11 
spalování a jiné 
odstranění 5 0 84 0,03 32 0,01 0,01 0 24 0,01 

Obrázek 4 Přehled využití směsného komunálního odpadu v Ústeckém kraji do roku 2013 

Obrázek 3 Produkce komunálního odpadu na obyvatele Ústeckého kraje 
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Obrázek 5 Celkové výdaje obcí Ústeckého kraje na odpadové hospodářství v období 2009-2018 

 

Veřejné náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu, ale i na hospodaření s komunálními 
odpady vůbec, patří v Ústeckém kraji k nejvyšším v České republice a rozhodující podíl na těchto 
nákladech mají výdaje obcí na shromažďování a přepravu SKO. Podíl logistických služeb na celkových 
nákladech na likvidaci SKO je v Ústeckém kraji v mezikrajském srovnání dlouhodobě nadprůměrný. 
Celkové výdaje obcí Ústeckého kraje na odpadové hospodářství narůstaly v období 2009–2018 
setrvale tempem, přesahujícím průměrnou míru inflace, přičemž nejrychlejší meziroční vzestup 
zaznamenaly po roce 2016. 

 

Obrázek 6 Celkové výdaje obcí na odpadové hospodářství v souvislosti s vývojem inflace 
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Situace v ČR 

V roce 2018 bylo v České republice vyprodukováno 3,7 mil. tun komunálního odpadu. Oproti roku 
2017 se produkce komunálních odpadů mírně zvýšila o 2,5 %, v přepočtu na jednoho obyvatele činila 
351 kg. Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů se nezměnila a stejně jako v minulém 
roce činila 1,9 mil. tun (179 kg na 1 obyvatele). Produkce nebezpečného komunálního odpadu dosáhla 
v roce 2018 8 tis. tun., oproti minulému roku se jedná o navýšení o cca tisíc tun.  

V roce 2018 dosáhla produkce odděleně sbíraných složek (papír, sklo, plast, kovy …) 601 tis. tun, tj. 16 
% z celkové produkce komunálního odpadu. Oproti minulému roku se množství tříděného odpadu 
zvýšilo o 7,6 %. Největší podíl odděleně sbíraných složek tvořil papír 30 %, plasty 25 %, dále sklo 23 %, 
a kovy 7 %. Statisticky tak každý obyvatel v roce 2018 vytřídil 57 kg, jednalo se o 17 kg papíru, 13 kg 
skla, 14 kg plastů, 4 kg kovů a 9 kg ostatních odděleně sbíraných složek. 

 

Od roku 2002 pokračuje trend postupného snižování množství směsného (netříděného) komunálního 
odpadu. Stále větší část komunálního odpadu připadá na odděleně sbírané složky. Směsný komunální 
odpad ještě v roce 2002 tvořil ¾ celkové produkce komunálních odpadů, v roce 2018 se jeho podíl 
snížil o 18,3procentních bodů. Naproti tomu odděleně sbírané složky tvořily v roce 2002 6 % celkové 
produkce komunálních odpadů, v roce 2018 již 16,1 %. Konkrétně to znamená, že v roce 2002 bylo 
vytříděno 16 kg odděleně sbíraných složek (papír, plasty, sklo, kovy) na jednoho obyvatele, v roce 2018 
to bylo 57 kg na jednoho obyvatele.  

 

Obrázek 7 Přehled nakládání s komunálními odpady v ČR v roce 2018 
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Proč jste si vybrali právě toto téma? 
 

Žijeme v Ústeckém kraji a není nám lhostejný jeho vývoj. Víme, že v řešení problematiky nakládání s 
odpady nepatříme ve srovnání s ostatními kraji mezi premianty, a tak se pokoušíme tímto projektem 
upozornit na tuto problematiku a pozvednout úroveň nakládání s odpady v našem kraji. Když jsme se 
doslechli o technologii ERVO uvědomili jsme si, že jsme možná narazili na to pravé.  

Recyklujeme pravidelně, ale nejsme spokojení s následným zpracováním každodenního směsného 
odpadu, zejména pak se zpracováním neobvyklého odpadu (jako například pneumatiky, plasty…), 
nejsme spokojeni, že se stále zvyšuje finanční zátěž pro obce (a následně občany) při likvidaci odpadů, 
vadí nám, že dochází k dalšímu čerpání zdrojů surovin místo toho, aby se zpracovávaly odpady a 
využívaly se tak znovu suroviny již jednou zpracované. Že tuto situaci jako problém nevnímáme jenom 
my, ale i širší veřejnost, o tom nás přesvědčil malý průzkum formou ankety, který jsme udělali (viz 
příloha č. 1). Výsledky našeho šetření nás ujistily v tom, že téma materiálového využití odpadů je 
aktuální a že je potřeba se věnovat jeho řešení.  

 

Čím se v projektu zabýváte? 
 

Projekt je směřován na využití směsného komunálního odpadu (v EU byl vyhlášen cíl recyklace 65 % 
komunálních odpadů) pomocí zařízení ERVO (energetická recyklace organických látek). V současné 
době se na celém světě kupí v přírodě nerozložitelné odpady – plastové odpady a pneumatiky, které 
je škoda spalovat. Ukládat je do skládek s ostatními odpady je v takovém rozsahu nemyslitelné. Proto 
je třeba využít jejich energetický potenciál a zpracovávat je efektivní recyklací. Vzhledem k tomu, že 
současné metody (například velkokapacitní spalovny) tomuto trendu neodpovídají, a hlavně nestačí 
likvidovat tolik odpadu, jednou z možností, která se nabízí, je metoda energetického zpracování 
organických látek. Technologie ERVO si poradí jak s plasty, tak použitými pneumatikami nebo kaly z 
čistíren odpadních vod a umí zpracovat tento druh druhotných odpadních surovin na suroviny, které 
jsou běžně využitelné na trhu.  

Obrázek 8 Graf fungování technologie ERVO 



10 
 

 

ERVO je jediná technologie na světě schopná zpracovat komunální odpad bez nutnosti separace, a 
to zcela bezodpadově a bezemisně. Nejedná se o energetické „zpracování“, neboli spálení, ale o 
novou metodu jejímž výstupem jsou jen dvě základní suroviny „ropná látka“ a „uhlík“. Obě látky se 
mohou měnit dle poměru jednotlivých položek a materiálů v samotné směsi. 

 

Zatím jediné zařízení je v současné době instalováno v průmyslovém areálu mezi městy Most a Litvínov 
a prochází procesem vývoje technologie, testování produktů a získávání povolení k průmyslovému 
provozu, což se v roce 2020 podařilo. 

Smyslem projektu je vybudovat další zařízení ERVO v Ústeckém kraji.  

 

 

 

Zdroje a citace k této časti jsou umístěny na konci práce. 

Vysvětlení, na jakém principu funguje zařízení ERVO, je shrnuto v příloze č. 2 a příloze č. 4.  

Obrázek 9 Obrázek množství odpadů, který zpracuje jedna jednotka ERVO za rok 

Obrázek 10 Fotografie jednotky ERVOeco 
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CÍLE PROJEKTU 
 

Jaké problémy projekt řeší? 
 

Projekt ERVO řeší financování zařízení, které zabezpečí obnovitelnou recyklaci směsného odpadu, 
plastů, pneumatik a dalších, dříve těžce zpracovatelných látek. 

Technologie ERVO je založena na termické dekompozici a reaktivní destilaci, čímž v zásadě umožňuje 
transformovat prakticky všechny vysokomolekulární (polymerní) struktury na plyn, kapalnou frakci a 
pevný zbytek. 

K procesu dekompozice neboli rozkladu, depolymerizací polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky 
uzavřeném prostředí při teplotách do 600 oC bez kontaktu s atmosférickým vzduchem 

Na vstupu procesu jsou vždy drcené plasty, pneumatiky, komunální odpad či jiné druhy odpadu. 

Na výstupu technologického zařízení vzniknou tři produkty: 

 KAPALNÁ FRAKCE – obsahující až 70 % aromatických uhlovodíků 
Využití: po mechanickém vyčištění ve zpracovatelském průmyslu nebo pro jiné komerční 
využití. 
 

 PROCESNÍ (PYROLYTICKÝ) PLYN 
Využití: po mechanickém vyčištění a vysušení se dá použít jako vysoce kalorické palivo. Část 
lze použít na provoz vlastního zařízení a část lze nabídnout na prodej nebo nasměrovat plyn 
na kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny. 
 

 PEVNÉ REZIDUUM (UHLÍKOVÝ ZBYTEK) 
Využití: jako technické saze na výrobu gumárenských směsí, mohou být nabídnuty výrobcům 
pneumatik. Aktivní uhlí, které lze ze sazí vyrobit, se běžně používá jako produkt k likvidaci 
ekologických havárií na vodní ploše nebo při autonehodách, v chemickém průmyslu, má ale 
řadu dalších uplatnění. 

 

Optimální objem zpracování komunálního odpadu je 5 000 - 15.000 kg, tedy 5–15 tun komunálního 
odpadu denně.  

Technologie je ekonomicky zisková, předpokládaná návratnost investice je 36–60 měsíců. Vše závisí 
na účelu využití technologie, na kapacitě zařízení a na provozování jednotky. 
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Čeho chcete díky projektu docílit? 
 

Cílem projektu je zajistit likvidaci směsného a jiného odpadu novým, moderním způsobem za využití 
technologie ERVO pro obce Mikroregionu Perucko. Aby mohla likvidace probíhat vhodným způsobem, 
je potřeba zajistit koupi svozového vozu, zajistit pracovní síly a objekt, kde by mohla být nová 
technologie instalována (pokud možno v dostupné vzdálenosti, aby se obcím neprodražovala doprava 
odpadu). Cílem projektu je zajistit materiálové využití odpadu v této lokalitě v dalších letech, aby to 
bylo pro životní prostředí co nejšetrnější, pro občany co nejvýhodnější a zároveň, aby se naplnily cíle 
strategických dokumentů EU a ČR o udržitelném rozvoji. 

 
Dají se cíle změřit? Pokud ano, jak? 
 

Kvantitativní cíle: 

 Likvidace 3 600 tun různého druhu odpadu (směsný, plasty, pneumatiky…) – počítáme 
průměrný objem zpracování komunálního odpadu, tedy zhruba necelých 10 t denně při 9 400 
obyvatel Mikroregionu Perucko, kdy je počítáno 351 kg na obyvatele ČR (statistický průměr).  

 Pořízení 1 svozového vozu 
 Nákup 19 ks kontejnerů (do každé obce 1 ks) 
 Pořízení 1 ks nákladního automobilu na převoz kontejnerů 
 Nákup 1 ks referenčního vozidla 
 Koupě vhodného objektu a jeho stavební úprava 
 Vytvoření 21 pracovních míst  
 Nákup 3 400 popelnic 
 Pořízení přídavných zařízení (nakladač, váha a drtič) 

 

Kvalitativní cíle: 

 Zlepšení nakládání s odpady  
 Vyhovění cílům EU 
 Snížení ceny za odvoz odpadů občanům (nebo alespoň její nezvyšování) 
 Využívání obnovitelné recyklace odpadů 
 Zlepšení životního prostředí 
 Šetření zdrojů surovin 
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PŘÍJEMCE PODPOR 
 

Kdo je žadatelem o dotaci? 
 

Příjemcem podpory projektu ERVO, který řeší zpracování odpadů a ekologické zátěže, je dobrovolný 
svazek obcí mikroregionu Perucko.  

DSO Mikroregion Perucko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl v roce 2002 a jehož hlavní činností 
je: 

1. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti 
a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu. 

2. Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého 
rozvoje. 

3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území. 
4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku. 
5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy 

v zájmovém území. 
6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení. 
7. Zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány 

státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.). 
8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých 

společných akcí. 
9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území 

 
V současné době je předsedou Bc. Jiří Čížek a místopředsedou Jaroslav Vlasák. 
Svazek obcí je oprávněný k čerpání dotací z evropských fondů. 
 

AKTIVITY PROJEKTU: 
 

Čeho chcete projektem dosáhnout? 
 

Cílem projektu je zajistit využití a likvidaci směsného a separovaného odpadu novým, moderním 
způsobem za využití technologie ERVO pro obce Mikroregionu Perucko.  

Předpokládáme, že vybudované zařízení bude pokrývat potřeby obcí Mikroregionu Perucka na 
zpracování a následné využití směsného a jiného odpadu.  
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Co bude hlavním výstupem vašeho projektu? 
 

Hlavním výstupem je vyřešení nakládání s odpady v lokalitě mikroregionu formou materiálového 
zpracování. Základem bude zařízení ERVO využívané pro zpracování odpadu. Odpad bude dovážen ze 
všech 19 obcí mikroregionu svozovým vozem. Tento vůz bude svážet z jednotlivých obcí odpad 
v pravidelných intervalech, aby byl zajištěn plynulý přísun zpracovávaného odpadu pro celodenní 
provoz.  Kromě toho se do zařízení ERVO bude dopravovat separovaný odpad v kontejnerech ze 
sběrných stanovišť jednotlivých obcí. 

 

Jakými způsoby chcete svého cíle dosáhnout? 
 

Nejprve stanovíme, kde se bude objekt nacházet. Chceme přednostně využít opuštěné objekty 
bývalých průmyslových a zemědělských podniků (tzv. brownfieldy), např.: 

Obec Počedělice – bývalý prasečák 
Obec Vojnice – opuštěná česačka na zpracování chmele 
Veltěže – opuštěná hala vedle drůbežárny 
Nová Ves – opuštěná sušička chmele 
 
Vybraný objekt bychom stavebně upravili dle požadavků (např. zpevněná podlaha). Do vybraného 
objektu bychom instalovali zařízení ERVO. Všechny tyto navrhované objekty vyhovují, mají vhodné 
příjezdové komunikace, je zde přívod vody a elektřiny, jsou dostatečně velké a mají i plochu na 
případné přechodné skladování odpadu. (Pokud by práce vyžadovaly větší zásahy, mohli bychom 
využít také dotace určené na brownfieldy.) 
Z rozpočtu projektu budou kromě budovy a zařízení ERVO zakoupeny také svozový vůz na komunální 
odpad, nákladní auto na převoz kontejnerů, 19 ks kontejnerů, 3 400 ks popelnic na komunální odpad, 
drtič plastu a komunálního odpadu, silniční váha, referentský automobil a čelní nakladač. 
 
Předpokládáme, že na provoz ERVO zařízení bude potřeba 10 pracovníků, dále budou potřeba 3 
pracovníci u přídavných strojů (drtič, váha, nakladač), 6 pracovníků na dvousměnný svoz směsného 
odpadu (1 řidič a 2 pracovníci), 1 pracovník – řidič na svoz velkoobjemových kontejnerů s ostatním 
odpadem, 1 vedoucí pracovník (administrativa, fakturace, logistika, řízení výroby). Předpokládáme 
vytvoření celkem 21 pracovních míst. Mzdy pracovníků budou hrazeny z poplatků za odvoz a likvidaci 
odpadů, které platí jednotlivé obce či občané obcí, a z prodeje výstupních látek zařízení ERVO (tekutá 
a tuhá frakce). 
V současné době jsou poplatky za svoz a likvidaci odpadu hrazeny firmě Marius Pedersen, která 
zajišťuje svoz a skládkování odpadu z těchto obcí. 
 

Zaměstnanci Počet zaměstnanců Povinnosti 
Zaměstnanci ERVO 10 obsluhování technologie ERVO 
Zaměstnanci u přídavných 
strojů  

3 obsluhování drtičů a nakladače, 
údržba všech strojů 

Zaměstnanci svoz odpadu 7 2 řidiči a 4 pracovníci na svoz 
komunálního a 1 řidič na svoz 

velkoobjemového odpadu 
Administrativa  1 administrativa, fakturace, 

logistika, řízení výroby 
Celkový počet zaměstnanců: 21  
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K plynulému chodu zařízení je potřeba minimálně 5 t odpadu denně. Mikroregion Perucko má 
přibližně 9 400 obyvatel. Vzhledem k průměrnému množství vyprodukovaného směsného odpadu 351 
kg/obyvatel ČR předpokládáme 3 299 400 kg využitelného odpadu za rok vytvořeného v obcích 
Mikroregionu Perucko, což by znamenalo, že by se denně v nepřetržitém provozu zpracovalo okolo 9 
až 10 t odpadu. Kapacita zařízení by tedy byla vhodným způsobem využita. 
 
 

ZDROJ FINANCOVÁNÍ 
 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Specifický cíl: 3.2 zvýšení materiálového a energetického využití odpadů 

Tematické cíle: 

Podporovaná aktivita 3.2.2: výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadu. 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

Realizace projektu je jednoetapová – rozložená do čtyř fází. Předpokládaný čas pro realizaci jsou 3 
roky. 

1. Fáze – příprava (6 měsíců) 

Přípravná fáze bude zaměřena na zpracování žádosti o dotaci. Předcházet by měla příprava přesného 
rozpočtu celé akce. Měli bychom se zaměřit na získání (předjednat koupi) vhodného objektu ve 
vhodné lokalitě a ujasnit si stavební úpravy, které by měly odpovídat stanoveným požadavkům. V této 
fázi bychom měli zjistit aktuální ceny požadovaného vybavení, strojů, aut, technologií a podle toho 
stanovit reálný rozpočet, který následně zapracovat do žádosti o dotaci. Vhodnou doplňkovou 
aktivitou je i medializace projektu s cílem rozšířit informace a získat tak podporu veřejnosti – kladli 
bychom důraz také následnou dlouhodobou udržitelnost projektu.    

 

2. Realizační fáze – investiční část (20 měsíců) 

Tuto část realizační fáze jsme nazvali investiční, protože se sice už realizuje náš projekt, ale vše se musí 
připravit na spuštění provozu. Předpokládáme, že bychom udělali tyto kroky: 

 Zakoupili vytipovaný objekt, připravili projektovou dokumentaci pro získání stavebního 
povolení, podali žádost o stavební povolení a stavebně objekt upravili. Zajistili kolaudaci 
objektu. 

 Připravili a vyhlásili výběrové řízení na pořízení auta na vyvážení směsného odpadu, 
nákladního automobilu na vývoz kontejnerů, referenčního auta a na nákup 19 ks kontejnerů. 
Objednali bychom také zařízení ERVO (zde nebude výběrové řízení, protože tuto technologii 
prodává pouze jedna firma, která ji má také patentovánu). 

 Zařídili instalaci zařízení ERVO. 
 Rozvezli popelnice do všech domácností a kontejnery do všech obcí Mikroregionu Perucko. 
 Po domluvě s obcemi stanovili harmonogram svážení směsného odpadu svozovým vozem a 

kontejnerů se separovaným odpadem. 
 Připravili a následně provedli propagaci celé akce ve všech obcích Mikroregionu Perucko, 

vysvětlili smysl projektu a seznámili občany a harmonogramem svozu a zpracování. 
 Vybrali bychom potřebné pracovníky, uzavřeli pracovní smlouvy, zajistili jejich proškolení a 

seznámení se zařízením, auty, technologií. 
 

3. Realizační fáze – uvedení do provozu (3 měsíce) 

Vše by mělo být připraveno. Tato fáze je zaměřena na spuštění testovacího provozu a vychytání 
nedostatků a následné postupné rozšíření provozu do celodenního zpracovávání odpadů. 
Předpokládáme, že bychom v této části provedli průzkum spokojenosti občanů a podle výsledků a 
připomínek doladili svoz a zpracování odpadů z jednotlivých obcí. 

 

4. Fáze – vyhodnocení (6 měsíců) 

Tato fáze je zaměřena na finanční vyúčtování akce a na závěrečné vyhodnocení. Bude sepsána a 
odevzdána závěrečná zpráva projektu.  
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ROZPOČET PROJEKTU 
 

Položkový rozpočet: 
 

Položky v rozpočtu týkající se technologie ERVO jsme konzultovali s odborníky firmy LOGeco s.r.o. 
Stanovení cen ostatních položek investičních nákladů projektu vychází z našeho cenového průzkumu 
(viz příloha č. 3).  

 Všechny položky v rozpočtu jsou počítané s DPH. 

 

Investiční náklady projektu ERVO (s DPH): 

Název Cena 1 ks v Kč Celková cena v Kč 
ERVO (1x systém) 71 100 500 71 100 500 
Drtič komunál + plastů 7 670 000 7 670 000 
Hala (koupě + stavební úpravy) 4 800 000 4 800 000 
Silniční váha (se softwarem) 350 000 350 000 
Referentský automobil 750 000 750 000 
Čelní nakladač/manipulátor 960 000 960 000 
Svozový vůz na komunální odpad 4 644 000 4 644 000 
Svozový vůz na velkoobjemový odpad 2 516 500 2 516 500 
Velkoobjemový kontejner 19 ks  50 000 950 000 
Popelnice 3 400 ks  700 2 380 000 
Celkem:  96 121 000 

 

Na zpracování odpadu z obcí Mikroregionu Perucko stačí jedna jednotka zařízení ERVO, která bude 
fungovat v nepřetržitém provozu. Odpad se bude do haly svážet z obcí Mikroregionu Perucko. 
K zařízení ERVO se bude materiál (vstupní suroviny = odpad) dopravovat pomocí čelního nakladače, 
materiál musí být rozdrcen na menší kousky. Drtič je konstruován tak, aby byl schopen zpracovat i 
netříděný komunální odpad, včetně stavební oceli, malých domácích spotřebičů, organické hmoty atd. 
Drtič je dodáván jako ucelené funkční zařízení. Silniční váha zahrnuje i software, který bude sdílet údaje 
o množství naskladněného materiálu (vstupní materiál – odpad) a odvezených výstupních produktů 
(tuhá frakce, tekutá frakce). Rozpočet počítá s koupí haly (brownfield) a následnými stavebními 
úpravami. (Přípojky v projektu neřešíme, protože v těchto objektech jsou. Projekt nepočítá ani 
s vybudováním příjezdových komunikací.) Náklady projektu jsou jednorázové, umožní rozjezd zařízení 
na zpracování odpadů. 

Další doplňkové náklady projektu ERVO: 

Název Celková cena v Kč 
Projektové dokumentace, projektové studie a analýzy + administrace  1 500 000 
Stavební dozor  1 200 000   
Výdaje na publicitu (velkoplošný panel, plakáty a slavnost. uvedení do provozu)       60 000 
Celkem:  2 760 000 

 

Doplňkové náklady se odvíjejí od výše dotace, mohou být započítány do nákladů projektu. 
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Celkový přehled investiční části financování projektu ERVO 

Celkové náklady 98 881 000 Kč 
Z toho dotace 84 048 850 Kč 
Skutečný podíl dotace EU na celkových nákladech 85 % 
Vlastní spoluúčast (budeme řešit úvěrem u SFŽP nebo bankovním úvěrem)     14 832 150 Kč 

 
Předpokládáme, že by pro nás bylo finančně výhodnější vzít si půjčku od Státního fondu životního 
prostředí ČR, ale měli bychom zvládnout i klasický úvěr od banky – splátky na 36 měsíců ve výši 800 000 
Kč/měsíčně, což by ročně bylo 9 600 000 Kč. A za 3 roky (36 měsíců) bychom úvěr splatili. 
 

Finanční rozvaha neinvestičních nákladů 

Po dohodě se zástupci dodavatele (firma LOGeco s.r.o.) jsme se snažili postihnout a propočítat všechny 
výdaje a příjmy, které budou provázet činnost zařízení na likvidaci odpadu v Mikroregionu Perucko, 
reálně tak, aby byla jasná udržitelnost projektu v dalších letech. Museli jsme zohlednit především 
zpracování předpokládaného množství odpadu v oblasti a další náklady potřebné na provoz zařízení. 
Tyto náklady jsou opakující se a jsou propočítány jako náklady roční. Je vhodné, aby byl rozpočet 
ziskový nebo alespoň vyrovnaný. 

 

Mzdové náklady: 

Mzdové náklady Průměrný mzdový 
náklad v Kč 

Počet 
zaměstnanců 

Celkové 
náklady v Kč 

Zaměstnanci ERVO 42 000 10     420 000 
Zaměstnanci drtič, nakladač, údržba 37 000 3     111 000 
Zaměstnanci svoz odpadu  30 000 7     210 000 
Administrativa (řízení výroby, fakturace, 
účetní) 

50 000 1       50 000 

Zaměstnanců celkem  21    791 000 
Celkové náklady ročně:   9 492 000 

 

Počet pracovníků je stanoven tak, aby byly pokryty všechny požadované pozice v zařízení ERVO na 
nepřetržitém provozu (13 pracovníků) a svozu odpadu z popelnic jako dvousměnný provoz (6 
pracovníků). Svoz velkoobjemového odpadu (1 pracovník) umístěného v kontejnerech bude probíhat 
podle potřeb obcí, předpokládáme 1-2 měsíčně. Řízení výroby, fakturaci a logistiku bude zajišťovat 1 
vedoucí pracovník. 
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Náklady energie: 

Náklady energie Celkové  
náklady v Kč 

Elektřina ERVO         28 000 
Drtič – provoz         30 000 
Osvětlení              300 
Ostatní (PC, lednice, větráky…)              500 
Spotřeba PHM (osobní auto, nakladač, svozové vozy)         45 000 
Celkem měsíčně       103 800 
Celkem ročně:    1 245 600 

 

Spotřeba elektřiny zařízení a drtiče byla konzultována s dodavatelem, ostatní náklady odhadnuty a 
propočítány podle podobných zařízení a strojů. 

 

Reagenty, katalyzátory 

Reagenty, katalyzátory Celkové 
náklady v Kč  

Ročně katalyzátory a reagenty v kg    21 300 
Celkem ročně náklady:  383 400 

 

Spotřeba konzultována s dodavatelem. 

 

Další výdaje (nakupované služby, náhradní díly, spotřební materiál…): 

Další výdaje (nakupované služby, náhradní díly, spotřební 
materiál…) 

Celkové  
náklady v Kč 

Chemické analýzy (1x měsíčně 8 000 Kč)     96 000 
Certifikace, audity     80 000 
Revize, kontroly školení   90 000 
Likvidace nebezpečného odpadu   110 000 
Opravy, náhradní díly, spotřební materiál ERVO   400 000 
Opravy, náhradní díly, spotřební materiál svozová auta   200 000 
Opravy, údržba haly   100 000 
Pracovní a ochranné pomůcky (2 800 kč/1 pracovník)      58 800 
Telekomunikace (telefony, internet, počítač)      40 000 
Pojištění       80 000 
Celkem ročně 1 254 800 

 

Finanční částky dalších výdajů byly konzultovány s dodavatelem a vycházejí ze zkušeností různých 
firem a pracovníků v našem okolí. 
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Tržby za výstupy, příjmy za poplatky za odpad (platby jednotlivých obcí) 

Název Množství Cena za jednotku Celková cena – tržba 
v Kč 

Poplatek občanů za směsný odpad 9 000 občanů 500 Kč / 1 občan   4 500 000  
Výrobní kapacita tekutá  1 952 500 l/ rok         11Kč/ 1 l 21 477 500 
Výrobní kapacita tuhá  213 000 kg/rok          2Kč /rok       426 000  
Recyklační poplatek       2 130 t/rok        2 100 kč/t    4 473 000  
Celkem tržba ročně   30 876 500  

 

Poplatek občanů za směsný odpad byl konzultován s místopředsedou Mikroregionu Perucko panem 
Jaroslavem Vlasákem s tím, že 500 Kč je minimální částka a že může být navýšena na 700 Kč.  

Tržba za výrobky, které vzniknou zpracováním odpadu v zařízení ERVO vycházejí z informací 
dodavatele zařízení pana Miroslava Šilhana (firma LOGeco s.r.o.). 

Recyklační poplatek platí obce firmám zpracovávajícím odpad, tady je počítáno s poplatkem 19 obcí. 

 

Hospodářský výsledek za rok: 

 Hospodářský výsledek za rok Cena v Kč 
Příjmy Tržby a poplatky 30 876 500 
Výdaje Mzdové náklady 9 492 000 
 Energie (elektřina + PHM)  1 245 600 
 Služby, údržba, spotřební materiál 1 254 800 
 Reagenty, katalyzátory 383 400 
 Splátky úvěru 15 % investičních nákladů (z celkových inv. nákl. 98 881 000 

Kč) ve výši 14 832 150 Kč rozloženo na 36 splátek – 800 000 Kč/měsíčně 
9 600 000 

Zisk: 8 900 700 
 

Zisk určitě nebude k dispozici v této výši, dojde k jeho zdanění a možná se objeví nějaké další náklady, 
ale je jisté, že pořízení ERVO pro Mikroregion Perucko řeší problematiku likvidace odpadu mimořádně 
zajímavým a pro obce hospodárným způsobem.  

Po splacení úvěru (který si budeme muset vzít na spolufinancování dotace) by se měl zisk navýšit, a 
tak bychom mohli případně rozšířit zpracovávání odpadu o další zařízení ERVO a rozšířit tak možnost 
zpracování odpadu o další obce/města v okolí, aniž by se navyšovala cena občanům za tzv. skládkovné 
(za ukládání odpadu na skládky) a zároveň se zvýší surovinové využívání odpadů pro další zpracování 
průmyslovou výrobou, čímž se zmenší spotřeba surovin, zejména ropy. 
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SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky:    
 Projekt má podporu veřejnosti (viz. průzkum v příloze č. 1). 

 Projekt je průlomem ve věci účinnějšího zpracování odpadu. 

 Projekt je koncipován tak, aby vyhovoval kritériím, jež byla určena (viz Podporovaná aktivita 
3.2.2). 

 Zvyšuje se zájem společnosti o maximální využití odpadů – společenská poptávka. 
 Rychlá návratnost investice – společnost LOGeco zajišťuje výkup tekuté i pevné frakce,  

za zpracování odpadu se získává recyklační poplatek (odhad mezi 3-5 lety).  
 Adaptabilnost projektu (možno využít kdekoliv jinde). 

 

Slabé stránky: 
 Vzhledem k tomu, že projekt je nový, je možné, že se v něm vyskytnou chyby. Počítáme ovšem 

s tím, že pokud bude využit vícekrát, bude postupně upravován. 
 Projekt je koncipován na nákup přístroje “ERVO”, jelikož víme ale pouze o jednom zařízení 

tohoto typu, které je v provozu. Jelikož se jedná o unikátní technologii, nebude možné poptat 
více výrobců a cena se tímto může navýšit. 

 Málo vhodných objektů. 
 Nutnost napojení objektu na inženýrské sítě (voda, elektřina…). 

 

Příležitosti:  
 Šance na zapojení více firem v oblasti obnovitelného zpracování odpadu a tím i možnost na 

kvalitnější výběr. 
 Zlepšit stav přírody a prostředí. 
 Projekt je vytvořen tak, aby bylo možné ho využít vícekrát a pro více zájmových skupin – 

možnosti rozšíření. 
 

Rizika: 
 Nedostatek financí na budoucí provoz stroje. 
 Nechuť obcí – občanů podílet se na projektu. 
 Rozbití stroje. 
 Požár a nenávratné zničení místnosti a přístroje. 
 Nedodržení termínu etap, problémy investora.  
 Nedodržení rozpočtu projektu, nedostatek financí.  
 Živelné pohromy.  
 Nedodržení indikátorů.  
 Nedodržení všech legislativních závazků a pravidel.  
 Legislativní a institucionální změny.  
 Nedostatek pracovních sil na trhu práce. 
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UDRŽITELNOST PROJEKTU 
 

Životnost stroje ERVO je poměrně vysoká a pro obce a další správní subjekty bude výhodné vlastnit 
tento typ zařízení. Evropská Unie směřuje k udržitelnému hospodářství a zpracování odpadů bude v 
budoucnu hrát ještě větší roli než dnes. 

Udržitelnost projektu ERVO je zajištěna z několika hledisek: 

1. Podle rozpočtu dojde poměrně rychle ke splacení nákladů na vybudování zařízení ERVO, 
zároveň bude zajištěno vhodným způsobem zpracování odpadu obcím Mikroregionu Perucko. 
Návratnost je propočítána autory zařízení na 3–6 let. I kdybychom vzali do úvahy pozdější 
splacení, stále platí, že po 6 letech začne být projekt výnosný, ziskový. K uvedení do provozu 
je potřeba zajistit finance i na popelnice, kontejnery, svozová auta apod., které jsou 
financovány také formou dotace. Protože předpokládáme získání dotace na zaplacení 85 % 
nákladů, je zcela jasné, že projekt může být ziskový nejpozději po 6 letech uvedení do provozu. 

2. Každá obec Mikroregionu Perucko bude i nadále platit poplatky za odvoz a zpracování odpadu, 
z čehož se také mohou pokrývat vzniklé náklady na provoz zařízení (mzdy zaměstnanců, 
případné opravy a mimořádná vydání), což povede k zabezpečení provozu zařízení a celého na 
sebe navazujícího systému svozu a zpracování odpadu. 

3. Výstupní látky ze zařízení ERVO se mohou prodávat (autoři zařízení nabízejí odkup), čímž se 
zvyšuje finanční příjem celého projektu a tím se zvyšuje pravděpodobnost dlouholeté 
udržitelnosti celého projektu. 

4. Dotace bude využita jako prvotní vstup – hybatel celého projektu a následně už je systém 
zpracování odpadů soběstačný a nepotřebuje další finanční podporu. 

5. Pokud by probíhalo vše podle předpokladů, po splacení zařízení by se mohla koupit ještě 
jedna linka na zpracování odpadu a služba by se mohla rozšířit na další území (pro město 
Louny nebo jiný mikroregion v okolí). 
 

Financování projektu má 2 části: 

a) investiční – zde jsou započítány všechny finance na nákup zařízení ERVO, nákup a stavební 
úpravy objektu, svozová auta a nádoby na odpad (popelnice a kontejnery). Odhadovaná cena je 
cca 91 miliónů korun. Tato část projektu je jednorázová, vybudované a nakoupené prostředky 
budou sloužit po dobu své životnosti – postupně bude docházet k jejich obnově. 

b) neinvestiční – největší neinvestiční částí budou výdaje na mzdy zaměstnanců zařízení. Dalšími 
výdaji jsou náklady na energie, katalyzátory, údržbu, různé certifikace a audity. Tyto výdaje se 
budou pravidelně opakovat a je potřeba na ně sehnat zdroje. Zařízení na likvidaci a využití odpadu 
bude zajišťovat finanční prostředky na svůj provoz z těchto zdrojů:  

          - poplatky obcí za svoz a likvidaci odpadů  

          - prodej výstupů ze zařízení ERVO (tekutou i pevnou frakci)  

          - recyklační poplatek 

Fungování zařízení je ziskové, což nám ukazuje reálný odhad situace a finanční rozpočet celého 
projektu na zpracování a využití směsného a separovaného odpadu. Realizace tohoto projektu 
v lokalitě Mikroregionu Perucko by do budoucna vyřešila aktuální problém nakládání s odpady.  
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Dlouhodobá udržitelnost projektu ERVO je řešena podle současných možností, které dává zákonné 
prostředí ČR. Největší finanční zátěží je zakoupení zařízení ERVO, pořízení a rekonstrukce objektu 
na zpracování odpadu a zajištění svozových vozů a nádob/kontejnerů – pokud bychom na tuto 
část projektu získali finanční podporu z fondů EU, potom se domníváme, že naše další finanční 
(neinvestiční) rozvahy jsou reálné a že by tento projekt měl skutečnou šanci na realizaci, a hlavně 
zajištěnu dlouhodobou udržitelnost. Projekt by mohl být v této podobě využit i na jiných místech 
Ústeckého kraje, popřípadě kdekoliv v ČR. 
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