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1 Úvod 

Čtvrtletní zpráva o implementaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v České 

republice v programovém období 2014–2020 (dále ČZ) za čtvrté čtvrtletí 2024 je poslední vydávaná 

ČZ v programovém období 2014-2020. Aktuální informace o dočerpání alokace programů 

programového období 2014-2020, především programů využívajících STEP (Strategic Technologies 

for Europe Platform), bude možné nalézt v Informaci o implementaci ESI fondů v České republice 

v programovém období 2014-2020, která bude zpracovávána k datu 28.2.2025, 31.5.2025 

a 30.6.2025.  

1.1 Účel zprávy 

ČZ představuje základní výstup pravidelného monitorování realizace programů v programovém 

období 2014–2020. 

Vydávání ČZ je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (dále  

MMR-NOK), který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci 

strukturální pomoci Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv 

zpracovávaných na úrovni Dohody o partnerství (dále DoP), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK 

údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy tedy přímo závisí 

na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídicími orgány (dále ŘO) jednotlivých programů 

a příjemci pomoci.  

ČZ slouží k těmto hlavním účelům: 

• pravidelný přehled o realizaci DoP a programů, konkrétně o stavu, pokroku a vývoji finančního 

a věcného čerpání a aktuálních informací;  

• nástroj pro efektivní řízení a koordinaci programů z centrální úrovně, který umožňuje včasnou 

identifikaci případných problémů v implementaci DoP a programů, které se promítají 

do efektivity čerpání a následně mohou mít negativní dopad na plnění finančních a věcných 

cílů DoP a programů;  

• prostředek k informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v České republice 

za účelem dodržení principu transparentnosti a informovanosti o hospodaření s veřejnými 

prostředky z evropských a národních zdrojů.  

Následující komentované tabulky poskytují základní informace o postupu čerpání prostředků ESI 

fondů za uplynulé čtvrté čtvrtletí roku 2024. Při jejich vytváření se MMR-NOK opírá po stránce 

metodické o Metodický pokyn pro monitorování implementace evropských strukturálních a investičních 

fondů v České republice v programovém období 2014–2020 a po stránce datové o data z centrálního 

informačního systému pro monitorování programů ESI fondů pro období 2014–2020 - MS2014+. 

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma INTERREG V–A  

Česká republika-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. 

V případě programů spolufinancovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(dále EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (dále ENRF) se jedná o údaje poskytnuté 

z Informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále IS SZIF) na základě dohod 

mezi Ministerstvem zemědělství (MZe) a MMR-NOK. 
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2 Stručný přehled čerpání 

2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

 

Pozn. 1: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce. 
Pozn. 2: V případě finančního stavu prostředků v žádostech o průběžnou platbu vychází procentní hodnota z EUR hodnot. 
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2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst 

a zaměstnanost 

Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

 

Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu 
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Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu 

 

Pozn. 3: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě 

programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny 

až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování. 

 

Pozn. 4: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům 

(nikoli vklad do finančního nástroje). 
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Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK 

 

Pozn. 5: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK zahrnují i příspěvky z programu na finanční 

nástroje. Do žádostí je možné zahrnout celý vklad prostředků do finančního nástroje, a to bez zohlednění, zda finanční 

prostředky již byly poskytnuté konečným příjemcům. 
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3 Realizace Dohody o partnerství 

3.1 Finanční čerpání 

K 31. prosinci 2024 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem 

1 205 výzev s alokací 924,3 mld. Kč (příspěvek EU). Tato částka představuje 141,1 % celkové 

alokace období 2014–2020, která činí 655,2 mld. Kč (příspěvek EU). 

Ze všech programů vyhlásil k 31. prosinci 2024 nejvyšší objem výzev vzhledem k celkové alokaci 

programu OP Rybářství, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Životní 

prostředí. Počet a objem vyhlášených výzev v rámci jednotlivých programů je uveden v kapitole 5, 

jejímž obsahem jsou podrobnější informace k čerpání prostředků jednotlivých programů 

v programovém období 2014–2020. 

Kromě vyhlašování výzev se řídicí orgány věnují také příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení. 

Žadatelům, jejichž žádost splní stanovená hodnotící kritéria a je doporučena k financování, jsou 

vydávány právní akty o poskytnutí / převodu podpory. Za celou DoP byly do 31. prosince 2024 

vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory za 724,2 mld. Kč, tj. 110,5 % celkové 

alokace DoP. Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

vzhledem ke své celkové alokaci vykázal k uvedenému datu OP Rybářství, dále OP Technická pomoc 

a OP Doprava.  

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů a proplácení způsobilých výdajů projektů 

na základě žádostí o platbu ze strany příjemců, do konce prosince 2024 bylo na úrovni DoP 

proplaceno 678,7 mld. Kč, tj. 103,6 % celkové alokace. Nejvíce finančních prostředků vzhledem 

k celkové alokaci programu bylo proplaceno v případě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc.  

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci prosince 2024 činil 

676,7 mld. Kč, tj. 103,3 % celkové alokace. K vyúčtování největšího objemu finančních prostředků 

vzhledem k celkové alokaci došlo u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále u OP Technická pomoc 

a OP Doprava.  

Řídicí orgány (mimo řídicí orgán PRV1) po proplacení a vyúčtování předloží prostředky k certifikaci, 

v tzv. souhrnných žádostech, na Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF-PCO), 

který po certifikaci výdajů zasílá žádosti o platbu do EK. Do konce prosince 2024 byly odeslány EK 

žádosti o platbu všech programů v celkové hodnotě odeslaných žádostí 673,8 mld. Kč, tj. 102,7 % 

celkové alokace DoP. 

Bližší přehled finančního čerpání za jednotlivé programy, v rozdělení dle fondu a kategorie regionu 

znázorňuje tabulka č. 1. 

 

1 ŘO PRV využívá k administraci plateb Platební agenturu SZIF. 
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Tabulka 1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

 

Program 

/ DoP 
Fond 

Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

OP PIK EFRR MRR 97 824 28 207 218 456 223,3 % 13 187 110 920 113,4 % 104 077 106,4 % 102 113 104,4 % 104 297 106,6 % 

OP VVV EFRR MRR 35 220 876 84 256 239,2 % 435 39 858 113,2 % 38 548  109,4 % 38 559  109,5 % 38 558  109,5 % 

OP VVV EFRR VRR 3 547 455 11 606 327,2 % 205 4 159 117,2 % 3 932  110,8 % 3 989  112,4 % 3 989  112,4 % 

OP VVV ESF MRR 29 656 876 42 991 145,0 % 19 239 33 431 112,7 % 32 016  108,0 % 32 039  108,0 % 31 935  107,7 % 

OP VVV ESF VRR 2 071 2 443 2 713 131,0 % 2 058 1 991 96,1 % 1 870  90,3 % 1 870  90,3 % 1 870  90,3 % 

OP Z ESF MRR 57 243 16 489 89 421 156,2 % 8 845 65 206 113,9 % 58 978  103,0 % 58 837  102,8 % 58 887  102,9 % 

OP Z ESF VRR 3 016 1 767 4 841 160,5 % 932 3 539 117,4 % 3 153  104,5 % 3 144  104,3 % 3 145  104,3 % 

OP Z 
YEI + ESF 
související 

NR 701 8 802 114,3 % 8 802 114,3 % 712  101,5 % 712  101,5 % 712  101,5 % 

OP D FS NR 93 752 485 136 462 145,6 % 257 106 755 113,9 % 95 726  102,1 % 96 877  103,3 % 96 422  102,8 % 

OP D EFRR MRR 22 836 56 29 578 129,5 % 51 27 858 122,0 % 25 203  110,4 % 25 222  110,5 % 25 222  110,5 % 

OP ŽP FS NR 58 112 11 741 94 376 162,4 % 7 300 60 438 104,0 % 58 892  101,3 % 58 844  101,3 % 58 931  101,4 % 

OP ŽP EFRR MRR 12 872 3 872 25 212 195,9 % 2 490 13 953 108,4 % 13 566  105,4 % 13 519  105,0 % 13 578  105,5 % 

IROP EFRR MRR 120 919 16 824 194 325 160,7 % 12 038 133 222 110,2 % 124 303  102,8 % 124 313  102,8 % 124 251  102,8 % 

IROP EFRR VRR 602 121 1 263 209,8 % 63 625 103,9 % 596  99,0 % 596  99,0 % 596  99,0 % 

IROP 
EFRR-
REACT-EU 

NR 28 249 736 33 789 119,6 % 615 29 545 104,6 % 28 543  101,0 % 28 543  101,0 % 28 537  101,0 % 

OP PPR EFRR VRR 3 909 934 7 324 187,4 % 573 4 231 108,2 % 4 032  103,1 % 3 904  99,9 % 3 987  102,0 % 

OP PPR ESF VRR 1 215 1 403 2 109 173,6 % 1 023 1 403 115,5 % 1 294  106,5 % 1 285  105,7 % 1 285  105,8 % 

OP TP FS NR 5 395 316 8 729 161,8 % 266 6 397 118,6 % 5 716  106,0 % 5 716  106,0 % 5 702  105,7 % 

PRV EZFRV NR 77 315 437 531 99 559 128,8 % 403 720 78 843 102,0 % 76 732  99,2 % 75 794  98,0 % N/A N/A 

OP R ENRF NR 786 1 538 1 407 178,9 % 1 247 979 124,6 % 783  99,7 % 783  99,7 % 783  99,7 % 
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Program 

/ DoP 
Fond 

Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

DoP FS NR 157 259 12 542 239 567 152,3 % 7 823 173 590 110,4 % 160 334  102,0 % 161 437  102,7 % 161 055  102,4 % 

DoP ENRF NR 786 1 538 1 407 178,9 % 1 247 979 124,6 % 783  99,7 % 783  99,7 % 783  99,7 % 

DoP EZFRV NR 77 315 437 531 99 559 128,8 % 403 720 78 843 102,0 % 76 732  99,2 % 75 794  98,0 % N/A N/A 

DoP EFRR MRR 289 670 49 835 551 827 190,5 % 28 201 325 812 112,5 % 305 697  105,5 % 303 726  104,9 % 305 907  105,6 % 

DoP EFRR VRR 8 058 1 510 20 193 250,6 % 841 9 016 111,9 % 8 560  106,2 % 8 488  105,3 % 8 572  106,4 % 

DoP 
EFRR-
REACT-EU 

NR 28 249 736 33 789 119,6 % 615 29 545 104,6 % 28 543  101,0 % 28 543  101,0 % 28 537  101,0 % 

DoP ESF MRR 86 900 17 365 132 411 152,4 % 28 084 98 636 113,5 % 90 993  104,7 % 90 876  104,6 % 90 822  104,5 % 

DoP ESF VRR 6 302 5 613 9 663 153,3 % 4 013 6 934 110,0 % 6 316  100,2 % 6 298  99,9 % 6 300  100,0 % 

DoP 
YEI + ESF 
související 

NR 701 8 802 114,3 % 8 802 114,3 % 712  101,5 % 712  101,5 % 712  101,5 % 

DoP - - 655 239 544 227 1 089 217 166,2 % 473 259 724 156 110,5 % 678 671  103,6 % 676 657  103,3 % 602 687  104,3 % 

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také za staré závazky. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni DoP (bez ohledu na fond 

kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů 
ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky. 

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu. 
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4 Plnění pravidla n+3 

4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst 

a zaměstnanost 

Pravidlo n+3 je považováno za kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních 

prostředků z ESI fondů. Podle tohoto pravidla musí být alokace na rok n vyčerpána do konce roku 

n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, 

tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky 

a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, resp. konkrétním 

programem. Plnění pravidla n+3 se vyhodnocuje na úrovni programu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost nebyl schválen 

ze strany EK do konce roku 2014, tak alokace roku 2014 se převedla k alokaci roku 2015. V praxi to 

znamená, že vykazování pravidla n+3 probíhá až od roku 2018. Termíny, do kdy musí být vyčerpány 

jednotlivé roční závazky, znázorňuje tabulka č. 2. Limity čerpání byly ve všech předcházejících letech 

splněny a Česká republika tak nepřišla o žádné finanční prostředky. Vzhledem k aktuální fázi 

ukončování programového období 2014–2020 se od 1. čtvrtletí 2023 sleduje již dočerpání celkové 

alokace programů. Stav odeslaných žádostí o průběžnou platbu k 31. prosinci 2024 na úrovni 

jednotlivých programů je uveden v tabulce č. 3.2 

 

Tabulka 2 Pravidlo n+3 – datum plnění 

Alokace roku n (roční závazek) Datum plnění pravidla n+3 

2014 31. 12. 20173 

2015 31. 12. 2018 

2016 31. 12. 2019 

2017 31. 12. 2020 

2018 31. 12. 2021 

2019 31. 12. 2022 

2020 15. 2. 2025 

 

 

2 V případě PRV je nezbytné brát na zřetel také skutečnost, že tento program má oproti ostatním programům 

prodlouženou způsobilost výdajů. 

3 Relevantní pouze pro OP PS BY-ČR v cíli Evropská územní spolupráce, jedná o limit čerpání pro rok 2017, 

protože program byl ze strany EK schválen v roce 2014. Ostatní programy obou cílů mají alokaci na rok 2014 
nulovou. 
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Tabulka 3 Odeslané žádosti o průběžnou platbu do EK k 31. prosinci 2024 

Program (ŘO) 

Celková alokace Odeslané žádosti o platbu Zbývá odeslat do EK 

 

EUR EUR 
EUR (podíl EU) 

 

(podíl EU) EUR (podíl EU) %  

OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (MPO) 

3 850 109 773 3 871 857 359,08 100,6 % 0  

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) 2 768 062 110 2 981 324 517,03 107,7 % 0  

OP Zaměstnanost (MPSV) 2 386 158 492 2 478 315 156,35 103,9 % 0  

OP Doprava (MD) 4 559 769 999 4 799 713 436,18 105,3 % 0  

OP Životní prostředí (MŽP) 2 789 613 538 3 066 280 367,08 109,9 % 0  

Integrovaný regionální OP (MMR) 5 911 210 274 5 827 098 485,73 98,6 % 84 111 788,27  

OP Praha - Pól růstu ČR (HMP) 201 590 104 232 856 493,43 115,5 % 0  

OP Technická pomoc (MMR) 209 704 582 221 626 683,46 105,7 % 0  

Program rozvoje venkova (MZe) 3 075 728 199 2 974 062 352,60 96,7 % 101 665 846,40  

OP Rybářství (MZe) 31 108 015 31 713 232,65 101,9 % 0  

Celkem 25 783 055 086 26 484 848 083,59 102,7 % 185 777 634,67  

Zdroj: MF-PCO
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5 Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost 

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

5.1.1 Zaměření 

Cílem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech 

a inovacích. Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a roli zprostředkujícího subjektu převezme po agentuře CzechInvest nově založená 

Agentura pro podnikání a inovace. Dalšími zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, 

Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/. 

Tabulka 4 Struktura programu 

 Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 32,6 

01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 31,3 

01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a 
druhotných surovin 

25,0 

01.4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 7,9 

01.5 Technická pomoc 3,3 

 

5.1.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK celkem 339 výzev v objemu 192,4 mld. Kč (příspěvek EU). Objem tohoto příspěvku představuje 196,7 % 

celkové alokace. Ve čtvrtém čtvrtletí 2024 nebyla vyhlášena žádná výzva. Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: 

https://www.agentura-api.org/ 

5.1.3 Finanční čerpání 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 nedošlo v OP PIK ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k žádnému pokroku. Celkem bylo ke dni 

31. prosince 2024 v OP PIK uzavřeno 13 187 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v hodnotě 110,9 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 113,4 % 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.agentura-api.org/
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alokace. Proplaceno bylo celkem 104,1 mld. Kč, tedy 106,4 % alokace. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu během čtvrtého 

čtvrtletí roku 2024 vzrostla o 0,01 mld. Kč, tj. 0,01 % alokace. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl ke sledovanému datu 

celkové výše 102,1 mld. Kč, tj. 104,4 % alokace, přičemž za čtvrté čtvrtletí roku 2024 bylo v žádostech o platbu vyúčtováno 0,01 mld. Kč, tj. 0,01 % alokace. 

Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 98,2 mld. Kč, tj. 100,6 % alokace. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2024 byly do EK 

odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,01 mld. Kč, tj. 0,01 % celkové alokace. 

Nejvyšší čerpání vykazuje prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, kde bylo příjemcům proplaceno 110,8 % 

celkové alokace této prioritní osy. Naopak nejnižší čerpání v tomto finančním stavu ke sledovanému datu vykazuje prioritní osa 5 Technická pomoc, kde bylo 

příjemcům proplaceno 80,3 % celkové alokace této prioritní osy. 
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Graf 6 Stav čerpání programu  

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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Tabulka 5 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

priorita  

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované v 

žádostech o 

platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

01.1 EFRR 
Méně rozvinuté 
regiony 

31 667 9 995 99 323 313,6 4 933 39 613 125,1 34 552  109,1 34 634  109,4 34 605  109,3 

01.2 EFRR 
Méně rozvinuté 
regiony 

31 102 7 523 41 777 134,3 2 953 34 057 109,5 34 452  110,8 32 761  105,3 34 481  110,9 

01.3 EFRR 
Méně rozvinuté 
regiony 

24 254 9 231 56 138 231,5 4 591 25 962 107,0 24 846  102,4 24 440  100,8 24 931  102,8 

01.4 EFRR 
Méně rozvinuté 
regiony 

7 621 1 404 18 827 247,1 663 8 153 107,0 7 673  100,7 7 679  100,8 7 680  100,8 

01.5 EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

3 180 54 2 390 75,2 47 3 135 98,6 2 554  80,3 2 599  81,7 2 599  81,7 

01 EFRR 
Méně rozvinuté 
regiony 

97 824 28 207 218 456 223,3 13 187 110 920 113,4 104 077  106,4 102 113  104,4 104 297  106,6 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
 
 
 

5.1.4 Plnění indikátorů 

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP PIK vykazuje nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor 20000 Počet podniků spolupracujících 

s výzkumnými institucemi na prioritní ose 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, tento indikátor vykázal k 31. prosinci 2024 plnění ve výši 156,3 % cílové 

hodnoty tohoto indikátoru. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty vykázal k uvedenému datu indikátor 10000 Počet podniků pobírajících podporu 

na prioritní ose 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, který vykázal plnění ve výši 107,9 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. 
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Tabulka č. 6 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PIK k 31. prosinci 2024. 

Tabulka 6 Plnění indikátorů 

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

01.1 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 2 452 2 649 2 646 107,9 

01.1 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 2 200 2 493 3 438 156,3 

01.2 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 7 934 9 261 9 258 116,7 

01.3 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 3 068 3 570 3 563 116,1 

01.4 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 462 531 530 114,7 

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 

 

5.1.5 Plnění výkonnostního rámce 

Z hlediska jednotlivých prioritních os v rámci OP PIK dosáhl nejvyššího procentuálního plnění finanční cíl na prioritní ose 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro 

inovace, plnění tohoto finančního cíle dosáhlo 110,3 % hodnoty tohoto cíle. Plnění finančních cílů na ostatních prioritních osách se pohybuje v rozsahu 

od 95,4 % do 105,1 % hodnoty daného finančního cíle. 

Z hlediska plnění věcných cílů je v případě prioritní osy 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace dosahováno hodnot 107,9 % a 156,3 % z výše jednotlivých 

věcných cílů na této prioritní ose. Plnění věcného cíle na prioritní ose 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků dosahuje 

hodnoty 116,7 % tohoto věcného cíle. Věcný cíl na prioritní ose 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, 

podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin vykázal plnění na 116,1 % hodnoty věcného cíle. Na prioritní ose 

4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií plnění dosahuje 114,7 % hodnoty věcného cíle. 

Plnění věcných a finančních cílů na jednotlivých prioritních osách OP PIK ilustrují následující grafy. 
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Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

Graf 7 Plnění výkonnostního rámce PO 1 

  
 

 

Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

Graf 8 Plnění výkonnostního rámce PO 2 
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Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií 
v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 
 
Graf 9 Plnění výkonnostního rámce PO 3 

  
 

Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 
 

Graf 10 Plnění výkonnostního rámce PO 4 
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5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

5.2.1 Zaměření 

Cílem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, 

na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. Zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, 

Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv. 

Tabulka 7 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37,4 

02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 25,8 

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 33,3 

02.4 Technická pomoc 3,5 

 

5.2.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP VVV celkem 76 výzev v objemu 96,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 137,4 % celkové alokace 

programu. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
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5.2.3 Finanční čerpání 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 nedošlo v rámci OP VVV ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k pokroku. Celkem bylo ke dni 

31. prosince 2024 v OP VVV uzavřeno 21 112 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 79,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 112,7 % 

alokace. Ke stejnému datu byly příjemcům proplaceny finanční prostředky v hodnotě 76,4 mld. Kč, tedy 108,3 % alokace. Během čtvrtého čtvrtletí roku 2024 

nedošlo ve stavu finančních prostředků v proplacených žádostech k žádnému pokroku. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu pak 

dosáhl k 31. prosinci 2024 hodnoty 76,5 mld. Kč, tj. 108,5 % alokace, v tomto finančním stavu za sledované čtvrtletí nedošlo k pokroku. Řídicí orgán OP VVV 

ve čtvrtém čtvrtletí 2024 neodeslal do EK žádné žádosti o průběžnou platbu. Celkem byly v rámci OP VVV do EK odeslány žádosti v hodnotě 76,0 mld. Kč, 

tj. 107,7 % alokace programu. 

Nejvyšší podíl finančních prostředků proplacených příjemcům vykazuje prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR) 

v kategorii méně rozvinutých regionů, kde bylo proplaceno 11,5 mld. Kč, což dopovídá 126,8 % alokace prioritní osy. Naopak nejmenší podíl finančních 

prostředků byl proplacen k 31. prosinci 2024 u prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) 

v kategorii více rozvinutých regionů, kde v tomto finančním stavu bylo pouze 82,2 % hodnoty celkové alokace této prioritní osy. 
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Graf 11 Stav čerpání programu 

 

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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Tabulka 8 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % Počet 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

02.1 EFRR Méně rozvinuté regiony 23 804 637 65 858 276,7 252 25 396 106,7 24 689  103,7 24 739  103,9 24 739  103,9 

02.1 EFRR Více rozvinuté regiony 2 606 337 10 237 392,8 118 3 183 122,1 3 013  115,6 3 075  118,0 3 075  118,0 

02.2 EFRR Méně rozvinuté regiony 9 096 198 15 271 167,9 146 11 797 129,7 11 536  126,8 11 496  126,4 11 496  126,4 

02.2 EFRR Více rozvinuté regiony 773 77 1 142 147,8 50 783 101,3 750  97,1 745  96,5 745  96,5 

02.2 ESF Méně rozvinuté regiony 7 900 542 9 940 125,8 413 8 127 102,9 7 739  98,0 7 740  98,0 7 739  98,0 

02.2 ESF Více rozvinuté regiony 432 226 735 170,0 164 541 125,1 523  121,1 519  120,1 519  120,1 

02.3 ESF Méně rozvinuté regiony 21 757 20 183 33 051 151,9 18 826 25 304 116,3 24 276  111,6 24 299  111,7 24 195  111,2 

02.3 ESF Více rozvinuté regiony 1 639 2 217 1 978 120,7 1 894 1 451 88,5 1 347  82,2 1 351  82,4 1 351  82,4 

02.4 EFRR Méně rozvinuté regiony 2 320 41 3 127 134,8 37 2 664 114,8 2 323  100,1 2 323  100,1 2 323  100,1 

02.4 EFRR Více rozvinuté regiony 169 41 227 134,8 37 194 114,8 169  100,1 169  100,1 169  100,1 

02 EFRR Méně rozvinuté regiony 35 220 876 84 256 239,2 435 39 858 113,2 38 548  109,4 38 559  109,5 38 558  109,5 

02 EFRR Více rozvinuté regiony 3 547 455 11 606 327,2 205 4 159 117,2 3 932  110,8 3 989  112,4 3 989  112,4 

02 ESF Méně rozvinuté regiony 29 656 876 42 991 145,0 19 239 33 431 112,7 32 016  108,0 32 039  108,0 31 935  107,7 

02 ESF Více rozvinuté regiony 2 071 2 443 2 713 131,0 2 058 1 991 96,1 1 870  90,3 1 870  90,3 1 870  90,3 

02  – 70 495 23 128 141 566 200,8 21 112 79 438 112,7 76 366  108,3 76 456  108,5 76 352  108,3 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového 

hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond 

kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci 
je vyšší než na posledním řádku tabulky.  
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5.2.4 Plnění indikátorů  

Nejvyššího procentuálního plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV bylo dosaženo k 31. prosinci 2024 v případě indikátoru 24000 Počet nově 

vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence na prioritní ose 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, 

v kategorii více rozvinutých regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 568,3 % jeho cílové hodnoty. Nejnižší plnění cílové hodnoty bylo 

ke sledovanému datu vykázáno v případě indikátoru 52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, 

mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem na prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, kategorie více rozvinutých 

regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 129,3 % jeho cílové hodnoty.  

Tabulka 9 Plnění indikátorů 

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond Kategorie regionu 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

02.1 
24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných výzkumných infrastruktur a 
center excelence 

EFRR Méně rozvinuté regiony Infrastruktury 0 36 116,9 115,9 321,9 

02.1 
24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných výzkumných infrastruktur a 
center excelence 

EFRR Více rozvinuté regiony Infrastruktury 0 6 34,1 34,1 568,3 

02.2 30600 Pořízené informační zdroje EFRR Méně rozvinuté regiony Informační zdroje 0 84 209,8 208,8 248,6 

02.2 30600 Pořízené informační zdroje EFRR Více rozvinuté regiony Informační zdroje 0 16 27,2 27,2 170,0 

02.2 52100 Počet podpořených produktů ESF Méně rozvinuté regiony Produkty 0 1 215 5 590,9 5 653,5 465,3 

02.2 52100 Počet podpořených produktů ESF Více rozvinuté regiony Produkty 0 135 647,7 657,6 487,1 

02.2 

52705 Počet studentů, kteří využívají nově 
vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

EFRR Méně rozvinuté regiony Studenti 0 115 000 203 139,9 218 250,7 189,8 

02.2 

52705 Počet studentů, kteří využívají nově 
vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

EFRR Více rozvinuté regiony Studenti 0 15 000 17 615,1 19 396,3 129,3 

02.2 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 8 700 15 873,6 16 549,7 190,2 

02.2 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 1 200 2 057,4 2 136,3 178,0 

02.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 41 862 119 772,8 137 444,2 328,3 

02.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 7 000 9 398,8 10 841,8 154,9 

02.3 
51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do 
vzdělávání 

ESF Méně rozvinuté regiony Děti a žáci 1 587 4 600 13 364,4 19 048,4 414,1 

02.3 
51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do 
vzdělávání 

ESF Více rozvinuté regiony Děti a žáci 0 50 76,6 185,6 371,1 

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
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5.2.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyššího plnění finančního cíle v rámci OP VVV bylo dosaženo na prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, fond EFRR, 

kategorie méně rozvinutých regionů, kde byl finanční cíl plněn na 126,6 % své hodnoty. Nejnižší hodnota plnění finančního cíle byla vykázána v případě 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, fond ESF, v kategorii více rozvinutých regionů, finanční cíl 

byl plněn na 84,0 % své hodnoty. Plnění finančních cílů na zbývajících prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, se pohybovalo 

v rozmezí 96,4 % až 120,8 % hodnoty jednotlivých cílů. 

Nejvyšší hodnota plnění věcného cíle byla vykázána v případě prioritní osy 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, kategorie více rozvinutých regionů, 

kde byl věcný cíl 24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence plněn na 568,3 %, vysoká 

hodnota plnění byla u tohoto věcného cíle vykázána i v kategorii méně rozvinutých regionů (321,9 %). Nejnižší hodnota věcného cíle byla vykázána 

na prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, fond EFRR, v kategorii více rozvinutých regionů, věcný cíl 52705 Počet 

studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem byl plněn 

na 129,3 % jeho hodnoty. Ostatní věcné cíle vykázaly plnění v rozsahu od 154,9 % do 487,1 % hodnot jednotlivých věcných cílů. 

Plnění věcných a finančních cílů na jednotlivých prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy. 

 

Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 12 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Více rozvinuté regiony 

Graf 13 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR – Více rozvinuté regiony 

   
 

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 14 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 15 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - ESF – Více rozvinuté regiony 

   
 

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 16 Plnění výkonnostního rámce PO 2 - EFRR – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR – Více rozvinuté regiony 

Graf 17 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – EFRR – Více rozvinuté regiony 

  
 

Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 18 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 19 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony 
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5.3 Operační program Zaměstnanost 

5.3.1 Zaměření 

Cílem OP Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Řídicím orgánem 

je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014–2020. 

Tabulka 10 Struktura programu 

 

5.3.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP Z celkem 131 výzev v objemu 77 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 126,3 % celkové alokace programu. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. 

5.3.3 Finanční čerpání 

V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2024 nedošlo v případě OP Z k pokroku ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory. Celkem tak bylo ke dni 

31. prosince 2024 v OP Z uzavřeno 9 377 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 69,5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 114,1 % 

alokace programu. V případě prostředků v proplacených žádostech o platbu nedošlo v čtvrtém čtvrtletí 2024 nedošlo k pokroku. V případě OP Z bylo dosud 

proplaceno za celé programové období 62,8 mld. Kč, tedy 103,1 % alokace. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl 

k 31. prosinci 2024 úhrnné hodnoty 62,7 mld. Kč, tj. 102,8 % alokace programu, ve sledovaném čtvrtletí nedošlo v tomto finančním stavu k pokroku.  Do EK 

pak byly ke konci čtvrtého čtvrtletí 2024 odeslány žádosti v celkové hodnotě 63,2 mld. Kč, tj. 103,9 % alokace. Během čtvrtého čtvrtletí 2024 nebyly odeslány 

žádné žádosti o průběžnou platbu do EK.  

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 63,8 

03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou 25,2 

03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 1,8 

03.4 Efektivní veřejná správa 5,3 

03.5 Technická pomoc 3,9 

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
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Na úrovni prioritních os byl k 31. prosinci 2024 nejvyšší podíl finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu zaznamenán v případě prioritní osy 2 
Sociální začleňování a boj s chudobou, v kategorii více rozvinutých regionů, kde podíl finančních prostředků dosáhl hodnoty 114,5 % celkové alokace. 

Naopak nejnižší podíl proplacených prostředků, který dosahuje 97,9 % celkové alokace prioritní osy, lze ke sledovanému datu pozorovat v případě prioritní 

osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, v kategorii více rozvinutých regionů. 

Graf 20 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.  
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Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 11 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celkové 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované 

žádosti o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

03.1 ESF Méně rozvinuté regiony 36 686 9 748 50 845 138,6 5 541 40 736 111,0 36 537  99,6 36 464  99,4 36 504  99,5 

03.1 ESF Více rozvinuté regiony 1 589 690 2 212 139,2 424 1 731 108,9 1 555  97,9 1 549  97,5 1 549  97,5 

03.1 YEI + ESF 
související 

Nerelevantní 701 8 802 114,3 8 802 114,3 712  101,5 712  101,5 712  101,5 

03.2 ESF Méně rozvinuté regiony 14 266 5 102 26 451 185,4 2 614 17 332 121,5 15 913  111,5 15 852  111,1 15 863  111,2 

03.2 ESF Více rozvinuté regiony 1 052 427 1 941 184,5 219 1 383 131,4 1 208  114,8 1 205  114,5 1 207  114,7 

03.3 ESF Méně rozvinuté regiony 992 463 2 636 265,6 181 1 137 114,6 1 034  104,2 1 034  104,2 1 034  104,2 

03.3 ESF Více rozvinuté regiony 84 463 224 266,3 181 96 114,6 88  104,3 88  104,3 88  104,3 

03.4 ESF Méně rozvinuté regiony 3 041 1 170 7 308 240,3 503 3 749 123,3 3 262  107,3 3 255  107,0 3 255  107,0 

03.4 ESF Více rozvinuté regiony 180 181 358 198,9 102 219 121,6 193  107,4 193  107,4 193  107,4 

03.5 ESF Méně rozvinuté regiony 2 259 6 2 182 96,6 6 2 252 99,7 2 232  98,8 2 232  98,8 2 232  98,8 

03.5 ESF Více rozvinuté regiony 110 6 106 96,5 6 110 99,7 109  98,7 109  98,7 109  98,7 

03 ESF Méně rozvinuté regiony 57 243 16 489 89 421 156,2 8 845 65 206 113,9 58 978  103,0 58 837  102,8 58 887  102,9 

03 ESF Více rozvinuté regiony 3 016 1 767 4 841 160,5 932 3 539 117,4 3 153  104,5 3 144  104,3 3 145  104,3 

03 YEI + ESF 
související 

Méně rozvinuté regiony 
701 8 802 114,3 8 802 114,3 712  101,5 712  101,5 712  101,5 

03 - - 60 960 17 452 95 063 155,9 9 377 69 547 114,1 62 843  103,1 62 692  102,8 62 745  102,9 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním 
 kole dvoukolového hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu 

na fond kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / 
projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.  
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5.3.4 Plnění indikátorů  

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP Z bylo dosaženo k 31. prosinci 2024 v případě indikátoru 68000 Počet 

institucí podpořených za účelem zavedení opatření na prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa, kategorie méně rozvinutých regionů, tento indikátor vykazuje 

ke sledovanému datu plnění ve výši 230,5 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty bylo k 31. prosinci 2024 vykázáno na 

stejné prioritní ose v případě indikátoru 68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření, v kategorii více rozvinutých regionů, uvedený 

indikátor vykázal plnění ve výši 101,0 % jeho cílové hodnoty . 

Tabulka č. 12 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP Z. 

Tabulka 12 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond Kategorie regionu 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

03.1 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 361 564 567 375,1 570 714,9 157,8 

03.1 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 12 917 23 740,9 27 670,1 214,2 

03.1 60000 Celkový počet účastníků YEI Nerelevantní Osoby 0 3 100 4 917,0 6 133,0 197,8 

03.2 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 127 254 145 194,9 165 545,1 130,1 

03.2 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 11 982 12 765,6 12 988,9 108,4 

03.2 67001 Kapacita podpořených služeb ESF Méně rozvinuté regiony Místa 0 35 593 47 800,7 56 519,9 158,8 

03.2 67001 Kapacita podpořených služeb ESF Více rozvinuté regiony Místa 0 4 252 7 107,9 7 484,6 176,0 

03.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 2 204 4 041,3 4 063,3 184,4 

03.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 296 541,7 544,7 184,0 

03.4 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 19 977 23 205,8 25 753,7 128,9 

03.4 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 2 006 2 661,9 2 892,3 144,2 

03.4 
68000 Počet institucí podpořených za účelem 
zavedení opatření 

ESF Méně rozvinuté regiony instituce 0 615 1 480,4 1 417,4 230,5 

03.4 
68000 Počet institucí podpořených za účelem 
zavedení opatření 

ESF Více rozvinuté regiony instituce 0 63 65,7 63,6 101,0 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.
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5.3.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle bylo v rámci OP Z dosaženo v případě prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, v kategorii více 

rozvinutých regionů, kde byl finanční cíl plněn na 135,5 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v případě prioritní osy 1 Podpora 

zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (YEI), kde byl finanční cíl plněn na 100,9 % jeho hodnoty. Ostatní finanční cíle byly plněny v rozsahu 108,3 % 

až 127,0 % jejich hodnoty. 

Z hlediska věcných cílů bylo nejvyšší hodnoty plnění dosaženo v případě prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, kategorie méně rozvinutých regionů, 

kdy věcný cíl 68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření byl plněn na 230,5 % jeho hodnoty. Věcný cíl s nejnižší hodnotou plnění byl 

vykázán na prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa, v kategorii více rozvinutých regionů, cíl 68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření 

je plněn na 101,0 % hodnoty věcného cíle. Ostatní věcné cíle jsou plněny v rozsahu hodnot od 108,4 % do 214,2 % hodnot jednotlivých věcných cílů. 

Plnění finančních i věcných cílů OP Z na jednotlivých prioritních osách, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy. 

 

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 21 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 22 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Více rozvinuté regiony 

   
 

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – YEI 

Graf 23 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – YEI 
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Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 24 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Méně rozvinuté regiony 

    

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 25 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Více rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 26 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony 

   

Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 27 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 28 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Méně rozvinuté regiony 

   

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 29 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Více rozvinuté regiony 
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5.4 Operační program Doprava 

5.4.1 Zaměření 

OP Doprava (OP D) představuje v programovém období 2014–2020 hlavní nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových 

problémů v sektoru dopravy v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, zprostředkujícím subjektem Státní fond dopravní infrastruktury. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.opd.cz/. 

Tabulka 13 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 51,2 

04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu 27,5 

04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 19,8 

04.4 Technická pomoc 1,5 

 

5.4.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP D 77 výzev v objemu 157,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 135,0 % celkové alokace. Ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2024 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: http://web.opd.cz/vyzvy/. 

http://www.opd.cz/
http://web.opd.cz/vyzvy/
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5.4.3 Finanční čerpání 

V případě OP D nebyl během čtvrtého čtvrtletí roku 2024 zaznamenán žádný pokrok ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory. Celkem bylo 

ke dni 31. prosince 2024 v OP D uzavřeno 308 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 134,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 115,5 % 

alokace. Proplaceno pak bylo ke konci čtvrtého čtvrtletí 120,9 mld. Kč, tedy 103,7 % alokace programu, v tomto finančním stavu nedošlo za sledované čtvrtletí 

k pokroku. Rovněž v případě finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu nedošlo ve čtvrtém čtvrtletí k pokroku. Tento stav dosáhl v OP D 

k 31. prosinci 2024 hodnoty 122,1 mld. Kč, tj. 104,7 % alokace. V průběhu čtvrtého čtvrtletí 2024 Řídicí orgán OP D neodeslal do EK žádné žádosti 

o průběžnou platbu. Celkem hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK činila ke sledovanému datu 122,2 mld. Kč, 

tj. 105,3 % alokace programu.  

Nejvyšší podíl finančních prostředků proplacených příjemcům byl k 31. prosinci 2024 na prioritní ose 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T. K uvedenému 

datu lze v tomto finančním stavu sledovat 110,4 % celkové alokace této prioritní osy. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků v proplacených žádostech 

o platbu byl ke sledovanému datu vykázán na prioritní ose 4 Technická pomoc, kde dosáhl podílu 48,3 % celkové alokace této prioritní osy. 
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Graf 30 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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k 31. 12. 2024

Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 14 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti o 

podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí 

/ převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

04.1 FS Nerelevantní 59 668 353 84 132 141,0 173 67 450 113,0 59 559  99,8 60 660  101,7 60 041  100,6 

04.2 FS Nerelevantní 32 301 129 50 979 157,8 81 38 335 118,7 35 306  109,3 35 356  109,5 35 519  110,0 

04.3 EFRR Méně rozvinuté regiony 22 836 56 29 578 129,5 51 27 858 122,0 25 203  110,4 25 222  110,5 25 222  110,5 

04.4 FS Nerelevantní 1 783 3 1 351 75,8 3 970 54,4 861  48,3 861  48,3 861  48,3 

04 FS Nerelevantní 93 752 485 136 462 145,6 257 106 755 113,9 95 726  102,1 96 877  103,3 96 422  102,8 

04 EFRR Méně rozvinuté regiony 22 836 56 29 578 129,5 51 27 858 122,0 25 203  110,4 25 222  110,5 25 222  110,5 

04 - - 116 588 541 166 040 142,4 308 134 613 115,5 120 929  103,7 122 099  104,7 121 644  104,3 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.4.4 Plnění indikátorů  

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP D k 31. prosinci 2024 dosáhl indikátor 72200 Celková délka nově 

postavených silnic na prioritní ose 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T, který ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 559,6 % jeho cílové hodnoty. 

Naopak nejnižší plnění vykázal indikátor 70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS na prioritní ose 1 Infrastruktura 

pro železniční a další udržitelnou dopravu, který byl k uvedenému datu plněn na 101,0 % jeho cílové hodnoty. 

Tabulka č. 15 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP D k datu 31. prosince 2024. 

Tabulka 15 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

04.1 
70100 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných železničních tratí 

FS Nerelevantní Počet kilometrů 0 140 439,2 439,2 313,7 

04.1 
70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - 
GSM-R/ETCS 

FS Nerelevantní Počet kilometrů 0 930 939,3 939,3 101,0 

04.2 72200 Celková délka nově postavených silnic FS Nerelevantní Počet kilometrů 0 75 109,0 109,0 145,3 

04.2 
72300 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

FS Nerelevantní Počet kilometrů 0 68 123,7 123,7 181,9 

04.3 72200 Celková délka nově postavených silnic EFRR 
Méně rozvinuté 

regiony 
Počet kilometrů 0 28 171,8 156,7 559,6 

04.3 72302 Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TEN-T EFRR 
Méně rozvinuté 

regiony 
Počet kilometrů 0 12 23,3 23,3 193,9 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
 
 

5.4.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle bylo dosaženo na prioritní ose 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení 

silničního provozu, zde byl finanční cíl plněn na 110,5 % své hodnoty. Finanční cíl na prioritní ose 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

byl plněn na 102,2 % své hodnoty, finanční cíl na prioritní ose 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T byl plněn na 110,4 % své cílové hodnoty.   

Z hlediska věcných cílů bylo dosaženo nejvyšší hodnoty plnění na prioritní ose 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T, kde byly věcné cíle plněny na 559,6 % 

a 193,9 % své hodnoty. Ostatní věcné cíle vykázaly plnění v rozsahu od 101,0 % do 313,7 % hodnot jednotlivých věcných cílů. 

Plnění finančních i věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP D ilustrují následující grafy. 
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Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

Graf 31 Plnění výkonnostního rámce PO 1  

  

 

Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu 

Graf 32 Plnění výkonnostního rámce PO 2  
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Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 

Graf 33 Plnění výkonnostního rámce PO 3  
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5.5 Operační program Životní prostředí 

5.5.1 Zaměření 

Hlavním cílem OP Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace 

negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. 

Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4, kde je zprostředkujícím subjektem 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.opzp.cz. 

Tabulka 16 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 26,4 

05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 19,1 

05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 16,1 

05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 12,8 

05.5 Energetické úspory 20,5 

05.6 Technická pomoc 3,4 

05.7 Podpora pro zmírnění důsledků energetické krize 1,7 

 

5.5.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP ŽP 171 výzev v objemu 117,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 166,0 % celkové alokace. Ve čtvrtém 

čtvrtletí 2024 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: http://www.opzp.cz/vyzvy/. 

 

 

 

file://///praha.mmr.cz/dfs/J/SF/NSRR/07_odd_275/10_Čtvrtletní%20zpráva%20o%20implementaci%20DoP_2014-2020/2015_4_Q/Draft%20zprávy/www.opzp.cz
http://www.opzp.cz/vyzvy/
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5.5.3 Finanční čerpání 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 v OP ŽP nedošlo v případě právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k pokroku. Celkem bylo ke dni 31. prosince 2024 v OP 

ŽP uzavřeno 9 790 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v hodnotě 74,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 104,8 % alokace programu. 

V případě finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu nedošlo za čtvrté čtvrtletí roku 2024 k pokroku. Celkem Řídicí orgán OP ŽP proplatil 

příjemcům do konce prosince 2024 72,5 mld. Kč, tj. 102,1 % alokace V případě vyúčtovaných finančních prostředků rovněž nedošlo k pokroku. Stav 

finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu tak k 31. prosinci 2024 dosáhl hodnoty 72,4 mld. Kč, tj. 101,9 % alokace programu. Do EK byly 

odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 77,9 mld. Kč, tj. 109,9 % alokace. V průběhu čtvrtého čtvrtletí 2024 Řídicí orgán OP ŽP neodeslal 

do EK žádné žádosti o průběžnou platbu. 

Nejvyšší podíl proplacených prostředků byl k 31. prosinci 2024 vykázán v rámci OP ŽP na prioritní ose 7 Podpora pro zmírnění důsledků energetické krize 

(FS), kde tento finanční stav dosahuje 447,9 % celkové alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl byl k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 5 Energetické 

úspory (EFRR), kde dosáhl hodnoty 76,9 % celkové alokace. 
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Graf 34 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.  
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Tabulka 17 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celkové 

alokace 

2014–2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí 

/ převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

05.1 FS Nerelevantní 18 940 2 577 31 136 164,4 1 725 19 905 105,1 19 553  103,2 19 546  103,2 19 580  103,4 

05.2 FS Nerelevantní 13 202 543 20 075 152,1 249 14 406 109,1 14 112  106,9 14 079  106,6 14 084  106,7 

05.2 EFRR Méně rozvinuté regiony 538 155 2 573 478,6 77 491 91,3 487  90,6 487  90,6 487  90,6 

05.3 FS Nerelevantní 10 975 4 735 20 506 186,8 2 933 11 825 107,7 11 167  101,8 11 160  101,7 11 194  102,0 

05.3 EFRR Méně rozvinuté regiony 406 25 392 96,6 12 405 99,9 383  94,3 374  92,2 383  94,3 

05.4 EFRR Méně rozvinuté regiony 8 972 3 524 16 175 180,3 2 285 9 504 105,9 9 202  102,6 9 164  102,1 9 213  102,7 

05.5 FS Nerelevantní 12 134 3 808 17 706 145,9 2 322 9 487 78,2 9 334  76,9 9 332  76,9 9 344  77,0 

05.5 EFRR Méně rozvinuté regiony 2 310 166 4 427 191,7 114 1 908 82,6 1 850  80,1 1 850  80,1 1 851  80,1 

05.6 FS Nerelevantní 2 382 76 2 806 117,8 69 2 667 112,0 2 579  108,3 2 579  108,3 2 581  108,4 

05.7 EFRR Méně rozvinuté regiony 647 2 1 645 254,3 2 1 645 254,3 1 644  254,2 1 644  254,2 1 644  254,2 

05.7 FS Nerelevantní 479 2 2 148 448,1 2 2 148 448,1 2 148  447,9 2 148  447,9 2 148  448,0 

05 FS Nerelevantní 58 112 11 741 94 376 162,4 7 300 60 438 104,0 58 892  101,3 58 844  101,3 58 931  101,4 

05 EFRR Méně rozvinuté regiony 12 872 3 872 25 212 195,9 2 490 13 953 108,4 13 566  105,4 13 519  105,0 13 578  105,5 

05 - - 70 984 15 613 119 588 168,5 9 790 74 391 104,8 72 458  102,1 72 363  101,9 72 509  102,1 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.5.4 Plnění indikátorů 

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty bylo u indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP dosaženo k 31. prosinci 2024 v případě indikátoru 44101 Celková 

rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu na prioritní ose 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, tento indikátor vykázal 

plnění ve výši 2 004,4 % své cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 32701 Snížení konečné spotřeby 

energie ve veřejných budovách na prioritní ose 5 Energetické úspory (fond EFRR), tento indikátor vykázal plnění ve výši 23,5 % své cílové hodnoty. 

Tabulka č. 18 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP k datu 31. prosince 2024. 

Tabulka 18 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

05.1 
42205 Návrhová kapacita nově 
vybudovaných a rekonstruovaných ČOV 

FS Nerelevantní Ekvivalentní obyvatelé 0 377 439 381 259,0 295 850,0 78,4 

05.1 
43200 Počet obyvatel chráněných 
opatřeními proti povodním 

FS Nerelevantní Osoby 0 278 330 411 209,0 419 426,0 150,7 

05.2 
36101 Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých bylo 
provedeno opatření ke snížení emisí 

FS Nerelevantní Stacionární zdroje 0 90 368 90 081,0 90 893,0 100,6 

05.2 
36101 Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých bylo 
provedeno opatření ke snížení emisí 

EFRR Méně rozvinuté regiony Stacionární zdroje 0 54 85,0 66,0 122,2 

05.3 
40102 Kapacita podpořených zařízení pro 
materiálové využití ostatních odpadů 

FS Nerelevantní tuny za rok 0 323 153 324 576,3 274 936,9 85,1 

05.3 
40103 Nově vytvořená kapacita systémů 
separace a svozu všech odpadů 

FS Nerelevantní tuny za rok 0 345 000 327 074,7 305 122,0 88,4 

05.3 
44101 Celková rozloha sanovaných lokalit 
v ČR vztažená k určitému datu 

FS Nerelevantní Plocha v m2 0 500 000 5 547 569,5 10 021 857,4 2004,4 

05.3 
40902 Vybudovaná nebo rekonstruovaná 
zařízení 

EFRR Méně rozvinuté regiony Zařízení 0 24 23,0 23,0 95,8 

05.4 
46500 Plocha stanovišť, která jsou 
podporována s cílem zlepšit jejich stav 
zachování 

EFRR Méně rozvinuté regiony ha 0 32 154 65 971,0 57 416,9 178,6 

05.5 
32701 Snížení konečné spotřeby energie 
ve veřejných budovách 

FS Nerelevantní GJ/rok 0 1 246 464 1 164 428,80 831 109,2 66,7 

05.5 
32701 Snížení konečné spotřeby energie 
ve veřejných budovách 

EFRR Méně rozvinuté regiony GJ/rok 0 40 867 57 497,7 9 602,5 23,5 

05.5 
32705 Počet podpořených projektů 
energeticky efektivní výstavby 

EFRR Méně rozvinuté regiony Projekty 0 21 16,0 16,0 76,2 

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.  
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5.5.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšších hodnot plnění finančních cílů v rámci OP ŽP bylo dosaženo v případě prioritní osy 5 Energetické úspory (fond EFRR), zde byl finanční cíl plněn 

na 151,3 % své hodnoty. Naopak nejnižší hodnota plnění věcného cíle byla ke sledovanému datu vykázána v případě prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu 

a krajinu – 94,5 %. Plnění zbývajících finančních cílů se pohybuje v rozsahu od 102,3 % do 147,2 % své hodnoty. 

V případě věcných cílů bylo dosaženo nejvyšších hodnot plnění v rámci OP ŽP na prioritní ose 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

kde indikátor 44101 Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu vykázal plnění ve výši 2 004,4 % své cílové hodnoty. Naopak nejnižší 

plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách na prioritní ose 5 Energetické 

úspory (fond EFRR), který vykázal dosažení 23,5 % své cílové hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují plnění v rozsahu od 66,7 % do 178,6 % své hodnoty. 

Plnění finančních i věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP ŽP ilustrují níže uvedené grafy.  

   

 

Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Graf 35 Plnění výkonnostního rámce PO 1 
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Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - FS 

Graf 36 Plnění výkonnostního rámce PO 2 

   
 

Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 37 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – EFRR – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 38 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

   
 

Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – FS  

Graf 39 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – FS 
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Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Graf 40 Plnění výkonnostního rámce PO 4  

   
 

Prioritní osa 5 Energetické úspory - FS 

Graf 41 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – FS 
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Prioritní osa 5 Energetické úspory – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 42 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – EFRR - Méně rozvinuté regiony 
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5.6 Integrovaný regionální operační program 

5.6.1 Zaměření 

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program 

z programového období 2007–2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné 

správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Zprostředkujícími subjekty jsou: 

Centrum pro regionální rozvoj ČR, dále pro realizaci nástroje ITI jsou to: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, 

Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.dotaceEU.cz/irop. 

Tabulka 19 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 28,8 

06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 29,3 

06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 13,3 

06.4 Komunitně vedený místní rozvoj 6,6 

06.5 Technická pomoc 2,3 

06.6 REACT-EU 19,0 

06.7 Technická pomoc – REACT-EU 0,02 

06.8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině 0,3 

06.9 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině z REACT-EU 0,4 

 
 

5.6.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil Řídicí orgán IROP 108 výzev v objemu 187,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 125,0 % celkové alokace. Ve čtvrtém 

čtvrtletí 2024 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. 

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy. 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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5.6.3 Finanční čerpání 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 nedošlo v IROP ve finančním stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k pokroku na úrovni programu. Celkem bylo 

ke dni 31. prosince 2024 v IROP uzavřeno 12 656 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 163,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 

109,1 % alokace programu. Proplaceno bylo v rámci IROP do konce prosince 2024 celkem 153,4 mld. Kč, tedy 102,5 % alokace, přičemž za čtvrté čtvrtletí 

roku 2024 došlo k nárůstu proplacených finančních prostředků o 0,01 mld. Kč, tedy 0,004 % alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných 

v žádostech o platbu během čtvrtého čtvrtletí roku 2024 činila 0,01 mld. Kč, tj. 0,005 % alokace. Od začátku programového období byly ke sledovanému datu 

vyúčtovány finanční prostředky v žádostech o platbu v hodnotě 153,5 mld. Kč, což představuje 102,5 % alokace. Do EK Řídicí orgán IROP odeslal žádosti 

o průběžnou platbu v celkové hodnotě 148,1 mld. Kč, tj. 98,6 % alokace programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2024 došlo k odeslání žádosti 

o průběžnou platbu v celkové hodnotě 0,1 mld. Kč, tj. 0,1 % celkové alokace. 

Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků byl k 31. prosinci 2024 vykázán v rámci IROP na prioritní ose 3 Dobrá správa území a zefektivnění 

veřejných institucí, v kategorii více rozvinutých regionů, kde tento finanční stav dosahuje podílu 111,7 % celkové alokace této prioritní osy. Naopak nejnižší 

podíl proplacených prostředků byl zaznamenán na prioritní ose 7 Technická pomoc – REACT-EU, kde dosáhl hodnoty 42,7 %. 
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Graf 43 Stav čerpání programu  

 

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.
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Stav čerpání Integrovaného regionálního operačního programu 
v mld. CZK              
k 31. 12. 2024

Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 20 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

06.1 EFRR Méně rozvinuté regiony 43 522 2 069 78 569 180,5 1 370 52 208 120,0 47 108  108,2 47 108  108,2 47 044  108,1 

06.2 EFRR Méně rozvinuté regiony 44 264 8 655 69 206 156,3 5 928 48 777 110,2 46 312  104,6 46 321  104,6 46 324  104,7 

06.3 EFRR Méně rozvinuté regiony 19 693 1 056 29 857 151,6 733 19 297 98,0 18 450  93,7 18 450  93,7 18 449  93,7 

06.3 EFRR Více rozvinuté regiony 227 117 859 379,0 60 278 122,7 253  111,7 253  111,7 254  111,9 

06.4 EFRR Méně rozvinuté regiony 9 921 4 953 12 678 127,8 3 927 9 757 98,4 9 441  95,2 9 441  95,2 9 441  95,2 

06.5 EFRR Méně rozvinuté regiony 3 520 91 4 014 114,1 80 3 183 90,4 2 992  85,0 2 992  85,0 2 992  85,0 

06.6 
EFRR-

REACT-EU 
Nerelevantní 27 661 728 33 351 120,6 608 29 135 105,3 28 201  102,0 28 201  102,0 28 195  101,9 

06.7 
EFRR-

REACT-EU 
Nerelevantní 29 3 50 170,5 2 21 73,0 13  42,7 13  42,7 13  42,7 

06.8 EFRR Více rozvinuté regiony 375 4 404 107,6 3 347 92,5 342  91,2 342  91,2 342  91,2 

06.9 
EFRR-

REACT-EU 
Nerelevantní 559 5 388 69,5 5 388 69,5 329  58,9 329  58,9 329  58,9 

06 EFRR Méně rozvinuté regiony 120 919 16 824 194 325 160,7 12 038 133 222 110,2 
124 
303  

102,8 
124 
313  

102,8 124 251  102,8 

06 EFRR Více rozvinuté regiony 602 121 1 263 209,8 63 625 103,9 596  99,0 596  99,0 596  99,0 

06 
EFRR-

REACT-EU 
Nerelevantní 28 249 736 33 789 119,6 615 29 545 104,6 28 543  101,0 28 543  101,0 28 537  101,0 

06 EFRR  149 770 17 564 229 377 153,2 12 656 163 392 109,1 153 442  102,5 153 451  102,5 153 384  102,4 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na 

fond kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / 
projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.  
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5.6.4 Plnění indikátorů 

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty u indikátorů výkonnostního rámce bylo k 31. prosinci 2024 dosaženo u indikátoru 72300 Celková délka 

rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic na prioritní ose 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal 

plnění ve výši 135,0 % své cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru 55301 Počet podpořených 

bytů pro sociální bydlení na prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, kategorie méně rozvinuté regiony, indikátor 

k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 39,1 % své cílové hodnoty. 

Tabulka č. 21 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce IROP k 31. prosinci 2024. 

Tabulka 21 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

06.1 
57501 Počet nových a modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS 

EFRR Méně rozvinuté regiony Objekty 0 165 202,0 203,0 123,0 

06.1 
72300 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

EFRR Méně rozvinuté regiony Počet kilometrů 0 1 010 1 360,3 1 363,1 135,0 

06.1 
74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou 
dopravu 

EFRR Méně rozvinuté regiony Vozidla 0 875 1 126,0 1 126,0 128,7 

06.1 
75201 Počet nových nebo rekonstruovaných 

přestupních terminálů ve veřejné dopravě 
EFRR Méně rozvinuté regiony Terminály 0 100 89,0 89,0 89,0 

06.2 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 160 139,0 139,0 86,9 

06.2 
32401 Počet domácností s lépe klasifikovanou 
spotřebou energie 

EFRR Méně rozvinuté regiony Domácnosti 0 76 100 85 396,0 82 903,0 108,9 

06.2 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení EFRR Méně rozvinuté regiony Zařízení 0 1 950 2 103,0 2 115,0 108,5 

06.2 55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení EFRR Méně rozvinuté regiony Bytové jednotky 0 5 000 1 980,0 1 956,4 39,1 

06.2 57805 Podpořená pracoviště zdravotní péče EFRR Méně rozvinuté regiony Pracoviště 0 128 142,0 142,0 110,9 

06.3 30500 Počet pořízených informačních systémů EFRR Méně rozvinuté regiony Počet IS 0 492,77 462,5 455,3 92,4 

06.3 
90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a 
územních studií 

EFRR Méně rozvinuté regiony Dokumenty 0 390 374,0 379,0 97,2 

06.3 90501 Počet revitalizovaných památkových objektů EFRR Méně rozvinuté regiony Objekty 0 120 149,0 147,0 122,5 

06.3 30500 Počet pořízených informačních systémů EFRR Více rozvinuté regiony Počet IS 0 8,1 8,5 7,7 94,9 

06.4 90001 Počet podpořených strategií CLLD EFRR Méně rozvinuté regiony Strategie 0 160 178,0 178,0 111,3 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.  
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5.6.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle v rámci IROP bylo dosaženo na prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 

kde je finanční cíl plněn na 128,3 % své hodnoty. Nejnižší hodnotu plnění vykazuje finanční cíl na prioritní ose 8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti 

s agresí Ruské federace na Ukrajině, který vykázal plnění na 91,4 % své hodnoty. Plnění ostatních finančních cílů se pohybuje v rozmezí od 93,9 % 

do 112,7 % hodnoty jednotlivých finančních cílů. 

Z hlediska věcných cílů dosahuje v rámci IROP nejvyšší hodnoty plnění věcný cíl 72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic 

na prioritní ose 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, který vykazuje plnění 135,0 % hodnoty tohoto cíle. Naopak nejnižší plnění cílové 

hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno u věcného cíle 55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení na prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných 

služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, kategorie méně rozvinuté regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 39,1 % jeho cílové 

hodnoty. Ostatní věcné cíle jsou v rámci IROP plněny v rozsahu 86,9 % až 128,7 % jejich hodnoty. 

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách IROP ilustrují následující grafy. 

 

Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Graf 44 Plnění výkonnostního rámce PO 1  

   

 

110,0 %

89,0 %

128,7 %

135,0 %

123,0 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

FIN_MT Celkové certifikované způsobilé výdaje

75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve
veřejné dopravě
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Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Graf 45 Plnění výkonnostního rámce PO 2 

   
 

Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 46 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Více rozvinuté regiony 

Graf 47 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Více rozvinuté regiony 

   

 

Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj 

Graf 48 Plnění výkonnostního rámce PO 4 
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Prioritní osa 8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině 

Graf 49 Plnění výkonnostního rámce PO 8 
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5.7 Operační program Praha - pól růstu ČR 

5.7.1 Zaměření 

Cílem OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR) je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako 

rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Řídicím orgánem je Hlavní město Praha. Zprostředkujícím subjektem pro realizaci nástroje 

ITI je také Hlavní město Praha. 

 Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html.  

Tabulka 22 Struktura programu 

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci v % 

07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 27,9 

07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory 27,8 

07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 12,8 

07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 27,6 

07.5 Technická pomoc 4,0 

 

5.7.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP PPR 60 výzev v objemu 8,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 162,4 % celkové alokace. Ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. 

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu http://penizeproprahu.cz/vyzvy. 

5.7.3 Finanční čerpání 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 nedošlo v případě právních aktů o poskytnutí/převodu podpory k žádnému pokroku. Celkem tak bylo ke dni 31. prosince 2024 

v OP PPR uzavřeno 1 596 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 5,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 110,0 % alokace programu. 

Ke stejnému datu byly příjemcům proplaceny finanční prostředky v úhrnné hodnotě 5,3 mld. Kč, tedy 103,9 % alokace, přičemž v tomto finančním stavu 

nedošlo ve sledovaném čtvrtletí k pokroku. Rovněž v případě finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu nedošlo ve čtvrtém čtvrtletí 2024 

k pokroku. Celkem dosáhla hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. prosinci 2024 výše 5,2 mld. Kč, což představuje 101,3 % 

alokace. Řídicí orgán OP PPR odeslal do konce čtvrtého čtvrtletí 2024 do EK žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 5,9 mld. Kč, tj. 115,5 % alokace. 

Za čtvrté čtvrtletí roku 2024 nedošlo k odeslání žádostí o průběžnou platbu do EK. 

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html
http://penizeproprahu.cz/vyzvy
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Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků, který dosahuje 111,1 % celkové alokace dané prioritní osy, byl k 31. prosinci 2024 vykázán v rámci 

OP PPR na prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR). Nejnižší podíl proplacených finančních prostředků lze ke stejnému 

datu sledovat na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, kde hodnota tohoto podílu činí 101,2 % celkové alokace této prioritní 

osy. 

Graf 50 Stav čerpání programu  

 
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK 

0,8

0,0

0,0

0,0

5,9

5,2

5,3

5,6

5,1

103,9 %

101,3 %

115,5 %

110,0 %

Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu
odeslaných EK

Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o
platbu

Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o
platbu

Stav finančních prostředků v právních aktech o
poskytnutí/převodu podpory

Celková alokace OP Praha - pól růstu ČR

Stav čerpání OP Praha - pól růstu ČR v mld. CZK              
k 31. 12. 2024

Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 23 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

07.1 EFRR Více rozvinuté regiony 1 441 140 3 042 211,0 75 1 499 104,0 1 451  100,7 1 328  92,2 1 411  97,9 

07.2 EFRR Více rozvinuté regiony 1 407 46 2 291 162,9 35 1 540 109,5 1 469  104,4 1 469  104,4 1 469  104,4 

07.3 EFRR Více rozvinuté regiony 319 170 672 210,8 92 371 116,6 355  111,4 350  109,8 351  110,2 

07.3 ESF Více rozvinuté regiony 342 384 818 239,1 176 386 112,9 369  107,9 368  107,6 368  107,6 

07.4 EFRR Více rozvinuté regiony 742 578 1 319 177,7 371 821 110,5 757  102,0 757  101,9 756  101,9 

07.4 ESF Více rozvinuté regiony 668 1 017 1 057 158,2 845 783 117,2 709  106,2 708  106,0 708  106,0 

07.5 ESF Více rozvinuté regiony 205 2 234 114,5 2 234 114,5 215  105,2 209  102,0 209  102,0 

07 EFRR Více rozvinuté regiony 3 909 934 7 324 187,4 573 4 231 108,2 4 032  103,1 3 904  99,9 3 987  102,0 

07 ESF Více rozvinuté regiony 1 215 1 403 2 109 173,6 1 023 1 403 115,5 1 294  106,5 1 285  105,7 1 285  105,8 

07 - - 5 124 2 337 9 433 184,1 1 596 5 634 110,0 5 326  103,9 5 188  101,3 5 272  102,9 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.7.4 Plnění indikátorů 

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty z indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 31. prosinci 2024 vykázal indikátor 10000 Počet podniků pobírajících 

podporu na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, indikátor vykázal plnění ve výši 236,7 % cílové hodnoty. Naopak nejnižší 

plnění cílové hodnoty indikátoru ve výši 68,2 % bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru 10000 Počet podniků pobírajících podporu na prioritní ose 

3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.  

Tabulka č. 24 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 31. prosinci 2024. 

Tabulka 24 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond Kategorie regionu 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

07.1 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Více rozvinuté regiony Podniky 0 343 439,00 812,00 236,7 

07.1 
20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými 
institucemi 

EFRR Více rozvinuté regiony Podniky 0 109 160,00 136,00 124,8 

07.2 
32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných 
budov 

EFRR Více rozvinuté regiony Plocha v m2 0 15 784 15 784,25 16 056,90 101,7 

07.2 74001 Počet vytvořených parkovacích míst EFRR Více rozvinuté regiony Parkovací místa 0 990 850,00 886,00 89,5 

07.2 
32802 Snížení roční spotřeby primární energie v 
zařízeních pro dopravní infrastrukturu 

EFRR Více rozvinuté regiony MWh/rok 0 6 523,7 N/A 4 090,46 159,5 

07.3 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Více rozvinuté regiony Podniky 0 22 15,00 15,00 68,2 

07.3 
55201 Počet podpořených zařízení v rámci komunitních 
a integračních aktivit 

EFRR Více rozvinuté regiony Zařízení 0 24 31,00 30,00 125,0 

07.3 
55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální 
práci 

EFRR Více rozvinuté regiony Zázemí 0 31 55,00 55,00 177,4 

07.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 12 344 12 294,00 13 332,00 108,0 

07.4 
50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích zařízení 

EFRR Více rozvinuté regiony Osoby 0 10 565 19 050,00 19 747,00 186,9 

07.4 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 6 351 8 029,00 10 434,00 164,3 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
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5.7.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší hodnoty plnění dosáhl ke sledovanému datu finanční cíl na prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, který je za EFRR 

plněn na 109,2 % hodnoty cíle. Naopak nejnižší plnění vykazuje finanční cíl na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, který je 

plněn na 92,6 % své hodnoty. Plnění ostatních finančních cílů se pohybuje v rozmezí od 101,6 % do 107,8 % hodnoty jednotlivých finančních cílů. 

Nejvyšší hodnota plnění věcného cíle je dosahována na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, kde je věcný cíl 10000 Počet 

podniků pobírajících podporu plněn na 236,7 % své hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují plnění v rozsahu od 68,2 % do 186,9 % své hodnoty. 

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP PPR ilustrují níže uvedené grafy. 

 

 

Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Graf 51 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR 

   
 

 

92,6 %

124,8 %

236,7 %

0% 50% 100% 150% 200% 250%

FIN_MT Celkové způsobilé certfikované finanční prostředky

20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

10000 Počet podniků pobírajících podporu

Procento plnění hodnoty cíle 2023



74 

 

Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory 

Graf 52 Plnění výkonnostního rámce PO 2  

   
 

 

Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF 

Graf 53 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - ESF 
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Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – EFRR 

Graf 54 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - EFRR 

   
 

 

Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - ESF 

Graf 55 Plnění výkonnostního rámce PO 4 - ESF 
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Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - EFRR 

Graf 56 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – EFRR 
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5.8 Operační program Technická pomoc 

5.8.1 Zaměření 

OP Technická pomoc (OP TP) je svým způsobem specifický program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, administrativní kapacity 

a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.  

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014–2020. 

Tabulka 25 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 78,1 

08.2 Jednotný monitorovací systém 21,9 

 
 

 

5.8.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 měl Řídicí orgán OP TP vyhlášeny 4 výzvy v objemu 5,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 106,9 % celkové alokace. Ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. 

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách programu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/. 

 

5.8.3 Finanční čerpání 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 nebyl v OP TP ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory zaznamenán žádný pokrok. Celkem bylo ke dni 

31. prosince 2024 v OP TP uzavřeno 266 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 6,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 118,6 % alokace. 

V případě finančních prostředků v proplacených, potažmo i vyúčtovaných žádostech o platbu nedošlo za čtvrté čtvrtletí roku 2024 k žádnému pokroku. 

Celkem Řídicí orgán OP TP proplatil, resp. také vyúčtoval do konce prosince 2024 finanční prostředky v hodnotě 5,7 mld. Kč, tedy 106,0 % alokace. Do EK 

byly do konce prosince 2024 odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 5,7 mld. Kč, tj. 105,7 % alokace. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2024 

nedošlo k odeslání žádné žádosti o průběžnou platbu do EK. 

OP TP je rozdělen pouze do dvou prioritních os, přičemž vyšší podíl proplacených finančních prostředků byl k 31. prosinci 2024 vykázán v rámci OP TP 

na prioritní ose 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, kde tento finanční stav dosahuje 108,2 % celkové alokace této prioritní osy. Nižší podíl 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/
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proplacených finančních prostředků, který činí 97,9 % celkové alokace prioritní osy, lze ke konci prosince 2024 sledovat na prioritní ose 2 Jednotný 

monitorovací systém. 

Graf 57 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.  

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

5,7

5,7

6,4

5,4

106,0 %

106,0 %

105,7 %

118,6 %

Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu
odeslaných EK

Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu

Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu

Stav finančních prostředků v právních aktech o
poskytnutí/převodu podpory

Celková alokace OP Techická pomoc

Stav čerpání OP Technická pomoc v mld. CZK              
k 31. 12. 2024

Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 26 Stav čerpání programu  

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

08.1 FS Nerelevantní 4 212 255 6 781 161,0 222 5 221 124,0 4 558  108,2 4 558  108,2 4 558  108,2 

08.2 FS Nerelevantní 1 183 61 1 948 164,8 44 1 176 99,4 1 158  97,9 1 158  97,9 1 144  96,8 

08 - - 5 395 316 8 729 161,8 266 6 397 118,6 5 716  106,0 5 716  106,0 5 702  105,7 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.9 Program rozvoje venkova 

5.9.1 Zaměření 

Program rozvoje venkova (PRV) je nástrojem čerpání podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Řídicím orgánem PRV je Ministerstvo 

zemědělství.  

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/ 

Tabulka 27 Struktura programu 

Priorita Unie Podíl na celkové alokaci v % 

09.1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech  

09.2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

14,7 

09.3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 

7,6 

09.4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 70,1 

09.5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

0,3 

09.6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech 6,1 

09.7 Technická pomoc 0,8 

09.8 Staré závazky - Předčasné ukončení zemědělské činnosti  0,3 

 

5.9.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil Řídicí orgán PRV celkem 180 výzev v objemu 79,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 103,2 % celkové alokace. Ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná výzva. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014. 

5.9.3 Finanční čerpání 

Hodnota právních aktů o poskytnutí / převodu podpory uzavřených v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2024 činila v rámci PRV 0,1 mld. Kč (příspěvek EU), 

čtvrtletní pokrok tedy představuje 0,1 % celkové alokace programu. Souhrnně bylo ke dni 31. prosince 2024 v PRV uzavřeno 403 720 právních aktů 

o poskytnutí / převodu podpory ve výši 78,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 102,0 % alokace. Proplaceno bylo od začátku programového období 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014
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do konce prosince 2024 celkem 76,7 mld. Kč, tedy 99,2 % alokace. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za čtvrté čtvrtletí roku 

2024 vzrostla o 0,3 mld. Kč, tj. 0,4 % alokace programu. Objem finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl k 31. prosinci 2024 hodnoty 

75,8 mld. Kč, tj. 98,0 % alokace, přičemž jen za čtvrté čtvrtletí roku 2024 činí pokrok 0,4 mld. Kč, tj. 0,6 % alokace. Řídicí orgán PRV dosud odeslal do EK 

žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 75,8 mld. Kč, tj. 96,7 % alokace. V průběhu čtvrtého čtvrtletí došlo k nárůstu hodnoty finančních prostředků 

v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK o 0,4 mld. Kč, tj. 0,6 % alokace. 

Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků byl k 31. prosinci 2024 vykázán v rámci PRV na prioritě Unie 8 Staré závazky – Předčasné ukončení 

zemědělské činnosti, kde tento finanční stav dosahuje 104,0 % celkové alokace této priority Unie. Nejnižší podíl proplacených finančních prostředků byl 

vykázán na prioritě Unie 7 Technická pomoc, kde hodnota tohoto podílu byla 64,3 % celkové alokace této priority Unie. 
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Graf 58 Stav čerpání programu   

 

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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k 31. 12. 2024

Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 28 Stav čerpání programu 

Priorita 

Unie 
Fond 

Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech o 

platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

09.1 EZFRV Nerelevantní 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 N/A N/A 

09.2 EZFRV Nerelevantní 11 391 23 292 23 271 204,3 12 628 11 009 96,6 10 656  93,5 10 434  91,6 N/A N/A 

09.3 EZFRV Nerelevantní 5 904 10 888 9 540 161,6 8 677 6 219 105,3 5 704  96,6 5 683  96,3 N/A N/A 

09.4 EZFRV Nerelevantní 54 229 352 438 57 579 106,2 341 338 55 817 102,9 55 230  101,8 50 127  92,4 N/A N/A 

09.5 EZFRV Nerelevantní 198 18 285 304 153,6 18 164 204 103,2 201  101,6 221  111,7 N/A N/A 

09.6 EZFRV Nerelevantní 4 728 26 331 7 885 166,8 17 028 4 656 98,5 4 278  90,5 8 670  183,4 N/A N/A 

09.7 EZFRV Nerelevantní 595 545 664 111,5 528 658 110,5 383  64,3 382  64,2 N/A N/A 

09.8 EZFRV Nerelevantní 269 5 752 316 117,5 5 357 280 104,3 280  104,0 277  102,8 N/A N/A 

09 EZFRV Nerelevantní 77 315 437 531 99 559 128,8 403 720 78 843 102,0 76 732  99,2 75 794  98,0 N/A N/A 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
V případě programu spolufinancovaného z EZFRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také staré závazky.  
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.  
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5.9.4 Plnění indikátorů 

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce PRV bylo k 31. prosinci 2024 dosaženo v případě indikátoru 94901 Počet 

podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat na prioritě Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, indikátor ke sledovanému datu vykázal plnění 

ve výši 143,5 % své cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu bylo vykázáno u indikátoru 93003 Zemědělská a lesní půda 

pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu (M.P5) na prioritě Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, 

potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu, indikátor vykázal plnění ve výši 23,4 % své cílové hodnoty.  

Tabulka č. 29 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce PRV k datu 31. prosince 2024. 

Tabulka 29 Plnění indikátorů  

Priorita Unie Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 

Plnění 
cílové 

hodnoty v 
% 

09.2 
93703 Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace 
a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce 

EZFRV Nerelevantní Osoby 0 8 201 10 132 123,5 

09.3 
93 104 Počet podniků účastnících se podpořených režimů (krátké dodavatelské řetězce) 
(O.9) 

EZFRV Nerelevantní Podniky 0 2 1 50,0 

09.3 92702 Počet podpořených operací (O.3) EZFRV Nerelevantní % 0 1 514 1 697 112,1 

09.3 94901 Počet podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat EZFRV Nerelevantní Projekty 0 4 800 6 888 143,5 

09.4 
93004 Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, 
zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4) 

EZFRV Nerelevantní % 0 1 432 413 1 464 199 102,2 

09.5 92702 Počet podpořených operací (O.3) EZFRV Nerelevantní Osoby 0 32 24 75,0 

09.5 
93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod 
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je 
odolná vůči klimatu (M.P5) 

EZFRV Nerelevantní Osoby 0 920 215 23,4 

09.6 92703 Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností EZFRV Nerelevantní % 0 1 010 1 425 141,1 

09.6 93501 Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18) EZFRV Nerelevantní % 0 5 300 000 6 333 338 119,5 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
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5.9.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší plnění finančního cíle bylo vykázáno v případě priority Unie 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, 

kde byl finanční cíl plněn na 99,1 % své hodnoty. Nejnižší hodnotu plnění vykázal finanční cíl na prioritě Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 

chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, který byl plněn na 90,9 % své hodnoty. Plnění zbývajících finančních cílů se pohybuje 

v rozsahu od 92,1 % do 98,0 % své hodnoty. 

Nejvyššího plnění věcného cíle bylo dosaženo v případě priority Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, kde věcný cíl 94901 Počet podpořených žádostí v rámci plateb 

zajišťující dobré životní podmínky zvířat je plněn na 143,5 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší plnění věcného cíle bylo zaznamenáno v případě priority Unie 5 

Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu, kde je cíl 93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích 

zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5) plněn na 23,4 % jeho hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují plnění v rozsahu 

od 50,0 % do 141,1 % své hodnoty. 

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritách Unie PRV ilustrují níže uvedené grafy. 
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Priorita Unie 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 

a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

Graf 59 Plnění výkonnostního rámce PU 2 

  

Priorita Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 

podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství  

Graf 60 Plnění výkonnostního rámce PU 3 
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Priorita Unie 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 

Graf 61 Plnění výkonnostního rámce PU 4 

   
 
 
Priorita Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství 
a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 
 
Graf 62 Plnění výkonnostního rámce PU 5 
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Priorita Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech 
 
Graf 63 Plnění výkonnostního rámce PU 6 
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5.10 Operační program Rybářství 

5.10.1 Zaměření 

OP Rybářství (OP R) je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky v ČR. 

Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství, zprostředkujícím orgánem je Státní zemědělský a intervenční fond.  

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.eagri.cz. 

 

Tabulka 30 Struktura programu 

Priorita Unie 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

10.2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje 76,9 

10.3 Podpora provádění Společné rybářské politiky 7,7 

10.5 Podpora uvádění na trh a zpracování 11,3 

10.6 Technická pomoc 4,1 

 
5.10.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 31. prosinci 2024 vyhlásil ŘO OP Rybářství celkem 59 výzev v objemu 1,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 231,9 % celkové alokace. Ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2024 nebyla vyhlášena žádná nová výzva. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-

1/zakladni-informace/vyzvy/.  

5.10.3 Finanční čerpání 

Během čtvrtého čtvrtletí roku 2024 nebyly v OP R uzavřeny žádné právní akty, pokrok v tomto finančním stavu byl tedy nulový. Celkem bylo ke dni 

31. prosince 2024 v OP R uzavřeno 1 247 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 1,0 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 124,6 % alokace. 

Celkem Řídicí orgán OP R proplatil do konce prosince 2024 finanční prostředky v hodnotě 0,8 mld. Kč, tedy 99,7 % alokace. Hodnota vyúčtovaných 

prostředků k 31. prosinci 2024 dosáhla výše 0,8 mld. Kč, tj. 99,7 % alokace. V obou těchto finančních stavech nedošlo ve čtvrtém čtvrtletí 2024 nedošlo 

k pokroku. Co se týče žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK, jejich celková hodnota činila k 31. prosinci 2024 0,8 mld. Kč, tj. 101,9 % alokace 

programu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2024 nebyly do EK odeslány žádné žádosti o průběžnou platbu.  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/vyzvy/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/vyzvy/
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Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků byl k 31. prosinci 2024 vykázán v rámci OP R na prioritě Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, 

inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje, kde tento finanční stav dosahuje 104,2 % celkové alokace 

této priority Unie. Nejnižší podíl proplacených finančních prostředků byl ke sledovanému datu vykázán na prioritě Unie 3 Podpora provádění Společné 

rybářské politiky, kde dosáhl podílu 73,5 % celkové alokace této priority Unie. 

Graf 64 Stav čerpání programu  

 

 Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.  
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Tabulka 31 Stav čerpání programu 

Priorita 

Unie 
Fond 

Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním aktem 

o poskytnutí / převodu 

podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

10.2 ENRF Nerelevantní 605 1 232 1 084 179,3 997 747 123,4 630  104,2 630  104,2 630  104,2 

10.3 ENRF Nerelevantní 60 51 86 143,1 45 69 114,8 44  73,5 44  73,5 44  73,5 

10.5 ENRF Nerelevantní 89 185 184 208,1 139 118 132,8 76  85,7 76  85,7 76  85,7 

10.7 ENRF Nerelevantní 32 70 51 159,1 66 46 142,1 33  102,5 33  102,5 33  102,5 

10 ENRF Nerelevantní 786 1 538 1 407 178,9 1 247 979 124,6 783  99,7 783  99,7 783  99,7 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.10.4 Plnění indikátorů  

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce k 31. prosinci 2024 vykázal indikátor 97301 Počet projektů zaměřených 

na podporu shromažďování, správy a využívání údajů na prioritě Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky, který vykázal plnění ve výši 300,0 % 

své cílové hodnoty. Indikátor 96001 Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury na prioritě Unie 2 Podpora environmentálně 

udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje vykázal plnění ve výši 137,4 % své cílové hodnoty. 
Indikátor 96401 Počet projektů zaměřených na zpracování na prioritě Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování vykázal plnění ve výši 162,2 % své cílové 

hodnoty. 

Tabulka č. 32 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP R k datu 31. prosince 2024. 

Tabulka 32 Plnění indikátorů  

Priorita 
Unie 

Indikátor Fond 
Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

programu 

Cílová 

hodnota 

programu 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

programu 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

v % 

10.2 
96001 Počet projektů zaměřených na produktivní 
investice do akvakultury 

ENRF Nerelevantní Projekty 0 580 900 797 137,4 

10.3 
97301 Počet projektů zaměřených na podporu 
shromažďování, správy a využívání údajů 

ENRF Nerelevantní Projekty 0 5 18 15 300,0 

10.5 96401 Počet projektů zaměřených na zpracování ENRF Nerelevantní Projekty  0 45 83 73 162,2 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
 
 

5.10.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyššího plnění dosáhl finanční cíl na prioritě Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené 

na znalostech a účinně využívající zdroje, který byl naplněn na 106,9 % své hodnoty. Naopak nejnižší plnění finančního cíle bylo vykázáno na prioritě 

Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky, finanční cíl byl plněn na 74,8 % své hodnoty. 

Věcný cíl na prioritě Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající 

zdroje byl plněn na 137,4 % své hodnoty. Věcný cíl na prioritě Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky vykázal plnění ve výši 300,0 % hodnoty 

cíle. Věcný cíl na prioritě Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování byl plněn ve výši 162,2 % své hodnoty.  

Plnění věcných a finančních cíl na jednotlivých prioritách Unie ilustrují níže uvedené grafy. 
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Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající 

zdroje  

Graf 65 Plnění výkonnostního rámce PU 2 

   

Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky 

Graf 66 Plnění výkonnostního rámce PU 3 

 

106,9 %

137,4 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

FIN_MT Veřejné způsobilé výdaje

96001 Počet projektů zaměřených na produktivní investice do
akvakultury

Procento plnění hodnoty cíle 2023

74,8 %

300,0 %

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

FIN_MT Veřejné způsobilé výdaje

97301 Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a
využívání údajů

Procento plnění hodnoty cíle 2023



94 

 

Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování 

Graf 67 Plnění výkonnostního rámce PU 5 
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6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce 

6.1 INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

6.1.1 Zaměření 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko se zaměřuje na zlepšení podmínek v oblasti cestovního ruchu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské 

spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších 

subjektů na obou stranách hranice. Program INTERREG V-A ČR – Polsko je financován z EFRR. 

Z územního hlediska je program zaměřen na české a polské příhraniční regiony NUTS III, kterými jsou: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, 

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a polské podregiony - Jeleniogórský, Walbrzyský, Opolský, Nyský, Rybnický, Bielský, částečně Tyský a Wroclawský. 

Řídicím orgánem je MMR, Ministerstvo rozvoje Polské republiky plní funkci Národního orgánu. Činnost Společného sekretariátu, který sídlí v Olomouci, 

zajišťují na české straně pracovníci Centra pro regionální rozvoj České republiky, za polskou stranu doplnění o pracovníky delegované jednotlivými 

příhraničními vojvodstvími (Dolnoslezské, Opolské a Slezské). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.cz-pl.eu. 

Tabulka 33 Struktura programu 
 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

11.1 Společné řízení rizik 5,6 

11.2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 61,3 

11.3 Vzdělání a kvalifikace 4,3 

11.4 Spolupráce institucí a komunit 24,1 

11.5 Technická pomoc 4,7 

 

http://www.cz-pl.eu/
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6.1.2 Přehled vyhlášených výzev 

Od počátku programového období bylo vyhlášeno celkem 37 výzev s celkovou alokací 359,6 mil. EUR (CZV). V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2024 nebyla 

pro žádosti přístupná žádná výzva. Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na internetových stránkách programu http://www.cz-pl.eu/. 

 

6.1.3 Finanční čerpání 

V programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko bylo k 31. prosinci 2024 vydáno 256 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 

250,1 mil. EUR, tj. 111,0 % celkové alokace programu. Proplaceno bylo 220,9 mil. EUR, tj. 97,7 % alokace. Hodnota žádostí o průběžnou platbu odeslaných 

do EK dosáhla k 31. prosinci 2024 hodnoty 229,9 mil. EUR, tj. 101,6 % alokace. 

Graf 68 Stav čerpání programu 

   
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně EUR.  
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http://www.cz-pl.eu/
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Tabulka 34 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa 
Fond 

Celková 

alokace 

2014–2020 

Zaregistrované žádosti o podporu 
Operace s právním aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční prostředky 

v proplacených 

žádostech o platbu 

– – mil. EUR počet mil. EUR % počet mil. EUR % mil. EUR % 

11.1 EFRR 13 15 21 164,8 10 13 101,3 13  99,5 

11.2 EFRR 139 254 420 302,6 77 155 111,6 136  98,3 

11.3 EFRR 10 67 32 322,4 19 10 100,0 8  82,9 

11.4 EFRR 55 184 111 203,5 91 62 113,0 55  100,5 

11.5 EFRR 11 60 41 387,6 59 12 113,7 9  86,5 

11 EFRR 226 580 624 275,9 256 251 111,0 221  97,7 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje údaje o počtu individuálních projektů a fondů mikroprojektů, tzn., neuvádí se údaje o počtu mikroprojektů. 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR. 
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6.1.4 Plnění indikátorů 

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko dosáhl k 31. prosinci 2024 nejvyššího procentuálního plnění 

cílové hodnoty indikátor 57502 Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení na prioritní ose 1 Společné řízení 

rizik, indikátor vykázal plnění ve výši 395,8 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Nejnižší plnění cílové hodnoty vykázal ke sledovanému datu indikátor 91002 

Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou na prioritní ose 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 

zaměstnanosti, který byl plněn na 124,2 % své cílové hodnoty. 

Tabulka č. 35 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko. 
 

Tabulka 35 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

11.1 
57502 Počet podpořených jednotek záchranných a 
bezpečnostních složek a složek krizového řízení 

EFRR Nerelevantní Jednotky 0 24 95,0 95,0 395,8 

11.1 
57601 Počet systémů se zvýšenou mírou 
propojenosti/kompatibility 

EFRR Nerelevantní Systémy 0 10 21,0 21,0 210,0 

11.2 
72300 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

EFRR Nerelevantní Počet kilometrů 0 101 215,74 215,81 213,7 

11.2 
91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se 
zvýšenou atraktivitou 

EFRR Nerelevantní Elementy 0 299 391,0 371,50 124,2 

11.3 
54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti 
vzdělávání 

EFRR Nerelevantní Mechanismy 0 3 5,0 5,00 166,7 

11.3 

66600 Počet účastníků společných programů vzdělávání a 
odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti 
mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání 
a odborné přípravy 

EFRR Nerelevantní Osoby 0 6 500 9 993,0 13 250,0 203,8 

11.4 91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit EFRR Nerelevantní Partneři 0 2 355 3 409,0 3 119,0 132,4 

Poznámka:  
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
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6.1.5 Plnění výkonnostního rámce 

Z finančních cílů vykázal nejvyšší procentuální plnění finanční cíl na prioritní ose 1 Společné řízení rizik (plnění ve výši 99,5 % hodnoty finančního cíle), 

nejnižší plnění vykázal finanční cíl na prioritní ose 3 Vzdělání a kvalifikace (plnění ve výši 94,1 % hodnoty finančního cíle). 

V případě věcných cílů bylo dosaženo nejvyšší hodnoty plnění na prioritní ose 1 Společné řízení rizik, kde plnění věcného cíle 57502 Počet podpořených 

jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení na této prioritní ose dosáhlo 395,8 % své hodnoty. Nejnižší plnění cílové hodnoty 

vykázal ke sledovanému datu indikátor 91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou na prioritní ose 2 Rozvoj potenciálu 

přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, který byl plněn na 124,2 % své cílové hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují ke sledovanému datu 

plnění v rozsahu od 132,4 % do 213,7 % jejich hodnoty. 

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko ilustrují níže uvedené grafy. 

 

Prioritní osa 1 Společné řízení rizik 

Graf 69 Plnění výkonnostního rámce PO 1 
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Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

Graf 70 Plnění výkonnostního rámce PO 2  

    

Prioritní osa 3 Vzdělání a kvalifikace 

Graf 71 Plnění výkonnostního rámce PO 3  

    

97,8 %

124,2 %

213,7 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220%

FIN_MT Certifikované způsobilé výdaje

91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou
atraktivitou

72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

Procento plnění hodnoty cíle 2023

94,1 %

203,8 %

166,7 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220%

FIN_MT Certifikované způsobilé výdaje

66600 Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné
přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích

příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy

54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti
vzdělávání

Procento plnění hodnoty cíle 2023



101 

 

Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit 

Graf 72 Plnění výkonnostního rámce PO 4  
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6.2 INTERREG V-A Slovensko - Česká republika 

6.2.1 Zaměření 

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, podporu 

vzdělávání a odborné přípravy, ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochranu biologické rozmanitosti, ochranu půdy a podporu ekosystémových 

služeb včetně sítě NATURA 2000. Dále se zaměřuje na podporu investování podniků do výzkumu a inovací a na vytváření synergií mezi podniky, centry 

výzkumu a vysokoškolským vzdělávacím prostředím. Program INTERREG V-A ČR – Slovensko je financován z EFRR. 

Územně je program určen na české straně pro Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj, na slovenské straně pro Trenčínský, Trnavský a Žilinský 

samosprávní kraj. 

Řídicím orgánem programu je slovenské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, funkci Národního orgánu plní MMR. Činnost Společného technického 

sekretariátu zajišťuje útvar na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova SR. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách programu www.sk-cz.eu. 

Tabulka 36 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

1 Využívání inovačního potenciálu 16,0 

2 Kvalitní životní prostředí 67,0 

3 Rozvoj místních iniciativ 11,0 

4 Technická pomoc 6,0 

  

6.2.2 Přehled vyhlášených výzev 

V programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika byl ukončen příjem nových projektových žádostí. 

 

6.2.3 Finanční čerpání 

V programu INTERREG V-A Slovensko - Česká republika bylo do 31. prosince 2024 vydáno 180 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v souhrnné 

hodnotě 103,4 mil. EUR, tj. 114,7 % celkové alokace programu. Proplaceno bylo 88,0 mil. EUR, tj. 97,6 % alokace. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou 

platbu v celkové hodnotě 101,9 mil. EUR, tj. 113,1 % alokace. 

 

http://www.sk-cz.eu/
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6.2.4 Plnění indikátorů 

K 31. prosinci 2024 byly dosažené hodnoty všech indikátorů nenulové. Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána u indikátoru 1.4 Počet účastníků 

přeshraničních programů společného vzdělávání a odborné přípravy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, možnosti vzdělávání a vyššího odborného 

vzdělávání (společný pro EÚS č. 46), v jehož případě je cílová hodnota plněna na 8 166,0 %. Ostatní indikátory vykazují plnění cílových hodnot v rozsahu 

120,0 % až 2 230,0 %.  
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6.3 INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 

6.3.1 Zaměření 

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014–2020 je zaměřen na podporu vědy, výzkumu a inovací, ochranu životního prostředí, 

podporu kulturního a přírodního dědictví, podporu vzdělávání a rozvoj komunit v přeshraniční dimenzi. Program je orientován zejména na regionální a místní 

projekty s přeshraničním významem. Program INTERREG V-A ČR – Rakousko je financován z EFRR. 

Prioritou programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi. 

Území programu je vymezeno regiony NUTS III. V České republice se jedná o Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. V Rakousku je programové 

území tvořeno regiony: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, 

Steyr-Kirchdorf. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách: www.at-cz.eu. 

Tabulka 37 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 13,0 

2 Životní prostředí a zdroje 46,0 

3 Rozvoj lidských zdrojů 14,0 

4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 21,0 

5 Technická pomoc 6,0 

 

6.3.2 Přehled vyhlášených výzev 

V programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika byl ukončen příjem nových projektových žádostí. 

 

6.3.3 Finanční čerpání 

K 31. prosinci 2024 bylo vydáno 101 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 101,8 mil. EUR, tj. 104,1 % celkové alokace programu. 

Proplaceno bylo 95,3 mil. EUR, tj. 97,4 % alokace. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 95,3 mil. EUR, tj. 97,4 % alokace. 

http://www.at-cz.eu/
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6.3.4 Plnění indikátorů 

Nejvyšší plnění cílové hodnoty k datu 31. prosinci 2024 bylo dosaženo u indikátoru OP 4 Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních 

a meziregionálních výzkumných projektů na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, v jehož případě je cílová hodnota plněna 

na 650,0 %. Zbývající indikátory vykazují plnění cílové hodnoty v rozmezí od 90,0 % do 487,0 %.  
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6.4 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  

2014–2020 

6.4.1 Zaměření 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je zaměřen na posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, 

zachování a ochranu životního prostředí a účinné využívání zdrojů, investice do dovedností a vzdělávání a udržitelné sítě a institucionální spolupráce. 

Program je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na bavorské straně jde o zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an 

der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, 

Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden. Program je financován z EFRR. 

Řídicím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci Národního orgánu.  

Společný sekretariát sídlí v Bayreuthu. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu www.by-cz.eu. 

Tabulka 38 Struktura programu 

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci v % 

1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 17,3 

2 Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 38,4 

3 Investice do dovedností a vzdělávání 11,4 

4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 26,9 

5 Technická pomoc 6,0 

 

6.4.2 Přehled vyhlášených výzev 

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 byl ukončen příjem nových projektových žádostí. 

 

6.4.3 Finanční čerpání 

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 bylo k 31. prosinci 2024 vydáno 173 právních aktů 

o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši 92,9 mil. EUR, tj. 89,9 % celkové alokace programu a příjemcům proplaceno 92,9 mil. EUR, tj. 89,9 % alokace. 

Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 92,9 mil. EUR, tj. 89,9 % alokace. 

http://www.by-cz.eu/
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6.4.4 Plnění indikátorů 

Všechny indikátory Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  2014–2020 vykazují nenulové dosažené hodnoty. 

Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána u indikátoru CO46 Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy pro přeshraniční 

podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy na prioritní ose 3 Investice do dovedností 

a vzdělávání, v jehož případě je cílová hodnota plněna na 1034,8 %. Ostatní indikátory vykazují plnění cílových hodnot v rozsahu 70,0 % až 480,0 %.  
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6.5 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020 

6.5.1 Zaměření 

Program přeshraniční spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním 

ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Kontaktními místy pro zájemce jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance (Drážďany) 

a krajské úřady v dotačním území. Program je financován z EFRR. 

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, 

Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz, včetně 

durynských okresů Greiz a Saale-Orla. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu: www.sn-cz2020.eu.  

Tabulka 39 Struktura programu 

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci v % 

1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 10,0 

2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 43,5 

3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 17,5 

4 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě 23,0 

5 Technická pomoc 6,0 

 

 

6.5.2 Přehled vyhlášených výzev 

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 byl ukončen příjem nových projektových žádostí.  
 

6.5.3 Finanční čerpání 

K 31. prosinci 2024 bylo vydáno 172 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 150,9 mil. EUR, tj. 95,5 % celkové alokace programu, 

proplaceno bylo 150,2 mil. EUR, tj. 95,1 % alokace. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 150,3 mil. EUR, tj. 95,1 % alokace. 

 

6.5.4 Plnění indikátorů 

K 31. prosinci 2024 je v průměru nejvyššího procenta plnění cílové hodnoty dosahováno na prioritní ose 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy 

a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení, zejména díky indikátoru CO46 Účastníci společných programů vzdělávání a odborné 

přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy, u kterého dosažená 

http://www.sn-cz2020.eu/


109 

 

hodnota představuje 697,1 % hodnoty cílové. Nižší procento plnění cílové hodnoty je v průměru na prioritní ose 5 Technická pomoc, kde jsou všechny 

indikátory plněny na 100 % své cílové hodnoty.  
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7 Použité pojmy 

Celková alokace Dohody o partnerství 

Objem finančních prostředků z ESI fondů alokovaný pro DoP (resp. jednotlivé programy) na celé 

programové období 2014–2020. 

Certifikované finanční prostředky 

Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly 

na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které 

byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK. 

Cílová hodnota indikátoru 

Hodnota indikátoru, ke které se ŘO programu zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová 

hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn. datum cílové hodnoty se nemusí 

rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být naplňována 

i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. 

Dosažená hodnota indikátoru 

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená 

hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci ŘO OP / ZS. 

Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy 

indikátoru a jeho definice.  

Například:  

• indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému 

výuky za rok“  

• podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)“  

• statistické indikátory.  

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, 

jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová 

a dosažená). 

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky, u nichž je stvrzeno jejich poskytnutí / převod podpory subjektem poskytujícím 

podporu vůči příjemci, a to prostřednictvím právního aktu, příp. dodatku k právním aktům. 

Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu 

Finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil na účty příjemců na základě schválených žádostí 

o platbu ex-post a žádostí o kombinovanou platbu.  
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V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený 

orgán (platební orgán / certifikační orgán / platební a certifikační orgán) proplatil na účet příjemce 

(vedoucího partnera) na základě schválených žádostí o platbu ex-post, resp. předloženého 

vyúčtování. 

Dále jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil ve formě zálohových plateb 

v režimu ex-ante financování (event. obdržel od příjemců v případě přeplatků), a to bez ohledu na, zda 

příjemci již předložili / nepředložili vyúčtování ex-ante.  

Tyto údaje jsou dostupné pouze za příspěvek Unie a národní spolufinancování (národní veřejné zdroje 

a národní soukromé zdroje). V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná pouze o výši 

dotace.  

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.  

Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK 

Finanční prostředky, které byly zaúčtovány v účetním systému MF-PCO v daném účetním roce, MF-

PCO je certifikoval, zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.  

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal 

EK k refundaci (včetně finančních prostředků za staré závazky). Údaj je dostupný pouze na úrovni 

programu.  

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený 

orgán (certifikační orgán / platební a certifikační orgán) certifikoval a zahrnul do žádosti o průběžnou 

platbu a odeslal EK k refundaci. 

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu 

Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili 

(vyúčtovali) v žádostech o platbu a které ŘO / ZS / PA schválil (schváleno 2. stupněm). 

Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil 

(schváleno 2. stupněm). 

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení. 

Hlavní alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n) 

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. 

na rok n, který odpovídá alokaci na daný rok implementace snížené o výši výkonnostní rezervy. 

Limit čerpání pro rok n+3 

Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu 

EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního 
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závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o počáteční a roční 

předběžné platby. 

Příspěvek Unie 

Souhrnné označení pro zdroje spolufinancování z ESI fondů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF. 

Výchozí hodnota indikátoru 

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během 

realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené 

hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny 

hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně 

výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové 

řady. 

Výkonnostní rámec 

Výkonnostní rámec představuje nástroj, který slouží k hodnocení úspěšnosti čerpání finančních 

prostředků z ESI fondů a plnění finančních a věcných cílů prostřednictvím tzv. milníků a cílů. Motivaci 

k naplnění těchto milníků a cílů představuje výkonnostní rezerva. 

Závazek příjemce 
 
Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / 

Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené 

v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru. 
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8 Seznam zkratek 

AEO Agroenviromentální opatření 

AO Auditní orgán 

APZ Aktivní politika zaměstnanosti 

BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

CF Fond soudržnosti 

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj 

CSV Celostátní síť pro venkov 

CZK Koruna česká 

CZV Celkové způsobilé výdaje 

CŽV Celoživotní vzdělávání 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČZ 
Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice 
v programovém období 2014–2020 

DoP Dohoda o partnerství 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EIP Evropské inovační partnerství 

EK Evropská komise 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

ESF Evropský sociální fond 

ESIF, ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská unie 

EUR Společná evropská měna euro 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FTE Full time equivalent – přepočtený úvazek 

GJ Gigajoule 

GSM-R/ETCS 
Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční 
aplikace/Evropský vlakový zabezpečovací systém 

CHSKCr Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným 

ICT Informační a komunikační technologie 

INTERREG V-A Česká 
republika - Polsko 

Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká 
republika - Polsko 

INTERREG V-A 
Rakousko - Česká 
republika 

Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - 
Česká republika 

INTERREG V-A 
Slovensko - Česká 
republika 

Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovensko - 
Česká republika 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

IS Informační systém 

IS SZIF Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu 

ISDS Informační systém datových schránek 

IT Informační technologie 

ITI Integrovaná územní investice 

ITS Inteligentní dopravní systémy 
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IZS Integrovaný záchranný systém 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

kW kilowatt 

LEADER 
Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí 
hospodářského rozvoje venkova 

LFA-H Horské oblasti 

LFA-O Oblasti, které čelí značným přírodním omezením 

LFA-S Oblasti, které čelí specifickým omezením 

MAS Místní akční skupina 

MHD Městská hromadná doprava 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MS2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 

MSP Malé a střední podniky 

MVA Megavoltampér 

MW Megawatt 

MZe Ministerstvo zemědělství  

NGA Sítě nové generace 

NNO Nestátní neziskové organizace 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP PPR Operační program Praha – pól růstu 

OP R Operační program Rybářství 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP Z  Operační program Zaměstnanost 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PF Priorita financování 

PO Prioritní osa 

PRV Program rozvoje venkova 2014– 2020 

PS/DS Transformační výkon přenosové/distribuční soustavy 

PU Priorita Unie 

PVS Portál veřejné správy 

REACH Registrace, evaluace a autorizace chemických látek 

RPJ Roční pracovní jednotka 

ŘO Řídicí orgán 

SAIDI 
Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u 
zákazníků v hodnoceném období 

SAIFI 
Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném 
období 

SVP Speciální vzdělávací potřeby 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

TEN-T Transevropské dopravní sítě 

TJ Terajoule 
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ÚP Úřad práce 

VaV Výzkum a vývoj 

VŠ Vysoká škola 

YEI 
Youth Employment Initiative  - Iniciativa na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí 

ZCHÚ Zvláště chráněná území 



 

 

 

 


