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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM


SPECIFICKÁ PRAVIDLA
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

SPECIFICKÝ CÍL 3.2
PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28

PŘÍLOHA Č. 2

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI



PLATNOST OD 20. 4. 2016



1. Obsah
2. Úvodní informace 


	Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti
	

	Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty
	

	Datum vypracování
	



3. Základní informace o žadateli

	Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele
	

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	

	Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)
	

	Název projektu
	



4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem
· Místo realizace projektu 
· Popis cílových skupin projektu.
· Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit.
· Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.
5. Podrobný popis projektu
· Výchozí stav – popis výchozí situace 
· Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky).
· SLEPT analýza faktorů okolního prostředí.
· SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy.
· Vazba SWOT analýzy na cíle projektu.
· Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy
· Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
· Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému.
· Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4).
· Podrobný popis investiční varianty projektu:
· přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, příloh, projektové dokumentace,
· popis realizace hlavních aktivit projektu,
· popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu,
· konečný stav po realizaci projektu.
· Časový harmonogram realizace podle etap:
· časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost, 
· hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
· Identifikace dopadů projektu:
· výčet a popis dopadů realizace a provozu projektu 
· Návaznost projektu na další aktivity žadatele.
6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
· Odůvodnění potřebnosti projektu.
7. Management projektu a řízení lidských zdrojů
· Činnosti a osoby (kvalifikace, praxe) – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v přípravné, realizační a provozní fázi.
8. Řešení projektu 
V případě, že žadatel nemusí dokládat souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu, je vyplnění této kapitoly pouze doporučené. 
Shrnutí veškerých podstatných procesních, aplikačních, technických a technologických aspektů projektu přes všechny čtyři vrstvy architektonické vize eGovernmentu, jako jsou procesní změny, změny aplikačních služeb, zvolená technologie, technické parametry případných jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika pro realizaci a podmínky následného provozu a údržby:

· Enterprise architektura projektu – prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního architektonického plánu veřejné správy ČR.
· Přehled prvků navrhovaného řešení a jejich pozice v kontextu enterprise a aplikační architektury úřadu a navazujících subjektů veřejné správy.
· Způsob využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu. 
· Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění navrhovaného řešení do stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu.
· Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace.
· Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržením minimálních požadovaných standardů.
· Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího zajištění.
· Podrobný popis nových funkcionalit v případě, že se liší od funkcionalit uvedených v popisu indikátoru „Nová funkcionalita informačního systému“.

9. Dlouhodobý majetek 
· Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu:
· majetek movitý, 
· majetek nemovitý, 
· majetek nehmotný, 
· Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
· dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
· reinvestice, 
· životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
· převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,
· pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
10. Výstupy projektu
· Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
· definovaný výstup projektu, 
· průkazné doložení a termín splnění cílů projektu.
· Indikátory:
· stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů, 
· způsob plnění indikátorů a jejich a vykazování.
· Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
· Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.
11. Připravenost projektu k realizaci
· Technická připravenost:
· majetkoprávní vztahy,
· připravenost projektové dokumentace,
· připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením. 
· Organizační připravenost:
· popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní),
· využití nakupovaných služeb,
· provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
· Plán zdrojů financování:
· způsob financování realizační a provozní fáze projektu. 
12. Finanční analýza[footnoteRef:1] [1:  Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu.] 

· Základní údaje o finančních nákladech projektu.
· Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic. 
· Podrobný položkový rozpočet projektu. U každé položky rozpočtu projektu musí být uvedena konkrétní vazba na jednu nebo více podporovaných aktivit podle kap. 2.2 Specifických pravidel v členění na:
· hlavní aktivity projektu,
· vedlejší aktivity projektu
· Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech:
· dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH u příjemců s nárokem na odpočet DPH na vstupu,
· rozpočty v jednotlivých etapách projektu a 
· Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
· [bookmark: _GoBack]provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
· zdroje financování provozních výdajů. 
· Vyhodnocení plánu cash-flow:
· zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
· Zdroje krytí ztrátového provozu. 
· Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
· Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů podle struktury rozpočtu a dále podle jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd. (DPH pro každou položku zvlášť).
· Výsledky finanční analýzy.
13. Analýza a řízení rizik
Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.

	Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat
	Závažnost rizika 
(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)
	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika
	Předcházení/
eliminace rizika

	Technická rizika

	Nedostatky v projektové dokumentaci
	
	
	

	Dodatečné změny požadavků investora
	
	
	

	Nedostatečná koordinace programátorských prací
	
	
	

	Výběr nekvalitního dodavatele
	
	
	

	Nedodržené termínu realizace
	
	
	

	Živelné pohromy
	
	
	

	Zvýšení cen vstupů
	
	
	

	Nekvalitní projektový tým
	
	
	

	Finanční rizika

	Neobdržení dotace
	
	
	

	Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu
	
	
	

	Právní rizika

	Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
	
	
	

	Nedodržení podmínek IROP
	
	
	

	Nedodržení právních norem ČR, EU
	
	
	

	Nevyřešené vlastnické vztahy
	
	
	

	Provozní rizika

	Neplnění dodavatelských smluv
	
	
	

	Nedodržení indikátorů
	
	
	

	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
	
	
	



14. Vliv projektu na horizontální kritéria
Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:
· podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
· podpora rovnosti mezi muži a ženami,
· udržitelný rozvoj.
Žadatel popíše vliv projektu na horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel.

15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
· Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
· provozní,
· finanční,
· administrativní.
· Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při neschválení dotace.
· Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti.
16. Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu
· Žadatel provede průzkum trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
· Průzkum trhu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech zakázek (resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu. 
· Žadatel předloží jako samostatnou přílohu žádosti (viz příloha č. 10 Specifických pravidel) veškeré doklady, prokazující skutečné provedení tohoto průzkumu trhu, jako je zejména doložení veškeré písemné či elektronické komunikace s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Spolu s těmito doklady poté musí žadatel v této příloze popsat mechanismus odvození jednotlivých  cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu. 
· Žádný z doložených průzkumů trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců. 
· Pokud k datu předložení žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce zahájeno nebo ukončeno, dokládá žadatel místo průzkumu trhu popis způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Způsob stanovení musí obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.
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