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Karty vybraných měst realizujících IPRM v rámci IOP

Město: 

Bohumín
Název IPRM: 

Integrovaný plán rozvoje města Bohumín

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	148 300 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	131 281 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)                                               
	65 613 875

	Předpokládaný počet projektů
	3

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	43 760 333

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	21 829 056

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	33,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	37 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	4 250 000


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	22 976

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	5 714

	Zvolené téma či zóna
	Nový Bohumín a Pudlov

	Přibližná velikost zóny v ha
	129

	Přibližný počet obyvatel zóny
	10 790

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	12 167

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Vymezená zóna je charakterizována jako zóna s vysokým potenciálem růstu. Strategie IPRM se soustředí na rozvoj klíčových funkcí centrální části města, kde dochází k největší kumulaci ekonomických, dopravních, vzdělávacích a společensko-kulturních aktivit ve městě. Ve vymezené zóně se jedná o zajištění funkce pro zvýšení kvality a využívání volných prostranství, zvýšení kvality bydlení a vzdělávacích a volnočasových aktivit. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Manažer IPRM je jmenován Radou města. Manažer také mimo jiné zodpovídá za komunikaci s vnějším prostředím, tj. s ŘO ROP MS i s ostatními ŘO.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Při přípravě dílčích projektů došlo k poměrně významnému časovému skluzu, který je způsoben zejména následujícími faktory:

· město začíná projekty zaměřenými na regeneraci bytového fondu, ale z pěti potenciálních žadatelů, se kterými se počítalo ve fázi přípravy IPRM, jsou aktivně zapojeni zatím pouze dva (s třemi projekty)

· projekty na regeneraci veřejných prostranství jsou zpožďovány vinou skluzů při přípravě projektové dokumentace

Zatím se však daří dodržovat časový harmonogram stanovený v Roční monitorovací zprávě za rok 2010, a pokud tomu bude tak i nadále, lze předpokládat, že se zpoždění podaří ke konci roku dohonit.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	44 453 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

V Roční monitorovací zprávě je zmíněna příprava projektů ze strany města jako náhrada za chybějící projekty, aniž je však toto opatření dále rozvedeno.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Evaluátor považuje za problém nejasné stanovení potencionálních projektů pro realizaci.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Pozn.: použitý kurz CZ/EUR: 25,443 (použitý kurz platí pro celou Přílohu 2)
Město: 

Brno
Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna v problémové obytné zóně města

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	405 889 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	331 496 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	133 663 952

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	242 760



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	76 489 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový


	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	371 399

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	892,5

	Zvolené téma či zóna
	Problémová obytná zóna - 157 domů (129 bytových, 28 nebytových)

	Přibližná velikost zóny v ha
	(-)

	Přibližný počet obyvatel zóny
	(-)


	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem IPRM je zvýšení kvalitativní úrovně předmětné lokality z hlediska sociálního a estetického formou zlepšení technického stavu vybraných bytových domů, regenerací veřejných prostranství provázené realizací komplexního balíčku sociálních programů a pedagogicko-sociálních služeb vedoucích k prevenci sociálního vyloučení. Zvolená strategie je naplňována pomocí 3 oblastí podpory (1- Regenerace exponovaných veřejných prostranství a instalace bezpečnostních prvků, 2 – Regenerace vnějších plášťů budov a odstranění stavebně technických nedostatků uvnitř budov,
3 - Regenerace bytového fondu pro realizaci sociálních programů a Realizací pedagogicko - sociálně zaměřených projektů). 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor IPRM, Pracovní skupina IPRM, Manažer IPRM, Projektové týmy. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Jednotlivé projekty jsou v přípravné fázi a budou v následujícím období realizovány (tzn. v roce 2010). 

· Začala realizace projektu (pod čarou, celkem 3 projekty), která je však v samotném počátku.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze z dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Potencionální žadatel bude deklarovat přípravu projektu prostřednictvím registračního formuláře. Tento formulář bude obsahovat kontaktní údaje žadatele a základní stručný popis projektu, na základě kterého bude tento žadatel osloven projektovým manažerem a připravovaný projekt tak bude možné lépe monitorovat a poskytovat odpovídající konzultace v rámci přípravy projektu.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM (např. včasné nezajištění povolení, prodloužení některých správních lhůt).

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Český Těšín
Název IPRM: 
Revitalizace významně postižené městské části SVIBICE

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	269 530 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	181 424 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	115 551 862

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	10 624 932

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	9,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	197 257

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0,2 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	91 020 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	25 579

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	7 093

	Zvolené téma či zóna
	Sídliště Svibice

	Přibližná velikost zóny v ha
	28

	Přibližný počet obyvatel zóny
	6 540

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	27 741

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Klíčovým prvkem strategie je výrazná pozitivní změna ve fyzickém zlepšení prostředí sídliště a vytyčené obytné zóny. V rámci aktivit spadajících do prioritní oblasti B – regenerace bytových domů je řešeno snížení energetické náročnosti bytových domů obytné zóny a budov v majetku města.

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor IPRM je nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM, který podléhá Radě města Český Těšín. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady, resp. dalších ŘO OP.
Dále je sestavena Pracovní skupina, jejíž členové se schází dle potřeby, tak aby byla zajištěna dostatečná informovanost a docházelo k častým aktualizacím daného vývoje IPRM.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Realizace IPRM probíhá v plánovaných oblastech 5.2a), 5.2b) a projekty pod čarou s časovým posunem cca 1 rok, což ovlivňuje harmonogram realizace i čerpání finančních prostředků. 
· Žádný z projektů zatím nebyl realizován. 

· Realizace se předpokládá v roce 2010 v oblasti 5.2b - projekty doporučené městem, 
tj. 6 projektů bytových družstev a 1 projekt města.

· výzva 5.2a) je kontinuální, v roce 2010 se budou zpracovávat projekty pro podání do této výzvy, realizace 3 projektů je plánována na rok 2010 a další 3 projekty na rok 2011.
V Roční monitorovací zprávě je zmíněná snaha směřovat všechny aktivity IPRM tak, aby byly odstraněny dopady časového posunu harmonogramu realizace IPRM a čerpání finančních prostředků.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	24 600 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Není zmíněno.   

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Evaluátor neshledal významné riziko. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Havířov
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířov „Zóna Šumbark II Za Teslou“

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	693 731 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	318 939 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	173 761 028

	Předpokládaný počet projektů
	23

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	13 866 913

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	43 093 000

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	25 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	11 280 944

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	141 124 362


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	83 558

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	3 817

	Zvolené téma či zóna
	Sídliště Šumbark II

	Přibližná velikost zóny v ha
	42

	Přibližný počet obyvatel zóny
	5 228

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	61 006

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Klíčovým prvkem strategie je výrazná pozitivní změna ve fyzickém vzhledu vymezené zóny IPRM, na kterou navazuje i zkvalitnění infrastruktury pro veřejné služby. Strategie tedy operuje především s intervencemi zaměřenými na revitalizaci veřejných prostranství a bytových domů, přičemž součástí je i sociální integrace a podpora vzdělávání.

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor IPRM je nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM, který podléhá Radě města Havířov. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady, resp. dalšími ŘO OP.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
IPRM Havířov má nastaveny podmínky na plnou realizaci IPRM s vyhlášením výzev a přípravou prvních projektových žádostí.
· Žádost na první etapu revitalizace veřejného prostranství byla podána na CRR v lednu 2010, ihned po schválení seznamu projektu ŘV. První předložený projekt na revitalizaci veřejných prostranství bude realizován přibližně od května 2010, nicméně bude jako jedno-etapový

· Připravená projektová dokumentace na první dům. Během března/dubna  2010 by měla být předložena první žádost. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit. 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Poslední žádost o platbu musí být předložena do 31. 8. 2010. Nebude možné vyčerpat povinných 13% z celkových způsobilých výdajů IPRM na rok 2010. Revitalizace veřejných prostranství i bytových domů si žádá stavební práce, které jsou závislé i na klimatických podmínkách.  Z toho důvodu bude ŘV žádat o přesun části prostředků z roku 2010 do roku 2011 na základě Oznámení o změně. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Evaluátor neshledal významné riziko.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Hradec Králové

Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové – Třída Edvarda Beneše

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	295 694 000 

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	295 694 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	168 614 826

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	0 (nepředpokládá se realizace projektů pod čarou)  

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	94 497

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	3 129

	Zvolené téma či zóna
	Třída Edvarda Beneše

	Přibližná velikost zóny v ha
	17,7

	Přibližný počet obyvatel zóny
	4 358

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	67 850

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem je vytvoření atraktivního a přívětivého veřejného prostranství s klidnou silniční dopravou, bezpečným a bezbariérovým pohybem chodců a cyklistů, jenž bude poskytovat vynikající podmínky pro podnikání, setkávání i trávení volného času obyvatel. Cílem je taktéž dosažení kvalitního a ekologicky šetrného bydlení modernizací vnitřních prostor a technického vybavení, zateplením a dalšími vnitřními i vnějšími úpravami panelových bytových domů podél Třídy Edvarda Beneše. Strategie bude naplňována pomoci dvou opatření.

	Popis řídící struktury IPRM

Nejvyšším orgánem v rámci IPRM je Řídící výbor. Úkolem Pracovní skupiny je v přípravné fázi navrhovat ve spolupráci s manažerem IPRM a zpracovatelem IPRM koncepci strategického dokumentu a s partnery dílčí projekty, jež budou zahrnuty do IPRM. Manažer je odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM, je odpovědný předsedovi Řídícího výboru a je kontaktní osobou pro komunikaci s ŘO IOP, RP MMR. Manažer dohlíží na plnění harmonogramu a finančního plánu IPRM a je kontaktní osobou pro vzájemnou komunikaci v rámci administrativní a organizační struktury IPRM resp. zejména mezi ŘV a PS, ŘV a orgány města, komunikací s partnery a veřejnosti a je kontaktní osobou pro komunikaci s ŘO. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Významným problémem realizace IPRM je časová prodleva čerpání alokace vůči schválenému finančnímu plánu. Předpokládá se cca roční zpoždění oproti předpokládanému harmonogramu čerpání. 

Tento fakt vyplývá z několika dílčích faktorů.

· Nezkušenost žadatelů s čerpáním finančních prostředků z dotačních titulů EU.

· Administrativní náročnost přípravy žádosti a všech povinných příloh.

· Negativně čerpání ovlivňují i další dotační možnosti - Nový panel, Zelená úsporám.

Předpokládá se, že do poloviny března 2010 bude podáno několik žádostí na Regeneraci bytových domů a tudíž čerpání finančních prostředků bude fakticky zahájeno.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze z dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Předpokládá se zvýšení intenzity spolupráce s potencionálními žadateli a zvýšení metodické a konzultační činnosti se žadateli.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM (např. včasné nezajištění povolení, prodloužení některých správních lhůt).

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Chomutov
Název IPRM: 
Sídliště, místo pro život
Finanční údaje a finanční pokrok 
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	252 500 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	296 183 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	164 965 937

	Předpokládaný počet projektů
	21

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	14 103 952

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	24 259 204

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	14,7 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	68 450 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	49 926

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	5932

	Zvolené téma či zóna
	Zvolenou zónu tvoří sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. Jedná se o z urbanistického hlediska kompaktní území tvořené panelovou zástavbou převážně ze 70. a 80. let minulého století. Zvolená zóna se nachází na okraji města Chomutov a tvoří jakýsi pás směřující k městu Jirkov.

	Přibližná velikost zóny v ha
	165

	Přibližný počet obyvatel zóny
	17 874

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	16 571

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Strategie tohoto IPRM směřuje k zajištění vyšší kvality života obyvatel zvolené zóny a ke zvýšení sociální stability. V rámci IPRM byly vymezeny tři specifické cíle. Prvním z nich je „Zlepšení prostředí pro obyvatele sídlišť, zvýšení bezpečnosti a zlepšení image této části města“, druhým „Regenerace bytových domů“ a třetím, který bude realizován především prostřednictvím OP LZZ, je „Prevence sociálního vyloučení a posílení sociální integrace především prostřednictvím projektů NNO.“ V rámci jednotlivých cílů byla vymezena jednotlivá opatření.  

	Popis řídící struktury IPRM

Hlavním subjektem v řídící struktuře je Řídící výbor, který přijímá rozhodnutí strategického charakteru, která mají doporučující charakter směrem k orgánům města. Konkrétnějšími problémy se zabývá Pracovní skupina, která je funkčně podřízena Řídícímu výboru. V oblasti administrace IPRM má hlavní roli manažer IPRM, který zároveň zodpovídá za komunikaci s ŘO IOP. Pro hodnocení dílčích projektů byla Řídícím výborem ustanovena Hodnotící komise.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Schváleno celkem 14 projektů na regeneraci bytových domů, z toho 8 žádostí již získalo rozhodnutí MMR.

· Proběhla příprava k podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Rekonstrukce bývalé školy Březenecká a zřízení ředitelství policie, žádost byla podána do OPŽP.

· V roce 2010 se předpokládá realizace hned několika dalších projektů. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze z dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Celková poptávka žadatelů převyšuje nabídku finančních prostředků v rámci IPRM.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Vymezená zóna je rozlohou poměrně velké území, ve kterém je jedním z hlavních problémů sociální stabilita, strategie k jejímu zvýšení je však ve vlastním IPRM popsána dosti obecně a to i přes to, že bude financována mimo rozpočet IPRM. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město:  

Chrudim

Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje města Chrudim

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	223 082 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	210 716 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	81 786 003

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	27 175 004

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	33,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	1 530 000

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	1,7 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	35 560 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	23 374

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	9 014

	Zvolené téma či zóna
	Sídliště pod nádražím

	Přibližná velikost zóny v ha
	12,2 ha

	Přibližný počet obyvatel zóny
	1 573 

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	133 958 

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem IPRM je dlouhodobé posílení přitažlivosti zóny zvýšením kvality života všech obyvatel a efektivním potlačením sociálně-patologických jevů tak, aby se zóna města stala vyhledávaným bezpečným a příjemným místem pro život s rozmanitou a atraktivní nabídkou volnočasových aktivit. Hlavního cíle IPRM Chrudim by mělo být dosaženo prostřednictvím 4 specifických cílů. 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor je hlavním článkem řídící struktury IPRM z hlediska kompetencí a odpovědnosti v období přípravy, zpracování a samotné realizace IPRM. Manažer IPRM je odpovědný za administrativní zajištění celého procesu přípravy, zpracování a realizace IPRM orgánům města (radě i zastupitelstvu). Aktivně se účastní jednání Řídícího výboru – člen s hlasovacím právem a pracovní skupiny – člen. Reflektuje návrhy a připomínky všech článků řídící struktury IPRM, snaží se o řešení všech existujících problémů a dosažení synergického efektu dílčích projektů v zóně. Pracovní skupina je zřízena pro řešení specifických problémů. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Roční monitorovací zpráva je poměrně stručná.

· Byly podány, doporučeny a schváleny dva dílčí projekty, které se realizují.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zajištění absorpční kapacity bylo provedeno již při přípravě IPRM a nyní je posilována v případě potřeby z řad zaměstnanců úřadu a ve vztahu ke každému individuálnímu projektu.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Evaluátor neshledal významná rizika. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	A


Město: 

Jirkov
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města  - Prostor k životu
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	316 100 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	208 849 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	113 511 320

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	21 384 300

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	21 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	127 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	20 923

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	9 982

	Zvolené téma či zóna
	Sídliště Vinařice

	Přibližná velikost zóny v ha
	50

	Přibližný počet obyvatel zóny
	8 850

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	23 599

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit
IPRM Jirkov se zaměřuje na zvýšení kvality života v sídlišti Vinařice prostřednictvím tří hlavních cílů, které jsou dále rozpracovány do jednotlivých opatření a aktivit. Těmito cíli jsou „Eliminovat nekoordinovanou koncentraci sociálně slabých nebo vyloučených domácností a zvýšit bezpečnost v zóně“, dále „Zlepšit fyzické prostředí v zóně prostřednictvím obnovy a revitalizace území“ a „Obnovit a modernizovat bytový fond.“ Zatímco první cíl má být financován z TOPů a z oblasti podpory 3.1 IOP, další dva mají být plně hrazeny z oblasti podpory 5.2. V zóně se nachází rovněž jedna vyloučená romská lokalita, která je identifikována v Gabalově studii.

	Popis řídící struktury IPRM
Řídící struktura je vedle orgánů města (zastupitelstvo, rada) tvořena řídícím výborem, v jehož čele stojí starosta a pracovní skupinou, která zasedá pravidelněji a která se podílí na implementaci dílčích projektů. Pracovní skupinu řídí manažer IPRM, který je zaměstnancem městského úřadu. Pracovní skupina plní i funkci platformy pro komunikaci s nejdůležitějšími partnery.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· V současné době je v realizaci již několik projektů zaměřených na regeneraci bytových domů (ulice Na Borku), u dalších bude realizace zahájena v nejbližší době. 

· Zatím nebyly předloženy žádné projekty zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství, které mají být předkládány v rámci kontinuální výzvy a které mají tvořit 40 % alokace IPRM.

· Rovněž realizace projektů směřujících do TOP (OP LZZ, OP PI) nebyla zatím zahájena.

· Město však v Roční monitorovací zprávě řeší spíše problémy spojené s administrací a realizací dílčích projektů na regeneraci bytového fondu (kterých má nadbytek, tudíž nebude moci uspokojit všechny žadatele).

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	22 283 600

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Vzhledem k tomu, že město shledává absorpční kapacitu jako dostatečnou, tak zatím nejsou aplikována. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Zatím se nerozeběhla realizace projektů v TOPech, které mají vysokou přidanou hodnotu a mohou synergickými efekty zvýšit účinnost intervencí IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Karlovy Vary
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary v IOP
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	175 872 500

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	166 660 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	82 444 406

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	5 910 213

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	7,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	0 (realizace projektů se nepředpokládá)

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	51 459

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	3239

	Zvolené téma či zóna
	Vybraná zóna se nachází v městské části Stará Role, kompaktní území se zástavbou panelových domů převážně ze 70. a 80. let minulého století.

	Přibližná velikost zóny v ha
	28

	Přibližný počet obyvatel zóny
	4 500

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	37 035

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Přijatá strategie IPRM Karlovy Vary počítá za prvé s revitalizací veřejných prostranství, především ploch pro trávení volného času a pro sportovní využití (např. dětská hřiště) a za druhé s regenerací panelových domů. V tomto ohledu tedy nikterak nevybočuje ze standardního modelu pro IPRM v rámci IOP. Na revitalizaci veřejných prostranství je navázána i doprava v klidu, tzn. výstavba parkovacích ploch.

V rámci IPRM tedy byly stanoveny tři opatření: 1.1 Revitalizace prostředí, 1.2 Doprava v klidu a
2.1 Regenerace domů.

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící struktura IPRM Karlovy Vary v IOP je téměř totožná jako řídící struktura IPRM Karlovy Vary v ROP. Hlavním subjektem je Řídící výbor, který schvaluje vytvoření Pracovních skupin a jehož členem je rovněž manažer IPRM (zaměstnanec magistrátu, Odboru rozvoje a investic). Z magistrátu je do řízení IPRM Karlovy Vary vedle již zmíněného Odboru rozvoje zapojen rovněž Odbor investic a Odbor financí a ekonomiky. Kromě toho je do řídící struktury zapojen též Monitorovací výbor IPRM, který má na starosti kontrolu pracovních skupin a podílí se na monitorování IPRM.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Roční monitorovací zpráva je velmi stručná, nelze objektivně zhodnotit vývoj daného IPRM.

· Městem chváleno 6 projektů z celkových 9 projektů na regeneraci bytových domů.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Předpokládá se vyhlášení dvou kolových výzev v roce 2010 na cca 3 měsíce. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
· Nepředpokládá se realizace projektů z jiných OP (projekty „pod čarou“), které by nepochybně mohly přinést významný synergický efekt, zvlášť v případě Opatření 1.1

· Aktivitu „Řešení dopravy v klidu a zlepšení životního prostředí“ lze považovat za rizikovou z hlediska veřejné podpory. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Karviná

Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Karviná „Zóna Karviná – Nové město“

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	324 369 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	324 369 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	146 185 921

	Předpokládaný počet projektů
	21

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	15 446 143

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	16 700 000 

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	62 661

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	5 177

	Zvolené téma či zóna
	Karviná – Nové město (revitalizace obytné zóny města)

	Přibližná velikost zóny v ha
	70

	Přibližný počet obyvatel zóny
	11 619

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	27 917

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Vymezená zóna je charakterizována jako zóna se zaostávající občanskou vybaveností a slabou ekonomickou aktivitou. Pomocí IPRM se město bude snažit zlepšit kvalitu bydlení a vybavení veřejných prostranství, zlepšit kvalitu sociální a komunitní péče. Dále je cílem zlepšit infrastrukturu a služby pro vzdělávání a v neposlední řadě i zlepšení komunikací a dopravní infrastruktury v zóně. Strategie je rozdělena do 5 specifických cílů. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor IPRM je ze své činnosti odpovědný radě města a zahrnuje 6 členů (zástupců města Karviná, RPG byty s.r.o. a Sdružení Rómů severní Moravy).


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Zatím nebyl realizován žádný projekt.

· město v listopadu 2009 obdrželo jednu žádost na projekt, jenž by měl být realizován v období 1. 7. 2010 – 30. 11. 2010. 

· Do konce roku 2010 město předpokládá regeneraci 450 bytových jednotek z cílové hodnoty 503, což je 89 % z cílové hodnoty indikátoru „počet regenerovaných bytů“. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit.

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Nejsou zatím uvažována. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Potenciálním problémem se jeví nesplnění požadavku, že do 31. 12. 2010 musí být prostřednictvím proplacených žádostí o platbu vyčerpáno nejméně 13% celkových způsobilých výdajů. Přestože rozpočet projektu je ve výši 54 % celkových způsobilých výdajů vzhledem k harmonogramu realizace projektu („1. 7. 2010 – 30. 11. 2010“) je nereálné zadministrovat proplacení žádosti o platbu do konce roku 2010 a zajistit tak čerpání IPRM v roce 2010. Město bude žádat o etapizaci projektu.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Kladno
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Kladna pro IOP – sídliště Kročehlavy
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	326 210 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	325 027 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	157 947 323

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	140 184 206

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	88,8 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	94 300 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	6 924 474


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	69 906

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	4649

	Zvolené téma či zóna
	Sídliště Kročehlavy je s převahou největší kladenské sídliště ležící na jihovýchodě města. Zástavba pochází z několika období od 50. do 80. let. Nejstarší část domů (z 50. let) byla postavena ještě bez použití panelové technologie.

	Přibližná velikost zóny v ha
	59

	Přibližný počet obyvatel zóny
	27 198

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	11 950

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Strategie IPRM Kladno Kročehlavy předpokládá vytvořit z dotčené zóny místo příjemné k životu, kam se budou v budoucnosti stěhovat i mladí lidé a to s ohledem na její velmi dobrou polohu vůči
hl. městu Praze (resp. klíčovým dopravním tepnám R6 a R7). Toho má být vedle investic do regenerace bytového fondu a veřejných prostranství dosaženo rovněž podporou začleňování obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a snížením energetické náročnosti školních budov.

IPRM zahrnuje tři opatření financované výhradně z IOP (1. Veřejná prostranství, 2. Regenerace bytových domů a 3. Regenerace bytových domů s byty zvláštního určení), jedno opatření financované částečně z IOP a částečně z jiných OP (4. Pilotní projekt pro integraci sociálně vyloučené romské komunity) a dále jedno opatření financované výhradně z jiných OP, konkrétně z OP ŽP (5. Snížení energetické náročnosti).

	Popis řídící struktury IPRM

Implementační struktura se neodlišuje od standardního modelu, je tedy tvořena Řídícím výborem, manažerem IPRM a orgány města. Pro řešení specifických problémů byly ustanoveny pracovní skupiny, jichž se zúčastní vždy minimálně jeden člen Řídícího výboru a dále odborníci na danou problematiku.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Nebyla zahájena fyzická realizace žádného z projektů, ta se předpokládá v roce 2010.

· Velký projekt na revitalizaci veřejného prostranství je doporučený městem, vyčerpá celou finanční alokaci. 
· Procesem hodnocení prošlo 8 projektů na regeneraci bytových domů, na CRR jich je celkem 6. 

· Projekty na integraci romské komunity financované mimo rozpočet IPRM jsou již v realizaci projekty partnerů – Člověka v tísni o. p. s., Střediska pomoci ohroženým dětem ROSA. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	94 300 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Nejsou uvažována, neboť poptávka žadatelů převyšuje nabídku finančních prostředků IPRM.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Pilotní projekt pro integraci sociálně vyloučené romské komunity je dosti náročný na přípravu a jeho úspěch závisí na tom, zda uskutečněné intervence budou komplexní povahy.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Liberec

Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice

Finanční údaje

	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	382 207 500

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	292 087 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	153 042 483

	Předpokládaný počet projektů
	19

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	15 373 000

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	340 000

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	Není uvedeno

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	680 008 075




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	101 625 

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	2 874

	Zvolené téma či zóna
	Sídliště Rochlice

	Přibližná velikost zóny v ha
	44

	Přibližný počet obyvatel zóny
	7 890

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	37 019

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem je zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory, posílení atraktivity zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů EU. 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor je odpovědný za řízení, přípravu a realizaci IPRM, jeho monitoring a hodnocení a za rozhodnutí o projektech, které budou v rámci IPRM předloženy k financování. Pracovní skupina projednává podklady pro rozhodnutí ŘV a orgánů samosprávy (rada, zastupitelstvo města); její výstupy mají poradní (doporučující) charakter.  Manažer IPRM zodpovídá za komunikaci navenek a zajištění dostatečné informovanosti odborné i laické veřejností. K tomu využívá všech dostupných možností. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
V realizaci IPRM dochází k časovému skluzu v důsledku zdlouhavého procesu schvalování projektových žádostí. 

· Zatím nedošlo k realizaci žádného z projektů, pouze příprava a osvěta budoucích žadatelů.

· Ohrožení realizace z důvodů roztříštěné vlastnické struktury jednotlivých domů, kdy je vyžadován podpis všech vlastníků bytů v daném domě.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Plánovaní vypsání další výzvy k regeneraci bytových domů z důvodu odstoupení již vybraných tří projektů.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Městem schváleno 19 projektů na revitalizaci bytových domů, nicméně někteří žadatelé od projektů ustupují.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Litvínov
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	241 732 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	217 694 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	84 817 821

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	45 086 538

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	53,5 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	91 475 500

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	27 533

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	7 907

	Zvolené téma či zóna
	Panelové sídliště určené původně pro obyvatele obcí, které musely ustoupit povrchové těžbě hnědého uhlí. V posledních letech dochází v této zóně k značnému zhoršení infrastruktury a sociální soudržnosti a to i s ohledem na značný nárůst obyvatel romského původu.

	Přibližná velikost zóny v ha
	21,5

	Přibližný počet obyvatel zóny
	9 083

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	23 967

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

IPRM Litvínov si klade za globální cíl zlepšit špatné jméno (image) sídliště Janov a to prostřednictvím rozvoje infrastruktury i lidských zdrojů. Tomu odpovídají i dvě prioritní oblasti, kterými je implementován. První prioritní oblast Rozvoj lidských zdrojů je tvořena třemi opatřeními (opatření v oblasti sociálních služeb pro obyvatele sídliště Janov a získávání sociálních dovedností, opatření v oblasti sociálního začleňování romských obyvatel Janova a opatření v oblasti vzdělávání obyvatel Janova) a bude financována z tematických operačních programů. Druhá prioritní oblast Zlepšení infrastruktury, kterou tvoří rovněž tři oblasti podpory (Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti včetně obnovy dopravní infrastruktury, zeleně a mobiliáře, obnova infrastruktury pro vzdělávání a volný čas, oprava a rekonstrukce bytových domů) bude naproti tomu financována převážně z IOPu a doplňkově z ROPu SZ.

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící struktura IPRM vychází ze standardního modelu popsaného v Metodickém pokynu MMR, což znamená, že zahrnuje orgány města, Řídící výbor i manažera IPRM. Dále byly k řešení konkrétních problémů ustanoveny dvě pracovní skupiny, a to pracovní skupina pro lidské zdroje a pracovní skupina pro infrastrukturu. Do přípravné i realizační fáze IPRM je zapojen zástupce osadního výboru, který zaručuje detailní znalost aktuálních problémů.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Nebyly identifikovány problémy s potenciálně vážnými dopady na plnění cílů IPRM – poptávka žadatelů mnohonásobně převyšuje finanční alokaci na IPRM. 

· V sídlišti Janov jsou paralelně realizovány projekty podporované z jiných dotačních zdrojů.

· Vyhlášení kontinuální výzvy na revitalizaci veřejných prostranství v březnu 2010.
· Celkem předloženo 13 projektů na regeneraci bytových domů – město schválilo 9 z nich.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	46 733 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Není uvažováno, poptávka žadatelů mnohonásobně převyšuje finanční alokaci na IPRM.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Kumulace velkého množství projektů, k jejichž řešení je potřeba změnit více faktorů, což je pro IPRM velkou výzvou. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Mladá Boleslav
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro IOP – zóna Severní sídliště
Finanční údaje

	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	194 320 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	201 168 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	97 527 287

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	11 305 000

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	11,6 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	132 045 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	2 496 707




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	45 507

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	4 421

	Zvolené téma či zóna
	Panelové sídliště z 60. let, které tvoří hlavní obytnou zónu města.

	Přibližná velikost zóny v ha
	105,5

	Přibližný počet obyvatel zóny
	18 924

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	10 630

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Strategie IPRM směřuje k zvýšení kvality života obyvatel vymezené zóny a kromě revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytového fondu zahrnuje též rozvoj vzdělanosti a sociálních služeb a integrace. 

IPRM je tvořen třemi opatřeními: Opatření 1.1 Revitalizace prostředí, Opatření 2.1 Regenerace bytového fondu a Opatření 3.1 Rozvoj vzdělanosti, sociální integrace, služeb a regenerace související infrastruktury.  

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor projednal klíčové kroky v přípravě IPRM a tvoří klíčový subjekt i ve fázi realizační. Manažerem IPRM, který byl vybrán Radou města, je vedoucí Odboru řízení projektu. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO IOP i s ostatními ŘO.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
·  Město připravuje své projekty na revitalizaci veřejných prostranství a chystá se na podání žádostí o dotaci a zrealizování akcí v roce 2010.

· Počet přijatých žádostí na regeneraci bytových domů (22) mnohonásobně překročil očekávání, 20 žádostí bylo schváleno a 13 žádostí je již na CRR. 

· Projekty pod čarou byly odevzdány zatím dva - Mladá Boleslav - město multikulturní: projekt vzdělávání cizinců v základních sociálních a pracovních znalostech a dovednostech a „Komplexní zateplení základní školy Václavkova“. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	38 214 715

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

V současné době probíhá realizace IPRM bez komplikací, a proto neplánují zatím v rámci realizace uplatňovat nové nástroje. Vzhledem k ekonomické krizi neplánují navýšení např. personální kapacity pro řízení IPRM. Vše se odehrává v odboru řízení projektů a v kompetenci manažera IPRM.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Vazba opatření 3.1 na strategii IPRM je dosti volná, přesto mohou některé aktivity z tohoto opatření významně přispět k naplnění cílových hodnot indikátorů dopadu.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Náchod

Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje města Náchodu – problémová zóna u nemocnice

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	275 988 972 

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	197 271 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	107 607 309

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	25 775 058

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	23,6 %


	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	35 700 000 


	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	20 842

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	9 465

	Zvolené téma či zóna
	Zóna u nemocnice

	Přibližná velikost zóny v ha
	29,37 

	Přibližný počet obyvatel zóny
	1936

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	41 140,6

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Sídliště a jeho okolí by mělo být kvalitním místem pro bydlení, s rekonstruovanými a zateplenými domy, s pěkným, čistým a udržovaným venkovním prostředím, s dostatkem zeleně, hřišti a oddychovou zónou, s vyřešeným dopravním systémem s dostatkem parkovacích míst. Strategie bude naplňována pomocí 3 specifických cílů  - A. Revitalizace veřejných prostranství, B. Regenerace bytových domů, C. Modernizace sportovních zařízení.  

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor - každý z členů má při hlasování 1 hlas. Pracovní skupina, Manažer IPRM. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Byl předpoklad předložení žádosti dvou uchazečů na regeneraci bytových domů, nakonec předložen jeden projekt, který byl úspěšný a nyní je ve fázi realizace. Druhý ze žadatelů svůj projekt ještě doplnil o další stavební úpravy a bude jej předkládat v rámci příští výzvy.

· V realizaci jeden projekt na rekonstrukci bytového domu – „Rekonstrukce a modernizace domu v ul. Zelená“.

· Bude předložen první projekt města zaměřený na technické zhodnocení dopravní infrastruktury v zóně, projekt bude v tomto roce i realizován.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	40 000 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

· bonifikace žadatelů tzv. malých a středních podniků 
· pořádají semináře pro uchazeče
· poradenská činnost uchazečům

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Evaluátor neshledal významné riziko.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Olomouc

Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Revitalizace a regenerace sídliště“
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	333 750 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	315 040 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	182 503 170

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	39 508 220

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	21,6 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	75 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	1 471 010 483


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	100 362

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	3 139

	Zvolené téma či zóna
	Revitalizace a regenerace sídliště

	Přibližná velikost zóny v ha
	207

	Přibližný počet obyvatel zóny
	16 926

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	18 613

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Klíčovým prvkem strategie je výrazná pozitivní změna ve fyzickém vzhledu vymezené zóny IPRM, na kterou navazuje i zkvalitnění infrastruktury pro veřejné služby. Strategie tedy operuje především s intervencemi zaměřenými na revitalizaci veřejných prostranství a bytových domů, přičemž součástí je i sociální integrace a podpora vzdělávání. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor IPRM je nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM, který podléhá Radě města Olomouce. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, resp. dalších ŘO OP.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Město zaznamenává problémy spočívající v nepřipravenosti žadatelů, díky nimž došlo k prodloužení výzev. Není čerpán finanční plán a to ze dvou důvodů – rozdělení způsobilých a nezpůsobilých výdajů, posunutí výzev cca o 3 měsíce. 
· V roce 2009 byl realizován projekt rekonstrukce komunikace - Přichystalovy ulice, který výrazně přispívá bezproblémovému průjezdu běžných vozidel. 

· Taktéž se realizuje projekt „pod čarou“ E-Restart financovaný z OPLZZ. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	15 000 000 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

· Na webové stránky bude umístěn dotazník pro žadatele – jako zpětná vazba pro ŘO.

· Monitoring bytových domů v terénu a vytipování potencionálních žadatelů.

· Motivace žadatelů.

· Zvýšení informovanosti o možnosti bonifikace – 10% při podání projektu do TOP.

· Před vyhlášením další výzvy – publicita v tisku, informační semináře. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
· Příliš široce vymezená zóna s rizikem dekoncentrace finančních prostředků a nedosažení požadované změny.

· Z pohledu revitalizace bytových domů se v přípravné fázi jedná zejména o vyřešení majetkoprávních vztahů – to vede ke zpoždění programu. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Opava

Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	346 000 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	285 773 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	182 469 818

	Předpokládaný počet projektů
	33

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	8 659 788

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	2 550 698



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	1,4 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	76 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	58 807

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	4 860

	Zvolené téma či zóna
	sídliště Kateřinky

	Přibližná velikost zóny v ha
	63,5

	Přibližný počet obyvatel zóny
	10 689

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	26 735

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Klíčovým prvkem strategie je výrazná pozitivní změna ve fyzickém vzhledu vymezené zóny IPRM, na kterou navazuje i zkvalitnění infrastruktury pro veřejné služby. Strategie tedy operuje především s intervencemi zaměřenými na revitalizaci veřejných prostranství a bytových domů, přičemž součástí je i sociální integrace a podpora vzdělávání. 

	Popis řídící struktury IPRM

Na řízení IPRM se podílí několik subjektů, mezi něž jsou rozdělené jednotlivé výkonné, schvalovací nebo konzultační role a kompetence. Řídící výbor odpovídá za celkový výsledek IPRM a je odpovědný Zastupitelstvu Statutárního města Opavy. Byla zřízena pracovní skupina pro téma Revitalizace veřejných prostranství a pracovní skupina pro téma Regenerace bytových domů, které mají během realizace, bude-li to nutné, získat kvalifikované stanovisko pro významnější změnu v dokumentu IPRM, při výběru projektů apod. Manažer IPRM, který je jmenován Radou města, pracuje jako zaměstnanec magistrátu. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO ROP MS i s ostatními ŘO.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Příprava projektové dokumentace na 3 komplexní akce – sídlištní vnitrobloky. 

· Procesem hodnocení projektů ze strany města prošlo všech 5 podaných žádostí na revitalizace veřejného prostranství.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	59 770 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Nejsou zatím uvažována. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Problémem jsou majetkové vztahy se státem (potažmo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – ÚZSVM), jenž zpožďuje realizaci jednotlivých projektů. Tento fakt může výrazně přispět ke zdržení celého IPRM, tudíž i ohrožení časového a finančního harmonogramu.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	E


Město: 

Ostrava

Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města "Budoucnost Vítkovic"

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	315 000 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	305 263 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	176 500 389

	Předpokládaný počet projektů
	12

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	25 438 583

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	931 719

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	Není uvedeno

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	6 310 152


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	306 006

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	998

	Zvolené téma či zóna
	Budoucnost Vítkovic

	Přibližná velikost zóny v ha
	440,6

	Přibližný počet obyvatel zóny
	7 785

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	39 212

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Základními důvody pro vymezení této zóny je kumulace vysokého počtu faktorů omezujících další rozvoj lokality (územní limity, dopravně-infrastrukturní limity, existence nevyužitých areálů, silná koncentrace sociálních problémů). Dalším důvodem výběru je identifikace lokality jako lokality se sociálně vyloučenou romskou komunitou a dále, že zóna vykazuje ve srovnávacích kritériích pro IOP výrazně odlišné hodnoty od hodnot města Ostravy. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažerka IPRM. Řídící výbor je vhodně sestaven na principu partnerství. Manažerka IPRM, která byla jmenována Radou města, pracuje jako zaměstnankyně magistrátu. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO ROP MS i s ostatními ŘO.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
K realizaci projektů v roce 2009 nedošlo. 
· Byly zahájeny přípravné fáze dílčích projektů IPRM dle indikativního seznamu projektů. 
· Byla vyhlášena výzva města k předkládání žádostí o dotaci, ale žádná žádost nebyla zatím přijata. 

· Byla zahájena realizace 1 měkkého projektu Sloučení odbornosti TP a ZSP (terénní pracovník a zdravotně-sociální pracovník), a to v rámci pilotního projektu IPRM. Jde o projekt OPLZZ, oblast podpory 3.2.  Další 2 žádosti o dotaci ve stejném operačním programu (OP LZZ) byly schváleny (realizace započne 2010).

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	23 937 600

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Nejsou zatím uvažována. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Evaluátor považuje za problém příliš mnoho aktivit, kterým nemusí stačit schválená alokace. 

Zahájení neinvestičních projektů je podmínkou pro podání žádostí o dotaci na investiční projekty.
Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM (např. včasné nezajištění povolení, prodloužení některých správních lhůt).

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	E


Město: 

Písek

Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje města Písek - Zóna Portyč

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	231 288 208 

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	197 228 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	100 112 501

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	14 617 284

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	14,6 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	3 938 541

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	3,9 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	34 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	29 949

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	6585,5 

	Zvolené téma či zóna
	Zóna Portyč

	Přibližná velikost zóny v ha
	11,2 ha

	Přibližný počet obyvatel zóny
	4 794

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	41 140,6

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Zóna Portyč je charakteristická tzv. bludným kruhem, který představuje fyzické chátrání v podobě dosluhujících domů, vysoká hustota zástavby – zanedbané veřejné prostředí – odchod mladých a „perspektivních“ obyvatel – koncentrace problémových a sociálně znevýhodněných obyvatel – zvyšování kriminality – devastace veřejných prostor – snížení atraktivity lokality. IPRM je zaměřen na regeneraci bytových domů a komplexní revitalizaci a vybavení veřejných prostranství v zóně Portyč, na vytvoření přitažlivého prostředí a podmínek pro posílení občanského a společenského života. 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor IPRM, manažer IPRM, dvě pracovní skupiny, které jsou zaměřeny podle typu aktivit, které jsou v lokalitě plánovány. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
IPRM běží podle plánu, bez závažnějších problémů.

· Projekt Revitalizace oblasti Stínadla - projekt je již ukončen.
· V realizaci 4 projekty na regeneraci bytových domů, které stále běží.

· Není připravována realizace žádného projektu pod čarou.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	13 000 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zatím ponechávají stávající stav a žádná opatření neaplikují.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Evaluátor neshledal významnější riziko.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	A


Město: 

Přerov

Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	231 311 678

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	198 159 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	88 438 290

	Předpokládaný počet projektů
	66

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	3 002 409

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	9 000 000 

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	7 677 941


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	46 254

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	4 284

	Zvolené téma či zóna
	Přerov Jih

	Přibližná velikost zóny v ha
	35

	Přibližný počet obyvatel zóny
	2700

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	73 392

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Klíčovým prvkem strategie je výrazná pozitivní změna ve fyzickém vzhledu vymezené zóny IPRM, na kterou navazuje i zkvalitnění infrastruktury pro veřejné služby. Strategie tedy operuje především s intervencemi zaměřenými na revitalizaci veřejných prostranství a bytových domů, přičemž součástí je i sociální integrace a podpora vzdělávání.

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM, pracovní skupina, manažeři IPRM a hodnotící komise.

Řídící výbor IPRM – nejdůležitější řídící složka na úrovni města ve fázi zpracování a hlavně realizace IPRM; má na starosti konečný výběr projektů, které budou do IPRM zařazeny, stejně tak jako jejich monitoring a případné změny a aktualizace IPRM;

Pracovní skupina – akční složka celé řídící struktury, analyzuje stávající situaci, připravuje podklady pro rozhodování v ŘV IPRM (zástupci odborů města (především Odboru rozvoje a Odboru majetku města jeho správy a provozu), externí subjekty (konzultant, garanti jednotlivých projektů))

Manažeři IPRM – stojí v čele pracovní skupiny a zajišťují celkovou komunikaci mezi zainteresovanými skupinami.

Hodnotící komise – jde o nezávislý orgán zřízený primárně k hodnocení dílčích projektů IPRM, který také předkládá vyhodnocené projekty Řídícímu výboru IPRM s doporučením, zda projekt podpořit či nikoli.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Problémem realizace je celkový posun v zahájení IPRM z důvodu pozdního podpisu Dohody o IPRM, ale i dlouhé schvalování pilotního neinvestičního projektu. IPRM tedy v roce 2010 nevyčerpá povinných 13% alokace. 

· Schválení neinvestičního projektu v OP LZZ předchází podávání projektu investičních. 

· Investiční projekty jsou připravovány k podání v roce 2010.

· Realizace IPRM probíhá v plánované oblasti 5.2c s časovým posunem cca 1 rok, což ovlivňuje harmonogram i čerpání finančních prostředků IPRM.  

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	15 000 000 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Prostřednictvím webových stránek města přinášet informace o postupu realizace IPRM. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Příliš různorodé a široce vymezené území. Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	D


Město: 

Příbram
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	249 410 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	202 436 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	129 635 213

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	25 609 090

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	19, 6%

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	152 090 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	8 165 528


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	34 217

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	5 916

	Zvolené téma či zóna
	Kompaktní sídliště z 60. let, většina domů postavena cihlovou technologií, panelové domy jsou mladší a je jich pouze malá část.

	Přibližná velikost zóny v ha
	46

	Přibližný počet obyvatel zóny
	11 475

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	17 641

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Strategie IPRM nikterak nevybočuje z běžného modelu pro IPRM v IOP a zahrnuje tedy regeneraci veřejných ploch i regeneraci bytových domů. Na tyto základní funkční části IPRM navazují intervence z ostatních OP, především z OP ŽP, ale i z dalších.

IPRM je tvořen dvěma opatřeními: Opatření 1- Revitalizace veřejných prostranství a 2 - Regenerace bytových domů.  

	Popis řídící struktury IPRM

Nejdůležitějšími subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor projednal zásadní kroky v přípravě IPRM a tvoří klíčový subjekt i ve fázi realizační. Hlavním úkolem manažera IPRM je komunikace s ŘO IOP i s ostatními ŘO. Výběr projektů provádí Výběrová komise, jejíž složení bylo schváleno Řídícím výborem.


Věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Zahájena realizace dvou projektů OP VK, u kterých byla zohledněna bonifikace v rámci zařazení do IPRM.

· Zatím nedošlo k realizaci žádného z projektů. 

· 4 projekty v procesu hodnocení městem a CRR.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	25 000 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Pro další období plánují v předstihu připravit projekty zejména v aktivitě 5.2a, aby včas podali žádosti o dotace a následně ŽoP a vyčerpali tak povinnou část financí, určenou v dohodě o realizaci IPRM.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Intervence mimo IOP (do ostatních OP) nejsou logicky zapracovány do navržené strategie (nejsou provázány s hierarchií opatření).

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Strakonice

Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – deprimované zóny „Sídliště Mír“

Finanční údaje

	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	294 409 051

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	197 584 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	121 417 003

	Předpokládaný počet projektů
	71

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	1 710 099

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	17 447 819

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	14,4 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	185 470 000 

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	2 742 615




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	23 081

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	5 260

	Zvolené téma či zóna
	Sídliště Mír

	Přibližná velikost zóny v ha
	504,558 m2

	Přibližný počet obyvatel zóny
	4600

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	26 395

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem IPRM je přeměnit deprivovanou zónu Sídliště Mír na stabilizované obytné prostředí zajišťující plnohodnotný, klidný a bezpečný život s řadou vzájemně prospěšných vazeb na své okolí, kde bude postupně docházet k pozitivnímu vývoji klíčových socioekonomických ukazatelů.

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor IPRM složený ze zástupců města, jeho partnerů a zpracovatele IPRM, Pracovní skupina IPRM složená z klíčových odborníků, Manažer IPRM. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· 3 projekty doporučené městem k revitalizaci veřejného prostranství.

· Celkem 22 projektů na regeneraci bytových domů – 16 doporučeno městem, 6 na CRR. 
· Průběžně dochází k realizaci projektů pod čarou a další jsou ve fázích přípravy. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	15 545 650

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Další výzvy budou vyhlášeny v případě, že bude dostatek finančních prostředků pro alokace. Bude tedy závislé na průběhu realizace IPRM Strakonice, které zatím běží podle plánu.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Některé záměry v dosud nízkém stupni rozpracovanosti (včetně předpokládané výše nákladů na realizaci projektu stanovené odhadem) – riziko zvýšení finančního rámce projektů / IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Ústí nad Labem
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	263 480 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	297 403 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	172 081 148

	Předpokládaný počet projektů
	31

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	9 593 645

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	0 

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	42 900 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	95 289

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	3 121

	Zvolené téma či zóna
	Vymezená zóna se nachází v městském obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice a je tvořena panelovými domy, z nichž některé již prošly částečnou rekonstrukcí. Vymezená zóna tvoří jakýsi pás při silnici první třídy směrem na Děčín.

	Přibližná velikost zóny v ha
	38,5

	Přibližný počet obyvatel zóny
	4 664

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	63 766

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

IPRM Ústí nad Labem v IOP je navržen tak, aby představoval soubor opatření a aktivit, které ve vzájemné synergii umožní výrazné zlepšení fyzického stavu zóny a současně i sociální skladby obyvatel. IPRM obsahuje celkem pět opatření, které navazují na specifické cíle. Dvě z těchto opatření budou realizována v rámci oblasti intervence 5.2 IOP (1. Veřejná prostranství a 2. Bytové domy), zatímco zbývající směřují do jiných OP (3. Vzdělávání pro sociální integraci, 4. Služby pro sociální integraci a 5. Energetické úspory veřejných budov).

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící struktura IPRM vychází ze standardního modelu popsaného v Metodickém pokynu MMR, což znamená, že zahrnuje orgány města, Řídící výbor i manažera IPRM. Pod Řídícím výborem byly k řešení konkrétních problémů ustanoveny pracovní skupiny. Ve fázi přípravy IPRM se jednalo o tři pracovní skupiny pro témata veřejných prostranství, bytových domů a sociální integrace (tato skupina projednávala záležitosti spojené se sociálně vyloučenou romskou komunitou).


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Zájem žadatelů o projekty na regeneraci bytových domů je přes všechna opatření města minimální.
· Zatím nejsou podány žádné projekty. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zvýšení míry dotace na 60 % celkových způsobilých výdajů podpoří dostatečně motivaci žadatelů k předkládání projektových žádostí.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Doposud malý finanční pokrok, riziko nedodržení harmonogramu. S tím spjaté neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Znojmo
Název IPRM:  
Regenerace sídliště Přímětice
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Integrovaný operační program

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	290 425 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	187 108 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	97 545 412

	Předpokládaný počet projektů
	11

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	17 009 818

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	53 425 000 

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	34 725

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	5 388, 3

	Zvolené téma či zóna
	Sídliště Přímětice

	Přibližná velikost zóny v ha
	208.240 m2,

	Přibližný počet obyvatel zóny
	2643

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	70 793,8

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem je zvýšení kvality života pro obyvatele sídliště Přímětice prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů.  IPRM obsahuje 7 opatření - 1. 1 Snižování energetické náročnosti, 1.2 Technické vybavení bytového fondu, 2.1 Dopravní infrastruktura, 2.2 Technická infrastruktura, 2.3 Plochy pro volnočasové aktivity, 2.4 Veřejná zeleň a mobiliář, 2.5 Prevence sociálně patologických jevů). 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor, Pracovní skupina IPRM, Manažer IPRM -  odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Při realizaci IPRM došlo ke zdržení z důvodu problémů při zpracování projektové dokumentace a z důvodů časově náročných a složitých procesů administrace IPRM společně s nutností schvalování změn v orgánech města na základě požadavků a doporučení ŘO. 
· Zatím nebyla vyhlášena výzva na revitalizaci veřejných prostranství.

· Odhadnuté náklady na regeneraci bytových domů jsou nižší než dle zpracované projektové dokumentace, přiznaná dotace se pravděpodobně nebude vztahovat na všechny plánované bytové domy v zóně. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	30 999 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Absorpční kapacitu posilují spoluprací se všemi zúčastněnými na projektu a důslednou kontrolou.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Celkové zpoždění programu, doposud žádné schválené projekty pro budoucí realizaci a s tím spjaté  neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	D


Karty vybraných měst realizujících IPRM v rámci ROP

Město: 

Brno
Název IPRM:  
Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Jihovýchod

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	979 762 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	562 782 950

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	520 574 229

	Předpokládaný počet projektů
	45

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	12 506 287

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	152 137 800



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	29,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	316 221 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	2 551 258 983




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	371 399

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	1 515

	Zvolené téma či zóna
	udržení a zvýšení kvality života občanů ve městě a dlouhodobě udržitelný rozvoj města. 

	Přibližná velikost zóny v ha
	(-)

	Přibližný počet obyvatel zóny
	(-)

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem je odstranění deficitu v oblasti občanské vybavenosti, rozšíření nabídky a kvality poskytovaných služeb pro veřejnost, které vedou k posílení sociální soudržnosti a ke zvýšení kvality života ve městě. Podporován je rozvoj dopravních, volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu přístupných široké veřejnosti, rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu a rozvoj sociálních a zdravotnických služeb. V neposlední řadě je to i rozvoj nástrojů pro efektivně komunikující úřad a podpora rozvoje vědy a výzkumu ve městě. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM, Oddělení implementace evropských fondů MMB a manažer IPRM. 
Řídící výbor se skládá ze 6 členů: 4 členů (zástupců) Rady města Brna, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB a vedoucího Kanceláře strategie města MMB. Řídící výbor je oprávněn k přípravě a realizaci IPRM zřizovat Pracovní skupiny. Případně vzniklé pracovní skupiny plní úkoly uložené Řídícím výborem. 
Oddělení implementace evropských fondů MMB je v implementaci IPRM nejen členem ŘV IPRM (prostřednictvím osoby vedoucího oddělení), ale je i nositelem projektu „Manažer IPRM“ a plní s tím spjaté povinnosti. 

Manažer IPRM, který je jmenován Radou města Brna, pracuje jako zaměstnanec magistrátu. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO ROPu i s ostatními ŘO.  


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Realizace IPRM jako celku je teprve na svém počátku, nejsou prozatím indikovány žádné problémy, které by ovlivnily plnění jeho cílů.
· Podáno celkem 9 projektových žádostí, z nichž 7 již bylo schváleno. 
· Fyzická realizace probíhá u projektu SALVe - Salesiánský areál pro líšeňskou veřejnost – rozšíření možností volnočasových a sportovních aktivit a Azylový dům Magdalenium (dosud není ukončeno), realizace zbylých projektů bude probíhat v roce 2010. 

· Bude probíhat realizace projektů Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu ZŠ Heyrovského 32 a Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10. 
· Dále se předpokládá předložení žádosti o dotaci na projekty ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace, Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci (spojení projektu Modernizace veřejnosti přístupného školního hřiště ZŠ Svážná a projektu Dobudování veřejnosti přístupného školního hřiště ZŠ Kamínky v jednu investiční akci).
· Zahájení realizace je plánováno u projektů Regionální biocentrum Cacovický ostrov – revitalizace, Odpočinková a sportovní zóna „TERÉNKY“ k.ú. Brno - Slatina a Park-Bubeníčkova. Předpokladem na další monitorovací období je zpracování a předložení žádostí o dotaci na projekty Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána, Rekonstrukce veřejného sportoviště za domem Glinkova 13-17, Čertova rokle – srdce Lesné, Sportovní areál Brno - Útěchov a Sportovně rekreační areál „U Hrocha“ a další. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit. 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zatím neaplikují, IPRM běží podle plánu. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Z pohledu evaluátora nebyl identifikován významný problém.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Brno
Název IPRM:  
Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch

Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Jihovýchod

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	1 123 643 000 

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	523 000 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	483 775 000

	Předpokládaný počet projektů
	22

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	23 772 727

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	244 780 808



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	50,6 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	17 144 195



	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	3,3 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	465 522 000 

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0



Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	371 399

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	1 408

	Zvolené téma či zóna
	Historické centrum

	Přibližná velikost zóny v ha
	158,3

	Přibližný počet obyvatel zóny
	(-)

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Globálním cílem IPRM je revitalizace historického jádra prostřednictvím investic do městské infrastruktury a revitalizace veřejných prostranství, dále podpora nových produktů a služeb cestovního ruchu vedoucích k rozvoji turistického potenciálu města.

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM, Oddělení implementace evropských fondů MMB a manažer IPRM. 
Řídící výbor se skládá ze 6 členů: 4 členů (zástupců) Rady města Brna, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB a vedoucího Kanceláře strategie města MMB. Řídící výbor je oprávněn k přípravě a realizaci IPRM zřizovat Pracovní skupiny. Případně vzniklé pracovní skupiny plní úkoly uložené Řídícím výborem. 
Oddělení implementace evropských fondů MMB je v implementaci IPRM nejen členem ŘV IPRM (prostřednictvím osoby vedoucího oddělení), ale je i nositelem projektu „Manažer IPRM“ a plní s tím spjaté povinnosti. 

Manažer IPRM, který je jmenován Radou města Brna, pracuje jako zaměstnanec magistrátu. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO ROPu i s ostatními ŘO.  


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Realizace IPRM jako celku je teprve na svém počátku, nejsou s ní prozatím žádné problémy, které by ovlivnily plnění jeho cílů.
· Byly podány tři projektové žádosti, z nichž byla již jedna schválena. Doposud nebyla zahájena ani ukončena realizace žádného projektu. 

· Předložení žádosti o dotaci na projekt Kobližná – prostor u OD Centrum. Zahájení realizace tohoto projektu je plánováno na duben 2010.
· Předložení žádosti o dotaci na projekty Koliště II.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit. 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zatím neaplikují, IPRM běží podle plánu.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Evaluátor neshledal významné riziko.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

České Budějovice

Název IPRM:  
IPRM České Budějovice – Levý břeh Vltavy
Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Jihozápad

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	388 864 000 

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	257 536 590

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	238 221 346

	Předpokládaný počet projektů
	4

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	64 384 147

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	97 523 832

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	41 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	321 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	3 318 214




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	94 936

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	2 712

	Zvolené téma či zóna
	Levý břeh Vltavy

	Přibližná velikost zóny v ha
	2 053,3

	Přibližný počet obyvatel zóny
	30 000 

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	8 584

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Globálním cílem je vytvořit urbanisticky hodnotnou a přitažlivou část města České Budějovice na levém břehu Vltavy a zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. Regenerovat a revitalizovat území zóny (řešení problematiky brownfields) a rozvoj ohnisek zóny s potenciálem růstu, zlepšit dopravní dostupnost a bezpečnost části města, modernizovat a ekologizovat MHD a v neposlední řadě zlepšit podmínky pro bydlení v zóně, sociální infrastrukturu, občanskou vybavenost, rozšířit a zkvalitnit nabídku volnočasových aktivit a vytvořit odpovídající strukturu řízení IPRM. Strategie vychází z existence 2 ohnisek v zóně (bývalý vojenský areál a AUK), komplexnosti řešení rozvoje zóny z pohledu dopravní dostupnosti a vybavenosti území kvalitním zázemím pro obyvatele zóny. Jako pilíře globálního cíle byly stanoveny tři prioritní oblasti.

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor IPRM byl ustaven již v přípravné fázi dokumentu a jeho funkce je vnímána jako stěžejní také pro fázi realizace IPRM. Řídící výbor IPRM je odpovědný radě a zastupitelstvu města, závěry z jeho jednání mají pro zastupitelstvo a radu města doporučující charakter. Manažer IPRM odpovídá za koordinaci činností věcně příslušných odborů v rámci přípravy, realizace a monitoringu IPRM a zároveň je koordinátorem činností Řídícího výboru IPRM a Pracovní skupiny. Pracovní skupina pro byla ustanovena Řídícím výborem především jako poradní a konzultační orgán pro stanovení věcné náplně IPRM. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
·  Předložen projekt „Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz“.
· Předložen projekt „Personální a technické zajištění managementu IPRM Levý břeh Vltavy“.
· Předloženy 2 projekty z nezávazné části IPRM, u kterých již začala realizace („Město sportu“, „Informační systém pro cestující MHD v ČB“). 

V roce 2010 budou předloženy následující projekty:
1) Regenerace sídliště Máj – jižní část 

2) Regenerace sídliště Máj – východní část

3) Rekonverze vojenského areálu 4D na městskou čtvrť – I. etapa 
U dílčích projektů došlo ke změnám harmonogramu a ponížení způsobilých výdajů, které budou převedeny do ještě nerealizovaných projektů v rámci IPRM.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	169 000 000 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zatím nejsou aplikována. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Jako rizikové se jeví nesplnění požadavku o vyčerpání min 13 % celkových způsobilých výdajů do 31. 12. 2010 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

České Budějovice

Název IPRM:  
Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období 2008-2013 - Statutární město České Budějovice 
Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Jihozápad

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	391 926 000 

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	211 482 216

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	195 621 050

	Předpokládaný počet projektů
	6

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	35 247

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	130 055 932

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	61,4 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	248 930 000 

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	94 936

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	2 227 

	Zvolené téma či zóna
	Řešení fyzického vzhledu a infrastrukturní vybavenosti vnitřní části města se zaměřením na obnovu veřejných prostranství a ploch pro volnočasové aktivity a rekreaci. 

	Přibližná velikost zóny v ha
	(-)

	Přibližný počet obyvatel zóny
	55 – 60 000 obyvatel

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Globálním cílem je zkvalitnit fyzické prostředí a vybavenost města pro volnočasové aktivity a zlepšit tak podmínky pro bydlení, zejména ve vnitřní části města pro všechny skupiny obyvatel města. PO1 – Revitalizace fyzického prostředí (Revitalizace veřejných prostranství a městské zeleně), PO2 – Plochy pro volnočasové aktivity a rekreaci (Modernizace, rekonstrukce a rozvoj ploch a zařízení pro volnočasové aktivity a rekreaci), PO3 – Implementace IPRM (Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM). 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor – má pro hlasování v zastupitelstvu města doporučující charakter. Manažer IPRM – hlavní výkonná role při zpracování a realizaci IPRM. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
V rámci IPRM byla započata realizace u všech schválených projektů v závazné části. U dílčích projektů došlo ke změnám harmonogramu a ponížení způsobilých výdajů, které budou převedeny do ještě nerealizovaných projektů v rámci IPRM. 

· Byly předloženy a schváleny projekty na rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)“, „Revitalizace Palackého náměstí včetně parkové zeleně“, „Rekonstrukce letní plovárny“ a „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“.
· Schválen partnerský projekt „Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné“.
V roce 2010 budou předloženy následující projekty:
1) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Baarova, B.Smetany, Skuherského)
2) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čechova, Roháče z Dubé)
3) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl.legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury)

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	161 915 000 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zatím neaplikují, IPRM běží podle plánu.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Jako rizikové se jeví nesplnění požadavku o vyčerpání min 13 % celkových způsobilých výdajů do 31. 12. 2010 prostřednictvím proplacených žádostí o platbu.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Děčín
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Děčín
Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Severozápad

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	771 400 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	691 739 513

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	516 432 424

	Předpokládaný počet projektů
	8

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	86 467 439

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	516 432 421

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	99 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	124 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	52 282

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	13 230

	Zvolené téma či zóna
	Centrum města – městská část Děčín I a II

	Přibližná velikost zóny v ha
	461

	Přibližný počet obyvatel zóny
	12 640

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	54 726

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

IPRM Děčín je tvořen čtyřmi specifickými cíli a pěti opatřeními. Pod první specifický cíl Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání spadá Opatření 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti, pod druhý specifický cíl Zvýšení atraktivity exponovaných lokalit spadá Opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně a Opatření 2.2 Plnohodnotné využití kulturní památky města zaměřené na objekt zámku, pod třetí specifický cíl Posílení spektra nabídky volnočasových aktivit spadá Opatření 3.1 Revitalizace sportovišť školských zařízení a pod čtvrtý specifický cíl Zvyšování kvality výkonu veřejné správy „Smart government“ spadá Opatření 4.1 Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín.

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovým subjektem řídící struktury IPRM je řídící výbor, v jehož čele stojí vedoucí Odboru rozvoje městského úřadu. Členem řídícího výboru je i náměstek primátora města, který zároveň vykonává funkci manažera IPRM. Za účelem řešení jednotlivých dílčích tematických oblastí IPRM bylo ustanoveno 8 pracovních skupin.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Průběh dílčích aktivit projektů probíhá bez závaznějších komplikací. 

· Jsou podány všechny dílčí projekty zahrnuté v IPRM – tzn. 8 projektů, které budou nebo již jsou v realizaci.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	0

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zatím neaplikují, IPRM běží bez problémů

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Široké spektrum podporovaných aktivit není příliš logicky spojeno v celek. 

Zpožděná realizace projektů má za riziko neplnění cílů a monitorovacích indikátorů.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Frýdek Místek

Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku – Místku – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Moravskoslezsko

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	245 916 500

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	245 916 528 

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	227 472 788 

	Předpokládaný počet projektů
	6

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	40 986 088

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	108 282 698



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	47,6 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	37 529 298

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	16,5 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	Není uvedeno

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	1 107 404


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	59 007

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	3 838

	Zvolené téma či zóna
	Přitažlivé město – regenerace veřejných prostranství a kulturní infrastruktury

	Přibližná velikost zóny v ha
	5 159

	Přibližný počet obyvatel zóny
	59 007

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	3 838

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

IPRM řeší stanovené téma na celém území města, v rámci kterého je navrženo zlepšení prostředí města včetně možností k trávení volného času. IPRM obsahuje jednu prioritní oblast, dvě opatření a příslušné aktivity na zkvalitnění sportovní a kulturní infrastruktury a na výstavbu a úpravu veřejných prostranství, náměstí a ulic bulvárového typu. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor IPRM je nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM, který podléhá Radě města. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci. Dále má manažer IPRM k dispozici finančního manažera IPRM (účtuje dle požadavků implementační struktury), P.R. manažera IPRM (zajišťuje publicitu) a projektový tým pro dílčí projekty, který je složen z vedoucího a finančního manažera.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Dochází k posunu zahájení realizace dílčích projektů, tudíž i k posunu v harmonogramu čerpání dotací. Byl upraven harmonogram realizace. 

· Zahájena realizace IPRM předložením dvou projektů – Revitalizace ulice 8. Pěšího pluku, Řízení a implementace IPRM.
· Schváleno financování dvou projektů z OP ŽP.  

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	23 022 976

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zatím neaplikují, neboť IPRM běží podle plánu.  

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Evaluátor neshledal významné riziko.  

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	A


Město: 

Havířov

Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova „Přitažlivé město Havířov“

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Moravskoslezsko

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	282 274 400

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	282 274 381

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	193 673 139

	Předpokládaný počet projektů
	7

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	40 324 914

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	119 980 493



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	62 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	Není uvedeno

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	83 558

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	3 378

	Zvolené téma či zóna
	Přitažlivé město Havířov (rozvoj infrastruktury a vybavenosti města)

	Přibližná velikost zóny v ha
	3 207

	Přibližný počet obyvatel zóny
	83 558

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	3 378

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Vymezená oblast města je charakterizována jako oblast s vysokým potenciálem růstu. Strategie IPRM se soustředí na rozvoj klíčových funkcí centrální části města, kde dochází k největší kumulaci ekonomických, dopravních, vzdělávacích a společensko-kulturních aktivit ve městě. Ve vymezené oblasti se jedná o zajištění funkce administrativní, funkce veřejných služeb či funkce rekreační. Tyto intervence jsou doplněny předpokládanými investicemi v oblasti veřejné dopravy. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Manažer IPRM je jmenován Radou města. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO ROP MS i s ostatními ŘO.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Během prvního monitorovacího období nenastaly žádné problémy, které by měly vliv na plnění cílů IPRM. 

· Město Havířov předložilo dvě žádosti o dotaci na dílčí projekty – Regenerace náměstí U Severky a Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská. 
· Žádné aktivity IPRM nebyly realizovány v rámci ostatních OP.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	40 000 000 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Neaplikují, neboť IPRM běží podle plánu.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Široce vymezená oblast pro omezený finanční objem. Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Hradec Králové
Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové - Centrum města = pól růstu a rozvoje města“

Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Severovýchod

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	1 838 800 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	509 256 000 

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	467 964 973

	Předpokládaný počet projektů
	15

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	33 950 400

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	55 346 547



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	12 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	3 418 956 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	72 502 149




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	94 497

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	5 389

	Zvolené téma či zóna
	Centrum města

	Přibližná velikost zóny v ha
	4,4 km2

	Přibližný počet obyvatel zóny
	20 381

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	24 986

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Centrální zóna města je jako celek bezesporu nejpřitažlivějším územím v rámci města z hlediska historického, kulturního a společenského potenciálu, dále je centrem administrativní a správní funkce města, centrem cestovního ruchu, obchodu a podnikáni. V centru města budou kvalitní a funkční veřejná prostranství, upravená městská zeleň a rekonstruované objekty, které jsou historickým a kulturním dědictvím města. Rozvíjeny budou podnikatelské i nepodnikatelské aktivity vedoucí k posílení centrální funkce zóny nabízející široké spektrum služeb a vybavenosti v nových i revitalizovaných objektech. V lokalitě centra města se budou rozvíjet aktivity pro vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly a kapacity pro vědu, výzkum a inovace. 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící skupina je hlavním orgánem IPRM z hlediska kompetencí a odpovědnosti v období jeho přípravy, zpracování a samotné realizace IPRM. Manažer IPRM - je odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM, je odpovědný předsedovi ŘS a je kontaktní osobou pro komunikaci s RR SV (ÚRR) a ŘO TOP.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Pomalejší náběh čerpání projektů města do ROP NUTS II Severovýchod je jejich nízká rozpracovanost, nastavování a koordinace celého procesu přípravy a řízení dílčích projektů města a praktické nečerpání finančních prostředků. Většina projektů je navíc realizována na archeologicky cenných lokalitách, kde se předpokládají četné archeologické nálezy. Tím dochází k prodlužování původně zamýšleného harmonogramu a k úpravám projektových dokumentací dílčích projektů. 

· Schválená žádost o dotaci dvěma projektům – Hradby – rekonstrukce a Dům u Špuláků.
· V roce 2010 se předpokládá podání několika dalších projektů – cca 6 projektů. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit. 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

I přes pomalejší náběh IPRM, neuvažují o posílení absorpční kapacity.  

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Evaluátor vidí významné riziko ve zpožďování harmonogramu realizace IPRM a nízké rozpracovanosti dílčích projektů.
V důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM může docházet k  neplnění cílů a monitorovacích indikátorů.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	D


Město: 

Chomutov
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Chomutov Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí
Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Severozápad

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	1 616 493 124

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	1 508 990 648

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	954 638 873

	Předpokládaný počet projektů
	9

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	167 665 627

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	448 304 691

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	47 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	27 803 961



	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	2,9 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	0

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	4 436 447




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	49 926

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	30 225

	Zvolené téma či zóna
	Okrajová část města – rozsáhlý brownfield (vzniklý činností armády) a přilehlé okolí

	Přibližná velikost zóny v ha
	10,1

	Přibližný počet obyvatel zóny
	Bez trvale bydlícího obyvatelstva

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit
Analyzovaný IPRM se zaměřuje na revitalizaci areálu bývalých kasáren, který je možno označit za téměř klasický „brownfield“ a přilehlého území. Při tom se snaží řešit chybějící nebo nedostatečnou infrastrukturu pro volnočasové aktivity (včetně sportu), kulturu a sociální integraci. V rámci IPRM byly stanoveny čtyři specifické cíle: „Vytvoření kvalitní, atraktivní a dostupné občanské infrastruktury pro všechny skupiny obyvatel“, „Zlepšení kvality prostředí zóny“, „Vytvoření kvalitní infrastruktury podporující sociální integraci“ a pro řízení IPRM cíl „Zajištění efektivní implementace IPRM.“

	Popis řídící struktury IPRM
Řídící struktura zahrnuje vedle orgánů města (zastupitelstvo, rada) zejména řídící výbor, manažera IPRM a pracovní skupinu IPRM. Rovněž rozdělení kompetencí mezi těmito subjekty odpovídá standardnímu modelu. V čele řídícího výboru, jehož usnesení mají doporučující charakter, stojí primátorka. Řídící výbor koordinuje a kontroluje činnost pracovní skupiny, která se schází každý týden a která se zabývá zejména problémy spojenými s jednotlivými dílčími projekty. Pracovní skupina rovněž provádí prvotní výběr dílčích projektů, které doporučuje řídícímu výboru.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Realizace IPRM probíhá velmi intenzivně – v realizaci je již 6 z celkových 9 projektů. 

· Zbylé tři projekty jsou v přípravě a budou podány během roku 2010. Realizace projektů běží podle plánu. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	505 893 444

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Vzhledem k tomu, že je většina projektů již připravena a předložena, nejsou aplikována opatření na zajištění absorpční kapacity. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Jak je uvedeno v roční monitorovací zprávě, v rámci IPRM došlo a pravděpodobně bude ještě docházet v několika dílčích projektech k změnám v realizaci. Schvalování těchto změn může znamenat skluz v harmonogramu IPRM (který je však zatím plněn podle plánu).

Evaluátor však neshledává významná rizika. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Jihlava
Název IPRM:  
Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Jihovýchod

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	620 806 500

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	563 105 312

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	521 403 272

	Předpokládaný počet projektů
	23

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	23 308 926

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	178 456 042



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	34,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	102 151 551



	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	19,6 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	1 111 114 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	144 565 124




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	51 143

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	11 010, 41

	Zvolené téma či zóna
	zvýšení kvality života ve městě a všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj městského prostředí

	Přibližná velikost zóny v ha
	(-)

	Přibližný počet obyvatel zóny
	(-)

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem IPRM je zlepšení stavu veřejných prostranství ve městě, rozšíření kapacit a zlepšení kvality veřejné infrastruktury v oblastech sociální péče a integrace, školství a vzdělávání, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volnočasových a neformálních aktivit. Mělo by dojít ke zvýšení kvality života ve městě a všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj městského prostředí při současném využití kulturního, historického, hospodářského, sociálního a lidského potenciálu statutárního města Jihlavy jako přirozeného pólu a akcelerátoru regionálního růstu v urbánní dimenzi.

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor IPRM je tvořen vedením města, vedoucími odboru rozvoje města, ekonomického odboru a úřadu územního plánování, předsedou Komise pro strategický rozvoj Rady města a zástupci partnerů. Manažer IPRM má odpovědnost za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM a řízení rizik IPRM. Je kontaktní osobou pro komunikaci s ÚRR. Pracovní skupina priority IPRM - plní kontrolní a koordinační funkci nad jednotlivými rozvojovými oblastmi a projekty zařazenými do dané priority.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Realizace IPRM probíhá v souladu s pravidly IPRM a ROP podle stanoveného časového a finančního harmonogramu. 

· Probíhá realizace projektů IPRM Park nad tunelem a Areál pro sportovní a volnočasové aktivity u Hellerova rybníka, Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě – I. Etapa.
· Probíhá realizace projektů Park Gustava Mahlera, zahájena fyzická realizace projektu Revitalizace části parku Malý Heulos.
· Část projektů byla již ukončena a byly podány žádosti o platbu. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	39 100 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Absorpční kapacitu IPRM lze v současnosti považovat za dostatečnou, další zlepšení se očekává v návaznosti na budoucí možnost využití průběžného financování u projektů nad
30 mil. Kč.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Nezajištění prostředků na případné vyvolané investice či jiné nezpůsobilé náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy.

Evaluátor celkově neshledává významné riziko pro další implementaci.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	A


Město: 

Karlovy Vary
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Severozápad

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	693 000 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	621 000 000

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	420 000 000

	Předpokládaný počet projektů
	5

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	124 200 000

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	114 127 696

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	27,2 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	0 (projekty se nepředpokládají)

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	0

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	51 459

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	12 067

	Zvolené téma či zóna
	Jako zóna bylo zvoleno území v širším centru města podél řeky Ohře a jejího přítoku Rolavy. Jedná se o městské části Doubí u Karlových Varů, Tuhnice, Rybáře, a částečně i Dvory, Drahovice a Bohatice.

	Přibližná velikost zóny v ha
	146

	Přibližný počet obyvatel zóny
	17 570

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	35 344

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Strategie IPRM Karlovy Vary směřuje ke zkvalitnění prostředí zóny a zprostředkovaně tedy i města a to včetně zkvalitnění občanské vybavenosti. V rámci IPRM byly stanoveny dva specifické cíle: první z nich je „Zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí pro volnočasové aktivity a regeneraci pracovních sil obyvatel i návštěvníků měst“, druhý z nich zní „Zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných událostí a krizových situací a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku obyvatelstva.“

V rámci prvního cíle budou realizována Opatření 1.1 Podmínky pro volnočasové vyžití obyvatel i návštěvníků města zaměřené na volnočasovou a sportovní infrastrukturu a Opatření 1.2 Vzhled města a regenerace obyvatel i návštěvníků zaměřené především na veřejná prostranství. Opatření 2.1 Podpora a spolupráce záchranářských subjektů a obyvatel realizované v rámci druhého cíle se zaměřuje na infrastrukturu pro vzdělávání a přípravu ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku, což je možné označit za dosti ojedinělé a v jistém slova smyslu tedy i inovativní intervence.

	Popis řídící struktury IPRM

Hlavní roli v řídící struktuře IPRM má Řídící výbor, který schvaluje vytvoření Pracovních skupin a jehož členem je rovněž manažer IPRM (zaměstnanec magistrátu, Odboru rozvoje a investic). Z magistrátu je do řízení IPRM Karlovy Vary vedle již zmíněného Odboru rozvoje zapojen rovněž odbor investic a Odbor financí a ekonomiky. Kromě toho je do řídící struktury zapojen též Monitorovací výbor IPRM, který má na starosti kontrolu pracovních skupin a podílí se na monitorování IPRM.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM

	· Zahájena fyzická realizace projektu – Areál Rolava, Meandr Ohře a víceúčelová stezka Rybáře – Stará role.  

· Probíhá příprava podání projektu v roce 2010 – Výstavba krytého bazénu, lávky a parkoviště.
· Jsou připravovány další projekty (zatím ve stavu investičního záměru) – Míčová hala a Centrum zdraví a bezpečí, které budou podány v roce 2011. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	268 000 000 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Zatím neaplikují, IPRM běží podle plánu.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
· Vymezená zóna je dosti široká a zahrnuje z urbanistického hlediska rozdílné typy území, je tedy nejisté, zda navržená strategie může přispět k rozvoji zóny jako celku.
· Návrhová část IPRM je rozpracována pouze v obecné rovině, chybí detailnější popis strategie a rozpracování hlavních dílčích projektů.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Karviná
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Karviná

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Moravskoslezko

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	537 277 770

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	537 277 770

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	423 286 159

	Předpokládaný počet projektů
	29

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	18 526 817

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	44 118 150

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	10,4%

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	413 036 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	11 823 261


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	62 661

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	8 574

	Zvolené téma či zóna
	Centrální část města 

	Přibližná velikost zóny v ha
	9 km2

	Přibližný počet obyvatel zóny
	40 730

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	13 191

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Vymezená zóna je charakterizována jako zóna s vysokým potenciálem růstu. Strategie IPRM se soustředí na rozvoj klíčových funkcí centrální části města, kde dochází k největší kumulaci ekonomických, dopravních, vzdělávacích a společensko-kulturních aktivit ve městě. Ve vymezené zóně se jedná o zajištění funkce administrativní, funkce veřejných služeb či funkce rekreační. Tyto intervence jsou doplněny předpokládanými investicemi v oblasti veřejné dopravy. Všechny tyto aktivity jsou vymezeny v 7 specifických cílech. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Manažer IPRM je jmenován Radou města. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO ROP MS i s ostatními ŘO. Hodnocení předkládaných projektů provádí 3-členná komise složená z vybraných členů řídícího výboru IPRM Karviná na základě podkladů od manažera IPRM.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Dochází ke zpožďování v předkládání žádostí o dotace – za prvé z důvodu zpoždění projektové přípravy a vyřizování potřebných povolení, za druhé pak v důsledku složitosti při kompletaci příloh žádosti. 

· Podána žádost o dotaci na projekt – Rekonstrukce a modernizace ZŠ Mendelova.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	11 481 854 


	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Nejsou aplikována.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
· Příliš široce vymezené aktivity nebudou schopny efektivně pokrýt stanovené cíle.
· Vzhledem k množství aktivit a do nich podávaných projektů může dojít k nedostatku financí a nenaplňování cílů.
· Zpožďování realizace, resp. přípravy projektů.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	D


Město: 

Kladno
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Kladna
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Střední Čechy

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	1 008 051 660

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	759 317 483

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	645 419 858

	Předpokládaný počet projektů
	30

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	25 310 583

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	5 095 479



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0,7 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	4 873 913

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0,8 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	1 735 990 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	6 924 474




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	69 906

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	10 862

	Zvolené téma či zóna
	Široce vymezené centrum města

	Přibližná velikost zóny v ha
	255

	Přibližný počet obyvatel zóny
	23 000

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	33 014

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Klíčovým prvkem strategie je výrazná pozitivní změna ve fyzickém vzhledu vymezené zóny IPRM, na kterou navazuje zkvalitnění infrastruktury pro veřejné služby. Strategie tedy operuje především s intervencemi zaměřenými na revitalizaci veřejných prostranství i areálů brownfield, přičemž je zdůrazněna specifická urbanistická struktura města Kladna, která je dána specifickým historickým vývojem. V oblasti veřejných služeb je pozornost vedle školství či zdravotnictví zaměřena rovněž na volnočasové aktivity. Doplňkově (z hlediska věcného i finančního) je zmíněna i veřejná doprava.

IPRM se člení na dvě prioritní oblasti: Prioritní oblast 1 Fyzická revitalizace území a prostředí a Prioritní oblast 2 Rozvoj veřejných služeb. Prioritní oblast 1 se dále člení na Opatření 1.1 Revitalizace brownfields a dalších zanedbaných areálů a Opatření 1.2 Úprava, obnova a vybavení veřejných prostranství. Prioritní oblast 2 se dále člení na Opatření 2.1 Rozvoj dopravní obslužnosti městskou dopravou a Opatření 2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení pro veřejné služby.

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor byl sestavován na principu partnerství a jeho usnesení mají doporučující charakter pro hlasování v Zastupitelstvu města. Pro odbornou diskusi dílčích problematik byly ustanoveny pracovní skupiny. Hlavní roli v administrativě IPRM hraje manažer IPRM, který je zaměstnancem magistrátu. Mimo něj se na administraci a řízení IPRM podílejí i další zaměstnanci magistrátu.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Zpracování a předložení dvou dílčích projektů – Příprava IPRM, Řízení IPRM a Rekonstrukce budovy divadla Lampion.
· Projevuje se určitý nedostatek dílčích projektů, nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města potřebných k předfinancování projektů.
· Obava z nedodržení časového harmonogramu.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit. 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

I přes zdržení, zatím neuvažují o posílení absorpční kapacity.  

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Příliš široce vymezená zóna povede k dekoncentraci prostředků, vzhledem k omezeným finančním zdrojům se nepovede výrazněji změnit její špatný fyzický vzhled.
Příliš velké zastoupení projektů typu revitalizace brownfields, které jsou v přípravné fázi velmi náročné (mj. otázka majetkoprávních vztahů, přípravy projektové dokumentace) povede k zpoždění v realizaci IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	D


Město: 

Liberec

Název IPRM:  
Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“
Finanční údaje a finanční pokrok 
	Financující OP
	Regionální operační program Severovýchod

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	932 862 500

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	699 762 500

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	699 762 500

	Předpokládaný počet projektů
	23

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	30 424 456

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	43 992 553



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	6,3 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	1 805 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	680 008 075




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	101 625

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	6 885 

	Zvolené téma či zóna
	Zóna Lidové sady

	Přibližná velikost zóny v ha
	1,7 km2

	Přibližný počet obyvatel zóny
	3 600

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	194 378

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Posílení přitažlivosti a zajímavosti zóny Lidové sady pro obyvatele města, instituce, návštěvníky, investory, podnikatele s cílem zajištění integrovaného, vyváženého a udržitelného ekonomického a společenského rozvoje prostřednictvím maximálního využití fondů EU založeného na principu partnerství. Cílem je vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj, podpora vzdělávacího potenciálu a sociální integrace, zlepšení stavu životního prostředí, posílení atraktivity zóny, zlepšení dostupnosti a mobility a taktéž zefektivnění správy věci veřejných. 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor IPRM, Pracovní skupina IPRM – spolupracuje se jmenovaným manažerem IPRM, který jim poskytuje metodickou a odbornou podporu. Členové Pracovní skupiny jsou převážně partneři, kterých se zóna Lidové sady a její rozvoj přímo dotýká. Manažer IPRM zajišťuje v rámci svých pracovních povinností a kompetencí dodržování principů partnerství a pečuje o jeho vysokou účinnost a kvalitu. V rámci svých kompetencí spolupracuje s externím zpracovatelem IPRM a informuje veřejnost o procesu tvorby a realizace IPRM. Manažer IPRM je odpovědný ŘV a voleným orgánům města Liberec.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· 14 projektových záměrů je ve fázi projednávání.
· Ke třem projektům je zpracovaná dokumentace k územnímu Rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu povolení.
· Pouze jeden projekt (na řízení IPRM) je v realizaci.
· 5 projektů je ve fázi zpracování Studie proveditelnosti.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	673 706 305

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

IPRM běží podle plánu (dle představitelů IPRRM), tudíž se neuvažuje o posílení absorpční kapacity.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Vysoká míra nepřipravených projektů a nízký objem alokovaných prostředků na projekt v realizaci. Evaluátor shledal vysoké riziko nevyčerpání alokovaných prostředků v IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	E


Město: 

Mladá Boleslav
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje statutárního města Mladá Boleslav
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Stření Čechy

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	553 906 628

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	479 074 262

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	407 213 129

	Předpokládaný počet projektů
	12

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	39 922 855

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	12 263 580



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	3 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	66 095 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	2 496 707




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	45 507

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	10 527

	Zvolené téma či zóna
	Centrum města

	Přibližná velikost zóny v ha
	114

	Přibližný počet obyvatel zóny
	2 000

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	239 537

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Vymezená zóna je charakterizována jako zóna s vysokým potenciálem růstu. Strategie IPRM se soustředí na rozvoj klíčových funkcí centrální části města, ať se jedná o zajištění funkce administrativní, funkce veřejných služeb (zejména školství) či funkce rekreační (na centrum města navazuje poměrně rozsáhlý lesopark). Tyto intervence jsou doplněny předpokládanými investicemi v oblasti veřejné dopravy. Hlavním cílem, ke kterému IPRM směřuje, je tedy zvýšení atraktivity vymezené zóny pro obyvatele města.

IPRM je tvořen dvěma prioritními oblastmi: Prioritní oblast 1 Veřejný prostor a Prioritní oblast 2 Veřejné služby. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor je vhodně sestaven na principu partnerství, pozitivní je účast zástupců podnikatelského a neziskového sektoru. Manažer IPRM, který je jmenován Radou města, pracuje jako zaměstnanec magistrátu. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO ROP SČ i s ostatními ŘO.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Rozvinutí realizace IPRM jako celku.
· Byly realizovány následující projekty – Řízení IPRM, Zkvalitnění a modernizace ŽŠ Komenského (podaly již žádost o platbu).
· Předpokládá se podání – Obnova vozového parku Dopravního podniku Mladá Boleslav, EKO Zahrada – Dům dětí a Mládeže, Rekonstrukce městského divadla. 

· Budou započaty stavební práce na projektu Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	162 479 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Příprava prioritních projektů ze strany města. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Široké spektrum zamýšlených intervencí povede k rozmělnění prostředků a bude ztěžovat monitoring naplňování stanovených cílů.
Evaluátor spatřuje riziko v pomalé realizace jednotlivých projektů, nízkého počtu projektů ve stavu doporučen k financování a dále, což může mít za následek nedodržení časového harmonogramu realizace IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	D


Město:

Olomouc
Název IPRM:
Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Střední Morava

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	262 062 900

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	211 176 900

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	211 176 900

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	Není uvedeno

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	1 471 010 483


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	100 362

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	2 104

	Zvolené téma či zóna
	Podpora socioekonomických funkcí města

	Přibližná velikost zóny v ha
	10 336

	Přibližný počet obyvatel zóny
	100 362

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	2 104

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

IPRM řeší stanovené téma na celém území města, v rámci kterého je navrženo zlepšení prostředí města včetně možností k trávení volného času a rozvoj vzdělávací infrastruktury v návaznosti na rozvoj vazeb vysokého školství a podnikatelské sféry v oblasti aplikovaného výzkumu a zajištění kvalitního dopravního napojení těchto rozvojových projektů, aby nedocházelo k odlivu perspektivních ekonomicky aktivních obyvatel do jiných měst.
IPRM se člení podle tří specifických cílů a opatření zahrnující revitalizaci veřejných prostranství a rekonstrukci městských komunikací, regeneraci a rozšíření volnočasové infrastruktury, podporu vzdělávacího potenciálu výzkumu, vývoje a inovačního potenciálu. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor IPRM je nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM, který podléhá Radě města Olomouce. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, resp. dalších ŘO OP.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Dosavadní realizace IPRM odpovídá nastavení časového harmonogramu IPRM, kdy se s realizací jednotlivých aktivit financovaných z ROP Střední Morava počítá až od roku 2010. 

· V rámci aktivit IPRM zatím není realizován žádný individuální projekt.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit.

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

I přes zpoždění neuvažují o posílení absorpční kapacity.  

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Riziko dekoncentrace prostředků z pohledu množství různorodých témat. Evaluátor spatřuje významné riziko v tom, že dosud nejsou schválené projekty a hrozí riziko nevyčerpání finanční alokace na IPRM, potažmo nesplnění stanovených cílů.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	E


Město: 

Olomouc
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Městské parky“
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Střední Morava

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	410 764 869

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	246 872 666

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	246 872 666

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	8 497 665

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	3,4 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	Není uvedeno

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	100 362

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	2 460

	Zvolené téma či zóna
	Městské parky

	Přibližná velikost zóny v ha
	47

	Přibližný počet obyvatel zóny
	(-)

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem strategie je výrazná změna ve fyzickém vzhledu vymezené zóny IPRM, která má významný vliv jak na obslužnost tak volnočasové aktivity a zejména výstavních akcí přímo v centru města. Strategie disponuje především s intervencemi zaměřenými na revitalizaci veřejných parků, přičemž je zdůrazněna specifická urbanistická struktura města Olomouc, která je dána specifickým historickým vývojem. V rámci IPRM jsou stanovena 3 opatření na rozvoj výstaviště Flóra, obnovu olomouckých historických parků a na obnovu nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavbu a rekonstrukci sociálního zázemí. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor IPRM je nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM, který podléhá Radě města Olomouce. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, resp. dalších ŘO OP.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Došlo k posunu vyhlášení výzev v rámci IPRM Městské parky ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o cca 4 měsíce, což způsobilo posun zahájení realizace IPRM o stejný časový úsek.
· Byly schváleny 2 projekty - Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady, obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady. Realizace projektů započne v roce 2010. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Není možné na základě dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

I přes zdržení neuvažují o posílení absorpční kapacity. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Hlavním rizikem se jeví narušení krajinného rázu ve vztahu k historickému centru.

Evaluátor taktéž spatřuje významné riziko v nedodržení harmonogramu realizace IPRM.

Evaluátor vidí významné riziko ve zpožďování harmonogramu realizace IPRM a nízké rozpracovanosti dílčích projektů.

V důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM může docházet k  neplnění cílů a monitorovacích indikátorů.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	D


Město: 

Opava
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy - PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Moravskoslezsko

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	721 500 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	443 699 652

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	410 422 177

	Předpokládaný počet projektů
	15

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	29 579 977

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	84 066 595

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	20,5 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	46 113 649

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	11,2 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	40 284 750

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	58 807

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	7 545

	Zvolené téma či zóna
	Zkvalitnění občanské vybavenosti a revitalizace prostranství

	Přibližná velikost zóny v ha
	31

	Přibližný počet obyvatel zóny
	58 807

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	7 545

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Vymezená lokalita města je charakterizována jako oblast s vysokým potenciálem růstu. Strategie IPRM se soustředí na rozvoj klíčových funkcí centrální části města, ať se jedná o zajištění funkce administrativní, funkce veřejných služeb či funkce rekreační. Tyto intervence jsou doplněny předpokládanými investicemi v oblasti veřejné dopravy. Hlavním cílem, ke kterému IPRM směřuje, je tedy zvýšení atraktivity vymezené zóny pro obyvatele města. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Řídící výbor je vhodně sestaven na principu partnerství, pozitivní je účast zástupců podnikatelského a neziskového sektoru. Řídící výbor je oprávněn k přípravě a realizaci IPRM zřizovat Pracovní skupiny. Pracovní skupina plní úkoly uložené Řídícím výborem. 
Manažer IPRM, který je jmenován Radou města, pracuje jako zaměstnanec magistrátu. Mimo jiné zodpovídá za komunikaci s ŘO ROP MS i s ostatními ŘO. Manažer IPRM má k ruce tajemníka IPRM. Tajemník Pracovní skupiny spolupracuje s manažerem IPRM zejména v administrativních a organizačních záležitostech v rámci zpracování a realizace IPRM.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· byly podány 2 projekty (Regenerace vnitrobloku kina Mír v Opavě), přičemž jeden z nich už je zrealizovaný (Obecní dům Opava). 
· V roce 2010 je plánováno podat 7 projektů, z nichž 5 požádá v tomtéž roce o platbu. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	116 680 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

IPRM běží podle plánu, tudíž neuvažují o posílení absorpční kapacity

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

Evaluátor neshledal významné riziko. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Ostrava
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města  Ostrava - Pól rozvoje

Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Moravskoslezsko

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	1 117 716 282

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	1 033 887 551

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	975 250 128

	Předpokládaný počet projektů
	25

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	41 355 502

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	8 715 833 513

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	640 911 902


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	306 006

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	3 379

	Zvolené téma či zóna
	ekonomický rozvoj a navazující dopravní dostupnost a mobilita

	Přibližná velikost zóny v ha
	21 409

	Přibližný počet obyvatel zóny
	306 006

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	3 379

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Velká pozornost je soustředěna na ekonomický rozvoj Ostravy. V rámci této aktivity je pozornost soustředěna především na podporu vzdělání, vědy, výzkumu a vývoje (vč. inovací). To souvisí s diverzifikací závislosti ekonomiky pouze na určitém typu hospodářství a snižováním dlouhodobé nezaměstnanosti, která je u vzdělanějších lidí tradičně nižší. V návaznosti na tuto skutečnost je druhé téma, dostupnost a mobilita. Zde je řešena současná situace dopravní infrastruktury, která neodpovídá (kvalitativně i kvantitativně) nárokům dopravy na ni kladené, což se sebou přináší řadu problémů. Součástí jsou nejen dopravní tepny, ale i cyklostezky. IPRM řeší toto téma, aby předešlo v budoucnu dopravnímu kolapsu.

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM, manažer IPRM a projektový tým. Řídící výbor IPRM je nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM, který podléhá Radě města Ostravy. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, resp. dalších ŘO OP.
Projektový tým zabezpečuje realizaci jednotlivých aktivit ve spolupráci s dalšími partnery, podílí se na zpracování dílčích projektů a jejich implementaci v rámci IPRM. Na základě pověření ŘV zajišťuje monitoring IPRM.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Dochází především ke zdržení projektové přípravy některých dílčích projektů a to zejména z důvodů majetkových či správních.

· V rámci IPRM Ostrava – Pól rozvoje zatím nebyl realizován žádný individuální projekt. 

· Jsou připravovány projekty rekonstrukce historických budov Ústředny a Elektrocentrály nacházející se na území Karoliny. Oba projekty již mají pravomocné stavební povolení a realizace se předpokládá 2010 až 2012.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

V případě, že i nadále budou setrvávat problémy se zahájením realizace projektů, projednává město možnost jejich nahrazení alternativními projekty.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Příliš široce vymezená zóna pro omezený počet financí. Evaluátor spatřuje významné riziko v tom, že dosud nejsou vybrány ani schváleny žádné projekty a hrozí riziko nevyčerpání finanční alokace na IPRM, potažmo nesplnění stanovených cílů.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	E


Město: 

Ostrava
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Ostrava - Magnet regionu

Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Moravskoslezsko

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	628 646 509

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	581 498 035

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	548 518 368

	Předpokládaný počet projektů
	15

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	38 766 536

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	3 454 400

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	0.6 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	33 234 919

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	195 037 486


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	Zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	306 006

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	1 900

	Zvolené téma či zóna
	Část města se špatnou vybaveností a dopravní obslužností

	Přibližná velikost zóny v ha
	2 355

	Přibližný počet obyvatel zóny
	22 360

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	26 006

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem současně zvolené etapy rozvoje je snaha o konverzi a restrukturalizaci průmyslu a nárůst terciéru a kvartéru. Pro dosažení zvolené strategie byly zvoleny 4 cíle: Zajištění a rozšíření dopravní obslužnosti zóny, Zvýšení a rozšíření kvality občanské vybavenosti města a rozvoj cestovního ruchu, Změna vzdělanostní struktury obyvatel včetně podpory výzkumu a inovací, Zlepšení kvality životního prostředí. 

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM, manažer IPRM a projektový tým. Řídící výbor IPRM je nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM, který podléhá Radě města Ostravy. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, resp. dalších ŘO OP.
Projektový tým zabezpečuje realizaci jednotlivých aktivit ve spolupráci s dalšími partnery, podílí se na zpracování dílčích projektů a jejich implementaci v rámci IPRM. Na základě pověření ŘV zajišťuje monitoring IPRM.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
V IPRM Ostrava – Magnet regionu dochází především ke zdržení projektové přípravy některých dílčích projektů a to zejména z důvodů majetkových či správních.
· Byla dokončena realizace projektu Hradní terasa Slezskoostravského hradu.
· Problémem staveb kolem řeky Ostravice je nutnost jejich návaznosti, kdy téměř všechny stavby mohou být realizovány až po realizaci stavby „Odpadovodu“ financovaného ze státního rozpočtu. 

· Problémem je i spor o autorství, který komplikuje přípravu dalších projektových stupňů.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	235 621 262

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Město se snaží najít náhradní projekty, které by byly schopny naplnit indikátory, které naplňoval projekt Revitalizace Komenského sadů. Momentálně vede jednání se ZOO Ostrava, které by bylo schopno připravit případné náhradní projekty – Expozice tygrů, Administrativní budova a vstup do ZOO Ostrava. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Příliš široce vymezená zóna povede k dekoncentraci prostředků, vzhledem k omezeným finančním zdrojům se nepovede výrazněji změnit negativní vlivy dotčené zóny. Evaluátor vidí významné riziko v nedodržení časového harmonogramu a nevyčerpání finančních prostředků na vytýčené cíle IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	E


Město: 

Pardubice
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Pardubic - „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Severovýchod

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	823 444 000 

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	421 452 000 

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	421 452 000

	Předpokládaný počet projektů
	Není uvedeno

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	(-)

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	286 023 473

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	67,8 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	1 424 811



	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0,3 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	3 800 200 000 

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	29 020 069


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	89 892

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	4 688

	Zvolené téma či zóna
	Centrální část města

	Přibližná velikost zóny v ha
	190 

	Přibližný počet obyvatel zóny
	6 007

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	70 160

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem je regenerovat a revitalizovat střed města, jeho veřejná prostranství a městskou zeleň, rozvíjet infrastrukturu pro zajištění široké nabídky volnočasových aktivit, vzdělávání a dostupných a kvalitních sociálních služeb, zvýšit prestiž Pardubic jako univerzitního města a centra špičkového výzkumu a vývoje světové úrovně. 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor, manažer IPRM, Pracovní skupiny, Projektové týmy – jejich úkolem bude příprava a realizace dílčích projektů města.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
Zahájena realizace IPRM prostřednictvím dílčích projektů (5), jenž jsou v různém stupni realizace.

Projekty města jsou intenzivně připravovány k podání. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Situaci pečlivě monitorují, aby nedocházelo ke zbytečnému zpožďování dílčích projektů. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Problémy při realizaci vyplývají zejména z rizika spojeného s výběrovým řízením u projektu na Modernizaci Plaveckého areálu Pardubice. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Plzeň
Název IPRM:  
Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015

Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Jihozápad

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	(-)

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	383 934 870

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	355 139 755

	Předpokládaný počet projektů
	9

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	42 659 430

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	64 919 001

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	18,3 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 % 

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	Není uvedeno

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	0


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	169 273

	Alokace na jednoho obyvatele města (schválené CZV)
	2 268

	Zvolené téma či zóna
	Zvýšení atraktivity města pro život, podnikání a návštěvu.

	Přibližná velikost zóny v ha
	(-)

	Přibližný počet obyvatel zóny
	(-)

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

IPRM je zaměřený na investice směřující ke zvýšení atraktivity města pro život, podnikání a návštěvu. Cíle bude dosaženo aktivitami zaměřenými na posílení nadregionálního významu Plzně (specifický cíl 1) a aktivitami orientovanými na občany města (specifický cíl 2). IPRM obsahuje intervence, které směřují ke zvýšení atraktivity navenek („pro návštěvníky a zvýšení kvality přímých investic“), ale vedle toho obsahují intervence směřující ke zvýšení atraktivity dovnitř („pro život a stimulaci místních podnikatelů“). Globální cíl bude naplňován prostřednictvím dvou specifických cílů.

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor - relevantní složky městské správy a hlavní partneři projektu tj. reprezentativní vzorek nejužšího vedení města; poradní orgány, kterých se problematika týká; úředníci odpovědní za přípravu projektů; zástupci městských obvodů, na jejichž území bude projekt realizován; partneři na základě písemné dohody; relevantní nezávislí odborníci a neziskový sektor. Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců – představitelů a odborných pracovníků hlavních partnerů IPRM: Plzeňského kraje. Pracovní skupina slouží jako poradní a konzultační orgán pro stanovení obsahu a rozsahu IPRM a pro přípravu a realizaci jednotlivých projektů, které budou na základě IPRM předkládány. Zároveň koordinuje práce spojené s přípravou kandidatury města o titul EHMK. Posledním článkem je manažer IPRM. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Dílčí projekty, které jsou ve fázi fyzické realizace, pokračují bez problémů dle plánovaného harmonogramu – KVK centrum Plzeň Skvrňany, Revitalizace Františkánského kláštera, Komunikační kampaň ke kandidatuře na titul EHMK 2015.
· U větších investičních záměrů dochází ke zpoždění oproti původně plánovanému časovému harmonogramu, který byl při tvorbě IPRM pouze odhadován.  Do IPRM byly v roce 2008 zařazeny záměry – ideové návrhy, na které jsou nyní vyhlašovány architektonické soutěže a v roce 2010 budou zpracovávány dokumentace pro územní rozhodnutí, příp. stavební povolení. Vlastní fyzická realizace těchto projektů bude zahájena nejdříve v roce 2011.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit. 

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

V průběhu roku 2010 bude probíhat vyhledávání dalších možných dotačních zdrojů pro projekty, které jsou na indikativním seznamu IPRM a nebyly podpořeny z ROP. Bude zvážena možnost modifikace těchto projektů nebo budou z IPRM vyřazeny.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora

· Případné přepracování IPRM v termínu do poloviny r. 2010 není reálné - nejen z důvodu nepřipravenosti větších investičních záměrů, ale také vzhledem k neinvestičním záměrům (o programové náplni kandidatury města na titul EHMK 2015 bude rozhodnuto až po oznámení výsledků 2. kola soutěže koncem roku 2010).  
· Problémy mohou nastat u dílčích projektů IPRM, které jsou zařazeny na indikativní seznam projektů IPRM, měly být financovány z ROP oblast podpory 3.2 a 3.3, ale nebyly podpořeny. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 ROP jsou již rozděleny a nejsou plánovány další výzvy, je obtížné zajistit financování těchto projektů (ve stavu deklarovaném v IPRM) jinými dotačními tituly.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C


Město: 

Plzeň
Název IPRM:  
Plzeň - univerzitní město 2015
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Jihozápad

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	1 037 000 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	277 328 700

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	256 529 048

	Předpokládaný počet projektů
	3 

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	92 442 900

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	110 442 687



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	43 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	73 204 520



	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	28,5 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	921 710 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	145 668 891




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	tematický

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2009
	169 273

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	1 638

	Zvolené téma či zóna
	Zaměření na dynamický a trvale udržitelný ekonomický rozvoj města Plzně

	Přibližná velikost zóny v ha
	(-)

	Přibližný počet obyvatel zóny
	(-)

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	(-)

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Cílem IPRM je zajištění podmínek pro postupnou orientaci ekonomické základny města Plzně na obory znalostní ekonomiky se současným růstem úrovně vzdělanosti obyvatelstva v míře a specializaci odpovídající měnící se poptávce na trhu práce (od kvantity ke kvalitě). Strategie je dělena do 5 cílů. Cíl 1 je vyhrazen projektovým záměrům a dílčím projektům navržených k podpoře z ROP JZ a Cíle 2 - 5 jsou vyhrazeny pro finanční podporu z TOP (OP VaVpI, OP VK a OP PI). 

	Popis řídící struktury IPRM

Řídící výbor se skládá z řad hlavních partnerů a dalších institucí, v jeho čele je předseda, kterým je vždy člen Rady města Plzně – primátor. Řídící výbor rozhoduje na základě souhlasného rozhodnutí – konsensu všech zúčastněných členů řídícího výboru anebo na základě hlasování.  Pracovní skupina slouží jako poradní a konzultační orgán pro stanovení obsahu a rozsahu IPRM a pro přípravu a realizaci jednotlivých projektů, které budou na základě IPRM předkládány. Manažer integrovaného plánu je odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM. 


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Tramvajová trať Bory-ZČU: výstavba 1,7 km tramvajové trati na Borská pole. Vydané územní rozhodnutí, předpoklad pořízení dokumentace pro stavební povolení během roku 2010 a podání žádosti o dotaci nejdříve koncem r. 2010.
· Realizuje se projekt „Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni - I. etapa: Dynamický dispečink PMDP“.
· Podána žádost o dotaci na projekt: „Řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni – vybavení zastávek inteligentními informačními systémy“. Projekt byl schválen k financování, smlouva o dotaci není uzavřena.

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	Nelze na základě dostupných informací stanovit.

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Opatření IPRM, která nejsou naplněna konkrétními projekty, budou posouzena při případné modifikaci nebo přepracování IPRM.

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Nepřidělení dotační podpory všem projektovým záměrům partnerů IPRM, či v předpokládaném objemu financí. V IPRM převažují cíle, jenž jsou financovatelné z TOP. Tematické OP jsou integrální součástí IPRM, ale nikoliv jeho operativní součástí, tzn., že budou podléhat režimu monitorování a kontroly ze strany příslušných orgánů zdrojových operačních programů.
Z hlediska finančního čerpání neshledává evaluátor významná rizika. 

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	A


Město: 

Ústí nad Labem
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem Centrum
Finanční údaje a finanční pokrok
	Financující OP
	Regionální operační program Severozápad

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	1 188 000 000

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	842 993 243

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	838 747 970

	Předpokládaný počet projektů
	10

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	84 299 924

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	611 646 900



	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	73 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	28 805 843



	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	3,4 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	1 996 000 000

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	75 406 489




Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	95 289

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	8 846

	Zvolené téma či zóna
	Centrum města – městské části ÚL-Centrum a Klíše

	Přibližná velikost zóny v ha
	542

	Přibližný počet obyvatel zóny
	21 112

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	39 926

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

IPRM Ústí nad Labem se zaměřuje na relativně komplexní intervence v rámci centrální části města, která má rozhodující význam z hlediska funkce administrativní, obchodní a správní a nemalý význam i z hlediska funkcí jiných. IPRM je tvořen třemi specifickými cíli - Urbanisticky hodnotné centrum města, Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru a „Smart governance“ - kvalitní výkon samosprávy města (lepší služby obyvatelům). Tyto cíle budou naplňovány celkem šesti opatřeními – v rámci prvního z nich to jsou opatření A1 Regenerace a revitalizace území ve městě a A2 Řešení problematiky brownfields, v rámci druhého B1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb a B2 Modernizace sociální infrastruktury a v rámci třetího C1 Zlepšení podmínek pro efektivní výkon veřejné správy magistrátem města a opatření zaměřené na řízení IPRM C2.

	Popis řídící struktury IPRM

Hlavním subjektem řídící struktury IPRM je řídící výbor, pod který spadají jednotlivé pracovní skupiny pro řešení dílčích problémů. Za zajištění administrace IPRM je zodpovědný manažer IPRM, který má k dispozici tajemníka IPRM a ekonoma IPRM. Všechny zmíněné osoby jsou zaměstnanci magistrátu.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Pokračuje realizace již dvou schválených projektů – Domov pro seniory Bukov, Management IPRM I.

· Dále je podáno celkem 7 dílčích projektů, jejichž realizace se předpokládá v roce 2010. 

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	150 000 000


	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Neaplikuje, neboť IPRM běží podle plánu a nepředpokládají větší rizika. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Formulace cílů je dosti obecná, což bude znesnadňovat monitoring jejich naplňování.
Evaluátor nespatřuje významné rizika v implementaci IPRM.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	B


Město: 

Zlín
Název IPRM: 
Integrovaný plán rozvoje města Zlína „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

Finanční údaje

	Financující OP
	Regionální operační program Střední Morava

	Celkové způsobilé výdaje IPRM požadované (v Kč)
	560 999 980

	Celkové způsobilé výdaje IPRM schválené (v Kč)
	538 792 951

	Alokace z ERDF schválená (v Kč)
	457 974 000

	Předpokládaný počet projektů
	10

	Předpokládaná průměrná velikost projektu (CZV schválené)
	45 797 400

	Projekty doporučené k financování a dále – alokace z ERDF (v Kč)
	393 908 903

	Projekty doporučené k financování a dále – podíl na alokaci z ERDF 
	86,0 %

	Proplacené výdaje – alokace z ERDF (v Kč)
	0

	Proplacené výdaje – podíl na alokaci z ERDF 
	0 %

	Projekty „pod čarou“ – předpokládaná alokace v IPRM (celkové způsobilé výdaje v Kč)
	Není uvedeno

	Projekty „pod čarou“ – doporučené k financování a dále (podíl ERDF/ESF v Kč)
	30 194 607


Věcné zaměření

	Typ IPRM
	zónový

	Počet obyvatel města k 1. 1. 2010
	78 122

	Alokace na jednoho obyvatele (schválené CZV)
	5 862

	Zvolené téma či zóna
	Centrum města Zlín

	Přibližná velikost zóny v ha
	50

	Přibližný počet obyvatel zóny
	462

	Alokace na jednoho obyvatele zóny (schválené CZV)
	991 286

	Popis zvolené strategie, oblastí podpory a aktivit

Vymezená zóna je charakterizována jako zóna s vysokým potenciálem růstu. Strategie IPRM se soustředí na rozvoj klíčových funkcí centrální části města s cílem zvýšit atraktivitu města pro občany, návštěvníky, podnikatele a investory. Cílem je rozvoj kultury a společenského života a rozvoj výzkumu vývoje a inovací.

	Popis řídící struktury IPRM

Klíčovými subjekty implementační struktury jsou Řídící výbor IPRM a manažer IPRM. Manažer IPRM je kontaktní osobou pro komunikaci s Úřadem Regionální rady NUTS II SM a s řídícími orgány dalších operačních programů a zajišťuje přenos informací a úkolů souvisejících s IPRM. Je zodpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizace IPRM.

Řídící výbor je odpovědný za koordinaci řízení, přípravy a realizaci IPRM, jeho monitoring a hodnocení a za rozhodnutí o projektech, které budou v rámci IPRM předloženy k financování.


Dosažený věcný pokrok a hlavní rizika
	Vývoj realizace IPRM
· Byl schválen nosný projekt celého IPRM – Kulturní a univerzitní centrum Zlín. 

· Na počátku realizace jsou i projekty podávané do TOP. 

· Stávající IPRM bude rozšířen o projekt – Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně.  

	Odhad alokace projektů, které budou předloženy v tomto kalendářním roce (alokace z ERDF v Kč)
	35 000 000

	Aplikovaná opatření pro zajištění absorpční kapacity

Není potřeba aplikovat, neboť IPRM běží podle plánu. 

	Hlavní identifikované/á riziko/a z pohledu evaluátora
Vyřešení majetkoprávních vztahů pro realizaci projektů tak, aby nedocházelo ke zpožďování v harmonogramu IPRM. Prodloužení realizace projektů z důvodu technické náročnosti.
Evaluátor shledává riziko v potenciálním zpožďování realizace dílčích projektů.

	Celkový rating dle metodiky evaluátora
	C
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