

Ministerstvo pro místní rozvoj

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

pro

program přeshraniční spolupráce

Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013



3. vydání

Platnost od 20. dubna 2010

Obsah

1. Úvod.....	1
2. Seznam zkratk a vymezení pojmů	2
2.1. SEZNAM ZKRATEK.....	2
2.2. VYMEZENÍ POJMŮ.....	3
3. Právní navázání prostředků	8
3.1. PRÁVNÍ NAVÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ ERDF	8
3.1.1. <i>Rámcová smlouva.....</i>	8
3.1.2. <i>Smlouva o podmínkách realizace projektu</i>	8
3.2. PRÁVNÍ NAVÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU.....	10
4. Realizace projektu.....	11
4.1. ZMĚNA PROJEKTU.....	11
4.1.1. <i>Nepodstatné změny projektu</i>	11
4.1.2. <i>Změny projektu, které vyžadují schválení NO.....</i>	13
4.1.3. <i>Změny projektu vyžadující schválení MV.....</i>	13
4.1.4. <i>Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.....</i>	14
4.2. VÝBĚR DODAVATELE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	15
4.2.1. <i>Postup výběru dodavatele.....</i>	15
4.3. UDRŽITELNOST PROJEKTU.....	16
4.4. ÚČETNICTVÍ A ARCHIVACE DOKUMENTŮ	17
4.5. ÚČTY PROJEKTU	18
4.6. PUBLICITA	18
4.6.1. <i>Náležitosti informačních a propagačních opatření</i>	18
4.6.2. <i>Konkrétní způsoby zajištění publicity.....</i>	19
4.7. SDÍLENÉ VÝDAJE	20
4.7.1. <i>Definice sdílených výdajů.....</i>	20
4.7.2. <i>Postup uplatnění sdílených výdajů.....</i>	20
5. Monitorování a kontrola projektu.....	21
5.1. MONITOROVÁNÍ A KONTROLA NA ÚROVNI ČESKÉHO PARTNERA.....	21
5.1.1. <i>Monitorování dílčí části projektu.....</i>	21
5.1.2. <i>Kontrola výdajů dílčí části projektu.....</i>	23
5.1.3. <i>Závěrečná kontrola dílčí části projektu.....</i>	25
5.2. MONITOROVÁNÍ A KONTROLA NA ÚROVNI PROJEKTU	26
5.3. OVĚŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ NA MÍSTĚ.....	26
5.4. KONTROLA UDRŽITELNOSTI PROJEKTU	26
6. Způsob proplácení podpory.....	28
6.1. PROPLÁCENÍ PODPORY Z ERDF.....	28
6.2. VYPLÁCENÍ PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU	29
7. Nesrovnalosti	30
7.1. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH SMLOUVOU O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU	30
7.2. DEFINICE NESROVNALOSTÍ.....	30
7.3. POSTUP V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ.....	30
8. Kontakty	31
9. Seznam příloh.....	36

1. Úvod

Příručka pro české příjemce dotace, kterou právě držíte v ruce, je určena českým partnerům projektu a zahrnuje veškeré informace potřebné k realizaci projektu a čerpání peněz z prostředků ERDF a SR prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (dále jen „Cíl 3 ČR-BY“).

Příručka pro české příjemce je z důvodu odlišné legislativy mezi českou a bavorskou stranou určena pouze pro Vedoucí a Projektové partnery na české straně. Bavorští partneři se musí v případě potřeby bližších informací obrátit na příslušné zemské vlády v Bavorsku, příp. na JTS.

Tato příručka obsahuje nejen informace o povinnostech spojených s realizací projektu, ale také vzory jednotlivých dokumentů (Rámcová smlouva, Smlouva o podmínkách realizace projektu, zprávy o realizaci dílčí části projektu apod.). S Příručkou pro české příjemce dotace by se měl seznámit každý z partnerů již před podáním samotné projektové žádosti tak, aby byl předem obeznámen s podmínkami poskytnutí dotace.

Příručka včetně všech příloh je závazná pro všechny české partnery podílející se na realizaci projektů podpořených z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013¹.

Aktuální verze Příručky je k dispozici v elektronické podobě na oficiálních stránkách strukturálních fondů v ČR (www.strukturalni-fondy.cz) v části věnované programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Aktualizace Příručky probíhá buď vydáním Metodického pokynu Národního orgánu (v případě dílčích změn) nebo zveřejněním nového vydání Příručky (v případě rozsáhlejších změn). Aktualizace upravené Metodickými pokyny jsou automaticky zahrnuty do dalšího vydání Příručky. Datum počátku platnosti daného Metodického pokynu nebo vydání Příručky je vždy uvedeno na titulní straně dokumentu.

V případě dotazů a připomínek k textu se můžete obracet na autory Příručky na adrese berver@mmr.cz. Vaše dotazy a ohlasy mohou přispět k vylepšení textu v dalších vydáních. Děkujeme!

¹ Pro realizaci projektů Technické pomoci jsou závazná ustanovení Operačního manuálu pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

2. Seznam zkratk a vymezení pojmů

2.1. Seznam zkratk

BY	Svobodný stát Bavorsko
Cíl 3 ČR-BY	Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko realizovaný v rámci Cíle Evropská územní spolupráce v programovém období 2007-2013 (dále též „Program“)
CRR ČR	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
DPH	Daň z přidané hodnoty
ECB	Evropská centrální banka
EK	Evropská komise
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
ES	Evropské společenství
EU	Evropská unie
JTS	Technický sekretariát (dříve „Společný technický sekretariát“)
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MV	Monitorovací výbor
NAŘÍZENÍ O ERDF	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
NO	Národní orgán
OBECNÉ NAŘÍZENÍ	Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
OEÚS MMR	Odbor Evropské územní spolupráce MMR
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ	Nařízení Komise (ES) č.1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
ŘO	Řídící orgán
SF	Strukturální fondy
SoPR	Smlouva o podmínkách realizace projektu
SR	Státní rozpočet
VP	Vedoucí partner

2.2. Vymezení pojmů

Certifikační orgán

Ústřední orgán státní správy Svobodného státu Bavorsko (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií) zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých ze zdrojů EU včetně certifikace. Přijímá a dále distribuuje platby od Evropské komise za celý Program.

Doba realizace projektu

Zahájením projektu se rozumí zahájení fyzické realizace projektu (tj. započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu – např. započetí stavebních prací). Fyzická realizace projektu může začít nejdříve po vydání Souhlasu se zahájením realizace projektu.

Ukončením projektu se rozumí ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod.

Všechny projekty realizované v rámci Programu musí být dokončeny nejpozději do 30. června 2015 a závěrečné Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu předloženo nejpozději do 31. července 2015.

Doba realizace projektů, pokud se nejedná o infrastrukturní projekty, Dispoziční fond nebo projekty Technické pomoci, může být maximálně 3 roky.

Datum ukončení projektu uvedené ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu je pro partnera závazné, proto by měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou.

Od doby realizace projektu je třeba odlišit období plateb, ve kterém mohou být realizovány výdaje.

Dotace

Finanční prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu využívané na realizaci projektu.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

V dokumentaci Programu jsou prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj často označovány jako Prostředky Cíle 3 nebo Prostředky ERDF.

Implementace

Proces řízení a provádění Cíle 3 ČR-BY, který zahrnuje zejména následující činnosti: schválení a vyhlášení Programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizace a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů.

Internetové stránky Programu

Internetová prezentace Programu na www.strukturalni-fondy.cz obsahující základní informace o Programu, důležité dokumenty ke stažení a informace o důležitých termínech. Přesná adresa internetových stránek Programu je: <http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko>.

Kontrolor

Subjekt ustanovený v souladu s čl. 16 Nařízení o ERDF za účelem ověřování legality a řádnosti výdajů vykázaných každým partnerem účastnícím se na realizaci projektu. Funkci Kontrolora plní na území České republiky Centrum pro regionální rozvoj ČR a na území Svobodného státu Bavorsko zemské vlády.

Místo zpracovávající žádost (Vedoucího) partnera

Funkci Místa zpracovávajícího žádost plní na české straně kraje, na bavorské straně zemské vlády. Jejich pracovníci zejména poskytují konzultace Projektovým partnerům při přípravě projektů a provádí kontrolu předložených projektových žádostí pod koordinací JTS.

Místo navázání prostředků

Místo navázání prostředků realizuje tzv. druhý stupeň právního navázání prostředků ERDF. V České republice to znamená, že uzavírá s českým partnerem, který má nárok na dotaci z ERDF, Smlouvu o podmínkách realizace projektu a její případné dodatky. Místo navázání prostředků rozhoduje o některých změnách projektu.

Na české straně je místem navázání prostředků Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj. Při uzavírání Smlouvy o podmínkách realizace projektu a jejích dodatků, resp. při administraci změn projektu podporuje Místo navázání prostředků Centrum pro regionální rozvoj ČR (Kontrolor).

Na bavorské straně plní funkci místa navázání prostředků příslušné zemské vlády, které vydávají tzv. Rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Monitorovací systém

Informační systém sloužící k monitorování implementace projektů a programů spolufinancovaných z prostředků rozpočtu EU.

Monitorovací výbor

Společný orgán zřízený na základě dohody obou členských států. Monitorovací výbor je zodpovědný především za výběr projektů a monitorování pokroku dosaženého při realizaci prioritních os a cílů stanovených v Programu.

Národní orgán

Orgán státní správy odpovědný za realizaci Cíle 3 ČR-BY na území ČR. Je partnerem ŘO. Národní orgán zároveň plní funkci místa navázání prostředků.

Funkce Národního orgánu zajišťuje Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj.

Nesrovnalost

Za nesrovnalost se považuje porušení předpisů ES, ČR nebo BY (včetně podmínek partnerů stanovených ve Smlouvě příp. v jiném obdobném dokumentu), které upravují použití

prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty jednotlivým partnerům.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů, než z dotace poskytnuté prostřednictvím Programu.

Období plateb

Období plateb začíná datem, kdy partner provede první platbu, a končí datem, kdy partner provede poslední platbu. Období plateb nemusí být shodné s dobou realizace projektu.

Výdaje související s plánováním a přípravou projektu mohou vzniknout v době mezi 1. 1. 2007 a datem, ke kterému byl vydán Souhlas se zahájením realizace projektu. Výdaje související s plánováním a přípravou projektu jsou způsobilé do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hranici 5 % je třeba chápat jako horní mez (ne jako paušál). Výdaje související s plánováním a přípravou projektu jsou způsobilé pouze jako součást celkového opatření, pokud bude projekt skutečně realizován.

Výdaje, které vzniknou po datu, ke kterému je vydán Souhlas se zahájením realizace projektu, se považují za realizační výdaje. V České republice jsou způsobilé pouze výdaje, které vzniknou do data ukončení projektu.

Partner

Jakýkoliv partner účastní se na projektu včetně Vedoucího partnera. Subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU.

Potvrzení výdajů

Osvědčení vydávané Kontrolorem Projektového / Vedoucího partnera na základě prověření výdajů tohoto partnera. Potvrzuje správnost a řádnost vynaložených výdajů partnera a je podkladem pro Vyžádání prostředků ERDF u Certifikačního orgánu, příp. pro vyplacení prostředků ze Státního rozpočtu.

Prohlášení o uskutečněných výdajích

Předkládají čeští partneři, kterým vznikají v rámci projektu výdaje, příslušnému Kontrolorovi. Tento formulář, který obsahuje informace o výši uskutečněných výdajů a případných příjmů, je jedním z podkladů pro provedení kontroly způsobilosti výdajů Kontrolorem

Projektový partner

Mimo Vedoucího partnera jakýkoliv partner účastní se realizace daného projektu. Je zodpovědný za realizaci své části projektu, přičemž zodpovědnost za realizaci celého projektu nese Vedoucí partner. Od VP přijímá na základě Partnerské dohody finanční podíl prostředků z ERDF. Český Partner také zároveň přijímají prostředky národního financování ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu. Projektových partnerů může být více, na příspěvek z ERDF a SR má nárok vždy jen jeden z nich.

Projekt

Soubor činností realizovaných prostřednictvím Vedoucího partnera a Projektových partnerů.

Příručka pro české žadatele a Příručka pro české příjemce dotace

Příručky obsahující zejména informace o podmínkách poskytování dotace, předkládání projektových žádostí, odpovědnosti partnerů, hodnocení a výběru projektů, podmínkách a postupech při realizaci projektu.

Rámcová smlouva

Rámcová smlouva je uzavírána pro každý projekt mezi ŘO a Vedoucím partnerem, jehož projekt byl schválen MV a představuje tzv. první stupeň právního navázání prostředků ERDF. Na základě této Rámcové smlouvy je poskytována dotace z rozpočtu EU na daný projekt. Stanovuje základní podmínky pro poskytnutí prostředků EU z programu. Další podmínky jsou pak stanoveny ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu (viz dále), kterou uzavírá NO s českým partnerem, který má nárok na dotaci z ERDF.

V České republice zprostředkovává uzavření Rámcové smlouvy mezi ŘO a českými Vedoucími partnery Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ve Svobodném státě Bavorsko zprostředkovávají uzavření Rámcové smlouvy mezi ŘO a bavorskými Vedoucími partnery bavorské zemské vlády. Přípravu Rámcové smlouvy koordinuje JTS.

Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Rozhodnutí ministra, které se vydává zpravidla pro skupinu projektů naplánovaných (schválených) na posledním MV, potvrzuje dotaci ze SR pro české Partnery, kteří o ni požádali v projektové žádosti. Rozhodnutí připravuje NO a podepisuje ministr pro místní rozvoj. Na základě tohoto Rozhodnutí vydává NO Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu (Rozhodnutí o spolufinancování).

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu

Rozhodnutí vydané NO českým partnerům, kteří se podílí na realizaci projektů, jež byly schváleny MV, a v rámci projektové žádosti si požádali o dotaci z prostředků státního rozpočtu. Na základě tohoto Rozhodnutí je poskytována dotace ze státního rozpočtu. Rozhodnutí stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci příslušné části projektu a pro vyplacení dotace.

Řídící orgán

Orgán státní správy (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie) odpovědný za celkovou realizaci Cíle 3 ČR-BY. Zajišťuje zejména úkoly dle čl. 60 Obecného nařízení.

Smlouva o podmínkách realizace projektu

Smlouva o podmínkách realizace projektu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 se uzavírá mezi místem navázání prostředků a českým partnerem (Vedoucím nebo Projektovým), který má nárok na dotaci z ERDF, a představuje tzv. druhý stupeň právního navázání prostředků. Detailně upravuje realizaci české části projektu, resp. aktivit českého partnera a konkretizuje tak Rámcovou smlouvu uzavřenou mezi ŘO a Vedoucím partnerem.

V případě změn projektu se Smlouva o podmínkách realizace projektu mění písemným dodatkem.

Při přípravě Smlouvy o podmínkách realizace projektu Místu navázání prostředků napomáhá Centrum pro regionální rozvoj ČR. Stejný postup platí při přípravě písemných dodatků.

V Bavorsku druhému stupni právního navázání prostředků odpovídá Rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Spolufinancování

Míra účasti jednotlivých zdrojů financování podílejících se na financování projektu.

Technický sekretariát (dříve Společný technický sekretariát – Joint Technical Sekretariat)

Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu ŘO a NO a plnicí úkoly dle čl. 14 odst. 1 pododstavce 2 Nařízení (ES) č. 1080/2006. Typickými úkoly Technického sekretariátu jsou registrace projektových žádostí do monitorovacího systému, příprava zasedání MV a pracovních skupin včetně zpracování výsledků z těchto zasedání, spolupráce při zpracování výročních a závěrečných prováděcích zpráv, spolupráce na informačních a publicitních opatřeních a další aktivity. Technický sekretariát se zkráceně označuje jako JTS.

Vedoucí partner

Partner předkládající projektovou žádost, který zodpovídá kromě jiného za správnost a pravdivost údajů v ní uvedených. Do okamžiku podpisu Rámcové smlouvy je VP chápán ve smyslu žadatele a po podpisu Rámcové smlouvy je chápán ve smyslu příjemce dotace. Po schválení projektu na MV je s ním sepsána Rámcová smlouva, na jejímž základě se Vedoucí partner stává příjemcem dotace z prostředků EU a nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Prostředky ERDF přijaté na základě Rámcové smlouvy dále převádí na účet Projektového partnera. Český VP také zároveň může přijímat prostředky národního financování ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu.

Vyžádání prostředků

Jedná se o formulář, na jehož základě žádá Kontrolor Vedoucího partnera o vyplacení dotace z ERDF. Jeho zpracování a předložení předchází kontrola výdajů příslušnými Kontrolory na základě Prohlášení o uskutečněných výdajích předložených jednotlivými partnery a vystavení Potvrzení výdajů.

Způsobilé výdaje

Výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Smlouvě, která je v souladu s příslušnými předpisy ES, Metodikou vydanou MMR a dalšími pravidly stanovenými NO.

3. Právní navázání prostředků

3.1. Právní navázání prostředků ERDF

Právní navázání prostředků ERDF je zajištěno Rámcovou smlouvou a Smlouvou o podmínkách realizace projektu, které stanovují podmínky jejich čerpání.

Rámcová smlouva (RS) je uzavřena na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru o projektu mezi Řídícím orgánem a Vedoucím partnerem². Rámcová smlouva je tzv. prvním stupněm právního navázání prostředků ERDF.

Na Rámcovou smlouvu navazuje, resp. podmínky realizace projektu s ohledem na specifika národní legislativy dále upřesňuje **Smlouva o podmínkách realizace projektu (SoPR)**, kterou uzavírá Místo navázání prostředků s českým partnerem, který se podílí na čerpání prostředků ERDF schválených pro daný projekt. Smlouva o podmínkách realizace projektu je tzv. druhým stupněm právního navázání prostředků ERDF.

Místem navázání prostředků je v ČR Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj.

Uzavírání obou smluv zprostředkovává Centrum pro regionální rozvoj ČR, resp. jeho příslušná regionální pobočka (Kontrolor).

Nejen Vedoucímu partnerovi, ale i ostatním Projektovým partnerům doporučujeme seznámit se s podmínkami uvedenými v těchto smlouvách, jejichž porušení může vést až k vrácení celé částky poskytnuté dotace. V případě nejasností ohledně podmínek stanovených ve smlouvách doporučujeme kontaktovat příslušné Místo zpracovávající žádost, příp. Kontrolora (viz kontakty uvedené v kap. 8 této Příručky). V případě nedodržení podmínek obsažených ve smlouvách se postupuje v souladu s kapitolou 7 této Příručky.

3.1.1. Rámcová smlouva

Jakmile je schválen protokol ze zasedání Monitorovacího výboru, na němž byl příslušný projekt naplánován (schválen), začne JTS připravovat Rámcovou smlouvu (RS, viz příloha č. 1 této Příručky) pro daný projekt a zajistí její podepsání Řídícím orgánem. Poté JTS zašle dvě vyhotovení Rámcové smlouvy Kontrolorovi (pobočce CRR ČR) Vedoucího partnera, který zajistí podpis Vedoucího partnera. Jedno paré Rámcové smlouvy zůstává Vedoucímu partnerovi a druhé zasílá Kontrolor Vedoucího partnera zpět JTS.

Rámcová smlouva obsahuje pouze nejzákladnější údaje vztahující se k projektu. Konkrétní ustanovení týkající se projektu jsou obsaženy ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu.

3.1.2. Smlouva o podmínkách realizace projektu

Po schválení protokolu ze zasedání MV zahájí Kontrolor přípravu návrhu Smlouvy o podmínkách realizace projektu (SoPR, viz příloha č. 2a této Příručky).

² ŘO uzavírá Rámcovou smlouvu s bavorskými i českými Vedoucími partnery.

Kontrolor vyzve českého Partnera k doložení požadovaných náležitostí pro Smlouvu o podmínkách realizace projektu. Na tomto základě je Partner povinen předložit ve stanoveném termínu zejména následující podklady pro přípravu SoPR:

§ **Finanční identifikace** – číslo bankovního účtu, na který bude posílána dotace z ERDF (platí pouze pro Vedoucí partnery). Formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci z ERDF je Přílohou č. 2c této Příručky. Více k bankovním účtům viz kap. 4.5.

§ **Doklad opravňující provádět stavební práce**

Oprávnění k provádění stavebních prací se dokládá u stavebních projektů. V závislosti na rozsahu a složitosti stavebních prací se předkládá jeden z následujících dokladů:

- platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, pokud je pro provedení stavebních prací vyžadováno dle stavebního zákona a nebylo předloženo společně s projektovou žádostí,
- účinnou veřejnoprávní smlouvu dle § 116 stavebního zákona,
- certifikát vydaný autorizovaným inspektorem dle § 117 stavebního zákona,
- souhlas stavebního úřadu s ohlášeným stavebním záměrem, nebo kopii ohlášení stavebního záměru stavebnímu úřadu a čestné prohlášení, že stavební úřad provedení ohlášené stavby nezakázal – dokládá partner v případě provedení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podle § 104 stavebního zákona,
- čestné prohlášení o tom, že stavební záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu – dokládá žadatel v případě, když v rámci projektu budou provedeny stavební práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona.

§ **Projektová dokumentace, která byla podkladem pro vydání příslušného oprávnění k provádění stavebních prací dle předchozího bodu** ověřená stavebním úřadem, pokud nebyla předložena s projektovou žádostí.

Paralelně s podklady pro přípravu SoPR Partner ve stanoveném termínu předkládá tyto dokumenty:

§ **Plán monitorovacích období české části projektu** (harmonogram předkládání Dílčích zpráv a indikativní harmonogram předkládání Prohlášení o uskutečněných výdajích, více viz kap. 5.1), dohodnutý s příslušným Kontrolorem.

§ **Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ** projednaný s příslušným Kontrolorem.

Příslušné formuláře Partner obdrží od svého Kontrolora.

V případě, že bude vydáno také Rozhodnutí o spolufinancování (právní navázání prostředků státního rozpočtu ČR), vyžádá si Kontrolor od partnera zároveň **Finanční identifikaci bankovního účtu pro dotaci ze SR** (viz kap.3.2).

Kontrolor na základě obdržených podkladů vypracuje návrh SoPR ve třech stejnopisech a zašle ho českému partnerovi. Ten všechna paré podepíše a vrátí je zpět Kontrolorovi, který zajistí jejich doručení Místu navázání prostředků.

Smlouva o podmínkách realizace projektu je podepsána, jakmile Místo navázání prostředků obdrží informaci o uzavření Rámcové smlouvy. SoPR podepisuje ředitel OEÚS MMR.

Místo navázání prostředků si ponechá vždy jedno paré SoPR a zbylá paré zašle Kontrolorovi, jenž jedno archivuje a druhé předá českému Partnerovi.

Pokud partner z objektivních důvodů nemůže dodat všechny požadované dokumenty v určeném termínu, dohodne se s Kontrolorem na náhradním termínu dodání³. V případě, že ani v tomto termínu partner nedodá požadované dokumenty, zastaví Kontrolor přípravu Smlouvy o podmínkách realizace projektu a postoupí záležitost Národnímu orgánu. Ten po dohodě s Řídicím orgánem (s ohledem na skutečnost, že se vždy jedná o společný projekt) může dojít až k rozhodnutí, že takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů.

V případě, že byl projekt na zasedání MV naplánován s výhradou, závisí průběh procesu přípravy smluv na tom, jak rychle partner splní výhrady stanovené Monitorovacím výborem. V případě, že se z důvodu průtahů na straně českého partnera nepodaří uzavřít SoPR do 6 měsíců od zasedání MV, může Národní orgán po dohodě s Řídicím orgánem rozhodnout o tom, že projekt nebude z Programu finančně podpořen.

Smlouvu o podmínkách realizace projektu lze měnit pouze písemným dodatkem.

3.2. Právní navázání prostředků ze státního rozpočtu

Dotace ze státního rozpočtu ČR je pro české partnery, kteří o ni v projektové žádosti požádali, hromadně potvrzena Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen „**Rozhodnutí ministra**“), jehož přípravu zahájí Národní orgán po schválení protokolu ze zasedání MV.

Po vydání Rozhodnutí ministra a podpisu SoPR ředitelem OEÚS MMR vydá Národní orgán Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu (dále jen „**Rozhodnutí o spolufinancování**“, viz příloha č. 3a této Příručky). Rozhodnutí o spolufinancování je vydáváno pro jednotlivé příjemce dotace ze SR (tj. jednotlivé české partnery). V Rozhodnutí o spolufinancování je uvedena závazná částka v EUR a CZK a měnový kurs, kterým byla částka EUR na CZK přepočtena⁴. Národní orgán si po podpisu ponechá vždy jedno paré Rozhodnutí o spolufinancování a druhé zašle spolu s podepsanou SoPR Kontrolorovi, který zajistí jejich odeslání českému partnerovi.

Přílohou Rozhodnutí o spolufinancování je Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR, kterou si Kontrolor od partnera vyžádá spolu s podklady pro přípravu Smlouvy o podmínkách realizace projektu (viz kap. 3.1.2). Více k bankovním účtům viz kap. 4.5.

³ Při určení náhradního termínu je třeba dbát na to, aby bylo možné podepsat SoPR nejdéle do 6 měsíců od zasedání MV, na němž byl projekt naplánován.

⁴ Dotace ze SR je vyplácena v EUR.

4. Realizace projektu

Za realizaci projektu nese celkovou odpovědnost Vedoucí partner projektu, který projekt realizuje ve spolupráci s Projektovým partnerem. Realizace projektu musí probíhat v souladu s podmínkami obsaženými v Rámcové smlouvě a Smlouvě o podmínkách realizace projektu.

4.1. Změna projektu

Všechny změny projektu oproti plánu uvedenému v projektové žádosti, RS, SoPR, Rozhodnutí o spolufinancování a jejich přílohách, podléhají schválení ŘO/NO nebo MV. Jedinou výjimku tvoří změny vyjmenované v kap. 4.1.1, u kterých postačuje písemné oznámení Kontrolorovi.

O změnu v projektu je partner povinen v zásadě žádat předem, tzn. před požadovaným vstoupením dané změny v platnost. Z toho plyne, že Kontrolor při provádění kontroly dle kap. 5 této Příručky nemůže akceptovat skutečnosti, které se liší od těch, jež byly plánovány dle uzavřené SoPR, pokud nebyly tyto skutečnosti předem odsouhlaseny na odpovídající úrovni (viz níže). Výjimku tvoří pouze nepodstatné změny projektu. Žádost o změnu projektu v písemné formě předkládá partner Kontrolorovi, který se k návrhu na změnu vyjadřuje.

Pokud o změnu žádá Projektový partner, musí o této změně zároveň informovat Vedoucího partnera.

Podle závažnosti vlivu změny na celkový projekt jsou změny administrovány ve třech režimech:

§ nepodstatné změny,

§ změny vyžadující schválení NO, resp. změnu SoPR,

§ změny vyžadující schválení MV, resp. změnu SoPR/RS.

4.1.1. *Nepodstatné změny projektu*

V případě níže vyjmenovaných nepodstatných změn projektu postačuje písemné oznámení změny Kontrolorovi. Partner má možnost provést změnu bez předchozího souhlasu NO nebo MV v těchto případech:

§ změna bankovního účtu Vedoucího partnera nebo českého partnera žádajícího o dotaci ze státního rozpočtu ČR,

§ změna statutárních zástupců partnerů,

§ přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami do 15 % původní částky kterékoliv z dotčených rozpočtových kapitol rozpočtu partnera⁵ v případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu ani ke změně celkové výše rozpočtu a role partnerů v projektu. Toto omezení neplatí pro přesuny v rámci rozpočtové kapitoly mezi položkami, tam jsou přesuny možné bez omezení výše – za podmínky, že nedojde k ovlivnění hlavního záměru projektu.

⁵ Při posuzování 15% výše se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy o podmínkách realizace projektu, příp. nejpozdějšího uzavřeného dodatku k SoPR, který mění obsah rozpočtu.

Postup administrování návrhu na změnu:

Návrh na změnu se předkládá Kontrolorovi v písemné formě bezprostředně po té, co změna nastala. Kontrolor změnu vezme na vědomí a informuje o ní NO.

V případě **změny bankovního účtu** dodá Partner spolu s návrhem na změnu nový formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci z ERDF (viz příloha č. 2c této Příručky), resp. Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR (viz příloha č. 3b této Příručky). Aktualizace příslušné přílohy SoPR dodatkem, resp. příslušné přílohy Rozhodnutí o spolufinancování Změnovým rozhodnutím není v tomto případě nutná.

V případě **změny rozpočtu** nepřesahující hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu se postupuje podle ustanovení uvedeného pod bodem 10 Přílohy č. 1 v platném znění Smlouvy o podmínkách realizace projektu uzavřené s daným partnerem.

§ Pokud je Přílohou č. 1 SoPR stanoveno, že změny nepřesahující hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu není nutné hlásit⁶, pak platí, že horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit pouze, pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových kapitolách, tak aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení cílů projektu. Tyto skutečnosti posuzuje kontrolor při provádění kontroly výdajů. V případě pochybností se předem poraďte s Kontrolorem.

§ Pokud je Přílohou č. 1 SoPR stanoveno, že úpravám rozpočtu musí předcházet žádost o změnu předložená Partnerem nejpozději 30 dnů před předložením výdajů ke kontrole⁷, pak platí následující postup:

a) Partner nejpozději 30 dnů před předložením výdajů ke kontrole požádá o schválení změn rozpočtu předložením návrhu úprav rozpočtu. Kontrolor návrh úpravy rozpočtu posoudí, a pokud se změnou souhlasí, informuje o změně NO. NO může návrh úprav rozpočtu zamítnout, pokud by měl vliv na podmínky, za nichž byl projekt schválen.

b) Pokud Partner v daném termínu o změnu nepožádá, schválí Kontrolor výdaje do výše původně plánované hodnoty příslušné kapitoly rozpočtu a Partner má možnost o změnu požádat nejpozději 30 dnů předložením některého z dalších Prohlášení o uskutečněných výdajích, při kterém zároveň předloží ke kontrole příslušné výdaje přesahující původní plánovanou hodnotu příslušné kapitoly rozpočtu. Kontrolor návrh úpravy rozpočtu posoudí, a pokud se změnou souhlasí, informuje o změně NO. NO může návrh úprav rozpočtu zamítnout, pokud by měl vliv na podmínky, za nichž byl projekt schválen.

Jakékoliv jiné změny projektu oproti plánu uvedenému v projektové žádosti, RS a SoPR, než výše uvedené vyžadují souhlas NO nebo MV a změnu SoPR, resp. RS.

⁶ Toto ustanovení je platné zpravidla pro projekty naplánované na 5. zasedání MV a později. Příslušné znění Přílohy č. 1 SoPR platné pro projekty naplánované na předchozích zasedáních MV je pro všechny projekty postupně aktualizováno formou dodatku tak, aby byl postup sjednocen.

⁷ Toto ustanovení je platné zpravidla pro projekty naplánované na 2. – 4. zasedání MV. Příslušné znění Přílohy č. 1 SoPR je postupně pro všechny projekty aktualizováno formou dodatku tak, aby byl postup sjednocen.

4.1.2. Změny projektu, které vyžadují schválení NO, resp. změnu SoPR

Změna projektu podléhá schválení NO, resp. vyžaduje změnu SoPR zejména v těchto případech:

- § prodloužení doby realizace projektu do max. délky tří let⁸,
- § změna názvu partnera,
- § přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami nad 15 % původní částky kterékoli z dotčených rozpočtových kapitol rozpočtu partnera v případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu ani ke změně celkové výše rozpočtu a role partnerů v projektu⁹,
- § změna aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu.

Postup administrování žádosti o změnu:

Partner předkládá žádost o změnu v písemné formě Kontrolorovi. Kontrolor žádost posoudí a postoupí ji se svým stanoviskem NO, který o změně rozhodne. Pokud NO změnu schválí, zajistí Kontrolor přípravu dodatku SoPR ve třech vyhotoveních a jejich následný podpis partnerem. Podepsané dodatky zašle NO k závěrečné kontrole a podpisu. Po podpisu dodatku jedno vyhotovení zůstává na NO a zbylá dvě vyhotovení jsou vrácena zpět Kontrolorovi, který jedno vyhotovení zašle Partnerovi. V případě, že NO návrh na změnu zamítne, je Partner o důvodech zamítnutí informován Kontrolorem.

V případě prodloužení doby realizace projektu může o změnu žádat vždy jen Vedoucí partner projektu, neboť datum zahájení a ukončení projektu je pro oba partnery shodný. Pokud chce dobu realizace projektu prodloužit Projektový partner, obrátí se na Vedoucího partnera, který o změnu požádá u jemu příslušného místa. Vedoucí partner o změnu žádá podle výše uvedeného postupu. Kontrolor Vedoucího partnera zároveň odešle kopii žádosti o změnu příslušnému místu na druhé straně hranice, které podle ní provede změnu pro projektovou část Projektového partnera (Dodatek ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v ČR, Změna Rozhodnutí o poskytnutí prostředků v Bavorsku).

Kontrolor nebo NO mohou také dojít k závěru, že změna projektu podléhá schválení MV. V tomto případě se postupuje podle kap. 4.1.3.

4.1.3. Změny projektu vyžadující schválení MV, resp. změnu SoPR/RS

Změna projektu podléhá schválení MV zejména v těchto případech:

- § zvýšení objemu prostředků ERDF uvedených ve finančním plánu¹⁰
- § zvýšení dotační sazby
- § přesun prostředků obsažených ve finančním plánu mezi partnery, pokud jsou dotčeny prostředky ERDF
- § změna partnerů¹¹

⁸ V případě infrastrukturních projektů, Dispozičního fondu a Technické pomoci může NO schválit i prodloužení doby realizace projektu nad tři roky. U ostatních projektů se u prodloužení doby realizace projektu nad tři roky postupuje dle kap. 4.1.3.

⁹ Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být kontrolorem schváleny, dokud příslušný dodatek ke Smlouvě není uzavřen.

¹⁰ Navýšení prostředků ERDF v souvislosti se zvýšením celkových nákladů na projekt z důvodu špatného plánování není možné.

§ prodloužení doby realizace projektu nad tři roky¹²

§ změna aktivit projektu, která ovlivňuje cíl projektu

§ změna role partnera v projektu

Postup administrování žádosti o změnu:

O změnu, která podléhá schválení MV, žádá vždy Vedoucí partner. Pokud je Vedoucí partner z Bavorska, probíhá administrace žádosti o změnu přes příslušnou bavorskou zemskou vládu.

Český Vedoucí partner předkládá písemnou žádost o změnu svému Kontrolorovi. Kontrolor na základě této žádosti zajistí administraci žádosti o změnu tak, aby o ní mohl rozhodnout Monitorovací výbor. O změně je pak na zasedání MV rozhodováno stejně jako v případě nově předložených projektů.

Žádost o změnu je administrována s ohledem na termíny zasedání MV, proto musí být podána v dostatečném předstihu. Bližší informace o termínech, v případě, že změna podléhá schválení MV, poskytne příslušný Kontrolor.

Poté, co je schválen protokol o výsledku zasedání MV, informuje Kontrolor Partnera o tom, jak MV o změně rozhodl, a příp. zahájí úpravu příslušných smluv.

V případě zvýšení objemu prostředků ERDF, zvýšení dotační sazby a přesunu prostředků mezi partnery se uzavírá změnová Rámcová smlouva (formát změnové RS je shodný s formátem RS v příloze č. 1 této Příručky). Proces uzavření změnové Rámcové smlouvy probíhá podle postupu popsaného v kap. 3.1.1.

Na základě rozhodnutí MV je vždy změněna SoPR. Postup provádění změn SoPR je uveden v kap. 4.1.2.

V případě, že dojde v projektu k jiné změně, než je uvedena v předchozích bodech, rozhodne o dalším postupu NO. Dle závažnosti změny může být rozhodnuto o nutnosti projednání této změny na MV. Předložení a administrace žádosti o změnu se řídí výše uvedeným postupem.

4.1.4. Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

V některých případech může mít změna projektu také vliv na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. V takovém případě musí žádost o změnu projektu předkládaná Kontrolorovi obsahovat také požadavek na provedení změny Rozhodnutí. NO vydá Změnové rozhodnutí o spolufinancování. Před vydáním Změnového rozhodnutí o spolufinancování si může NO prostřednictvím Kontrolora od příslušného Projektového partnera vyžádat dodatečné podklady, pokud je to nezbytné.

V případě, že v důsledku rozhodnutí MV dojde ke zvýšení objemu dotace ze státního rozpočtu ČR, je nutné toto zvýšení nejprve schválit Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj.

¹¹ Týká se pouze partnerů uvedených pod bodem 2.1 a 2.2 projektové žádosti.

¹² Prodloužení doby realizace projektu nad tři roky u infrastrukturních projektů, Dispozičního fondu a Technické pomoci schvaluje NO (viz kap. 4.1.2).

4.2. Výběr dodavatele, veřejné zakázky

Partneri projektu nejsou povinni veškeré aktivity projektu realizovat sami, ale mohou využít externích dodavatelů. V případě, že část aktivit nebude zabezpečena partnerem, tj. pokud bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí partner při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s národní legislativou.

Doporučujeme všem partnerům, aby před vyhlášením zadávacího řízení zkontrolovali postup u svého Kontrolora. Předvedou tak možným problémům, které mohou nastat při následné kontrole.

4.2.1. Postup výběru dodavatele

V případě českých partnerů je povinnost postupovat **v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy**. V případech, kdy při zadání zakázky není povinnost postupovat dle zákona, se partner musí řídit **Postupy pro zadávání zakázek neupravených zákonem** (viz příloha č. 4a této Příručky) a **Doplňujícími postupy** (viz příloha č. 4b této Příručky). Jedná se o následující situace:

- § při zadání zakázky není nutné postupovat podle zákona, protože rozsah zakázky je nižší než limity stanovené ustanovením § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách¹³,
- § rozsah zakázky je vyšší než limity stanovené ustanovením § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, ale daný partner není povinen postupovat při zadání zakázky dle zákona¹⁴.

V případě, že v organizaci partnera platí pro výše uvedené případy vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je partner aplikovat, pokud jsou přísnější než postupy definované v přílohách č. 4a a 4b (v tomto případě doporučujeme předem konzultovat postup s příslušným Kontrolorem, který bude posuzovat, zda jsou vlastní postupy uplatňované v organizaci partnera přísnější než postupy uvedené v přílohách č. 4a a 4b).

Pracovníci příslušného Kontrolora mají právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a mají právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky. Partner má povinnost v případě zakázek s hodnotou převyšující 800 tis. Kč u dodávek a služeb, resp. 3 mil. Kč u stavebních prací prokazatelně zaslat svému Kontrolorovi písemnou pozvánku (elektronicky nebo písemně) na jednání hodnotící komise, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním¹⁵. Kontrolor dle vlastního uvážení rozhodne, zda se jednání hodnotící komise zúčastní. Pokud se Kontrolor jednání hodnotící komise účastní, vystupuje v roli pozorovatele. V žádném případě nemůže být jmenován členem hodnotící komise.

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech

¹³ Tzv. veřejné zakázky malého rozsahu.

¹⁴ Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky v případě, že dotace na projekt nepřesahuje 50 % celkových způsobilých výdajů.

¹⁵ Tato povinnost se týká pouze těch zadávacích řízení, která jsou realizována po podpisu SoPR. Průběh zadávacích řízení konaných před podpisem SoPR prokazuje partner při následných kontrolách.

dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení vyžaduje zákon (u veřejných zakázek, na které se vztahují ustanovení zákona), resp. postupy stanovené v přílohách č. 4a a 4b (u veřejných zakázek, na které se zákon nevztahuje).

Informaci o skončení zadávacího řízení a o uzavření smlouvy musí být spolu s následujícími dokumenty předložena Kontrolorovi neprodleně po podpisu, nejpozději však při předložení následující dílčí zprávy o realizaci projektu.

Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou vyžadovány ověřené kopie¹⁶ především následujících základních dokumentů:

- § text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy zaslany požadovanému počtu potenciálních dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, je-li povinnost ji zpracovat) vč. dokladů prokazujících jejich odeslání¹⁷
- § vítěznou nabídku podanou uchazečem na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem
- § zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, včetně dokladů o jmenování hodnotící komise a prohlášeních o nepodjatosti všech jejich členů
- § smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. dodatků k ní
- § text oznámení o výsledku zadávacího řízení zaslany všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání
- § písemná informace o způsobu vyřešení námitek (odvolání) podaných některými uchazeči v rámci daného výběrového řízení¹⁸

Kontrolor si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro provedení kontroly zadávacího řízení.

Toto se netýká případů, kdy došlo k přímému nákupu bez zadávacího řízení (v případě, že to pravidla umožňují). V tomto případě budou kontrolovány pouze účetní doklady se zakázkou související.

4.3. Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu je jedním z požadavků EK a je zároveň i jedním z hledisek zohledňovaných při hodnocení projektu, proto její sledování po ukončení realizace projektu hraje významnou roli.

¹⁶ Ověření kopií provede Partner formou čestného prohlášení o pravosti dokumentů.

¹⁷ Partner v rámci zadávací dokumentace mimo jiné stanoví (a) fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem (v souladu s čl. 4, písm. b Přílohy č. 1 SoPR) a (b) povinnost vybraného dodavatele zajistit projektu dostatečnou publicitu dle náležitostí uvedených v kap. 4.6 této Příručky a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU (netýká se případů, kdy Partner adekvátní publicitu svého projektu zajišťuje vlastními silami).

¹⁸ Pouze v případě, že nějaké námítky (odvolání) byly v rámci daného výběrového řízení podány.

U projektů, jejichž výsledky mají dlouhodobý charakter, musí partneři zajistit, že efekty projektu budou udrženy minimálně po dobu pěti let od ukončení realizace projektu u těch jeho částí, u kterých je to z technického a právního hlediska možné. Za projekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou považovány všechny investiční projekty a neinvestiční projekty, jejichž cílem je dlouhodobé využívání výstupů projektu (např. provozování internetové stránky vytvořené v rámci projektu, provoz informačního centra, jehož vznik byl podpořen v rámci projektu apod.).

Pokud je cílem projektu vytvoření pracovních míst, tato pracovní místa musí být také udržena minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

Kontrola dodržování výše uvedených požadavků probíhá v rámci kontroly udržitelnosti (viz kapitola 5.4). V případě, že výsledky projektu nebo pracovní místa nebudou udrženy po minimální požadované dobu, bude toto považováno za porušení povinností stanovených v SoPR a bude se postupovat dle ustanovení SoPR.

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze SF je ve vlastnictví partnera a nelze ho po dobu 5 let od ukončení realizace projektu převést na jiného majitele ani dát do zástavy či zatížit jinými věcnými právy, s výjimkou zajištění úvěru ve vztahu ke spolufinancování projektu a dalších případů, ve kterých na základě odůvodněné žádosti udělí NO k převodu majetku nebo jeho zatížení právy třetích osob písemný souhlas.

Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví příslušného partnera projektu a musí být pojištěn minimálně ve výši poskytnuté dotace (kromě případů, kdy na výstup projektu nelze sjednat adekvátní pojištění a tato skutečnost je pojišťovnou potvrzena a Kontrolorem akceptována, např. pojištění investic jako jsou dopravní komunikace apod.).

4.4. Účetnictví a archivace dokumentů

Partneři jsou povinni vést účetnictví v souladu s národní legislativou. V případě českých partnerů postupují v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Účetnictví spojené s realizací projektu musí být (nejpozději od data ukončení prvotní kontroly přijatelnosti projektové žádosti) v účetnictví partnera vedeno odděleně (tj. je nutné vést pro projekt oddělenou analytickou evidenci). Kopie účetních dokladů týkajících se projektu musí být vedeny v samostatné složce a musí být řádně archivovány.

Partner je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu nejméně do 31. prosince 2022. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je doba stanovená pro Program, partner archivuje dokumenty po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení po dobu dle předchozího odstavce podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek nevyplacení finančních prostředků, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků v souladu s ustanoveními SoPR.

4.5. Účty projektu

Vedoucí partner je povinen, pro účely přijímání dotace z ERDF a převodu příslušných částí dotace Projektovému partnerovi, vést bankovní účet v měně EUR. Tento účet nemusí sloužit výhradně pro účely projektu, tzn. pokud již účet v měně EUR vlastní, nemusí zakládat nový. Účet může být veden u kteréhokoliv bankovního ústavu a bude specifikován v SoPR.

Pro účely přijímání dotace ze SR může partner využít jakýkoliv bankovní účet. V případě, kdy je českým partnerem v projektu příspěvková organizace územního samosprávného celku, musí se jednat o bankovní účet zřizovatele této příspěvkové organizace. Účet bude specifikován v Rozhodnutí o spolufinancování¹⁹.

Pro účely úhrady výdajů projektu může partner využít rovněž jakýkoliv bankovní účet.

4.6. Publicita

Všichni partneři jsou povinni zajistit dostatečnou publicitu zapojení evropských prostředků do realizace projektu. Pravidla pro publicitu projektů financovaných v rámci Programu vychází z ustanovení čl. 8 a 9 a z přílohy I Prováděcího nařízení (odkaz na znění Prováděcího nařízení a jeho přílohy je uveden na internetových stránkách Programu).

4.6.1. *Náležitosti informačních a propagačních opatření*

Partner je při provádění opatření na zajištění publicity povinen jasně uvést, že realizovaný projekt byl vybrán v rámci Programu, který je spolufinancován z ERDF.

Veškerá informační a propagační opatření musí obsahovat náležitosti podle čl. 9 Prováděcího nařízení:


- § symbol Evropské unie, které je v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I Prováděcího nařízení (viz obrázek na str. 19 této Příručky, ke stažení na internetových stránkách Programu);
- § odkaz na Evropskou unii (uvedením slovního spojení „Evropská unie“, použití zkratky „EU“ není postačující);
- § odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj (uvedením slovního spojení „Evropský fond pro regionální rozvoj“);
- § prohlášení: „Investice do vaší budoucnosti“.

V případě malých propagačních předmětů není povinné uveřejňování odkazu na Evropský fond pro regionální rozvoj a prohlášení „Investice do vaší budoucnosti“. Na těchto předmětech musí být uvedeno logo Programu, symbol EU a odkaz na Evropskou unii.

Doporučujeme, aby součástí informačních a propagačních opatření vždy bylo logo Programu (viz obrázek na str. 19 této Příručky). Logo Programu v plném rozlišení je ke stažení na internetových stránkách Programu.

¹⁹ Tento účet může být identický s účtem, na který partner přijímá dotaci z ERDF.

Obrázek 1: Logo Evropské unie a logo Programu



4.6.2. Konkrétní způsoby zajištění publicity

Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. V případě, že:

§ celková dotace projektu překročila 500 000 EUR a zároveň

§ projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací,

je partner povinen postavit **velkoplošný reklamní panel v místě realizace projektu**. Tyto reklamní panely musí obsahovat veškeré povinné údaje (viz výše), které zabírají nejméně 25 % panelu a musí být na místě realizace projektu umístěny po celou dobu jeho realizace.

Po dokončení projektu se velkoplošný panel nahradí **dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou (pamětní deskou)**. Tuto tabulku partner vyvěsí nejpozději do šesti měsíců po dokončení projektu:

§ u kterého celková dotace na operaci překročila 500 000 EUR a zároveň

§ který spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Na tabulce musí být (kromě povinných údajů uvedených výše) uveden i druh a název projektu a tato informace musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

U ostatních projektů partneři zvolí vhodnou formu propagace odpovídající charakteru projektu (např. v případě seminářů / školení uvedením výše popsanych náležitostí na pozvánkách, v podkladech, na plakátech apod., v případě menších infrastrukturních projektů použitím informační cedule v průběhu realizace projektu a pamětní desky po skončení realizace projektu v místě infrastruktury apod.) tak, aby bylo zajištěno, že cílové skupiny budou informovány o tom, že projekt je realizován v rámci Programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výdaje na publicity jsou způsobilé k financování ze SF, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu projektu. Je proto vhodné, aby partner konzultoval již při přípravě projektové žádosti, jaké povinnosti týkající se propagace bude muset splnit, pokud mu bude dotace udělena, a výdaje na tyto aktivity zahrnul již do rozpočtu projektu.

Povinnosti týkající se propagace projektu jsou uvedeny také v SoPR a jsou pro partnery závazné. Jejich neplnění má za následek nevyplacení dotace či její části, příp. navrácení již vyplacených prostředků.

4.7. Sdílené výdaje

V Programu není přípustné, aby partneři navzájem vystupovali jako dodavatelé a aby si mezi sebou přefakturovávali své výdaje. Výjimku tvoří postup v případě sdílených výdajů, který je možné použít ve zdůvodněných a oprávněných případech, pokud není možné postupovat jinak.

4.7.1. Definice sdílených výdajů

Sdílené výdaje vznikají, pokud jeden z partnerů zajišťuje určitou společnou aktivitu (např. konferenci, internetové stránky, řízení projektu, dodávku služeb, zboží nebo prací apod.), která je nebo bude užívána druhým partnerem projektu, nebo když je účelné, aby jeden z partnerů jednal za oba partnery. V takovém případě vznikají jednomu partnerovi výdaje, které by měl v určitém poměru nést i druhý partner.

4.7.2. Postup uplatnění sdílených výdajů

Postup je možné aplikovat pouze na výdaje, které byly v projektové žádosti předem plánovány jako sdílené.

Při předložení sdílených výdajů ke kontrole, předkládá partner, u kterého sdílené výdaje vznikly, vedle všech požadovaných dokumentů také:

§ **Seznam účetních dokladů odpovídajících sdíleným výdajům**, ve kterém budou uvedeny jednotlivé účetní doklady a zaznamenán podíl českého a bavorského partnera na daném výdaji (viz Příloha č. 10 této Příručky),

§ **Čestné prohlášení, že partner, který se na sdílených výdajích podílí, svůj podíl uhradil**

§ **Prohlášení o uskutečněných výdajích**, do kterého jsou sdílené výdaje odpovídajícím způsobem zahrnuty.

Kontrolor zváží, zda byla aplikace sdílených výdajů účelná a na základě předloženého seznamu účetních dokladů odpovídajících sdíleným výdajům a uvedených účetních dokladů výdaje prověří. Na prověřené výdaje vystaví osvědčení („Potvrzení výdajů“), ve kterém zaznamená, jaká výše způsobilých výdajů připadá na partnera, u něhož výdaje vznikly, a jaká výše způsobilých výdajů připadá na partnera, který se na sdílených výdajích podílí.

Pokud sdílené výdaje vznikly u Projektového partnera, předává Projektový partner Potvrzení výdajů Vedoucímu partnerovi. Vedoucí partner předá Potvrzení výdajů Projektového partnera spolu se svými výdaji k ověření Kontrolorovi Vedoucího partnera, který obsah Potvrzení promítne do formuláře Vyžádání prostředků. Pokud sdílené výdaje vznikly u Vedoucího partnera, je obsah Potvrzení výdajů promítnut do formuláře Vyžádání prostředků bezprostředně²⁰.

²⁰ Podrobně ke kontrole výdajů a způsobu proplácení podpory viz kapitola 5.1.2, resp. 6.1 této Příručky.

5. Monitorování a kontrola projektu

Všichni čeští partneři projektu, kteří jsou příjemci dotace z ERDF (tj. mají uzavřenou Smlouvu o podmínkách realizace projektu), jsou povinni předávat průběžné informace o postupu realizace projektu příslušnému Kontrolorovi. Tyto informace se týkají jak věcné, tak finanční oblasti realizace projektu. Věcné informace jsou předávány prostřednictvím zpráv o realizaci projektu a finanční informace prostřednictvím předložení Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu. Jak věcná, tak finanční stránka realizace projektu jsou úzce provázané a je tedy třeba časově sladit předkládání těchto informací. To je zajištěno současným předkládáním Zpráv o realizaci projektu a Prohlášení o uskutečněných výdajích (je-li přílohou dané Dílčí zprávy).

S ohledem na uplatňování principu Vedoucího partnera probíhají monitorování a kontrola projektu na dvou úrovních:

§ na úrovni dílčí části projektu (u českého partnera),

§ na úrovni projektu jako celku.

5.1. Monitorování a kontrola na úrovni českého partnera

5.1.1. Monitorování dílčí části projektu

Základním zdrojem informací o projektu během jeho realizační fáze jsou zprávy o realizaci projektu.

Zprávy o realizaci projektu pokrývají část věcného monitoringu a čeští partneři je připravují pomocí vzorových formulářů jednotlivých druhů zpráv (viz příloha č. 5a a 5b této Příručky). Na úrovni českého partnera jsou zpracovávány dva typy zpráv:

§ **Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu** (dále průběžná Dílčí zpráva, viz příloha č. 5a této Příručky) – zpráva podrobně popisuje realizaci části projektu příslušného partnera ve stanoveném monitorovacím období²¹.

§ **Závěrečná zpráva o realizaci dílčí části projektu** (dále závěrečná Dílčí zpráva, viz příloha č. 5b této Příručky) – zpráva podrobně popisuje realizaci části projektu příslušného partnera v posledním monitorovacím období realizace projektu a také obsahuje informace shrnující celou dobu realizace dílčí části projektu.

²¹ V první Dílčí zprávě český partner popíše rovněž činnosti, které vykonal před termínem splnění prvotní kontroly přijatelnosti.

Dílčí zprávy (průběžná i závěrečná) se předkládají příslušnému Kontrolorovi **ve dvou podepsaných originálech a v elektronické kopii**²². Dílčí zpráva může být předložena samostatně nebo spolu s Prohlášením o uskutečněných výdajích.

V případě, že se Partner na projektu finančně nepodílí, povinnost předkládání zpráv se na něj nevztahuje²³.

Termín pro předkládání Dílčích zpráv

Dílčí zprávy jsou předkládány za jednotlivá **monitorovací období**. Tato období jsou v rámci přípravy SoPR dohodnuta mezi Partnerem a jeho Kontrolorem v Plánu monitorovacích období české části projektu (viz kap. 3.1.2). Partner má povinnost předložit Dílčí zprávu **do 30 kalendářních dnů od konce daného monitorovacího období**.

Délka jednotlivých období je stanovena v závislosti na charakteru projektu, nikdy však nesmí být delší než 6 měsíců. Výjimkou je první období, které začíná dnem ukončení prvotní kontroly přijatelnosti projektové žádosti, toto období může být v závislosti na termínu skutečného zahájení realizace projektu naplánováno jako delší.

Termíny pro předkládání Dílčích zpráv stanovené v Plánu monitorovacích období jsou závazné a v případě jejich nedodržení se jedná o porušení SoPR a NO má právo uplatnit vůči Partnerovi sankce (viz čl. 6, odst. 4 Smlouvy o podmínkách realizace projektu). Plán monitorovacích období je možné v opodstatněných případech na základě zdůvodněné žádosti upravit. Žádost se předkládá příslušnému Kontrolorovi, který o změně rozhoduje.

Náležitosti Dílčí zprávy

Dílčí zprávy jsou zpracovávány v českém jazyce. V závislosti na charakteru projektu musí každá Dílčí zpráva obsahovat také přílohy specifikované v příloze č. 8 této Příručky. V případě, že je s Dílčí zprávou předkládáno i Prohlášení o uskutečněných výdajích, jsou předkládány také jeho přílohy popsané dále v kapitole 5.1.2. Za vypracování Dílčí zprávy je zodpovědný Partner.

Upozorňujeme, že již v rámci průběžných Dílčích zpráv je nutné popsat způsob zajištění publicity dle kap. 4.6 (Partner tyto informace uvádí pod bodem 4.1 průběžné Dílčí zprávy).

Termíny pro provedení kontroly Dílčí zprávy

Kontrolor provede kontrolu Dílčí zprávy do 30 kalendářních dnů od jejího předložení. Pokud však nastanou při kontrole nejasnosti a Partner musí zprávu doplnit, pozastaví se lhůta pro vypořádání kontroly ze strany Kontrolora. Tato lhůta pokračuje ve chvíli, kdy Partner odstraní všechny zjištěné nedostatky.

Jakmile je Dílčí zpráva schválena, vrací Kontrolor partnerovi 1 schválený originál Dílčí zprávy, který Partner archivuje.

V případě, že jsou současně s Dílčí zprávou předloženy ke kontrole výdaje (předložením Prohlášení o uskutečněných výdajích), platí pro kontrolu Dílčí zprávy stejné termíny, které platí pro kontrolu výdajů (viz následující kapitola).

²² Elektronickou kopií se myslí naskenovaný originál. Po dohodě s Kontrolorem je možné dodat elektronickou verzi Dílčí zprávy ve formátu MS Word.

²³ Aktivity za oba partnery jsou v tomto případě uvedeny souhrnně v Závěrečné zprávě Vedoucího partnera o projektu.

5.1.2. *Kontrola výdajů dílčí části projektu*

Partner předkládá výdaje ke kontrole ve formě **Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu** (dále jen „Prohlášení“, viz příloha č. 7 této Příručky). Partner zpracuje Prohlášení o uskutečněných výdajích za svou část projektu a předkládá ho svému Kontrolorovi.

Termíny pro předkládání Prohlášení

Období, za něž jsou Prohlášení předkládána, jsou s partnerem indikativně dohodnuta při přípravě SoPR a jsou uvedena v Plánu monitorovacích období. Tato období zpravidla odpovídají obdobím, za něž jsou předkládány Dílčí zprávy (současně s Prohlášením musí být vždy předložena i Dílčí zpráva). Prohlášení může být předloženo za jedno nebo za více monitorovacích období.

Prohlášení se předkládá nejpozději **do 30 kalendářních dnů od ukončení daného monitorovacího období**.

Minimální objem celkových výdajů přeložených ke kontrole

Objem celkových výdajů za dané období předkládaných ke kontrole musí činit **min. 10 000 EUR²⁴** a požádat lze zpravidla **maximálně třikrát ročně**.

V případě, že partner nesplní min. výši výdajů pro předložení Prohlášení ve stanoveném monitorovacím období, předloží je až za následující monitorovací období, ve kterém tuto minimální výši výdajů splní. V tomto případě Prohlášení zahrnuje výdaje za všechna předcházející období, za které Prohlášení nebylo předloženo.

Partner může předložit Prohlášení na objem prostředků nižší než 10 000 EUR, pokud se jedná o jeho jediné Prohlášení v daném kalendářním roce. Je-li podíl výdajů partnera na celém projektu nižší než 10 000 EUR, pak předloží Prohlášení na celou výši svého podílu najednou, nejpozději se závěrečnou Dílčí zprávou.

Dokumenty předkládané s Prohlášením

Společně s Prohlášením předkládá partner příslušnému Kontrolorovi také účetní a další doklady prokazující uskutečnění vykazovaných výdajů. Všechny dokumenty se předkládají v tištěné formě. Soupiska výdajů a Dílčí zprávy se předkládají zároveň také v elektronické formě²⁵. Dokumentace předkládaná partnerem za účelem kontroly výdajů obsahuje²⁶:

§ Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu (1 podepsaný originál, viz příloha č. 7 této Příručky);

²⁴ V případě, že výdaj nebyl realizován v EUR, jsou částky z CZK přepočítány na EUR kursem ECB platným v měsíci, kdy byla zpracována soupiska výdajů za dílčí část projektu (kurs pro daný měsíc je určen jako kurs předposledního pracovního dne Evropské komise v předchozím měsíci). Tento kurz je zveřejňován na adrese http://ec.europa.eu/budget/infocuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=47&Language=en.

V případě, že je výdaj realizován ještě v jiné cizí měně než v EUR, musí partner do soupisky uvést částku v národní měně v té výši, ve které byl výdaj v účetnictví partnera v národní měně zaúčtován a následně bude tato částka stejně jako ostatní převedena na EUR.

²⁵ Doporučujeme v elektronické podobě předkládat také sestavy ke mzdám, pracovním cestám a další podklady vypracované dle Náležitostí dokladování.

²⁶ Tento výčet není vyčerpávající. Seznam všech povinných příloh Prohlášení, včetně příloh, které jsou předkládány pouze v některých případech, je uveden v příloze č. 6 této Příručky.

- § Průběžnou / Závěrečnou zprávu o realizaci dílčí části projektu včetně všech požadovaných příloh uvedených v Dílčí zprávě (2 podepsané originály, viz příloha č. 5a/5b této Příručky);
- § Soupisku výdajů²⁷ (1 podepsaný originál, viz příloha č. 9a této Příručky), Soupisku, je nutno používat vždy v aktuálním znění, aktualizace jsou zveřejňovány na stránkách Programu;
- § Kopie účetních dokladů za výdaje uvedené v Prohlášení o uskutečněných výdajích (1 kopie) roztríděné ve složce podle rozpočtových kapitol a opatřených identifikací projektu. Partner nepředkládá originály dokladů a ani kopie dokladů, jejichž částka nepřesahuje 400 EUR za jednotlivý doklad. Kontrolor si může vyžádat předložení i jím určených dokladů pod 400 EUR. Pokud však bude mít Kontrolor pochybnosti o způsobilosti jakéhokoliv výdaje, vyžádá si od partnera kopii/originál všech účetních dokladů včetně jejich příloh nebo provede jejich kontrolu na místě. Z každé kopie dokladu musí být identifikovatelné, pod jakým číslem je originál evidován v účetnictví partnera a na které středisko je zaúčtován;
- § Výstupní sestavu²⁸ dokládající zaúčtování účetních dokladů analyticky na projekt (oddělený účetní systém pro projekt, např. na středisko). Jednotlivé doklady uvedené v Soupisce výdajů musí být identifikovatelné na této sestavě;
- § Další dokumenty, které jsou pro doložení způsobilosti jednotlivých typů výdajů vyžadovány (viz dále Náležitosti dokladování a příloha č. 8 této Příručky).

Prohlášení musí obsahovat veškeré výdaje, u nichž datum uskutečnění zdanitelného plnění²⁹ spadá do daného období a úhrada byla provedena do data podání Prohlášení o uskutečněných výdajích. Pokud u výdaje datum uskutečnění zdanitelného plnění²⁹ spadá do daného období, ale k úhradě dojde až po předložení Prohlášení, potom je výdaj zahrnut do Prohlášení za období bezprostředně následující. Při nedodržení výše uvedených pravidel o zahrnutí výdaje do Prohlášení bude výdaj považován za nezpůsobilý. Toto pravidlo se nevztahuje na DPH s koeficientem krácení³⁰ a zálohové platby, které jsou vyúčtovávány na konci realizace projektu nebo na konci předem definovaného období³¹, a na případ upravený v kap. 4.1.1 (některé případy změny rozpočtu nepřesahující hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu).

V případě sdílených výdajů je třeba zohlednit postup uvedený v kap. 4.7.

Propláceny mohou být pouze skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k aktivitám uvedeným v časově související průběžné / závěrečné zprávě o realizaci dílčí části projektu, doložené požadovanými účetními doklady. Pro účely předkládání výdajů ke kontrole jsou na webových stránkách CRR ČR (www.crr.cz) uveřejněny **Náležitosti dokladování**³², které jsou podkladem pro vyhotovení Prohlášení o uskutečněných výdajích. Kopie dokladů musí být uspořádány ve složkách tak, aby bylo možné snadno vyjmát jednotlivé doklady. Kopie dokladů musí být číslovány v souladu s předloženou Soupiskou výdajů a takto seřazeny. Při prvním zpracování Soupisky výdajů se doporučuje kontaktovat / navštívit místně příslušného Kontrolora za účelem ověření dodržení postupů uvedených v Náležitostech dokladování.

²⁷ V souboru v příloze č. 9a je k listu Soupisky připojen list Rekapitulace rozpočtu, který vyplňuje Kontrolor.

²⁸ Pokud možno generovanou přímo z účetního systému partnera.

²⁹ V případě, že doklad nemá datum uskutečnění zdanitelného plnění vychází se z data vystavení dokladu.

³⁰ Více viz Příručka pro české žadatele, kap. Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů.

³¹ Např. zálohové platby na dodávky tepla, elektrické energie, vodné a stočné...

³² Přesná adresa: <http://www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/cil-3-evropska-uzemni-spoluprace/nalezitosti-dokladovani/>, přesná adresa se může v důsledku aktualizací změnit.

Termíny pro provedení kontroly výdajů

Kontrolor provede kontrolu Prohlášení a Dílčí zprávy do 60 kalendářních dnů od jeho předložení. Pokud však nastanou při kontrole nejasnosti a Partner musí např. dodatečně předkládat další podklady pro kontrolu, pozastaví se lhůta pro vypořádání kontroly ze strany Kontrolora. Odstranit nedostatky lze nejpozději do 30 kalendářních dnů od data odeslání výzvy Kontrolorem k odstranění nedostatků. Lhůta pro kontrolu výdajů pokračuje ve chvíli, kdy Partner odstraní všechny zjištěné nedostatky. V případě, že Partner neodstraní nedostatky do 30 kalendářních dnů od data odeslání výzvy Kontrolorem, vystaví Kontrolor Potvrzení výdajů (viz dále) pouze na výdaje, u kterých nedostatky nejsou, pokud je možné na jejich základě Potvrzení výdajů vystavit. Partner má možnost uplatnit výdaje, které nemohly být do Potvrzení výdajů zahrnuty z důvodu nedostatků, v následujícím monitorovacím období.

Průběh kontroly výdajů

Kontrola výdajů se skládá ze dvou fází. V první fázi kontroly je posuzována věcná a formální správnost, dodržení programové dokumentace a předpisů ES. Tato kontrola je prováděna u 100% výdajů na Soupisce výdajů (tzn. jedná se o kontrolu způsobilosti výdajů ve vztahu k pravidlům způsobilosti definovaným pro Program a ve vztahu k projektu, včetně předepsaných náležitostí dokladování uveřejněných na www.crr.cz).

Druhá fáze kontroly, která probíhá na vybraném vzorku výdajů (tzv. namátková kontrola), je zaměřena na dodržování národní legislativy (zejm. účetní, daňové, mzdové a smluvní legislativy³³), za kterou je zodpovědný Partner jako účetní jednotka. V případě, že v rámci této kontroly dojde při první kontrole Soupisky výdajů za dané období ke zjištění chybovosti v dodržování národní legislativy u určitých typů výdajů, bude český Partner na toto upozorněn a vyzván k nápravným opatřením. V případě, že ani při opakované kontrole výdajů nebude Kontrolor přesvědčen o provedení nápravy Partnerem, bude daný druh výdaje považován za nezpůsobilý s výjimkou situace, kdy dodržování národní legislativy u daného druhu výdaje bude potvrzeno certifikovaným účetním nebo auditorem.

Na základě podkladů předložených Partnerem prověří příslušný Kontrolor předložené výdaje a vystaví tři originály **Potvrzení výdajů** (dále „Potvrzení“, viz příloha č. 12 této Příručky) potvrzující správnost a řádnost vynaložených výdajů Partnera. Jeden originál Potvrzení je určen pro Partnera, jehož výdaje byly ověřeny, druhý pro Kontrolora Vedoucího partnera a třetí pro NO. V případě, že byly ověřeny výdaje Projektového partnera, předává mu příslušný Kontrolor dva originály Potvrzení. Projektový partner předá jeden originál Vedoucímu partnerovi, který zajistí doručení Potvrzení svému Kontrolorovi. V případě, že byly ověřeny výdaje Vedoucího partnera, předává mu příslušný Kontrolor jeden originál Potvrzení a druhý si ponechá. Společně s Potvrzením výdajů zasílá Kontrolor příslušnému Partnerovi schválenou Soupisku výdajů a Rekapitulaci rozpočtu partnera (viz druhý list v xls souboru Soupiska výdajů).

5.1.3. Závěrečná kontrola dílčí části projektu

Postupy kontroly jsou v závěrečném realizačním období projektu shodné s postupy uvedenými v kapitole 5.1.1 a 5.1.2. V případě, že se předpokládá, že po ukončení projektu budou vznikat příjmy, je příslušný partner povinen předložit současně se Závěrečnou zprávou o realizaci dílčí části projektu a Prohlášením o uskutečněných výdajích za dílčí část

³³ Tj. právní předpisy, podle kterých se uzavírají smlouvy, např. obchodní zákoník pro smlouvy v dodavatelsko-odběratelských vztazích, zákoník práce pro smlouvy se zaměstnanci apod.

projektu také vyplněnou tabulku pro Výpočet podpory EU vycházející z výpočtu finanční mezery (viz Příručka pro žadatele, kap. Projekty vytvářející příjmy).

Kontrolor při kontrole závěrečného Prohlášení provádí kontrolu oprávněnosti výše specifických položek, jejichž způsobilost je limitována procentní výší dle pravidel způsobilosti uvedených v Příručce pro české žadatele (např. věcné příspěvky), včetně případných korekcí.

5.2. Monitorování a kontrola na úrovni projektu

Po ukončení projektu předkládá Vedoucí partner společně se Závěrečnou dílčí zprávou za svoji část projektu také závěrečnou zprávu o realizaci projektu jako celku (Závěrečná zpráva Vedoucího partnera o projektu, Partner formulář Závěrečné zprávy Vedoucího partnera o projektu získá od svého Kontrolora).

Obsahem Závěrečné zprávy Vedoucího partnera o projektu jsou informace o naplnění projektového záměru uvedeného v projektové žádosti. Vedoucí partner ve zprávě popisuje dosažení cílů stanovených v projektové žádosti, naplnění kritérií spolupráce podle čl. 19 Nařízení o ERDF (společná příprava, realizace, financování a personál) a splnění dalších závazků uvedených v projektové žádosti.

Závěrečnou zprávu předkládá Vedoucí partner svému Kontrolorovi ve dvou podepsaných originálech a v elektronické kopii. Pro kontrolu Závěrečné zprávy Vedoucího partnera o projektu platí stejné termíny jako pro kontrolu Dílčích zpráv (viz kap. 5.1.1).

5.3. Ověřování jednotlivých projektů na místě

Cílem kontroly na místě je zjistit, zda je projekt, resp. jeho dílčí části realizované jednotlivými partnery prováděn v souladu s požadavky Programu a v souladu se skutečnostmi uvedenými v SoPR.

Partneři jsou povinni umožnit auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv a to až do uplynutí 5 let od ukončení projektu. Tím není dotčena povinnost partnera archivovat dokumenty týkající se projektu a poskytovat je kontrolním subjektům až do 31. prosince 2022.

Partneři jsou ze strany svých Kontrolorů o záměru ověřit projekt na místě informováni vhodným způsobem min. 48 hodin předem.

5.4. Kontrola udržitelnosti projektu

Cílem kontroly udržitelnosti projektu je prověřit zda partneři projektu dodržují závazky týkající se výsledků projektu, účetnictví projektu a dalších závazků stanovených Smlouvou o podmínkách realizace po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu, a to u projektů, u kterých je to z technického a právního hlediska možné.

Součástí kontroly udržitelnosti je dokladová kontrola a kontrola na místě.

Kontrola udržitelnosti projektu se provádí nejdříve 1 rok a nejdéle do 5-ti let od ukončení fyzické realizace projektu.

V tomto období může být Partner vyzván ke zpracování **Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu** (viz Příloha č. 12 této Příručky) za období, které uplynulo od data ukončení projektu do současnosti. Lhůta pro vypracování Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu je jeden měsíc od doručení výzvy k jejímu zpracování. Zpráva se odevzdává **v jednom podepsaném originále**.


Pokud v rámci kontroly udržitelnosti projektu proběhne kontrola na místě, platí povinnosti Partnerů stanovené v kap. 5.3. Partneři jsou ze strany svých Kontrolorů o záměru ověřit projekt na místě informování vhodným způsobem min. 48 hodin předem.

6. Způsob proplácení podpory

6.1. Proplácení podpory z ERDF

Finanční příspěvek z ERDF pro obě projektové části je vyplácen Vedoucímu partnerovi, který příslušnou část prostředků postupuje Projektovému partnerovi. Dotace je vyplácena průběžně, ale vždy až na základě předložení uskutečněných výdajů ke kontrole a prověření jejich správnosti a řádnosti podle národního a evropského práva, která je osvědčena vydáním Potvrzení výdajů (viz kap. 5.1.2).

Obrázek 2: Systém proplácení podpory



Poznámka: Kroky 1) + 2) + 3) + 4b) týkající se výdajů za projektovou část Projektového partnera a krok 4a) týkající se výdajů za projektovou část Vedoucího partnera mohou proběhnout nezávisle.

Proplácení výdajů Vedoucího partnera a Projektového partnera může probíhat zároveň i odděleně. Systém proplácení podpory je znázorněn na obrázku na str. 28.

V případě Vedoucího partnera probíhá proplácení na základě předložení jeho výdajů ke kontrole Kontrolorovi Vedoucího partnera. Kontrolor VP výdaje ověří a vydá Potvrzení výdajů.

V případě Projektového Partnera probíhá proplácení na základě Potvrzení výdajů, které vydal Kontrolor Projektového partnera. Projektový partner má povinnost toto Potvrzení předat Vedoucímu partnerovi, který zajistí jeho doručení Kontrolorovi Vedoucího partnera.

Předložení výdajů Vedoucího partnera ke kontrole a/nebo předložení Potvrzení výdajů Projektového partnera vystaveného jeho Kontrolorem představuje žádost o platbu³⁴.

Kontrolor Vedoucího partnera zaznamená výstupy z Potvrzení výdajů Vedoucího a/nebo Projektového partnera do formuláře Vyžádání prostředků a odešle jej přes JTS Certifikačnímu orgánu. Certifikační orgán provede závěrečnou kontrolu Vyžádání prostředků a v případě, že nezjistí žádné nedostatky³⁵, převede prostředky na účet Vedoucího partnera.

Po obdržení platby od Certifikačního orgánu je Vedoucí partner povinen bez zbytečného odkladu zaslat na účet Projektového partnera část dotace, která mu přísluší.

Příspěvek ERDF je vždy vyplácen v EUR. Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2007-13 v rámci Programu neposkytují.

6.2. Vyplácení prostředků ze Státního rozpočtu

V případě českých partnerů jsou zdroje ze státního rozpočtu určeny na spolufinancování Programu součástí rozpočtové kapitoly MMR. Tyto prostředky jsou propláceny finančním útvarem MMR po potvrzení platby Národním orgánem. Platby probíhají zpětně za již vynaložené a uhrazené výdaje na základě Potvrzení výdajů vystaveného příslušným Kontrolorem.

Prostředky SR jsou vypláceny v EUR na účet českého partnera, tzn. přímo na účet příjemce dotace ze státního rozpočtu ČR. Platba prostředků SR probíhá vždy až po proplácení prostředků ERDF.

Pozn.: V případě příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem se musí v souladu s § 28, odst. 8 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů prostředky ze Státního rozpočtu převádět na účet zřizovatele organizace.

³⁴ Pro žádost o platbu není vytvořen zvláštní formulář, po předložení uvedených dokumentů se má za to, že Vedoucí partner o platbu požádal.

³⁵ V případě, že Certifikační orgán zjistí nějaké nedostatky, může objem vyplácených prostředků odpovídajícím způsobem snížit.

7. Nesrovnalosti

7.1. Porušení povinností stanovených Smlouvou o podmínkách realizace projektu

Partneři jsou povinni v průběhu realizace projektu plnit povinnosti, které vyplývají z RS a SoPR, včetně jejich příloh. V případě, že dojde k porušení těchto povinností, má NO právo požadovat vrácení části nebo celé dotace, případně uplatnit sankce. Za porušení povinností se považuje také odstoupení Vedoucího partnera od realizace projektu.

V určitých případech je porušení povinností vyplývajících z RS a SoPR nesrovnalostí (viz dále).

7.2. Definice nesrovnalostí

Dle čl. 2 odst. 7 Obecného nařízení se nesrovnalostí rozumí porušení předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje.

Na základě výše uvedené definice se v podmínkách Programu za nesrovnalost považuje jakékoliv porušení předpisů ES, České republiky a Svobodného státu Bavorsko (včetně podmínek stanovených v RS, SoPR a Rozhodnutí o spolufinancování), které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Jedná se tedy o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty partnerům.

7.3. Postup v případě nesrovnalostí

Nesrovnalost, resp. podezření na nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od zahájení přípravy projektu až do doby stanovené pro udržitelnost projektu. Podezření na nesrovnalost může být zjištěno partnerem, kontrolními orgány a všemi ostatními subjekty zapojenými do implementace Programu (např. dotčenými krajskými úřady, JTS, CRR ČR, úřady zemských vlád, ŘO, NO, Certifikačním orgánem a Auditním orgánem).

V případě, že se během šetření nesrovnalostí provedeném ŘO nebo NO potvrdilo, že se jedná o nesrovnalost, je vyčíslena výše neoprávněné výdajové položky z rozpočtu EU nebo ČR.

Pokud je vyčíslená částka nižší, než objem prostředků, které mají být partnerovi, příp. celému projektu aktuálně vyplaceny, je částka k vyplacení odpovídajícím způsobem zkrácena. V případě, že vyčíslenou částku není možné zaúčtovat proti žádné aktuální platbě, je partner povinen neoprávněně vyplacené prostředky v odpovídající výši vrátit zpět na účet Programu.

8. Kontakty

Řídící orgán

zodpovědný za program vůči Evropské komisi

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií

Referát III/2

Poštovní přihrádka

D-80525 Mnichov

Annette Mengel

e-mail: annette.mengel@stmwivt.bayern.de

Katharina Wolf

e-mail: katharina.wolf@stmwivt.bayern.de

Národní orgán / Místo navázání prostředků

zodpovědný za Program na české straně

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní spolupráce

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Pracoviště:

Na Příkopě 3–5

110 00 Praha 1

fax: 234 154 007

RNDr. Jiří Horáček

ředitel odboru

tel.: 234 154 398

e-mail: jiri.horacek@mmr.cz

Veronika Beranová

gestor Programu, oddělení přípravy a metodiky

tel.: 234 154 393

e-mail: veronika.beranova@mmr.cz

Ing. Tomáš Fiala

gestor Programu, oddělení realizace

tel.: 234 154 009

e-mail: tomas.fiala@mmr.cz

Certifikační orgán

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií

Certifikační orgán EU (EU/B)

Poštovní přihrádka

D-80525 Mnichov

Stephan Reitmaier

e-mail: stephan.reitmaier@stmwivt.bayern.de

Auditní orgán

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií

Auditní orgán EU (EU/P)

Poštovní přihrádka

D-80525 Mnichov

Cornelia Witte

e-mail: cornelia.witte@stmwivt.bayern.de

Technický sekretariát

Technisches Sekretariat

Regierung von Oberfranken

Sachgebiet 20

Ludwigstraße 20

954 44 Bayreuth

fax: 0049 921 604 1400

Günter Schubert (německy mluvící)

vedoucí sekretariátu

tel.: 0049 921 604 1524

e-mail: guenter.schubert@reg-ofr.bayern.de

Monika Schaffer (česky i německy mluvící)

tel.: 0049 921 604 1757

e-mail: monika.schaffer@reg-ofr.bayern.de

Místa zpracovávající žádost

Česká republika – příslušné krajské úřady

Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

fax: 353 502 567

Jaroslav Sobotka, Dis.

tel.: 353 502 166

e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

Bc. Filip Degl

tel.: 353 502 547

e-mail: filip.degl@kr-karlovarsky.cz

Plzeňský kraj

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor fondů a programů EU

Škroupova 18

306 13 Plzeň

pracoviště: Purkyňova 27, Plzeň

fax: 377 195 575

Ing. Jan Příbáň

tel.: 377 195 667

e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

Ing. Ladislava Khaurová

tel.: 377 195 265

e-mail: ladislava.khaurova@kr-plzensky.cz

Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje

Odbor grantů a evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

fax: 386 359 011

Ing. Jan Návara

tel.: 386 720 385

e-mail: navara@kraj-jihocesky.cz

Bc. Barbora Jakšová

tel.: 386 720 330

e-mail: jaksova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Antonín Kaplan

tel.: 386 720 162

e-mail: kaplan@kraj-jihocesky.cz

Kontroloři

Česká republika – Centrum pro regionální rozvoj ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46
120 00 Praha 2
fax: 221 580 284

Mgr. Radek Brynda

vedoucí útvaru evropské územní spolupráce
tel.: 221 580 221
e-mail: brynda@crr.cz

Pobočka CRR pro NUTS II Severozápad

Školní 1183/10
430 01 Chomutov
fax: 474 623 721

Ing. Jindřich Puchinger

vedoucí pobočky
tel. 474 623 721
mail: puchinger@crr.cz

Pobočka CRR pro NUTS II Jihozápad

Karlova 108
397 01 Písek
fax: 382 224 415

Ing. Naděžda Burešová

vedoucí pobočky
tel.: 382 224 414
e-mail: buresova@crr.cz

Místa zpracovávající žádost / Místa navázání prostředků / Kontroloři

Svobodný stát Bavorsko – příslušné zemské vlády

Horní Franky

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
954 44 Bayreuth

Jochen Uebelhoer

tel.: 0049 921 604 1499
fax: 0049 921 4499
e-mail: jochen.uebelhoer@reg-ofr.bayern.de

Horní Falc

Regierung von Oberpfalz
Emmeramsplatz 8
930 47 Regensburg

Ralf Klinger

tel.: 0049 941 5680 309
fax: 0049 941 5680 9309
e-mail: ralf.klinger@reg-opf.bayern.de

Dolní Bavorsko

Regierung von Niederbayern
Regierungsplatz 540
840 28 Landshut

Stephan Bachl

tel.: 0049 871 808 1302
fax: 0049 871 808 1370
e-mail: stephan.bachl@reg-nb.bayern.de

9. Seznam příloh

Příloha č. 1	Rámcová smlouva
Příloha č. 2a	Smlouva o podmínkách realizace projektu
Příloha č. 2b	Příloha ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu – Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace
Příloha č. 2c	Příloha ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu – Finanční identifikace
Příloha č. 3a	Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu
Příloha č. 3b	Příloha k Rozhodnutí o spolufinancování – Finanční identifikace
Příloha č. 4a	Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem
Příloha č. 4b	Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 („Doplňující postupy“)
Příloha č. 5a	Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu
Příloha č. 5b	Závěrečná zpráva o realizaci dílčí části projektu
Příloha č. 6	<i>Neobsazená</i>
Příloha č. 7	Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu
Příloha č. 8	Specifikace příloh k dokumentům v přílohách č. 5 a 7
Příloha č. 9a	Soupiska výdajů a Rekapitulace rozpočtu
Příloha č. 9b	Pokyny pro vyplňování soupisky výdajů
Příloha č. 10	Formulář seznamu účtů odpovídajících sdíleným výdajům (<i>bude zveřejněno později</i>)
Příloha č. 11	Potvrzení výdajů
Příloha č. 12	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Evidence revizí

Vydání č.	Platné od	Schválil
1	10. 10. 2008	NO
2	1. 2. 2009	NO
3	20. 4. 2010	NO

Rev. č.	Předmět revize	Datum revize	Str.
1	Výčet podkladů pro přípravu SoPR	1. 2. 2009	9
2	Postup administrace žádosti o změnu (změny na oznámení, změny na rozhodnutí NO, změny na rozhodnutí MV)	1. 2. 2009	12 – 13
3	Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – doplnění přílohy č. 4b, tzv. „Doplňující postupy“	1. 2. 2009	14
4	Postup výběru dodavatele – upřesněn postup	1. 2. 2009	14 – 15
5	Účet pro příjem dotace ze SR	1. 2. 2009	16
6	Plán monitorovacích období	1. 2. 2009	20 – 21
7	Fáze kontroly výdajů	1. 2. 2009	23
8	Závěrečná kontrola dílčí části projektu – doplnění kapitoly	1. 2. 2009	24
9	Kontrola udržitelnosti projektu – doplnění kapitoly	1. 2. 2009	24 – 25
10	Způsob aktualizace Příručky – doplněna možnost aktualizace Metodickým pokynem	20.4.2010	1
11	Vymezení adresátů Příručky pro příjemce	20.4.2010	1
12	Definice doby realizace projektu	20.4.2010	3
13	Definice místa navázání prostředků	20.4.2010	4
14	Definice období plateb	20.4.2010	5
15	Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR	20.4.2010	10
16	Postup při změně bankovního účtu	20.4.2010	12
17	Postup při změně rozpočtu nepřesahují hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu	20.4.2010	12
18	Aktualizace výčtu změn vyžadujících souhlas NO, resp. změnu SoPR	20.4.2010	13
19	Stanovení nových limitů pro povinnost zaslat Kontrolorovi písemnou pozvánku na jednání hodnotící komise (nyní až v případě zakázek s hodnotou převyšující 800 tis. Kč u dodávek a služeb, resp. 3 mil. Kč u stavebních prací)	20.4.2010	15
20	Náležitosti dokumentů předkládaných pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky (nyní ověřené kopie – ověření kopií provede Partner formou čestného prohlášení o pravosti dokumentů)	20.4.2010	16
21	Uvádění loga Programu v rámci informačních a propagačních opatření (nyní pouze doporučené)	20.4.2010	18
22	Formát Dílčí zprávy (nyní také v elektronické verzi)	20.4.2010	21
23	Minimální objem celkových výdajů přeložených ke kontrole	20.4.2010	23
24	Náležitosti dokumentace předkládané za účelem kontroly výdajů	20.4.2010	23 – 24

	(Soupiska a Dílčí zprávy elektronicky, doporučení předkládat v elektronické podobě také sestavy ke mzdám, pracovním cestám a další podklady vypracované dle Náležitostí dokladování)		
25	Konkretizace časového vymezení výdajů, které mohou být předloženy v rámci jednoho Prohlášení	20.4.2010	24
26	Distribuce Potvrzení výdajů	20.4.2010	25
27	Termíny pro kontrolu Závěrečné zprávy Vedoucího partnera o projektu.	20.4.2010	26
28	Konkretizace provádění kontroly udržitelnosti projektů	20.4.2010	27
29	Aktualizace kontaktů	20.4.2010	31 – 35
30	Odstraněna Příloha 2d – Vzor Dodatku ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu	20.4.2010	Přílohy
31	Doplněna Příloha 3b – Příloha k Rozhodnutí o spolufinancování – Finanční identifikace	20.4.2010	Přílohy
32	Aktualizace Přílohy 2a – Smlouva o podmínkách realizace projektu	20.4.2010	Přílohy
33	Aktualizace Přílohy 2b – Příloha ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu – Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace	20.4.2010	Přílohy
34	Aktualizace Přílohy 2c – Příloha ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu – Finanční identifikace	20.4.2010	Přílohy
35	Aktualizace Přílohy 4a – Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem (aktualizace provedena	1. 2. 2010 (Metodický pokyn)	Přílohy
36	Aktualizace Přílohy 9a – Soupiska výdajů a Rekapitulace rozpočtu	20.4.2010	Přílohy
37	Doplněna Příloha 11 – Potvrzení výdajů	20.4.2010	Přílohy
38	Doplněna Příloha 12 – Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu	20.4.2010	Přílohy
39	Odstraněna Příloha 3b – Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu	20.4.2010	Přílohy
40	Odstraněna Příloha 6 – Závěrečná zpráva Vedoucího partnera za projekt	20.4.2010	Přílohy