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1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 

CCI 2014CZ16CFTA001 

Název 
Výroční zpráva o implementaci programu 08 Operační program 
Technická pomoc za rok 2020 

Verze Draft 2 

Vykazovaný rok 2020 

Datum schválení zprávy 
monitorovacím výborem 

 

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 
a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

V únoru 2020 byla Evropskou komisí schválena 4. revize OPTP, která spočívala ve vyjmutí některých 

indikátorů v jednotlivých specifických cílech a úpravě cílových hodnot vybraných indikátorů. Součástí 

této revize programu bylo i přidání nového příjemce do specifického cíle 1-3, který jako právní 

nástupce nahradil řídicí orgány ROP 2007-2013.   

 K 1.1.2020 byla aktualizována výzva č.3, která umožnila realizovat rozhodnutí o postupném 

utlumování činnosti ZS ITI, s ohledem na jejich neexistenci v novém programovém období, a realizaci 

částečného přesunu zaměstnanců  ze ZS ITI do řízení strategie ITI. Aktualizovaná výzva také omezila 

čerpání výdajů na publicitu v projektech nositelů ITI, a u příjemců RSK zakotvila částečnou 

způsobilost výdajů na zahraniční pracovní cesty.  

Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 252 projektových žádostí s požadovaným objemem 

finančních prostředků 333,5 mil. EUR. Z důvodu nesplnění podmínek hodnocení, stažení žádosti 

žadatelem, ukončení projektu ŘO/příjemcem byly některé projekty vyřazeny z administrace.  
Z administrace bylo vyřazeno celkem 42 žádostí v celkové hodnotě 41,8 mil. EUR. Projekty vyřazené 

z administrace se podílí 17 % finančních prostředků na celkovém objemu podaných žádostí.  

Z podaných žádostí bylo vydáno 210 právních aktů o poskytnutí podpory ve výši 270,3 mil. EUR, což 

představuje 109,6 % celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje v objemu 

164,4 mil. EUR, tedy 66,6 % celkové alokace programu a současně 60,8 % prostředků krytých 

právním aktem. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 155,3 mil. EUR, to je 63 % celkové alokace 

programu. Limit n+3 pro rok 2020 byl splněn ve 3. Q. 2019. Limit N+3 pro rok 2021 byl splněn v 1. Q. 

2020 a limit N+3 pro rok 2022 byl splněn ve 4. Q. 2020.  

Kontrola PCO „Kontrola systému pro čerpání prostředků Fondu soudržnosti v rámci OPTP 2014-

2020“ zaměřená na ověřování realizace projektů, řídící dokumentaci a administraci žádostí o platbu 

byla ukončena 1. 6. 2020 bez zjištění. 

Audit systému č. OPTP/2020/S/001 „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPTP“ byl 

9.11.2020 ukončen bez zjištění .  

ŘO OPTP ve sledovaném období ukončil přezkoumání (audit) 10 projektů v Prioritní ose 2 externí 

firmou. Opatření k přezkoumání vyplývá z reakce ŘO OPTP na varovný dopis EK ze dne 14. 10. 

2015, kdy se ŘO zavázal k verifikaci uskutečněných výdajů u projektů na IT systémy nad 2 mil. Kč. 

ŘO vybral na základě výběrového řízení dodavatele služeb, firmu Servodata a.s., která zpracovala 

přezkoumání (audit) výdajů a výsledky přezkumu zaslal ŘO OPTP Auditmínu orgánu v souladu 

s plánem nápravných opatření, Tři projekty, u kterých byly identifikovány nedostatky, byly zařazeny 

do plánu kontrol pro rok 2021.  

V roce 2020 bylo realizováno 42 kontrol na místě, přičemž 38 kontrol bylo ukončeno bez zjištěnía 4 

kontroly byly ukončeny se zjištěním. Objem zkontrolovaných výdajů činil 208 770 197,33 Kč, objem 

odhalených nezpůsobilých výdajů činil 457 959,12 Kč, tj. podíl odhalených nezpůsobilých výdajů činí 

0,22 %. Nezpůsobilé výdaje se týkají především nedostatků u mzdových výdajů z důvodu překročení 
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maximální výše mzdy dané výzvou, duplicitně nárokovaných výdajů a plnění bez platného a účinného 

právního titulu.. 

Přehled aktivit OPTP ve sledovaném období 2020: 

Z důvodu opatření k omezení šíření onemocnění COVID-19 proběhla v roce 2020 obě jednání 

monitorovacího výboru OPTP formou elektronického projednání per rollam, a to: 

•  20. 5. 2020 – 27. 5. 2020 - na 11. zasedání MV OPTP byla schválena Výroční zpráva 

      programu za rok 2019. Dále MV OPTP vzal na vědomí informace o stavu realizace OPTP 

  .   2014 – 2020. 

• 4. – 11. 12. 2020 - na 12. zasedání MV OPTP byla schválena Zpráva o plnění Evaluačního 
plánu 2020  a Roční komunikační plán na rok 2021. Dále MV OPTP vzal na vědomí informace  
o aktuálním stavu realizace OPTP 2014 – 2020 a  Závěry a doporučení Evaluace 

monitorovacího systému a  Evaluace nastavení technické pomoci v rámci DoP. 
. 

V roce 2020 došlo k aktualizaci následující dokumentace OPTP: 

• Pravidla pro žadatele a příjemce: 

- 6.5. 2020  - vydání aktualizované přílohy Pravidel pro žadatele a příjemce č. 8 „Metodika 
indikátorů“ a přílohy  č. 3e „Podmínky realizace projektu k Rozhodnutí o poskytnutí dotace“  
 

• Operační manuál: 

- 18.6.2020 - vydání Operačního manuálu verze 1.7 

 

• Popis funkcí a postupů zavedených pro Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc 

2014-2020 a Certifikační orgán (dále “PRKS”) 

- 19.6.2020 - vydání PRKS OPTP verze 1.7 

V průběhu 2020 se z důvodu krizových opatření vlády ČR proti šíření epidemie COVID – 19  

neuskutečnily schůzky s příjemci . Náhradní termíny budou připraveny na jaro 2021.  

Během roku 2020 pokračovaly přípravy na nové programové období, uskutečnila se řada jednání, mj. 

o výši alokace na technickou pomoc s ostatními rezorty a MMR-NOK a probíhala komunikace 

s potenciálními žadateli nového OPTP v období 2021+. 1. návrh Programového dokumentu OPTP byl 

konzultován s Evropskou komisí a následně probíhala jeho aktualizace podle připomínek EK. Po 

vyjasnění zdrojů financování OPTP (v 2021+ bude OPTP multifondový program) se předpokládá 

schválení OPTP v 2. polovině 2021. 
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3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

3.1  Přehled implementace 

ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na 
klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich 
odstranění 

08.1 Podpora řízení a 
koordinace Dohody o 
partnerství 

K 31. 12. 2020 bylo do PO 1 podáno 204 projektových žádostí v 
celkovém objemu 257,7 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 
27 projektových žádostí v hodnotě 20,9 mil. EUR.  

Od počátku programového období do 31. 12. 2020 bylo vydáno 
177 právních aktů o poskytnutí podpory v hodnotě 217,3  mil. 
EUR, což představuje 112,8 % alokace PO 1. Výdaje vykázané 
příjemci ŘO OPTP byly ve výši 135,8 mil. EUR, což činí 70,5 % 
alokace PO 1. Certifikované výdaje byly v celkové hodnotě 129,3 
mil. EUR, což je 67,2 % alokace PO 1. 

V návaznosti na revizi indikátorové soustavy, která byla 
dokončena na začátku roku 2020, došlo k úpravě cílových hodnot 
indikátorů tak, aby bylo naplňování hodnot optimalizováno. Díky 
této úpravě se většina indikátorů blíží naplnění své cílové 
hodnoty, aniž by došlo k jejímu rapidnímu překročení či jejímu 
nenaplnění.  

08.2 Jednotný monitorovací 
systém 

K 31. 12. 2020 bylo do PO 2 podáno 48 projektových žádostí v 
objemu 75,8 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 15  
projektových žádostí v  hodnotě 20,9 mil. EUR.  

K 31. 12. 2020 bylo vydáno 33 právních aktů o poskytnutí 
podpory v celkové výši 53,0 mil. EUR, což činí 98,0 % alokace 
PO 2. Příjemci vykázali výdaje ŘO OPTP ve výši 28,6 mil. EUR, 
což činí 52,9 % alokace PO 2. Výdaje byly certifikovány v objemu 
26,0 mil. EUR, což je 48,0 % alokace PO 2. 

V případě PO 2 došlo revizí indikátorové soustavy k úpravě 
indikátorů, které nebyly naplňovány vzhledem k 
problematickému proplácení projektů na MS2014+. Současně 
byly výrazně upraveny cílové hodnoty naplňovaných indikátorů 
(např. u indikátoru č. 82200). I přes úpravu cílových hodnot lze 
sledovat, že u indikátorů č. 82200, 82300 a 83200 dojde k 
překročení cílových hodnot.  
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3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3) 

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová 

hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

80110 Míra znalosti 
podpořených 
projektů u 
cílových skupin 

% Nerelevantní 67,000 2014 70,000 0,000 0,000 67,000 62,000 69,000 66,000 66,000 0,000 0,000 0,000  

80120 Míra 
informovanosti 
o fondech u 
cílových skupin 

% Nerelevantní 65,000 2014 68,000 0,000 0,000 65,000 59,000 0,000 38,000 38,000 0,000 0,000 0,000 V roce 2019 došlo ke 
změně formulace 
otázky, která 
zapříčinila výrazně 
snížení dosažené 
hodnoty. Formulace 
otázek měla stejný 
dopad na výši 
dosažené hodnoty i v 
roce 2020. 

80130 Míra povědomí 
široké 
veřejnosti o 
fondech EU 

% Nerelevantní 83,000 2014 85,000 0,000 0,000 87,700 86,000 87,000 95,000 115,000 0,000 0,000 0,000  

80220 Míra úspěšnosti 
projektových 
žádostí v rámci 
integrovaných 
nástrojů 

% Nerelevantní 0,000 2014 75,000 0,000 0,000 0,000 64,800 85,240 139,160 114,060 0,000 0,000 0,000 Výrazně vyšší 
hodnota je 
zapříčiněna tím, že u 
některých ITI došlo na 
konci roku 2019 k 
podání většího 
množství projektů, 
které byly hodnoceny 
až v průběhu roku 
2020.  

80710 Ukončený 
operační 
program 

Ukončený 
program 

Nerelevantní 0,000 2014 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ukončení činnosti 
Regionálních rad 
bude k 31. 12. 2021.  

81510 Schválené 
metodické 
prostředí dříve, 
než přijetí 
prvního OP 

Kalendářní 
měsíce 

Nerelevantní 0,000 2014 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Metodické prostředí v 
podobě Jednotného 
národního rámce 
pravidel a postupů v 
rámci EU fondů bylo 
schváleno v březnu 
2019. V roce 2020 
nebyl ještě přijat 
žádný OP.  

82110 Míra 
spokojenosti 
zaměstnanců 

% Nerelevantní 65,000 2014 72,000 0,000 2,000 62,000 63,000 64,000 64,000 64,000 0,000 0,000 0,000  
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová 

hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

implementační 
struktury s 
personální 
politikou a 
systémem 
vzdělávání 

82410 Míra 
spokojenosti 
relevantních 
aktérů s 
podmínkami pro 
práci na řízení 
DoP/OP 

% Nerelevantní 63 2014 70,000 0,000 0,000 64,000 66,000 67,000 67,000 72,000 0,000 0,000 0,000  

82510 Míra stabilizace 
zaměstnanců 
implementační 
struktury 

% Nerelevantní 55,000 2014 75,000 0,000 0,000 55,000 71,390 73,640 71,000 86,310 0,000 0,000 0,000 Implementační 
struktura se 
stabilizovala již více, 
než se původně 
předpokládalo. 

82520 Počet trvale 
zaměstnaných 
pracovníků 
implementační 
struktury 

FTE Nerelevantní 297,000 2014 550,000 0,000 0,000 424,600 477,250 494,250 505,500 537,750 0,000 0,000 0,000 Dosažená hodnota se 
blíží cílové hodnotě, 
která byla zvýšena na 
základě revize 
indikátorové soustavy.    

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová 

hodnota (2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení (v případě 
potřeby) 

83410 Elektronizace 
procesů 

% Nerelevantní 60,000 2014 90,000 0,000 0,000 60,000 90,000 90,000 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000  

83420 Míra 
spokojenosti 
zaměstnanců 
implementač
ní struktury a 
příjemců a 
žadatelů s 
informačním 
systémem 

% Nerelevantní 64,000 2014 70,000 0,000 0,000 53,000 55,000 60,000 60,000 66,000 0,000 0,000 0,000  

83430 Úplnost a 
správnost dat 
v systému 

% Nerelevantní 98,000 2014 98,000 0,000 0,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 0,000 0,000 0,000  
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Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 

investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) 

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

 
60000/
CESF
0 

Celkový počet účastníků Osoby FS Nerelevantní 9 000 0 0 8 406 8 461 2 821 4 936 4 995 0 0 0 
 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

60000/
CESF
0 

Celkový počet účastníků Osoby FS Nerelevantní 9 000 0 0 0 58 2 894 3 820 5 100 0 0 0 

 

 
80001/ Počet uspořádaných 

informačních a 
propagačních aktivit 

Aktivity FS Nerelevantní 120 0 0 32 32 53 97 48 0 0 0 
 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80001/ Počet uspořádaných 
informačních a 
propagačních aktivit 

Aktivity FS Nerelevantní 120 0 0 0 5 6 53 106 0 0 0 

 

 80103/ 
Počet vytvořených 
komunikačních nástrojů 

Nástroje FS Nerelevantní 
4,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80103/ 
Počet vytvořených 
komunikačních nástrojů 

Nástroje FS Nerelevantní 

4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 4,000 0,000 0,000 0,000 

 

 80200/ 
Počet vytvořených 
informačních materiálů 

Unikátní 
materiály 

FS Nerelevantní 
35,000 0,000 0,000 20,000 20,000 21,000 29,000 15,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80200/ 
Počet vytvořených 
informačních materiálů 

Unikátní 
materiály 

FS Nerelevantní 

35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 26,000 0,000 0,000 0,000 

 

 80500/ 

Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

FS Nerelevantní 

159,000 0,000 0,000 47,000 53,000 85,000 124,000 137,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80500/ 

Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

FS Nerelevantní 

159,000 0,000 0,000 0,000 9,000 24,000 46,000 65,000 0,000 0,000 0,000 

 

 80600/ 
Počet jednání orgánů, 
pracovních či poradních 
skupin 

Jednání FS Nerelevantní 
1 000,000 0,000 0,000 132,000 342,000 722,000 737,000 737,000 0,000 0,000 0,000 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80600/ 
Počet jednání orgánů, 
pracovních či poradních 
skupin 

Jednání FS Nerelevantní 

1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 389,000 389,000 389,000 0,000 0,000 0,000 

 

 80902/ 
Počet uskutečněných 
kontrol a auditů 
prováděných AO 

kontroly/ 
audity 

FS Nerelevantní 
2 500,000 0,000 0,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 670,000 2 670,00 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80902/ 
Počet uskutečněných 
kontrol a auditů 
prováděných AO 

kontroly/ 
audity 

FS Nerelevantní 

2 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 381,000 1 381,00 1 381,00 0,000 0,000 0,000 

 

 80905/ 
Počet finálních zpráv o 
auditu 

zprávy FS Nerelevantní 
40,000 0,000 0,000 0,000 75,000 75,000 75,000 28,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80905/ 
Počet finálních zpráv o 
auditu 

zprávy FS Nerelevantní 

40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48,000 0,000 0,000 0,000 

 

 81101/ 
Počet tuzemských a 
zahraničních pracovních 
cest 

Osoby FS Nerelevantní 
3 350,000 0,000 0,000 280,000 1 120,000 1 900,000 3 350,000 3 350,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

81101/ 
Počet tuzemských a 
zahraničních pracovních 
cest 

Osoby FS Nerelevantní 

3 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 979,000 1 979,000 1 979,000 0,000 0,000 0,000 

 

 82000/ 
Počet uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů a konferencí 

Aktivity FS Nerelevantní 
2 632,000 0,000 2,000 1 954,000 2 015,000 1 700,000 2 083,000 2 242,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82000/ 
Počet uskutečněných 
školení, seminářů, 
workshopů a konferencí 

Aktivity FS Nerelevantní 

2 632,000 0,000 0,000 0,000 122,000 1 032,000 1 340,000 1 782,000 0,000 0,000 0,000 

 

 82100/ 
Počet účastníků 
vzdělávání 

Osoby FS Nerelevantní 
15 500,000 0,000 0,000 1,000 1 000,000 2 400,000 4 000,000 4 000,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82100/ 
Počet účastníků 
vzdělávání 

Osoby FS Nerelevantní 

15 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 458,000 2 458,000 2 458,000 0,000 0,000 0,000 

 

 82200/ 

Nákup materiálu, zboží a 
služeb potřebných k 
zajištění implementace 
programu 

Kč FS Nerelevantní 

255 000 
000,000 

0,000 0,000 66 913 
330,000 

215 559 
192,810 

199 647 
750,640 

309 083 
950,550 

249 093 
826,550 

0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82200/ 

Nákup materiálu, zboží a 
služeb potřebných k 
zajištění implementace 
programu 

Kč FS Nerelevantní 

255 000 
000,000 

0,000 0,000 0,000 400 
060,640 

50 184 
609,240 

106 308 
307,790 

224 286 
052,750 

0,000 0,000 0,000 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

 82300/ 
Počet nově pořízeného 
vybavení 

Inventárn
í čísla 

FS Nerelevantní 
478,000 0,000 0,000 170,000 170,000 242,000 175,000 176,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82300/ 
Počet nově pořízeného 
vybavení 

Inventárn
í čísla 

FS Nerelevantní 

478,000 0,000 0,000 0,000 54,000 176,000 178,000 354,000 0,000 0,000 0,000 

 

 82500/ 
Počet pracovních míst 
financovaných z 
programu 

FTE FS Nerelevantní 
0,000 0,000 171,500 741,130 1 172,010 1 495,630 1 528,590 1 573,240 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82500/ 
Počet pracovních míst 
financovaných z 
programu 

FTE FS Nerelevantní 

0,000 0,000 0,000 0,000 421,650 752,930 1 073,070 1 473,680 0,000 0,000 0,000 

 

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

 80200/ 
Počet vytvořených 
informačních materiálů 

Unikátní 
materiály 

FS Nerelevantní 
30,000 0,000 0,000 18,000 18,000 24,000 22,000 28,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

80200/ 
Počet vytvořených 
informačních materiálů 

Unikátní 
materiály 

FS Nerelevantní 

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 

 

 82200/ 

Nákup materiálu, zboží a 
služeb potřebných k 
zajištění implementace 
programu 

Kč FS Nerelevantní 

400 000 
000,000 

0,000 0,000 218 652 
325,000 

227 452 
325,000 

349 006 
555,910 

450 785 
252,630 

944 233 
121,440 

0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82200/ 

Nákup materiálu, zboží a 
služeb potřebných k 
zajištění implementace 
programu 

Kč FS Nerelevantní 

400 000 
000,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 178 827 
965,840 

228 861 
188,600 

485 665 
318,750 

0,000 0,000 0,000 

 

 82300/ 
Počet nově pořízeného 
vybavení 

Inventárn
í čísla 

FS Nerelevantní 
100,000 0,000 0,000 1,000 1,000 68,000 132,000 135,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

82300/ 
Počet nově pořízeného 
vybavení 

Inventárn
í čísla 

FS Nerelevantní 

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,000 176,000 0,000 0,000 0,000 

 

 83000/ 
Dostupnost 
monitorovacího systému 
pro období 2007-2013 

Kalendář
ní 
měsíce 

FS Nerelevantní 
180,000 0,000 0,000 36,000 108,000 108,000 178,000 178,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
83000/ 

Dostupnost 
monitorovacího systému 
pro období 2007-2013 

Kalendář
ní 
měsíce 

FS Nerelevantní 
180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,000 70,000 106,000 0,000 0,000 0,000 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

operacemi 
[skutečné splnění] 

 83100/ 
Počet vytvořených 
interface (rozhraní) 

Interface FS Nerelevantní 
10,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

83100/ 
Počet vytvořených 
interface (rozhraní) 

Interface FS Nerelevantní 

10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 8,000 0,000 0,000 0,000 

 

 83200/ 
Počet uživatelů 
informačního systému 

Uživatelé FS Nerelevantní 
10 000,000 0,000 0,000 500,000 500,000 2 500,000 9 642,000 9 642,000 0,000 0,000 0,000 

 

Kumulativní 
hodnota – výstupy 

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

83200/ 
Počet uživatelů 
informačního systému 

Uživatelé FS Nerelevantní 

10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 683,000 8 683,000 17 366,000 0,000 0,000 0,000 

 

---------------------------------------------------- 
3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem. 
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3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o 
implementaci od roku 2017 

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, 
které mají být předloženy v roce 2017). 

Pro OPTP nerelevantní. 

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 
 

 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních 
hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí 
kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. 

Pro OPTP nerelevantní. 

 

3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 
Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11) 

 
Finanční příděl prioritní osy na základě operačního programu Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu 

Prioritní 

osa 

Fond Kategorie 

regionu 

Základ pro 

výpočet 

podpory 

Unie 

Financování 

celkem (v 

EUR) 

Míra 

spolufinancován

í (v %) 

Celkové způsobilé náklady 

operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Podíl celkového přídělu, 

na nějž se vztahují 

vybrané operace (v %) 

Veřejné způsobilé náklady 

operací vybraných pro 

poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých 

výdajů, jež příjemci 

vykázali řídicímu orgánu 

Podíl celkového přídělu, na nějž 

se vztahují způsobilé výdaje 

vykázané příjemci (v %) 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  Veřejné 192 593 626,

00 

85,00 217 255 332,12 112,81 217 255 332,12 135 744 521,98 70,48 177 

PO2 FS  Veřejné 54 117 648,0

0 

85,00 53 014 444,35 97,96 53 014 444,35 28 625 406,52 52,89 33 

Celkem FS   246 711 274,

00 

85,00 270 269 776,47 109,55 270 269 776,47 164 369 928,50 66,62 210 

Celkový 

součet 

   246 711 274,

00 

85,00 270 269 776,47 109,55 270 269 776,47 164 369 928,50 66,62 210 
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Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a 
článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) 

(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014) 
Prioritní 

osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

    

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ010 134 582 757,97 134 582 757,97 87 430 066,33 59 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ020 92 613,18 92 613,18 48 682,67 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ031 1 973 931,13 1 973 931,13 1 819 852,87 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ032 2 558 947,95 2 558 947,95 2 097 441,81 4 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ041 1 955 512,66 1 955 512,66 1 649 052,28 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ042 2 790 351,38 2 790 351,38 2 135 000,49 5 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ051 997 902,03 997 902,03 804 443,59 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ052 1 040 635,37 1 040 635,37 845 558,79 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ053 1 584 928,55 1 584 928,55 1 121 219,27 4 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ063 1 732 484,64 1 732 484,64 1 542 183,09 1 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ064 3 538 705,65 3 538 705,65 2 456 266,11 8 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ071 4 924 558,04 4 924 558,04 3 147 584,83 7 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ072 3 358 769,59 3 358 769,59 2 370 722,88 2 

PO1 FS  121 01 01 07   18 CZ080 5 158 742,12 5 158 742,12 3 985 943,76 8 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ010 7 501,49 7 501,49 1 004,57 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ020 230 500,52 230 500,52 76 368,66 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ031 210 863,52 210 863,52 104 858,34 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ032 140 910,50 140 910,50 61 588,43 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ041 342 876,99 342 876,99 260 396,06 2 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ042 489 167,21 489 167,21 312 637,90 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ051 117 071,41 117 071,41 59 672,51 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ052 375 290,02 375 290,02 228 330,37 2 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ053 202 799,03 202 799,03 121 680,99 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ063 209 296,50 209 296,50 93 962,29 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ064 240 791,16 240 791,16 114 526,27 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ071 413 551,93 413 551,93 248 871,50 2 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ072 83 366,25 83 366,25 27 460,48 1 

PO1 FS  121 01 02 07   18 CZ080 846 626,07 846 626,07 487 756,73 2 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ010 91 820,97 91 820,97 12 295,79 1 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ020 2 309 951,25 2 309 951,25 475 906,85 4 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ031 3 390 209,98 3 390 209,98 1 688 656,18 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ032 3 286 706,12 3 286 706,12 1 812 265,25 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ041 1 361 138,79 1 361 138,79 807 411,12 3 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ042 3 551 702,82 3 551 702,82 2 024 437,11 6 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ051 884 308,04 884 308,04 385 334,07 3 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ052 2 658 152,06 2 658 152,06 1 009 315,63 4 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ053 1 625 248,10 1 625 248,10 695 803,52 4 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ063 2 969 726,06 2 969 726,06 1 307 780,91 5 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ064 2 957 282,27 2 957 282,27 1 262 069,45 3 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ071 1 033 349,15 1 033 349,15 283 191,85 3 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ072 921 419,17 921 419,17 305 309,95 4 

PO1 FS  121 01 03 07   18 CZ080 3 356 835,56 3 356 835,56 1 827 388,38 5 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ010 4 002 169,62 4 002 169,62 1 789 816,55 8 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ020 3 455,45 3 455,45 1 413,56 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ031 1 883,12 1 883,12 770,36 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ032 20 032,05 20 032,05 14 698,99 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ041 404,93 404,93 165,61 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ042 1 076,59 1 076,59 440,42 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ051 652,11 652,11 266,76 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ052 219 167,63 219 167,63 165 156,18 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ053 814 393,10 814 393,10 485 665,83 3 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ063 2 124,24 2 124,24 869,00 1 
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Prioritní 

osa 

Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

    

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ064 28 570,93 28 570,93 23 211,86 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ071 1 213,40 1 213,40 496,35 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ072 926,27 926,27 378,96 1 

PO1 FS  122 01 01 07   18 CZ080 995,66 995,66 407,33 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ010 503 775,21 503 775,21 368 411,80 3 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ020 601,62 601,62 496,35 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ031 327,85 327,85 270,48 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ032 268,06 268,06 221,15 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ041 70,54 70,54 58,20 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ042 187,44 187,44 154,64 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ051 113,54 113,54 93,67 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ052 235,47 235,47 194,27 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ053 240,52 240,52 198,43 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ063 369,85 369,85 305,13 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ064 368,50 368,50 304,02 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ071 211,29 211,29 174,32 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ072 161,23 161,23 133,02 1 

PO1 FS  122 01 01 07   24 CZ080 173,33 173,33 143,00 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ010 474,23 474,23 179,38 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ020 12 173,03 12 173,03 5 171,31 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ031 6 634,07 6 634,07 2 818,34 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ032 25 357,54 25 357,54 16 917,34 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ041 1 426,04 1 426,04 605,59 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ042 3 792,64 3 792,64 1 611,18 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ051 2 297,28 2 297,28 975,92 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ052 4 764,16 4 764,16 2 023,84 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ053 4 867,37 4 867,37 2 067,90 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ063 7 483,50 7 483,50 3 179,16 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ064 12 295,41 12 295,41 5 918,58 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ071 4 274,28 4 274,28 1 815,63 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ072 3 263,49 3 263,49 1 386,56 1 

PO1 FS  122 01 02 07   18 CZ080 3 507,71 3 507,71 1 490,24 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ010 96,35 96,35 79,49 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ020 1 938,85 1 938,85 1 599,59 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ031 1 056,57 1 056,57 871,69 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ032 863,87 863,87 712,71 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ041 227,34 227,34 187,56 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ042 604,06 604,06 498,36 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ051 365,91 365,91 301,88 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ052 758,87 758,87 626,08 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ053 775,11 775,11 639,48 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ063 1 191,89 1 191,89 983,33 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ064 1 187,56 1 187,56 979,76 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ071 680,93 680,93 561,78 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ072 519,62 519,62 428,70 1 

PO1 FS  122 01 02 07   24 CZ080 558,59 558,59 460,85 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ010 5 804,58 5 804,58 2 195,61 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ020 148 983,07 148 983,07 63 288,41 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ031 81 192,87 81 192,87 34 491,80 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ032 222 246,30 222 246,30 94 318,89 3 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ041 17 453,09 17 453,09 7 411,48 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ042 46 417,10 46 417,10 19 718,16 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ051 28 115,94 28 115,94 11 943,67 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ052 58 307,52 58 307,52 24 768,40 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ053 59 570,69 59 570,69 25 307,61 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ063 91 588,82 91 588,82 38 907,67 1 
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Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

    

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ064 120 376,75 120 376,75 44 837,71 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ071 52 311,90 52 311,90 22 220,38 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ072 39 941,14 39 941,14 16 969,25 1 

PO1 FS  122 01 03 07   18 CZ080 42 930,05 42 930,05 18 237,97 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ010 1 179,27 1 179,27 972,92 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ020 23 731,21 23 731,21 19 578,69 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ031 12 932,25 12 932,25 10 669,35 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ032 10 573,70 10 573,70 8 723,50 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ041 2 782,55 2 782,55 2 295,66 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ042 7 393,64 7 393,64 6 099,89 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ051 4 478,59 4 478,59 3 694,92 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ052 9 288,43 9 288,43 7 663,13 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ053 9 487,18 9 487,18 7 827,10 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ063 14 588,53 14 588,53 12 035,81 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ064 14 535,52 14 535,52 11 992,08 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ071 8 334,41 8 334,41 6 876,04 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ072 6 360,12 6 360,12 5 247,22 1 

PO1 FS  122 01 03 07   24 CZ080 6 837,13 6 837,13 5 640,76 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ010 1 898 080,25 1 898 080,25 1 443 061,82 2 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ020 32 512,02 32 512,02 13 625,99 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ031 17 709,53 17 709,53 7 420,54 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ032 14 482,77 14 482,77 6 069,12 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ041 3 800,06 3 800,06 1 590,09 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ042 10 130,78 10 130,78 4 246,17 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ051 6 134,31 6 134,31 2 570,63 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ052 12 722,32 12 722,32 5 331,39 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ053 12 998,28 12 998,28 5 447,82 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ063 19 985,59 19 985,59 8 375,90 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ064 19 912,99 19 912,99 8 345,48 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ071 11 400,72 11 400,72 4 774,42 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ072 8 715,16 8 715,16 3 652,94 1 

PO1 FS  123 01 01 07   18 CZ080 9 368,52 9 368,52 3 926,74 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ010 5 185,93 5 185,93 2 169,09 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ020 104 383,14 104 383,14 43 664,78 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ031 56 858,63 56 858,63 23 779,48 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ032 46 498,57 46 498,57 19 448,71 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ041 12 201,10 12 201,10 5 095,82 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ042 32 525,82 32 525,82 13 606,89 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ051 19 694,88 19 694,88 8 237,67 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ052 40 846,47 40 846,47 17 084,64 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ053 41 732,31 41 732,31 17 457,65 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ063 64 165,82 64 165,82 26 840,79 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ064 63 932,74 63 932,74 26 743,30 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ071 36 603,98 36 603,98 15 300,19 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ072 27 980,84 27 980,84 11 705,89 1 

PO1 FS  123 01 02 07   18 CZ080 30 078,53 30 078,53 12 583,28 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ010 63 546,35 63 546,35 26 594,29 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ020 1 279 071,07 1 279 071,07 535 355,37 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ031 696 722,71 696 722,71 291 549,40 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ032 569 775,08 569 775,08 238 452,15 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ041 149 505,60 149 505,60 62 476,56 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ042 398 559,23 398 559,23 166 828,56 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ051 241 333,31 241 333,31 100 998,53 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ052 500 516,71 500 516,71 209 467,37 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ053 511 371,84 511 371,84 214 040,89 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ063 786 263,33 786 263,33 329 083,60 1 
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Prioritní 
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Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

    

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ064 783 407,32 783 407,32 327 888,35 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ071 448 528,15 448 528,15 187 587,55 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ072 342 866,93 342 866,93 143 521,21 1 

PO1 FS  123 01 03 07   18 CZ080 368 571,06 368 571,06 154 278,44 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ010 46 384 997,76 46 384 997,76 24 183 700,65 29 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ020 1 227,39 1 227,39 718,59 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ031 668,86 668,86 391,59 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ032 546,88 546,88 320,18 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ041 143,92 143,92 84,26 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ042 382,40 382,40 223,88 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ051 231,63 231,63 135,61 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ052 480,41 480,41 281,26 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ053 490,69 490,69 287,28 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ063 754,53 754,53 441,75 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ064 751,78 751,78 440,14 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ071 353 903,81 353 903,81 297 351,35 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ072 328,95 328,95 192,59 1 

PO2 FS  121 01 01 07   18 CZ080 353,62 353,62 207,03 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ010 3 209 977,69 3 209 977,69 1 643 854,65 3 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ020 3 955,53 3 955,53 2 315,81 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ031 2 155,56 2 155,56 1 262,00 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ032 1 762,43 1 762,43 1 031,84 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ041 463,80 463,80 271,54 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ042 1 232,38 1 232,38 721,51 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ051 746,49 746,49 437,04 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ052 1 548,20 1 548,20 906,41 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ053 1 581,33 1 581,33 925,81 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ063 2 431,62 2 431,62 1 423,62 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ064 2 422,79 2 422,79 1 418,45 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ071 159 668,91 159 668,91 133 849,72 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ072 1 060,11 1 060,11 620,65 1 

PO2 FS  121 01 02 07   18 CZ080 1 139,61 1 139,61 667,20 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ010 326 407,80 326 407,80 273 736,87 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ020 48 415,06 48 415,06 28 345,18 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ031 26 383,64 26 383,64 15 446,62 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ032 21 571,87 21 571,87 12 629,51 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ041 5 676,81 5 676,81 3 323,56 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ042 15 084,09 15 084,09 8 831,16 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ051 9 136,95 9 136,95 5 349,34 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ052 18 949,72 18 949,72 11 094,34 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ053 19 355,21 19 355,21 11 331,74 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ063 29 762,69 29 762,69 17 424,93 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ064 29 654,56 29 654,56 17 361,62 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ071 2 301 712,58 2 301 712,58 1 930 286,09 2 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ072 12 975,56 12 975,56 7 596,70 1 

PO2 FS  121 01 03 07   18 CZ080 13 948,73 13 948,73 8 166,45 1 

Celkem FS          270 269 776,47 270 269 776,47 164 369 928,50 389 
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 Fond Kategorie 
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Oblast 

zásahu 

Forma 

financování 

Dimenze 

území 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 

tematického 

cíle 

Vedlejší 

téma ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze 

polohy 

Celkové způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných 

pro poskytnutí podpory (v EUR) 

Celková výše způsobilých výdajů, jež 

příjemci vykázali řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

Celkový 

součet 

          270 269 776,47 270 269 776,47 164 369 928,50 389 

 
11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání 
určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1). 

 
 
 
 
Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Prioritní osa 

Výše podpory EU, která má být 
použita na operace prováděné 
mimo programovou oblast na 

základě vybraných operací (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 

v době přijetí programu 

(v %) 
(3/ podpora EU pro prioritní osu 
v době přijetí programu x 100) 

Výše podpory EU v rámci operací 
prováděných mimo programovou 

oblast, na základě způsobilých 
výdajů, které příjemce vykázal 

řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl podpory EU pro 
prioritní osu v době přijetí 

programu 
(v %) 

(5/ podpora EU pro prioritní 
osu v době přijetí programu 

x 100) 

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství     

Náklady na operace mimo 
programovou oblast (1) 

08.2 Jednotný monitorovací systém     

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 
 

Pro OPTP nerelevantní. 
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

V roce 2020 byly realizovány resp. vysoutěženy plánované evaluace v souladu s evaluačním plánem 

OPTP schváleným MV OPTP 2014-2020 dne 21. 5. 2019.  

Jedná se o následující evaluace: 

1) Evaluace monitorovacího systému 

dodavatel: EACE 

podpis smlouvy na realizaci zakázky: 10. 1. 2020 

celkové náklady: 1 093 000 Kč bez DPH 

akceptace závěrečné zprávy: 15. 9. 2020 

Evaluace byla zaměřena na získání přehledného zdroje informací o vybraných aspektech systému 

MS2014+ a doporučení pro případné úpravy či zlepšení fungování systému. Cílem evaluace bylo 

identifikovat příležitosti pro zvýšení uživatelské přívětivosti MS2014+ a snížení administrativní zátěže 

implementační struktury i žadatelů/příjemců. Výsledky evaluace mohou být využity jako jeden ze zdrojů 

pro úpravu stávajícího monitorovacího systému MS2014+, stejně jako pro přípravu monitorovacího 

systému pro příští programovací období. Evaluace pohlíží na MS2014+ z technického a uživatelského 

pohledu a je v rámci ní využito dat získaných přímo z informačního systému samotného. 

Analýza byla strukturována do čtyř evaluačních okruhů: 

Evaluačními okruh: Hlavní souhrnné závěry evaluace 

1. Analýza vybraných funkčností MS2014+ 
a doporučení pro zefektivnění jejich 
zapracování 
 

Hodnocené funkcionality i systém jako celek vykazují 
vysokou míru robustnosti a ucelenosti, která obecně 
odpovídá potřebám koncových uživatelů. 

2. Analýza rozsahu příloh zadávaných v 
průběhu projektového cyklu do MS2014+ a 
doporučení pro účelnější správu těchto 
dokumentů. 

Stávající systém archivace dat a dokumentů vykazuje 
dílčí možnosti zlepšení, které by v případě 
implementace mohla vést k efektivnější archivaci dat a 
dokumentů. 

3. Analýza procesů ITSM řízení rozvoje a 
provozu aplikace MS2014+ (proces CRM a 
RIM) a doporučení vedoucí ke zlepšení 
těchto procesů. 

Systém vypořádávání podnětů na rozvoj i systém 
hlášení vad a incidentů nevykazují zásadní nedostatky 
a obecně je lze hodnotit jako funkční a odpovídající 
definovaným potřebám. 

4. Testování uživatelské přívětivosti 
ISKP14+ z perspektivy žadatele/příjemce a 
doporučení pro její zvýšení. 

Systém se z uživatelského pohledu jeví jako stabilní a 
vnitřně konzistentní, který vykazuje pouze dílčí 
nedostatky a prvky uživatelské nepřívětivosti. 

 

Dílčí závěry evaluace jsou prezentovány v rámci Manažerského shrnutí a Závěrečné zprávy dle 
jednotlivých evaluačních okruhů. 
 

Výstupy evaluace, závěry a doporučení byly předány ONEUIS, jako správci MS a hlavnímu partnerovi 

evaluace, současně byly prezentovány zástupcům ŘO a NOK. 

Závěry a doporučení vzešlé z evaluace byly projednávány na PS EVAL OPTP a také byly předloženy 12. 

MV OPTP per rollam  

2) Evaluace nastavení technické pomoci v rámci DoP 

dodavatel: Ernst&Young 

podpis smlouvy na realizaci zakázky: 24. 6. 2020 

celkové náklady: 417 230 Kč bez DPH 

akceptace závěrečné zprávy: 26. 10. 2020 

Evaluace si kladla za cíl zhodnotit nastavení rozhraní mezi “velkou technickou” (ŘO OPTP) a “malými 

technickými” (prioritními osami  technické pomoci v rámci jednotlivých OP). Na základě analýzy nákladů a 
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zhodnocení současného stavu byla formulována doporučení, která by měla vést k případnému 

účelnějšímu rozdělení úkolů, financování provozu implementační struktury a dalších aktivit financovaných 

z TP v příštím programovacím období, a ke snížení administrativních nákladů spojených s administrací 

TP v rámci fondů EU. 

Evaluace se zabývala dvěmi základními evaluačními okruhy/otázkami: 

1. Jak účelně a jasně nastavit rozhraní mezi velkou a malou technickou pomocí? 

2. Do jaké míry je možné využít metody zjednodušeného vykazování nákladů na aktivity a projekty 

financované technickou pomocí? 

Východiskem pro zodpovězení výše uvedených otázek byl doplňující evaluační okruh, v jehož rámci byly 
detailně zanalyzovány výdaje na technickou pomoc napříč operačními programy:  
 
Shrnutí závěrů 1. okruhu: 

• Nastavení rozhraní mezi oběma typy technické pomoci v období 2014-2020 nezpůsobuje zásadní 
problémy v následné implementaci. Relativně obecná definice aktivit technické pomoci v 
programových dokumentech nesvazuje příliš ruce implementační struktuře ve financování 
potřebných výdajů. K duplicitám nebo nemožnosti financovat některé výdaje dochází spíše v 
ojedinělých případech. 

• Přestože z věcného hlediska financování technické pomoci nejsou indikovány zásadní problémy, 
může stávající nastavení přinášet nadměrnou administrativní zátěž a neefektivní nakládání s 
kapacitami vinou příliš složitých procesů. Problémové oblasti souvisí zejména s nastavením rolí a 
odpovědností, nastavením kontroly výdajů a strukturou projektů TP. 
 

  Shrnutí závěrů 2. okruhu: 

• Technická pomoc je svou povahou (nízká chybovost, příjemci jsou veřejné instituce) vhodná pro 
využití některé z metod zjednodušeného vykazování nákladů. Jelikož v rámci nákladů převažují 
osobní výdaje, nejvhodnější variantou se jeví využití paušální sazby nad osobními výdaji, která by 
pokryla veškeré ostatní typy výdajů. Aplikace této metody v OPTP i v ostatních operačních 
programech by měla jít ruku v ruce s racionalizací počtu a zaměření projektů technické pomoci. 

• Z hlediska úspory administrativních nákladů se jako nejvhodnější jeví varianta využití 
jednorázových plateb na technickou pomoc, navázaných na výsledek, definovaný jako čerpání v 
ostatních prioritních osách programu. Tato varianta, v českých podmínkách dosud nevyzkoušená, 
s sebou nese významné riziko nedostatečného cash flow z důvodu obvyklého pomalejšího náběhu 
programového období. Na druhou stranu umožňuje omezit zátěž spojenou s administrací projektů 
TP. 

 
Dílčí závěry evaluace jsou prezentovány v rámci Manažerského shrnutí a Závěrečné zprávy dle jednotlivých 
evaluačních okruhů. 
 
Zjištění z evaluace byly předány partnerům z ŘO, pro které se můžou stát tyto závěry podkladem k dalšímu 
nastavování TP. Taky byly prezentovány zástupcům NOK a dalším stakeholdrům. 
 
Závěry a doporučení vzešlé z evaluace byly projednávány na PS EVAL OPTP a také byly předloženy na 
12. MV OPTP  per rollam. 
 

 

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 
MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 
č. 1304/2013) 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

Na základě pravidelného přehodnocení rizikovosti programů v rámci Integrovaného systému řízení rizik 
(ISŘR) prováděného MMR-NOK v únoru 2020 byl OPTP opětovně vyhodnocen jako program s nízkým 
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rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u OPTP žádná nová významná rizika se závažným 
dopadem na implementaci programu.  Úspěšnou implementaci OPTP významně neovlivnila ani přijatá vládní 
opatření proti šíření epidemie nemoci COVID-19. ŘO OPTP vydal pro příjemce informaci pro řešení ev. 
nezpůsobilých výdajů, které v souvislosti s těmito opatřeními mohou vzniknout a o jejich individuálním 
posuzování ze strany ŘO v souladu s čl. 87 Obecného nařízení.       

     

Pro OPTP byl zpracován Plán opatření pro rok 2020, ve kterém byla navržena opatření pro rizikovou oblast  

dočerpání celkové alokace   

Postup v plnění Plánu opatření pro rok 2020 byl následující: 

   ŘO OPTP měl do:  

• 30.6.2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové 
alokace programu,  kdy ŘO k 30.6.2020 vykázal 57,8% celkové alokace 

• 31.12.2020  vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové 
alokace programu. ŘO k 31.12.2020 vykázal  66,6% celkové alokace. 

• 31.12.2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí /převodu podpory 

alespoň 93 % celkové alokace, ŘO toto opatření splnil již k 30.9.2020, kdy vykázal 109,7% celkové 
alokace.  
 

ŘO OPTP se v řídicí dokumentaci zaměřuje mimo jiné na boj proti podvodům a korupci. Postup je nastaven 

zejména v OM OPTP. ŘO OPTP využívá např. nástroj ARACHNE, prostřednictvím kterého je možné 

identifikovat projekty, které by mohly být náchylné k rizikům podvodu. Tento nástroj je pravidelně využíván 

např. v rámci ex-ante analýzy rizik, při kontrole na místě a zejména při ověření výběrových/zadávacích 

řízení.    

Každý pracovník ŘO OPTP se řídí Rezortním interním protikorupčním programem a Etickým kodexem 

úředníků a zaměstnanců MMR. V Etickém kodexu jsou k protikorupční tématice podchyceny především 

oblasti střetu zájmů a korupce. V případě podezření na korupční jednání je každý zaměstnanec povinen 

infomovat svého nadřízeného, který nahlášené podezření prošetří a následně pořídí písemný záznam. 
Po odhalení podvodného jednání ŘO OPTP provede přezkum sebehodnocení rizik podvodu a přijme 

potřebná opatření. 

V případě, že by bylo vedení MMR informováno o návrhu na postoupení výsledků šetření orgánům činným 

v trestním řízení a případ byl předán jako podezření na spáchání trestného činu či se ŘO OPTP z jiného 

podnětu dozví, že v rámci OPTP bylo zahájeno šetření podezření na spáchání trestného činu, pak se v 

rámci OPTP jedná o nesrovnalost. ŘO OPTP případ eviduje jako nesrovnalost na vnitřní úrovni hlášení v 

MS2014+. 

K identifikaci podvodů ŘO OPTP využívá indikátory podvodu, které zaměstnanci ŘO OPTP pravidelně 

zohledňují v rámci administrativního ověření projektů a při kontrole na místě. V případě identifikace 

operace vykazující indikátory podvodu ŘO OPTP přijme opatření k jejich eliminaci a to například 

prostřednictvím kontroly na místě. 

Během roku 2020 ŘO OPTP neidentifikoval v kontrolovaných projektech OPTP žádný indikátor podvodu 

ani podezření na podvodné jednání. 

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 

odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013): 

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných 

přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 
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7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

V programovém období 2014-2020 je OPTP definován jako operační program podpůrného charakteru. 

Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických 

operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází 

ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a 

koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého 

standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání  
a především zajistit efektivní využití finančních prostředků. 

K 1.1.2020 byla aktualizována výzva č.3, která umožnila realizovat rozhodnutí o postupném utlumování 

činnosti zprostředkujícíh subjektů ITI (Integrovaných územních investic), s ohledem na jejich neexistenci 

v novém programovém období, a realizaci částečného přesunu zaměstnanců  ze ZS ITI do řízení strategie 

ITI. Aktualizovaná výzva také omezila čerpání výdajů na publicitu v projektech nositelů ITI, a u příjemců 

RSK zakotvila částečnou způsobilost výdajů na zahraniční pracovní cesty.  

O konkrétních změnách byli informováni všichni příjemci a žadatelé a to prostřednictvím webových stránek 

OPTP - viz Aktualizace výzvy č. 3 

Na základě vyhlášených výzev podali v roce 2020 žadatelé 252 projektových žádostí s požadovaným 

objemem finančních prostředků 333,5 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno celkem 42 žádostí v celkové 

hodnotě 41,8 mil. EUR. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 155,3 mil. EUR, to je 63,0 % celkové 

alokace programu. 

ŘO OPTP každoročně oslovuje všechny příjemce, aby aktualizovali své výhledy potřeb financování z 

OPTP do roku 2023. Z vyhodnocení screeningu vyplývá, že výhled potřeb příjemců přesahuje aktuální 

disponibilní alokaci programu v obou prioritních osách. ŘO OPTP bude i nadále sledovat vývoj absorpční 

kapacity v programu.   

I v roce 2020 byla průběžně prováděna aktualizace dokumentace. OPTP. 

V 2020 se uskutečnila dvě zasedání monitorovacího výboru OPTP, vzhledem k opatřením proti šíření 

epidemie COVID-19 obě zasedání proběhla formou elektronického projednávání per rollam, a to 20. 5. 

2020 – 27. 5. 2020 a 4. – 11. 12. 2020. 

 
Na těchto zasedáních byly schváleny dokumenty jako např.  Výroční zpráva  

o implementaci OPTP za rok 2019 a  členové MV OPTP byli informováni o aktuální situaci implememtace 

a stavu čerpání v OPTP a přípravě na nové programové období. 

V průběhu 2020 se z důvodu krizových opatření vlády ČR proti šíření epidemie COVID – 19  neuskutečnily 

schůzky s příjemci . Náhradní termíny budou připraveny na jaro 2021.  

Na webových stránkách OPTP jsou pravidelně uveřejňovány veškeré informace  

o dění v OPTP.    

Během roku 2020 dále probíhaly přípravy na nové programové období, kdy se uskutečnila pracovní 

jednání OPTP a schůzky s potenciálními žadateli nového OPTP v období 2021+ a řada dalších jednání 

zaměřených na přípravu OPTP v období 2021+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-pomoc/optp-2014-2020/dokumenty/vyzvy/vyzva-c-3/archiv/vyzva-c-3-aktualizace-k-1-1-2020
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8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na 
ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ 
PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při 
přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru) 
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 
nařízení (EU) č. 1303/2013) 

10.1 Velké projekty 

Tabulka 12: Velké projekty 
 

Projekt CCI 

Stav 
velkého 
projektu 

1. 
dokončen 

2. 
schválen 

3. 
předložen 
4. plánuje 

se 
oznámení / 
předložení 

Komisi 
 

Celkové 
investice 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Plánované 
datum 

oznámení / 
předložení 

(je-li 
použitelné) 

(rok, 
čtvrtletí) 

Datum 
automatické
ho schválení 

Komisí 
(je-li 

použitelné) 

Plánované 
datum 

zahájení 
realizace 

 
(rok, 

čtvrtletí) 

Plánované 
datum 

dokončení 
(rok, 

čtvrtletí) 

Priorita / osa 
/ investiční 

priority 

Současný 
stav 

realizace – 
finanční 
pokrok 

(% výdajů 
certifikovaný

ch Komisi 
v porovnání 
s celkovými 
způsobilými 

náklady) 

Současný 
stav 

realizace – 
fyzický 
pokrok 

Hlavní fáze 
provádění 
projektu 

1. 
dokončeno / 
v provozu; 
2. pokročilá 
výstavba; 

3. výstavba; 
4. zadávání 

zakázek 
5. návrh 

Hlavní výstupy 

Datum 
podpisu 

první 
smlouvy o 

dílo1 
(je-li 

použitelné) 

Připomínky 
(v případě 
potřeby) 

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013). 

 

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu. 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

10.2 Společné akční plány 

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů. 

Pro OPTP nerelevantní. 
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Tabulka 13: Společné akční plány (SAP) 
 

Název SAP CCI 

Fáze provádění 
SAP 

1. dokončen 
2. provedeno > 

50 % 
3. zahájen 

4. schválen 
5. předložen 
6. plánuje se 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Celková 
podpora z 
veřejných 

zdrojů 

Přínos OP k 
SAP 

Prioritní osa 

Druh SAP 
1. normální 
2. první SAP 

3. YEI 

[Plánované] 
předložení 

Komisi 

[Plánované] 
zahájení 

implementace 

[Plánované] 
dokončení 

Hlavní výstupy 
a výsledky 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

certifikované 
Komisi 

Připomínky (v 
případě 
potřeby) 

              

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

 
Pro OPTP nerelevantní. 

 


