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1. IDENTIFIKACE VYROCNI ZPRAVY O IMPLEMENTACI

cCl 2014CZ16CFTA001

Vyro€ni zprava o implementaci programu 08 Operacéni program

Nazev Technicka pomoc za rok 2016
Verze Final
Vykazovany rok 2016

Datum schvaleni zpravy

. L 18. 05. 2017
monitorovacim vyborem

2. PREHLED IMPLEMENTACE OPERACNIHO PROGRAMU (él. 50 odst. 2
a €l. 111 odst. 3 pism. a) nafizeni (EU) €. 1303/2013)

Finanéni Udaje jsou uvedeny za zdroj financovani celkové zpUsobilé vydaje, pokud neni uveden
pfispévek Unie (EU podil).

Ve sledovaném obdobi byla v ramci prioritni osy 1 ,Podpora fizeni a koordinace DoP” dne
15. 6. 2016 vyhlaSena vyzva €. 4 v celkové vySi 50 mil. KE zaméFend na podporu zastfeSujicich
nestatnich neziskovych organizaci (dale ,NNO®). Tato vyzva byla vyhladena dfive, nez bylo
planovano v harmonogramu vyzev, aby méli zadatelé moznost se s jejim znénim lépe seznamit.
Vyhlasenim této vyzvy doslo k vyhlaseni jiz vSech planovanych vyzev v OPTP. K 31. 12. 2016 byly
vyhlaseny ¢&tyfi kontinualni vyzvy v celkovém objemu 7,2 mid. K&, které pokryvaji ze 100 % alokaci
programu.

K aktualizaci bylo pfistoupeno pouze u vyzvy €. 3 a to 9. 6. 2016. Aktualizace spocCivala ve zméné
specifickych pravidel zpusobilosti, kdy u projektd nositelt ITI na provoz zprostfedkujicich subjektl
byl navysen poCet Uvazkl z 2,5 FTE na 5 FTE, které Ize v projektu maximalné financovat.

Na zakladé vyhlasenych vyzev podali zadatelé 88 projektovych zadosti s pozadovanym objemem
finan¢nich prostfedkd 107,8 mil. EUR. Z ddvodu nesplnéni podminek vyzvy, stazeni zadosti
Zadatelem, ukon&eni projektu RO/ptijemcem byly nékteré projekty vyfazeny z administrace.
Z administrace bylo vyfazeno celkem 13 Zzadosti v celkové hodnoté 16,3 mil. EUR. Projekty
vyfazené z administrace se podili 15,1 % finan€nich prostfedk( na celkovém objemu podanych
Zadosti.

Z podanych zadosti bylo vydano 73 pravnich aktu o poskytnuti podpory ve vysi 90,9 mil. EUR , coz
pfedstavuje 34,5 % celkové alokace programu. Jedna projektova Zadost o podporu byla
zaregistrovana v PO1 a jedna Zadost o podporu v PO2 splnila podminky vécného hodnoceni s
vyhradou.Pfijemci vykazali fidicimu organu vydaje v objemu 28,1 mil. EUR, tedy 10,7 % celkové
alokace programu a soucasné 30,9 % prostfedkl krytych pravnim aktem. V. OPTP byly
certifikovany vydaje ve vysi 13,4 mil. EUR, to je 5,1 % celkové alokace programu.

V navaznosti na disclaimer v programovém dokumentu nemohou byt vydaje ze smluv uzavienych
na zakladé audity dotéenych vybérovych fizeni nebo vydaje vztahujici se k probihajicimu
policejnimu vySetfovani proplaceny pfijemcdm ani zahrnovany do zadosti o platbu EK. V ramci
OPTP nemohou byt pfedloZeny navazujici projekty na MS2014+ v odhadované vysi cca 41,5 mil.
EUR (EU podil) ani po aplikaci 25% korekce na vydaje vztahujici se k auditovanym VZ. Korekce na
projekty MS2014+ je vycislena ve vySi cca 14,8 mil. EUR (EU podil). Z odhadu &erpani vyplyva, Ze
je ohroZeno plnéni alokace dle pravidla N+3 v roce 2020 a v nasledujicich letech 2021-2023 z
dlvodu existujiciho rizika nevyCerpani vydaji na navazujici projekty k MS2014+ (toto sdéleni
vychazi z informaci platnych k 31. 12. 2016). S timto rizikem souvisi nedostate¢na absorpéni
kapacita v PO2.
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V navaznosti na informace o technické revizi Viceletého finanéniho ramce pro programové obdobi
2014-2020 a s tim souvisejici Upravou narodnich koheznich obalek na obdobi 2017-2020 dojde ke
snizeni alokace z Fondu soudruznosti. Z tohoto divodu dojde v roce 2017 ke snizeni alokace
OPTP o0 14 mil. EUR (EU podil) v PO 2 a bude provedena revize programového dokumentu.

Dne 5. 9. 2016 byl ukonéen audit designace a to bez zjisténi.

12. 7. 2016 byl zahajen audit systému €. OPTP/2016/S/14-001 Audit fddného fungovani systému
fizeni a kontroly OPTP, ktery byl 19. 1. 2017 pferuSen. Opétovné zahdjeni auditnich praci se
predpoklada v poloviné roku 2017.

18. 10. 2016 byla zahajena kontrola PCO Kontrola systému pro ¢erpani prostfedkd v ramci OPTP -
2014-2020, ktera byla ukon&ena 12. 12. 2016. Za ucelem zmirnéni podminek pro pfijemce byla
doporucena uprava v fidici dokumentaci, a to:

- prodlouzeni Ihity pro vytvofeni pravniho aktu, ktera bude zapracovana do fidici dokumentace;
- zmirnéni podminky nutného podpisu podminek ze strany pfijemce, které je dosud vyzadovano a
bude i nadéle, tj. doporugeni nebylo RO OPTP akceptovano;

V roce 2016 bylo realizovano celkem 10 kontrol ze strany RO OPTP u 10 projektd. Jedna se o
nasledujici pfijemce: MPSV, MF PCO, MF AO (2 projekty), MF CKB AFCOS, Regionalni rada
regionu soudrznosti Stfedni Cechy, Regionalni rada regionu soudrznosti Jihozapad, Regionalni
rada regionu soudrznosti Severozapad, Regionalni rada regionu soudrznosti Moravskoslezsko,
MMR - OAK. Jednalo se o mzdové projekty, projekty na provoz, kontrola vefejnych zakazek a
ukon&ovani Regionalnich rad.

Prehled aktivit operacniho programu OPTP ve sledovaném obdobi 2016:
Konani Monitorovacich vybora OPTP (dale ,MV OPTP"):

e 17. 5. 2016 - na 3. zasedani MV OPTP byla schvalena Vyrocni zprava programu za rok
2015 a vybérova kritéria k vyzvé €. 4. Dale MV OPTP schvalil aktualizovanou verzi
Spoleéné komunikaéni strategie evropskych strukturalnich a investiénich fondd v CR pro
programové obdobi 2014-2020. MV OPTP taktéz vzal na védomi Pololetni vyhodnoceni
Strategického realizaéniho planu na rok 2016, informace o PO2 - Jednotny monitorovaci
systém, informace o pinéni poZadavk( e-Cohesion Policy v CR a k plnéni predb&znych
podminek

e 29.11. 2016 - na 4. zasedani MV OPTP projednal a schvalil aktualizaci Evaluaéniho planu
OPTP a Roé&ni komunikaéni plan na rok 2017. Dale MV OPTP vzal na védomi Roéni
vyhodnoceni SRP na rok 2016 a SRP na rok 2017, informace o &erpani z OPTP a plnéni
pfedb&Zznych podminek. V ramci tohoto zasedani byli ¢lenové MV OPTP vyzvani k
predlozeni podnétli na mozné aktivity financované z OPTP.

Pfed samotnym konanim 4. zasedani MV OPTP se uskute€nilo Vyroéni setkani se zastupcem
Evropské komise (Annual Review Meeting 2016 OP Technical Assistance).

V roce 2016 probéhlo 3. a 4. zasedani Platformy pro SRP a vyzvy a to 19. 4. 2016 a 17. 10. 2016.
Na 4. zasedani této platformy bylo dohodnuto, ze dojde k pfejmenovani platformy na Platformu pro
pfipravu vyzev, ktera se bude schazet ad hoc v pfipadé pfipravy novych vyzev i podstatné
modifikace vyzev stavajicich. SRP a jeho vyhodnoceni bude pfedkladan ¢lenidm MV OPTP.

V roce 2016 doSlo k aktualizaci nasledujici dokumentace OPTP:

e  Operacni manual verze 1.2. - 4€innost 1. 9. 2016
e  Popis Funkci a postupt zavedenych pro Ridici organ OPTP 2014-2020 verze 1.2. - G&innost
12.9. 2016
e Pravidla pro pfijemce a zadatele:
- 25. 01. 2016 - vydani aktualizovanych pfiloh Pravidel pro Zadatele a pfijemce €. 10 a 10a
- 10. 02. 2016 - vydani Pravidel pro Zadatele a pfijemce verze 1.5
- 24. 02. 2016 - vydani aktualizované pfilohy Pravidel pro Zadatele a pfijemce ¢&. 3c
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- 04. 04. 2016 - vydani Pravidel pro zadatele a pfijemce verze 1.7
- 15. 06. 2016 - vydani Pravidel pro Zadatele a pfijemce verze 1.8
- 18. 11. 2016 - vydani Pravidel pro zadatele a pfijemce verze 1.9

V obdobi 2016 se uskutecnily pravidelné schiizky s pfijemci MMR a dale byly uspofadany seminare
pro pfijemce ITI a RSK, NNO a RR. Zaméstnanci RO OPTP absolvovali $koleni na modul
ARACHNE, ktery byl 8kolen zastupcem EK.
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3. IMPLEMENTACE PRIORITNI OSY (&l. 50 odst. 2 nafizeni (EU) &. 1303/2013)

3.1Prehled implementace

ID

Prioritni osa

Klicové informace o implementaci prioritni osy s odkazem na
klicové udalosti, vyznamné problémy a opatieni pfijata k jejich
odstranéni

08.1

Podpora fizeni a
koordinace Dohody o
partnerstvi

Finan¢ni Udaje jsou uvedeny za zdroj financovani celkové
zpusobilé vydaje, pokud neni uveden pfispévek Unie (EU
podil).

V ramci PO1 byla ve sledovaném obdobi vyhlaSena posledni
planovana vyzva a to vyzva €. 4, ktera se zamé&fuje na podporu
NNO a v jejimz ramci byl zatim podan a schvalen jeden projekt

K 31. 12. 2016 bylo do PO 1 podano 69 projektovych Zadosti v
celkovém objemu 77,6 mil. EUR. Z administrace bylo vyfazeno
5 projektovych Zadosti v hodnoté 2,7 mil. EUR.

Od pocatku programového obdobi do 31. 12. 2016 bylo vydano
63 pravnich aktll o poskytnuti podpory v hodnoté 74,8 mil.
EUR, coz predstavuje 38,9 % alokace PO1. Jedna projektova
zadost byla zaregistrovana. Vydaje vykazané pfijemci Fidicimu
organu byly ve vysi 19,7 mil. EUR, coz ¢ini 10,2 % alokace
PO1. Certifikované vydaje byly v celkové hodnoté 11,5 mil.
EUR, coz je 6 % alokace PO1. V roce 216 dochazi jiz k
postupnému naplfiovani indikatoru.

Problémem v PO1 je zdlouhava pfiprava a realizace VZ.
U projektl pfijemce MMR dochazi ke zpozdéni pfipravy VZ.
Hlavnimi pfi¢inami pomalé pfipravy VZ je velmi komplikovany
proces zadavani dany internimi pFedpisy, velkym podtem
subjektll zapojenych do pfipravy, neprovazanosti administrator(
VZ s odpovénymi zadavatelskymi utvary na MMR a rozdilné
pravni nazory OPVZK (ij. odbor prava vefejnych zakazek a
koncesi) a RO OPTP. Z dlvodu &asového zpozdéni v realizaci
VZ dochazi v projektech OPTP k ¢astym pfesunim prostifedkd
mezi etapami a k zménam financnich planu projektd. Zdlouhava
pfiprava a realizace VZ ma dopad na Cerpani alokace v PO1 a
na plnéni pravidla N+3 v programu (toto sdéleni vychazi z
informaci platnych k 31.12.2016).

08.2

Jednotny monitorovaci
systém

Finan¢ni udaje jsou uvedeny za zdroj financovani celkové
zpUsobilé vydaje, pokud neni uveden pfispévek Unie (EU podil).

K 31. 12. 2016 bylo do PO 2 podano 19 projektovych Zadosti v
objemu 30,2 mil. EUR. Z administrace bylo vyfazeno 8
projektovych Zadosti v hodnoté 13,6 mil. EUR.

K 31. 12. 2016 bylo vydano 10 pravnich aktl o poskytnuti
podpory v celkové vysi 16,1 mil. EUR, coz &ini 22,8 % alokace
PO2. Jedna projektova zadost splnila podminky vécného
hodnoceni s vyhradou.Pfijemci vykazali vydaje fidicimu organu
ve vySi 8,4 mil. EUR, coz &ini 11,9 % alokace PO2. Vydaje byly
certifikovany v objemu 1,9 mil. EUR, coz je 2,7 % alokace PO2.

Problémem v PO2 je disclaimer v programovém dokumentu a
nedostatena absorpéni kapacita, ktera ohrozuje Cerpani
alokace PO 2. Uvedené problémy maji dopad na plnéni pravidla

N+3 v programu (toto sdéleni vychazi z informaci platnych k
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ID Prioritni osa

KliCové informace o implementaci prioritni osy s odkazem na
klicové udalosti, vyznamné problémy a opatfeni pfijata k jejich
odstranéni

31.12.2016).

\V souvislosti se snizenim celkové alokace FS dojde k revizi
rozpoCtovych zavazk(li pro roky 2017-2020 v souladu s
nafizenim €. 1311/2013 o viceletém finanénim ramci. Snizeni
alokace v OPTP je planovano v PO2 - Jednotny monitorovaci
systém. Navrhovana vySe snizované alokace je ve vySi 14 mil.
EUR (EU podil).
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3.2 Spoleéné indikatory a indikatory specifické pro jednotlivé programy (€l. 50 odst. 2 nafizeni (EU) €. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikatory vysledku pro EFRR a Fond soudrZnosti (podle prioritnich os a specifickych cilt); plati rovnéz pro prioritni osu ,,technicka pomoc“(3)

Investi¢ni priorita: 08.1.125 Technicka pomoc

ROCNi HODNOTA

Indikator

Mérna jednotka

Kategorie
regionu
(e-li
relevantni)

Vychozi
hodnota

Vychozi rok

Cilova hodnota
(2023)

2014

2015

2016

2017

2018 2019

2020

2021

2022

2023

Vysvétleni
(v pFipadé
potieby)

80110

Mira znalosti
podporenych
projektd u
cilovych
skupin

%

Nerelevantni

67,000

2014

70,000

0,000

0,000

0,000

80120

Mira
informovanos
ti o fondech u
cilovych
skupin

%

Nerelevantni

65,000

2014

68,000

0,000

0,000

0,000

80130

Mira
povédomi
Siroké
vefejnosti o
fondech EU

%

Nerelevantni

83,000

2014

85,000

0,000

0,000

4,700

80220

Mira
Uspésnosti
projektovych
zadosti v
ramci
integrovanyc
h nastroju

%

Nerelevantni

0,000

2014

75,000

0,000

0,000

0,000

80710

Ukongeny
operacni
program

Ukonéeny
program

Nerelevantni

0,000

2014

7,000

0,000

0,000

0,000

81510

Schvalené
metodické
prostiedi
dfive, nez
pfijeti prvniho
OP

Kalendarni
mésice

Nerelevantni

0,000

2014

4,000

0,000

0,000

0,000

81610

Predstih
schvaleni
DoP/OP
2021+ nebo
obdobného
dokumentu
pred
zacatkem
obdobi

Kalendarni
mésice

Nerelevantni

-8,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

82110

Mira
spokojenosti
zaméstnancu

%

Nerelevantni

65,000

2014

72,000

0,000

2,000

1,000
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ROCNi HODNOTA

Kategorie Vysvétleni

D Indikator | Mérna jednotka regionu Vychozi | v pozirok | Cilova hodnota |, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (v pipadé
(je-li hodnota (2023) poteby)

relevantni)

implementac
ni struktury s
personalni
politikou a
systémem
vzdélavani

82410 Mira % Nerelevantni 63,000 2014 70,000 0,000 2,000 1,000
spokojenosti
relevantnich
aktért s
podminkami
pro praci na
fizeni
DoP/OP

82510 Mira % Nerelevantni 55,000 2014 75,000 0,000 0,000 0,000
stabilizace
zaméstnancul
implementac
ni struktury

82520 Pocet trvale | FTE Nerelevantni 297,000 2014 350,000 0,000 0,000 | 127,600
zaméstnanyc
h pracovnikt
implementac
ni struktury

Investi¢ni priorita: 08.2.125 Technickd pomoc

ROCNI HODNOTA

Kategorie Vysvétleni

ID Indikator | Mérna jednotka regronu Vychozi |y ozirok | Cilova hodnota | o) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (v pipadé
(e-li hodnota (2023) potieby)

relevantni)

83410 Elektronizace | % Nerelevantni 60,000 2014 90,000 0,000 0,000 0,000
procesu

83420 Mira % Nerelevantni 64,000 2014 80,000 0,000 15,000 4,000
spokojenosti
zaméstnancu
implementa¢
ni struktury a
pFijemct a
Zadatell s
informacnim
systémem

83430 Uplnost a % Nerelevantni 98,000 2014 98,000 0,000 0,000 0,000
spravnost dat
Vv systému

3 - Vtabulce 1 je nutno rozdéleni podle pohlavi v polich pro ro¢ni hodnotu pouzit pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opaéném pfipadé pouzijte T = celkem.

Sestava vytvorena v MS2014+ 05.06.2017
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Tabulka 3A: Spolec¢né indikatory vystupu a indikatory vystupt specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudrZnosti (podle prioritnich os,

investi¢nich priorit, v rozdéleni podle kategorii regiont pro EFRR; to plati rovnéz pro prioritni osy ,,technicka pomoc*) (7)

Investi€ni priorita: 08.1.125 Technicka pomoc

ID

Indikator

Mérna
jednotka

Fond

Kategorie
regionu
(e-li

relevantni)

Cilova
hodnota
(2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vysvétleni
(v pripadé
potieby)

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

60000

CESF

Celkovy pocet G€astnikl

Osoby

FS

Nerelevant
ni

19 241,00
0

0,000

0,000

8 406,00
0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

60000

CESF

Celkovy pocet Gcastnikl

Osoby

FS

Nerelevant
ni

19 241,00
0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

80001

Pocet usporadanych informacnich
a propagacnich aktivit

Aktivity

FS

Nerelevant
ni

60,000

0,000

0,000

32,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

80001

Pocet usporadanych informacnich
a propagacnich aktivit

Aktivity

FS

Nerelevant
ni

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

80103

Pocet vytvofenych komunikaénich
nastroju

Nastroje

FS

Nerelevant
ni

5,000

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

80103

Pocet vytvofenych komunikaénich
nastroju

Nastroje

FS

Nerelevant
ni

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

80200

Pocet vytvofenych informacénich
materiald

Unikatni
materialy

Nerelevant
ni

271,000

0,000

0,000

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

80200

Pocet vytvofenych informacnich
materiald

Unikatni
materialy

Nerelevant
ni

271,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

80500

Pocet napsanych a zvefejnénych
analytickych a strategickych
dokumentu (v€. evaluaénich)

Dokume
nty

FS

Nerelevant
ni

480,000

0,000

0,000

47,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné

80500
/

Pocet napsanych a zvefejnénych
analytickych a strategickych

Dokume
nty

FS

Nerelevant
ni

480,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Indikator

Mérna
jednotka

Fond

Kategorie
regionu
(e-li
relevantni)

Cilova
hodnota
(2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vysvétleni
(v pripadé
potieby)

implementované
operace [skute¢né
splnéni]

dokumentt (v¢. evaluacnich)

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pFijemci]

80600

Pocet jednani organu, pracovnich
¢i poradnich skupin

Jednani

FS

Nerelevant
ni

400,000

0,000

0,000

132,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — plné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

80600

Pocet jednani organu, pracovnich
¢&i poradnich skupin

Jednani

FS

Nerelevant
ni

400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pFijemci]

80800

Pocet uskute¢nénych certifikaci

Certifikac
e

Nerelevant
ni

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

80800

Pocet uskuteénénych certifikaci

Certifikac
e

FS

Nerelevant
ni

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

80902

Pocet uskuteénénych kontrol a
auditl provadénych AO

kontroly/
audity

Nerelevant
ni

5 900,000

0,000

0,000

2 300,00
0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

80902

Pocet uskuteénénych kontrol a
auditl provadénych AO

kontroly/
audity

Nerelevant
ni

5 900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

80905

Pocet finalnich zprav o auditu

zpravy

FS

Nerelevant
ni

445,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

80905

Pocet finalnich zprav o auditu

Zpravy

FS

Nerelevant
ni

445,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

81101

Pocet tuzemskych a zahrani¢nich
pracovnich cest

Osoby

FS

Nerelevant
ni

600,000

0,000

0,000

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né

81101

Pocet tuzemskych a zahrani¢nich
pracovnich cest

Osoby

FS

Nerelevant
ni

600,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Indikator

Mérna
jednotka

Fond

Kategorie
regionu
(e-li
relevantni)

Cilova
hodnota
(2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vysvétleni
(v pripadé
potieby)

splnéni]

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pFijemci]

81601

PFedstih ¢asu zahajeni pfiprav
2021+

Kalendar
ni
mésice

FS

Nerelevant
ni

18,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — plné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

81601

PFedstih ¢asu zahajeni pfiprav
2021+

Kalendar
ni
mésice

FS

Nerelevant
ni

18,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pFijemci]

82000

Pocet uskuteénénych skoleni,
seminaiu, workshopl a konferenci

Aktivity

FS

Nerelevant
ni

2182,000

0,000

2,000

1 954,00
0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

82000

Pocet uskuteénénych skoleni,
seminaiu, workshopl a konferenci

Aktivity

FS

Nerelevant
ni

2 182,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

82100

Pocet ucastniku vzdélavani

Osoby

FS

Nerelevant
ni

13 700,00
0

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

82100

Pocet ucastnikt vzdélavani

Osoby

FS

Nerelevant
ni

13 700,00
0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

82200

Nakup materialu, zboZzi a sluzeb
potiebnych k zajisténi
implementace programu

FS

Nerelevant
ni

205000 0
00,000

0,000

0,000

66 913 3
30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

82200

Nakup materialu, zboZi a sluzeb
potfebnych k zajisténi
implementace programu

FS

Nerelevant
ni

205000 0
00,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

82300

Pocet nové pofizeného vybaveni

Inventarn
i Cisla

Nerelevant
ni

208,000

0,000

0,000

170,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

82300

Pocet nové pofizeného vybaveni

Inventarn
i ¢isla

Nerelevant
ni

208,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni

82500

Pocet pracovnich mist

FTE

FS

Nerelevant

0,000

0,000

171,500

741,133

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Indikator

Mérna
jednotka

Fond

Kategorie
regionu
(e-li
relevantni)

Cilova
hodnota
(2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vysvétleni
(v pripadé
potieby)

hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pFijemci]

financovanych z programu

ni

Kumulativni
hodnota — plné
implementované
operace [skutecné
splnéni]

82500

-

Pocet pracovnich mist
financovanych z programu

FTE

FS

Nerelevant
ni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Investi€ni priorita: 08.

2.125 Technicka pomoc

ID

Indikator

Mérna
jednotka

Fond

Kategorie
regionu
(e-li
relevantni)

Cilova
hodnota
(2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vysvétleni
(v pripadé
potieby)

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

60000

CESF

Celkovy pocet Gcastnikl

Osoby

FS

Nerelevant
ni

4 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

60000

CESF

Celkovy pocet Gcastnikl

Osoby

FS

Nerelevant
ni

4500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

80200

Pocet vytvofenych informacnich
materiald

Unikatni
materialy

FS

Nerelevant
ni

60,000

0,000

0,000

18,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

80200

Pocet vytvofenych informacnich
materiald

Unikatni
materialy

FS

Nerelevant
ni

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

82000

Pocet uskuteénénych skoleni,
seminaiu, workshopl a konferenci

Aktivity

FS

Nerelevant
ni

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

82000

Pocet uskute¢nénych skoleni,
seminaru, workshopl a konferenci

Aktivity

FS

Nerelevant
ni

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

82200

Nakup materialu, zbozi a sluzeb
potfebnych k zajisténi
implementace programu

FS

Nerelevant
ni

15 000 00
0,000

0,000

0,000

218 652
325,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni

82200

Nakup materidlu, zboZi a sluzeb

FS

Nerelevant

15 000 00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Indikator

Mérna
jednotka

Fond

Kategorie
regionu
(e-li
relevantni)

Cilova
hodnota
(2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vysvétleni
(v pripadé
potieby)

hodnota — plné
implementované
operace [skutecné
spinéni]

potfebnych k zajisténi
implementace programu

ni

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pFijemci]

82300

Pocet nové pofizeného vybaveni

Inventarn
i Cisla

FS

Nerelevant
ni

150,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

82300

Pocet nové pofizeného vybaveni

Inventarn
i Cisla

FS

Nerelevant
ni

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

83000

Dostupnost monitorovaciho
systému pro obdobi 2007-2013

Kalendar
ni
mésice

FS

Nerelevant
ni

108,000

0,000

0,000

36,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

83000

Dostupnost monitorovaciho
systému pro obdobi 2007-2013

Kalendar
ni
mésice

FS

Nerelevant
ni

108,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

83100

Pocet vytvofenych interface
(rozhrani)

Interface

FS

Nerelevant
ni

20,000

0,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
splnéni]

83100

Pocet vytvofenych interface
(rozhrani)

Interface

FS

Nerelevant
ni

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
prijemci]

83200

Pocet uZivatelt informacniho
systému

UZivatelé

FS

Nerelevant
ni

50 000,00
0

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované
operace [skute¢né
spinéni]

83200

Pocet uZivatell informacniho
systému

Uzivatelé

FS

Nerelevant
ni

50 000,00
0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — vybrané
operace [odhad
poskytnuty
pfijemci]

83300

Pocet pouzitych elektronickych
podpisu uZivateld monitorovaciho
systému

Elektroni
cké
podpisy

FS

Nerelevant
ni

45 000,00
0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kumulativni
hodnota — pIné
implementované

83300

Pocet pouzitych elektronickych
podpist uzivateld monitorovaciho
systému

Elektroni
cké

podpisy

FS

Nerelevant
ni

45 000,00
0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Kategorie Cilova . .
e Mérna regionu ilova VyS\'l'etIenvl
ID Indikator . Fond 2 hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (v pFipadé
jednotka (je-li "
~ | (2023) potfeby)
relevantni)
operace [skutecné
spinéni]
Pro prioritni osy ,technicka pomoc* nejsou cile povinné.
7 - V tabulce 3A se rozdéleni podle pohlavi v pfislusnych polich pouzije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opaéném pripadé pouzijte T = celkem.
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3.3 Milniky a cile stanovené ve vykonnostnim ramci (€l. 50 odst. 2 nafizeni (EU) ¢. 1303/2013) — predlozeno ve vyro€nich zpravach o
implementaci od roku 2017

Poskytnuti udaja o finanénich ukazatelich, kliCovych provadécich krocich, indikatorech vystuptd a vysledkd jako milnik(i a cild pro vykonnostni ramec (pocinaje
zpravami, které maji byt predlozeny v roce 2017).

Tabulka 5: Informace o milnicich a cilech stanovenych ve vykonnostnim ramci

Dosazena hodnota *
] 2014 [ 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 | 2022 | 2023
Milnik | Cilov Roéni hodnota
pro a | celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem Vvsvétl
Pri Ukazatel Kate hodn ysvet
orit| Druh nebo Mér ori rok ota '\v/l '\v/l M '\v/l '\v/l M M '\v/l '\v/l M eni (v
ni |ukazate| D | Klidovy na | Fon |9 2018 | o003y Z z z z z z z z z Z | pfipad
Y ljedn| d | S Kumulativni hodnota é
0s le provadéci |’ regi umu b
a krok otka onu Celke Celke pOtre
m m Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem y)
M M M M M M M M M M M M
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

* Pro EFRR nebo Fond soudrznosti predlozi ¢lenské staty pro ukazatele vystupt kumulativni hodnoty. Pro ESF jsou kumulativni hodnoty systémem SFC2014 vypocitany automaticky na zakladé ro¢nich

hodnot poskytnutych ¢lenskymi staty. Hodnoty pro finanéni ukazatele jsou kumulativni pro vSechny fondy. Hodnoty pro kliCové provadéci kroky jsou kumulativni pro vS§echny fondy, pokud jsou klicové provadéci
kroky vyjadfeny pomoci ¢isla nebo procentniho podilu. Je-li vysledek vymezen kvalitativné, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosazeno, ¢i nikoli.
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3.4 Finanéni udaje (€l. 50 odst. 2 nafizeni (EU) €. 1303/2013)

Tabulka 6: Financéni udaje na urovni prioritnich os a programu stanovené v tabulce 1 prilohy Il provadéciho nafizeni Komise (EU) é. 1011/2014 (11)

7aKlad oro Podil celkové
axlad p ) Podil celkové o oo . .. . lokace kryté| .
ypocet Mira e S X efejné zpusobilé Celkové zpuUsobilé vydaje, . oo PoCet
Prioritni osa Fond Kategorie regionu fispévku [Celkova alokace [EUR] spolufinanco Celkove zpusobilé vydaje ve  alokace kryté vydaje ve schvalenych které vykazali pFijemci pusobilymi ischvalenych
’ ’ Bni(—? (czv vgni [%]  Pchvalenych operacich [EUR] schvalenymi oyerilcich [EUR] g Fid icimﬁ or énﬂ [JEUR] ydaji, které | oo ract ¢
nebo V2V) ° loperacemi [%] P 9 ykazali P
prijemci [%]

08.1 Podpora
Fizeni a
koordinace FS pAY 192 593 626,00 85,00 74 815 421,63 38,85 74 815 421,63 19 731 495,74 10,25 63
Dohody o
partnerstvi
08.2 Jednotny
monitorovaci F \PAY 70 5 s 5, 16 076 048, 77 16 076 048, 40,54 11, 1

i i S 0 588 236,00 85,00 6 076 048,99 22 6 076 048,99 8 389 940 89 0
systém
08 Operaéni
e Fs Y74 263 181 862,00 85,00 90 891 470,62 34,54 90 891 470,62 28 121 436,28 10,69 73
pomoc
08 Operaéni
e 74 263 181 862,00 85,00 90 891 470,62 34,54 90 891 470,62 28 121 436,28 10,69 73
pomoc

Tabulka 7: Rozdéleni kumulativnich finan¢nich adaji podle kategorie intervenci u EFRR, ESF a Fondu soudrZnosti (¢l. 112 odst. 1 a 2 nafizeni (EU) ¢. 1303/2013 a
¢lanek 5 nafizeni (EU) ¢. 1304/2013)
(jak je stanoveno v tabulce 2 pFilohy Il provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 1011/2014)

Tabulka 7 s relevantnimi udaji pro OPTP tvofi Pfilohu €. 1 této zpravy.

11 - Provadéci nafizeni Komise (EU) €. 1011/2014 ze dne 22. zafi 2014, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013, pokud jde o vzory pro pfedkladani
urcitych informaci Komisi, a podrobna pravidla tykajici se vymény informaci mezi pfijemci a fidicimi organy, certifikacnimi organy, auditnimi organy a zprostredkujicimi subjekty (UF. vést. L 286, 30.9.2014, s. 1).
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Tabulka 9: Naklady operaci provadénych mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudrZnosti v ramci cile Investice pro riust a zaméstnanost)

2. 3. 4. 5. 6.
- P . Podil celkového finanéniho pfidélu | Zpusobilé vydaje vynalozené na Podil celkového finanéniho
Vyse podpory, ktera ma byt pouzita Lo  x oz Lo L.
f xS EU na prioritni osu operace provadéné mimo pridélu na prioritni osu
Prioritni osa na operace provadéné mimo

programovou oblast na zakladé
vybranych operaci (v EUR)

(v %)
(3/ celkovy finanéni pridél na
prioritni osu x 100)

programovou oblast, které
pFijemce vykazal fidicimu organu
(v EUR)

(v %)

(5/ celkovy finanéni pridél na
prioritni osu x 100)

Naklady na operace mimo

08.1 Podpora fizeni a koordinace Dohody o partnerstvi 0,00 0,00 0,00 0,00
programovou oblast (1)
Néaklad i . . . .
p;g?arﬁg\?ozp(ft:gﬁ (n;l)mo 08.2 Jednotny monitorovaci systém 0,00 0,00 0,00 0,00
1 V souladu se stropy stanovenymi v ¢l. 70 odst. 2 nafizeni (EU) €. 1303/2013 nebo €lanku 20 nafizeni (EU) €. 1299/2013 a s jejich vyhradou.
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4. SHRNUTI EVALUACI (€l. 50 odst. 2 nafizeni (EU) é. 1303/2013)

V roce 2016 nebyla v ramci OPTP realizovana zadna evaluacni aktivita, ktera by vedla k hodnoceni
programu. Evaluaéni plan pro OperaCni program Technickd pomoc 2014-2020 byl v roce 2016
aktualizovan. Tato aktualizace byla schvaleny ¢leny MV OPTP dne 29. 11. 2016.

Aktualizace spocivala ve zmé&né& harmonogramu, v némz byly posunuty planované evaluaéni aktivity z
roku 2016 na obdobi roku 2017. Konkrétné se jednalo o posun evaluace zaméfené na fungovani
nastaveni procest v ramci OPTP a evaluace absorpéni kapacity do prvni poloviny roku 2017. Hlavnim
dlvodem této zmény bylo pozdni vyhlaseni vefejné zakazky na dodavatele evaluaci na MMR a
neobsazeni pozice koordinatora evaluaci v ramci fidiciho organu OPTP. Pozice evaluatora byla v ramci
RO OPTP obsazena v poloviné fijna 2016.

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMESTNANOSTI
MLADYCH LIDI, JE-LI POUZITELNE (¢l. 19 odst. 2 a 4 nafizeni (EU) €. 1304/2013)

Pro OPTP nerelevantni.

6. ZALEZITOSTI OVLIVNUJICi VYKONNOST PROGRAMU A PRIJATA OPATRENI
(¢l. 50 odst. 2 nafizeni (EU) €. 1303/2013)

a) Zalezitosti, které ovliviuji vykonnost programu a pfijatych opatfeni

MMR-NOK v ramci Integrovaného systému fizeni rizik vyhodnotil OPTP jako stfedné rizikovy program.
Pro OPTP byl zpracovan Plan opatfeni pro rok 2016, ve kterém byla pfijata opatfeni pro rizikové oblasti -
absorpCni kapacitu, administrativni kapacitu, komunikaci s pfijemci a administrativni kapacitu na
odborné posuzovani IT projektll. V ramci zesileného fizeni rizik se v prlibéhu roku 2016 uskutecnily dvé
schlizky RO OPTP s MMR-NOK, a to 14. 12. 2016 a 15. 3. 2017. Vysledky pfehodnoceni rizikovosti v
srpnu 2016 byly projednany korespondencéné v priibéhu zafi 2016 véetné nové navrzenych opatfeni k
horizontalnim rizikaim.

V navaznosti na pfijata opatfeni v Planu opatfeni pro rok 2016:

e RO OPTP zpracoval analyzu absorpéni kapacity véetn& navrhu opatfeni k sniZeni resp.
eliminaci rizik programu. K navrhovanym opatfenim patfi financovani novych aktivit pro stavajici
resp. potencionalni pfijemce a realokace prostfedku. Souc€asti analyzy je pfehled zpozdénych
projektd, ktery byl zpracovan ve spolupraci s pfijemci.

e RO OPTP provéiil moznosti financovani novych aktivit z OPTP ve spolupraci s pfijemci a ¢leny
MV OPTP.

e RO OPTP priib&zné organizuje schlzky a seminafe pro pfijemce za G&elem mapovani rizik u
pfipravovanych a realizovanych projektd.

e RO OPTP zpracoval strategii rozvoje lidskych zdroju.

e RO OPTP ma k dispozici experta IT, kterému jsou zadavany pozadavky na stanoviska zejména
k projektiim v PO2.

RO OPTP splnil vechna opatfeni, ktera byla pfijata v ramci Planu opatfeni pro rok 2016. RO OPTP také
splnil opatfeni k horizontalnim rizikim relevantni pro tento program.

Dalsi rizikovou oblasti v ramci implementace programu je zdlouhava priprava a realizace VZ, ktera se
tyka projektd MMR. Riziko ma dopad na €erpani projektt MMR. RO OPTP navrhl nasledujici opatfeni k
shiZeni tohoto rizika:

e VZ, které jsou financované z ESIF, by mély mit na MMR pfednost pfed ostatnimi vzhledem k tomu,
Ze na jejich v€asné realizaci zavisi Cerpani operacnich program(. Relevantné k tomu by mély byt
nastaveny interni predpisy.

e Pfiprava VZ financovanych z ESIF by méla byt od samého pocatku realizovana napf. pracovni
skupinou sloZenou ze zastupcuU zainteresovanych utvar(l véetné administratora (dale “PS”). Tato
PS by pfimo tvofila zadavaci dokumentaci. Prace PS by méla byt rychla a mél by byt dopfedu dan
maximalni ¢asovy harmonogram, ktery by navazoval na harmonogram projektu.

e Zadavatelsky utvar (administratofi VZ) by mél byt pfesunut idealné do Odboru projektového fizeni
MMR, ktery ma zodpovédnost za nejvétsi pocet VZ financovanych z OPTP.
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b) VOLITELNE U KRATKYCH ZPRAV, v opa&ném piipadé to bude uvedeno v bodé 11.1 vzoru (&l. 50
odst. 4 narizeni (EU) €. 1303/2013):

Posouzeni, zda pokrok pfi dosahovani cilli postaduje k zajisténi jejich splnéni, s uvedenim pfipadnych
pfijatych nebo planovanych napravnych opatieni.

Z odhadu €erpani vyplyva, Ze limit erpani v roce 2018 a 2019 bude spinén. Dle odhadu ¢erpani nebude
splnén limit ¢erpani v roce 2020 a v nasledujicich letech 2021-2023 (toto sdéleni vychazi z informaci
platnych k 31. 12. 2016). Z duavodu disclaimeru v programovém dokumentu je vyhodnocena v PO2
nedostate¢na absorpéni kapacita.

RO OPTP ptijal navrzena opatfeni na podporu &erpani v ramci Planu opatfeni pro rok 2016. RO OPTP
proved| ve stanoveném terminu zmapovani a vyhodnoceni absorp¢ni kapacity PO 2 a vytvofil a predlozil
MMR-NOK ,Analyzu absorpéni kapacity OPTP 2014-2020% v jejimz ramci zanalyzoval stav €erpani v
OPTP a navrhl nasledujici kroky pro feSeni danych rizik:

e Zafazeni novych aktivit do OPTP pro stavajici pfijemce
e Zarazeni novych aktivit do OPTP pro nové pfijemce
e Pfipadna realokace v OPTP

V ramci OPTP budou realizovany nové aktivity pro stavajici a i pro nové potencionalni pfijemce za
ucelem snizeni odhadované ztraty v programu. Zaroven je planovana na rok 2017 revize finan¢niho
planu programu v souvislosti se snizenim celkové alokace FS.

7. SHRNUTI PRO VEREJNOST (&l. 50 odst. 9 nafizeni (EU) &. 1303/2013)

Smyslem OPTP 2014-2020 je role podplarného charakteru. Zaméfuje se na nastaveni takového
prostfedi pro implementaci Dohody o partnerstvi a tematickych operac¢nich programd, které umozni a
zjednodusi dosazeni stanovenych cild. Nastaveni OPTP vychazi ze zakladniho pfedpokladu, kterym je
existence centralniho koordinatora a kvalitniho, jednotného fizeni a koordinace Dohody o partnerstvi,
dostupného jednotného monitorovaciho systému a zaji$téni vysokého standardu administrativni kapacity.
OPTP 2014-2020 ma tedy umoznit a usnadnit ¢erpani a predevSim zajistit efektivni vyuziti finanénich
prostredk.

Ve sledovaném obdobi byla vyhlaSena dalSi pribézna vyzva v ramci prioritni osy ¢. 1 zaméfena na
podporu zastfeSujicich nestatnich neziskovych organizaci. VyhlaSenim této vyzvy doSlo jiz k vyhlaSeni
vSech planovanych vyzev v rdmci OPTP, které pokryvaji celou alokaci OPTP.

V roce 2016 se uskutecnila dvé zasedani monitorovaciho vyboru OPTP a to dne 17. 5. 2016 a 29. 11.
2016. Na téchto zasedanich byly schvaleny dokumenty jako napf. 1. Vyroéni zprava o implementaci
OPTP, ktera byla dne 4. 7. 2016 akceptovana ze strany Evropské komise. Dale byli ¢lenové MV OPTP
pravidelné informovani o stavu Cerpani OPTP.

V roce 2016 doslo k realizaci schvalenych projektt, kdy byly pfedkladany prvni Zpravy o realizaci
projektu spolu se Zadosti o platbu. V projektech dochazi jiz k proplaceni finanénich prostfedkd a k
naplfiovani indikatoru.

S pfijemci se pravidelné uskute€nuji schiuzky pfipadné seminare, v jejichz ramci jsou probirany pfipadné

problémy a nejasnosti. Zaroven na webovych strankach OPTP jsou uvefejiiovany informace o déni v
OPTP.

8. ZPRAVA O IMPLEMENTACI FINANCNICH NASTROJU (¢élanek 46 nafizeni (EU)
¢. 1303/2013)

Pro OPTP nerelevantni.

9. Nepovinné u zpravy, ktera byla predlozena v roce 2016, nevztahuje se na ostatni
kratké zpravy: OPATRENI PRIJATA ZA UCELEM SPLNENi PREDBEZNYCH
PODMINEK (¢él. 50 odst. 2 nafizeni (EU) é. 1303/2013), pokud pfi prijeti OP nebyly
splnény pouzitelné predbézné podminky: (viz bod 13 vzoru)
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10. POKROK PRI PRIPRAVE A IMPLEMENTACI VELKYCH PROJEKTU A SPOLECNYCH AKCNICH PLANU (¢l. 101 pism. h) a él. 111

odst. 3 nafizeni (EU) €. 1303/2013)

10.1 Velké projekty
Tabulka 712: Velké projekty

Soucasny
Stav stav
velkého Soucasny realizace —
projektu Y fyzicky
stav
1. Pla . . pokrok
- anované . . realizace — fes
dokonéen Planované ) o Hlavni faze Datum
datum Datum . . finanéni oz A
2. . . — datum Planované provadeéni podpisu
. . oznameni/ | automatické P o pokrok A . - .
schvalen Celkové Celkoveé Fedlozeni | ho schvaleni zahajeni datum Priorita / osa (% vydaj projektu prvni Pripominky
Projekt CClI 3. . f zpusobilé predioz n realizace dokoncéeni I investiéni o vydaju 1. Hlavni vystupy | smlouvy o (v pripadé
. 5 investice . (e-li Komisi - certifikovany - . "
predlozen naklady s . o (rok, priority . dokonéeno / dilo1 potieby)
P pouzitelné) (e-li - . ch Komisi . S
4. planuje N . (rok, ctvrtleti) . . | vprovozu; (e-li
(rok, pouzitelné) - . vV porovnani i o .
se . . Ctvrtleti) . | 2.pokrocila pouzitelné)
. . Ctvrtleti) s celkovymi . R
oznameni / A M vystavba;
. N zpUsobilymi . .
predlozeni naklady) 3. vystavba;
Komisi Y 4. zadavani
zakazek
5. navrh

1 U operaci provadénych v ramci struktur partnerstvi vefejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerstvi mezi vefejnym a soukromym subjektem (¢l. 102 odst. 3 nafizeni (EU) ¢. 1303/2013).

Vyznamné problémy, které se vyskytly pfi implementaci velkych projektd, a opatfeni pfijata k jejich odstranéni.

Pro OPTP nerelevantni.

Pfipadna planovana zména v seznamu velkych projekt v ramci operaéniho programu.

Pro OPTP nerelevantni.

10.2 Spole€né akéni plany

Pokrok pfi implementaci jednotlivych fazi spoleénych akénich plana.

Pro OPTP nerelevantni.
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Tabulka 13: Spoleéné akéni plany (SAP)

Faze provadéni
SAP

1. dokonéen Celkova Druh SAP Celkové
Nazevsap | cci | 0% | zpasobils | Podporaz | PrinosOPK | pyoneoe, | tonormaini | [TERRER | (PEECERA | ppranovaner | miavni vystupy | FRAERNE | PERERRY (Y
i . verejnych SAP 2. pilotni o . dokonceni a vysledky i . >
3. zahajen naklady zdroj 3 YEI Komisi implementace certifikované potieby)
4. schvalen ’ Komisi
5. predlozen
6. planuje se
Vyznamné problémy, které se vyskytly, a opatieni pfijata k jejich odstranéni.
Pro OPTP nerelevantni.
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11. POSOUZENI IMPLEMENTACE OPERACNIHO PROGRAMU (él. 50 odst. 4
a ¢l. 111 odst. 4 nafizeni (EU) ¢. 1303/2013)

11.1 Informace v €asti A a dosazeni ciltl programu (€l. 50 odst. 4 nafizeni (EU)
€. 1303/2013)

V prabéhu roku 2016 dochazelo v ramci OPTP k plynulému &erpani a realizaci projektl a to zejména v
ramci PO1. Celkem bylo v tomto roce podano 88 projektovych zadosti z nichz u 73 projektl byly vydany
pravni akty a doslo k zahajeni jejich realizace. V ramci PO1 je v realizaci 63 pravnich akti a v PO2 je v
realizaci 10 projektd. U realizovanych projektll dochazelo k Fadnému predkladani zprav o realizaci spolu
se zadostmi o platbu a k postupnému naplfiovani indikatord.

Pretrvavajicim problémem v pribéhu roku 2016 byla situace tykajici se prolaceni v PO2 v navaznosti na
stale probihajici policejni Setfeni. S ohledem na tuto situaci a nutnost naplnéni pravidla n+3 RO OPTP
musel zacit feSit otdzku dostateéné absorp&ni kapacity a moznosti financovani novych aktivit.

11.2 Zvlastni opatireni na podporu rovnosti zen a muzi a k predchazeni
diskriminaci, zejména pfristupnost pro osoby se zdravotnim postizenim,
a provedena opatieni, ktera maji zajistit za¢lenéni hlediska rovnosti zen a muzi do
opera¢niho programu a jednotlivych operaci (€l. 50 odst. 4 a ¢€l. 111 odst. 4 druhy
pododstavec pism. e) nafizeni (EU) €. 1303/2013)

OPTP je vyjmut z horizontalnich principli, mezi néz patfi rovnost mezi Zenami a muzi. Nicméné téma
rovnosti mezi Zzenami a muzi pfedstavuje obecnou pfedbéznou podminku, ktera je v ramci OPTP
pribézné naplhovana. V ramci OPTP je uréena kontaktni osoba pro efektivni aplikaci a implementaci
prava rovnosti Zen a m(Zu, ktera spolupracuje a koordinuje aktivity s Uradem viady - Sekci pro lidska
prava. V programovém obdobi 2014-2020 je mozné z OPTP &erpat v ramci prioritni osy 1 Podpora Fizeni
a koordinace Dohody o partnerstvi finanéni pomoc na zajisténi administrativni ¢innosti gestora ex-ante
kondicionality tykajici rovnosti mezi zenami a muzi.

11.3 Udrzitelny rozvoj ((€l. 50 odst. 4 a €l. 111 odst. 4 druhy pododstavec pism. f)
narizeni (EU) ¢. 1303/2013)

Pro OPTP nerelevantni.

11.4 Poskytnuti informaci o podpore cili tykajicich se zmény klimatu (¢l. 50
odst. 4 nafizeni (EU) €. 1303/2013)

Ciselné Udaje vypogitané systémem SFC2014 automaticky na zakladé jednotlivych kategorii
udaja. Nepovinné: objasnéni uvedenych hodnot.

Pro OPTP nerelevantni.

11.5 Uloha partnerti pii implementaci programu (€l. 50 odst. 4 a ¢él. 111 odst. 4
prvni pododstavec pism. ¢) nafizeni (EU) €. 1303/2013)

Pro OPTP nerelevantni.
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12.  POVINNE INFORMACE A POSOUZENi PODLE CL. 111 ODST. 4 PRVNIHO
PODODSTAVCE PiSM. a) a b) NARIZENI (EU) &. 1303/2013

12.1 Pokrok vimplementaci evaluaéniho planu a opatfeni pfijata v navaznosti na
zavery evaluaci

V OPTP ve sledovaném obdobi nebyla provedena zadna evaluace.

12.2 Vysledky informaénich a propagaénich opatieni fondi implementovanych v
ramci komunikaéni strategie

Oddéleni publicity EU (OPEU-NOK) odpovida za komunikaci ESI fondt v Ceské republice na
horizontalni drovni napfi¢ tématy vSech programd, s dirazem na Sirokou vefejnost. Za timto Ucelem
realizuje komunikacni aktivity financované z OPTP a pravidelné vyhodnocuje v8echny své aktivity.
Vysledky téchto vyhodnoceni zohledriuje pfi planovani daldich aktivit v tzv. Roénich komunikaénich
planech, které jsou soucasti Pfilohy €. 2 této zpravy.

Ceska republika je jednou z mala zemi EU, ktera si pro Spoleénou komunikaéni strategii 2014-2020
zvolila spole¢né vysledkové indikatory, k jejichz cilovym hodnotam se zavazaly vSechny fidici organy.
Tyto indikatory se dafi prab&zné naplfiovat. V celoevropském srovnani si Ceska republika vede také
velmi dobfe. Napfiklad u ukazatele znalost podpofenych projektd u cilové skupiny Siroka vefejnost
obsadila s vysledkem 73 % druhé misto za Polskem v poslednim Setfeni z roku 2015 (Flash
Eurobarometer 423" ). Povédomi o fondech EU se v meziro&nim srovnani pohybuje okolo 90 % (viz
Tabulka ¢&. 1, pfilohy €. 2 této zpravy) a Siroka vefejnost velmi pozitivné reagovala i na rozsahlou
celorepublikovou kampari v roce 2016 s nazvem ,Jak strukturalni fondy méni svét okolo nas”. Atraktivita
kampané se pohybovala 7 % nad hodnotou ,benchmarku® (tj. veli€inou pro srovnani s obdobnymi
kampanémi). Pro 87 % respondentd byla kampan srozumitelna (6 % nad hodnotou benchmarku) a 84 %
motivovala ke zjisténi dalSich informaci (40 % nad hodnotou benchmarku). Za tuto kampari také ziskalo
OPEU-NOK v roce 2016 prvni misto v soutézi EFFIE (ceny efektivity reklamnich kampani) v kategorii
UKampané vefejné spravy”. Pravé posledni zmifiovany ukazatel - zajem vefejnosti o vice informaci o
projektech a pfinosech fond(i EU - vyplyva i z jinych pribéznych vyhodnoceni a dotaznikovych Setfeni
(napf. z dotazniku vyplhiovanych respondenty na outdoorovych akcich).

Planované komunikaéni aktivity v reakci na vysledky vyhodnoceni

Pravé za ucelem zvySeni povédomi o pfinosech fondd EU jsou planovany komunikacni aktivity pro
nejblizSi mésice:
1. Na duben 2017 je naplanovano pokraCovani uspésné kampané z roku 2016 s nazvem ,Kampan ESI
fondy pro lepSi vzdélani a zaméstnani“, ktera navaze svoji vizualni podobou na lorisky rok.

Novinkou letoSniho ro¢niku pak je vlastni microsite www.kazdydenpomahame.eu s pfiklady
podporfenych projektd.

2. Na podzim roku 2017 je naplanovan prvni ro¢nik Dne otevienych dvefi vybranych projektu, ktery je
nyni v intenzivni pfipravé.

3. V roce 2017 vyjde druha publikace vénovana pfikladim Uspésné zrealizovanych projektd ve
spolupraci s fotografem Michalem Novotnym (drZitelem 22 ocenéni v soutéZi Czech Press Photo a
3. mistem v soutézi World Press Photo). Publikace navaze na prvni vydani, které vyslo z hodnoceni
jako uspésné: viz kap. 8.

4. 'V ramci probihajiciho vybérového Fizeni na novy zastfesujici web www.dotaceeu.cz je pocitano také
se zlepSenim webové stranky Mapy projektd www.mapaprojektu.cz, ktera graficky znazorriuje
umisténi projektt na mapé& Ceské republiky. Stranka je intenzivné propagovana v ramci
komunikacnich aktivit a v poslednich mésicich zde bylo nahrano dalSich vice nez 20 000
ukoné&enych projekta (celkem 71 072 projektd k 31. 3. 2017).

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/eurobarometer/423/citizen_awareness_summary _en.pdf

2 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Informovanost-o-fondech-
EU-unor-2016
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http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Informovanost-o-fondech-EU-unor-2016

5. Do budoucna je planovano vydavani specidlnich pfiloh celorepublikovych denikd s cilem posilit
komunikaci uspésnych projektu na regionalni Urovni - v planu jsou regionalni mutace s vybérem
podpofenych porjektd na stejné téma napfic¢ CR.

6. Eurocentra a Eurofon - Eurocentra jsou informaéni mista, kam se obéané mohou obracet se svymi
dotazy na problematiku Evropské unie. Na &innosti Eurocenter spolupracuje Ufad viady (dale “UV”)
spole¢né s Ministerstvem pro mistni rozvoj CR. UV zajistuje informovanost o zastfesujicich
tématech EU a MMR zajiStuje informovanost o fondech Evropské unie. Od 1. 1. 2016 MMR
postupné obsazuje do jednotlivych Eurocenter specialisty na fondy EU. Ti se vénu;ji Siroké i odborné
vefejnosti, nabizeji informaéni materidly, pofadaji pfednasky a seminare, soutéze pro Skoly atd.
Ceska republika ma celkem 13 Eurocenter, po jednom v kazdém kraji. Celkem bylo v roce 2016
usporfadano 84 seminarl pro 2 922 ucastniki. MMR provozuje také bezplatnou informacni linku
Eurofon, kde se volajicim vénuji dvé operatorky. Jenom v roce 2016 vyfidily celkem 3 061 dotaz(,
z nichz se tfi ¢tvrtiny tykaly fond EU.
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13. OPATRENI PRIJATA KE SPLNENi PREDBEZNYCH PODMINEK (¢&l. 50 odst. 4 natizeni (EU) &. 1303/2013) (MGze byt uvedeno ve
zprave, ktera ma byt predlozena v roce 2016 (viz bod 9 vysSe). Vyzaduje se ve zpraveé predlozené v roce 2017.) Alternativa: zprava o

pokroku
Tabulka 74: Opatfeni pfijata ke splnéni pouzitelnych obecnych predbéznych podminek
Pfipadné
Opatieni ocekavané
Obecna Lhita | Odpovédné provedeno | Kritéria datum
predbézna | Nesplnéna kritéria Prijata opatreni po ve splnéna uplného Komentar (ke kazdému opatreni)
: (datum) | subjekty . .
podminka stanovené (AIN) provedeni
Ihaté (A/N) zbyvajicich
opatreni
Opatfeni pro u¢inné | Pravidla pro zadavani VZ budou gé)f;renl splnéno dne 30. 6. 2015, odeslano pres systém SFC dne 25. 10. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
uplatfiovani pedpisti | stanovena v operacnim manualu Veékéré pravidla pro VZ jsou zapracovana v platnych Pravidlech pro Zadatele a postupy jsou definovany v
EU tykajicich se OPTP a v Pravidlech pro zadatele a Odbor OM OPTP
;/:Izzjznke iggz:g;l vefejnych p[gﬁ?ﬁ?ﬁ:g:ﬁflgﬁ rae%pglgovat 38126 S:d;ﬂso Ano Ano Predbézna podminka byla naplnéna vydanim Pravidel pro Zadatele a pfijemce v OPTP verze 1.0z 1. 7.
Y RGN p ueq PR 9 2015 a vydanim Operaéniho manualu OPTP verze 1.0 z 27. 7. 2015.
prostfednictvim Metodicky pokyn pro oblast zadavani OPTP
odpovidajicich zakazek pro programové obdobi . ’ . . .
mechanismel. 2014-2020. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty.
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Opatfeni pro u¢inné
uplatriovani predpisu
EU tykajicich se

Bude pfipraven zcela novy zakon o
vz, ktery bude predstavovat
transpozici novych zadavacich
smérnic EU. 18.4.2016 Zakladni
principy nového zakona: 1)
transpozice vSech relevantnich
(povinnych) ustanoveni, 2) obdobny
rezim pro podlimitni vz 3) snizeni
administrativni naro¢nosti zadavani,
4) zvySeni elektronizace (pouziti
elektronickych nastroju) pfi zadavani
bude odpovidat povinnostem
uvedenym v novych smérnicich, a)
CR k 18. 4. 2016 pfijme zakonnou

Ministerstvo

Opatreni splinéno dne 1. 10. 2016, odeslano pres systém SFC dne EK dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK
dne 6. 2. 2017.

Popis splnéni opatfeni:
1-3, 5) Novy zakon byl vyhlasen ve Sbirce zakonl dne 29. dubna 2016 jako zakon ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verfejnych zakazek (dale jen "ZZVZ"). Timto dnem zakon vstoupil v platnost. U¢innosti zakon nabyl

Verejné zadavani vefejnych | Upravu o povinném elektronickém 31. 12. pro mistni Ano Ano ke dni 1. Fijna 2016.
zakazky zakazek zadavani vz v souladu se smérnicemi | 2016 " 4) S uginnosti ZZVZ od 1. 10. 2016 vesly v u¢innost i nové provadéci vyhlasky, které zarover pfinesly nové
prostfednictvim 2014/23/ES, 2014/24/ES a ! poZzadavky na elektronické nastroje a na uvefejiiovani informaci a dokumentl na profilu zadavatele. NEN
odpovidajicich 2014/25/ES. Zavedeni elektronizace spustén do ostrého provozu na zakladé UV 568/2015 od 1. 8. 2015.
mechanismu. v terminech poZadovanych SM EU 6) Gestor PP proved| analyzu rozhodovaci praxe UOHS, narodnich soudd a rozhodnuti Soudniho dvora
2014/24. b) spusténi ostrého provozu Evropské unie. Diky provedené analyze sou€asné rozhodovaci praxe mohly byt konfrontovany navrhy nové
Narodniho elektronického nastroje pravni Upravy s existujici rozhodovaci praxi, coz je velmi dlleZité zejména pro pravni jistotu a kontinuitu
(NEN), 1. 10. 2015 c) Vlada CR pravni Upravy.
rozhodne o povinnosti pouzivat NEN
pro jednotlivé druhy zadavateld, 31.
12. 2016 5) zohlednéni zasady
proporcionality v zadavacim Fizeni, 6)
na zakladé analyz rozhodovaci praxe
UOHS a kontrolnich a auditnich
zjisténi budou zpracovany navrhy na
Upravu legislativy. 31.12.2015
Opatfeni ke zlepSeni systému Sifeni
informaci: Ke zlepSeni systému §ifeni
informaci a zvySeni informovanosti
‘ézzf; Sp‘:ﬁ’ﬁ':ﬁ g’s%ﬂﬁﬁglzj’f;‘r’::: Opatfeni spinéno dne 31. 12. 2015, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
1)Technicka Gprava Info-féra na 2017.
Portalu o vefejnych zakazkach a
koncesich za u¢elem zlepSeni Popis spinéni opatfeni:
uZivatelské privétivosti a snadného ; ,‘3‘ >pineni opatre fo-foru vhiedavat { Kliowich slov. Zarover byia roz&if Snost Z00s0b
Opatfeni pro u¢inné | vyhledavani tykajici dobré a Spatné ) ynt Je mozne v ino-loru vyhledavat pomoci klicovych slov. zaroven by'a rozsifena moznost zpusobu
uplatiiovani pfedpisti | praxe pfi pfipravé a vedeni hledani na jakékoli slovo, pfesnou frazi ¢i vSechna slova. Navic, odpovédi jsou pfehledné sefazeny podle
EU tykajicich se zadavaciho fizeni na zaklads o oblasti (dle jednotlivych ¢asti ZVZ) a vzdy fazeny od nejnovéjsi po nejstarsi, aby bylo dosazeno nejvyssiho
Vefejné zadévani vefejnych | Klidovych slov. Portal je vefejné 31 12 Ministerstvo uzivatelského komfortu. S ucinnosti ZZVZ od 1.10.2016 jsou na
zakézky Zakazek pFistupny pro éubjekty implementagni 20'15 " | pro mistni Ano Ano portale k dispozici také nejcastéjSi dotazy a odpovédi k ZZVZ. Vznikla nova e-mailova adresa
rozvoj (dotazynzzvz@mmr.cz) a nova telefonni linka (234 154 074), kde mohou zadavatelé klast své dotazy.

prostfednictvim
odpovidajicich
mechanismu.

struktury i pfijemce (zadavatele). 2)
RozSifeni databaze gestora ZVZ
(uvedené v bodé 7 nelegislativnich
opatfeni v predchozi tabulce) o dal$i
stéZejni Rozhodnuti Ufadu pro
ochranu hospodarské soutéze,
Eeskych soudll a Soudniho dvora EU
a vybranych anonymizovanych
nejcastéjSich auditnich zjisténi v této
oblasti tak, aby databaze tvofila
uceleny ramec pro celou oblast
zadavani.

2) - soucasti Portalu je Databaze rozhodnuti, kde ma uzivatel pfimy pfistup k rozhodnutim, které OPVZK
povaZzuje za stéZejni. Stézejni rozhodnuti jsou v Databazi rozhodnuti sefazena nasledovné:

-Rozhodnuti Soudniho dvora Evropské unie

-Rozhodnuti soud Ceské republiky

-Rozhodnuti UOHS

Kromé vyse uvedenych rozhodnuti, uvefejnénych na Portale, ma uZivatel taktéz pfistup k vybranym
anonymizovanym nejcastéjSim auditnim zjisténim.
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Opatieni pro ucinné
uplatfiovani predpisu
EU tykajicich se

Vytvoreni efektivniho systému
prevence za Ucelem ex ante
realizace preventivnich opatfeni. PS
Verejné zakazky ze sité expertl
napfié RO, &leny jsou mimo RO a
MMR i experti MF, UOHS a krajd.
Cinnost skupiny je pfedevéim
preventivni a slouzi jako komunikacni
kanal. V relevantnich pfipadech
budou vydavana doporuceni.
Doporuceni budou projednavana na
PS Verejné zakazky a formalizovana
aktualizaci Metodického pokynu pro
oblast zadavani zakazek pro
programové obdobi 2014-2020, ktery

Ministerstvo

Opatreni spInéno za rok 2015 a za rok 2016, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK
dne 6. 2. 2017.

Verfejné zadavani vefejnych | ro RO zavazny. Zorostredkovand 31. 12. ro mistni An An
zakazky zakazek Je pro R zavazny. £prostieckovane | 5n,q | Pro mis 0 0 Popis spinéni opatreni:
L pres RO budou vydavana doporuceni rozvoj . - . PR .
prostrgdnllf:t’vlm pro pfijemce (zadavatele) jak spravné Za r’okv2015 a rok 2016 spInéno. Podrobné informace jsou uvedeny ve Zpravé o ¢innosti a pokroku 2015 a
odpowd'ajlctch postupovat pfi zadavani vz a jakych Zpraveé o ¢innosti a pokroku 2016.
mechanisma. N
postupll se naopak vyvarovat. V
mezidobi provadéni aktualizaci
budou (mohou byt) v urgentnich
pfipadech vydavana metodicka
stanoviska ministra pro mistni rozvoj,
ktera budou pro RO zavazna. Kazdy
rok zpracuje MMR zpravu o ¢innosti
skupiny a zejména o obsahu a
zpusobu realizace jednotlivych
doporuceni. Zprava bude soucasti
Progress report 31. 12. 2015 31. 12.
2016
Opatreni spInéno za rok 2015 a za rok 2016, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK
dne 6. 2. 2017.
Sjednoceni a zlepSeni aplikaéni Popis spinéni opatieni:
Opatfeni pro u¢inné | praxe v oblasti kontrol. Na zakladé pk, P h pe - iho charak v v ZVZ (v Z2VZ funkéns. UOH
uplatfiovani predpisti | analyz jednotlivych zjisténi budou Sankéni mechanismy sprévniho charakteru byly v ZVZ a nyni v nastaveny funkéné. UOHS )
EU tykajicich se vydavéna doporueni pro RO ve véci o kazdoro¢né vydava vyrocni zpravu o své ¢innosti, uvefejfiuje rozhodnuti na svém webu, jeho zaméstnanci
Vefejné zadévani vefejnych | kontroly vefejnych zakazek 31 12 Ministerstvo provadi Skoleni odborné vefejnosti a aktivné vystupuji na konferencich a jinych setkanich odborné
zakézky Zakazek Metodicka doporugent budéu 20i6 " | pro mistni Ano Ano vefejnosti, ¢imz dochazi k rozSifeni povédomi o rozhodovaci praxi UOHS. Zavéry Expertni skupiny
rozvoj Ministerstva pro mistni rozvoj a vykladova stanoviska k ZZVZ

prostfednictvim
odpovidajicich
mechanisma.

projednavana na PS Verejné
zakazky. Posuny v ramci této oblasti
budou souéasti Progress report. 31.
12. 2015 31.12. 2016

-na Sestém jednani PS VZ byli u¢astnici podrobné seznameni se zavéry Expertni skupiny a vykladovymi
stanovisky k ZZVZ. Vzhledem k tomu, Ze ¢leny PS VZ jsou mimo jiné i kontrolofi, auditofi, zastupci
Ministerstva financi, atd., je zadouci sjednocovat aplikaéni praxi v oblasti kontrol pravé na téchto jednanich.
Navic jsou na jednani PS VZ a $kolenich k MP, ZVZ, ZZVZ pravidelné prezentovéna rozhodnuti UOHS,
rozhodnuti soudd, judikatura Soudniho dvora Evropské unie ¢i metodicka doporuceni, nebot je apelovano
na propojeni teorie s praxi. Cilem je zaji$téni stale vétsi informovanosti zainteresovanych subjektt
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Verejné
zakazky

Opatieni pro ucinné
uplatfiovani predpisu
EU tykajicich se
zadavani vefejnych
zakézek
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanisma.

Zajisténi souladu nastaveni
metodického prostiedi napfié RO s
aplikaéni praxi a relevantni
legislativou: 1) Gestor ZVZ ovéfi
pomoci pfipravenych kontrolnich listd,
zda kazdy jeden Fidici organ prevzal
Metodicky pokyn pro oblast zadavani
zakazek pro programové obdobi
2014-2020 do své fizené
dokumentace programu. 2)
Kazdoro¢né v ramci vySe uvedené
Progress report bude vyhodnocena
potfebnost provedeni aktualizace
Metodického pokynu pro oblast
zadavani vefejnych zakazek pro
programové obdobi 2014-2020. V
pfipadé, Ze bude shledana nutnost
této aktualizace, bude provedena
nejpozdéji do péti mésicl od vydani
progress report. 30. 6. 2015 (v
navaznosti na schvalovani programu
nejpozdéji do 31.12. 2015) 31. 12.
2015 31. 12. 2016

31.12.
2016

Ministerstvo
pro mistni
rozvoj

Ano

Opatfeni spinéno za rok 2015 a za rok 2016, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK
dne 6. 2. 2017.

Popis splnéni opatfeni:

Vs8echny fidici dokumentace gestor PP ovéfil pomoci pfipravenych kontrolnich listd; i nadale bude probihat
ovéfeni pomoci pfipravenych kontrolnich listli ze strany gestora PP vzhledem k aktualizacim Fizenych
dokumentaci programu nebo MP.

Verfejné
zakazky

Opatfeni pro u¢inné
uplatiiovani predpist
EU tykajicich se
zadavani vefejnych
zakazek
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanisma.

MMR zpracuje kazdy rok zpravu o
¢innosti a pokroku tzv. Progress
report, ktery bude slouzit jako hlavni
nastroj identifikace nejcastéjSich
pochybeni a problémd v ramci
zadavani. Po provedeni identifikace
problémU budou vydefinovana i
opatfeni. Zprava bude obsahovat: a)
seznam analyzovanych podkladul -
rozhodnuti UOHS, soud(, Soudniho
dvora EU auditnich zprav, které v CR
budou provadét auditofi z EUD a EK,
se zaméfenim na analyzu
negativnich a pozitivnich zjisténi b)
Vyhodnoceni souladu nastaveni
metodického prostredi s aplika¢ni
praxi a relevantni legislativou c)
Vyhodnoceni aplikaéni praxe v
oblasti kontrol d) Vyhodnoceni
funkénosti systému prevence e)
Seznam pfijatych opatfeni
(zpracovana metodicka doporuceni,
pfipadné Upravy legislativnich
predpist ¢i metodik) f) analyzu
dopadu pfijatych opatfeni a analyzu
pficin chybovosti. g) Navrhy opatfeni
legislativniho i nelegislativniho
charakteru vydefinovaného na
zéakladé vyse uvedenych bodl,véetné
harmonogramu. 31. 12. 2015 31. 12.
2016

31.12.
2016

Ministerstvo
pro mistni
rozvoj

Ano

Ano

Opatreni spInéno za rok 2015 a za rok 2016, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK
dne 6. 2. 2017.

Popis splnéni opatfeni:
Za rok 2015 a za rok 2016 byla EK pfedlozena Zprava o €innosti a pokroku tzv. Progress report.
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Verejné
zakazky

Opatieni pro ucinné
uplatfiovani predpisu
EU tykajicich se
zadavani vefejnych
zakéazek
prostifednictvim
odpovidajicich
mechanisma.

Provedeni série opatfeni, jejichz
cilem bude zefektivnéni dohledové
ginnosti UOHS - zejména s ohledem
na zkraceni Ihat k rozhodovani.
Nelegislativni opatfeni: 1)
Standardizace podnétl k zahajeni
Fizeni o pfezkoumani ukonu
zadavatele zasilanych RO. 30.6.2015
Legislativni: 2) Dne 6.3.2015
vstoupila v G€innost Technicka
novela ZVZ, ktera upravuje Fizeni
pred UOHS. Pfedmétem Upravy je
povinnost Uc¢astniku fizeni predkladat
veskeré navrhy a dikazni prostfedky
co nejdfive, nejpozdéji do 15 dnu od
zahdjeni fizeni. 3) Pfi pfipravé
nového zakona dojde k dal$imu
zvy$eni elektronizace fizeni pfed
UOHS (povinnost zasilat
dokumentaci v elektronické podobé)
a zefektivnéni ¢innosti UOHS.
18.4.2016 MMR predlozi Evropské
komisi informaci o pokroku ve véci
zpozdéni s rozhodovaci ¢innosti
UOHS. 30. 6. 2016 Zprava o pokroku
v ramci ¢innosti UOHS zahrnujici
body 1), 2) a 3)

18. 04.
2016

Ministerstvo
pro mistni
rozvoj

Ano

Ano

Opatreni spInéno dne 30. 6. 2015, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
2017.

Popis splnéni opatfeni:

1) spInéno k 30. 6. 2015. Bylo vydano metodické stanovisko ministryné pro mistni rozvoj (€. j. 13127/2015-
33) k Zavaznym postuplm, konkrétné ke kapitolam 1.6 a 1.7. Metodické stanovisko obsahuje vzorovy
dokument pro podani podnétu UOHS.

2) splnéno k 6. 3. 2015. Dne 6. 3. 2015 vstoupila v U€innost technicka novela, jejimz prostfednictvim doslo
ke snizeni administrativnich, ¢asovych a finan¢nich nakladu uc¢astnikt zadavacich Fizeni.

3) spInéno k 18. 4. 2016. V ZZVZ dochazi k dal$imu zvySeni elektronizace fizeni pred UOHS. Cilem je
zefektivnit a zrychlit komunikaci UOHS se zadavateli i dodavateli v ramci spravniho Fizeni. Jde o napInéni
poZadavku elektronizace fizeni pfed UOHS, coZ pfinasi zrychleni veskerych proces spojenych s dozorem
a pribéhem zadavaciho fizeni, ve kterém komunikace bude muset probihat obligatorné elektronicky.
Soucasné Uprava tak navazuje na elektronizaci zadavaciho fizeni, povinné pfedepsanou smérnicemi
regulujici zadavaci proces. Bude-li UOHS doruéovano v elektronické formé, bude disledkem navrhované
upravy nejen zefektivnéni komunikace, ale i prace s dokumenty.

4) spInéno k 30. 6. 2016. Zprava o pokroku v ramci ¢innosti UOHS (dale jen ,zprava“) byla pfedlozena EK.
Ve zpravé je uvedeno, jakym zplsobem bylo dosaZeno pokroku ve véci zpozdéni s rozhodovaci ¢innosti
UOHS. Ze zpravy vyplyva, ze zkraceni Ihdt pro vydani rozhodnuti je zpsobeno legislativnimi zménami a
predevsim zefektivnénim internich procest UOHS.
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Opatfeni pro u¢inné
uplatiiovani predpist
EU tykajicich se

Gestor protikorupéni strategie se
zavazuje promitnout smérnice EU
sméfujici k transparentnosti zadavani
vefejnych zakazek do zavazkl
definovanych v protikorupéni strategii
vzdy bezprostfedné nasledujici.
Obdobnym zpltsobem budou vzdy
bezprostfedné po pfijeti relevantni

Opatreni spIinéno dne 11. 4. 2016, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
2017.

Terminy spinéni ukolt jsou vZdy uvedeny v Planu legislativnich praci viady Ceské republiky na pFislugny rok
a Planu nelegislativnich ukold vlady na pfislusny rok. Viz odkaz €. 1 a 2.

1) Stret zajmu
AkEni plan boje s korupci na rok 2015, Akéni plan boje s korupci na rok 2016

2) Opatfeni proti legalizaci vynosu z trestné ¢innosti
Akeni plan boje s korupci na rok 2015

3) Rozkryvani nejasné vlastnické struktury
Akeni plan boje s korupci na rok 2015, Akéni plan boje s korupci na rok 2016

4) Zprava o implementaci
Zhodnoceni pIlnéni opatfeni uvedenych v Akénim planu boje s korupci na rok 2015

Vergjne zade’wam vefejnych Ieglslatlyy p[om|tnuty, jak smernice 11. 04. Viada Ano Ano Odkazy:
zakazky zakazek uvedené vySe tak ustanoveni narodni | 2016 1. "Plén legislativnich praci viady na rok 2015"
prostrgdnllf:t,vlm !eglslatlyy s timto souvisejici d? . http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-na-rok-2015-125665/
odpovidajicich jednotného metodického prostredi
mechanismu. ZL‘:J;I:‘I,”\’, 'E\,i'vvogf;’;f”‘r’lﬁmi I, 2. "Plan legislativnich praci viady na rok 2016
uaini vyvo, prijim . http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-viady-na-rok-2016-
legislativy EU budou promitany nové 138491/
zéavazky do aktualnich vydani
protikorupéni strategie a jednotného 3. "Akéni pla . . "
o g . ¢ni plan boje s korupci na rok 2015
metodického prostredi pro fondy ESI. http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-
rok-2015.pdf
4. "Akéni plan boje s korupci na rok 2016"
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-
na-rok-2016.pdf
5. "Zhodnoceni pInéni opatfeni uvedenych v Akénim planu boje s korupci na rok 2015"
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-
opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Opatreni splinéno dne 31. 12. 2015, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
2017.
Popis splnéni opatfeni:
- . Navrh ZZVZ byl podrobné projednavan na nasledujicich pracovnich skupinach:
Sazsgggé\éﬁ ;Ir%r,'ntléprl;]iii\c/hng\gigvou 1.Kolegium ministryné pro mistni rozvoj pro oblast vefejného investovani, které jako poradni organ
ravni tpravy. kterou povasuie za sdruZujici zastupce odborné verejnosti fesi budouci sméfovani zadavani verejnych zakazek v CR.
Opatfeni pro problem‘a)ticko’u /rizikov’;u (naJF A 2.Expertni skupiny, jejichz &leny jsou zastupci z fad zadavatelt, dodavateld, dohledovych organd,
odbornou pfipravu a ghledem na to. e dfive neb FI)a. Ministerstvo odbornych organizaci a neziskovych organizaci, které poskytuji prvni zpétnou vazbu k navrhovanym
Verfejné Sifeni informaci pro S, C va 31.12. P opatfenim v oblasti vefejnych zakazek a slouZzi jako misto pro pfedavani podnétd mezi gestorem PP a
. " pouzivana, nebo je vyznamnéji pro mistni Ano Ano o .
zakéazky zaméstnance Ly A . 2016 ) odbornou vefejnosti.
pozménéna oproti pfedchozimu rozvoj

podilejici se na
provadéni fondu.

obdobi), a uskuteéni vzdélavaci akce
na toto téma pro subjekty
implementacni struktury. 31. 12. 2015
31.12. 2016

V rdmci zpracovani nového ZZVZ gestor PP spole¢né se zastupci pracovnich skupi vytipoval nékolik oblasti,
které ve vztahu k aplikaci ZZVZ vyhodnotil jako rizikové, pfipadné problematické (uvedeno v Rla). Jde napf.
o:

*selfcleannig dodavatele

*inovacni partnerstvi

*zasada pfimérenosti

*Uprava stfetu zajm0

*rozkryvani kone¢nych vlastnikd

*moznost Uhrady faktur pfimo dodavateldm:
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Opatfeni pro
odbornou pfipravu a

Ministerstvo

Opatreni spIinéno dne 26.11.2015, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
2017.

Popis splnéni opatfeni:

V obdobi zafi - listopad probihala Evaluace Systému vzdélavani v programovém obdobi 2007-2013, ktera
slouzi jako zavérecné zhodnoceni Systému vzdélavani 2007-2013 a jako podklad pro nastaveni a realizaci
Systému vzdélavani v programovém obdobi 2014-2020.

V ramci Systému vzdélavani bylo uskute¢néno celkem 622 vzdélavacich akci, pfi kterych bylo proskoleno 8
982 pracovnikl; vzniklo 27 zakladnich vzdélavacich programt a 62 aktualizacnich seminara. Dle vysledku

Vefejné Sifeni informaci pro | Zpracovani zavérecné evaluace 8. 12. pro mistni Ano Ano evaluace je spokojenost s navstévovanymi kurzy 90 %. Na celkovou spokojenost ma vyznamny vliv
zakazky Ziz}lf'}giazgia Systému vzdélavani 2007-2013 2015 rozvoj srozumitelnost cile kurzu, u¢innost vzdélavacich metod, mnozstvi novych informaci a dovednosti, odborna
Srovétjiénl' fondu uroven lektord, kvalita podklad(i a u¢ebnich pomucek, se kterymi je spokojeno dokonce 94 % Uc€astniki.
Vzdélavaci akce také zvySuji vnimanou droveri znalosti a dovednosti uc¢astnik(i, coz uvedlo 88 % uUc€astnik(.
Kurzy jsou také dle 79 % Uc€astnik( vyuZzitelné a pfinosné a pro 80 % Uc€astnik( byly cile kurzu napinény bez
vyhrady. Diky kurzim rozumi lépe své praci 67 % ucastnika.
Evaluator nenalezl nutnost systémové revize €i zadsadni zmeény struktury Systému vzdélavani.
Opatfeni spIinéno dne 1. 1. 2016, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
2017.
Projekt Systém vzdélavani 2014-2020 (SV 14-20) byl schvalen, zajistuje vzdélavani pro zaméstnance impl.
struktury ESIF (administrativni kapacitu).
Vzdélavani téchto zaméstnancl se sklada z:
- vzdélavani v daném sluzebnim organu dle zakona o statni sluzbé (ZSS) zajistuji jednotlivé subjekty
- SV 14-20 pro subjekty ESIF dle UV &. 444/2014, resp. MP lidské zdroje, (zajistuje MMR-NOK)
Vytvoreni Systému vzdélavani 2014- - specifické vzdélavani subjektt ESIF - dle UV €. 444/2014, resp. MP lidské zdroje (zaijistuji jednotlivé
2020, ktery bude vychazet z jiz subjekty)
osvédéeného Systému vzdélavani Dle vysledku sluzebniho hodnoceni a vzdélavacich pland jsou jednotlivymi subjekty dle pravidel ZSS, resp.
Obateni pro 2007-2013 a bude dale inovovan. predpisu €. 9/2015, a MP lidské zdroje pfipravovany plany vzdélavacich akci na kalend. rok.
odpbornoup Fioravu a Moduly vzdélavani v oblasti Vzdélavani plynule navazuje na zku$enosti z prog. obdobi 2007-13, probéhla evaluace Systému vzdélavani
M ocbornou pripra vefejnych zakazek budou: 1. Ministerstvo 2007-13, doporuceni jsou zapracovana.
Vefejné Sifeni informaci pro Zakladni poimy ZVZ 2. PFi 31.12. istni A A P iistani této oblasti | d tat treni:
zakazky Zaméstnance akladni pojmy ZVZ 2. Priprava 2015 pro mistni no no ro zajisténi této oblasti jsou provedena tato opatfent: B ) ) .
zadavacich podminek, definovani rozvoj - dle MP lidské zdroje si kazdy program pro obdobi 2014-2020 urcil typové pozice zajistujici agendu

podilejici se na
provadéni fonda.

predmétu verejné zakazky 3.
Hodnotici kritéria 4. Kvalifikacni
predpoklady 5. Nej¢asté&jSi chyby
zadavatell v zadavacim fizeni 6.
Vyjimky ze ZVZ

verejnych zakazek;

- plany vzdélavani téchto zaméstnancu jsou soucasti jejich roéniho hodnoceni a zohledriuji jejich agendu,
vE. vefejnych zakazek;

- dle téchto planl zajistuje kazdy program sam specifické vzdélavani svych zaméstnancl a zasila
pozadavky na horizontalni akce MMR-NOK min. 2x roéné nebo Castéji (napf. pfi zménach legislativy);

- MMR-NOK zaijistuje planované akce a dale nabizi ad-hoc akce organizované napft. téz s OPVZK k
vefejnym zakazkam

- je nastaveno povinné Skoleni v MP k zadavani VZ a na novelizaci zakona o vefejnych zakazkach pro
typové pozice zajistujici tuto oblast na OP, ¢imz jsou pokryty vS8echny moduly vzdélavani VZ SV 14-20 a
zajisténo proskoleni v problematice;

- zajisténi agendy verejnych zakazek lid. zdroji a pinéni povinného Skoleni bude 2x roéné monitorovano;
v pfipadé neplnéni povinnych poZadavkl budou nastavena opatfeni v rdmci Fizeni rizik programu
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Verejné

Opatfeni pro
odbornou pfipravu a
Sifeni informaci pro

Zaijisténi proskoleni vSech
relevantnich zaméstnancd RO a ZS
zabyvajicich se zadavanim verfejnych
zakazek v souvislosti s pfijetim
nového Metodického pokynu k
zadavani Vefejnych zakazek: 1)
Gestor ZVZ proskoli fidici organy a
zprostfedkujici subjekty v zadavani
vefejnych zakazek podle postupud

30. 06.

Ministerstvo

Opatreni spIinéno dne 30. 6. 2015, odeslano pres systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
2017.

Popis splnéni opatfeni:

1) Gestor PP proskolil RO a zprostfedkujici subjekty v zadavani vefejnych zakazek podle postupti
stanovenych v ZVZ a podle postupl stanovenych v MP. V souvislosti s pfijetim ZZVZ realizuje od dubna
roku 2016 $koleni pro statni Ufady a jejich podFizené organizace, dale RO a zprostfedkujici subjekty, atd. Za
obdobi duben aZ Fijen 2016 bylo proskoleno témér 6 000 osob. Skoleni budou nadéle pokragovat a to i nad
ramec Systému vzdélavani 2014 - 2020.

Vzdélavaci program verejné zakazky OPVZK .
Od fijna roku 2016 zaved| gestor PP vzdélavaci program verejné zakazky OPVZK. Skoleni v ramci
vzdélavaciho programu jsou koncipovana jako prohlubujici a jejich cilem je vyrazné posileni odbornosti

zakazk Zaméstnance stanovenvch v ZVZ a podle postund | 2015 pro mistni Ano Ano uzivatel( v oblasti vefejnych zakazek. Vzdélavaci program je ¢lenén podle dil¢ich programl A - E a je
Y podilejici se na stanovenzch v Metodizkém Sokynz rozvoj realizovan jako puldenni seminare, které se zaméfuji na konkrétni ¢ast ZZVZ. | nadale bude probihat
provadéni fondu. pro oblast zadavani zakazek pro intenzivni Skoleni a to nejen k ZZVZ, ale i k MPZ.
?FSS;:$%¥i§§ggs;§?;:(;i())zg) Ve 2) Gestor PP poéita s realizaci vzdélavacich akci i mimo standardni systém vzdélavani NOK. Skoleni budou
Sp olupraci s NOK a RO a na. icho s ohledem na potfeby Fidicich organd, resp. pfijemcu, realizovany v pribéhu celého programového obdobi
igdosﬁ bude gestor ZVZ stejr:)'/m 2014-2020. Bude probihat intenzivni Skoleni a to nejen k ZZVZ, ale i k MPZ.
(Z;):;ao\?;rgézdelavat také prijemce V ramci standardniho Systému vzdélavani NOK pak gestor (specificky pro uéastniky RO/ZS) uskutednil 2
' Skoleni v |été a 2 Skoleni na podzim roku 2016. Jednalo se o celodenni Skoleni se zamé&Fenim na komplexni
vyklad problematiky zadavani vefejnych zakazek podle nového ZZVZ. Dale bylo na podzim 2016
uskuteénéno Skoleni k MPZ. Skoleni jsou hrazena z OPTP. Také tato Skoleni budou podle zajmu a potfeby
pokracovat.
Opatreni spinéno dne 31. 12. 2015, odeslano pfes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
2017.
Popis spinéni opatfeni:
Podani 2adosti k projektu Akademie Zadost k projektu €. CZ.1.08/1.4.00/14.00363 podana dne 28. srpna 2014, zadost schvalena dne 22. zafi
el £at ISR AR 2014.
Opatreni pro vergjneho mvestc_)va}m. (ngplm i -do konce roku 2015 opatfeni vykazovano jako probihajici, nebot se ¢ekalo na fyzickou realizaci
b projektu bude zejména nasledujici: N A M . R . ) - .
odbornou pfipravu a spoluprace s RO, Fadateli a pfiemci Ministerstvo V Akademii vefejného investovani probéhl nakup technického vybaveni do zasedacich a jednacich
Vefejné Sifeni informaci pro poluprace , zacatell a priy 31.07. P (8kolicich) mistnosti z nichZ kazda bude pro 15 osob a nakup vybaveni pro velky konferenéni sal pro cca
X < pfi pfipravé a realizaci projektt z pro mistni Ano Ano . PR M o - ot ey o s e
zakazky zaméstnance ESIF, sdileni best practice, &koleni 2016 r02voj 170 osob. Velky konferenéni sal bude mozno rozdélit pohyblivou délici sténou na dva mensi saly, kazdy pro

podilejici se na
provadéni fondu.

realiza¢niho tymu a tymu odbornikd,
Skoleni Zadatel(l a pfijemcu, odborné
konference a pracovni setkani)

60 osob. Kazdy z téchto salli bude samostatné funkéni. Vybaveni mistnosti:
- kancelarsky nabytek

- audio technika

- projekéni technika

- tlumoc¢nicka technika

- osvétlovaci technika

Toto opatfeni ma vazbu na dal$i opatfeni v oblasti vzdélavani vefejnych zakazek.
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V soucasné dobé je opatfeni ze
strany RO OPTP rovnéz naplfiovano
2 plné uvazky na kontrolu VZ a 1
DPC, v budoucnu bude kromé jiného
Opatfeni k zajisténi | ale i zaviset na vyvoji a poétu
spravni kapacity pro | vyhlaSovanych vyzev. L < . . . .
Vefeing provadéni a Do programového obdobi 2014-2020 QQb’o’r Opatfeni spinéno dne 30. 6. 2015, odeslano pres systém SFC dne 25. 10. 2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
erejne uplatiiovani pfedpisl | je poc¢itano s navy$enim minimalné o 30. 06. | Ridiciho Ano Ano 2017
zakazky P d ; o 2015 organu Obé pracovni mista specialistdl VZ byla nové obsazena k 30. 6. 2015. Misto DPC bude v obdobi 2014-2020
EU tykajicich se jednoho pracovnika na plny Uvazek = N PRSI . o ) e e
PP L P - OPTP RO pozadovat navySeni o jedno prac. misto v zavislosti na mnozstvi VZ k ovéfeni.
zadavani vefejnych | idedlné s pravnim vzdélanim. Toto
zakazek. navySeni je hlavné z divodu, ze
Ridici organ OPTP absorbuje v ramci
programového obdobi 2014-2020 i
ulohu ZS, kterou v programovém
obdobi zajistovalo CRR.
Prijeti dalSich 4 pracovniki gestorem - N . . . .
Opatfeni k zajisténi | PP., (nékteré vyse uvedené cinnosti Opatreni spinéno dne 30.6.2015, odeslano pres systém SFC dne 29.11.2016 a schvaleno EK dne 6. 2.
. . e 2017.
spravni kapacity pro | metodického charakteru budou
Verejné provavden’| a zajlst’ovavt) d?'s' pravi’covmctgesvto’ra 30. 06. MInISt?I‘St’\IO Gestor PP posilil personalni kapacitu zaméstnancu podilejicich se na implementaci Evropskych investi¢nich
X uplatfiovani predpisu | ZVZ, ktefi nejsou pfimo vyélenéni na pro mistni Ano Ano A )y « . - . A PR . AR
zakazky e . S 2015 ) a strukturalnich fond(, doslo k pfesunuti ¢ty zaméstnancl z tymu, ktery pfipravoval navrh ZZVZ v ramci
EU tykajicich se agendu ESI fondd, protoze jde o rozvoj . . P o M . o Y ) . ] .
PP . " transpozice novych zadavacich smérnic. K 1. €ervenci 2015 maji tito zaméstnanci nové popisy pracovnich
zadavani vefejnych | obecnou metodickou ¢innost, kterou , I , L PR o e o . .
. O mist, kde maji popsany aktivity v ramci implementace Evropskych investi¢nich a strukturalnich fondd. Nyni
zakazek. gestor ZVZ provadi v ramci své biha iici nab ik tednictvim vibérovveh Fizeni
plsobnosti) probiha navazujici nabor pracovnikd prostfednictvim vybérovych fizeni.
Opatreni spIinéno dne 31. 12. 2015, odeslano pres systém SFC dne 19. 10. 2016 a schvaleno EK dne 6. 12.
2016.
Jsou vypracovana Dopracovani Narodniho &iselniku Popis splnéni opatfeni:
opatfeni pro v€éasny | . pracov . . Dne 9. 8. 2013 byl usnesenim vlady €. 597 schvalen zavazny metodicky pokyn urcujici pravidla pro tvorbu
M . indikatord pro programové obdobi o . o o LY b
sbér a agregaci 2014-2020. ktery zaiisti iednotnou indikatorovych soustav (MP Indikatory 2014-2020). Milnikem v dopracovani NCI2014+ bylo vydani 10. verze
Statistické | statistickych udajt, " ’ Y zaJIstl J€ - (22. 5. 2015), ktera predchazela schvaleni véech programu (11. 6. 2015). Tato verze byla nasledné nahrana
. . " metodickou konstrukci vSech Ministerstvo - NP L s .
systémy a | kterd obsahuiji tyto indikatord pouZivanych napfic 31.12. ro mistni Ano Ano do MS2014+ pro potfeby vyhlaSovani vyzev a podavani Zadosti o podporu.
ukazatele prvky: uréeni zdrojl p Y/ pric 2015 P ) Aktualné platna verze NCI 2014+ je dostupna online zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
: . o programy ESI fondd. Nastaveni rozvoj .
vysledkd a mechanismu pro lUDra &sU idelne 2020/Indikatory
zajsténi spoluprace s CSU pro pravidelné.
statistického odavani potrebnych statistickyc K naplnéni opatfeni doSlo pfi uzavfeni diléi dohody k R&mcové smlouvé o vzajemném poskytovani
P dat. e . wex e e o L 9 T
ovérovani. statistickych informaci a davérnych statistickych tdaj pro Ucely zajisténi statni statisticke sluzby,jejiz
textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K oboustrannému podepsani mezi MMR a CSU doSlo dne
28.1.2016.
Opatfeni spIinéno dne 24.11.2015, odeslano pfes systém SFC dne 19.10.2016 a schvaleno EK dne
Jsou vypracovana 6.12.2016.
opatfeni pro v€asny | Ve spolupraci s dot€enymi resorty a Popis splnéni opatfeni: i ;
sbér a agregaci Uradem na ochranu osobnich udaju Pfed schvalenim a vydanim vykladového stanoviska UOOU bylo potfeba pfijmout legislativni zmény
Statistické | statistickych udajt, (UOOU) pfipravit a nasledné UOOU Ministerstvo zakonu, které byly nejprve schvalené Poslaneckou snémovnou (30. 9. 2015), nasledné Senatem (11. 11.
systémy a | ktera obsahuji tyto schvalit a vydat vykladové stanovisko | 31. 12. ro mistni ANo ANo 2015) a na zavér podepsané prezidentem (24. 11. 2015). V terminu do 31. 12. 2015 byly tedy vSechny kroky
ukazatele prvky: uréeni zdroju | ke zpracovani osobnich udaji 2015 Eozvo' k vydani vykladového stanoviska schvalené, UOOU stanovisko poskytlo MMR-NOK 18. 3. 2016, nasledné
vysledku a mechanismu pro ucastnikll pfi poskytovani finanéni ! bylo zvefejnéno i na webovych strankach Ufadu pod oznagenim Stanovisko €. 2/2016 (kvéten 2016) Ke
zajisténi podpory z evropského socialniho zpracovani osobnich Gdaji ucastnikud pfi poskytovani finanéni podpory z evropského socialniho fondu.
statistického fondu Vykladové stanovisko dostupné zde:
ovérovani. https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20161
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Uginny systém
ukazatelt vysledkd,
véetné: vybéru

Dopracovani Narodniho &iselniku
indikatord pro programové obdobi
2014-2020. Dopracovani a schvaleni
strategie programu a potfebné

Opatreni spIinéno dne 22. 4. 2016, odeslano pres systém SFC dne19.10.2016 a schvaleno EK dne 6. 12.
2016.

Popis splnéni opatfeni:

Dne 9. 8. 2013 byl usnesenim vilady €. 597 schvalen zavazny metodicky pokyn uréujici pravidla pro tvorbu
indikatorovych soustav (MP Indikatory 2014-2020). Milnikem v dopracovani NCI2014+ bylo vydani 10. verze
(22. 5. 2015), ktera predchazela schvaleni véech programu (11. 6. 2015). Tato verze byla nasledné nahrana
do MS2014+ pro potfeby vyhlasovani vyzev a podavani zadosti o podporu.

Aktualné platna verze NCI 2014+ je dostupna online zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Indikatory

Stztsrtr:(:kz ulr(oalz(aatzeclil,! V);cs)ler(;l:: navazujici programové dokumentace 30.06 Ministerstvo V8echny programy byly do poloviny roku 2015 schvaleny rozhodnutim EK. Zaroveri byla vytvofena
uiaza’(gle jF:ez budoz \?yp?)vida’t Priprava a schvaleni evalua¢nich 20i6 * | pro mistni Ano Ano adekvatni programova dokumentace, ktera je pro kazdy program dostupna online. Seznam programu
vysledkd o motivaci k vybéru planu prog’ramL‘]’a Dohody o rozvoj véetné programovych dokumentu a data schvaleni ze stralny EK jsou dostupné zde:

strategickych krokd _pa(tnerstVl, které budou definovat http://wva.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacm-programy )

financovanych z |nq|kat|vni harmonoqrqm N Nava;uﬂgi prograonvé’ dokumentace (Qperaéni njan’ga'ly aApﬁru(:ky pro iadatelela p’l“'ijemce)vvyc’hézela ze

programu planovanych evaluacnich aktivit schvalenych metodickych pokyn(, které zabezpecuji integritu Jednotného metodického prostfedi. _

' program. Metodické dokumenty jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-
pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu
S odkazem na MP Evaluace byla RO stanovena povinnost schvaleni evaluaéniho planu na MV nejpozdéji
do jednoho roku od schvaleni programu. Tento termin byl ze strany vSech programi dodrzen, posledni
evaluaéni plan byl schvalen 22. 4. 2016.

Opatfeni spinéno dne 11. 6. 2015, odeslano pres systém SFC dne 19. 10. 2016 a schvaleno EK dne
6.12.2016.
Popis spInéni opatfeni:
Statistické | Uginny systém o \Y rémvc_il p!‘iprayy programul prob[hala intenzivnl’,spolupréc?lmezi MMR-NQK, RO a ex-ante hodnot_iteli, k'dy
systémy a | ukazatel( vysledkd, o ) 31.10. Mlnlstgrst)/o !(rome quych témat byl vkladenvqtljraz na spravne nafstave’m |r:|ter\{encn| Iog’|k’y programu (r_es’p. t?one zmény
ukazatele vEetné: vyty&ent cild Schvaleni programt 2015 pro m_|stn| Ano Ano Jednothvychl SQ a po}azmo vyssich pr9gram9vych urovni) véetné navazujici spustavy |nd|ke’1to!'u. Kromé
vysledkd pro Mé ukazatele rozvoj konstrukce indikator(, kterou bylo potfeba dat do souladu s metodickymi pravidly stanovenymi v MP
’ Indikatory, byly u jednotlivych indikatort stanoveny cilové hodnoty (i vychozi specialné u vysledkovych
indikatort). Nasledné se tyto hodnoty staly sou¢asti programového dokumentu v ramci kazdého
specifického cile. Takto definovana indikatorova soustava byla nasledné schvalena ze strany EK. Posledni
program byl EK schvélen dne 11. 6. 2015.
Opatreni spIinéno dne 29. 7. 2016, odeslano pres systém SFC dne 19 . 10. 2016 a schvaleno EK dne 6. 12.
2016.
Popis splnéni opatfeni:
K naplnéni opatfeni do$lo pfi uzavreni diléi dohody k Rd&mcové smlouvé o vzajemném poskytovani
Nastaveni spoluprace s CSU pro statistickych informaci a divérnych statistickych Gdaji pro ucely zajisténi statni statistické sluzby, ,jejiz
Uginny systém pravidelné dodavani potfebnych textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K oboustrannému podepsani mezi MMR a CSU dne
ukazatell vysledku, | statistickych dat. Dopracovani 28.1.2016.
véetné: musi byt monitorovaciho systému zajistujici Monitorovaci systém (MS2014+) byl v prlibéhu r. 2015 a 2016 pfipravovan na sbér a agregaci dat z operaci,
zajistén soulad sbér a agregaci dat z operaci kdy prvnim krokem bylo zajisténi nahrani indikatorovych soustav programu.Funkénost sbéru a agregace dat
Statistické kvai<_1ého uka'zatele_s (M820j4+). V_e s;?czluvprég:i s VRO OPZ o z lJr_ovné opgraci byla ovéfena vyhlél_éenim vygeY, podanim 2édos't|’ o po'd;?oru a vykazovanim zprav o
systémy a teLnltc; poci[mnkaml: pnleravtlt tyelct;]n.lctke resept| Sb?éu udaju 31, 03. M|n|stgrtst)/o N A realizaci projektu. Oba tyto procesy jsou aktualné v MS2014+ pIné funkéni.
robustnosti a o Ucastnicich intervenci tzv. pro mistni e no
Sl;gzztfée statistickou validaci, | ESF2014+, které bude zajiStovat 2016 rozvoj Bylo zapracovano technické feSeni provazeb mezi MS2014+ a IS ESF2014+. Ze strany IS ESF2014+ doslo

jasnym normativnim
vykladem, souladem
se strategiemi,
v€asnym sbérem
udaji.

automatické provazby na vybrané
datové zdroje Ceské spravy
socialniho zabezpeéeni a Uradu
prace, které jsou nezbytné pro
vyhodnoceni Uspésnosti ESF
intervenci.

k propojeni na datové zdroje CSSZ a UP, které tyto zdroje (mikrodata za Géastniky) poskytly na zakladé
vydaného stanoviska UOOU, které upravuje podminky uzivani téchto dat pro potfeby sledovani a
vyhodnoceni Uspésnosti ESF intervenci.

Dal$im krokem bylo testovani uvedené provazby. Testem prosly tzv. davkové prenosy, které pfenaseji z
MS2014+ zakladni udaje o projektech (identifikaci, indikatory), co zabezpeduje, Zze na strané IS ESF2014+
je mozné na zakladé udajl z Karet Ggastnika, resp. CSSZ a UP spogitat hodnoty potfebnych indikatord.
Zpétny tok spoctenych dat z IS ESF2014+ do MS2014+ byl rovnéz otestovan, a byla podana prvni Zprava o
realizaci, ktera tuto funkénost doklada.

Opatieni bylo spinéno 29. 7. 2016, kdy byly pfeneseny vypoctené hodnoty indikatord z IS ESF14+ do
MS2014+.
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Statistické
systémy a
ukazatele
vysledku

Postupy zaijistuijici,
aby vSechny
operace financované
z programu
pouzivaly uginny
systém ukazatelG.

Priprava programové dokumentace
(pFirucky pro Zadatele a pfijemce),
které budou reflektovat jich schvalena
zavazna metodicka pravidla.

31.10.
2015

Ministerstvo
pro mistni
rozvoj

Ano

Opatreni spIinéno dne 31. 10. 2015, odeslano pres systém SFC dne 19. 10. 2016 a schvaleno EK dne 6. 12.
2016.

Popis splnéni opatfeni:

Po schvaleni v8ech programu ze strany EK byla vytvofena adekvatni programova dokumentace, ktera je pro
kazdy program dostupna online. Seznam programu véetné programovych dokumentu a data schvaleni ze
strany EK jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
Navazujici programova dokumentace (operacni manuadly a prirucky pro Zadatele a pfijemce) vychazela ze
schvalenych metodickych pokyn(, které zabezpecuji integritu Jednotného metodického prostredi. Proces
dokonéeni schvaleni kompletni programové dokumentace byl dokonéen k 31. 10. 2015.

Metodické dokumenty jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-
pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu

Tabulka 15: Opatfeni pfijata ke splnéni pouzitelnych tematickych pfedbéZnych podminek

Opatreni Pripadné ocekavané
T ‘s - . provedeno Kritéria . p
Tematicka predbézna P e s T Lhita L . " datum uplného - 54z -
. Nesplnéna kritéria Prijata opatreni Odpovédné subjekty ve splnéna PR Komentar (ke kazdému opatieni)
podminka (datum) stanovené (AIN) provedeni zbyvajicich
Ihité (AIN) opatreni
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14. DODATECNE INFORMACE, KTERE MOHOU BYT PRIPOJENY V ZAVISLOSTI
NA OBSAHU A CILECH OPERACNIHO PROGRAMU (€l. 111 odst. 4 druhy
pododstavec pism. a), b), c), d), g) a h) nafizeni (EU) €. 1303/2013)

14.1 Pokrok vimplementaci integrovaného pristupu k izemnimu rozvoji, véetné
rozvoje region, které ¢eli demografickym vyzvam a jsou trvale znevyhodnény
nebo znevyhodnény pfrirodnimi podminkami, udrzitelného rozvoje mést a
komunitné vedeného mistniho rozvoje v ramci opera¢niho programu

Pro OPTP nerelevantni.

14.2 Pokrok v implementaci opatieni prijatych k posileni zplsobilosti organt
¢lenskych statl a prijemctl spravovat a vyuzivat fondy

Pro OPTP nerelevantni.

14.3 Pokrok vimplementaci meziregionalnich a nadnarodnich opatreni

Pro OPTP nerelevantni.

14.4 Pripadné prinos k makroregionalnim strategiim a strategiim pro pobrezni
oblasti

Pro OPTP nerelevantni.

14.5 Pripadné pokrok v implementaci opatreni v oblasti socialnich inovaci

Pro OPTP nerelevantni.

14.6 Pokrok vimplementaci opatreni k feSeni zvlastnich potireb zemépisnych
oblasti nejvice postizenych chudobou nebo cilovych skupin, jimz nejvice hrozi
chudoba, diskriminace nebo socialni vylouceni, se zvlastnim zretelem na
marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotnim postizenim, dlouhodobé
nezaméstnané a mladé lidi bez zaméstnani, pripadné véetné pouzitych financ¢nich
prostiedku

Pro OPTP nerelevantni.
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Seznam priloh

1. Tabulka 7
2. Vyhodnoceni komunikacnich aktivit OPTP a MMR — NOK v letech 2014-2016
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