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1. Úvod 

 

V souvislosti s cílem Evropské komise zajistit prokazatelné výsledky intervencí a naplňování 

cílů Dohody o partnerství (dále „DoP“) a jednotlivých OP je ve srovnání s obdobím 

2007 – 2013 kladen větší důraz na hodnocení programu (evaluaci). Požadavky na provedení 

evaluací vycházejí z obecného nařízení EK (zejména čl. 54-57 a 114)1.  

 

Za účelem nastavení základních standardů evaluačního procesu byl Národním orgánem 

pro koordinaci (dále „NOK“) vytvořen Metodický pokyn NOK pro evaluace v programovém 

období 2014 – 2020 (dále „MP pro evaluace“). Základním nástrojem na zlepšení kvality 

evaluací, které budou v programovém období 2014 – 2020 prováděny, je evaluační plán 

daných operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“). EP 

je prvním krokem evaluačního procesu, k jehož nastavení musí dojít již při definování strategie 

programu. Povinnost vypracovat tento plán je dána obecným nařízením (čl. 56).  

 

Za zajištění evaluace OP je odpovědný Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc 

(dále „ŘO OPTP“), který byl Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 3/2013 ze dne 15. ledna 

2013 pověřen výkonem funkce Řídicího orgánu OPTP 2014 - 2020.  

 

2. Obecná ustanovení k evaluacím v rámci OPTP 

 

2.1. Evaluační plán 

 

Evaluační plán Operačního programu Technická pomoc je vytvořen na základě MP 

pro evaluace a dále v souladu s Metodickým pokynem pro přípravu programových dokumentů 

pro období 2014 – 2020. EP je indikativně zpracován pro celé programové období 2014 – 2020 

a následně bude aktualizován a konkretizován dle potřeby (převážně v ročních intervalech). 

Představuje rámcový plán hodnotících aktivit, které budou prováděny, resp. zajišťovány 

evaluační jednotkou OPTP, případně ve spolupráci s evaluační jednotkou NOK. Evaluační 

plán OPTP reflektuje aktualizace EP Dohody o partnerství, MP pro evaluace a případná 

metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, která budou v průběhu programového období 

k evaluacím závazně vydána.  

 

                                                 
1 Dostupné např. zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dokumenty  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dokumenty
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Evaluační plán OPTP na celé programovací období i dílčí roční plány a jejich aktualizace jsou 

předkládány k připomínkám EJ NOK a zástupcům EK a následně dle požadavku 

čl. 110 obecného nařízení ke schválení Monitorovacímu výboru OPTP (dále „MV“). Pokud 

v průběhu roku vznikne potřeba dodatečného zařazení ad-hoc evaluace na základě potřeb 

implementace, není nutné provádět oficiální aktualizaci EP prostřednictvím MV.  

 

Indikativní návrh evaluačního plánu bude předmětem ex-ante hodnocení programu 

a bude předložen na prvním jednání Monitorovacího výboru OPTP k případným připomínkám 

a doplněním. Ke schválení evaluačního plánu na MV musí dojít v souladu s Metodickým 

pokynem pro evaluace nejpozději do jednoho roku od schválení programu.  

 

První vydání Evaluačního plánu OPTP je označeno jako Verze 2015.01 Po provedení úprav 

většího rozsahu je nově vydaný Evaluační plán OPTP označen jako vydání s o jednotku 

vyšším pořadovým číslem než vydání předchozí. Aktualizací Evaluačního plánu OPTP 

se rozumí částečná úprava základního textu a/nebo příloh.  

 

Návrh na změnu Evaluačního plánu OPTP může podat jakýkoliv ze subjektů, kterým 

je  Evaluační plán OPTP distribuován. Nové vydání nebo aktualizace Evaluačního plánu OPTP 

se provádí v případě potřeby.  

 

2.2. Vazby mezi evaluacemi a monitorovacím systémem 

 

Evaluační princip OPTP zohledňuje princip 3E, který představuje hlavní evaluační kritéria 

„effectiveness – efficiency – economy“ (v předkladu účelnost – účinnost – úspornost). 

Tato kritéria jsou často doplňována o pojmy „užitečnost“ a „udržitelnost“, v takovém případě 

se pak jedná o dodržování zásady „5U“. 

 

Monitorování programu a evaluace jsou nedílnou součástí implementace a plnění cílů OPTP. 

Monitorování je průběžné zjišťování stavu o pokroku realizace OPTP a jednotlivých projektů, 

představuje systém sběru dat a informací, a je tudíž zdrojem informací a údajů pro evaluace. 

Prostřednictvím evaluace dochází k odbornému vyhodnocování dat získaných v rámci 

monitoringu, k interpretaci informací a formulaci závěrů, které představují spolehlivé podklady 

pro strategické řízení a řízení implementace. Hodnocení výrazně přispívá k hospodárnosti při 

nakládání s veřejnými prostředky a plnění principu 5U.  
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2.3. Členění evaluací 

 

Typologie evaluací, které budou v průběhu období 2014 – 2020 v OPTP využity, se řídí čl  55-

57 obecného nařízení a MP pro evaluace, který detailně popisuje níže uvedené typy evaluací.   

 

Z hlediska času je možné hodnocení provádět před zahájením realizace programu (předběžné 

hodnocení: ex-ante), během realizace programu (průběžné hodnocení: ad-hoc, ongoing, 

midterm nebo souhrnná) nebo po ukončení realizace (ex-post). Evaluaci ex-post provádí dle 

čl. 57 obecného nařízení EK nebo členské státy v úzké spolupráci s EK. Dle čl. 52 předkládá 

členský stát zprávu o pokroku implementace Dohody o partnerství, pro kterou je vhodné 

realizovat souhrnnou evaluaci.  

 

Z hlediska povahy se provádí evaluace strategické, které slouží k prozkoumání vývoje 

programu ve vztahu k prioritám a strategiím. Dle aktuálních potřeb lze použít operativní 

evaluaci, která má provozní povahu a je realizována za účelem podpory implementace 

programu. MP pro evaluace dále uvádí evaluace tematické, dopadové a komplexní. ŘO můžou 

využít autoevaluaci jednotlivých projektů, které jsou zadávány na základě požadavků ŘO vůči 

příjemci.  

 

Členění na interní, externí a smíšené evaluace vychází ze způsobu zpracování dané evaluace. 

Z hlediska účelu se rozlišují formativní a sumativní evaluace.  

 

3. Zajištění evaluace v rámci OPTP 

 

V souladu s čl. 56 obecného nařízení definuje tato kapitola hlavní zásady provádění procesů 

zabezpečujících evaluaci OPTP. 

 

V návaznosti na zkušenosti z předešlého programovacího období 2007 – 2013 a na základě 

výsledku Hodnocení provedených evaluací a jejich dopadů na implementaci OPTP 

budou i v období 2014 – 2020 evaluace realizovány zejména externím dodavatelem. 

Z hodnocení vyplynulo, že v mnoha případech měly evaluace vyšší kvalitu a následný pozitivní 

dopad na implementaci programu (oproti evaluacím interním).  

Dle článku 54(3) bude u všech externě prováděných hodnocení v období 2014 – 2020 

zajištěna nezávislost hodnotitelů, kteří budou vybrány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy MMR.  
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V souladu s Metodickým pokynem NOK pro evaluace v programovém období 2014 – 2020 

bude v rámci zadávacích dokumentací uváděn požadavek na dodržování tzv. Etického kodexu 

evaluátora a minimální kvalitu a obsah výstupu evaluace s odkazem na standardy definované 

ČES2. Výběr vhodných evaluačních metod a formulace evaluačních otázek budou rovněž 

prováděny v souladu s MP pro evaluace. Výstupem každého externě prováděného hodnocení 

bude minimálně závěrečná zpráva a manažerské shrnutí v českém a anglickém jazyce. Tyto 

výstupy budou řádně zveřejněny v souladu s článkem 54, bodem 4 obecného nařízení.   

 

Řádné plnění evaluačního plánu v rámci OPTP zajišťují zejména následující subjekty.  

 

3.1.  Evaluační jednotka ŘO – interní evaluační kapacita 

 

Funkci evaluačního pracoviště OPTP zajišťuje Odbor Řídícího orgánu OPTP, Oddělení 253 – 

Oddělení evaluací a kontrol OPTP. Na úrovni OPTP plní evaluační úkoly pověřený pracovník 

s patřičnými znalostmi evaluačních postupů v návaznosti na programový cyklus 

a  dokumentaci určenou pro ESIF (tzv. evaluační jednotka OPTP). Tento pracovník 

se zejména soustředí na přípravnou fázi evaluací, dohled nad realizovanými evaluacemi, 

na uveřejňování výsledku evaluací a na hodnocení kvality evaluačních výstupů a spolupráce 

s dodavatelskou firmou po celou dobu realizace zakázky. Dále bude v souladu s MP 

pro evaluace a MP Monitoring zajištovat zadávání všech požadovaných informací a výstupů 

do MS2014+ a zveřejňování výsledků evaluací na webových stránkách OPTP (minimálně 

manažerské shrnutí v českém a anglickém jazyce). Zveřejňování širší řady informací 

bude probíhat prostřednictvím MS2014+ na webu www.dotaceeu.cz. 

 

Nezávislost evaluačního procesu je zajištěná tím, že se dle organizační struktury pro nové 

programové období jedná o samostatný subjekt a pracovník se nepodílí na přípravě, 

kontrolách a implementaci programu. 

 

ŘO OPTP plánuje, že evaluační jednotka OPTP bude zahrnovat 1 FTE. Tento počet by měl 

být pro provádění evaluací dostatečný. Pracovníci nebudou provádět administraci kompletní 

veřejné zakázky na dodavatele evaluací, ale budou pouze připravovat zadání a výběrová 

kritéria. Navíc evaluační aktivity jsou plánovány tak, že v jeden okamžik probíhá pouze jedna 

evaluace.  

 

                                                 
2 Etický kodex evaluátora (Česká evaluační společnost) dostupný na 

http://www.czecheval.cz/standardy_kodex/ces_eticky_kodex__.pdf  

 

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.czecheval.cz/standardy_kodex/ces_eticky_kodex__.pdf
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Evaluační pracovník (EJ ŘO) zajišťuje: 

- vytvoření návrhu evaluačního plánu včetně aktualizace, kontrolu plnění aktivit 

uvedených v evaluačním plánu a v jeho všech dalších schválených verzích, 

zadávání všech relevantních dat k evaluacím do modulu evaluací v rámci 

MS2014+; 

- sběr podnětů na aktualizaci EP a realizaci ad-hoc evaluací; 

- sledování aktualizací evaluací na úrovni Dohody o partnerství, sledování 

aktualizací Metodického pokynu NOK pro evaluace v programovém období 

2014 – 2020;  

- revize evaluačních aktivit: 

 příprava evaluačních témat; 

 spolupráce na zadání pro výběr externích evaluátorů; 

 spolupráce na zadání výběrových řízení pro realizaci 

evaluačních projektů; 

 vytváření optimálních podmínek pro realizaci evaluačních 

projektů a jejich koordinace s využitím odborných skupin; 

- vyhodnocování plnění evaluačního plánu OPTP včetně přehledu využití 

doporučení z evaluací (je předkládáno minimálně jednou ročně MV); 

- hodnocení kvality evaluačních výstupů, řízení realizovaných evaluací 

a spolupráce s dodavatelskou firmou; 

- umísťování všech požadovaných informací a výstupů provedených hodnocení 

do MS2014+ v souladu s MP Monitoring a MP Evaluace; zveřejňování výsledků 

evaluací na webových stránkách OPTP (minimálně manažerské shrnutí);  

- předkládání zprávy o plnění evaluačního plánu (včetně PDE) Monitorovacímu 

výboru OPTP;  

- předání podkladů s doporučeními vyplývajícími z evaluace Monitorovacímu 

výboru OPTP (např. návrhy na realokace mezi jednotlivými oblastmi podpory 

atd.); 

- průběžně zajišťuje diskuzi nad závěry jednotlivých evaluací s implementační 

složkou programu; 

- prezentaci výsledků evaluačních aktivit zodpovědným subjektům; 

- širokou publicitu výsledků evaluačních aktivit a šíření zkušeností získaných 

z evaluací; 

- komentáře k materiálům předloženým v rámci spolupráce s ostatními 

evaluačními pracovišti včetně NOK, spolupráce s evaluátory a pracovníky 

evaluace na národní úrovni; 

- účast na jednání pracovních skupin pro evaluace (PSE NOK a další). 
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3.2. Pracovní skupina pro evaluaci OPTP 

 

Pracovní skupina pro evaluaci OPTP (dále „PSE ŘO“) plní úlohu poradního a koordinačního 

orgánu pro rámcové evaluační aktivity jako je sestavování Evaluačního plánu, pro aktivity 

rozvíjení evaluační kapacity, pro využití výsledků evaluací a jejich předkládání Monitorovacímu 

výboru OPTP apod. Svolává ji a řídí evaluační pracovník OŘO OPTP a tvoří ji zástupci ŘO, 

NOK a dalších relevantních subjektů. Pracovní skupina se schází minimálně dvakrát ročně. 

K jednání můžou být přizváni i další zástupci, např. z jiných programů kvůli zajištění výměny 

informací či jiné formy spolupráce.  

 

Pracovní skupina pro evaluaci projednává: 

- přípravu Evaluačního plánu; 

- aktualizaci Evaluačního plánu pro příští kalendářní rok; 

- postupy (formální) přípravy realizace evaluačních aktivit, výstupy evaluačních 

aktivit a případná doporučení a jejich implementaci 

- informace o kvalitě výstupů evaluační činnosti a navrhuje opatření na zlepšení; 

- rozvíjení evaluační kapacity; 

- přípravu (věcnou) realizace Evaluačního plánu; 

- vyhodnocování plnění Evaluačního plánu; 

- dopracování a komunikace nad PDE; 

- návrhy zpráv pro Monitorovací výbor OPTP; 

- sledování úkolů vzešlých z doporučení z evaluací; 

- připravované aktivity EJ NOK či EK v oblasti evaluací. 
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3.3. Monitorovací výbor OPTP 

 

ŘO předkládá MV minimálně jednou ročně vyhodnocení plnění EP programu v podobě krátké 

zprávy, která obsahuje informace o realizovaných evaluačních aktivitách, jejich výsledcích a 

způsobu využití v rámci implementace. Součástí zprávy o plnění evaluačního plánu je přehled 

využití doporučení z evaluací. Přehled definuje jednotlivé úkoly a předpokládané termíny jejich 

plnění na základě doporučení, které ŘO akceptovalo a přijalo jako relevantní. Dále ŘO 

předkládá dle potřeby MV OPTP ke schválení aktualizovaný EP programu (cca jednou ročně).  

 

4. Souhrnná tabulka indikativního evaluačního plánu 

 

Zaměření prováděných evaluací v rámci OPTP je specifické s ohledem na cíle programu 

a jednotlivých prioritních os. OPTP průřezově zajišťuje aktivity, které se týkají všech programů 

ESIF, zejména na plnění cílů stanovených v Dohodě o partnerství.  

 

OPTP není typickým operačním programem. Výdaje OPTP se prakticky ve všech případech 

zaměřují na financování provozních výdajů implementační struktury. OPTP má pouze nepřímý 

vliv na úspěch implementace ESIF. Z tohoto důvodu jsou téměř všechny evaluace plánovány 

jako výsledkové.  

 

Evaluační aktivity jsou prováděny pouze v rámci hodnocení OPTP. Některé evaluace 

budou realizovány ve spolupráci s MMR-NOK. ŘO OPTP také bude využívat pro svou činnost 

výstupy evaluací realizovaných EJ NOK (jedná se např. o vyhodnocení efektivity 

komunikačních aktivit, evaluaci systému vzdělávání 2014 – 2020 či každoroční zjišťování míry 

naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců/relevantních aktérů). Detailnější popis 

rozdělení evaluačních činností mezi MMR-NOK a ŘO OPTP je součástí evaluačního plánu 

Dohody o partnerství.3 

 

Mezi plánovanými evaluačními aktivitami není uvedena ex-ante evaluace OPTP 2014-2020, 

protože její provedení bylo zahrnuto a financováno v rámci OPTP 2007-2013. Tato evaluace 

byla provedena v období od dubna 2013 do května 2015 jako součást přípravy OPTP 2014-

2020 dle Obecného nařízení. Její výstupy byly předány EK spolu s návrhem operačního 

programu a jsou také dostupně na webových stránkách OPTP. 

Ex-post evaluace programu zatím není pevně plánována a o jejím provedení bude rozhodnuto 

v druhé polovině programového období. 

                                                 
3 viz EP DoP bod 2.3 str. 6-7. 
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Kvalita evaluačních aktivit je řízena zejména koordinátorem evaluací. Pracovní skupina 

pro evaluace OPTP se také zabývá touto problematikou na svých jednáních.  

 

Tab č. 1: Indikativní návrh evaluačních aktivit v OPTP na programové období  

2014 – 2020, jež budou hrazeny z OPTP 2014-2020 

Pořadí Název evaluace Typ Interní, externí 

Předpokládan
ý časový 

harmonogra
m 

Předpokláda
ná hodnota 

bez DPH 

1. 
Evaluace fungování nastavení 

procesů v rámci OPTP 
Procesní 

 
externí 1. pol. 2017 

450 – 490 tis. 
Kč 

2. Evaluace absorpční kapacity 
Procesní 

 
externí 1. pol. 2017 

cca 450 tis. 
Kč 

3. 
Evaluace indikátorové soustavy 
a jednotlivých definovaných cílů 

OPTP 

Procesní 
 

externí 2018 
450 – 490 tis. 

Kč 

4. 
Evaluace monitorovacího 

systému 
Procesní 

 
externí 2018 - 2019 

cca 1 200 tis. 
Kč 

5. 
Evaluace administrativní 

kapacity 
 

Odebrána 
Schváleno 9. MV 

  

6. 
Evaluace nastavení technické 

pomoci v rámci Dohody o 
partnerství 

Procesní 
 

externí 2019-2020 
cca 500 tis. 

Kč 

7. 
Hodnocení evaluační činnosti a 
příprava podkladů k Průběžné 
evaluaci pro období 2021-2027 

Procesní 
 

externí 2021 
cca 500 tis. 

Kč 

8. Ad hoc evaluace Ad hoc externí/interní 
Kdykoliv 

v průběhu 
realizace OP 

Dle 
konkrétního 

zadání 
evaluace 

9. 
Výroční zpráva o provádění 

OPTP 
On-going interní 

Každoročně 
v prvním 

pololetí roku 
- 

10. Souhrn evaluací programu Souhrnná interní 2022 - 

11. 
Závěrečná zpráva o 
implementaci OPTP 

Souhrnná interní 2023 - 

 

 

5. Popis plánovaných evaluací  

 

Následující přehled obsahuje indikativní popis jednotlivých plánovaných evaluací v rámci 

OPTP. Na základě vývoje potřeb bude návrh evaluačních aktivit dle potřeby (předpokládá se, 

že v ročních intervalech) aktualizován, upravován a zpřesňován. Kompletní informace 

o jednotlivých evaluacích budou zadávány do MS2014+ na záložku evaluace. Výstupy 

minimálně v rozsahu manažerského shrnutí v českém a anglickém jazyce budou také 

uveřejňovány na webových stránkách operačního programu. Zveřejňování širší řady informací 

bude probíhat prostřednictvím MS2014+ na webu www.doteceeu.cz. 
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Kromě plánovaných evaluací bude každoročně vytvářená Výroční zpráva OPTP, 

která zejména vyhodnocuje pokrok naplňování cílů OPTP, jednotlivých priorit a aktivit. 

Tato zpráva je předkládaná MV. ŘO OPTP rovněž předkládá MV minimálně jednou ročně 

vyhodnocení plnění EP programu v podobě krátké zprávy, která obsahuje informace 

o realizovaných evaluačních aktivitách, jejich výsledcích a způsobu využití v rámci 

implementace. Součástí zprávy o plnění evaluačního plánu je i přehled využití doporučení 

z evaluací. Přehled obsahuje všechna doporučení s tím, že ta která ŘO akceptuje a přijme 

jako relevantní, budou následně předložena MV. U akceptovaných doporučení budou uvedeny 

předpokládané termíny jejich plnění s uvedením jednotlivých úkolů a jmen pracovníků 

zodpovědných za jejich plnění. Po skončení programového období bude předložena 

Závěrečná zpráva o implementaci OPTP. Zároveň, na základě požadavku EK čl. 114(2) 

obecného nařízení, musí nejpozději do 31. 12. 2022 ŘO OPTP předložit souhrnnou zprávu 

shrnující závěry provedených hodnocení a hlavní výstupy a výsledky programu 

tzv. „Souhrn evaluací programu“. 

 

5.1. Evaluace fungování nastavení procesů v rámci OPTP 

 

1. Evaluace fungování nastavení procesů v rámci OPTP 

Cíl Vyhodnocení fungování nastavení procesů v rámci OPTP a to jak v rámci 

vnitřního fungování ŘO OPTP tak ve vtahu ŘO k příjemcům či k dalším 

spolupracujícím subjektům. Výsledky budou použity ke zlepšení efektivity 

fungování systému řízení v rámci OPTP.  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Předmětem evaluace bude vyhodnocení fungování procesů v OPTP a to jak 

vnitřních tak vnějších (směrem k příjemcům). Bude realizováno dotazníkové 

šetření a provedeny rozhovory s pracovníky OPTP i se zástupci příjemců 

a ostatních dotčených subjektů (např. NOK). Dále proběhne analýza 

metodických dokumentů vztahujících se k tématu (Příručka pro žadatele 

a příjemce, Operační manuál atd.). Také bude realizováno hodnocení 

jednotlivých lhůt a jejich plnění. Na závěr proběhne vyhodnocení získaných 

informací a navržení případných doporučení.  

 

Typ evaluace Procesní 

Metody Dotazníkové šetření, kvalitativní a kvantitativní analýza dokumentů a dat, 

desk research, rozhovory, analýza lhůt. 

Datové požadavky Programová dokumentace, informace od pracovníků ŘO OPTP a příjemců 

Výstupy Závěrečná zpráva včetně doporučení pro případné korekce v nastavení 

fungování řídících procesů v OPTP. 

Provedení Externí 
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Harmonogram 1. polovina 2017 

Spolupráce s - 

Finanční rámec Předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje  

v rozmezí 450 –490 tis. Kč bez  DPH. 

Poznámky - 

 

5.2. Evaluace absorpční kapacity 

 

3. Evaluace absorpční kapacity 

Cíl Posouzení procesního a finančního řízení OPTP, zhodnocení 

kvantifikovatelných dopadů realizace programu na příjemce. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Evaluace se zaměří na zhodnocení celkového přínosu projektů v rámci 

posilování absorpční kapacity. Zhodnotí aktuální čerpání finančních 

prostředků v rámci jednotlivých PO, včetně výhledu na zbytek realizace 

OPTP. Dále dojde např. k vyhodnocení komunikace mezi ŘO a příjemci. Z 

evaluace by měly vyplynout případná doporučení na změny v alokacích 

v rámci jednotlivých SC či doporučení na zvýšení čerpání v nejvíce 

ohrožených specifických cílech OP.  

Typ evaluace On-going 

Metody Zejména kvalitativní a kvantitativní analýza dat (alokované prostředky a 

jejich využívání), dle potřeby dotazníkové šetření, řízené rozhovory. 

Datové požadavky MS 2014+ 

Výstupy Závěrečná zpráva včetně doporučení na podporu absorpční kapacity.  

Provedení Externí 

Harmonogram 1. polovina 2017 

Spolupráce s S příjemci v OPTP. 

Finanční rámec Předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje kolem cca 450 tis. Kč bez DPH. 

Poznámky - 

 

5.3. Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP 

 

4. Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP 

Cíl Vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných 

cílů OPTP  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Předmětem evaluace bude vyhodnocení indikátorové soustavy OPTP 

(dostatečnost pokrytí cílů OPTP indikátory, správnost nastavení cílových 

hodnot indikátorů atd.) a jednotlivých definovaných cílů OPTP . Doporučení 
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vzešlá z této evaluace budou využita k případnému zlepšení nastavení 

indikátorové soustavy OPTP či vyhodnocení relevance jednotlivých 

definovaných cílů OPTP.   

 

Typ evaluace Procesní 

Metody Kvalitativní analýza relevantních dokumentů, analýza dat z MS2014+, 

srovnávací analýza, strukturované rozhovory. 

Datové požadavky MS 2014+ 

Výstupy Závěrečná zpráva včetně doporučení pro případné úpravy indikátorové 

soustavy OPTP či nastavení intervenční logiky. 

Provedení Externí 

Harmonogram 2018 

Spolupráce s - 

Finanční rámec Předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje v rozmezí 450 – 490 tis. Kč 

bez DPH. 

Poznámky - 

 

5.4. Evaluace monitorovacího systému 

5. Evaluace monitorovacího systému 

Cíl Cílem evaluace bude ověření technické funkčnosti a spolehlivosti 

monitorovacího systému, resp. zjištění dalších nároků na monitorovací 

systém  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Předmětem evaluace bude: 

 identifikace klíčových prvků monitorovacího systému, doporučení 
vedoucí ke zlepšení funkčnosti těchto prvků 

 ověření funkčnosti monitorovacího systému jako nástroje e-
cohesion 

 ověření funkčnosti monitorovacího systému jako nástroje JMP 

 prověření prioritizace podnětů a hlášení od uživatelů MS2014+ 
a ISKP14+, ŘO, PS a dalších relevantních orgánů. 

 získání podkladů pro tvorbu a další rozvoj monitorovacího systému 

 zvýšení uživatelské přívětivosti modulu ISKP14+ a dalších vybraných 
modulů 

Doporučení vzešlá z této evaluace budou využita ke zlepšení funkčnosti 
monitorovacího systému jako nástroje e-cohesion a JMP, a ke zvýšení 
jeho uživatelské přívětivosti zejména pro následující programové období 

Typ evaluace Procesní 

Metody Kvalitativní a kvantitativní analýza dat (práce s MS2014+, analýza doposud 

sesbíraných dat v systému), analýza funkčnosti systému. 

Datové požadavky MS 2014+ 

Výstupy Závěrečná zpráva včetně doporučení pro případné úpravy v rámci MS2014+. 
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Provedení Externí 

Harmonogram 2018 - 2019 

Spolupráce s NOK (evaluace monitorovacího systému se vzájemně doplňuje s evaluací 

JMP v gesci EJ NOK)   

Finanční rámec Předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje kolem cca 1 200 tis. Kč bez 

DPH. 

Poznámky - 

 

5.5. Evaluace nastavení technické pomoci v rámci Dohody o partnerství 

 

6. Evaluace nastavení technické pomoci v rámci Dohody o partnerství 

Cíl Doporučení vzešlá z evaluace by měla vést k účelnějšímu rozdělení úkolů 

mezi OPTP a PO TP v rámci ŘO, účelnějšímu provozu implementační 

struktury a dalších aktivit financovaných z TP a ke snížení administrativních 

nákladů spojených s administrací TP v rámci fondů EU. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Předmětem evaluace je 

1. Zhodnocení a návrh doporučení ohledně rozhraní mezi OPTP a TP v 

rámci ostatních jednotlivých ŘO, která mají vlastní TP  – to znamená rozhraní 

mezi „velkou“ a „malými“ TP. 

2.  Klíčovým krokem k zhodnocení rozhraní je vypracování seznamu 

projektů, podpořených aktivit a druhů nákladů OPTP a jednotlivých 

prioritních os TP ŘO (na jaké typy nákladových položek vynakládají kolik 

prostředků). 

 3. Na základě zmapování šíře podpory TP v rámci fondů EU bude 

posouzeno, pro jaké náklady, respektive typy nákladů a pro jaké druhy 

projektů je možné využít některou z metod zjednodušeného vykazování 

nákladů, a pro jaké nikoliv. Kritéria pro aplikovatelnost by byla zejména 

právní způsobilost a účelnost (snížení administrativních nákladů pro 

implementační strukturu i příjemce). 

Typ evaluace Procesní 

Metody Řízené rozhovory, desk reserch, focus groups, kvalitativní a kvantitativní 

analýza relevantních dat převážně z MS2014+, právní analýza 

Datové požadavky Relevantní data z MS 2014+. 

Výstupy Závěrečná zpráva včetně případných doporučení. 

Provedení Externí 

Harmonogram 2019=2020 

Spolupráce s NOK, OP 

Finanční rámec Předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje kolem cca 500 tis. Kč bez DPH. 

Poznámky - 
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5.6. Hodnocení evaluační činnosti a příprava podkladů k Průběžné evaluaci 

pro období 2021-2027  

 

8. Hodnocení provedených evaluací 

Cíl Hodnocení evaluační činnosti, které má vést k její zlepšení v rámci OPTP a 

nastavení Průběžné evaluace naplňování cílů OPTP 2021-2027, zejména 

dotazníkového šetření. 

Předmět a průběh 

hodnocení 

Evaluace si klade dva cíle: 

Prvním cílem je zvýšit kvalitu výstupů evaluací realizovaných ŘO OPTP, 

případně definovat oblasti, kde je prostor pro zlepšení, dále získat 

doporučení ohledně vhodného nastavení procesů tkajících se evaluační 

činnosti EJ OPTP: zejména v kontextu komunikace, definování a schvalování 

záměru evaluace případně dalších analytických činností, 

komunikace/prezentování závěrů a doporučení. Dále pak má evaluace 

případně upozornit např. na oblasti, na které je třeba se zaměřit v rámci 

vzdělávání v tématu evaluací. 

Druhým cílem evaluace bude vypracování podkladů pro nastavení Průběžné 

evaluaci naplňování cílů OPTP pro období 2021-2027, zejména 

dotazníkového šetření. Průběžná evaluace by v programovém období 2021-

2027 měla sloužit k sledování cílů OPTP. 

Typ evaluace Procesní 

Metody Kvalitativní analýza dat, individuální rozhovory, focus groups 

Datové požadavky MS 2014+ (Záložka evaluace), metodika dotazníkového šetření „Hodnocení 

spokojenosti“ 

Výstupy Závěrečná zpráva, dotazníkové šetření 

Provedení Externí 

Harmonogram 2021 

Spolupráce s NOK 

Finanční rámec Předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje kolem cca 500 tis. Kč bez DPH. 

Poznámky - 

 

5.7. Ad hoc evaluace 

 

9. Ad hoc evaluace  

Cíl Získání doporučení pro řešení aktuálních skutečností či problémů, 

jež se případně vyskytnou při implementaci OPTP.  
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Předmět a průběh 

hodnocení 

Evaluace dle okamžité potřeby se zaměří na příčinu významného odklonu 

realizace programu či na analýzu konkrétních problematických oblastí 

v programu či u jednotlivých příjemců.  

Typ evaluace Ad hoc 

Metody Evaluační metody budou zvoleny dle konkrétního tématu případné 

ad hoc evaluace. 

Datové požadavky MS 2014+  

Výstupy Závěrečná zpráva včetně případných doporučení.   

Provedení Externí, interní, smíšená – dle konkrétního zadání. 

Harmonogram Možné v průběhu celého programového období 

Spolupráce s Dle rozsahu a zadání jednotlivých případných ad hoc evaluací. 

Finanční rámec Předpokládaná hodnota zakázky bude určena dle konkrétního případného 

zadání ad-hoc evaluace. 

Poznámky V průběhu realizace OP ŘO předpokládá minimálně realizaci ad hoc evaluací 

na některé dílčí klíčové projekty OPTP. 

 

 

5.8. Výroční zpráva o provádění OPTP  

 

10. Výroční zpráva o provádění OPTP 

Cíl Získání přehledu o provádění operačního programu.  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Výroční zpráva o provádění OPTP poskytne informace o dosaženém pokroku 

při implementaci OPTP, hlavních problémech, bariérách a rizicích při realizaci 

programu. 

Typ evaluace On-going 

Metody Statistická analýza dat 

Datové požadavky MS 2014+  

Výstupy Výroční zpráva o provádění OPTP 

Provedení Interní 

Harmonogram Každoročně v 1. pololetí roku 

Spolupráce s S jednotlivými příjemci OPTP 

Finanční rámec - 

Poznámky Výroční zpráva se předkládá každoročně na jarním zasedání MV OPTP 

a na tomto jednání je členy MV schvalována. 
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5.9. Souhrn evaluací programu  

11. Souhrn evaluací programu 

Cíl Shrnutí výstupů z hodnocení provedených v rámci OPTP za celé programové 

období 2014-2020.  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Shrnutí evaluací programu obsahující nejen závěry provedených evaluací 

v rámci OPTP za celé programové období, ale také hlavní výstupy a výsledky 

OPTP.  

Typ evaluace Souhrnná 

Metody Syntéza evaluačních výstupů na úrovni OP 

Datové požadavky Výstupy jednotlivých realizovaných evaluací, MS 2014+  

Výstupy Souhrn evaluací OPTP 

Provedení Interní 

Harmonogram 2022 

Spolupráce s - 

Finanční rámec - 

Poznámky Dle požadavku EK  čl. 114(2) obecného nařízení musí být zpráva odevzdána 

do 31. prosince 2022. 

 

5.10. Závěrečná zpráva o implementaci OPTP  

12. Závěrečná zpráva o implementaci OPTP 

Cíl Získání celkového přehledu o realizaci OPTP v programovém období 2014-

2020.  

Předmět a průběh 

hodnocení 

Závěrečná zpráva o implementaci OPTP poskytne informace o naplnění cílů 

programu, finančním čerpání a případných problémech při implementaci 

OPTP za celé období realizace OP. Zpráva bude také obsahovat souhrn 

evaluací programu za celé období realizace OPTP. 

Typ evaluace Souhrnná 

Metody Statistická analýza dat 

Datové požadavky MS 2014+  

Výstupy Závěrečná zpráva o implementaci OPTP 

Provedení Interní 

Harmonogram 2023 

Spolupráce s S jednotlivými příjemci OPTP, případně NOK. 

Finanční rámec - 

Poznámky Závěrečná zpráva se předkládá po konci programového období, není 

stanoveno pevné datum, až po schválení n+3 (cca 2023). 



 

 18 

6. Finanční zdroje 

 

Evaluační aktivity budou hrazeny ze zdrojů OPTP 2014 – 2020. Evaluace budou realizovány 

jednak jako interní, ale a to především jako externí či případně smíšené. Posledně dva 

jmenované typy evaluací budou zajišťovány externími realizátory, kteří budou vybráni v rámci 

veřejné zakázky.  

Níže uvedené tabulka shrnuje odhad nákladů spojených s realizací evaluačních aktivit 

popsaných v předchozích částek EP. Obdobně jako jsou evaluační aktivity plánovány 

jen indikativně, je níže uvedená tabulka pouze odhadem předpokládaných nákladů. Tyto 

odhady budou postupně zpřesňovány v rámci jednotlivých aktualizací EP OPTP. 

 

Tab č. 2: Indikativní návrh rozpočtu EJ OPTP (evaluační aktivity vč. ad hoc) 

Rok Předpokládané náklady v Kč bez DPH  

2014 - 2015 0 

2016 0 

2017 325 000 

2018 - 2023 5 925 000 

Celkem za období 2014 - 2023 6 250 000 

 

 

7. Rozvoj evaluační kapacity 

  

ŘO OPTP bude věnovat pozornost rozvoji znalostí a schopností evaluačního pracovníka (EJ), 

potažmo členů PSE ŘO. Tito pracovníci se budou účastnit vzdělávacích aktivit zajišťovaných 

ze strany MMR-NOK, případně dalšími organizacemi (ČES, EK apod.). Dále se budou 

příslušní relevantní zástupci ŘO OPTP účastnit ostatních evaluačních aktivit jako výroční 

konference EJ NOK, či konference pořádané ze strany ČES. Výše uvedení pracovníci budou 

při svých evaluačních aktivitách spolupracovat a využívat znalostí administrativních kapacit na 

MMR-NOK a EJ ostatních řídících orgánů.  



 

 19 

8. Seznam použitých zkratek 

AO 

ČES 

DoP 

Auditní orgán 

Česká evaluační společnost 

Dohoda o partnerství 

EJ NOK Evaluační jednotka NOK 

EK Evropská komise 

EP Evaluační plán 

ESIF/ ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

IS Indikátorová soustava 

MI Monitorovací indikátory 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR-NOK Ministerstvo pro místní rozvoj -Národní orgán pro koordinaci 

MP evaluace  Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020 

MS2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 

MV Monitorovací výbor 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

OP Operační program 

OPTP Operační program Technická pomoc 

OSMS Odbor správy monitorovacího systému 

PCO 

PO 

PDE 

Platební a certifikační orgán 

Prioritní osa  

Přehled plnění doporučení z evaluací 

PS Pracovní skupina 

PS Eval NOK Pracovní skupiny pro evaluace NOK 

ROP 

ŘO 

Regionální operační program 

Řídicí orgán 

SC 

 

Specifický cíl 

 


